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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 

 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

 
INFORME MENSUAL DE VIGENCIAS FUTURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE JUNIO DE 2023 
 

CONTRATO INTERVENTORIA SDM 2021 – 2014 
 
 
 

1. INTRODUCCION 

 
El presente documento contiene un resumen ejecutivo de lo incluido en el Informe mensual de 
Interventoría No. 22, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 
2023. Lo anterior en atención a lo exigido en el numeral 3.2.2.2. del Anexo No. 1 - Anexo 
Técnico del contrato de interventoría. 
 
Se hace referencia al contrato de Interventoría ejecutado por el CONSORCIO SEGURIDAD 
VIAL PROCEL 2021, integrado por las firmas PROES INGENIERIA S.A.S y CELQO SAS 
suscribiendo el contrato No. 2021-2014, cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA 
CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-
NORTE.”. 
 
El contrato sobre el cual se lleva a cabo la interventoría es el ejecutado por el CONSORCIO 
SEÑAL VIAL, quien realiza las actividades de señalización según el alcance contemplado en 
el contrato de obra el No. 2021-2021 que tiene por objeto “REALIZAR LAS ACTIVIDADES 
INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE 
SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C.”. LOTE 3 – ZONA OCCIDENTE - NORTE.".  
 

2. OBJETIVO DEL INFORME 

 
Presentar el avance en la ejecución del periodo comprendido entre el 01 de y el 30 de junio de 
2023, con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato 
de interventoría SDM-2021-2014. 
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Objetivos específicos del informe 
 

• Relacionar el avance del Contrato de interventoría SDM-2021-2014 para el mes de 
mayo de 2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del 
proyecto.  

• Relacionar el estado financiero del proyecto para el periodo comprendido entre el 01 y 
el 30 de junio de 2023 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y 
su respectiva ejecución. 

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS 

En la siguiente figura se presenta la ubicación de las localidades objeto del alcance del 
contrato. 

Figura 1. Localización y localidades zona 3 - Nor-occidente 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.1 Contrato De Obra 

A continuación, se relaciona la información general del contrato de obra. 
 
Durante el mes de diciembre de 2022, la Entidad dio aprobación al Modificatorio No. 01, con 
el cual se incluyó el ítem no previsto No. NP-01, basado en el ítem contractual 77, para la 
instalación de bordillos no traspasables en concreto. 
 
En el mismo mes de 2022 realizó el trámite de la Adición No. 01, la cual fue aprobada por la 
Entidad por un valor de $563.457.264. Lo anterior sin modificar el plazo contractual inicial del 
contrato.  
 
A continuación, se presentan las condiciones actualizadas del contrato de obra a la fecha de 
corte del presente informe: 

Tabla 1 Información General Contrato de Obra 
LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE 

CONTRATO No. SDM-2021-2021 

OBJETO 

“REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL 
SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE 

SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”. LOTE 3 – ZONA 

OCCIDENTE - NORTE. 

CONTRATANTE SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM 

SUPERVISOR CONTRATO CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PROCEL 2021 

CONTRATISTA CONSORCIO SEÑAL VIAL 

REPRESENTANTE LEGAL O 
APODERADO 

JOSÉ ALEXANDER ROMÁN RUIZ 

DOMICILIO Kra. 71 No. 79 A – 71 Barrio Bonanza – Bogotá 

NIT 901.498.594-9 

PLAZO INICIAL Veintinueve (29) meses 

FECHA DE INICIO 20 de Agosto de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 19 de Enero de 2024 

MODIFICATORIO N. 01 
Inclusión ítem No previsto NP-01: Instalación de Bordillos no 

traspasables basado en el ítem 76 contractual 

VALOR INICIAL 

$ 17.829.038.350 

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 

M/CTE 

VALOR ADICION No.01 

$ 563.457.264 

QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 

VALOR FINAL 
 
 
 
 
  

$ 18.392.495.614 

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 

SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2 Contrato De Interventoría 

En el mes de diciembre de 2022 la Entidad aprobó la Adición No. 01 al contrato de 
interventoría, por un valor de $117.193.690. Lo anterior sin modificar el plazo contractual inicial 
del contrato.  
 
En la Tabla 2 se consigna la información general correspondiente a la interventoría a la fecha 
de corte del presente informe: 

Tabla 2 Información General Contrato de Interventoría 

LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE 

CONTRATO No. SDM-2021-2014 

OBJETO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO 
OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL 

SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE 
SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE.” 

CONTRATANTE SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM 

SUPERVISOR CONTRATO Oscar Eduardo Pardo Naranjo 

CONTRATISTA CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PROCEL 2021 

REPRESENTANTE LEGAL O 
APODERADO 

ALEJANDRO A TAMAYO RAMIREZ 

DOMICILIO Calle 12B No. 27 - 40 Interior 4 Oficina 204 

NIT 901.500.705-8 

PLAZO INICIAL Veintinueve (29) meses 

FECHA DE INICIO 20 de Agosto de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 19 de Enero de 2024 

VALOR INICIAL 

$ 3.708.268.461 

TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 

M/CTE. 

VALOR ADICION No.01 

$ 117.193.690 

CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. 

VALOR FINAL 

$ 3.825.462.151 

TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES 
CUATROSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y 

UN PESOS M/CTE. 

Fuente: Elaboración propia 
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4. ESTADO DEL AVANCE CONTRAO DE OBRA SEÑALIZACION 

4.1 Avance Físico De Obra 

Los componentes que requieren seguimiento y control por parte de la Interventoría son, entre 
otros, la implementación de la señalización vertical de pedestal y horizontal de los diseños, 
ejecución de compromisos prioritarios y atención de emergencias, asignados al contratista por 
la Secretaría Distrital de Movilidad. En la tabla 3, se presenta el avance físico ejecutado por 
el contratista durante el vigésimo segundo mes y los trabajos recibidos por la Interventoría 
día a día (información propia). 

Tabla 3 Avance físico de obra 

Nro. 
FECHA 

DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

ID 
VALOR 

VERTICAL 
VALOR 

HORIZONTAL 
VALOR 

EJECUCION 

      MV_10_011 (PLANCHA 1)   $ 23.245.721 $ 23.245.721 

      MV_10_011 (PLANCHA 2)   $ 11.562.872 $ 11.562.872 

              

      EX_10_115_1560_10 (PLANCHA 2)   $ 1.203.585 $ 1.203.585 

      EX_10_115_1560_10 (PLANCHA 4)   $ 1.036.486 $ 1.036.486 

      EX_10_115_1560_10 (PLANCHA 6)   $ 7.723.744 $ 7.723.744 

              

      EX_10_352_1236_11_V4 (PLANCHA 2)    $     6.491.775  $ 6.491.775 

      EX_10_352_1236_11_V4 (PLANCHA 3)   $ 2.124.961 $ 2.124.961 

      EX_10_352_1236_11_V4 (PLANCHA 4)   $ 1.450.729 $ 1.450.729 

      EX_10_352_1236_11_V5 (PLANCHA 1)   $ 1.467.422 $ 1.467.422 

      EX_10_352_1236_11_V5 (PLANCHA 2)    $  10.667.243  $ 10.667.243 

              

      EX_10_377_1842_12 (CP_313) $ 2.861.093 $ 5.105.213 $ 7.966.306 

              

      EX_12_010_1560_10 (CP_286) $ 2.934.249 $ 444.330 $ 3.378.579 

              

      EX_10_365_1842_12 $ 62.607.087   $ 62.607.087 

      EX_10_365_1842_12  (PLANCHA 1)   $ 7.804.488 $ 7.804.488 

      EX_10_365_1842_12  (PLANCHA 2)   $ 2.220.795 $ 2.220.795 

      EX_10_365_1842_12  (PLANCHA 4)   $ 1.646.598 $ 1.646.598 

      EX_10_365_1842_12  (PLANCHA 7)   $ 3.578.470 $ 3.578.470 

      EX_10_365_1842_12  (PLANCHA 8)   $ 7.120.348 $ 7.120.348 

      EX_10_365_1842_12  (PLANCHA 11)   $ 938.788 $ 938.788 

      EX_10_365_1842_12  (PLANCHA 13)   $ 3.884.640 $ 3.884.640 

             

      EX_12_157_1881_12 (PLANCHA 2)   $ 2.332.621 $ 2.332.621 

      EX_12_157_1881_12 (PLANCHA 3)   $ 5.349.030 $ 5.349.030 

      EX_12_157_1881_12 (PLANCHA 4)   $ 11.578.584 $ 11.578.584 

      EX_12_157_1881_12 (PLANCHA 5)   $ 3.793.654 $ 3.793.654 

             

      EX_13_002_1556_10 (PLANCHA 1)   $ 146.237 $ 146.237 

      EX_13_002_1556_10 (PLANCHA 2)   $ 2.705.450 $ 2.705.450 

      EX_13_002_1556_10 (PLANCHA 3)   $ 4.616.539 $ 4.616.539 

      EX_13_002_1556_10 (PLANCHA 5)   $ 3.374.419 $ 3.374.419 

             

      EX_10_353_1236_11 (PLANCHA 1)   $ 574.194 $ 574.194 

      EX_10_353_1236_11 (PLANCHA 2)   $ 2.491.378 $ 2.491.378 

      EX_10_353_1236_11 (PLANCHA 4)   $ 1.204.443 $ 1.204.443 

             

      EX_13_003_1556_10 (PLANCHA 2)   $ 2.451.835 $ 2.451.835 

      EX_13_003_1556_10 (PLANCHA 3)   $ 2.673.452 $ 2.673.452 

      EX_13_003_1556_10 (PLANCHA 4)   $ 5.250.399 $ 5.250.399 

      EX_13_003_1556_10 (PLANCHA 5)   $ 3.216.534 $ 3.216.534 
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Nro. 
FECHA 

DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

ID 
VALOR 

VERTICAL 
VALOR 

HORIZONTAL 
VALOR 

EJECUCION 

      EX_13_003_1556_10 (PLANCHA 6)   $ 3.724.343 $ 3.724.343 

      EX_13_003_1556_10 (PLANCHA 8)   $ 5.545.097 $ 5.545.097 

             

      SH_SV_ZPP_2470_2021_ESMERALDA_V0 (PLANCHA 1)   $ 9.582.942 $ 9.582.942 

      SH_SV_ZPP_2470_2021_ESMERALDA_V0 (PLANCHA 2)   $ 1.886.230 $ 1.886.230 

             

IDU     SH_SV_IDU 1744 DE 2021_TV1E_CL59 (PLANCHA 1)    $  19.442.025  $ 19.442.025 

IDU     SH_SV_IDU 1744 DE 2021_TV1E_CL59 (PLANCHA 2)   $ 1.634.985 $ 1.634.985 

             

      EX_10_116_1560_10 (PLANCHA 1)   $ 1.620.995 $ 1.620.995 

      EX_10_116_1560_10 (PLANCHA 3)   $ 242.077 $ 242.077 

             

      EX_10_365_1842_12 (CP_237) $ 610.044   $ 610.044 

             

      EX_12_020_1249_11 (CP_318) $ 2.357.638 $ 23.990.414 $ 26.348.052 

             

      EX_10_366_1842_12 (CP_241) $ 1.220.088   $ 1.220.088 

             

      EX_10_006_1560_10 (CP_304) $ 1.740.883   $ 1.740.883 

             

      EX_10_008_1560_10 (CP_228) $ 326.747   $ 326.747 

             

      EX_10_064_1560_10 (CP_309)   $ 27.452.874 $ 27.452.874 

             

      EX_10_366_1842_12 (CP_203) $ 631.769   $ 631.769 

             

      EX_10_001_V10 (CP_276) $ 610.044   $ 610.044 

             

      EX_10_001_V10 (CP_177) $ 1.830.132   $ 1.830.132 

             

      EX_10_355_1236_11 (CP_306) $ 460.410   $ 460.410 

             

      EX_10_365_1842_12_V1 (CP_278) $ 872.386   $ 872.386 

             

      EX_10_107_1560_10_V5 (CP_KR71BXCL69B) $ 305.022   $ 305.022 

             

      EX_10_369_1842_12 (CP_189) $ 326.747   $ 326.747 

             

      EX_10_369_1842_12 (CP_307) $ 610.044   $ 610.044 

             

      EX_10_107_1560_10 (CP_255) $ 326.747   $ 326.747 

             

      EX_13_002_1556_10 (CP_271)   $ 6.239.494 $ 6.239.494 

             

      EX_10_365_1842_12 (CP_262) $ 610.044   $ 610.044 

             

      EX_10_350_1236_11 (CP_243) $ 557.331 $ 2.941.794 $ 3.499.125 

             

      EX_10_360_1236_12 (CP_308) $ 610.044   $ 610.044 

             

IDU     SH_SV_IDU_1386_2017_KR_23B_V0   $ 892.082 $ 892.082 

             

IDU     SH_SV_IDU_1386_2017_KR_9BIS_V0   $ 2.095.454 $ 2.095.454 

             

IDU     SH_SV_IDU_1386_2017_TV 5Q_V0   $ 3.199.528 $ 3.199.528 

            $ 0 

IDU     SH_SV_IDU_1386_2017_AK_10_V0   $ 9.215.031 $ 9.215.031 

            $ 0 
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Nro. 
FECHA 

DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

ID 
VALOR 

VERTICAL 
VALOR 

HORIZONTAL 
VALOR 

EJECUCION 

      EX_10_001 (PLANCHA 5)   $ 487.723 $ 487.723 

      EX_10_001 (PLANCHA 6)   $ 1.247.386 $ 1.247.386 

      EX_10_001 (PLANCHA 7)   $ 99.541 $ 99.541 

      EX_10_001 (PLANCHA 8)   $ 7.783.249 $ 7.783.249 

      EX_10_001 (PLANCHA 10)   $ 1.100.667 $ 1.100.667 

      EX_10_001 (PLANCHA 12)   $ 1.055.332 $ 1.055.332 

            $ 0 

      EX_12_001_1560_10 (PLANCHA 1)   $ 6.470.657 $ 6.470.657 

      EX_12_001_1560_10 (PLANCHA 2)   $ 4.258.015 $ 4.258.015 

      EX_12_001_1560_10 (PLANCHA 3)   $ 182.492 $ 182.492 

            $ 0 

      MV_12_281_941_09 (PLANCHA 3)   $ 2.680.666 $ 2.680.666 

      MV_12_281_941_09 (PLANCHA 4)   $ 3.774.094 $ 3.774.094 

            $ 0 

      MV_18_031_1561_10_V7 (PLANCHA 1)   $ 21.708.753 $ 21.708.753 

            $ 0 

      EX_13_200_1881_12 (CP_274) $ 1.241.813   $ 1.241.813 

            $ 0 

      MV_10_183_1747_10 (CP_314) $ 1.677.521   $ 1.677.521 

            $ 0 

      EX_10_352_1236_11 (CP_315) $ 557.331 $ 6.344.912 $ 6.902.243 

            $ 0 

      EX_10_114_1560_10 (CP_253) $ 610.044   $ 610.044 

            $ 0 

      EX_13_200_1881_12 (CP_234) $ 305.022   $ 305.022 

            $ 0 

      BICICARRIL_83A_MV_10_183_1747_10 (PLANCHA 1)   $ 4.103.117 $ 4.103.117 

      BICICARRIL_83A_EX_10_374_1842_12 (PLANCHA 1)    $  73.061.913  $ 73.061.913 

      BICICARRIL_83A_MV_10_010_1747_10 (PLANCHA 1)    $     7.505.704  $ 7.505.704 

      BICICARRIL_83A_MV_10_010_1747_10 (PLANCHA 3)   $ 6.905.618 $ 6.905.618 

            $ 0 

      MV_10_517_947_10  (PLANCHA 1)   $ 2.110.301 $ 2.110.301 

      MV_10_517_947_10  (PLANCHA 2)   $ 709.342 $ 709.342 

      MV_10_517_947_10  (PLANCHA 3)   $ 288.924 $ 288.924 

              

      EX_10_110_1560_10 (PLANCHA 1)   $ 299.183 $ 299.183 

      EX_10_110_1560_10 (PLANCHA 2)   $ 504.997 $ 504.997 

              

      EX_10_377_1842_12 (PLANCHA 1)   $ 145.703 $ 145.703 

SUBTOTAL OBRA $ 86.800.280 $ 424.010.632 $ 510.810.913 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2 Avance Presupuestal De Obra 

Los siguientes son los valores del componente obra y suministros, así como le valor facturado 
por la ejecución de la Adición No.01: 

Tabla 4 Estado Financiero del Componente de Obra 
VALOR INICIAL OBRA $ 17.829.038.350 

VALOR ADICIÓN No. 1 $ 563.457.264 

VALOR TOTAL COMPONENTE OBRA $ 18.392.495.614 

Fuente: Elaboración propia. 
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CUENTAS 
TRAMITADAS 

COSTO 
DIRECTO 

AIU (33,4%) 
COSTO BÁSICO 
(Redondeado al 

peso) 
SUMINISTROS 

TOTAL 
EJECUTADO 

(COSTO BÁSICO 
+ 

SUMINISTROS) 

RETEGANTÍA 
(5%) 

TOTAL A 
PAGAR 

Cuenta No. 1 $ 149.661.564 $ 49.986.963 $ 199.648.527 $ 33.140.334 $ 232.788.861 $ 11.639.443 $ 221.149.418 

Cuenta No. 2 $ 280.483.158 $ 93.681.375 $ 374.164.533 $ 14.098.380 $ 388.262.913 $ 19.413.146 $ 368.849.767 

Cuenta No. 3 $ 313.574.566 $ 104.733.905 $ 418.308.471 $ 0 $ 418.308.471 $ 20.915.424 $ 397.393.047 

Cuenta No. 4 $ 341.419.634 $ 171.222.459 $ 512.642.093 $ 6.941.738 $ 519.583.831 $ 25.979.192 $ 493.604.639 

Cuenta No. 5 $ 217.822.433 $ 109.238.277 $ 327.060.710 $ 0 $ 327.060.710 $ 16.353.036 $ 310.707.674 

Cuenta No. 6 $ 525.928.345 $ 175.660.067 $ 701.588.412 $ 0 $ 701.588.412 $ 35.079.421 $ 666.508.991 

Cuenta No. 7 $ 387.960.229 $ 194.562.638 $ 582.522.867 $ 14.660.095 $ 597.182.962 $ 29.859.148 $ 567.323.814 

Cuenta No. 8 $ 303.082.837 $ 101.229.668 $ 404.312.505 $ 0 $ 404.312.505 $ 20.215.625 $ 384.096.880 

Cuenta No. 9 $ 579.481.792 $ 193.546.919 $ 773.028.711 $ 0 $ 773.028.711 $ 38.651.436 $ 734.377.275 

Cuenta No. 10 $ 555.655.596 $ 185.588.969 $ 741.244.565 $ 0 $ 741.244.565 $ 37.062.228 $ 704.182.337 

Cuenta No. 11 $ 490.068.188 $ 163.682.775 $ 653.750.963 $ 0 $ 653.750.963 $ 32.687.548 $ 621.063.415 

Cuenta No. 12 $ 695.253.370 $ 232.214.626 $ 927.467.996 $ 0 $ 927.467.996 $ 46.373.400 $ 881.094.596 

Cuenta No. 13 $ 766.164.992 $ 255.899.107 $ 1.022.064.099 $ 0 $ 1.022.064.099 $ 51.103.205 $ 970.960.894 

Cuenta No. 14 $ 606.795.241 $ 202.669.611 $ 809.464.852 $ 83.903.700 $ 893.368.552 $ 44.668.428 $ 848.700.124 

Cuenta No. 15 $ 560.974.714 $ 187.365.555 $ 748.340.269 $ 65.606.000 $ 813.946.269 $ 40.697.313 $ 773.248.956 

Cuenta No. 16 $ 540.437.554 $ 180.506.143 $ 720.943.697 $ 0 $ 720.943.697 $ 36.047.185 $ 684.896.512 

Cuenta No. 17 $ 462.813.505 $ 154.579.711 $ 617.393.216 $ 0 $ 617.393.216 $ 30.869.661 $ 586.523.555 

Cuenta No. 18 $ 735.252.320 $ 245.574.275 $ 980.826.595 $ 0 $ 980.826.595 $ 49.041.330 $ 931.785.265 

Cuenta No. 19 $ 502.694.647 $ 167.900.012 $ 670.594.659 $ 0 $ 670.594.659 $ 33.529.733 $ 637.064.926 

Cuenta No. 20 $ 502.858.738 $ 167.954.819 $ 670.813.557 $ 0 $ 670.813.557 $ 33.540.678 $ 637.272.879 

Cuenta No. 21 $ 493.320.039 $ 164.768.893 $ 658.088.932 $ 0 $ 658.088.932 $ 32.904.447 $ 625.184.485 

Cuenta No. 22 $ 382.916.726 $ 127.894.187 $ 510.810.913 $ 0 $ 510.810.913 $ 25.540.546 $ 485.270.367 

TOTAL 
$ 

10.394.620.188 
$ 3.630.460.954 $ 14.025.081.142 $ 218.350.247 $ 14.243.431.389 $ 712.171.572 $ 13.531.259.817 

 

 
Saldo por facturar $    3.585.606.961 20.11% 

VALOR EJECUTADO $    14.243.431.389 79.89% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 5 Estado Financiero del Componente de Obra – Adición No. 01 

LOCALIDAD 
PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% EJEC. 

RAFAEL URIBE URIBE $ 108.142.767 $ 29.206.554 27,0% 

ENGATIVA $ 70.223.675 $ 30.250.915 43,1% 
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LOCALIDAD 
PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% EJEC. 

CHAPINERO $ 94.882.177 $ 21.077.010 22,2% 

OTRAS LOCALIDADES EN PROCESO     

TOTAL ADICION 01 $ 563.457.264 $ 80.534.479 14,3% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6 Estado Financiero del Componente de Obra – Adición No. 01 

 
 

Se autoriza al contratista CONSORCIO SEÑAL VIAL la Cuenta No. 22 de obra, por un valor 
total de $ 510.810.913,00 (Quinientos diez millones ochocientos diez mil novecientos trece 
pesos MCTE) correspondiente al 2.66% del valor total del contrato, para el periodo 
comprendido entre el 20 de mayo del 2023 al 19 de junio de 2023. El contrato en el 
componente de obra presenta un valor acumulado de $ 14.243.431.389, que corresponde al 
79.89% del valor total del contrato de obra. Así mismo, durante este periodo se ejecutó un 
total de $ 36.479.105 correspondientes al 6.47% de la adición No. 1, de esta manera resta un 
valor por facturar de la adición de $ 482.922.785. 

5. AVANCE PRESUPUESTAL DE INTERVENTORÍA 

 
Los siguientes son los valores ejecutados por esta interventoría, tanto generados por la 
ejecución de obras del contrato principal como lo facturado por la adición No. 01: 

Tabla 7 Estado Financiero del Componente de Interventoría 
VALOR INICIAL CONTRATO $ 3.708.268.461 

VALOR ADICIÓN No. 1 $ 117.193.690 

VALOR TOTAL CONTRATO $ 3.825.462.151 

 

ITEM  VALOR TOTAL  % VALOR ANTES DE IVA IVA 

PAGO FIJO AÑO 2023 $                          57.008.215 40,00%    $                  46.176.654 $           10.831.561 

PAGO AVANCE OBRA $                          53.111.187 50,00% $                  43.020.061    $          10.091.125 

RECIBO FINAL $                                            - 10,00% $                                     -   $                          - 

TOTAL     $                   110.119.402,00 100,00% $             89.196.715,00 $   20.922.686,00 

 

ITEM PERIODO 
40% MENSUAL 

FIJO 
50% AVANCE 

DE OBRA 
% AVANCE 
DE OBRA 

Vr. FACTURAR 
SALDO POR 
FACTURAR 

OBSERVACIONES 

             
 

Pago Mes 
No. 1 

20/Agosto/ a 
19/Sept/2021 

$ 52.764.995  $ 24.974.004 1,31% $ 77.738.999  $ 3.747.723.152  PAGADA 

CONTRATO VALOR ADICIÓN

VALOR 

FACTURADO 

CUENTA 22

% FACTURADO 

CUENTA 22 

(*)

VALOR 

FACTURADO 

ACUMULADO

% FACTURADO  

ACUMULADO (*)

SALDO POR 

EJECUTAR

2021-2021 

de Obra
$ 563.457.264 $ 36.479.105 6,47% $ 80.534.479 14,29% $ 482.922.785

(*) Respecto del valor total de la adición 01.
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ITEM PERIODO 
40% MENSUAL 

FIJO 
50% AVANCE 

DE OBRA 
% AVANCE 
DE OBRA 

Vr. FACTURAR 
SALDO POR 
FACTURAR 

OBSERVACIONES 

             
 

Pago Mes 
No. 2 

20/Septiembre/ a 
19/Octubre/2021 

$ 51.148.530  $ 40.377.476 2,18% $ 91.526.006  $ 3.656.197.146  PAGADA 

Pago Mes 
No. 3 

20/Octubre/ a 
19/Noviembre/2021 

$ 51.148.530  $ 44.949.180 2,35% $ 96.097.710  $ 3.560.099.436  PAGADA 

Pago Mes 
No. 4 

20/Noviembre/ a 
19/Diciembre/2021 

$ 51.148.530  $ 54.140.720  2,91% $ 105.289.250  $ 3.454.810.186  PAGADA 

Pago Mes 
No. 5 

20/Diciembre/2021 
a 19/Enero/2022 

$ 51.148.530  $ 33.930.657  1,83% $ 85.079.187  $ 3.369.730.999  PAGADA 

Pago Mes 
No. 6 

20/Enero/2022 a 
19/Febrero/2022 

$ 54.148.530  $ 73.052.889  3,94% $ 127.201.419  $ 3.242.529.580  PAGADA 

Pago Mes 
No. 7 

20/Febrero/2022 a 
19/Marzo/2022 

$ 51.148.530  $ 50.971.999  3,30% $ 102.120.529  $ 3.140.409.051  PAGADA 

Pago Mes 
No. 8 

20/Marzo/2022 a 
19/Abril/2022 

$ 51.148.530  $ 42.088.847  2,27% $ 93.237.377  $ 3.047.171.674  PAGADA 

Pago Mes 
No. 9 

20/Abril/2022 a 
19/Mayo/2022 

$ 51.148.530  $ 80.469.426  4,34% $ 131.617.956  $ 2.915.553.718  PAGADA 

Pago Mes 
No. 10 

20/Mayo/2022 a 
19/Junio/2022 

$ 51.223.531  $ 77.131.984  4,16% $ 128.355.515  $ 2.787.198.203  PAGADA 

Pago Mes 
No. 11 

20/Junio/2022 a 
19/Julio/2022 

$ 51.223.531  $ 68.046.726  3,67% $ 119.270.257  $ 2.667.927.946  PAGADA 

Pago Mes 
No. 12 

20/Julio/2022 a 
19/Agosto/2022 

$ 51.223.531  $ 96.414.980  5,20% $ 147.638.511  $ 2.520.289.435  PAGADA 

Pago Mes 
No. 13 

20/Agosto/2022 a 
19/Septiembre/2022 

$ 51.223.531  $ 106.241.891  5,73% $ 157.465.422  $ 2.362.824.013  PAGADA 

Pago Mes 
No. 14 

20/Septiembre/2022 
a 19/Octubre/2022 

$ 49.348.526  $ 92.892.125  5,01% $ 142.240.651  $ 2.220.583.362  PAGADA 

Pago Mes 
No. 15 

20/Octubre/2022 a 
19/Noviembre/2022 

$ 51.148.530  $ 84.733.935  4,57% $ 135.882.465  $ 2.084.700.897  PAGADA 

Pago Mes 
No. 16 

20/Noviembre/2022 
a 

19/Diciembre/2022 
$ 51.148.530  $ 74.907.023  4,04% $ 126.055.553  $ 1.958.645.344  PAGADA 

Pago Mes 
No. 17 

20/Diciembre/2022 
a 19/Enero/2023 

$ 51.148.530  $ 64.153.044  3,46% $ 115.301.574  $ 1.843.343.769  PAGADA 

Pago Mes 
No. 18 

20/Enero/2023 a 
19/Febrero/2023 

$ 51.148.530  $ 101.977.383  5,50% $ 153.125.913  $ 1.690.217.856  PAGADA 

Pago Mes 
No. 19 

20/Febrero/2023 a 
19/Marzo/2023 

$ 51.148.530  $ 69.715.447  3,76% $ 120.863.977  $ 1.569.353.879  PAGADA 

Pago Mes 
No. 20 

20/Marzo/2023 a 
19/Abril/2023 

$ 51.148.530  $ 68.417.553  3,69% 

$ 126.703.179  $ 1.442.650.700  

PAGADA 

20/Marzo/2023 a 
19/Abril/2023 

$ 5.859.685  $ 1.277.411  2,18% PAGADA 

Pago Mes 
No. 21 

20/Abril/2023 a 
19/Mayo/2023 

$ 51.148.530  $ 65.080.111  3,51% 

$ 125.393.188  $ 1.317.257.512  

PAGADA 

20/Abril/2023 a 
19/Mayo/2023 

$ 5.859.685  $ 3.304.862  5,64% PAGADA 

Pago Mes 
No. 22 

20/Mayo/2023 a 
19/Junio/2023 

$ 51.148.530  $ 49.319.971  2,66% 

$ 110.119.401  $ 1.207.138.111  

TRAMITE 

20/Mayo/2023 a 
19/Junio/2023 

$ 5.859.685  $ 3.791.216  6,47% TRAMITE 

TOTAL 
PAGADO 

  $ 1.145.963.179  $ 1.472.360.861    
SALDO POR 
FACTURAR 

$ 1.207.138.111  31,56% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8 Estado Financiero del Componente Interventoría– Adición No. 01 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El contrato de la Interventoría tiene una facturación mensual fija para el año 2023 de 
$51.148.530 (Cincuenta y un millones ciento cuarenta y ocho mil quinientos treinta pesos 
M/Cte.), además de $ 5.859.685 (Cinco millones ochocientos cincuenta y nueve mil 
seiscientos ochenta y cinco pesos M/Cte) correspondiente a la adición No. 1, y de acuerdo 
con lo facturado por el contratista de obra, se tuvo una facturación variable para la vigésima 
segunda cuenta de $ 49.319.971 MCTE, correspondiente al 2.66% del porcentaje de avance 
de obra y $ 3.791.216 correspondiente al 6.47% del porcentaje de avance de la adición, para 
un valor total de facturación en el periodo de $ 110.119.401 MCTE, (Ciento diez millones 
ciento diecinueve mil cuatrocientos un pesos).  
 

6. SEGUIMIENTO DE INDICADORES POR LOCALIDAD (señales verticales 
instaladas, zonas escolares ejecutadas, tráficos calmados, kilómetros carriles 
demarcados, reductores de velocidad, entre otros). 

 
La medición de indicadores de gestión se realiza de acuerdo con los nuevos lineamientos 
dados por la entidad durante conferencia virtual del 25 de agosto de 2021. 

Se reportan indicadores de localidades pertenecientes a la zona OCCIDENTE-NORTE, la 
Entidad envió para implementación compromisos prioritarios en las localidades de Engativá, 
Barrios Unidos y Teusaquillo, localidades de la zona 3. Lo anterior, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA del Anexo técnico del Proceso SDM-CMA-039-2021: 

“Durante la ejecución de los contratos la SDM podrá modificar, adicionar o eliminar 
parcial o totalmente alguna o algunas de las localidades que hacen parte de las siete 
(7) zonas contratadas inicialmente. Así mismo, es responsabilidad de todos y cada uno 
de los contratistas la señalización de las vías limítrofes de cada una de las zonas.” 

 
A continuación, se muestran los indicadores correspondientes a la demarcación horizontal y 
vertical recibida a satisfacción por esta interventoría durante el periodo comprendido entre el 
20 de mayo y el 19 de junio de 2023. 

 

6.1 Demarcación Horizontal Y Vertical  

 
En la Tabla 09 se presentan los indicadores de demarcación determinados para la Zona 
Occidente-Norte, durante el avance de las obras durante el mes a que hace mención el 

CONTRATO VALOR ADICIÓN

VALOR 

FACTURADO 

CUENTA 22

% FACTURADO 

CUENTA 22 

(*)

VALOR 

FACTURADO 

ACUMULADO

% FACTURADO  

ACUMULADO (*)

SALDO POR 

EJECUTAR

2021-2014 

de Interventoría
$ 117.193.690 $ 9.650.900 8,23% $ 25.952.543 22,15% $ 91.241.147

(*) Respecto del valor total de la adición 01.
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presente informe, sin embargo, en el periodo reportado no se implementó demarcación en 
carriles mixtos ni ciclo rutas por lo cual no se presentan. 

Tabla 9 Indicadores demarcación Zona Occidente – Norte 

LOCALIDAD 

MEDIDA
S 

INTEGR
ALES 

DE 
GESTIO
N DEL 

TRANSI
TO 

(PACIFI
CACION
ES Y/O 
TRAFIC

OS 
CALMA
DOS) 

DEM
ARC
ACI
ON 
DE 

PUN
TOS 
CON
ECT
ATE 

INTERSEC
CIONES 
(ZONA 

ANTIBLOQ
UEO – 

RETICULA
S 

RALENTIZ
ADORAS) 

SISTEMA
S DE 

CONTENC
ION 

IMPLEME
NTADOS 
(BARRER

AS, 
BOLARD

OS, 
MATERAS

) 

VERTICALES 
INSTALADAS 

 
UND 

DEMA
RCAC
IÓN 

DESA
RROL
LOS 
DE 

ZONA
S 

ESCO
LAR 

IMPLEM
ENTACI
ÓN DE 
PROYE
CTOS 

DE 
URBANI

SMO 
TACTIC

O 
PUNTO 
INTERV
ENIDO 

CEB
RAS 

SENDEROS 
PEATONALES 

INTERV
ENCION 

POR 
CIV 

PUN
TOS 
POR 
INTE
RVE
NCI
ÓN 

PUNTO 
POR 

INTERVEN
CIÓN 

PUNTO 
POR 

INTERVE
NCION 

SR 
S
P 

SI 

Nº de 
Zonas 
Dema
rcada

s 

Nº de 
Zonas 

Demarc
adas 

UND UND 

ENGATIVA 4 3 3 - 217 57 - 18 - 10 45 

BARRIOS 
UNIDOS 

8 - - - - - - 2 - - 7 

TEUSAQUILL
O 

1 - - - 14 5 - 1 - 3 1 

SUBA - - - - 5 - - - - - - 

CHAPINERO - - - - - - - - - - - 

SANTA FE - - - - - - - - - - - 

FONTIBON - - -  - - - - - - - 

RAFAEL 
URIBE URIBE 

- 2 7 - - - - 5 - 2 2 

TOTAL 13 5 10 - 236 62 - 26 - 16 59 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2 INSTITUCIONES ESCOLARES INTERVENIDAS 

Durante el periodo de reporte se implementaron demarcaciones para zonas escolares, 
beneficiando las siguientes instituciones escolares: 
 

Tabla 10. Instituciones Educativas beneficiadas 
 

No.  LOCALIDAD ID de DISEÑO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

BENEFICIADA 
DIRECCION 

POBLACION 
BENEFICIADA 

POR 
INSTITUCION 

NUMERO DE 
DESARROLL
O DE ZONAS 
ESCOLARES  

1 ENGATIVÁ 
EX_10_116_1560_1

0 
COLEGIO FERVAN BOGOTÁ CALLLE 74 A # 58 - 2 396 1 

2 ENGATIVA EX_10_001 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

NACIONES UNIDAS 
CARRERA 69 K # 73-98 1026 1 
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No.  LOCALIDAD ID de DISEÑO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

BENEFICIADA 
DIRECCION 

POBLACION 
BENEFICIADA 

POR 
INSTITUCION 

NUMERO DE 
DESARROLL
O DE ZONAS 
ESCOLARES  

3 ENGATIVA 
EX_10_365_1842_1

2 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA 
DEL AMPARO 

CARRERA 84A # 69 34 1 

4 ENGATIVA 
EX_10_365_1842_1

2 
COLEGIO INFANTIL GENESARET  CARRERA 77 BIS # 68-64 36 1 

5 ENGATIVA 
EX_10_365_1842_1

2 

COLEGIO INSTITUTO JOSÉ 
MARTINEZ RUIZ 

CARRERA 81 A # 48 278 1 

6 ENGATIVA MV_10_011 
HOGAR GRUPAL CRECIENDO 

PARA EL FUTURO  
CALLE 64 KR 110 D BIS 25 1 

7 ENGATIVA CP_243 
GIMNASIO INFANTIL MODERNO 

LA ALEGRÍA DE APRENDER 
CARERA 119 # 63A - 10 47 1 

8 ENGATIVA 
EX_10_115_1560_1

0 
COLEGIO EPIFANIO MEJIA CALLE 64 C # 103A - 45 161 1 

9 ENGATIVA 

SH_SV_IDU 1744 
DE 

2021_AK10_CL37BI
SS 

CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL 
MISAEL PASTRANA BORRERO 

CARRERA 10 A # 39-05 
SUR 

1402 1 

10 
BARRIOS 
UNIDOS 

EX_12_001_1560_1
0 

GUARDERIA Y PREESCOLAR 
CAMINO A LA IMAGINANCION  

CARRERA 28 # 71 - 44 17 2 

11 
BARRIOS 
UNIDOS 

EX_12_001_1560_1
0 

COLEGIO SAN FELIPE NERI CARRERA 27 # 71-80 544 1 

12 
BARRIOS 
UNIDOS 

EX_12_001_1560_1
0 

COLEGIO FRANCISCO PRIMERO 
S,S 

CALLE 71 C # 11 1400 1 

13 
RAFAEL 

URIBE URIBE 
SH_SV_CTO_1744_

DE_2021_TV_5Q 
LICEO PEDAGOGICO MENDELEV DG 48 K BIS SUR 5N - 16 282 1 

14 
RAFAEL 

URIBE URIBE 
SH_SV_CTO_1744_

DE_2017_TV_5Q 

JARDIN INFANTIL MARRUECOS 
BAMBI 

TV 5Q #48J-24 S 29 2 

15 
RAFAEL 

URIBE URIBE 
SH_SV_IDU_1386_2
017_KR9 BIS 

COLEGIO ALFREDO IRIARTE 
SEDE MIRADOR 

DG 48J SUR #9-14 2281 1 

TOTAL   7958 17 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7. RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

 
COMPONENTE FINANCIERO: 

1. Se autorizó al contratista CONSORCIO SEÑAL VIAL la Cuenta No. 22 de obra, por un 

valor total de $510.810.913,00 (Quinientos diez millones ochocientos diez mil 

novecientos trece pesos MCTE), compuesto por un valor de $448.791.262,00 

(Cuatrocientos cuarenta y ocho millones setecientos noventa y un mil doscientos 

sesenta y dos MCTE) correspondiente al 2.66% del valor total del contrato principal y 

un valor de $36.479.105,00 (Treinta y seis millones cuatrocientos setenta y nueve mil 

ciento cinco pesos MCTE) correspondiente al 6.47% del valor de la Adición No. 01, 

para el periodo comprendido entre el 20 de mayo del 2023 al 19 de junio de 2023. El 

contrato en el componente de obra tiene a la fecha de corte del presente informe un 

valor acumulado de $ 14.243.431.389, correspondiente al 79.89% del valor total del 

contrato de obra incluido el valor de la Adición 01.  

2. De acuerdo con la programación de obra presentada por el contratista se efectuó el 

seguimiento a las implementaciones proyectadas reportando el cumplimiento de ésta 
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la cual reporta un avance del 79.40% vs el programado el cual es del 74.94%, lo cual 

representa un avance del 4.46% respecto del valor programado para la semana 96, la 

cual corresponde al corte del mes en análisis.  

COMPONENTE TÉCNICO: 
1. Como parte de las actividades a cargo de la Interventoría se hizo el seguimiento de la 

implementación de los compromisos prioritarios asignados por la SDM, conforme a la 

reprogramación de prioridades evaluadas en conjunto con el Entidad, con el fin 

principal de atender las necesidades presentadas por la comunidad. 

2. Las observaciones que surgieron durante la supervisión de las obras fueron 

informadas en el momento al CSV, y registradas en la bitácora de obra, tal como se 

puede consultar en la copia entregada como Anexo al informe mensual de obra. 

3. Durante el periodo se efectuaron algunas observaciones a los equipos del contratista, 

en cuanto a la necesidad de mantenimiento, en particular sobre la borradora, las cuales 

fueron atendidas en el plazo establecido para ello. Estas fueron consignadas en la 

bitácora de obra, tal como lo contempla el Anexo Técnico del contrato. 

4. Una vez recibidas las implementaciones, la interventoría realizó el seguimiento a las 

garantías conforme lo reportado en el informe de garantías No 19, el cual fue remitido 

al contratista con copia al supervisor de la Secretaría de movilidad según lo 

contemplado en el procedimiento de la misma Entidad. Estos informes pretenden 

asegurar un nivel de garantía la calidad de las implementaciones recibidas. 

5. Como parte del presente informe se remite a la Entidad el Informe No 03 de ejecución 

de la Adición No. 01 al contrato de obra 2021-2021. 

 
COMPONENTE SST-AMBIENTAL-SOCIAL: 

1. Por parte de los profesionales de la interventoría se realizó el seguimiento diario en 

los frentes de trabajo asegurando el cumplimiento del uso de elementos de protección. 

Sin embargo, el uso de tapabocas es un tema que se ha hecho necesario reiterar 

contantemente a los implementadores del CSV. 

2. Durante el periodo se recibió una visita por parte del profesional SST de la Entidad y 

se levantó el acta respectiva. Se establecieron unos compromisos a cumplir por parte 

del contratista quien los ha estado atendiendo e implementando.  

3. El contratista remitió los soportes de las empresas en las cuales hace la disposición 

final de los residuos resultados de la actividad objeto del contrato. 

4. Tanto el contratista como la interventoría vienen implementando desde el inicio del 

contrato el protocolo de bioseguridad elaborado por cada una de las partes. El 

protocolo cumple con los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional en la 

Resolución 777 del 02 de junio de 2021, con el fin de dar adecuado manejo de la 

pandemia del Coronavirus Covid-19. Dichas implementaciones se han actualizado 

conforme las indicaciones que para tal fin emiten las autoridades competentes según 

las condiciones particulares. 
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COMPONENTE CONTABLE Y LEGAL: 
1. Durante el mes que atañe a este informe, no se presentaron eventos particulares que 

requirieran el apoyo y/o concepto del abogado y/o el contador de la Interventoría, salvo 

los contemplados durante las revisiones de los documentos que hacen parte de la 

cuenta del mes 22 de obra, ante los cuales no se presentaron observaciones. 

2. El abogado el Dr. Wbeimar Arnulfo Hernández Roa y el contador, Edwin Alberto 

Vargas Rueda, estuvieron disponibles para dar el soporte jurídico y contables, por 

parte de la interventoría. 

 


