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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 

 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

 
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 
 

CONTRATO INTERVENTORIA SDM 2021 – 2014 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento contiene un resumen ejecutivo de lo incluido en el Informe mensual 
de Interventoría No. 16, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 31 de 
diciembre de 2022. Lo anterior en atención a lo exigido en el numeral 3.2.2.2. del Anexo No. 
1 - Anexo Técnico del contrato de interventoría. 
 
Lo contenido en este informe hace referencia al contrato de Interventoría ejecutado por el  
CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PROCEL 2021, integrado por las firmas PROES 
INGENIERIA S.A.S y CELQO SAS suscribiendo el contrato No. 2021-2014, cuyo objeto es la 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A 
LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES 
INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE 
SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C” LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE.”. 
 
Por otra parte, el contrato al cual se hace interventoría es el ejecutado por el CONSORCIO 
SEÑAL VIAL, cuyo contrato es el No. 2021-2021.  
 
 

1. OBJETIVO DEL INFORME 

Presentar el avance en la ejecución del periodo comprendido entre el 01 de y el 31 de 
Diciembre de 2022, con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras 
asignadas del Contrato de interventoría SDM-2021-2014. 
 
Objetivos específicos del informe 
 

• Relacionar el avance del Contrato de interventoría SDM-2021-2014 para el mes de 

diciembre de 2022, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del 

proyecto.  
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• Relacionar el estado financiero del proyecto para el periodo comprendido entre el 01 

y el 31 de diciembre de 2022 relacionando los recursos asignados como vigencias 

futuras y su respectiva ejecución. 

2. INFORMACION DE LOS CONTRATOS 

 
Figura 1. Localización y localidades zona 3 - Nor-occidente 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.1. CONTRATO DE OBRA 

A continuación, se relaciona la información general del contrato de obra, se precisa que a la 
fecha del presente informe se mantienen las condiciones iniciales, se adelanta el trámite 
para el Modificatorio No. 01, para inclusión del ítem no previsto. 
 

Tabla 1 Información General Contrato de Obra 

LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE 

CONTRATO No. SDM-2021-2021 

OBJETO 

“REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL 
SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE 

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”. LOTE 3 – ZONA 

OCCIDENTE - NORTE. 

CONTRATANTE SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM 

SUPERVISOR CONTRATO CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PROCEL 2021 

CONTRATISTA CONSORCIO SEÑAL VIAL 

REPRESENTANTE LEGAL O 
APODERADO 

JOSÉ ALEXANDER ROMÁN RUIZ 

DOMICILIO 
Calle 78 No. 68H 44 Barrio las Ferias – Localidad 

de Engativá 

NIT 901.498.594-9 

PLAZO INICIAL Veintinueve (29) meses 

FECHA DE INICIO 20 de Agosto de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 19 de Enero de 2024 

VALOR INICIAL 

$ 17.829.038.350 

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 
MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA PESOS M/CTE 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

En la Tabla 2 se consigna la información general correspondiente a la interventoría. 

Tabla 2 Información General Contrato de Interventoría 

LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE 

CONTRATO No. SDM-2021-2014 

OBJETO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS 
CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: 

“REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL 
SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE 

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” LOTE 3- ZONA 

OCCIDENTE-NORTE.” 

CONTRATANTE SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM 

SUPERVISOR CONTRATO Oscar Eduardo Pardo Naranjo 

CONTRATISTA CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PROCEL 2021 

REPRESENTANTE LEGAL O 
APODERADO 

ALEJANDRO A TAMAYO RAMIREZ 

DOMICILIO Calle 12B No. 27 - 40 Interior 4 Oficina 204 

NIT 901.500.705-8 

PLAZO INICIAL Veintinueve (29) meses 

FECHA DE INICIO 20 de Agosto de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 19 de Enero de 2024 

VALOR INICIAL 

$ 3.708.268.461 

TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 
M/CTE. 

Fuente: Elaboración propia 
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3. ESTADO DE AVANCE CONTRATO DE OBRA DE SEÑALIZACIÓN 

3.1. Avance físico de obra 

Los componentes que requieren seguimiento y control por parte de la Interventoría son, 
entre otros, la implementación de la señalización vertical de pedestal y horizontal de los 
diseños, ejecución de compromisos prioritarios y atención de emergencias, asignados al 
contratista por la Secretaría Distrital de Movilidad. En la tabla 3, se presenta el avance físico 
ejecutado por el contratista durante el décimo sexto mes y los trabajos recibidos por la 
Interventoría día a día (información propia). 

Tabla 3 Avance físico de obra 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

ID 
VALOR 

VERTICAL 

VALOR 
HORIZONTA

L 

VALOR 
EJECUCION 

    EX_12_034_1560_10 (CP_292) $ 3.400.122   $ 3.400.122 

    SH_SV_UMV_161_2022_KR29 $ 5.425.282   $ 5.425.282 

    EX_03_073_1881_12 $ 674.843   $ 674.843 

    EX_02_166_1249_11 $ 507.070   $ 507.070 

    EX_13_157_1249_11 $ 296.138   $ 296.138 

    EX_12_157_1881_12 (PLANCHA 1) A   $ 4.068.358 $ 4.068.358 

    EX_12_157_1881_12 (PLANCHA 3) HA $ 3.106.352 $ 1.673.249 $ 4.779.601 

    EX_12_157_1881_12 (PLANCHA 4)   $ 16.122.564 $ 16.122.564 

    MV_10_183_1747_10 (PLANCHA 9)   $ 898.666 $ 898.666 

    MV_10_183_1747_10 (PLANCHA 11)   $ 10.890.122 $ 10.890.122 

    MV_10_183_1747_10 (PLANCHA 12)   $ 9.499.694 $ 9.499.694 

    MV_10_183_1747_10 (PLANCHA 14)   $ 11.927.289 $ 11.927.289 

    MV_10_183_1747_10 (PLANCHA 16)   $ 6.170.631 $ 6.170.631 

    EX_10_352_1236_11 (PLANCHA 1)   $ 19.063.299 $ 19.063.299 

    EX_10_352_1236_11 (PLANCHA 2)   $ 4.956.148 $ 4.956.148 

    EX_10_352_1236_11 (PLANCHA 5)   $ 3.148.005 $ 3.148.005 

    EX_10_115_1560_10 (PLANCHA 1)   $ 26.385.111 $ 26.385.111 

    EX_10_115_1560_10 (PLANCHA 2)   $ 11.301.099 $ 11.301.099 

    EX_10_115_1560_10 (PLANCHA 3)   $ 5.628.179 $ 5.628.179 

    EX_10_115_1560_10 (PLANCHA 4)   $ 6.894.645 $ 6.894.645 

    EX_10_115_1560_10 (PLANCHA 5)   $ 2.474.907 $ 2.474.907 

    EX_10_115_1560_10 (PLANCHA 6)   $ 14.783.587 $ 14.783.587 

    MV_02_191_1556_10 (PLANCHA 1)   $ 1.456.735 $ 1.456.735 

    MV_02_191_1556_10 (PLANCHA 2)   $ 4.987.440 $ 4.987.440 

    EX_12_143_1881_12 (CP_KR58) $ 5.301.633   $ 5.301.633 

    EX_13_003_1556_10 (PLANCHA 1) A   $ 7.432.722 $ 7.432.722 

    EX_13_003_1556_10 (PLANCHA 2)   $ 5.594.184 $ 5.594.184 

    EX_13_003_1556_10 (PLANCHA 3)   $ 9.349.830 $ 9.349.830 

    EX_13_003_1556_10 (PLANCHA 3) A   $ 3.739.932 $ 3.739.932 

    EX_13_003_1556_10 (PLANCHA 5)   $ 17.411.112 $ 17.411.112 

    EX_13_003_1556_10 (PLANCHA 8)   $ 14.111.172 $ 14.111.172 

    EX_10_116_1560_10 (PLANCHA 1) A   $ 10.056.960 $ 10.056.960 

    EX_10_116_1560_10 (PLANCHA 2)   $ 4.651.344 $ 4.651.344 

    EX_10_116_1560_10 (PLANCHA 2) A   $ 5.059.908 $ 5.059.908 

    EX_10_116_1560_10 (PLANCHA 3)   $ 10.889.802 $ 10.889.802 
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FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

ID 
VALOR 

VERTICAL 

VALOR 
HORIZONTA

L 

VALOR 
EJECUCION 

    EX_10_116_1560_10 (PLANCHA 4)   $ 13.576.896 $ 13.576.896 

    MV_12_102_1560_10 (PLANCHA 1)   $ 24.582.832 $ 24.582.832 

    MV_12_102_1560_10 (PLANCHA 1) A   $ 4.230.775 $ 4.230.775 

    EX_10_373_1842_12 (PLANCHA 3)   $ 4.368.492 $ 4.368.492 

    EX_10_373_1842_12 (PLANCHA 5)   $ 23.539.572 $ 23.539.572 

    EX_10_373_1842_12 (PLANCHA 7)   $ 3.771.360 $ 3.771.360 

    EX_10_365_1842_12 (PLANCHA 9)   $ 1.346.309 $ 1.346.309 

    EX_10_365_1842_12 (PLANCHA 11)   $ 5.026.164 $ 5.026.164 

    SH_SV_ZPP_2470_2021_ESMERALDA   $ 21.626.476 $ 21.626.476 

    SH_SV_ZPP_2470_2021_CL 57 PABLO VI   $ 4.437.933 $ 4.437.933 

    MV_18_031_1561_10 (PLANCHA 1)   $ 3.183.958 $ 3.183.958 

    EX_12_158_1881_12 $ 4.265.864   $ 4.265.864 

    EX_13_198_1881_12 (PROYECCIÓN)   $ 28.231.880 $ 28.231.880 

    EX_10_115_1560_10 (PLANCHA 3) P   $ 8.391.276 $ 8.391.276 

    EX_10_115_1560_10 (PLANCHA 5) P   $ 6.929.874 $ 6.929.874 

    EX_10_115_1560_10 (PLANCHA 6) P   $ 15.981.138 $ 15.981.138 

    MV_10_011 (PLANCHA 1) P   $ 31.632.282 $ 31.632.282 

    MV_10_011 (PLANCHA 2) P   $ 17.631.108 $ 17.631.108 

    EX_10_373_1842_12 (PLANCHA 1) P   $ 46.513.440 $ 46.513.440 

    EX_10_373_1842_12 (PLANCHA 2) P   $ 15.556.860 $ 15.556.860 

    EX_10_373_1842_12 (PLANCHA 3) P   $ 3.897.072 $ 3.897.072 

    EX_10_373_1842_12 (PLANCHA 4) P   $ 16.185.420 $ 16.185.420 

    EX_10_373_1842_12 (PLANCHA 5) P   $ 3.645.648 $ 3.645.648 

    EX_10_373_1842_12 (PLANCHA 6) P   $ 27.908.064 $ 27.908.064 

    EX_10_373_1842_12 (PLANCHA 8) P   $ 8.045.568 $ 8.045.568 

    MV_13_221_1789_10 (PLANCHA 1 Y 2) P 
$ 

15.793.692 
  $ 15.793.692 

    EX_10_001 P 
$ 

27.459.632 
  $ 27.459.632 

    EM_12_140 P   $ 31.867.992 $ 31.867.992 

    EX_12_157_1881_12 P   31977990 $ 31.977.990 

SUBTOTAL OBRA     $ 720.943.697 

Fuente: Elaboración propia. 
 

4. ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA DE SEÑALIZACIÓN 

4.1. Avance presupuestal de obra 

Los siguientes son los valores del componente obra y suministros. 

Tabla 448 Estado Financiero del Componente de Obra 
VALOR INICIAL OBRA $ 17.829.038.350 

VALOR ADICIÓN No. 1 $ 0 

VALOR TOTAL COMPONENTE OBRA $ 17.829.038.350 

Fuente: Elaboración propia. 
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CUENTAS 
TRAMITADAS 

COSTO 
DIRECTO 

AIU (33,4%) 

COSTO 
BÁSICO 

(Redondeado al 
peso) 

SUMINISTROS 

TOTAL 
EJECUTADO 

(COSTO BÁSICO 
+ 

SUMINISTROS) 

RETEGANTÍA 
(5%) 

TOTAL A 
PAGAR 

Cuenta No. 1 $ 149.661.564 $ 49.986.963 $ 199.648.527 $ 33.140.334 $ 232.788.861 $ 11.639.443 $ 221.149.418 

Cuenta No. 2 $ 280.483.158 $ 93.681.375 $ 374.164.533 $ 14.098.380 $ 388.262.913 $ 19.413.146 $ 368.849.767 

Cuenta No. 3 $ 313.574.566 $ 104.733.905 $ 418.308.471 $ 0 $ 418.308.471 $ 20.915.424 $ 397.393.047 

Cuenta No. 4 $ 341.419.634 $ 171.222.459 $ 512.642.093 $ 6.941.738 $ 519.583.831 $ 25.979.192 $ 493.604.639 

Cuenta No. 5 $ 217.822.433 $ 109.238.277 $ 327.060.710 $ 0 $ 327.060.710 $ 16.353.036 $ 310.707.674 

Cuenta No. 6 $ 525.928.345 $ 175.660.067 $ 701.588.412 $ 0 $ 701.588.412 $ 35.079.421 $ 666.508.991 

Cuenta No. 7 $ 387.960.229 $ 194.562.638 $ 582.522.867 $ 14.660.095 $ 597.182.962 $ 29.859.148 $ 567.323.814 

Cuenta No. 8 $ 303.082.837 $ 101.229.668 $ 404.312.505 $ 0 $ 404.312.505 $ 20.215.625 $ 384.096.880 

Cuenta No. 9 $ 579.481.792 $ 193.546.919 $ 773.028.711 $ 0 $ 773.028.711 $ 38.651.436 $ 734.377.275 

Cuenta No. 10 $ 555.655.596 $ 185.588.969 $ 741.244.565 $ 0 $ 741.244.565 $ 37.062.228 $ 704.182.337 

Cuenta No. 11 $ 490.068.188 $ 163.682.775 $ 653.750.963 $ 0 $ 653.750.963 $ 32.687.548 $ 621.063.415 

Cuenta No. 12 $ 695.253.370 $ 232.214.626 $ 927.467.996 $ 0 $ 927.467.996 $ 46.373.400 $ 881.094.596 

Cuenta No. 13 $ 766.164.992 $ 255.899.107 $ 1.022.064.099 $ 0 $ 1.022.064.099 $ 51.103.205 $ 970.960.894 

Cuenta No. 14 $ 606.795.241 $ 202.669.611 $ 809.464.852 $ 83.903.700 $ 893.368.552 $ 44.668.428 $ 848.700.124 

Cuenta No. 15 $ 560.974.714 $ 187.365.555 $ 748.340.269 $ 65.606.000 $ 813.946.269 $ 40.697.313 $ 773.248.956 

Cuenta No. 16 $ 540.437.554 $ 180.506.143 $ 720.943.697 $ 0 $ 720.943.697 $ 36.047.185 $ 684.896.512 

TOTAL $ 7.314.764.213 $ 2.601.789.057 $ 9.916.553.270  $ 218.350.247 $ 10.134.903.517  $ 506.745.178  $ 9.628.158.339  
 

 
 
Saldo por facturar $    7.694.134.820 43,16% 

VALOR EJECUTADO $    10.134.903.517 56.84% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Se autoriza al contratista CONSORCIO SEÑAL VIAL la Cuenta No. 16 de obra, por un valor 
total de $ 720.943.697,00 (Setecientos veinte millones novecientos cuarenta y tres mil 
seiscientos noventa y siete pesos MCTE) correspondiente al 4,04% del valor total del 
contrato, para el periodo comprendido entre el 20 de noviembre del 2022 al 19 de diciembre 
de 2022. El contrato en el componente de obra presenta un valor acumulado de $ 
10.134.903.517,00, que corresponde al 56,84% del valor total del contrato de obra. 

4.1. AVANCE PRESUPUESTAL DE INTERVENTORÍA 

Tabla 559 Estado Financiero del Componente de Interventoría 
VALOR INICIAL CONTRATO $ 3.708.268.461 

VALOR ADICIÓN No. 1 $ 0 
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VALOR TOTAL CONTRATO $ 3.708.268.461 

 

ITEM  VALOR TOTAL  % VALOR ANTES DE IVA IVA 

PAGO FIJO AÑO 2022 $                          51.148.530 40,00%     $                  42.981.958 $            8.166.572 

PAGO AVANCE OBRA $                          84.733.935 50,00% $                  71.204.987    $          13.528.948 

RECIBO FINAL $                                            - 10,00% $                                     -   $                          - 

TOTAL     $                   135.882.465,00 100,00% $             114.186.945,00 $   21.695.520,00 

 

4.2. Avance presupuestal de Interventoría 

Tabla 6 Estado Financiero del Componente de Interventoría 

VALOR INICIAL CONTRATO $ 3.708.268.461 

VALOR ADICIÓN No. 1 $ 0 

VALOR TOTAL CONTRATO $ 3.708.268.461 

 

ITEM  VALOR TOTAL  % VALOR ANTES DE IVA IVA 

PAGO FIJO AÑO 2022 $                          51.223.531 40,00%     $                  43.044.984 $           8.178.547 

PAGO AVANCE OBRA $                          106.241.891 50,00% $                  89.278.900    $          16.962.991 

RECIBO FINAL $                                            - 10,00% $                                     -   $                          - 

TOTAL     $                   157.465.422,00 100,00% $             132.323.884,00 $   25.141.538,00 

 

CUENTAS 
TRAMITADAS 

PERIODO VALOR FIJO VALOR VARIABLE 
DESCUENTOS 
APLICADOS 

TOTAL 
SALDO POR 
FACTURAR 

ESTADO 

Pago mes 1 
Ago 20 - Sep. 19 del 

2021 
$        51.148.530 $   24.208.922 $                    - $ 75.357.452 

$     
3.632.911.009 

PAGADA 

Pago mes 2 
Sept 20 - Oct. 19 del 

2021 
$        51.148.530 $   40.377.476 $                    - $ 91.526.006 

$     
3.541.385.004 

PAGADA 

Pago mes 3 
Oct 20 - Nov. 19 del 

2021 
$        51.148.530 $    43.572.154 $                    - $ 94.720.684 

$     
3.446.664.320 

PAGADA 

Pago mes 4 
Nov. 20 - Dic. 19 del 

2021 
$        51.148.530 $        54.140.720 $                    - 

$        
105.289.250 

$     
3.341.375.070 

PAGADA 

Pago mes 5 
Dic. 20/2021 - Ene. 19 

del 2022 
$        51.148.530 $        33.930.657 $                    - 

$        
85.079.187 

$     
3.256.295.883 

PAGADA 

Pago mes 6 
Ene. 20/2022 - Feb. 

19 del 2022 
$        54.148.530 $        73.052.889 $                    - 

$     
127.201.419 

$     
3.129.094.464 

PAGADA 

Pago mes 7 
Feb. 20/2022 - Mar. 

19 del 2022 
$        49.648.530 $        52.471.999 $                    - 

$     
102.120.529 

$     
3.092.088.741 

PAGADA 

Pago mes 8 
Mar. 20/2022 - Abr. 

19 del 2022 
$        51.148.530 $        42.088.847 $                    - $     93.237.377 

$     
2.933.736.558 

PAGADA 

Pago mes 9 
Abr. 20/2022 - May. 

19 del 2022 
$        51.148.530 $        80.221.485 $                    - 

$     
131.370.015 

$     
2.802.366.543 

PAGADA 

Pago mes 10 
May. 20/2022 - Jun. 

19 del 2022 
$        51.223.531 $        77.131.984 $                    - 

$     
128.355.515 

$      
2.674.011.028  

PAGADA 
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CUENTAS 
TRAMITADAS 

PERIODO VALOR FIJO VALOR VARIABLE 
DESCUENTOS 
APLICADOS 

TOTAL 
SALDO POR 
FACTURAR 

ESTADO 

Pago mes 11 
Jun. 20/2022 - Jul. 19 

del 2022 
$        51.223.531 $        68.046.726 $                    - 

$     
119.270.257 

$      
2.554.740.771  

PAGADA 

Pago mes 12 
Jul. 20/2022 - Agos. 

19 del 2022 
$        51.223.531 $        96.414.980 $                    - 

$     
147.638.511 

$      
2.407.102.260  

PAGADA 

Pago mes 13 
Agost. 20/2022 – 
Sept. 19 del 2022 

$        51.223.531 $        106.241.891 $                    - 
$        

157.465.422 
$      

2.249.636.837  
PAGADA 

Pago mes 14 
Sept. 20/2022 – Oct. 

19 del 2022 
$        49.348.526 $          92.892.125 $                    - 

$        
142.240.651 

$      
2.107.396.186  

PAGADA 

Pago mes 15 
Oct. 20/2022 – Nov. 

19 del 2022 
$        51.148.530 $          84.733.934 $                    - 

$        
135.882.466 

$      
1.971.513.722  

PAGADA 

Pago mes 16 
Nov. 20/2022 – Dic. 

19 del 2022 
$        51.148.530 $          74.907.023 $                    - 

$        
126.055.553 

$      
1.845.210.227  

EN 
TRAMITE 

TOTAL 
$       

818.376.480 
  $      

1.044.433.812 
$                    - 

SALDO POR 
FACTURAR 

$      
1.845.458.169 

49.76% 

 

VALOR RETEGARANTIA CAUSADO A LA FECHA DE CORTE 
DE LA CUENTA 16 

$ 186.281.029 
SALDO CONTRATO INCL. RETE GARANTIA 

CAUSADA SALDO VIGENCIAS 
 

$ 1.659.177.140 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El contrato de la Interventoría tiene una facturación mensual fija para el año 2022 de $ 
51.148.530 (Cincuenta y un millones ciento cuarenta y ocho mil quinientos treinta pesos 
M/Cte.), y de acuerdo con lo facturado por el contratista de obra, se tuvo una facturación 
variable para la décima sexta cuenta de $ 74.907.023,00 MCTE, correspondiente al 4,04% 
del porcentaje de avance de obra, para un valor total de facturación en el periodo de                     
$ 126.055.553,00 MCTE, (Ciento veintiséis millones cincuenta y cinco mil quinientos 
cincuenta y tres pesos).  
 

5. SEGUIMIENTO DE INDICADORES POR LOCALIDAD (señales verticales instaladas, 
zonas escolares ejecutadas, tráficos calmados, kilómetros carriles demarcados, 
reductores de velocidad, entre otros). 

La medición de indicadores de gestión se realiza de acuerdo con los nuevos lineamientos 
dados por la entidad durante conferencia virtual del 25 de agosto de 2021. 

Se reportan indicadores de localidades pertenecientes a la zona OCCIDENTE-NORTE, la 
Entidad envió para implementación compromisos prioritarios en las localidades de Engativá, 
Barrios Unidos y Teusaquillo, localidades de la zona 3. Lo anterior, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA del Anexo técnico del Proceso SDM-CMA-039-2021: 

“Durante la ejecución de los contratos la SDM podrá modificar, adicionar o eliminar 
parcial o totalmente alguna o algunas de las localidades que hacen parte de las siete 
(7) zonas contratadas inicialmente. Así mismo, es responsabilidad de todos y cada 
uno de los contratistas la señalización de las vías limítrofes de cada una de las 
zonas.” 
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A continuación, se muestran los indicadores correspondientes a la demarcación horizontal y 
vertical recibida a satisfacción por esta interventoría durante el periodo comprendido entre el 
20 de noviembre y el 19 de diciembre de 2022. 

5.1. DEMARCACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL  

 
En las siguientes tablas 10 y 11 se presentan los indicadores de demarcación determinados 
para la Zona Occidente-Norte, durante el avance de las obras durante el mes a que hace 
mención el presente informe: 

Tabla 7710 Indicadores demarcación Zona Occidente – Norte 

LOCALIDAD 

MEDIDA
S 

INTEGRA
LES DE 

GESTION 
DEL 

TRANSIT
O 

(PACIFIC
ACIONE

S Y/O 
TRAFICO

S 
CALMAD

OS) 

DEM
ARC
ACIO
N DE 
PUNT

OS 
CON
ECTA

TE 

INTERSECC
IONES 
(ZONA 

ANTIBLOQU
EO - 

RETICULAS 
RALENTIZA

DORAS) 

SISTEMAS 
DE 

CONTENCI
ON 

IMPLEMEN
TADOS 

(BARRERA
S, 

BOLARDOS
, 

MATERAS) 

VERTICALES 
INSTALADAS 

 
UND 

DEMA
RCACI

ÓN 
DESAR
ROLLO

S DE 
ZONAS 
ESCOL

AR 

IMPLEM
ENTACIÓ

N DE 
PROYEC
TOS DE 
URBANI

SMO 
TACTICO 
PUNTO 

INTERVE
NIDO 

CEB
RAS 

SENDEROS 
PEATONALES 

INTERVE
NCION 

POR CIV 

PUNT
OS 

POR 
INTE
RVEN
CIÓN 

PUNTO POR 
INTERVENC

IÓN 

PUNTO 
POR 

INTERVEN
CION 

SR SP SI 

Nº de 
Zonas 
Demar
cadas 

Nº de 
Zonas 

Demarca
das 

UND UND 

ENGATIVA 99 - - - 71 31 - 4 - 35 28 
BARRIOS 
UNIDOS 

22 3 1 - 35 28 - - - 7 3 

TEUSAQUILLO 17 13 - - 31 22 17 2 - - 6 
SUBA - - - - - - - - - - - 

CHAPINERO - - 5 - - 1 - - - - - 
SANTA FE - - - - 4 1 1 - - - - 

RAFAEL URIBE 
URIBE 

- - - - - - - - - - - 

TOTAL 138 16 6 - 141 83 18 6 - 42 37 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 8811 Indicadores demarcación Zona Occidente – Norte 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2. INSTITUCIONES ESCOLARES INTERVENIDAS 

Durante el periodo de reporte se implementaron demarcaciones para zonas escolares, 
beneficiando las siguientes instituciones escolares: 
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LOCALIDAD 

DEMARCACIÓN 
CARRILES MIXTOS 

Y CICLORRUTA  
(KM-CARRIL) 

DEMARCACION FRANJAS 
VERDES DE 

BICIUSUARIOS Y 
CARRILES 

PREFERENCIALES CON 
EQUIVALENCIA A 
DEMARCACIÓN  

(KM-CARRIL) 

IMPLEMENTACION 
DE NUEVAS 

CICLORRUTAS EN 
CALZADA  

(KM) 

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE 

CICLORRUTA EXISTENTE  
(KM) 

ENGATIVA 5.85 - - - 

BARRIOS UNIDOS - - - - 

TEUSAQUILLO 0.10 0.60 - 0.30 

SUBA - - - - 

CHAPINERO - - - - 

SANTA FE - - - - 

RAFAEL URIBE URIBE 0.45 - - - 

TOTAL 6.4 0.60 - 0.30 

 
Tabla 9912. Instituciones Educativas beneficiadas 

 

No. LOCALIDAD ID de DISEÑO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

BENEFICIADA 
DIRECCION 

NUMERO DE 
DESARROLLO 

DE ZONAS 
ESCOLARES 

POBLACION 
BENEFICIADA 

POR 
INSTITUCION 

1 ENGATIVÁ EX_10_352_1236_11 
ICBF GRUPAL HUELLITAS 

MAGICAS 

CARRERA 
111B No. 72C 

- 23 
1 23 

2 ENGATIVÁ EX_10_352_1236_11 
GARDNER JARDIN 

INFANTIL Y CENTRO DE 
ESTIMULACIÓN 

CARRERA 112F 
No. 72 F - 50 

1 15 

3 ENGATIVÁ EX_10_352_1236_11 
PREESCOLAR ZAPATITOS 

ROJOS 

CARRERA 
100B No. 72 - 

62 
1 35 

4 ENGATIVÁ EX_10_115_1560_10 
COLEGIO 

PSICOPEDAGOGICO EL 
ARTE DE SABER 

CARRERA 109 
A No. 64 - 

25/31 
1 307 

5 TEUSAQUILLO SH_SV_ZPP_2470_2021 
JARDIN INFANTIL 

PEQUEÑOS HEROES 
CARRERA 58 
No. 44A - 11 

2 23 

     6 403 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6. RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

 

a. Se autoriza al contratista CONSORCIO SEÑAL VIAL la Cuenta No. 16 de obra, por un 

valor total de $ 720.943.697,00 (Setecientos veinte millones novecientos cuarenta y 

tres mil seiscientos noventa y siete pesos MCTE) correspondiente al 4,04% del valor 

total del contrato, para el periodo comprendido entre el 20 de noviembre del 2022 al 19 

de diciembre de 2022. El contrato en el componente de obra presenta un valor 

acumulado de $ 10.134.903.517,00, que corresponde al 56.84% del valor total del 

contrato de obra. 

b. En el desarrollo de la ejecución del contrato, la Interventoría ha hecho seguimiento del 

cumplimiento y terminación de los compromisos prioritarios asignados por la SDM, con 

el fin de ofrecer a la ciudadanía un cubrimiento a sus necesidades y dando prioridad a 

la implementación de los diseños asignados, con el fin de atender las necesidades de 

la comunidad. 

c. Posterior a las implementaciones, la interventoría realiza seguimientos a los frentes de 

obra con el fin de garantizar la calidad de las demarcaciones, requiriendo por garantías 

en el caso que sea necesario. 

d. Para la aprobación de los diseños implementados, esta Interventoría realiza 

acompañamiento y revisión a los diseños, con el cumplimiento de las garantías 

acordadas en la inspección y establecidas en la matriz suministrada por la Entidad. 

e. Por parte de los profesionales de la interventoría se realiza un seguimiento diario en los 

frentes de trabajo con el fin de garantizar el cumplimiento del uso de elementos de 

protección. 

f. De acuerdo con la programación de obra presentada por el contratista y considerando 

las necesidades de las localidades de la zona, así compromisos adquiridos por la 

Entidad, esta Interventoría realiza el seguimiento a las implementaciones proyectadas 

para dar cumplimiento y control al componente de obra designado en el presupuesto. 

g. Durante la ejecución de las actividades de implementación de los diseños asignados, 

esta Interventoría realiza la revisión a los equipos de aplicación de los materiales. 

Diariamente se realiza la revisión a los equipos de medición para la Implementación de 

la señalización horizontal, verificando el cumplimiento de las normas y especificaciones 

técnicas del contrato. 

h. Los profesionales que laboran con esta Interventoría, realizan periódicamente la 

revisión de la documentación del personal de obra, que se encuentra realizando 

actividades de implementación y a su vez uso de los elementos de seguridad. 

i. Tanto el contratista como la interventoría vienen implementando desde el inicio del 

contrato el protocolo de bioseguridad elaborado por cada una de las partes. El 

protocolo cumple con los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional en la 
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Resolución 777 del 02 de junio de 2021, la cual se expidió con el propósito de mitigar, 

controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19.   

j. Los documentos que acompañan la cuenta de la interventoría fueron revisados 

previamente por el abogado de la interventoría, Dr. Wbeimar Arnulfo Hernández Roa 

en los aspectos jurídicos y por el contador, Edwin Alberto Vargas Rueda, en los 

aspectos financieros y contables. Así mismo, tanto el contador como el abogado 

participaron en el seguimiento y revisiones documentales propias del desarrollo del 

contrato de interventoría, de acuerdo con las funciones previstas en el Anexo Técnico 

de Interventoría. 

 


