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1. ESQUEMA EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2020 — 2024

En el marco del Plan de Desarrollo “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA
LA BOGOTA DEL SIGLO XXI” 2020-2024, la Secretaria Distrital de Movilidad como lider del
sector formula politicas e implementa estrategias de movilidad multimodal, incluyente y
sostenible que contribuyen a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadania y la
seguridad de los actores viales, potenciando la productividad, la competitividad y la
integracion de Bogotd y la region, con una gestion integra y transparente, es asi como se
encuentra comprometida con la ciudadania a través del cumplimiento de cada una de las
metas de los proyectos de inversion y de gestion que hacen parte del Plan de Accién
Institucional.

A continuacion, se relaciona la cadena de valor de la cual hace parte la entidad:

Ubicacién en el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogota del Siglo XXI
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2. PRESUPUESTO VIGENCIA 2023

e Presupuesto de funcionamiento 2023

En la siguiente tabla se presenta la ejecucion presupuestal de funcionamiento durante la
vigencia 2023 a corte del 31 de diciembre.

TABLA NO. 1 EJECUCION PRESUPUESTAL
FUNCIONAMIENTO 2023

PRESUPUESTO % DE EJECUCION

RUBRO ASIGNADO COMPROMISOS-RP RP
GASTOS DE PERSONAL 93.755.132.000 92.944.015.255 99,1%
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS 17.461.423.800 17.262.911.807 98,9%
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES DE 6.333.217.000 6.328.243.338 99,9%
FUNCIONAMIENTO
TASAS Y DERECHOS
ADMINISTRATIVOS 359.200 359.200 100,0%
TOTAL GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO 117.550.132.000 116.535.529.600 99,1%

Fuente: BOGDATA

e Presupuesto de inversiéon 2023

Con el Decreto 571 del 14 de diciembre de 2022, se liquida el Presupuesto Anual de rentas
e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para la vigencia fiscal
comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 y se dictan otras disposiciones.
La Oficina Asesora de Planeacién Institucional programé en coordinacién con los
ordenadores del gasto, el presupuesto de inversion y emitid los conceptos de viabilidad
solicitados, de acuerdo con las necesidades contenidas en el Plan Anual de Adquisiciones

2023.

En la vigencia 2023, los proyectos de inversion presentaron la siguiente ejecucion

presupuestal:

TABLA NO. 2 EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION 2023

PRESUPUESTO % DE % %
PROYECTO DE INVERSION ASIGNADO COMP(RR%MSOS EJEC. GIROS GIRO GIRO
2023 RP APROP. RP
Fortalecimiento de las
herramientas para la
7563 | prevencion de la corrupcién | TOTAL $271.094.468 $271.094.468 | 100% $207.247.233 76,4% | 76,4%
en la Secretaria Distrital de
Movilidad
Fortalecimiento institucional
7568 | de la Secretaria Distrital de TOTAL $18.615.792.468 $18.493.283.163 | 99,3% | $12.512.611.617 67,2% 67,7%
Movilidad
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PROYECTO DE INVERSION ASIGNADO COMP(RR?,?/”SOS EJEC. GIROS GIRO GIRO
2023 RP APROP. RP
Actualizacion,
mantenimiento y gestion de
tecnologias de la
7570 informacién y las TOTAL $ 24.052.150.000 $23.441.686.700 | 97,5% | $18.118.295.170 753% | 77,3%
comunicaciones para la
secretaria distrital de
movilidad de Bogota
Fortalecimiento de la
gestién documental de la
7574 Secretaria Distrital de TOTAL $6.749.122.064 $6.749.122.064 | 100% $5.096.260.478 755% | 75,5%
Movilidad
SUB. GESTION CORPORATIVA TOTAL $ 49.688.159.000 $48.955.186.395 | 98,5% | $ 35.934.414.498 723% | 73,4%
Desarrollo de la gestién TOTAL $20.150.398.000 $20.144.677.088 | 100% | $14.068.577.277 69,8% | 69,8%
juridica en la Secretaria
7589 Distrital de Movilidad en INVERSION $18.150.398.000 $18.144.677.088 | 100% | $14.068.577.277 775% | 77,5%
Bogota PASIVOS $2.000.000.000 $2.000.000.000 | 100% $0 0,0% 0,0%
SUB. GESTION JURIDICA TOTAL $20.150.398.000 $20.144.677.088 | 100% | $ 14.068.577.277 69,8% | 69,8%
UNIDAD EJECUTORA 01 TOTAL $ 69.838.557.000 $69.099.863.483 | 98,9% | $50.002.991.775 71,6% | 72,4%
Desarrollo de Lineamientos
estratégicos e insumos con
7596 | enfoques diferenciales para | TOTAL $12.024.659.555 $12.022.409.555 | 100% $ 8.205.990.409 68,2% | 68,3%
mejorar la movilidad en
Bogota
Fortalecimiento de una TOTAL $10.546.119.683 $9.873.791.611| 93,6% $7.184.402.695 68,1% | 72,8%
movilidad sostenible y
7588 accesible para Bogota y su INVERSION $9.870.847.075 $9.870.847.075| 100% $7.181.458.159 728% | 72,8%
Region PASIVOS $675.272.608 $2.944.536 0,4% $2.944.536 0,4% 100%
i . TOTAL $6.983.968.597 $6.872.953.291 | 98,4% $3.319.265.624 475% | 48,3%
Implementacion del sistema
7583 de transportes de bajas y INVERSION $6.969.240.205 $6.858.224.899 | 98,4% $3.304.537.232 474% | 48,2%
cero emisiones para Bogota I, g\ o5 $ 14.728.392 $14.728.392 | 100% $14728392  100% [ 100%
Implementacion del plan
7579 | distrital de seguridad vial en | TOTAL $7.876.948.434 $7.876.948.434 | 100% $6.320.292.981 802% | 80,2%
Bogota
SUB. POLITICA DE MOVILIDAD TOTAL $ 37.431.696.269 $36.646.102.891 | 97,9% | $ 25.029.951.709 66,9% | 68,3%
Fortalecimiento de la
comunicacion y la cultura
para la movilidad como
7581 elementos constructivas y TOTAL $7.536.717.000 $7.526.706.179 | 99,9% $5.900.532.988 783% | 784%
pedagogicos del nuevo
contrato social en Bogota
SUB. GESTION CORPORATIVA TOTAL $7.536.717.000 $7.526.706.179 | 99,9% $5.900.532.988 78,3% | 78,4%
TOTAL $ 45.785.620.000 $44.687.826.068 | 97,6% | $27.377.568.164 59,8% | 61,3%
Apoyo a las acciones de INVERSION $ 44.650.620.000 $44.482.033.956 | 99,6% | $27.284.819.024 61,1%| 61,3%
7573 regulacion y control de
transito y transporte PASIVOS $1.000.000.000 $70.792.112 7,1% $70.792.112 7,1% 100%
DG, $ 135.000.000 $135.000.000 [ 100% $21.957.028 16,3% | 16,3%
Consolidacion del programa
nifias y nifios primero para
7576 | mejorar las experiencias de TOTAL $10.100.145.200 $9.975.389.384 | 98,8% $9.416.399.315 932% | 94,4%
viaje de la poblacion
estudiantil en Bogota
Nlmplementauén d‘? TOTAL $75.793.321.516 $74.842.451.310 | 98,7% | $58.226.440.305 768% | 77,8%
sefializacion para mejorar
7587 las condiciones de INVERSION $73.997.835.000 $73.793.683.404  99,7% | $57.193.062.668 773%| 77,5%
seguridad vial, movilidad y
accesibilidad en Bogoté PASIVOS $1.795.486.516 $1.048.767.906 | 58,4% $1.033.377.637 576%| 98,5%
Fortalecimiento de la TOTAL $136.305.217.000 |  $133.386.917.503 | 97,9% | $ 100.051.998.790 734% | 750%
7578 gestién y control de la
movilidad en Bogota INVERSION $123.983.396.000 | $122.014.431.190 | 98,4% | $88.724.520.725 716%| 72,7%
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PROYECTO DE INVERSION ASIGNADO COMP(RR%/”SOS EJEC. GIROS GIRO GIRO
2023 RP APROP. RP
PASIVOS $12.321.821.000 $11.372.486.313 | 92,3% | $11.327.478.065 91,9% | 99,6%
SUB. GESTION DE LA MOVILIDAD TOTAL $267.984.303.716 |  $262.892.584.265 | 98,1% | $ 195.072.406.574 72,8% | 74,2%
Investigacion por infraccion TOTAL $48.235.236.806 $45.649.756.910 | 94,6% $31.738.479.308 65,8% 69,5%
a las normas de transito y
7593 transporte pblico en INVERSION $42.263.762.906 $42.249.756.910 | 100% | $31.738.479.308 751% | 75,1%
Bogota PASIVOS $5.971.473.900 $3.400.000.000 | 56,9% $0 0,0% 0,0%
. " TOTAL $31.613.515.900 $31.599.815.811 100% | $23.336.083.805 73,8% | 73,8%
Implementacion de politicas
7653 integrglgs y transparentes al | INVERSION $ 31.544.989.800 $31.531.289.711 100% | $23.267.557.705 738% | 73,8%
servicio de la cludadania ™7, o $ 68.526.100 $68526100| 100%|  $68526.100| 1000%| 100%
Implementacién de
estrategias de participacion
ciudadana para una
7595 movilidad segura, TOTAL $4.939.568.025 $4.938.218.572| 100% $4.033.963.762 817%| 81,7%
incluyente, sostenible y
accesible en Bogota
Consolidacién del Centro
7907 de Orientacion a Victimas TOTAL $2.178.247.000 $2.178.035.600 | 100% $1.609.195.774 739% | 73,9%
SUB. DE SERVICIOS A LA 0 0 0
CIUDADANIA TOTAL $ 86.966.567.731 $84.365.826.893 | 97,0% | $60.717.722.649 69,8% | 72,0%
UNIDAD EJECUTORA 02 TOTAL $399.919.284.716 | $391.431.220.228 | 97,9% | $ 286.720.613.920 M,7% | 73,2%
TOTAL SDM $469.757.841.716 |  $460.531.083.711 | 98,0% | $ 336.723.605.695 M,7%| 73,1%
Fuente: BOGDATA -31 de diciembre de 2023
e Reservas presupuestales de inversiéon 2023
Se entienden como los compromisos que al 31 de diciembre de la vigencia anterior no se han
girado por razones imprevistas y/o excepcionales. En la vigencia 2023 se giraron reservas
presupuestales al 31 de diciembre de la siguiente manera:
TABLA No. 3 RESERVAS PRESUPUESTALES 2023
PROYECTO DE INVERSION RESEIRVAS GIROS % GIRO
7589 Desarrollo de la gestion juridica en la 3.314.369 574 3165.298 215 | 95 5%
Secretaria Distrital de Movilidad en Bogota e e ~70
SUB. GESTION JURIDICA 3.314.369.574 3.165.298.215 95,5%
Fortalecimiento de las herramientas para la
7563 prevencion de la corrupcion en la Secretaria 71.919.846 71.919.846 100%
Distrital de Movilidad
7568 Fortalemmlen_to |_nst|tu0|ona! Qe la Secretaria 5.740.203.767 5.740.203.767 100%
Distrital de Movilidad
Actualizacién, mantenimiento y gestion de
7570 tecnologias de la informacion y las 3.083.586.780 |  3.083.586.789 | 100%
comunicaciones para la secretaria distrital de
movilidad de Bogota
Fortalecimiento de la gestion documental de la
7574 Secretaria Distrital de Movilidad 132.059.152 132.059.152 100%
SUB. GESTION CORPORATIVA 9.027.769.554 9.027.769.554 100%
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TOTAL UNIDAD EJECUTORA 01 12.342.139.128 12.193.067.769 98,8%
Desarrollo de Lineamientos estratégicos e
7596 insumos con enfoques diferenciales para 1.473.145.725 1.473.145.725 100%
mejorar la movilidad en Bogota
758g | Fortalecimiento de una movilidad sostenibley | gqg 787 951 | 1.885.732.938 | 99,3%
accesible para Bogota y su Region
7583 | 'Mplementacion del sistema de transportes de | ggy 953463 | 1.860.529.287 | 99,8%
bajas y cero emisiones para Bogota
7579 | 'mplementacion del plan distrital de sequridad | 5 106 574 666 | 2.105.972.608 | 100%
vial en Bogota
SUB. POLITICA DE MOVILIDAD 7.343.525.805 7.325.380.558 99,8%
Fortalecimiento de la comunicacion y la cultura
para la movilidad como elementos constructivos 0
7581 y pedagégicos del nuevo contrato social en 1.970.902.794 1.970.902.794 100%
Bogotéa
SUB. GESTION CORPORATIVA 1.970.902.794 1.970.902.794 100%
7573 Apoyo a las acciones de regulacién y control de 8.938.454.606 8.067.829 271 90.3%
trénsito y transporte
Consolidacion del programa nifias y nifios
7576 primero para mejorar las experiencias de viaje 799.411.751 798.360.287 | 99,9%
de la poblacién estudiantil en Bogota
Implementacién de sefializacion para mejorar
7587 las condiciones de seguridad vial, movilidad y 25.615.614.032 | 24.208.144.854 | 94,5%
accesibilidad en Bogota
7578 | Fortalecimientodelagestiony controldela | 45 6o 905 084 | 37.365.449.115 | 87,5%
movilidad en Bogota
SUB. GESTION DE LA MOVILIDAD 78.035.385.473 70.439.783.527 90,3%
7593 | Investigacion porinfraccion alas normas de | g 957105707 | 5914.839.028 | 99,8%
transito y transporte publico en Bogota
7653 Implementacion de politicas integrales y 2.822.992.220 |  2.749.580.875 | 97,4%
transparentes al servicio de la ciudadania
Implementacién de estrategias de participacion
7595 ciudadana para una movilidad segura, 1.482.412.539 1.482.412.538 100%
incluyente, sostenible y accesible en Bogota
7907 Consolidacion deI'C(_antro de Orientacion a 515 756.454 515 756.454 100%
Victimas
SUB. DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA 10.748.266.929 10.662.588.895 99,2%
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 02 98.098.081.001 90.398.655.774 92,2%
OTA D 0.440.220.129 02.59 4 92,9%

Fuente: BOGDATA — 31 de Diciembre de 2023
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3. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES — PAA

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones - PAA es aumentar la posibilidad de
lograr mejores condiciones de competencia a través de la participacion de un mayor nimero
de operadores econdémicos interesados en los procesos de seleccion que se van a adelantar
durante el afio fiscal, haciendo que el Estado cuente con informacién suficiente para realizar
compras coordinadas.

A través de las compras y los contratos publicos, la SDM cumple con sus metas y objetivos,
siendo el PAA la herramienta de verificacién de esa planeacioén. Su buen funcionamiento
permite a la Entidad entregar los bienes y servicios que tienen a cargo y, en consecuencia,
se legitiman frente a la ciudadania.

El Plan Anual de Adquisiciones, contiene la programacion de los bienes, obras y servicios
gque planea contratar la entidad en el cumplimiento de sus metas y objetivos identificados a
través del Clasificador de Bienes y Servicios conforme a los lineamientos establecidos por
la Agencia Colombia Compra Eficiente. De igual forma se encuentran los valores estimados
de los contratos, el tipo de recursos con cargo a los cuales la entidad pagaré el bien, obra o
servicio, la modalidad de seleccién del contratista, y la fecha aproximada en la cual la
Entidad Estatal iniciara el Proceso de Contratacion.

El Decreto 1082 de 2015 establece que el Plan Anual de Adquisiciones debe sefialar la
necesidad y cuando se conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe
identificarlo utilizando el clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del
contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la entidad pagara el bien, obra o servicio,
la modalidad de seleccidn del contratista, y la fecha aproximada en la cual la entidad iniciara
el proceso de contratacion, normatividad que se cumple a cabalidad por parte de la
Secretaria Distrital de Movilidad.

Tal como lo sefiala la norma, la SDM actualiz6 el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) se
realizaron ajustes a los cronogramas de adquisicion, valores, modalidad de seleccién, origen
de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes
y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones, cambios que fueron
solicitados directamente por los Ordenadores de Gasto de la Entidad.

El Decreto 1082 de 2015y la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcion, establece que los
planes generales de compras 0 el PAA y sus actualizaciones deben publicarse en la web de
la Entidad y en el SECOP en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra
Eficiente, procurando asi el cumplimiento de principios como el de transparencia que rige la
contratacion en Colombia y que edifica el acceso a la informacién publica, de conformidad
con la Ley de Transparencia, labor cumplida a cabalidad por la Secretaria Distrital de
Movilidad.

El comportamiento de las adquisiciones de la Secretaria Distrital de Movilidad en la vigencia
2023, de acuerdo con las modalidades de contratacion, es la siguiente segun el P.A.A:

TABLA No. 4 MODALIDAD DE CONTRATACION

MODALIDADES DE CONTRATACION APROPIACION PAA | COMPROMISOS

CONTRATACION DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE

BIENES INMUEBLES $898.097.310 $898.097.310

ALCALDIA MAYOR
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MODALIDADES DE CONTRATACION

APROPIACION PAA

COMPROMISOS

CONTRATACION DIRECTA - ADICION CONTRATO EN
CURSO

$47.214.133.174

$45.674.183.613

CONTRATACION DIRECTA-CONVENIOS O CONTRATOS
INTERADMINISTRATIVOS

$40.763.424.645

$40.763.424.645

CONTRATACION DIRECTA-NO EXISTENCIA PLURALIDAD
DE OFERENTES

$16.816.103.639

$16.815.898.044

CONTRATACION DIRECTA-SERVICIOS PROFESIONALES Y
DE APOYO A LA GESTION

$112.911.176.128

$112.756.524.402

PROCESO MiNIMA CUANTIA

$1.674.326.020

$1.275.127.020

SELECCION ABREVIADA - COMPRA CATALOGO
ACUERDO MARCO PRECIOS

$17.554.127.477

$17.427.918.895

SELECCION ABREVIADA - BOLSAS DE PRODUCTOS

$11.726.228.335

$11.598.442.761

LICITACION PUBLICA

$144.870.705.742

$144.870.705.576

SELECCION ABREVIADA-MENOR CUANTIA

$3.540.166.696

$3.489.852.774

CONCURSO DE MERITOS - SISTEMA ABIERTO

$32.794.985.053

$32.794.984.469

SELECCION ABREVIADA - SUBASTA INVERSA

$12.981.286.026

$12.023.313.865

N/A-SOLO PAGO-NO SECOP

$25.692.934.423

$19.822.463.289

TIENDA VIRTUAL - SELECCION ABREVIADA POR
ACUERDO MARCO Y GRANDES SUPERFICIES

$320.147.048

$320.147.048

TOTAL SDM

$469.757.841.716

$460.531.083.711

Fuente: BOGDATA 31 de diciembre de 2023
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4. PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2023

La formulacién de los lineamientos metodoldgicos necesarios para la definicion y seguimiento
de los planes y proyectos de la Secretaria Distrital de Movilidad estd soportada en el
procedimiento PEO1- PRO1 Formulacién de proyectos, construccion y seguimiento del Plan
de Accidn Institucional — PAI, que contiene los Planes Operativos Anuales para proyectos de
Inversion, y su respectiva territorializacion, asi como los Planes Operativos Anuales de
Gestion.

De este modo, durante el 2023, se realiz6 seguimiento al avance de las metas de los
proyectos de inversion del Plan de Desarrollo 2020-2024, con corte a diciembre de 2023.

A continuacion, el informe de los indicadores de los proyectos de inversion utilizados para el
control y medicidn de los resultados de las actividades misionales y las areas de apoyo de la
Entidad, bajo la direccion de la Secretaria Distrital de Movilidad y coordinacién de los
Subsecretarios u Ordenadores de Gasto, correspondiente al periodo fiscal 2023:

SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD

PROYECTO 7579 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD VIAL
EN BOGOTA

Objetivo General:

Reducir la siniestralidad vial en Bogota.

Objetivos Especificos:

> Reducir los factores de riesgo en seguridad vial.

Avance fisico y logros por meta:

ALCALDIA MAYOR
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Proyecto 7579 Implementacion del plan distrital de seguridad vial en Bogota

Magnitud Magnitud | % de

Programada | Ejecutada | cumplimiento EosICSlyAvances

1 Implementar Eje 1. Institucionalidad y gestion de la Seguridad Vial: Se realizé

10 10% 100% ) o ) )
el 40% del el lanzamiento del nuevo Plan Distrital de Seguridad Vial 2023-
Plan Distrital 2032, el cual fue adoptado mediante el Decreto 494 del 26 de
de Seguridad octubre de 2023. Asi mismo, se trabajo en la formulacién del
Vial plan de trabajo para el afio 2024. Se realizaron diferentes
(adicionales a analisis de siniestralidad vial en torno a las fatalidades de los
lo actores mas vulnerables, identificacion de puntos criticos,
implementado seguimiento a fallecidos, analisis de Informes Policiales de
hasta el Accidentes de Transito-IPATSs, entre otros, con el fin de generar
momento) alertas de riesgo para evitar posibles siniestros en la ciudad de

Bogota.

Se realizaron y/o apoyaron diferentes mesas de trabajo
interinstitucionales para los siguientes temas: (4) Comités
relacionados con temas de seguridad vial del Sistema
Integrado Transporte PUblico-SITP destacando mesa de
trabajo para mejorar la interaccion entre buses del sistema y
motociclistas y combatir problematica de personas que se
cuelgan en la parte de atras de los buses generando alto riesgo
de siniestralidad, (1) Participacién en la 4ta Mesa Movilidad
Escolar con la presencia de SDM, Secretaria de Salud vy
Secretaria de Educacién en la que cada entidad y informé las
acciones ejecutadas para la movilidad escolar como lo son los
Planes de Movilidad Escolar de los colegios o las
implementaciones de zonas escolares, entre otras.

Eje 2. Actores de la via, comunicacién y cultura vial: Se realizé
la coordinacion y seguimiento de las jornadas de capacitacion
dirigidas a Transmilenio S.A y a los concesionarios del Sistema
Integrado de Transporte Publico-SITP, las cuales se han
programado 743 jornadas de capacitacidon y 73 jornadas en via
en puntos criticos de la operacion del Sistema.

Eje 3. Victimas: Durante la presente anualidad (enero-
noviembre) fueron atendidas 691 nuevas victimas de siniestros
viales, de las cuales 191 son conductores, 262 motociclistas, 57
pasajeros, 94 ciclistas y 87 peatones. Se realizaron 691 citas de
acogida, 1.053 citas de orientacién juridica, 278 citas de
orientacion social y 860 citas de orientacion psicoldgica, para
un total de 2.882 citas. Cifras ajustadas a noviembre 2023.

Eje 4. Infraestructura Segura: En esta vigencia, se han
implementado 4.096 medidas integrales de gestion de
transito, se demarcaron 7.615 pasos peatonales y se han
beneficiado 643 Instituciones Educativas.

Eje 5. Control para la seguridad vial, tecnologia y vehiculos:
Seguimiento a las actividades de control impulsadas por
Subdireccién de Control de Transito y Transporte. En el
transcurso del 2023 se programaron 3.532 controles de
velocidad, la imposicion de 11.932 comparendos por exceso de
velocidad C.29. operacion de las Cdmaras Salvavidas, se han
impuesto 597.003 comparendos C.29. Se han realizado 543
controles de embriaguez, que han resultado en la imposicion
de 1.748 comparendos F.

ALCALDIA MAYOR
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PROYECTO 7583 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTES DE
BAJAS Y CERO EMISIONES PARA BOGOTA

Objetivo_General: Promover mejores condiciones para un uso eficiente de modos de
transporte en Bogota y la region.

Objetivo Especificos:
> Formular las politicas, planes, programas y proyectos que reduzcan el impacto ambiental del
sector transporte.

> Incentivar el uso y disfrute de la bicicleta.

Avance fisico y logros por meta:

Proyecto 7583_ Implementacion del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogota

Magnitud Magnitud % de -
Przirr‘;:lada Ej:cgt:]tla:a cumplimiento Logros, avances y dificultades

1, Mas seguridad persona

Registro de 73.624 bicicletas en 2023 (Del 01/01/2023 al
317 12/2023)

2. Mayor seguridad

Implementacidn de estrategias pedagdgicas como ""Vidas
Reflectivas "", ""Te Veo Bien "", ""Puntos Ciegos "", entre
otros.

3. Mas y mejores viajes en bicicleta

Apoyo en la Construccién de Documentos de Soporte
Técnico DTS 100%.

Realizar EI 100 Se apoy6 técnicamente con la operacién de ciclovias
1 % De Llas 30% 30% 100% tcemggralez% de 55 cic g los d
. ertificacion de 55 cicloparquederos con sellos de oro y

Acciones  De plata (31/12/2023)
La Politica Visitas a cicloparqueaderos de 73 entidades publicas, y 26
Publica De La establecimientos privados (31/12/2023)
Bicicl 4. Mas bici para todas y todos

icicleta * Realizacién de resignificaciones de espacio publico con

enfoque de género

* Desarrollo de mddulo - Conceptos basico de género y
derechos de las mujeres (consejos distrital de la Bici)

* Se realizaron sesiones trimestrales de la comisién
intersectorial de la bici

e Convenio 2022-1586 entre SDM y SDCRD: entrega de
becas capital mundial de la Bici 2022 y 2023

e Convenio 2022-1880 entre IDPC: Se firma de la
resolucion 918 de 07/12/2023, por la cual “Por la cual se
incluye en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural
Inmaterial del dmbito distrital la manifestacion 'Cultura
bogotana de los usos y disfrutes de la bicicleta' y se
aprueba su Plan Especial de salvaguardia”

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
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Proyecto 7583_ Implementacion del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogota

Magnitud Magnitud  %de

Programada Ejecutada cumplimiento foEics Buanceslvicificelaces

El sistema presentd los siguientes informacién en el
cuarto trimestre del 2023:

A corte de 31 de diciembre de 2023

 Se han reportado 1.696.549 viajes acumulados

Gestionar la
¥ Viajes por bicicleta dia 2.0

implementacién de un

2 ) 28% 28% 100% [ Promedio de viajes al dia este afio 4427
(1) Sistema de . X . .
e L ¥ Distancia media recorrida 2km
Bicicleta Publica
tid

(compartida) P96 estaciones
[1.500 bicicletas mecdnicas
[L.500 bicis eléctricas
150 manocletas
150 bicis de cajon
150 sillas para nifios
300 ciclotalleres
En cuanto a la implementacion de las acciones de la
Politica Publica de Movilidad Motorizada de Cero y
Bajas Emisiones durante el 2023, se realizaron las
siguientes acciones:
-Se adoptd y publicd la Politica Publica de Cero y Bajas
Emisiones (PCBE) mediante el documento de CONPES
Distrital (Consejo de Politica Econdmica y Social del

Formular E s R , . .
Distrito Capital) Nimero 30, publicado en el Registro

Implementar £l 100 % Distrital Numero 7759 del 11 de julio de 2023

3 Las Acciones De La 30% 30% 100% J )

Adicionalmente, se han realizado ejercicios enfocados
a la implementacion de los productos y actividades
conexas.

-En el marco de la politica, y teniendo en cuenta la
finalizacién del piloto de taxis eléctricos de la ciudad, se
realizé la construccion y publicacion en LegalBog de la
documentacidn necesaria para extender los permisos
de circulacion de estos vehiculos en modalidad piloto.
-Se avanz6 en la construccién del marco normativo
para la instalacién de puntos de recarga en modalidad
de aprovechamiento de espacio publico, asi como el
avance en la reglamentacion de las Zonas Urbanas por
un Mejor Aire, evaluacidon y andlisis del piloto de taxis
eléctricos, consultoria y estructuracién de piloto de
buses escolares eléctricos.

-Se aprobd la segunda fase de la consultoria técnica
para la electrificacion del transporte escolar, mediante
cooperacion internacional de la Agencia de
Cooperacidn Alemana (GIZ, por sus siglas en aleman) la
cual hace parte de los productos a implementar por la
Politica Publica de Movilidad Motorizada de Cero y
Bajas Emisiones de esta flota. Esta consultoria busca
implementar el primer bus escolar eléctrico en
Latinoamérica en febrero del 2024.

-En articulacién con la Secretaria Distrital de Ambiente,
Camara de Comercio y Colfecar, se apoydé en la
organizaciéon de la Segunda Feria de Tecnologia y
Movilidad Sostenible para el Transporte de Carga 2023,
la cual promueve la innovacion del sector de carga de
la ciudad y busca generar espacios de participacion y
discusion entre los diferentes actores involucrados.
-Se actualizo el micrositio de Movilidad de Cero y Bajas
Emisiones, canal mediante el cual se realiza el
seguimiento y actualizacion de informacién de todas
las acciones y avances realizados en el marco de la
Politica Publica.

-Se avanzd en el proceso de licitacion para la formacion
de colaboradores de la entidad y el Distrito en términos
de movilidad sostenible y toda su cadena del valor, en

Politica Publica De
Movilidad Motorizada
De Cero Y Baja
Emisiones

ALCALDIA MAYOR
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el marco del proyecto de cooperacion denominado
MoToRec/AVANTIA por sus siglas en espafiol, en
modalidad de consorcio con la Secretaria Distrital de
Movilidad, Secretaria Distrital de Ambiente, la
Asociacion Mundial de Grandes Metrépolis -
Metropolis, la empresa IS Global y el Ayuntamiento de
Madrid con recursos de financiamiento de la Unidn
Europea. Asi mismo, se tiene previsto realizar
intercambios de conocimiento con otras ciudades del
globo para compartir experiencias, casos de estudio y
aprendizajes en el marco de la movilidad sostenible y
toda su cadena de valor, haciendo hincapié en la
movilidad motorizada de cero y bajas emisiones.

-En el marco del proyecto de Zonas Urbanas por un
Mejor Aire (ZUMA), se llevé a cabo el evento de
lanzamiento del proyecto, en el cual las secretarias de
ambiente y movilidad y el secretario de planeacion
firmaron un compromiso para consolidar el proyecto y
declarar la primera ZUMA Bosa-Apogeo con el fin de
implementar acciones de mejora de la calidad del aire
y reduccién a la exposicién de la contaminacién a
poblacién vulnerable.

- Se expidié el Decreto 492 de 2023 de las Zonas
Urbanas por un Mejor Aire que tiene vinculacién
directa con el resultado 1.2 Aumento de la proporciéon
en el registro de vehiculos de uso particular de cero
emisiones, del plan de accion del CONPES Distrital 30
de 2023.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
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Proyecto 7583_ Implementacion del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogota

Meta

Magnitud
Programada

Magnitud
Ejecutada

%de
cumplimiento

Logros, avances y dificultades

Fortalecer Y Hacer
Seguimiento Al 100
% De Las Politicas,
Planes,  Proyectos
De Movilidad En El
Componente
Ambiental

30%

30%

100%

En cuanto al componente ambiental de movilidad durante el
tercer trimestre de 2023, se realizaron las siguientes acciones:
- Se reviso y publicé en LegalBog el Plan de Movilidad Segura y
Sostenible (PMSS).

- Se aprobd la Politica Publica de Accidn Climatica (PPAC) en
sesion de CONPES.

-Apoyo en la formulacién del Decreto reglamentario del
Acuerdo 800 de 2021 sobre la mesa permanente por la calidad
del aire

- Se adelantd la evaluacidn y seguimiento del piloto de taxis
eléctricos, asi como el apoyo en la construccidn del
documento técnico para la extensién de la medida.

- Participacion en las mesas interinstitucionales de
Enfermedades Respiratorias (ERA), Plan de Accidn Local para
Mejorar la Calidad del Aire (PAMCA), Mesa Regional de Calidad
del Aire, Mesas de Mitigacion y Adaptacion al Cambio
Climatico.

- Revisidn de informes del Plan Aire, reporte proposicion 444,
- Alistamiento y organizacidn de estructuracion piloto de flota
escolar.

- Acompafiamiento y organizacion interna en Alertas
Ambientales.

- Se realizd seguimiento a proyectos de Autorregulacion y
Etiquetado Vehicular Ambiental (EVA) liderados por Secretaria
Distrital de Ambiente.

- Se realizé la construccidn, revision, emision de documentos y
aprobacién del proyecto de Decreto de las Zonas Urbanas por
un Mejor Aire.

- Se coordino el proyecto de cooperacion MoToRec/AVANTIA,
el cual busca mejorar la movilidad de la ciudad, la medicién de
la calidad del aire con un enfoque de género en la era post-
pandemia mediante la implementacién de 18 actividades
distribuidas entre los miembros del consorcio durante tres
afos.

Ejecutar El 100 % De
lAcciones De Fomento
Para  Mejorar La
Experiencia De Viaje
Del Peatdn

30%

30%

100%

Durante lo corrido de la vigencia se han realizado las siguientes
acciones:

* Se adoptd la Politica Publica del Peaton a través de
documento CONPES 36.

* Se avanzd en las propuestas de intervencion para mejorar las
condiciones de la infraestructura peatonal a través de la
estrategia Andenes para Peatones, entre otras.

* Se consolidaron los procesos de cooperacién internacional
para mejorar las condiciones peatonales.

* Instalaciéon de 1040 elementos de proteccion peatonal
“Bolados-totem peatonales” con el fin de mitigar el parqueo
indebido en andenes, situacidon que pone en constante peligro
a los peatones de la capital.

* Programacion y ejecucion de 362 operativos de control
peatonal, para sancionar el parqueo indebido en andenes lo
que ha permitido realizar 13.109 érdenes de comparendos por
esta conducta indebida.

* 24.339 personas sensibilizadas bajo la campafia, andenes
para peatones, visibilizando la problematica de parqueo
irregular.

* 200 publicaciones de la campafia andenes para peatones en
redes sociales alcanzando a 831.930 personas.

ALCALDIA MAYOR
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Proyecto 7583_ Implementacion del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogota

No. Magnitud

Meta

Magnitud %de

Logros, avances y dificultades

Meta Programada

Impulsar El 100 % Las
IAcciones Para
)Adelantar Un
6 Esquema De 35%
ITransporte
Alternativo Y
IAmbientalmente
Sostenible Mediante
El
Fomento De
La
Micromovilidad

35%

Ejecutada

cumplimiento

1. El sistema de Bicicletas compartidas tiene en operacién 296
estaciones aportando al esquema de micromovilidad de la
ciudad

100% | 2. Se realizé la estrategia de fomento de la Micromovilidad a

través de reuniones con empresas interesadas en los permisos
de micromovilidad y preparacion de documentos
preliminares.

3. Se realizé el inventario y diagndstico de cajones de patinetas

PROYECTO 7588 - FORTALECIMIENTO DE UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y

ACCESIBLE PARA BOGOTA Y SU REGION

Objetivo General: Mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo y
calidad en el transporte, considerando las particularidades de segmentos poblacionales por

género, diferencial y territorial para Bogoté y la Region

Objetivo Especificos:

Identificar e implementar una estrategia integral para el mejoramiento de la calidad del

Transporte Publico.

Realizar la implementacién de politicas de gestion de la demanda y otros mecanismos para
el desincentivo del uso ineficiente del vehiculo privado.

Mejorar la experiencia de viaje del usuario y del prestador del servicio de transporte publico

individual.

Fortalecer las instancias de coordinacion regional para la planeacioén, gestion y operacion del
sistema de movilidad urbano - regional (supramunicipal).

Avance fisico y logros por meta

Proyecto 7588_Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogota y su Region

Magnitud
Programada

Magnitud
Ejecutada

cumplimiento

Logros, avances y dificultades

Formular e

implementar el
100% las acciones
de seguimiento de | 30%

30%

100%

1 la experiencia de
viaje del usuario y del prestador del servicio "Conductoras y conductores" se han
brestador del desarrollado las siguientes acciones:
servicio de - Referenciacion.
transporte piblico - conceptualizacion de la experiencia de viajes para conductores.
individual - Disefio de encuesta de percepcién de conductores.

Frente a la definicion del instrumento de mediciéon de la
experiencia de viaje del prestador del servicio "Conductoras vyj|
conductores" se han desarrollado las siguientes acciones:

- Referenciacion.

- Conceptualizacion de la experiencia de viajes para conductores.
- Disefio de encuesta de percepcidn de conductores.

- Validacion del modelo de experiencia de viaje y frente a la
definicion del instrumento de medicion de la experiencia de viaje

- Validacién del modelo de experiencia de viaje y de la encuesta de|
percepcion a partir de grupos focales.

- Gestidn de propuestas para contratacion de la encuesta (Encuesta
de Percepcion de Prestadores: conductoras y conductores de taxi).
- Aplicacion del Componente Encuesta de Percepcidon de|
Prestadores, con la recoleccién de 505 encuestas.

- Analisis estadisticos, consolidacion de presentacién con

resultados, prioridades de intervencidon y socializacion para la

ALCALDIA MAYOR
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Proyecto 7588_Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogota y su Region

Magnitud Magnitud % de

Programada Ejecutada | cumplimiento poEicezaanceslvidiiciiiates

Encuesta de Prestadoras y Prestadores 2023.

Respecto a la gestion del instrumento de mediciéon de Ila
experiencia de viaje del usuario, se desarrollaron las siguientes
actividades.

- Validacién con la Oficina de Tecnologias de la Informacion y las|
comunicaciones - OTIC de la viabilidad, recursos y requerimientos
técnicos para la implementacién del instrumento de calificacion
del servicio - Cédigo QR, complementario a Taxi Inteligente.

- Estructuracidn para el desarrollo del instrumento de calificacion
del servicio complementario o codigo QR.

- Socializacién resultados de Encuesta de Percepcién de Usuarios|
2022.

- Elaboracion de informe de resultados de la Encuesta de|
Percepcion de Usuarios 2022

- Apoyo en construcciéon de los requerimientos funcionales|
definitivos que permitan la materializacién del cédigo QR |
funcionalidades complementarias, relacionadas con la experiencia
de viaje (Herramienta de estimacion de tarifa, Identificacion del
conductor, vehiculo y empresa como garantia de Optimas|
condiciones, calificacion del servicio y PQRS), fuente de
informacion para la medicién y seguimiento de la experiencia de
viaje.

- Definicion de criterios y parametros, para la captura de|
calificacién y PQRS, de los usuarios de la modalidad de Taxi, en la
Aplicacion de MI MOVILIDAD.

- Acompafiamiento en la creacién de historias de usuario para el
desarrollo del cédigo QR y funcionalidades complementarias,

- Acompariamiento en el desarrollo funcional del médulo de taxis,|
en la Aplicacién de MI MOVILIDAD.

- Preparacion y ajuste del formulario para medicién de Encuesta de|
Percepcion de Usuarios 2023.

- Gestidn para la aplicacion de Encuesta de Percepcidn de Usuarios|
2023.

Seguimiento y mejora de la Experiencia de Viaje

Para el seguimiento

- Se acompafia el desarrollo del Tablero del Observatorio de|
Movilidad: Experiencia de Viaje en Taxi, como mecanismo de|
consolidacion de informacion de medicion y fuente de andlisis para
la toma de decisiones.

Para la mejora en la Experiencia de Viaje:

- Se consolida proyecto de Optimizacidn de la Experiencia de Viaje|
en Taxi en Plan de Movilidad Sostenible y Segura y se articulan 7|
proyectos mas de la modalidad de taxi.

- Se gestidéna fortalecimiento del Modelo de Calidad desde la
perspectiva de género en asocio con el proyecto AVANTIA.

- Consolidacion de documentos contractuales para la
materializacidn del proyecto en asocio con AVANTIA.

ALCALDIA MAYOR
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Proyecto 7588_Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogota y su Region

Magnitud
Programada

Magnitud
Ejecutada

% de
cumplimiento

Logros, avances y dificultades

Realizar El 100 % De
Las Acciones Para
Hacer Seguimiento
Al Cumplimiento De
Los

Lineamientos

De Politica De
Transporte Publico
Individual

30%

30%

100%|

Plataformas y Herramientas Tecnoldgicas

- Construccion de los requerimientos funcionales definitivos que|
permitan la materializacion del cédigo QR y funcionalidades
complementarias (Herramienta de estimacién de tarifa,
Identificacion del conductor, vehiculo y empresa como garantia de
optimas condiciones, calificacion del servicio y PQRS), insumo para
medicion y seguimiento de la experiencia de viaje, creacion de
casos de prueba para la app Mi movilidad, apoyo en la construccion
de historias de usuario para el ajuste del sistema de informacion vyj|
registro de conductores.

- Definicion de criterios y parametros, para la captura de|
calificacién y PQRS, de los usuarios de la modalidad de Taxi, en la
Aplicacion de MI MOVILIDAD, como herramienta tecnoldgical
articulada con la estrategia de mejora de la experiencia de viaje.

- Realizacién de pruebas funcionales respecto a los paquetes |, Il y|
IIl de ajuste del Sistema de Informacién y Registro de Conductores
- SIRC, respecto a la implementacién de nimero Unico y generacion|
de cddigo QR.

- Ajuste a los documentos de modificacion de la Resolucion 220 de|
2017 de acuerdo con la retroalimentacion realizada por la Direccidn
de Normatividad y Conceptos. Pendiente Anexo 1: Manual de uso|
del sistema de informacidn y registro de conductores.

Linea Zonas Amarillas

- Elaboracién de 24 conceptos de viabilizacién de zonas amarillas|
en las localidades de Chapinero, Fontibdn, Puente Aranda, La
Candelaria, Teusaquillo, Los Martires y Engativd, de los cuales 18|
resultaron viables para implementaciéon y 6 no viables.

- En construcciéon 25 conceptos de zonas amarillas en la localidad|
de Chapinero, Fontibdn, Puente Aranda, Teusaquillo, Tunjuelito,
Santa Fe, Usaquén y Suba.

- Definicion de la Hoja de ruta para el desarrollo del protocolo de|
aprovechamiento econdmico de zonas amarillas (nuevo modelo de|
administracion y operacion de zonas amarillas).

Linea Formacion a conductores

- Realizacién de 37 capacitaciones presenciales para conductores|
de taxi a cargo del equipo de pedagogia de la SDM en las empresas|
de taxi de la ciudad en tematicas como: resolucion de conflictos,
movilidad sostenible, eco-conduccidon y manejo de estrés, entre
otras.

Linea Enfoque de Género

Durante la vigencia del 2023 se han realizado las siguientes
acciones:

- Eleccién de la Representante mujer conductora (25/01/23)

- Estructuracion de la Estrategia de Género para TPl 2023
(02/2023).

- Reunidn con representantes del gremio con el fin de presentar el
plan de trabajo en torno a capacitaciéon, promocion y género
(18/03/23)

- Seis semilleros de género para promover habilidades vyj|
disposiciones para hacer del taxi un espacio mas seguro.

Linea Promocion del Servicio

- Estructuracion de la linea de Promocién de Taxi 2023.

- Divulgacion de 8 piezas de comunicacion y 4 videos en diferentes|
tematicas para fortalecer el uso del taxi en Bogota.

- Estructuracion del dia del taxista realizado el 26 de agosto de|
2023.

ALCALDIA MAYOR
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Proyecto 7588_Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogota y su Region

No.
Meta

Meta

Formular e
Implementar El 100
% Las Estrategias De
La Gestién De
La

Demanda

De

[Transporte

Que Fomenten El
Uso Eficiente De Los
\Vehiculos Privados

Magnitud  Magnitud
Programada Ejecutada

30% 30%

% de
cumplimiento

100%|

Logros, avances y dificultades

1. Pico y Placa Solidario:

Se ha generado un recaudo de 311.725.514.280 COP (2.423.013
permisos) la cual se desagrega de la siguiente manera:

-Diario: $ 150.260.846.299 COP (2.285.278 permisos)
-Mensual: $ 52.597.985.566 COP (99.507 permisos)
-Semestral: $ 108.866.682.415 COP (38.228 permisos)

2.Estrategia de estacionamientos:

2.1. Registro Distrital de Estacionamientos (RDE):

-Durante el 2023 se han realizado 4 sesiones de capacitaciones
virtuales a funcionarios de las Alcaldias locales sobre la
plataforma RDE y 5 reuniones de planeamiento estratégico
junto con Secretaria Distrital de Gobierno, igualmente tres
sesiones de capacitacion dirigidas a administradores,
propietarios y operadores de estacionamientos fuera de via de
manera presencial. Con un consolidado de 1320 registros de
EFV (1125 activos).

-Se inicia proceso adicién de mapa interactivo para consultas
ciudadanas y médulo de EEV.

2.2. Valet Parking:

-Durante el periodo se dio finalizacién a los primeros 20
permisos expedidos para la actividad.

-Se realizaron 14 jornadas de operativos de control en
compafiia de la subdireccién de control y alcaldias locales de
Chapinero y Usaquén

-Se realizan 2 mesas de trabajo con alcaldia locales para definir
estrategias con la actividad de VP

-Se realiza reunién en compaiiia de operadores autorizados,
alcaldias locales y SDG

-Se expide nueva circular de permisos para el afio 2023
-Recaudo de $52.606.964 (38% del recaudo va a SDM, 62%
destinado a espacio publico) correspondiente a 22 cajones (2
pendientes de iniciar operacion) y 3 empresas

2.3. Estacionamiento en via:

- En el 2023 se han gestionado 920 cupos de zonas de parqueo
pago en la ciudad, operando en 12 dreas que corresponden a 8
localidades: Chapinero, Usaquén, Teusaquillo, Los Martires,
Puente Aranda, Barrios Unidos, Fontibdn, Santa Fé. Para un
total acumulado de 5.928 cupos desde el inicio de operacion en
el 2021. (corte a 18 agosto 2023).

- En el 2023 se realizé un recaudo total de $6.888 millones de
pesos (corte 31 de agosto de 2023), para un total acumulado de
12.439 millones de pesos desde el inicio del 2021.

3. Red Muévete Mejor:

- Logrd que en el Acuerdo 919 de 2023 se estableciera
oficialmente la adopcidn de la Red en el Distrito.

- Realizada una Mesa de trabajo para las organizaciones de la
Red, sobre cémo implementar un programa de Carro
compartido.

- Brindd asesoria sobre gestion de redes empresariales a la DIM,
en el marco de la construccion de Hoja de Ruta de la Politica
Publica de Movilidad Motorizada de Cero y Bajas Emisiones
(PCBE).

-Evalud y aprobd 27 PIMS. En las asesorias sobre el Plan Integral
de Movilidad Sostenible (PIMS) se promueve el uso eficiente del
carro (carpooling). Especialmente con entidades publicas se
promueve el cierre de parqueaderos los primeros jueves de
cada mes (Dias de la Movilidad Sostenible) para suscitar
reflexiones en torno al espacio que ocupan los carros.

-Ofrece acceso a modulos de capacitacion sobre Eco-
conduccion y temas de seguridad vial.

-Elaboré y publicé la nueva version de la Guia PIMS.

-Realizé los Reconocimientos RMM 2023 y la entrega de los
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premios Al Trabajo en bici, con entrega de reconocimientos a
los mejores programas de carro compartido.

-Participd en la carrera de modos, en la Semana de la bicicleta.
-Seleccionado el proyecto de la Red como Proyecto Innovador
en Movi Innova.

-Participd y acompafié evento sobre movilidad sostenible, de
una empresa aliada dedicada al carpooling.

-Entregd sellos de reconocimiento a empresas que
implementan programas de carro compartido.

-Particip6 en las reuniones y actividades del proyecto de
Movilidad Compartida (Consultoria y entrevista con Sensata,
reunion con Invest in Bogota y Universidad del Rosario sobre
investigacion).

-Destind un espacio dentro de una mesa de trabajo presencial
sobre PIMS, al tema de movilidad compartida.

-Realizé las gestiones para la seleccién de mensajes y disefio de
piezas para promover el carro compartido en organizaciones.
-Realizé las gestiones para dar cierre a los documentos finales
del Piloto de carro compartido.

-Realizé presentaciones para dar a conocer la Red y el PIMS en
el Comité de Movilidad Activa del Ministerio de Transporte, en
el evento de presentacion de resultados de Teletrabajo
organizado por la Secretaria General de la Alcaldia Mayor y en
el Congreso Internacional universitario Vive la Movilidad
Sostenible.

4. Movilidad compartida:

- Se culminé la consultoria "Diagndstico de Barreras y
Facilitadores para la adopcién del carro compartido en Bogota",
que desarrolla Sensata, en el marco de la Iniciativa TUMI
(Transformative Urban Mobility Initiative). Se recibieron 5
productos a satisfaccidn. A partir de estos, se realizaron piezas
en conjunto con la Red Muévete Mejor y la OACCM, para la
divulgacion de la movilidad compartida. Adicionalmente, se
ajustd el aparte sobre promocion de la movilidad compartida en
la Guia PIMS.

- Se culminé la Consultoria Evaluar el Impacto de diferentes
Medidas de Gestion en Bogotd, por investigadores de la
Universidad de California en Berkeley dentro de la Cooperacion
Técnica CO-T1566, desarrollada por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y priorizada por la Agencia Presidencial de
Cooperacion Internacional de Colombia (APC). Se realizé el
cierre formal con el apoyo de la DIM.

- Participacion en encuentro de la Red Muévete Mejor con
empresas de la ciudad (7 de marzo), divulgadas alternativas de
Movilidad Compartida " al interior de entornos
organizacionales, con el fin de fomentar la cultura del
Carpooling.

- Con el apoyo de la Red Muévete Mejor, se completaron los
informes de cierre del piloto de carro compartido, realizado en
2022.

-Participacion en panel sobre movilidad compartida en el
evento de Reconocimientos de la Red Muévete Mejor 2023.

- Con la inclusidon del efecto generado por la disponibilidad del
Pico y Placa Solidario sobre la demanda de transporte privado,
se mejora la calidad de las estimaciones generadas por el
modelo de transporte de la ciudad, toda vez que incluye
informacion mejor caracterizada sobre la disponibilidad
vehicular en los hogares.

Destind un espacio dentro de una mesa de trabajo presencial
sobre PIMS, al tema de movilidad compartida.
-Realizé las gestiones para la seleccién de mensajes y disefio de
piezas para promover el carro compartido en organizaciones.
-Realizd las gestiones para dar cierre a los documentos finales
del piloto de carro compartido.
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4. Movilidad compartida:

- Se culmind la consultoria "Diagndstico de Barreras V|
Facilitadores para la adopcién del carro compartido en Bogotd",
que desarrolla Sensata, en el marco de la Iniciativa TUMI
(Transformative Urban Mobility Initiative). Se recibieron 5
productos a satisfaccion. A partir de estos, se realizaron piezas en
conjunto con la Red Muévete Mejor y la OACCM, para la
divulgacion de la movilidad compartida. Adicionalmente, se|
ajustd el apartado sobre promocién de la movilidad compartida
len la Guia PIMS.

- Se culmind la Consultoria Evaluar el Impacto de diferentes
Medidas de Gestion en Bogota, por investigadores de la
Universidad de California en Berkeley dentro de la Cooperacién
[Técnica CO-T1566, desarrollada por el Banco Interamericano de|
Desarrollo (BID) y priorizada por la Agencia Presidencial de
ICooperacion Internacional de Colombia (APC). Se realizé el cierre|
formal con el apoyo de la DIM.

- Participacion en encuentro de la Red Muévete Mejor con
lempresas de la ciudad (7 de marzo), divulgadas alternativas de|
Movilidad Compartida al interior de entornos organizacionales,
con el fin de fomentar la cultura del Carpooling.

- Con el apoyo de la Red Muévete Mejor, se completaron los
informes de cierre del piloto de carro compartido, realizado en
2022.

-Participacion en panel sobre movilidad compartida en el evento
de Reconocimientos de la Red Muévete Mejor 2023.

- Con la inclusidn del efecto generado por la disponibilidad del
Pico y Placa Solidario sobre la demanda de transporte privado, se|
mejora la calidad de las estimaciones generadas por el modelo
de transporte de la ciudad, toda vez que incluye informacion
mejor caracterizada sobre la disponibilidad vehicular en los
hogares.
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Durante la vigencia se desarrollaron las actividades para
atender las situaciones juridicas, financieras,

Realizar El 100 % EI Apoyo L . A
; poy presupuestales y administrativas para el cumplimiento

[Técnico, Administrativo, Legal

'Y/O Financiero A Los de los proyectos y objetivos de la entidad:
4 |Proyectos De Movilidad e Seguimiento a los planes, programas, metas y
30% 30% 100% proyectos relacionados con el sector movilidad

e Elaboracién de conceptos juridicos y actos
administrativos necesarios para la celebraciéon de
estrategias, planes y programas de la politica de
movilidad de la ciudad

® Gestidn de alianzas de cooperacién internacional que
contribuyan al cumplimiento de los programas y
proyectos de la SDM

Durante la vigencia se desarrollaron las siguientes
actividades:

Con la inclusion del efecto generado por la
disponibilidad del Pico y Placa Solidario sobre la
demanda de transporte privado, se mejora la calidad de
las estimaciones generadas por el modelo de transporte
de la ciudad, toda vez que incluye informacién mejor
caracterizada sobre la disponibilidad vehicular en los

Disefiar, gestionar €| hogares.

implementar el 100% una - Participacion en el Panel sobre Movilidad compartida
5 estrate.glia para aum(?ntar |a30% 20% 1009 " gl marco de los Reconocimientos de la Red Muévete

locupacion promedio del Mejor el 25 de agosto.

\vehiculo privado en la - Recibidos a satisfacciéon los 5 productos de la

ciudad consultoria "Diagndstico de Barreras y Facilitadores para

la adopciéon del carro compartido en Bogotd",
desarrollada por Sensata, en el marco de la Iniciativa
TUMI (Transformative Urban Mobility Initiative). A partir
de dichos productos, la Red Muévete Mejor actualizé la
parte de carro compartido que aparecera en la nueva
edicion de la Guia PIMS, y conjunto con la Oficina de
Comunicaciones de la SDM, trabajo en la construccién
de un paquete de piezas de comunicaciéon con el
objetivo de facilitar en empresas de la Red, la
divulgacion de mensajes que incentiven la adopcién del
carro compartido.

- Realizada la organizacién de los documentos de cierre
del Piloto de Carro compartido. Los resultados de este
piloto fueron utilizados en el marco del desarrollo de la
consultoria desarrollada por Sensata. Se entregd al
Grupo Energia Bogota documento de cierre del Piloto.

- Se culmind la Consultoria Evaluar el Impacto de
diferentes Medidas de Gestion en Bogota, por
investigadores de la Universidad de California en
Berkeley dentro de la Cooperacion Técnica CO-T1566,
desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y priorizada por la Agencia Presidencial de
Cooperacioén Internacional de Colombia (APC). Se realizé
el cierre formal con el apoyo de la DIM.

- Participacion en encuentro de la Red Muévete Mejor
(7 de marzo) con empresas de la ciudad, donde se hizo
divulgacion sobre alternativas de Movilidad Compartida
para organizacionales, con el fin de fomentar la cultura
del Carpooling.

-La Red Muévete Mejor realizé6 una Mesa de trabajo
sobre carro compartido para empresas y realizd los
Reconocimientos 2023, en los cuales incluyé un sello
para premiar a una organizacion con PIMS vigente que
muestre las mejores practicas de promocion de carro
compartido, y otro sello para premiar a la organizacion
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con mejores actividades para promover conciencia el
espacio que ocupan los carros.

- Se culminé el registro de permisos de la excepcién por
carro compartido, en total, se acumularon 11.396.386
registros entre el 24/09/2020 y el 06/01/2023.
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En cuanto al seguimiento a la Implementacién del SITP,
desde la SDM se avanza con las siguientes acciones:
-Implementacion del SITP en zonas rurales: se revisa la
opcion de prestar servicio a Sumapaz (Localidad rural);
sin embargo, luego del andlisis TMSA emitié concepto
negativo a la solicitud de de prestar el servicio de SITP
en esta localidad en su zona rural, razén por la cual se
debe analizar una alternativa de transporte publico en
esta zona rural.

-Proyecto carriles preferenciales: se adelanté el analisis
para la implementacion de un carril preferencial en la
calle 76 entre la carrera 7 y la avenida Caracas, el cual
arrojoé como resultado que no es viable por la congestion
que se presentaria en la zona de influencia.

- Se adelantaron los andlisis para focalizacion de horarios
de carriles preferenciales, priorizacion de estudios y la
sefializacion de los carriles existentes.

-Mejoramiento de la calidad del transporte publico: se
ha avanzado en andlisis de informacién para las
localidades de Ciudad Bolivar y San Cristdbal, de manera
paralela se realizan andlisis para el sistema troncal y
otras localidades

- Se desarrolld el estudio técnico STPUB-ET-014-2023
“REVISION DE LA EXCEPCION EN LA MEDIDA DE
RESTRICCION VEHICULAR “PICO Y PLACA” AL SERVICIO
DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS CON
ACTIVIDADES MISIONALES EN EL SECTOR SALUD”, a
partir de la informacién recopilada por E.P.S, Subredes
Integradas de Salud y, empresas y gremios de transporte
especial. Con la expansion muestral se cuantificé un
total de 734 vehiculos que serian objeto de una posible
nueva excepcion a la restriccion, con una estimacién
final de 170 vehiculos al dia que no pueden circular por
la malla vial de la ciudad debido a la vigencia del pico y
placa actual. Por tanto, el estudio evidencid que para el
sector salud, la restriccidn a la circulacion de la flota total
de transporte especial tipo automovil, camioneta y
campero con una capacidad de 4 ocupantes sin incluir
conductor, que posiblemente circula en la ciudad; oscila
entre el 1% y el 3%. Por lo cual no se evidencia la
necesidad de implementar una nueva excepcion al
Decreto 248 de 2016.

- Proyecto carriles preferenciales: Se desarrollé el
documento STPUB-ET-032-2023 EVALUACION TECNICA
DEL CARRIL PREFERENCIAL DE LA CALLE 76 ENTRE LA
CARRERA 7Y LA AVENIDA CARACAS

IAcompaiiar EI 100
% De Los Proyectos
De Infraestructura
\Vial Y
Equipamientos De
Transporte Del
Sistema De
Movilidad

33%

33%

100%

Se realizd la revision de estudios de transito, para
proyectos de infraestructura y equipamientos de
transporte del sistema de movilidad fortalece las
gestiones de mejora de movilidad de la Ciudad. Entre
los estudios de transito aprobados en este periodo se
encuentran:

Estudio de demanda y atencién de usuarios Centro de
diagndstico Automotor

ESTUDIO DE DEMANDA Y ATENCION DE USUARIOS DEL
PREDIO LAS MERCEDES ZONA 8

PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD
RAFAEL URIBE URIBE

CLINICA DE OCCIDENTE - LOCALIDAD KENNEDY
ESTUDIO DE TRANSITO UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
CEDE CENTRAL
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PROYECTO AVANCITY

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA OPERACION DEL
CENTRO COMERCIAL PARQUE LA COLINA
FRIGORIFICO EL TRIUNFO

PROYECTO ESTACION DE SERVICIO Y CDA CAPITAL SAS
ESTUDIO DE TRANSITO MEBOG

ESTUDIO TRANSPORTE Y TRANSITO COBOG LA PICOTA
OPERACION EXTERIOR DE EL EDENCENTRO COMERCIAL
PRM CLINICA COMPENSAR ALQUERIA

ESTUDIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE PARA LA
UNIDAD DE PAISAJE 3 PARQUE HACIENDA LOS
MOLINOS

PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO HUS LA
SAMARITANA

PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO INSTITUTO
NACIONAL DE CANCEROLOGIA

ESTUDIO DE TRANSITO PLAN DE REGULARIZACION Y
MANEJO COMPENSAR ALQUERIA

PLAN DE IMPLANTACION PREDIO COPROGRESO
UNIMINUTO CALLE 161

"VIABILIDAD ESTUDIO DE TRANSITO UG1 PP 3
QUEBRADAS"

PLAN DE IMPLANTACION DEL CENTRO DE TRASLADO
POR PROTECCION - CTP,

"PLAN DE IMPLANTACION CENTRO ESPECIAL DE
RECLUSION - CER"

"MODIFICACION DEL PLAN DE REGULARIZACION Y
MANEJO DE LA CLINICA NUESTRA SENORA DE LA PAZ."
"ESTUDIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO UNIDAD DE
PAISAJE 1 — PARQUE LINEAL DE SUBA."

"ESTUDIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO UNIDAD DE
PAISAJE 3 — PARQUE LINEAL DE SUBA."

SEDE INTEGRAL ADULTO MAYOR COMPENSAR
ESTACION DE SERVICIO TERPEL — SAN PATRICIO
METODOLOGICA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO
DE TRANSITO DEL MODULO CREATIVO DOS (MC2) DEL
PROYECTO “BRONX DISTRITO CREATIVO”

"INFORME DE SEGUIMIENTO A LA OPERACION DEL
CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA,"

EDAU MEBOG

OPERACION DEL CENTRO COMERCIAL PARQUE LA
COLINA

"ESTUDIO DE TRANSITO DEL PLAN DE REGULARIZACION
Y

MANEJO INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA"
"ESTUDIO DE TRANSITO PARA EL PLAN DE
REGULARIZACION Y

MANEJO DEL FRIGORIFICO Y MATADERO EL TRIUNFO"
CENTRO ESPECIAL DE RECLUSION PUENTE ARANDA,
BRONX DISTRITO CREATIVO MODULO 2 Y UNIDAD DE
PAISAJE 3,

NODOS EQUIPAMIENTOS CABLE SAN CRISTOBAL LA
GLORIA Y ALTAMIRA.

EDS SAN PATRICIO, CENTRO DE TRASLADO Y
PROTECCION,

PLANTA CONCRETO CEMEX,

COMPLEJO EMPRESARIAL Y COMERCIAL CONECTA 80.
AVENIDA GUAYMARAL ENTRE LA AVENIDA PASEO DE
LOS LIBERTADORES Y AVENIDA BOYACA

ET BRONX DISTRITO CREATIVO MC2.
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8 Implementar el 48% 48% 100% El plan de movilidad accesible se compone de 5 ejes
100% las estructurales
acciones del * Medidas en materia de permeabilidad en el espacio
Plan de publico.
Movilidad o Accesibilidad e infraestructura fija
Accesible

* Servicio gestion transporte publico

* Sefialética e informacién

* Medidas sociales para la accesibilidad integral

A continuacidn, se describen las acciones realizadas en
el Plan de Movilidad Accesible.

* 2 Mesas de seguimiento al Plan de Movilidad
Accesible (31-mar-23 y 13-sept-23) Plan de Movilidad
Accesible. participacidn de Transmilenio S.A., Instituto
de Desarrollo Urbano -IDU, Departamento
Administrativo del Espacio Publico - DADEP, Unidad de
Mantenimiento Vial - UMV, Fondo de Desarrollo Local -
FDL Alta Consejeria de la Tics - ADTICs y Secretaria
Juridica Distrital.

* Plan de Movilidad Accesible Seguimiento constante a
los indicadores de cada uno de los cinco ejes de accidn.
Se encuentra en ejecucion la consultoria cuyo objeto es
"ACTUALIZAR LA CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA
Y LOS PATRONES DE VIAJES DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, PARA QUE DESDE EL SECTOR
MOVILIDAD SE FORMULEN ACCIONES QUE FACILITEN
LA ACCESIBILIDAD A TODAS LAS PERSONAS USUARIAS
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C.". Se aprueba prérroga por dos (2) meses.

* Mesas al interior de la SDM a fin de revisar proyectos
de infraestructura asociados a paraderos del SITP; 1
Linea metro, 2 Linea metro, barrios vitales, CIM de la 80
y del Norte por APP, Regiotram de Occidente, RAPS
Venecia V2, Andenes Calle 170 entre Av Boyacay
Autonorte, Av. Calle 80y sus intersecciones desde la
Av. Longitudinal de Occidente hasta el limite Occidental
del Distrito, VIA COTA, Par vial villa rosita, Andenes San
Cristdbal.

¢ Se han realizado 4 mesas técnicas de paraderos (23-
feb23 - 10-may-23 - 02-ago-23 - 15-nov-23) donde se
trataron casos especiales en la implementacion de
paraderos del servicio zonal del SITP, conforme a la
resolucién 269 / 2020

e visitas asociadas a revisar accesibilidad en paraderos:
AEURPUERTO EL DORADO, TERMINAL DE
TRANSPORTES, AV CALI - CL 6C, KR 99 - CL 147,
PARADEROS TOTEMS

¢ Se han realizado 861 visitas a paraderos priorizados a
intervenir (tipo | médulo, Il tétem y Il bandera)
después del segundo semestre de 2023, bajo el
contrato de concesion DADEP 162-2020.

* Se elabord 1 video explicativo sobre sefializacién
podotactil en la ciudad mar-23, adicionalmente se
realizaron 5 piezas graficas (4 ene-23 Dia Braille, 9 feb-
23 post SITP accessible PcD, 10-feb-23 post Rendicion
de cuentas visibilizando PcD, 14-feb-23 proceso
excepcion pico y placa, 21-mar-23 Dia mundial del
sindrome de Down)

 Se realizaron 2 piezas audiovisuales, la cotidianidad
de las PcD’s en el aspecto laboral y participativo en
programas y acciones misionales de la SDM, 8 piezas
graficas para redes sociales visibilizacion de acciones y
actividades en fechas conmemorativas de las PcD's y
sinergias basadas en acciones distritales en beneficio
de la comunidad con y sin discapacidad de la ciudad.
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- Se realizaron 10 piezas graficas enfocadas en:
encuestas de movilidad dirigidas a personas con
discapacidad, visibilizacién de como el transporte
publico es accesible, interna para mostrar la resolucion
de paraderos y una pieza estadistica tipo infografica
para el dia mundial de las personas con discapacidad
enfocandonos en resaltar la accesibilidad al transporte
publico. Se realizo también un video enfocado en el
subsidio de transporte que se le da a las personas con
discapacidad en este se muestran los requisitos y pasos
para acceder a él.
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Regiotram del norte: Con la radicacidn de los estudios de
factibilidad técnica, legal, financiera y ambiental, se
surtieron todos los trdmites posibles por parte del
Distrito, dado que los pasos siguientes sélo se daradn con
la concurrencia y participacion del Gobierno Nacional en
cofinanciacidn del proyecto para posterior aprobacion el
CONPES y firma del Convenio de Cofinanciacion

Regiotram de Occidente: finalizada la etapa de estudios
y disefios de las estaciones elevadas, el IDU adiciono los

Establecer El 100 % recursos para que estos sean llevados al contrato de
De Las Estrategias concesion y con ello evaluar su incorporacion y plan de
Para El trabajo en la implementacién del proyecto. Asi las cosas,
o Fortalecimiento Pe 30% 30% 100% se garantizo la insercion urbana del proyec.to en Ia.ciudad
Las Instancias de Bogota. De manera paralela se procedi6 a liquidar de
mutuo acuerdo el convenio firmado para la integracion
De Planeacion, del Regiotram con el SITP de Bogota, por considerar que
Gestion Y Operacion ya estd surtidas las etapas y lo resta avanzar en la
Del Sistema De implementacion de las mismas, siendo la primera la
Movilidad Urbano — construccidn de las estaciones elevada.
Regional

POT: Se avanza en la implementacion del sistema de
movilidad establecido en el POT, en cuanto a la
reglamentacién de los hitos especificos sobre espacio
publico y acciones de mitigacion, asi como la definicién
del sistema de movilidad de las actuaciones estratégicas
y UPL.

PMSS: Se logré la culminacién del proceso de
formulacién del PMSS siguiendo lo establecido por el
Mintransporte y en cumplimiento del Decreto 555 de
2021, a través de la expedicidn del Decreto 497 de 2023,
en el cual se adopta el PMSS para Bogota D.C.

Carga:

En el componente de logistica y carga se actualizé el
convenio con SDA y se definieron lineamientos para
contratar la fiducia para el proyecto de modernizacion de
flota de carga liviana y volquetas.

Se continud con el desarrollo del proyecto cargue y
descargue en horarios no convencionales, se gestiond
informacién de RNDC y Runt para obtener indicadores de
seguimiento

Andlisis e implementacion de soluciones de
abastecimiento de mercancias con el proyecto de zonas
de parqueo Pago

Eje 4 Agencia Regional de Movilidad Desde la SDM, en
coordinacion con SDP y con la Gobernacidon de
Cundinamarca se elaboraron los DTS para la identificar
los hechos metropolitanos de movilidad, que
corresponde a las dimensiones de infraestr., transporte
publico y carga y logistica entre Bogota y la region, en el
que identificaron 17 municipios y Bogota. Estos DTS se
adoptan por el consejo regional mediante Acuerdo
Regional No. 06/2022. Apoy6 desde movilidad al Plan de
Gestion Institucional y Estatuto de Presupuesto de la
Regidn Metropolitana y avances en el diagndstico para la
adopcidn del Plan Regional de Movilidad
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PROYECTO 7596 - DESARROLLO DE LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS E
INSUMOS CON ENFOQUES DIFERENCIALES PARA MEJORAR LA MOVILIDAD
EN BOGOTA

Objetivo General: Generar condiciones que faciliten el acceso y disfrute igualitario y con

calidad al sistema de movilidad de Bogota regién, con un enfoque territorial, poblacional-
diferencial y de género.

Objetivo Especificos:

Promover el acceso y disfrute igualitario y con calidad al sistema de movilidad de Bogoté, con
un énfasis en la poblacién vulnerable econémicamente.

> Analizar e implementar fuentes alternativas de financiacién que permitan garantizar la

>

sostenibilidad del sistema de transporte publico.

Identificar y generar acciones de respuesta oportunas a los cambios en la demanda de
movilidad, al surgimiento de nuevas tecnologias y modos de transporte, y al reconocimiento
del enfoque poblacional-diferencial y de género.

Avance fisico y logros por meta

Proyecto 7596_Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en ‘
Bogota

No. Magnitud Magnitud % .
M L » ficul
Meta eta Programada | Ejecutada | d Logros, avances y dificultades
e cumplimiento

En cumplimiento de la Meta, se realizd el avance de|
acciones que permitiran la implementacién una politica
tarifaria mas incluyente y sostenible, asi:

- La Secretaria Distrital de Movilidad expidié el Decreto 004
de 2023 y la Resolucién 81469 de 2023 en las que
establece que los potenciales beneficiarios del incentivo
seran las personas mayores de 16 afios que cuenten con
una encuesta validada del SISBEN IV remitida por la
Secretaria Distrital de Planeacién (SDP) y estén
categorizados entre los grupos Al a B7, asi como la
poblacién indigena mayor de 16 afios registrada en
listados censales realizados por el resguardo o cabildo|
respectivo consolidados por el Ministerio del Interior. Asi
mismo se realizaron los siguientes eventos de socializacion

Desarrollar El 100 % del Decreto 004 de 2023 y la Resolucién 81469 de 2023

De Las Acciones Que (estrategia de reduccion del gasto en transporte publico|
1 Permitan 20% 20% 100% con e.mfc?que diferencial.étnico) con los grtf;l)os étr.1ico.s:

Implementar Una Exposicion de la estrategia en la Segunda Sesidn Ordinaria

Politica Tarifaria Mas| del Consejo Consultivo y de Concertacion del Pueblo Rrom

Incluyente Y| o Gitano de la Kumpania de Bogota D.C

Sostenible - Se concertd un (1) producto en el plan de accién de la

Politica publica del Pueblo Rrom; especificamente se
elaboré y envid la ficha técnica del producto relacionado
con la realizacion de un documento de evaluacion técnica
y financiera de soporte para la inclusién del Pueblo Gitano
en el beneficio tarifario diferencial, para personas con
menor capacidad de pago del SITP, sujeto a disponibilidad
financiera.

- El Banco Mundial -BM, responsable de la realizacion de la
Evaluacién de impacto de la Politica tarifaria del SITP,
entregd los resultados parciales del efecto de la
implementacion del Decreto 004 de 2023 y la Resolucién
81469 de 2023 (focalizacidn del incentivo que promueve el
mayor acceso de la poblacién con menos capacidad de|
pago al SITP - Incentivo Sisbén) y una (1) nota titulada
Movilidad y bienestar de poblaciones vulnerables en
Bogota: Brechas de Género en la Movilidad Urbana.
Adicionalmente, el Banco Mundial - BM entreg6 a la SDM
y a Transmilenio una (1) publicacién con los resultados
preliminares de la encuesta realizada a una muestra de|
personas de la base de datos SISBEN IV clasificados en los|
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Proyecto 7596_Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en
Bogota

No.

Meta Meta

Magnitud
Programada

Magnitud
AN ELE]

%
d
e

cumplimiento

Logros, avances y dificultades

grupos A, By C, que busca entender mejor los patrones de
movilidad y su relacion con otros indicadores de bienestar|
de poblaciones vulnerables en Bogotd. Asi mismo, El BM,
entregd los resultados de dos (2) pilotos que tienen pori
objetivo estudiar las barreras para la inscripcion al
beneficio tarifario de personas con menor capacidad de
pago (metodologia SISBEN IV).

- La firma consultora Sensata, la cual desarrolla la
Consultoria de movilidad y género, entrego los siguientes
productos: Marco tedrico y metodolégico, caracterizacion
con perspectiva de género e interseccional, de los
patrones de movilidad en Bogotd, Instrumentos para la
recolecciéon de informacién cualitativa e informe de|
anélisis de la encuesta de movilidad y género 2022

Disefiar E|
Implementar El 100 %|
2 De Las Nuevas Fuentes|
De Fondeo Para EI SITP
Y El Sector Movilidad

37.5%

37.5%

100%|

En el disefio e implementacidn de las fuentes de fondeo,
se reporta el avance en términos de recaudo, respecto a
las 4 fuentes de fondeo implementadas con corte al 30-11-
2023, asi:

1. Pago voluntario por acceso a zona con restriccion ha
recaudado desde su implementacién (2020) $630.636)
millones.

2. Tasa para revisidn, evaluacion y seguimiento de|
derechos de transito ha recaudado desde su
implementacion (febrero 2021) y hasta (noviembre 2023)
$11.425 millones.

3. Derecho de estacionamiento sobre las vias publicas ha
recaudado desde su implementacién (noviembre 2021)
$15.686 millones.

4. Valet Parking, ha recaudado desde su implementacion
(junio 2022) $98,3 millones de pesos, de los cuales 37,4
millones de pesos le corresponden a la Secretaria Distrital
de Movilidad.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.



** SECRETARIA DE
BOGOT/\ | MOVILIDAD

Proyecto 7596_Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en
Bogota

No. Magnitud Magnitud | %de

Meta

Meta Programada | Ejecutada cumplimiento Logros, avances y dificultades

En cumplimiento de la Meta, se desarrollaron los
estudios, modelaciones, procesamientos y andlisis de
informacion que contribuyen a evaluar diferentes
alternativas de solucién a las necesidades de movilidad,
dentro de lo que se destaca:

-Con el uso del modelo de transporte se logré calcular
la demanda potencial de proyectos estratégicos para la
Ciudad y la Regién en materia de Transporte Publico
como son la Autopista Norte, Carrera 7, Calle 13 y Calle
26, permitiendo medir los beneficios a Nivel Ciudad y
en el 4rea de influencia de cada proyecto, de los
usuarios de Transporte Publico y Privado, en relacién
con los tiempos de viaje y costo generalizado de
transporte.

-En términos de planeacion de la Ciudad se realizé los
analisis estratégicos de transporte para las actuaciones
estratégicas incluidas en el POT, priorizando 6 (Distrito
Aeroportuario Engativd, Ciudadela Educativa y del
Cuidado, Zona Industrial, Calle 72, 20 de Julio y Borde
Usme), asi mismo, se apoy0 en la formulacién de metas
para el Plan Maestro de Movilidad Seguro y Sostenible
en términos de particion modal, tiempos de viaje y
acceso a oportunidades.

-Asi mismo se logré adelantar el analisis de macro
modelacion de los proyectos estratégicos para la
Ciudad y la Region en materia de Transporte Publico
como son los proyectos asociados al corredor arterial
de la Avenida Medellin Calle 80, que sirva para
determinar las condiciones técnicas desde el punto de
vista de transito y transporte como capacidades

Desarrollar EI 100 %
De Los Estudios

Técnicos, . L
Estadisticos proyectadas, velocidades y un orden de priorizacién
Sociales ! y para la ejecucién de los proyectos, de corredores viales
3 Financieros 30% 29.75% 99% e intersecciones de la Avenida Medellin - Calle 80 con
! la Avenida Bolivia - Carrera 104, con la Avenida Gonzalo
Que Ariza - Carrera 110, y con la Avenida El Cortijo - Carrera
Permitan  Modelar 114, asi como evaluar el impacto en la movilidad con la
Monitorear \; implementacién de proyectos como: Barrios Vitales,
Evaluar Diferentes Zonas  Amarillas, Implementacién  de  Ciclo
Alternativas De infraestructuras, asi mismo, prestar apoyo en la

revision del componente de modelaciéon de los
proyectos estratégicos como Regiotram Norte, Primera
Linea de Metro, Corredor Verde Carrera 7, Segunda y
Tercera Linea del Metro, y los planes parciales calle 24,
calle 26 y Tres Quebradas en todas sus versiones y
etapas.

-Se desarrollaron los servicios Web de siniestralidad
para exponer informacion de la Direccion de
Inteligencia para la Movilidad y consultas en bases de
datos para recolectar y articular informacién para
responder oficios y necesidades de informacion interna
y externa.

-Se dio continuidad al proyecto de video analitica, se
continué con el proceso de etiquetado y se tienen
avances de la deteccion de velocidades mediante flujo
Optico. Se incorpord en los algoritmos la norma RILSA.
-Se crearon repositorios de cédigo de los diferentes
proyectos en el Azure DevOps de la SDM

- Se tienen avances en la prediccidn de siniestros viales
mediante el método Kriging realizando analisis
segmentados por actores viales.

- Se continda con la respuesta a peticiones de la
ciudadania en temas relacionados con velocidades,
congestion y registro distrital automotor.

-Se realiz6 la proyeccion y revision de los Ingresos de la
SDM, teniendo en cuenta los supuestos

Solucién De
Necesidades
De Movilidad
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Proyecto 7596_Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en
Bogota

No. Magnitud Magnitud | %de

Meta

Meta Programada | Ejecutada cumplimiento Logros, avances y dificultades

macroecondmicos actuales e incluyendo pardmetros
que permitan en el mediano plazo tener un Sistema de
Transporte Publico mas incluyente y sostenible.

-A través de los espacios de socializacién del
Observatorio de Movilidad de Bogotd - OMB, se ha
logrado conocer la percepcion de los ciudadanos y
colaboradores sobre la informacion presentada en los
componentes y categorias de la herramienta mediante
la encuesta de satisfaccion de la informacion.

-Asi mismo, el Observatorio de Movilidad de Bogotad -
OMB esta en proceso de reestructuracion para ampliar
su alcance, incluyendo una presentacién mas clara de
la informacidn y una mayor accesibilidad para los
usuarios, asi como la promocién y creacién de espacios
de discusion e intercambio de conocimientos y
experiencias con diversos grupos de interés, como
MOVI-INNOVA (2023), espacio que fomentd la
socializacion de ideas, practicas innovadoras,
resultados de proyectos e investigaciones que
contribuyan a resolver los desafios relacionados con la
movilidad en Bogotd y la regidn. Esta estrategia
involucra activamente a la ciudadania, empresas
privadas, entidades publicas y la academia.

-Se realiz6 la publicacion del Anuario de Siniestralidad
2022 en la pagina web de la Secretaria Distrital de
Movilidad.
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SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD

PROYECTO 7573 — APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACION Y CONTROL DE

TRANSITO Y TRANSPORTE EN BOGOTA

Objetivo General: Aplicar las medidas de control y regulacion frente al mal uso del espacio

publico y los comportamientos inadecuados de todos los actores de la via.

Objetivos especificos:

> Incentivar la corresponsabilidad de los actores viales.

> Velar por el cumplimiento de normas de transito y transporte.

> Avance fisico y logros por meta:

Proyecto 7573 - Apoyo a las acciones de regulacion y control de transito y transporte en Bogota

No. Meta

Realizar 100.939
Controles Preventivos,
Regulatorios (o}

Sancionatorios Para La
Regulacién Y Control Del
Transito Y El Transporte
En La Ciudad.

Magnitud
Programada

26.700

Magnitud
Ejecutada

27.939

% de
cumplimiento

105%

Logros, avances y dificultades

Durante lo corrido del 2023, la Policia
Metropolitana de Bogota - Seccional de Transito |
Transporte de Bogotd se han realizado 27.939
controles de tipo preventivo, regulatorio o
sancionatorios, que contribuyen a evitar la
ocurrencia de accidentes de transito. Para ello se|
desarrollaron y priorizaron las intervenciones a
realizar, se involucré a la comunidad por medio
de la programacién efectiva de operativos|
solicitados por la ciudadania y socializaciones de
las medidas propuestas.

Adicionalmente, se realizaron controles de tipo|
preventivo (Como controles de embriaguez o
controles de velocidad) cuyo propdsito va
enmarcado en reducir la siniestralidad,
procurando disminuir tanto la mortalidad como la
morbilidad como resultado de accidentes de
transito.

Frente a las actividades se programaron vy
ejecutaron los operativos, se adelanto la gestion
pre, pos y contractual necesaria para garantizar el
funcionamiento  permanente  del  Parque|
Automotor y demds actividades para tener a la
fecha un cumplimiento del 104,64% de las

actividades que contribuyen al cumplimiento de la
meta.

Realizar 6.651 Acciones
De Prevencidn Vial Con
Actores Viales, A Fin De
Propender Por La
Reduccion De La
Siniestralidad En La
Ciudad.

1.620

1.656

102 %

Durante lo corrido del 2023, la Policia
Metropolitana de Bogota - Seccional de Trénsito |
Transporte de Bogotd realizd 1.656 acciones de
prevencién vial que han permitido concientizar a
los diferentes actores viales acerca del respeto a
la normas y el cumplimiento de las mismas|
evitando o disminuyendo la ocurrencia de|
accidentes en las vias de la ciudad.

Frente a las actividades se adelantd adicion para
el convenio de la Policia Nacional y suministro de|
combustible para el parque automotor y las|
plantas eléctricas utilizadas para realizar las
acciones de prevencién vial, llevando un

cumplimiento a la fecha del 102,22 % de las|
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Proyecto 7573 - Apoyo a las acciones de regulacion y control de transito y transporte en Bogota ‘

. . o
No. Meta hlazniud I\{Iagnltud A’,d? Logros, avances y dificultades
Programada | Ejecutada cumplimiento

actividades que se desarrollan para el
cumplimiento de la meta.

Durante el afio 2023 se han realizado 26.398
actividades de control y regulacion de transito y
transporte por los agentes civiles de transito y
transporte, para ello, se adelanté la gestion
correspondiente para contar con los insumos y
dotacidn necesarios para la operacién y la

Realizar 50.700 realizaciéon de las actividades propuestas, se

actividades de gestion realiz6 un seguimiento efectivo de actividades
3 g” 26.400 26398 99,99% o & L .

para la regulacién vy de gestion para la regulacidn del transito y el

control del transito y transporte en la ciudad de Bogota.

transporte en la ciudad. Con las actividades programadas para este

trimestre como la gestion pre, pos y contractual
necesaria con el fin de garantizar el
funcionamiento  permanente del parque
automotor de propiedad utilizados por los
Agentes Civiles de Transito con un cumplimiento
a la fecha del 99,99% de las actividades que
contribuyen al cumplimiento de la meta

PROYECTO 7576 — CONSOLIDACION DEL PROGRAMA NINAS Y NINOS PRIMERO
PARA MEJORAR LAS EXPERIENCIAS DE VIAJE DE LA POBLACION ESTUDIANTIL EN
BOGOTA

Objetivo General: Promover condiciones favorables que mejoren la experiencia de
viaje y seguridad vial en los desplazamientos realizados por nifias, nifios y adolescentes hacia
y desde las instituciones educativas en la ciudad.

Objetivos especificos:
Desarrollar estrategias de acompafiamiento en via a las nifias, nifios y adolescentes en los
trayectos hacia y desde las instituciones educativas.
Incentivar el involucramiento de las instituciones educativas en temas relacionados con la
movilidad escolar
Implementar estrategias u operativos de verificacién de cumplimiento de requisitos legales en
vehiculos de transporte escolar

Avance fisico y logros por meta:

Proyecto 7576 - Consolidacion del programa nifias y nifilos primero para mejorar las experiencias de viaje de la poblacion
estudiantil en Bogota

Magnitud Magnitud % de

No. Meta Meta . Aot
Programada Ejecutada cumplimiento

Logros, avances y dificultades

Durante lo corrido de la vigencia se han realizado
1.181.405 viajes en el marco del proyecto "Al
Colegio en Bici" y la estrategia derivada Bici-
parceros. Para ello, se adelantaron las siguientes
actividades:

Por parte del equipo administrativo se adelantd
la revision de los documentos precontractuales
del equipo de guias escolares para su
contratacién. Con el equipo de encargados de
zona se adelantaron actividades enfocadas en la

ALCALDIA MAYOR
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Proyecto 7576 - Consolidacion del programa nifias y nifios primero para mejorar las experiencias de viaje de la poblacion
estudiantil en Bogota

Magnitud Magnitud % de -
No. Meta Programada Ejecutada e Logros, avances y dificultades

planeacién, disefio e implementacion de las rutas
de confianza y poligonos; asi como la
actualizacion de documentos propios de la

Realizar 3000000 De operacién.

Viajes Los avances mas significativos para este lapso de

De o tiempo tienen que ver con la activacién en la

Acompafiamiento A operacion de un total de 124 rutas de confianza
1 Nifias, Nifios 1.181.405 | 1.181.405 100%

ly 20 poligonos en las 15 localidades donde opera
el proyecto. De igual manera, se presentaron
avances en la apertura de mas colegios en la
ruralidad, incluyendo la apertura del colegio El
Destino en la localidad de Usme. Frente a las
actividades del cumplimiento de la meta se
adelantd el convenio con la SED y los procesos de

Y Adolescentes De
Los Colegios
Distritales Con El
Proyecto Al Colegio
En Bici Durante El

Cuatrienio. contratacién del personal de ACB. Evidencia de
cada actividad y cumplimiento de la meta se
reflejan en los papeles y documentos de soporte
de la operacién de Al Colegio en Bici.

En la vigencia se han realizado 353.795 viajes en el

Realizar 928.524 marco del programa Cle.mples por la operacion

- de un total de 42 caminos seguros de los 42

\Viajes De . X ; .
P proyectados al inicio de la vigencia. Cada camino|
Acompafiamiento A cuenta con una capacidad maxima de 50|
2 |Nifias, Nifios 100% P

353.795 353.795 estudiantes por caravana y actualmente ya se|
cuenta con el 100% de la capacidad.

Para ello, se adelantaron las siguientes|
actividades:

Se realiza la revision de carpetas y la contrataciéon
del equipo de monitores, adicionalmente con el
equipo de encargados zonales se realizd la
proyeccion, planeacidon vy planificacion de Ia
operacion de los caminos seguros para el 2023,
Frente a las actividades del cumplimiento de la
meta se adelantd el convenio con la SED vy se|
realizaron los disefios y procesos de contratacion
del personal de ciempiés. Las evidencias de cada
actividad y del cumplimiento de la meta se reflejan|
en los papeles y documentos de soporte de cada
camino activo.

Y Adolescentes De Los
Colegios  Distritales
Con El Proyecto
Ciempiés  Para  El
Cuatrienio.

A lo largo del afio se han desarrollado 128 visitas
a instituciones  educativas previamente|
identificadas y priorizadas por el grupo operativo|
del proyecto Ruta Pila en las que se verificé el
cumplimiento normativo en materia de transito y|
Visitar 380 transporte por parte de los vehiculos de
3 instituciones 128 128 100% | transporte escolar. Para esto, se implementaron
educativas en el todas las actividades y acciones que se tenian
proyecto de Ruta Pila programadas para el periodo de reporte tales
como la definicidn y capacitacion de las tematicas|
a socializar en las instituciones, la elaboracién del
cronograma, asi como la consolidacion de datos
recopilados de las visitas. Se encuentra la
evidencia en los documentos de verificacion en
cada institucion.

ALCALDIA MAYOR
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Realizar el control
de

24.000

vehi
culos escolares en el
proyecto Ruta Pila.

8.139

8.139

100.00% | planeadas para la vigencia tales como

En lo corrido de la vigencia se ha realizado la
verificacion de 8.139 vehiculos de transporte
escolar, a los cuales se les revisaron las
condiciones de seguridad y cumplimiento
normativo en materia de transito y transporte.
En lo corrido del afio se reporta un
cumplimiento del 100% de las actividades

entrenamiento de equipo, elaboracién de
cronogramas, consolidacion y monitoreo de
operativos, logrando verificar en el primer
trimestre 2.151 vehiculos, 2.083 en el segundo
trimestre, 2.189 en el tercer trimestre y 1.716
en lo corrido del cuarto trimestre; permitiendo
que 7.892 rutas de transporte especial escolar
sean mas seguras para el desplazamiento de los
nifios(as) y adolescentes en edad escolar y
beneficiando a mas de 99.591 estudiantes.

PROYECTO 7578 — FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y CONTROL DE LA

MOVILIDAD EN BOGOTA

Objetivo General: Mantener el tiempo promedio de viaje en la ciudad de Bogota.

Objetivos especificos:

> Promover a través de medidas de gestion en via y uso de herramientas tecnolégicas el

cumplimiento de las normas de transito vigentes.

> Implementar acciones para reducir la congestion vial de la ciudad.

Avance fisico y logros

por meta:

Proyecto 7578 - Fortalecimiento de la gestion y control de la movilidad en Bogota

Mantener Por Encima
1 | Del99

% La Disponibilidad Del
Sistema De
Semaforizacion.

Magnitud
Programada (Ejecutada

99

Magnitud

99,91

% de
cumplimiento

100%

Logros, avances y dificultades

Se logré ofrecer un servicio dptimo para la
ciudadania, teniendo en cuenta que se ha venido
garantizando la  disponibilidad del sistema
semafdrico en la ciudad por encima del 99%, por lo
cual se ha incrementado la seguridad vial, de manera
tal que los diferentes actores viales se sientan mas
seguros puesto que se tiene en pleng
funcionamiento el sistema, y esto hace que la
seguridad y la movilidad de la ciudad al tener en
funcionamiento el mismo fluya de manera mas|
adecuada; sin embargo, es importante resaltar que
parte vital del sistema resulta ser la atencidn vy
aplicacion que los usuarios hagan del mismo, pues si
no se respetan las intersecciones semaforizadas|
resulta ser peligroso para la ciudadania el transito|
por las vias de la capital, pese a que se garantice la
sostenibilidad del sistema. Las actividades
programadas para el semestre se ejecutaron al
100%, entre ellas estan la ejecucion del contrato de|
seguros, el proceso pre contractual del sistema,
seguimiento a los tipos de fallas, y los programas
preventivos y de mantenimiento.
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Proyecto 7578 - Fortalecimiento de la gestion y control de la movilidad en Bogota

Magnitud |Magnitud % de
Programada [Ejecutada cumplimiento

Logros, avances y dificultades

Implementar

Regula
cién Semaférica En 109
Intersecciones De La
Ciudad

50

50

100%

En lo corrido de la vigencia 2023, gracias a las
labores previas realizadas con los permisos de
excavacion, servicios publicos y demas se alcanzo el
100% de la meta establecida para la vigencia,
distribuidas en las localidades de la siguiente
manera:

* Se implementaron 27 en la localidad de Kennedy.
* Se implementd 6 en la localidad de Suba.

* Se implementaron 4 en la localidad de Bosa.

* Se implementaron 6 en la localidad de Tunjuelito.
* Se implementé 1 en la localidad de Puente
Aranda.

* Se implementd 1 en la localidad de Fontibon

* Se implementd 1 en la localidad de San Cristobal

* Se implementd 2 en la localidad de Usaquén

* Se implementaron 2 en el mes de diciembre.

Asi mismo se ha dado cumplimiento a todas las|
actividades asociadas a esta meta en un 100%,
cumpliendo con los requisitos de la etapa
precontractual de los procesos para la
implementacidn de regulacion semafdrica.

Operar 100 % Del
Sistema Inteligente De
Transporte - Si
Realizando La
Renovacién De La
Infraestructura
Tecnoldgica Necesaria
Para La Operacion

40%

40%

100%

Durantela vigencia 2023 se ha logrado el desarrollo
de las actividades que han garantizado la prestacion
de los servicios de los componentes del Sistema
Inteligente de Transporte SIT con la correcta
operacion y conectividad del sistema, ademds de
brindar la solucién tecnoldgica para la gestién en
via y renovacion y expansion del sistema. Con la
operacion de los diferentes componentes del SIT,
ha sido posible contar con la informaciéon que ayuda
a la toma de decisiones en busca de la mejora de la
movilidad en la ciudad y reduccion de Ia
siniestralidad con los dispositivos electrénicos de
apoyo con los que se cuenta para realizar control en
via.

Se evidencia el cumplimiento de la meta con los
registros de cada uno de los seguimientos a los|
componentes del SIT.

Mantener En Maximo 30
% La Afectacion Del
Tiempo De Viaje
Promedio, Para Los
Usuarios De Modos
Motorizados En La
Infraestructura Vial, Por
Efecto De Las Obras Y La
Implementacién De Pmt
Sobre Los 14 Corredores
Viales Principales-
Incluidas Vias De Desvio

30

30

100%

La afectacién del tiempo de viaje promedio para los
usuarios de modos motorizados (vehiculares) en la
infraestructura vial, por efecto de las obras y la
implementacién de PMT sobre los catorce (14)
corredores viales principales (incluidas las vias de
desvio) es del 4,04% en lo que va corrido del 2023 El
avance del 100% de las actividades se generan por la
revision de los documentos técnicos y los soportes
de andlisis de transito (modelacién) para aquellos
planes de manejo de transito (PMT) radicados y
atendidos, definicién de zonas y proyectos dentro
del perimetro de la ciudad para la revisiéon de los
planes de manejo de transito, y los procesos pre y
pos contractuales del personal que apoya la
ejecucion de la meta. La evidencia son los registros
de documentos base para la medicion de tiempos y
afectaciones en via.

Se precisa que debido a la metodologia de medicidn|
de la meta, en segplan se registra el 100% de|
cumplimiento, en tanto el porcentaje alcanzado es|

inferior al 30%.
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Proyecto 7578 - Fortalecimiento de la gestion y control de la movilidad en Bogota

Realizar Seguimiento Al 45
% De Los Pmt Autorizados
Que  Generen Mayor
Afectacion A Los Usuarios
De La Infraestructura Vial,
Verificando Que Para Estos
Se Promueva De Manera
Segura La Configuracién
De Infraestructura
Destinada A Peatones Y
Ciclistas

Magnitud
Programada

45

Magnitud
Ejecutada

45.15

% de
cumplimiento

100%

Logros, avances y dificultades

Durante lo corrido de la vigencia 2023, se logré
superar la meta establecida alcanzando un 45.15%,
de manera tal que, se logra verificar el
cumplimiento de lo autorizado en los PMT por la
Secretaria Distrital de Movilidad a la muestra
seleccionada de acuerdo con el indicador, y con
ello se genera el menor impacto negativo posible a
la movilidad.

De un total de 40.964 PMT se realizd seguimiento
a 18.494. El avance del 100% de las actividades se
generan por el analisis y aprobacién de planes de
manejo de transito (PMT) radicados y atendidos y
los procesos pre y pos contractuales del personal
que apoya la ejecucién de la meta. Evidencia de
esta meta basada en las bases de PMT aprobados
vigentes a la fecha y sus afectaciones.

Incrementar La Velocidad En
90 Tramos De Llos 14
Corredores Principales De
La Ciudad Y Las Vias De Su
Area De Influencia, A
Través De Medidas De
Gestién En Via En Un 15%.

27

27

100%

Durante lo corrido del 2023 se han realizado las
actividades de planeacion de los proyectos de
mejora tipo Prueba Piloto con el fin de organizary
programar eficientemente los recursos disponibles
para estas intervenciones. Asi mismo, se han
mejorado los Procedimientos de Solicitud de
recursos Guia y logisticos a través de un nuevo
formato con informacién mas clara para grupo
Guia y Centro de Gestion de Transito. Se realizé un
Plan de Gestion del Conocimiento para que se
apropie mas eficazmente la informacién de los
Objetivos de las intervenciones por parte de las
unidades Guia que las implementan en calle, y
lograr cumplir las metas previstas.

Resultados Cuantitativos 1er Trimestre (mejora en
velocidad): 1) Av. 1 de mayo entre Cra 68l y 71D
Mejora del 23% , 2) Av. Caracas entre Cl 69 y 74,
Mejora del 56%,. 3) Cra 68 con Av Esperanza,
mejora 35% 4) Calle 80 entre 104, mejora 23%. 5)
Av. Boyacd con Cl 8, mejora 88%. 6) Autopista sur
con Sevillana, mejora del 15%. 7) Av Suba con Cl
128B, mejora del 21%. 8) Cl 13 con Cra 123, mejora
del 22%.

Resultado Cuantitativos 2do Trimestre (mejora en
velocidad): 9) Autonorte con 195, mejora del 34%.
10) Cra 7 con cl 36, mejora del 42%. 11) Av.
Americas con 56F, mejora del 19%. 12) Av. Cali con
Cl 15 Sur a norte, mejora del 49%. 13) Av Cl 26 con
Av C. Cali, mejora del 17%. 14) Av NQS con CL80,
mejora del 77%.

Resultado Cuantitativos 3er Trimestre (mejora en
velocidad): 15) Av Caracas sector molinos, mejora
del 118%. 16) Calle 80 con Cra 73, mejora del 15%,
17) Av. Boyacd con Calle 13, mejora del 30%. 18) Av
Americas con Av Boyaca 53%. 19) Autopista Norte
con Calle 175, mejora 19%. 20) Cra 7ma con Calle
76, mejora 17%.. 21) Autopista sur entre
Villavicencio y limite distrito mejora del 26%. 22)
Calle 13 con Cra 65 mejora del 19%.

Resultados Cuantitativos 4to Trimestre (Mejora en
velocidad): 23) Av Calle 26 con Av Boyaca, mejora
del 28%. 24) Av. Ciudad de Cali con calle 22, mejora

ALCALDIA MAYOR
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Proyecto 7578 - Fortalecimiento de la gestion y control de la movilidad en Bogota

Magnitud Magnitud % de
Programada | Ejecutada cumplimiento

Logros, avances y dificultades

del 44%. 25) Av Calle 26 con Kra 19, mejora del
120%. 26) Av americas con Kra 50 mejora del 39%
y 27) Av. Suba entre Kra 103 F y Av Cali mejora del
48%

Realizar 229.600 Jornadas o
7 De Gestion En Via 65.300 66.059 101%

Durante la vigencia 2023 se llevaron a cabo 66.059
jornadas de gestion en via que se distribuyen de la
siguiente manera: 1. GESTION TEMPORAL DEL
[TRANSITO: 43.950; 2. EVENTOS Y EMERGENCIAS:
11.726; 3. ENCUESTAS Y AFOROS: 20; 4. CAMPANAS
DE SEGURIDAD VIAL: 650; 5. CAMPANA DEL BUEN
USO DE LA INFRAESTRUCTURA: 4.756; 6.
RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO: 4.087; 7. RUTA|
PILA: O; 8. APOYO SERVICIO AL CIUDADANO: 483; 9.
IAPOYO SEMAFOROS INTELIGENTES CIT: 365; 10.
APOYO PMU COE ,C-4 IDIGER: 22. Con corte a
diciembre, avance del 101,16% de ejecucion de la
programacion con las actividades pre y pos
contractuales y las programaciones de las jornadas
para el cumplimiento de la meta.

ALCALDIA MAYOR
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Realizar 40 Inspecciones
De Seguridad Vial A Los
Puntos Mas Criticos
De

Siniestralidad Con El Fin
De Que Sean Un Insumo
Para La Toma De
Decisiones Y/O Acciones
A Realizar

Magnitud
Programada [Ejecutada

12

K
BOGOT/\

Magnitud

12

% de
cumplimiento

100%

SECRETARIA DE
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Proyecto 7578 - Fortalecimiento de la gestion y control de la movilidad en Bogota

Logros, avances y dificultades

Durante lo corrido del afio, se llevd a cabo la
planeacién de auditorias/inspecciones de seguridad
\vial, organizacion de cronogramas, personal vy
priorizacion de puntos criticos de siniestralidad, se|
lavanzoé en la busqueda de informacion inicial tal como|
lantecedentes y estadisticas claves para el desarrollo de|
las auditorias programadas de la Av. Américas-|
Monumento a banderas estacién y la Av. Boyacd x Cl
13 y zona de influencia adicionalmente, se programd la
realizacion de la Auditoria de seguridad vial para la Av,|
NQS entre Cl 8 y 3 y se dio inicio a la ejecucién de la
lauditoria/inspeccion para el corredor de la Av ciudad
de Cali entre Cl 66 y 72, se consolidaron informes de|
las Inspecciones del corredor NQS y Av. Cali
adicionalmente se ejecutaron las inspecciones de|
campo y se consolidaron los informes para las|
lauditorias de los siguientes corredores Av Villavicencio|
lentre CI 57B sur y 45 sury Autosur entre Kr 61 Ay Cl
44 sur. A junio se logré la realizacién de 6 inspecciones.

En el segundo semestre de la vigencia se logro: la
planeacidn y ejecucion de dos auditorias/inspecciones
de seguridad vial en los siguientes sectores Cl. 80 entre|

lentre Kr 80 y 82D y su zona de influencia, sectores|
criticos en materia de siniestralidad en los cuales se|
ladelantaron las visitas e informes correspondientes,
adicionalmente se dio inicio a la Auditoria/Inspeccion
de seguridad vial Av. Suba x Av. Calle 80 y zona de|
influencia para la cual se adelanto visita de campo y la
elaboracién de informe, también se logré la ejecucién
len Autopista Norte x Cl 116 y su zona de influencia. En|
el mes de octubre se dio Inicio a la realizacion de dos|
auditorias/inspecciones de seguridad vial para
completar lo programado en el afio, estas contaron|
con planeacidn, realizacién de visitas técnicas y se dio|
inicio al elaboracidn de informes, para las siguientes|
zonas: Av. NQS entre Cl 68 y 72 y Av Caracas entre DG|
49A sury Dg 45 sur, se dio continuidad a la elaboracién
de informes en el mes de noviembre y en el mes de|
diciembre se finalizaron los informes, en el afio 2023|
se completaron 12 auditorias e inspecciones de|
seguridad vial.

En relacion con las actividades asociadas a la meta y
mencionadas anteriormente, presentan cumplimiento|
lal 100% acorde con lo programado. La evidencia de|
lesta meta son los resultados e informes de las|
lauditorias adelantadas durante el periodo.

kr 114 y kr 119 -puente guadua y Diagonal 42A Sur|

ALCALDIA MAYOR
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PROYECTO 7587 — IMPLEMENTACION DE SENALIZACION PARA MEJORAR LAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN BOGOTA

Objetivo General: Mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad para
todos los usuarios de la via, a través de las mejoras al sistema de sefalizacion en Bogota
D.C.

Objetivos especificos:

> Desarrollar intervenciones de sefializacion robusta, planificada y de alta calidad,
conforme a las necesidades de sefalizacion de la ciudad.

> Restablecer la importancia de los peatones dentro de la piramide de prioridad
vial del sistema de movilidad, a través de intervenciones que propendan por su seguridad
vial.

> Realizar mantenimiento, demarcacion, implementacion, instalacion y
verificaciéon de elementos y dispositivos de sefializacion vial en la ciudad.
> Brindar una mayor y mejor oferta de ciclo-infraestructura a través de

intervenciones que permitan una mayor conectividad, seguridad vial y accesibilidad para
los ciclistas.

Avance fisico y logros por meta:

Todas las acciones adelantadas en materia de sefializacion que se han desarrollado con los
contratos integrales dentro de las vigencias 2020-2023 se han podido desarrollar de manera
mucho mas adecuada, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las acciones sin que
se presenten tiempos muertos dentro de los cuales no exista ejecucion y adicionalmente los
contratistas de cada zona, cuentan desde el inicio con un cronograma de ejecucion y esto
ha permitido aprovechar para realizar un mayor nidmero de intervenciones cuando las
condiciones de la via, las condiciones climaticas y las condiciones técnicas lo permiten;
mejorando los tiempos de ejecucién de las acciones a desarrollar y aumentando el nimero
de intervenciones que se pueden llegar a adelantar, lo que ha permitido presentar mejores
resultados en relacion a las metas inicialmente planteadas.

Proyecto 7587 - Implementacion de sefalizacion para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en
Bogota

No. Magnitud Magnitud % de

L ) ificul
Meta Programada | Ejecutada cumplimiento RelchiRiancesVEitic aces

Durante lo que va corrido de la vigencia 2023 se
implementaron 4.194 medidas de gestion, se
identificaron puntos o tramos criticos en la red
vial, y se obtuvieron mejoras en el trafico
calmado por localidad, y la seguridad vial, dentro
de las medidas se implementaron medidas
integrales de gestion, puntos conéctate o pasos
azules y reticulas ralentizadoras, alcanzando a
cubrir las necesidades de pacificacion en 19
localidades del distrito.

En lo que respecta a las actividades adelantadas
para dar cumplimiento a la meta, se logrd la
priorizacion de las intervenciones, elaboracion
de disefios, asi como acciones de seguimiento a
la implementacidn.

Implementar 11.069
1 | Medidas Integrales De 4.194 4.194 100%
Gestion De Transito,
Pacificacion O Trafico
Calmado

ALCALDIA MAYOR
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Proyecto 7587 - Implementacion de sefializacién para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en
Bogota

No.
Meta

Realizar

Mantenimien
to A
594.206 Sefiales Verticales
De Pedestal

Magnitud
Programada

175.708

Magnitud
Ejecutada

175.708

% de
cumplimiento

100%

Logros, avances y dificultades

Durante lo corrido de la vigencia se ha realizado
el mantenimiento de 175.708 sefiales verticales
de pedestal de tipo reglamentaria, preventiva e
informativa en 19 diferentes localidades del
distrito, mejorando la Vvisibilidad de Ia
sefializacion para los diferentes actores viales.

En lo que respecta a las actividades adelantadas
para dar cumplimiento a la meta, se logré la
identificacion, priorizacidn de sefiales, asi como el
seguimiento a la implementacion.

Intervenir 400 Puntos
Con Sistemas De
Contencion Vehicular,
Dispositivos De
Canalizacion U  Otros
Elementos De Control De
Transito

202

202

100%

Durante lo corrido de la vigencia 2023 se dio
inicio al contrato de canalizacién peatonal y se
asignaron puntos para ser intervenidos en la
ciudad y se dio inicio a la excavacién para
micropilotes, en lo corrido del afio 2023 se han
implementado 202 puntos con dispositivos de
canalizacién, para un cumplimiento del 100%, las
cuales incluyen el proceso pre y pos contractual
para las OPS de apoyo, la priorizacion y
asignacion de la intervencion de sefializacidn, asi
como el seguimiento.

Implementar 63.236
Sefiales Verticales De
Pedestal

26.901

26.901

100%

Durante lo corrido de la vigencia 2023 se han
implementado  26.901 sefales verticales,
beneficiando la comunidad de 19 localidades,
logrando con la priorizacion, implementacion de
la sefializacion vertical transmitir e informar las
restricciones existentes en las vias del distrito
segun la operacion vehicular, mejorando la
circulacion segura para los diferentes actores
viales. De igual forma se adelantaron acciones de
seguimiento a la implementacion.
*_Reglamentarias: 14.210

*. Preventivas: 11.035

*. Informativas: 1.656

ALCALDIA MAYOR
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Proyecto 7587 - Implementacion de sefializacion para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en
Bogota

No.
Meta

Magnitud
Programada

Magnitud
Ejecutada

% de
cumplimiento

Logros, avances y dificultades

Durante lo corrido del afio se han intervenido 706
instituciones educativas de las cuales 190 se
intervinieron en el primer trimestre y 237 durante
el segundo trimestre, durante el tercer trimestre

Intervenir 1.776 154, cuarto trimestre 125 mediante la
5 | Instituciones 706 706 100% | implementacién de 1.475 desarrollos de zona
Educativas Con escolar, beneficiando 384.882 escolares entre
Sefializacion De Zona nifios, adolescentes y jovenes mediante la
Escolar En Las Vias implementacion de diferentes dispositivos de
Aledafias sefializaciéon que permiten advertir la presencia de
actores vulnerables (peatones y poblaciéon escolar)
en las vias de aproximacion a las instituciones.
Frente a las actividades, se logré la priorizacion de
intervenciones, la asignacién correspondiente, y el
seguimiento a la ejecucién.
Durante la Vigencia 2023 se implementaron 4
proyectos con urbanismo tactico permitiendo|
Desarrollar 14 mejorar la movilidad de los actores vulnerables|
Proyectos De mediante la recuperacién del espacio publico)
Urbanismo  Téctico, haciendo de esto un entorno mas agradable para Ia|
Con El  Fin De poblacién en general, generando intervenciones de
Recuperar Y calles completas, con la participacion de la
Reconvertir El Espacio comunidad, y espacios adecuados para el disfrute
6 | Publico Para Priorizar 4 4 100% | (recuperacién de plazas, barrios seguros, zonas
La Movilidad Y comerciales, restaurantes, y esparcimiento), dando
Seguridad Vial cumplimiento con lo programado para la vigencia.
Peatonal
Durante lo corrido de la vigencia se implementaron
7.890 pasos peatonales, de los cuales 2.680 fueron
pasos cebrados y 5.210 senderos peatonales. Con
la cantidad de pasos peatonales instalados se ha
logrado las mejoras de infraestructura en diferentes
intersecciones viales de la ciudad en las 19
2 Intervenir 20.036 localidades del Distrito, que benefician a los actores
Pasos 7.890 7.890 100% | mas vulnerables y asi mismo se refuerza el uso
Peatonales correcto de las cebras en las intersecciones
semaforizadas. Las actividades asociadas a esta
meta han sido ejecutadas en un 100% las cuales
incluyen el proceso pre y pos contractual para las
OPS de apoyo y las priorizaciones de los pasos
peatonales a intervenir, asi como el seguimiento.
Durante lo corrido de la vigencia se han demarcado
649.26 km los cuales lo componen elementos como
lineas de carril, lineas de borde, carriles
preferenciales, puntos  conéctate, flechas
direccionales. Con esta meta se logré la
8 | Demarcar 3.621 Km - 649,26 649.26 100% | delimitacion de los carriles en las diferentes vias del

Carril En Via

distrito, mejorando la circulacion de los
automotores y una mejora en la operacion de los
corredores. Dichas actividades se han ejecutado en
19 localidades del Distrito Capital, demarcacion que
se realiza sobre vias locales, intermedias vy
arteriales. Durante lo corrido de la vigencia se han
demarcado 649,26 km los cuales lo componen
elementos como lineas de carril, lineas de borde,
carriles preferenciales, puntos conectate, flechas
direccionales. Con esta meta se logré la
delimitacion de los carriles en las diferentes vias del
distrito, mejorando la circulacion de los
automotores y una mejora en la operacién de los
corredores. Dichas actividades se han ejecutado en
19 localidades del Distrito Capital, demarcacion que

ALCALDIA MAYOR
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Proyecto 7587 - Implementacion de sefializacion para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesi
Bogota

Magnitud Magnitud % de

Programada Ejecutada cumplimiento Loricsancesividiticuiiades

se realiza sobre vias locales, intermedias vy
arteriales.

Durante lo corrido del afio se ha sefializado]
integralmente 99,90 km, tal como se tenia
establecido como meta, mejorando tiempos de viaje|
en los principales corredores de la ciudad para lo cual
su correcta sefializaciéon es indispensable, ya que|
permite a todos los actores estar informados de las|
restricciones y operacién de todo el corredor en
general. Estas actividades se han ejecutado en 4
localidades del Distrito Capital, las cuales
corresponden a Chapinero, Engativa, Teusaquillo,
Kennedy, Barrios unidos, Usaquén, Suba.

Mantener Sefializados
De Manera Integral 357
9 [Km De Los 14 99,90 90,90 100%
Corredores Principales
De La Ciudad Y Las Vias
Del Area De Influencia

ALCALDIA MAYOR
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Proyecto 7587 - Implementacion de sefializacion para mej las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en

Magnitud  |Magnitud % de

Programada |Ejecutada cumplimiento peEiceAaanceslvidiiciiates

Durante la vigencia se implementaron 7,74
kildmetros de ciclorrutas nuevas. Las cuales han
sido implementadas en la Calle 11 Sur entre|
Carrera 10 y carrera 10 C Este (Bicicarril) -
Unidireccional y en la Calle 42B Sur entre KR 82N
7,42 7,74 104,29% |y KR 73, Bicicarril de la CL 83A, Par vial de la KR
43A, ; cabe resaltar que el avance de la meta fue|
del 104,29%, de manera que la meta ya se
cumplié tanto para vigencia como para PDD y en
el entendido que no se solicitaron recursos para
el 2024 la meta cierra con la cifra alcanzada al|
tercer trimestre del 2023.

Durante lo corrido del afio se ha realizado
mantenimiento a 49,35 km de |la

Implementar 56 Km De

10 Ciclorruta En Calzada

cicloinfraestructura existente. Estas
actividades se han ejecutado en 9 localidades
del Distrito capital, correspondiente a

Teusaquillo, Suba, Kennedy, Puente Aranda,
Tunjuelito, Chapinero, Fontibon, Engativa,
Barrios unidos, Antonio narifio, Usaquén entre
Realizar El Mantenimiento A las cuales se destacan las ciclorrutas de la KR 24
11 75 Km De Ciclo- 49,35 49,35 100% |entre Cl 37 hasta la CL 45, Cl 39 entre KR 24 y
Infraestructura KR ?GA, CL 37 entre KR 24 y KR 26, AV

IAMERICAS CON KR 69B COSTADO SUR y Av.
Boyaca entre Calle 170 y Calle 153, Calle 42B
Sur entre KR 82N y KR 73, Calle 5A hasta Cl 37
sur entre Carrera 89 y Kr 99F, Av américas
desde AK 50 hasta KR 78, CL 148 DESDE KR 92
HASTA KR 101, AV Carrera 16B entre Carrera 17
v Cl 59A sur, cicloruta del corredor de la Av.
Boyaca entre Calle 93 y Calle 15, Av Calle 40 sur
entre KR 72L y KR 72M, Av. Boyaca con calle 3
Costado sur occidental y sur oriental, Av.
Boyaca entre Transversal 72A y 72 Bis (Calle
44C Sur) Costado occidental, parque Canta
Rana, CL 40 Sur, KR 103A, Carrera 76, AC 85
ENTRE AUTOPISTA Y KR 11, Av ciudad de Cali
entre calle 22 y Av. calle 26, Av ciudad de Cali
entre Av. calle 80 y Av. calle 131, Cicloruta
Costado Occidental Av. Boyaca entre Calles
43A Sur y 43C Sur y entre Transversales 72D y
72D Bis, AV NQS ENTRE CL63 Y CL 89 COSTADO
ORIENTAL, Cicloruta de AC 80, calle 53b bis y kr
24 entre kr 30 hasta autopista norte, KR 19
ENTRE CL140Y CL 160, KR 25 entre CL 52F SUR

y CL 56 SUR.
Frente a las actividades, se logro la priorizacion
de intervenciones, la asignacion
correspondiente, y el seguimiento a la
ejecucion.
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SUBSECRETARIA DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA

PROYECTO 7593 — INVESTIGACION POR INFRACCION A LAS NORMAS DE TRANSITO
Y TRANSPORTE PUBLICO EN BOGOTA

Objetivo_General: Adelantar y resolver los procesos administrativos sancionatorios por
presunta violacion a las normas de transito y transporte publico.

Objetivos especificos:
> Adelantar y resolver en primera y segunda instancia las investigaciones administrativas por
presunta infraccion a las normas de transito y de transporte publico dentro de los términos
sefialados en la Ley.

Avance fisico y logros por meta:

Proyecto 7593 - Investigacion por infraccion a las normas de transito y transporte publico en Bogota

Magnitud  |Magnitud % de
Programada |Ejecutada cumplimiento

Logros Alcanzados

El estimado de fallas a diciembre se logré un
porcentaje de avance acumulado del 83,94%
de fallos relacionados con investigaciones
administrativas y procesos
contravencionales aperturados a los
ciudadanos y/o a las empresas de transporte|
publico. El porcentaje de avance acumulado
corresponde a 57.883 expedientes fallados a
diciembre, de un total de 68.956.

El indicador de conformidad con la
recoleccion de informacion ha presentadol
tendencia al cumplimiento, lo anterior]
denota que la dinamica juridica y operativa
propia de las investigaciones esta en procura
de atender con mayor celeridad las
investigaciones administrativas y/o
contravencionales aperturadas.

La poblacidn beneficiada con los 20782 fallos|
de este trimestre, son todos aquellos
usuarios de cualquier tipo de transporte,
todos los ciudadanos que transitan por las|

Fallar EI 70 % De Las vias de la ciudad y las empresas de

Investigaciones transporte publico que han sido objeto de
1 |Administrativas Y De Los [70% 83.94% 120% alguna investigacion por la transgresion a las|

Procesos  Contravencionales normas de transito y transporte publico.

Con Vencimiento En La

Vigencia. Asi mismo, la Entidad a través de las

investigaciones administrativas que
adelanta por presunta violacidn a las normas|
de transito transporte publico, garantiza
tanto la observancia de la normatividad
vigente como la correcta, efectiva y eficiente|
prestacion del servicio de transporte publicol
y se garantiza la seguridad vial, la vida ¢
integridad de los actores que conforman la
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Proyecto 7593 - Investigacion por infraccion a las normas de transito y transporte publico en Bogota

Magnitud Magnitud % de Logros Alcanzados
Programada |Ejecutada cumplimiento 8

movilidad en el Distrito Capital, también, se|
constituye como un ejemplo para los demas
conductores al demostrarles la consecuencia
sobreviniente del inadecuado|
comportamiento en la via, fortaleciendo asil
la cultura de respeto a las normas de|
transito.

PROYECTO 7907 — CONSOLIDACION DEL CENTRO DE ORIENTACION A
VICTIMAS DE SINIESTROS VIALES DE BOGOTA

Objetivo General: Informar, orientar y realizar acompafiamiento a las victimas directas o
indirectas de accidentes y/o siniestros viales frente a los procedimientos que pueden seguir
en materia social, juridica y psicoldgica tras un incidente de transito.

Objetivos especificos:

Generar y fortalecer las acciones, insumos y canales estratégicos que permitan desarrollar
procesos de acompafamiento a victimas de victimas de siniestros viales con componentes
sociales, juridicos y psicoldgicos.

Avance fisico y logros por meta:
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Consolidar 1 servicio integral a
victimas directas e indirectas
de siniestros viales a partir de
los componentes sociales,
juridicos y psicoldgicos.

Magnitud
Programada

Magnitud
Ejecutada
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% de

cumplimiento

100%

Proyecto 7907 - Investigacion por infraccion a las normas de transito y transporte publico en Bogota

Logros Alcanzados

En el Centro de Orientacion a Victimas de|
Siniestros Viales desde el inicio de la
operacion (diciembre de 2020) a 30 de
diciembre de 2023, se han atendido 1534
personas quienes recibieron orientacion de|
acogida, social, juridica y psicolégica. De este
nimero de personas 408 fueron
conductores, 215 ciclistas, 202 peatones,
172 pasajeros y 537 motociclistas. En el
cuarto trimestre del 2023 se atendieron 227
ciudadanos/as nuevos quienes recibieron
orientaciéon de acogida, social, juridica vy
psicoldgica, de los cuales 77 fueron
motociclistas, seguido por 80 conductores,
22 ciclistas, 24 peatones y 24 pasajeros. De|
acuerdo con las estadisticas consolidadas,
148 fueron hombres y 79 mujeres.

La Secretaria Distrital de Movilidad mantuvo
la operacién del centro sin interrupciones|
realizando atencion de acogida, orientacién
psicoldgica, juridica y social a la ciudadania
que requirié el servicio.

Con el fin de fortalecer la capacidad
instalada del equipo, se realizaron
capacitaciones de actualizacion para la
atencién incluyente de las victimas de
siniestros viales y para la atencion en caso de
riesgo en el marco de la orientacién
psicoldgica.

Como parte de las acciones de mejora del
servicio, ORVI hace parte de los servicios
ofrecidos a través de la aplicacion Mi
Movilidad a un clic, que concentra una
aplicacion en la que se encuentra
informacion actualizada de los tramites y|
servicios de la Secretaria Distrital de|
Movilidad. Esto es una estrategia que|
permite dar a conocer los servicios del
Centro de Orientacion a la ciudadania.

Implementar el 100 por ciento
de las acciones programadas
en la estrategia de generacion
de conocimiento de las
dinamicas y problematicas

soc
iales, psicoldgicas y juridicas
que se vinculan con las
situaciones generadas por los
siniestros viales.

25%

25%

100%

En la estrategia de
conocimiento de las  dindmicas ]|
problemdticas sociales, psicologicas |
juridicas que se vinculan con las situaciones|
generadas por los siniestros viales, durante|
el inicio de la implementacion de la oferta
formativa (septiembre 2021) se han formado|
12171 ciudadanos en temas como: Acciones|
de primer respondiente, atencidn a victimas
dentro del plan estratégico de seguridad vial,
Educacion para la seguridad vial, factores de|
riesgos en los siniestros viales y que es ORVI,
Se destaca la alianza estratégica con Bici
Activa, colectivo que tiene una trayectoria y|
reconocimiento a nivel nacional ¢
internacional en todo lo relacionado con

generacion  de|

ciclismo urbano y de carretera. En un

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.



** SECRETARIA DE
BOGOT/\ | MOVILIDAD

Proyecto 7907 - Investigacion por infraccion a las normas de transito y transporte publico en Bogota

Magnitud Magnitud % de
. . Logros Alcanzados
Programada |Ejecutada cumplimiento

encuentro a través de Facebook live, se|
socializdé la importancia de la atencion a
victimas de siniestros viales, sensibilizacion
sobre la participacion ciudadana como
primer respondiente.
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PROYECTO 7595 — IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION
CIUDADANA PARA UNA MOVILIDAD SEGURA, INCLUYENTE, SOSTENIBLE Y
ACCESIBLE EN BOGOTA

Objetivo General:

Facilitar e incrementar la incidencia efectiva mediante estrategias que promuevan la
participacion ciudadana y su insercién efectiva en la toma de decisiones publicas.

Objetivos especificos:

> Facilitar e incrementar la incidencia efectiva mediante estrategias que promuevan la
participacion ciudadana y su insercién efectiva en la toma de decisiones publicas.
Avance fisico

logros por meta:

Proyecto 7595 - Implementacion de estrategias de participacion ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y
accesible en Bogota

% de
cumplimie Logros, avances y dificultades
nto

Magnitud  |Magnitud
Programada |Ejecutada

Con corte al 31/12/2023 en el eje de Gestion del
conocimiento se llevaron a cabo las siguientes acciones
desde los Centros Locales de Movilidad:

Se realizaron jornadas de Divulgacion, Socializacion e|
informacion con las cuales se buscé generar procesos de
didlogo con la ciudadania, articular los objetivos de la
entidad con las percepciones y opiniones ciudadanas,
informar planes y proyectos de la entidad que generen
impacto en el territorio y de la misma manera se buscg
brindar herramientas que faciliten el control social

Implementar 1 Estrategia desde la ciudadania, en este sentido se llevaron a cabo|
1  |De Informacién Constante | 0,25 0,25 100% (1339 jornadas de divulgacién, 893 jornadas de
Con La Ciudadania informacion y 111 jornadas de socializacion.

De igual manera en el cumplimiento de acciones del eje
de Gestion del Conocimiento del Plan Institucional de|
Participacion, se realizé la divulgacion de temas de|
interés ciudadano relacionados con el sector Movilidad,
a través de la publicacion en carteleras en los espacios
fisicos donde se ubican los Centros Locales de Movilidad.
En el presente corte se publicé informacion relacionada
con la nueva rotacion de Pico y Placa en Bogota, afiche
de Rendicién de cuentas, resaltando ante la comunidad
la importancia de participar en esta actividad, ya que es|
una oportunidad para conocer los resultados de la
Secretaria Distrital de Movilidad y afiche informativo|
“Conoce dénde esta tu vehiculo” si fue inmovilizado por
infringir las normas de transito o tuvo un siniestro vial
donde hubo heridos.
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Proyecto 7595 - Implementacion de estrategias de participacion ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y
accesible en Bogota

% de
cumplimie Logros, avances y dificultades
nto

Magnitud  |Magnitud
Programada |Ejecutada

Con corte al 31/12/2023 los avances y logros
relacionados con la estrategia pedagdgica con la cual
cuenta la Oficina de Gestion Social enfocada a procesos
de formacion ciudadana, en los médulos: Mddulos de
Seguridad Vial, Movilidad Incluyente y Accesible,
Movilidad Sostenible y Movilidad Multimodal, se han
realizado 273 jornadas de formacién en instituciones
educativas, al interior de las Juntas de Accién Comunal
/o en los Centros Locales de Movilidad; con la
participacién de 20.340 ciudadanos y ciudadanas,
permitiendo la vinculacién incidente de los ciudadanos
para que conozcan de manera fiable los elementos
estructurantes, la normatividad y los conceptos
técnicos propios de la movilidad en el entorno.

Implementar 1 Estrategia De

0,
Formacion Ciudadana 0,25 0,25 100%

Con corte al 31/12/2023 se participd en 1.813 jornadas|
de cualificacion en los Centros Locales de Movilidad para
presentar el Plan Institucional de Participacién 2023 el
cual tiene como objetivo "Promover la incidencia de la
participacién ciudadana en las acciones, proyectos,
programas, planes y politicas de la Secretaria Distrital de|
Movilidad, orientadas al desarrollo de iniciativas de
movilidad segura, accesible, incluyente, sostenible y|

Implementar 1 Estrategia multimodal en el Distrito Capital”.

Para El Fortalecimiento De o
3 Procesos De Consulta Y Co- 0,25 0,25 100%

i A De igual manera la Secretaria Distrital de Movilidad
Gestién Participativa

asistié a 1.331 reuniones interinstitucionales (instancias|
de participacion) con el objetivo de articular acciones
con otras entidades y proponer agendas de trabajo
teniendo en cuenta las necesidades identificadas del
sector movilidad, donde también se conté con la
asistencia de 1.172 ciudadanos y ciudadanas. Con ello se
buscé fortalecer los procesos de participacion con la
ciudadania e integrarlos con la gestidn de la entidad.

Los beneficios que se generan mediante las acciones|
adelantadas es brindar informacidn oportuna para dar
elementos y lineamientos para la implementacion de
ejercicios de participacién que inciden en las politicas,
programas, proyectos e implementaciones, asi como
visibilizar ~ problematicas, construir  propuestas,
identificar los intereses y hacer control social desde
procesos colectivos ciudadanos.
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PROYECTO 7653 — IMPLEMENTACION DE POLITICAS INTEGRALES Y
TRANSPARENTES AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA EN BOGOTA

Objetivo General:

Mejorar la experiencia de la ciudadania frente la prestacion de servicios que ofrece la
Secretaria Distrital de Movilidad en sus puntos de atencién directos e indirectos.

Objetivos especificos:

> Desarrollar estrategias de andlisis de variables internas y externas, e implementar estrategias
tecnologias de simplificacion, estandarizacion, eliminacion y automatizacion de los servicios
prestados por la entidad para mejorar la percepcion y experiencia de la ciudadania frente a
los tramites y/o servicios prestados por la Entidad directa e indirectamente.

Avance fisico y logros por meta:

Proyecto 7653 - Implementacion de politicas integrales y transparentes al servicio de la ciudadania en Bogota

Magnitud  |Magnitud % de

Logros, avances y dificultades
Programada |Ejecutada cumplimiento g v

En lo corrido de la vigencia 2023, se logrd realizar la
consolidacion de los Gestores de servicio, auxiliares
ladministrativos y profesionales de apoyo, con el fin de
fortalecer la prestacidn de los servicios de atencidn a la
ciudadania. Adicionalmente, se realizaron actividades de
fortalecimiento de las habilidades al personal que|
latiende a la ciudadania en temas como:

Realizar El 100 % De Las
Actividades Necesarias Para
Mejorar La Prestacion De
Los Servicios Prestados Por|
La Entidad A La Ciudadania Y|
Partes Interesadas.

. Comunicacidn incluyente, asertiva y manejo|
de la ansiedad

100% 100% 100% ° Cultura Incluyente y Accesible de Servicios a

la Ciudadania.

Norma Técnica Colombiana ISO 9001 2015.

Inteligencia Emocional

Cualificacion Servicio Ciclo 1,2,3

Espacialidad Accesible e Incluyente Puntos de|

Servicio a la Ciudadania.

Politica Antisoborno.

Acoso Laboral

Prevencién Violencia Contra La Mujer

Proceso De Cobro Coactivo.

Deteccidn Electroénica.

Resolucion de Ciclomotores.

Reglamento Interno Para La Gestidn De Pqrsd

Lenguaje Claro e Incluyente

° Racionalizacion de tramites 30 de octubre de|
2023
Resoluciones 1519 y 2893 de 2020..

° Manual de Servicio a la Ciudadania V 9.0

Nota: Revisando la informacidn registrada en SEGPLAN |
lenviada el 18 de enero de 2023, se aclara que, la meta
"1-Realizar el 100% de las actividades necesarias para
mejorar la prestacion de los servicios prestados por la
Entidad a la ciudadania y partes interesadas” del
proyecto 7653 Implementacion de politicas integrales v
transparentes al servicio de la ciudadania en Bogotad,
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de politicas integrales y transparentes al servicio de la ciudadania en Bogota

Magnitud
Programada

Magnitud
Ejecutada

% de
cumplimiento

Logros, avances y dificultades

tuvo un avance real en 20222 del 100% tal como se ha
\venido diligenciando en el POA y la plataforma SPI en lo|
corrido del afio; sin embargo, ,por error involuntario al
diligenciar el aplicativo se presenta un 25% de avance.

Racionalizar 8|
[Tramites/Servicios De La
Oferta De La Secretaria
Distrital De Movilidad.

100%

En lo corrido de la vigencia 2023, con el fin de brindar|
atencidn satisfactoria de los tramites y servicios
ofrecidos por la secretaria distrital de movilidad, se
llevaron a cabo diversas actividades estratégicas para la
optimizacién y racionalizacion de  tramites
ladministrativos clave. Se organizaron mesas de trabajo
ique involucraron a la Subdireccidn de Control de Transito
ly Transporte junto al de la Direccion de Atencidén al
Ciudadano. El objetivo principal fue respaldar la
eliminacion de  OPA  (Otros Procedimientos|
IAdministrativos) en la Ruta Pila y fundamentar esta
laccion en el Sistema Unico de Informacion de Tramites,
marcando un avance significativo en la racionalizacion de
leste proceso.

IAdemas, se llevaron a cabo mesas de trabajo adicionales|
len colaboracién con las Subdirecciones de Gestion en Via
ly de Gestion de Transito y Control de Transito vy
[Transporte, con el propdsito de abordar la gestiéon del
formulario web relacionados con los tramites a
racionalizar. Como resultado de este esfuerzo conjunto,
se lograron obtener los enlaces de acceso directo a los
formularios web que representan estos tramites:

Registro Ruta Transporte Escolar:
https://www.movilidadbogota.gov.co/web/form/formul
lario_web_de_registro_ruta_transporte_escolar

Carga Pesada y Extradimensionada:|
https://www.ventanillamovilidad.com.co/

Estos avances representan un paso importante en la
optimizacién y modernizacion de los procedimientos
ladministrativos relacionados con el transporte, asi como
un impulso significativo hacia la simplificacién |
accesibilidad para los ciudadanos y entidades
involucradas

ALCALDIA MAYOR
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PROYECTO 7589 - DESARROLLO DE LA GESTION JURIDICA EN LA
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD EN BOGOTA

Objetivo_General: Asesorar a la Secretaria en materia de contratacion, aplicacion de
normas relacionadas con representacion judicial y extrajudicial, expediciéon de normas y
conceptos en materia de contratacion publica y en el tramite de cobro de cartera.

Objetivos especificos:
> Desarrollar las acciones necesarias para gestionar y resolver los requerimientos asociados a
contratacion, defensa judicial y extrajudicial, expedicion de normas y conceptos, asi como
toda la gestion de cobro de la cartera de la Secretaria Distrital de Movilidad.

Avance fisico y logros por meta:

Proyecto 7589 - Desarrollo de la gestion juridica en la Secretaria Distrital de Movilidad en Bogota ‘

No. Magnitud Magnitud % de
M L Al
Meta e Programada |Ejecutada |cumplimiento ogros Alcanzados

En el 2023, se llevaron a cabo de manera
eficiente, rdpida y transparente todos los|
Atender oportunamente el tramites correspondientes a las solicitudes|
1 100 presentadas en la Subsecretaria de Gestion
% de las solicitudes 100% 100% 100% Juridica. Todas estas solicitudes recibieron
radicadas en la respuestas que tuvieron en cuenta los criterios y|
Subsecretaria de Gestidn estdndares establecidos por la entidad. Como|
Juridica. resultado, se logré mejorar el servicio a los
ciudadanos, al proporcionarles un servicio|
Optimoy de calidad en dreas legales, normativas,
contractuales y disciplinarias.
En el 2023, se implementaron estrategias para
agilizar los trdmites y cumplir con las actividades
programadas. Estas estrategias permitieron
brindar a los ciudadanos un servicio rapido vyj
adecuado a sus necesidades, gracias a la
celeridad y transparencia en el desarrollo de las|
Gestionar oportunamente| actividades de la Direccion de Representacion
el Vudicial.
5 100 % de las actuaciones
relacionadas con Ademas, la direccion demostrd capacidad de|
la resiliencia frente al aumento de las acciones
Representacidon Judicial de derivadas de la falta de atencidn a las solicitudes|
la entidad 100% 100% 100% principalmente en procesos contravencionales
debida por la deteccién electrénica de infracciones. En
mente notificadas este sentido, se fortalecieron las competencias|
del equipo de abogados y se crearon espacios|
para generar conocimiento a partir de la
experiencia adquirida en cada caso, tanto|
exitoso como desfavorable. Esto permitid|
optimizar la gestion de los procesos y escenarios,
cumpliendo con las directrices establecidas a
nivel nacional y distrital para proteger|
eficazmente los intereses litigiosos.
En el 2023, se realizd de manera efectiva yj|
Gestionar oportunamente| puntual la respuesta a las solicitudes y consultas
el de los ciudadanos, lo que resulté en una mejora
3 100 % las solicitudes de en el servicio publico. Ademas, se llevd a cabo
consultas, conceptos y actos 100% 100% 100% una revision exhaustiva y un control legal de los
administrativos que sean proyectos de actos administrativos, lo que
puestos a consideracion de contribuyd a generar transparencia y minimizar|
la Direccion. riesgos.
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Proyecto 7589 - Desarrollo de la gestion juridica en la Secretaria Distrital de Movilidad en Bogota ‘

No. Meta Magnitud Magnitud % de Logros Alcanzados
Meta Programada Ejecutada  cumplimiento 8

En el 2023 se logré cumplir el 100% de las
actividades programadas, ya que se gestionaron
Gestionar el 100 % de las todas las solicitudes radicadas en la Direccién de|
colicitudes de contratacién Contratacién que estaban relacionadas con
4 adicadas en la Direccion de procesos de seleccidn, contratos de prestacion de|
Contratacion. 100% 100% 100% servicios y/o apoyo a I:'-J ge.stién, liquidacion de|
contratos y acompafiamiento en procesos|
sancionatorios. Gracias a esta gestidn, la entidad
pudo cumplir con su mision institucional |
satisfacer las necesidades de las partes
interesadas.

En la vigencia 2023, se logré cumplir al 100% con

las actividades programadas gracias a las|

Realizar el 100 % de La gestiones realizadas. Estas gestiones incluyeron
Gestion de Cobro de las actividades de cobro persuasivo mediante
5 |obligaciones que sean notificaciones personales por correo
cobrables, en los términos 100% 100% 100% electronico y certificado (masivas), llamadas v
previstos por el Manual de mensajes de texto, asi como campafias de|
Cartera. medios. También se llevaron a cabo emisiones

de mandamientos de pago y su respectiva
notificacion. Todo esto se realizé siguiendo el
debido proceso y los lineamientos establecidos
en el PA05-M01 Manual de Cobro Coactivo de la
SDM.

Gracias a todas estas acciones, se logrd
recaudar un monto de $263.472.892.728, Io|
que permite gestionar recursos econémicos que
se destinaran posteriormente a planes,
programas y proyectos propios de la misién de|
la Secretaria, en coordinacion con la Alcaldia
Mayor de Bogota, en beneficio de la ciudadania.,

SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA

PROYECTO 7563 - FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA LA
PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Objetivo General: Fortalecer las herramientas de transparencia y de prevencién en contra
de la corrupcion.

Objetivos especificos:

> Implementar un modelo de gestién que articule e impulse las herramientas de transparencia
y prevencién de la corrupcion.

> Fortalecer el Subsistema Control Interno con el enfoque de mejora continua.

> Sensibilizar y apropiar a los colaboradores de la entidad en la practica de los valores y
principios de integridad institucionales.

ALCALDIA MAYOR
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Proyecto 7563_Fortalecimiento de herramientas para la prevencion de la corrupcién en la Secretaria Distrital de Movilidad

Bogota
No.
Meta |Meta

Certificar e implementar
1 1 sistema de gestion
lantisoborno

%de
cumplimiento

100%

Logros, avances y dificultades

En el afio 2023, se logré desarrollar las actividades
correspondientes al sistema de Gestidn Antisoborno, las
cuales refuerzan el compromiso ético de la Secretaria
Distrital de Movilidad en cuanto a la cero tolerancia
frente a posibles actos de soborno. Esto contribuye a
debilitar la posibilidad de llevar a cabo acciones
irregulares en los procesos adelantados por la
Secretaria, y fomenta una politica de integridad y
ltransparencia que genera confianza tanto en el sector
icomo en la ciudadania.

Las auditorias realizadas anualmente evaluando y
siguiendo el SGAS permiten identificar si los procesos se
lestan llevando a cabo de manera correcta. Si es
necesario, se realizan ajustes al sistema de Gestidn con
el fin de garantizar su 6ptimo funcionamiento y mitigar
el riesgo de llevar a cabo précticas incorrectas.

En cuanto a los avances y logros obtenidos, se destacan
los siguientes:

1.Definicidén y puesta en marcha de un plan de trabajo
lacorde a los requisitos de la norma I1SO 37001.
2.Actualizacion de la matriz DOFA y caracterizacién de
las partes interesadas.

3.Actualizacion de la matriz de riesgos de soborno.
4.Auditoria interna al SGAS.

5.Seguimiento de la matriz de riesgos de soborno por
parte de la OCI.

6.Celebraciéon de un evento antisoborno, en el cual
lexpertos externos compartieron informaciéon sobre
transparencia, antisoborno e integridad.

7.Realizacion de una auditoria externa de seguimiento a
la certificacion.

8.0rganizacion de sesiones de sensibilizacién con la
ciudadania en los centros de servicio y VUS.

ICon respecto al tema de SARLAFT, se actualizé la guia de
riesgos institucional, se incluyé una metodologia para
leste sistema, se publicd la primera version del mapa de
riesgos y se definieron roles y responsabilidades. Todo
lesto con el objetivo de fortalecer las acciones que
previenen el lavado de activos y la financiacion del
terrorismo.

La entidad se compromete a actuar de forma
transparente en todas sus actuaciones, tanto en lo
relativo al SGAS como al SARLAFT. Todas estas actividades
tienen como finalidad fortalecer la cultura de integridad y
ética entre los colaboradores de la entidad y mostrar este|
compromiso a la ciudadania.:
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Proyecto 7563_Fortalecimiento de herramientas para la prevencion de la corrupcion en la Secretaria Distrital de Movilidad

Meta

Implementar El 100 %
De La Estrategia Anual
2 Para La Sostenibilidad
Del  Subsistema De
Control Interno

100%

100%

Magnitud Magnitud  |%de
Programada |[Ejecutada |cumplimiento

100%

Logros, avances y dificultades

En el afio 2023, se logré implementar el proceso de|
Control y Evaluacién de la Gestidn con el respaldo de la
segunda linea de defensa. Se llevaron a cabo actividades
que se enmarcaron en los cinco roles establecidos por el
decreto 648 de 2017, los cuales estan alineados con el
Sistema de Control Interno. Estos roles incluyen el
liderazgo estratégico, el enfoque a la prevencion, la
evaluacion de la gestion del riesgo, la relacion con entes
de control y la evaluacion y seguimiento.

En este sentido, se establecid el Plan Anual de
Auditorias Internas (PAAI) para el afio 2023 y se han
llevado a cabo un total de 88 actividades distribuidas a|
lo largo de los cuatro trimestres del afio. Estas|
actividades incluyen auditorias, informes de ley,
seguimientos y evaluaciones programadas. Todo esto se
ha realizado con el objetivo de dar a conocer las|
acciones de control llevadas a cabo, en linea con el
principio de transparencia de la entidad.

Ejecutar 1 Estrategia
lAnual De Integridad

100%

En la vigencia 2023, se logré consolidar las diferentes
lestrategias de fortalecimiento de integridad al interior de|
la SDM bajo el liderazgo del proceso de Direccionamiento|
Estratégico. El constante monitoreo del Plan
IAnticorrupcién y de Atencién a la Ciudadania, la
representacion teatral sobre integridad, las actividades de|
la Semana de Integridad, la socializaciéon de los principios|
ly valores de integridad, asi como los retos de la Senda de
Integridad en los que se participd activamente,
permitiendo que los colaboradores de la entidad
reconozcan la importancia de trabajar y prestar sus|
servicios con transparencia y siempre enfocados en la
lucha contra la corrupciéon. Esto ha mejorado la
satisfaccion de los grupos de valor y partes interesadas.
IAdemas, se llevd a cabo la rendicion de cuentas 2023 en
una audiencia publica y se publicé el informe en la pagina

web de la entidad.

PROYECTO 7568 -

FORTALECIMIENTO

DISTRITAL DE MOVILIDAD

INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA

Objetivo General: Fortalecer los servicios logisticos, corporativos, de infraestructura y el

recurso humano de la Secretaria Distrital de Movilidad.

Objetivos Especificos:

> Asegurar el soporte técnico y profesional a la estructura administrativa de la entidad para
garantizar la adecuada operacion de la Entidad bajo parametros de oportunidad y calidad.

Incorporar acciones de mejora del Sistema Integrado de Gestion y de Calidad de la Secretaria
Distrital de Movilidad con el fin de generar resultados acordes con el PDD y que resuelvan las
necesidades y problemas de los ciudadanos.
Garantizar la prestacion de los servicios corporativos para el adecuado funcionamiento de la
entidad, generando herramientas que permitan la cualificacion de los procesos y el

>

mejoramiento continuo.
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> Lograr que se disponga de recursos logisticos y financieros suficientes para adelantar
actividades que conlleven a preservar el buen estado de las instalaciones fisicas de las sedes
de la Secretaria, con el fin de brindar las condiciones 6ptimas organizacionales que permitan
su adecuada funcionalidad. para mejoramiento de la infraestructura de todas las sedes de la
entidad.

> Realizar las actividades que le permitan a la Entidad obtener certificacion EFR1000
correspondiente a la implementacion del Modelo de Gestion de Empresas Familiarmente
Responsable, asi como el desarrollo del Plan de Bienestar Social y Mejoramiento del Clima
Institucional y del Plan Institucional de Capacitacion.

Avance fisico y logros por meta:

Proyecto 7568_Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad

Magnitud
Programada

Magnitud %de
Ejecutadacumplimiento

Logros avances y dificultades

Soportar El 100 % De Para la vigencia 2023, se ha fortalecido la capacidad del

Los .. Procesos talento humano de la Subsecretaria de Gestién Corporativa

! Estrateg.llcos, Apoyo Y a través de la contratacion de personal de apoyo a la
EvaluaC|?n ) Dfe La 100% 100% 100% gestion. Esto ha permitido respaldar de manera efectiva los|
Secrc.eFarla Distrital De procesos estratégicos, de apoyo y evaluacién. Ademas, se|
Movilidad

ha logrado mantener la disponibilidad de los servicios
ofrecidos..

Para la vigencia 2023, se logrdé la visibilizacion de las
acciones ambientales a través del cumplimiento de las|
lactividades programadas, integrando y armonizando las|
inversiones del cuatrienio con los objetivos y estrategias del
Plan de Gestion Ambiental Distrital.

Implementar El 100 %
De La Estrategia Anual
2 Para La Sostenibilidad
De La Gestion
lAmbiental

Es importante destacar que se continud brindando el
servicio de recoleccidon de residuos peligrosos en la entidad,|
con el objetivo de garantizar su correcta disposicion final.
[También se llevaron a cabo sensibilizaciones sobre ahorro
de energia, consumo de agua y adecuada generacion de|
residuos, brindando pautas a los colaboradores de la
lentidad para un uso adecuado de los recursos tanto dentro|
icomo fuera de la SDM.

100% 100%| 100%

IAdicionalmente, se  prorrogd el Acuerdo de
Corresponsabilidad con la Asociacion de Recicladores|
Puerta de Oro y se contratd el servicio de RESPEL con
Ecocapital. Se realiz6 el reporte trimestral del Plan de
lAccion Interno de la UAESP, donde se informa sobre la
gestion de residuos aprovechables.

Por otro lado, se cumpli6 con el programa de
comunicaciones, divulgando informacion sobre los|
diferentes programas ambientales de la entidad.

En el afio 2023 se logré mejorar y fortalecer el Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
mediante la realizacion de una auditoria de seguimiento a
la certificacién ISO 45001 y la adquisicion de servicios Y|
software. Esto resulta en una prestacion del servicio segural
ly saludable para la ciudadania, al mismo tiempo que se
loptimizan los recursos y se facilita el acceso y la trazabilidad|
de la informacién del SG-SST.

Realizar El 100 % De Las|
Actividades Del Sistema
De Seguridad Y Salud En|
3 El Trabajo Que Le 100% 100%| 100%
Permitan A La Entidad|
Obtener La

Certificacidn Iso 45001 o A
La adquisicion de elementos para dotar los botiquines Y|

puntos de primeros auxilios permitird brindar una atencion
ladecuada en situaciones de emergencia, preservando la
ida de los colaboradores y los ciudadanos que se|
lencuentren dentro de las instalaciones de la Entidad. La|
contratacidon de la intervencién en los factores de riesgo|

psicosocial permitira mejorar las condiciones de salud vy
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Proyecto 7568_Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad

Magnitud

T 0
Programada Magnitud %de

Ejecutadalcumplimiento Logros avances y dificultades

trabajo, implementando acciones que ayuden a prevenir|
patologias derivadas del estrés ocupacional. Esto conlleva a
un mejor desempefio y mejores relaciones sociales, lo cual
se traduce en una mejor prestacion del servicio para la|
ciudadania y la creaciéon de entornos de trabajo mas
saludables para los colaboradores de la SDM.

La contratacion del servicio de aplicacién y resultados de
pruebas psicotécnicas en linea para evaluar competencias
comportamentales e integridad contribuye a fortalecer el
capital humanoy a satisfacer las necesidades institucionales|
len busca de la mejora continua y la excelencia en el servicio|
@ la ciudadania. La adquisicion de Equipo de Proteccion
Personal (EPP) busca proteger a los colaboradores de|
posibles accidentes laborales que puedan ocurrir durante el
desarrollo de sus actividades.

Hasta la fecha del afio 2023, se ha llevado a cabo el 100% de|
las contrataciones programadas, lo cual significa una
prestacion del servicio segura y la creacién de entornos de
trabajo mas seguros y saludables para los colaboradores.
Esto contribuye a la mejora continua del desempefio en
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Proyecto 7568_Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad

Magnitud
Programad
a

Magnitud (%de
Ejecutada |cumplimiento

Logros avances y dificultades

En 2023 se adquirié un software para gestionar el MIPG,
como herramienta para potenciar, centralizar y
estandarizar el seguimiento y monitoreo de los

4 |Implementar EI 100 % diferentes componentes como: los planes institucionales,
De La Estrategia Anual |19094 100% 100% riesgos, documentacion, sistemas de gestién, entre otros.
Para La Sostenibilidad De este software se ha avanzado de conformidad con el
Del Sistema De cronograma. Se recibio la recertificacidon de la entidad en
Gestién De Calidad la norma 1SO 9001:2015. Se desarroll6 la semana MIPG,

con la participaciéon de mds de 700 colaboradores de la
entidad en los diferentes escenarios virtuales y
presenciales disefiados para sensibilizar sobre las
politicas del MIPG. Se presentd al equipo técnico el
balance de las actividades realizadas para fortalecer el
Modelo y su impacto en los grupos de interés. Por otra
parte, con el objetivo de fortalecer el Sistema de
Administracidn de Riesgos de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo, se adquirié un servicio de
consulta web de listas restrictivas, lo que permitira
maximizar la debida diligencia y reducir los tiempos de
blsqueda para estructuradores, supervisores y demas
personas involucradas en el sistema. Se han aprobado los
diferentes documentos del SGC e inici6 la revision y
socializacién de los planes 2024.
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Proyecto 7568_Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad

Magnitud
Programad
a

Magnitud (%de

Mantener En Un 100
% La Prestacién De
Los Servicios

5 IAdministrativos 100% 100% 100%

Para Garantizar El
lAdecuado
Funcionamiento De
La Entidad.

Ejecutada |cumplimiento

Logros avances y dificultades

En el transcurso de 2023, se asegurd la continuidad de los
servicios de aseo y cafeteria, con el objetivo de mantener
condiciones sanitarias adecuadas tanto para los usuarios
internos como para los ciudadanos que necesiten realizar
tramites y recibir servicios de la Secretaria Distrital de
Movilidad. Ademas, se ha garantizado la operacién de los
servicios de transporte y vigilancia en la institucion, lo que
proporciona condiciones de seguridad y movilidad para los
colaboradores presentes en las diferentes sedes.

IAdicionalmente, la entidad cuenta con servicio de telefonia
movil en dreas relacionadas con su misién, lo cual asegura
lque las actividades propias de su funcionamiento se realicen|
de manera continua. Entre estas actividades se destaca el
cobro coactivo, el cual se lleva a cabo mediante llamadas

/o citaciones a ciudadanos que necesiten adelantar|
tramites en la entidad.

Mejorar El 60 % De La

6 Infraestructura Fisica [10% 10% 100%
De Las Sedes De La
ISDM.

En el afio 2023 se llevaron a cabo actividades de mejora,
mantenimiento y conservacion de la infraestructura fisica
len las sedes de Chicd, Calle 13, Patio 4 y Paloquemao. Estas|
actividades permitieron adecuar y entregar mejores|
lespacios de trabajo para los colaboradores de la SDM,
incluyendo la implementaciéon de espacios de trabajo
inteligentes, salas de reuniones mas iluminadas y equipadas|
con elementos tecnoldgicos. Ademds, se realizd una
ladecuacion en la sede Calle 13 para la implementacion de|
un gimnasio, lo cual contribuye al adecuado desarrollo de|
las actividades institucionales y al bienestar de los|
colaboradores en todas las sedes. Asimismo, se llevé a cabo
un proceso de saneamiento bdsico en los patios de la
entidad, incluyendo la realizaciéon de actividades de
salubridad en los bafios de las sedes, tanto para uso de los|
colaboradores como para los ciudadanos que realicen
tramites dentro de estas instalaciones. Adicionalmente, se|
realizd el proceso de contratacidon para la adquisicion de|
lelementos electrénicos y mobiliario, con el objetivo de|
contar con espacios en buenas condiciones para el disfrute|
de los usuarios internos de la SDM.
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Proyecto 7568_Fortalecimiento instit: nal de la Secretaria Distrital de Movilidad

Magnitud
Programad
a

Magnitud (%

Ejecutada d
e
cumplimiento

Logros avances y dificultades

En el afio 2023, se llevaron a cabo diferentes actividades
dentro del plan de Bienestar, tales como el dia de la

Obtener El 80 % De familia, la inauguracion de las Olimpiadas deportivas, el
Satisfaccion De L dia de la madre, del padre y del nifio, asi como las
os Funcionarios En lvacaciones recreativas en el mes de julio. También se
7 Las Actividades 80% 82% 102% reélizé. el Torneo d('e las diferentes dis.ci’plinas d'e las
Desarrolladas En El Olimpiadas y se llevé a cabo la Celebracién del Dia del
Plan De Bienestar Conductor. Ademads, se realizaron detalles para la
Social Y celebracion de cumpleafios de los funcionarios de enero a
Mejoramiento Del septiembre, se llevd a cabo una feria de vivienda, una
Clima Institucional Semana Cultural, el Cierre de Gestidn, la Celebracién de

Halloween y el Reconocimiento a los mejores
funcionarios.

[También se implementd el Programa Prepensionados, se
lorganizaron Vacaciones Recreativas, se ofrecieron talleres
para adolescentes y talleres de manualidades. Por ultimo,
se realizaron las Novenas Navidefias.

Estas actividades han generado espacios de conocimiento,
lesparcimiento e integracidn tanto familiar como laboral.
Se ha propiciado una sana convivencia en un clima laboral
ameno que fomenta la interrelacién entre la Entidad, los
compafieros de trabajo, los funcionarios y sus familias.

Como resultado de estos esfuerzos, se obtuvo la
recertificacion del Sistema de Gestion EFR en el nivel de|
lexcelencia B+ por tres afios.

PROYECTO 7570 - ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO Y GESTION DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PARA LA
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Objetivo _General: Fortalecer y sostener las Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones para promover el uso y aprovechamiento de nuevas tecnologias que
consoliden a la Secretaria Distrital de Movilidad como una entidad competitiva, en un entorno
de confianza digital.

Objetivos Especificos:

Fortalecer las capacidades de gestion de T.l. y Proveer una Infraestructura de Tl confiable y
segura que mejore la gestion de movilidad en sus procesos internos y de cara al ciudadano,
y que permitan la continuidad del negocio.

Establecer y Promover las bases institucionales para el uso, fortalecimiento, aprovechamiento
y sostenibilidad de las TIC en la Entidad, en el sector y con los diferentes actores sociales.
Contribuir e impulsar el desarrollo y la transformacién digital de la entidad y del sector en el
marco de la politica de Gobierno Digital.
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Avance fisico y logros por meta:

Proyecto 7570_Actualizacién, mantenimiento y gestion de tecnologias de la informacién y las comunicaciones para la

secretaria distrital de

movilidad de Bogota

Magnitud
Programada

Magnitud
Ejecutada

rtalecer Y Actualizar
% La Plataforma
cnoldgica De La SDM
ra Asegurar

beraciéon Y La
ntinuidad De Los
rvicios
stitucionales.

20% 20%

%de
cumplimiento

100%

Logros , avances y dificultades

Durante la vigencia 2023, en términos de|
fortalecimiento de la plataforma tecnoldgica, se ha
asegurado el licenciamiento del software de|
virtualizacién para madquinas virtuales basadas en
nucleo (KVM), que es un hipervisor de cddigo abierto
type-1 (bare-metal). Esta opcién permite que los
sistemas host, como Oracle Linux 8, de la Entidad
puedan hospedar mdltiples maquinas virtuales (VM) o
invitados cuando se ejecutan en hardware compatible.
Ademas, se han asignado recursos para fortalecer la
estrategia de trabajo inteligente de la Entidad, lo que hal
permitido ampliar la cobertura del trabajo hibrido en Ia
sede de Paloquemao y se ha adquirido el recurso técnico|
necesario para implementar la estrategia institucional
de Petfriendly. También se mantiene el conjunto de|
direcciones IPv6, que asegura la presencia de la Entidad
en internet, utilizando el protocolo de comunicacién
internacionalmente valido, y se mejora la disponibilidad
y eficacia de los servicios de red con la nueva plataforma
de switches centrales para el Data Center principal, los|
cuales estan configurados e instalados en alta
disponibilidad. Esto garantiza a los ciudadanos la
disponibilidad de los servicios a través de los portales|
web de la Entidad en lo que respecta al protocolo de
comunicaciones. Ademds de esto, se renovo el soporte|
para la herramienta de gestion de los servicios de Tl de|
la Entidad y se contraté el servicio de soporte premier|
para todos los productos de Microsoft. Por ultimo, los|
equipos de la Entidad han sido equipados con camaras|
web.
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Proyecto 7570_Actualizaciéon, mantenimiento y gestion de tecnologias de la informacién y las comunicaciones para la
secretaria distrital de
movilidad de Bogota

Magnitud
Programada

Magnitud
Ejecutada

%de
cumplimiento

Logros , avances y dificultades

Contar Con
Documento L »
Actualizado Que Sea En la vigencia 2023, La Secretaria Distrital de Movilidad
El Hilo Conductor, cuenta con un documento importante llamado Plan
Que Estratégico de Tecnologias de Informacidn (PETI). Este
Oriente plan se mantuvo actualizado en sus actividades,
La presupuestos y metas, y ha sido una herramienta
[Transformacién fundamental para seguir buenas practicas en el logro de
Digital De La Entidad la estrategia de Tl establecida por la Oficina de
A Través De La Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones
Cpnstruccién De (OTIC) durante este periodo. Ademas, el PETI ha sido
Sistemas 0,27 0,27 100% disefiado para articular la estrategia de Tl con las lineas
De ., estratégicas de la entidad y mejorar la prestacion de los
lsr::s/rirc?g:lon’Di,;i::ref servicios tecnoldgicos ofrecidos por la Secretaria
Interoperabilidad Y Distrital de Movilidad. Ya que este es el hilo conductor
Mayor  Interaccién que guia la transformacion digital de la entidad a través
Con Los Usuarios Y de la construccidn de sistemas de informacion, nuevos
Ciudadanos De servicios digitales, interoperabilidad y mayor
Bogota interaccion con los usuarios y ciudadanos de la region
Region. de Bogota.
En la vigencia 2023, se logré contar con el soporte y
mantenimiento que garantizan el funcionamiento del
software de modelacién de demanda de viajes mas
completo, flexible y capaz disponible en el mercado,
asi como del software para manejo de tréfico.
?jzcg:i:)r:;r:izgt? I;)eel Ademés., la entidad ha .mantenido las herramientas
Sistema  Integrado necesarias para garantlzar. un .teletrabaj.o. seguro,
De Informacion proporc.lo.n.ando a Ios.func|onar|c.>s la fam|I|ar|da.d y
Sobre compatlbllldad con diferentes 5|.stemas operatlY?s
Movilidad  Urbano Wlnfiows.. Est.o se ha Iogra.do .med.lante la ren9vaC|on
Regional (SIMUR) La del licenciamiento de escritorios wrtyales, Offlc.e.365,
N L, bases de datos Oracle y un servicio de analisis de
:il:ct)l?niflc?;n De la 28% 28% 100% datos dg Microsof.t. Di'cho' servicio .esté orit.entado a
De Manera propo.ruonar Ylsua!lzaC|9nes mteractlvas y
Accesible. Confiable .capaudades de mtellgenag empresarial con una
v Oportur'1a. interfaz lo suficientemente simple como para que los
usuarios de la Secretaria Distrital de Movilidad
puedan crear sus propios informes y paneles, y
ponerlos a disposicion en la WEB del Sistema
Integrado de Informacién sobre Movilidad Urbano -
SIMUR.
Ademas, con la contratacion del servicio de nube, se
fomenta en la entidad el disefio de aplicaciones para
trabajar en la nube, lo cual hace que estas sean mas
flexibles y accesibles.
En la vigencia 2023 se logré contar con el respaldo de
reconocidos fabricantes de tecnologia a nivel
mundial, como DELL, IBM, PALOALTO, LENOVO vy
VERITAS NETBACKUP. Estas empresas, al ofrecer sus
servicios directos como fabricantes, garantizan la
Mantener 97 % De disponibilidad de los equipos activos de red, la
Disponibilidad  De solucién de almacenamiento SAN de la entidad y los
Los Servicios equipos de seguridad perimetral de la red, lo cual
Tecnolégicos De La contribuye significativamente a mantener disponible
Secretaria  Distrital la plataforma tecnoldgica. Ademas, se cuenta con un
De Movilidad operador tecnoldgico que se encarga de la gestion,
97% 97% 100% administracién y operaciéon de la plataforma
tecnoldgica de informacidn y comunicaciones de la
Entidad, brindando servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo, soporte técnico y atencién de
requerimientos de usuario. Los especialistas del
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Proyecto 7570_Actualizacién, mantenimiento y gestion de tecnologias de la informacién y las comunicaciones para la
ia distrital de

No. Magnitud Magnitud |(%de
Programada Ejecutada |cumplimiento Logros , avances y dificultades

operador tecnoldgico tienen herramientas que les
permiten monitorear constantemente y en linea el
estado de la red y los componentes de Ia
infraestructura de equipos activos de red.

Adicionalmente, se cuenta con el servicio de
actualizacion, mantenimiento y una bolsa de horas a
monto agotable para el Sistema de Informacién
Kactus, el cual administra los pagos a los funcionarios
y colaboradores de la Entidad.

Por Ultimo, se cuenta con el servicio de
comunicaciones de datos mediante canales
dedicados entre las diferentes sedes de la Secretaria
Distrital de Movilidad y servicios de soporte.
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Proyecto 7570_Actualizacion, mantenimiento y gestion de tecnologias de la informacién y las comunicaciones para la
secretaria distrital de

Magnitud
Programada

Magnitud
Ejecutada

movilidad de Bogota

%de

cumplimiento

Logros , avances y dificultades

En la vigencia 2023, Para la operacién interna,
administrativa y de gestion institucional se cuento
con un buen servicio de cobertura para los
funcionarios y colaboradores de la Entidad
proporcionando varios productos de Google con el
nombre de dominio personalizado para la entidad;
esto es aplicaciones web con funciones similares a las
suites ofimaticas tradicionales, incluyendo Gmail,
Meet, Drive, Docs., entre otros.

Desarrollar Asi mismo, para desarrollar y fortalecer los sistemas

Y Fortalecer de informacion administrativos de la Entidad, se
El 100 % De contd con un proveedor para realizar el
Los Sistemas mantenimiento, desarrollo e implementacién de

De Informacién
Administrativos De
La Entidad Para
Soportar La
Operacién Interna
Administrativa Y De

software y aplicaciones; también se cuenta con los
servicios de profesionales encargados de desarrollo
implementacién, integraciéon,  parametrizacion,
soporte, mantenimiento, control de cambios,
pruebas, ajuste y puesta en produccidn ; también los
servicios para realizar las actividades de transferencia

Gestién 25% 25% 100% de conocimiento y puesta en funcionamiento del
Institucional. software de las plataformas y sistemas de
informacion institucionales que permitan consolidar
y robustecer la operacién, administracion y gestion
interna de la entidad. Unido a lo anterior la Entidad
puede generar documentos y comunicaciones
firmadas digitalmente y estampadas
cronoldégicamente con toda la seguridad de la
identificacion de los remitentes.
En la vigencia 2023, se logro utilizar los sistemas de
Desarrollar informacion misionales y estratégicos como
Y Fortalecer habilitadores en el desarrollo de las estrategias
El 100 % De Los institucionales y sectoriales. Para ello, se cuenta con
Sistemas los servicios de un proveedor encargado de realizar el
De mantenimiento, desarrollo e implementacion de
Informacion software y aplicaciones. Asimismo, se cuenta con
Misionales servicios profesionales para brindar apoyo en la
Y puesta en marcha, despliegue, gestion, seguimiento a
Estratégicos A Cargo la operacién y administracion de nuevas plataformas y
De La OTIC Para Que sistemas de informacion que permiten el desarrollo de
Sean Utilizados Como las estrategias institucionales y sectoriales en la
Habilitadores En  El 25% 25% 100% Secretaria Distrital de Movilidad. Estos servicios hacen

Desarrollo De
Las
Estrategias
Institucionales
Y
Sectoriales.

uso de herramientas de virtualizacidn de sistemas
operativos y cargas de trabajo.

En cuanto al Sistema de Informacién
Georreferenciado, se dispone de un esquema de
licenciamiento, soporte y asesoria (soporte ELA), el
cual incluye un conjunto ilimitado de software,
mantenimiento, acompafiamiento en sitio

especializado, soporte premium y capacitacion.

ALCALDIA MAYOR
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Desarrollar Y
Fortalecer El 100 %
De Iniciativas

Que
Impulsen La Cultura
Digital,

El
Fortalecimiento
Organizacional,

El
Teletrabajo Y
Proyectos

De
Innovacién Con Uso
De Tic, Que
Solucionen Retos Y
Probleméticas

En La  Secretaria|

25%

25%

100%

En 2023, se logro fortalecer la cultura digital, el
teletrabajo y los proyectos de innovacién con el uso de
las TIC en la entidad. Para esto, se adquirieron
elementos fisicos como camaras y diademas, que
apoyan la gestidn tecnoldgica necesaria para trabajar
de manera inteligente. Asimismo, se implementé un
nuevo servicio de pasarela de pagos integrado a los
sistemas de informacién y servicios, para solucionar
retos y problematicas en la Secretaria Distrital de
Movilidad y mejorar la institucién y los sistemas de
informacién. Todo esto se complementa con los
servicios de mantenimiento, desarrollo e
implementacion de soluciones informaticas mediante
el modelo de fabrica de software. Como ultimo detalle,
los equipos de la entidad se han equipado con
auriculares tipo diadema.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
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Proyecto 7570_Actualizaciéon, mantenimiento y gestion de tecnologias de la informacién y las comunicaciones para la
secretaria distrital de

Magnitud
Programada

25%

movilidad de Bogota

Magnitud
Ejecutada

25%

%de
cumplimiento

100%

SECRETARIA DE

MOVILIDAD

Logros , avances y dificultades

En el aflo 2023 se logro, en relacién al Sistema de
Gestion de Seguridad de la Informacion, la
actualizacion de la politica de seguridad de la entidad.
Ademas, se consolidaron los activos de informacién
de los diecisiete (17) procesos de la entidad y se
implementaron servicios de monitoreo de seguridad
de infraestructura e informacién, asi como la
proteccion de los usuarios finales. También se esta
llevando a cabo la implementacién del plan de
recuperacion de desastres (DRP).

Por otro lado, se mantuvo actualizada la metodologia

de riesgos del SGSI, cuyo alcance fue aprobado y
publicado en la pagina web de la entidad. Ademas, se
actualizaron los requisitos de las partes interesadas
en el Sistema de Gestion de Seguridad de la
Informacién, asi como el contexto estratégico del
sistema y su inclusién en el manual de MIPG de la
entidad.

Cabe destacar que la entidad logré obtener las
certificaciones 1SO 27001 e 1SO 22301:2019 para los
sistemas de gestion de seguridad de la informacion
(SGSI) y de gestion de la continuidad del negocio
respectivamente.

PROYECTO 7574 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Objetivo_General: Generar las herramientas de gestion documental necesarias para el
manejo y acceso eficiente, efectivo, oportuno y seguro de la informacién que maneja la

Secretaria Distrital de Movilidad.

Objetivos Especificos:

> Fortalecer los instrumentos archivisticos, (manuales, guias y procesos de sensibilizacion en

temas de gestion documental) de la SDM.
> Implementar software de gestién documental transversal para toda la SDM.

> Crear un archivo centralizado y organizado (en la Subsecretaria de Gestion Corporativa) que

permita su debida administracién y manejo de la gestién documental.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
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Magnitud
Ejecutad %de
cumplimiento|

Magnitud
Programada | a

Logros, avances y dificultades

Para lo corrido de la vigencia 2023,, se mantuvo al
personal auxiliar y profesional de apoyo para
continuar con la actualizacion y/o creacién de
instrumentos y documentos archivisticos, como la
Tabla de Retenciéon Documental (TRD), Tablas de

Actualizar e Valoracion Documental, Banco Terminoldgico,
Implementar 8 Tablas de Control de Acceso, Politica de Gestion
Instrumentos Documental, Procedimiento de Transferencias

Archivisticos
Existentes Y
Actualizados En La

Secundarias, Procedimiento de Eliminacion, Modelo
de Requisitos para la Gestion de Documentos
Electrénicos de Archivo (MOREQ), Sistema Integrado

Secretaria Distrital De 1,4 1,4 100% de Conservacién (SIC).
Movilidad
Asimismo, se actualizé y aprobd el Plan Institucional
de Archivos (PINAR) por el comité institucional de
Gestiéon y Desempefio, y se respondieron las
observaciones realizadas por el Archivo de Bogotd en
relacién a la solicitud de actualizacién de la TRD del
Decreto de Creacion 567 de 2006. El objetivo de esto
es formalizar las tablas de retencion para
estructurar, organizar y racionalizar la informacion
de la Entidad.
Atender el 100% de los
requerimientos
En la vigencia 2023, se brindé soporte funcional de la
de soporte técnico de Plataforma a los usuarios internos que lo solicitaron,
los usuarios  del | 28,45% 28,454% 100% con la atencién de los requerimientos de ORFEO,
software de gestion permitiendo asi una mejor atenciéon a los
documental de la requerimientos y necesidades de la ciudadania.
Secretaria Distrital de
Movilidad.
En la vigencia 2023, La Secretaria Distrital de
Movilidad llevé a cabo un seguimiento constante al
proceso de organizacion documental de las diferentes
. o dependencias de la Entidad, ademas de garantizar la
I:réj:tza(;islolgo % De custodia del acervo documental del Fondo
Archivo Documental Documental Acumu!ado de la SDM..Es .i[nportante
Correspondiente destacar que, gracu?s a . Ia' centrallzacm?n de los
Al Fondo Acumulado documentos, se logré optimizar los espacios dentro
20% 20% 100% de la entidad, en consonancia con la implementacién

De La SDM.

del modelo de trabajo inteligente. De esta manera, se
cuenta con un equipo especializado para el
tratamiento archivistico de la informacion.

Es digno de resaltar que durante este periodo se
clasificaron y agruparon 50.000 radicados de la Serie|
Gestién de Cobro, lo cual ha contribuido a asegurar la|
precisidn de la informacidn relacionada con el proceso
coactivo de la Entidad.

ALCALDIA MAYOR
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Proyecto 7574_Fortalecimiento de la gestion documental de la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogota
Magnitud

Magnitud Ejecutad %de

Logros, avances y dificultades
Programada | a cumplimiento| EIOSy y

En la vigencia 2023, se llevd a cabo la eliminacion
documental de la serie documental Historial de|
vehiculos y Patio Sur, conforme a la normatividad
archivistica, que establece los tiempos de conservacién

. S de la informacién producida para el conocimiento de la
Organizar Y Digitalizar P P

Bl 100 % De Los 233% 233% 100% ciudadania. Ademas, gracias a la tercerizacién del
5 Archivos ’ ’ ’ servicio de correspondencia, la entidad logré gestionar|
aproximadamente 160.000 comunicaciones,

Documentales De La
SDM De Acuerdo A Las
TRD O TVD.

garantizando asi una notificacidn satisfactoria vy
eficiente de las acciones tomadas (comparendos,
multas, cobro coactivo, entre otros) tanto para la
ciudadania como para los grupos de interés. Por otro|
lado, durante el periodo vigente, se subieron a ORFEO
un total de 91.305 imagenes que corresponden a 8.122]
expedientes digitales del proceso de contravenciones.

PROYECTO 7581 - FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACION Y LA CULTURA
PARA LA MOVILIDAD COMO ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y PEDAGOGICOS
DEL NUEVO CONTRATO SOCIAL EN BOGOTA

Objetivo General: Propiciar transformaciones culturales entre los diferentes actores
viales que intervienen en la movilidad del distrito capital.

Objetivos Especificos:

Definir metodologias de alto impacto para promover una cultura ciudadana para la movilidad.

Fortalecer la propuesta argumentativa para lograr acuerdos colectivos entre los diferentes
actores viales.

Establecer un sistema 6ptimo de informacién y comunicacion frente a los contenidos de los
mensajes y el impacto que puedan generar en la ciudadania.

Definir y desarrollar, de manera articulada a nivel intra e interinstitucional, estrategias de
cultura ciudadana para la movilidad.

Aumentar el conocimiento y apropiacion de la normativa de transito y transporte, a través de
los diferentes canales y estrategias de comunicacion, pedagogia y educacion vial.

Avance fisico y logros por meta:

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
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Proyecto 7581_Fortalecimiento de la comunicacidn y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y
pedagdgicos del nuevo
contrato social en Bogota

Magnitud  Magnitud | . -
Programada Ejecutada % de cumplimiento Logros, avances y dificultades

/A continuacidn, se presentan los avances y logros de la
vigencia, frente a la meta:

3 campaiias, asi:

1.Un Pedido por la vida
2.No mds muertes en la via
3.#NiCincoMinuticos

Con la ejecucion de la metodologia de accién en calle
establecida para "#NiCincoMinuticos", se logré llegar a
4933 ciudadanos en los espacios de intervencion,
logrando una reduccién del 26% y 15% en el mal
estacionamiento en andenes y vias.

Disefiar
YlseEvaaIuar £l "Con No Mas Muertes en las Vias", se impacté a 83.764
personas, logrando aumentar el reconocimiento de las
100 % De R . . . . .
cifras de mortalidad en la siniestralidad vial en Bogota del
1 Una 28% al 94% al finalizar la pedagogia.
Metodologia . -
De gAIto Se llevaron a cabo 3.215 acciones pedagdgicas, frente ala
necesidad de adoptar  hdbitos, actitudes |
Impacto Frente . . .
A Cultura comportamientos adecuados en via, promoviendo con
Ciudadana ello la seguridad vial, la cultura ciudadana, la sana
convivencia y el buen aprovechamiento del espacio|
Para La - L
- publico.  Con wuna participacion total de 207.212
Movilidad 30% 30% 100%

ciudadanos y ciudadanas, en diferentes escenarios:

1.Empresas y entidades: 1.808 acciones, con una
participacion de 49.012 ciudadanos.

2.Instituciones educativas: 557 acciones, con la
participacion de 71.905 ciudadanos y ciudadanas.
3.Acciones en via: 850 actividades, con una colaboracion|
de 86.355 ciudadanos.

Se logrd un impacto positivo en la ciudadania, gracias a la
implementacion de propuestas innovadoras, informacion
actualizada y atencion a las necesidades identificadas en
los diferentes escenarios en los que se llevaron a cabo las|
acciones de cultura para la movilidad.

Se realiz6 una medicién de la satisfaccion del serviciol
prestado en empresas y entidades (2.939) e instituciones
educativas (713), en la que participaron un total de 3.756
personas. Para el cuarto trimestre de 2023, logramos|
aumentar el porcentaje de satisfaccion al 96%, lo que|
representa un incremento de 5 puntos porcentuales|
respecto al Ultimo trimestre del afio anterior (91% en el
primer trimestre del 2023)..

ALCALDIA MAYOR
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Proyecto 7581_Fortalecimiento de la comunicacion y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagdgicos
del nuevo
contrato social en Bogota

Magnitud  |Magnitud
Programada [Ejecutada

Implementar El
100 % De Las
Estrategias De
Cultura
Ciudadana
Definidas Para El
Sistema De
Movilidad Con
Enfoque
Diferencial, De
Género

Y Territorial.

30%

30%

‘ % de cumplimiento  Logros, avances y dificultades

100%

Durante la vigencia 2023, se llevaron a cabo 3215 acciones|
para reducir los siniestros viales, en las cuales participaron
207272 personas. También se disefiaron y actualizaron 11,
actividades pedagoégicas. En cuanto al instrumento de|
medicion, se logré incrementar la cantidad de personas
que realizaron pruebas antes y después de las actividades,
alcanzando una muestra de 2665.

En la campafia #NiCincoMinuticos, se identificaron puntos|
de incidencia de "mal parqueo" en las localidades|
Usaquén, Chapinero y Teusaquillo. Por su parte, la
campafia No Mds Muertes en las Vias intervino en las|
localidades Usaquén, Chapinero, Santafé, San Cristobal,
Kennedy, Engativa, Barrios Unidos, Teusaquillo |
Candelaria. Para evaluar los impactos en la ciudadania, se|
adelantd una prueba de los 5 instrumentos de evaluacion
de la campafa #NiCincoMinuticos durante 20 jornadas.
Durante estas jornadas, se logré mover el 43%, 62% y 51%
de los vehiculos mal estacionados en las vias, durante las|
actividades educativas. Como resultado, se obtuvo una
reduccion del 26% en la ocupacion de los andenes y un
15% en la ocupacion de las vias por parte de los vehiculos|
mal estacionados.

En cuanto a la campafia No Mas Muertes en las Vias, el
reconocimiento de la velocidad como el principal factor de|
riesgo en la siniestralidad vial pasé del 47%, antes de la

intervencion, al 80% al finalizar el recorrido pedagdgico|
por las cabinas. Los ciudadanos (52%) terminaron la
intervencion en calle enunciando que 0O muertes son
aceptables, reduciéndose el porcentaje de quienes|
pensaban que mas de 1.000 muertes eran aceptables:
pasando de 9,3% previo a la intervencion al 3%

Implementar Y|
Evaluar EI 100 %|
De

-

as
Campanias

De Cultura Para
La Movilidad
Disefiadas.

30%

30%

100%

Durante la vigencia 2023, se alcanzaron los siguientes|
avances y logros:

*Disefio de 2 campanfias: "No mas Muertes en la via" |
"#NiCincoMinuticos" (re-disefiado).

*Implementacion de 3 campafias: "Un Pedido por la vida",
impactando a 49 personas en la via; "No mas muerte en la
via", llegando a 83.764 ciudadanos y aumentando el
reconocimiento de las cifras de mortalidad en la
siniestralidad vial en Bogota del 28% previo a la
intervencion al 94%; y "NiCincoMinuticos", llegando 3
4.933 personas y logrando una reduccion del 26% y 15%
en el mal parqueo en andén y via.

Para la campafia "No Mdas Muertes en las Vias", se|
implementaron sondeos para cabina (museo rodante:
componentes en calle de la estrategia) con el fin de
recopilar informacion ex ante y ex post, para determinar
los resultados de la campafia, los conocimientos|
adquiridos y los cambios en las percepciones sobre I3
seguridad vial y el cuidado de la vida en la movilidad. En
total se aplicaron 1,645 sondeos en esta campafia.

Por otro lado, la campafia "#NiCincoMinuticos inicié su
piloto de evaluacidon con 816 sondeos aplicados. Estas|
metodologias de evaluaciéon implementadas permitieron a
los ciudadanos obtener informacién precisa sobre los|
resultados de las campafias, el cumplimiento de|
indicadores y la verificacion de los cambios en las|
percepciones, conocimientos y comportamientos de los|

ciudadanos.
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pedagégicos del nuevo
contrato social en Bogota

No. Magnitud  |Magnitud | _ ”
Meta M@Hecutada % de cumplimiento Logros, avances y dificultades

En los corrido de la vigencia se obtuvieron los siguientes
lavances y logros:

Proyecto 7581_Fortalecimiento de la comunicacion y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y

1.Se llevaron a cabo 3215 acciones pedagdgicas dirigidas
a la sensibilizacién de la ciudadania frente a la necesidad
de adoptar hdabitos, actitudes y comportamientos
ladecuados en via, promoviendo con ello la seguridad
\vial, la cultura ciudadana, la sana convivencia y el buen
laprovechamiento del espacio publico. Estas acciones
contaron con una participacién total de 207272

Ejecutar ciudadanos y ciudadanas, en diferentes escenarios:

Y Evaluar EI 100

% De a. En empresas y entidades se realizaron 1808 acciones,
4 30% 30% 100% con una participacion de 49012 personas.

Las

Estrategias De b. En instituciones educativas se llevaron a cabo 557

Pedagogia Y lacciones, con una participacién de 71905 ciudadanos y

Educacion Vial ciudadanas.

Disefiadas

c. Las acciones en via comprendieron 850 actividades,
con una participacion de 86355 ciudadanos y
ciudadanas.

2.Se evaluaron las acciones pedagdgicas desarrolladas
len empresas y entidades (4296), instituciones
leducativas (306) y promotores escolares (221) y en via
(2665); en total, 4823 personas participaron en los
procesos de medicion en empresas entidades e
instituciones educativas. Esta evaluacién permitié
monitorear los procesos pedagdgicos desarrollados al
laplicarse a una muestra representativa de la poblacién.

3.También se realizé una medicién de la satisfaccion en
lempresas y entidades (3022) e instituciones educativas
(718), en la que participaron 3849 personas. El
porcentaje de satisfaccion aumentd hasta alcanzar el
96%. En el primer trimestre del 2023 se obtuvo un
porcentaje del 91%, lo cual representa un incremento de
5 puntos porcentuales con respecto al Ultimo trimestre
del afio anterior.
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Proyecto 7581_Fortalecimiento de la comunicacidon y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y
pedagégicos del nuevo
contrato social en Bogota

Magnitud  |Magnitud

o — -
Programada |Ejecutada % de cumplimiento Logros, avances y dificultades

Durante el afio 2023 se implementé el Plan de
IComunicaciones y Cultura para la Movilidad, teniendo en
cuenta los siguientes aspectos:

*Se llevaron a cabo un total de 92 ruedas de prensa, en
las cuales se logré una convocatoria exitosa y la
presencia constante de representantes de los medios de
comunicacion. En el 90% de estas ruedas de prensa, la
lvocera principal fue la Secretaria de Movilidad, seguida
por los subsecretarios.

Desarrollar *Se enviaron un total de 455 boletines de prensa,
El 100 % Del proporcionando informacion relevante a los medios de

s Plan - 30% 30% 100% cc{mynicacién pa.ra. que la transmitieran a la qpinién
Estratégico De publica. Estas actividades se llevaron a cabo en diversos
IComunicacione lespacios, como la propia entidad, estudios de televisidn,
s Y Cultura cabinas de radio y espacios publicos, permitiendo asi
Para La responder a las inquietudes de los periodistas en
Movilidad relacion con temas de movilidad.

*Se realizd un monitoreo diario a los medios de
comunicacion, lo cual permitié conocer el enfoque
noticioso que tienen las publicaciones relacionadas con
el sector de la movilidad, asi como identificar los temas
mas frecuentes en la agenda informativa.

*Se logré avanzar en la comprensidn de las percepciones
de los ciudadanos en general y de los actores especificos
de la movilidad, a través de campafias y acciones
pedagdgicas, entre otros componentes del Plan de
IComunicaciones.

*En cuanto a la encuesta de comunicacion interna, se
registré una apropiacion de contenidos del 96.46%,
contando con la participacion de 1.061 colaboradores y
colaboradoras.

ALCALDIA MAYOR
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5. LOGROS SOBRE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 -2024 “UN NUEVO
CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BOGOTA DEL SIGLO XXI”

La Secretaria Distrital de Movilidad a través de los proyectos de inversion tiene a su cargo
23 Metas Plan de Desarrollo. Estas estan asociadas a los Programas 1, 35, 49, 51 y 56 del
Plan de Desarrollo Distrital. A continuacion, el seguimiento a diciembre de 2023:

Programa 1_ Subsidios y transferencias para la equidad ‘

diferenciales

b Magnitud  Magnitud % de e
N o Logros, avances y dificultades
Programada [Ejecutada |cumplimiento

Proyecto de inversion 7596_ Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques

1 Disefiar 4 4 100% En lo corrido del plan de Desarrollo 2020- 2023 se han
e implementar implementado cuatro fuentes de fondeo:
4 1. Pago voluntario por acceso a zona con restriccidn, autorizado
fuentes d mediante el Plan Nacional de Desarrollo, y el Decreto Distrital 749
e fondeo para de 2019. Desde su implementacién se ha recaudado $ 630.636
el SITP y el millones de pesos con corte noviembre 30 de 2023. Su recaudo
Sector inicid en 2020, sin embargo, la coyuntura de la pandemia, el
Movilidad levantamiento de la media de pico y placa, y otros factores,

hicieron que no se recaudara lo esperado en el 2021. Sin embargo,
con la Resolucion 83464 de 2021 se dio inicio a la implementacion
de la fase 2, en la cual se introdujo la posibilidad de pago diario y
mensual, que se vio reflejada de manera positiva en el recaudo de
los primeros meses del 2022.

2. Tasa para revision, evaluacion y seguimiento de derechos de
transito, autorizada por el articulo 94 del Acuerdo 761 de 2020, el
cual sefiald lo siguiente: Toda entidad y/o persona natural o
juridica del derecho privado que solicite a la SDM derechos de
transito, tales como: Planes de Manejo de Transito, estudios de
transito, estudios de cierres viales por eventos, disefios de
sefializacion, estudios de atencion y demanda a usuarios y los
tramites para su recibo, deberd asumir los costos segun
corresponda en cada caso, conforme a la metodologia que se
establezca que incluira criterios de eficiencia, eficacia y economia.
Dichas tasas fueron definidas e implementadas mediante
Resolucion No. 081 del 12 de febrero de 2021 expedida por la
Secretaria Distrital de Movilidad. No obstante, el Juzgado
Cuarenta y Tres (43°) Administrativo del Circuito Judicial de
Bogota, declard la nulidad del articulo 94 del Acuerdo Distrital 761
de 2020 y de la Resolucién 081 de febrero 1° de 2021 (Expediente
11001-33-37-043-2021-00051-02). A noviembre 2023 se han
recaudado $ 11.425 millones de pesos.

3. Fuente Tasa por el Derecho de estacionamiento sobre las vias
publicas: se encuentra autorizada mediante el Acuerdo Distrital
695 de 2017, su implementacidn se inicié en 2021 y la captacion
de excedentes para el Fondo de Estabilizacidn Tarifaria se proyecta
para 2023. Con su puesta en operacidn, se proyectan ingresos que
cubran la remuneracién al operador del servicio, el mantenimiento
de la infraestructura, la implementacion de zonas de parqueo y los
excedentes mencionados para el SITP. Desde su entrada en
operacion y hasta noviembre 30 de 2023 se han recaudado
$15.686 millones de pesos en virtud del contrato
interadministrativo No. 2021-2470 celebrado entre la Secretaria
Distrital de Movilidad y la Terminal de Transporte S.A.

4. Valet Parking adoptada mediante Resolucion 151742 de 2022
“Por medio de la cual se adopta el Protocolo general para el
aprovechamiento econdmico del espacio publico de la actividad de
\valet parking en via publica en modalidad de corto plazo” por la
cual se adopta el protocolo de condiciones para la operacién de la
actividad y la circular externa No. 24 de 2022. Desde su
implementacién y hasta noviembre 30 de 2023 se han recaudado
$98,3 millones de pesos de los cuales $ 37,4 millones de pesos le
corresponden a la Secretaria Distrital de Movilidad.
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6 Reducir el 20% (est1) [28% En lo corrido del plan de Desarrollo 2020- 2023, entre los
lgasto en 20% (est 2) 23% 25% lavances mas destacados con el fin de alcanzar la meta, la SDM
transp ha evaluado los estudios presentados por Transmilenio S.A.,

orte publico para la actualizacion tarifaria 2020 y 2022 donde se congeld la
de los tarifa para las poblaciones adulto mayor y personas con menor
hogares capacidad de pago, con el fin de avanzar hacia una politica
de mayor tarifaria mas incluyente. Es importante mencionar que la
\vulnerabilidad pandemia ha afectado el desarrollo socioeconémico de los
lecondmica, hogares, disminuyendo los ingresos de las familias y dificultando
con enfoque el desarrollo de politica publica a largo plazo. Adicionalmente,
poblacional, La Secretaria Distrital de Movilidad expidié el Decreto 004 de
diferencial y 2023 y la Resolucion 81469 de 2023 en las que establece que los
de género, potenciales beneficiarios del incentivo para personas con
para menor capacidad de pago seran las personas mayores de 16

que afios que cuenten con una encuesta validada del SISBEN IV
represente el remitida por la Secretaria Distrital de Planeacion (SDP) y estén
15% de sus categorizados entre los grupos Al a B7, asi como la poblacion
ingresos. indigena mayor de 16 afios registrada en listados censales

realizados por el resguardo o cabildo respectivo consolidados
por el Ministerio del Interior. Dicho decreto mantuvo los
beneficios para la poblacion adulto mayor y personas en
condicidn de discapacidad.

IAhora bien, el PDD 2020-2024 establecié una meta de reduccién
del gasto en transporte publico para hogares vulnerables al 15%
de su ingreso. La linea base del indicador se estimé en 26% para
el estrato 1 y 24% para el estrato 2, utilizando datos de la
EM2019 y la GEIH2019. A pesar de estrategias como el
congelamiento de tarifas durante 2020, 2021y 2022, la EM2023
muestra un aumento del indicador al 28% en el estrato 1y una
reduccion al 23% en el estrato 2. Esta situacion se debe
principalmente a factores externos como la inflacién, el
desempleo y la crisis sanitaria, que afectaron negativamente la
\variable de ingresos.

La inflacion en 2021 fue la mas alta en cinco afios debido al
laumento de precios de alimentos. En 2022, la variacion de
precios aumentd 13.12%, influenciada por la invasion rusa a
Ucrania y factores nacionales. Para 2023, la variacion del IPC por
lencima del 8,7% se vincula con El Nifio, el precio de la gasolina
ly el conflicto en Oriente Medio.

El desempleo, que se mantuvo por encima del 10% en los
Ultimos 3 afios, también afectd directamente los ingresos de los
hogares, y los eventos imprevistos como el COVID-19,
intensificaron la presion econdmica. Ademas, el cambio en el
comportamiento del viaje después de la pandemia, con medidas
de confinamiento como el teletrabajo, disminuyé la movilidad
len estratos medios y altos, en contraste con el aumento de
\viajes y uso de modos alternos de transporte privado en
lestratos bajos (principalmente motocicletas), contribuyeron a
un aumento en los costos del transporte publico.

La combinacion de estas variables, impacta especialmente a los
hogares con menor capacidad de pago. La gestion de una
politica tarifaria para el transporte debe considerar la
complejidad econdmica y social, integrando medidas no sélo
operativas y tarifarias, sino también estrategias para abordar el
desempleo, la inflacidon e imprevistos, que no dependen de la
gestion de la Administracion.
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Conforme con los resultados obtenidos en la Encuesta de Movilidad
2023, se determind que en la ciudad se realizan cada dia 886.655 viajes
en bicicleta, lo que representa un incremento del 0,71% respecto de la
medicidn realizada en la Encuesta de Movilidad 2019. El aumento en el
numero de viajes en bicicleta se justifica en la implementacién del plan
de accion de la politica publica de la bicicleta (CONPES 15 del 23 de
marzo de 2021), que con corte a septiembre de 2023 (ultima reporte
oficial de la SDP) tiene un avance en su ejecucion del 64.01% teniendo
en cuenta que tenia una programacion de avance del 57.31%; lo anterior
debido a la ejecuciéon de las acciones de los objetivos especificos de
dicha politica publica, asi:

Mas seguridad personal: Bicicletas registradas acumulado 292.555
(31/12/2023

Mayor seguridad vial: Desarrollo de acciones pedagdgicas de seguridad
vial

Mas y mejores viajes en bicicleta: Construccion de los Documentos
[Técnicos de Soporte para el mantenimiento y la implementacién de
ciclorruta

Mas bici para todas y todos: Actividades de promocién del uso de la
bicicleta:

i) Espacios de didlogo con los consejeros y consejeras locales
relacionados con el Sistema de Bicicletas Compartidas, mapas bici

IAumentar Bogota, seguridad vial con Transmilenio, ORVI, ofertas y servicios
en un 50% institucionales , mesas interlocales para la socializacién de proyectos de
los viajes en cicloinfraestructura y se inici6 la ruta de fortalecimiento a instancias de
boa  POCletd 3 leanaes  lsseess [67,1%  [Parnapacion: .

través de la ii) Acompafiamiento en el desarrollo de los consejos locales de la
implementa bicicleta, y apoyo en la difusion y socializacién del nuevo proceso de
ciéon de la elecciones de consejos locales de la bici para el periodo 2024-2027. Se
politica da aprobacion para ampliar el cronograma de elecciones de consejos
publica de la locales de la bicicleta a febrero de 2024.

bicicleta iii) Propuesta de sensibilizacion con enfoque de género, paridad por

parte de la Secretaria de la Mujer para el Consejo distrital de la bicicleta,
se dictd el moédulo Conceptos basicos de género y derechos de las
mujeres

iv) Identificacion de espacios para la resignificacion del espacio publico
con enfoque de género.

\v) Convenio 2022-1586 SDM-SDCRD, inicialmente se dieron 9 becas y se
realizé una adicion y prdrroga, en la cual se seleccionaron 4 ganadores
de la BECA edicion 2023.

i) Firma del decreto 480 de 2022, Por medio del cual se crea la Comision
intersectorial de la Bicicleta del Distrito Capital

vii) Celebracidon de la semana de la Bicicleta en forma anual

viii) Se realizaron jornadas de didlogo ciclista con participacién
ciudadana.

ix) Acompafiamiento a los talleres de creacién de Plan Especial de
Salvaguardias, los cuales aportaron al proceso de la declaratoria de la
cultura bogotana de los usos y disfrutes de la bicicleta como patrimonio
Cultural e inmaterial. Se publica Resolucion 918 de 07 de diciembre de
2023

La pandemia produjo multiples disrupciones, globales y locales con
fuertes afectaciones econdmicas, sociales y politicas en todas las
ciudades del mundo. En Bogota se presentd una disminucion del 2.3%
en matriculas de educacidén presencial (Secretaria de Educacion del
Distrito, Marzo 2023), un aumento del 197% en educacion virtual
respecto a 2018 (MinEducacion - SNIES), un aumento del 83% en ventas
en linea respecto a 2021 (Cdmara Colombiana de Comercio
Electronico)., el teletrabajo aumentd a 6.3% en 2023 (DANE 2023). Estos
fendmenos se entrelazan y tienen efectos en el nUmero de viajes, en las
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preferencias de los usuarios por medios de transporte y en los patrones
temporales.

Por lo anterior, el nUmero de viajes diarios en la Ciudad, para un dia habil
disminuy6 en un 9%, pasando de 13.3 millones en 2019 a 12.1 millones
en 2023. Sin embargo, pese a todos estos fendmenos, el numero de
viajes en Bicicleta paso de 880.367 viajes en 2019, a 886.655 viajes en
2023, mostrando un incremento del 0.71 %.
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265 Generar 9280 9487  [102% En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo se ha logrado el aumento del
las numero de vehiculos de cero y bajas emisiones con un resultado a 31 de
condiciones diciembre de 2023, de 9.487 vehiculos de cero y bajas emisiones
para aumentar registrados, 7.049 de éstos son vehiculos eléctricos y 2.438 vehiculos
Q 6.500 dedicados a gas natural vehicular. En cuanto a la meta relacionada a la
los implementacion de los puntos publicos de carga rapida se generd el
\vehiculos d marco legal (Resolucion 218 de 2021 expedida por el DADEP; mediante
e cero y la cual se creé la actividad de recarga de vehiculos eléctricos en el espacio
bajas publicoy se incluyeron los articulos 212 y 213 del POT, los cuales habilitan
lemisiones en el la instalacidn de cargadores en el espacio publico y bienes fiscales), en el
parque 2021 la ciudad contaba con 4 puntos de carga rapida implementados
Qutomotor de desde la entrada en vigencia del PDD. Posteriormente en junio de 2023,
Bogota, se expidio la Resolucion 149772 de 2023 de la SDM por medio de la cual
incluyendo se adoptd el protocolo de la actividad de recarga de vehiculos eléctricos
la en el marco del aprovechamiento econdémico del espacio publico
implementacio reglamentado por el Decreto Distrital 552 de 2018, se incluyé un punto
n de 20 puntos de carga rapida (linea base) y se suscribié el contrato interadministrativo
publicos d 2023-2687 entre la Secretaria Distrital de Movilidad y la Operadora
le carga rapida Distrital de Transporte S.A.S., el cual tiene por objeto Ia
“ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO Y APROVECHAMIENTO
ECONOMICO DE ESPACIOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE
RECARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS, SUJETO A SU PRESERVACION,
BUEN USO, DISFRUTE COLECTIVO Y SOSTENIBILIDAD”, con ocasion de lo
anterior el 28 de diciembre de 2023, se realizé el evento de inauguracion
de 10 puntos publicos de carga rapida, distribuidos en 4 predios del
distrito. (Alhambra, Calle 97, Nicolas de Federman y Modelia)
La SDM mediante el contrato de aprovechamiento del espacio publico
CAMEP 202263 implementd e inicid la operacion de un sistema de bicicleta
compartida en la ciudad.
Durante la vigencia 2022 se inicid la ejecucidn del contrato, lo que permitid|
el inicio de la operacidn parcial del sistema.
. 28% 28% 100% En 2023 se inicio la fase de la operacién total, operando con 296
Gestionar la . . - - o
. L estaciones, 1500 bicicletas mecanicas, 1500 bicicletas de pedaleo asistido,
implementacié . . . i
b6 In de un 150 manocletas, 150 bicicletas de cajon, 150 sillas para nifios.

sistema de
bicicletas
plblicas

Asi mismo, se instalaron 300 ciclotalleres y 620 (12/12/2023)
cicloparqueaderos del sistema de bicicletas compartidas.

El Sistema de Bicicletas Compartidas es un servicio para la ciudadania,
dispuesto como medio de transporte, ideal para los viajes de ‘Ultimo
kildmetro’, debido a su facil integracién con otros modos. Opera en seis
localidades de Bogota, desde la calle 6 hasta la calle 127 entre la carrera 7
ly Autonorte, hasta la av. NQS con av. de Las Américas y por la calle 7 hasta
la carrera 3; para que la ciudadania se mueva de forma sostenible.

Entre sus beneficios se destacan el ahorro de tiempo, la comodidad para
los viajeros, la mitigacion de la congestion del trafico, la promocién de
estilos de vida mas saludables, la reduccidn de contaminacién del aire y del
ruido, entre otros.

IAdemas, nuestro Sistema de Bicicletas Compartidas fue concebido bajo un
enfoque de género, con 150 sillas integradas para transportar nifias Y|
nifos.

Los principales logros alcanzados para esta iniciativa en su primer afio de
funcionamiento son:

* Inicio de operacion del sistema después de 10 afios de distintos procesos|
de contratacion.

* En su primer afio de operacion: 1.432.373 viajes corte 31 de octubre.

* Mas de 93.000 usuarios activos. 4.319 viajes diarios (Hora de mas viajes
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5:00 p.m.)
* 3.8 millones de kildmetros recorridos y 93.000 usuarios han hecho uso
del sistema.

* Bajo hurto, solo se registran 9 (0.3%) bicicletas en su primer afio de|
funcionamiento.

* Es un referente a nivel nacional e internacional, ha logrado tener mas|
viajes que otras ciudades con sistemas similares en latinoamérica como
Sao Paulo en Brasil.

* 60% de los viajes se realizan a través de las bicicletas de pedaleo asistido|
* Los usuarios que mas utilizan el Sistema de Bicicletas Compartidas (SBC)
rango de edad entre los 28 y 55 afios.

* 32 % de las personas que lo usan son mujeres y el 68% hombres con un
tiempo promedio de viaje de 21 minutos.

/A continuacién, se presentan a corte 12 de diciembre de 2023 las
siguientes cifras de uso del sistema:

- Se han reportado 1.630.554 viajes acumulados

- Viajes por bicicleta dia 2.0

- Promedio de viajes al dia durante el 2023: 4.427

- Distancia media recorrida 2km

- Hora de mas viajes 5:00 p.m.

267 Impulsar 35% 35% 100% La Secretaria Distrital de Movilidad lidera la implementacién de nuevas
alternativas de movilizacion para la ciudadania, y es por ello que establecid|

n . . )

esquema de un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible, a
transporte través del cual las empresas interesadas pueden acceder a un permiso de
alternativo uso y aprovechamiento del espacio publico para la actividad de alquiler de

\vehiculos de micromovilidad, y asi la ciudadania puede acceder a estos
servicios que les brindan una alternativa de movilidad ambientalmente
sostenible.

y
ambientalmen
te  sostenible
mediante e
| fomento de la
micromovilida
d a través del

A continuacion se presentan las actividades realizadas por la SDM para el
cumplimiento de esta meta:

- Construccion y publicacion del protocolo de la actividad -Alquiler de
vehiculos de micromovilidad- mediante la Resolucién No. 86572.

uso de

. - Expedicién de la regulacion de provisién de servicio de la actividad de
patinetas y . . ) -
bicicletas micromovilidad mediante la resoluciéon No. 93495.
oléctricas - Se gestiond con Secretaria de Ambiente la expedicion de la resolucién
como un No. 03815 de 2021, en lo relacionado a la instalacion de elementos de
medio de publlaldad exterior visual en los vehiculos de movilidad individual en

Bogota D.C
ltransporte que -, . .
usa - Aprobacion del Acuerdo 811 de 2021 que: 1. Permite la Publicidad
decuadament EXtethO'r VIS'L:Ia| gn 'vehlculos de mlc.rc.>r,nOV|I|dad y 2. Permite a !a
o ol IAdministracion Distrital regular la provision del servicio ante el Concejo
espaci DIStI’Ita|.. 3 . . 5

o piblico y - Expedicidn de la Circular 13 de 2020, Circular 11 de 2021 y Resolucién
e~ cilita la 205885 de 2022, relacionadas con los lineamientos y condiciones para la

interconexion actividad de alquiler de vehiculos de micromovilidad

con el sistema - Construccién del procedimiento interno para otorgar permisos de
masivo  de micromovilidad
servicio

-En la vigencia 2022 fue expedido el Documento Técnico de Soporte para
IAutorizar la Actividad de Alquiler de Vehiculos de Micromovilidad en el
Espacio Publico de la Ciudad de Bogota D.C. bajo el esquema de permisos
de aprovechamiento econdmico del espacio publico, mediante el cual se|
definen zonas y condiciones de operacidén para autorizar el alquiler de|
\vehiculos de micromovilidad mediante permisos.

- Se finalizo el permiso de alquiler de patinetas de las empresas GRAN
COLOMBIA SAS y OTESTRA SAS el 28 de diciembre de 2022 y el 2 de abril
de 2023, respectivamente.

- Se apoyd la revision del producto 4 de la Estructuracion técnica, legal,

publico%
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financiera, social y ambiental de un esquema de ciclorrutas territoriales,
en su dimension de infraestructura fisica y modelo de operacién, que
permita la articulacion con el proyecto RegioTram de occidente y los
municipios de su area de influencia.

- Acompafiamiento y asesoria a las empresas interesadas en acceder a los
permisos de aprovechamiento del espacio publico para la actividad de
alquiler de vehiculos de micromovilidad

IActualmente la SDM se encuentra en un proceso de promocidn y difusién
de este esquema, para que la oferta de vehiculos de micromovilidad sea
mayor y asi la ciudadania se beneficie de este modo de transporte
ambientalmente sostenible.

- Estrategia de andenes para peatones:

*Ejecucion de la estrategia, articulacion con el IDU y la UMV, para la mejora
de infraestructura peatonal la cual cuenta con actividades de: operativos|
de control vial a la ocupacién indebida de andenes, la instalacidon de
elementos de proteccidn peatonal y acciones de cultura ciudadana.

*Mas de 2 millones de m2 de andenes intervenidos, 362 operativos de
control de recuperacién de andenes en los que se han impuesto 13.109
comparendos con 3513 inmovilizado por parqueo en zona peatonal.
Conjunto con la Secretaria de Cultura acciones de cultura ciudadana que|
han impactado a mds de 25 mil personas y han alcanzado mas de 700 mil
personas por nuestras redes sociales. (corte 12/12/2023)

*Priorizacion de 47.230 M2 en 2023 para la intervencion de andenes para
mejorar las condiciones de circulacidn peatonal a través de la UMV.
*Instalacion de 1040 elementos de proteccién peatonal o bolardos, en
zonas de alto parqueo indebido en andenes

- Celebracion del Dia distrital del peaton en 4 versiones, en 2023 se
presentd la actualizacion del Manual peatonal, edicion especial del
cuidado Bogotad Camina, Ciudad de Proximidad, la presentacion contd con
la participacion de 551 personas.

- Ejecucion de convenios con cooperacion internacional, CAF y C40 para el
analisis, formulacion y pilotos de diagndstico de la infraestructura
peatonal.

- Politica publica del peatdn: Se aprobé mediante documentos CONPES No
36 Politica publica del Peatdén, en Bogota Primero el peatén 2023-2035.
https://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/conpes-dc/politicas-
publicas?combine=peaton&title=&field_conpes_date_value%5Bvalue%5
D%5Byear%5D=

-Conforme a la informacién reportada por la Secretaria Distrital de
IAmbiente, en el marco del cumplimiento de la meta de la concentracién
promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 2.5, para la
vigencia 2022 a 30 de junio se reporta una concentracion de 19.3
microgramos por metro cubico.

El célculo se logra del promedio ponderado (mdvil anual), con un 40%
representado por las estaciones de la zona suroccidente (Carvajal-
Sevillana, Kennedy y Puente Aranda) y el 60% restante, correspondiente al
resto de estaciones (antiguas) de la ciudad. En consecuencia, se calcula el
valor para cada estaciéon con el promedio de los valores diarios,
posteriormente se calcula el promedio mensual para cada estacion del
periodo de corte. Este promedio busca establecer el cambio en las
concentraciones teniendo en cuenta la periodicidad de los ciclos anuales|
de calidad del aire en la ciudad."
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271 Reducir en el 34.7% 35.3% 75% La Secretaria Distrital de Movilidad (SDM) ha trabajado

10% 17.8% 18.4% 53.85% con la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) en la

como construccion e implementaciéon del Plan Aire 2030,

Logros, avances y dificultades

promedio instrumento que traza la hoja de ruta para la reduccién de
ponderado la concentracion de material particulado.
ciudad, Estrategia de andenes para peatones:
la -Ejecucidn de la estrategia, articulacién con el IDU vy la
concentracion UMV, para la mejora de infraestructura peatonal la cual
de cuenta con actividades de: operativos de control vial a la
materia ocupacion indebida de andenes, la instalacion de
| particulado elementos de proteccion peatonal y acciones de cultura
PM10y PM2.5, ciudadana.
mediante la - Mas de 2 millones de m2 de andenes intervenidos,

implementacién
del Plan de
Gestion Integral

10.784 comparendos y en conjunto con la Secretaria de
Cultura acciones de cultura ciudadana que han impactado
a mas de 20 mil personas y han alcanzado mas de 650 mil

de Calidad de personas por nuestras redes sociales.

Aire (aporte de -Intervenciones de calzadas para mejorar las condiciones
movilidad a de circulacién peatonal.

meta del sector -Ejecucidon de convenios con cooperacién internacional,
ambiente) CAF y C40 para el andlisis, formulacion y pilotos de

intervencion de la infraestructura peatonal.

-Se obtuvo concepto favorable por parte de la Secretaria
Distrital de Planeacion a la formulacién de la Politica
Publica del Peatdn. Se encuentra en tramite para firma el
proyecto de decreto para su adopcién.

Conforme a la informacion reportada por la Secretaria
Distrital de Ambiente, en el marco del cumplimiento de la
meta de la concentracidon promedio ponderado de ciudad
de material particulado PM 10, para la vigencia 2023 con
corte a octubre se reporta una concentracion de 35,7
microgramos por metro cubico. Para dar cumplimiento a
las fechas establecidas de reporte, se entrega el reporte
mes vencido.

El calculo se logra del promedio ponderado (mévil anual),
con un 40% representado por las estaciones de la zona
suroccidente (Carvajal-Sevillana, Kennedy y Puente
Aranda) y el 60% restante, correspondiente al resto de
estaciones (antiguas) de la ciudad. En consecuencia, se
calcula el valor para cada estacidn con el promedio de los
valores diarios, posteriormente se calcula el promedio
mensual para cada estacion del periodo de corte. Este
promedio busca establecer el cambio en las
concentraciones teniendo en cuenta la periodicidad de los
ciclos anuales de calidad del aire en la ciudad.
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En lo transcurrido del Plan de Desarrollo se ha realizado
mantenimiento a 75 km de cicloinfraestructura existente
en localidades como: Kennedy, Suba, Santa Fe,
Teusaquillo, Fontibén, Ciudad Bolivar, Tunjuelito y Puente
Aranda, Engativa. Entre las principales actividades
adelantadas para dar cumplimiento a la meta estan la
Conservar 190 priorizacion de la cicloinfraestructura existente en las
km. de diferentes vias del Distrito, la elaboracién los disefios de
377 | Gicloinfraestruct | 49732 49.35 100% sefializacion de los proyectos priorizados, la asignacion a
ura los respectivos contratos de obra, asi como el seguimiento

a las actividades de implementacion ejecutadas por los
contratos de obra.

Las principales ciclorrutas a las cuales se les ha adelantado
mantenimiento fueron las siguientes ent: Av. Boyaca, KR
59A entre AC 134 y CL 135. KR 16 entre CL35y CL 36y
entre CL60y CL61. CL 17 entre KR 98 Y KR 100 y entre KR
116A y 124. CL 17 entre KR 97A KR 136, Plaza Galerias
(Calle 53B entre Carrera 24 y Carrera 25). Autopista Sur,
Cra 73 desde La Calle 35 B Sur hasta la Calle 40 H Sur, Av.
Ciudad de Cali desde AV. 26 hasta ac 80, Cra 73 desde la
Calle 38c Sur hasta la Calle 40c Sur, CL 148 DESDE KR 92
HASTA KR 101, AV Carrera 16B entre Carrera 17 y Cl 59A
sur, cicloruta del corredor de la Av. Boyaca entre Calle 93 y
Calle 15.

Durante lo corrido del afio 2023 se ha realizado
mantenimiento a 49,35 km de la cicloinfraestructura
existente. Estas actividades se han ejecutado en 9
localidades del Distrito capital,  correspondiente a
Teusaquillo, Suba, Kennedy, Puente Aranda, Tunjuelito,
Chapinero, Fontibon, Engativa, Barrios unidos, Antonio
narifio, Usaquén entre las cuales se destacan las ciclorrutas
de la KR 24 entre Cl 37 hasta la CL 45, Cl 39 entre KR 24 y
KR 26A, CL 37 entre KR 24 y KR 26, AV AMERICAS CON KR
69B COSTADO SUR y Av. Boyaca entre Calle 170y Calle 153,
Calle 42B Sur entre KR 82N y KR 73, Calle 5A hasta Cl 37 sur
entre Carrera 89 y Kr 99F, Av américas desde AK 50 hasta
KR 78, CL 148 DESDE KR 92 HASTA KR 101, AV Carrera 16B
entre Carrera 17 y Cl 59A sur, cicloruta del corredor de la
Av. Boyaca entre Calle 93 y Calle 15, Av Calle 40 sur entre
KR 72L y KR 72M, Av. Boyaca con calle 3 Costado sur
occidental y sur oriental, Av. Boyaca entre Transversal 72A
y 72 Bis (Calle 44C Sur) Costado occidental, parque Canta
Rana, CL 40 Sur, KR 103A, Carrera 76, AC 85 ENTRE
AUTOPISTA Y KR 11, Av ciudad de Cali entre calle 22 y Av.
calle 26, Av ciudad de Cali entre Av. calle 80 y Av. calle 131,
Cicloruta Costado Occidental Av. Boyaca entre Calles 43A
Sury 43CSury entre Transversales 72D y 72D Bis, AV NQS
ENTRE CL 63 Y CL 89 COSTADO ORIENTAL, Cicloruta de AC
80, calle 53b bis y kr 24 entre kr 30 hasta autopista norte,
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KR 19 ENTRE CL 140 Y CL 160, KR 25 entre CL 52F SURy CL
56 SUR.

Frente a las actividades, se logré la priorizacion de
intervenciones, la asignacién correspondiente, y el
seguimiento a la ejecucion.

En lo transcurrido del Plan de Desarrollo, se han
implementado 56,32 km de ciclorruta en localidades como:
Fontibon, Kennedy, Usaquén, Suba, Barrios Unidos, San

Construir 280 Cristobal, Santa Fe, Candelaria, Chapinero y Teusaquillo.
381  |km.de 7,42 7,74 104,3% Entre las principales actividades adelantadas para dar
ciclorrutas cumplimiento a la meta estan la priorizacién de la

cicloinfraestructura existente en las diferentes vias del
Distrito, la elaboracién los disefios de sefializacién de los
proyectos priorizados, la asignacion a los respectivos
contratos de obra, asi como el seguimiento a las actividades
de implementacion ejecutadas por los contratos de obra.
Los principales proyectos de ciclorruta a destacar son los
siguientes: Par vial AK 7 y KR 8 entre Calle 12B y Calle 22
Sur. AK 7 entre Calle 32 y Calle 106. AC 13 entre Carrera 100

Carrera 135. AK 9 entre Calle 170y 127, AK 11 entre Calle
127 y Calle 116 y Calle 106 entre AK 11 y AK 7. Carrera 73
lentre Av. Boyaca y AV. Primero de Mayo. Plaza Galerias
(Calle 53B entre Carrera 24 y Carrera 25), para el afio 2021
Los principales proyectos de ciclorruta a destacar son los
siguientes: Plaza Galerias (CL 53B entre KR 24 Y KR 25), suba
la KR 91 con AC 127 hasta KR 85 con calle 128 B, Ciclorruta
Par Vail CL 66 - CL 68 Ciclorruta KR 50 con AC 63, Calle 11
lentre Kra 7 para el afio 2022.

Durante lo corrido del afio 2023, se implementaron 7,74
kildmetros de ciclorrutas nuevas. Estas fueron
implementadas en la Calle 11 Sur entre Carrera 10y carrera
10 C Este (Bicicarril) - Unidireccional y en la Calle 42B Sur
lentre KR 82N y KR 73 y Calle 5A hasta Cl 37 sur entre Carrera
89 y Kr 99F, Bicicarril de la CL 83A, Par vial de la KR 43A, KR
19 ENTRE CL 140Y CL 160.

Con las implementaciones realizadas durante el tercer
trimestre del afio se alcanzd la meta de la vigencia y del PDD
con la cual aporta esta Secretaria a la meta PDD del sector.
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El avance acumulado PDD entre julio de 2020 y diciembre de|
2023 equivale a un total de 339.467 estudiantes beneficiados|
la través de los proyectos de Ciempiés, Al Colegio en Bici, Ruta
Pila y la estrategia Guardacaminos que pertenece al
Programa Nifias y Nifios Primero y de la misma forma que los|

Consolidar  y otros tres proyectos, busca mejorar la seguridad vial en los|
reforzar el desplazamientos hacia y desde el colegio, generando pasos|
programa  de seguros en las vias de entrada y salida de los colegios. Frente
movilidad Nifios a los viajes realizados a través de los cuales se han
y Nifias Primero beneficiado los estudiantes, se cuenta con un total de
con el fin de 3.412.669 viajes de acompafiamiento, de los cuales
379 al{mentar el 132.474 132.474 | 100% corresponden 2.576.145 Al Colegio y Bici y 836.524 a
numero de Ciempiés; asi mismo se han realizado 303 visitas a
beneficiarios 'y Instituciones educativas y se han revisado 19.989 vehiculos|
facilitar de transporte especial escolar controlados mediante el

programa Ruta Pila.
el

acceso a la
educacion  de
nifas, nifios y
adolescentes

En lo que respecta a la vigencia 2023, se han beneficiado|
132.474 estudiantes con el inicio de la operacidn a la par que
el calendario escolar en las localidades donde operan los|
proyectos Al Colegio en Bici, Ciempiés Caminos Seguros, Ruta
Pila y Guardacaminos. En estos proyectos en 2023 operaron
lasi: 42 caminos seguros, 124 rutas de confianza, 20 poligonos|
seguros, y 28 colegios alcanzaron fase de implementacion de
la estrategia Guardacaminos, asi como la revision de buses
lescolares beneficiando esta poblacidn. Con el proyecto de "Al
Colegio en Bici" se logréd la realizacion de 1.181.405 viajes,
beneficiando a 8.876 estudiantes, y con el proyecto
"Ciempiés Caminos Seguros" se realizaron 353.795 viajes,
beneficiando a través de esta estrategia en total a 24.007|
lestudiantes distribuidos asi: 2.400 estudiantes con Ciempiés|
directamente y con la estrategia Guardacaminos, la
implementacion de los pasos seguros y cierres viales en los
horarios de entrada y salida de clases en 28 colegios ha
beneficiado a 21.607 nifias, nifios y adolescentes que utilizan
los cruces; asi mismo para para Ruta Pila, en 2023 se|
realizaron 128 visitas a instituciones educativas y 8.139
revisiones a vehiculos de transporte especial escolar,
logrando beneficiar a 99.591 estudiantes.

IA continuacion, se brinda mayor detalle para los avances de
la vigencia 2023 con corte al mes de diciembre:
directamente, con el proyecto Ciempiés Caminos Seguros se|
beneficiaron 2.400 estudiantes matriculados en instituciones
leducativas distritales en 6 localidades donde se opera: Suba,
Bosa, Ciudad Bolivar, Usaquén, Martires y Kennedy. De los|
2.400 estudiantes beneficiados, 2.146 se encuentran entre|
los 5 y los 12 afios de edad y 254 de 13 en adelante.
IAdicionalmente 1.176 son nifios y 1.224 son nifias y se
lencuentran distribuidos de la siguiente manera en las
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localidades: Bosa 677, Suba 590, Ciudad Bolivar 224, Usaquén
317, Kennedy 330 y Martires 272. Respecto a las
comunidades se cuenta con la participaciéon de 9 de
comunidad negra/afro y 24 de comunidades indigenas, entre|
los Muisca, Quechua, Tikuna y Wayuu y por otro lado, 14
lestudiantes con alguna discapacidad.

Con la estrategia Guardacaminos, mediante la cual se dio
inicid a la implementacion en 28 instituciones educativas,
reportando que 21.607 nifias, nifios y adolescentes se han
beneficiado de acuerdo con la informaciéon suministrada por|
el colegio en el proceso de diagndstico y planeacion del inicio|
de la operacion en cada institucidon educativa; para un total
de beneficiados de 24.007 estudiantes.

IAsi mismo con Al Colegio en Bici a la fecha se ha logrado la
lactivacion de 124 rutas de confianza y 20 poligonos de|
BiciParceros, logrando beneficiar a 8.876 estudiantes (Rutas
4.486, poligonos 3.437 y centros de interés 953), distribuidos|
len las 15 localidades de la siguiente manera: Antonio Narifio|
134, Barrio Unidos 95, Bosa 1820, Ciudad Bolivar 503,
Engativa 1.486, Fontibdn 524, Kennedy 983, Los Martires|
133, Puente Aranda 536, Rafael Uribe Uribe 444, San
Cristobal 64, Suba 1.391, Tunjuelito 402, Usaquén 185, Usme|
176.

De los 8.876 estudiantes beneficiados 5.725 se encuentran
lentre los 5 y los 12 afios de edad, y 3.151 de 13 en adelante.
IAdicionalmente 3.277 son nifias y 5.599 son nifios. Por
Ultimo, en tipo comunidad a la fecha se han beneficiado 87|
lestudiantes pertenecientes a la comunidad afro y 47 a la
comunidad indigena (Achagua 1, Arhuaco 1, Awa 1, Baniva 1,
Betoye 1, Chimilas 1, Cocama 1, Cuna 1, Kankuamo 1, Kichwa
1, Muisca 15, Paez 5, Pastos 1, Pijao 5, Wayuu 6, Wiwa 1|
Zenu 4).
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En lo transcurrido del Plan de Desarrollo, se cuenta con un
promedio de tiempo de viaje de 49,5 minutos, lo cual representa
un porcentaje de cumplimiento del 100.9%. Para 2020 se logrd
un tiempo en minutos de 43,85 minutos, para 2021 de 45.6
minutos, para 2022 de 54,82, y para lo corrido del 2023 el tiempo
promedio de desplazamiento se encuentra en 53,90 minutos.
Entre las diversas acciones adelantadas se encuentran: 2021: la
disponibilidad del sistema de semaforizacion por encima del
99%, se mantuvo vigente el contrato de sefiales elevadas
realizando acciones principalmente en el corredor de la Autosur,

Mantener ol inspecciones de segu!’idad vial, planes éxodo, implementacion de
tiempo ag’enFes ci.vi.le.s de transito, seguimiento a Planes dela manejo de|
bromedio tr.an5|t9, inicio del proyecto de Ge!’enma en Via, p.e['sonal

de disponible de grupo GUIA fue destinado a la atencién de

390via'e en los 14 50 53,90 93% marchas, asi como la implementacion de pilotos en los diferentes
) corredores de la ciudad. Entre ellos:Av. Boyaca, calle 26, Av|

;c)c:irr:cei?;::: dela Primgra de Mayoc Av. AmériFas, Carrera .7, Call.e’SO, Ca!'re.ra 68|
ciudad Av. Ciudad de Cali, mejoramiento en la circulacién de ciclistas en|

pa el corredor de calle 13 y para los demas corredores continud con
a el equipo de gerencia en via. En 2022 se implementaron
odos diferentes medidas de alto impacto para mejorar la movilidad,|

entre ellas: contraflujo vehicular Av. Américas en el tramo de la
Cra 74 a la Carrera 62 sentido WE beneficiando cerca de 7500
vehiculos en la HM, plan de choque para el control de|
estacionamiento indebido, coordinacion de las zonas|
automaticas de semaforizacidn, pruebas piloto en calle 13 x cra
69, calle 80 reversible en tramo de la concesidn, cra 7 x cl 100,
autopista sur x cra 72, controles operativos enfocados a la
evasion de la medida del pico y placa y mal parqueo, ajustes
semaforicos en algunos importantes corredores como Calle 80|
Av Boyacd, implementacion de sefializacion vial en los 14
corredores, asi como PMTs de alto impacto; no obstante la época
de lluvias del cuarto trimestre ha generado inundaciones que|
afectaron el tiempo de viaje.

|
os usuarios de g
via.

Para 2023, se realizaron ajustes a la demanda a través de
herramientas como la rotacién de numeros de placas para la
Medida de Pico y Placa vehicular particular, Pico y Placa solidario
eliminando el permiso de carro compartido, se retomaron
igradualmente acciones como Carriles escolares, contraflujos|
vehiculares, puntos fijos de apoyo a la gestion de trafico, se dio|
apertura de un tramo de la Av. Guayacanes, se implementaron
planes de manejo de transito de alto impacto en Molinos, Av suba
x calle 100, Venecia, Caracas x calle 72-obras Metro y Av 68 x calle|
26, se implementaron pruebas piloto en la Av. Américas, Cr7ma,
/Autonorte, operacion de intersecciones semaforizadas, pruebas|
piloto en la Av. Américas, Cr7ma, Autonorte, Av Ciudad de Cali, Av|
Calle 26, y jornadas de gestién en via que contribuyeron a
disminuir el tiempo de desplazamiento, Av. Américas con Kra 50|
IAv. Suba entre Kra 103F y Av Cali y Av Calle 26, asi como la
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ejecucion de proyectos pilotos sobre los corredores principales
de la ciudad, lo que contribuyé a mejorar las condiciones de
movilidad de la ciudad. De igual manera, se fortalecio la presencia
operativa de grupo guia en puntos criticos de congestion
identificados, adicionalmente se dio la culminacidn de algunos
frentes de obra que se estaban ejecutando en la ciudad, pero|
continlian vigentes muchos otros que afectan los tiempos de|
viaje. Pese a lo anterior, en Diciembre se realizé la ejecucion del
plan navidad con grupo operativo de gestion en via (GOGEV)
garantizando la movilidad en puntos de alta congestidn y se|
fortalecio la gestion en via en los planes éxodo retorno de los 3|
puentes festivos presentes en el mes de diciembre, enfocando los
esfuerzo en los principales corredores de entrada y salida a
Bogota, lo que al final redundd en una mejora de los tiempos de
desplazamiento y el cumplimiento de la meta para el acumulado
del PDD.

En el Centro de Orientacién a Victimas de Siniestros Viales desde
el inicio de la operacién (diciembre de 2020) a 30 de diciembre de
2023, se han atendido 1534 personas quienes recibieron
orientacion de acogida, social, juridica y psicoldgica. De este
numero de personas 408 fueron conductores, 215 ciclistas, 202

peatones, 172 pasajeros y 537 motociclistas.
Implementar y

operar el
389 [Centro de 1 1 100%
Orientacion a
\Victimas  por
Siniestros
\Viales

La Secretaria Distrital de Movilidad mantuvo la operacion del
centro sin interrupciones realizando atencion de acogida,
orientacion psicoldgica, juridica y social a la ciudadania que
requirio el servicio.

Con el fin de fortalecer la capacidad instalada del equipo, se
realizaron capacitaciones de actualizacion para la atencién
incluyente de las victimas de siniestros viales y para la atencion en
caso de riesgo en el marco de la orientacidn psicoldgica.

Como parte de las acciones de mejora del servicio, ORVI hace|
parte de los servicios ofrecidos a través de la aplicaciéon Mi
Movilidad a un clic, que concentra una aplicacion en la que se
encuentra informacion actualizada de los tramites y servicios de|
la Secretaria Distrital de Movilidad. Esto es una estrategia que
permite dar a conocer los servicios del Centro de Orientacion a la
ciudadania.

Desde el inicio del afio 2023, el servicio del Centro de Orientacién
a Victimas de Siniestros Viales es operado directamente por la
Secretaria Distrital de Movilidad, con sede propia, estandarizando|
el proceso en todo lo enmarcado dentro del MIPG de la entidad,
fortaleciendo asi el proceso y afianzando la calidad en el servicio|
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prestado en ORVI.

/A partir de los procesos de formacidn se han beneficiado grupo de|
interés vinculados a empresas del sector privado como: centros
de conduccién, empresas de operacion logistica, universidades,
sector publico (Sicte, Terminal de Transporte, Alcaldia Local de
Usaquén, JEP, Interrapidisimo, entre otros) afianzados
conocimientos en temas asociados a situaciones de las victimas|
de siniestros viales.
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373-1  [Reducir en 20% 405 554  [73.1% En Bogotd aumentaron 48 victimas fatales en siniestros viales en
el ndmero de 2023 en comparacién con 2019, con un aumento del 9% en las
\victimas fatales fatalidades. No obstante, en comparacion con 2019 se salvaron
por siniestros 22 vidas de peatones con una (reduccién de 9%), respecto a las
viales para cada fatalidades de menores de 13 afios disminuyeron en 5 victimas
uno de los fatales (reduccion del 38%), aumenté en 10 las fatalidades de
actores de la via adultos mayores (aumento del 9%), y aumentd en 12 victimas

fatales mujeres (aumento del 10%). Fuente de informacién
preliminar SIGAT (Sistema de Informacidn Geografico de
IAccidentes de Transito, fecha de consulta de datos el 09-01-
2024).

De acuerdo con lo anterior, es de precisar que, aunque el niumero
de victimas por siniestros viales en la ciudad aumentd, el total de
las acciones realizadas en el Plan Distrital de Seguridad Vial
(PDSV) 2017-2026, impactan positivamente evitando mayores
pérdidas humanas. A continuacidn, se presentan algunas de
estas acciones:

Eje 1: Se realiz6 el lanzamiento del nuevo Plan Distrital de
Seguridad Vial 2023-2032, el cual fue adoptado mediante el
Decreto 494 del 26 de octubre de 2023. Asi mismo, se trabajo en
la formulacidn del plan de trabajo para el afio 2024. Se realizaron
diferentes andlisis de siniestralidad vial en torno a las fatalidades
de los actores mas vulnerables, identificacion de puntos criticos,
seguimiento a fallecidos, analisis de Informes Policiales de
IAccidentes de Transito-IPATSs, entre otros, con el fin de generar
alertas de riesgo para evitar posibles siniestros en la ciudad de
Bogota.

Eje 2: Se realizd la coordinacion y seguimiento de las jornadas de
capacitacion dirigidas a Transmilenio S.A y a los concesionarios
del Sistema Integrado de Transporte Publico-SITP. En la vigencia
2023, se realizaron en promedio 900 sesiones de jornadas de
capacitacion y 85 jornadas en via en puntos criticos de la
operacion del Sistema.

Eje 3: Victimas: Durante el 2023, fueron atendidas 752 nuevas
\victimas de siniestros viales, de las cuales 211 son conductores,
288 motociclistas, 65 pasajeros, 97 ciclistas y 91 peatones. Se
realizaron 752 citas de acogida, 1.144 citas de orientacion
juridica, 231 citas de orientacion social y 1.012 citas de
orientacion psicoldgica, para un total de 3.139 citas.

Eje 4: Infraestructura Segura: En esta vigencia, se han
implementado 4.194 medidas integrales de gestion de transito,
se demarcaron 7.890 pasos peatonales y se han beneficiado 706
Instituciones Educativas.

Eje 5: Control para la seguridad vial, tecnologia y vehiculos:
Seguimiento a las actividades de control impulsadas por
Subdireccién de Control de Tréansito y Transporte. Entre el 1 de
enero al 31 de diciembre de 2023 se programaron 3.940
controles de velocidad, que han resultado en la imposicién de
12.883 comparendos por exceso de velocidad C29.
Adicionalmente, mediante la operacion de las Camaras
Salvavidas, se han impuesto 634.921 comparendos C29. En
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cuanto a los controles de embriaguez, se han realizado 600
controles, que han resultado en la imposicion de 1.929
comparendos F.

En Bogotd los factores de riesgo y las situaciones mas relevantes
que contribuyen en el aumento de fallecidos en siniestros de
transito se describen enseguida:

eLos usuarios viales inciden de forma repetida en el exceso de los
limites reglamentarios, situacién mds preocupante en el caso de
motociclistas. Segin mediciéon de la Universidad de Jhons
Hopkins, en 2022 el 57% de los motociclistas excedian la
velocidad.

eAumento del uso de motocicleta y viajes en motocicleta desde
los municipios de la regién. El 58% del total de motocicletas
involucradas en siniestros con fatalidades en Bogotd en 2023 se
encontraban matriculadas en los municipios vecinos.

*Mayor niumero de motociclistas noveles o sin experiencia. Para
el afio 2022 respecto a 2019, aumentd 45% en el numero de
conductores de motocicleta noveles involucrados en siniestros
con fatalidades

*Se vienen evidenciando percepciones y comportamientos
temerarios, de ausencia de cuidado y empatia que afectan la
seguridad vial; entre otros.
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constructivo y pedagdgico del nuevo contrato social

7588_Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para

Bogota y su Region 7578 — Fortalecimiento de la gestidn y control de la

movilidad en Bogota

7587 — Implementacidn de sefializacién para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y
accesibilidad en Bogota

7576 — Consolidacién del programa nifias y niflos primero para mejorar las experiencias de

viaje de la poblacion estudiantil en Bogota
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Magnitud  Magnitud % de L dificultad
Programada [Ejecutada |cumplimiento 0Bros, avances y dificuttades

En cifras preliminares, en comparacion con 2019 disminuyé en 0

Reducir en 20%

el numero de las fatalidades de jovenes entre los 14 y 28 afios (reduccion del
jovenes 0%). Fuente de informacién preliminar SIGAT (Sistema de
(entre Informacion Geografico de Accidentes de Transito, fecha de
14 y 28 afios) consulta de datos el 09-01-2024).

fallecidos por Eje 1: Se realizé el lanzamiento del nuevo Plan Distrital de
siniestros Seguridad Vial 2023-2032, el cual fue adoptado mediante el
\viales Decreto 494 del 26 de octubre de 2023. Asi mismo, se trabajo

en la formulacién del plan de trabajo para el afio 2024.

Se realizaron y/o apoyaron diferentes mesas de trabajo
interinstitucionales para los siguientes temas: (4) Comités
relacionados con temas de seguridad vial del Sistema Integrado
[Transporte Publico-SITP destacando mesa de trabajo para
mejorar la interaccidn entre buses del sistema y motociclistas y
combatir problematica de personas que se cuelgan en la parte
de atras de los buses generando alto riesgo de siniestralidad, (1)
Participacion en la 4ta Mesa Movilidad Escolar con la presencia
de SDM, Secretaria de Salud y Secretaria de Educacién en la que
cada entidad y informé las acciones ejecutadas para la movilidad
escolar como lo son los Planes de Movilidad Escolar de los
colegios o las implementaciones de zonas escolares, entre otras.
Eje 2: Se realizé la coordinacion y seguimiento de las jornadas de
capacitacion dirigidas a Transmilenio S.A y a los concesionarios
del Sistema Integrado de Transporte Publico-SITP. En la vigencia
2023, se realizaron en promedio 900 sesiones de jornadas de
capacitacion y 85 jornadas en via en puntos criticos de la
operacion del Sistema.

Eje 3: Victimas: Durante el 2023, fueron atendidas 752 nuevas
\victimas de siniestros viales, de las cuales 211 son conductores,
288 motociclistas, 65 pasajeros, 97 ciclistas y 91 peatones. Se
realizaron 752 citas de acogida, 1.144 citas de orientacion
juridica, 231 citas de orientacion social y 1.012 citas de
orientacion psicoldgica, para un total de 3.139 citas.

Eje 4: Infraestructura Segura: En esta vigencia, se han
implementado 4.194 medidas integrales de gestion de transito,
se demarcaron 7.890 pasos peatonales y se han beneficiado 706
Instituciones Educativas.

Eje 5: Control para la seguridad vial, tecnologia y vehiculos:
Seguimiento a las actividades de control impulsadas por
Subdireccién de Control de Trédnsito y Transporte. Entre el 1 de
enero al 31 de diciembre de 2023 se programaron 3.940
controles de velocidad, que han resultado en la imposicion de
12.883 comparendos por exceso de velocidad C29.
)Adicionalmente, mediante la operacién de las Camaras
Salvavidas, se han impuesto 634.921 comparendos C29. En
cuanto a los controles de embriaguez, se han realizado 600
controles, que han resultado en la imposicion de 1.929
comparendos F.

Retraso: Entre 2020 y diciembre de 2023, de los usuarios de
motocicleta fallecidos, el 24% de los conductores de la moto
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7579_Implementacion del Plan de Distrital de Seguridad Vial en Bogota
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7587 — Implementacién de sefializacidon para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y
accesibilidad en Bogota

7576 — Consolidacidn del programa nifias y nifos primero para mejorar las experiencias de

viaje de la poblacion estudiantil en Bogota
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No. Meta Magnitud  |Magnitud % de

. - L dificultad
Meta Programada |Ejecutada |cumplimiento ogros, avances y dificuftaces

disminucion del 34%.

Motociclistas con algunos CEAs.

tenia entre 0 y 2 aflos de haber expedido la licencia de
conduccion (ndveles) y un 17% no tenia licencia de conduccién.
Para 2023 (corte 21 diciembre), el 28% eran conductores
néveles y un 12% no tenia licencia. Si comparamos 2023
respecto a 2019, se presenta un incremento de conductores
noveles del 74% y de conductores sin licencia del 53%. Si se
comparan 2023 y 2022, el incremento de conductores noveles
es del 20% y los conductores sin licencia presentan una

Solucién: Fortalecimiento del Curso Tedrico Practico para
Motociclistas, de enero a diciembre de 2023 se desarrollaron 35
cursos, 16 de libre inscripcion y 19 en empresas, con la
participacidn de 1.831 motociclistas. A partir de abril de 2023 se
cred el Curso Tedrico Practico para Mujeres Motociclistas, se
paso6 de un promedio de asistencia de mujeres del 12% a un 41%;
y en promedio el 66% son conductoras ndveles. Se ha dado
continuidad al Pacto por el Fortalecimiento de la Formacién de

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.



R
SECRETARIA DE

BOGOT/\ | MOVILIDAD

Programa 49_Movilidad segura, sostenible y accesible

7579_Implementacion del Plan de Distrital de Seguridad Vial en Bogota

7581 Fortalecer la comunicacion y la cultura ciudadana para la movilidad como elemento
constructivo y pedagdgico del nuevo contrato social

7588_Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para

Bogota y su Regidn 7578 — Fortalecimiento de la gestion y control de la

movilidad en Bogota

7587 — Implementacién de sefializacidon para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y
accesibilidad en Bogota

7576 — Consolidacidn del programa nifias y nifos primero para mejorar las experiencias de

viaje de la poblacion estudiantil en Bogota

7907_Consolidacién del Centro de Orientacidn a Victimas de Siniestros Viales de Bogota

NS Meta Magnitud Magnitud %.de: Logros, avances y dificultades
Meta Programada [Ejecutada |cumplimiento
374 Aumentar e[ 40.5% 40.5% 100% En cuanto al seguimiento a la Implementacién del SITP, desde

n 20% la la SDM se avanza con las siguientes acciones:
oferta de -Implementacidn del SITP en zonas rurales: se revisa la opcién
transporte de prestar servicio a Sumapaz (Localidad rural); sin embargo,
publico del luego del analisis TMSA emitié concepto negativo a la solicitud
SITP de de prestar el servicio de SITP en esta localidad en su zona

rural, razén por la cual se debe analizar una alternativa de
transporte publico en esta zona rural.

-Proyecto carriles preferenciales: se adelanto el analisis para la
implementacién de un carril preferencial en la calle 76 entre la
carrera 7 y la avenida Caracas, el cual arrojé como resultado
gue no es viable por la congestion que se presentaria en la zona
de influencia.

- Se adelantaron los analisis para focalizaciéon de horarios de
carriles preferenciales, priorizacion de estudios y la
sefializacion de los carriles existentes.

-Mejoramiento de la calidad del transporte publico: se ha
avanzado en analisis de informacidon para las localidades de
Ciudad Bolivar y San Cristébal, de manera paralela se realizan
analisis para el sistema troncal y otras localidades

- Se desarroll6 el estudio técnico STPUB-ET-014-2023
“REVISION DE LA EXCEPCION EN LA MEDIDA DE RESTRICCION
VEHICULAR “PICO Y PLACA” AL SERVICIO DE TRANSPORTE
PUBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS CON ACTIVIDADES
MISIONALES EN EL SECTOR SALUD”, a partir de la informacion
recopilada por E.P.S, Subredes Integradas de Salud y, empresas
y gremios de transporte especial. Con la expansién muestral se
cuantificé un total de 734 vehiculos que serian objeto de una
posible nueva excepcidn a la restriccion, con una estimacion
final de 170 vehiculos al dia que no pueden circular por la malla
vial de la ciudad debido a la vigencia del pico y placa actual. Por
tanto, el estudio evidencié que para el sector salud, la
restriccion a la circulacion de la flota total de transporte
especial tipo automdvil, camioneta y campero con una
capacidad de 4 ocupantes sin incluir conductor, que
posiblemente circula en la ciudad; oscila entre el 1% y el 3%.
Por lo cual no se evidencia la necesidad de implementar una
nueva excepcion al Decreto 248 de 2016.

- Proyecto carriles preferenciales: Se desarrollé el documento
STPUB-ET-032-2023 EVALUACION TECNICA DEL CARRIL
PREFERENCIAL DE LA CALLE 76 ENTRE LA CARRERA 7 Y LA
AVENIDA CARACAS
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No.

Meta
Meta

375 Aumentar en
4 puntos
porcentuales
la
confiabilidad
del servicio
del SITPen
sus
componentes
troncal y zonal

Magnitud
Programada

33%

Magnitud
Ejecutada

33%

% de
cumplimiento

100%

Logros, avances y dificultades

Se realizé la revision de estudios de transito, para proyectos de
infraestructura y equipamientos de transporte del sistema de|
movilidad fortalece las gestiones de mejora de movilidad de la
Ciudad. Entre los estudios de transito aprobados en este
periodo se encuentran:

Estudio de demanda y atenciéon de usuarios Centro de|
diagnoéstico Automotor

ESTUDIO DE DEMANDA Y ATENCION DE USUARIOS DEL PREDIO|
LAS MERCEDES ZONA 8

PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL
URIBE URIBE

CLINICA DE OCCIDENTE - LOCALIDAD KENNEDY

ESTUDIO DE TRANSITO UNIVERSIDAD SANTO TOMAS CEDE
CENTRAL

PROYECTO AVANCITY

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA OPERACION DEL CENTRO|
COMERCIAL PARQUE LA COLINA

FRIGORIFICO EL TRIUNFO

PROYECTO ESTACION DE SERVICIO Y CDA CAPITAL SAS
ESTUDIO DE TRANSITO MEBOG

ESTUDIO TRANSPORTE Y TRANSITO COBOG LA PICOTA
OPERACION EXTERIOR DE EL EDENCENTRO COMERCIAL

PRM CLINICA COMPENSAR ALQUERIA

ESTUDIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE PARA LA UNIDAD DE|
PAISAJE 3 PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS

PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO HUS LA SAMARITANA
PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO INSTITUTO NACIONAL DE|
CANCEROLOGIA

ESTUDIO DE TRANSITO PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO|
COMPENSAR ALQUERIA

PLAN DE IMPLANTACION PREDIO COPROGRESO UNIMINUTO]
CALLE 161

"VIABILIDAD ESTUDIO DE TRANSITO UG1 PP 3 QUEBRADAS"
PLAN DE IMPLANTACION DEL CENTRO DE TRASLADO POR|
PROTECCION - CTP,

"PLAN DE IMPLANTACION CENTRO ESPECIAL DE RECLUSION -
CER"

"MODIFICACION DEL PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO DE|
LA CLINICA NUESTRA SENORA DE LA PAZ."

"ESTUDIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO UNIDAD DE PAISAJE 1 -
PARQUE LINEAL DE SUBA."

"ESTUDIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO UNIDAD DE PAISAJE 3 —
PARQUE LINEAL DE SUBA."

SEDE INTEGRAL ADULTO MAYOR COMPENSAR

ESTACION DE SERVICIO TERPEL — SAN PATRICIO
METODOLOGICA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE|
TRANSITO DEL MODULO CREATIVO DOS (MC2) DEL PROYECTO
“BRONX DISTRITO CREATIVO”

"INFORME DE SEGUIMIENTO A LA OPERACION DEL CENTRO|
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COMERCIAL MULTIPLAZA,"

EDAU MEBOG

OPERACION DEL CENTRO COMERCIAL PARQUE LA COLINA
"ESTUDIO DE TRANSITO DEL PLAN DE REGULARIZACION Y
MANEJO INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA"

"ESTUDIO DE TRANSITO PARA EL PLAN DE REGULARIZACION Y
MANEJO DEL FRIGORIFICO Y MATADERO EL TRIUNFQO"
CENTRO ESPECIAL DE RECLUSION PUENTE ARANDA,

BRONX DISTRITO CREATIVO MODULO 2 Y UNIDAD DE PAISAJE
3,

NODOS EQUIPAMIENTOS CABLE SAN CRISTOBAL LA GLORIA Y
ALTAMIRA.

EDS SAN PATRICIO, CENTRO DE TRASLADO Y PROTECCION,
PLANTA CONCRETO CEMEX,

COMPLEJO EMPRESARIALY COMERCIAL CONECTA 80.
AVENIDA GUAYMARAL ENTRE LA AVENIDA PASEO DE LOS|
LIBERTADORES Y AVENIDA BOYACA

ET BRONX DISTRITO CREATIVO MC2.
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Magnitud % de Logros, avances y dificultades
Programada [Ejecutada |cumplimiento Bros, y

384 Definir 1 1 100% Plataformas y Herramientas Tecnoldgicas
- Construccion de los requerimientos funcionales definitivos que|
e permitan la materializacion del cédigo QR y funcionalidades
implementar complementarias (Herramienta de estimacion de tarifa,
un Identificacion del conductor, vehiculo y empresa como garantia
instrumento de dptimas condiciones, calificacion del servicio y PQRS), insumo|
para para medicion y seguimiento de la experiencia de viaje, creacion
la de casos de prueba para la app Mi movilidad, apoyo en la
medicién construccion de historias de usuario para el ajuste del sistema de|
informacion y registro de conductores.
y seguimiento - Definicién de criterios y pardmetros, para la captura de|
dela calificacion y PQRS, de los usuarios de la modalidad de Taxi, en la
experiencia Aplicacion de MI MOVILIDAD, como herramienta tecnoldgica
del usuario y articulada con la estrategia de mejora de la experiencia de viaje.
del prestador - Realizacion de pruebas funcionales respecto a los paquetes |, Il y|
Il de ajuste del Sistema de Informacion y Registro de
del servicio Conductores - SIRC, respecto a la implementaciéon de numero|
enel Unico y generacion de codigo QR.
transporte - Ajuste a los documentos de modificacion de la Resolucién 220
publico de 2017 de acuerdo con la retroalimentacion realizada por la
individual Direccion de Normatividad y Conceptos. Pendiente Anexo 1:
Manual de uso del sistema de informacion y registro de
conductores.

Linea Zonas Amarillas

- Elaboracion de 24 conceptos de viabilizacién de zonas amarillas|
en las localidades de Chapinero, Fontibon, Puente Aranda, La
Candelaria, Teusaquillo, Los Martires y Engativa, de los cuales 18|
resultaron viables para implementaciéon y 6 no viables.

- En construccion 25 conceptos de zonas amarillas en la localidad
de Chapinero, Fontibdn, Puente Aranda, Teusaquillo, Tunjuelito,
Santa Fe, Usaquén y Suba.

- Definicidn de la Hoja de ruta para el desarrollo del protocolo de|
aprovechamiento econdmico de zonas amarillas (nuevo modelo|
de administracidn y operacidn de zonas amarillas).

Linea Formacion a conductores

- Realizacidn de 37 capacitaciones presenciales para conductores|
de taxi a cargo del equipo de pedagogia de la SDM en las empresas|
de taxi de la ciudad en tematicas como: resolucion de conflictos,
movilidad sostenible, eco-conduccidn y manejo de estrés, entre
otras.

Linea Enfoque de Género

Durante la vigencia del 2023 se han realizado las siguientes
acciones:

- Eleccion de la Representante mujer conductora (25/01/23)

- Estructuracion de la Estrategia de Género para TPl 2023
(02/2023).

- Reunion con representantes del gremio con el fin de presentar|
el plan de trabajo en torno a capacitacion, promocion y género
(18/03/23)

- Seis semilleros de género para promover habilidades Y|
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disposiciones para hacer del taxi un espacio mas seguro.

Linea Promocidn del Servicio

- Estructuracion de la linea de Promocidn de Taxi 2023.

- Divulgacidn de 8 piezas de comunicacion y 4 videos en diferentes|
tematicas para fortalecer el uso del taxi en Bogota.

- Estructuracion del dia del taxista realizado el 26 de agosto de|
2023.
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385 Disefiar, 1 1 100% Durante la vigencia se desarrollaron las siguientes actividades:

gestionar Con la inclusion del efecto generado por la disponibilidad del
e Pico y Placa Solidario sobre la demanda de transporte privado,

implementar una se mejora la calidad de las estimaciones generadas por el

estrategia para modelo de transporte de la ciudad, toda vez que incluye

Qumentar informacion mejor caracterizada sobre la disponibilidad

laocupacion \vehicular en los hogares.

promedio - Participacion en el Panel sobre Movilidad compartida en el
del marco de los Reconocimientos de la Red Muévete Mejor el 25

\vehiculo privado de agosto.

en la ciudad - Recibidos a satisfaccién los 5 productos de la consultoria

"Diagnodstico de Barreras y Facilitadores para la adopcion del
carro compartido en Bogotd", desarrollada por Sensata, en el
marco de la Iniciativa TUMI (Transformative Urban Mobility|
Initiative). A partir de dichos productos, la Red Muévete Mejor|
actualizd la parte de carro compartido que aparecera en la
nueva edicion de la Guia PIMS, y conjunto con la Oficina de
Comunicaciones de la SDM, trabajé en la construccién de un
paquete de piezas de comunicacion con el objetivo de facilitar
en empresas de la Red, la divulgacion de mensajes que|
incentiven la adopcion del carro compartido.

- Realizada la organizacién de los documentos de cierre del
Piloto de Carro compartido. Los resultados de este piloto fueron
utilizados en el marco del desarrollo de la consultoria
desarrollada por Sensata. Se entregd al Grupo Energia Bogotd
documento de cierre del Piloto.

- Se culmind la Consultoria Evaluar el Impacto de diferentes|
Medidas de Gestion en Bogota, por investigadores de la
Universidad de California en Berkeley dentro de la Cooperacion
[Técnica CO-T1566, desarrollada por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y priorizada por la Agencia Presidencial de
Cooperacidn Internacional de Colombia (APC). Se realizé el
cierre formal con el apoyo de la DIM.

- Participacion en encuentro de la Red Muévete Mejor (7 de
marzo) con empresas de la ciudad, donde se hizo divulgacion
sobre  alternativas de Movilidad Compartida para
organizacionales, con el fin de fomentar la cultura del
Carpooling.

-La Red Muévete Mejor realizé una Mesa de trabajo sobre carro|
compartido para empresas y realizd los Reconocimientos 2023,
en los cuales incluyd un sello para premiar a una organizacion
con PIMS vigente que muestre las mejores practicas de
promocién de carro compartido, y otro sello para premiar a la
organizacion con mejores actividades para promover conciencia
el espacio que ocupan los carros.

- Se culmind el registro de permisos de la excepcidn por carro|
compartido, en total, se acumularon 11.396.386 registros entre
el 24/09/2020 y el 06/01/2023.
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7579_Implementacidn del Plan de Distrital de Seguridad Vial en Bogota

7581_Fortalecer la comunicacion y la cultura ciudadana para la movilidad como elemento constructivo
vy pedagdgico del nuevo contrato social
7588_Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogota
y su Region 7578 — Fortalecimiento de la gestion y control de la movilidad
en Bogota
7587 — Implementacién de sefializacion para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y
accesibilidad en Bogota
7576 — Consolidacién del programa nifias y niflos primero para mejorar las experiencias de
viaje de la poblacion estudiantil en Bogota
7907_Consolidacién del Centro de Orientacidn a Victimas de Siniestros Viales de Bogota

Formular

e implementar
una estrategia
integral

ara
mejorar

la
calidad

del transporte
publico urbano
regional

Programada

Magnitud
Ejecutada

% de

cumplimiento

100%

Logros, avances y dificultades

lAvance en la estrategia para mejorar las condiciones de

movilidad de Bogota con la Regién

Eje 1 Implementacién de los trenes de cercanias (Regiotrams)
Regiotram del norte Finalizaron los estudios de factibilidad
técnica, legal financiera y ambiental del tren entre Bogotd y
Zipaquird y que fue llevado ante el Ministerio de Transporte
para lograr el aval técnico y con ello garantizar su cofinanciacion
a través de Ley 310/1996. Los estudios contemplaron la
insercién urbana del proyecto en la ciudad, garantizando la
integracion fisica con el SITP

- Regiotram de occidente El proyecto se ha estructurado desde
2017 y llevado al CONPES en ese mismo afio, se trabajo en
lgarantizar que tuviera una adecuada insercién urbana en la
ciudad, buscando una integracion gradual, la cual iniciaria por la
integracion fisica. Para tal fin se suscribieron convenios que
concluyeron con los estudios y disefios de las estaciones
elevadas (Cali, Av. 68, Boyaca, NQS) adicionando recursos a
través del IDU para la ejecucién de esas estaciones, que
previamente deben ser llevadas a una etapa de negociacion
permitiendo que sean incluidas en el contrato de concesién que
lya esta en ejecucion

Eje 2 Plan de Ordenamiento Territorial Coordinacion para la
revision general del POT, apoyo en entrega de informacion a las
diferentes instancias Consejo Territorial de Planeacion del
Distrito Capital y Concejo Distrital - Reglament. de articulos
asociados al sistema de movilidad del Decreto 555/2021 -
Art.128 - Andenes y 132 Antejardines en etapa de revisidn
juridica final, -Art.250 - Estudios de movilidad: reglamentado
mediante resol. 132490/2023, Art.487 Plan de Movilidad Segura
ly Sostenible, con proceso de participacion finalizado, publicado
en plataforma LegalBog y revisado técnica y juridicamente
(componentes  estratégicos, ejecuciébn seguimiento y
evaluacion, implementacion) para firma de decreto

Eje 3 Transporte de carga entre la ciudad y la Region Piloto de
cargue y descargue de mercancias en horarios no
convencionales, con la participacion de 53 empresas de las
cuales 26 han logrado implementar modelos de distribucion en
la ciudad. Avances en la consolidacion de una red férrea como
eje estructurante de la movilidad en Bta y la Region y en el
componente de logistica y carga, se continué con la
estructuracion del proyecto de modernizacion de flota de carga
liviana y volquetas

Eje 4 Agencia Regional de Movilidad Desde la SDM, en
coordinacion con SDP y con la Gobernacidn de Cundinamarca se
elaboraron los DTS para la identificar los hechos metropolitanos
de movilidad, que corresponde a las dimensiones de infraestr.,
transporte publico y carga y logistica entre Bogotd y la regidn,

en el que identificaron 17 municipios y Bogota. Estos DTS se
adoptan por el consejo regional mediante Acuerdo Regional No.
06/2022. Apoy6 desde movilidad al Plan de Gestidn Institucional
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ly Estatuto de Presupuesto de la Regién Metropolitana y avances
en el diagndstico para la adopcién del Plan Regional de
Movilidad
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Programa 49_Movilidad segura, sostenible y accesible

7579_Implementacion del Plan de Distrital de Seguridad Vial en Bogota

7581 Fortalecer la comunicacidn y la cultura ciudadana para la movilidad como elemento
constructivo y pedagdgico del nuevo contrato social

7588_Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para

Bogota y su Regidn 7578 — Fortalecimiento de la gestion y control de la

movilidad en Bogota

7587 — Implementacién de sefializacidon para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y
accesibilidad en Bogota

7576 — Consolidacién del programa nifias y nifos primero para mejorar las experiencias de

viaje de la poblaciéon estudiantil en Bogota

7907_Consolidacién del Centro de Orientacidn a Victimas de Siniestros Viales de Bogota

e hlazniud WEIHE w3l Logros, avances y dificultades
Programada | Ejecutada cumplimiento Bros, y
383 Definir e 0,05 0,05 100%
implementar En lo que lleva transcurrido del Plan de Desarrollo, se ha logrado|
dos ) un avance acumulado del 80% frente al cumplimiento total de|
estrategias la meta. La Secretaria Distrital de Movilidad ha trabajado en el
d.e cultura desarrollo de las estrategias de cultura ciudadana, las cuales se|
ciudadana han disefiado en base a dos componentes: el pedagdgico vy las|
para el campafias de la siguiente manera:
sistema de
movilidad, ;
lAcciones adelantadas:
con enfoque
diferencial, . o .
de géneroy o Coordm?uon interinstitucional f.rente al disefio de una
territorial. metodologia transversal en Cultura Ciudadana

* Construccion de herramientas de evaluacién de las acciones|
ladelantadas y que hacen parte de las estrategias de Cultura
Ciudadana.

* Implementacidn de un proceso estratégico frente al disefio,
lgestion, ejecucidon y evaluacion de las diversas acciones de
comunicacion, informacién y cultura para la movilidad, con base
tanto en las necesidades de la ciudadania y partes interesadas
como en los lineamientos institucionales y de la administracion
distrital, con el fin de fortalecer el sistema de informacién y
comunicacion de la Entidad.

* Implementacion de acciones pedagodgicas y de cultura
ciudadana para la movilidad en diferentes espacios tanto
lvirtuales como presenciales. En cumplimiento de las estrategias|
de cultura ciudadana, las acciones adelantadas tuvieron un|
enfoque pedagdgico y participativo cuya finalidad fue la
promocién de los diferentes componentes de la Seguridad Vial,
el cuidado mutuo entre actores viales, asi como no exceder los|
limites maximos permitidos de velocidad y darle un buen uso a
los Carriles Preferenciales. Las actividades incluyeron|
contenidos innovadores con herramientas ludicas y artisticas a
partir del conocimiento sensible y de lenguajes escénicos|
apoyando acciones pedagdgicas para empresas de transporte,
leventos especiales como el homenaje y conmemoracion a
lvictimas por siniestros viales, disefio y estructuracion de
lestrategias acordes a los lineamientos pedagdgicos y programas|
len seguridad vial y cultura para la movilidad.

* Disefio e implementacién de campafias: " Tu eres el corazén|
de la nueva movilidad", “Un Pedido por la Vida”, “No Pares la
\Vida”, Echale Ojo a los Carriles Preferenciales, “La Bogotd que|
Estamos Construyendo”, Lanzamiento de la serie web Milagros|
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Programa 49_Movilidad segura, sostenible y accesible

7579_Implementacion del Plan de Distrital de Seguridad Vial en Bogota

7581 Fortalecer la comunicacidn y la cultura ciudadana para la movilidad como elemento
constructivo y pedagégico del nuevo contrato social

7588_Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para

Bogotad y su Region 7578 — Fortalecimiento de la gestion y control de la

movilidad en Bogota

7587 — Implementacién de sefializacidon para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y
accesibilidad en Bogota

7576 — Consolidacidn del programa nifias y niflos primero para mejorar las experiencias de

viaje de la poblacion estudiantil en Bogota

7907_Consolidacién del Centro de Orientacidn a Victimas de Siniestros Viales de Bogota

No. Magnitud Magnitud % de
Meta 3 A1
Meta Programada | Ejecutada cumplimiento

Logros, avances y dificultades

"#NiCincoMinuticos"

e Se implementaron 8.770 acciones pedagdgicas
impactaron directamente a 528.904 ciudadanos

Bogotanos, Un Pedido por la Vida, “No mas Muertes en la via" y|

que)
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Programa 51_ Gobierno Abierto

7595 — Implementacién de estrategias de participacion ciudadana para una movilidad segura,
incluyente,

sostenible y accesible en Bogota

Magnitud — Magnitud % de Logros, avances y dificultades
Programada [Ejecutada |cumplimiento B y

Con corte al 31/12/2023, se realizaron 1.339 jornadas de|
divulgacion de forma presencial o virtual de acuerdo con las
necesidades y regulaciones, 111 jornadas de socializacién y 893
de informacién con las cuales se buscd generar procesos de
didlogo con la ciudadania, articular los objetivos de la entidad con
las percepciones y opiniones ciudadanas, informar planes vyj|
proyectos de la entidad que generen impacto en el territorio.

Se implemento la estrategia de formacion a través de los cuatro|
mddulos propuestos en el Plan Institucional de Participacion,
llevando a cabo 273 jornadas de formacidén en instituciones
educativas, al interior de las Juntas de Accion Comunal y en los
Centros Locales de Movilidad, con la participaciéon de 20.340]
ciudadanos y ciudadanas, abarcando los siguientes temas:

e Seguridad vial, enfocado en la prevencién de siniestros,
identificacion de riesgos en la via y la promocion de
comportamientos  protectores como cruces peatonales,
reduccion de la velocidad, el por qué y para qué de las sefiales de
transito, la normativa, etc.

e Movilidad incluyente y accesible orientado a identificar la
importancia de los componentes del sistema de movilidad para
igarantizar el derecho a la movilidad digna de todos los actores|
viales, teniendo en cuenta la diversidad humana, movilidad
reducida y promocidn sin barreras para todas las personas.

Disefiar y
ejecutar una
estrategia para
la participacion

ciudadana

incidente,

orientada a e Movilidad multimodal, que busca que la ciudadania comprenda
413 bromover 0,25 0,25 100% la movilidad como derecho y la importancia del transporte

dinamicas de multimodal para la eficacia y sostenibilidad en las dindmicas de la

movilidad movilidad urbana. En esta estrategia se incluyeron temas como:

segura, modos y medios de transporte, multimodalidad, propuestas Y|

incluyente, disefios para la multimodalidad.

sostenible y

accesible. e Movilidad sostenible donde se incluyeron temas de dinamicas

de la movilidad para el desarrollo sostenible desde los ambitos|
medioambientales, sistemas de transporte seguros, asequibles y
accesibles.

Durante el periodo, la entidad participé en 2.372 jornadas de
cualificacion en los Centros Locales de Movilidad para promover|
la incidencia de la participacion ciudadana en las acciones,
proyectos, programas, planes y politicas orientadas a la movilidad
segura, accesible, incluyente, sostenible y multimodal en Bogota.

Con las Jornadas de Divulgacién, Socializacion e informacién se|
busco generar procesos de didlogo con la ciudadania, articular los
objetivos de la entidad con las percepciones y opiniones
ciudadanas, informar planes y proyectos de la entidad que
lgeneren impacto en el territorio; también, brindar herramientas|
que faciliten el control social desde la ciudadania y con la
publicacién de informacidn en carteleras en los Centros Locales
de Movilidad, se beneficié a la comunidad con la facilitacion de la
informacion que produce nuestro sector.

Igualmente, la implementacién de la estrategia de formacion
(Seguridad vial, Movilidad incluyente, Movilidad multimodal |
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Programa 51_ Gobierno Abierto

7595 — Implementacién de estrategias de participacion ciudadana para una movilidad segura,
incluyente,

Magnitud
Programada

sostenible y accesible en Bogotd

% de
cumplimiento

Magnitud
Ejecutada

Logros, avances y dificultades

Movilidad sostenible), permitié la vinculacion incidente de la
ciudadania para que conozcan de manera fiable los elementos|
estructurantes, la normatividad y los conceptos técnicos propios
de la movilidad en el entorno.

Por medio de las articulaciones interinstitucionales donde se|
llevan a cabo las reuniones con las instancias de participacion,
permitié brindar informacién oportuna para dar elementos vy
lineamientos para la implementacion de ejercicios de
participacidn que inciden en las politicas, programas, proyectos e
implementaciones, asi como visibilizar problematicas, construir|
propuestas, identificar los intereses y hacer control social desde
procesos colectivos ciudadanos.
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Programa 56_ Gestion Publica Efectiva

7653 — Implementacién de politicas integrales y transparentes al servicio de la ciudadania en Bogota
7563_Fortalecimiento de las herramientas para la prevencion de la corrupcion en la Secretaria Distrital
de Movilidad 7568_Fortalecimiento Institucional De La Secretaria Distrital De Movilidad de Bogota
7570_Actualizacidon, mantenimiento y gestion de tecnologias de la informacion y las comunicaciones
para la secretaria distrital de movilidad de Bogota

7574 _Fortalecer la gestion documental de la SDM de Bogota

7589 _Desarrollo de la gestion juridica en la Secretaria Distrital de Movilidad en Bogota

N Meta Magnitud — Magnitud % de Logros, avances y dificultades
Meta Programada [Ejecutada |cumplimiento B y

Durante la vigencia del 2023, se aplicé la encuesta de satisfaccion
en los procesos que interactian con la ciudadania, obteniendo
como resultado en el indice de satisfaccion al ciudadano el
96,16%. Para alcanzar este resultado, se fortalecié el modelo de|
igestores de calle con el apoyo interinstitucional del grupo de|
Parceros de Bogota de la Secretaria de Integracion Social, se hizo
entrega de herramientas de consulta (SICON, SIMUR |
agendamiento) a los colaboradores del canal presencial que|
permitieron solucionar en primer contacto y se realizd
seguimiento al correcto manejo del sistema de agendamiento.

)Aunado a lo anterior, se fortalecieron las competencias del
talento humano mediante jornadas de socializacidn y cualificacidn
en el servicio a los gestores y colaboradores que estan de cara a
la ciudadania.

/Adicionalmente, se fortalecid la gestion de la peticiones, quejas |

IAumentar . .
reclamos sobre el manejo de las peticiones dentro de los
ol lineamientos internos y el marco juridico aplicable. Asi mismo, se
ndice d acondicionaron los espacios de atencidn al Ciudadano en la sede

482 |e satisfaccién 96%  [96,16% [100,02% (€ Paloauemaobajo la Norma NTC - 4067.

al usuario de

. Con la estrategia de racionalizacion de tramites se optimizaron los
las entidades

tramites de: Registro Ruta Transporte Escolar y Carga Pesada vy

del Sector Extra dimensionada.

Movilidad en 5
puntos
porcentuales.

Con el fortalecimiento de la gestion de la peticiones, quejas V|
reclamos, se permitié orientar de forma clara y concreta el
manejo de las peticiones, dentro de los lineamientos internos,
teniendo en cuenta el marco juridico aplicable, los lineamientos
transversales de politica publica que intervienen en el
relacionamiento Estado-ciudadano, y las recomendaciones
técnicas que permiten fortalecer la eficiencia, celeridad,
economia y transparencia.

Con la mejora de los espacios en la sede de Paloquemao, se|
ofrecié un servicio incluyente y de esta manera se brindd|
comodidad y accesibilidad a la ciudadania.

Con la estrategia de racionalizacion de tramites se optimizd vy
modernizd los procedimientos administrativos relacionados con
la simplificacion y accesibilidad para los ciudadanos y entidades
involucradas

De esta manera, se prosigue en la atencion eficiente de solicitudes
por parte de la ciudadania a través de respuestas oportunas,
integrales y de calidad en armonia con los principios de
transparencia y prevencion y lucha contra la corrupcioén, asil
mismo se dispone de una infraestructura fisica y tecnoldgica
accesible y suficiente para satisfacer las necesidades del servicio|
bajo los enfoques de género, diferencial, territorial y poblacional.
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Programa 56_ Gestion Publica Efectiva

7653 — Implementacidn de politicas integrales y transparentes al servicio de la ciudadania en Bogota
7563_Fortalecimiento de las herramientas para la prevencion de la corrupcion en la Secretaria Distrital
de Movilidad 7568_Fortalecimiento Institucional De La Secretaria Distrital De Movilidad de Bogota
7570_Actualizacion, mantenimiento y gestion de tecnologias de la informacién y las comunicaciones

para la secretaria distrital de movilidad de Bogota
7574 _Fortalecer la gestion documental de la SDM de Bogota
7589 _Desarrollo de la gestién juridica en la Secretaria Distrital de Movilidad en Bogota

% de
cumplimiento

No.
Meta

483

Meta

IAumentar en 5
puntos el
indice de
Desempefio
Institucional
para

as

entidades

del Sector
Movilidad, en
el marco de las
politicas

e MIPG

Magnitud
Programada

89,3%

d

Magnitud
Ejecutada

93,8%

105,04%

Logros, avances y dificultades

En lo corrido del plan de desarrollo se cuenta con un avance del
103.88%, donde la Secretaria de Movilidad ha logrado desarrollar
las siguientes actividades:

*Se han desarrollado estrategias que promueven la cultura
ambiental y de gestion documental, implementando buenas|
practicas institucionales. Ademads, se ha obtenido la certificacion
del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo,
cumpliendo con el estdndar de la norma ISO 45001:2018.

*En el marco de MIPG, se han socializado las politicas del modelo,
SARLAFT, transparencia, antisoborno e integridad. Se han
difundido los valores y principios a través de sketch de integridad
v se ha participado en la senda de integridad. Adicionalmente, se|
adquirié un software para gestionar el MIPG, como herramienta
para potenciar, centralizar y estandarizar el seguimiento vy
monitoreo de los diferentes componentes como: los planes
institucionales, riesgos, documentacion, sistemas de gestion,
entre otros. De este software se ha avanzado de conformidad con
el cronograma. Se recibio la recertificacion de la entidad en la
norma ISO 9001:2015. Se desarrollé la semana MIPG, con la
participacién de mds de 700 colaboradores de la entidad en los
diferentes escenarios virtuales y presenciales disefiados para
sensibilizar sobre las politicas del MIPG. Por otra parte, con el
objetivo de fortalecer el Sistema de Administracion de Riesgos de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, se adquirié un
servicio de consulta web de listas restrictivas, lo que permitira
maximizar la debida diligencia y reducir los tiempos de busqueda
para estructuradores, supervisores y demas personas
involucradas en el sistema. Se han aprobado los diferentes|
documentos del SGC e inicid la revision y socializacion de los|
planes 2024.

*En cuanto a tecnologia la entidad ha realizado la
implementacion de los Sistemas de Gestidon de Seguridad de la
Informacion (SGSI) y de Continuidad del Negocio (SGCN) de
acuerdo con las normas ISO 27001 y 22301:2019
respectivamente, consiguiendo la certificacion de estas.

* Por Ultimo desde las politicas que lideran los procesos de Mejora
Normativa, Defensa Judicial y Compras y Contratacion Publica, se
trabajé en el mejoramiento continuo, logrando un desempefio|
eficiente en cada una de sus funciones y actividades relacionadas|
con aspectos legales, normativos, contractuales y de cobro
coactivo.
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