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RESUMEN MES DE MAYO DE 2021 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2021-1602, CELEBRADO ENTRE 
LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y SKG TECNOLOGÍA S.A.S. 

1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene el resumen de actividades ejecutadas en el marco del 
contrato 2021-1602, el cual fue suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la firma 
SKG TECNOLOGIA S.A.S. y cuyo objeto corresponde a “SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
PARA LA GESTIÓN EN VÍA DE LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO”. 

En función de las actividades desarrolladas en el presente documento se incluye el 
resumen del avance para el mes de abril de la etapa 1- implementación y transición.  

2 OBJETIVO DEL INFORME 

Presentar un resumen ejecutivo del avance para el Contrato de Prestación de Servicios 
2021-1602 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas. 

Objetivos específicos del Informe 

 Sintetizar el avance de los diferentes componentes definidos contractualmente 
para la etapa 1 de la Solución Tecnológica para la Gestión en Vía de la Autoridad 
de Tránsito. 

 Consolidar los registros del estado financiero del contrato 2021-1602, en lo 
referente a los recursos asignados como vigencias futuras y  su ejecución. 

3 DATOS GENERALES DEL CONTRATO 2021-1602 

A continuación, se presentan los datos principales del contrato: 

OBJETO: SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN EN VÍA DE LA 
AUTORIDAD DE TRÁNSITO  

CONTRATISTA SKG TECNOLOGÍA S.A.S. 
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PLAZO DE 
EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del contrato es de TREINTA Y TRES (33) MESES, 
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa 
aprobación de la garantía única por parte de la SDM y la expedición del 
registro presupuestal. 

Plazo de 
Ejecución 

33 Meses 

Etapa de Implementación y Transición: 
Dos (2) meses contados a partir de la 
firma del acta de inicio. 

Etapa de operación: Treinta y un (31) 
meses contados a partir de la finalización 
de la etapa de implementación y 
transición. 

El plazo de vigencia será igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más, 
tiempo en el cual se liquidará el Contrato 

FECHA DE INICIO: 22 de abril de 2021 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

21 de enero de 2024 

VALOR: El valor del presente contrato es por la suma de VEINTISIETE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($27.441.270.541) M/CTE., 
suma que incluye IVA, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos 
directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. 

AÑO 
PRESUPUESTO OFICIAL SEGÚN 
VIGENCIA 

2021 $ 4.756.434.000  

2022 $ 11.342.418.270  

2023 $ 11.342.418.271  

TOTAL $ 27.441.270.541  
 

VALOR ADICIÓN No. 1 No aplica 

PRORROGA No. 1 No aplica 

SUPERVISOR Martha Liliana Sánchez Aparicio 

INTERENTORÍA No Aplica. 

Adicionalmente, de acuerdo con lo estipulado en el contrato SKG TECNOLOGIA SAS, 
constituyó la póliza de cumplimiento No. 128352 y de Responsabilidad Civil 
Extracontractual No. 8327, a favor de BOGOTÁ – SECRETARÍA DISTRITAL DE 
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MOVILIDAD, las cuales fueron expedidas por la compañía de seguros SEGUREXPO y las 
cuales cubren el Contrato No. 2021-1602. 

4 ALCANCE DEL CONTRATO 2021-1602 

La solución tecnológica debe permitir diligenciar los formularios de comparendos al 
tránsito e informes únicos de infracciones al transporte, la captura y envío de evidencias 
fotográficas de la comisión de presuntas infracciones para la imposición órdenes de 
comparendo no notificados en vía al sistema de Detección Electrónica de Infracciones -
DEI conforme la normatividad vigente, además, recibir toda la información mencionada 
anteriormente en un Sistema Central que permita la gestión remota de los dispositivos en 
vía y la Integración con los sistemas de información de la Secretaría Distrital de Movilidad 
según los requerimientos y necesidades. 

En este contexto la solución tecnológica debe incluir en términos generales: 

a. Dispositivos electrónicos: Dispositivos en calidad de servicio, provistos de 
software para el diligenciamiento de Órdenes de comparendo al tránsito, Informes 
únicos de infracciones al transporte y Captura de evidencias para la imposición de 
órdenes de comparendo no notificadas en vía. 

Además, debe realizar consultas automáticas al RUNT, SIMUR, Exceptuados, 
Sistema de Información del Terminal de Transporte. Debe integrarse mediante 
webservices con los sistemas de información Contravencional, DEI, Grúas y patios, 
Aplicativos Centro de Gestión  y enviar en línea la información diligenciada en vía al 
sistema central.  

Durante la ejecución del contrato la Secretaría puede requerir nuevas consultas e 
integraciones a otros sistemas, el profesional de parametrización deberá 
encargarse de estas actividades. 

El dispositivo debe incluir impresora que permita generar la tirilla como copia 
impresa del registro del proceso de imposición de Comparendo. Estos dispositivos 
se entregarán a la autoridad de tránsito para la gestión en vía. 

Dado que el dispositivo electrónico se usará de forma permanente por la autoridad 
de tránsito en vía se requiere que este cuente con un lápiz táctil y estuche para 
protección. 

b. Sistema Central: Plataforma en calidad de servicio (Software en dispositivos + 
Software para gestión y administración), deberá permitir el registro y consulta de 
toda la información generada en vía, la interacción con las diferentes bases de 
datos y la integración con los sistemas que determine la SDM. La plataforma debe 
incluir su arquitectura, sistema operativo, lenguaje de programación e interfaz de 
usuario. 
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El contratista entregará de forma mensual todos los datos que se encuentran en la 
base de datos. Así mismo cada seis meses se deberá entregar en medio 
magnético, provisto por el contratista, los formularios, imágenes y datos 
consolidados del semestre. 

Los datos del sistema central deben estar disponibles por la vigencia del contrato y 
seis meses posterior a la finalización de este. 

 
c. Otros servicios:  

 Equipo de trabajo para desarrollo del proyecto. 

 Comunicación móvil para dispositivos electrónicos. 

 Soporte técnico 7 x 24. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

 

 
Fuente: elaboración propia 

ETAPAS  DE EJECUCIÓN 

La ejecución del contrato, se subdivide en 2 etapas de la siguiente manera: 

IMPLEMENTACIÓN Y TRANSICIÓN 

Comprende un periodo de dos (2) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio. 

En este lapso de tiempo estarán funcionando en forma paralela los servicios derivados 
del contrato 2019 – 1280 cuyo objeto es “SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA 
GESTIÓN EN VÍA DE LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO” y el contrato resultado de este 
proceso de contratación. Mantener los dos servicios es esencial para que en todo 
momento se pueda garantizar la gestión de control en vía que ejerce la autoridad de 
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tránsito. Con el contrato 2019 - 1280 se garantiza la operación actual, mientras que con el 
nuevo contrato se implementa y prueba el funcionamiento futuro. 

En este periodo, el contratista, en general, realizará las actividades de: 

 Levantamiento de información e implementación. 

 Integración de la solución con sistemas de información 

 Pruebas de operación de dispositivos electrónicos e Integración de los 
dispositivos electrónicos con el Sistema Central 

 Pruebas funcionales al Sistema Central:  

 Capacitación previa al inicio de la operación 

 Informe mensual 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Comprende un periodo de treinta y un (31) meses, contados a partir de la terminación de 
la etapa de implementación y transición. En la etapa de operación inicia la aplicación de 
descuentos por incumplimientos en los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) definidos 
para el contrato. 

Durante la ejecución de la etapa de operación se deberá prestar el servicio a través de los 
siguientes ítems: 

Dispositivos electrónicos 

Entrega de dispositivos a la autoridad de tránsito en calidad de servicio para 
diligenciamiento de Órdenes de comparendos, Informes únicos de infracciones al 
transporte y Captura de evidencias fotográficas para la imposición de comparendos 
no notificados en vía. El dispositivo debe permitir generar la tirilla como copia impresa 
del registro del proceso de imposición de Comparendo. Los comparendos deben ser 
enviados en línea a la plataforma tecnológica.  

Servicio de comunicación móvil 

Los dispositivos electrónicos deben contar con un servicio de comunicación móvil 
7x24, con cobertura en toda la ciudad, tecnología 3G / 4G o la tecnología más 
reciente que esté disponible, la disponibilidad mínima esperada del servicio de 
comunicaciones es de 99.6% 
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Sistema Central 

El sistema debe haber sido probado en la etapa de implementación, recibir toda la 
información de los dispositivos electrónicos e integrarse con los sistemas de 
información de la Secretaría, se debe haber entregado a la Secretaría por parte del 
contratista los derechos de uso por el plazo del contrato. La plataforma debe entrar 
en operación cumpliendo los acuerdos de niveles de servicio establecidos, estando 
disponible el 99.9% del tiempo al mes. 

Consultas al RUNT 

Servicio de soporte 

 Mesa de ayuda  

 Mantenimientos preventivos  

 Mantenimientos correctivos  

Servicio de transferencia de conocimiento y capacitación 

Capacitaciones recursivas a solicitud de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

Equipo de trabajo 

Reuniones de seguimiento 

Informes mensuales 

5 AVANCE DEL CONTRATO. ACTIVIDADES REALIZADAS EN DESARROLLO DE LA ETAPA 

1 DEL CONTRATO 2021-1602  

De conformidad con lo requerido por la Entidad, en el periodo del informe se desarrollaron 
las siguientes actividades, propias del contrato:  

5.1 ESTADO DE INFORMES DE ACTIVIDADES 

A la fecha de corte del presente documento el contratista SKG TECNOLOGIA SAS ha 
presentado el siguiente informe. 

INFORME PACTADO PERIODO DEL INFORME 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 1 – 

ETAPA 1 
22 DE ABRIL A 21 DE MAYO DE 2021 
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5.2 ESTADO EJECUCIÓN ACTIVIDADES 

De acuerdo con el seguimiento de actividades y sus respectivos registros, cuya meta final 
es ejecutar la etapa 2 de la solución tecnológica para gestión en vía de la autoridad de 
tránsito, a la fecha el avance de las actividades ejecutadas, discriminado según requisitos 
técnicos generales, condiciones de los dispositivos, componentes del software de 
dispositivo, sistema central, es el siguiente:  

Equipo de trabajo mínimo 

Durante el periodo del informa se contó con la participación del siguiente equipo de 
trabajo mínimo: 

Cargo Nombre 

Gerente De Proyecto Diego Fernando Montiel Duran 

Líder De Implementación Vanessa Carolina Gutiérrez Mendoza 

Profesional de Parametrización y 

Personalización  
Grey Milena Jiménez Anaya 

Profesional de Parametrización y 

Personalización  
Luis Alberto Lozano Carrillo 

Documentos específicos entregados por el contratista 

Durante el primer mes de ejecución el contratista presentó los siguientes documentos: 

 Plan de trabajo, que incluye cronograma de actividades 
 Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
 Plan de Mesa de Servicio 
 Plan de transferencia de conocimiento 
 Protocolo de Bioseguridad 

Levantamiento de información y estado de las Integraciones. 

En el período del informe se realizó identificación, confirmación y entrega de catálogos e 
información para que el contratista desarrolle la configuración, personalización y 
parametrización de la solución tecnológica. Lo anterior se realizó tanto para los 
requerimientos funcionales como para las diferentes integraciones que están establecidas 
contractualmente. 

A continuación, se resume el estado de las integraciones al finalizar el primer mes de 
ejecución contractual, es decir, entre el 22 de abril y el 21 de mayo: 

INTEGRACIÓN AVANCE OBSERVACIONES 

RUNT 99% 
Pendiente realizar pruebas 
funcionales en ambiente productivo. 
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INTEGRACIÓN AVANCE OBSERVACIONES 

PLATAFORMA CPIT - DEI 
50% en desarrollo 

0% en funcionalidad  
Pendiente conexión VPN 

SICON 
100% en desarrollo 
0% en funcionalidad 

Pendiente conexión VPN 

SIMUR 
80% en desarrollo 

0% en funcionalidad 
Pendiente conexión VPN 

APLICATIVO DE GRUAS 0%  

TERMINAL DE TRANSPORTE 100% URL verificada 

MOBILITY 0%  

BASE DE EXCEPTUADOS 0%  

ANTECEDENTES DE LA 
POLICIA NACIONAL 

100% URL verificada 

Dispositivo electrónico y software del dispositivo 

El contratista presentó el modelo de los estuches para los dispositivos electrónicos. 
Además, finalizando el período del presente informe, en algunas mesas de trabajo 
técnicas se realizaron pruebas iniciales usando la terminal S60 para evidenciar el avance 
en el desarrollo de la parametrización y personalización del software para el dispositivo 
electrónico con el formulario para órdenes de comparendo nacional.  

Sistema Central 

Con corte a la finalización del primer mes de ejecución contractual, es decir al 21 de 
mayo, el sistema central se encontraba en un 50% de desarrollo. 

Transferencia de conocimiento y capacitación 

En este periodo no se brindaron espacios de transferencia de conocimiento y 
capacitación, estas están programadas para realizarse finalizando el segundo mes de 
ejecución contractual de la etapa 1, según lo dispuesto en el cronograma de actividades 
presentado por el contratista.  

6 ESTADO FINANCIERO 

En la presente sección se realiza el balance financiero del contrato. 

Del valor total del Contrato No. 2021-1602, con corte a la fecha del presente informe y de 
acuerdo con lo definido para la ejecución contractual, las actividades descritas en la Tabla 
1 y se precisa que no se han efectuado pagos debido a que los documentos soporte se 
encuentra en proceso de trámite. 
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Tabla 1. Actividades ejecutadas según ejecución contractual  

 

Nota: Los anteriores ítems corresponde al corte para el periodo abril 22 a  mayo 21  

De conformidad con  la ejecución presupuestal del contrato el Balance Financiero  de la 
ejecución es el siguiente:  

ESTADO PRESUPUESTAL 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (A) $ 27.441.270.541 

VALOR TOTAL EJECUTADO (B) $ 73.389.856  

VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS (C) $ 0 

SALDO (S = A- C) $ 27.441.270.541 

7 CONCLUSIONES 

Con corte a 31 de mayo se han desarrollado las actividades de levantamiento de 
información que permiten caracterizar y personalizar la solución tecnológica por parte del 
contratista SKG TECNOLOGIA SAS.  

En cuanto a las integraciones se lleva un avance promedio del 45%. Y en cuanto al 
desarrollo del software del dispositivo y plataforma central se lleva un avance promedio 
del 30%.  

Se continúa realizando en el segundo mes contractual de la etapa 1 el control técnico, 
administrativo, financiero y jurídico de la ejecución de las actividades propias del contrato, 
haciendo seguimiento a las diferentes actividades desarrolladas dentro del plazo. 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PLAZO TOTAL DE 

EJECUCIÓN EN ETAPA DE 

IMPLEMENTACIÓN Y 

TRANSICIÓN

(mes)

1
Equipo de trabajo Implementación 

(Ver condiciones mínimas 

establecidas en   el Anexo técnico)

Unidad 1 1


