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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2022 
 

CONTRATO DE CONSULTORÍA – 2021-2484 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución de actividades para el 
mes de Junio de 2022 del Contrato de Consultoría SDM-2021-2484 correspondiente llevadas 
a cabo en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas mediante Contrato 
SDM-2021-2484, celebrado entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM y la 
UNION TEMPORAL DINJB 2021, el cual tiene por objeto realizar la “CONSULTORÍA 
TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS INTEGRALES DE 
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL PARA LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” Zona 1 – NORTE. 
 

1. OBJETIVO DEL INFORME 
 
El informe presenta el avance en la ejecución del contrato con corte al 30 de Junio de 2022, 
mostrando el estado financiero de avance según las vigencias futuras asignadas al Contrato 
de Consultoría SDM-2021-2484. 
 
Objetivos Específicos Del Informe 
 

• Relacionar el avance del Contrato de Consultoría SDM-2021-2484 con corte al 30 de 
Junio de 2022, en cada una de las etapas definidas para la ejecución del proyecto. 

• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de Junio de 2022 
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución. 

 
2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2484  

 
A continuación, se presentan los principales datos del contrato y las modificaciones y ajustes 
realizadas en la ejecución del mismo con corte a 30 de Junio de 2022. 
 

Tabla 1. Datos del Contrato 
 

CONTRATO No. SDM-2021-2484 

OBJETO Consultoría técnica y administrativa para realizar los diseños 
integrales de elementos de señalización y dispositivos de seguridad 
vial para la ciudad de Bogotá D.C. – Zona 1. Norte. 
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CERTIFICADOS 
DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDP 
Numero Fecha Valor Vigencia 

2283 Julio 28 de 2021 $849.530.885 2021 

7 Enero 10 de 2022 $5.045.657.765 2022 

7 Enero 10 de 2022 $5.045.678.075 2023 
 

CERTIFICADOS 
DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL: 

CRP 
Numero Fecha Valor Vigencia 

2455 Noviembre 17 de 2021 $169.765.400 2021 

15 Noviembre 17 de 2021 $1.008.708.855 2022 

15 Noviembre 17 de 2021 $1.008.246.754 2023 
 

VALOR INICIAL 
DEL CONTRATO: 

El valor del Contrato es hasta por la suma DOS MIL CIENTO 
OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL 
NUEVE PESOS ($2.186.721.009) M/CTE, equivalentes a 2.406,88 
SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2021, suma que se 
discrimina de la siguiente manera: 
Para la vigencia 2021: CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
PESOS ($169.765.400) M/CTE INCLUIDO IVA. 
Para la vigencia 2022: MIL OCHO MILLONES SETECIENTOS 
OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 
($1.008.708.855) M/CTE INCLUIDO IVA. 
Para la vigencia 2023: MIL OCHO MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS ($1.008.246.754) M/CTE INCLUIDO IVA 
ACLARATORIO AL CLAUSULADO DEL CONTRATO DE 
CONSULTORÍA No. 2021-2484 
CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
Y CONSORCIO DINJB 2021 
NIT. 901536608-7 
Estos valores incluyen IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los 
costos directos o indirectos derivados para la ejecución del contrato 
de consultoría , tales como sueldos, jornales y prestaciones sociales 
del personal profesional, técnico, administrativo, auxiliar vinculado al 
contratista, honorarios, asesorías en actividades objeto del contrato, 
desplazamientos, horas extras y alquiler, trabajo nocturno, trabajo en 
días feriados, suministros, publicaciones, impuestos y en general 
todos los gastos requeridos para el cabal cumplimiento de la actividad 
contratada. 
Los impuestos a Nivel Nacional y Distrital a cargo del contratista, se 
aplicarán de acuerdo con la naturaleza del mismo establecida en el 
RUT: Persona Natural, Persona Jurídica, Régimen Común, Régimen 
Simplificado, Gran Contribuyente y Autorretenedor, de acuerdo con 
la normatividad vigente. 
El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento 
en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o 
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aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es 
mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor 
total establecido en el Contrato. 

PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN: 

Veintiséis (26) meses 

FECHA DE 
INICIACIÓN: 

Enero 11 de 2022 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

Marzo 10 de 2024 

SUPERVISOR Ing. Liseth Lorena Díaz Acero 
CC. 1.052.390.752 

CONTRATISTA DE 
OBRA 

Consorcio DINJB 2021 
Nit. 901.536608-7 

 
3. ALCANCE DEL PROYECTO 

 
El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación SDM-
CMA-094-2021, los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, al precio cotizado en la propuesta y con sus 
propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación 
vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la 
Consultoría. 
 
El Consultor se obliga a Elaborar diseños integrales de señalización en áreas o zonas de 
influencia correspondientes a la zona o lote UNO (1) NORTE, en los cuales se identifiquen, 
analicen y propongan dispositivos para la regulación del tránsito enfocados en mejorar las 
condiciones de movilidad y seguridad vial, prevenir incidentes viales y proteger a los usuarios 
más vulnerables en puntos críticos considerados de alta siniestralidad vial. 
 
Las actividades inherentes al proceso de diseños integrales para el presente contrato, 
corresponden al diseño de la señalización vertical de pedestal, señalización horizontal y 
dispositivos de señalización contemplados en el Capítulo 5 de la Resolución 1885 de 2015 
“Por la cual se adopta el manual de señalización vial - Dispositivos uniformes para la 
regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia”, exceptuando los 
numerales 5.10, 5.11 y 5.12. 
 
Los diseños de señalización y dispositivos de seguridad vial se realizarán sobre el espacio 
público y/o privado de uso público (corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel, 
ciclorrutas, andenes, estacionamientos aprobados por la SDM, entre otros). 
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4. AVANCE DEL PROYECTO 

 
El siguiente es el estado de avance del proyecto con corte a 30 de Junio de 2022. 
 

ID Asignacion Nombre del Diseño Tamaño Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

1 1 EX_01_112_1560_10 11,10 APROBADO  APROBADO APROBADO REVISION-V0 

2 1 MV_01_029_1560_10 61,07 APROBADO  EJECUCION_V0     

3 1 EX_11_376_1842_12 27,50 APROBADO  APROBADO APROBADO REVISION-V0 

4 1 ZE_11_357_1236_11 11,43 APROBADO  APROBADO APROBADO REVISION-V0 

5 1 CPS_988_MV_01_193 2,00 APROBADO  APROBADO APROBADO REVISION-V0 

6 1 EX_01_313_1236_11 35,64 APROBADO  APROBADO REVISION-V0 REVISION-V0 

7 1 MV_01_063_1560_10 8,38 APROBADO  APROBADO REVISION-V0 REVISION-V0 

8 2 MV_01_305_1236_11 16,19 REVISION-V0       

9 2 EX_11_393_1842_12 12,62 APROBADO  APROBADO Ejecución_CDJB Ejecución_CDJB 

10 2 EX_01_341_1842_12 11,41 APROBADO  REVISION-V0     

11 2 ZE_11_254_988_09 2,90 APROBADO  APROBADO REVISION-V0 REVISION-V0 

12 2 MV_01_019_1560_10 3,63 APROBADO  APROBADO Ejecución_CDJB REVISION-V0 

13 2 MV_11_337_1236_11 10,81 APROBADO  APROBADO Ejecución_CDJB REVISION-V0 

14 2 MV_11_333_1236_11 7,51 APROBADO  APROBADO REVISION-V0 REVISION-V0 

15 2 MV_11_351_988_09 15,13 APROBADO  APROBADO Ejecución_CDJB REVISION-V0 

16 3 EX_11_406_1842_12 21,98 APROBADO  REVISION-V0     

17 3 MV_11_161_1747_10 8,14 APROBADO  APROBADO Ejecución_CDJB   

18 3 EX_11_398_1842_12 10,24 APROBADO  APROBADO REVISION-V0 REVISION-V0 

19 3 EX_11_530_988_09 23,17 APROBADO  Elaboracion_CDJB     

20 3 EX_11_407_1842_12 24,35 APROBADO  Elaboracion_CDJB     

21 3 CPS_988_EX_11_212 6,74 APROBADO  APROBADO Ejecución_CDJB REVISION-V0 

22 3 EX_11_400_1842_12 55,77 REVISION-V0       

23 3 MV_11_035_1560_10 2,50 APROBADO  APROBADO REVISION-V0 REVISION-V0 

24 4 EX_11_391_1842_12 13,60 APROBADO  APROBADO REVISION-V0 REVISION-V0 

25 4 EX_11_409_1842_12 31,70 APROBADO  APROBADO REVISION-V0 REVISION-V0 

26 4 EX_11_385_1842_12 2,93 APROBADO  APROBADO REVISION-V0 REVISION-V0 

27 4 EX_11_394_1842_12 3,01 APROBADO  APROBADO REVISION-V0 REVISION-V0 

28 4 EX_11_408_1842_12 2,10 APROBADO  APROBADO REVISION-V0 REVISION-V0 

29 4 MV_01_104_414_11 2,50 APROBADO  APROBADO REVISION-V0 REVISION-V0 

30 4 MV_11_221_988_09 5,00 APROBADO  APROBADO REVISION-V0 REVISION-V0 

31 4 MV_11_222_988_09 2,30 APROBADO  APROBADO REVISION-V0 REVISION-V0 

32 5 EX_11_413_1842_12 2,50 APROBADO  Elaboracion_CDJB     

33 5 ZE_01_309_1236_11 14,70 Elaboracion_CDJB       

34 5 EX_11_399_1842_12 15,07 Elaboracion_CDJB       

35 5 EX_11_334_1236_11 16,95 Elaboracion_CDJB       

36 5 MV_01_317_1236_11 23,34 REVISION-V0       

37 5 MV_01_022_1560_10 13,71 Elaboracion_CDJB       

38 5 MV_11_335_1236_11 42,68 Elaboracion_CDJB       

 

Hectáreas asignadas 582,30 

Hectáreas Etapa 1 Aprobadas 383,89 
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Hectáreas Etapa 2 Aprobadas 239,41 

Hectáreas Etapa 3 Aprobadas 52,03 

Hectáreas Etapa 4 Aprobadas 0 

 
5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 

PRESUPUESTALES – CRP   
 
En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto 
como vigencias futuras. 
 
En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados. 
 

Tabla 2 Recursos asignados como vigencias futuras 
 

CDP 
FECHA DE 

CDP 
CÓDIGO CONCEPTO 

VIGENCIA 
CDP 

CRP 
FECHA DE 

CRP 

VALOR X 
VIGENCIA 

APROBADO 
VALOR TOTAL 

2283 2021/07/28 133011604490000007587 
1080100021 
maquinaria y 

equipo 
2021 2455 2021/11/17 $169.765.400 $169.765.400 

7 2022/01/10 133011604490000007587 
1080100021 
maquinaria y 

equipo 
2022 15 2022/01/10 $1.008.708.855 $1.008.708.855 

7 2022/01/10 133011604490000007587 
1080100021 
maquinaria y 

equipo 
2023 15 2022/01/10 $1.008.246.754 $1.008.246.754 

 
 
A continuación, y con corte al 30 de junio de 2022, se tienen los saldos de los Certificados de 
Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3. Pagos realizados Vs Recursos asignados 
 

VIGENCIA 
CRP 

CRP FECHA VIGENCIAS 
FUTURAS 

VALOR 
PAGADO 

SALDO CRP 

2021 2455 2021/11/17 $169.765.400 $169.765.400 $ 0 

2022 7 2022/01/10 $1.008.708.855 $72.352.141i $936.356.714 

2023 7 2022/01/10 $1.008.246.754 $0 $1.008.246.754 

 
De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 
30 de Junio 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos 
asignados: 
 

Tabla 4. Estado del Contrato con corte al 30 de Junio2022 
 

# ITEMS VALORES 

1 Valor del Contrato  $2.186.721.009 

2 Valor Ejecutado $ 242.117.541 
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3 Saldo por Ejecutar  $ 1.944.603.468 

4 Valor pagado  $ 242.117.541 

5 Saldo CRP 2455 (vigencia 2021) $0 

6 Saldo CRP 15 (vigencia 2022) $936.356.714 

7 Saldo CRP 15 (vigencia 2023) $1.008.246.754 

 
6. CONCLUSIONES 

 
1. Se cuenta con un total de treinta y ocho (38) zonas de influencia asignadas al 

consultor, para su respectivo diseño de señalización. 
2. Con corte al 30 de Junio, se tienen v aprobadas 383,89 hectáreas de Etapa 1 de 

inventario. 
3. Con corte al 30 de Junio, se tienen aprobadas 239,41 hectáreas de Etapa 2 de 

inventario. 
4. Con corte al 30 de Junio, se tienen aprobadas 52,03 hectáreas de Etapa 3 de 

inventario. 


