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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 

INFORME MENSUAL No 6 DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL 01 AL 28 DE 
FEBRERO  DE 2022 

 
CONTRATO DE OBRA SDM 2021 – 2021 

 
INTRODUCCIÓN  
 
Con el fin de atender de manera integral las necesidades en materia de señalización vial en 
la ciudad de Bogotá, tanto en espacio público como privado de uso público tales como 
(corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel, ciclorrutas, andenes, estacionamientos 
aprobados por la SDM, entre otros), se lleva a cabo el Contrato de Obra No. 2021 – 2021 
que tiene por objeto “Realizar las actividades inherentes al suministro e 
implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la 
ciudad de Bogotá D.V.”. Lote 3 – zona OCCIDENTE - NORTE. Dicho contrato se realiza 
en los diferentes sitios que se encuentran a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad 
(SDM), los cuales están definidos en las áreas de influencia de los diseños integrales 
aprobados y que requieran de señalización para la regulación, prevención e información a 
los usuarios del sistema de movilidad. 
 
El presente documento corresponde al informe mensual No. 06 del contrato 2021 de 2021, 
con objeto mencionado con anterioridad, el cual se encuentra comprendido entre el 01 al 28 
de febrero del 2022.  
 

1. OBJETIVO DEL INFORME 
  
Presentar el avance en la ejecución con corte al 28 de febrero del año 2022 con énfasis en el 
estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de obra SDM-2021-
2021. 
  
Objetivos Específicos Del Informe 
  
• Relacionar el avance del Contrato de obra SDM-2021-2021 con corte al 28 de febrero de 
2022, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto.  
 
• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 28 de febrero de 2022 relacionando 
los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.  
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2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2021 
 
A continuación, se muestra la localización y los principales datos del contrato y las 
modificaciones y ajustes realizados en la ejecución del contrato con corte al 28 de febrero de 
2022. 
 

Figura 1. Localización y localidades Lote No. 3 – Zona Occidente – Norte 

 
Fuente: Elaboración propia 

LOCALIDADES ZONA 3 
 
ENGATIVA 
BARRIOS UNIDOS 
TEUSAQUILLO 
OTRAS LOCALIDADES 
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Tabla 1. Datos del Contrato 

CONTRATO No. SDM 2021 – 2021 

OBJETO 

“Realizar las actividades inherentes al suministro e 
implementación de elementos de señalización y dispositivos 
de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C.”. Lote 3 – zona 
OCCIDENTE – NORTE 

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1224 23/02/2021 $ 2.829.999.937 2021 

10 16/05/2022 $ 7.499.519.218 2022 

12 13/08/2021 $ 7.499.519.195 2023 
 

CERTIFICADOS DE 
REGISTRO PRESUPUESTAL: 

RPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1985 13/08/2021 $ 2.829.999.937 2021 

7 
 

16/05/2022 $ 7.499.519.218 2022 

27 
 

13/08/2021 $ 7.499.519.195 2023 
 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

El valor del contrato es por DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS 
VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA PESOS M/CTE ($17.829.038.350), equivalentes a 19.624,13 

SMLMV, para el año de suscripción del contrato (2021), suma que se 
discrimina de la siguiente manera: 
 
Para la vigencia 2021: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINITINUEVE 
MILLONES NOVECEINTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 2.829.999.937). 
Para la vigencia 2022: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 
PESOS M/CTE ($ 7.499.519.218). 
Para la vigencia 2023: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE ($ 7.499.519.195). 
Dichas sumas incluyen IVA, administración, imprevistos y utilidad (AIU), 
impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos 
derivados de la ejecución del contrato. 

PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN: 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de VEINTINUEVE (29) 
MESES, contados a partir del acta de inicio, la cual se dio el 20 de agosto 
de 2021. 

FECHA DE INICIACIÓN: 20 de agosto de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 19 de enero de 2024 

CONTRATISTA: Consorcio Señalvial 

IDENTIFICACION: NIT: 901.498.594-9 

Fuente: Elaboración propia 
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3. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 
Contratación No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.  
De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista le corresponde 
adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-
NORTE.  
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 
y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme 
lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por 
el Contratista con la presentación de su propuesta.  
 
 

4. AVANCE DEL PROYECTO 
 
A continuación, en la tabla 2 se relacionan los diseños asignados e implementados para este 
periodo correspondiente entre el 01 al 28 de febrero del 2022: 
 
 
 

Tabla 2. Relación ID diseños asignados 

 

N.º ID TIPO DE IMPLEMENTACION LOCALIDAD 

1 EX 10_370_1842 _12 
(PLANCHA 7) 

Señalización Horizontal y Vertical ENGATIVA 

2 EX 10_370_1842 _12 
(PLANCHA 8) 

Señalización Horizontal y Vertical ENGATIVA 

3 EX 10_370_1842 _12 
(PLANCHA 10) 

Señalización Horizontal y Vertical ENGATIVA 
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N.º ID TIPO DE IMPLEMENTACION LOCALIDAD 

4 EX 10_370_1842 _12 
(PLANCHA 11) 

Señalización Horizontal y Vertical ENGATIVA 

5 EX 10_370_1842 _12 
(PLANCHA 13) 

Señalización Horizontal y Vertical ENGATIVA 

6 EX 12_158_1881_12 
(PLANCHA 1) 

Señalización Horizontal y Vertical BARRIOS UNIDOS 

7 EX 12_158_1881_12 
(PLANCHA 2) 

Señalización Horizontal y Vertical BARRIOS UNIDOS 

8 EX 12_158_1881_12 
(PLANCHA 3) 

Señalización Horizontal y Vertical BARRIOS UNIDOS 

9 EX 12_158_1881_12 
(PLANCHA 4) 

Señalización Horizontal y Vertical BARRIOS UNIDOS 

10 EX 12_158_1881_12 
(PLANCHA 5) 

Señalización Horizontal y Vertical BARRIOS UNIDOS 

11 EX    13_171_1881_12 
(PLANCHA 2) 

Señalización Horizontal TEUSAQUILLO 

12 EX    13_171_1881_12 
(PLANCHA 3) 

Señalización Horizontal TEUSAQUILLO 

13 EX    13_171_1881_12 
(PLANCHA 4) 

Señalización Horizontal TEUSAQUILLO 

14 EX   12_160_1881_12 
(PLANCHA 1) 

Señalización Horizontal BARRIOS UNIDOS 

15 EX   12_160_1881_12 
(PLANCHA 4) 

Señalización Horizontal BARRIOS UNIDOS 

16 EX   12_160_1881_12 
(PLANCHA 5) 

Señalización Horizontal BARRIOS UNIDOS 

17 EX   12_160_1881_12 
(AC 72 Y KR 28) 

Señalización Horizontal BARRIOS UNIDOS 

18 EX 10_357_1236 _11 Señalización Horizontal ENGATIVA 
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N.º ID TIPO DE IMPLEMENTACION LOCALIDAD 

19 EX 12_155_1881_12  Señalización Horizontal BARRIOS UNIDOS 

20 EX 11_385_1842_12  
                                                                                                                        (CP 11 139) 

Señalización Horizontal SUBA 

21 CP 20212021 - 236 Señalización Horizontal  ENGATIVA 

22 CP 20212021 – CL 53ABIS 
TV22A 

Señalización Horizontal TEUSAQUILLO 

 
Así mismo, después de realizar la inspección en campo de cada uno de los ID mencionados 
anteriormente, de acuerdo con el Anexo Técnico, donde se definen las etapas para la 
ejecución del proyecto de señalización vial.  
 
Una vez terminada la inspección de los diseños asignados se realiza con el acompañamiento 
de la interventoría la elaboración de los presupuestos iniciales, así como las consultas de los 
estados actuales de las reservas según los enlaces http://uaermv.maps.arcgis.com 
https://idu.maps.arcgis.com. 
 
Posterior a estas consultas, se coordina con la interventoría el inicio de las actividades de 
implementación una vez sea aprobado el COI-PMT solicitado ante la SDM. 
 
 
 

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 
PRESUPUESTALES – CRP   

 
En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto 
como vigencias futuras. 
 
De acuerdo a lo anterior, en la siguiente tabla se muestra la relación de recursos asignados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://uaermv.maps.arcgis.com/
https://idu.maps.arcgis.com/
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Tabla 3. Recursos asignados como vigencias futuras 

 

CDP 
FECHA 
DE CDP 

CODIGO CONCEPTO VALOR 
VIGENCIA 

CDP 

1224 23/02/2021 
133011604490000000000 

Maquinaria y 
Equipo $ 2.829.999.937 

2021 

10 16/05/2022 
133011604490000000000 

Maquinaria y 
Equipo $ 7.499.519.218 

2022 

12 13/08/2021 
133011604490000000000 

Maquinaria y 
Equipo $ 7.499.519.195 

2023 

 
 
 

CRP 
FECHA 
DE CRP 

CODIGO CONCEPTO VALOR VIGENCIA 

1985 13/08/2021 
133011604490000000000 

Maquinaria 
y Equipo $ 2.829.999.937 

2021 

7 
 

16/05/2022 
133011604490000000000 

Maquinaria 
y Equipo $ 7.499.519.218 

2022 

27 
 

13/08/2021 
133011604490000000000 

Maquinaria 
y Equipo $ 7.499.519.195 

2023 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación, y con corte al 28 de febrero de 2022, se tienen los saldos de los Certificados 
de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla. 
 

Tabla 4. Pagos realizados Vs Recursos asignados 

VIGENCIA 
CRP 

CRP 
FECHA 
DE CRP 

VIGENCIAS 
FUTURAS 

VALOR 
CANCELADO 

SALDO CRP 

2021 1985 13/08/2021 $ 2.829.999.937 $2.458.213.537 $ 277.486.159 

2022 7 16/05/2022 $ 7.499.519.218 $0.00 $ 7.499.519.218 

2023 27 13/08/2021 $ 7.499.519.195 $0.00 $ 7.499.519.195 

RETEGARANTIA (Acumulado) 5% $129.379.662 $7.370.139.533 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 5 se muestra el análisis financiero a corte del 28 de 
febrero de 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos 
asignados: 
 
 

Tabla 5. Estado del Contrato con corte al 28 de febrero de 2022 
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ÍTEM ITEMS VALORES 

1 Valor del Contrato  $17.829.038.350 

2 Valor Ejecutado $2.587.593.198 

3 Saldo por Ejecutar   $15.241.445.152 

4 Valor pagado  $  2.458.213.537 

5 Saldo CRP 1985  $   277.486.159 

6 Saldo CRP 7  $ 7.499.519.218 

7 Saldo CRP 27  $7.370.139.533 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
6. CONCLUSIONES 

 
Al corte del 28 de febrero de 2022, se realizaron recorridos e inspecciones de los IDs 
mencionados en la tabla 2, con el fin de determinar las condiciones físicas y operativas, de 
infraestructura, geométricas, señalización existente y demás aspectos que ayuden al correcto 
desarrollo de las actividades de implementación. 
 
Así mismo se realizó un avance financiero de SETECIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($701.588.412,00), lo que indica 
un porcentaje de avance del total del contrato de obra de 14.51% para el sexto mes de 
ejecución. 


