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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA – 2021-2012 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de octubre 
de 2022 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2012 correspondiente a las actividades 
llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado 
entre JOYCO SAS BIC y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene 
por objeto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y 
JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS 
DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C”-ZONA NORTE 
 

1. OBJETIVO DEL INFORME 
  
Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de octubre del año 2022 con énfasis en el 
estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoría SDM-
2021-2012, quien ejerce la interventoría al contrato de obra 2021-2569 (Unión Temporal 
Señalizando Zona Norte) para el suministro e Implementación de señalización vial en la 
ciudad. 
 
Objetivos Específicos Del Informe 
  

 Relacionar el avance del Contrato de Interventoría SDM-2021-2012 con corte al 30 de 
octubre de 2022, quien ejerce la interventoría del contrato de obra 2021-2569 en cada 
uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e 
implementación de señalización vial en la ciudad.  

 

 Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de octubre de 2022 
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.  

 
2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2012  

 
A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes 
realizadas en la ejecución del contrato con corte al 30 de octubre de 2022. 
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Tabla No. 1 Datos del Contrato 
 

CONTRATO No. SDM-2021-2012 

OBJETO “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE 
Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR 
LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN 
DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”-NORTE 

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

No. CDP FECHA CDP VALOR TOTAL VIGENCIA 

3284 15/12/2021 3.708.869 

2021 

3285 15/12/2021 11.424.128 

3283 15/12/2021 34.234.881 

3282 15/12/2021 281.738.884 

3281 15/12/2021 72.395.458 

3280 15/12/2021 206.608.380 

3293 20/12/2021 6.000.000 

11 10/03/2021 11.006.732.000 2022 

11 10/03/2021 11.006.732.000 2023 
 

CERTIFICADOS DE 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL: 

No. CRP FECHA CRP VALOR TOTAL VIGENCIA 

2862 22/12/2021 3.708.869 

2021 2863 22/12/2021 124.054.467 

2865 22/12/2021 488.347.264 

39 22/12/2021 1.523.025.403 2022 

39 22/12/2021 1.568.716.165 2023 
 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

TRES MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL 
NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE. ($3.099.470.922) Incluido IVA 
impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos 
derivados de la ejecución del contrato, equivalentes a 4.081,17 SMLMV para el 
año de suscripción del contrato (2021). 
 

PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del contrato es VEINTICUATRO (24) MESES. De acuerdo 
con lo establecido en el modificatorio del contrato SDM-2021-2012 
 

FECHA DE INICIACIÓN: 26 de enero de 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 de enero de 2024 

INTERVENTOR JOYCO SAS BIC 

IDENTIFICACION: NIT: 860.067.561 

CONTRATISTA DE OBRA UNIÓN TEMPORAL SEÑALIZANDO ZONA NORTE 
CONTRATO SDM-2021-2569 

 
3. ALCANCE DEL PROYECTO 

 
El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. SDM-
CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.  
 
El interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y 
con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma 
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independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación 
vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la 
interventoría. De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Interventor 
corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): NORTE. 
 
El interventor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados 
con la presentación de la propuesta. 
 

4. AVANCE DEL PROYECTO 
 
Se realizará la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato 
de las obras conexas al contrato 2021-2569, el cual se desarrollará en las localidades de 
Usaquén, Suba y los corredores Autopista Norte, Avenida Suba, que se muestran de forma 
esquemática en la Ilustración1. 
  
Las actividades relacionadas con el objeto del proceso serán ejecutadas en la ciudad Bogotá 
D.C., en los sitios definidos por las áreas de influencia de los diseños de señalización 
suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad para su implementación y donde se 
requiera señalización para la regulación del tránsito vehicular y/o peatonal que se encuentren 
a cargo de la Entidad. 
 
No obstante, la anterior localización y conforme lo indica el numeral 1 Anexo Nº 1 – Anexo 
Técnico Definitivo, durante la ejecución de los contratos la SDM podrá modificar, adicionar o 
eliminar parcial o totalmente alguna o algunas de las localidades que hacen parte de la zona. 
Así mismo, es responsabilidad del contratista la señalización de las vías limítrofes de la zona 
asignada. 
 
Para todos los efectos la Secretaría Distrital de Movilidad se reserva el derecho de 
intervención, el cual debe ser aprobado por el Gerente del Proyecto (Director de Ingeniería de 
Tránsito) y el subdirector Técnico de Señalización, con el correspondiente seguimiento por 
parte de la interventoría y el acompañamiento del supervisor designado por la Secretaría 
Distrital de Movilidad para el contrato de interventoría. 
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Ilustración No.1 Localización del proyecto 
 

 
Fuente: Modificado por JOYCO SAS BIC 

 
Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista y 
la interventoría se relacionan a continuación, indicando estado de inspecciones y diagnósticos 
preliminares de conformidad con lo consagrado en los anexos técnicos SDM-LP-107-2021 y 
SDM-CMA-039-2021, correspondientes a los contratos de obra e interventoría, 
respectivamente, donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos 
de señalización vial. 
 
Tabla No. 2 – Diseños asignados para implementación con el contrato 2021-2569 (Zona Norte) CTO Interventoría 

2021-2012 

 
  ID AREA IMPLEMENTACION ESTADO TIPO %  DE EJECUCION 

1 PMT emergencia 
 CL 129C entre Carreras 99A y 100_ 
Suba 

TERMINADO Emergencia 100% 

2 ZE_01_326_1236_11 
el cual corresponde a la calle 192 entre 
Carrera 8B y Carrera 19. 

TERMINADO Diseño Normal 100% 

3 EX_12_007_1249_11_V9 

Av Suba  Se debe implementar lo 
correspondiente a la señalización que se 
encuentra dentro de la polilínea color 
rojo. 

NO EJECUTAR Diseño Normal - 

4 MV_11_352_1236_11 

Av Suba  Se debe implementar la 
totalidad del corredor, excepto la zona 
dentro de la polilínea color magenta, la 
cual ya está siendo intervenida por el 
contrato de la zona 7 

EN EJECUCION Diseño Normal 80% 

5 EM_12_140_V6 

Av Suba Se debe implementar lo 
correspondiente a la señalización que se 
encuentra dentro de la polilínea color 
rojo. 

NO EJECUTAR Diseño Normal - 

6 CP 11-317 
(IMPLEMENTACIÓN) - Av. Suba-Cota 
(entre KR 92 y Río Bogotá) 

TERMINADO Emergencia 100% 

7 EX_11_388_1842_12_V2 
EL RINCON el cual corresponde a la 
actualización realizada parcialmente y 
está resaltada la zona de influencia en 

TERMINADO Diseño Normal 100% 
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  ID AREA IMPLEMENTACION ESTADO TIPO %  DE EJECUCION 
color rojo, por favor verificar la versión 
2, las planchas de la 1 a la 18 

8 EX_02_038_1556_10 Estacionamiento en vía TERMINADO Compromiso Prioritario 100% 

9 EX_02_202_1881_12 Estacionamiento en vía TERMINADO Compromiso Prioritario 100% 

10 MV_01_032_945_10 Autopista Norte EN EJECUCION Diseño Normal 25% 

11 EX_11_422_1842_12_V2 

LA ALHAMBRA el cual corresponde a 
implementar el área dentro de la 
polilínea de  color rojo. Por favor dar 
prioridad al iniciar las actividades de 
implementación en las zonas escolares 
que contiene este proyecto 

TERMINADO Diseño Normal 100% 

12 EX_11_364_1236_11_V2 

Desde la SDM se asigna el diseño  
EX_11_364_1236_11_V2 el cual 
corresponde a implementar el área 
dentro de la polilínea de color rojo. Por 
favor dar prioridad al iniciar las 
actividades de implementación en las 
zonas escolares que contiene este 
proyecto.  
 
De las zonas que deben ser 
implementadas debemos asignar mayor 
prioridad a los siguientes sectores: 
 
Carrera 99 con calle 154-26 y Carrera 99 
con calle 155-11 (Colegio Juan Lozano 
Lozano) 
Calle 156 A # 98-46 (Colegio Gimnasio 
Infantil) 
Carrera 98 #156 B -10   (Jardín Juego de 
Colores) - Solo implementar 
señalización vertical en el segmento vial. 
Carrera 97 B # 156 B -42, Calle 157 A # 
98 A  - 20 
Carrera 99 entre Calle 153 y Calle 159 
Calle 156A entre Carrera 97 B y Carrera 
99 
Carrera 97 B entre  Calle 156A y  Calle 
157A 
Calle 157A entre  Carrera 98 y  Carrera 
99 
Carrera 98 entre  Calle 155D y  Calle 
157A - Solo implementar señalización 
vertical en el segmento vial. 

ENTREGADO Diseño Normal 0% 

13 EX_01_343_1842_12_V4 

 (Diseño completo). De las zonas que 
deben ser implementadas se debe dar 
mayor prioridad a la zona escolar de la 
Carrera 16 No.134 A- 81. 

TERMINADO Diseño Normal 100% 

14 EX_01_107_1794_10_V5 

Bella Suiza (Diseño completo), este 
diseño se encuentra como propuesta 
para presentar en el Consejo Distrital de 
Gobierno que se desarrolla con la 
Alcaldía Mayor, el cual debe tener una 
implementación del 95% para el día 24 
de marzo 

TERMINADO Diseño Normal 100% 
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  ID AREA IMPLEMENTACION ESTADO TIPO %  DE EJECUCION 

15 MV_01_355_988_09_V3 

San Andresito del Norte (Diseño 
completo). De las zonas que deben ser 
implementadas se debe dar mayor 
prioridad al tramo vial de la Carrera 21 
entre Calle 195 y Calle 197, este tramo 
debe tener una implementación del 
95% para el día 24 de marzo 

TERMINADO Diseño Normal 100% 

17 EX_02_195_1881_12_V7 Estacionamiento en vía 2 NO EJECUTAR Compromiso Prioritario - 

18 EX_01_341_1842_12_V4 

ALCALA (Polilínea Roja). De las zonas 
que deben ser implementadas se debe 
dar mayor prioridad al tramo vial de la 
Carrera 20 entre Calle 136 y Calle 137 

TERMINADO Diseño Normal 100% 

19 MV_02_335_946_10_V13 
Corredor de Avenida Circunvalar 
polígono rojo entre calle 85 y peaje la 
calera 

EN EJECUCION Diseño Normal 80% 

20 MV_03_010_V25 
Corredor de Avenida Circunvalar 
polígono rojo version 25 

TERMINADO Diseño Normal 100% 

24 EX_01_351_1842_12_V9 Estacionamiento en vía 3 NO EJECUTAR Compromiso Prioritario - 

25 MV_01_318_1236_11_V3 Estacionamiento en vía 3 NO EJECUTAR Compromiso Prioritario - 

26 EX_01_340_1842_12_V4 Asignación Plazoleta Verbenal EN EJECUCION Diseño Normal 80% 

27 MV_01_019_1560_10 
Estacionamiento en vía 4  EN CL 109 
ENTRE KR 15 Y KR 18C 

TERMINADO Compromiso Prioritario 100% 

28 EX_01_298_1236_11_V5 
Estacionamiento en vía 4 EN KR 17 Y KR 
21 Y CL 106 Y CL 104 

TERMINADO Compromiso Prioritario 100% 

29 EX_11_319_1236_11_V7 CL 109 ENTRE KR 15 Y KR 18C EN EJECUCION Diseño Normal 95% 

30 EX_11_415_1842_12_V1 
LA AC 191 HASTA LA AC 183 ENTRE LA 
KR 57A Y LA AK 45 

TERMINADO Diseño Normal 100% 

31 EX_11_385_1842_12 
LA CL 139 HASTA 131A ENTRE LA TV 127 
HASTA AK 118 

EN EJECUCION Diseño Normal 80% 

32 EX_11_391_1842_12 
KR 148 HASTA LA 132 ENTRE CL 132 
HASTA LA 139 

EN EJECUCION Diseño Normal 85% 

33 EX_11_394_1842_12 
LA CL 139 HASTA LA CL 145  ENTRE KR 
141 HASTA LA AK 118 

INSPECCIONADO Diseño Normal 0% 

34 EX_11_398_1842_12 
LA TV 127A HASTA LA KR 144B ENTRE 
LA CL 132D BIS Y LA CL 139 

EN EJECUCION Diseño Normal 85% 

35 EX_11_408_1842_12 
LA KR 140A HASTA LA KR 153 ENTRE LA 
CL 139 Y CL 144 

EN EJECUCION Diseño Normal 24% 

36 EX_11_409_1842_12 
KR157 Y KR147, DESDE CL138C HASTA 
CL132BIS 

INSPECCIONADO Diseño Normal 0% 

37 MV_01_104_414_11 TV127 ENTRE CL139 Y CL142C TERMINADO Diseño Normal 100% 

38 MV_11_221_988_09 
CL139 ENTRE KR146 Y KR139; CL139 
ENTRE KR130 Y TV127 

EN EJECUCION Diseño Normal 98% 

39 MV_11_222_988_09 TV 127 ENTRE CL143 Y CL143A ENTREGADO Diseño Normal 0% 

40 PAR VIAL TIBABUYES 
LOS TRAMOS TV 127 - CL 139 - TV 148B 
- CL 138 - KR 156A - CL 132D  

EN EJECUCION Compromiso Prioritario 80% 

41 CP-11-349 

1. Kr 92 - Cl 163. 2. Cl 153 - Kr 92. 3. Kr 
104 - Cl 148. 4. Cl 145 – Kr 111A. 5. Cl 
145 – Kr 114. 6. Kr 104 - Cl 148. 7. Kr 92 
- Cl 150. 8. Kr 92 - Cl 163. 

TERMINADO Compromiso Prioritario 100% 

42 EX_01_289_1236_11_V5 

AVENIDA CALLE 161 HASTA LA AVENIDA 
CALLE 153 ENTRE LA AVENIDA CARRERA 
9 Y LA AVENIDA CARRERA 7 Y DESDE LA 
AVENIDA CALLE 161 HASTA LA AVENIDA 
CALLE 153 ENTRE LA AVENIDA CARRERA 
19 Y LA AVENIDA CARRERA 45 

EN EJECUCION Diseño Normal 0% 
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  ID AREA IMPLEMENTACION ESTADO TIPO %  DE EJECUCION 

43 
CP-01-274-Paraderos 
buses Intermunicipales 

· Autopista Norte a la altura de la Calle 
207- Sentido sur- norte. · Autopista 
norte a la altura de la Calle 195- Sentido 
sur- norte. · Autopista norte a la altura 
de la Calle 187- Sentido sur- norte. · 
Autopista norte a la altura de la Calle 
176- Sentido sur- norte. · Autopista 
norte a la altura de la Calle 207- Sentido 
norte- sur. · Autopista norte a la altura 
de la Calle 207- Sentido norte- sur. · 
Autopista norte a la altura de la Calle 
191- Sentido norte- sur. · Autopista 
norte a la altura de la Calle 187- Sentido 
norte- sur.  

EN EJECUCION Compromiso Prioritario 90% 

45 
CP 01-275 
(IMPLEMENTACIÓN)-
PRIORITARIO 

(Giro para tomar la Avenida Carrera 30 
hacia el sur desde la Avenida Carrera 20 
X = 102138.11 Y = 109077.52)  

EN EJECUCION Compromiso Prioritario 100% 

46 EX_11_099_1794_10_V6 
AV SUBA Y CL 159 DESDE LA AV CALI 
HASTA KR 115 

EN EJECUCION Diseño Normal 60% 

47 EX_11_383_1842_12_V2 
LA KR 124 ENTRE KR  128B BIS Y TV 
124A BIS 

ENTREGADO Diseño Normal 0% 

48 EX_01_334_1236_11_V2 CALLES 147 - 153 Y AK 7 - AK 9 EN EJECUCION Diseño Normal 80% 

49 EX_11_414_1842_12 
LA AC 145 HASTA LA CL 149 ENTRE LA 
KR 86 Y KR 92 

ENTREGADO Diseño Normal 0% 

50 MV_11_159_1560_V1   ENTREGADO Diseño Normal 0% 

51 EX_01_295_1236_11_V2 CARRERAS 7 -  9 Y CALLES 163A - 170 ENTREGADO Diseño Normal 0% 

52 CAMARAS SALVAVIDAS N1 
AV BOYACÁ - CL 53 (N-S) 
AV BOYACÁ - CL 63D (S-N) 
AU. NORTE - CL 95 (N-S) 

TERMINADO Compromiso Prioritario 100% 

53 CAMARAS SALVAVIDAS N2 
AU. NORTE - CL 172A (S-N) 
AU. NORTE - CL 183 (N-S) 

TERMINADO Compromiso Prioritario 100% 

51 CAMARAS SALVAVIDAS N3 
AUTOPISTA NORTE - CL 97 (S-N) 
AUTOPISTA NORTE - CL 109 (S-N) 
AV CL 80 - CR 114 (O-E) 

EN EJECUCION Compromiso Prioritario 95% 

55 CP-01-266 
EX_01_289_1236_11_V6. Calle 159 
entre Carrera 16 y Carrera 16D. Carrera 
16 entre Calle 154 y Calle 159. 

EN EJECUCION Compromiso Prioritario 15% 

54 MV_11_035_1560_10_V4 
KR90 DESDE LA CL147  HASTACL152A 
Y DE LA CL147B DESDE LA KR90 HASTA 
LA KR86 

INSPECCIONADO Diseño Normal 0% 

56 Suministros 

1S SUMINISTRO DE CONO VIAL 
CONSTRUIDO EN MATERIAL SINTÉTICO 
FLEXIBLE CON TRES BANDAS DE 10 CM 
EN PAPEL REFLECTIVO BLANCO TIPO IV 
O SUPERIOR, ALTURA 90 CM. UND 1000 
2S SUMINISTRO DE MALETÍN PLÁSTICO 
DE BASE MÍNIMA DE 50 CM POR 200 
CM Y ALTURA MÍNIMA DE 100 CM, CON 
MATERIAL REFLECTIVO TIPO IV O 
SUPERIOR COLOR BLANCO. UND 340 
3S SUMINISTRO DE DELINEADOR 
TUBULAR TIPO CANALIZADOR DE 140 
CM DE ALTURA. UND 200 
7S SEÑAL PARE/SIGA EN PAPEL 
RETROREFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR 
(30 CM) UND 150 

    100% 
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  ID AREA IMPLEMENTACION ESTADO TIPO %  DE EJECUCION 
9S DISPOSITIVOS LUMINOSOS  TIPO 
FLASHER PARA CONO UND 50 
10S BASTÓN LUMINOSO BICOLOR UND 
50 

57 EX_01_038_1560_10_V6   ENTREGADO Diseño Normal 0% 

58 CPS_988_EX_11_213_V10   ENTREGADO Diseño Normal 0% 

59 EX_01_290_1236_11_V2   ENTREGADO Diseño Normal 0% 

60 EX_11_418_1842_12_V5   ENTREGADO Diseño Normal 0% 

61 EX_01_111_1560_10_V2   ENTREGADO Diseño Normal 0% 

62 EX_01_307_1236_11_V3   ENTREGADO Diseño Normal 0% 

63 EX_01_348_1842_12_V2   ENTREGADO Diseño Normal 0% 

64 EX_11_381_1842_12_V3   ENTREGADO Diseño Normal 0% 

65 EX_11_378_1842_12_V2   ENTREGADO Diseño Normal 0% 

66 EX_01_354_1842_12   ENTREGADO Diseño Normal 0% 

67 EX_11_380_1842_12   ENTREGADO Diseño Normal 0% 
Fuente: Informe Mensual No. 9 Cto Interventoría 2021-2012 

 
Tabla No. 3 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de los trabajos de Señalización vertical y 

horizontal realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2569  
 

PERIODO UBICACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 

26 de OCTUBRE al 25 de SEPTIEMBRE de 
2022 

EX_11_319_1842_12 
LA CAMPIÑA 

Para el presente periodo se realizó Señalización Vertical: Se instalaron señales 
reglamentarias y preventivas. Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas. 

Se realizó Señalización horizontal 

26 de OCTUBRE al 25 de SEPTIEMBRE de 
2022 

MV_335 
LA CALERA 

Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal 

26 de OCTUBRE al 25 de SEPTIEMBRE de 
2022 

PAR VIAL TIBABUYES Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal 

26 de OCTUBRE al 25 de SEPTIEMBRE de 
2022 

EX_11_394 Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal 

26 de OCTUBRE al 25 de SEPTIEMBRE de 
2022 

EX_11_408 Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal 

26 de OCTUBRE al 25 de SEPTIEMBRE de 
2022 

CAMARAS 
SALVAVIDAS 

Para el presente periodo se realizó Señalización Vertical 

26 de OCTUBRE al 25 de SEPTIEMBRE de 
2022 

EX_01_340 
PLAZOLETA VERBENAL 

Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal 

26 de OCTUBRE al 25 de SEPTIEMBRE de 
2022 

EX_11_099_1794_10 
PLAZA IMPERIAL 

Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal 

Fuente: Informe Mensual No. 9 Cto Interventoría 2021-2012 

 
5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 

PRESUPUESTALES – CRP   
 
Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución del Contrato 
SDM-2021-2012, con corte mensual a 30 de octubre de 2022: 
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Tabla No. 4 Avance del Proyecto  

 
Fuente: Informe Mensual de Interventoría No. 9 CTO 2021-2012 

 
En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto 
como vigencias futuras, aclarando que al 30 de octubre de 2022 está pendiente el pago del 
período de 26 de septiembre al 25 de octubre de 2022, cuya presentación de cuenta se surten 
conforme con las directrices que remita la Subdirección Financiera de la SDM. 
 
En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados. 
 

Tabla No. 5 Recursos asignados como vigencias futuras 
 

CDP FECHA DE 
CDP 

CODIGO CONCEPTO VIGENCIA CDP CRP FECHA VALOR X VIGENCIA 
APROBADO 

VALOR TOTAL 

3284 
3285 
3283 
3282 
3281 
3280 
3293 

15/12/2021 
15/12/2021 
15/12/2021 
15/12/2021 
15/12/2021 
15/12/2021 
20/12/2021 

133011604490000007587 1082001042 Servicios prestados a 
las empresas y servicios de 

producción 

2021 2862 
2863 
2865 

22/12/2021 
22/12/2021 
22/12/2021 

$ 3.708.869 
$ 124.054.467 
$488.347.264 

$ 616.110.600 

8 10/03/2021 133011604490000007587 1082001042 Servicios prestados a 
las empresas y servicios de 

producción 

2022 13 10/01/2022 $1.523.025.403 $1.523.025.403 

11 10/03/2021 133011604490000007587 1082001042 Servicios prestados a 
las empresas y servicios de 

producción 

2023 39 22/12/2021 $1.568.716.165 $1.568.716.165 

        $3.707.852.168 
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A continuación, se presentan los recursos del contrato de interventoría luego del modificatorio en tiempo y 
presupuesto: 

 

 
 

 
 

Tabla No. 6 Cortes de Obra (Interventoría) Vs Recursos asignados 
 

MES EJEC. 
CRP 
INICI
AL 

VIGENCIA 

VALOR CRP 
(INICIAL/ 

ACUMULADO) 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO POR 
EJECUTAR CRP 

RETEGAR
ANTÍA 

DESCUENTOS 
EFECTUADOS 

VALOR 
PAGADO 

No. DOC. 
CONTABLE 

FECHA 

Enero/2022 a 
Feb/2022 – 

Mes 1 
2865 2021 $ 488.347.264 $75.675.036 $412.672.228 N/A. $6.242.235 $69.432.801 

3000224207 
 

04/04/2022 

Feb/2022 a 
Mar/2022 – 

Mes 2 
2865 2021 $ 488.347.264 $124.884.234 $287.787.994 N/A. $10.301.376 $114.582.858 3000290522 25/04/2022 

Mar/2022 a 
Abr/2022 – 

Mes 3 
2865 2021 $ 488.347.264 $100.930.149 $186.857.845 N/A. $ 8.325.465 $92.604.684 3000359049 17/05/2022 

Abr/2022 a 
May/2022 – 

Mes 4 
2865 2021 $ 488.347.264 $140.712.853 $ 46.144.992 N/A. $11.607.036 $129.105.817 

3000472914 
3000472915  

23/06/2022 

May/2022 a 
Jun/2022 – 

Mes 5 

2862 
2863 
2865 

2021 $ 488.347.264 $145.615.105 
$0 
$0 

$28.293.233  
N/A. $12.011.411 $133.603.694 

3000555015 
3000555017 
3000555019 
3000555021 
3000555015 
3000555016 

22/07/2022 

Jun/2022 a 
Jul/2022 – 

Mes 6 

2865 
13 

2021 
2022 

$ 488.347.264 
$1.523.025.403 

$126.183.868 
$0 

$1.425.134.758 
N/A. $10.408.578 $115.775.290 

3000650708 
3000650711 

17/08/2022 

Jul/2022 a 
Agos/2022 – 

Mes 7 
13 2022 $1.523.025.403 $151.073.799 $1.274.060.959 N/A. $12.461.683 $138.612.116 3000752236 20/09/2022 

Agos/2022 a 
Sept/2022 – 

Mes 8 
13 2022 $1.523.025.403 $90.873.343 $1.183.187.616 N/A $7.495.905 $83.377.438 3000848124 20/10/2022 

Sept/2022 a 
Oct/2022 – 

Mes 9 
13 2022 $1.523.025.403 $183.846.673 $999.340.943 N/A EN TRÁMITE EN TRÁMITE EN TRÁMITE 

EN 
TRÁMITE 

*** La cuenta del mes de octubre de 2022 ($183.846.673) a la fecha están en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos 
establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

 
De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 
30 de octubre de 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos 
asignados: 
 
 
 
 
 

VALOR MENSUAL DE 

INTERVENTORIA CADA 

VIGENCIA

PLAZO DE 

EJECUCIÓN EN 

MESES

VALOR TOTAL POR 

VIGENCIA

VALOR INTERVENTORIA 2022 126.918.783,58$                   11 1.396.106.619,42$        

VALOR INTERVENTORIA 2023 130.726.347,08$                   12 1.568.716.165,00$        

VALOR INTERVENTORIA 2024 134.648.138,00$                   1 134.648.138,00$            

24 3.099.470.922,42$        VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

SALDO A LIBERAR 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.707.852.168,00$               

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO 3.099.470.922,42$               
608.381.245,58$        
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Tabla No. 7 Estado del Contrato con corte al 30 de octubre 2022 
 

# ITEMS VALORES 

1 Valor del Contrato  $ 3.099.470.922 

2 Valor Ejecutado $ 1.139.795.060*** 

3 Saldo por Ejecutar  $ 1.959.675.862 

4 Valor pagado  $ 955.948.387*** 

5 Saldo CRP 2865/  2863/ 2862 $ 0 

6 Saldo CRP 13 $ 999.340.943 

7 Saldo CRP 39 $ 1.568.716.165 

 
*** La cuenta del mes de octubre de 2022 ($183.846.673) a la fecha están en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos 
establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Con corte al 30 de octubre de 2022, en el marco del Contrato SDM-2021-2569 se realizó 
implementación de los componentes vertical y horizontal y suministros, tal como se muestra 
a continuación: 
 

N° ID LOCALIDAD VERTICAL 

1 
EX_11_319_1842_12 

LA CAMPIÑA 
SUBA VERTICAL Y HORIZONTAL 

2 
MV_335 

LA CALERA 
USAQUEN HORIZONTAL 

3 PAR VIAL TIBABUYES SUBA HORIZONTAL 

4 EX_11_394 SUBA HORIZONTAL 

5 EX_11_408 SUBA HORIZONTAL 

6 
CAMARAS 

SALVAVIDAS 
USAQUEN VERTICAL 

7 
EX_01_340 

PLAZOLETA VERBENAL 
USAQUEN HORIZONTAL 

8 
EX_11_099_1794_10 

PLAZA IMPERIAL 
SUBA HORIZONTAL 

Fuente: Informe Mensual No. 9 Contrato de Interventoría 2021-2012 

 
Las actividades anteriormente relacionadas, bajo el seguimiento y control a través del contrato 
de interventoría 2021-2012. 
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Se continua con inspecciones de zonas escolares y señalización vial integral en las 
localidades de Usaquén y Suba. 


