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SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD
INFORME MENSUAL DE EJECUCION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022

CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2020

INTRODUCCION

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecucion para el mes de octubre
de 2022 del Contrato de Obra SDM 2021-2020 correspondiente a las actividades llevadas a
cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el
CONSORCIO MYSV - OINCO 'y la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD — SDM, el cual
tiene por objeto “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E
IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y DISPOSITIVOS DE
SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” LOTE 2- ZONA ORIENTE-NORTE”

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecucién con corte al 30 de octubre de 2022 con énfasis en el
estado financiero segun las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-2021-
2020 con Interventoria SDM-2021-2013 (CONSORCIO SV BOGOTA) para el suministro e
Implementacion de sefializacién vial en la ciudad.

Objetivos Especificos Del Informe

e Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2020 con corte al 30 de octubre
de 2022, en cada uno de los componentes definidos para la ejecucién del proyecto de
suministro e implementacion de sefializacion vial en la ciudad.

¢ Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de octubre de 2022,
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecucion.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2020

A continuacién, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes
realizadas en la ejecucion del contrato con corte al 30 de octubre de 2022:
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Tabla No. 1 Datos del Contrato

CONTRATO No.

SDM-2021-2020

OBJETO

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E
IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.”
LOTE 2 - ZONA ORIENTE - NORTE

CERTIFICADOS DE CDPs
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL: No. FECHA VALOR VIGENCIA
1224 23/02/2021 $ 19.810.000.000,00 2021
10 04/01/2022 $ 44.997.073.858,00 2022
12 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2023
13 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2023
CERTIFICADOS DE RPs
REGISTRO PRESUPUESTAL:
No. FECHA VALOR VIGENCIA
1961 04/08/2021 $ 2.829.999.937 2021
4 10/01/2022 $7.499.519.218 2022
25 05/08/2021 $7.499.519.195 2023

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO:

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y
OCHO MIL  TRESCIENTOS  CINCUENTA  PESOS M/CTE
($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el afio de
suscripcion del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administracion,
imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravamenes y todos los
costos directos o indirectos derivados de la ejecucion del contrato.

PLAZO INICIAL DE
EJECUCION:

El plazo de ejecucion del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De
acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2020.

FECHA DE INICIACION:

17 de agosto de 2021

FECHA DE TERMINACION:

16 de enero de 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO MYSV - OINCO
IDENTIFICACION: NIT: 901.499.929
INTERVENTORIA CONSORCIO SV BOGOTA

CONTRATO SDM-2021-2013

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contratista deberd desarrollar el

objeto del Contrato de conformidad con las

especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacion No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. De
conformidad con el proceso de selecciéon adelantado, al Contratista corresponde adelantar las
labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 2- ZONA ORIENTE-NORTE.
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El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta
y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme
lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad
contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en
el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacién de su propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Se realizara las actividades inherentes a la implementacién de sefializacion vial a través del
contrato de obra 2021-2020, el cual se desarrollard en las localidades de Santafé, la
Candelaria y Chapinero sobre el corredor de la Carrera 7, que se muestran de forma
esguemadtica en la llustracion 1.

Las actividades relacionadas con el objeto del proceso seran ejecutadas en la ciudad Bogota
D.C., en los sitios definidos por las areas de influencia de los disefios de sefalizacion
suministrados por la Secretaria Distrital de Movilidad para su implementacion y donde se
requiera sefalizacién para la regulacion del transito vehicular y/o peatonal que se encuentren
a cargo de la Entidad.

No obstante, la anterior localizacién y conforme lo indica el numeral 1 Anexo N° 1 — Anexo
Técnico Definitivo, Durante la ejecucion de los contratos la SDM podra modificar, adicionar o
eliminar parcial o totalmente alguna o algunas de las localidades que hacen parte de la zona.
Asi mismo, es responsabilidad del contratista la sefializacion de las vias limitrofes de la zona
asignada.

Para todos los efectos la Secretaria Distrital de Movilidad se reserva el derecho de
intervencion, el cual debe ser aprobado por el Gerente del Proyecto (director de Ingenieria de
Transito) y el subdirector Técnico de Sefializacion, con el correspondiente seguimiento por
parte de la interventoria y el acompafiamiento del supervisor designado por la Secretaria
Distrital de Movilidad para el contrato de interventoria.
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llustracion 1: Localizacion del proyecto

Zona de
» Influencia den
contrato

Municipios
Aledaios

Municipios
Aledanos i
Municipios

Aledanos

Fuente: https:/tierracolombiana.org/localidades-de-bogota/
Modificado por CONSORCIO SV BOGOTA.

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2020 correspondiente
al 17 de agosto de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 16 de octubre de 2022 (décimo
cuarto corte mensual), desde la SDM-DTI-SS se asigno a través del Contrato de Interventoria
SDM-2021-2013 la implementacion de los disefios relacionados en la Tabla No. 2 que hace
parte de los proyectos estratégicos de la SDM en términos de sefalizacion y seguridad vial
buscando garantizar la adecuada informacion de todos los wusuarios durante su
desplazamiento.

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista y
la interventoria se relacionan a continuacion, indicando estado de inspecciones y diagnosticos
preliminares de conformidad con lo consagrado en los anexos técnicos SDM-LP-033-2021 y
SDM-CMA-039-2021, correspondientes a los contratos de obra e interventoria,
respectivamente, donde se definen las etapas para la ejecucion de los diferentes proyectos
de sefializacion vial.
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Tabla No. 2 — Disefios asignados (IDS) para implementacién con el contrato 2021-2020 (Zona Oriente

— Norte) CTO Interventoria 2021-2013

AVANCE DEL EJECUCION DE
OBRA
ASIGNACION DIRECCION Avance ESTADO
Presupuesto ]
. Ejecutado
ejecutado o
= o |- =

CPS_676_MV_01_04_V29 CARRERA 7 ENTRE CALLE 85 Y CALLE 82 $31.112.555,00 100,00% Implementado

EX_03 001 1841 17 VO CLA4HASTALADG7SENTREKR3YKR11BE | $569821423 12 100,00% Implementado

EX_03_070_1881_12_V2 KR2E YKR8E DESDE CL 2 HASTA CL 3B $65.272.493,00 100,00% Implementado

EX_03 066 1881 12 V2 CL9C YDG 3 A DESDE KR 3 HASTA KR 8A $ 30 249 961 97 100,00% Implementado

EX_03 065 1881 12 CLE Y CLED DESDE LA KR 3E HASTALAKRBAE | $152.772.736,02 100,00% Implementado

EX_03 071 1881 12 CL1F YCL 3DESDE KR 1 HASTAKR 2 E $ 8074378739 100,00% Implementado

EX_03_085_1881_12 CALLE 338 HASTA LA ?(QHLE 268IS ENTRE KR 5Y $ 458 564.711,24 100,00% Implementado

KR 18 ENTRE CL 94 Y CL 93, CL 93B ENTRE 5
EX_02_356_946_10_V6 KR 18Y KR 15 $113.022.332,73 100,00% Implementado
CALLE 12 HASTA LA CALLE 22 ENTRE LA
EX_17_034_1881_12 CARRERA 3A Y LA CARRERA 5E $113.974.640,72 100,00% Implementado
EX_02_033_1556_10 V20 ENTRELAS KR 14 YKR 13AYCL92Y CL 88 $98.880.044,10 100,00% Implementado
AUTOPISTA NORTE ENTRE

MV_01_033_1560_10 CALLE 166 Y CL 245 $524.698.104,95 100,00% Implementado

EX 03 041 670 11 V3 DG 40A A CL 33 ENTRE AK 7Y AK 14 $ 106.089.910,58 100,00% Implementado

EX_03_078_1881_12_V4 KR;;:;(SIZ{T’?%ESE%)IECL $54137.115,99 100,00% Implementado

EX_17_036_1881_12 CL 6A BIS HASTA CL 1C ENTRE KR 1AY KR 7 $115.123.623.20 100,00% Implementado

EX_03 076 1881 12 CALLE 19 HASTA LA CA'&"E ZBENTREKRI0YKR| ¢ 150904 414.05 | 100,00% Implementado

EX_17_001_1841_17 KR3ESTE YKRT ESTE1ISESDE CLIBHASTA CL $9.861.300,48 100,00% Implementado

MV _02_280 941 09 kr 5 entre cl. 26A HASTA CL 27 $118.663.222 35 100,00% Implementado
MV 02 335 046 10 V12 Entre AK 7 con CL 85 ge;?éarxaKEiﬂOO Peaje Viaala § 264 117 16 100,00% E?;z;%g?(‘:;ogéu;

LAAV100Y CL.98-CLO9BENTRETV 21 YTV 22 -
CL 98ENTRETV 22 YTV 23 - TV 23 ENTRE CL 98 5
EX_02_203_1881_12_V2 Y CL 97 - CL 97 ENTRE TV 23 Y AK 19 - TV 21 $110.815.115,59 100,00% Implementado
ENTRECL98YCL979
CL95ENTREKR 17 YKR 15
EX_02_356_946_10_V7 CALLE 97 ENTREKR 17 YKR 15 $ 2207546048 100,00% Implementado
KR 16 ENTRE CALLE 95 Y CALLE 97

CPS_676_MV_01_04 V28 CARRERA 7 ENTRE CALLE 85 Y CALLE 32 $98.628.509,13 100,00% Implementado
EX_02_102_1556_10_V2 LA CL 48 HASTACLB2Y ENTRE LAAK 14 Y KR 13.| $51.43054352 99,27% Enimplementacion

EX 02 166 1249 11 V1 CL 44 HASTA LA CL 40B ENTRE KR 13 Y AK7 $ 5537879907 100,00% Implementado

EX 02 171 1249 11 LAAK7YKR3YENTRE LA DG 82 CL 93 $ 76.096 447 84 100,00% Implementado

EX_02_195 1881 12 V6 CL 64 HASTA LA CL 53 ENTRE KR 13 Y AK7 $ 208.920 285,83 100,00% Implementado
EX_02_227_1794_10_V1 LA DG 40A HASTA CL 414; ENTRELAAK14YKR $53.932.327 67 96,96% Enimplementacién

EX_02 240 575 11 V7 Kr 8a entre CI. 95 y Cl 97a (solo este sector) $400173.17261 100,00% implementado
SH_SV_IDU_420- 5 Con inspeccién pera

2015_k7_CL13_CL26_V0_1_5 K7 entre CI13y €126 $0,00 0,00% no se implementa

EX_02_182_1881_12_VB-SDM 5 CALLE 62 ENTREKR3BYKR 3 $ 11.242 588 68 94 57% Enimplementacién

EX_02_169_1249 11 V3 KR 2 YTV 5E DESDE CL 60BIS ADG 55 $ 25.381.608,03 100,00% Implementado
EX_02_197_1881_12_V6 KR13ALAAK3ENTRE CL54YAC 45 $127.748.004 26 99,55% Enimplementacién

EX_02_202_1881_12_V1 AK 20 AAKT7ENTRE AC72Y CL 76 $142.502.811,22 100,00% Implementado

EX_03_080_1881_12 CL 13HASTACL 19 ENTREKR 10 YKR 4 $ 43.367.640,52 100,00% Implementado
EX_03_061_1249 11 V6 DESDE CL6HASTACL26 ENTREKR10YKR 14 | $53.281.096,43 93,46% Enimplementacién

EX_17_035_1881_12_V5 DESDE CL BAHASTACL 11 ENTREKR6Y KR 3E | $100.306.480,77 99,96% Implementado

EX_17_033_1881_12_V5 CL 8 hasta AC 20 ENTRE AK 10 Y KR 1 Este $23.606.431,30 100,00% Suspendido
EX 03 085 1881 12 v2 Desde Cl. 30 hasta Cl 26 entre Kr1 y KR 5 $14.713.865,34 100,00% Implementado

Fuente: Consorcio SV BOGOTA — Informe No. 14 Interventoria

Continda abajo...
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AVANCE DEL EJECUCION DE
OBRA
ASIGNACION DIRECCION Avance ESTADO
Presupuesto ]
. Ejecutado
ejecutado o
o % -
EX 02 033 1556 10 V22 Desde CL 90 hasta CL 94 entre Kr 11 y Kr 14 $ 63.090 523 64 100,00% Implementado
EX 02 356 846 10 V7 Desde CL 90 hasta CL 85 entre DG 42 y KR 17 $ 39.795 007,32 100,00% implementado
NO SE IMPLEMENTA, YA
] QUE LA SENALIZACION
EX_03_066_1881_12_V3 Desde CL 9 hasta DG ‘”’EB'S entre Kr 6A Estey KR 8 $0,00 000% |ESTAIMPLEMENTADA Y
ste EL ESTADO DEL PAV ES
MALO
ce EX*OS*O?TBGI;%%; 2.vap Entre KR 5 y Kr 7 desde CL 33 hasta CL 32y DG 31A % 450.734,00 100,00% Implementado
MV_02_190_1556_10_WV4 CL 94 Desde Dig. 92 hasta KR 7 entre C1 93b y Cl. 94A $42926707 14 91.77% Enimplementacién
EX_02_185_1881_12_V7 DESDELACLT2 HAST’B; g:l‘ T7TENTREAK 20 Y AK $3.798.600,17 36,02% Enimplementacion
EX_02_179_1881_12_V3 PARDO RUBIO AK 1 HASTA KR 5A E ENTRE CL 51 Y DG 39 $ 115.505.985,50 85,32% Enimplementacién
MV_03_010 V25 CORREDOR Corredor Av. Circunvalar - Sector entre CL 84D hasta o
CIRCUNVALAR CL 3C entre AK 7 y KR 4E $ 243 .685939,31 100,00% Implementado
EX 02 192 1881 12 V8 Desde CL 65 hasta CL 72 entre KR 2A vy KR 7 $ 1548197618 71,26% inspeccionado
EX 02 193 1881 12 V4 KR 2 Este y KR 4 entre CL 64 y CL 72A $ 77.508.23589 100,00% Implementado
MV_02_001_2487_21_v0 EL VERJON Via a Vereda El Verjén KO+000 - K7+834 $17.935.086,00 49,92% Enimplementacién
EX_03 003 2487 21 VO Desde CL 34 hasta CL 39 entre AK 7 y DG 38 $ 3.401.696.75 9147% Enimplementacion
CPS_676_MV_01_04 V31 KR 7 Este enfre CL 100y CL 170 $398.955.944 79 86,00% Enimplementacion
EX_13 193 1881 12 Desde AC 26 hasta CL 42 enfre AV NQS y KR 34A $ 48.465.940,99 38,90% Enimplementacion
MV_01_001_ V14 Corredor Av. Carrera 7 enfre CL 170 y CL 183 $12.691.993 .92 6,12% Enimplementacion
EX_13_198_1881_12_V4- ZP lote 1 Desde CL 37 hfé&g%;ifgr\e, AK 24y AK 28 $48.961742,40 | 9828% | Enimplementacion
EX 13 218 1789 10 V8 Desde CL49 hasg;g&%sgt)r;’y( 14hastaAK24 | ¢4y 05704826 | 5064% | Enimplementacion
Desde CL 6 hasta CL 19 entre KR 10 y KR 14 y desde
EX_03_061_1249_11_V7 CL 19 hasta CL 26 enfre KR 3y KR 14 (SOLO ZPP) | $ 36497 767 47 62,51% Enimplementacién
EV.
EX_14_001_2487_21_V0_DIS_V3 Desde AC 13 hastra AC 19 entre AK 14 hasta KR 18 | $ 29653 511,39 67,72% Enimplementacién
EX_14_090_1249_11_V11_DIS_V2F Desde AC 13 hasta AC 19 entre KR 19y KR 25 $83.815.255,28 60,60% Enimplementacion
MV_14 015 V16 _DIS V2 KR 27 desde TV 33 hasta AC 3 $ 64.049. 166,49 659,82% Enimplementacién
EX_02_182_1881_12_V9_DIS_V2 Desde CL 53 a CL 65 entre AV Circunvalar y AK7Y $86.165.718,00 54,14% Enimplementacidn
EX_12_001_1560_10_V7 CL67aAC 72 Desde ’1:532)" hasta AK 30 (Pollinea $0,00 0,00% inspeccionado
EX_12_010_1560_10_V/5 CL 63 a AC 68 Desde ’E;E;)“ hasta AK 24 (Poliinea | ¢ 1438580130 | 1379% | Enimplementacion
EX 12 141 1881 12 v5 AC 68 a AC 72 Desde .#:531)4 hasta AK 24 (Polilinea 50,00 0,00% Asignado
EX_12_161_1881_12_V2_AP ClL 63F a AC68 Desde ?532)" hasta AK 30 (Pollinea | ¢ 31 465 523 71 1577% | Enimplementacicn
MV_12_102_1560_10_V6 Corredor AK 24 (Polilinea roja) $0,00 0,00% inspeccionado
MV_12_182_1747_10_v10 ac 68 Corredor AC 68 (Polilinea roja) $0,00 0,00% Asignado
EX_10_004_1560_10_V2_Y_V3 AK 86 hasta KR 91 entre AC 90 Y CL 99A $0,00 0,00% Asignado
EX_10_372_1842_12 V5 Y V6 CL 72A hasta CL 76A entre KR 91A Y KR 85 $0,00 0,00% Asignado

Fuente: Consorcio SV BOGOTA — Informe No. 14 Interventoria

Continua abajo...
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AVANCE DEL EJECUCION DE
OBRA
ASIGNACION DIRECCION Avance ESTADO
Presupuesto y
i Ejecutado
- ejecutado = -

EX_10_348 1236_11_\V1 CL 70A hasta CL 71A entre KR 111C Y KR 113C $0,00 0,00% Asignado
EX_10_114 1560 _10_V3 CL 70C hasta CL 71N entre KR 106A Y KR 110A $0,00 0,00% Asignado
EX_12 147 1881 12 V2 CL 83A entre AK30 Y AK 24 $0,00 0,00% Asignado
EX_10_002 1452 14 V1 CL 83BIS hasta CL 67A entre KR 110 Y KR 111 $0,00 0,00% Asignado

AC 13 hasta AC 19 enfre KR 22 y AK 30 (NO
IMPLEMENTAR KR 28 a AK 30 entre CL 17 y AC 19)

N .
EX_14_106_1881_12_V4 (NO IMPLEMENTAR KR 28 a AK 30 entre GL 17 y AG $28.150.384,02 31,79% Enimplementacion
19)
EX_14 104 1881 12 V4 AC 19 hasta AC 26 entre AK 14 y KR 22 $0,00 0,00% Asignado
EX_16_179 1249 11 V3 AC 26 S hasta AC 8 S enfre TV 35 y AKS0 $0,00 0,00% Asignado
EX 16209 188112 V4 CL 45A S hasta AC 26 S enfre KR 52 y AK 68 $ 0,00 0,00% Asignado

Fuente: Consorcio SV BOGOTA — Informe No. 14 Interventoria

Tabla No. 2.1 — Compromisos prioritarios CP’s para implementacion con el contrato 2021-2020 (Zona
Oriente — Norte) CTO Interventoria 2021-2013

AVANCE DEL EJECUCION ESTADO
- < CLASIFIC DEICEHE
ASIGNACION DIRECCION Actividades Solicitadas en el CP 2 Avance
ACION Presupuesto n
3 Ejecutado
ejecutado o,
o
CP- Kra6"1-43 Kra6"1-43 Instalacion de sefiales verticales: SI0-01 SR0-31 SR-30 CP $920.412,00 100,00% |Implementado
Suministro- implementacion del
pasacalle que se muestra en el
CP_ak 7 CON CI. 94 Esquema 1. Sobre la calle 94 entre Pasacalle cP $836.637,12 100,00% |Implementado
Carrera 7 y carrera 7A. Sentido
Occidente-Oriente
suministro - implementacién del
pasacalle que se muestra en el
CP_ak 7 CON CI. 92 Esguema 1. Sobre la calle 92 entre Pasacalle cP $1.216.927,00 100,00% |Implementado
Carrera 7 y carrera 7A. Sentido
Occidente-Oriente
CP CALLE 83 ENTREKRA 13Y 15 CALLE 83 ENTRE KRA 14 Y 15 Retiro 3 sefiales verticales: de obra S1001, SR31, SR30 cP $101.365,00 100,00% |Implementado
CP RETIRO DE TACHONES KR7 CON CL 94 Retiro de 13 TACHONES cP $52.793,00 100,00% |Implementado
CPKR7- CALLE 92 KR7 CONCL92 Implementacion de Se”a”zaccéﬂg ;;"‘ca‘ y horizontal de la KR 7 CP | $8627.07495 | 100,00% |Implementado
CP - KR7TAESTE 2C 0513-12-2021 KR 7A ESTE 2C 0513-12-2021 Instalacion de sefiales verticales: 2 SR-20 CP $ 582.376,00 100,00% |Implementado
Instalacion de sefiales verticales: SPO-01 SR-30 SPO-31 SR-30 o
CP- Dg44_Kr3EsteyTv1Este Dg44_Kr3 EsteyTv 1 Este SR-30 SPO-01 SR04 SPO-01 SR-30 SR-38 CP $2.839.686,00 100,00% |Implementado
CP- IDIGER-TV2A_1F IDIGER- TV 2A_SANTA FE 20 DIC | Instalacion de sefiales verticales: SPO-31 S10-01 SI0-05 SI0-05 CcP $1.511.845,00 100,00% |Implementado
CP SDM-55-73925-2020 Carrera 5 enfre Calle 24 y Calle 26. Instalacién de sefiales verticales: 3 SR-29 cpP $ 873.564,00 100,00% |Implementado
Implementacién de sefializacién verfical y horizontal de la KR 13
CP-KR 13 entre CL 93y CL 93A Carrera 13 entre Calle 93 y Calle 93A. enfre CL 93 y CL 93A, correspondiente al ID: cP $7.369.973,89 100,00% |Implementado
EX_02_033_1556_10
Implementacion Sefializacion horizontal: LCA LIC RCD ACH ACH o
CP Transversal 3 entre Calles 56y 53 Transversal 3 entre Calles 56 y 53 ACHACH CP LA LCP TR CcP $2.928.672,00 100,00% |Implementado
CP Km 9 via Bogota Choachi Km 9 via Bogotd Choachi 27.01.2022 | Instaiacion de sefiales "eag‘csil‘g%fgg%f“'m SRIVSPISR- - op | $1086.04500 | 100,00% |mplementado
CP Km 4 via Bogota Choachi Km 4 via Bogota Choachf Instalacion de sefiales "gg'cgl‘ngi%}joﬁ"m’ SR-30, SPIMSR| - p $1.988.04500 | 100,00% |Implementado

Fuente: Consorcio SV BOGOTA — Informe No. 14

Continua abajo...
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AVANCE DEL EJECUCION

ESTADO
A < o . CLASIFIC DEGERA
ASIGNACION DIRECCION Actividades Solicitadas en el CP - Avance
ACION Presupuesto -
. Ejecutado
ejecutado v,
CPEX_02_335_946 A C‘rc“”"a‘asrucrf‘b'}f:;‘e 87, senfido Instalacién de sefiales verticales; 2 chevron cp $316342,00 | 100,00% |Implementado
CPEX _02_180_1881 Cale74#1-86 Instalacién de sefiales verticales; SR-01, 3 SR-04, SR-05 SI0-01 CcP $1.185.025,00 100,00% |Implementado
CPEX_02_180_1881 calle 81 Con carrera 6 Instalacién de sefiales verticales; 2 SR-01 cP $311.461,00 100,00% |Implementado
CPEX_02_180_1881 Carrera 5 #79-35 Instalacion de sefiales verticales; SR-28/PLAQUETA CP $381.342,00 100,00% |Implementado
Implementacién de Cuatro (04) sefiales verticales tipo SR-28
Carrera 5 entre Calle 30%y Calle 31 (Prohibida Parquear), dos (2) sefial SR-
CP MV_02_280_941_09 SR - Carrera 4A entre Calle 30°y Calle 31 | 28/Plaqueta (Prohibido Parquear/En ambos costados), retiro de o
28/prohibido parquear Calle 30° entre Carrera 5 y Carrera 4° una sefial SR-28 (Prohibida Parquear), Disefio cP $2004.380,68 | 100,00% |Implementado
Calle 31 entre Carrera 5y Carrera 42 MV_02_280_941_09
ESQUEMA
CP CL 18 CON Carrera 2A SR- Cl18 con KR 2A, Localidad de N o o
28/PLAQUETA Candelaria Instalacién de sefiales verticales; 3 SR-28/PLAQUETA CcP $1.177.318,02 100,00% |Implementado
CPKR1A CON CL 12B . . . o
REUBICACION SP-48 Sectordela KR 1Acon 12B Instalacion de sefiales verticales; SP-48/SR-30 CP $49.797,00 100,00% |Implementado
Calle 12 con Carrera 9
CP-SR-31_CANDELARIA Carrera 8 con Av Jimenez Instalacion de sefiales verticales; 4 SR-31 cP $1.1968.64800 | 100,00% |Implementado
Calle 10 con Av. Circunvalar
Carrera 2E con Av. Circunvalar
CP EX_03_078_1881_12_V4 PLAZA | Entre kur 5y Kr 7 desde CL 33 hasta . . . .
TOROS 2 CL32yDG MA Instalacién de sefiales verticales; 2 SR-38 Normal $450.734,00 100,00% |Implementado
CP-EX_02_002_2487_21_V0 CL86AyCL87Aentre KR 11y KR 12| Implementacién Sefializacion horizontal Y Instalacion de sefiales o
PARQUE JAPGN aledafio al parque El Japén verticales: SP-48/SR-30, SP-46A/SP-24 CP | 85130347763 | 100,00% |Implementado
Implementacién Sefializacidn horizontal Y Instalacién de sefiales
CP CP_AK7 CON CL 106 AKTyCL106 verticales' 3 SP-47TASR-30, SR-01, 2 CHEVRON cP $ 16.458.666,79 | 100,00% |Implementado
CP 120216710036822_00001 IDIGER Cra 5 No. 12¢-40 Instalacion de sefiales verticales; SI0-01 SPO-31SI0-09SR30 | op | §4790001.06 | 100,00% |Implementado
Instalacion de sefiales verticales; 2 SI0-01, SR-30, SI0-01, 2 SPO. o
CP CLBANo7-21V4 CLBANo7-21V4 01, SR-30, SR-38 SR-01, 2 SR-04 SR-39 cP $3.284.164,20 100,00% |Implementado
Calle 72 a Calle 74 Entre Camera 5y | Implementacién Sefializacién horizontal Y Instalacién de sefiales o
CP EX_02_180_1881_12 Cartora 4 verticales: SP-24/SR30, SR-30 cP $3211509828 | 100,00% |Implementado
Cambio de sentido Implementacidn Sefializacién horizontal. FGD
CP EX_03_065_1881_12 Carrera 4E entre calles 6 y 4B LP SPT PCP ZBC PSQOLO LP FGIFDI FDI LPA LCA FDD FGI cP $5.834.501,81 100,00% |Implementado
LCM
CPAKTalaatradelaCL26-1 | costado oriental de la AK7 ala aftura Instalacion de sefiales verticales: 1 SR-59 cp $299662,00 | 9349% |Implementado
sefial SP-59 dela CL 26.
CPKR 3 enire CE';RT;g CL74A. - sefial KR 3 entre CL 74y CL 74A. Instalacién de sefiales verticales; 1 SR-28 cP $299662,00 | 100,00% |Implementado
CPKRT Este enlre FL 5y CLG. - sefial KR 7 Este entre CL 5y CL 6. Instalacion de sefiales verticales: 2 SR-28/PLAQUETA cpP $769042.80 | 100,00% |Implementado
CPPLANG_DG2BISXKR2 V2 (1) | Calle 2Bisentre Ty 2y carrera 2 | M"St@lacion de sefiales verficales, 2 SRI0-01 5 810-05 SP0-01 8101 $171588368 | 100,00% |Implementado
CPCLB5KR 1A CLB5KR 1A Cambio y reemplazo SR-16/Plaqueta ubicada CP 4058344 1,00000099 |Implementado
CP-AK7 enfre CL62yCL 63 AK7entre CL62y CLE3 Instalacién de sefiales verticales segin PMT de la zona cP $0,00 0,00% Asignado
CP - SENAL SR - 08 Calle 22 Enfre cra 17y 18 Retiro Sefial reglamentaros SR - 08 CcP $20.863,00 100,00% |Implementado
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Tabla No. 3 Actividades de verificacion y recibo a satisfaccion de los trabajos de Sefializacion vertical y

horizontal realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2020

PERIODO

UBICACION

ACTIVIDADES REALIZADAS

SEPT-OCT/2022

EX_02_033_1556_10_V20

Se finaliz6 sefializacion horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

EX_02_240 575 _11_V7

Se finaliz6 sefializacion horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

EX_02_169_1249 11 V3

Se finaliz6 sefializacion horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

EX_17 035_1881_12 V5

Se finaliz6 sefializacién horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

EX_02_033_1556_10_V22

Se finaliz6 sefializacién horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

MV_02_190_1556_10_V4 CL 94

Se finaliz6 sefializacién horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

CP - EX_02_002_2487_21_V0 PARQUE
JAPON

Se finaliz6 sefializacion horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

CP EX_02_180_1881_12

Se finaliz6 sefializacion horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

EX_02_193_1881_12_V4

Se finaliz6 sefializacion horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

MV_02_001_2487_21 v0
EL VERJON

Se continua con intervencion de Sefializacién
horizontal, pendiente sefializacion vertical.

SEPT-OCT/2022

MV_01_001_V14

Se continua con intervencion de Sefializacién
horizontal, pendiente sefializacién vertical.

SEPT-OCT/2022

MV_03_010 V25
CORREDOR CIRCUNVALAR

Se finaliz6 sefializacién horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

EX_03_080_1881 12

Se finaliz6 sefializacién horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

EX_02_356_946_10_V6

Se finaliz6 sefializacion horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

EX_02_356_946_10_V7

Se finaliz6 sefializacion horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

EX_03_003_2487 _21_VO

Se finaliz6 sefializacién horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

CPS_676_MV_01_04 V31

Se continua con intervencién de Sefalizacion
horizontal, pendiente sefializacion vertical.

SEPT-OCT/2022

EX_13_193 1881 12

Se continua con intervencion de Sefializacién
horizontal, pendiente sefializacion vertical.

SEPT-OCT/2022

EX_13_198_1881 12 V4 - ZP - Lote 1

Se continua con intervencion de Sefializacién
horizontal, pendiente sefializacién vertical.
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PERIODO UBICACION ACTIVIDADES REALIZADAS
SEPT-OCT/2022 EX_13_218 1789 10 V8 Se continua con intervencion de Sefializacién
horizontal, pendiente sefializacién vertical.
SEPT-OCT/2022 EX_03_061_1249 11 V7 Se continua con intervencion de Sefializacién
horizontal, pendiente sefializacion vertical.
SEPT-OCT/2022 EX_03_061_1249 11 V7 Se continua con intervencion de Sefializacién
horizontal, pendiente sefializacion vertical.
SEPT-OCT/2022 EX_14 001_2487_21 VO _DIS V3 Se continua con intervencién de Sefalizacion
horizontal, pendiente sefializacién vertical.
SEPT-OCT/2022 EX_14 001 2487 _21 VO _DIS V3 Se continua con intervencién de Sefalizacion
horizontal, pendiente sefializacién vertical.
SEPT-OCT/2022 EX_14 090 _1249 11 V11 DIS V2F Se continua con intervencién de Sefalizacion
horizontal, pendiente sefializacion vertical.
SEPT-OCT/2022 MV_14 015 V16 _DIS V2 Se continua con intervencién de Sefalizacion
horizontal, pendiente sefializacion vertical.
SEPT-OCT/2022 EX_02_182_1881_12 V9 DIS V2 Se continua con intervencion de Sefializacién
horizontal, pendiente sefializacion vertical.
SEPT-OCT/2022 CP PLANO_ DG 2BIS XKR 2_V2 Se finalizé Sefializacion vertical.
@
SEPT-OCT/2022 EX_12_010_1560_10_V5 Se continua con intervencion de Sefializacién
horizontal, pendiente sefializacién vertical.
SEPT-OCT/2022 EX_12 161 1881 12 V2_AP Se continua con intervencién de Sefalizacion
horizontal, pendiente sefializacién vertical.
SEPT-OCT/2022 EX_14 106_1881_12 V4 Se continua con intervencion de Sefializacién
horizontal, pendiente sefializacién vertical.
SEPT-OCT/2022 CP CL 65 KR 1A Se finaliz6 sefializacion horizontal y vertical.
SEPT-OCT/2022 CP - SENAL SR - 08 Se finaliz6 sefializacion vertical.

Fuente: Informe Mensual No. 14 Contrato de Interventoria 2021-2013

Adicionalmente, segun el Informe se han entregado suministros conforme con lo indicado en
la siguiente tabla:
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SECRETARIA DE

SUMINISTROS

Fecha Entrega| Cobrados en
Entrega . . valor
en Patio 4 acta parcial
Acta Entrega de sefializacion 1 16/09/2021 Acta 1 $ 31.284.800,00
Acta Entrega de sefializacidn 2 4/10/2021 Acta 2 $ 13.816.346,00
Acta Entrega de sefializacion 3 7110/2021 Acta 2 $ 1.632.222,00
Acta Entrega de sefializacion 4 20/01/2022 Acta 6 $ 6.216.636,00
Acta Entrega de sefializacion 5 29/03/2022 Acta 8 $ 14.433.464,00
Acta Entrega de sefializacidn 6 23/05/2022 Acta 10 $ 20.763.240,00
Acta Entrega de sefializacion 7 16/08/2022 Acta 11 $ 50.245.935,00
Acta Entrega de sefializacion 8 11/10/2022 Acta 14 $ 5.795.136,00
Acta Entrega de sefializacion 9 12/10/2022 Acta 14 $ 60.343.450,00
Acta Entrega de sefializacién 10 14/10/2022 Acta 14 $ 16.097.600,00

Fuente: Informe Mensual No. 14 Contrato de Interventoria 2021-2013

A continuacion, se presenta el estado de avance de ejecucién de los componentes que hacen
parte del Contrato SDM-2021-2020, en donde se registran las cantidades de elementos de
sefializacién instalados durante el desarrollo del proyecto con el corte mensual:

CONDICIONES ANO VIGENCIA

2022

ACTA No. 14

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO
- (INCLUYE AIU) -

CANTIDAD

VALOR TOTAL

Fabricacion y suministro de tableros en lamina galvanizada C-16

E=1,5 mm, material reflective Tipo X| , pelicula antigraffit, para
sefiales SP-SR-S| cumpliendo normatividad vigente. (Incluye
elementos de fijacién)

M2

$ 386.471,00

571

3 2.208.749,41

[(S]

Fabricacién y suministro de pedestal sencillo en angulo para sefiales
SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75100 cm) cumpliendo
normatividad vigente

UND

$ 132.098,00

11,00

3 1.453.078 00

(&)

Fabricacion y suministro de pedestal doble en angulo para sefiales
tipo diplex SR/SP - SRISR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta
(para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo
normatividad vigente

UND

3 164.014,00

18,00

3 2.852.252,00

5]

Fabricacién, suministro e instalacién de Sefial Reglamentaria,
Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , pelicula
antigraffiti, en lamina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en
angulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente

UND

$ 299.662,00

60,00

$ 17.979.720,00

oy

Fabricacion, suministro e instalacién de Sefial doble de 60 cm,
material reflective Tipo Xl , pelicula antigraffiti, en lamina galvanizada
C-16 E=1,5 mm, pedestal en angulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con
normatividad vigente

UND

$ 451.167,00

25,00

$ 11.279.175,00

oo

Fabricacién de plaquetas, suministro e instalacién para sefial SR - SP
S| (alto minimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, pelicula
antigraffiti, en lamina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo
normatividad vigente

M2

$ 373.397,00

3,90

$ 1.456.248,30

Fabricacion, suministro e instalacién de Sefial doble de 75cm, material
reflectivo Tipo XI , pelicula antigraffiti, en lamina galvanizada C-16
E=1,5mm, pedestal en angulo SP/SR - SI/SR cumpliendo
normatividad vigente

UND

$ 657.241,00

11,00

3 7.229.651,00

Fabricacién, suministro e instalacién de delineador de curva horizontal
de 40 x 50 cm, material reflectivo Tipo X| amarillo limén fluorescente,
pelicula antigraffiti, en l1amina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal
en angulo cumpliendo normatividad vigente

UND

$ 229.937,00

78,00

$ 17.935.086,00

Fabricacion, suministro e ir ion de delineador de
(Chevron) 90X40 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo limén
flucrescente, pelicula antigraffiti, en ldmina galvanizada C-16 E=1,5

mm, pedestal en dngulo cumpliendo normatividad vigente.

UND

$ 304.685,00

8,00

3 2.437.480,00
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CONDICIONES ANO VIGENCIA

2022 ACTA No. 14
PRECIO
iTEM DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL
T -l [= - (INCLUYEAIU) - = hd

Fabricacion, suministro e instalacion de delineador de obstaculo (Dol)
90X20 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo limén fluorescente,

16 pelicula antigraffiti, en lamina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal UnGg $ 2303364 2,00 $ 460.672,00
en dngulo cumpliendo normatividad vigente
Fabricacion, suministro e instalacion de sefial informativa SI-27 de
40x75 cm, material reflectivo tipo XI, pelicula antigraffiti, en lamina

18 galvanizada C-16 E=1,6 mm, pedestal en angule cumpliendo NG ® 2605000 4,00 $ gusmives, 00
normatividad vigente.
Fabricacion, suministro e instalacion de Sefial SR-38 o SR-39 de 75 x

19 25 cm, material reflectivo tipo XI, pelicula antigraffiti en lamina UND $ 225.367,00 3,00 $ 676.101,00

galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en angulo cumpliendo
normatividad vigente

Fabricacion, suministto e instalacion de sefial preventiva,
reglamentaria e informativa de 45 ¢cm, lamina galvanizada C-16 E=1,5
20 mm y material reflectivo Tipo IV o superior, pelicula antigraffiti, con UND $ 372.804,00 4,00 $ 1.491.216,00
tubo galvanizado de 2" de diametro interno y espesor de 3.9 mm

Fabricacién, suministro e instalacion de sefial preventiva,
Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lamina
galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivo Tipo IV o superior,
pelicula antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diametro intemo y
espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la
cimentacion del soporte para la sefial)

UND $ 402.476,00 1,00 $ 402.476,00|

Fabricacion, suministro e instalacion de tablero de 60 cm, sefial
Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo X,
pelicula antigraffiti, en ldmina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo
normatividad vigente. (Incluye elementos de fijacién)

UND $ 105.213,00 18,00 $ 1.893.834,00

Instalacién de Sefiales Verticales de Pedestal (incluye Sefiales tipo
preventiva, Reglamentaria o informativa, Dlplex, Chevrones y
Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad
vigente.

UND $ 41.0865,00 28,00 $ 1.190.885,00

Retiro de Sefales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a

i amacén de la SDM (incluye sefiales sencillas y Duplex) UND $ 20.863,00 92,00 $ 1.919.396,00

Suministro y aplicacién imprimante acrilico negro 15 cm, espesor

seco 4 mils y 50% de solidos por volumen ML $ 1.260,00 7003,40 $ 8.824.284,00

Suministro y aplicacién imprimante acrilico negro 20 cm, espesor

= seco 4 mils y 50% de solidos por volumen ML $ 1.697,00 2836,50 $ 4.813.540,50

Suministro y aplicacién imprimante acrilico negro 25 cm, espesor

- seco 4 mils y 50% de salides por volumen ML $ 1.829,00 383,10 $ 738.989,90

Suministro y aplicacién imprimante acrilico negro, espesor seco 4 mils

y 50% de solidos por volumen M2 $ 9.617,00 5384,76 $ 51.785.236,92

Suministro y Aplicacién de pintura Acrilica base solvente marcas
40 viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por M2 $ 18.844,00 38,31 $ 721.913,64
volumen, incluye pictogramas

Suministro y Aplicacién de pintura en plastico en fric metilmetacrilato
de 12 cm para lineas de demarcacion, con microesfera y espesor
seco minimo de 22 mils (por pulverizacién o spray)segin norma NTC
4744

ML $ 4.751,00 7003,40 $ 32.964.283,40

Suministro y Aplicacién de pintura en plastico en frio metiimetacrilato
de 15 cm para lineas de demarcacién, con microesfera y espesor
seco minimo de 22 mils (por pulverizacién o spray) seg(in norma NTC
4744

ML $ 6.059,00 2836,50 $ 17.140.724,37|

Suministro y Aplicacién de pintura en plastico en fric metilmetacrilato
de 20 cm para lineas de demarcacion, con microesfera y espesor
seco minime de 22 mils (peor pulverizacion o spray) segun norma NTC
4744

ML $ 7.984,00 383,10 $ 3.058.670,40

Suministro y aplicacién de pintura de plastico en frio metiimetacrilato
para marcas viales con microesfera y espesor seco minimo de 22
mils (por pulverizacién o spray) seglin norma NTC 4744, incluye
pictogramas

M2 $ 47.631,00 418,06 $ 19.918.340,86

Suministro y aplicacién de pintura de plastico en fric metilmetacrilato
para marcas viales sin microesfera y espesor seco de minimo de 22
mils (por pulverizacion o spray) segin norma NTC 4744, incluye
pictogramas

M2 $ 43.219,00 360,13 $ 15.564.458 47|

Suministro y aplicacién manual (método llana) de pintura de plastico en
B85 frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor M2 $ 77.675,00 1676,02 $ 130.184.853,50
seco de 50 mils segun norma NTC 4744, incluye pictogramas.

Suministro y aplicacién manual (método llana) de pintura de plastico en
86 frio metilmetacrilato sin microesferas para marcas viales de espesor M2 $ 75.136,00 1133,05 $ 85.132.844,80
seco de 50 mils seglin norma NTC 4744, incluye pictogramas

Suministro y aplicacién de antideslizante para marcas viales segin

norma NTC 2072 M2 $ 3.770,00 3588,26 $ 13.5627.740,20
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CONDICIONES ANO VIGENCIA 2022

ACTA No. 13 TOTAL

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

- (INCLUYEAW) |-

CANTIDAD

VALOR TOTAL

I

Fabricacién y suministro de pedestal doble en angulo para sefiales
tipo duplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plagueta
(para tableros iguales o menores a 75100 cm) cumpliendo
normatividad vigente.

UND

$ 164.014,00

2,00

328.028,00,

len

Fabricacién, suministro e instalacion de Sefial Reglamentaria,
Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipe XI , pelicula
antigraffit, en lamina galvanizada C-16, E=15 mm, pedestal en
angulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.

UND

$ 2090662,00

17,00

5.094,254,00

[

Fabricacion, suministro e instalacion de Sefial doble de 60 cm,
material reflectivo Tipo Xl , pelicula antigraffiti, en lamina galvanizada
C-16 E=1,5 mm, pedestal en angulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con
normatividad vigente.

UND

$ 45146700

800

31609.336,00

oo

Fabricacién de plaquetas, suministro e instalacién para sefial SR - SP
Sl (alto minimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, pelicula
antigraffiti, en lamina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo
normatividad vigente.

M2

$ 373.397,00

0,40

149.358,80

o

Fabricacion, suministro e instalacién de Sefal SP-47 B, material
reflectivo Tipo X| amarillo limén fluorescente, pelicula antigraffiti, en
lamina galvanizada C-16 E=1,5 mm, f | en angulo cumpliend
con normatividad vigente.

UND

$ 511.798,00

2,00

1.023.596,00

Fabricacién, suministro e instalacién de Sefial Reglamentaria,
Preventiva 6 informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , pelicula
antigraffiti, en lamina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en angulo
cumpliendo con normatividad vigente,

UND

$ 385.797,00

1,00

385.797,00

Fabricacion, suministro e instalacién de delineador de curva horizontal
de 40 x 50 cm, material reflectivo Tipo XI amarillo limén fluorescente,
pelicula antigraffiti, en lamina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal
en angulo cumpliendo normatividad vigente.

UND

$ 229.937,00

7,00

1.609.559,00

Fabricacién, suministro e instalacién de delineador de obstaculo
(Chevron) 90X40 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo limén
fluorescente, pelicula antigraffiti, en lamina galvanizada C-16 E=15
mm, pedestal en angule cumpliendo normatividad vigente.

UND

$ 304.685,00

2,00

608.370,00

Fabricacion, suministro e instalacién de delineador de obstaculo (Del)
90X20 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo limén fluorescente,
pelicula antigraffiti, en lamina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal
en angulo cumpliendo normatividad vigente.

UND

$ 230.336,00

2,00

460.672,00

Fabricacion, suministro e instalacién de sefial informativa SI-27 de
40x75 cm, material reflectivo tipo XI, pelicula antigraffiti, en lamina
galvanizada C-16 E=1,6 mm, pedestal en éangulo cumpliendo
normatividad vigente.

UND

$ 260.505,00

2,00

521.010,00

Fabricacion, suministro e instalacion de Sefial SR-38 o SR-39 de 75 x
25 cm, material reflectivo tipo Xl, pelicula antigraffiti, en lamina
galvanizada C-16 E=15 mm, pedestal en angulo cumpliendo
normatividad vigente.

UND

$ 225.367,00

1,00

225.367,00

Fabricacion, suministro e instalacion de tablero de 60 cm, sefial
Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI,
pelicula antigraffiti, en ldmina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo
normatividad vigente. (Incluye elementos de fijacién)

UND

$ 105.213,00

2,00

210.426,00,

Instalacion de Sefiales Verticales de Pedestal (incluye Sefiales tipo
preventiva, Reg| Duplex, Chevrones y
Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad
vigente

itaria o inf iva,

UND

$ 41.065,00

2,00

82.130,00

Retiro de Seiiales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a
almacen de la SDM (incluye sefiales sencillas y Dlplex)

UND

$ 20.863,00

7,00

146.041,00

Suministro y aplicacién imprimante acrilice negro 15 ¢m, espesor:
seco 4 mils y 50% de solidos por volumen

ML

$ 1.260,00

771169

9.716.729,40

Suministro y aplicacién imprimante acrilico negro 20 cm, espesor
seco 4 mils y 50% de solidos por volumen

ML

$ 1.697,00

1126,40

1.911.500,80

Suministro y aplicacién imprimante acrilico negro 25 em, espesor
seco 4 mils y 50% de solidos por volumen

ML

$ 1.929,00

934,50

1.802.650,50

Suministro y aplicacién imprimante acrilico negro, espesor seco 4 mils
y 50% de solidos por volumen

M2

$ 9.617,00

5629,70

54.140.824,90

Suministro y Aplicacion de pintura Acrilica base solvente marcas
viales con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por
volumen, incluye pictogramas

M2

$ 21.932,00

671,46

14.726.460,72|
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CONDICIONES ANO VIGENCIA ACTA No. 14
2022
PRECIO
iTEM DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL
T - [+ -1 (INCLUYEAIU) - = hd
Suministro e instalacion de tachas reflectivas segin disefio con
70 espigo de minimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de UND $ 12.303,00 813,00 $ 10.002.339,00
intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).
Suministro y anclaje de estoperoles plasticos con espigo, didmetro
72 minimo 10 cm y altura maxima 2,5 cm de altura con un espigo de UND $ 748700 541800 $ 401564.566,00
minimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijacion
Suministro y anclaje de estoperoles metélicos con espigo, diametro
73 minimo 10 cm y altura méaxima 2,5 cm de altura con un espigo de UND $ 12.870,00; 8167,00 $ 105.925.980,00
minimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijacion.
Construccién de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de
83 altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duracién blanca M2 $ 343.468,00 26,48 $ 9.095.032,64
y resina epoxica
94 Eetlrc de tachones, hl(.[) o resaltos portatiles con su respectivo anclaje, UND s 4179,00 64,00 s 267.456,00
incluye entrega en Patios de la SDM
o5 Eetlrc de tachas refle}:tlvas & estopercles con su respectivo anclaje, UND s 1.756,00 200,00 s 351.200,00
incluye entrega en Patios de la SDM
100 Borrado mecanico de marcas viales. M2 3 33.026,00 209,80 $ 6.928.854,80
115 Summlstr_a e |nsltalauan de cinta en termoplastico preformada de color M2 $ 237.816,00 121,38 $ 28.866.106,08
blanco e= 90 mils
$ 660.383.475,19
COSTO DIRECTO " s 495.040.086,35
ADMINISTRACION "¢ 135.640.983,66
IMPREVISTO $ 9.900.801,73
UTILIDAD $ 19.801.603 .45
$ 660.383.475.19
SUMINISTROS PRECIOS 2022 ACTA No. 14
PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL
(INCLUYE IVA)
Suministro de cono vial construido en material sintético flexible con
1S tres bandas de 10 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, UND $ 85.653,00 400,00 $ 34.261.200,00
altura 90 cm.
Suministro de maletin plastico de base minima de 50 cm por
25 200 cm y altura minima de 100 ¢cm, con material reflectivo tipo IV o UND $ 321.952,00 68,00 $ 21.892.736,00
superior color blanco
3s ZZT:IS“D de delineador Tubular Tipo Canalizador de 140 cm de UND s 31.432,00 300,00 s 9.429.600,00
SENAL PARE/SIGA EN PAPEL RETROREFLECTIVO TIPO IV O
7S SUPERIOR (30 CM) UND $ 51.168,00 100,00 $ 5.116.800,00
gs DISPOSITIVOS LUMINOSOS TIPO FLASHER PARA CONO UND $ 63.805,00 100,00 $ 6.380.500,00
108 BASTON LUMINOSO BICOLOR UND $ 103.107,00 50,00 $ 5.155.350,00
$ 82.236.186,00
COSTO DIRECTO "$ 69.106.038,66|
"4 13.130.147,35
$ 82.236.186.01
TOTAL OBRA + SUMINISTRO PRESENTE ACTA $ 742.619.661,20
AJUSTE A PESO -$ 0,20
TOTAL OBRA + SUMINISTRO PRESENTE ACTA | $ 742.619.661,00
RETENCION 5% OBRAS SUMINISTROS $ 37.130.983,05
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA $ 705.488.677,95
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA INAITICA [s 705.488.677,95
SETEGIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
Valor de pago Total en letras SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON NOVENTA Y CINCO (CENTAVOS O
CENTESIMOS) PESOS 20/100 M/ICTE

Fuente: Acta Parcial No. 14 — Contrato 2021-2020 (Obra)
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5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO - CERTIFICADOS DE REGISTROS
PRESUPUESTALES - CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto
como vigencias futuras, aclarando que al 30 de octubre de 2022 esta pendiente el pago de
octubre de 2022, cuya presentacion de cuenta se surten conforme a las directrices que remita
la Subdireccion Financiera de la SDM.

En razén de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relacion de recursos asignados.

Tabla No. 4 Recursos asignados como vigencias futuras

CDP FECHA DE CODIGO CONCEPTO VIGENCIA CDP CRP FECHA VALOR X VALOR TOTAL
CDP VIGENCIA
APROBADO
1224 | 23/02/2021 | 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2021 1961 | 04/08/2021 | $2.829.999.937 $2.829.999.937
10 04/01/2022 | 023011604490000007587 | 02320201003053511011 2022 4 11/01/2022 | $7.499.519.218 $7.499.519.218
Pinturas para sefiales de
transito
10 04/01/2022 | 023011604490000007587 | 02320201003053511011 2022
Pinturas para sefiales de
transito
12 12/03/2021 | 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2023 25 05/08/2021 | $7.499.519.195 $7.499.519.195
13 12/03/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2023 - - - -
$17.829.038.350

En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, segun la ejecucion mostrada
en la Tabla No. 3, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados
en la Tabla No. 4. Recursos asignados como vigencias futuras:

Tabla No. 5 Cortes de Obra Vs Recursos asignados

VIGENCIA VIGENCIA 2021
MES EJECUCION | 40012021 — Sepi2021 | sep2021 - Oct2021 Octi2021—  |Novi2021— Dic/2021| Dic/2021 - Enel2022|  Enel2022—  [Febi2022 - Mar/2022
(MES 1) (MES 2) Novi2021 (MES 3) {MES 4) (MES 5) Febl2022 (MES 6) (MES 7)
CRP INICIAL 1961 1961 1951 1961 1961 1961 1961
VIGENCIA 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
VALORCRPINICIAL | 5 26820000037| 5 2.820000037| 5 2820000037| 5 0820000037 |5  2.820.000037] 5 2820000037 §  2.820.090.037
SALDO CRP INICIAL
ACUMULADG §  2820000037|5  2771503.020| 5 2567.035714|5 2001250.851|%  1556.245.541| 5  1140057.997|5 504540523
VALOR EJECUTADO |  § 58.495.998,25 $204.468.224,50 | $475.784.863,40 | $435.005.209,95 | $515.287.65415 | $636.317.46415 | $  363.140.526
RETEGARANTIA $3078.73675] $1076148550 | $2504130860 | $22.805011,05 | $27.12040285 | $3349039285 | § 19.112.659
DESCUENTOS
erecruabos |8 7.250.663 | 25375584 | § 50.047.406 | § 53.986.435 | $ 63.040.010 | 78070345 | § 48.025.240
VALORPAGADO | §  51.236.33525| §  179.092.640,50| $ 416.737.45740| $ 381.018.774,95| § 451.337.74415| § 557.347.119.15] $  315.114.686,00
No. DOCUMENTO 3000757045 3000836521 3000924890 3000136580 3000137809 3000188998 3000375615
CONTABLE
FECHA DE PAGO 251012021 2411112021 2111212021 310312022 3103/2022 2210312022 2010512022
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VIGENCIA 2022
MES EJECUCION | Febi2022 -Mari2022  Mari2022 - Abri2022 | Abri2022 - May/2022 May/2022 - Juni2022 Juni2022 - Juli2022  |Juli2022 - Agoi2022|  AgolSepti2022 SeptiOct/2022
(MES 7) (MES 8) (MES 9) (MES 10) (MES 11) (MES 12) (MES 13) (MES 14)
CRP INICIAL 4 4 4 4 1 2 4 1
VIGENCIA 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
VALORCRPINICIAL | 5 7499519218] § 7499519218 & 7499519218 | 5 7499519.273] 5 7499519218 5 7499519218) 5 7499519218| 5 7499519218
A oAl 740351921805 747442055300(% 609763560700 5 654237058200) 5 6.133.080.11465| 5569206445255 | § 5352340, 186,55 | § 4.824.352.165,55
VALOR EJECUTADO| § 238361432 $452.953.222.70 | § 432.501.849,75 $388.836.39400]  $418.004.429,00 | $323.688.08120 | $501.587.641,00 | $705.488.67795
RETEGARANTIA | § 1.254534|  §23.839.643,30 §22.763.255,25 $20465.073,35] _$22.000.233,10 $17.036.214,80 | §26.399.35000 | $37.130.983,05
DESCUENTOS - - - -
brecruanos |8 s 56213878 § 53.675.756] § 48.256.641,00] § 5187654800 §  40.171.394,00| §  62249.667,00(  ENTRAMITE
VALORPAGADO |§  23.836.13150] § 396.739.344,70| § 350.458.901,00] 5 340.579.753,00 $366.127.881,00 $203.516.687.20 | $439.337.97400 | ENTRAMITE
N“‘CD;:&[:QEL:TD 3000375616 3000375748 3000468616 3000549985 3000657927 3000761680 3000853361 EN PROCESO
FECHA DE PAGO 201052022 20/05/2022 21062022 2200712022 18/08/2022 2210972022 211072022 EN PROCESO

*** | a cuenta del mes de octubre/2022 ($705.488.677,95 vigencia 2022) a la fecha esta en tramite de verificaciéon y posterior
pago, segun los procedimientos establecidos en el area financiera de la Secretaria Distrital de Movilidad.

Segun el certificado de pago descargado de la pagina de la SDH a la cuenta No. 7 (resaltada en rojo) correspondiente al periodo
Feb-Mar/2022, no fue aplicado el descuento por rete garantia del 5% a los CRP 1961 (2021) y 4 (2022). No obstante, fue
aplicado en la cuenta No. 9 correspondiente al periodo Abr-May/2022.

A continuacion, y con corte al 30 de octubre de 2022, se tienen los saldos de los Certificados
de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla No. 6 Pagos realizados Vs Recursos asignados

VIGENCIA | CRP FECHA VIGENCIAS VALOR X PAGADO ACUMULADO SALDO CRP
CRP FUTURAS RETEGARANTIA
(x vigencia)
2021 1961 | 04/08/2021 | $2.829.999.937 $2.688.499.940*** $141.499.997 $O***
2022 4 10/01/2022 | $7.499.519.218 | $3.246.896.427,10*** | $170.889.286,35 | $4.081.733.504,55
2023 25 05/08/2021 | $7.499.519.195 $0.00 $7.499.519.195

*** |a cuenta del mes de OCTUBRE por valor de $705.488.677,95 vigencia 2022 a la fecha esta en tramite de verificacion y
posterior pago, segun los procedimientos establecidos en el area financiera de la Secretaria Distrital de Movilidad. El valor pagado
no incluye los valores de rete-garantia.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el andlisis financiero a corte del
30 de octubre de 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos
asignados:

Tabla No. 7 Estado del Contrato con corte al 30 de septiembre 2022

ITEMS
Valor del Contrato
Valor Ejecutado
Saldo por Ejecutar
Valor pagado
Saldo CRP 1961 (vigencia 2021)
Saldo CRP 4 (vigencia 2022)
Saldo CRP 25 (vigencia 2023)

VALORES

$17.829.038.350
$6.247.785.650,45***
$11.581.252.699,55
$5.935.396.367,50***
$0
$4.081.733.504,55
$7.499.519.195

N[OOI A |WIN (P (FH

*** |_a cuenta correspondiente al periodo de OCTUBRE por valor de $705.488.677,95 a la fecha esta en tramite de verificacion y
posterior pago, segun los procedimientos establecidos en el area financiera de la Secretaria Distrital de Movilidad. El valor
pagado no incluye los valores de rete-garantia.
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6. CONCLUSIONES

Con corte al 30 de octubre de 2022, en el marco del Contrato SDM-2021-2020 se realiz6
implementacién de los componentes vertical y horizontal y suministros, tal como se muestra

a continuacion:

PERIODO

UBICACION

ACTIVIDADES REALIZADAS

SEPT-OCT/2022

EX_02_033_1556_10_V20

Se finaliz6 sefializacién horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

EX_02_240 575 11 V7

Se finaliz6 sefializacién horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

EX_02_169 1249 11 V3

Se finaliz6 sefializacién horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

EX_17_035_1881_12 V5

Se finaliz6 sefializacion horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

EX_02_033_1556_10_V22

Se finaliz6 sefializacion horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

MV_02_190_1556_10_V4 CL 94

Se finaliz6 sefializacion horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

CP - EX_02_002_2487_21_VO PARQUE
JAPON

Se finaliz6 sefializacién horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

CP EX_02_180_1881_12

Se finaliz6 sefializacién horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

EX_02_193_1881_12_V4

Se finaliz6 sefializacién horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

MV_02_001_2487_21_v0
EL VERJON

Se continua con intervencién de Sefalizacion
horizontal, pendiente sefializacién vertical.

SEPT-OCT/2022

MV_01_001_V14

Se continua con intervencién de Sefalizacion
horizontal, pendiente sefializacion vertical.

SEPT-OCT/2022

MV_03_010 V25
CORREDOR CIRCUNVALAR

Se finaliz6 sefializacion horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

EX_03_080_1881 12

Se finaliz6 sefializacién horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

EX_02_356_946_10_V6

Se finaliz6 sefializacién horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

EX_02_356_946_10_V7

Se finaliz6 sefializacién horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

EX_03_003_2487 21_VO

Se finaliz6 sefializacién horizontal y vertical.

SEPT-OCT/2022

CPS_676_MV_01_04 V31l

Se continua con intervencién de Sefalizacion
horizontal, pendiente sefializacién vertical.
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PERIODO UBICACION ACTIVIDADES REALIZADAS
SEPT-OCT/2022 EX_13 1931881 12 Se continua con intervencion de Sefializacién
horizontal, pendiente sefializacién vertical.
SEPT-OCT/2022 EX_13_198 1881 _12 V4 —-ZP - Lote 1 Se continua con intervencion de Sefializacién
horizontal, pendiente sefializacion vertical.
SEPT-OCT/2022 EX_13_218_1789 10 V8 Se continua con intervencion de Sefializacién
horizontal, pendiente sefializacion vertical.
SEPT-OCT/2022 EX_03_061_1249 11 V7 Se continua con intervencién de Sefalizacion
horizontal, pendiente sefializacién vertical.
SEPT-OCT/2022 EX_03_061_1249 11 V7 Se continua con intervencién de Sefalizacion
horizontal, pendiente sefializacién vertical.
SEPT-OCT/2022 EX_14 001 2487 _21 VO _DIS V3 Se continua con intervencién de Sefalizacion
horizontal, pendiente sefializacion vertical.
SEPT-OCT/2022 EX_14 001 2487 _21 VO _DIS V3 Se continua con intervencién de Sefalizacion
horizontal, pendiente sefializacion vertical.
SEPT-OCT/2022 EX_14 090 1249 11 V11 _DIS_V2F Se continua con intervencién de Sefializacién
horizontal, pendiente sefializacion vertical.
SEPT-OCT/2022 MV_14 015 V16 _DIS V2 Se continua con intervencion de Sefializacién
horizontal, pendiente sefializacion vertical.
SEPT-OCT/2022 EX_02_182_1881_12 V9 DIS V2 Se continua con intervencion de Sefializacién
horizontal, pendiente sefializacién vertical.
SEPT-OCT/2022 CP PLANO_ DG 2BIS XKR 2_V2 Se finaliz6 Sefializacion vertical.
@
SEPT-OCT/2022 EX_12_010_1560_10_V5 Se continua con intervencion de Sefializacién
horizontal, pendiente sefializacién vertical.
SEPT-OCT/2022 EX_12 161 _1881_12 V2_AP Se continua con intervencion de Sefializacién
horizontal, pendiente sefializacién vertical.
SEPT-OCT/2022 EX_14 106_1881_12 V4 Se continua con intervencion de Sefializacién
horizontal, pendiente sefializacion vertical.
SEPT-OCT/2022 CP CL 65 KR 1A Se finaliz6 sefializacion horizontal y vertical.
SEPT-OCT/2022 CP - SENAL SR - 08 Se finaliz6 sefializacion vertical.

Fuente: Informe Mensual No. 14 Contrato de Interventoria 2021-2013 CONSORCIO SV BOGOTA

Las actividades anteriormente relacionadas, bajo el seguimiento y control a través del contrato
de interventoria 2021-2013.

Se continua con inspecciones de zonas escolares y sefializacion vial integral en las
localidades de Candelaria, Santafé y Chapinero y corredor de la Avenida Carrera 7. Asi
mismo, en las asignaciones indicadas para las localidades de Martires, Teusaquillo y Barrios
Unidos.
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