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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022 
 

CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2023 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de octubre 
de 2022 del Contrato de Obra SDM-2021-2023 correspondiente a las actividades llevadas a 
cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el 
CONSORCIO SEÑALIZACIONES UNIDAS y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – 
SDM, el cual tiene por objeto “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL 
SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 5- ZONA 
CENTRO-SUR 
 

1. OBJETIVO DEL INFORME 
  
Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de octubre del año 2022 con énfasis en el 
estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-2021-
2023 con Interventoría SDM-2021-2016 para el suministro e Implementación de señalización 
vial en la ciudad. 
  
Objetivos Específicos Del Informe 
  
• Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2023 con corte al 30 de octubre de 
2022, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro 
e implementación de señalización vial en la ciudad.  
 
• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de octubre de 2022 relacionando 
los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.  
 

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2023  
 

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes 
realizados en la ejecución del contrato con corte al 30 de octubre de 2022. 
 

Tabla No. 1 Datos del Contrato 

CONTRATO No. SDM-2021-2023 

OBJETO REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 
LOTE 5- ZONA CENTRO-SUR. 
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CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1224 23/02/2021  $   19.810.000.000,00  2021 

10 04/01/2022  $   26.248.317.500,00  2022 

10 04/01/2022  $   26.248.317.500,00  2022 

12 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2023 

13 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2023 
 

CERTIFICADOS DE 
REGISTRO PRESUPUESTAL: 

RPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1944 30/07/2021 $2.829.999.937 2021 

23 31/07/2021 $7.499.519.218 2022 

23 31/07/2021 $7.499.519.218 2023 
 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE 
($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el año de 
suscripción del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administración, 
imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravámenes y todos los 
costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. 

PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De 
acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2023. 

FECHA DE INICIACIÓN: 06 de agosto de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 05 de enero de 2024 

CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZACIONES UNIDAS 

IDENTIFICACION: NIT: 901499749-8 

INTERVENTORIA HMV SERVICIOS SAS 
CONTRATO SDM-2021-2016 

 
3. ALCANCE DEL PROYECTO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 
Contratación No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. De 
conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las 
labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 5- ZONA CENTRO-SUR.  
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 
y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme 
lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad 
contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en 
el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
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4. AVANCE DEL PROYECTO 
 
Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2023, al 01 de octubre 
de 2022 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de octubre de 2022 se continuaron las labores 
de implementación de señalización horizontal en el corredor de la Av. Ciudad de Cali entre 
calle 100 y calle 159, se continuó la implementación de señalización del corredor de la Av. 
Ciudad de Cali entre calle 26 y calle 80. 
 
Se continuó con la implementación de los diseños MV_08_278_1244_11_V5 Av Carrera 80 
hasta Kr 72A entre Cl 8 y Cl 10, EX_08_053_670_11_V8 Calle 42C sur hasta Tv 73A bis entre 
Kr 72J y Kr 78, EX_08_338_1867_12_V5 AV Calle 6 hasta Cl 3 sur entre Kr 70B Bis y AK 72, 
MV_08_261_1244_11_V4 AV Calle 6 hasta Kr 73B Bis A entre AC 6 y AC 3, 
EX_08_039_1556_10_V6 Calle 40B sur hasta AC 43 entre AK 86 y Kr 89A, 
MV_AV_CALI_941_09_V32 Av ciudad de Cali desde Kr 100 hasta Cl 159, 
MV_AV_CALI_941_09_V32 Av ciudad de Cali desde AC 26 hasta AC 80, 
EX_06_101_1244_11_V3 Carrera 25 entre Dg 56C sur y Dg 52B sur, 
EX_06_109_1867_12_V1 Av calle 51C hasta Dg 54 sur entre Kr 6A hasta Kr 12A, 
ZE_08_050_1556_10_V3 AC 26 sur hasta Cl 24 sur entre Kr 70B y Kr 69B, 
EX_06_112_1867_12_V2 Calle 49B sur hasta Cl 51B sur entre Kr 28 y Kr 29, 
EX_08_088_670_11_V5 Calle 41 sur hasta Cl 42A sur entre Kr 91C y Kr 98F, 
EX_08_311_1867_12_V2 Calle 11A hasta AC 12 entre Kr 80B y AK 86, 
EX_08_321_1867_12_V2 Av Calle 8 hasta Cl 9 entre Kr 78 y AK 80, ZE_06_522_943_10_V3 
Calle 51B sur hasta Cl 53B sur entre Kr 34 y Kr 35A, EX_08_041_1556_10_V8 Calle 5A sur 
entre Kr 87 y Kr 88D / Calle 2 entre Kr 87 y Kr 88F Bis. 
 
Se realizaron inspecciones de los IDs de diseño: EX_08_088_670_11_V5, 
EX_08_312_1867_12_V2, EX_08_344_1867_12_V2, MV_08_290_989_09_V5, 
ZE_06_522_943_10_V3, MV 08 251 1244 11. 
 
Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista 
corresponden con las siguientes actividades: 
 

Tabla No. 3. Actividades de Implementación Señalización  

PERIODO UBICACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
OCTUBRE DE 2022 

MV_08_278_1244_11_V5 
EX_08_053_670_11_V8 
EX_08_338_1867_12_V5 
MV_08_261_1244_11_V4 
EX_08_039_1556_10_V6 
MV_AV_CALI_941_09_V32 
EX_06_101_1244_11_V3 
EX_06_109_1867_12_V1  
ZE_08_050_1556_10_V3 
EX_06_112_1867_12_V2 

• Aplicación de imprimante para 
metro lineal y metro cuadrado. 

 • Aplicación de pintura plástico 
en frio spray para metro lineal. 

 • Aplicación de pintura 
termoplástico en metro lineal. 

 • Aplicación de pintura base 
solvente en metro lineal.  

• Aplicación de pintura plástico 
en frio (spray y llana) para metro 
cuadrado.  
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PERIODO UBICACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 

EX_08_088_670_11_V5 
EX_08_311_1867_12_V2 
EX_08_321_1867_12_V2 
ZE_06_522_943_10_V3 
EX_08_041_1556_10_V8  
 

• Construcción de bandas en 
agregado.  

• Instalación y retiro de señales 
verticales (informativas, 
reglamentarias y preventivas). 

• Instalación de dispositivos 
(tachas reflectivas, estoperoles, 
tachones, hitos).  

• Borrado mecánico de marcas 
viales.  

• Entrega de retiro de señales 
verticales a patio 4.  

• Inspecciones (diseños 
normales, compromisos 
prioritarios, emergencias). 

 
 
A continuación, se presenta el estado de avance de ejecución de los componentes que hacen 
parte del Contrato SDM-2021-2023, en donde se registran las cantidades de elementos de 
señalización instalados durante el desarrollo del proyecto con corte mensual a 30 de octubre 
de 2022. 

Tabla No. 4. Avance del proyecto  

• Ítems de obra 
 

 
ITEM 

 
UND 

 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
2022 

VALOR 
UNITARIO 2022 

SIN A.I.U 

A.I.U 
2022 

 
SUB-TOTAL 

 

 
8 

 

 
M2 

Fabricación de plaquetas, suministro e instalación 
para señal SR - SP - SI (alto mínimo de 23 cm) 

material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en 
lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo 

normatividad vigente. 

 

 
0,6087 

 

$ 
282.982,00 

 

 
$ 94.516 

 

 
$ 229.783,03 

 
28 

 
UND 

Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y 
tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye 

señales sencillas y Dúplex) 

 
35 

$ 
15.811,00 

 
$ 5.281 

 
$ 738.220,00 

 
31 

 
ML 

Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 
15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por 

volumen 

 
9700,16 

$ 
1.009,00 

 
$ 337 

 
$ 13.056.415,36 

 
32 

 
ML 

Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 
20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por 

volumen 

 
1116,1 

$ 
1.295,00 

 
$ 433 

 
$ 1.928.620,80 

 
33 

 
ML 

Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 
25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por 

volumen 

 
232 

$ 
1.457,00 

 
$ 486 

 
$ 450.776,00 

34 M2 
Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, 
espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen 

3861,02 
$ 

7.288,00 
$ 2.434 $ 37.536.836,44 

 

 
55 

 

 
ML 

Suministro y Aplicación de pintura en plástico en 
frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de 
demarcación, con microesfera y espesor seco 

mínimo de 22 mils (por pulverización o 
spray)según norma NTC 4744 

 

 
9724,86 

 

$ 
3.811,00 

 

 
$ 1.273 

 

 
$ 49.441.188,24 
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56 

 

ML 

Suministro y Aplicación de pintura en plástico en 
frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de 
demarcación, con microesfera y espesor seco 
mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) 
según norma NTC 4744 

 

1116,1 

 
$ 

6.331,00 

 

$ 2.114 

 

$ 9.425.464,50 

  

 
57 

 

 
ML 

Suministro y Aplicación de pintura en plástico en 
frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de 
demarcación, con microesfera y espesor seco 
mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) 

según norma NTC 4744 

 

 
232 

 

$ 
6.624,00 

 

 
$ 2.213 

 

 
$ 2.050.184,00 

 

 
58 

 

 
M2 

Suministro y aplicación de pintura de plástico en 
frio metilmetacrilato para marcas viales con 

microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils 
(por pulverización o spray) según norma NTC 

4744, incluye pictogramas 

 

 
325,13 

 

$ 
35.131,00 

 

 
$ 11.734 

 

 
$ 15.237.217,45 

 

 
65 

 

 
M2 

Suministro y aplicación manual (método llana) de 
pintura de plástico en frio metilmetacrilato con 

microesferas para marcas viales de espesor seco 
de 50 mils  según norma NTC 4744, incluye 

pictogramas. 

 

 
1619,905 

 

$ 
50.187,00 

 

 
$ 16.763 

 

$ 
108.452.639,75 

 

 
66 

 

 
M2 

Suministro y aplicación manual (método llana) de 
pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin 

microesferas para marcas viales de espesor seco 
de 50 mils según norma NTC 4744, incluye 

pictogramas. 

 

 
231,52 

 

$ 
56.942,00 

 

 
$ 19.018 

 

 
$ 17.586.259,20 

 
 

67 

 
 

M2 

Suministro y aplicación manual (método llana) de 
pintura de plástico en frio metilmetacrilato 

pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) sin 
microesferas para marcas viales de espesor seco 

de 50 mils según norma NTC 4744, incluye 
pictogramas. 

 
 

141,19 

 

 
$ 

55.206,00 

 
 

$ 18.439 

 
 

$ 10.397.937,55 

68 M2 
Suministro y aplicación de antideslizante para 

marcas viales según norma NTC 2072 
1339,5825 

$ 
3.009,00 

$ 1.005 $ 5.377.084,16 

 

83 

 

M2 

Construcción de bandas sonoras reductoras de 
velocidad de 2 cm de altura, construida con 

gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y 
resina epoxica 

 

117,48 

 
$ 

338.710,00 

 
$ 

113.129 

 

$ 53.082.045,72 

92 M2 
Suministro e instalación de pasacalle en tela 

vendaval. 
204,285 

$ 
61.790,00 

$ 20.638 $ 16.838.803,98 

 
95 

 
UND 

Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su 
respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la 

SDM 

 
721 

$ 
1.949,00 

 
$ 651 

 
$ 1.874.600,00 

100 M2 Borrado mecánico de marcas viales. 362,850 
$ 

25.028,00 
$ 8.360 $ 12.114.835,80 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Parcial 1 $ 355.818.912 



        
 
 
 
                                       
                                             
                                                                                                                                                         

 
PA01-PR01-MD01 V.2.0  
                                                                                                                                                                                  Página 6 de 10              

Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

 
 

• Suministros implementados 
 

 
ITEM 

 
UND 

 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
2022 

VALOR 
UNITARIO 2022 

SIN A.I.U 

A.I.U 
2022 

 
SUB-TOTAL 

 
 

5 

 
 

UND 

Fabricación, suministro e instalación de Señal 
Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 

cm, material reflectivo Tipo XI , película 
antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 

mm, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con 
normatividad vigente. 

 
 

33 

 

 
$ 

227.102,00 

 
 

$ 75.852 

 
 

$ 9.997.482,00 

 

 
6 

 

 
UND 

Fabricación, suministro e instalación de Señal 
doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , 

película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 
E=1,5 mm, pedestal en ángulo SP/SR- SI/SR 

cumpliendo con normatividad vigente. 

 

 
11 

 

$ 
341.921,00 

 

$ 
114.201 

 

 
$ 5.017.342,00 

 

 
7 

 

 
UND 

Fabricación, suministro e instalación de Señal 
doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material 

reflectivo Tipo Tipo XI amarillo limón fluorescente, 
película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 
E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo con 

normatividad vigente. 

 

 
19 

 

$ 
413.899,00 

 

$ 
138.242 

 

 
$ 10.490.679,00 

  

 
9 

 

 
UND 

Fabricación, suministro e instalación de Señal SP- 
47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo limón 

fluorescente, película antigraffiti, en lámina 
galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo 

cumpliendo con normatividad vigente. 

 

 
8 

 

$ 
387.870,00 

 

$ 
129.548 

 

 
$ 4.139.344,00 

 
 

10 

 
 

UND 

Fabricación, suministro e instalación de Señal 
Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 

cm, material reflectivo Tipo XI , película 
antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, 
pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad 

vigente. 

 
 

5 

 

 
$ 

292.380,00 

 
 

$ 97.655 

 
 

$ 1.950.175,00 

 

 
19 

 

 
UND 

Fabricación, suministro e instalación de Señal SR- 
38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo 
XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 

E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo 
normatividad vigente. 

 

 
3 

 

$ 
170.797,00 

 

 
$ 57.046 

 

 
$ 683.529,00 

 

70 

 

UND 

Suministro e instalación de tachas reflectivas 
según diseño con espigo de mínimo 5 cm. 

Cumpliendo con los coeficientes de intensidad 
luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1). 

 

724 

 
$ 

8.030,00 

 

$ 2.682 

 

$ 7.755.488,00 

 

72 

 

UND 

Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con 
espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 
2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm 

(NTC 4745) Incluye elementos de fijación. 

 

4157 

 
$ 

6.590,00 

 

$ 2.201 

 

$ 36.544.187,00 

 

73 

 

UND 

Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con 
espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 
2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm 

(NTC 4745) Incluye elementos de fijación. 

 

1953 

 
$ 

10.540,00 

 

$ 3.520 

 

$ 27.459.180,00 

 
 

 
75 

 
 

 
UND 

Suministro y anclaje de bordillo traspasable en 
resina poliéster de color amarillo con alta 

resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 
cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de 
acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 

de 2015). Incluye accesorios y materiales para 
fijación. 

 
 

 
246 

 
 

$ 
55.194,00 

 
 

 
$ 18.435 

 
 

 
$ 18.112.734,00 
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80 

 
 

 
UND 

Suministro e instalación de delineador tubular 
simple (Hito - Figura 5-17A) construido en 

material sintético flexible de color amarillo con 
tres bandas de 7,5 cm en material 

reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, 
diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y 

materiales para fijación. 

 
 

 
32 

 
 

$ 
56.690,00 

 
 

 
$ 18.934 

 
 

 
$ 2.419.968,00 

 

 

 

 
 

 

Parcial 2 $ 124.570.108 

• Suministros entregados 
 

 
ITEM 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UNIDAD 

 
Cantidad 

PRECIO 
UNITARIO 

2022 

 
SUB-TOTAL 

 
1S 

Suministro de cono vial construido en matareial sintetico 
flexible con tres bandas de 10 cm en papel reflectivo blanco 

tipo IV o superior, altura 90 cm. 

 
UND 

 
900 

$ 
87.477,00 

$ 
78.729.300 

 

2S 

Suministro de maletín plástico de base mínima de 50 cm por 
200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo 

tipo IV o superior color 
blanco. 

 

UND 

 

30 

 
$ 

328.809,00 

 
$ 
9.864.270 

3S 
Suministro de delineador Tubular Tipo Canalizador de 140 cm 

de altura. 
UND 200 

$ 
32.100,00 

$ 
6.420.000 

7S 
SEÑAL PARE/SIGA EN PAPEL RETROREFLECTIVO TIPO IV O 

SUPERIOR (30 CM) 
UND 60 

$ 
52.257,00 

$ 
3.135.420 

9S DISPOSITIVOS LUMINOSOS TIPO FLASHER PARA CONO UND 100 
$ 

65.163,00 
$ 
6.516.300 

 
10S 

BASTON LUMINOSO BICOLOR UND 50 
$ 

105.302,00 
$ 
5.265.100 

 

 Parcial 3 $ 109.930.390 

 

 Total $ 590.319.410 

 

Valor en letras: QUINIENTOS NOVENTA MILLONES TRECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 

 

 
5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 

PRESUPUESTALES – CRP   
 
En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto 
como vigencias futuras, conforme los cortes de obra aprobados por la Interventoría según la 
ejecución relacionada en el numeral anterior con corte al 30 de octubre de 2022. 
 
En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados. 
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Tabla No. 5 Recursos asignados como vigencias futuras 

CDP FECHA 
DE CDP 

CODIGO CONCEPTO VIGENCIA 
CDP 

CRP FECHA VALOR X 
VIGENCIA 

APROBADO 

VALOR TOTAL 

1224 23/02/2021 133011604490000007587 Maquinaria 
y Equipo 

2021 1944 30/07/2021 $2.829.999.937 $2.829.999.937 

10 04/01/2022 133011604490000007587 Maquinaria 
y Equipo 

2022 3 11/01/2022 $3.749.759.846 $3.749.759.846 

10 04/01/2022 133011604490000007587 Maquinaria 
y Equipo 

2022 3 11/01/2022 $3.749.759.372 $3.749.759.372 

12 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria 
y Equipo 

2023 23 31/07/2021 $3.749.759.915 $3.749.759.915 

13 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria 
y Equipo 

2023 23 31/07/2021 $3.749.759.280 $3.749.759.280 

        $17.829.038.350 

 
En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, según la ejecución mostrada 
en la Tabla No. 4, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados 
en la Tabla No. 5. Recursos asignados como vigencias futuras. 
 
 

Tabla No. 6 Cortes de Obra Vs Recursos asignados 
 

MES 
EJEC 

CRP 
INICIA

L 

VIGENCI
A  

VALOR CRP 
INICIAL 

SALDO CRP 
INICIAL 

ACUMULADO 

VALOR 
EJECUTADO 

RETE 
GARANTÍA 

DESCUENTO
S 

EFECTUADO
S 

(TRIBUTARI
OS) 

VALOR 
PAGADO 
(NETO) 

ORDEN 
PAGO/FACTU

RA 

FECHA  

Octubre 
2021 
Mes 1 

1944 2021 $2.829.999.937 $2.822.657.240 $7.342.697 $367.135 $865.704 $6.109.858 Ref. 18599 04/11/2021 

Octubre 
2021 
Mes 2 

1944 2021 $2.829.999.937 $2.495.337.474 $327.319.766 $16.365.988 $38.590.999 $272.362.779 Ref. 18760 04/11/2021 

Octubre 
2021 
Mes 3 

1944 2021 $2.829.999.937 $2.388.583.824 $106.753.650 $5.337.682 $12.586.255 $88.829.712 Ref. 20757 23/11/2021 

Noviembre 
2021 Mes 

4 

1944 2021 $2.829.999.937 $2.050.128.763 $338.455.061 $16.922.753 $39.903.851 $281.628.457 Ref.23030 23/12/2021 

Diciembre 
2021 Mes 

5 

1944 2021 $2.829.999.937 $1.612.018.108 $438.110.655 $21.905.533 $51.749.630 $364.455.492 Ref.2505 03/03/2022 

Enero 
2022 Mes 

6 

1944 2021 $2.829.999.937 $962.830.804 $649.187.304 $32.459.365 $76.682.005 $616.727.939 Ref. 2544 03/03/2022 

Febrero 
2022 Mes 

7 

1944 2021 $2.829.999.937 $205.682.219 $757.148.585 $37.857.429 $89.434.391 $629.856.765 Ref. 5375 08/04/2022 

Marzo 
2022 Mes 

8 

1944 2021 $2.829.999.937 $0 $205.682.219 $10.284.111 $0 $195.398.108 Ref. 78821 25/04/2022 

Marzo 
2022 Mes 

8 

3 2022 $7.499.519.218 $6.674.764.162 $824.755.056 $41.237.753 $121.715.251 $661.802.052 Ref. 7882 25/04/2022 

Abril 2022 
Mes 9 

3 2022 $7.499.519.218 $5.794.032.351 $880.731.811 $44.036.591 $104.032.041 $732.663.179 Ref. 9922  18/05/2022 

Mayo 2022 
Mes 10 

3 2022 $7.499.519.218 $5.256.621.251 $537.411.100 $26.870.555 $63.479.000 $447.061.545 Ref.12025 17/06/2022 

Junio 2022 
Mes 11 

3 2022 $7.499.519.218 $4.344.650.441 $911.970.810 $45.598.540. $107.721.992 $758.650.277 Ref. 14189 22/07/2022 

Julio 2022 
Mes 12 

3 2022 $7.499.519.218 $3.671.175.263 $673.475.178 $33.673.759 $79.550.889   $560.250.530 Ref. 16609 22/08/2022 

agosto 
2022 

Mes 13 

3 2022 $7.499.519.218 $2.778.063.313 $ 893.111.950 $44.655.598 $105.494.384   $742.961.969 Ref. 19105 27/09/2022 

septiembre
2022 

Mes 14 

3 2022 $7.499.519.218 $1.963.109.409 $ 814.953.904 $40.747.695 $96.262.356 $677.943.853 Ref. 21577 21/10/2022 

octubre 
2022 

Mes 15 

3 2022 $7.499.519.218 $1.402.305.969 $ 560.803.440*** $28.040.172 EN TRÁMITE EN TRÁMITE EN TRÁMITE EN 
TRÁMITE 

*** La cuenta del mes de octubre de 2022 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos 
establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 
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A continuación, y con corte al 30 de octubre de 2022, se tienen los saldos de los Certificados 
de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 7 Pagos realizados Vs Recursos asignados 
 

VIGENCIA 
CRP 

CRP FECHA 
VIGENCIAS 
FUTURAS 

VALOR 
PAGADO 

VALOR X 
PAGAR 

SALDO CRP 

2021 1944 30/07/2021 $2.829.999.937,00 $2.829.999.937 $0.00 
$0.00 

2022 
3 11/01/2022 $7.499.519.218, 00 

$5.536.409.809 
$560.803.440**

* $1.402.305.969 

2023 23 31/07/2021 $7.499.519.218, 00 $0.00 $0.00 $7.499.519.218, 00 
*** La cuenta del mes de octubre de 2022 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos 
establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

 
De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 
30 de octubre de 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos 
asignados: 
 

Tabla No. 8 Estado del Contrato con corte al 30 de octubre de 2022 

# ITEMS VALORES 

1 Valor del Contrato  $17.829.038.350 

2 Valor Ejecutado $8.927.213.186*** 

3 Saldo por Ejecutar  $8.901.825.187 

4 Valor pagado  $8.366.409.746 

5 Saldo CRP 1944 $0 

6 Saldo CRP 3 $1.402.305.969 

7 Saldo CRP 23 $7.499.519.218 
 
***La cuenta del mes de octubre de 2022 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos 
establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 
 

 
6. CONCLUSIONES 

 
Con corte al 30 de octubre de 2022, en el Marco del Contrato SDM-2021-2023 se continuaron 
las labores de implementación de señalización horizontal en el corredor de la Av. Ciudad de 
Cali entre calle 100 y calle 159, se continuó la implementación de señalización del corredor 
de la Av. Ciudad de Cali entre calle 26 y calle 80. 
 
Se continuó con la implementación de los diseños MV_08_278_1244_11_V5 Av Carrera 80 
hasta Kr 72A entre Cl 8 y Cl 10, EX_08_053_670_11_V8 Calle 42C sur hasta Tv 73A bis entre 
Kr 72J y Kr 78, EX_08_338_1867_12_V5 AV Calle 6 hasta Cl 3 sur entre Kr 70B Bis y AK 72, 
MV_08_261_1244_11_V4 AV Calle 6 hasta Kr 73B Bis A entre AC 6 y AC 3, 
EX_08_039_1556_10_V6 Calle 40B sur hasta AC 43 entre AK 86 y Kr 89A, 
MV_AV_CALI_941_09_V32 Av ciudad de Cali desde Kr 100 hasta Cl 159, 
MV_AV_CALI_941_09_V32 Av ciudad de Cali desde AC 26 hasta AC 80, 
EX_06_101_1244_11_V3 Carrera 25 entre Dg 56C sur y Dg 52B sur, 
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EX_06_109_1867_12_V1 Av calle 51C hasta Dg 54 sur entre Kr 6A hasta Kr 12A, 
ZE_08_050_1556_10_V3 AC 26 sur hasta Cl 24 sur entre Kr 70B y Kr 69B, 
EX_06_112_1867_12_V2 Calle 49B sur hasta Cl 51B sur entre Kr 28 y Kr 29, 
EX_08_088_670_11_V5 Calle 41 sur hasta Cl 42A sur entre Kr 91C y Kr 98F, 
EX_08_311_1867_12_V2 Calle 11A hasta AC 12 entre Kr 80B y AK 86, 
EX_08_321_1867_12_V2 Av Calle 8 hasta Cl 9 entre Kr 78 y AK 80, ZE_06_522_943_10_V3 
Calle 51B sur hasta Cl 53B sur entre Kr 34 y Kr 35A, EX_08_041_1556_10_V8 Calle 5A sur 
entre Kr 87 y Kr 88D / Calle 2 entre Kr 87 y Kr 88F Bis. 
 
Se realizaron inspecciones de los IDs de diseño: EX_08_088_670_11_V5, 
EX_08_312_1867_12_V2, EX_08_344_1867_12_V2, MV_08_290_989_09_V5, 
ZE_06_522_943_10_V3, MV 08 251 1244 11. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


