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SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD
INFORME MENSUAL DE EJECUCION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022
CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2024
INTRODUCCION

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecucion para el mes de octubre de 2022
del Contrato de Obra SDM 2021-2024 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el CONSORCIO
SENALIZANDO GC y la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD — SDM, el cual tiene por objeto
“REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE
ELEMENTOS DE SENALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C.” LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE”

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecucion con corte al 30 de octubre de 2022 con énfasis en el estado
financiero segun las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-2021-2024 con
Interventoria SDM-2021-2017, para el suministro e Implementacion de sefalizacién vial en la ciudad.

Objetivos Especificos del Informe

* Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2024 con corte al 30 de octubre de 2022, en
cada uno de los componentes definidos para la ejecucion del proyecto de suministro e
implementacion de sefializacion vial en la ciudad.

* Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de octubre de 2022 relacionando los
recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecucion.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2024

A continuacion, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes
realizadas en la ejecucién del contrato con corte al 30 de octubre de 2022.

Tabla No. 1 Datos del Contrato

OBJETO: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E
IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y DISPOSITIVOS DE
SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” LOTE 6 — ZONA SUR
ORIENTE

ALCANCE DEL OBJETO: El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso
de Contratacion No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente
contrato.
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta
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su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su
propuesta economica, conforme lo sefial6 en el Formulario 1 — Formulario de
Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 -
Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo estimado para la ejecucién del contrato sera de VEINTINUEVE (29) MESES,
contados a partir del acta de inicio,

FECHA DE INICIO: 10 de agosto de 2021

FECHA DE TERMINACION: 09 de enero de 2024

VALOR: El valor del contrato es hasta por la suma de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS

VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
PESOS M/CTE ($17.829.038.350), Incluido IVA, administracion, imprevistos y utilidad
(AIU), impuestos, tasas, gravamenes y todos los costos directos o indirectos derivados
de la ejecucion del contrato, equivalentes a 19.624,13 SMLMV para el afio de
suscripcion del contrato (2021), suma que se discrimina de la siguiente manera:

Para la vigencia 2021: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA'Y SIETE PESOS
M/CTE ($2.829.999.937).

Para la vigencia 2022: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE
($7.499.519.218).

Para la vigencia 2023: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($7.499.519.195).

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor
total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso
o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que
sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.

CERTIFICADO DE CDP N° 1224 / FECHA 23 DE FEBRERO DE 2021 / Vigencia 2021.
DISPONIBILIDAD CDP N° 13/ FECHA 12 DE MARZO DE 2021 / Vigencia 2022.
PRESUPUESTAL: CDP N° 13/ FECHA 12 DE MARZO DE 2021 / Vigencia 2023.
CERTIFICADO DE REGISTRO CRP N°1969 / FECHA 06 de agosto de 2021 / Vigencia 2021.
PRESUPUESTAL: CRP N° 26/ FECHA 09 de agosto de 2021 / Vigencia 2022.

CRP N° 26/ FECHA 09 de agosto de 2021 / Vigencia 2023.
GARANTIAS: RCE No. 65-40-101059683

Cumplimiento No. 65-44-101200795
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
. 03 DE AGOSTO DE 2021
INTERVENTORIA MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. SDM-LP-
033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

De conformidad con el proceso de seleccion adelantado, al Contratista corresponde adelantar las
labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 6 - ZONA SURORIENTE.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
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independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminaciéon y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefiald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad contratante
asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de
Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion de su
propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2022 correspondiente al 10
de agosto de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de octubre de 2022; desde la SDM-DTI-
SS se designo a través del Contrato de Interventoria SDM-2021-2017 la supervision del contrato de
Obra SDM 2021-2024. Por parte de la interventoria se asigné la implementacion de los ID
relacionados en la Tabla 1 y el Corredor denominado Avenida Boyaca que hace parte de los
proyectos estratégicos de la SDM en términos de sefializacién y seguridad vial buscando garantizar
la adecuada informacion de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre dicho corredor y la
implementaciéon de Compromisos prioritarios en las localidades de San Cristébal, Usme y Rafael
Uribe Uribe.

Tabla 1. Disenos asignados al Contrato SDM 2021-2024

TIPO DE
i D ESTADO | INTERVEN HORIZONTAL AR LA LIRS
o. OTROS PROY.
CION
EJECUTAD ) $ $ $
U | o SRS - 323.867,00 323.867,00
EJECUTAD | Disefio $ $ $
2 Lilssil 1y e o normal 80.155.575,00 15.809.244,00 95.964.819,00
EJECUTAD | Disefio $ $ $
|| 2t 2l Aseil iy iz o normal 29.860.309,00 6.344.724,00 36.205.033,00
EJECUTAD | Comp. $ $ $
= ¥3Y LAY PO B T WRE | g Prioritario 1 1.499.946,00 883.460,00 2.383.406,00
EJECUTAD | Disefio $ $ $
D || @l 2= kel e o normal 109.066.508,00 25.376.195,00 134.442.703,00
EJECUTAD | Disefio $ $ $
& | LU e s 1 o normal 26.502.846,67 881.246,00 27.384.092,67
2 | CP_INFO-12-04-2021 EJECUTAD | Comp. $ $ $
(SH_SV_CTO _COP 071 2016) | O Prioritario 2 21.818.919,00 6.147.974,00 27.966.893,00
g | MV_AV_BOYACA 941_09_V30_ [ EN | Corredor $ $ $
T1 EJECUCION | asignado 670.333.114,00 58.768.925,00 729.102.039,00
9 [Na NO SE Comp. $ $ $
EJECUTA Prioritario 3 | - -
1 EJECUTAD | Comp. $ $ $
g || P el il o Prioritario 4 | 15.120.388,00 662.257,00 15.782.645,00
1 EJECUTAD i $ $
1 PASACALLES 127D o Emergencia 2.269.370,00 2.269.370,00
1 EJECUTAD % $ $
2 PASACALLES 59A o Emergencia ) 2.181.780,00 2.181.780,00
1 EJECUTAD " $ $ $
5 | PENND o Sl || 43.872.266,00 43.872.266,00
1 EN Disefio $ $ $
A | 2L L EJECUCION | normal 218.286.277,77 38.118.908,00 256.405.185,77
1 EJECUTAD | Disefio $ $ $
g || Ll i o] normal 94.799.209,00 25.572.177,00 120.371.386,00
1 NO SE Disefio $ $ $
g || VIR T EJECUTA normal 86.877.870,00 18.640.965,00 105.518.835,00
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N ID e = -7 (e VEgI,'.g*S" Y PRE?,‘;%L:('_ESTO
CION

) TR | A : ;

;3 e 12 i (E)JECUTAD e 2$8.761 .039,00 6?530.098,00 3$5.291 137,00

:a 2% 08 lve ez I(E)JECUTAD EZZfluar 5$1 414.057,00 1%1.059.544,00 6$5.473.601 ,00

o | EX04 120 1244 11 T e 3 3

7 | Mv_04_203_1561_10 (E)JECUTAD e 3$2.51 4.276,00 6?631 967,00 3$9.146.243,00

3 | TPD_PL_2277 (E)JECUTAD e 1$1 3.995.111,00 2$3.328.71 8,00 1$37.323.829,00

g 20 281 led il (E)JECUTAD e 4$1.509.420,00 9?659.043,00 5$1.168.463,00

421 e gJECUTAD E(I)Srﬁqna? 7&225.847,00 1&738.351 00 8$8.964.1 98,00

g PASACALLES GUADALUPE EJECUTAD Emergencia _$ ;349‘395,00 ;349‘395,00

5 | EX_18_039_1561_10_V5 o e 4$0.741 073,00 N 4$0.741 073,00

7 | Ex_05_108_1867_12 o e 9$6.1 71.857,00 1$9.397.894,00 1$15 569.751,00

g iy rey dnas iU (E)JECUTAD el 4$9.824.894,00 8?043.884,00 5$7 868.778,00

5 | MV_t8_180_670_11 (E)JECUTAD el 1$17 473.537,00 3$8.853.059,00 1$56 326.596,00

3 2L AR (E)JECUTAD gg?ript)ério 5 1$2.075.059,00 4?1 94.471,00 1$6 269.530,00

3 | EX_04_284_1561_10 o e 2$24.735.033,oo 5$5 466.463,00 2$so 201.496,00

5 | sumiNisTRO SIECUTAD | suministro $ 7$067 TG 7$067 TG

3 | TPLPL1203 V12 R 4$15.852.666,00 1$06.207.404,00 5$22 060.070,00

5 | EX_04_261_1561_10 S e | e 1$56.247.997,00 6$2 071.627,00 2$18 319.624,00

g 2L 48 R (E)JECUTAD Eésr%na? 2$20.945.857,00 5$2 633.193,00 2$73 579.050,00

g MV_05_301_1561_10_V3 INSPECCIO E;Srﬁ]ﬁa? Obras de UMV
NADO

7 | EX_04_400_1561_10 S e | e 3$93.485.264,00 1$00.608.079,00 4$94.093.343,00

g N-A. (E)JECUTAD Emergencia $ 828.9%5,00 828.9%5,00

5 | Ex_0s_111_1867_12 ' (E)JECUTAD el 65.070?873,00 19.401&51 ,00 84.472?324,00

4 | SH_SV_URBANIZACION_LASB | EJECUTAD | Comp. $ $ $

0 | RISAS 0 Prioritario 6 | - 757.809,00 757.809,00

1 | EX_18_353_1561_10 o | e 3$76.782,00 ’ 3$76.782,00

5 | EX_04_006_1561_10_ E/ECUTAD | Emergencia $ 2$070 WG 2$070 WG

3 | EX04_211_1561_10 S e | e 2$56.296.403,00 6$2 043.725,00 3$18.340.128,00

4 | CPS_676_ZE_18_151.v2 (E)JECUTAD e, 8 7.096.1564,00 7.096.1564,00

s | TPLPL_1293 V12 (E)JECUTAD gg?ript)ério 9 | 4.423.559,00 N -

o | EX_05_307_1561_10 (E)JECUTAD sl 3$8.090.458,00 8?167.385,00 4$6.257.843,00
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N o ESTADO | INTERVEN | HORzowTAL | VERTICALY | PRESUPUESTO
CION

7 | Ex_05_006_1561_10_ (E)JECUTAD Oggmé”m 8$6.624.364,00 1$6.61 4.991,00 1$03.239.355,oo
& EX_04_244_1561_10 NOJSE gl?igl]'iﬁ:z.arim Area se repite Mal estado PAV
g | EX04_244_1561_ EJECUTA |}
o | EX_04_131_1867_12 o E(I)?;na? 1$00.334.187,00 2$0 296.601,00 1$20.630.788,00
5 | Mv_05_120_1867_12 o 35:1:; 2$3.126.825,00 4$935 298,00 2$8.062.123,00
3 | EX_05_116_1867_12 I(E)JECUTAD . 2$0.058.796,00 5$1 15.839,00 2$5.1 74.635,00
5 | MV_AV_BOYACA 8410013 | EVcoicion | R 8$67.153.900,00 9$1 569.274,00 9$58.723.174,00
g PASACALLES Av Boyaca Puente | EJECUTAD Emergencia $ $

peatonal Calle 53 ) i 836.084,00 836.084,00
5 | EX_04_516_676_09 (E)JECUTAD e 1$29.673.834,00 2$1 046.611,00 1$50.720.445,oo
5 | EX_04_138_1867_12 S e Elffn:; 7$1 .883.964,00 1$8 293.553,00 9$o.177.51 7,00
8 | TPD_PL 2277_GEN S e Elffn:; 8$7.912.1 32,00 2%1 654.990,00 1$12.567.122,00
> | EX_04_134_1867_12.V2 o e 6$2.121 898,00 1$9 383.575,00 8$1.505.473,00
5 | EX_04_488_826_10 e ol 1$07.608.229,00 9$43s 733,00 1$17.046.962,00
5 | EX_05_006_t561_10_ e ol 8$54.349.496,00 1$75 431.471,00 1?029.780.967,00
5 | Mv_18_355_1561_10 e ol 1$13.523.484,00 1$5 419.934,00 1$28.943.41 8,00
3 | EX_04_262_1561_10 o e 2$29.884.750,00 5$7 231.375,00 2$s7.1 16.125,00
g SlRE S e gJECUTAD s 1?258.490,00 1?258.490,00
g SN gJECUTAD ST 1$3.817.881 ,00 1$3.817.881 ,00
® | Ex_04_400_1561_10 E‘?E%ET A | noene Area se repite
§ | EX04_142_1867_12 (E)JECUTAD e 4%1.447.247,00 8.597.804,00 5$3.o45.051 00
| z5_04_285_1561_10 e ol 4$3.765.474,00 2%1.137.639,00 6$7.903.1 13,00
s EX_04_211_1561_10 E?EgllEJT A R':fn;‘;’l Area se repite
§ | Mv_04_203_1561_10 0 35:1:; 4$5.532.768,00 9?954.849,00 5$5.487.617,00
| Mv_15_78_1244_11 S EevEn | 3$40.163.580,00 4$7.096.433,00 3$87.260.01 3,00
5 | cPs_676_EM_05_128 e ol 2$03.192.634,00 2%1.820.522,00 2$28.013.156,00
7 | Ex_18_208_1561_10_v3 e ol 7$6.818.420,00 1$6.847.090,00 9$3.665.510,00
5 | EX05_07_1244_11_v2 e ol 1$1 3.653.823,00 3$2.702.525,00 &6.356.348,00
; SIRE 5396279 EJECUTAD Emergencia 6$74.285,00 6$74.285,00
471 RADCADD gJECUTAD Emergencia 1$839 563,00 1$839 563,00
g SRS S gJECUTAD Sl 1$375 006,00 1$375 006,00
§ | EX_18_384_1561_10_ S e | e 1$77.103.677,00 4$7.492.505,00 2$24.596.182,00
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TIPO DE

N VERTICAL Y PRESUPUESTO
. ID ESTADO | INTERVEN HORIZONTAL e S
CION
Compromis
. : EJECUTAD prom $ $
Céamaras salvavidas o (1)2pr|or|tano 623.257,00 623.257,00
» EJECUTAD . $ $
Sl sie 0 ST 49.789.603,00 49.789.603,00
EN Disefio $ $ $
2% 00 2 lsa, b EJECUCION | Normal 90.919.713,00 16.929.117,00 107.848.830,00
EN Disefio $ $ $
20 AL EJECUCION | Normal 101.474.149,00 19.155.538,00 120.629.687,00
PMT Emergencia - SIRE EJECUTAD Emergencia $ $
5399626, 1s o 9 251.698,00 251.698,00
Comp
' EJECUTAD omp $ $
Radicado 202261201900592 o ?gontarlo 9.985.675,00 9.985.675,00
INSPECCIO | Disefio
EX_18_366_1561_10_ NS P
INSPECCIO | Disefio
EX_18_002_1445_14 NS P
INSPECCIO | Disefio
EX_04 264 1561_10 NS P
NO SE Disefio

EX_04_314_1561_10 Area se repite

EJECUTA Normal

© O |0W| NO OOVl OO (b O(wOoN O~ ©| OW |[© (0o o~ (o cofur Co|A~ 00w 0| N (= (O (W Nl N NN

INSPECCIO | Disefio $ $ $
e i el NADO Normal 82.766.154,00 28.395.041,00 111.161.195,00
INSPECCIO | Disefio $ $ $
2 it NADO Normal 58.419.935,00 30.938.085,00 89.358.020,00
INSPECCIO | Disefio
EX_05_108_1867_12 NADG oo
MV_AV_BOYACA_941 09 V35_ | EN , Cr(i)(;?i?ario
T3 EJECUCION ‘1’ i
INSPECCIO — $
SIS DIERE NADO Suministro 53.406.850,00
INSPECCIO | Diseno
EX_04_006_1561_10 NADG Nooe
INSPECCIO | Disefio
EX 04 241 _1561_10 NADG oo
NO SE Disefio < .
EX_04_134_1867_12_V2 EJECUTA Normal Area se repite
Sl Disefio entrega por parte de
MV_AV_BOYACA 941 09 T2 | INSPECCIO ga porp
Normal IDU
NAR
INSPECCIO | Diseno
EX_18 328 1561_10 NADG oo
Comp
EX_04_284_1561_10 IgAEEee prioritario
NADO b
INSPECCIO | Diseno
EX_18_236_1744_10 NADG Nooe
SIN Disefio
EX_04_127_1867_12 INSPECCIO | Sehe
NAR
9 e Disefio
o | EX_18_150_1244_11 INSPECCIO | (2"
NAR
SUB $ $ $
TOTAL 7.923.738.362,44 1.737.914.827,00 | 9.715.060.039,44

Fuente: Elaboracioén propia
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Para la fecha de corte (30 de octubre de 2022) de este informe mensual, los trabajos adelantados
por el Contratista de Obra e Interventoria corresponden a 55 ID ejecutados, 21 ID en ejecucioén, 12
ID inspeccionados y 3 ID sin inspeccionar de conformidad con lo consagrado en el Anexo Técnico
SDM-LP-033-2021 y SDM-CMA-039-2021 donde se definen las etapas para la ejecucion de los
diferentes proyectos de senalizacion vial.

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO - CERTIFICADOS DE REGISTROS
PRESUPUESTALES - CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como
vigencias futuras, aclarando que al 30 de octubre de 2022 se han realizado pagos por valor de
$ 6.597.021.920.

En razén de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relacién de recursos asignados.

Tabla No. 2 Recursos asignados como vigencias futuras

VALOR TOTAL X
coP FECHADE CODIGO concepro | VIGENCIA CRP FECHA VIGENCIA VALOR TOTAL
APROBADO
CDP N° 1224 | 23/02/2021 | 133011604490000007587 Maquinaria 2021 CRP 6/08/2021 $  2.829.999.937 $  2.829.999.937
y Equipo N°1969

CDPN°13 | 12/03/2021 | 133011604490000007587 'Vl,aggit:‘i;ga 2022 CRZF;SN 9/08/2021 | $ 7.499.519.218 $  7.499.519.218
CDP N° 13 12/03/2021 | 133011604490000007587 'Vl,ag:'t?if)ga 2023 CRZZN 9/08/2021 $ 7.499.519.195 $  7.499.519.195
$  17.829.038.350

A continuacion, y con corte al 30 de octubre de 2022, se tienen los saldos de los Certificados de
Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla No. 3 Pagos realizados Vs Recursos asignados

VICENCIA CRP FECHA VISENCIA VALOR PAGADO SALDO CRP
2021 CRP N°1969 | 6/08/2021 | § 2.820.999.937 | $ 2.820.999.937 | $ -
2022 CRPN°26 | 9/08/2021 | § 7.499.519.218 | § 3.767.021.983 | §$ 3.732.497.235
2023 CRPN°26 | 9/08/2021 | $ 7.499.519.195 s - $  7.499.519.195

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el analisis financiero a corte del 30 de
octubre de 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:
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Tabla No. 4 Estado del Contrato con corte al 30 de octubre de 2022

R

SECRETARIA DE

BOGOTI\ MOVILIDAD

N° ITEM VALOR

1 Valor del Contrato $ 17.829.038.350
2 Valor Ejecutado $ 8.135.654.019
3 Saldo por ejecutar $ 9.693.384.331

4 Valor Pagado $6.597.021.920

5 Saldo CRP 1969-2021 $ 0

6 Saldo CRP 26-2022 $ 3.732.497.235
7 Saldo CRP 26-2023 $ 7.499.519.195

6. CONCLUSIONES

Con corte al 30 de octubre de 2022, se realiz6 conjuntamente entre la Interventoria y el contratista
las actividades que corresponden a 55 ID ejecutados, 21 ID en ejecucién, 12 ID inspeccionados y 3
ID sin inspeccionar, visitas de obra y diagnostico del Corredor Avenida Boyaca asignado por la SDM,
con el fin de determinar las condiciones operativas, de infraestructura, geométricas, ambientales y
todos aquellos factores que puedan afectar la correcta implementacion y permanencia de la
sefializacion en via; las cuentas de cobro del Contrato de Interventoria 2021-2024 N° 1 a 14 a la
fecha ya fueron canceladas, razén por la cual se indica un valor pagado correspondiente a
$ 6.597.021.920.
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