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SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD
INFORME MENSUAL DE EJECUCION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022

CONTRATO DE CONSULTORIA —2021-2484

INTRODUCCION

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecucién de actividades para el
mes de Octubre de 2022 del Contrato de Consultoria SDM-2021-2484 llevadas a cabo en
cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas mediante Contrato SDM-2021-
2484, celebrado entre la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD — SDM y la UNION
TEMPORAL DINJB 2021, el cual tiene por objeto realizar la “CONSULTORIA TECNICA Y
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS DISENOS INTEGRALES DE ELEMENTOS DE
SENALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL PARA LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.” Zona 1 — NORTE.

1. OBJETIVO DEL INFORME
El informe presenta el avance en la ejecucion del contrato con corte al 30 de Octubre de 2022,
mostrando el estado financiero de avance segun las vigencias futuras asignadas al Contrato
de Consultoria SDM-2021-2484.
Objetivos Especificos Del Informe
e Relacionar el avance del Contrato de Consultoria SDM-2021-2484 con corte al 30 de
Octubre de 2022, en cada una de las etapas definidas para la ejecucion del proyecto.
¢ Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de Octubre de 2022
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecucion.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2484

A continuacion, se presentan los principales datos del contrato y las modificaciones y ajustes
realizadas en la ejecucion del mismo con corte a 30 de Octubre de 2022.

Tabla 1. Datos del Contrato

CONTRATO No. SDM-2021-2484

OBJETO Consultoria técnica y administrativa para realizar los disefios
integrales de elementos de sefalizacion y dispositivos de seguridad
vial para la ciudad de Bogota D.C. — Zona 1. Norte.
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DEL CONTRATO:

CERTIFICADOS CDP
DE Numero Fecha Valor Vigencia
DISPONIBILIDAD 2283 Julio 28 de 2021 $849.530.885 2021
. 7 Enero 10 de 2022 $5.045.657.765 2022
PRESUPUESTAL: 7 Enero 10 de 2022 $5.045.678.075 2023
CERTIFICADOS CRP
DE REGISTRO Numero Fecha Valor Vigencia
PRESUPUESTAL: 2455 Noviembre 17 de 2021 $169.765.400 2021
15 Noviembre 17 de 2021 $1.008.708.855 2022
15 Noviembre 17 de 2021 | $1.008.246.754 2023
VALOR INICIAL El valor del Contrato es hasta por la suma DOS MIL CIENTO

OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL
NUEVE PESOS ($2.186.721.009) M/CTE, equivalentes a 2.406,88
SMLMV para el afio de suscripciéon del Contrato 2021, suma que se
discrimina de la siguiente manera:

Para la vigencia 2021: CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
PESOS ($169.765.400) M/CTE INCLUIDO IVA.

Para la vigencia 2022: MIL OCHO MILLONES SETECIENTOS
OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
($1.008.708.855) M/CTE INCLUIDO IVA.

Para la vigencia 2023: MIL OCHO MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
PESOS ($1.008.246.754) M/CTE INCLUIDO IVA

ACLARATORIO AL CLAUSULADO DEL CONTRATO DE
CONSULTORIA No. 2021-2484

CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Y CONSORCIO DINJB 2021

NIT. 901536608-7

Estos valores incluyen IVA impuestos, tasas, gravamenes, y todos los
costos directos o indirectos derivados para la ejecucién del contrato
de consultoria , tales como sueldos, jornales y prestaciones sociales
del personal profesional, técnico, administrativo, auxiliar vinculado al
contratista, honorarios, asesorias en actividades objeto del contrato,
desplazamientos, horas extras y alquiler, trabajo nocturno, trabajo en
dias feriados, suministros, publicaciones, impuestos y en general
todos los gastos requeridos para el cabal cumplimiento de la actividad
contratada.

Los impuestos a Nivel Nacional y Distrital a cargo del contratista, se
aplicaran de acuerdo con la naturaleza del mismo establecida en el
RUT: Persona Natural, Persona Juridica, Régimen Comun, Régimen
Simplificado, Gran Contribuyente y Autorretenedor, de acuerdo con
la normatividad vigente.

El Consultor con la suscripcion del Contrato acepta que en el evento
en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o
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aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es
mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el Contrato.

PLAZO INICIAL DE | Veintiséis (26) meses

EJECUCION:

FECHA DE Enero 11 de 2022
INICIACION:

FECHA DE Marzo 10 de 2024
TERMINACION:

SUPERVISOR Ing. Liseth Lorena Diaz Acero

CC. 1.052.390.752
CONTRATISTA DE | Consorcio DINJB 2021
OBRA NIT. 901.536608-7

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los documentos del Proceso de Contratacion SDM-
CMA-094-2021, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, al precio cotizado en la propuesta y con sus
propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las actividades propias de Consultoria segun lo establece la legislacion
vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercera la
Consultoria.

El Consultor se obliga a Elaborar disefios integrales de sefalizacién en areas o zonas de
influencia correspondientes a la zona o lote UNO (1) NORTE, en los cuales se identifiquen,
analicen y propongan dispositivos para la regulacion del transito enfocados en mejorar las
condiciones de movilidad y seguridad vial, prevenir incidentes viales y proteger a los usuarios
mas vulnerables en puntos criticos considerados de alta siniestralidad vial.

Las actividades inherentes al proceso de disefios integrales para el presente contrato,
corresponden al disefio de la sefializacion vertical de pedestal, sefializacion horizontal y
dispositivos de sefializacion contemplados en el Capitulo 5 de la Resolucion 1885 de 2015
“Por la cual se adopta el manual de sefializacion vial - Dispositivos uniformes para la
regulacion del transito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia”, exceptuando los
numerales 5.10, 5.11 y 5.12.

Los disefios de sefializacion y dispositivos de seguridad vial se realizaran sobre el espacio
publico y/o privado de uso publico (corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel,
ciclorrutas, andenes, estacionamientos aprobados por la SDM, entre otros).
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El siguiente es el estado de avance del proyecto con corte a 30 de Octubre de 2022.

ID | Asignacion | Nombre del Disefio | Tamafio Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4
1 1 EX_01_112_1560_10 | 11,10 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROPBADO
2 1 MV_01_029_1560_10| 61,07 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROPBADO
3 1 EX 11 376_1842_12 | 27,50 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROPBADO
4 1 ZE_11 357_1236_11 | 11,43 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION-V1
5 1 CPS_988 MV_01_193| 2,00 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROPBADO
6 1 EX_01_313_1236_11 | 35,64 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION-V1
7 1 MV_01_063_1560_10| 8,38 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROPBADO
8 2 MV_01_305_1236_11| 16,19 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROPBADO
9 2 EX_11 3931842 _12 | 12,62 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION-VO
10 2 EX 01 341 1842 12 | 11,41 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION-VO
11 2 ZE_11 254 988_09 2,90 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROPBADO
12 2 MV_01_019_1560_10| 3,63 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROPBADO
13 2 MV_11 337_1236_11| 10,81 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROPBADO
14 2 MV_11 333 _1236_11| 7,51 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROPBADO
15 2 MV_11 351 988 09 | 15,13 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | EJECUCION-V1
16 3 EX_11_406_1842_12 | 21,98 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROPBADO
17 3 MV_11_161_1747_10| 8,14 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROPBADO
18 3 EX_11 398 1842 12 | 10,24 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROPBADO
19 3 EX_11_530_988_09 23,17 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROPBADO
20 3 EX_11 407_1842_12 | 24,35 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION-VO
21 3 CPS_988 EX_11 212 6,74 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROPBADO
22 3 EX_11 400_1842_12 | 55,77 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION-VO
23 3 MV_11_035_1560_10| 2,50 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROPBADO
24 4 EX_11 391_1842_12 | 13,60 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROPBADO
25 4 EX_11_409_1842_12 | 31,70 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION-V1
26 4 EX_11 3851842 12 2,93 APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION-V1
27 4 EX_11 394 1842 12 3,01 APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION-V1
28 4 EX_11_408_1842_12 2,10 APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION-V1
29 4 MV_01_104_414 11 2,50 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROPBADO
30 4 MV_11 221 988 09 5,00 APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION-V1
31 4 MV_11_222_988_09 2,30 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROPBADO
32 5 EX_11 4131842 12 2,50 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROPBADO
33 5 ZE_01_309_1236_11 | 14,70 | APROBADO | APROBADO |APROBADO | REVISION-VO
34 5 EX_11 399 1842 12 | 11,36 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION-VO
35 5 EX_11 334_1236_11 | 16,95 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION-VO
36 5 MV_01_317_1236_11| 23,34 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION-VO
37 5 MV_01_022_1560_10| 13,71 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION-VO
38 5 MV_11 335 1236 11| 42,68 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION-VO
39 6 EX_11 388_1842_12 | 53,01 | APROBADO | REVISION_VO
40 6 EX_11 392_1842_12 | 20,53 | APROBADO | REVISION_VO
41 6 ZE_11 369_1236_11 9,73 APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION-VO
42 6 MV_01_306_1236_11| 41,12 | APROBADO | REVISION_VO
43 7 CPS_941 EM_01_20 | 48,70
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ID | Asignacion | Nombre del Disefio | Tamafio Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4
44 7 CPS_941_MV_01_164| 10,95 | APROBADO | REVISION_VO
45 7 EX_11_397_1842_12 7,35 APROBADO | REVISION_VO
46 7 MV_01_316_1236_11| 32,51 |REVISION-VO

47 7 MV_11_180_1560_10 8,07 APROBADO | REVISION_VO
48 7 EX 11 412 1842 12 65,59 APROBADO | REVISION_VO
Hectareas asignadas 876,17

Hectareas Etapa 1 Aprobadas 794,96

Hectareas Etapa 2 Aprobadas 588,32

Hectareas Etapa 3 Aprobadas 588,32

Hectareas Etapa 4 Aprobadas 244,76

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO - CERTIFICADOS DE REGISTROS
PRESUPUESTALES - CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto
como vigencias futuras.

En razoén de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relacién de recursos asignados.

Tabla 2 Recursos asignados como vigencias futuras

VALOR X
copP FECC"E')APDE CODIGO CONCEPTO V'%EDNPC'A CRP FE%HR/;DE VIGENCIA VALOR TOTAL
APROBADO
1080100021
2283 | 2021/07/28 | 133011604490000007587 | maquinariay | 2021 2455 | 2021/11/17 $160.765.400 |  $169.765.400
equipo
1080100021
7 | 2022/01/10 | 133011604490000007587 | maquinariay | 2022 15 | 2022/01/10 | $1.008.708.855 | $1.008.708.855
equipo
1080100021
7 | 2022/01/10 | 133011604490000007587 | maquinariay | 2023 15 | 2022/01/10 | $1.008.246.754 | $1.008.246.754
equipo

A continuacion, y con corte al 30 de Octubre de 2022, se tienen los saldos de los Certificados
de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla 3. Pagos realizados Vs Recursos asighados

VIGENCIA CRP FECHA VIGENCIAS VALOR SALDO CRP
CRP FUTURAS PAGADO
2021 2455 2021/11/17 $169.765.400 $169.765.400 $0
2022 7 2022/01/10 | $1.008.708.855 | $573.753.281 | $ 434.955.574
2023 7 2022/01/10 | $1.008.246.754 $0 | $1.008.246.754

PAO1-PR0O1-MDO1 V.2.0

Secretaria Distrital de Movilidad
Calle 13#37-35

Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co

Informacion: Linea 195

Pagina5de 6

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.



* SECRETARIA DE
BOGOT/\ | MOVILIDAD

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el andlisis financiero a corte del
30 de Octubre 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos
asignados:

Tabla 4. Estado del Contrato con corte al 30 de Octubre de 2022

# ITEMS VALORES

1 Valor del Contrato $2.186.721.009

2 Valor Ejecutado $ 743.518.681

3 Saldo por Ejecutar $ 1.443.202.328

4 Valor pagado $ 743.518.681

5 Saldo CRP 2455 (vigencia $0
2021)

6 Saldo CRP 15 (vigencia $ 434.955.574
2022)

7 Saldo CRP 15 (vigencia $1.008.246.754
2023)

6. CONCLUSIONES

1. Se cuenta con un total de cuarenta y ocho (48) zonas de influencia asignadas al
consultor, que equivalen a 876,17 Ha, para su respectivo disefio de sefializacion.

2. Con corte al 30 de Octubre, se tienen aprobadas 794,96 hectareas de Etapa 1 de
inventario.

3. Con corte al 30 de Octubre, se tienen aprobadas 588,32 hectareas de Etapa 2 de
inventario.

4. Con corte al 30 de Octubre, se tienen aprobadas 588,32 hectareas de Etapa 3 de
inventario.

5. Con corte al 30 de Octubre, se tienen aprobadas 244,76 hectareas de Etapa 4 de
inventario.

PA01-PR0O1-MDO01 V.2.0
Pagina 6 de 6

Secretaria Distrital de Movilidad

Calle 13 #37-35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Informacion: Linea 195 ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.




