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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022 
CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2569 

 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de octubre 
de 2022 del Contrato de Obra SDM 2021-2569 correspondiente a las actividades llevadas a 
cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el LA 
UNIÓN TEMPORAL SEÑALIZANDO ZONA NORTE y la SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES 
AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - ZONA NORTE” 
 
 

1. OBJETIVO DEL INFORME 
  
Presentar el avance en la ejecución 01 de octubre al 30 de octubre de 2022 con énfasis en el 
estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-2021-
2569 con Interventoría SDM-2021-2012 (JOYCO SAS. BIC.) para el suministro e 
Implementación de señalización vial en la ciudad. 
  
Objetivos Específicos Del Informe 
  

 Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2569 del 01 de octubre al 30 de 
octubre de 2022, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del 
proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.  

 

 Relacionar el estado financiero del proyecto del 01 de octubre al 30 de octubre de 
2022, relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva 
ejecución.  

 
 

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2569 
 

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes 
realizadas en la ejecución del contrato del 01 de octubre al 30 de octubre de 2022: 
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Tabla No. 1 Datos del Contrato 

 

CONTRATO No. SDM-2021-2569 

OBJETO 
“REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - ZONA NORTE” 

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDP N° 2672 del 07 de octubre de 2021 -$ 2.249.886.492 vigencia del 2021 
CDP N° 30 del 29 de septiembre de 2021 - $ 7.499.519.218 vigencia del 2022 
CDP N° 30 del 29 de septiembre de 2021 - $ 7.499.519.195 vigencia del 2023 

CERTIFICADOS DE 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL: 

CRP No 2593 Rubro 133011604490000007587 de 13 de diciembre de 2021 por 
valor: ($2.249.886.492) 
CRP No 38, Rubro 133011604490000007587 de 13 de diciembre de 2021 por valor: 

($7.499.477.768) 
CRP No 38, Rubro 133011604490000007587 de 13 de diciembre de 2021 por valor: 

($5.249.674.077) 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

El valor del Contrato es por la suma de CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS M/CTE ($14.999.038.337) suma que incluye: IVA, impuestos, tasas, 
gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del 
contrato. 

PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN: 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de VEINTICUATRO (24) 
MESES, contados a partir del acta de inicio. 

FECHA DE INICIACIÓN: 26 de enero de 2022 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

25 de enero 2024 

CONTRATISTA: LA UNIÓN TEMPORAL SEÑALIZANDO ZONA NORTE 

IDENTIFICACION: NIT: 901.546.189-9 

INTERVENTORIA 
JOYCO SAS. BIC., 
CONTRATO SDM-2021-2012 

 
 
 

3. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 
Contratación No. SDM-LP-107-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. De 
conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las 
labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 1- ZONA NORTE.  
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 
y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme 
lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad 
contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en 
el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
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4. AVANCE DEL PROYECTO 
 
Se realizará las actividades inherentes a la implementación de señalización vial a través del 
contrato de obra 2021-2569, el cual se desarrollará en las localidades de Usaquén y Suba 
que se muestran de forma esquemática en la Ilustración 1. 
 

 
 
Las actividades relacionadas con el objeto del proceso serán ejecutadas en la ciudad Bogotá 
D.C., en los sitios definidos por las áreas de influencia de los diseños de señalización 
suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad para su implementación y donde se 
requiera señalización para la regulación del tránsito vehicular y/o peatonal que se encuentren 
a cargo de la Entidad. 
 
No obstante, la anterior localización y conforme lo indica el numeral 1 Anexo Nº 1 – Anexo 
Técnico Definitivo, Durante la ejecución de los contratos la SDM podrá modificar, adicionar o 
eliminar parcial o totalmente alguna o algunas de las localidades que hacen parte de la zona. 
Así mismo, es responsabilidad del contratista la señalización de las vías limítrofes de la zona 
asignada. 
 
Para todos los efectos la Secretaría Distrital de Movilidad se reserva el derecho de 
intervención, el cual debe ser aprobado por el Gerente del Proyecto (director de Ingeniería de 
Tránsito) y el subdirector Técnico de Señalización, con el correspondiente seguimiento por 
parte de la interventoría y el acompañamiento del supervisor designado por la Secretaría 
Distrital de Movilidad para el contrato de interventoría. 
 
Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2569 correspondiente 
al 26 de enero de 2022 y de acuerdo con el corte mensual a 26 de octubre al 25 de septiembre 
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de 2022 (Noveno corte mensual), desde la SDM-DTI-SS se asignó a través del Contrato de 
Interventoría SDM-2021-2012 la implementación de los diseños relacionados en la Tabla No. 
2 que hace parte de los proyectos estratégicos de la SDM en términos de señalización y 
seguridad vial buscando garantizar la adecuada información de todos los usuarios durante su 
desplazamiento. 
 
Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista y 
la interventoría se relacionan a continuación, indicando estado de inspecciones y diagnósticos 
preliminares de conformidad con lo consagrado en los anexos técnicos SDM-LP-107-2021 y 
SDM-CMA-039-2021, correspondientes a los contratos de obra e interventoría, 
respectivamente, donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos 
de señalización vial. 
 
Tabla No. 2 – Diseños asignados para implementación con el contrato 2021-2569 (Zona Norte) CTO 
Interventoría 2021-2012 

 
  ID AREA IMPLEMENTACION ESTADO TIPO %  DE EJECUCION 

1 PMT emergencia  CL 129C entre Carreras 99A y 100_ Suba TERMINADO Emergencia 100% 

2 ZE_01_326_1236_11 
el cual corresponde a la calle 192 entre Carrera 8B y 
Carrera 19. 

TERMINADO Diseño Normal 100% 

3 EX_12_007_1249_11_V9 
Av Suba  Se debe implementar lo correspondiente a 
la señalización que se encuentra dentro de la 
polilínea color rojo. 

NO EJECUTAR Diseño Normal - 

4 MV_11_352_1236_11 

Av Suba  Se debe implementar la totalidad del 
corredor, excepto la zona dentro de la polilínea color 
magenta, la cual ya está siendo intervenida por el 
contrato de la zona 7 

EN EJECUCION Diseño Normal 80% 

5 EM_12_140_V6 
Av Suba Se debe implementar lo correspondiente a 
la señalización que se encuentra dentro de la 
polilínea color rojo. 

NO EJECUTAR Diseño Normal - 

6 CP 11-317 
(IMPLEMENTACIÓN) - Av. Suba-Cota (entre KR 92 y 
Río Bogotá) 

TERMINADO Emergencia 100% 

7 EX_11_388_1842_12_V2 

EL RINCON el cual corresponde a la actualización 
realizada parcialmente y está resaltada la zona de 
influencia en color rojo, por favor verificar la versión 
2, las planchas de la 1 a la 18 

TERMINADO Diseño Normal 100% 

8 EX_02_038_1556_10 Estacionamiento en vía TERMINADO Compromiso Prioritario 100% 

9 EX_02_202_1881_12 Estacionamiento en vía TERMINADO Compromiso Prioritario 100% 

10 MV_01_032_945_10 Autopista Norte EN EJECUCION Diseño Normal 25% 

11 EX_11_422_1842_12_V2 

LA ALHAMBRA el cual corresponde a implementar el 
área dentro de la polilínea de  color rojo. Por favor 
dar prioridad al iniciar las actividades de 
implementación en las zonas escolares que contiene 
este proyecto 

TERMINADO Diseño Normal 100% 

12 EX_11_364_1236_11_V2 

Desde la SDM se asigna el diseño  
EX_11_364_1236_11_V2 el cual corresponde a 
implementar el área dentro de la polilínea de color 
rojo. Por favor dar prioridad al iniciar las actividades 
de implementación en las zonas escolares que 
contiene este proyecto.  
 
De las zonas que deben ser implementadas debemos 
asignar mayor prioridad a los siguientes sectores: 
 
Carrera 99 con calle 154-26 y Carrera 99 con calle 
155-11 (Colegio Juan Lozano Lozano) 
Calle 156 A # 98-46 (Colegio Gimnasio Infantil) 
Carrera 98 #156 B -10   (Jardín Juego de Colores) - 
Solo implementar señalización vertical en el 
segmento vial. 
Carrera 97 B # 156 B -42, Calle 157 A # 98 A  - 20 
Carrera 99 entre Calle 153 y Calle 159 
Calle 156A entre Carrera 97 B y Carrera 99 

ENTREGADO Diseño Normal 0% 
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  ID AREA IMPLEMENTACION ESTADO TIPO %  DE EJECUCION 
Carrera 97 B entre  Calle 156A y  Calle 157A 
Calle 157A entre  Carrera 98 y  Carrera 99 
Carrera 98 entre  Calle 155D y  Calle 157A - Solo 
implementar señalización vertical en el segmento 
vial. 

13 EX_01_343_1842_12_V4 
 (Diseño completo). De las zonas que deben ser 
implementadas se debe dar mayor prioridad a la 
zona escolar de la Carrera 16 No.134 A- 81. 

TERMINADO Diseño Normal 100% 

14 EX_01_107_1794_10_V5 

Bella Suiza (Diseño completo), este diseño se 
encuentra como propuesta para presentar en el 
Consejo Distrital de Gobierno que se desarrolla con 
la Alcaldía Mayor, el cual debe tener una 
implementación del 95% para el día 24 de marzo 

TERMINADO Diseño Normal 100% 

15 MV_01_355_988_09_V3 

San Andresito del Norte (Diseño completo). De las 
zonas que deben ser implementadas se debe dar 
mayor prioridad al tramo vial de la Carrera 21 entre 
Calle 195 y Calle 197, este tramo debe tener una 
implementación del 95% para el día 24 de marzo 

TERMINADO Diseño Normal 100% 

17 EX_02_195_1881_12_V7 Estacionamiento en vía 2 NO EJECUTAR Compromiso Prioritario - 

18 EX_01_341_1842_12_V4 

ALCALA (Polilínea Roja). De las zonas que deben ser 
implementadas se debe dar mayor prioridad al 
tramo vial de la Carrera 20 entre Calle 136 y Calle 
137 

TERMINADO Diseño Normal 100% 

19 MV_02_335_946_10_V13 
Corredor de Avenida Circunvalar polígono rojo entre 
calle 85 y peaje la calera 

EN EJECUCION Diseño Normal 80% 

20 MV_03_010_V25 
Corredor de Avenida Circunvalar polígono rojo 
version 25 

TERMINADO Diseño Normal 100% 

24 EX_01_351_1842_12_V9 Estacionamiento en vía 3 NO EJECUTAR Compromiso Prioritario - 

25 MV_01_318_1236_11_V3 Estacionamiento en vía 3 NO EJECUTAR Compromiso Prioritario - 

26 EX_01_340_1842_12_V4 Asignación Plazoleta Verbenal EN EJECUCION Diseño Normal 80% 

27 MV_01_019_1560_10 
Estacionamiento en vía 4  EN CL 109 ENTRE KR 15 Y 
KR 18C 

TERMINADO Compromiso Prioritario 100% 

28 EX_01_298_1236_11_V5 
Estacionamiento en vía 4 EN KR 17 Y KR 21 Y CL 106 
Y CL 104 

TERMINADO Compromiso Prioritario 100% 

29 EX_11_319_1236_11_V7 CL 109 ENTRE KR 15 Y KR 18C EN EJECUCION Diseño Normal 95% 

30 EX_11_415_1842_12_V1 
LA AC 191 HASTA LA AC 183 ENTRE LA KR 57A Y LA 
AK 45 

TERMINADO Diseño Normal 100% 

31 EX_11_385_1842_12 
LA CL 139 HASTA 131A ENTRE LA TV 127 HASTA AK 
118 

EN EJECUCION Diseño Normal 80% 

32 EX_11_391_1842_12 KR 148 HASTA LA 132 ENTRE CL 132 HASTA LA 139 EN EJECUCION Diseño Normal 85% 

33 EX_11_394_1842_12 
LA CL 139 HASTA LA CL 145  ENTRE KR 141 HASTA LA 
AK 118 

INSPECCIONADO Diseño Normal 0% 

34 EX_11_398_1842_12 
LA TV 127A HASTA LA KR 144B ENTRE LA CL 132D BIS 
Y LA CL 139 

EN EJECUCION Diseño Normal 85% 

35 EX_11_408_1842_12 
LA KR 140A HASTA LA KR 153 ENTRE LA CL 139 Y CL 
144 EN EJECUCION Diseño Normal 24% 

36 EX_11_409_1842_12 KR157 Y KR147, DESDE CL138C HASTA CL132BIS INSPECCIONADO Diseño Normal 0% 

37 MV_01_104_414_11 TV127 ENTRE CL139 Y CL142C TERMINADO Diseño Normal 100% 

38 MV_11_221_988_09 
CL139 ENTRE KR146 Y KR139; CL139 ENTRE KR130 Y 
TV127 

EN EJECUCION Diseño Normal 98% 

39 MV_11_222_988_09 TV 127 ENTRE CL143 Y CL143A ENTREGADO Diseño Normal 0% 

40 PAR VIAL TIBABUYES 
LOS TRAMOS TV 127 - CL 139 - TV 148B - CL 138 - KR 
156A - CL 132D  EN EJECUCION Compromiso Prioritario 80% 

41 CP-11-349 
1. Kr 92 - Cl 163. 2. Cl 153 - Kr 92. 3. Kr 104 - Cl 148. 
4. Cl 145 – Kr 111A. 5. Cl 145 – Kr 114. 6. Kr 104 - Cl 
148. 7. Kr 92 - Cl 150. 8. Kr 92 - Cl 163. 

TERMINADO Compromiso Prioritario 100% 

42 EX_01_289_1236_11_V5 

AVENIDA CALLE 161 HASTA LA AVENIDA CALLE 153 
ENTRE LA AVENIDA CARRERA 9 Y LA AVENIDA 
CARRERA 7 Y DESDE LA AVENIDA CALLE 161 HASTA 
LA AVENIDA CALLE 153 ENTRE LA AVENIDA CARRERA 
19 Y LA AVENIDA CARRERA 45 

EN EJECUCION Diseño Normal 0% 

43 
CP-01-274-Paraderos 
buses Intermunicipales 

· Autopista Norte a la altura de la Calle 207- Sentido 
sur- norte. · Autopista norte a la altura de la Calle 
195- Sentido sur- norte. · Autopista norte a la altura 
de la Calle 187- Sentido sur- norte. · Autopista norte 
a la altura de la Calle 176- Sentido sur- norte. · 
Autopista norte a la altura de la Calle 207- Sentido 
norte- sur. · Autopista norte a la altura de la Calle 
207- Sentido norte- sur. · Autopista norte a la altura 
de la Calle 191- Sentido norte- sur. · Autopista norte 
a la altura de la Calle 187- Sentido norte- sur.  

EN EJECUCION Compromiso Prioritario 90% 
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  ID AREA IMPLEMENTACION ESTADO TIPO %  DE EJECUCION 

45 
CP 01-275 
(IMPLEMENTACIÓN)-
PRIORITARIO 

(Giro para tomar la Avenida Carrera 30 hacia el sur 
desde la Avenida Carrera 20 X = 102138.11 Y = 
109077.52)  

EN EJECUCION Compromiso Prioritario 100% 

46 EX_11_099_1794_10_V6 AV SUBA Y CL 159 DESDE LA AV CALI HASTA KR 115 EN EJECUCION Diseño Normal 60% 

47 EX_11_383_1842_12_V2 LA KR 124 ENTRE KR  128B BIS Y TV 124A BIS ENTREGADO Diseño Normal 0% 

48 EX_01_334_1236_11_V2 CALLES 147 - 153 Y AK 7 - AK 9 EN EJECUCION Diseño Normal 80% 

49 EX_11_414_1842_12 LA AC 145 HASTA LA CL 149 ENTRE LA KR 86 Y KR 92 ENTREGADO Diseño Normal 0% 

50 MV_11_159_1560_V1   ENTREGADO Diseño Normal 0% 

51 EX_01_295_1236_11_V2 CARRERAS 7 -  9 Y CALLES 163A - 170 ENTREGADO Diseño Normal 0% 

52 CAMARAS SALVAVIDAS N1 
AV BOYACÁ - CL 53 (N-S) 
AV BOYACÁ - CL 63D (S-N) 
AU. NORTE - CL 95 (N-S) 

TERMINADO Compromiso Prioritario 100% 

53 CAMARAS SALVAVIDAS N2 
AU. NORTE - CL 172A (S-N) 
AU. NORTE - CL 183 (N-S) 

TERMINADO Compromiso Prioritario 100% 

51 CAMARAS SALVAVIDAS N3 
AUTOPISTA NORTE - CL 97 (S-N) 
AUTOPISTA NORTE - CL 109 (S-N) 
AV CL 80 - CR 114 (O-E) 

EN EJECUCION Compromiso Prioritario 95% 

55 CP-01-266 
EX_01_289_1236_11_V6. Calle 159 entre Carrera 16 
y Carrera 16D. Carrera 16 entre Calle 154 y Calle 159. 

EN EJECUCION Compromiso Prioritario 15% 

54 MV_11_035_1560_10_V4 
KR90 DESDE LA CL147  HASTACL152A 
Y DE LA CL147B DESDE LA KR90 HASTA LA KR86 INSPECCIONADO Diseño Normal 0% 

56 Suministros 

1S SUMINISTRO DE CONO VIAL CONSTRUIDO EN 
MATERIAL SINTÉTICO FLEXIBLE CON TRES BANDAS 
DE 10 CM EN PAPEL REFLECTIVO BLANCO TIPO IV O 
SUPERIOR, ALTURA 90 CM. UND 1000 
2S SUMINISTRO DE MALETÍN PLÁSTICO DE BASE 
MÍNIMA DE 50 CM POR 200 CM Y ALTURA MÍNIMA 
DE 100 CM, CON MATERIAL REFLECTIVO TIPO IV O 
SUPERIOR COLOR BLANCO. UND 340 
3S SUMINISTRO DE DELINEADOR TUBULAR TIPO 
CANALIZADOR DE 140 CM DE ALTURA. UND 200 
7S SEÑAL PARE/SIGA EN PAPEL RETROREFLECTIVO 
TIPO IV O SUPERIOR (30 CM) UND 150 
9S DISPOSITIVOS LUMINOSOS  TIPO FLASHER PARA 
CONO UND 50 
10S BASTÓN LUMINOSO BICOLOR UND 50 

    100% 

57 EX_01_038_1560_10_V6   ENTREGADO Diseño Normal 0% 

58 CPS_988_EX_11_213_V10   ENTREGADO Diseño Normal 0% 

59 EX_01_290_1236_11_V2   ENTREGADO Diseño Normal 0% 

60 EX_11_418_1842_12_V5   ENTREGADO Diseño Normal 0% 

61 EX_01_111_1560_10_V2   ENTREGADO Diseño Normal 0% 

62 EX_01_307_1236_11_V3   ENTREGADO Diseño Normal 0% 

63 EX_01_348_1842_12_V2   ENTREGADO Diseño Normal 0% 

64 EX_11_381_1842_12_V3   ENTREGADO Diseño Normal 0% 

65 EX_11_378_1842_12_V2   ENTREGADO Diseño Normal 0% 

66 EX_01_354_1842_12   ENTREGADO Diseño Normal 0% 

67 EX_11_380_1842_12   ENTREGADO Diseño Normal 0% 

 
 

Tabla No. 3 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de los trabajos de Señalización vertical y 
horizontal realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2012 

 
 

PERIODO UBICACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 

26 de OCTUBRE al 25 de SEPTIEMBRE de 
2022 

EX_11_319_1842_12 
LA CAMPIÑA 

Para el presente periodo se realizó Señalización Vertical: Se instalaron señales 
reglamentarias y preventivas. Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas. 

Se realizó Señalización horizontal 

26 de OCTUBRE al 25 de SEPTIEMBRE de 
2022 

MV_335 
LA CALERA 

Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal 

26 de OCTUBRE al 25 de SEPTIEMBRE de 
2022 

PAR VIAL TIBABUYES Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal 
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PERIODO UBICACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 

26 de OCTUBRE al 25 de SEPTIEMBRE de 
2022 

EX_11_394 Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal 

26 de OCTUBRE al 25 de SEPTIEMBRE de 
2022 

EX_11_408 Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal 

26 de OCTUBRE al 25 de SEPTIEMBRE de 
2022 

CAMARAS 
SALVAVIDAS 

Para el presente periodo se realizó Señalización Vertical 

26 de OCTUBRE al 25 de SEPTIEMBRE de 
2022 

EX_01_340 
PLAZOLETA VERBENAL 

Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal 

26 de OCTUBRE al 25 de SEPTIEMBRE de 
2022 

EX_11_099_1794_10 
PLAZA IMPERIAL 

Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal 

 Fuente: Informe Mensual No. 9 Contrato de Interventoría 2021-2012 

 

 
Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución de los 
componentes que hacen parte del Contrato SDM-2021-2569, en donde se registran las 
cantidades de elementos de señalización instalados durante el desarrollo del proyecto con el 
corte mensual: 
 

 
Fuente: Acta Parcial No. 9 – Contrato 2021-2569 (Obra) 

ITE
M 

DESCRIPCION 

U
N

ID
. 

CONDICIONES  INICIALES VIGENCIA 
2022 

ACTA N° 9 
 

CANT. 
VR. 

UNITARI
O 
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1 
Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 
mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-

SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación) 
M2 123 $ 376.803 $ 46.346.769 49,68 $ 18.719.573,04  

2 
Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales 
SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo 

normatividad vigente. 
UND 69 $ 177.121 $ 12.221.349 138,00 $ 24.442.698,00  

3 

Fabricación y suministro de pedestal doble en ángulo para señales tipo 
dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para 
tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad 

vigente. 

UND 325 $ 204.853 $ 66.577.225 1,00 $ 204.853,00  

4 

Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría 
ó informativa de 60 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material 
reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, poste de tubo galvanizado de 2" 

de diámetro interno y espesor de 1,9 mm con brazo variable desde 
70cm hasta 120 cm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la 

cimentación del soporte para la señal). 

UND 674 $ 475.185 $ 320.274.690 0,00 $ 0,00  

5 

Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, 
Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película 
antigraffiti, en lámina  galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en ángulo 

SR - SP cumpliendo con normatividad vigente. 

UND 672 $ 350.272 $ 235.382.784 4,00 $ 1.401.088,00  

6 

Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material 
reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina  galvanizada C-16 

E=1,5 mm, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con 
normatividad vigente. 

UND 629 $ 522.931 $ 328.923.599 2,00 $ 1.045.862,00  

7 

Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR 
de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo limón fluorescente, 

película antigraffiti, en lámina  galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en 
ángulo cumpliendo con normatividad vigente. 

UND 629 $ 610.863 $ 384.232.827 0,00 $ 0,00  

8 

Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - 
SI (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, 

en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad 
vigente. 

M2 265 $ 388.832 $ 103.040.480 0,36 $ 139.979,52  

9 

Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material 
reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en 

lámina  galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo 
con normatividad vigente. 

UND 661 $ 583.037 $ 385.387.457 0,00 $ 0,00  

10 

Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, 
Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película 
antigraffiti, en lámina  galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en ángulo  

cumpliendo con normatividad vigente. 

UND 169 $ 436.343 $ 73.741.967 0,00 $ 0,00  
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11 

Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 75cm, material 
reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina  galvanizada C-16 

E=1,5mm, pedestal en ángulo SP/SR - SI/SR cumpliendo normatividad 
vigente. 

UND 61 $ 731.107 $ 44.597.527 0,00 $ 0,00  

12 

Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, 
Preventiva ó Informativa de 90 cm, material reflectivoTipo XI , película 
antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo 

SR - SP cumpliendo normatividad vigente. 

UND 47 $ 513.282 $ 24.124.254 0,00 $ 0,00  

13 

Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal 
de 40 x 50 cm, material reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, 

película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en 
ángulo cumpliendo normatividad vigente. 

UND 86 $ 266.445 $ 22.914.270 0,00 $ 0,00  

14 

Fabricación, suministro e instalación de delineador doble de curva 
horizontal de 76 x 50 cm, material reflectivo Tipo XI amarillo limón 

fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 
mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente. 

UND 164 $ 339.433 $ 55.667.012 0,00 $ 0,00  

15 

Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo 
(Chevron) 90X40 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo limón 

fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 
mm, pedestal en ángulo  cumpliendo normatividad vigente. 

UND 20 $ 342.497 $ 6.849.940 0,00 $ 0,00  

16 

Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo (Dol) 
90X20 cm,material reflectivoTipo XI Amarillo limón fluorescente, 

película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en 
ángulo  cumpliendo normatividad vigente. 

UND 3 $ 261.437 $ 784.311 0,00 $ 0,00  

17 

Fabricación, suministro e instalación de Señal doble TIPO SI26 - 
SR39/SR-38, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina 

galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo  cumpliendo 
normatividad vigente. 

UND 5 $ 426.533 $ 2.132.665 0,00 $ 0,00  

18 

Fabricación, suministro e instalación de señal informativa SI-27 de 
40x75 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina 

galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo 
normatividad vigente. 

UND 51 $ 308.668 $ 15.742.068 2,00 $ 617.336,00  

19 

Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 
25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina 
galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo  cumpliendo 

normatividad vigente. 

UND 66 $ 269.352 $ 17.777.232 0,00 $ 0,00  

20 

Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría 
e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material 

reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 
2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm  cumpliendo normatividad 

vigente. 

UND 87 $ 425.412 $ 37.010.844 0,00 $ 0,00  

21 

Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, 
Reglamentaria  e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina 
galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, 

película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y 
espesor de 3.9 mm  cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la 

cimentación del soporte para la señal) 

UND 48 $ 467.201 $ 22.425.648 0,00 $ 0,00  

22 

Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal 
Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, 

película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo 
normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación) 

UND 103 $ 106.371 $ 10.956.213 1,00 $ 106.371,00  

23 

Fabricación, suministro e instalación de tablero de 75 cm, señal 
Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, 

película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo 
normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación) 

UND 52 $ 177.828 $ 9.247.056 0,00 $ 0,00  

24 

Fabricación, suministro e instalación de tablero de 90 cm, señal 
Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, 

película antigraffiti,  en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo 
normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación) 

UND 103 $ 215.282 $ 22.174.046 0,00 $ 0,00  

25 

Fabricación, suministro e instalación de tablero de 45 cm, señal 
preventiva, reglamentaría e informativa, lámina galvanizada C-16 E=1,5 

mm y material reflectivotipo IV o superior, película antigraffiti, 
cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación) 

UND 30 $ 123.678 $ 3.710.340 0,00 $ 0,00  

26 

Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales tipo 
preventiva, Reglamentaria  o informativa, Dúplex, Chevrones y 

Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad 
vigente. 

UND 73 $ 44.599 $ 3.255.727 1,00 $ 44.599,00  

27 
Instalación y/o retiro de Tableros para Señales Verticales. (Incluye 

señal adosada, Dúplex y todos los tamaños) 
UND 19 $ 19.272 $ 366.168 0,00 $ 0,00  

28 
Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a 

almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex) 
UND 571 $ 23.703 $ 13.534.413 2,00 $ 47.406,00  

29 Reubicación de señales verticales  (incluye señales sencillas y Dúplex) UND 30 $ 53.882 $ 1.616.460 0,00 $ 0,00  

30 
Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 

4 mils y 50% de solidos por volumen 
ML 2528 $ 1.094 $ 2.765.632 0,00 $ 0,00  
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31 
Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 

4 mils y 50% de solidos por volumen 
ML 63318 $ 1.305 $ 82.629.990 10.432,92 $ 13.614.960,60  

32 
Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 

4 mils y 50% de solidos por volumen 
ML 767 $ 1.679 $ 1.287.793 1.566,47 $ 2.630.103,13  

33 
Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 

4 mils y 50% de solidos por volumen 
ML 11245 $ 1.897 $ 21.331.765 803,69 $ 1.524.599,93  

34 
Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 

50% de solidos por volumen 
M2 26740 $ 9.411 $ 251.650.140 8.364,32 $ 78.716.615,52  

35 
Suministro y Aplicación de Pintura de tráfico base agua negra m2. 

espesor seco 9 mils y 60% de solidos por volumen 
M2 3360 $ 16.615 $ 55.826.400 0,00 $ 0,00  

36 
Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 12 cm para 

líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de 
sólidos por volumen 

ML 9103 $ 1.862 $ 16.949.786 2.031,88 $ 3.783.360,56  

37 
Suministro y Aplicación de pintura Acrílica solvente 15 cm para líneas 
de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% sólidos 

por volumen 
ML 1182 $ 2.235 $ 2.641.770 53,21 $ 118.924,35  

38 
Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 20 cm para 

líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de 
solidos por volumen 

ML 769 $ 2.908 $ 2.236.252 803,69 $ 2.337.130,52  

39 
Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales 
con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, 

incluye pictogramas 
M2 2353 $ 20.532 $ 48.311.796 0,00 $ 0,00  

40 
Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales 

sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, 
incluye pictogramas 

M2 161 $ 17.874 $ 2.877.714 0,00 $ 0,00  

41 
Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada 
(verde o naranja o rojo o azul) marcas viales sin microesfera, espesor 

seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas 
M2 327 $ 19.421 $ 6.350.667 0,00 $ 0,00  

42 
Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 12 cm para líneas 

de demarcación, con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de 
sólidos por volumen 

ML 20055 $ 1.517 $ 30.423.435 0,00 $ 0,00  

43 
Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 15 cm para líneas 

de demarcación, con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de 
solidos por volumen 

ML 6684 $ 1.873 $ 12.519.132 0,00 $ 0,00  

44 
Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 20 cm para líneas 

de demarcación, con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de 
sólidos por volumen 

ML 3341 $ 2.471 $ 8.255.611 0,00 $ 0,00  

45 
Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua para marcas 

viales con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por 
volumen, incluye pictogramas 

M2 2240 $ 17.673 $ 39.587.520 0,00 $ 0,00  

46 
Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua para marcas 

viales sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por 
volumen, incluye pictogramas 

M2 2240 $ 16.341 $ 36.603.840 0,00 $ 0,00  

47 

Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua pigmentada 
(verde o naranja o rojo o azul) para marcas viales sin microesfera, 

espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye 
pictogramas 

M2 2163 $ 17.669 $ 38.218.047 0,00 $ 0,00  

48 
Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas 
de demarcación en ciclorruta, sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 

60% de sólidos por volumen 
ML 6775 $ 1.616 $ 10.948.400 0,00 $ 0,00  

49 
Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua marcas viales sin 
microesfera de demarcación de bahías, espesor seco de 9 mils y 60% 

de sólidos por volumen 
M2 1680 $ 20.527 $ 34.485.360 0,00 $ 0,00  

50 
Suministro y Aplicación de resina Termoplástica  a = 12 cm, para líneas 
de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm) 

ML 11200 $ 9.614 $ 107.676.800 8.071,60 $ 77.600.362,40  

51 
Suministro y Aplicación de resina Termoplástica  a = 15 cm, para líneas 
de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils  (2.3mm) 

ML 7840 $ 11.944 $ 93.640.960 1.513,26 $ 18.074.377,44  

52 
Suministro y Aplicación de resina Termoplástica  a = 20 cm, para líneas 
de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils  (2.3mm) 

ML 1120 $ 15.683 $ 17.564.960 0,00 $ 0,00  

53 
Suministro y Aplicación de resina Termoplástica  para marcas viales, 

sin microesfera y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye 
pictogramas 

M2 560 $ 79.471 $ 44.503.760 0,00 $ 0,00  

54 
Suministro y Aplicación de resina Termoplástica  para marcas viales, 

con microesfera y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye 
pictogramas 

M2 560 $ 85.288 $ 47.761.280 1,56 $ 133.049,28  

55 
Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 

12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco 
mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744 

ML 7279 $ 4.307 $ 31.350.653 329,44 $ 1.418.898,08  

56 
Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 

15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco 
mínimo de 22 mils  (por pulverización o spray) según norma NTC 4744 

ML 7840 $ 6.866 $ 53.829.440 0,00 $ 0,00  

57 
Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 

20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco 
mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744 

ML 9203 $ 8.507 $ 78.289.921 0,00 $ 0,00  
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58 

Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato 
para marcas viales con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils 

(por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye 
pictogramas 

M2 4898 $ 42.151 $ 206.455.598 1.094,93 $ 46.152.394,43  

59 

Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato 
para marcas viales sin microesfera y espesor seco de mínimo de 22 

mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye 
pictogramas 

M2 1205 $ 38.200 $ 46.031.000 47,86 $ 1.828.252,00  

60 
Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 
12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco de 

50 mils (extruible) según norma NTC 4744 
ML 7083 $ 6.278 $ 44.467.074 0,00 $ 0,00  

61 
Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 
15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco de 

50 mils  (extruible) según norma NTC 4744 
ML 1210 $ 7.416 $ 8.973.360 0,00 $ 0,00  

62 
Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 
20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco de 

50 mils  (extruible) según norma NTC 4744 
ML 282 $ 9.317 $ 2.627.394 0,00 $ 0,00  

63 
Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato 

para marcas viales con microesfera y espesor seco de 50 mils 
(extruible) según norma NTC 4744, incluye pictogramas 

M2 353 $ 55.221 $ 19.493.013 0,00 $ 0,00  

64 
Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato 

para marcas viales sin microesfera y espesor seco de 50 mils 
(extruible) según norma NTC 4744, incluye pictogramas 

M2 31 $ 52.563 $ 1.629.453 0,00 $ 0,00  

65 
Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en 

frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor 
seco de 50 mils  según norma NTC 4744, incluye pictogramas. 

M2 
5852,0

0 
$ 77.172 $ 451.610.544 2.376,28 $ 183.382.280,16  

66 
Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en 

frio metilmetacrilato sin microesferas para marcas viales de espesor 
seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. 

M2 533 $ 74.513 $ 39.715.429 1.020,04 $ 76.006.240,52  

67 

Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en 
frio metilmetacrilato  pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) sin 
microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según 

norma NTC 4744, incluye pictogramas. 

M2 3034 $ 76.723 $ 232.777.582 150,31 $ 11.532.234,13  

68 
Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según 

norma NTC 2072 
M2 23238 $ 2.875 $ 66.809.250 2.990,58 $ 8.597.917,50  

69 
Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. 

Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 
4745 (Tabla 1). 

UND 11212 $ 8.874 $ 99.495.288 0,00 $ 0,00  

70 
Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo 

de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad 
luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1). 

UND 16924 $ 10.127 $ 171.389.348 2.684,00 $ 27.180.868,00  

71 
Suministro e instalación de estoperoles plásticos de 10 cm de diámetro 

y 2 cm de altura (NTC 4745) 
UND 8738 $ 5.937 $ 51.877.506 0,00 $ 0,00  

72 
Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro 
mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de 

mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. 
UND 26085 $ 7.007 $ 182.777.595 0,00 $ 0,00  

73 
Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro 
mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de 

mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. 
UND 6832 $ 12.518 $ 85.522.976 14.216,00 $ 177.955.888,00  

74 

Suministro y anclaje de tachón en resina poliéster de color amarillo con 
alta resistencia al impacto y material retroreflectivo tipo XI en los 

costados (Tipo piramidal con base rectangular, con incrustación al 
pavimento, altura máxima de 6 cm, ancho de 15 cm y largo 25 cm). 

Incluye accesorios y materiales para fijación. 

UND 321 $ 50.780 $ 16.300.380 0,00 $ 0,00  

75 

Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color 
amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, 

ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 
de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para 

fijación. 

UND 395 $ 59.298 $ 23.422.710 1.694,00 $ 100.450.812,00  

76 

Suministro y anclaje de bordillo traspasable metálico de color amarillo 
con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 

15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la 
Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para 

fijación. 

UND 224 $ 80.225 $ 17.970.400 0,00 $ 0,00  

77 

Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color 
amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con 

varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento 
con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, 

dimensiones: altura mínima de15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). 
Incluye accesorios y materiales para fijación. 

UND 1445 $ 137.274 $ 198.360.930 0,00 $ 0,00  

78 
Suministro e instalación de Boya metálica de color amarillo, con alta 

resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: 
de 10 cm de altura y 24 cm de base) 

UND 8 $ 52.287 $ 418.296 0,00 $ 0,00  
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79 
Suministro e instalación de Boya plástica de color amarillo, con alta 

resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: 
de 10 cm de altura y 24 cm de base) 

UND 9 $ 48.740 $ 438.660 0,00 $ 0,00  

80 

Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 5-
17A) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres 

bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 
cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para 

fijación. 

UND 827 $ 58.721 $ 48.562.267 151,00 $ 8.866.871,00  

81 

Suministro e instalación de delineador de corona (hitos de arista) 
construido en material sintético flexible de color blanco, franja negra y 

material retroflectivo tipo XI  (Tipo "A", fijado en concreto, altura mínima 
de 75 cm y máxima de 120 cm de acuerdo con la figura 5-2 y 5-3 de la 

Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para 
fijación. 8 (SEGUN DISEÑO) 

UND 17 $ 114.441 $ 1.945.497 0,00 $ 0,00  

82 
Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 1 cm de 
altura, construida con gravilla MONA 2 1/2 pintura de larga duración 

blanca y resina epoxica 
M2 28 $ 299.207 $ 8.377.796 0,00 $ 0,00  

83 
Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de 

altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca 
y resina epoxica 

M2 396 $ 321.138 $ 127.170.648 385,92 $ 123.933.576,96  

84 
Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 3 cm de 

altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca 
y resina epoxica 

M2 280 $ 341.110 $ 95.510.800 0,00 $ 0,00  

85 
Suministro y anclaje de banda alertadora en resina con alta resistencia 

al impacto con ancho mínimo de 25 cm y altura máxima de 2 cm. 
Incluye materiales para la fijación. 

ML 91 $ 481.649 $ 43.830.059 0,00 $ 0,00  

86 
Suministro y anclaje de resalto portátil de caucho con alta resistencia al 

impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 5 y 8 cm. Incluye 
accesorios y materiales para fijación. 

ML 292 $ 229.725 $ 67.079.700 0,00 $ 0,00  

87 

Suministro e instalación de hito de vértice en resina poliéster de color 
azul con alta resistencia al impacto y material retrorreflectivo tipo XI en 

la parte superior (Tipo semicilindrico con incrustación al pavimento, 
altura máxima de 1,20 m a 1,35 m, , ancho de 1,0 m a 1,2 m de 
acuerdo con la figura 5-13 Resolución 1885 de 2015). Incluye 

accesorios y materiales para fijación. 

UND 3 
$ 

2.201.362 
$ 6.604.086 0,00 $ 0,00  

88 
Suministro e instalación de Baliza iluminada elevada (luz intermitente 

de color amarillo) dimensiones de acuerdo con la figura  6.1-4 de 
resolución 1885 de 2015. 

UND 1 $ 247.665 $ 247.665 0,00 $ 0,00  

89 

Suministro, instalación y lastrado (con material granular mínimo a ¼ de 
su altura) de maletín plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y 
altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo XI color blanco, 

incluye transportes, instalación y lastrado. 

UND 39 $ 515.694 $ 20.112.066 0,00 $ 0,00  

90 

Suministro, instalación y lastrado (con material granular al tope de su 
altura) de delineador Tubular Tipo Canalizador de 140 cm de altura, 

incluye transportes, instalación y lastrado con material granular al tope 
de su altura. 

UND 45 $ 53.604 $ 2.412.180 0,00 $ 0,00  

91 
Suministro e instalación de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 

mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo. 
ML 38 $ 98 $ 3.724 0,00 $ 0,00  

92 Suministro e instalación de pasacalle en tela vendaval. M2 196 $ 106.318 $ 20.838.328 0,00 $ 0,00  

93 
Suministro e instalación  de cierre con polisombra al 65% mixta (azul 

traslucido-verde) de altura 2,1 metros. 
M2 8 $ 17.182 $ 137.456 0,00 $ 0,00  

94 
Retiro de tachones, hito o resaltos portátiles con su respectivo anclaje, 

incluye entrega en Patios de la SDM 
UND 236 $ 6.146 $ 1.450.456 0,00 $ 0,00  

95 
Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, 

incluye entrega en Patios de la SDM 
UND 1807 $ 2.209 $ 3.991.663 0,00 $ 0,00  

96 Retiro de bandas en agregado. M2 18 $ 11.942 $ 214.956 0,00 $ 0,00  

97 Retiro de pasacalle, incluye transporte a patios de la SDM UND 7 $ 35.486 $ 248.402 0,00 $ 0,00  

98 
Desmonte y retiro a nivel de Estructura metálica, tableros y/o lamas 
existentes de señales con pedestal de 4" a 12" de diámetro, Incluye 

transporte a patios de la SDM 
UND 9 

$ 
1.120.720 

$ 10.086.480 0,00 $ 0,00  

99 Limpieza con hidrolavado UND 221 $ 8.052 $ 1.779.492 891,00 $ 7.174.332,00  

100 Borrado mecánico de marcas viales. M2 140 $ 33.223 $ 4.651.220 194,67 $ 6.467.521,41  

101 Transporte de materiales TON 642 $ 36.509 $ 23.438.778 0,00 $ 0,00  

102 
Suministro e instalacion de material granular (recebo)para lastrado de 

dispositivos de señalizacion (incluye transporte) 
M3 272 $ 177.388 $ 48.249.536 0,00 $ 0,00  

103 

Suministro e instalación de resalto trapezoidal o pompeyano, material 
con alta resistencia al impacto, largo min 2,5 m, 2 rampas de acceso 
largo 1 m pendiente 15%  máx.  y altura 10 cm, incluye elementos de 
sujeción (figura 5-26 Resolución 1885 de 2015). (Por metro de ancho 

vial) 

M2 6 
$ 

3.641.222 
$ 21.847.332 0,00 $ 0,00  

104 
Suministro e instalación de marcador cilíndrico o hito tubular, color 

amarillo, material sintético flexible, dos bandas de min 10 cm en 
material reflectivoblanco tipo IV o superior, altura entre 70 y 80 cm, 

UND 344 $ 73.495 $ 25.282.280 0,00 $ 0,00  
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diámetro 20 cm (figura 5-10 Resolución 1885 de 2015), incluye 
elementos de sujeción 

105 

Suministro e instalación resalto parabólico y circular, material con alta 
resistencia al impacto, largo entre 3,7 y 6,7 m y altura máx. 10 cm, 

incluye elementos de sujeción (figura 5-27 Resolución 1885 de 2015) 
(por metro de ancho vial) 

M2 8 
$ 

3.281.674 
$ 26.253.392 0,00 $ 0,00  

106 
Suministro e instalación resalto tipo cojín en caucho con alta resistencia 

al impacto con largo entre 2 y 3 m, ancho entre 1,6 y 1,8 m y altura 
entre 6 y 7,5 cm (incluye elementos de sujeción) 

M2 2 
$ 

3.733.788 
$ 7.467.576 0,00 $ 0,00  

107 
Suministro e instalación resalto tipo cojín en plástico con alta 

resistencia al impacto con largo entre 2 y 3 m, ancho entre 1,6 y 1,8 m 
y altura entre 6 y 7,5 cm (incluye elementos de sujeción) 

M2 7 
$ 

4.081.304 
$ 28.569.128 0,00 $ 0,00  

108 
Suministro e instalación islas peatonales ancho min 1,2 m, altura entre 
10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos 

de sujeción (figura 6.1-1 imagen 1 o 3 Resolución 1885 de 2015) 
UND 6 

$ 
11.200.05

5 
$ 67.200.330 0,00 $ 0,00  

109 
Suministro e instalación islas peatonales ancho min 1,5 m, altura entre 
10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos 

de sujeción (figura 6.1-1 imagen 1 o 3 Resolución 1885 de 2015) 
UND 3 

$ 
24.079.44

1 
$ 72.238.323 0,00 $ 0,00  

110 

Suministro e instalación caneca vial de señalización en PVC o similar, 
color  naranja, cuatro franjas horizontales (2 blancas, 2 naranja de 

material reflectivo tipo IV o superior), altura 140 cm, figura 4-17 
Resolución 1885 de 2015 

UND 8 $ 380.066 $ 3.040.528 0,00 $ 0,00  

111 
Baliza destellante de color amarillo, de acuerdo con la figura 3-40 de 

Resolución 1885 de 2015. 
UND 29 $ 173.138 $ 5.021.002 0,00 $ 0,00  

112 

Tope vehicular vertical, material con alta resistencia al impacto, altura 
min 60 cm con una banda de 15 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o 
superior, diámetro min 60 mm (figura 5-21 Resolución 1885 de 2015), 

incluye elementos de sujeción 

UND 8 $ 54.061 $ 432.488 0,00 $ 0,00  

113 
Islas peatonales ancho min 1,8 m, altura entre 10 y 15 cm, material con 
alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.1-1 

imagen 1 o 3 Resolución 1885 de 2015) 
UND 1 

$ 
25.233.44

6 
$ 25.233.446 0,00 $ 0,00  

114 
Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color 

blanco e= 90 mils 
M2 112 $ 244.274 $ 27.358.688 103,86 $ 25.370.297,64  

115 
Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color 

blanco e= 125 mils 
M2 112 $ 270.024 $ 30.242.688 0,00 $ 0,00  

116 
Hito luminoso, con sistema de iluminación interno, luz continua, blanco 
o amarillo, altura de 70 cm, ancho mín. 30 cm (figura 5-14 resolución 

1885 de 2015) provisto de un sistema de energización 
UND 21 

$ 
1.088.081 

$ 22.849.701 0,00 $ 0,00  

117 
Suministro e instalación tachas iluminadas bidireccionales internamente 

(luz continua) 
UND 431 $ 244.316 $ 105.300.196 0,00 $ 0,00  

118 
Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color 

amarillo e= 90 mils 
M2 400 $ 227.202 $ 90.880.800 108,95 $ 24.753.657,90  

119 
Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color 

amarillo e= 125 mils 
M2 176 $ 274.221 $ 48.262.896 0,00 $ 0,00  

120 
Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color 

rojo e= 90 mils 
M2 176 $ 260.853 $ 45.910.128 85,98 $ 22.428.140,94  

121 
Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color 

rojo e= 125 mils 
M2 112 $ 302.728 $ 33.905.536 0,00 $ 0,00  

122 
Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color 

azul e= 90 mils 
M2 112 $ 252.919 $ 28.326.928 182,01 $ 46.033.787,19  

123 
Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color 

azul e= 125 mils 
M2 112 $ 289.931 $ 32.472.272 0,00 $ 0,00  

124 
Suministro e instalación de bandas fotoluminiscentes para paso 

vehicular de 8 mm de altura, construida con gravilla de 3 mm y resina 
epóxica. 

M2 971 $ 307.517 $ 298.599.007 0,00 $ 0,00  

125 
Suministro e instalación de bandas  fotoluminiscentes para ciclorrutas; 
de 8 mm de altura, construida con gravilla de 3 mm y resina epóxica. 

M2 672 $ 212.728 $ 142.953.216 0,00 $ 0,00  

 VALOR  TOTAL  VALOR TOTAL $ 7.146.689.087 
VALOR TOTAL 

ACTA 9 
$   1.144.837.219,00  

   AIU (33,40%) 
$ 

1.789.350.940,7
6 

AIU (33,40%) $  286.638.404  

   VALOR BASICO $ 5.357.338.146 
VALOR BASICO 

ACTA 8 
$   858.198.815  

 ANTICIPO  EN PORCENTAJE 0% ANTICIPO $0 
AMORTIZACION 
DEL ANTICIPO 

$      -  

     

$ 
2.249.886.492,0

0 
RETENCIÓN 5% $  57.241.861,00  

          

  CONDICIONES INICIALES 2022 ACTA N° 9  

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UND CANT 
COSTO 

DIRECTO 
SUBTOTAL  SUBTOTAL  
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1S 
Suministro de cono vial construido en matareial sintetico flexible con 
tres bandas de 10 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, 

altura 90 cm. 
UND 143 $ 78.455 

$                       
11.219.065 

1.000 
$                       

78.455.000 
 

2S 
Suministro de maletín plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y 
altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo IV o superior color 

blanco. 
UND 72 $ 332.596 

$                       
23.946.912 

100 
$                       

33.259.600 
 

3S 
Suministro de delineador Tubular Tipo Canalizador de 140 cm de 

altura. 
UND 43 $ 32.063 

$                          
1.378.709 

200 
$                         

6.412.600 
 

4S 
Suministro de Resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto 

con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 5 y 8 cm. 
ML 7 $ 144.003 

$                          
1.008.021 

0 
$                                        
- 

 

5S 
Suministro de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm 

de ancho por 500m de longitud por rollo. 
ROLLO 22 $ 32.472 

$                             
714.384 

0 
$                                        
- 

 

6S 

BARRICADA, ANCHO 2,4 M, 3 LISTONES DE 20 CM DE ANCHO EN 
MATERIAL REFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR (BLANCO Y 

NARANJA), ALTURA MIN 1,5M, FIGURA 4-15 RESOLUCIÓN 1885 DE 
2015 

UND 1 $ 392.684 
$                             

392.684 
0 

$                                        
- 

 

7S 
SEÑAL PARE/SIGA EN PAPEL RETROREFLECTIVO TIPO IV O 

SUPERIOR (30 CM) 
UND 29 $ 52.955 

$                          
1.535.695 

150 
$                         

7.943.250 
 

8S VALLA DE APERTURA TIPO  A UND 3 $ 395.069 
$                          

1.185.207 
0 

$                                        
- 

 

9S DISPOSITIVOS LUMINOSOS  TIPO FLASHER PARA CONO UND 29 $ 71.700 
$                          

2.079.300 
50 

$                         
3.585.000 

 

10S BASTON LUMINOSO BICOLOR UND 29 $ 97.807 
$                          

2.836.403 
50 

$                         
4.890.350 

 

11S SEÑALES TEMPORALES SR- SP CON  APOYO TRIPODE UND 1 $ 360.302 
$                             

360.302 
0 

$                                        
- 

 

12S 
DISPOSITIVOS LUMINOSOS  TIPO FLASHER PARAVALLA PUESTO 

DE CONTROL 
UND 3 $ 75.838 

$                             
227.514 

0 
$                                        
- 

 

13S 
VALLA ROMPETRAFICO DE 0,80 X 1,20 MTS, CONSTRUIDA EN 
TUBO CUADRADO DE 1"  C-18 Y  LAMINA GALVANIZADA C-20 

(APLICACIÓN Y EL USO DE LA MARCA CIUDAD) 
UND 4 $ 447.819 

$                          
1.791.276 

0 
$                                        
- 

 

14S 
SUMINISTRO DE BANNER 1,20 M X 1,20 M CON IMPRESIÓN 

DIGITAL FULL COLOR, EN LONA VINILICA (APLICACIÓN Y EL USO 
DE LA MARCA CIUDAD) CON OJALES 

UND 8 $ 103.334 
$                             

826.672 
0 

$                                        
- 

 

   
TOTAL 

SUMINISTROS 
(INCLUYE IVA) 

$                       
49.502.144 

TOTAL 
SUMINISTROS 
(INCLUYE IVA) 

ACTA 9 

$   134.545.800  

      RETENCIÓN 5% 6.727.290  

   
TOTAL OBRA + 
SUMINISTROS 

$                  
7.196.191.231 

TOTAL OBRA + 
SUMINISTROS 

ACTA 8 
$ 1.279.383.019  

      TOTAL RETEGARANTIA CUENTA 09  

 
 
 
 
 

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 
PRESUPUESTALES – CRP   

 
En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto 
como vigencias futuras, aclarando que al 26 de enero de 2022 de dio acta de inicio del 
contrato. 
 
Debido a lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados. 
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Tabla No. 4 Recursos Asignados como Vigencias Futuras 
 

CDP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO 
VIGENCIA 

CDP 
VALOR TOTAL 

2672 07 de octubre de 2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2021 $ 2.249.886.492 

137 3 de enero de 2022 O23011604490000007587 

Pinturas para 
Señalización de 

Transito 

 
2022 

 
$ 7.499.519.218 

30 29 de octubre de 2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2023 $ 7.499.519.195 

 $ 17.248.924.905 

 

CRP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO 
CDP Y 

VIGENCIA 
VALOR TOTAL 

2593 13 de diciembre de 2021 133011604490000007587 Maquinaria y equipo 
2672 y 
2022 

$ 2.249.886.492 

6 10 de enero de 2022 O23011604490000007587 

Pinturas para 
Señalización de 

Transito 
137 y 2022 $ 7.499.477.768 

38 13 de diciembre de 2021 133011604490000007587 Maquinaria y equipo 30 y 2023 $ 5.249.674.077 

 $ 14.999.038.337 

 

 
 
En la tabla siguiente se muestran el estado del corte realizado, según la ejecución mostrada 
Acta Parcial No. 1 – Contrato 2021-2569 (Obra) versus los Certificados de Registro 
Presupuestal asignados y relacionados en la Tabla No. 4. Recursos asignados como 
vigencias futuras. 
 

Tabla No. 5 Cortes de Obra Vs Recursos asignados 
 

MES EJECUCIÓN 
Sep/22 – Oct/22 

(MES 9) 

CRP INICIAL 2593 

VIGENCIA 2022 

VALOR CRP INICIAL $2.249.886.492 

SALDO CRP INICIAL 
ACUMULADO 

$0 

VALOR EJECUTADO $6.497.765.813 

RETEGARANTÍA $ 260.919.140 

DESCUENTOS 
EFECTUADOS 

EN PROCESO 

VALOR PAGADO $ 5.218.382.492 

No. DOCUMENTO 
CONTABLE 

09 

FECHA DE PAGO EN TRÁMITE 

 

 
A continuación, y desde 01 de octubre al 30 de octubre, se tienen los saldos de los Certificados 
de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 6 Pagos realizados Vs Recursos asignados 
 

VIGENCIA 
CRP 

CRP FECHA VIGENCIAS 
FUTURAS 

VALOR X 
PAGADO 

ACUMULADO 
RETEGARANTIA 

SALDO CRP 

- 2593 13/12/21 $ 2.249.886.492 $ 2.249.886.492 $ 0 $ 0 

2022 6 10/01/22 $ 7.499.477.768 $2.968.496.302 $260.919.140 $ 4.530.981.466 

2023 38 13/12/21 $ 5.249.674.077 $0.00 $0.00 $ 5.249.674.077 

      $ 14.091.067.713 

 

 
De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 
01 de octubre al 30 de octubre de 2022, conforme con los Certificados de Registro 
Presupuestal de los recursos asignados: 
 
 

Tabla No. 7 Estado del Contrato con corte al 30 de OCTUBRE 2022 
 

# ITEMS VALORES 

1 Valor del Contrato  $ 14.999.038.337 

2 Valor Ejecutado $ 6.497.765.813 

3 Saldo por Ejecutar  $ 8.501.272.524 

4 Valor pagado  $ 5.218.382.492 

5 Saldo CRP 2593 $ 0 

6 Saldo CRP 6 (vigencia 2022) $ 4.530.981.466 

7 Saldo CRP 38 (vigencia 2023) $ 5.249.674.077 

   

 

 
6. CONCLUSIONES 

 
Desde 01 de octubre al 30 de octubre de 2022, en el marco del Contrato SDM-2021-2569 se 
realizó implementación de los componentes vertical y horizontal, tal como se muestra a 
continuación: 

 

N° ID LOCALIDAD VERTICAL 

1 
EX_11_319_1842_12 

LA CAMPIÑA 
SUBA VERTICAL Y HORIZONTAL 

2 
MV_335 

LA CALERA 
USAQUEN HORIZONTAL 

3 PAR VIAL TIBABUYES SUBA HORIZONTAL 

4 EX_11_394 SUBA HORIZONTAL 

5 EX_11_408 SUBA HORIZONTAL 
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N° ID LOCALIDAD VERTICAL 

6 
CAMARAS 

SALVAVIDAS 
USAQUEN VERTICAL 

7 
EX_01_340 

PLAZOLETA VERBENAL 
USAQUEN HORIZONTAL 

8 
EX_11_099_1794_10 

PLAZA IMPERIAL 
SUBA HORIZONTAL 

Fuente: Informe Mensual No. 1 Contrato de Interventoría 2021-2012 

 
Las actividades anteriormente relacionadas, bajo el seguimiento y control a través del contrato 
de interventoría 2021-2012. 
 
 


