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INFORME DE VIGENCIAS FUTURAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2021-1602, CELEBRADO ENTRE
LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y SKG TECNOLOGIA S.A.S.

1 INTRODUCCION

El presente documento contiene el resumen de actividades ejecutadas en el marco del
contrato 2021-1602, el cual fue suscrito entre la Secretaria Distrital de Movilicjad y la firma
SKG TECNOLOGIA S.A.S., cuyo objeto corresponde a “SOLUCION TECNOLOGICA PARA
LA GESTION EN VIA DE LA AUTORIDAD DE TRANSITO”.

En funcién de las actividades desarrolladas en el presente documento se incluye el resumen
del avance de la etapa 2 de operacién para el mes de octubre de 2023.

2 OBJETIVO DEL INFORME

Presentar un resumen ejecutivo del avance para el Contrato de Prestacion de Servicios
2021-1602 con énfasis en el estado financiero segun las vigencias futuras asignadas.

Objetivos especificos del Informe

e Sintetizar el avance de los diferentes componentes definidos contractualmente para
la etapa 2 de la Solucién Tecnoldgica para la Gestion en Via de la Autoridad de
Transito y Transporte en Via.

e Consolidar los registros del estado financiero del contrato 2021-1602, en lo referente
a los recursos asignados como vigencias futuras y su ejecucion.

3 DATOS GENERALES DEL CONTRATO 2021-1602

A continuacion, se presentan los datos principales del contrato

OBJETO: SOLUCION TECNQLC)GICA PARA LA GESTION EN VIA DE LA
AUTORIDAD DE TRANSITO

CONTRATISTA SKG TECNOLOGIA S.A.S.
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PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién del contrato es de TREINTA Y TRES (33) MESES,
contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previa
aprobacion de la garantia Unica por parte de la SDM y la expedicion del
registro presupuestal.

Etapa de Implementacién y Transicién: Dos (2)
meses contados a partir de la firma del acta de

Plazo de inicio.
Ejecucion
33 meses Etapa de operacién: Treinta y un (31) meses

contados a partir de la finalizacion de la etapa de
implementacion y transicion.

FECHA DE INICIO: 22 de abril de 2021
FECHA DE TERMINACION | 21 de enero de 2024
INICIAL:
VALOR: El valor del presente contrato es por la suma de VEINTISIETE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($27.441.270.541) M/CTE.,
suma que incluye IVA, impuestos, tasas, gravdmenes y todos los costos
directos o indirectos derivados de la ejecucién del contrato.
ANO PRESUPUESTO SEGUN VIGENCIA
2021 $ 4.756.434.000
2022 $11.342.418.270
2023 $11.342.418.271
TOTAL $ 27.441.270.541
VALOR ADICION No. 1 No aplica
PRORROGA No. 1 3 meses y 18 dias
FECHA DE FINALIZACION | 09 de mayo de 2024
SUPERVISOR Martha Liliana Sanchez Aparicio (22 de abril a 31 de agosto/2021) —

(01 de mayo a 16 de mayo/2022)
Jaime Alejandro Garcia Mufioz (01 septiembre a 05 de enero/2022)
Diana Lorena Urrego Garcia (06 enero a 30 de abril/2022)

Jack David Hurtado Casquete (17 mayo/2022 a la fecha)

INTERVENTORIA No Aplica.
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Adicionalmente, de acuerdo con lo estipulado en el contrato SKG TECNOLOGIA SAS,
constituyé la pdliza de cumplimiento No. 128352 y de Responsabilidad Civil
Extracontractual No. 8327, a favor de BOGOTA — SECRETARIA DISTRITAL DE
MOVILIDAD, las cuales fueron expedidas por la compafia de seguros SEGUREXPO y las
cuales cubren el Contrato No. 2021-1602.

4  ALCANCE DEL CONTRATO 2021-1602

La solucién tecnolégica debe

- Permitir diligenciar los formularios de comparendos al transito e informes Unicos de
infracciones al transporte, la captura y envio de evidencias fotogréficas de la
comision de presuntas infracciones para la imposicién de 6rdenes de comparendo
no notificados en via al sistema de Deteccion Electrénica de Infracciones -DEI
conforme la normatividad vigente,

- Recibir toda la informacién mencionada anteriormente en un sistema central que
permita la gestion remota de los dispositivos en via y la Integracién con los sistemas
de informacién de la Secretaria Distrital de Movilidad segun los requerimientos y
necesidades.

En este contexto la solucion tecnolégica debe incluir en términos generales lo siguiente:

a. Dispositivos electrénicos: Dispositivos en calidad de servicio, provistos de software
para el diligenciamiento de Ordenes de comparendo al transito, Informes Gnicos de
infracciones al transporte y Captura de evidencias para la imposicion de 6rdenes de
comparendo no naotificadas en via.

Ademas, debe realizar consultas automaticas al RUNT, SIMUR, Exceptuados, Sistema
de Informacion del Terminal de Transporte. Debe integrarse mediante webservices con
los sistemas de informacion Contravencional, DEI, Gruas y patios, Aplicativos Centro
de Gestién y enviar en linea la informacion diligenciada en via al sistema central.

Durante la ejecucion del contrato la Secretaria puede requerir nuevas consultas e
integraciones a otros sistemas, el profesional de parametrizacion debera encargarse
de estas actividades.

El dispositivo debe incluir impresora que permita generar la tirilla como copia impresa
del registro del proceso de imposicion de comparendos. Estos dispositivos se
entregaran a la autoridad de transito para la gestion en via.

Dado que el dispositivo electronico se usara de forma permanente por la autoridad de
transito en via se requiere que este cuente con un lapiz tactil y estuche para proteccion.

b. Sistema Central: Plataforma en calidad de servicio (Software en dispositivos +
Software para gestion y administracion), debera permitir el registro y consulta de toda
la informacién generada en via, la interaccion con las diferentes bases de datos y la
integracion con los sistemas que determine la SDM. La plataforma debe incluir su
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arquitectura, sistema operativo, lenguaje de programacion e interfaz de usuario.

El contratista deberé entregar de forma mensual todos los datos que se encuentran en
la base de datos. Asi mismo cada seis meses se debera entregar en medio magnético,
provisto por el contratista, los formularios, imagenes y datos consolidados del
semestre.

Los datos del sistema central deben estar disponibles por la vigencia del contrato y
seis meses posterior a la finalizacion de este.

c. Otros servicios:

e Equipo de trabajo para desarrollo del proyecto.
e Comunicacién moévil para dispositivos electrénicos.
e Soporte técnico 7 x 24.

e Transferencia de conocimiento y capacitacion.

- DISPOSITIVO SISTEMA CENTRAL
ELECTRONICO

(=2
Consuitas: RUNT, SIMUR A — — =
Terminal Transportes, entre fon =
otros < = = < P
wenns 1
Ds"osm* para

o Comunicacion mévil
Comparendcs al transito

Comparendos Transporte
pibico

Captura evidencias DEI
Imprasion trilas

S0

Platalorm. i 5
3“’;“;:‘;:’0 formularios Integracién con sistemas de
2 0S¥ O« s [t 5 o5
Procesamiento de micemacidn r.amoc»a;g:“mdw Lol
Gesddn de la solucidn y dupostinves

Integracion Sistema
Contravencional
Concesionano grias, entre
ofros

Fuente: elaboracion propia

ETAPAS DE EJECUCION

La ejecucién del contrato, se subdivide de la siguiente manera:
ETAPA 1 - IMPLEMENTACION Y TRANSICION
Comprende un periodo de dos (2) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.

En este lapso de tiempo funcionaron en forma paralela los servicios derivados del contrato
2019 — 1280 cuyo objeto es “SOLUCION TECNOLOGICA PARA LA GESTION EN VIA DE
LA AUTORIDAD DE TRANSITO”, y se realizaba el levantamiento de informacién y
desarrollo de la solucién tecnolégica integral por parte del contrato 2021-1602, el cual fue
resultado del proceso de contratacion SDM-LP-088-2020. Mantener los dos contratos en
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ejecucion fue esencial para poder garantizar la gestion de control en via que ejerce la
autoridad de transito. Dado que mientras con el contrato 2019 - 1280 se garantizaba la
operacién en via, con el nuevo contrato (fruto de este proceso de contratacion) se
implementaba y probaba el funcionamiento futuro.

En este periodo, el contratista 2021-1602 adelantd, en general, las actividades de:

e Levantamiento de informacion
e Implementacion de los requerimientos identificados.

e Integracién de la solucion tecnoldgica con los sistemas de informacion de la
entidad.

e Pruebas de operacion usando dispositivos electronicos e Integracion de los
dispositivos electrénicos con el sistema central

e Pruebas funcionales al sistema central:
e Capacitacién previa al inicio de la operacion
e [nforme mensual

ETAPA 2 - OPERACION

Comprende un periodo de treinta y un (31) meses, contados a partir de la terminacién de
la etapa de implementacion y transicion. En la etapa de operacion inicia la aplicacion de
descuentos por incumplimientos en los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) definidos
para el contrato.

Durante la ejecucion de la etapa de operacién se debera prestar el servicio a través de los
siguientes items:

Dispositivos electrénicos

Entrega de dispositivos a la autoridad de transito en calidad de servicio para
diligenciamiento de Ordenes de comparendos, Informes Unicos de infracciones al
transporte y captura de evidencias fotograficas para la imposicién de comparendos no
notificados en via. El dispositivo debe permitir generar la tirilla como copia impresa del
registro del proceso de imposicion de Comparendo. Los formularios diligenciados deben
ser enviados en linea a la plataforma tecnolégica.

Servicio de comunicaciéon movil

Los dispositivos electronicos deben contar con un servicio de comunicacion movil 7x24,
con cobertura en toda la ciudad, tecnologia 3G / 4G o la tecnologia mas reciente que esté
disponible, la disponibilidad minima esperada del servicio de comunicaciones es de
99.6%
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Sistema Central

El sistema debe recibir toda la informacién de los dispositivos electronicos e integrarse
con los sistemas de informacioén de la Secretaria, se debe haber entregado a la Secretaria
por parte del contratista los derechos de uso por el plazo del contrato. La plataforma debe
entrar en operacion cumpliendo los acuerdos de niveles de servicio establecidos, estando
disponible el 99.9% del tiempo al mes.

Consultas al RUNT
Servicio de soporte

e Mesa de ayuda
e Mantenimientos preventivos

e Mantenimientos correctivos
Servicio de transferencia de conocimiento y capacitacion
Equipo de trabajo
Reuniones de seguimiento
Informes mensuales

5 AVANCE DEL CONTRATO 2021-1602

De conformidad con lo requerido por la Entidad, en el periodo del informe se desarrollaron
las siguientes actividades, propias del contrato:

5.1 ESTADO DE INFORMES DE ACTIVIDADES

A la fecha de elaboracién del presente documento el contratista SKG TECNOLOGIA SAS
ha presentado los siguientes informes:

INFORME PACTADO PERIODO DEL INFORME

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 1 —ETAPA 1 | 22 DE ABRIL A 21 DE MAYO DE 2021

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 2 —ETAPA 1 | 22 DE MAYO A 21 DE JUNIO DE 2021

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 3— ETAPA 2 | 22 DE JUNIO A 21 DE JuLIO DE 2021

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 4 — ETAPA 2 | 22 DE JULIO A 21 DE AGOSTO DE 2021
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 5 — ETAPA 2 | 22 DE AGOSTO A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 6 — ETAPA 2 | 22 DE SEPTIEMBRE A 21 DE OCTUBRE DE 2021
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 7 — ETAPA 2 | 22 DE OCTUBRE A 21 DE NOVIEMBRE DE 2021
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 8 — ETAPA 2 | 22 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 20211
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 9 — ETAPA 2 | 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2022
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 10 — ETAPA 2 | 01 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2022
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 11 — ETAPA 2 | 01 bDE MARZO A 31 DE MARZO DE 2022
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 12 — ETAPA 2 | 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2022

! Con la finalidad de ajustar el periodo en el que se desarrollan los informes y el seguimiento del contrato a
los cortes y seguimientos de la entidad, el informe N°8 se ha ajustado hasta el dia 31 de diciembre de 2021
(10 dias mas para este periodo), sin que esto implique ninguna modificacion al desarrollo del contrato.
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INFORME PACTADO

PERIODO DEL INFORME

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

13— ETAPA2

01 bE MAYO A 31 DE MAYO DE 2022

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

14 —ETAPA 2

01 pe JuNio A 30 DE JUNIO DE 2022

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

15—-ETAPA 2

01 pe JuLio A 31 bE JuLIO DE 2022

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

16 — ETAPA 2

01 beE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2022

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

17 —ETAPA 2

01 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

18 —ETAPA 2

01 pe OcTUuBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2022

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

19—-ETAPA 2

01 pe NoviEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

20— ETAPA 2

01 pe DiclEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

21 —ETAPA 2

01 bE ENERO A 31 DE ENERO DE 2023

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

22 —ETAPA 2

01 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2023

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

23— ETAPA 2

01 bE MARZO A 31 DE MARZO DE 2023

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

24 — ETAPA 2

01 pe ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2023

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

25— ETAPA 2

01 pe MAYO A 31 DE MAYO DE 2023

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

26 —ETAPA 2

01 pe JuNio A 30 DE JUNIO DE 2023

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

27 —ETAPA 2

01 pe JuLio A 31 bE JuLio DE 2023

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

28 — ETAPA 2

01 pe AGosTO A 31 DE AGOSTO DE 2023

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

29 — ETAPA 2

01 pE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

30— ETAPA 2

01 be OcTUuBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2023

5.2 ESTADO EJECUCION ACTIVIDADES

De acuerdo con el seguimiento de actividades y sus respectivos registros, cuya meta final
es ejecutar la etapa 2 de la solucién tecnolégica para gestion en via de la autoridad de
transito, a la fecha el avance de las actividades ejecutadas, discriminado segun requisitos
técnicos generales, condiciones de los dispositivos, componentes del software de
dispositivo, sistema central y conectividad, es el siguiente:

Equipo de trabajo minimo

Durante el periodo se contd con la participacion del personal minimo establecido para la

etapa de operacion.

Estado de las Integraciones.

A continuacién, se resume el estado de las integraciones al finalizar el trigésimo segundo
mes de ejecucion contractual de la etapa 2, es decir, hasta el 31 de octubre de 2023:

INTEGRACION AVANCE

OBSERVACIONES

RUNT 100%

con la necesidad de cada formulario.

Se realizan consultas desde las PDA de acuerdo

PLATAFORMA CPIT - DEI

100% en desarrollo
50% en funcionalidad

El reporte a la plataforma se realiza consolidando
la ubicacién de los agentes de transito en el CPIT
(visualizacion de ubicacion y nimero de PDA
activas)

Esta funcionalidad no esta en operacion, la entidad
se encuentra realizando un andlisis procedimental
y técnico para la ejecucion de la actividad de
captura y envio de evidencias fotograficas de
comision de presuntas infracciones para la
imposicion de o6rdenes de comparendo no

notificados en via al

sistema de Deteccién
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INTEGRACION AVANCE OBSERVACIONES

Electrénica de Infracciones (DEI) de acuerdo con la
normatividad vigente.

Las funcionales de esta integracién se encuentran
en operacion, reportandose algunos errores en la
recepcion de la informacién de algunos formularios.
Se contindan adelantando medidas correctivas
para el cargue correcto y oportuno, asi como, el
correcto uso de los rangos asignados y que este se
refleje en sistema contravencional SICON.

Esta funcionalidad no esta en operacion, la entidad
se encuentra realizando un analisis procedimental
y técnico para la ejecucion de la actividad de
captura y envio de evidencias fotograficas de
comision de presuntas infracciones para la
imposicion de o6rdenes de comparendo no
notificados en via al sistema de Detecci6n
Electrénica de Infracciones (DEI) de acuerdo con la
normatividad vigente.

Se espera la entrega del ajuste en catalogo de
servicios y tablas paramétricas por parte del
50% funcionalidad de solicitud | opeador de gruas para realizar la verificacion y

100% en desarrollo

SICON 100% en funcionalidad

100% en desatrrollo

SIMUR 0% en funcionalidad

APP pruebas de la funcionalidad de la integraciéon desde
APLICATIVO DE GRUAS 100% en funcionalidad la PDA en el mes de noviembre.
entrada a patios Por otra parte, se ajusto el servicio de entrada a

patios respecto al Ultimo catalogo remitido, este
servicio se encuentra en funcionamiento.

TERMINAL DE TRANSPORTE 100% URL verificada y en funcionamiento
MOBILITY 100% URL verificada y en funcionamiento
BASE DE EXCEPTUADOS 100% URL verificada y en funcionamiento

ANTECEDENTES DE LA

[ o - . .
POLICIA NACIONAL 100% URL verificada y en funcionamiento

Dispositivo electronico, software del dispositivo y sistema central

El servicio y operacién de la solucién tecnoldgica, en el mes del presente informe, se realizo
a través del sistema central desarrollado por el contratista 2021-1602 y con uso de los
dispositivos S60 BLOVEDREAM. Previo a la asignacion de cada dispositivo electrénico, se
realizo la respectiva capacitacion en el uso del software y durante el funcionamiento de este
se ha contado con el servicio de apoyo a través de mesa de ayuda.

Con corte al 31 de octubre de 2023 se han capacitado 780 agentes de transito adscritos a
la seccional de transito y transporte (SETRA) de la Policia Nacional y 474 agentes civiles
de transito y transporte (CACTT).

En cuanto a la asignacion de las PDA, se asignaron 600 dispositivos electrénicos S60 para
uso en via a funcionarios de la SETRA, sin embargo, algunos dispositivos han sido
devueltos (agentes que son trasladados o salen de la seccional), con corte al 31 de octubre,
31 equipos estan pendientes para asignar; para el caso de los agentes civiles de transito y
transporte, desde el contrato se dispone de 458 dispositivos electrénicos S60 para su uso
en via; no obstante, de los dispositivos que han sido devueltos (por motivos como renuncia
0 no continuidad en el cargo, entre otros) 12 se encuentran pendientes de ser asignados
nuevamente.
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En el periodo del presente informe, desde el proyecto se trabajo en la integracion y pruebas
sobre el servicio web para el envio de comparendos e IUITs al sistema FENIX 222, asi como
en una préxima version del software del dispositivo, accion con la cual se busca el
perfeccionamiento y la mejora continua del aplicativo.

Por otro lado, se realizaron pruebas de integracion con el aplicativo de gruas, identificando
la necesidad de coordinar y ajuste de algunos pardmetros en el servicio de envié de la
informacion que permita realizar pruebas finales orientados a la salida en produccion del
servicio. Lo anterior fue informado al operador del aplicativo de grias con el propdésito que
se implementen los ajustes y realizar nuevamente pruebas en el transcurso del siguiente
mes.

De igual manera, el contratista realizé el cambi6 de SIM a todas las PDA del proyecto, con
el fin de mejorar la cobertura de los dispositivos en el area metropolitana.

Adicionalmente, se implementan las actividades de mantenimiento preventivo a los
dispositivos asignados a SETRA y que por programacion requerian de esta accion, en este
proceso se da inicio con los dispositivos en custodia por alguna de las novedades en
relacién con el personal (este procedimiento se ha establecido para todos los dispositivos
gue entren en custodia, de manera que, siempre se tengan los dispositivos en 6ptimas
condiciones y listos para operacion), posteriormente se continua con los equipos y agentes
que se encuentran operativos

También, se debe sefalar que en este periodo se continua con el ajuste en el desarrollo
para la implementacion en produccién del aplicativo (version 4.5.7.9) para la solicitud de
gruas y se continua con el monitoreo periédico de las funcionalidades, se solicita la
implementacién sobre el seguimiento de las fallas técnicas reportadas en la plataforma jira.

6 CAPACITACION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
En el periodo del informe se realizaron 15 horas de capacitacion, con una duracion de

aproximadamente 3 horas por sesion, como parte del proceso de formacién para el cuerpo
de agentes civiles de transito y policias de transito.

7 ESTADO FINANCIERO

Del valor total del Contrato No. 2021-1602, en la presente seccién se realiza el balance
financiero del contrato, con corte al 31 de octubre de 2023.

2 FENIX 22 corresponde a la nueva plataforma contravencional de la SDM, la cual se encuentra en etapa de
XXX
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Con respecto a los pagos en el periodo, una vez cumplidos todos los requisitos, se tramitd
ante la Subdireccién Financiera el pago del periodo del 01 de octubre al 31 de octubre, el

cual esta en tramite de pago ante la misma subdireccion.

En la Tabla a continuacién se resume el estado de los pagos realizados.

Tabla. Pagos efectuados

CONCEPTO PERIODO PROCESO PAGO | VALOR EJECUTADO
Corte N° 1 Del 22 abril al 21 de mayo de 2021 Cancelado S 73.389.856
Corte N° 2 Del 22 mayo al 21 de junio de 2021 Cancelado $ 75.851.661
Corte N° 3 Del 22 junio al 21 de julio de 2021 Cancelado $427.828.802
Corte N° 4 Del 22 julio al 21 de agosto de 2021 Cancelado $ 641.040.600
Corte N°5 Del 22 agosto al 21 de septiembre de 2021 Cancelado $ 666.504.423
Corte N° 6 Del 22 septiembre al 21 de octubre de 2021 Cancelado $ 665.464.189
Corte N° 7 Del 22 de octubre al 21 de noviembre 2021 Cancelado $677.930.642
Corte N° 8 Del 22 de noviembre al 31 de diciembre 2021 Cancelado $904.497.321
Corte N°9 Del 01 enero al 31 de enero de 2022 Cancelado $751.050.512
Corte N° 10 Del 01 de febrero al 28 de febrero 2022 Cancelado $731.121.445
Corte N° 11 Del 01 de marzo al 31 de marzo 2022 Cancelado $749.919.359
Corte N° 12 Del 01 de abril al 30 de abril 2022 Cancelado S 740.407.751
Corte N° 13 Del 01 de mayo al 31 de mayo 2022 Cancelado $799.266.890
Corte N° 14 Del 01 de junio al 30 de junio 2022 Cancelado $ 816.828.502
Corte N° 15 Del 01 de julio al 31 de julio 2022 Cancelado $ 825.425.439
Corte N° 16 Del 01 de agosto al 31 de agosto 2022 Cancelado $943.859.453

Corte N° 17 Del 01 de septiembre al 30 de septiembre 2022 Cancelado $1.138.231.307
Corte N° 18 Del 01 de octubre al 30 de octubre 2022 Cancelado $1.139.855.036

Corte N° 19 Del 01 de noviembre al 30 de noviembre 2022 Cancelado $701.334.335
Corte N° 20 Del 01 de diciembre al 31 de diciembre 2022 Cancelado S 736.359.586
Corte N° 21 Del 01 de enero al 31 de enero 2023 Cancelado $770.527.924
Corte N° 22 Del 01 de febrero al 28 de febrero 2022 Cancelado $791.686.632
Corte N° 23 Del 01 de marzo al 31 de marzo 2023 Cancelado S 784.873.233
Corte N° 24 Del 01 de abril al 30 de abril 2023 Cancelado $ 775.046.257
Corte N° 25 Del 01 de mayo al 31 de mayo 2023 Cancelado $797.685.320
Corte N° 26 Del 01 de junio al 30 de junio 2023 Cancelado $ 798.456.279
Corte N° 27 Del 01 de julio al 31 de julio 2023 Cancelado $ 795.604.708
Corte N° 28 Del 01 de agosto al 31 de agosto 2023 Cancelado $809.471.397
Corte N° 28 Del 01 de septiembre al 30 de septiembre 2023 Cancelado $792.105.552
Corte N° 28 Del 01 de octubre al 31 de octubre 2023 En tramite $816.490.223

Valor Total Ejecutado (B) $22.138.114.634

Pagos Realizados (C) $21.321.624.411

Valor Contratado (A) $ 27.441.270.541

Saldo por pagar (S=A-0C) $6.119.646.130
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De conformidad con la ejecucién presupuestal del contrato el Balance Financiero de la
ejecucion es el siguiente:

ESTADO PRESUPUESTAL

concepto valor
Valor Del Contrato — Afio 2021 $ 4.756.434.000
Valor Del Contrato — Afio 2022 $11.342.418.270
Valor Del Contrato — Aiio 2023 $11.342.418.271
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (A) $27.441.270.541
VALOR TOTAL EJECUTADO (B) ! $22.138.114.634
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS (C) $21.321.624.411
SALDO (S=A-C) $6.119.646.130

Nota' ! Se encuentra pendiente de pago el periodo comprendido del 01 de
octubre al 31 de octubre de 2023.

8 CONCLUSIONES

Al finalizar el mes de octubre de 2023, se evidencia un avance significativo en la ejecucion
del contrato, de igual manera, se continla con el perfeccionamiento de la solucién
tecnologica.

Durante el periodo evaluado del presente documento, se brindaron todos los servicios de
acuerdo con lo consignado en el presente documento, el contratista ha prestado soporte
técnico para adelantar las acciones de ajuste o estabilizacion de la operacién que se han
requerido. En este periodo el componente técnico se orientd a la revision de los servicios
web del proyecto fénix y al perfeccionamiento de la APK del software de los dispositivos y
capacitacion del personal del nuevo grupo de agentes civiles de transito y transporte.

Con corte al mes de octubre de 2023 se ha ejecutado el 100% del valor contratado para las
vigencias 2021 y 2022, ademas, se ha ejecutado un 80,73% de los recursos previstos para
el total del contrato.
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