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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el marco del Plan de Desarrollo “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA 
LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” 2020-2024, la Secretaría Distrital de Movilidad como líder del 
sector formula políticas e implementa estrategias de movilidad multimodal, incluyente y 
sostenible que contribuyen a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la 
seguridad de los actores viales, potenciando la productividad, la competitividad y la integración 
de Bogotá y la región, con una gestión íntegra y transparente, es así como se encuentra 
comprometida con la ciudadanía a través del cumplimiento de cada una de las metas de los 
proyectos de inversión y de gestión que hacen parte del Plan de Acción Institucional. 
 
A continuación, se relaciona la cadena de valor de la cual hace parte la entidad: 
 

 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina Asesora de Planeación Institucional a 
cargo del seguimiento a la Inversión y al Plan de Acción Institucional, lidera el proceso de 
consolidación y seguimiento de la ejecución de avance físico y presupuestal a través de las 
metas e indicadores, para lo cual cuenta con un total de 51 Planes Operativos Anuales - POA, 
18 de inversión y 33 de gestión, los cuales constituyen en la herramienta y metodología para 
medir el avance y cumplimiento de los objetivos y compromisos propuestos en el Plan Distrital 
de Desarrollo.  
 
A continuación, se presenta la información de seguimiento a los proyectos de inversión 
correspondiente a vigencia 2021, conforme a lo reportado por cada área en los POA. 
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1. PRESUPUESTO DE INVERSION VIGENCIA 2021 
 

La Oficina Asesora de Planeación Institucional realizó durante la vigencia 2021, la planeación, el 

seguimiento y la sostenibilidad de tres temas principales: presupuesto de inversión, plan de acción 

y Sistema Integrado de Gestión bajo el estándar del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

MIPG. 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 2021 

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal de funcionamiento durante la vigencia 2021. 

TABLA NO. 1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  

FUNCIONAMIENTO CORTE 31-DICIEMBRE 2021 

RUBRO 
PRESUPUESTO 

ASIGNADO 
COMPROMISOS-RP 

% DE EJECUCION 
RP 

GASTOS DE PERSONAL 54.915.870.763 52.164.899.926 94,99% 

ADQUISICION DE BIENES Y 
SERVICIOS 

11.736.650.000 11.629.957.972 99,09% 

GASTOS DIVERSOS 2.300.000.000 2.300.000.000 100% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES DE 

FUNCIONAMIENTO 
2.666.456.237 2.666.456.237 100% 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

71.618.977.000 68.761.314.135 96,01% 

Fuente: BOGDATA - 31 diciembre de 2021   

 

PRESUPUESTO DE INVERSION 2021 

Con el Decreto 328 del 29 de diciembre de 2020, se liquida el Presupuesto Anual de rentas e 

Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento 

del Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020. 

Durante la vigencia 2021 la Secretaría Distrital de Movilidad solicitó las siguientes reducciones 

presupuestales: 

Por valor de $63.968.409.424 correspondiente a la fuente de financiación 1017-Multas de Tránsito 

por bajos ingresos; unida a una segunda solicitud por valor de $1.307.218.311, de los cuales 

$978.288.239 corresponden a la fuente de financiación 1017-Multas de tránsito por bajos ingresos 

y $328.930.072 a la fuente de financiación 1020-Semaforizacion por bajos ingresos en la vigencia 

2021.  
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Por valor de $2.135.544.547 correspondientes a pasivos exigibles de multas y semaforización, que 

se alcanzaron a pagar al final del año 2020. 

La Oficina Asesora de Planeación Institucional programó en coordinación con los ordenadores del 

gasto, el presupuesto de inversión y emitió los conceptos de viabilidad solicitados, de acuerdo con 

las necesidades contenidas en el Plan Anual de Adquisiciones 2021. 

En la vigencia 2021, los proyectos de inversión presentaron la siguiente ejecución presupuestal: 

  
TABLA NO. 2 EJECUCION PRESUPUESTAL  

 INVERSION CORTE 31-DICIEMBRE 2021 
  

  

  

PROYECTO DE INVERSIÓN 
 PRESUPUESTO  ASIGNADO 

2021  
 CDP´S   

% DE 
EJEC. CDP 

COMPROMISOS 
- RP 

% DE 
EJEC.  

RP 
 GIROS   

%  
GIRO 

APROP. 

%  
GIRO RP 

U
n

 N
u

e
v
o

 C
o

n
tr

a
to

 S
o

c
ia

l 
y

 A
m

b
ie

n
ta

l 
p

a
ra

 l
a

 B
o

g
o

tá
 d

e
l 

S
ig

lo
 X

X
I 

7563 

Fortalecimiento de las 
herramientas para la 

prevención de la corrupción en 
la Secretaría Distrital de 

Movilidad 

TOTAL 213.521.974 200.865.987 94,07% 200.865.987 94,07% 147.633.457 69,14% 73,50% 

7568 
Fortalecimiento institucional de 

la Secretaría Distrital de 
Movilidad 

TOTAL 11.583.759.809 11.316.133.426 97,69% 11.316.133.426 97,69% 5.721.984.124 49,40% 50,56% 

INVERSION 11.579.514.809 11.311.888.426 97,69% 11.311.888.426 97,69% 5.717.739.124 49,38% 50,55% 

PASIVOS 4.245.000 4.245.000 100,00% 4.245.000 100,00% 4.245.000 100,00% 100,00% 

7570 

Actualización, mantenimiento 
y gestión de tecnologías de la 

información y las 
comunicaciones para la 

secretaría distrital de 
movilidad de Bogotá 

TOTAL 15.941.387.000 15.889.233.427 99,67% 15.889.233.427 99,67% 10.172.502.077 63,81% 64,02% 

INVERSION 15.826.542.000 15.774.389.312 99,67% 15.774.389.312 99,67% 10.057.657.962 63,55% 63,76% 

PASIVOS 114.845.000 114.844.115 100,00% 114.844.115 100,00% 114.844.115 100,00% 100,00% 

7574 
Fortalecimiento de la gestión 
documental de la Secretaría 

Distrital de Movilidad 
TOTAL 5.217.681.013 5.075.108.700 97,27% 5.075.108.700 97,27% 2.605.224.412 49,93% 51,33% 

SUB. GESTIÓN CORPORATIVA TOTAL 32.956.349.796 32.481.341.540 98,56% 32.481.341.540 98,56% 18.647.344.070 56,58% 57,41% 

7589 

Desarrollo de la gestión 
jurídica en la Secretaría 
Distrital de Movilidad en 

Bogotá 

TOTAL 15.154.146.057 15.147.275.091 99,95% 15.147.275.091 99,95% 11.743.222.478 77,49% 77,53% 

INVERSION 15.150.281.219 15.143.410.253 99,95% 15.143.410.253 99,95% 11.739.357.640 77,49% 77,52% 

PASIVOS 3.864.838 3.864.838 100,00% 3.864.838 100,00% 3.864.838 100,00% 100,00% 

SUB. GESTIÓN JURIDICA TOTAL 15.154.146.057 15.147.275.091 99,95% 15.147.275.091 99,95% 11.743.222.478 77,49% 77,53% 

UNIDAD EJECUTORA 01 TOTAL 48.110.495.853 47.628.616.631 99,00% 47.628.616.631 99,00% 30.390.566.548 63,17% 63,81% 

7596 

Desarrollo de Lineamientos 
estratégicos e insumos con 
enfoques diferenciales para 

mejorar la movilidad en 
Bogotá 

TOTAL 4.842.717.980 4.835.407.353 99,85% 4.835.407.353 99,85% 3.588.380.378 74,10% 74,21% 

7588 

Fortalecimiento de una 
movilidad sostenible y 

accesible para Bogotá y su 
Región 

TOTAL 8.875.012.604 8.865.145.759 99,89% 8.865.145.759 99,89% 5.849.281.037 65,91% 65,98% 

INVERSION 8.030.012.604 8.020.145.761 99,88% 8.020.145.761 99,88% 5.004.281.039 62,32% 62,40% 

PASIVOS 845.000.000 844.999.998 100,00% 844.999.998 100,00% 844.999.998 100,00% 100,00% 

7583 
Implementación del sistema 

de transportes de bajas y cero 
emisiones para Bogotá 

TOTAL 4.711.034.147 4.711.034.147 100,00% 4.711.034.147 100,00% 3.305.265.715 70,16% 70,16% 

7579 
Implementación del plan 

distrital de seguridad vial en 
Bogotá 

TOTAL 7.854.116.952 7.854.116.952 100,00% 7.854.116.952 100,00% 5.267.624.159 67,07% 67,07% 

SUB. POLÍTICA DE MOVILIDAD TOTAL     26.282.881.683       26.265.704.211  99,93%      26.265.704.211  99,93%        18.010.551.289  68,53% 68,57% 

7581 

Fortalecimiento de la 
comunicación y la cultura para 
la movilidad como elementos 
constructivos y pedagógicos 
del nuevo contrato social en 

Bogotá 

TOTAL 5.321.751.009 5.308.222.354 99,75% 5.308.222.354 99,75% 4.154.192.047 78,06% 78,26% 

SUB. GESTIÓN CORPORATIVA TOTAL 5.321.751.009 5.308.222.354 99,75% 5.308.222.354 99,75% 4.154.192.047 78,06% 78,26% 
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TABLA NO. 2 EJECUCION PRESUPUESTAL  

 INVERSION CORTE 31-DICIEMBRE 2021 
  

  

  

PROYECTO DE INVERSIÓN 
 PRESUPUESTO  ASIGNADO 

2021  
 CDP´S   

% DE 
EJEC. CDP 

COMPROMISOS 
- RP 

% DE 
EJEC.  

RP 
 GIROS   

%  
GIRO 

APROP. 

%  
GIRO RP 

7573 
Apoyo a las acciones de 

regulación y control de tránsito 
y transporte 

TOTAL 37.365.138.000 37.031.996.787 99,11% 37.031.996.787 99,11% 21.707.488.405 58,10% 58,62% 

INVERSION 37.344.763.380 37.011.622.167 99,11% 37.011.622.167 99,11% 21.687.113.785 58,07% 58,60% 

PASIVOS 20.374.620 20.374.620 100,00% 20.374.620 100% 20.374.620 100% 100% 

7576 

Consolidación del programa 
niñas y niños primero para 
mejorar las experiencias de 

viaje de la población 
estudiantil en Bogotá 

TOTAL 13.089.983.885 13.084.853.885 99,96% 13.084.853.885 99,96% 5.666.334.462 43,29% 43,30% 

7587 

Implementación de 
señalización para mejorar las 
condiciones de seguridad vial, 
movilidad y accesibilidad en 

Bogotá 

TOTAL 47.543.519.209 47.292.227.705 99,47% 47.292.227.705 99,47% 28.408.755.636 59,75% 60,07% 

INVERSION 37.115.490.405 $37.115.348.628 100% $37.115.348.628 100% 18.231.876.559 49,12% 49,12% 

PASIVOS 10.428.028.804 10.176.879.077 97,59% 10.176.879.077 97,59% 10.176.879.077 97,59% 100% 

7578 
Fortalecimiento de la gestión y 

control de la movilidad en 
Bogotá 

TOTAL 124.512.066.350 121.971.311.889 97,96% 121.971.311.889 97,96% 58.746.952.391 47,18% 48,16% 

INVERSION 97.422.552.701 96.924.016.684 99,49% 96.924.016.684 99,49% 33.699.657.186 34,59% 34,77% 

PASIVOS 27.089.513.649 25.047.295.205 92,46% 25.047.295.205 92,46% 25.047.295.205 92,46% 100,00% 

SUB. GESTIÓN DE LA MOVILIDAD TOTAL 222.510.707.444 219.380.390.266 98,59% 219.380.390.266 98,59% 114.529.530.894 51,47% 52,21% 

7593 
Investigación por infracción a 

las normas de tránsito y 
transporte público en Bogotá 

TOTAL 32.844.497.927 32.842.380.999 99,99% 32.842.380.999 99,99% 20.776.429.114 63,26% 63,26% 

INVERSION 32.831.608.860 32.829.491.932 99,99% 32.829.491.932 99,99% 20.763.540.047 63,24% 63,25% 

PASIVOS 12.889.067 12.889.067 100% 12.889.067 100% 12.889.067 100% 100% 

7653 
Implementación de políticas 
integrales y transparentes al 

servicio de la ciudadanía 

TOTAL 23.072.660.336 23.069.989.340 99,99% 23.069.989.340 99,99% 17.339.273.236 75,15% 75,16% 

INVERSION 22.761.955.901 22.759.284.905 99,99% 22.759.284.905 99,99% 17.028.568.801 74,81% 74,82% 

PASIVOS 310.704.435 310.704.435 100% 310.704.435 100% 310.704.435 100% 100% 

7595 

Implementación de estrategias 
de participación ciudadana 
para una movilidad segura, 

incluyente, sostenible y 
accesible en Bogotá 

TOTAL 3.732.847.722 3.693.535.268 98,95% 3.693.535.268 98,95% 3.014.847.117 80,77% 81,62% 

7907 
 Consolidación del Centro de 

Orientación a Víctimas 
TOTAL 966.597.744 966.597.744 100% 966.597.744 100% 414.256.176 42,86% 42,86% 

SUB. DE SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA 

TOTAL 60.616.603.729 60.572.503.351 99,93% 60.572.503.351 99,93% 41.544.805.643 68,54% 68,59% 

UNIDAD EJECUTORA 02 TOTAL 314.731.943.865 311.526.820.182 98,98% 311.526.820.182 98,98% 178.239.079.873 56,63% 57,21% 

  TOTALSDM 362.842.439.718 359.155.436.813 98,98% 359.155.436.813 98,98% 208.629.646.421 57,50% 58,09% 

Fuente: BOGDATA -31 de diciembre de 2021 

 

2. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES   
 
El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones - PAA es aumentar la posibilidad de lograr 

mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de 

operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante 

el año fiscal, haciendo que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras 

coordinadas.  
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A través de las compras y los contratos públicos, la SDM cumple con sus metas y objetivos, siendo 

el PAA la herramienta de verificación de esa planeación. Su buen funcionamiento permite a la 

Entidad entregar los bienes y servicios que tienen a cargo y, en consecuencia, se legitiman frente a 

la ciudadanía. 

El Plan Anual de Adquisiciones, contiene la programación de los bienes, obras y servicios que 

planea contratar la entidad en el cumplimiento de sus metas y objetivos identificados a través del 

Clasificador de Bienes y Servicios conforme a los lineamientos establecidos por la Agencia 

Colombia Compra Eficiente. De igual forma se encuentran los valores estimados de los contratos, 

el tipo de recursos con cargo a los cuales la entidad pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de 

selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará al Proceso de 

Contratación.  

El Decreto 1082 de 2015 establece que el Plan Anual de Adquisiciones debe señalar la necesidad 

y cuando se conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando 

el clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con 

cargo a los cuales la entidad pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del 

contratista, y la fecha aproximada en la cual la entidad iniciará el proceso de contratación, 

normatividad que se cumple a cabalidad por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

Tal como lo señala la norma, la SDM actualizó el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) se 

realizaron ajustes a los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los 

recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; 

o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones, cambios que fueron solicitados directamente 

por los Ordenadores de Gasto de la Entidad.  

El Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, establece que los planes 

generales de compras o el PAA y sus actualizaciones deben publicarse en la web de la Entidad y 

en el SECOP en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente, procurándose 

así el cumplimiento de principios como el de transparencia que rige la contratación en Colombia y 

que edifica el acceso a la información pública, de conformidad con la Ley de Transparencia, labor 

cumplida a cabalidad por la Secretaría Distrital de Movilidad.  

El comportamiento de las adquisiciones de la Secretaría Distrital de Movilidad en la vigencia 2021, 

de acuerdo con las modalidades de contratación, fue la siguiente según el P.A.A: 

 
TABLA NO. 3 MODALIDAD DE CONTRATACION 

Modalidad de contratación 
Apropiación 

vigente actual  
Valor 

compromisos 

12.10-CONTRATACIÓN DIRECTA - ARRENDAMIENTO 
DE BIENES INMUEBLES  

649.365.000 648.544.050 

12.1-CONTRATACIÓN DIRECTA - ADICIÓN 
CONTRATO EN CURSO   

46.421.527.755 46.385.370.028 
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Modalidad de contratación 
Apropiación 

vigente actual  
Valor 

compromisos 

12.4-CONTRATACIÓN DIRECTA-CONVENIOS O 
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS  

58.214.361.262 58.182.571.258 

12.7-CONTRATACIÓN DIRECTA-NO EXISTENCIA 
PLURALIDAD DE OFERENTES  

6.450.864.541 6.444.857.238 

12.8-CONTRATACIÓN DIRECTA-SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN  

82.790.504.898 82.744.921.990 

13.1-PROCESO MÍNIMA CUANTÍA 1.020.855.260 842.831.718 

14.2-SELECCIÓN ABREVIADA - COMPRA CATALOGO 
ACUERDO MARCO PRECIOS  

21.795.802.022 21.540.844.858 

14.3-SELECCIÓN ABREVIADA - BOLSAS DE 
PRODUCTOS  

11.495.011.072 11.475.467.592 

200-LICITACIÓN PÚBLICA  51.360.666.605 51.060.909.693 

304-SELECCIÓN ABREVIADA-MENOR CUANTÍA  21.155.996.757 20.626.604.193 

405-CONCURSO DE MÉRITOS - SISTEMA ABIERTO  27.064.116.785 26.925.225.945 

7-SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA  4.461.333.376 4.312.576.779 

N/A-GASTOS FUNCIONAMIENTO  6.443.955.000 5.702.490.642 

N/A-PAGO SENTENCIA-NO SECOP  54.238.281 54.238.281 

N/A-PASIVOS EXIGIBLES-NO SECOP  38.977.953.539 36.684.584.481 

N/A-SOLO PAGO-NO SECOP 1.188.643.802 1.160.598.316 

Fuente: BOGDATA 31 de diciembre de 2021 

A continuación, el resumen por cada Subsecretaria, del seguimiento al Plan Anual de 

Adquisiciones 2021: 

PDD  PROYECTO DE INVERSION 
PRESUPUESTO 
ASIGNADO 2021 

COMPROMISOS - 
RP 

% DE 
EJECUCION 

RP 

% 
PARTICIPACION 

UN NUEVO 
CONTRATO 
SOCIAL Y 

AMBIENTAL 
PARA LA 
BOGOTÁ 

DEL SIGLO 
XXI 

SUB. GESTIÓN CORPORATIVA           38.278.100.805          37.789.563.894  98,72% 10,55% 

SUB. GESTIÓN JURIDICA           15.154.146.057          15.147.275.091  99,95% 4,18% 

SUB. POLÍTICA DE MOVILIDAD           26.282.881.683          26.265.704.211  99,93% 7,24% 

SUB. GESTIÓN DE LA MOVILIDAD         222.510.707.444        219.380.390.266  98,59% 61,32% 

SUB. DE SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA 

          60.616.603.729          60.572.503.351  99,93% 16,71% 

          362.842.439.718        359.155.436.813  98,98%  

Fuente: BOGDATA 31 de diciembre de 2021 

El presupuesto ejecutado corresponde 98,98% del presupuesto asignado en la vigencia 2021, 

teniendo en cuenta que; el 61,32% de los recursos del presupuesto de inversión se encontraron a 
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cargo de la Subsecretaria de Gestión de la Movilidad, el 16,61% a cargo de la Subsecretaria de 

Servicios a la Ciudadanía, el 10,55% a cargo de la Subsecretaria de Gestión Corporativa, con un 

7,24% la Subsecretaria Política de Movilidad y por último con un 4,18% la Subsecretaria de 

Gestión Jurídica.   

  

3. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - PLAN DE DESARROLLO 2020 
– 2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL 
SIGLO XXI” 

 

LOGROS FÍSICOS POR META Y VIGENCIA 

 

 

 
 
 
 
 
Objetivo General:  
 
Reducir la siniestralidad Vial en Bogotá. 
 
Objetivos Específicos: 
 
 Reducir los factores de riesgo en seguridad vial. 

Gestión Presupuestal: 
 
El presupuesto inicial para la vigencia 2021 del proyecto de inversión 7579 fue de $12.144.675.000, 
sin embargo, se hizo necesaria realizar una reducción del 25,54% del presupuesto asignado, ya que 
en el marco de la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 se vieron gravemente 
afectados los ingresos y proyecciones realizadas para el recaudo, por lo que la reducción por 
ingresos en el proyecto fue de $3.102.302.582. 
 
Adicional el presupuesto del proyecto presentó una variación de $1.188.255.466 que corresponde 
a una modificación presupuestal entre proyectos de inversión al interior de la entidad. 
 
A 31 de diciembre de 2021, el presupuesto del proyecto fue de: $7.854.116.952, con una ejecución 
de $7.854.116.952 que corresponde al 100%. 
 

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE MOVILIDAD 
 

PROYECTO 7579 
 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD VIAL EN BOGOTÁ 
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PRESUPUESTO  
ASIGNADO 2021 

PRESUPUESTO 
FINAL 31-12-

2021 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

31/12/2021 

% 
EJECUCION 

REDUCCION 
INGRESOS 

% 
REDUCCION 

VARIACION $ 

     12.144.675.000         7.854.116.952       7.854.116.952  100%     3.102.302.582  25,54%   1.188.255.466  

 
  
Gestión Contractual: 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN  APROPIACION 
PROCESOS 

PROGRAMADOS 
COMPROMISOS 

PROCESOS 
EJECUTADOS 

12.1-CONTRATACIÓN DIRECTA - 
ADICIÓN CONTRATO EN CURSO   

                      637.477.294  8                637.477.294  8 

12.4-CONTRATACIÓN DIRECTA-
CONVENIOS O CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
                   5.660.000.000  3             5.660.000.000  2 

12.8-CONTRATACIÓN DIRECTA-
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTIÓN  
                   1.197.928.458  16             1.197.928.458  16 

14.3-SELECCIÓN ABREVIADA - 
BOLSAS DE PRODUCTOS  

                      358.711.200  2                358.711.200  2 

                    7.854.116.952  29             7.854.116.952  28 

 
 
Avance físico y logros por meta: 
 

Proyecto 7579_Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 

Programada 
Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros y Avances 

1 

Implementar Un 40 % 
Adicional De  Las 
Acciones De 
Seguridad Vial 
Enmarcadas En El 
PDSV, Priorizando Los 
Actores Más 
Vulnerables Y 
Mitigando Los 
Factores De Riesgo 
Que Tienen Mayor 
Incidencia En La 
Ocurrencia De 
Siniestros Viales, Que 
Incluye El Centro De 
Orientación A 
Víctimas 

10 10 100% 

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se realizó el 
avance del 10% del PDSV, con acciones tales como:  
 
Eje 1: Institucionalidad y gestión de la Seguridad Vial: 
Implementación permanente del límite máximo de velocidad en 50 
km/h (Decreto Distrital No. 073 de 2021), visitas de control a los Planes 
Estratégicos de Seguridad Vial de los concesionarios: 92 visitas a los 
concesionarios; optimización de seguimiento a Lineamientos y 
actualización de 7 de estos; Realización de 5 sesiones de la CISV y 
articulación bajo mesas de trabajo interinstitucionales.  
 
Eje 2. Actores de la vía, comunicación y cultura vial: Puesta en marcha 
de campañas de la nueva movilidad y bájala al acelere. Formación de 
9.000 operadores del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP. 
Sensibilización a un promedio de 5.000 ciudadanos entre operadores 
del sistema, peatones, ciclistas y motociclistas a través de jornadas en 
vía. Se ha logrado impactar directamente a más de 150.000 usuarios de 
moto.  
 
Eje 3. Víctimas: Bogotá es la primera ciudad del país en contar con un 
Centro de Orientación para Víctimas por Siniestros Viales; entre el 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2021 en el Centro de Orientación a 
Víctimas de Siniestros Viales de Bogotá fueron atendidas 290 nuevas 
víctimas de siniestros viales, de las cuales 140 son conductores, 34 
motociclistas, 50 pasajeros, 16 ciclista y 50 peatones. Se realizaron 290 
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No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 

Programada 
Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros y Avances 

citas de acogida, 273 citas de orientación jurídica, 178 citas de 
orientación social y 326 citas de orientación psicológica, para un total 
de 1067 citas.  
 
Eje 4. Infraestructura Segura: Estructuración del proyecto Barrios 
Vitales, revitalización de plazoleta Barrio Inglés e implementación de 
Galerías y Piloto de Patio Bonito. Coordinación intervención de franja 
ciclopeatonal de la calle 13. Se ejecutaron actividades de señalización, 
adecuación de paraderos, segregación, siembra y otros para proteger 
la vida de todos los actores viales de la zona. Por otra parte, se logró 
apoyar la priorización, formulación y pre-diseños de más de 85 
proyectos, que suman más de 70.000 metros cuadrados de espacios 
seguros especialmente para los peatones. Igualmente, entre el 1 enero 
y el 31 de diciembre de 2021 se implementaron 1.325 medidas 
integrales de gestión de tránsito, se demarcaron 2.246 pasos 
peatonales y se beneficiaron 198 Instituciones Educativas.  
 
Eje 5. Control para la seguridad vial, tecnología y vehículos: Se creó la 
primera línea de trabajo de “Tecnología al servicio de la Seguridad Vial.  
En el año 2021 se realizaron 1003 controles de velocidad, que han 
resultado en la imposición de 4.709 comparendos por exceso de 
velocidad C29. Adicional, mediante la operación de las Cámaras 
Salvavidas, se han impuesto 139.602 comparendos C29. En cuanto a los 
controles de embriaguez, se han realizado 870 controles, que han 
resultado en la imposición de 1.701 comparendos F. 
 
Se desarrolló la nueva metodología para priorizar controles de 
velocidad, a partir de registros de cámaras salvavidas e identificación 
de tramos más críticos para el desarrollo de controles que persuadan 
las principales conductas de riesgo, Se creó la primera línea de trabajo 
de “Tecnología al servicio de la Seguridad Vial”, que se materializa a 
través del Road Safety Lab, convocatoria Internacional de Desarrollos 
Tecnológicos para la Seguridad Vial (con más de 30 aplicaciones), a 
través del desarrollo e implementación de acciones integrales con 
motociclistas, se ha logrado impactar directamente a más de 150.000 
usuarios de moto, y se han generado nuevos espacios de diálogo y 
trabajo con actores claves como asociaciones de motociclistas y centros 
de enseñanza automovilística. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Objetivo General: Promover mejores condiciones para un uso eficiente de modos de transporte en 
Bogotá y la región. 
 
Objetivo Específicos:  
 Formular las políticas, planes, programas y proyectos que reduzcan el impacto ambiental del 

sector transporte. 

PROYECTO 7583 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTES DE BAJAS Y CERO 

EMISIONES PARA BOGOTÁ 
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 Incentivar el uso y disfrute de la bicicleta.    

 
Gestión Presupuestal: 
 
El presupuesto inicial para la vigencia 2021 del proyecto de inversión 7583 fue de $5.664.550.000, 
sin embargo, se hizo necesario realizar una reducción del 16,83% del presupuesto asignado ya que 
en el marco de la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 se vieron gravemente 
afectados los ingresos y proyecciones realizadas para el recaudo, por lo que la reducción por 
ingresos en el proyecto fue de $953.515.853. 
 
A 31 de diciembre de 2021, el presupuesto del proyecto fue de: $4.711.034.147, con una ejecución 
de $4.711.034.147 que corresponde al 100%. 
 

PRESUPUESTO  
ASIGNADO 2021 

PRESUPUESTO 
FINAL 31-12-

2021 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

31/12/2021 
% EJECUCION 

REDUCCION 
INGRESOS 

% 
REDUCCION 

         5.664.550.000            4.711.034.147            4.711.034.147  100%         953.515.853  16,83% 

 

Gestión Contractual: 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN  APROPIACION 
PROCESOS 

PROGRAMADOS 
COMPROMISOS 

PROCESOS 
EJECUTADOS 

12.1-CONTRATACIÓN DIRECTA - 
ADICIÓN CONTRATO EN CURSO   

                      437.984.356  5                437.984.356  5 

12.4-CONTRATACIÓN DIRECTA-
CONVENIOS O CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
                   1.332.000.000  11             1.332.000.000  7 

12.8-CONTRATACIÓN DIRECTA-
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTIÓN  
                   2.433.849.791  47             2.433.849.791  42 

14.3-SELECCIÓN ABREVIADA - 
BOLSAS DE PRODUCTOS  

                      500.000.000  2                500.000.000  1 

N/A-SOLO PAGO-NO SECOP                           7.200.000  1                    7.200.000  1 

                    4.711.034.147  66             4.711.034.147  56 

 

Avance físico y logros por meta: 

Proyecto 7583_Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 
Programada 

Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros, avances y dificultades 

1 
Realizar El 100 % De Las 
Acciones De La Política 
Pública De La Bicicleta 

30% 30% 100% 

Durante la vigencia 2021 los avances y logros de esta meta 
proyecto de inversión se desarrollaron en cumplimiento de los 
objetivos específicos de la política pública de la bicicleta así:   
 
1. “Más seguridad personal” 
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No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 
Programada 

Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros, avances y dificultades 

Durante el 2021 se realizaron 883 jornadas de registro de 
bicicletas en las siguientes localidades: 
Antonio Nariño 49, Barrios Unidos 33, Bosa 48, Candelaria 33, 
Chapinero 48, Ciudad Bolívar 41, Engativá 76, Fontibón 59, 
Kennedy 51, Los Mártires 34, Puente Aranda 45, Rafael Uribe 
Uribe 23, San Cristóbal 42, Santafé 45, Suba 69, Teusaquillo 48, 
Tunjuelito 53, Usaquén 45 y Usme 41 
 
Por lo tanto, se realizaron 62.797 registros de bicicletas. 
Se registraron en la plataforma de registro bici: 83.558 
usuarios. 
Mujeres: 18.505 
Hombres:63.343 
no reporta sexo:1710 
Para brindar condiciones frente a la seguridad personal se 
firmaron los decretos: 294 de 2021 de Rutas Seguras para 
Ciclistas y el 242 de 2021 registro bici obligatorio  
 
2. “Mayor seguridad vial” 
Durante la vigencia 2021 se realizaron 232 acciones en vía 
dirigidas a ciclistas como, juego de roles, bicipensante, puntos 
ciegos, pista de pericia, vidas reflectivas, sentidos en todo 
sentido, donde se atendieron a 22.509 personas  
 
3. "Más y mejores viajes en bicicleta” 
El desarrollo de este objetivo específico se realizó a través de 
las siguientes acciones: 
Tramo con factibilidad técnica: 
- CL 11 Sur entre KR 10 y KR 10C Este (1.5 km) 
- KR 7 entre CL 106 y CL 116 & CL 116 entre KR 7 y KR 11 (1.38 
km) 
- CL 66 - CL 68 entre KR 29B y Av. Caracas (3.7 km) 
- TV 42 entre CL 3 y CL 6 (2 km) 
- Av. Suba entre KR 91 y CL 127 (5 km) 
Tramo en revisión final y ajustes a la factibilidad técnica: 
- KR 99 entre CL 139 y CL 148 (0.75 km) 
Tramo en estudios de prefactibilidad técnica: 
- CL 83A entre KR 102 y KR 116B (5.5 km) 
- Av. Américas entre KR 50 y Tv 28 (3 km) 
- Conexión AK 7 & KR 11 (0.05 km) 
Tramo en implementación obra: 
- Av. Suba entre KR 91 y CL 127 (5 km) 
 
En cuanto a ciclovias temporales se finaliza el año con 18 km.  
 
Para el planeador de viajes durante el 2021 se avanzó en dos 
tomas de información, una realizada en marzo y otra realizada 
en septiembre. Así mismo, se realizó un informe semestral 
correspondiente a estas dos tomas de información. De igual 
manera, se llevaron a cabo las Secretarías Técnicas y Comités 
de Seguimiento para la toma de decisión y para la presentación 
de los resultados y avances.  
 
En relación a cicloparqueaderos se tiene el siguiente reporte de 
avances y logros para la vigencia 2021: 
-Se realizó el levantamiento de inventario de 
cicloparqueaderos en Parques, Plazas y plazoletas de la ciudad, 
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No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 
Programada 

Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros, avances y dificultades 

dando como resultado un total de 183 Cicloparqueaderos para 
un total de 5.315 cupos.                                                                                                                                                                                                                                                  
-Se realizó el levantamiento de inventario correspondiente a 
cicloparqueaderos en equipamientos distritales de la ciudad, 
dando como resultado un total de 11.218 cupos                                                                                                          
- Se realizó el Estudio Técnico de actualización SBP-ET-003-2021 
"Lineamientos y Parámetros Técnicos para la Priorización de 
Cupos de Cicloparqueaderos en Bogotá" 
-Expedición del Decreto 091 de 2021 "Por medio del cual se 
reglamentan los artículos 26,27,28,29,30,31 y 32 del Acuerdo 
Distrital 780 de 2020" 
                                                                                                                                                                                                                                         
-Expedición de la resolución conjunta 001 de 2021 de SDM/SDG 
para reglamentar el Acuerdo 794 de 2021.                                                                                                                                                        
-Se logró involucrar diversos proyectos, actividades y espacios, 
que contribuyen al mejoramiento y habilitación de cupos de 
cicloparqueaderos para la ciudadanía, vinculando a entidades 
públicas y brindando la oportunidad a empresas privadas de 
unirse activamente en la construcción de una red de 
cicloparqueaderos para nuestros ciclistas.           
 
Adicionalmente, durante el transcurso del año 2021, se 
realizaron las siguientes implementaciones de cupos de 
cicloparqueaderos en infraestructura pública: 
Secretaria Distrital de Hacienda 334, Terminal de transporte 33, 
IDU 302, Secretaría Distrital de Educación 695, Secretaría 
Distrital de Hábitat 33, Secretaría Distrital de Ambiente 56, 
Gobernación de Cundinamarca 250, IPES 310, Secretaría 
Distrital de Movilidad 52, Acueducto de Bogotá 244, Alcaldía 
General-Secretaría de Gobierno-Secretaría Jurídica 111, 
Secretaría Distrital de Integración Social 52, Contraloría 36, 
IDPYBA 33, Parqueo en vía 192 cupos, Inventario 16533 
Para un total de cupos implementados en infraestructura 
pública de: 19.266. 
 
Por otro lado, se ha registrado un avance de 36% frente a las 
gestiones que se realizan para incentivar la implementación de 
cupos de cicloparqueaderos en infraestructura privada. 
En este sentido 
1. Se han realizado 7 sinergias entre la Secretaría Distrital de 
Gobierno, Instituto Distrital de Desarrollo Urbano, Secretaría 
Distrital de Hacienda y Secretaría Distrital de Movilidad. 
2. Se contactó durante el año a 25 empresas a las cuales se 
realizó el seguimiento correspondiente y se les dio a conocer el 
Acuerdo distrital 790 de 2020 y el programa de Sellos de 
calidad, dichas empresas son: 
Asobares, Asobancaria, Ara, Tostao, Fenalco, Anato, Grupo 
éxito, OPAIN, Cencosud, CC Avenida Chicle, Terpel, ACOPI, Enel, 
Farmatodo, Caracol TV, Decathlon, Wok, Bancolombia-sura, 
Seguros del Estado, Makro, Alsea, Movistar, Crepes & Waffles, 
Homecenter y Home sentry. 
3. Durante el transcurso del año se realizaron las siguientes 
certificaciones 
Universidad de los Andes 460 cupos, Centro Comercial 
Unicentro 270 cupos, Centro Comercial Plaza Central 536 
cupos, Centro Comercial, Atlantis 120 cupos, Centro Comercial 
Avenida chile 130 cupos, j&J 52 cupos, Centro Comercial 
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No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 
Programada 

Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros, avances y dificultades 

Floresta Outleet 120 cupos, Homesentry calle 116 40 cupos, 
Centro Comercial porto alegre 70 cupos, Parking international 
386 cupos, Centro Comercial Subazar 37 cupos 
Acuerdo 794: 1.038 cupos 
4. Se certificaron 45 cupos bajo el Acuerdo Distrital 780 de 2021 
En el cumplimiento de este objetivo específico también se 
destaca la realización del Proyecto Acuerdo Regional "Por el 
cual se crea y se reglamenta la mesa regional de la bicicleta".            
Por lo tanto, se tiene que para el 2021 la ciudad conto con: 
-Cupos gestionados en infraestructura pública 19.266 
-Cupos gestionados (2021) en infraestructura privada 3.304 
Para un total de 22.570 cupos gestionados en el 2021.  
Finalmente, la ciudad cuenta con un total de 48.505 CUPOS DE 
CICLOPARQUEADROS ACUMULADOS CON VIGENCIAS 
ANTERIORES.  
 
Adicionalmente, para fortalecer la infraestructura y 
conectividad en la región se inició la realización del Proyecto 
Acuerdo Regional "Por el cual se crea y se reglamenta la mesa 
regional de la bicicleta". Y durante la XIV Semana Distrital de la 
Bicicleta con la temática Ciudad - Región donde se realizaron 
109 actividades y participaron 21 entidades públicas de 5 
municipios de la ciudad región, así como 35 colectivos, 9 
empresas privadas y 5 universidades.  
              
4.“Más bici para todas y todos” 
Para la promoción del uso de la bicicleta y en cumplimiento de 
este objetivo específico de la política pública de la bicicleta se 
tienen la siguiente actividad para el 2021:  
 
1. Se ha logrado que la página del Plan bici haya recibido 6213 
visitas. 
2. Se firmó el convenio de asociación  N. 1399 de 2021, entre el 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDRD, la Secretaria 
Distrital de Recreación y Deporte -IDRD y la Federación 
Colombiana de Ciclismo- FCC para desarrollar una etapa de la 
vuelta a Colombia masculina que se llevó a cabo el 25 de abril 
evento que permitió la difusión de diferentes mensajes de 
seguridad vial y promoción del uso de la bicicleta a través de 
elementos publicitarios, difusión en canales de TV y difusión en 
emisoras de radio.  
3. Se firmó el convenio interadministrativo marco entre el 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC y la Secretaria 
Distrital de Movilidad- SDM, para propender por la salvaguardia 
de la cultura bogotana del uso y disfrute de la bicicleta y su 
declaratoria como patrimonio cultural inmaterial de la ciudad.  
4. Se realizó la XIV semana de la bicicleta 
5. Se logró la ejecución de los eventos propuestos para el día 
mundial de la bicicleta  
6. Se realizó la instalación del consejo distrital de la bicicleta en 
el que participaron 19 concejeros distritales de la bicicleta.  
7. En el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2021 
se han realizado 217 acciones pedagógicas con ciclistas, en las 
cuales se han atendido aproximadamente a 28.736 personas.  
8. Se realizó una etapa de la vuelta a Colombia femenina en el 
marco de la semana de la bicicleta, con esta actividad se ayudó 
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a visibilizar mucho más las campañas y mensajes para la 
seguridad vial de los ciclistas.  
9. Se apoyó el evento L Etapa Colombia fue un gran escenario 
de participación para dar a conocer las campañas y actividades 
que lidera la secretaria en pro de la seguridad vial de los 
ciclistas. 
10. Se logró hacer la actualización del mapa de las ciclorrutas y 
su publicación en la página Web de la SDM. 
11. Se logró iniciar un proceso de dialogo con los colectivos 
ciclistas y bicimensajeros donde se abordan distintitas 
temáticas para identificar cuellos de botella que se presenten a 
la hora de realizar los viajes en bicicleta.  
12. Se inició y reviso el borrador del proyecto modificatorio del 
Decreto 495 de 2021 y de la exposición de motivos del 
proyecto. 
13. Se realizó la primera mesa de trabajo intersectorial y 
ciudadana para inclusión de enfoque de género y diferencial en 
Consejos Locales Bici, en articulación con la Secretaria Distrital 
de la Mujer 
14. Se realizó la tercera sesión Ordinaria Consejo Distrital de la 
Bicicleta.  
 
Finalmente, se realizó el primer informe de implementación de 
la Política Pública de la Bicicleta. 
. 

2 

Gestionar la 
implementación de un (1) 
Sistema de Bicicleta Pública 
(compartida 

35% 35% 100% 

Durante la vigencia 2021, la gestión adelantada por la 
Secretaría Distrital de Movilidad en la implementación de la 
Política Pública de Bicicleta se dio en las siguientes acciones: 
 
-Adjudicación del proceso de licitación pública No. SDM-LP-
101-2021, cuyo objeto es “CONTRATAR LA ADMINISTRACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE 
ZONAS DE USO PÚBLICO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE 
ALQUILER DE VEHÍCULOS DE MICROMOVILIDAD – SISTEMA DE 
BICICLETAS COMPARTIDAS (SBC), SUJETO A SU PRESERVACIÓN, 
BUEN USO, DISFRUTE COLECTIVO Y SOSTENIBILIDAD”. El 
sistema contará con 3.300 bicicletas, 1.500 de las cuales serán 
de pedaleo asistido (eléctricas).  
Adicionalmente presentaron 150 Manocletas, 150 Sillas 
traseras porta niños, 150 Bicicletas de cajón (carga), 300 
talleres para reparar bicis, 30 personas -gestores en vía, y se 
dará un 20% de descuento en las tarifas para personas de 
menores ingresos. El contrato con el operador establece una 
retribución por parte de este hacia el Distrito por un valor 
aproximado de 10.400 millones en los 7.5 años, que se 
entregara en especie con más o menos  3.750 racks para 
cicloparqueaderos (30.000 cupos). 
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3 

Formular E Implementar El 
100 % Las Acciones De La 
Política Pública De 
Movilidad Motorizada De 
Cero Y Baja Emisiones 

30% 30% 100% 

En cuanto a la implementación de las acciones de la Política 
Pública de Movilidad Motorizada de Cero y Bajas Emisiones 
durante la vigencia 2021., se realizaron las siguientes acciones: 
 
Envío del diagnóstico de la política pública de movilidad 
motorizada de cero y bajas emisiones a la Secretaria Distrital de 
Planeación, dando cumpliendo al procedimiento de Política 
Pública del Distrito, este diagnóstico hace parte de la segunda 
fase de cuatro para la formulación e implementación de la 
política pública que fue establecida por la Guía para la 
formulación e implementación de políticas públicas que fue 
aprobado por el Consejo de Política Económica y Social del 
Distrito Capital.  
 
 Se construyó el acuerdo de 2021 en el cual se establecieron 
unas metas claras de ascenso tecnológico de flota oficial. Se 
estructuró el componente ambiental del Plan Maestro de 
Movilidad y se incluyeron las Zonas Urbanas por un Mejor Aire 
dentro del Plan de Ordenamiento Territorial. 
 Se avanzó en el plan de acción de la política, definiendo las 
fichas de proyectos, así como la articulación con el Plan 
Maestro de Movilidad. Se apoyó la estrategia de participación 
de la Política realizando 9 de 39 mesas con diferentes actores y 
ciudadanía durante este periodo. 
 Apoyo en la solicitud de la creación de la actividad de recarga 
de vehículos eléctricos en el Decreto 552 de 2018, junto con la 
creación del protocolo, el documento técnico de soporte y el 
modelo financiero. Coordinación interinstitucional de la 
estrategia de ascenso tecnológico de carga logrando consolidar 
un diagnóstico y plan de acción. 
 
 Se avanzó en la documentación y el proceso administrativo 
para la compra de dos vehículos de transporte de carga 
eléctricos.  
 
 Culminó la estrategia de participación de la fase de 
formulación de la política pública de movilidad motorizada de 
cero y bajas emisiones que contó con más de 30 espacios de 
participación en los cuáles se validaron y consolidaron los 
objetivos, metas y estrategias de la Política. Así mismo, la 
Política obtuvo el respaldo del PNUMA y se lanzó la estrategia 
de compromisos publico privados en el marco del programa 
MoveToZero del Programa de las Naciones Unidas por el Medio 
Ambiente PNUMA, buscando vincular los esfuerzos del sector 
privado y generar compromisos concretos.  
 Igualmente, se apoyó la socialización de los avances de la 
Política en el marco de la COP 26 y se lanzó la estrategia de 
compromisos por la electromovilidad apoyados de PNUMA y su 
iniciativa MoveToZero, logrando que 31 organizaciones se 
comprometieran a través de 69 compromisos por la movilidad 
eléctrica. 
 
 En el proyecto Zonas Urbanas por un Mejor Aire (ZUMA), cuyo 
objetivo es buscar mejorar la calidad de aire en un área 
determinada por medio de acciones en fuentes fijas y móviles, 
es decir industrias y vehículos, se realizó el análisis y visitas de 
campo a las 5 zonas potenciales y se realizó una articulación 
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con áreas de la Secretaria Distrital de Movilidad y Secretaria 
Distrital de Ambiente  y con otras entidades como la Secretaria 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, Secretaria 
Distrital de Salud, entre otras. Se adelantaron procesos de 
postulación a cooperación técnica para el proyecto ZUMA con 
la Agencia de cooperación internacional (C40) y convocatoria 
de cooperación del Reino Unido (UKPact), ante los cuáles se 
obtuvo respaldo por parte las organizaciones internacionales.  
 Se apoyó en la formulación y socialización de la Política 
Distrital de Movilidad de Cero y Bajas Emisiones a través del 
liderazgo de 10 de 34 mesas con diferentes tales como 
comercializadores, importadores, ensambladores de vehículos, 
motos, y triciclos, transportadores de carga, financieras, 
aseguradores, grandes superficies, combustibles, empresas de 
promoción e inversión y ciudadanía.  
 
 Se llevaron a cabo procesos de cooperación para el 
mejoramiento en el transporte de carga y su logística, a través 
de Gobiernos locales por la sostenibilidad (ICLEI) y Smart Cities 
Challenge. 
 
 Se apoyó el proceso de cooperación MotoRec con la Unión 
Europea que incluye acciones contempladas en la Política con 
el objetivo de recibir cooperación técnica internacional. 

4 

Fortalecer Y Hacer 
Seguimiento Al 100 %  De 
Las Políticas, Planes, 
Proyectos De Movilidad En 
El Componente Ambiental 

34% 34% 100% 

Durante la vigencia 2021 se cumplió con el porcentaje 
programado en el fortalecimiento de las políticas, planes, 
proyectos en el componente ambiental de movilidad., con las 
siguientes acciones: 
  
 Envío del pacto por la calidad de aire y revisión del plan aire, el 
cual es la política Distrital para mitigar las emisiones de material 
particulado para la ciudad. Revisión de los diferentes productos 
y requerimientos enviados por las diferentes subdirecciones de 
la SDM desde el enfoque ambiental, como por ejemplo 
componente ambiental de la evaluación de impacto de 
Transmicable, emisiones de la cicloalameda medio milenio y 
plan de logística baja en carbono (ICLEI). 
 Se adelantaron reuniones de retoma de confianza con los 
taxistas del piloto que ha demostrado tener éxito.  
 Solicitud de la creación de la actividad de recarga de vehículos 
eléctricos en el Decreto 552 de 2018, junto con la creación del 
protocolo, el documento técnico de soporte y el modelo 
financiero. 
 
 -Artículos 212 y 213 del POT y todo el componente ambiental 
del PMM 
  -Se recibió el Entregable 3 (Lineamientos de infraestructura) 
del proyecto de cooperación con Asociación Sustentar y LEDS 
LAC que tiene por objeto "definir lineamientos para la 
implementación de la estrategia de despliegue de 
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá". 
 -Se recibió el Entregable 1(Plan de Trabajo) y el Entregable 2 
(Diagnóstico) del proyecto de cooperación con Asociación 
Sustentar y LEDS LAC que tiene por objeto "definir lineamientos 
para la implementación de la estrategia de despliegue de 
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá". 
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 -Se recibió el Entregable 1(Plan de Trabajo) y el Entregable 2 
(Modelos de negocio) del proyecto de cooperación con La 
Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), 
ejecutado por Transconsult, el cual tiene por objeto 
"Propuestas de modelos de negocio para la proveeduría de 
energía eléctrica para transporte público". 
 
  -Se recibió el Entregable 3(Guía infraestructura y modelos de 
negocio) y el Entregable 4 (Análisis infraestructura Bogotá) del 
proyecto de cooperación con La Sociedad Alemana para la 
Cooperación Internacional (GIZ), ejecutado por Transconsult, el 
cual tiene por objeto "Propuestas de modelos de negocio para 
la proveeduría de energía eléctrica para transporte público". 

5 

Ejecutar El 100 % De 
Acciones De Fomento Para 
Mejorar La Experiencia De 
Viaje Del Peatón 

30% 30% 100% 

Durante la vigencia 2021 en cumplimiento de la programación 
del porcentaje de acciones de fomento para mejorar la 
experiencia de viaje del peatón, la Secretaría Distrital de 
Movilidad adelanto: 
 
-Los lineamientos base de los artículos del POT que definen el 
componente peatonal y establecen los principios de diseño de 
la infraestructura para la caminata.  
 
-La formulación del Plan de Movilidad Segura y Sostenible. 
-Se realizaron Visitas de campo, solicitud de información 
secundaria, verificación de conceptos y los pre diseños de 
proyectos que modifican la distribución del espacio del perfil 
vial para beneficiar la circulación peatonal, al incrementar el 
espacio que les corresponde a los peatones y disminuir los 
riesgos de posibles siniestros viales que involucran a estos 
usuarios, a través de señalización en calzada para demarcar 
ensanchamientos de andén, extensión de esquinas e 
implementar reductores de velocidad se intervendrán las 
calzadas de las localidades de Bosa, Engativá, Kennedy, Ciudad 
Bolívar, San Cristóbal, Tunjuelito, Suba, Rafael Uribe Uribe, 
Usaquén, Chapinero y La Candelaria.  
 
Esto se traduce en 28 intervenciones en el marco de Proyectos 
Integrales de Movilidad y Seguridad Vial Peatonal y 53 tramos 
pre-diseñados para ser intervenidos como Andenes 
Emergentes y/o Pasos Seguros. 
 
-Desarrollo del proyecto de Barrio Vitales, que se contempla su 
implementación en cinco (5) Barrios priorizados que son: San 
Felipe, Las Cruces/San Bernardo, Bosa, San Cristóbal y 
Tunjuelito. Para el caso de San Felipe, se adelantó la etapa de 
socialización final del proyecto para implementación en el 2022 
donde se espera intervenir 5000 m2 (apróx.) de espacio para la 
movilidad activa, nuevos cruces peatonales señalizados y zonas 
para la permanencia. Adicionalmente, se avanzó en el diseño 
de los otros cuatro (4) Barrios Vitales desde los equipos 
técnicos y de gestión social de la SDM. 
 
-Intervención del espacio público de circulación peatonal con 
demarcación en pintura y obra civil para mejorar las 
condiciones de caminata, haciendo el espacio más agradable y 
seguro. 
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6 

Impulsar El 100 % Las 
Acciones Para Adelantar Un 
Esquema De Transporte 
Alternativo Y 
Ambientalmente Sostenible 
Mediante El Fomento De La 
Micromovilidad 

30% 30% 100% 

Durante la vigencia 2021 se alcanzó un 30% de avance las 
acciones para adelantar un esquema de transporte alternativo 
y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la 
micromovilidad mediante las siguientes: 
 
-Aprobación del Acuerdo 811 de 2021 que: 1. Permite la 
Publicidad Exterior Visual en vehículos de micromovilidad y 2. 
Permite a la Administración Distrital regular la provisión del 
servicio ante el Concejo Distrital. 
 
 -Construcción y publicación del protocolo de la actividad 
"Alquiler de vehículos de micromovilidad" mediante la 
Resolución No. 86572 -Expedición de la regulación de provisión 
de servicio de la actividad de micromovilidad mediante la 
resolución No. 93495 -Construcción del DTS de publicidad 
exterior visual, con el cual se soportó la resolución de Secretaría 
Distrital de Ambiente que regula la publicidad exterior visual, 
documento que se encuentra en fase de observaciones 
 
 -Publicación de la Circular 11 de 2021 "Lineamientos para la 
expedición de permisos temporales de alquiler de vehículos de 
micromovilidad de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 
Distrital 073 de 2021, en el marco de la situación excepcional 
de emergencia sanitaria por el COVID-19." 
 
 - Se gestionó con Secretaría de Ambiente la expedición de la 
resolución No. 03815 "Por medio de la cual se determinan las 
características y condiciones de instalación de elementos de 
publicidad exterior visual en los vehículos y sus accesorios y 
elementos que conforman el sistema de movilidad individual 
en Bogotá D.C.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo General: Mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo y calidad 
en el transporte, considerando las particularidades de segmentos poblacionales por género, 
diferencial y territorial para Bogotá y la Región 
 
 
Objetivo Específicos:  

 Identificar e implementar una estrategia integral para el mejoramiento de la calidad del 

Transporte Público.     

 Realizar la implementación de políticas de gestión de la demanda y otros mecanismos para 

el desincentivo del uso ineficiente del vehículo privado. 

 Mejorar la experiencia de viaje del usuario y del prestador del servicio de transporte público 

individual.                    

PROYECTO 7588 
FORTALECIMIENTO DE UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBLE PARA 

BOGOTÁ Y SU REGIÓN 
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 Fortalecer las instancias de coordinación regional para la planeación, gestión y operación 

del sistema de movilidad urbano - regional (supramunicipal). 

Gestión Presupuestal: 
 
El presupuesto inicial para la vigencia 2021 del proyecto de inversión 7588 fue de $9.761.282.000, 
sin embargo, se hizo necesario realizar una reducción del 9,02% del presupuesto asignado ya que 
en el marco de la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 se vieron gravemente 
afectados los ingresos y proyecciones realizadas para el recaudo, por lo que la reducción por 
ingresos en el proyecto fue de $880.334.986. 
 
Adicional el presupuesto del proyecto presento una variación de $5.934.410 que corresponde a una 
modificación presupuestal entre proyectos de inversión al interior de la entidad. 
 
A 31 de diciembre de 2021, el presupuesto del proyecto fue de: $8.875.012.604, con una ejecución 
de $8.865.145.759 corresponde al 99,89%. 
 

PRESUPUESTO  
ASIGNADO 

2021 

PRESUPUESTO 
FINAL 31-12-

2021 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

31/12/2021 

% 
EJECUCION 

REDUCCION 
INGRESOS 

% 
REDUCCION 

VARIACION $ 

      9.761.282.000        8.875.012.604       8.865.145.759  99,89%       880.334.986  9,02% 5.934.410  

 

Gestión Contractual: 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN  APROPIACION 
PROCESOS 

PROGRAMADOS 
COMPROMISOS 

PROCESOS 
EJECUTADOS 

12.1-CONTRATACIÓN DIRECTA - 
ADICIÓN CONTRATO EN CURSO   

                      169.864.091  10                169.864.091  10 

12.4-CONTRATACIÓN DIRECTA-
CONVENIOS O CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
                      195.000.000  10                195.000.000  10 

12.8-CONTRATACIÓN DIRECTA-
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTIÓN  
                   5.093.758.427  82             5.083.891.584  79 

14.3-SELECCIÓN ABREVIADA - 
BOLSAS DE PRODUCTOS  

                      140.879.541  2                140.879.541  1 

405-CONCURSO DE MÉRITOS - 
SISTEMA ABIERTO  

                   2.430.510.545  1             2.430.510.545  1 

N/A-SOLO PAGO-NO SECOP                       845.000.000  1                844.999.998  1 

                    8.875.012.604  106             8.865.145.759  102 
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Avance físico y logros por meta 

Proyecto 7588_Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 
Programada 

Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros, avances y dificultades 

1 

Formular e implementar 
el 100% las acciones de 
seguimiento de la 
experiencia de viaje del 
usuario y prestador del 
servicio de transporte 
público individual 

30% 30% 100% 

Durante la vigencia 2021. Con el apoyo del equipo técnico se 
desarrollaron las siguientes estrategias o actividades para avanzar 
en el desarrollo de la meta: 
 
1. Creación de casos de uso para al ajuste del Sistema de 
Información y Registro de Conductores - SIRC y de la interfaz de 
programación de aplicaciones de Taxi Inteligente (API Taxis) con el 
objetivo de lograr la configuración de un número único en la 
tarjeta de control y el ajuste de requerimientos a nivel de 
dispositivos por funcionalidades en aras a lograr la reactivación de 
la iniciativa Taxi Inteligente, 
2. Estructuración de estrategia de comunicaciones y marca del 
nuevo Taxi Inteligente. 
3. Co-creación con Representantes del Gremio y actores del 
servicio, de la nueva marca Taxi Inteligente en coordinación con la 
Oficina de Comunicaciones. 
- Construcción de proyecto de modificación de los Decretos 456 y 
568 de 2017 con el objetivo de modificar los términos y 
condiciones de la adopción de plataformas tecnológicas en la 
ciudad. 
- Conceptualización integral del modelo de calidad con el 
planteamiento de su estrategia de implementación, mecanismos 
de medición y componentes ajustados. 

2 

Realizar El 100 % De Las 
Acciones Para Hacer 
Seguimiento Al 
Cumplimiento De Los 
Lineamientos De Política 
De Transporte Público 
Individual 

30% 30% 100% 

Durante la vigencia 2021. se han desarrollado las siguientes 
acciones:  
 
1. Desarrollo de ajustes de fábrica relacionados con e API de Taxi 
Inteligente y el Sistema de Información y Registro de Conductores 
- SIRC, de acuerdo con el diagnóstico y las historias de usuario 
formuladas. 
2. Durante el año 2021 periodo febrero a marzo, se realizaron 37 
capacitaciones en formato virtual, dirigidas a conductores y 
conductoras de taxi las cuales contaron con 1565 participantes; los 
ejes desarrollados de forma directa por la Secretaría de Movilidad 
fueron: cultura para la movilidad, seguridad vial y sostenibilidad, 
adicionalmente se contó con la participación de las Secretarías de 
Salud, Ambiente y el Instituto Distrital de Turismo con quienes se 
desarrollaron capacitaciones en promoción en salud, bienestar, 
ambiente y turismo. A partir del mes de junio de 2021, se 
generaron certificados por participación para 23 jornadas, los 
cuales quedaron disponibles para descarga en línea en la página 
de la entidad 
(https://www.movilidadbogota.gov.co/web/certificados-
capacitaciones-taxis). 
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3 

Formular E Implementar 
El 100 % Las Estrategias 
De La Gestión De La 
Demanda De Transporte 
Que Fomenten El Uso 
Eficiente De Los 
Vehículos Privados 

33% 33% 100% 

Durante la vigencia 2021, se han realizado las siguientes acciones: 
 
Pico y Placa Solidario:  
Fase 1:  
-Recaudo: $ 12.624.482.000 COP 
-Permisos otorgados: 6.110 
-Recaudo por donaciones a Bogotá Solidaria $ 1.423.391.626 COP 
-Material reciclado: 7.69 ton 
-La Red Muévete Mejor atendió 255 solicitudes de asesoría para 
presentación del PIMS como compensación social. Su recibieron 
23 radicaciones de PIMS. 
Fase 2: 
-Elaboración de documentos para estructuración (DTS). 
-Actualización de curso pedagógico. 
-Preparación de la base tecnológica para el lanzamiento. 
Elaboración de documentos técnicos de soporte del algoritmo de 
cobros. Se creó el algoritmo con SDA, SDH, RDA; se creó la 
plataforma web y se realizaron verificaciones de funcionamiento. 
Desde el 27 de agosto en adelante, la plataforma está habilitada 
para uso de la ciudadanía. 
-Construcción y publicación del Decreto 297 2021, donde estipula 
un proceso de sensibilización obligatorio y una contraprestación 
voluntaria y los parámetros generales para el establecimiento de 
la tarifa).  
-Publicación de la Resolución 83464 de 2021, donde se establecen 
las características de la implementación. 
-Recaudo y permisos tramitados desde el 27/08/2021 hasta el 
31/12/2021: Diario: $ 1.648.161.500 (28.537 permisos), Mensual:  
$ 1.069.989.800 (2.240 permisos), Semestral:   $ 10.872.801.200 
(4.034 permisos), para un total de $ 13.590.952.500 (34.811 
permisos) 
-Evento de divulgación de la medida con explicación del 
funcionamiento de la plataforma. 
-Se adelantó mesas de trabajo con Bancolombia, OTIC y ETB para 
evaluar la posibilidad de agregar un nuevo método de pago que 
permita diversificar las fuentes de ingreso de la medida. 
 
Estrategia de estacionamientos: 
1. Registro Distrital de Estacionamientos (RDE):  
-Capacitación a alcaldías locales acerca del funcionamiento de la 
plataforma y el procedimiento de validación. Capacitación general 
a alcaldías locales (mayo) 
-Se realizó capacitación a operadores en la Localidad de Barrios 
Unidos sobre el funcionamiento de la plataforma. (agosto) 
-Visitas de campo para apoyo en el registro de estacionamientos 
no registrados. 274 visitas programadas 103 encuestas de 
registrado realizadas 
-Registros generados desde enero 2021: 374 
2. Valet Parking:  
-Visitas para la identificación de puntos de operación en 3 zonas 
de la ciudad: Zona G, Zona T y Usaquén.  34 puntos de operación 
identificados. 
-Revisión y validación de puntos de operación que cumplen con los 
requisitos. 9 puntos de operación con 35 cajones de operación. 
-Estructuración de piloto para los meses de oct-enero con los 
puntos que cumplen requisitos. Se elaboró DTS y solicitud al 
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DADEP para el no cobro por uso de espacio público durante los 
meses del piloto.  
-Reunión con operadores de Valet Parking para la socialización de 
la prueba piloto. 
-Se recibió información de los operadores y se dio inicio al piloto, 
con un total de 35 celdas habilitadas para la prestación del 
servicio.  
-Se realizaron, con apoyo de la subdirección de inteligencia para la 
Movilidad, aforos durante los 4 fines de semana del mes de 
noviembre, para conocer la demanda de la actividad de valet 
parking en las tres zonas del piloto. 
3. Permisos para cobro de máxima tarifa:  
-Estructuración del DTS y Res. Conjunta 001 de 2021 entre SDG y 
SDM.  
-Se expidieron las constancias del registro en el RDE a los 34 
estacionamientos con solicitudes de máxima tarifa. 
-Actualmente 23 de los 34 estacionamientos cumplen con el 
requisito de sello oro expedido por la subdirección de bicicleta y 
peatón, los cuales quedan pendientes de la aprobación de la 
Secretaria de Gobierno por medio de las Alcaldías Locales para que 
obtengan el beneficio de máxima tarifa. 
4. Estacionamiento en vía: 
-Se trabajó en la estructuración el proyecto de EEV para el 
lanzamiento de 1000 estacionamientos en una prueba piloto en el 
mes de noviembre en Chapinero. 
-En el mes de octubre de 2021 se suscribió el contrato 
interadministrativo 2021-2470, entre la Terminal de Transporte 
S.A. y la SDM, con la finalidad de dar inicio a la operación pública 
del estacionamiento en vía para la ciudad.  
- Inició operación el 2 de noviembre de 2021 la primera zona de 
estacionamiento en vía. 

4 

Realizar El 100 % El 
Apoyo Técnico, 
Administrativo, Legal 
Y/O Financiero A Los 
Proyectos De Movilidad 

30% 30% 100% 

Durante la vigencia 2021. se conformó el equipo técnico para 
apoyar y dar continuidad con las actividades jurídicas, financieras, 
presupuestales y administrativas que se adquirieron desde la SPM, 
se han impartido lineamientos y se ha acompañado los procesos 
en los estudios y proyectos tendientes a la implementación del 
fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para 
Bogotá y su Región. 

5 

Diseñar, gestionar e 
implementar el 100% 
una estrategia para 
aumentar la ocupación 
promedio del vehículo 
privado en la ciudad 

30% 30% 100% 

Durante la vigencia 2021, se han realizado las siguientes acciones: 
 
Con el apoyo del equipo técnico se desarrollaron las siguientes 
estrategias o actividades que se definen a continuación para 
avanzar en el desarrollo de la meta. Adicionalmente, varios de los 
procesos contaron con el apoyo de plan de medios para lograr el 
acercamiento con los actores necesarios para la implementación 
de los proyectos. 
 
1. Aplicación de encuesta que evalúa temas de gestión de la 
demanda, con énfasis en aspectos de movilidad compartida. 
2. En el marco de la excepción al Pico y Placa para vehículos con 3 
o más ocupantes, se continuaron registrando aproximadamente 
30.000 vehículos semanales. Entre enero 1 y noviembre 5 de 2021 
se registraron en el SIMUR 2.044.094 permisos semanales por alta 
ocupación vehicular, 376.000 vehículos distintos se registraron 
durante el mismo periodo. 
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Programada 
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Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros, avances y dificultades 

3. Se presentaron los resultados de la evaluación de los carriles 
para vehículos de alta ocupación.  
4. Se renovó el contrato para que Movilab apoye a la Oficina de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC) en el 
proceso de revisión de las características operativas de las 
plataformas tecnológicas que permitirán el registro en la 
excepción semanal de la restricción de circulación de vehículos 
automotores por alta ocupación (3 o más personas). 
5. Se publicó entre el 12 y el 16 de diciembre la resolución de 
intercambio de información con plataformas tecnológicas para 
comentarios de la ciudadanía 
6. En colaboración con la Red Muévete Mejor se ha trabajado en 
la articulación de la estrategia de incremento de la ocupación 
vehicular y la política de Planes Integrales de Transporte 
Sostenible PIMS. Dentro de la actualización del Decreto 037 de 
2019, el cual reglamenta los PIMS, se están planteando incentivos 
para las empresas que implementen los PIMS, y con la interacción 
entre el Decreto y la resolución de plataformas tecnológicas, 
fortalecer las estrategias de fomento de la movilidad sostenible 
(caminata, uso de Transporte Público, bicicleta y Movilidad 
Compartida). 
7. En colaboración con el grupo de modelación, se evalúan los 
resultados preliminares presentados por la consultoría sobre 
Gestión de la Demanda que realiza la Universidad de California en 
Berkeley. Los escenarios evaluados incluyen la evaluación de la 
probabilidad del uso de carriles exclusivos con pago y carriles de 
alta ocupación. Uno de los principales resultados observados al 
momento es que, con la ayuda de algún tipo de incentivo, existe 
una disposición estimada del 15% entre usuarios del vehículo 
particular como conductor o pasajero de compartir el vehículo. Se 
observa una disposición superior a compartir cuando la persona 
que acompaña el viaje pertenece a un grupo social común 
(empresa, universidad, etc.) 
8. Se realizará una reunión con la Startup Muverang, interesada en 
realizar un piloto de movilidad compartida en Bogotá.  
9. Se realizó encuesta entre las personas usuarias del Pico y Placa 
Solidario y el permiso semanal por alta ocupación vehicular, 3.065 
personas en total respondieron la encuesta. 

6 

Implementar El 100 % De 
Las Acciones Para El 
Mejoramiento De La 
Calidad Del Transporte 
Público 

30% 30% 100% 

Durante la vigencia 2021. Con el apoyo del equipo técnico se 
desarrollaron las siguientes estrategias o actividades que se 
definen a continuación para avanzar en el desarrollo de la meta: 
 
- Avance en la implementación del SITP y desmonte total del SITP 
provisional 
- Se expidió el Decreto Distrital con las medidas de cierre del SITP 
trabajado entre SDM, TMSA y SDH. 
-Se expidió la Resolución No 173156 de 2021 que autorizó un 
trazado adicional en Bogotá para los vehículos de servicio 
intermunicipal que prestan el servicio desde los barrios Planadas y 
Porvenir del municipio de Mosquera con el Portal Dorado y otras 
resoluciones para mejorar la integración del servicio 
intermunicipal con Bogotá, con la instalación de paraderos y 
mejoras en los trazados autorizados. 
- Se participó en el comité del convenio Soacha Bogotá para la 
actualización de placas. 
- Se dio inicio al contrato de interoperabilidad 
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- Se realizó el seguimiento al piloto de la campaña pedagógica 
"Échale ojo al carril preferencial"; la cual busca mejorar el 
desempeño de la red de carriles preferenciales, generando 
conciencia en la ciudadanía del correcto uso de esta 
infraestructura destinada para el transporte público.  
- Se realizaron los comités de seguimiento al FET en los cuales se 
revisó el comportamiento de los indicadores de gestión de la 
oferta y de gestión de la demanda del SITP verificando el uso 
eficiente de los recursos destinados y su impacto en la calidad del 
servicio percibido por los usuarios.  
- Con los recursos del FET se logró aumentar por encima del 95% 
los indicadores de cumplimiento de despachos, cumplimiento de 
kilómetros y cumplimiento de servicios del componente zonal y 
aumentar la puntualidad de los servicios del componente troncal 
por encima del 98%. – 
- Se coordinaron las acciones necesarias para la actualización 
tarifaria del SITP para el año 2022 - Se capacitó el 30% del total de 
gerentes y representantes del bicitaxismo en “pasos para la 
creación de empresa”, 25 de las 75 organizaciones de bicitaxismo, 
al igual que se firmó el convenio de oferta educativa a SDM-SENA, 
se capacitaron 156 conductores de bicitaxi, en temas de 
“seguridad vial, sostenibilidad y cultura para la movilidad” 

7 

Acompañar El 100 % De  
Los Proyectos De 
Infraestructura Vial Y 
Equipamientos De 
Transporte Del Sistema 
De Movilidad 

30% 30% 100% 

Durante la vigencia 2021 se realizaron las siguientes actividades: 
*12 jornadas de  sensibilización en temas relacionados con la 
accesibilidad, enfocadas a grupos de interés, entre los que se 
encuentran funcionarios de áreas misionales de la SDM, quienes 
participan en la planeación del tránsito y el transporte, en las 
políticas de movilidad y en la articulación interinstitucional, con el 
ánimo que concientizar acerca de la importancia del diseño 
universal para la movilidad, las herramientas que se requieren 
para alcanzarla y que se fortalezca de manera importante el 
enfoque de accesibilidad en los proyectos estratégicos.  
 
*Se ha realizado el diagnóstico para establecer las condiciones de 
mejora para la infraestructura vial en puntos estratégicos 
solicitados por la comunidad y proposición de acciones de mejora 
en los mismos. 
 
*Apoyo a las áreas de la SDM en el enfoque de accesibilidad para 
proyectos fundamentales como la revisión del anexo técnico del 
sistema de bicicletas públicas, las características de los 
estacionamientos accesibles para el sistema de estacionamiento 
en vía, la creación del proyecto de tarjeta de estacionamiento 
accesible, acompañamiento en la creación de campañas de 
comunicación incluyente, revisión del manual de señalización. 
*Mesa de seguimiento a paraderos del SITP: Se han realizado diez 
(10) mesas técnicas de las cuales ocho (8) de ellas durante el año 
2021. Se analizan los casos especiales para la implementación, 
traslado, reubicación, retiro de paraderos, así como su priorización 
para intervención por parte de entidades como TM, IDU, DADEP y 
UMV. 
 
*Mesa de seguimiento a la tutela T-192-14: Durante el año 2021 
se han realizado 4 mesas de seguimiento, en donde cada una de 
las entidades que participan, muestra los avances con relación a la 
implementación del Plan de Movilidad Accesible. Así mismo se 
realizaron 4 informes de seguimiento uno por cada trimestre que 



 

Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

Proyecto 7588_Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 
Programada 

Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros, avances y dificultades 

fueron radicados ante el juzgado a la fecha llevamos 26 y se 
encuentra en elaboración el número 27 que informará las acciones 
del último trimestre vencido de 2021. 
 
*Videos Paraderos Accesible y Flota vehicular accesible: junto con 
la Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad 
(ACCM) se realizaron dos videos en el cual se describen los 
paraderos del SITP zonal y su accesibilidad, así como la flota 
vehicular nueva incorporada (Énfasis en puerta de acceso 
elevador, sillas PcD, espacio ayuda viva, perro guía, entre otros). 

8 
Implementar El 100 % De  
Las Acciones Del Plan De 
Movilidad Accesible 

30% 30% 100% 

Durante la vigencia 2021:  

El equipo técnico lleva a cabo labores de coordinación y apoyo 
técnico a la Secretaría Distrital de Planeación para la revisión 
general del Plan de Ordenamiento Territorial en lo que respecta a 
temas del Sector Movilidad, específicamente en la preparación 
para la entrega ante el CTPD realizada el 12 de julio y ante el 
Concejo Distrital realizada el 10 de septiembre, la correspondiente 
discusión de la propuesta ante la Comisión territorial del Concejo 
Distrital, así como la atención de inquietudes y aclaraciones sobre 
la propuesta provenientes desde entes de control y ciudadanía. 

- En cuanto a la integración de la red férrea el SITP, durante el 
primer semestre del 2021 se llevó a cabo el seguimiento y la 
participación en los convenios interinstitucionales con la 
Gobernación de Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional para 
la integración de los proyectos Regiotram del Norte y Regiotram 
de Occidente con el transporte público del distrito.  

- Por otra parte, se hicieron mesas de trabajo interinstitucionales, 
con la Gobernación de Cundinamarca y con el Congreso de la 
República para apoyar la construcción de los borradores de la Ley 
Orgánica que reglamentará la recién creada Región Metropolitana 
de Bogotá y abrirá el camino para constituir una Autoridad 
Regional de Transporte. 
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9 

Establecer El 100 % De  
Las Estrategias Para El 
Fortalecimiento De Las 
Instancias De 
Planeación, Gestión Y 
Operación Del Sistema 
De Movilidad Urbano - 
Regional 

30% 30% 100% 

Se firmó el convenio interinstitucional SDM 2020-1925 con la 
Gobernación de Cundinamarca, la Empresa Férrea Regional, el 
Instituto de Desarrollo Urbano y Transmilenio S.A.  para la 
integración del Regiotram de Occidente el SITP de Bogotá. 
- Se firmó un convenio con la Gobernación de Cundinamarca, la 
Empresa Férrea Regional y Findeter para que el distrito haga parte 
de los estudios de factibilidad y la estructuración del Regiotram del 
Norte 
- Se está proyectando la Resolución de horarios no convencionales 
de carga 24H. Se ha avanzado en formular :  Lineamientos de 
infraestructura logística, normatividad y servicios logísticos. 
- En alineación con el Decreto 126 de 2020 y dando continuidad el 
Programa Distrital Bogotá 24 horas se busca Establecer franjas 
horarias para cargue y descargue de mercancías en horarios no 
convencionales mediante proyecto de resolución con la 
participación del sector privado para mejorar la eficiencia de las 
actividades de carga en la ciudad en Bogotá D.C..   
- Se ha realizado el diagnóstico de las operaciones de e-commerce 
de última milla que tienen lugar en Bogotá e identificar buenas 
prácticas que permitan optimizar las operaciones logísticas 
asociadas con actividades de este tipo y que puedan realizarse en 
la ciudad.   
- Se está desarrollando el Plan de acción de logística urbana baja 
en carbono mediante proyecto ICLEI con el apoyo del gobierno 
Alemán, adicionalmente se lanzó el proyecto piloto de Ciclo 
Logística con la participación de 5 empresas del sector donde se 
estará analizando la distribución de mercancías de última milla 
utilizando bicicletas de carga asistidas. 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivo General: Generar condiciones que faciliten el acceso y disfrute igualitario y con 
calidad al sistema de movilidad de Bogotá región, con un enfoque territorial, poblacional-
diferencial y de género. 
 
Objetivo Específicos:  
 Promover el acceso y disfrute igualitario y con calidad al sistema de movilidad de Bogotá, 

con un énfasis en la población vulnerable económicamente.  
 Analizar e implementar fuentes alternativas de financiación que permitan garantizar la 

sostenibilidad del sistema de transporte público.  
 Identificar y generar acciones de respuesta oportunas a los cambios en la demanda de 

movilidad, al surgimiento de nuevas tecnologías y modos transporte, y al reconocimiento del 
enfoque poblacional-diferencial y de género. 

 
 
 

PROYECTO 7596 
DESARROLLO DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INSUMOS CON ENFOQUES 

DIFERENCIALES PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN BOGOTÁ 
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Gestión Presupuestal: 
 
El presupuesto inicial para la vigencia 2021 del proyecto de inversión 7596 fue de $9.368.843.000, 
sin embargo, se hizo necesario realizar una reducción del 46,15% del presupuesto asignado ya que 
en el marco de la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 se vieron gravemente 
afectados los ingresos y proyecciones realizadas para el recaudo, por lo que la reducción por 
ingresos en el proyecto fue de $4.323.665.889. 
 
Adicional el presupuesto del proyecto presento una variación de $202.459.131 que corresponde a 
una modificación presupuestal entre proyectos de inversión al interior de la entidad. 
 
A 31 de diciembre de 2021, el presupuesto del proyecto fue de: $4.842.717.980, con una ejecución 
de $4.835.407.353 correspondiente al 99,85%. 
 

PRESUPUESTO  
ASIGNADO 

2021 

PRESUPUESTO 
FINAL 31-12-

2021 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

31/12/2021 

% 
EJECUCION 

REDUCCION 
INGRESOS 

% 
REDUCCION 

VARIACION 
$ 

      9.368.843.000        4.842.717.980       4.835.407.353  99,85%     4.323.665.889  46,15%   202.459.131  

 
 
Gestión Contractual: 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN  APROPIACION 
PROCESOS 

PROGRAMADOS 
COMPROMISOS 

PROCESOS 
EJECUTADOS 

12.1-CONTRATACIÓN DIRECTA - 
ADICIÓN CONTRATO EN CURSO   

                      853.896.713  7                846.586.086  7 

12.8-CONTRATACIÓN DIRECTA-
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTIÓN  
                   1.725.711.161  28             1.725.711.161  24 

14.3-SELECCIÓN ABREVIADA - 
BOLSAS DE PRODUCTOS  

                        57.598.400  1                  57.598.400  1 

200-LICITACIÓN PÚBLICA                     1.709.992.955  1             1.709.992.955  1 

304-SELECCIÓN ABREVIADA-
MENOR CUANTÍA  

                      495.518.751  1                495.518.751  1 

                    4.842.717.980  38             4.835.407.353  34 

 
 

 

 

 

 

 

Avance físico y logros por meta 
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Logros, avances y dificultades 

1 

Desarrollar El 100 % De 
Las Acciones Que 
Permitan Implementar 
Una Política Tarifaria 
Más Incluyente Y 
Sostenible 

15% 15% 100% 

En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaria Distrital 
de Movilidad ha desarrollado el 100% de las acciones tendientes a 
implementar una política tarifaria más incluyente y sostenible que 
permita el disfrute y acceso igualitario y con calidad al transporte 
público de todas las personas, mediante la reducción del gasto 
para poblaciones vulnerables y la implementación de nuevas 
fuentes de fondeo, así: 
 
2020 
 
La Secretaría Distrital de Movilidad evaluó el estudio presentado 
por Transmilenio S.A., para el aumento de tarifas 2020 y participó 
en la proyección del Decreto Distrital 073 de 2020 por el cual se 
actualizaron las tarifas del SITP. Este Decreto aumentó la tarifa 
general del sistema y congeló la tarifa para las poblaciones adulto 
mayor y personas con menor capacidad de pago, con el fin de 
avanzar hacia una política tarifaria más incluyente. Este Decreto se 
mantuvo en el 2021. 
 
2021 
 
Se dio inicio a la organización de las bases de datos de minorías y 
revisión bibliográfica sobre temas tarifarios, movilidad y género. 
 
Se establecieron las bases para realizar la evaluación de impacto 
de la política tarifaria con apoyo del banco mundial lo cual 
permitirá evaluar los impactos que tienen los beneficios en tarifa 
en diferentes ámbitos y teniendo en cuenta un enfoque 
diferencial. 
 
Se realizó la adjudicación del contrato 2021-2481 el cual tiene por 
objeto la Toma y Captura de las Encuestas a Hogares "Encuesta de 
Percepción del Riesgo Vial 2021-EPRV" y “Encuesta de Movilidad y 
Género 2021 -EMG " para la ciudad de Bogotá y municipios 
aledaños.  
 
Se elaboró el documento técnico que describe los ejercicios para 
definir el punto de corte y la transición de corto plazo hacia el 
nuevo esquema de focalización "Documento técnico para el 
rediseño de la focalización del beneficio tarifario del Sistema 
Integrado de Transporte Público (SITP)", el documento técnico 
"Estimaciones presupuestales de los beneficios tarifarios actuales 
del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP)", la entrega de 
la propuesta de modificación al Decreto 073 de 2020 y el ABC 
sobre el Sisbén como insumo para la estrategia de comunicaciones 
de la transición de corto plazo, además se revisó la literatura sobre 
indicadores de accesibilidad, asequibilidad y políticas de 
accesibilidad para la redefinición de la política de beneficios 
tarifarios y se elaboró el marco conceptual y se elaboró el marco 
conceptual de la misma.  
 
La CAF-Banco de Desarrollo de América Latina- aprobó 
formalmente el proyecto de cooperación técnica "Consultoría de 
Movilidad y Género para la ciudad de Bogotá", el cual prevé un 
plazo de ejecución de siete meses y su valor total es de USD 
$122.557, de los cuales USD $100 mil serán financiados por la 
entidad. 
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2 

Diseñar E Implementar El 
100 % De Las Nuevas 
Fuentes De Fondeo Para 
El SITP Y El Sector 
Movilidad 

12.5% 12.5% 100% 

En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaria Distrital 
de Movilidad ha implementado las siguientes fuentes de fondeo: 
 
1. Pago voluntario por acceso a zona con restricción, autorizado 
mediante el Plan Nacional de Desarrollo, y el Decreto Distrital 749 
de 2019 con lo cual se han recaudado desde su implementación 
$29.996 millones de pesos con corte a noviembre de 2021 
(Secretaria Distrital de Movilidad). La medida contempla un 
componente de donación para hogares vulnerables de la ciudad 
por medio del programa “Bogotá Solidaria en Casa”, esta fuente 
comenzó a recaudar recursos en 2020, sin embargo, la coyuntura 
de la pandemia, el levantamiento de la media de pico y placa, y 
otros factores técnicos, hicieron que no se recaudara lo esperado, 
adicionalmente con la expedición de la Resolución 83464 de 2021 
se dio inicio a la implementación de la fase 2 del proyecto, en la 
cual se introdujo la posibilidad de pago diario y mensual. 
 
2. Tasa para revisión, evaluación y seguimiento de derechos de 
tránsito, autorizada por el artículo 94 del Acuerdo 761 de 2020, 
“Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, 
social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 
“Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo 
XXI”, el cual señaló lo siguiente: Toda entidad y/o persona natural 
o jurídica del derecho privado que solicite a la Secretaría Distrital 
de Movilidad (SDM) derechos de tránsito, tales como: Planes de 
Manejo de Tránsito (PMT), estudios de tránsito, estudios de 
cierres viales por eventos, diseños de señalización, estudios de 
atención y demanda a usuarios y los trámites para su recibo, 
deberá asumir los costos según corresponda en cada caso, 
conforme a la metodología que se establezca que incluirá criterios 
de eficiencia, eficacia y economía. Dichas tasas fueron definidas e 
implementadas mediante Resolución No. 081 del 1º de febrero de 
2021 expedida por la Secretaría Distrital de Movilidad, se han 
recaudado $2.951 millones de pesos con corte a noviembre de 
2021 (Secretaria Distrital de Movilidad), con destinación al 
Programa Estratégico del PDD Sistema de Movilidad Sostenible.  
 
3. Fuente Tasa por el Derecho de estacionamiento sobre las vías 
públicas: se encuentra autorizada mediante el Acuerdo Distrital 
695 de 2017, su implementación se inició en 2021 y la captación 
de excedentes para el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) se 
proyecta para 2023. Con su puesta en operación, se proyectan 
ingresos que cubran la remuneración al operador del servicio, el 
mantenimiento de la infraestructura, la implementación de zonas 
de parqueo y los excedentes mencionados para el SITP. En el 
último trimestre 2021 entraron en operación las primeras zonas 
de parqueo pago, en total 862 cupos y se han recaudado $122,4 
millones de pesos con corte a diciembre de 2021, en virtud del 
contrato interadministrativo No. 2021-2470 celebrado entre la 
Secretaría Distrital de Movilidad y la Terminal de Transporte S.A. 
 
De acuerdo a lo anterior se concluye que la Secretaria Distrital de 
Movilidad ha encaminado sus esfuerzos al cumplimiento de la 
meta "Diseño e implementación de las nuevas fuentes de fondeo" 
con respecto a la programación de la presente vigencia, lo cual 
permitirá mejorar la calidad del sistema de movilidad. 



 

Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

Proyecto 7596_Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 
Programada 

Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros, avances y dificultades 

3 

Desarrollar El 100 % De 
Los Estudios Técnicos, 
Estadísticos, Sociales Y 
Financieros, Que 
Permitan Modelar, 
Monitorear Y Evaluar 
Diferentes Alternativas 
De Solución De 
Necesidades De 
Movilidad 

20% 20% 100% 

Durante la vigencia 2021 la Secretaría Distrital de Movilidad 
suscribió los contratos, estudios, análisis de información y 
evaluación de las diferentes alternativas de solución a las 
necesidades de movilidad, mediante el desarrollo del 100% de las 
actividades programadas para la vigencia, dentro de las cuales se 
destacan:  
 
- En mayo de 2021 el Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo 127 de 
2021 “Por medio del cual se impulsa la movilidad sostenible y la 
electrificación de la flota de transporte público para enfrentar la 
emergencia climática en Bogotá”.  
 
- Se adjudicó el contrato de consultoría 2021-2259, el cual tiene 
por objeto "Estructurar el componente técnico y tecnológico del 
sistema interoperable de recaudo (SIR) de Bogotá y la gradualidad 
de implementación en el sistema de transporte público de la 
ciudad, incluyendo la incorporación de nuevos medios de 
transporte del sistema." 
 
-El desarrollo de la plataforma tecnológica "Centro de Datos" 
extrae, analiza, integra, almacena y visualiza diversas fuentes de 
información de la Secretaría y Entidades externas del Distrito. Este 
proyecto, permite a la Secretaría Distrital de Movilidad facilitar el 
análisis de datos, mejorar los tiempos de respuesta ante 
situaciones propias de la movilidad en la ciudad, estandarizar 
procesos, y en general proveer un mecanismo ágil de articulación 
de la información que la Dirección de Inteligencia para la Movilidad 
genera hacia otras áreas de la Entidad y entidades externas que lo 
requieran. Adicionalmente, permite abstraer lógicas de cálculo 
complejas y abrir los resultados de forma clara y concisa que 
permita entender comportamientos de la movilidad en la ciudad. 
 
-Así mismo, en octubre de 2021 se realizó el lanzamiento del 
Observatorio de Movilidad de Bogotá D.C., herramienta de gestión 
con datos abiertos que permite a los usuarios consultar reportes, 
análisis, indicadores y estadísticas sobre el comportamiento de la 
movilidad en la ciudad, fortaleciendo así el principio de 
transparencia que rige el derecho al acceso de información oficial, 
detallada, confiable y de fácil acceso para toda la ciudadanía. 
 

 

 

 

 

 

 
 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

 

PROYECTO 7573 – APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL 
DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN BOGOTÁ 
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Objetivo General: Aplicar las medidas de control y regulación frente al mal uso del espacio público 
y los comportamientos inadecuados de todos los actores de la vía. 
 
Objetivos específicos:  

 Incentivar la corresponsabilidad de los actores viales. 
 Velar por el cumplimiento de normas de tránsito y transporte 

 
Gestión Presupuestal: 
 
El presupuesto inicial para la vigencia 2021 del proyecto de inversión 7573 fue de $68.542.871.000, 
sin embargo, se hizo necesario realizar una reducción del 45,49% del presupuesto asignado ya que 
en el marco de la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 se vieron gravemente 
afectados los ingresos y proyecciones realizadas para el recaudo, por lo que la reducción por 
ingresos en el proyecto fue de $31.177.733.000. 
 
A 31 de diciembre de 2021, el presupuesto del proyecto fue de: $37.365.138.000, con una ejecución 
de $37.031.996.787 correspondiente al 99,11%. 
 

PRESUPUESTO  
ASIGNADO 2021 

PRESUPUESTO 
FINAL 31-12-

2021 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

31/12/2021 
% EJECUCION 

REDUCCION 
INGRESOS 

% 
REDUCCION 

68.542.871.000         37.365.138.000         37.031.996.787  99,11%       31.177.733.000  45,49% 

 
 
Gestión Contractual: 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN  APROPIACION 
PROCESOS 

PROGRAMADOS 
COMPROMISOS 

PROCESOS 
EJECUTADOS 

12.1-CONTRATACIÓN DIRECTA - 
ADICIÓN CONTRATO EN CURSO   

                      713.937.343  5                713.937.343  5 

12.4-CONTRATACIÓN DIRECTA-
CONVENIOS O CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
                 13.390.000.000  3           13.390.000.000  1 

12.7-CONTRATACIÓN DIRECTA-
NO EXISTENCIA PLURALIDAD DE 

OFERENTES  
                   4.454.960.993  4             4.448.953.692  4 

12.8-CONTRATACIÓN DIRECTA-
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTIÓN  
                          8.850.000  1                    8.850.000  1 

13.1-PROCESO MÍNIMA CUANTÍA                       205.699.463  11                200.207.114  7 

14.2-SELECCIÓN ABREVIADA - 
COMPRA CATALOGO ACUERDO 

MARCO PRECIOS  
                 12.064.022.656  9           11.815.285.673  9 

14.3-SELECCIÓN ABREVIADA - 
BOLSAS DE PRODUCTOS  

                      682.515.119  3                679.336.939  3 

200-LICITACIÓN PÚBLICA                     3.208.297.362  3             3.208.297.362  2 

304-SELECCIÓN ABREVIADA-
MENOR CUANTÍA  

                      139.944.000  1                  91.951.200  1 
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MODALIDAD DE SELECCIÓN  APROPIACION 
PROCESOS 

PROGRAMADOS 
COMPROMISOS 

PROCESOS 
EJECUTADOS 

405-CONCURSO DE MÉRITOS - 
SISTEMA ABIERTO  

                   1.040.234.881  2             1.040.234.881  2 

7-SELECCIÓN ABREVIADA - 
SUBASTA INVERSA  

                   1.255.016.283  11             1.255.016.283  4 

N/A-SOLO PAGO-NO SECOP                       201.659.900  5                179.926.300  5 

                  37.365.138.000  58           37.031.996.787  44 

 
 
Avance físico y logros por meta: 

 

Proyecto 7573 - Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte en Bogotá 

No. Meta Meta 
Magnitud 

Programada 
Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros, avances y dificultades 

1 

Realizar 71.705 Controles 
Preventivos, Regulatorios O 
Sancionatorios Para La 
Regulación Y Control Del 
Tránsito Y El Transporte En La 
Ciudad. 

            
21.000  

            
22.205  

  
105.74%  

Durante la vigencia 2021, la Policía Metropolitana de 
Bogotá - Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá 
realizó en total 22.205 controles de tipo preventivo, 
regulatorio y/o sancionatorios, superando la meta de 
21.000 operativos que se tenía proyectada, lo que ha 
permitido evitar la ocurrencia de accidentes pues los 
infractores de las normas han sido sancionados, evitando el 
riesgo y las consecuencias que sus acciones puedan tener 
sobre la seguridad vial en la ciudad.  
Adicionalmente, se realizaron controles de tipo preventivo 
(Como controles de embriaguez o controles de velocidad) 
cuyo propósito va enmarcado en reducir la siniestralidad, 
procurando disminuir tanto la mortalidad como la 
morbilidad como resultado de accidentes de tránsito. 
Como avance y logro a resaltar durante la presente 
vigencia, se expone que, adicional a la labor de control, el 
personal adscrito a la Seccional de Tránsito y Transporte de 
Bogotá reportó un total de  151.801 incidentes a través de 
la línea 123 y atendidos por el centro de control de tráfico - 
sala de radio (Promedio mensual de incidentes: 12.650 - 
Incremento del 31% con respecto al año anterior), sin 
embargo, pese a que dicha cifra de incidentes presentó un 
incremento significativo, los tiempos de atención a los 
mismos disminuyó un 21% con respecto al año anterior. 

2 

Realizar 6500 Acciones De 
Prevención Vial Con Actores 
Viales, A Fin De Propender Por 
La Reducción De La 
Siniestralidad En La Ciudad. 

                   
1.571  

                   
1.584  

 
 100,8 % 

Durante la vigencia 2021 la Policía Metropolitana de Bogotá 
- Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá realizó en 
total 1.584 acciones de prevención vial que han permitido 
concientizar a los diferentes actores viales acerca del 
respeto a la normas y el cumplimiento de las mismas, 
procurando evitar y disminuir la ocurrencia de accidentes y 
siniestros en las vías de la ciudad. 

 
 
 
 
 
 

PROYECTO 7576 – CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA NIÑAS Y NIÑOS PRIMERO PARA 
MEJORAR LAS EXPERIENCIAS DE VIAJE DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN 

BOGOTÁ 
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Objetivo General: Promover condiciones favorables que mejoren la experiencia de viaje y 
seguridad vial en los desplazamientos realizados por niñas, niños y adolescentes hacia y desde 
las instituciones educativas en la ciudad. 
 
Objetivos específicos:  
 Desarrollar estrategias de acompañamiento en vía a las niñas, niños y adolescentes en los 

trayectos hacia y desde las instituciones educativas. 
 Incentivar el involucramiento de las instituciones educativas en temas relacionados con la 

movilidad escolar 
 Implementar estrategias u operativos de verificación de cumplimiento de requisitos legales en 

vehículos de transporte escolar 
 
Gestión Presupuestal: 
 
El presupuesto inicial para la vigencia 2021 del proyecto de inversión 7576 fue de $11.061.571.000. 
sin embargo, se hizo necesario realizar una reducción del 2,26% del presupuesto asignado ya que 
en el marco de la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 se vieron gravemente 
afectados los ingresos y proyecciones realizadas para el recaudo, por lo que la reducción por 
ingresos en el proyecto fue de $360.960.115. 
 
Adicional el presupuesto del proyecto presento una variación de $2.389.373.000 que corresponde 
a una modificación presupuestal entre proyectos de inversión al interior de la entidad. 
 
A 31 de diciembre de 2021, el presupuesto del proyecto fue de: $13.089.983.885, con una ejecución 
de $13.084.853.885 correspondiente al 99,96%. 
 

PRESUPUESTO  
ASIGNADO 

2021 

PRESUPUESTO 
FINAL 31-12-

2021 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

31/12/2021 

% 
EJECUCION 

REDUCCION 
INGRESOS 

% 
REDUCCION 

VARIACION $ 

   11.061.571.000     13.089.983.885    13.084.853.885  99,96%       360.960.115  3,26%   2.389.373.000  

 
 
Gestión Contractual: 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN  APROPIACION 
PROCESOS 

PROGRAMADOS 
COMPROMISOS 

PROCESOS 
EJECUTADOS 

12.1-CONTRATACIÓN DIRECTA - 
ADICIÓN CONTRATO EN CURSO   

                      749.510.473  206                749.510.473  206 

12.4-CONTRATACIÓN DIRECTA-
CONVENIOS O CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
                      235.323.000  1                235.323.000  1 

12.8-CONTRATACIÓN DIRECTA-
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTIÓN  
                 11.857.096.868  760           11.857.096.868  760 

14.2-SELECCIÓN ABREVIADA - 
COMPRA CATALOGO ACUERDO 

MARCO PRECIOS  
                        14.354.200  1                  14.354.200  1 

N/A-SOLO PAGO-NO SECOP                       233.699.344  8                228.569.344  8 
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MODALIDAD DE SELECCIÓN  APROPIACION 
PROCESOS 

PROGRAMADOS 
COMPROMISOS 

PROCESOS 
EJECUTADOS 

                  13.089.983.885  976           13.084.853.885  976 

 
 

Avance físico y logros por meta: 
 

Proyecto 7576 - Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá 

No. Meta Meta 
Magnitud 

Programada 
Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros, avances y dificultades 

1 

Realizar 3000000 De 
Viajes De 
Acompañamiento A 
Niñas, Niños Y 
Adolescentes De Los 
Colegios Distritales Con El 
Proyecto Al Colegio En Bici 
Durante El Cuatrienio. 

244.396          244.396   100,00%  

En la vigencia 2021 se realizaron 244.396 viajes. En el mes 
de febrero se dio inicio a la operación de ciclo-
expediciones por grupos pequeños en las 13 localidades 
donde opera el proyecto. Durante el mes de octubre se 
mantuvo la operación de las estrategias con 99 rutas de 
confianza, 5 polígonos de biciparceros y se sumaron 3 
más en las localidades de suba y Kennedy, a su vez se 
mantuvo la operación de las ciclo-expediciones a 
diferentes lugares representativos de la ciudad, así como 
la participación en actividades pedagógicas de la semana 
de receso y la articulación con Cable móvil para la entrega 
de cascos y visita al transmicable en Ciudad Bolívar. Para 
el mes de noviembre lo más importante es que se 
mantuvo la operación en las rutas de confianza y 
polígonos activos, de igual manera los eventos de cierre 
el primero para al colegio en bici en la biblioteca Virgilio 
barco con la participación de más de 100 estudiantes, el 
segundo en TransmiCable y Quebrada La Vieja Bici-
parceros con la asistencia de más de 60 estudiantes y por 
último el evento de premiación de bici-parceros donde se 
realizó la entrega de bicicletas y elementos de protección 
a más 60 participantes. 

2 

Realizar 410000 Viajes De 
Acompañamiento A 
Niñas, Niños Y 
Adolescentes De Los 
Colegios Distritales Con El 
Proyecto Ciempiés Para El 
Cuatrienio. 

            109.434         109.434  100,00%  

En el mes de febrero se dio inicio a la operación de 
sectorizaciones por grupos pequeños en las 4 localidades 
donde opera el proyecto; durante el mes de agosto lo 
más significativo fue el avance en la vuelta a la 
presencialidad mediante la metodología R-GPS a las 
instituciones educativas, lo que permitió la operación de 
los 28 caminos seguros en 4 localidades de la ciudad. Para 
el mes de septiembre se aumentó la asistencia en las 
instituciones educativas y el aforo para un máximo de 40 
estudiantes. Durante el mes de octubre, se mantuvo el 
número de aforo en los caminos seguros y las actividades 
en los parques. Adicionalmente, se hizo entrega de Kits a 
los estudiantes que cumplieron los requisitos, también se 
llevó a cabo el intercambio de calletones en las 4 
localidades. En el mes de noviembre, se llevó a cabo el 
cierre del programa de NNP, se continuó con la operación 
de los caminos seguros, safaris y actividades en parques 
hasta el 26 de noviembre, fecha en la que todos los 
colegios culminaron las clases. 
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Proyecto 7576 - Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá 

No. Meta Meta 
Magnitud 

Programada 
Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros, avances y dificultades 

3 
Visitar 380 instituciones 
educativas en el proyecto 
de Ruta Pila 

60 60 100.00% 

Durante el 2021 se realizaron 60 visitas a instituciones 
educativas, desarrollando acciones de prevención, 
control y seguimiento de las condiciones de seguridad y 
cumplimiento de la normativa de transporte especial 
escolar por parte de los vehículos de transporte escolar 
que prestan sus servicios en los establecimientos 
educativos visitados. 

4 

Realizar el control de 
24.000 vehículos 
escolares en el proyecto 
Ruta Pila. 

4.000 4.000 100.00% 

Durante la vigencia se han realizado 163 operativos de 
control y revisión a vehículos de transporte escolar, 60 en 
instituciones educativas y los restantes 103 en los 
principales corredores viales de la ciudad, en estos 
operativos se han verificado las condiciones de seguridad 
y cumplimiento normativo de 4.000 rutas escolares. 

 
 
 
 
 
 
Objetivo General: Mantener el tiempo promedio de viaje en la ciudad de Bogotá. 
 
Objetivos específicos:  

 Promover a través de medidas de gestión en vía y uso de herramientas tecnológicas el 
cumplimiento de las normas de tránsito vigentes. 

 Implementar acciones para reducir la congestión vial de la ciudad. 
 
Gestión Presupuestal: 
 
El presupuesto inicial para la vigencia 2021 del proyecto de inversión 7578 fue de $95.643.817.000. 
sin embargo, se hizo necesario realizar una reducción del 7,61% del presupuesto asignado ya que 
en el marco de la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 se vieron gravemente 
afectados los ingresos y proyecciones realizadas para el recaudo, por lo que la reducción por 
ingresos en el proyecto fue de $7.279.943.707. 
 
Adicional el presupuesto del proyecto presento una variación de $21.588.405.643 que corresponde 
a una modificación presupuestal entre proyectos de inversión al interior de la entidad. 
 
A 31 de diciembre de 2021, el presupuesto del proyecto fue de: $124.512.066.350, con una 
ejecución de $121.971.311.889 correspondiente al 97,96%. 
 

PRESUPUESTO  
ASIGNADO 

2021 

PRESUPUESTO 
FINAL 31-12-

2021 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

31/12/2021 

% 
EJECUCION 

REDUCCION 
INGRESOS 

% 
REDUCCION 

VARIACION $ 

   95.643.817.000   124.512.066.350   121.971.311.889  97,96%       7.279.843.707  7,61%  21.588.405.643  

 

PROYECTO 7578 – FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA MOVILIDAD 
EN BOGOTÁ 
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Gestión Contractual: 

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN  APROPIACION 
PROCESOS 

PROGRAMADOS 
COMPROMISOS 

PROCESOS 
EJECUTADOS 

12.1-CONTRATACIÓN DIRECTA - 
ADICIÓN CONTRATO EN CURSO   

                 25.371.909.998  162           25.371.909.998  157 

12.4-CONTRATACIÓN DIRECTA-
CONVENIOS O CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
                 17.971.791.626  13           17.971.791.626  5 

12.7-CONTRATACIÓN DIRECTA-
NO EXISTENCIA PLURALIDAD DE 

OFERENTES  
                   1.008.905.828  4             1.008.905.826  4 

12.8-CONTRATACIÓN DIRECTA-
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTIÓN  
                 11.685.418.494  365           11.662.332.994  350 

14.2-SELECCIÓN ABREVIADA - 
COMPRA CATALOGO ACUERDO 

MARCO PRECIOS  
                      230.000.000  2                230.000.000  2 

14.3-SELECCIÓN ABREVIADA - 
BOLSAS DE PRODUCTOS  

                   2.162.238.071  1             2.162.238.071  1 

200-LICITACIÓN PÚBLICA                   14.776.575.624  10           14.776.575.624  4 

304-SELECCIÓN ABREVIADA-
MENOR CUANTÍA  

                 19.160.006.689  3           18.684.556.174  2 

405-CONCURSO DE MÉRITOS - 
SISTEMA ABIERTO  

                   4.993.228.090  5             4.993.228.090  5 

N/A-PAGO SENTENCIA-NO SECOP                          40.238.281  1                  40.238.281  1 

N/A-PASIVOS EXIGIBLES-NO 
SECOP  

                 27.089.513.649  10           25.047.295.205  10 

N/A-SOLO PAGO-NO SECOP                         22.240.000  1                  22.240.000  1 

                124.512.066.350  577         121.971.311.889  542 

 
 
Avance físico y logros por meta: 

 

Proyecto 7578 - Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá 

No. Meta Meta 
Magnitud 

Programada 
Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros, avances y dificultades 

1 
Mantener Por Encima Del 99 
% La Disponibilidad Del 
Sistema De Semaforización. 

99 99,69 100,7% 

Se logró ofrecer un servicio óptimo para la ciudadanía, 
teniendo en cuenta que se ha venido garantizando la 
disponibilidad del sistema semafórico en la ciudad por encima 
del 99%,  por lo cual se ha incrementado la seguridad vial, de 
manera tal, que los diferentes actores viales se sientan más 
seguros  puesto que se tiene en pleno funcionamiento el 
sistema y esto hace que la seguridad y la movilidad de la 
ciudad al tener en funcionamiento el mismo fluya de manera 
más adecuada; sin embargo, es importante resaltar que parte 
vital del sistema resulta ser la atención y aplicación que los 
usuarios hagan del mismo, pues si no se respetan las 
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Proyecto 7578 - Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá 

No. Meta Meta 
Magnitud 

Programada 
Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros, avances y dificultades 

intersecciones semaforizadas resulta ser peligroso para la 
ciudadanía el tránsito por las vías de la capital, pese a que se 
garantice la sostenibilidad del sistema. 

2 
Implementar Regulación 
Semafórica En 95 
Intersecciones De La Ciudad 

12 12 100% 

Durante la vigencia se logró el cumplimiento del 100% de la 
meta planteada con la instalación de 12 intersecciones 
semaforizadas  
Es preciso indicar, que debido a la falta del contrato de obras 
civiles no fue posible cumplir con la meta planteada 
inicialmente para la vigencia, motivo por el cual se tuvo que 
solicitar con la justificación requerida la reprogramación de las 
pendientes para implementar de esta vigencia más las 
programadas para la siguiente vigencia todas para el 2022 de 
manera que para el cuarto trimestre se diera por cerrada está 
meta. Pese a lo anterior, en la medida en que se implementen 
más regulaciones semafóricas en la ciudad,  se mejora en la 
seguridad vial y la regulación para que el uso del mismo 
espacio físico para todos los actores viales, se realice de 
manera más adecuada. 

3 

Operar 100 % Del Sistema 
Inteligente De Transporte - Si 
Realizando La Renovación De 
La Infraestructura 
Tecnológica Necesaria Para 
La Operación 

15 15 100% 

Durante la vigencia se logró alcanzar el 100% de lo 
programado para el año, puesto que se ha garantizado la 
prestación de los servicios, con la correcta operación y 
conectividad del sistema, además de brindar la solución 
tecnológica para la gestión en vía. Con la operación de los 
diferentes componentes del SIT, se logró contar con la 
información  que ayuda a la toma de decisiones en busca de 
la mejora de la movilidad en la ciudad y reducción de la 
siniestralidad con los dispositivos electrónicos de apoyo con 
los que se cuenta para realizar control en vía. 

4 

Mantener En Máximo 30 % La 
Afectación Del Tiempo De 
Viaje Promedio, Para Los 
Usuarios De Modos 
Motorizados En La 
Infraestructura Vial, Por 
Efecto De Las Obras Y La 
Implementación De Pmt 
Sobre Los 14 Corredores 
Viales Principales-Incluidas 
Vías De Desvío 

30 30 100% 

La afectación del tiempo de viaje promedio para los usuarios 
de modos motorizados (vehiculares) en la infraestructura vial, 
por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los 
catorce (14) corredores viales principales (incluidas las vías de 
desvío) es del 1,22% en el mes de noviembre de 2021 (solo 
para aquellos casos en los cuales se presentaron 
modelaciones como soporte a los PMT), y del 1,08% 
acumulado del trimestre (octubre, noviembre y diciembre de 
2021). 
El total entre enero y diciembre de 2021 corresponde al 
promedio de los valores alcanzados en cada trimestre, esto es, 
0,80%. Teniendo en cuenta la metodología de medición del 
indicador, en segplan se relaciona como valor ejecutado el 
30%. 

5 

Realizar Seguimiento Al 45 % 
De Los Pmt Autorizados Que 
Generen Mayor Afectación A 
Los Usuarios De La 
Infraestructura Vial, 
Verificando Que Para Estos Se 
Promueva De Manera Segura 
La Configuración De 
Infraestructura Destinada A 
Peatones Y Ciclistas 

45 47,18 104,83% 

Entre enero y diciembre de 2021 se logró superar la meta 
establecida alcanzando un (47%) y así mismo realizar el 
seguimiento a más del 45% de los PMT vigentes en el mismo 
periodo, de manera tal que, se logra verificar el cumplimiento 
de lo autorizado en los PMT por la Secretaría Distrital de 
Movilidad a la muestra seleccionada de acuerdo con el 
indicador, y con ello se genera el menor impacto negativo 
posible a la movilidad. 
En este sentido, en el último mes del tercer trimestre se 
incrementó la línea base del indicador, pasando de 40% a 45% 
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Proyecto 7578 - Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá 

No. Meta Meta 
Magnitud 

Programada 
Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros, avances y dificultades 

y por consiguiente, de acá en adelante la línea base para esta 
meta es del 45%. 

6 

Incrementar La Velocidad En 
90 Tramos De Los 14 
Corredores Principales De La 
Ciudad Y Las Vías De Su Área 
De Influencia, A Través De 
Medidas De Gestión En Vía En 
Un 15%. 

27 27 100% 

Durante lo corrido de la vigencia, se ha venido cumpliendo con 
la meta realizando 27 tramos con pruebas pilotos. 
Durante el primer semestre se realizaron 12 tramos con 
pruebas pilotos que han beneficiado a corredores como Av 
Suba, Autopista norte, Av Calle 13, Av Cra 68, Autopista sur. 
Durante el segundo semestre se han ejecutado 15  tramos con 
pruebas pilotos que han beneficiado a los corredores de la Av 
Boyacá y de la calle 26, Av. Americas, Carrera 7, Carrera 68, 
Calle 80, Av Ciudad de Cali, Av Caracas, Autopista sur, Av Suba, 
Autopista norte, Av Calle 13 y Primera de mayo. 

7 
Realizar 196.100 Jornadas De 
Gestión En Vía 

       52.200  52.774   101,10%  

Durante lo que corrido del año se realizaron 52,774 jornadas, 
logrando atender todos los requerimientos que en temas de 
gestión temporal de tránsito, eventos de emergencia, 
encuestas y aforos, campañas de seguridad vial, campañas del 
buen uso de la infraestructura, recuperación de espacio 
público, apoyo en servicio al ciudadano y apoyo en el proceso 
de implementación de semáforos inteligentes, en todos los 
puntos que se presentaron estos en la ciudad; sin embargo en 
el mes de junio se realizó la adjudicación de un contrato que 
tercerizó la contratación de personal a través de un 
outsourcing de manera que mientras se realizó el empalme 
con dicha empresa se presentaron algunos retrasos en la 
programación establecida; sin embargo,  esta acción 
permitiría que la carga administrativa en la entidad se reduzca 
dejando lugar prioritario a la planeación operativa y técnica, 
permitiendo una mejor respuesta en la operación. 

8 

Realizar 40 Inspecciones De 
Seguridad Vial A Los Puntos 
Más Críticos De Siniestralidad 
Con El Fin De Que Sean Un 
Insumo Para La Toma De 
Decisiones Y/O Acciones A 
Realizar 

12 12 100% 

Entre enero y diciembre de 2021 se han realizado 12 
inspecciones. A continuación, el detalle los tramos de 
inspección de seguridad vial en los cuales se identificaron los 
hallazgos y realizaron recomendaciones para la mitigación de 
la siniestralidad del sector y para mejoras en próximos 
proyectos a ejecutar: A avenida carrera 68 con calle 26,  
Avenida Boyacá x Av mutis, Avenida Bosa,  Av San Antonio ( 
calle 183 entre kr 54 d y antes de la intersección con la av 
Boyacá, Av primera de mayo x NQS, Autopista Norte entre 
calles 170 y la Carrera 7 entre calles 82 y 77, Av. 1 de Mayo X 
Av. Caracas, Av. Caracas X Diagonal 51b Sur,  Av. Boyacá x calle 
72.  Av. 1 de mayo X Carrera 50,  Av. Suba x Carrera 91. 

 

 

 
 
 
 
 
Objetivo General: Mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad para todos 
los usuarios de la vía, a través de las mejoras al sistema de señalización en Bogotá D.C. 

PROYECTO 7587 – IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PARA MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN BOGOTÁ 
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Objetivos específicos:  

 Desarrollar intervenciones de señalización robusta, planificada y de alta calidad, conforme 
a las necesidades de señalización de la ciudad. 

 Restablecer la importancia de los peatones dentro de la pirámide de prioridad vial del 
sistema de movilidad, a través de intervenciones que propendan por su seguridad vial. 

 Realizar mantenimiento, demarcación, implementación, instalación y verificación de 
elementos y dispositivos de señalización vial en la ciudad. 

 Brindar una mayor y mejor oferta de ciclo-infraestructura a través de intervenciones que 
permitan una mayor conectividad, seguridad vial y accesibilidad para los ciclistas. 
 

Gestión Presupuestal: 
 
El presupuesto inicial para la vigencia 2021 del proyecto de inversión 7587 fue de $56.661.470.000, 
sin embargo, se hizo necesario realizar una reducción del 23,82% del presupuesto asignado ya que 
en el marco de la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 se vieron gravemente 
afectados los ingresos y proyecciones realizadas para el recaudo, por lo que la reducción por 
ingresos en el proyecto fue de $13.498.025.292. 
 
Adicional el presupuesto del proyecto presento una variación de $4.380.074.501 que corresponde 
a unas modificaciones presupuestales entre proyectos de inversión al interior de la entidad. 
 
A 31 de diciembre de 2021, el presupuesto del proyecto fue de: $47.543.519.209, con una ejecución 
de $47.292.227.705 correspondiente al 99,47%. 
 

PRESUPUESTO  
ASIGNADO 

2021 

PRESUPUESTO 
FINAL 31-12-

2021 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

31/12/2021 

% 
EJECUCION 

REDUCCION 
INGRESOS 

% 
REDUCCION 

VARIACION $ 

   56.661.470.000      47.543.519.209      47.292.227.705  99,47%    13.498.025.292  23,82%     4.380.074.501  

 
 
Gestión Contractual: 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN  APROPIACION 
PROCESOS 

PROGRAMADOS 
COMPROMISOS 

PROCESOS 
EJECUTADOS 

12.1-CONTRATACIÓN DIRECTA - 
ADICIÓN CONTRATO EN CURSO   

                   6.769.744.803  9             6.769.744.803  9 

12.4-CONTRATACIÓN DIRECTA-
CONVENIOS O CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
                   1.000.000.000  2             1.000.000.000  2 

12.8-CONTRATACIÓN DIRECTA-
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTIÓN  
                   3.957.924.550  93             3.957.924.550  86 

14.2-SELECCIÓN ABREVIADA - 
COMPRA CATALOGO ACUERDO 

MARCO PRECIOS  
                      481.743.319  1                481.743.319  1 

200-LICITACIÓN PÚBLICA                   19.229.886.114  2           19.229.886.114  2 

304-SELECCIÓN ABREVIADA-
MENOR CUANTÍA  

                      836.798.488  3                836.798.488  3 
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MODALIDAD DE SELECCIÓN  APROPIACION 
PROCESOS 

PROGRAMADOS 
COMPROMISOS 

PROCESOS 
EJECUTADOS 

405-CONCURSO DE MÉRITOS - 
SISTEMA ABIERTO  

                   4.825.393.131  10             4.825.251.354  4 

N/A-PAGO SENTENCIA-NO SECOP                          14.000.000  1                  14.000.000  1 

N/A-PASIVOS EXIGIBLES-NO 
SECOP  

                 10.428.028.804  10           10.176.879.077  10 

                  47.543.519.209  131           47.292.227.705  118 

 
 

Avance físico y logros por meta: 
 

Proyecto 7587 - Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 

Programada 
Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros, avances y dificultades 

1 
Implementar 5150 Medidas  
Integrales De Gestión De Tránsito, 
Pacificación O Tráfico Calmado 

1.325 1.325 100% 

En lo corrido de la vigencia se implementaron 1.325 
medidas de gestión, se identificaron puntos o tramos 
críticos en la red vial, y se obtuvieron mejoras en el 
tráfico calmado por localidad, y la seguridad vial, 
dentro de las medidas se implementaron medidas 
integrales de gestión, puntos conéctate o pasos azules 
y retículas ralentizadoras, alcanzando a cubrir las 
necesidades de pacificación en 19 localidades del 
distrito. 

2 
Realizar Mantenimiento A 400000 
Señales Verticales De Pedestal 

       161.198         161.198                  100%  

En lo corrido de la vigencia se realizó el mantenimiento 
de 161.198 señales verticales de pedestal en 17 
diferentes localidades del distrito, mejorando la 
visibilidad de la señalización para los diferentes actores 
viales.  

3 

Intervenir 400 Puntos Con Sistemas 
De Contención Vehicular, 
Dispositivos De Canalización U 
Otros Elementos De Control De 
Tránsito 

119 119 100% 

En lo corrido de la vigencia se intervinieron 119 puntos 
con sistemas de contención, lo que ha permitido la 
recuperación del espacio público, mediante la 
implementación de diferentes elementos como 
barandas peatonales y New Jersey en diferentes 
puntos de la ciudad como: Avenida Circunvalar con 
Diagonal 39, AV NQS  entre CL 57A y DG 61C, entre Av 
Primera de Mayo y Calle 17Sur, AC 80 entre la KR 119 y 
la KR 120,  AC 72 entre KR 20C y KR 22, AK 27 entre las 
Calles 38 sur y 32 sur, CL 13 entre la KR 36 y la KR 38, 
Av. Villavicencio entre la KR 44 y la KR 46A, Avenida 
Primero de Mayo entre KR 14 y 12D, Avenida Primero 
de Mayo entre TV 35 y KR 3, Avenida Primero de Mayo 
con Carrera 72 y Autopista Sur entre KR 62F y 62A), AK 
24 entre CL 63 y 63F, KR 27 entre TV 24 I y CL 14 SUR, 
en la localidad de Sumapaz (Curva Peñalisa); 
igualmente se adelantó la instalación de materas en la 
Carrera 11 entre Calle 82 y Calle 100. Así mismo, se ha 
mejorado la seguridad vial en puntos y críticos de 
accidentalidad donde es necesario implementar 
sistemas de contención como amortiguadores, 
defensa metálica entre otros en lugares como: Auto 
Norte con Calle 116, Calle 103, Calle 94, Calle 153, Calle 
157, Calle 150, Calle 127, Calle 142, Calle 128, Calle 
102, Calle 104, Calle 105, Calle 106B, Calle 118, Calle 
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Proyecto 7587 - Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 

Programada 
Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros, avances y dificultades 

145, Calle 147, Calle 148, Calle 153, Calle 166, Calle 
168. Avenida Circunvalar con Calle 18 y Avenida el 
Dorado con Calle 100. 

4 
Implementar 26000 Señales 
Verticales De Pedestal 

         8.935  8.935                  100%  

En lo corrido de la vigencia se implementaron 8.935 
señales verticales, beneficiando la comunidad de 19 
localidades, logrando con la implementación de la 
señalización vertical transmitir e informar las 
restricciones existentes en las vías del distrito según la 
operación vehicular, mejorando la circulación segura 
para los diferentes actores viales. 

5 
Intervenir 800 Instituciones 
Educativas Con Señalización De 
Zona Escolar En Las Vías Aledañas 

198 198 100% 

En la vigencia del 2021 se intervinieron 198 
instituciones educativas, mediante la implementación 
de 478 desarrollos de zona escolar, beneficiando 
60000 escolares entre niños, adolescentes y jóvenes de 
mediante la implementación de diferentes dispositivos 
de señalización que permiten advertir la presencia de 
actores vulnerables (peatones y población escolar) en 
las vías de aproximación a las instituciones.  

6 

Desarrollar 14 Proyectos De 
Urbanismo Táctico, Con El Fin De 
Recuperar Y Reconvertir El Espacio 
Público Para Priorizar La Movilidad 
Y Seguridad Vial Peatonal 

1 1 100% 

'En lo corrido de la vigencia 2021, se logró la 
implementación de un (1) proyecto de urbanismo 
táctico. Estas medidas permiten mejorar la movilidad 
de los actores vulnerables mediante la recuperación 
del espacio público haciendo de esto un entorno más 
agradable para la población en general, generando 
intervenciones de calles completas, con la 
participación de la comunidad, y espacios adecuados 
para el disfrute (recuperación de plazas, barrios 
seguros, zonas comerciales, restaurantes, y 
esparcimiento). Por lo anterior, se ha venido 
adelantando todo el proceso de factibilidad, diseño y 
demás acciones para la implementación y ejecución de 
la meta. 

7 Intervenir 12000 Pasos Peatonales          2.246               2.246                 100%  

En lo transcurrido de la vigencia 2021 se han 
implementado 863 pasos cebrados y 1.383 senderos 
peatonales. Con la cantidad de pasos peatonales 
instalados se ha alcanzado una cifra de 2.246, lo que ha 
logrado mejoras de infraestructura en diferentes 
intersecciones viales de la ciudad en las 19 localidades 
del Distrito, que benefician a los actores más 
vulnerables y así mismo se refuerza el uso correcto de 
las cebras en las intersecciones semaforizadas. 

8 Demarcar 2200 Km - Carril En Vía 371.14 371.14 100,00% 

En esta vigencia se han demarcado 371,14 km los 
cuales lo componen elementos como líneas de carril, 
líneas de borde, carriles preferenciales, puntos 
conéctate, flechas direccionales. Con esta meta se 
logró la delimitación de los carriles en las diferentes 
vidas del distrito, mejorando la circulación de los 
automotores y una mejora en la operación de los 
corredores. Dichas actividades se han ejecutado en 19 
localidades del Distrito capital, demarcación que se 
realiza sobre vías locales, intermedias y arteriales. 
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Proyecto 7587 - Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 

Programada 
Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros, avances y dificultades 

9 

Mantener Señalizados De Manera 
Integral 150 Km De Los 14 
Corredores Principales De La 
Ciudad Y Las Vías Del Área De 
Influencia 

34.61 34.61 100% 

En la vigencia 2021 se señalizaron integralmente 34,61 
km mejorando tiempos de viaje en los principales 
corredores de la ciudad para lo cual su correcta 
señalización es indispensable, ya que permite a todos 
los actores estar informados de las restricciones y 
operación de todo el corredor en general. Estas 
actividades se han ejecutado en 5 localidades del 
Distrito capital, las cuales corresponden a Fontibón, 
Kennedy, Usaquén, Barrios Unidos y Suba. 

10 
Implementar 56 Km De Ciclorruta 
En Calzada 

16.42 16.42 100% 

En lo corrido de la vigencia se implementaron 16,42 
km, esta implementación de nuevas ciclorrutas en 
calzada ha permitido incentivar el uso de modos de 
transporte alternativos sostenibles y más seguros 
teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por la que 
atraviesa el país. Dichas actividades se han ejecutado 
en 19 localidades del Distrito capital, demarcación que 
se realiza sobre vías locales, intermedias y arteriales. 
Los principales proyectos de ciclorruta a destacar son 
los siguientes: AC 13 entre Carrera 100 y Carrera 135. 
Carrera 73 entre Av. Boyacá y AV. Primero de Mayo. 

11 
Realizar El Mantenimiento A 20 Km 
De Ciclo-Infraestructura 

3.66 3.66 100% 

En la vigencia 2021 se implementaron 3,66 km de la 
cicloinfraestructura existente. Teniendo en cuenta la 
emergencia sanitaria es indispensable realizar estos 
mantenimientos con el fin de garantizar condiciones de 
operación.  Estas actividades se han ejecutado en 3 
localidades del Distrito capital, las cuales corresponden 
a Suba, Teusaquillo y Fontibón. Las ciclorrutas a las 
cuales se les ha adelantado mantenimiento fueron las 
siguientes: Av. Boyacá, KR 59A entre AC 134 y CL 135. 
KR 16 entre CL 35 y CL 36 y entre CL 60 y CL 61. CL 17 
entre KR 98 Y KR 100 y entre KR 116A y 124. CL 17 entre 
KR 97A Y KR 136.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General:  Adelantar y resolver los procesos administrativos sancionatorios por presunta 
violación a las normas de tránsito y transporte público. 
 
Objetivos específicos:  
 Adelantar y resolver en primera y segunda instancia las investigaciones administrativas por 

presunta infracción a las normas de tránsito y de transporte público dentro de los términos 
señalados en la Ley. 

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 

 

PROYECTO 7593 – INVESTIGACIÓN POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN BOGOTÁ 
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Gestión Presupuestal: 
 
El presupuesto inicial para la vigencia 2021 del proyecto de inversión 7593 fue de $28.312.045.000. 
 
Adicional el presupuesto del proyecto presento una variación de $4.532.452.927 que corresponde 
a unas modificaciones presupuestales entre proyectos de inversión al interior de la entidad. 
 
A 31 de diciembre de 2021, el presupuesto del proyecto fue de: $32.844.497.927, con una ejecución 
de $32.842.380.999 correspondiente al 99,99%. 
 

PRESUPUESTO  
ASIGNADO 2021 

PRESUPUESTO 
FINAL 31-12-

2021 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

31/12/2021 

% 
EJECUCION 

VARIACION $ 

       28.312.045.000         32.844.497.927      32.842.380.999  99,99%  4.532.452.927  

 
Gestión Contractual: 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN  APROPIACION 
PROCESOS 

PROGRAMADOS 
COMPROMISOS 

PROCESOS 
EJECUTADOS 

12.1-CONTRATACIÓN DIRECTA - 
ADICIÓN CONTRATO EN CURSO   

                   3.469.257.799  47             3.468.444.321  47 

12.4-CONTRATACIÓN DIRECTA-
CONVENIOS O CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
                   9.111.173.104  4             9.111.173.104  4 

12.7-CONTRATACIÓN DIRECTA-
NO EXISTENCIA PLURALIDAD DE 

OFERENTES  
                      487.500.000  2                487.500.000  2 

12.8-CONTRATACIÓN DIRECTA-
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTIÓN  
                 12.670.739.334  332           12.669.742.334  332 

14.3-SELECCIÓN ABREVIADA - 
BOLSAS DE PRODUCTOS  

                      192.938.623  1                192.938.623  1 

405-CONCURSO DE MÉRITOS - 
SISTEMA ABIERTO  

                   6.900.000.000  2             6.899.693.550  2 

N/A-PASIVOS EXIGIBLES-NO 
SECOP  

                        12.889.067  10                  12.889.067  10 

                  32.844.497.927  398           32.842.380.999  398 

 
 
Avance físico y logros por meta: 

 

Proyecto 7593 - Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá 

No. Meta Meta 
Magnitud 

Programada 
Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros Alcanzados 
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1 

Fallar El 70 % De Las Investigaciones 
Administrativas Y De Los Procesos 
Contravencionales Con 
Vencimiento En La Vigencia. 

70 80.27 115% 

A diciembre se logró un porcentaje de avance del 
80 % de fallos relacionados con investigaciones 
administrativas y procesos contravencionales 
aperturados a los ciudadanos y/o a las empresas 
de transporte público, en la Dirección de 
Investigaciones Administrativas al Tránsito y 
Transporte y las Subdirecciones de 
Contravenciones y Subdirección de Control e 
Investigaciones al Transporte Público. El 
porcentaje de avance corresponde a la relación 
entre 44,773 expedientes fallados entre enero y 
diciembre y 55,772 expedientes a la fecha. 
 El indicador de conformidad con la recolección de 
información ha presentado tendencia al 
cumplimiento, lo anterior denota que la dinámica 
jurídica y operativa propia de las investigaciones 
está en procura de atender con mayor celeridad 
las investigaciones administrativas y/o 
contravencionales aperturadas. 
Así como también se adelantaron contingencias de 
descongestión con el fin de avanzar con procesos 
que se tenían en espera con ocasión de la 
pandemia que inicio en el año 2020 

 
 
 

 

 

 

 
Objetivo General:  Informar, orientar y realizar acompañamiento a las víctimas directas o indirectas de 

accidentes y/o siniestros viales frente a los procedimientos que pueden seguir en materia social, jurídica 

y psicológica tras un incidente de tránsito. 
 
Objetivos específicos:  
 

 Generar y fortalecer las acciones, insumos y canales estratégicos que permitan desarrollar 
procesos de acompañamiento a víctimas de víctimas de siniestros viales con componentes 
sociales, jurídicos y psicológicos. 
 

Gestión Presupuestal: 
 
El presupuesto inicial para la vigencia 2021 del proyecto de inversión 7907 fue de $1.188.255.466. 
sin embargo, se hizo necesario realizar una reducción del 18,65% del presupuesto asignado ya que 
en el marco de la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 se vieron gravemente 
afectados los ingresos y proyecciones realizadas para el recaudo, por lo que la reducción por 
ingresos en el proyecto fue de $221.657.722. 
 
A 31 de diciembre de 2021, el presupuesto del proyecto fue de: $966.597.744, con una ejecución 
de $966.597.744 correspondiente al 100%. 
 

PROYECTO 7907 – CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN A 
VÍCTIMAS DE SINIESTROS VIALES DE BOGOTÁ 
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PRESUPUESTO  
ASIGNADO 

2021 

PRESUPUESTO 
FINAL 31-12-

2021 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

31/12/2021 

% 
EJECUCION 

REDUCCION 
INGRESOS 

% 
REDUCCION 

      1.188.255.466  966.597.744             966.597.744  100,00%      221.657.722  18,65% 

 
Gestión Contractual: 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN  APROPIACION 
PROCESOS 

PROGRAMADOS 
COMPROMISOS 

PROCESOS 
EJECUTADOS 

12.4-CONTRATACIÓN DIRECTA-
CONVENIOS O CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
                      966.597.744  2                966.597.744  2 

                       966.597.744  2                966.597.744  2 

 
 
Avance físico y logros por meta: 

 

Proyecto 7593 - Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá 

No. Meta Meta 
Magnitud 

Programada 
Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros Alcanzados 

1 

Consolidar 1 servicio integral a 
víctimas directas e indirectas de 
siniestros viales a partir de los 
componentes sociales, jurídicos y 
psicológicos. 

1 1 100% 

Se recibió de parte de la Oficina de Seguridad Vial 
la operación e implementación del Centro de 
Orientación a Víctimas Directas e Indirectas de 
Siniestros Viales. Como parte de este se realizó la 
estructuración de la nueva contratación que 
aseguraba la continuidad del servicio, se 
acompañó el proceso de contratación y se dio 
continuidad a la operación de este como parte del 
nuevo contrato. En el marco de esta nueva 
operación se fortalecieron los procesos de 
comunicación y visibilizarían del Centro, en 
coordinación con la Oficina Asesora de 
Comunicaciones y de Cultura para la Movilidad, se 
consolidaron los procesos de reporte y 
seguimiento a la información de las atenciones 
presentadas y se brindaron lineamientos para la 
atención social como parte de las actividades 
realizadas en el Centro. 

2 

Implementar el 100 por ciento de 
las acciones programadas en la 
estrategia de generación de 
conocimiento de las dinámicas y 
problemáticas sociales, 
psicológicas y jurídicas que se 
vinculan con las situaciones 
generadas por los siniestros viales. 

25 25 100% 

El logro más importante relacionado con la 
implementación de esta meta se refiere al avance 
en los procesos de consolidación de información y 
reporte; como base de los procesos investigativos 
a adelantar en el Centro, como parte del esquema 
de implementación de la atención del mismo. 
Como resultado de lo anterior, el Centro empezará 
a ofertas procesos formativos y brindará una 
estrategia de formación articulada que incluye 
cursos y diplomados, en los siguientes meses. 
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Objetivo General:  
 
Facilitar e incrementar la incidencia efectiva mediante estrategias que promuevan la 
participación ciudadana y su inserción efectiva en la toma de decisiones públicas. 
 
Objetivos específicos:  
 
 Facilitar e incrementar la incidencia efectiva mediante estrategias que promuevan la 

participación ciudadana y su inserción efectiva en la toma de decisiones públicas. 
 
Gestión Presupuestal: 
 
El presupuesto inicial para la vigencia 2021 del proyecto de inversión 7595 fue de $3.912.190.000. 
sin embargo, se hizo necesario realizar una reducción del 4,58% del presupuesto asignado ya que 
en el marco de la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 se vieron gravemente 
afectados los ingresos y proyecciones realizadas para el recaudo, por lo que la reducción por 
ingresos en el proyecto fue de $179.342.278. 
 
A 31 de diciembre de 2021, el presupuesto del proyecto fue de: $3.732.847.722, con una ejecución 
de $3.693.535.268 correspondiente al 98,95%. 

 

PRESUPUESTO  
ASIGNADO 2021 

PRESUPUESTO 
FINAL 31-12-

2021 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

31/12/2021 
% EJECUCION 

REDUCCION 
INGRESOS 

% 
REDUCCION 

3.912.190.000            3.732.847.722            3.693.535.268  98,95% 179.342.278  4,58% 

 
Gestión Contractual: 

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN  APROPIACION 
PROCESOS 

PROGRAMADOS 
COMPROMISOS 

PROCESOS 
EJECUTADOS 

12.1-CONTRATACIÓN DIRECTA - 
ADICIÓN CONTRATO EN CURSO   

                      149.952.000  3                149.952.000  3 

12.4-CONTRATACIÓN DIRECTA-
CONVENIOS O CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
                        30.000.000  2                                 -    2 

12.8-CONTRATACIÓN DIRECTA-
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTIÓN  
                   2.584.152.488  98             2.583.134.933  98 

14.3-SELECCIÓN ABREVIADA - 
BOLSAS DE PRODUCTOS  

                      390.872.713  2                384.788.974  2 

405-CONCURSO DE MÉRITOS - 
SISTEMA ABIERTO  

                      566.416.521  2                564.205.361  2 

N/A-PAGO SENTENCIA-NO SECOP                          11.454.000  1                  11.454.000  1 

PROYECTO 7595 – IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA PARA UNA MOVILIDAD SEGURA, INCLUYENTE, SOSTENIBLE Y 

ACCESIBLE EN BOGOTÁ 
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MODALIDAD DE SELECCIÓN  APROPIACION 
PROCESOS 

PROGRAMADOS 
COMPROMISOS 

PROCESOS 
EJECUTADOS 

                    3.732.847.722  108             3.693.535.268  108 

 
 
Avance físico y logros por meta: 

 

Proyecto 7595 - Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 

Programada 
Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimie

nto 
Logros, avances y dificultades 

1 
Implementar 1 Estrategia De 
Información Constante Con La 
Ciudadanía 

0,25 0,25 100% 

Los logros más importantes de esta meta en la vigencia, además 
de los relacionados con los procesos de jornadas informativas 
vinculadas con los proyectos de movilidad del Sector 
implementados en los territorios de la ciudad, se cuentan además 
con los procesos con la articulación de los procesos de 
información relacionados con la población vinculada con la 
remisión del SITP Provisional ofreciendo la oferta de atención de 
terceros afectados gestionada por la Secretaría para la población. 
Adicional a lo anterior, se puede considerar el logro más 
importante poder contar con un equipo de trabajo altamente 
formado en disposición de facilitar los procesos de información de 
los diferentes proyectos e intervenciones de la Secretaría. 

2 
Implementar 1 Estrategia De 
Formación Ciudadana 

0,25 0,25 100% 

Los logros más importantes de esta meta en la vigencia, además 
de los relacionados con los procesos de jornadas formativas 
vinculadas con los proyectos de movilidad del Sector realizadas 
por los Centros Locales de Movilidad implementados en los 
territorios de la ciudad, ese cuentan además los procesos de 
formación a mujeres en Oficios no Convencionales y en las 
actividades vinculadas y relacionadas con el proceso de alianza 
estratégica realizado por la Oficina con el Instituto Distrital de 
Participación y Acción Comunal. Adicional a las anteriores 
actividades se desarrollaron las actividades de formación 
relacionadas con la implementación de acciones del convenio que 
tiene la Secretaría Distrital de Movilidad y la Administración 
Distrital con el Servicio Nacional de Aprendizaje y con lo mismo se 
vincularon personas vinculadas con ciudadanía vinculada a los 
procesos de remisión del SITP Provisional y del Centro de 
Orientación a Víctimas. 

3 

Implementar 1 Estrategia Para El 
Fortalecimiento De Procesos De 
Consulta Y Co-Gestión 
Participativa 

0,25 0,25 100% 

El principal logro alcanzado en el curso de la vigencia 2021 en esta 
meta está relacionado con el acompañamiento de los procesos y 
con el enfoque de consulta y co-gestión participativa se refiere al 
desarrollo de estrategias de gestión social en los proyectos de la 
SDM, con los cuales se fortaleció la visibilidad, legitimidad y 
sostenibilidad de las acciones participativas; facilitando su 
implementación y los impactos positivos al respecto de la 
situación problemática. 

 

 

 
 
 

PROYECTO 7653 – IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES Y 
TRANSPARENTES AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA EN BOGOTÁ 
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Objetivo General:  
 
Mejorar la experiencia de la ciudadanía frente la prestación de servicios que ofrece la 
Secretaría Distrital de Movilidad en sus puntos de atención directos e indirectos. 
 
Objetivos específicos:  
 
 Desarrollar estrategias de análisis de variables internas y externas, e implementar 

estrategias tecnologías de simplificación, estandarización, eliminación y automatización de 
los servicios prestados por la entidad para mejorar la percepción y experiencia de la 
ciudadanía frente a los trámites y/o servicios prestados por la Entidad directa e 
indirectamente. 

 
Gestión Presupuestal: 
 
El presupuesto inicial para la vigencia 2021 del proyecto de inversión 7653 fue de $29.647.728.000, 
sin embargo, se hizo necesario realizar una reducción del 6,48% del presupuesto asignado ya que 
en el marco de la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 se vieron gravemente 
afectados los ingresos y proyecciones realizadas para el recaudo, por lo que la reducción por 
ingresos en el proyecto fue de $1.900.614.737. 
 
Adicional el presupuesto del proyecto presento una variación de $4.674.452.927 que corresponde 
dos modificaciones presupuestales entre proyectos de inversión al interior de la entidad. 
 
A 31 de diciembre de 2021, el presupuesto del proyecto fue de: $23.072.660.336, con una ejecución 
de $23.069.989.340 correspondiente al 99,99%. 
 

PRESUPUESTO  
ASIGNADO 

2021 

PRESUPUESTO 
FINAL 31-12-

2021 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

31/12/2021 

% 
EJECUCION 

REDUCCION 
INGRESOS 

% 
REDUCCION 

VARIACION $ 

   29.647.728.000     23.072.660.336    23.069.989.340  99,99%   1.900.614.737  6,41%   4.674.452.927  

 
 
Gestión Contractual: 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN  APROPIACION 
PROCESOS 

PROGRAMADOS 
COMPROMISOS 

PROCESOS 
EJECUTADOS 

12.1-CONTRATACIÓN DIRECTA - 
ADICIÓN CONTRATO EN CURSO   

                   3.635.755.929  35             3.635.592.730  35 

12.4-CONTRATACIÓN DIRECTA-
CONVENIOS O CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
                   2.401.526.328  3             2.401.526.328  3 

12.8-CONTRATACIÓN DIRECTA-
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTIÓN  
                   8.629.824.767  482             8.629.824.756  396 

13.1-PROCESO MÍNIMA CUANTÍA                         32.491.000  3                  29.991.000  2 
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14.2-SELECCIÓN ABREVIADA - 
COMPRA CATALOGO ACUERDO 

MARCO PRECIOS  
                   1.593.146.611  1             1.593.146.611  1 

14.3-SELECCIÓN ABREVIADA - 
BOLSAS DE PRODUCTOS  

                   2.562.185.504  3             2.562.185.504  3 

304-SELECCIÓN ABREVIADA-
MENOR CUANTÍA  

                      200.000.000  2                200.000.000  1 

405-CONCURSO DE MÉRITOS - 
SISTEMA ABIERTO  

                   3.351.986.860  3             3.351.986.860  3 

N/A-PASIVOS EXIGIBLES-NO 
SECOP  

                      310.704.435  7                310.704.435  7 

N/A-SOLO PAGO-NO SECOP                       355.038.902  1                355.031.116  1 

                  23.072.660.336  540           23.069.989.340  452 

 
 
Avance físico y logros por meta: 
 

Proyecto 7653 - Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía en Bogotá 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 

Programada 
Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros, avances y dificultades 

1 

Realizar El 100 % De Las 
Actividades Necesarias Para 
Mejorar La Prestación De Los 
Servicios Prestados Por La Entidad 
A La Ciudadanía Y Partes 
Interesadas. 

100 100 100% 

Al inicio de la vigencia salió a producción la 
integración de Bogotá Te Escucha y el sistema de 
gestión documental y corte 31 de diciembre 2021, la 
Secretaría Distrital de Movilidad cumple con el 
indicador de conectar el sistema Bogotá Te Escucha 
- Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con los 
Sistemas de Gestión Documental.  Con el inicio de 
producción del sistema ORFEO se espera Tener 
disponibilidad de la información, para realizar 
consultas del estado de las peticiones y poder 
Centralizar la información para toma de decisiones, 
que permitan mejorar la atención y respuesta a las 
peticiones interpuestas por la ciudadanía. 
Continuando con la gestión de PQRSD, es importante 
mencionar que, en esta vigencia se  cumplió con la 
meta de mejorar la calidad de las respuestas 
emitidas en el sistema “Bogotá Te Escucha” con un 
acumulado del año 2021 hasta el mes de noviembre 
del 91% de acuerdo con el reporte de resultados del 
indicador de cumplimiento en la calidad de las 
respuestas emitido por la Dirección Distrital de 
Calidad del Servicio de la Secretaria General, para el 
cumplimiento del indicador se hizo la evaluación de 
las respuestas emitidas de peticiones ciudadanas, en 
el mes de octubre y noviembre se realizó la 
evaluación a las respuestas emitidas en el 3er 
trimestre y de acuerdo con los resultados se 
establecieron recomendaciones a las dependencias 
de la entidad. 
Por otra parte, se implementó la estrategia del 
centro de contacto de movilidad - BPO mediante la 
modalidad de OUTSOURCING, que cubre los canales 
de comunicación telefónica, presencial, virtual y 
multicanal establecidos por la secretaria distrital de 
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Proyecto 7653 - Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía en Bogotá 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 

Programada 
Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros, avances y dificultades 

movilidad.   El objetivo de esta estrategia es unificar 
todos los canales que dispone la entidad, manejando 
en todos una comunicación unificada, coordinada y 
coherente, lo cual permite que los ciudadanos se 
relacionen con la entidad con mayor eficiencia y de 
esta manera satisfacer las necesidades de la 
ciudadanía.  
Cabe destacar que, durante la vigencia 2021 se 
avanzó en un 88% con el indicador de disponer de 
espacios idóneos de atención al ciudadano en los 
puntos de atención por fuera de la Red CADE, para el 
cumplimiento del indicador se aplicó la matriz de 
puntos idóneos en las sedes de Movilidad Calle 13 y 
Paloquemao y el promedio de cumplimiento para los 
2 puntos de atención es del 88%. 

2 
Racionalizar 8 Trámites/Servicios 
De La Oferta De La Secretaría 
Distrital De Movilidad. 

2 2 100% 

En la vigencia 2021, se desarrollaron estrategias de 
análisis de variables internas y externas, e 
implementar estrategias tecnológicas de 
simplificación, estandarización, eliminación y 
automatización de los servicios prestados por la 
entidad para mejorar la percepción y experiencia de 
los ciudadanos frente a los trámites y/o servicios 
prestados por la Entidad directa e indirectamente. 
Para ello, fue vital el diseño e implementación de 
acciones necesarias para dar cumplimiento con la 
estrategia de Racionalización de trámites que 
permite que el ciudadano disponga de una reducción 
en tiempos y costos de desplazamientos para la 
obtención de la notificación, así mismo contará con 
un nuevo punto de contacto dónde podrá realizar el 
trámite previo agendamiento.  
Por consiguiente, a continuación, se describen las 
acciones de racionalización de los siguientes 
trámites: 
-Trámite de Facilidades de Pago para deudores de 
obligaciones no Tributarias:  
. Abrir un nuevo punto de atención para facilitar a los 
ciudadanos realizar el trámite de Orden de Entrega 
de Vehículos Inmovilizados, ampliando los canales 
de atención. 
. El ciudadano no debe aportar copias de los 
documentos, y la verificación de la vigencia de estos 
los hará la SDM a través del Registro Único Nacional 
de Tránsito (RUNT) 
-Trámite Orden de Entrega de Vehículo Inmovilizado, 
. El ciudadano al suscribir y firmar el preacuerdo 
autoriza a la SDM la notificación por correo 
electrónico por lo cual se hará uso de este medio de 
notificación para evitar el desplazamiento del 
ciudadano a los puntos de la SDM. 
. Abrir un nuevo punto de atención para facilitar a los 
ciudadanos suscribir un acuerdo de pago con la SDM, 
ampliando los canales de atención. 
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Objetivo General: Asesorar a la Secretaría en materia de contratación, aplicación de normas 
relacionadas con representación judicial y extrajudicial, expedición de normas y conceptos en 
materia de contratación pública y en el trámite de cobro de cartera. 
 
Objetivos específicos:  
 Desarrollar las acciones necesarias para gestionar y resolver los requerimientos asociados 

a contratación, defensa judicial y extrajudicial, expedición de normas y conceptos, así como 
toda la gestión de cobro de la cartera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

 
Gestión Presupuestal: 
 
El presupuesto inicial para la vigencia 2021 del proyecto de inversión 7589 fue de $17.822.736.000, 
sin embargo, se hizo necesario realizar una reducción del 11,23% del presupuesto asignado ya que 
en el marco de la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 se vieron gravemente 
afectados los ingresos y proyecciones realizadas para el recaudo, por lo que la reducción por 
ingresos en el proyecto fue de $2.001.902.926. 
 
Adicional el presupuesto del proyecto presento una variación de $666.687.017 que corresponde a 
una modificación presupuestal entre proyectos de inversión al interior de la entidad. 
 
A 31 de diciembre de 2021, el presupuesto del proyecto fue de: $15.154.146.057, con una ejecución 
de $15.147.275.091 correspondiente al 99.95%. 
 

PRESUPUESTO  
ASIGNADO 

2021 

PRESUPUESTO 
FINAL 31-12-

2021 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

31/12/2021 

% 
EJECUCION 

REDUCCION 
INGRESOS 

% 
REDUCCION 

VARIACION 
$ 

   17.822.736.000     15.154.146.057    15.147.275.091  99,95%   2.001.902.926  11,23%  666.687.017  

 
 
Gestión Contractual: 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN  APROPIACION 
PROCESOS 

PROGRAMADOS 
COMPROMISOS 

PROCESOS 
EJECUTADOS 

12.1-CONTRATACIÓN DIRECTA - 
ADICIÓN CONTRATO EN CURSO   

                      402.060.848  55                399.741.712  55 

12.4-CONTRATACIÓN DIRECTA-
CONVENIOS O CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
                   1.759.229.000  2             1.759.229.000  1 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN JURÍDICA 

 

PROYECTO 7589 - DESARROLLO DE LA GESTIÓN JURÍDICA EN LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD EN BOGOTÁ 
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MODALIDAD DE SELECCIÓN  APROPIACION 
PROCESOS 

PROGRAMADOS 
COMPROMISOS 

PROCESOS 
EJECUTADOS 

12.8-CONTRATACIÓN DIRECTA-
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTIÓN  
                 10.038.124.593  270           10.034.228.806  267 

14.3-SELECCIÓN ABREVIADA - 
BOLSAS DE PRODUCTOS  

                        75.855.280  1                  75.855.280  1 

200-LICITACIÓN PÚBLICA                        718.306.343  1                717.650.300  1 

304-SELECCIÓN ABREVIADA-
MENOR CUANTÍA  

                      148.654.779  1                148.654.779  1 

405-CONCURSO DE MÉRITOS - 
SISTEMA ABIERTO  

                   2.000.000.000  1             2.000.000.000  1 

N/A-PASIVOS EXIGIBLES-NO 
SECOP  

                          3.864.838  2                    3.864.838  2 

N/A-SOLO PAGO-NO SECOP                           8.050.376  3                    8.050.376  3 

                  15.154.146.057  336           15.147.275.091  332 

 
 
Avance físico y logros por meta: 

 

Proyecto 7589 - Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 

Programada 
Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros Alcanzados 

1 

Atender Oportunamente El 100 % 
De Las Solicitudes Radicadas En 
La Subsecretaria De Gestión 
Jurídica. 

100 100 100% 

Para la Vigencia 2021, se implementaron estrategias 
que contribuyeron al cumplimiento de las actividades 
programadas al 100%, es así, que de enero a diciembre 
en la SDM se tramitaron un total de: 
* 206 solicitudes de procesos de selección.   
* 2751 procesos de contratación directa relacionados 
con prestación de servicios profesionales y/o apoyo a 
la gestión. 
* 744 solicitudes de trámites de liquidación  
* 129 solicitudes de apoyo en procesos sancionatorios. 
Con lo que permitió que la entidad pudiera cumplir con 
su misión institucional, satisfaciendo las necesidades 
de la ciudadanía en general. 

2 

Gestionar Oportunamente El 100 
% De Las Actuaciones 
Relacionadas Con La 
Representación Judicial De La 
Entidad Debidamente Notificadas 

100 100 100% 

Para la Vigencia 2021, se implementaron estrategias 
que contribuyeron al cumplimiento de las actividades 
programadas al 100%, es así, que de enero a diciembre 
se tramitaron en la SDM un total de: 
* 5379 acciones de tutelas radicadas.  
* 376 audiencias de procesos contenciosos.  
* 121 demandas notificadas en la SDM.  
*  118 solicitudes a audiencia de principio de 
oportunidad. 
* 294 solicitudes de conciliación.       
 
Esto generó un beneficio a la ciudadanía, toda vez, que 
desde la celeridad y transparencia en el desarrollo de 
las actividades que implementa la Dirección de 
Representación Judicial, se benefició al ciudadano con 
un trámite rápido y adecuado a las necesidades 
requeridas. 
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Proyecto 7589 - Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 

Programada 
Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros Alcanzados 

 
Se destaca dentro de los trámites realizados, la 
disminución en la radicación de tutelas, lo que traduce 
en una mejora en las respuestas otorgadas por las 
diferentes áreas y un mejor desempeño de estas. 

3 

Gestionar Oportunamente El 100 
% Las Solicitudes De Consultas, 
Conceptos Y Actos 
Administrativos Que Sean 
Puestos A Consideración De La 
Dirección. 

100 100 100% 

Para la Vigencia 2021, se implementaron estrategias 
que contribuyeron al cumplimiento de las actividades 
programadas al 100%, es así, que de enero a diciembre 
en la SDM se tramitaron un total de: 
* 206 solicitudes de procesos de selección.   
* 2751 procesos de contratación directa relacionados 
con prestación de servicios profesionales y/o apoyo a 
la gestión. 
* 744 solicitudes de trámites de liquidación  
* 129 solicitudes de apoyo en procesos sancionatorios. 
Con lo que permitió  que la entidad pudiera cumplir 
con su misión institucional, satisfaciendo las 
necesidades de la ciudadanía en general. 

4 

Gestionar El 100 % De Las 
Solicitudes De Contratación 
Radicadas En La Dirección De 
Contratación 

100 100 100% 

La Dirección de Contratación para la Vigencia 2021, 
implementó estrategias que contribuyeron al 
cumplimiento de las actividades programadas al 100%, 
es así, que de enero a diciembre se tramitaron un total 
de: 
* 206 solicitudes de procesos de selección.   
* 2751 procesos de contratación directa relacionados 
con prestación de servicios profesionales y/o apoyo a 
la gestión. 
* 744 solicitudes de trámites de liquidación  
* 129 solicitudes de apoyo en procesos sancionatorios. 
Con lo que permitió que la entidad pudiera cumplir con 
su misión institucional, satisfaciendo las necesidades 
de la ciudadanía en general. 

5 

Realizar El 100 % De La Gestión 
De Cobro De Las Obligaciones 
Que Sean Cobrables, En Los 
Términos Previstos Por El Manual 
De Cartera. 

100 100 100% 

Para la vigencia 2021 en la SDM se realizó de manera 
eficaz todas las actividades, lo que contribuyó a que se 
obtuviera un recaudo de $124.463.402.282 las 
actividades gestionadas fueron: 
 
1) 296.240 cobros persuasivos. 
2) 331.714 mandamientos de pago. 
3) 25.959 investigación de bienes y órdenes de registro 
con el fin de adelantar las medidas cautelares a la que 
haya lugar. 
4) 177,223 emisiones y notificaciones de órdenes, para 
seguir adelante con la ejecución.  
 
Lo anterior, le permitió a la entidad contar con una 
fuente de recursos, cuya destinación soporta los 
planes, programas y proyectos establecidos en el 
artículo 160 de la Ley 769 de 2002 . 
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Objetivo General:  Fortalecer las herramientas de transparencia y de prevención en contra de la 

corrupción. 

Objetivos específicos: 

 Implementar un modelo de gestión que articule e impulse las herramientas de transparencia y 
prevención de la corrupción. 

 Fortalecer el Subsistema Control Interno con el enfoque de mejora continua. 
 Sensibilizar y apropiar a los colaboradores de la entidad en la práctica de los valores y principios 

de integridad institucionales. 
 
Gestión Presupuestal: 
 
El presupuesto inicial para la vigencia 2021 del proyecto de inversión 7563 fue de $253.585.000; 
sin embargo, se hizo necesario realizar una reducción del 15,80% del presupuesto asignado ya que 
en el marco de la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 se vieron gravemente 
afectados los ingresos y proyecciones realizadas para el recaudo, por lo que la reducción por 
ingresos en el proyecto fue de $40.063.026. 
 
A 31 de diciembre de 2021, el presupuesto del proyecto fue de: $213.521.974, con una ejecución 
de $200.865.987 correspondiente al 94,07%. 
 

PRESUPUESTO  
ASIGNADO 2021 

PRESUPUESTO 
FINAL 31-12-

2021 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

31/12/2021 
% EJECUCION 

REDUCCION 
INGRESOS 

% 
REDUCCION 

253.585.000    213.521.974  200.865.987  94,07% 40.063.026  15,80% 

 
 
Gestión Contractual: 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN  APROPIACION 
PROCESOS 

PROGRAMADOS 
COMPROMISOS 

PROCESOS 
EJECUTADOS 

12.1-CONTRATACIÓN DIRECTA - 
ADICIÓN CONTRATO EN CURSO   

                          7.864.000  1                    7.864.000  1 

12.4-CONTRATACIÓN DIRECTA-
CONVENIOS O CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
                        20.000.000  1                  20.000.000  1 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA 

 

PROYECTO 7563 - FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN 

DE LA CORRUPCIÓN EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
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12.8-CONTRATACIÓN DIRECTA-
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTIÓN  
                      132.806.124  2                132.806.112  2 

13.1-PROCESO MÍNIMA CUANTÍA                         40.715.850  2                  28.059.875  2 

14.3-SELECCIÓN ABREVIADA - 
BOLSAS DE PRODUCTOS  

                        12.136.000  1                  12.136.000  1 

                       213.521.974  7                200.865.987  7 

 
 
Avance físico y logros por meta: 
 

Proyecto 7563_Fortalecimiento de herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad Bogotá 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 
Programada 

Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros, avances y dificultades 

1 
Certificar e implementar 1 
sistema de gestión 
antisoborno 

1 1 100% 

Durante la vigencia se ha realizado la implementación del 
sistema antisoborno, en el cual se resaltan las siguientes 
acciones: 
 
1. Revisión de todo lo relacionado con el contexto de la 
organización y liderazgo del sistema. 
2. Revisión y actualización documental 
3. Definición de la metodología de riesgos, formulación y 
monitoreo de estos. 
4. formulación y seguimiento a la batería de indicadores del 
Sistema de Gestión Antisoborno - SGCAS 
5. Selección del ente certificador que realizará la auditoría 
externa  
 
Así mismo, se han realizado sensibilizaciones generando un 
mayor compromiso y participación por parte de los servidores 
públicos de la Secretaría. 
 
Con la implementación y certificación del SGAS, la entidad 
establecerá una cultura de integridad, transparencia, 
honestidad y cumplimiento y de lucha contra el soborno y la 
corrupción, aunando en mejor atención y prestación de los 
servicios a la ciudadanía. 
 
Producto de todo lo mencionado anteriormente e el mes de 
noviembre de 2021, se obtuvo la certificación del SGAS para la 
SDM 

2 

Implementar El 100 % De 
La Estrategia Anual  Para 
La Sostenibilidad Del 
Subsistema De Control 
Interno 

100 100 100% 

En lo corrido de la vigencia 2021 ha cumplido con el 100% de las 
actividades (entre Auditorias, Procesos de Evaluación y 
Seguimiento, Informes de Ley, Procesos de Asesoría y 
Fortalecimiento de la Cultura del Control) programadas para el 
primer trimestre. 
 
Se informó al Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno, al Representante Legal y a los responsables de los 
diferentes procesos, del resultado de los seguimientos, 
evaluaciones y auditorías realizadas por la OCI en el marco del 
Plan Anual de Auditorias, con el fin de presentar oportunidades 
de mejora para la gestión institucional. 
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3 
Ejecutar 1 Estrategia 
Anual De Integridad 

1 1 100% 

Se han desarrollado las siguientes acciones: 
Se actualizó el PAAC y publicó en la web e intranet, de igual 
forma se socializaron sus componentes. 
Se adelantó la semana de integridad con una dinámica lúdica 
"Bingo de Integridad, participaron más de 480 colaboradores. 
Se apoyó el cumplimiento de la Directiva 001 de 2021 sobre 
denuncia de posibles actos de corrupción, canales de denuncia 
y protección al denunciante. 
Se revisaron los lineamientos técnicos de la política de conflicto 
de interés. 
Se participó activamente en el reto de la SENDA DE 
INTEGRIDAD, sobre comportamientos asociados a los valores 
institucionales y se definieron los comportamientos de la SDM. 
Inició la construcción del Manual de Integridad. 
Como resultado de la oportuna gestión por parte de la Oficina 
Asesora de planeación la secretaria Distrital de Movilidad en los 
premios Distrital a la Gestión recibió las siguientes 
condecoraciones: 
-2do puesto en la Senda de integridad 
-2do puesto en Gestión Institucional  
-1 ir puesto en la categoría de colaboración por la feria del 
conocimiento y la innovación  
Evidenciando con estas premiaciones que el equipo de la 
Secretaría Distrital de Movilidad trabaja de manera eficiente 
para lograr prestar los mejores servicios a la ciudadanía y de 
manera transparente, es importante desatacar que el Sector 
Movilidad fue líder en los Premios Distrital a la Gestión, 
logrando destacarse entre las 78 entidades que conforman el 
Distrito. 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivo General: Fortalecer los servicios logísticos, corporativos, de infraestructura y el 
recurso humano de la Secretaría Distrital de 
Movilidad. 

Objetivos Específicos: 

 Asegurar el soporte técnico y profesional a la estructura administrativa de la entidad para 

garantizar la adecuada operación de la Entidad bajo parámetros de oportunidad y calidad. 

 Incorporar acciones de mejora del Sistema Integrado de Gestión y de Calidad de la 

Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de generar resultados acordes con el PDD y que 

resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos. 

 Garantizar la prestación de los servicios corporativos para el adecuado funcionamiento de 

la entidad, generando herramientas que permitan la cualificación de los procesos y el 

mejoramiento continuo. 

 Lograr que se disponga de recursos logísticos y financieros suficientes para adelantar 

actividades que conlleven a preservar el buen estado de las instalaciones físicas de las 

PROYECTO 7568 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA 

DISTRITAL DE MOVILIDAD 
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sedes de la Secretaría, con el fin de brindar las condiciones óptimas organizacionales que 

permitan su adecuada funcionalidad. para mejoramiento de la infraestructura de todas las 

sedes de la entidad. 

 Realizar las actividades que le permitan a la Entidad obtener certificación EFR1000 

correspondiente a la implementación del Modelo de Gestión de Empresas Familiarmente 

Responsable, así como el desarrollo del Plan de Bienestar Social y Mejoramiento del Clima 

Institucional y del Plan Institucional de Capacitación.  

Gestión Presupuestal: 
 
El presupuesto inicial para la vigencia 2021 del proyecto de inversión 7568 fue de $11.994.388.000. 
sin embargo, se hizo necesario realizar una reducción del 3,42% del presupuesto asignado ya que 
en el marco de la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 se vieron gravemente 
afectados los ingresos y proyecciones realizadas para el recaudo, por lo que la reducción por 
ingresos en el proyecto fue de $410.628.191. 
 
A 31 de diciembre de 2021, el presupuesto del proyecto fue de: $11.583.759.809, con una ejecución 
de $11.316.133.426 correspondiente al 97,69%. 
 

PRESUPUESTO  
ASIGNADO 2021 

PRESUPUESTO 
FINAL 31-12-

2021 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

31/12/2021 
% EJECUCION 

REDUCCION 
INGRESOS 

% 
REDUCCION 

 11.994.388.000         11.583.759.809         11.316.133.426  97,69% 410.628.191  3,42% 

 
 
Gestión Contractual: 

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN  APROPIACION 
PROCESOS 

PROGRAMADOS 
COMPROMISOS 

PROCESOS 
EJECUTADOS 

12.1-CONTRATACIÓN DIRECTA - 
ADICIÓN CONTRATO EN CURSO   

                   1.209.258.594  26             1.195.648.469  25 

12.4-CONTRATACIÓN DIRECTA-
CONVENIOS O CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
                      642.955.300  9                642.955.300  9 

12.8-CONTRATACIÓN DIRECTA-
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTIÓN  
                   3.828.436.390  76             3.828.436.390  75 

13.1-PROCESO MÍNIMA CUANTÍA                       197.407.760  11                197.407.760  8 

14.2-SELECCIÓN ABREVIADA - 
COMPRA CATALOGO ACUERDO 

MARCO PRECIOS  
                      493.895.602  2                493.895.602  2 

14.3-SELECCIÓN ABREVIADA - 
BOLSAS DE PRODUCTOS  

                   1.130.713.307  4             1.130.713.307  4 

200-LICITACIÓN PÚBLICA                     2.407.564.095  1             2.407.564.061  1 

405-CONCURSO DE MÉRITOS - 
SISTEMA ABIERTO  

                      334.804.635  1                210.295.313  1 
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7-SELECCIÓN ABREVIADA - 
SUBASTA INVERSA  

                   1.307.600.000  3             1.218.344.853  2 

N/A-PASIVOS EXIGIBLES-NO 
SECOP  

                          4.245.000  2                    4.245.000  2 

N/A-SOLO PAGO-NO SECOP                         26.879.126  4                  26.627.371  4 

                  11.583.759.809  139           11.356.133.426  133 

 

Avance físico y logros por meta: 
 

Proyecto 7568_Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 
Programada 

Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros avances y dificultades 

1 

Soportar El 100 % De Los 
Procesos  Estratégicos, 
Apoyo Y Evaluación De La 
Secretaría Distrital De 
Movilidad 

100 100 100% 

Se fortaleció la estructura de la capacidad de trabajo de la 
Subsecretaría de Gestión Corporativa permitiendo cumplir con los 
procesos a cargo.  
 

Se dio cumplimiento a las funciones a cargo de la Subsecretaria de 
Gestión Corporativa permitiendo con el avance de esta meta suplir 
las deficiencias de personal de planta en las áreas.   

2 

Implementar El 100 % De 
La Estrategia Anual Para 
La Sostenibilidad De La 
Gestión Ambiental 

100 
 100 100% 

Con las actividades programada para la vigencia 2021 del 
Subsistema de Gestión Ambiental, se espera contribuir a la 
mitigación del cambio climático, a través de campañas de 
sensibilización sobre el uso eficiente de los recursos naturales, 
además de la realización de los mantenimientos de los jardines 
verticales con los que cuenta la Entidad, para mejorar la calidad del 
aire de la Ciudad 
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Proyecto 7568_Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 
Programada 

Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros avances y dificultades 

3 

Realizar El 100 % De Las 
Actividades Del Sistema 
De Seguridad Y Salud En 
El Trabajo Que Le 
Permitan A La Entidad 
Obtener La Certificación 
Iso 45001 

100 98 98% 

Se generaron condiciones más seguras para el desplazamiento 
tanto para funcionarios con el propósito de descongestionar el 
Sistema de Transporte en las horas pico y así prevenir contagios 
tanto de nuestros colaboradores como de la ciudadanía en general. 
 
La Secretaría ha sido certificada con el Sello de Bioseguridad Safe 
Guard, con esta certificación la ciudadanía puede estar más segura 
dentro de las instalaciones de la Entidad, brindando condiciones 
más confiables de salubridad. 
 
La señalización se realizó en 15 sedes, tales como Calle 13, 
Paloquemao, Patios, Archivo, dando cumplimiento al decreto 1072 
de 2015 y Resolución 319 de 2020, donde se incluyó señalización 
en braille. 
Se cumplió con requisito normativo de la norma ISO 45.001 de 
2018 con miras a la certificación. Adicionalmente, con la 
certificación de esta norma, se beneficia a la entidad en cuanto a la 
disminución del riesgo de accidentalidad laboral para los 
funcionarios, colaboradores de la SDM y ciudadanos que requieran 
de los servicios de la Entidad, además de garantizar el 
cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, en cuanto a condiciones 
seguras con las que cuenta la secretaria. 
                                                                                                                                                                             
La Entidad fue certificada con el Sello de Bioseguridad Safe Guard, 
el cual ha generado conciencia del cuidado de la salud en los 
usuarios internos y de cara a la ciudadanía que se atiende en las 
diferentes sedes de la Entidad. 
 
Para la presente vigencia no se logró la adjudicación del proceso 
contractual de la auditoría externa para la certificación en ISO-
45001, declarándose desierto por el no cumplimiento de los 
requisitos técnicos de los proponentes, se reanudará en 2022. 

4 

Implementar El 100 % De 
La Estrategia Anual Para 
La Sostenibilidad Del 
Sistema De Gestión De 
Calidad 

100 100 100% 

Se ha continuado con el fortalecimiento de la política de Planeación 
Institucional, mediante el seguimiento a la certificación ISO 
9001:2015, lo que permite que la Entidad mantenga sus procesos 
de mejora continua, garantizando una mejor prestación de 
trámites y servicios institucionales. 
La entidad para el mes de noviembre recibió la certificación ISO 
9001:2015 para continuar con el diseño y prestación del servicio de 
cursos pedagógicos por infracción a las normas de Tránsito, 
certificación recibida de Global Colombia Certificación SAS. 

5 

Mantener En Un 100 %  La 
Prestación De Los 
Servicios Administrativos 
Para Garantizar El 
Adecuado 
Funcionamiento De La 
Entidad. 

100 100 100% 

Se continuo con la prestación del servicio de aseo y cafetería en la 
Entidad, el cual busca garantizar las adecuadas condiciones de 
salubridad tanto para los usuarios internos, como los ciudadanos 
que requieran de los trámites y servicios de la Secretaría Distrital 
de Movilidad. 
Mantener la prestación de los servicios administrativos, de tal 
forma se garantice el adecuado funcionamiento de la SDM 

6 
Mejorar El 60 % De La 
Infraestructura Física De 
Las Sedes De La SDM. 

10 10 100% 
Mejora en las condiciones de los espacios para los funcionarios de 
en articulación con la estrategia de trabajo inteligente, así como la 
atención al ciudadano. 
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Proyecto 7568_Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 
Programada 

Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros avances y dificultades 

7 

Obtener El 80 % De 
Satisfacción De Los 
Funcionarios En Las 
Actividades Desarrolladas 
En El Plan De Bienestar 
Social Y Mejoramiento 
Del Clima Institucional 

80 80 100% 

Se realizo la ejecución de las actividades propuestas en Plan de 
Bienestar Social y Mejoramiento del Clima Institucional, dirigidas al 
fortalecimiento institucional, a través del mejoramiento del clima 
organizacional de la entidad, la integración de sus funcionarios. 

 

 

 

 

Objetivo General: Fortalecer y sostener las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para promover el uso y aprovechamiento de nuevas tecnologías que 
consoliden a la Secretaría Distrital de Movilidad como una entidad competitiva, en un entorno 
de confianza digital. 
 
Objetivos Específicos: 

 Fortalecer las capacidades de gestión de T.I. y Proveer una Infraestructura de TI confiable y 
segura que mejore la gestión de movilidad en sus procesos internos y de cara al ciudadano, 
y que permitan la continuidad del negocio. 

 Establecer y Promover las bases institucionales para el uso, fortalecimiento, 
aprovechamiento y sostenibilidad de las TIC en la Entidad, en el sector y con los diferentes 
actores sociales. 

 Contribuir e impulsar el desarrollo y la transformación digital de la entidad y del sector en el 
marco de la política de Gobierno Digital. 

 
Gestión Presupuestal: 
 
El presupuesto inicial para la vigencia 2021 del proyecto de inversión 7570 fue de $17.441.702.000, 
sin embargo, se hizo necesario realizar una reducción del 9,26% del presupuesto asignado ya que 
en el marco de la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 se vieron gravemente 
afectados los ingresos y proyecciones realizadas para el recaudo, por lo que la reducción por 
ingresos en el proyecto fue de $1.615.160.000. 
 
Adicional el presupuesto del proyecto presento una variación de $114.845.000 que corresponde a 
una modificación presupuestal entre proyectos de inversión al interior de la entidad. 
 
A 31 de diciembre de 2021, el presupuesto del proyecto fue de: $15.941.387.000, con una ejecución 
de $15.889.233.427 correspondiente al 99.67%. 
 

 

PROYECTO 7570 - ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
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PRESUPUESTO  
ASIGNADO 

2021 

PRESUPUESTO 
FINAL 31-12-

2021 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

31/12/2021 

% 
EJECUCION 

REDUCCION 
INGRESOS 

% 
REDUCCION 

VARIACION $ 

   17.441.702.000      15.941.387.000      15.889.233.427  99,67%  1.615.160.000  9,26%       114.845.000  

 
 
Gestión Contractual: 

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN  APROPIACION 
PROCESOS 

PROGRAMADOS 
COMPROMISOS 

PROCESOS 
EJECUTADOS 

12.1-CONTRATACIÓN DIRECTA - 
ADICIÓN CONTRATO EN CURSO   

                      667.941.564  7                667.853.764  7 

12.4-CONTRATACIÓN DIRECTA-
CONVENIOS O CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
                      556.898.160  1                556.898.160  1 

12.7-CONTRATACIÓN DIRECTA-
NO EXISTENCIA PLURALIDAD DE 

OFERENTES  
                      499.497.720  4                499.497.720  3 

12.8-CONTRATACIÓN DIRECTA-
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTIÓN  
                   1.838.614.101  46             1.838.614.101  46 

13.1-PROCESO MÍNIMA CUANTÍA                       279.207.500  7                249.849.735  7 

14.2-SELECCIÓN ABREVIADA - 
COMPRA CATALOGO ACUERDO 

MARCO PRECIOS  
                   3.364.048.734  9             3.361.625.171  9 

200-LICITACIÓN PÚBLICA                     7.425.075.103  4             7.425.075.103  4 

304-SELECCIÓN ABREVIADA-
MENOR CUANTÍA  

                        54.920.801  1                  54.920.801  1 

405-CONCURSO DE MÉRITOS - 
SISTEMA ABIERTO  

                      609.819.991  3                609.819.991  3 

7-SELECCIÓN ABREVIADA - 
SUBASTA INVERSA  

                      530.518.326  4                510.234.766  3 

N/A-PASIVOS EXIGIBLES-NO 
SECOP  

                      114.845.000  1                114.844.115  1 

                  15.941.387.000  87           15.889.233.427  85 

 
 
Avance físico y logros por meta: 
 

Proyecto 7570_Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de 
movilidad de Bogotá 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 
Programada 

Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros , avances y dificultades 

1 

Fortalecer Y Actualizar 80 % La 
Plataforma Tecnológica De La SDM Para 
Asegurar La Operación Y La Continuidad 
De Los Servicios Institucionales. 

30 30 100% 

Durante la vigencia, para fortalecer y actualizar el 
80% de la plataforma tecnológica se realizaron 
todas las acciones programadas entre ellas es de 
destacar la  renovación del licenciamiento de las 
plataformas de virtualización,  la ampliación de la 
capacidad almacenamiento de información tipo 
NAS de la entidad, la  renovación  del 
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Proyecto 7570_Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de 
movilidad de Bogotá 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 
Programada 

Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros , avances y dificultades 

licenciamiento del software  para el seguimiento 
y gestión de la mesa de servicios tecnológicos de 
la entidad; con todo lo anterior se logró asegurar 
la operación y la continuidad de los servicios 
institucionales.. 

2 

Contar Con 1 Documento Actualizado 
Que Sea El Hilo Conductor, Que Oriente 
La Transformación Digital De La Entidad 
A Través De La Construcción De Sistemas 
De Información, Nuevos Servicios 
Digitales, Interoperabilidad Y Mayor 
Interacción Con Los Usuarios Y 
Ciudadanos De Bogotá Región. 

0,3 0,3 100% 

Durante la vigencia, a través de seguimientos que 
permitieron ajustar el PETI a los objetivos 
estratégicos y el mapa de riesgos de la entidad, se 
logró la actualización del PETI que será el hilo 
conductor, que oriente la transformación digital 
de la Entidad durante 2021-2023 

3 

Asegurar 100 % De Funcionamiento Del 
Sistema Integrado De Información Sobre 
Movilidad Urbano Regional (SIMUR) La 
Disposición De La Información De 
Manera Accesible, Confiable Y Oportuna. 

30 30 100% 

Durante la vigencia se realizaron las acciones 
programadas para asegurar el  funcionamiento 
del Sistema Integrado de Información sobre 
Movilidad Urbano Regional, entre ellas la 
contratación de servicios de nube, de software 
especializado de para modelación y planeación de 
transporte; así mismo se mantuvo actualizado el 
soporte de fábrica del software especializado de 
bases de datos y se contó con personal 
especializado para, con todo lo anterior,  asegurar 
la disposición de la información de una manera 
accesible, confiable y oportuna por parte de la 
Entidad a los ciudadanos. 

4 
Mantener 97 % De Disponibilidad De Los 
Servicios Tecnológicos De La Secretaría 
Distrital De Movilidad 

97 97 100% 

Durante la vigencia se realizaron las acciones 
programadas para mantener el 97 % de 
disponibilidad de los Servicios tecnológicos de la 
SDM, entre ellas el alquiler de equipos de TI, la 
contracción del Operador de la plataforma 
tecnológica, la contratación de software 
especializado, la renovación de contratos de 
soporte y garantía de fábrica de los más 
relevantes componentes de hardware y del 
personal especializado y calificado asegurando la 
operación hasta el primer trimestre de 2022. Con 
lo anterior se dio cumplimiento a la meta. 

5 

Desarrollar Y Fortalecer El 100 % De Los 
Sistemas De Información Administrativos 
De La Entidad Para Soportar La 
Operación Interna Administrativa Y De 
Gestión Institucional. 

30 30 100% 

Durante la vigencia, los sistemas de información 
administrativos de la Entidad se desarrollaron y 
fortalecieron con actividades que incluyeron la 
renovación de desarrollos e implementación de 
soluciones informáticas mediante el modelo de 
fábrica de software, con la renovación del 
software para la edición, diseño y productos 
audiovisuales, la contratación de licenciamiento 
de herramientas colaborativas en línea que 
incluyeron correo electrónico, almacenamiento 
en nube, herramientas para reuniones virtuales, 
etc., con lo cual se soportó la  operación interna 
administrativa y de gestión institucional de la 
Entidad, cumpliendo con la meta. 

6 

Desarrollar Y Fortalecer El 100 % De Los 
Sistemas De Información Misionales Y 
Estratégicos A Cargo De La OTIC Para Que 
Sean Utilizados Como Habilitadores En El 

30 30 100% 

Durante la vigencia, los sistemas de información 
misionales y estratégicos a cargo de la OTIC se 
desarrollaron y fortalecieron con actividades que 
incluyeron la contratación de personal calificado 
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Proyecto 7570_Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de 
movilidad de Bogotá 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 
Programada 

Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros , avances y dificultades 

Desarrollo De Las Estrategias 
Institucionales Y Sectoriales. 

para desarrollo y gestión, así como con la 
contratación de software especializado para 
sistemas de información geográfica ArcGIS donde 
se mantiene y administra la información 
geográfica de manera centralizada permitiendo 
publicar servicios de mapas, imágenes, búsquedas 
y geolocalización para la entidad; por lo que éstos 
sistemas de información pudieron ser utilizados 
como habilitadores en el desarrollo de las 
estrategias institucionales y sectoriales. 

7 

Desarrollar Y Fortalecer El 100 % De 
Iniciativas Que Impulsen La Cultura 
Digital, El Fortalecimiento 
Organizacional, El Teletrabajo Y 
Proyectos De Innovación Con Uso De Tic, 
Que Solucionen Retos Y Problemáticas En 
La Secretaría Distrital De Movilidad. 

30 30 100% 

Durante la vigencia se realizaron acciones 
tendientes a desarrolla y fortalecer el 100% de las 
iniciativas  que impulsaron la cultura digital, el 
fortalecimiento organizacional, el teletrabajo y 
proyectos de innovación con uso de TIC, que  
solucionaron retos y problemáticas en la 
Secretaría Distrital de Movilidad a raíz de la 
pandemia, donde se implementó la estrategia de 
trabajo inteligente, y se dieron pasos para la 
elaboración y desarrollo experimental, formación 
y desarrollo de capacidades, servicios 
tecnológicos y actividades de innovación e 
innovación social para el sector movilidad. 

8 

Implementar El 100 % De La Estrategia 
Anual Para La Sostenibilidad Del 
Subsistema De Gestión Seguridad De La 
Información En La Entidad. 

30 30 100% 

Durante la vigencia, se realizaron las acciones 
para la implementación de la estrategia anual 
para la sostenibilidad del Subsistema de Gestión 
Seguridad de la Información en la Entidad, donde 
se destaca la adquisición de licenciamiento de 
software de protección end-point, la contratación 
del servicio de monitoreo de seguridad de la 
plataforma tecnológica de le Entidad a través de 
un centro de operaciones  de seguridad, la gestión 
constante de vulnerabilidades, el control global 
de riesgos, la adquisición de licenciamiento de 
una plataforma de protección con el uso de 
inteligencia artificial y demás software 
especializado de seguridad de la información. 

 

 
 
 
 
 
Objetivo General: Generar las herramientas de gestión documental necesarias para el manejo y 
acceso eficiente, efectivo, oportuno y seguro de la información que maneja la Secretaría Distrital de 
Movilidad. 
 
 
Objetivos Específicos: 

PROYECTO 7574 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
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 Fortalecer los instrumentos archivísticos, (manuales, guías y procesos de sensibilización en 
temas de gestión documental) de la SDM. 

 Implementar software de gestión documental transversal para toda la SDM. 
 Crear un archivo centralizado y organizado (en la Subsecretaría de Gestión corporativa) que 

permita su debida administración y manejo de la gestión documental. 

Gestión Presupuestal: 
 
El presupuesto inicial para la vigencia 2021 del proyecto de inversión 7574 fue de $5.374.351.000, 
sin embargo, se hizo necesario realizar una reducción del 2,92% del presupuesto asignado ya que 
en el marco de la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 se vieron gravemente 
afectados los ingresos y proyecciones realizadas para el recaudo, por lo que la reducción por 
ingresos en el proyecto fue de $156.669.987. 
 
A 31 de diciembre de 2021, el presupuesto del proyecto fue de: $5.217.681.013, con una ejecución 
de $5.075.108.700 correspondiente al 97,27%. 
 

PRESUPUESTO  
ASIGNADO 2021 

PRESUPUESTO 
FINAL 31-12-

2021 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

31/12/2021 
% EJECUCION 

REDUCCION 
INGRESOS 

% 
REDUCCION 

5.374.351.000            5.217.681.013            5.075.108.700  97,27% 156.669.987  2,92% 

 

Gestión Contractual: 
 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN  APROPIACION 
PROCESOS 

PROGRAMADOS 
COMPROMISOS 

PROCESOS 
EJECUTADOS 

12.10-CONTRATACIÓN DIRECTA  
- ARRENDAMIENTO DE BIENES 

INMUEBLES  
                      649.365.000  1                648.544.050  1 

12.1-CONTRATACIÓN DIRECTA - 
ADICIÓN CONTRATO EN CURSO   

                      288.245.232  41                278.471.232  39 

12.4-CONTRATACIÓN DIRECTA-
CONVENIOS O CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
                      279.217.000  1                279.217.000  1 

12.8-CONTRATACIÓN DIRECTA-
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTIÓN  
                   1.372.904.343  159             1.366.184.143  158 

13.1-PROCESO MÍNIMA CUANTÍA                         16.000.000  1                    7.544.600  1 

14.3-SELECCIÓN ABREVIADA - 
BOLSAS DE PRODUCTOS  

                        24.282.500  1                  15.110.000  1 

200-LICITACIÓN PÚBLICA                     1.668.886.009  1             1.585.868.174  1 

7-SELECCIÓN ABREVIADA - 
SUBASTA INVERSA  

                      686.728.767  1                663.011.877  1 

N/A-SOLO PAGO-NO SECOP                       232.052.162  2                231.157.624  2 

                    5.217.681.013  208             5.075.108.700  205 
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Avance físico y logros por meta: 
 

Proyecto 7574_Fortalecimiento de la gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 
Programada 

Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros, avances y dificultades 

1 

Actualizar E Implementar 
8 Instrumentos 
Archivísticos Existentes Y 
Actualizados En La 
Secretaría Distrital De 
Movilidad 

1,8 1,8 100% 

Para la vigencia 2021, se realizó la implementación de los 
siguientes instrumentos archivísticos: el Plan Institucional del 
Archivos, el Programa de Gestión Documental, las Tablas de 
Retención Documental Decreto 672 de 2018 y las Tablas de 
Valoración Documental del FONDATT para el proceso de gestión 
documental transversal a la SDM. Estos permiten brindar mayor 
claridad, seguridad y cumplimiento normativo en la ejecución de 
tareas del proceso de Gestión Documental, para una gestión segura 
de la información. 
 
Cabe resaltar que, las actualizaciones de las TVD y TRD están en 
proceso de convalidación del Archivo de Bogotá. 

2 
Implementar el 100% del 
sistema de información 
de gestión documental. 

100 100 100% 

Para la vigencia 2021, se continuo con la implementación del 
Gestor Documental ORFEO, para generar una mayor productividad 
en la recepción y envió de información. Adicionalmente, se crea el 
Comité de Cambios en ORFEO para aprobar aquellas mejoras que 
requieran las áreas funcionales. Las mejoras aprobadas durante la 
vigencia 2021 por el comité fueron: Categorización de los 
informados, Servicio web con la VUC, Aprobación de la carpeta “en 
gestión” 
 
Todos estos ajustes permiten que la trazabilidad de la información 
en el aplicativo sea más clara, así mismo, permite que los firmantes 
puedan categorizar los trámites en gestión, los informados, los 
cerrados, entre otros. También, permitió que la Ventanilla Única de 
Construcción se enlace con todas las entidades que tienen relación 
en ella y que cada comunicación que llegue a la SDM relacionada 
con este tema se cargue de manera automática a esta ventanilla. 
 
Del mismo modo, se adquirieron los servidores de ORFEO, para 
ampliar la capacidad de almacenamiento, organización y envío de 
archivos. 
 
Se mejora el procesamiento y tratamiento de la información de 
manera más rápida, por medio de los canales electrónicos 
dispuestos por la Entidad. 

3 

Atender el 100% De los 
requerimientos de 
soporte técnico de los 
usuarios del software de 
gestión documental de la 
Secretaría Distrital de 
Movilidad. 

12,48 12,48 100% 

Se dio continuidad al soporte técnico de la Plataforma ORFEO, a 
través de las salas de ayuda de Google Meet, permitiendo de esta 
manera una mejor interacción y uso de la plataforma para los 
nuevos usuarios. 
 
Se atendieron cada una de las solicitudes de los requerimientos 
funcionales y técnicos del sistema ORFEO. 

4 

Tercerizar El 100 % De La 
Custodia Del Archivo 
Documental 
Correspondiente Al 
Fondo Acumulado De La 
SDM. 

27 27 100% 

Para el cierre de vigencia se realizaron un total de 26 transferencias 
documentales, para un total de 12.434 cajas en archivo central, 
donde se liberaron más de 22 depósitos ocupados por archivo en 
cada una de las dependencias, esto busca generar mayor bienestar 
laboral de los colaboradores de la Entidad, así mismo, se mejoró la 
atención de consultas y los tiempos de respuesta. 
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Proyecto 7574_Fortalecimiento de la gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 
Programada 

Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros, avances y dificultades 

5 

Organizar Y Digitalizar El 
100 % De Los Archivos 
Documentales De La SDM 
De Acuerdo A Las TRD O 
TVD. 

21 21 100% 

Se adjudicó el proceso de tercerización de la gestión documental y 
se dio inicio de este contrato el 15 de diciembre de 2021, se 
vincularon los 15 recursos incluidos en el Pliego de Condiciones y 
se recepcionaron las 33.000 cajas para custodia. 
 
Con el proceso de tercerización de la gestión documental, se 
contribuye a una mejor eficiencia en los tiempos de respuesta de 
cada solicitud que realicen los usuarios internos y externos de la 
Entidad 

 

 

 

 

 

 

 
 

Objetivo General: Propiciar transformaciones culturales entre los diferentes actores viales que 
intervienen en la movilidad del distrito capital. 
 
Objetivos Específicos: 
 
 Definir metodologías de alto impacto para promover una cultura ciudadana para la movilidad.  

 Fortalecer la propuesta argumentativa para lograr acuerdos colectivos entre los diferentes 

actores viales. 

 Establecer un sistema óptimo de información y comunicación frente a los contenidos de los 

mensajes y el impacto que puedan generar en la ciudadanía. 

 Definir y desarrollar, de manera articulada a nivel intra e interinstitucional, estrategias de cultura 

ciudadana para la movilidad.  

 Aumentar el conocimiento y apropiación de la normativa de tránsito y transporte, a través de los 

diferentes canales y estrategias de comunicación, pedagogía y educación vial. 

 
Gestión Presupuestal: 
 
El presupuesto inicial para la vigencia 2021 del proyecto de inversión 7581 fue de $6.656.503.000, 
sin embargo, se hizo necesario realizar una reducción del 20,05% del presupuesto asignado ya que 
en el marco de la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 se vieron gravemente 
afectados los ingresos y proyecciones realizadas para el recaudo, por lo que la reducción por 
ingresos en el proyecto fue de $1.334.751.991. 
 
A 31 de diciembre de 2021, el presupuesto del proyecto fue de: $5.321.751.009, con una ejecución 
de $5.308.222.354 correspondiente al 99.75%. 
 

PROYECTO 7581 
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y LA CULTURA PARA LA MOVILIDAD COMO 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y PEDAGÓGICOS DEL NUEVO CONTRATO SOCIAL EN 

BOGOTÁ 
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PRESUPUESTO  
ASIGNADO 2021 

PRESUPUESTO 
FINAL 31-12-

2021 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

31/12/2021 
% EJECUCION 

REDUCCION 
INGRESOS 

% 
REDUCCION 

6.656.503.000            5.321.751.009            5.308.222.354  99,75%          1.334.751.991  20,05% 

 
 
Gestión Contractual: 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN  APROPIACION 
PROCESOS 

PROGRAMADOS 
COMPROMISOS 

PROCESOS 
EJECUTADOS 

12.1-CONTRATACIÓN DIRECTA - 
ADICIÓN CONTRATO EN CURSO   

                      125.399.734  5                125.399.734  5 

12.4-CONTRATACIÓN DIRECTA-
CONVENIOS O CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
                   1.100.000.000  3             1.100.000.000  3 

12.8-CONTRATACIÓN DIRECTA-
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTIÓN  
                   3.734.365.009  77             3.734.365.009  77 

13.1-PROCESO MÍNIMA CUANTÍA                         45.215.687  2                  44.518.224  1 

14.3-SELECCIÓN ABREVIADA - 
BOLSAS DE PRODUCTOS  

                      289.620.448  2                288.511.387  2 

405-CONCURSO DE MÉRITOS - 
SISTEMA ABIERTO  

                        11.722.131  1                                 -    0 

N/A-SOLO PAGO-NO SECOP                         15.428.000  1                  15.428.000  1 

                    5.321.751.009  91             5.308.222.354  89 
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Avance físico y logros por meta: 
 

Proyecto 7581_Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato 
social en Bogotá 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 

Programada 
Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros, avances y dificultades 

1 

Diseñar Y Evaluar 
El 100 % De Una 
Metodología De 
Alto Impacto 
Frente A Cultura 
Ciudadana Para 
La Movilidad 

30 30 100% 

Durante el primer trimestre de 2021, se realizaron dos (2) contrataciones 
de prestación de servicios que aportan al cumplimiento de la meta. A 
través de los productos asociados al contrato se han realizado charlas, 
talleres y acciones de comunicación, de cultura ciudadana y pedagogía en 
tormo al diseño e implementación de la medición de la metodología de 
cultura ciudadana para la movilidad.  
Para el segundo trimestre y en cumplimiento de los compromisos 
institucionales, se alcanzaron los siguientes logros:  
a. Suscripción del contrato 2021-1637 
b. Revisión de la propuesta frente a comunicación en crisis para iniciar el 
proceso de la restructuración de los lineamientos 
c. Estructuración de los lineamientos frente a las estrategias de Cultura 
Ciudadana 
Para el tercer trimestre:  
1. A nivel de pedagogía se han retomado actividades como el moviparque, 
la estrategia "plan aula", bicipensante y sentidos en todo sentido, 
propuestas pedagógicas y de educación vial encaminadas al aumento de la 
percepción de riesgo y de la disminución de los siniestros viales, a través 
de un aprendizaje basado en principios y acciones relacionadas con la 
cultura ciudadana. 
2. El buen uso de los carriles preferenciales al que apunta la metodología 
de alto impacto facilita el cumplimiento del logro de ciudad 26 del Plan 
Distrital de Desarrollo 2020-2024 en sus componentes de tiempo, calidad 
y territorial. También facilita el cumplimiento del Programa 49 "Movilidad 
segura, sostenible y accesible" del Plan Distrital de Desarrollo". 
Adicionalmente, se enmarca en la temática de "Cultura Ciudadana/ 
Experiencia en el desplazamiento" que tiene que ver con "estrategias y 
acciones de la SDM y aliados para promover la cultura ciudadana en la 
ciudad, a través de estrategia de comunicación con enfoque de cultura 
ciudadana que busca mejorar comportamientos".  
Se cumplió el 100% de la meta, y para ello se realizaron una serie de 
actividades a nivel pedagógico, de comunicaciones y la implementación de 
campañas, tareas que redundaron en el fortalecimiento de Cultura 
Ciudadana para la Movilidad. Durante el 2021 se implementaron 1.997 
acciones pedagógicas y se desarrollaron 5 campañas de cultura ciudadana, 
adicional a lo dado a conocer a través de los diferentes medios y canales 
de comunicación frente a los principales proyectos, programas y planes de 
movilidad, como fue el caso para este último trimestre, del diseño y puesta 
en marcha de la estrategia para comunicar a los ciudadanos beneficiarios 
del subsidio Sisbén a la tarifa del sistema TransMilenio.  
Los logros de la evaluación de las acciones frente a Cultura para la 
Movilidad se relacionan con poder dar cuenta de los efectos que las 
acciones comunicativas y pedagógicas tienen en la creación de imaginarios 
colectivos que busquen mejores condiciones para la experiencia de viaje y 
reduzcan la siniestralidad. Dar cuenta de que las acciones de la OACCM 
responden a los intereses ciudadanos y a sus necesidades en materia de 
seguridad vial y experiencia de viaje es también una forma de conectar las 
acciones de la SDM y darles legitimidad.  
 A nivel interno dentro de la SDM, evaluar las acciones es un ejercicio 
necesario para reconocer las distintas metodologías de evaluación y los 
múltiples alcances de la evaluación. También los aprendizajes, 
recomendaciones y retos que salen a partir de la evaluación contribuyen a 
mejorar la calidad de las intervenciones. Poder evidenciar resultados ha 
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sido el gran logro de este trimestre, pues se demuestra la importancia de 
la medición para la toma de decisiones. 
 

2 

Implementar El 
100 % De Las 
Estrategias De 
Cultura 
Ciudadana 
Definidas Para El 
Sistema De 
Movilidad Con 
Enfoque 
Diferencial, De 
Género Y 
Territorial. 

30 30 100% 

Durante el primer trimestre de 2021 se suscribieron dos (2) contratos 
(1219, 1221) y de adicionó y prorrogó el contrato 20191841 a través de los 
cuales desarrollan productos y se prestan servicios que apuntan al 
cumplimiento de la meta de estructurar e implementar estrategias de 
cultura para la movilidad.  
A través de estos contratos, la SDM ha facilita la interacción 
interinstitucional del gobierno y ciudadanía, habilitando el principio 
fundamental de comunicar y de informar a la ciudadanía sobre, su gestión 
y sobre las temáticas de interés entre los diferentes actores viales. El 
servicio recibido producto de esta contratación ha permitido el acceso a 
los medios de comunicación, en los que se divulga las actividades lúdicas y 
pedagógicas realizadas en calle y todas las formas de contacto con los 
ciudadanos, facilitando gobernabilidad y la labor de la administración. 
Es muy importante destacar que el marco general de acción de la Secretaría 
Distrital de Movilidad surgió la necesidad de una política pública de 
divulgación del quehacer institucional al servicio de la ciudadanía con 
criterios de corresponsabilidad, de difusión de los servicios públicos que la 
administración acomete y acometerá en ejercicio de sus funciones. Si no se 
comunica, no se pueden generar en la ciudadanía respuestas positivas 
frente a la movilidad, las campañas, herramientas y componentes 
constitutivos, se convierten en base de la gestión y consolidación de las 
estrategias comunicacionales. 
Finalmente, el desarrollo de acciones y productos que faciliten la medición 
de resultados, permiten el mejoramiento de manera continua los procesos 
de comunicación y cultura ciudadana. 
Para el segundo trimestre, con el proceso de reestructuración de los 
módulos, la oferta pedagógica logró mantener actualizados los conceptos, 
temáticas y actividades con relación a las dinámicas de la Entidad y de la 
ciudad; propiciando la construcción de escenarios que permitieron la 
reflexión sobre los comportamientos individuales y colectivos en pro de 
garantizar los derechos de todos los usuarios de las vías y proteger la vida 
de los más vulnerables. Para este mismo periodo, se implementaron y 
continuaron las campañas como "Un Pedido por la Vida, Tú Eres el Corazón 
de la Nueva Movilidad, No Pares la Vida, Gerencia en Vía y el Curso Virtual 
para Motociclistas: La Nueva Movilidad Actores en la Vía", que permitieron 
avanzar en la puesta en marcha de acciones cuyo fin era y es mejorar los 
comportamientos de las personas en el sistema de movilidad y esto se ve 
reflejado en la disminución de incidentes viales. Las estrategias generaron 
canales directos de transmisión de información a la ciudadanía, originando 
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aprendizajes y visibilidad de las diferentes temáticas contenidas en las 
páginas, materiales audiovisuales, cursos y pautas. La interacción de la 
ciudanía con las estrategias de cultura ciudadana, cuya información es 
precisa, asertiva y llamativa, genera una alta recordación, lo cual es 
conducente en las transformaciones de las actitudes y percepciones sobre 
la seguridad vial y el cuidado de los demás actores viales. Para el desarrollo 
de las estrategias de cultura ciudadana se evidenció la coordinación de las 
acciones complementarias en diferentes campos siendo los relevantes el 
pedagógico y el comunicacional.  
A nivel de contratación: Durante el tercer trimestre de 2021 se suscribió la 
adición y prórroga al contrato No. 2020-1911 así como la adjudicación del 
nuevo contrato de trasporte, este servicio aporta al cumplimiento de la 
meta, ya que logra garantizar el servicio de traslado de equipos y personal 
en todas las acciones y actividades realizadas por la OACCM en el marco 
del cumplimiento de su planes, programas y proyectos. Así mismos se 
suscribió el contrato 2021-2349 a través de la Bolsa Mercantil, para realizar 
la producción, impresión y entrega de material informativo de divulgación, 
educación y pedagogía para las diferentes estrategias de comunicación y 
cultura ciudadana de la Secretaría Distrital de Movilidad, contrato 
estratégico para la implementación de las diferentes acciones de 
comunicación y cultura ciudadana. 
Ahora bien, en relación con la capacitación teórico-práctica, entre los 
meses de julio y septiembre, en los 2 primeros escenarios en calle se tuvo 
un índice de participación del 100%, cifra que corresponde a los 
domiciliarios que tomaron las capacitaciones de principio a fin y llenaron 
las encuestas de aprendizajes y percepciones. Así mismo, el número de 
motociclistas domiciliarios capacitados en dichos meses en ambos 
escenarios fueron: Entre dos Ruedas, 107 personas; Un Pedido por la Vida, 
112 personas.  
Curso Virtual para Motociclistas: La Nueva Movilidad Actores en la Vía: 
entre los meses de julio y septiembre 347 personas se encontraban en 
proceso de finalización del curso. 
En pedagogía, entre los avances del periodo se encuentra el incremento en 
las jornadas dirigidas a motociclistas y el apoyo que brinda la policía de 
tránsito en el desarrollo de las actividades 
Se ha logrado posicionar las acciones pedagógicas en las instituciones 
educativas y empresas, consiguiendo con ello la aceptación y satisfacción 
con los servicios prestados. Más 150.000 usuarios de moto (conductor + 
acompañante) han sido impactados con acciones integrales de pedagogía 
y cultura ciudadana, adicional, se han generado nuevos espacios de diálogo 
y de trabajo con asociaciones de motociclistas y centros de enseñanza 
automovilística. Asimismo, las estrategias de comunicación fortalecieron 
los canales directos de transmisión de información con la ciudadanía, 
generando aprendizajes y visibilidad de las diferentes temáticas contenidas 
por medio de pautas digitales, entre otros. 

3 

Implementar Y 
Evaluar El 100 % 
De Las Campañas 
De Cultura Para 
La Movilidad 
Diseñadas. 

30 30 100% 

Durante este periodo se suscribieron 22 contratos de prestación de 
servicios, los cuales aportan al cumplimiento de la meta, ya que a través de 
ellos se implementan acciones actividades en calle, que impactan 
directamente a la ciudadanía y a los públicos objetivos, a través de 
intervenciones en puntos seleccionado estratégicamente de acuerdo con 
los niveles siniestralidad o que apunte e manera directa a los objetivos de 
las campañas. Para este periodo se acentuaron en motociclistas y 
domiciliarios, en los que se invitaron a no exceder los límites de velocidad 
y acatar las normas de transido para proteger la vida de todos los actores 
viales.  
Para el segundo trimestre, los logros fueron: 
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a. Un Pedido por la Vida: El principal beneficio de la campaña fue el de 
generar el aprendizaje y la recordación entre los motociclistas domiciliarios 
del límite de velocidad máxima, así como transformaciones en la 
percepción del costo familiar que implican los siniestros viales.  
b. Curso Virtual para Motociclistas: La Nueva Movilidad Actores en la Vía: 
Esta campaña pedagógica con enfoque de cultura ciudadana permitió que 
los motociclistas bogotanos adquirieran información sobre tips de 
conducción y comportamientos asertivos y de riesgo, generando en estas 
mejores actitudes ante la seguridad vial y la interacción con los demás 
actores viales. 
c. No Pares la Vida: Esta campaña de comunicación con enfoque de cultura 
ciudadana posibilitó la reflexión sobre los medios de la protesta social y las 
implicaciones de las acciones violentas y de bloqueo del sistema Sitp-
TransMilenio, convocando a todas y todos al cuidado del patrimonio, a 
través de la exposición de relatos de vida y de los beneficios que presta 
transporte público. 
d. Gerencia en Vía: El componente de comunicación con enfoque de 
cultura ciudadana que posee esta estrategia, permitió principalmente 
apoyar elementos de recordación sobre velocidad máxima en corredores 
principales (50 km/h), así como el cuidado de los actores viales más 
vulnerables (peatón, ciclistas y motociclistas), disminuyendo los incidentes 
viales en estos corredores. 
e. Tú Eres el Corazón de la Nueva Movilidad: A partir de la implementación 
de los pilotos en calle, se creó una acción en calle de cultura ciudadana que 
generará transformaciones en las zonas de intervención, especialmente en 
el cuidado del actor vial más vulnerable, el peatón. Igualmente, con la 
creación y lanzamiento de esta campaña, se logró posicionar dentro de los 
objetivos fundamentales de la Secretaría Distrital de Movilidad, el respeto 
por los espacios y pasos peatonales, como eje de una movilidad 
verdaderamente incluyente, justa y sostenible. 
Para el tercer trimestre, la implementación de las estrategias de 
comunicación de Cultura Ciudadana para la Movilidad: Un Pedido por la 
Vida, Tú Eres el Corazón de la Nueva Movilidad, Échale Ojo a los Carriles 
Preferenciales y el Curso Virtual para Motociclistas, permitieron avanzar en 
el Objetivo Estratégico de la Secretaría Distrital de Movilidad frente al 
desarrollo de estrategias de cultura y respeto en la ciudadanía. Asimismo, 
permite el cumplimiento del propósito 4 del Plan Distrital de Desarrollo 
2020-2024 que se refiere a: "Hacer de Bogotá Región un modelo de 
movilidad multimodal, incluyente y sostenible". En lo relacionado con el 
Plan Estratégico de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad, 
las estrategias facilitan la gestión de los riesgos asociados como son "No 
fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de 
todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores 
vulnerables y los modos activos", para lo cual, de forma preventiva, se hace 
una implementación integral de lo dispuestos en los lineamiento en 
relación con la comunicación y la cultura ciudadana para la movilidad.  
La implementación de campañas tanto en su componente de 
comunicación con enfoque de cultura ciudadana como de intervención en 
calle, generaron un acercamiento con los diferentes actores viales, 
promoviendo el buen uso del espacio público y el conocimiento de la 
señalización. De igual manera, se trabajó con las zonas de parqueo. Con los 
instrumentos de evaluación, para el cierre del trimestre, se realizaron 684 
encuestas de evaluación de resultados. Algunos resultados relevantes de 
estas son: el reconocimiento del carril preferencial, ante la exposición de 
la imagen de referencia, pasó de un 88% en el momento ex ante a un 94% 
en el momento ex post; se logró un reconocimiento del 30% de la 
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señalética (Ojos: Échale Ojo al Carril Preferencial) ubicada en algunas rutas 
de SITP zonal en los corredores con carril preferencial; a partir de la 
observación de la acción en calle, logramos aumentar entre la ciudadanía 
la identificación de las cualidades u objetivos de la campaña: prevención 
pasó 16% a 20%, respeto a los carriles 25% a 36% y conciencia 6% a 14%. 
La evaluación de gestión y resultados, previos, durante y después de la 
intervención, generaron información precisa sobre los efectos de las 
campañas. En estos, no solo se evidenció el alcance en número de 
ciudadanos intervenidos, capacitados o participantes, sino las 
transformaciones en sus percepciones y conocimientos sobre la seguridad 
vial, la normatividad y su papel como actor vial. Adicionalmente, el testeo 
de instrumentos técnicos permitió avanzar en la consolidación de la batería 
de indicadores y herramientas de monitoreo, medición y evaluación para 
la OACCM. 

4 

Ejecutar Y Evaluar 
El 100 % De Las 
Estrategias De 
Pedagogía Y 
Educación Vial 
Diseñadas 

30 30 100% 

Durante este periodo se suscribieron 25 contratos de prestación de 
servicios, los cuales aportan al cumplimiento de la meta, con los productos 
asociados a estas contrataciones se han logrado implementar las 
estrategias pedagógicas que aportan a la contratación de una cultura 
ciudadana respetuosa de las normas y que prioriza su seguridad y la de los 
actores en la vía. Estas acciones facilitan el posicionamiento de mensajes 
entre los públicos objetivos y al ser intervenciones de mayor grado de 
exposición garantizan mejor recordación e impacto entre el público objeto 
de las actividades. Finalmente, con esta contratación se ha realizado la 
medición de los planes implementados. 
En el primer trimestre el equipo de pedagógica continuó con las acciones 
en la modalidad online/sincrónica y reactivo las acciones presenciales; 
manejar las dos (2) modalidades de intervención han permitido que el 
equipo continúe realizando acciones pedagógicas en seguridad vial y 
cultura para la movilidad. 
Las acciones pedagógicas entre abril y junio se realizaron en tres escenarios 
como fueron el virtual, presencial y acciones en vía. Adicional, hubo un 
incremento en el número de actividades implementadas. 
* 289 acciones Pedagógicas en Empresas Y Entidades: 5.228 personas 
* 178 acciones Pedagógicas En Instituciones Educativas: 10.282 personas 
* 65 acciones Pedagógicas En Vía: 7593 personas 
 A continuación, se relacionan, los logros alcanzados en el tercer trimestre 
del 2021 
1. Diseño del programa de formación de promotores escolares en 
seguridad vial (PESVI): durante el periodo se planeó la continuación de la 
reestructuración de las 3 sesiones del módulo de capacitación del 
programa PESVI, que incluye los contenidos, metodología, estrategia 
pedagógica y actividades plasmadas en presentaciones, protocolo y anexo. 
Estos productos luego de entregados al equipo de reestructuración de la 
oferta pedagógica entraron a fase de revisión, socialización de 
observaciones, ajustes y piloteo con estudiantes. 
Los cambios están planificados para entregar en octubre del 2021. La nueva 
sesión fue piloteada por personas del equipo de pedagogía en las 
formaciones con los estudiantes. De la misma manera, fueron formados en 
diferentes sesiones los promotores escolares de varias instituciones 
educativas. 
2. Formación a promotores escolares: entre el 1 de julio y 25 de septiembre 
de 2021, se realizaron 21 sesiones de capacitación y se formaron a 162 
estudiantes de doce instituciones educativas como promotores escolares 
en seguridad vial. 
3. Hackathon Escolar 2021 (Concurso Innovadores en Seguridad Vial y Foro 
Promotores Escolares en Seguridad Vial PESVI): para el periodo se 
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estipularon las siguientes fases contenidas en la matriz del plan de acción 
de la Hackathon Escolar, la cual es organizada en alianza con Secretaría de 
Educación y Transmilenio: planeación estratégica y articulación entre 
entidades, convocatoria, relacionamiento con aliados, definición de 
evaluación de impacto, planeación de los tres días de evento y Demo Day, 
preparación, fortalecimiento de equipos, estructuración del proceso de 
evaluación de las propuestas y pre evento. Entre los resultados claves 
esperados más relevantes se incluye: lograr convocar e inscribir equipos 
participantes a los tres retos, fortalecer con conocimientos a dichos 
equipos, enviar información relevante vía correo tal como agenda del 
evento y criterios de evaluación y conseguir premios y apoyo por parte de 
aliados. 
Se estructuro la Hackathon Escolar frente a los retos ( CamiAndo Seguro, 
Al Colegio en Bici y TransmiAventura)  y con ello se buscó que los equipos 
de estudiantes pudieran plantear soluciones en cada una de las acciones 
planteadas en el desarrollo del proceso de aprendizaje a través de la lúdica. 
La convocatoria se realizó por medio del micrositio de la Secretaría de 
Educación, así como vía grupos de WhatsApp y mailing, logrando la 
inscripción de 71 equipos a 3 retos donde se logró alcanzar la meta 
establecida de mínimo 60 equipos inscritos. También se estructuró el 
proceso de evaluación y se enviaron a los equipos inscritos, los criterios de 
evaluación de proyectos, así como las plantillas para un adecuado 
desarrollo de sus proyectos.  
Para el último perido, se implementó y desarrolló la estrategia pedagógica 
en seguridad vial y cultura para la movilidad, en escenarios educativos, 
empresas, entidades y acciones en vía; para instituciones educativas y 
empresas se desarrolló tanto en la modalidad presencial como en la virtual. 
 * 93 acciones pedagógicas en instituciones educativas públicas y privadas 
de educación básica y superior, en las cuales participaron 2.403 niñas, 
niños y adolescentes y 284 adultos 
 * 252 acciones pedagógicas en empresas y entidades, en las cuales 
participaron 6.779 personas 
 * 231 acciones pedagógicas en vía, en las cuales participaron 17.819 
personas. 
 Frente a la evaluación se obtuvieron 1020 respuestas distribuidas en 
pretest 607 y postest 413. A nivel general, se garantizará obtener 
estimaciones con un nivel de confianza del 95% y un coeficiente de 
variación de máximo 3%. Estos parámetros han sido tenidos en cuenta para 
el cálculo del tamaño de muestra. 

5 

Desarrollar El 100 
% Del Plan 
Estratégico De 
Comunicaciones 
Y Cultura Para La 
Movilidad 

30 30 100% 

 Durante este periodo se suscribieron 20 contratos de prestación de 
servicios, los cuales aportan al cumplimiento de la meta; con la ejecución 
de estos contratos se ha implementado las acciones, planes y estrategias 
de comunicación a través de la construcción de piezas comunicaciones, 
relacionamiento con medios, habilitación de canales de interacción y 
comunicación, construcción de mensajes y en general todas las acciones 
de socialización entre los públicos objetivos. Por otra parte, la claridad en 
los contenidos de los mensajes permitió avanzar en las siguientes 
actividades del plan de comunicaciones: 1. Mantener contacto/relaciones 
con los medios de comunicación. 2. Planear, diseñar y divulgar contenidos 
a través de las redes sociales. 3. Diseñar piezas de comunicaciones. 
Adicionalmente, frente al plan distrital de desarrollo 2020-2024, se avanzó 
en el cumplimiento del propósito 4. Hacer de Bogotá Región un modelo de 
movilidad multimodal, incluyente y sostenible. Frente a los objetivos 
estratégicos de la Secretaría Distrital de Movilidad se avanzó en el 
cumplimiento del objetivo 5. Formular e implementar estrategias de 
movilidad que reverdezcan a Bogotá y mejoren la experiencia de viaje de 
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la ciudadanía y visitantes de Bogotá Región, en los aspectos de tiempo, 
calidad y costo, a través de la tecnología y la innovación. 6. Generar e 
implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos 
fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad.6. 
Mantener contacto/relaciones con los medios de comunicación. 7. Diseñar 
piezas de comunicaciones. Frente al plan distrital de desarrollo 2020-2024, 
se avanzó en el cumplimiento del propósito 8. Hacer de Bogotá Región un 
modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible. Frente a los 
objetivos estratégicos de la Secretaría Distrital de Movilidad se avanzó en 
el cumplimiento del objetivo 9. Generar e implementar políticas de 
movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, 
eficiencia y bienestar de la ciudad y en el objetivo 10: Prestar trámites y 
servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental 
adecuada, soportados en tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 12. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a 
Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio climático. Frente a los objetivos 
estratégicos de la Secretaría Distrital de Movilidad se avanzó en el 
cumplimiento del objetivo 13. Formular e implementar estrategias de 
movilidad que reverdezcan a Bogotá y mejoren la experiencia de viaje de 
la ciudadanía y visitantes de Bogotá Región, en los aspectos de tiempo, 
calidad y costo, a través de la tecnología y la innovación, entre otros. 
Para el segundo trimestre, los logros se evidencian tanto a nivel externo 
como a nivel interno:  
a.  Mantener contacto/relaciones con los medios de comunicación. 
Planear, diseñar y divulgar contenidos a través de las redes sociales y 
organizar e implementar eventos.  
De igual forma, estas acciones aportan al propósito del PDD como es el de 
cambiar los hábitos de vida para reverdecer a Bogotá́ y adaptar y mitigar el 
cambio climático. Los beneficios para los ciudadanos que se mueven en bici 
se dan en términos de acceso a la información con la cual se ofrecen 
herramientas pedagógicas para realizar un viaje seguro. Ahora bien, se dan 
a conocer recomendaciones útiles para proteger la bicicleta al momento 
de estacionarla y se genera conciencia sobre la protección de la vida y la 
corresponsabilidad de las acciones de cada persona en el sistema de 
movilidad.  
b. Por otra parte a nivel interno, con la implementación del Plan de 
Comunicaciones se logró unificar, organizar y socializar los contenidos de 
los diferentes Sistema de Gestión de la entidad y darlos a conocer para con 
ello generar la apropiación, participación y beneficios para la entidad así 
como permitir la certificación en las diferentes normas de calidad, 
otorgándole altos estándares en la prestación del servicio a la ciudadanía  
y bienestar en los colaboradores. 
b. Frente al monitoreo se logró avanzar en el empoderamiento de un 
procedimiento y un canal que permite replicar al interior de la entidad las 
necesidades que demanda la SDM como órgano cabeza del sector. 
Para el tercer trimestre, la puesta en marcha de 100 % del Plan Estratégico 
de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad 2021 permitió avanzar en 
la Misión y Visión de la Secretaría Distrital de Movilidad y sus objetivos 
estratégicos, en especial el 4. Desarrollar estrategias de cultura y respeto 
en la ciudadanía para el sistema de movilidad, protegiendo en especial a 
los actores vulnerables y promoviendo los modos activos, con enfoque 
incluyente diferencial, de género y territorial. También permite el 
cumplimiento de la Visión de ciudad que plantea el Plan Distrital de 
Desarrollo 2020-2024 en su artículo 4, desarrollar en enfoque de cultura 
ciudadana que plantea el artículo 6 y el Programa 49 Movilidad segura, 
sostenible y accesible en su componente de implementar estrategias de 
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Proyecto 7581_Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato 
social en Bogotá 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 

Programada 
Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros, avances y dificultades 

cultura ciudadana para el sistema de movilidad. Igualmente, permite la 
divulgación y realización de los Programas estratégicos del Plan Distrital de 
Desarrollo 2020-2024 expresados en el artículo en lo concerniente al 
propósito 4 Hacer de Bogotá - Región un modelo de movilidad multimodal, 
incluyente y sostenible.Por otra parte, con el monitoreo de medios se logró 
mayor interacción con los ciudadanos a partir de la materialización de la 
información y comunicación en función de escuchar las necesidades que 
demanda los ciudadanos en materia de movilidad y apropiación de temas 
misionales por parte de los servidores a partir de la socialización diaria de 
la información emitida por los medios de comunicación. Y, frente a la 
contratación durante este periodo se logró contar con el servicio de 
monitoreo de medios como servicio fundamental para el seguimiento de 
la información divulgada, que facilita la toma de decisiones sobre el 
impacto y alcance de la información socializada entre los públicos objetivos 
y la manera en que es replicada o divulgada por los medios de 
comunicación. Con esta contratación se cumple el 100% de la meta 
programada para la vigencia. Los logros del Plan de Comunicaciones y 
Cultura para la Movilidad se ven reflejados en los diferentes indicadores, 
metas y tareas descritos en el POA de Inversión, pues cada una de las tareas 
se encuentran asociadas con las principales temáticas a publicar, como: 
- Las diferentes acciones y estrategias diseñadas e implementadas por la 
Secretaría Distrital de Movilidad, con el fin de mejorar el contenido de los 
mensajes, así como los canales de comunicación internos y externos. Con 
lo anterior se buscó mantener la ciudadanía informada y así, disminuir los 
tiempos de desplazamiento y aumentar la percepción del riesgo vial. 
- Trámites y servicios de la Entidad, los resultados, actividades y acciones 
adelantadas a través del Sistema Integrado de Gestión, en cumplimiento 
de los requisitos normativos y reglamentarios. Sin desconocer la 
información y comunicación cotidiana frente al quehacer de la Entidad y la 
movilidad en la ciudad, se han perfilado algunos temas específicos. 
- Difusión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, Ley de 
transparencia y acceso a la información, del Sistema Integrado de Gestión; 
conformado por: Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Empresa Familiarmente Responsable 
(efr), Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) y Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA), entre o otros temas. Nota: Se publicará en la Web de la 
Entidad, información relevante y de interés colectivo traducida a lenguas 
indígenas, de acuerdo con lo estipulado en el protocolo de la ley de 
transparencia y acceso a la información, numeral 10. En cuanto al 
monitoreo, obtener el apoyo de los responsables de cada de cada una de 
las áreas en el escalamiento de los temas para que se generen acciones 
concretas en relación con las demandas ciudadanas emitidas a través de 
medios de comunicación, se ha fortalecido. 
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4. LOGROS METAS PLAN DE DESARROLLO – 2020 -2024 “UN NUEVO 
CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” 

 

La Secretaría Distrital de Movilidad a través de los proyectos de inversión tiene a su cargo 23 Meas 

Plan de Desarrollo. Estas están asociadas a los Programas 1, 35, 49, 51 y 56 del Plan de Desarrollo 

Distrital. A continuación, el seguimiento a diciembre de 2021: 

Programa 1_Subsidios y transferencias para la equidad 

Proyecto de inversión 7596_Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá 

No. 
Meta 
PDD 

Meta PDD 
Magnitud 
Programada 

Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros y Avances 

1 
Diseñar e implementar 4 
fuentes de fondeo para el 
SITP y el Sector Movilidad. 

3 3 100% 

En lo corrido del plan de Desarrollo 2020- 2021 se implementaron las 
siguientes fuentes de fondeo:  
 
1. Pago voluntario por acceso a zona con restricción, autorizado 
mediante el Plan Nacional de Desarrollo, y el Decreto Distrital 749 de 
2019 con lo cual se han recaudado desde su implementación $29.996 
millones de pesos con corte a noviembre de 2021 (Secretaria Distrital 
de Movilidad). La medida contempla un componente de donación para 
hogares vulnerables de la ciudad por medio del programa “Bogotá 
Solidaria en Casa”, esta fuente comenzó a recaudar recursos en 2020, 
sin embargo, la coyuntura de la pandemia, el levantamiento de la media 
de pico y placa, y otros factores técnicos, hicieron que no se recaudara 
lo esperado, adicionalmente con la expedición de la Resolución 83464 
de 2021 se dio inicio a la implementación de la fase 2 del proyecto, en 
la cual se introdujo la posibilidad de pago diario y mensual. 
 
2. Tasa para revisión, evaluación y seguimiento de derechos de tránsito, 
autorizada por el artículo 94 del Acuerdo 761 de 2020, “Por medio del 
cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de 
obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social 
y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, el cual señaló lo siguiente: 
Toda entidad y/o persona natural o jurídica del derecho privado que 
solicite a la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) derechos de 
tránsito, tales como: Planes de Manejo de Tránsito (PMT), estudios de 
tránsito, estudios de cierres viales por eventos, diseños de señalización, 
estudios de atención y demanda a usuarios y los trámites para su recibo, 
deberá asumir los costos según corresponda en cada caso, conforme a 
la metodología que se establezca que incluirá criterios de eficiencia, 
eficacia y economía. Dichas tasas fueron definidas e implementadas 
mediante Resolución No. 081 del 1º de febrero de 2021 expedida por la 
Secretaría Distrital de Movilidad, se han recaudado $2.951 millones de 
pesos con corte a noviembre de 2021 (Secretaria Distrital de 
Movilidad), con destinación al Programa Estratégico del PDD Sistema de 
Movilidad Sostenible.  
 
3. Fuente Tasa por el Derecho de estacionamiento sobre las vías 
públicas: se encuentra autorizada mediante el Acuerdo Distrital 695 de 
2017, su implementación se inició en 2021 y la captación de excedentes 
para el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) se proyecta para 2023. 
Con su puesta en operación, se proyectan ingresos que cubran la 
remuneración al operador del servicio, el mantenimiento de la 
infraestructura, la implementación de zonas de parqueo y los 
excedentes mencionados para el SITP. En el último trimestre 2021 
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Programa 1_Subsidios y transferencias para la equidad 

Proyecto de inversión 7596_Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá 

No. 
Meta 
PDD 

Meta PDD 
Magnitud 
Programada 

Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros y Avances 

entraron en operación las primeras zonas de parqueo pago, en total 862 
cupos y se han recaudado $122,4 millones de pesos con corte a 
diciembre de 2021, en virtud del contrato interadministrativo No. 2021-
2470 celebrado entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la Terminal 
de Transporte S.A. 

6 

Reducir el gasto en 
transporte público de los 
hogares de mayor 
vulnerabilidad 
económica, con enfoque 
poblacional, diferencial y 
de género, para que 
represente el 15% de sus 
ingresos. 

25% 26% 

 
 
 
 
 

0% 
 
 

La medición se 
realiza con línea 
base 2019_26% 
fuente Encuesta 
de Movilidad 

Para la vigencia 2020 se realizaron los estudios y modelaciones de 
diagnóstico, que contribuirán a la planificación del territorio en relación 
con la disminución en el gasto en transporte de los hogares de mayor 
vulnerabilidad económica. 
 
La implementación de la herramienta tecnológica permite registrar y 
analizar la información requerida como parte del proceso de 
reactivación económica para garantizar un servicio eficiente hacia los 
ciudadanos a través del componente de procesamiento y analítica de 
datos para obtener información sobre los patrones de movilidad bajo el 
escenario COVID, el cual no tiene precedentes en el mundo y que se 
desconocían las dinámicas de la ciudad bajo estas condiciones.  

 

Programa 35_Manejo y prevención de contaminación 

Proyecto de inversión 7583_ Implementación del sistema de transporte de bajas y cero emisiones para Bogotá D.C 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 
Programada 

Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros y Avances 

264 

Aumentar en un 50% los 
viajes en bicicleta a través 
de la implementación de la 
política pública de la 
bicicleta 

             
880.368  

             
880.367  

 
100% 

Durante el Plan de Desarrollo la Secretaría Distrital de Movilidad, la 
Administración distrital ha incentivado el uso de la bicicleta en la ciudad, 
a través de las acciones para el cumplimiento de los objetivos específicos 
de la política pública de la bicicleta, así: 1. Más seguridad personal: Para 
la ejecución de este objetivo, se realizaron 65.579 registros de bicicletas, 
en la plataforma de registro bici: 84.579 usuarios, de los cuales 18.722 
fueron mujeres, 64.141 hombres y no reporta sexo 1.716. 2. “Mayor 
seguridad vial”: Apoyó con material POP la realización de 257 acciones 
en vía dirigidas a ciclistas en las que se atendió a 23.725 personas. 3. Más 
y mejores viajes en bicicleta”: Se realizaron estudios técnicos: 
Factibilidad 15.9 km, Tramo en revisión final y ajustes a la factibilidad 
técnica 0.75 km, Prefactibildad: 8.57 km y Tramo en implementación de 
obra: 6.2 km. y se inició la realización del Proyecto Acuerdo Regional para 
el uso y promoción de la bicicleta. 4. Más bici para todas y todos: Se firmó 
el Convenio de Asociación No. 1399 de 2021, entre el IDRD, la SDCRD y 
la Federación Colombiana de Ciclismo- FCC para desarrollar una etapa de 
la vuelta a Colombia masculina y femenina. Se firmó el convenio 
interadministrativo marco entre el Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural -IDPC y la SDM, para propender por la salvaguardia de la cultura 
bogotana del uso y disfrute de la bicicleta y su declaratoria como 
patrimonio cultural inmaterial de la ciudad. Se realizó la XIV semana de 
la bicicleta con 109 actividades con la participación de 25 entidades 
públicas, 5 municipios, 9 empresas privadas, 35 colectivos, 5 
universidades. Se realizaron 20 campañas, 50 actividades en campo, 16 
rodadas, 23 Webinar con la participación de 98.000 asistentes a las 
actividades, Se realizó la instalación del Consejo Distrital de la Bicicleta. 
Se iniciaron los diálogos con los colectivos ciclistas y bicimensajeros. Se 
realizó la 1ª mesa de trabajo intersectorial y ciudadana para inclusión de 
enfoque de género y diferencial en Consejos Locales Bici, en articulación 
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Programa 35_Manejo y prevención de contaminación 

Proyecto de inversión 7583_ Implementación del sistema de transporte de bajas y cero emisiones para Bogotá D.C 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 
Programada 

Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros y Avances 

con la Secretaria Distrital de la Mujer. Se realizó el primer informe de 
implementación de la Política Pública de la Bicicleta. En el marco del 
impacto generado por el COVID19 en los patrones de comportamiento 
de la movilidad en la ciudad, la SDM ha desarrollado una metodología de 
medición conjugando diferentes fuentes de información y análisis 
estadísticos para lograr identificar el número de viajes en bicicleta que 
se realizan en la ciudad obteniendo una estimación aproximada del 
número de viajes que se realizan al día, con rangos de incertidumbre, 
pero no alcanza la robustez de una operación estadística con el nivel de 
representatividad de la Encuesta de Movilidad, con el fin de mantener la 
consistencia en fuente primaria de información de calidad, la SDM tiene 
programado realizar la EM en el año 2023, proyectando contar con la 
información de viajes en la ciudad-región, finalizando el año en mención 

265 

Generar las condiciones 
para aumentar a 6.500 los 
vehículos de cero y bajas 
emisiones en el parque 
automotor de Bogotá, 
incluyendo la 
implementación de 20 
puntos públicos de carga 
rápida 

4894 4894 100%% 

En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo se ha logrado el aumento del 
número de vehículos de cero y bajas emisiones con un resultado a 
diciembre de 2021 de 4894, donde 2826 son eléctricos y 2068 dedicados 
a gas natural vehicular, el avance de la meta corresponde una parte a la 
adquisición de flota en Transmilenio S.A. según el acuerdo 811 de 2021 
relacionado con lineamientos para la adquisición de flota oficial 
eléctrica.  (Los datos reportados se refieren a los vehículos de cero y 
bajas emisiones matriculados a la fecha, de acuerdo con la base de datos 
“Registro Distrital Automotor”-RDA-.) 
 
Adicionalmente, se estima que otro factor que impulsa el incremento, 
obedece a que en Bogotá se han creado nuevos incentivos tanto para 
vehículos eléctricos como para vehículos híbridos, como son, descuentos 
en el impuesto vehicular y exenciones en el pico y placa, y estas medidas 
al parecer estas medidas han impactado significativamente en las ventas 
de vehículos de cero y bajas emisiones. 
 
Así mismo se ha incentivado la implementación de los 20 puntos de 
recarga y se está creando el marco legal.  Actualmente, la ciudad cuenta 
con cinco (5) estaciones de carga rápida con corte a noviembre de 2021, 
de las cuales cuatro (4) hacen parte de las veinte (20) nuevas que se 
tienen como meta en el Plan Distrital de Desarrollo. 
La fase de agenda pública tuvo concepto favorable por parte de la SDP, 
por tanto, se da inicio a la fase de formulación; está fase consiste en 
acciones para cada modo de transporte y acciones transversales que 
serán construidas a través de una estrategia de participación similar a la 
fase de diagnóstico. 
Culminó la estrategia de participación de la fase de formulación de la 
política pública de movilidad motorizada de cero y bajas emisiones que 
contó con más de 30 espacios de participación en los cuáles se validaron 
y consolidaron los objetivos, metas y estrategias de la Política. Así 
mismo, la Política obtuvo el respaldo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y se lanzó la estrategia de 
compromisos publico privados en el marco del programa MoveToZero 
del PNUMA, buscando vincular los esfuerzos del sector privado y generar 
compromisos concretos. 
En el marco de la formulación de la Política de Movilidad Motorizada de 
Cero y Bajas Emisiones, durante 2021 la SDM realizó diversas mesas de 
trabajo con actores clave. Como resultado de esas mesas de trabajo se 
definió el objetivo específico de “Consolidar una red de infraestructura 
de recarga inteligente, accesible y competitiva en articulación con el 

265 

Generar las condiciones 
para aumentar a 6.500 los 
vehículos de cero y bajas 
emisiones en el parque 
automotor de Bogotá, 
incluyendo la 
implementación de 20 
puntos públicos de carga 
rápida 

                           
4 

                               
4 

 
100% 
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Programa 35_Manejo y prevención de contaminación 

Proyecto de inversión 7583_ Implementación del sistema de transporte de bajas y cero emisiones para Bogotá D.C 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 
Programada 

Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros y Avances 

sector privado”, que incluirá acciones para promover los puntos públicos 
de carga, en espacio público y espacio privado, y también para promover 
los puntos de carga privada, esto para carga lenta, semi-rápida y rápida. 

266 

Gestionar la 
implementación de un 
sistema de bicicletas 
públicas 

                               
35% 

 

                            
35% 

 
100% 

Durante la vigencia 2021 se obtuvo un avance del 35% en la 
implementación de un sistema de bicicletas públicas, con la adjudicación 
del proceso de licitación pública No. SDM-LP-101-2021, cuyo objeto es 
“CONTRATAR LA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE ZONAS DE USO PÚBLICO PARA 
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE 
MICROMOVILIDAD – SISTEMA DE BICICLETAS COMPARTIDAS (SBC), 
SUJETO A SU PRESERVACIÓN, BUEN USO, DISFRUTE COLECTIVO Y 
SOSTENIBILIDAD”. El sistema contará con 3,300 bicicletas, 1,500 de las 
cuales serán de pedaleo asistido (eléctricas).  
Adicionalmente presentaron 150 Manocletas, 150 Sillas traseras porta 
niños, 150 Bicicletas de cajón (carga), 300 talleres para reparar bicis, 30 
personas -gestores en vía, y se dará un 20% de descuento en las tarifas 
para personas de menores ingresos. El contrato con el operador 
establece una retribución por parte de este hacia el Distrito por un valor 
aproximado de 10.400 millones en los 7.5 años, que se entregara en 
especie con más o menos  3.750 racks para cicloparqueaderos (30.000 
cupos). 

267 

Impulsar un esquema de 
transporte alternativo y 
ambientalmente sostenible 
mediante el fomento de la 
micromovilidad a través del 
uso de patinetas y bicicletas 
eléctricas como un medio 
de transporte que usa 
adecuadamente el espacio 
público y facilita la 
interconexión con el 
sistema masivo de servicio 
público 

                          
30% 

                              
30% 

100% 

Durante lo corrido de la vigencia 2021 y en cumplimiento de la meta se 
reportan los siguientes avances: 
 
-Construcción y publicación del protocolo de la actividad "Alquiler de 
vehículos de micromovilidad" mediante la Resolución No. 86572. 
 
-Expedición de la regulación de provisión de servicio de la actividad de 
micromovilidad mediante la resolución No. 93495. 
 
- Se gestionó con Secretaría de Ambiente la expedición de la resolución 
No. 03815 "Por medio de la cual se determinan las características y 
condiciones de instalación de elementos de publicidad exterior visual en 
los vehículos y sus accesorios y elementos que conforman el sistema de 
movilidad individual en Bogotá D.C” 
 
- Aprobación del Acuerdo 811 de 2021 que: 1. Permite la Publicidad 
Exterior Visual en vehículos de micromovilidad y 2. Permite a la 
Administración Distrital regular la provisión del servicio ante el Concejo 
Distrital. 
 
- Publicación de la Circular 11 de 2021 "Lineamientos para la expedición 
de permisos temporales de alquiler de vehículos de micromovilidad de 
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Distrital 073 de 2021, en el marco 
de la situación excepcional de emergencia sanitaria por el COVID-19." 

271 

Reducir en el 10% como 
promedio ponderado 
ciudad, la concentración de 
material particulado PM10 
y PM2.5, mediante la 
implementación del Plan de 
Gestión Integral de Calidad 
de Aire (Aporte de 
Movilidad a meta del Sector 
Ambiente) 

37.8%                 34.34%                               0% 

La Secretaría Distrital de Movilidad ha trabajado con la Secretaría 
Distrital de Ambiente en la construcción del Plan Aire que será la hoja de 
ruta para la reducción de la concentración de material particulado. 
Definición de un Plan Estratégico Peatonal 2021 
-Intervenciones de peatonalizaciones  
-Resignificación de vías peatonales que están siendo usadas por carros 
-Barrios Vitales 
Se está avanzando en la estrategia de despliegue de infraestructura de 
vehículos eléctricos, la solicitud de creación de actividad permitirá que 
en espacio público y bienes públicos se pueda instalar infraestructura de 

19.5% 17.6% 0% 
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Programa 35_Manejo y prevención de contaminación 

Proyecto de inversión 7583_ Implementación del sistema de transporte de bajas y cero emisiones para Bogotá D.C 
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Meta 
Magnitud 
Programada 

Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros y Avances 

recarga a través de una licitación.  Adicionalmente, a través de 
cooperación internacional se logró conseguir dos asistencias técnicas 
que buscan fortalecer el documento técnico de soporte. 
 
Desde la Subdirección de la Bicicleta y el Peatón se desarrollaron los 
lineamientos base de los artículos del POT que definen el componente 
peatonal y establecen los principios de diseño de la infraestructura para 
la caminata. Se adelantó el trabajo de formulación del Plan de Movilidad 
Segura y Sostenible. 
 
A lo largo del año se realizaron visitas de campo, solicitud de información 
secundaria, verificación de conceptos y los pre diseños de proyectos que 
modifican la distribución del espacio del perfil vial para beneficiar la 
circulación peatonal, al incrementar el espacio que les corresponde a los 
peatones y disminuir los riesgos de posibles siniestros viales que 
involucran a estos usuarios, a través de señalización en calzada para 
demarcar ensanchamientos de andén, extensión de esquinas e 
implementar reductores de velocidad se intervendrán las calzadas de las 
localidades de Bosa, Engativá, Kennedy, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, 
Tunjuelito, Suba, Rafael Uribe Uribe, Usaquén, Chapinero y La 
Candelaria.  
Esto se traduce en 28 intervenciones en el marco de Proyectos Integrales 
de Movilidad y Seguridad Vial Peatonal y 53 tramos pre-diseñados para 
ser intervenidos como Andenes Emergentes y/o Pasos Seguros. 
 
Se realizó el Documento Técnico de Soporte para el desarrollo del 
proyecto de Barrio Vitales en el barrio San Felipe 
Finalmente, se intervino el espacio público de circulación peatonal con 
demarcación en pintura y obra civil para mejorar las condiciones de 
caminata, haciendo el espacio más agradable y seguro. 
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No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 
Programada 

Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros y Avances 
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1. Reducir en 20% el 
número de víctimas fatales 
por siniestros viales para 
cada uno de los actores de 
la vía 2. Reducir en 20% el 
número de jóvenes (entre 
14 y 28 años) fallecidos por 
siniestros viales 

                        
449 

  

                     
458 

  
98.03% 

En cifras preliminares, se salvaron 47 vidas entre enero y diciembre en 
comparación con el periodo del 2019, representando una reducción de 
fatalidades del 9,3%. Se resalta que en este año se han logrado salvar 66 
vidas de peatones dando una reducción del 28% respecto a 2019. 
Algunas acciones del Plan Distrital de Seguridad Vial (PDSV) 2017-2026 
que se han realizado para lograr la disminución de fatalidades en 
accidentes de tránsito, son:  
Eje 1. Institucionalidad y gestión de la Seguridad Vial: Implementación 
constante del límite máximo de velocidad en 50 km/h (Decreto Distrital 
No. 073-2021), visitas de control a los PESV de los concesionarios: 92 
visitas a los concesionarios; optimización de seguimiento a Lineamientos 
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y actualización de 7 de estos; Realización de 5 sesiones de la CISV y 
articulación bajo mesas de trabajo interinstitucionales. 
 Eje 2. Actores de la vía, comunicación y cultura vial: Puesta en marcha 
de campañas de la nueva movilidad y bájala al acelere. Formación de 
9.000 operadores del SITP. Sensibilización a un promedio de 5.000 
ciudadanos entre operadores del sistema, peatones, ciclistas y 
motociclistas a través de jornadas en vía. Se ha logrado impactar a más 
de 150.000 usuarios de moto. 
 Eje 3. Víctimas: Bogotá es la primera ciudad del país en contar con un 
Centro de Orientación para Víctimas por Siniestros Viales; entre el enero 
y diciembre del 2021 en ORVI fueron atendidas 290 nuevas víctimas de 
siniestros viales, de las cuales 140 son conductores, 34 motociclistas, 50 
pasajeros, 16 ciclista y 50 peatones. 290 citas de acogida, 273 citas de 
orientación jurídica, 178 citas de orientación social y 326 citas de 
orientación psicológica, para un total de 1067 citas. 
 Eje 4. Infraestructura Segura: Estructuración del proyecto Barrios 
Vitales, revitalización de plazoleta Barrio Inglés e implementación de 
Galerías y Piloto de Patio Bonito. intervención de franja ciclopeatonal de 
la calle 13. Se ejecutaron actividades de señalización, adecuación de 
paraderos, segregación, siembra y otros para proteger la vida de todos 
los actores viales de la zona. Por otra parte, se logró apoyar la 
priorización, formulación y pre-diseños de más de 85 proyectos, que 
suman más de 70.000 m2 de espacios seguros para los peatones. 
Igualmente, entre el 1 enero y el 31 de diciembre de 2021 se 
implementaron 1.325 medidas integrales de gestión de tránsito, se 
demarcaron 2.246 pasos peatonales y se beneficiaron 198 Instituciones 
Educativas.  
Eje 5. Control para la seguridad vial, tecnología y vehículos: Se creó la 
primera línea de trabajo de “Tecnología al servicio de la Seguridad Vial. 
En el año 2021 se programaron 1003 controles de velocidad, que han 
resultado en la imposición de 4.709 comparendos por exceso de 
velocidad C29. Adicional, mediante la operación de las Cámaras 
Salvavidas, se han impuesto 139.602 comparendos C29. En cuanto a los 
controles de embriaguez, se han realizado 870 controles, que han 
resultado en la imposición de 1.701 comparendos F. 
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1. Reducir en 20% el 
número de víctimas fatales 
por siniestros viales para 
cada uno de los actores de 
la vía 2. Reducir en 20% el 
número de jóvenes (entre 
14 y 28 años) fallecidos por 
siniestros viales 

                        
163  

 

                        
153 

  
106.54% 

Igualmente se registran 30 vidas salvadas de jóvenes entre 14 y 28 años 
(-16%) superando la meta establecida para el 2021, 23 vidas salvadas de 
adultos mayores (-21%) y 31 vidas de mujeres salvadas (-27%). Esta 
información fue tomada del SIGAT el 03-01-2022. 

374 
Aumentar en 20% la oferta 
de transporte público del 
SITP 

                              
30%  

                              
30% 

100% 

En lo corrido de la vigencia se han realizado las siguientes acciones: 
Transmilenio TMSA y la Secretaría Distrital de Movilidad aunaron 
esfuerzos para desarrollar el proyecto de “Diagnóstico de cobertura de 
transporte público en las zonas rurales de la ciudad, identificando 
puntualmente las necesidades de ampliación de la oferta en las zonas 
prioritarias de Bogotá como la localidad de Sumapaz” 
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- Se avanzó en el diseño e implementación de los carriles preferenciales.  
Están en curso el análisis y los estudios de viabilidad de tres corredores. 
1. calle 80 entre  
el Puente de Guadua y el Portal de la 80, 2. carrera 13 entre la calle 67 y 
la calle 19 y 3. Avenida José Celestino Mutis entre la av. NQS y la Carrera 
110. Entre estos dos corredores, se tienen en estudio 27 km de carril 
preferencial para su viabilidad. km de carril bus.  
 
- Se realizó el lanzamiento de la campaña pedagógica "Échale ojo al carril 
preferencial"; la cual busca mejorar el desempeño de la red de carriles 
preferenciales, generando conciencia en la ciudadanía del correcto uso 
de esta infraestructura destinada para el transporte público. En cuanto 
al Plan de Movilidad Accesible se realizó la mesa de seguimiento mensual 
a la implementación de paraderos del servicio zonal del SITP en 
cumplimiento de la tutela T192 

375 

Aumentar en 4 puntos 
porcentuales la 
confiabilidad del servicio del 
SITP en sus componentes 
troncal y zonal 

                              
30% 

  

                              
30% 

  
100% 

En lo corrido de la vigencia, se han generado los siguientes avances en 
cumplimiento del indicador: 
Revisión y aprobación de estudios de tránsito para  equipamientos de 
transporte del sistema de movilidad: Estudio, diseño y construcción de 
mejoras geométricas y nueva salida del Portal Troncal 80, Acción Popular 
2013-0399 Malla vial y andenes en la Carrera 4Este entre Calles 46D Sur 
y 45 Sur La Victoria, Estudios, diseños y construcción del Canal Córdoba 
entre Calles 129 y 170, Estudios y diseños conexión regional Canal Salitre 
y Río Negro NQS- AK7; Estudios, diseño y construcción Paseos 
Comerciales Fase II Puente Aranda, Factibilidad, estudios y diseños para 
la construcción del puente San Agustín y el puente Los Andes, 
Interventoría estudios, diseños y construcción aceras y ciclo rutas 
costado oriental Auto norte entre AC 80 y CL 128B, Interventoría 
estudios y diseños proyecto Zona F, Acción Popular 367 de 2013 Calle 54 
Sur de CR 88C a CR 89B Bosa, Metodología Estudio de Tránsito Ciclo 
Alameda  Medio Milenio, Ampliación puentes peatonales estaciones 
Calle 142, Calle 146, Toberín y Mazurén, Control de Cambios Av. 
Guayacanes Grupo 1, Metodología Estudio de Tránsito Factibilidad para 
el desarrollo de la infraestructura vial circuito Bosa y Metodología 
Estudio de Tránsito Diseño e implementación de ciclo-infraestructura en 
programa para la conservación de espacio público y la red de ciclorrutas 
Red Minuto. También se aprobaron estudios de tránsito de Patios 
zonales SITP: Aeropuerto, Usme Centro, Alameda El Jardín, María Juana, 
Perdomo, El Gaco, El Uval, La Conejera, Suba Gaitana, La Turquesa, 
Alimentadores Bosa, Corpas, Usme Centro II y Escritorio Fontibón. 

377 
Conservar 190 km. de 
cicloinfraestructura 

                      
3.66  

                      
3.66  

                
100,00  

En lo que respecta a la vigencia del año 2021 se intervinieron 3,66 km de 
ciclo infraestructura existente. Entre el año 2020 y 2021 se han 
intervenido 5 localidades las cuales son: Kennedy, Suba, Santa Fe, 
Teusaquillo y Fontibón. Se realizó la priorización de la 
cicloinfraestructura existente en las diferentes vías del Distrito. 
Posteriormente se realizó la asignación al contrato de obra 
correspondiente a cada zona, para su mantenimiento en campo, bajo la 
supervisión de actividades por parte de la Entidad. 
Las principales ciclorrutas a las cuales se les ha adelantado 
mantenimiento fueron las siguientes: Av. Boyacá, KR 59A entre AC 134 y 
CL 135. KR 16 entre CL 35 y CL 36 y entre CL 60 y CL 61. CL 17 entre KR 
98 Y KR 100 y entre KR 116A y 124. CL 17 entre KR 97A KR 136. 
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379 

Consolidar y reforzar el 
programa de movilidad 
Niños y Niñas Primero con el 
fin de aumentar el número 
de beneficiados y facilitar el 
acceso a la educación de 
niñas, niños y adolescentes 

            
67.132  

            
67.132  

               
  100%  

En lo que respecta a la vigencia 2021, se beneficiaron 67.132 estudiantes 
distribuidos de la siguiente manera:  
• Al colegio en Bici: 4.453 estudiantes matriculados en instituciones 
educativas distritales de las 15 localidades donde opera. De ellos, 3.611 
se encuentran entre los 5 y los 12 años de edad, y 842 de 13 en adelante. 
Adicionalmente 1.914 son niñas y 2.539 son niños y se encuentran 
distribuidos de la siguiente manera en las localidades: Antonio Nariño 
93, Barrios Unidos 74, Bosa 897, Ciudad Bolívar 222, Engativá 809, 
Fontibón 131, Kennedy 544, Mártires 143, Puente Aranda 143, Rafael 
Uribe Uribe 349, San Cristóbal 23, Suba 584, Tunjuelito 223, Usaquén 149 
y Usme 69.   Así mismo, 20 estudiantes pertenecen a la comunidad afro 
y 9 a la comunidad indígena, 197 son víctimas de desplazamiento forzado 
y 51 se encuentran en condición de discapacidad. 
• Ciempiés Caminos Seguros: 1.592 estudiantes beneficiados, 1.306 se 
encuentran entre los 5 y los 12 años de edad y 286 de 13 en adelante. 
Adicionalmente 798 son niñas y 794 son niños y se encuentran 
distribuidos de la siguiente manera en las localidades: Bosa 565, Suba 
676, Kennedy 174 y Mártires 177. Respecto a las etnias se cuenta con 7 
de comunidades afro y 18 de comunidades indígenas: Muisca, Andoque, 
Pijao y Nasa. Adicional 108 son víctimas del conflicto armado y 33 se 
encuentran en condición de discapacidad. 
• Ruta Pila: a través de la revisión de 4.000 vehículos, se beneficiaron 
61.087 niñas, niños y adolescentes que se desplazan hacia y desde sus 
instrucciones educativas. 
Ahora bien, en conjunto con la Secretaría de Educación Distrital, se ha 
venido trabajando en una propuesta para el desarrollo de rutas de 
confianza, caminos seguros y ciclo-expediciones, de la mano de la 
reactivación de los colegios, siguiendo los protocolos de bioseguridad 
establecidos.  

381 
Construir 280 km. de 
cicloinfraestructura 

                   
16.42  

                   
16.42  

                
100,00  

En la vigencia del año 2021 se intervinieron 16,42 km de ciclorruta. Entre 
el año 2020 y 2021 se han intervenido 9 localidades las cuales son: 
Fontibón, Kennedy, Usaquén, Suba, Barrios Unidos, San Cristóbal, Santa 
Fe, Candelaria y Chapinero. Se realizó la priorización de los corredores 
viales en los cuales se evaluó la viabilidad de la implementación de las 
ciclorrutas segregadas en calzada. Posteriormente se realizó el diseño de 
señalización correspondiente, la asignación al contrato de obra de cada 
zona para su implementación en campo, bajo la supervisión de 
actividades por parte de la Entidad. 
Los principales proyectos de ciclorruta a destacar son los siguientes: Par 
vial AK 7 y KR 8 entre Calle 12B y Calle 22 Sur. AK 7 entre Calle 32 y Calle 
106. AC 13 entre Carrera 100 y Carrera 135. AK 9 entre Calle 170 y 127, 
AK 11 entre Calle 127 y Calle 116 y Calle 106 entre AK 11 y AK 7. Carrera 
73 entre Av. Boyacá y AV. Primero de Mayo. 

383 

Definir e implementar dos 
estrategias de cultura 
ciudadana para el sistema 
de movilidad, con enfoque 
diferencial, de género y 
territorial, donde una de 
ellas incluya la prevención, 
atención y sanción de la 

0,5 0,5 100% 

n lo corrido de la vigencia, se realizaron acciones enmarcadas en dos 
componentes estratégicos como son las campañas de cultura y las 
actividades de educación vial, los cuales se articulan y complementan 
para aportar a la construcción de una cultura ciudadana en el sistema de 
movilidad de la ciudad, entre las que se destacan: 1. Un Pedido por la 
Vida: El Escuadrón de Un Pedido por la Vida capacitó 420 domiciliarios 
motociclistas a este segundo encuentro. Estas capacitaciones se 
desarrollaron en más de 20 zonas estratégicas de la ciudad. 2. Tú Eres el 
Corazón de la Nueva Movilidad: Realizando intervenciones en calle, 
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violencia contra la mujer en 
el transporte 

llegando a 8.194 ciudadanos, a quienes se invitó principalmente a hacer 
un buen uso de los pasos y andenes peatonales. 3. Échale el ojo a los 
carriles preferenciales: logró en la primera fase, echarle el ojo a más de 
5.297 ciudadanos para que realizaran un buen uso del carril preferencial, 
de los cuales 992 corrigieron su comportamiento en vía (281 motos, 196 
vehículos de placas blancas y 515 vehículos particulares), ayudando a 
mejorar los tiempos de viaje y la movilidad de todos y todas. Las 
localidades donde se tuvo intervenciones fueron: Chapinero, Mártires, 
Santa Fe y Kennedy. 4. Bájale al acelere - Bloomberg: dirigida 
especialmente a los usuarios de moto (conductor + acompañantes), por 
ser el actor vial que más fatalidades en el tránsito registra en la ciudad 
por siniestros viales. 5. 50 M/H: Se buscó generar un cambio de 
comportamiento en los conductores para que no excedan el límite 
máximo de velocidad. La estrategia de 50 km/h contempló un plan de 
medios con presencia en diferentes canales de comunicación para 
informar a los ciudadanos la importancia de conducir a una velocidad 
moderada: Radio Masiva, Radio Alternativa, Tv, Digital, paraderos y 
vallas. 6. Serie web “siempre en la vía, cuida la vida”: Su objetivo fue la 
capacitación y generación de conciencia de las diferentes problemáticas 
que hay en la vía tales como Zigzagueo, efecto Venturi, puntos ciegos, 
elementos de protección de los ciclistas, entre otros. 7. Curso virtual para 
motociclistas “la nueva movilidad actores en la vía”: curso virtual que 
buscó concientizar a los motociclistas acerca de la importancia de los 
elementos de protección personal, interacción asertiva con los otros 
actores viales, el curso abrió inscripciones a partir del 3 de octubre de 
2020 y en 2021, 1.390 usuarios de moto se han inscrito al curso virtual 
de manera voluntaria.  
Se han desarrollado 2.020 acciones pedagógicas en las cuales 
participaron 95.840 ciudadanos (18.779 menores de edad y 77.061 
adultos). Así mismo, se promovió la comunicación no sexista y libre de 
estereotipos de género en el sistema de movilidad, así como la 
promoción de prácticas de inclusión e igualdad con enfoque poblacional 
- diferencial en el sistema de movilidad. 

384 

Definir e implementar un 
instrumento para la 
medición y seguimiento de 
la experiencia del usuario y 
del prestador del servicio en 
el transporte público 
individual 

1 1 100% 

En lo corrido del Plan de Desarrollo se han implementado las siguientes 
acciones: 
 
1. Diagnóstico de la implementación de Taxi Inteligente, documento de 
reestructuración de las funcionalidades. 
2. Desarrollo de ajustes en el funcionamiento del Sistema de Información 
y Registro de Conductores - SIRC y de la interfaz de programación de 
aplicaciones de Taxi Inteligente (API Taxis)  
3. Diagnóstico de zonas amarillas en la ciudad. 
4. Diagnóstico del servicio de taxi aplicando el modelo de calidad basado 
en indicadores y avance en la estrategia de implementación. 
5. Encuesta de percepción del usuario 2021 
6. Co-creación con el gremio de la Visión del servicio 2030. 
7. Estructuración de canales de comunicación con el gremio a través de 
mesas de trabajo con los representantes para la construcción de 
estrategias en pro de la calidad, sostenibilidad y competitividad del 
gremio. 
8. Fortalecimiento de oferta institucional de capacitación para los 
conductores del gremio. 
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9. Seguimiento continuo de las actividades de control adelantadas por la 
entidad respecto a la prestación de servicios no reglamentados. 
10. Estructuración de estrategias de protección a la mujer en el servicio 
de transporte Público Individual. 

385 

Diseñar, gestionar e 
implementar una estrategia 
para aumentar la ocupación 
promedio del vehículo 
privado en la ciudad 

1                             1                               100% 

En lo corrido de la vigencia se han realizado las siguientes acciones: 
 
1. En el marco de la excepción al Pico y Placa para vehículos con 3 o más 
ocupantes, se continuaron registrando en promedio 52.034 vehículos 
semanales, con un total acumulado de 2.705.784 entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2021. 
2. En el marco de la encuesta de gestión de la demanda y movilidad 
compartida, se capturaron las preferencias declaradas de más de 13.783 
personas que la respondieron. 
 
Con el apoyo del equipo técnico se desarrollaron las siguientes 
estrategias o actividades que se definen a continuación para avanzar en 
el desarrollo de la meta. Adicionalmente, varios de los procesos contaron 
con el apoyo de plan de medios para lograr el acercamiento con los 
actores necesarios para la implementación de los proyectos. 
 
1. Convocatoria a empresas privadas, entidades públicas y universidades 
en una prueba de aplicaciones (app) de movilidad compartida, para 
evaluar su potencial capacidad para realizar controles de los viajes 
compartidos en la ciudad. A la fecha hay 3 startups interesadas en la 
participar en la medida de movilidad compartida (Try My Ride,  
ILIKKO y Muverang). 
2. Aplicación de encuesta que evalúa temas de gestión de la demanda, 
con énfasis en aspectos de movilidad compartida. 
3. Se diseñó encuesta para las personas que han utilizado la excepción al 
Pico y Placa para vehículos con 3 o más ocupantes. 
4. Se presentaron los resultados de la evaluación de los carriles para 
vehículos de alta ocupación. 
5. Se publicó la Resolución 118139 de 2021, que incluye la autorización 
de emplear medios tecnológicos para facilitar la inscripción al permiso 
semanal de alta ocupación vehicular. 
6. Se publicó entre el 12 y el 16 de diciembre la resolución de intercambio 
de información con plataformas tecnológicas para comentarios de la 
ciudadanía. 
7. Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2021, se registraron 
1.806.349 permisos semanales de alta ocupación, 406.328 vehículos 
diferentes se registraron. 
8. Se realizó una encuesta para los usuarios del Pico y Placa solidarios y 
el vehículo compartido, 3.065 personas se registraron. 
9. Con el apoyo de la Red Muévete Mejor, se realizó charla virtual sobre 
movilidad compartida. La Red realiza permanentemente actividades de 
capacitación y asesoría con el objetivo de fomentar la movilidad 
sostenible en empresas. 

387 

Formular e implementar 
una estrategia integral para 
mejorar la calidad del 
transporte público urbano 
regional 

                              
1  

                              
1  

100% 

En lo corrido vigencia, se han adelantado las siguientes acciones: 
 
-Se avanzó en la ejecución y seguimiento del firmado con la Gobernación 
de Cundinamarca, la Empresa Férrea Regional, el Instituto de Desarrollo 
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Programa 49_Movilidad segura, sostenible y accesible 

7579_Implementación del Plan de Distrital de Seguridad Vial en Bogotá 
7581_Fortalecer la comunicación y la cultura ciudadana para la movilidad como elemento constructivo y pedagógico del nuevo contrato social 
7588_Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región 
7578 – Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá 
7587 – Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá 
7576 – Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá 

Urbano y Transmilenio S.A.  para la integración del Regiotram de 
Occidente el SITP de Bogotá en el mes de noviembre de 2020 
-Se avanzó en la ejecución y seguimiento del convenio firmado con la 
Gobernación de Cundinamarca, la Empresa Férrea Regional y Findeter 
para llevar a cabo los estudios de factibilidad y la estructuración del 
proyecto Regiotram del Norte en el mes de noviembre de 2020 
-Se presentaron propuestas desde el Sector Movilidad para el borrador 
de Ley Orgánica de la Región Metropolitana en lo que respecta a la 
creación de una Autoridad Regional de Transporte y su financiación.  La 
ley orgánica de la región metropolitana fue aprobada en senado el 21 de 
diciembre y está a espera de sanción presidencial. 
-Se avanzó en la coordinación y apoyo técnico a la Secretaría Distrital de 
Planeación para la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial 
en lo que respecta a temas del Sector Movilidad, específicamente en el 
apoyo y soporte técnico para la discusión de la propuesta durante los 
meses de octubre, noviembre y diciembre en el marco de la Comisión 
Territorial del Concejo Distrital, así como la atención a las solicitudes 
presentadas sobre la misma desde las entidades de control del distrito. 

389 

Implementar y operar el 
Centro de Orientación a 
Victimas por Siniestros 
Viales 

                              
1  

                              
1  

100% 

En el Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales, entre el 
1/1/2021 al 31/12/2021 se realizó la atención de 290 víctimas de 
siniestros viales, de las cuales 140 son conductores, 34 motociclistas, 50 
pasajeros, 16 ciclistas y 50 peatones. Se realizaron 290 citas de acogida, 
273 citas de orientación jurídica, 178 citas de orientación social y 326 
citas de orientación psicológica, para un total de 1067 citas.  
De igual manera, se lograron resolver las dinámicas requeridas para 
garantizar la operación del Centro en el curso del menor tiempos posible, 
desde el momento en que se contó con la disponibilidad presupuestal 
para el mismo. 

390 

Mantener el tiempo 
promedio de viaje en los 14 
corredores principales de la 
ciudad para todos los 
usuarios de la vía 

50 45,60 110% 

En lo que va corrido del Plan de Desarrollo 2020-2024, se ha logrado 
mantener el tiempo promedio de viaje por debajo de los 50 minutos. Lo 
anterior, gracias a que se logró ejecutar las acciones complementarias 
con las demás subdirecciones enfocadas a mantener en 99% operando 
el sistema de semaforización inteligente, manteniendo las jornadas de 
gestión en vía e implementando señalización en algunos corredores 
prioritarios y se implementa acciones de gestión de la demanda para la 
ciudad. En lo que respecta al 2021,y con el propósito de mejorar la 
experiencia de viaje, se mantuvo al 99% la disponibilidad del Sistema de 
semaforización,  se realizaron jornadas de gestión en vía ayudando a la 
movilidad,  respecto a la señalización se encuentra vigente el contrato 
de señales elevadas realizando acciones en el corredor de la Autosur; la 
subdirección de PMT realizó todas las gestiones con el fin de no tener 
afectaciones en los tiempos de viaje para los usuarios de modos 
motorizados (vehiculares) en la infraestructura vial, por efecto de las 
obras y la implementación de PMT sobre los catorce (14) corredores 
viales principales; se implementaron medidas en el corredor de la 
autopista norte, de igual manera comenzó el desmonte de la ciclorruta 
en calzada del corredor Av. Calle 13; para los demás corredores se tiene 
el equipo de gerencia en vía regulando los puntos críticos por congestión; 
en el tercer trimestre se implementó medidas tipo piloto en el corredor 
de la Av. Boyacá y el corredor de la calle 26, se continuó con las labores 
para mejorar la circulación de ciclistas en el corredor de calle 13, Av 
Boyacá y el corredor Av. Américas, Primera de Mayo,  corredores de 
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Programa 49_Movilidad segura, sostenible y accesible 

7579_Implementación del Plan de Distrital de Seguridad Vial en Bogotá 
7581_Fortalecer la comunicación y la cultura ciudadana para la movilidad como elemento constructivo y pedagógico del nuevo contrato social 
7588_Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región 
7578 – Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá 
7587 – Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá 
7576 – Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá 

Carrera 7, Calle 80, Carrera 68 y Av Ciudad de Cali, y para los demás 
corredores se tiene el equipo de gerencia en vía regulando los puntos 
críticos por congestión. Para el cuarto trimestre, se implementaron 
medidas tipo piloto en corredores tales como Av Américas, Av Caracas, 
Av Calle 13 y Av Carrera 7.  Para los demás corredores principales de la 
ciudad, se cuenta con personal del grupo operativo de gestión en vía 
regulando intersecciones y puntos identificados como críticos.  Durante 
el mes de noviembre se evidenció un aumento en el tiempo promedio 
de viaje, superando el umbral de los 50 minutos, donde pese a los 
esfuerzos desde los diferentes componentes de gestión y atención a 
eventos en vía, pruebas piloto y medidas de gestión y regulación del 
tráfico, se obtuvo un tiempo promedio de 50.23 minutos, condición que 
se vio afectada por el importante incremento en obras de infraestructura 
y servicios públicos a través de PMTs Así las cosas, para el mes de 
diciembre se realiza una mayor labor para no permitir el aumento del 
tiempo promedio de viaje y no superar el umbral de los 50 minutos, todo 
ello a través de la gestión de Gerencia en Vía, alcanzando un total de 45,6 
minutos promedio para cierre del 2021. 

 

Programa 51_ Gobierno Abierto 
7595 – Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 
Programada 

Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros y Avances 

413 

Diseñar y ejecutar una 
estrategia para la 
participación ciudadana 
incidente, orientada a 
promover dinámicas de 
movilidad segura, 
incluyente, sostenible y 
accesible 

0,25 0,25 100% 

Dentro de los principales logros alcanzados se encuentran las siguientes: 
Empleabilidad en Oficios no Convencionales – estructuración e inicio de 
implementación: Se realizó la formulación, estructuración contractual y 
el inicio de la implementación del proceso de Empleabilidad de Mujeres 
en Oficios no Convencionales. Este proyecto contribuye con el cierre de 
brechas de género en Bogotá y se convertirá en un ejemplo de buenas 
prácticas frente a la garantía del derecho al trabajo de las mujeres en 
condiciones de igualdad y dignidad, en un sector altamente 
masculinizado, como el sector transporte. Busca capacitar 450 mujeres 
para que se sumen como conductoras y mecánicas de mantenimiento 
automotriz eléctrico. Es una acción afirmativa que contribuye a la 
garantía de los derechos de las mujeres en el Distrito y contribuye al 
ejercicio pleno de los derechos económicos de las mujeres, su autonomía 
económica, y al reconocimiento social, económico y simbólico del 
trabajo que realizan las mujeres en sus diferencias y diversidades, 
destacando las potencialidades y saberes que han acumulado en las 
actividades de producción y reproducción. 
 
Dialogo Social – protocolo: En el curso de este año se conformó un 
equipo especializado de trabajo para el Dialogo Social y la atención de 
procesos de tensión con la ciudadanía en el sistema de movilidad y el 
espacio público. Como resultado de este, se elaboró un protocolo de 
atención que sirve de guía y orientaciones para el trabajo en esta 
temática en articulación con el conjunto de las dependencias de la 
Secretaría y otras entidades de la Administración Distrital.  
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El equipo de Diálogo Social del nivel central acompañó dos escenarios 
específicos relacionados con los actores vinculados a la movilidad. 
*18 de junio: Bloqueo de la Y de Yomasa por parte de conductores del 
SITP provisional, se realizó acercamiento con Secretaría de Gobierno que 
derivó en mesa técnica de discusión de la implementación de la nueva 
flota. 
*29 de septiembre: Se atiende plantón ciudadano en Calle 13 con 
Carrera 104, por demandas por el mal estado de la malla vial. Se hace 
empalme con UMV e IDU y se acompaña mesa de trabajo para revisar 
compromisos de las entidades con CLM como garante. 
*11 de octubre: Bloqueo de Av Ciudad de Cali a la altura del Tintal por 
parte de bicitaxistas, se realiza acercamiento y mediación referente a los 
controles de tránsito que producen inmovilización y se concerta mesa 
con Mintransporte para ver avance de homologación. 
 
Centros Locales de Movilidad: Se fortaleció el equipo territorial de la 
Oficina de Gestión Social en cada una de las 20 localidades de la ciudad, 
como parte del cual se realizaron procesos de cualificación y 
fortalecimiento de conocimientos para la atención de la ciudadanía y la 
promoción de procesos de participación ciudadana. A pesar de las 
dificultades presentadas producto de la pandemia y los diferentes 
procesos de limitaciones a la movilidad, el equipo se encontró el 
conjunto del año en total disposición y acompañando los diferentes 
procesos en calle que fueron requeridos para la gestión social de los 
proyectos de la Secretaría en los territorios. 
 
Alianzas IDPAC: Se realizó un proceso de articulación interinstitucional 
junto al IDPAC con el objetivo de concretar procesos de alianza en temas 
de formación y de participación ciudadana. Como parte de estos se 
diseñaron módulos de formación para la participación en temas de 
movilidad producto de los cuales se realizaron talleres con comunidad. 
De igual forma se realizó la firma del Pacto por la Movilidad de las 
Personas Mayores. 

 

Programa 56_ Gestión Pública Efectiva 

7653 – Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía en Bogotá 
7563_Fortalecimiento de las herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad 
7568_Fortalecimiento Institucional De La Secretaria Distrital De Movilidad de Bogotá 
7570_Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá 
7574_Fortalecer la gestión documental de la SDM de Bogotá 

No. 
Meta 

Meta 
Magnitud 
Programada 

Magnitud 
Ejecutada 

% de 
cumplimiento 

Logros y Avances 

482 

Aumentar el índice de 
satisfacción al usuario de 
las entidades del Sector 
Movilidad en 5 puntos 
porcentuales 

94,00 94,97 101% 

En lo corrido del plan de desarrollo se fortaleció la gestión de la peticiones, 
quejas y reclamos, con el propósito de orientar de forma clara y concreta 
sobre el manejo de las peticiones, dentro de los lineamientos internos, 
teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, los lineamientos transversales 
de política pública que intervienen en el relacionamiento Estado-ciudadano, 
y las recomendaciones técnicas que permiten fortalecer la eficiencia, 
celeridad, economía y transparencia. 
 
Con corte a 31 de diciembre 2021, la Secretaría Distrital de Movilidad cumplió 
con la meta de mejorar la calidad de las respuestas emitidas en el sistema 
“Bogotá Te Escucha” con un acumulado del año 2021 hasta el mes de 
noviembre del 91% de acuerdo con el reporte de resultados del indicador de 
cumplimiento en la calidad de las respuestas emitido por la Dirección Distrital 
de Calidad del Servicio de la Secretaría General, para el cumplimiento del 
indicador se realizó las siguientes acciones: 
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1.       Evaluación a las respuestas emitidas de peticiones ciudadanas en el 3er 
trimestre 2021, por las diferentes áreas de la Entidad, emitiéndose las 
recomendaciones para mejoramiento. 
2.       Diseño de formatos con respuestas tipo, para aportar a los criterios de 
calidez 
3.       Se avanzó en el fortalecimiento sobre el acceso de la ciudadanía a la 
oferta de trámites y servicios de la administración distrital, y comunicar sus 
necesidades en condiciones de efectividad, oportunidad, calidez y 
transparencia. 
 
Lo anterior muestra, que, de esta manera, se prosigue en la atención eficiente 
de solicitudes por parte de la ciudadanía a través de respuestas más 
oportunas, integrales y de calidad en armonía con los principios de 
transparencia y prevención y lucha contra la corrupción, así mismo se dispone 
de una infraestructura física y tecnológica accesible y suficiente para 
satisfacer las necesidades del servicio bajo los enfoques de género, 
diferencial, territorial y poblacional. 
 
Por otra parte, el mejoramiento de los espacios de atención al Ciudadano en 
las sedes de Paloquemao, bajo la Norma NTC – 4067, sobre la accesibilidad al 
espacio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública, 
con miras a ofrecer un mejor servicio e incluyente y de esta manera brindar 
comodidad y asegurar la accesibilidad a la ciudadanía. 
  
Cabe resaltar que, durante el período reportado se adelantaron las acciones 
necesarias para dar cumplimiento con la estrategia de Racionalización de 
trámites planteada al inicio de la actual vigencia.  Por consiguiente, se e 
racionalizaron los trámites de Facilidades de Pago para deudores de 
obligaciones no Tributarias y Orden de Entrega de Vehículo Inmovilizado, por 
lo tanto, el ciudadano tendrá una reducción en tiempos y costos de 
desplazamientos para la obtención de la notificación y contará con un nuevo 
punto de contacto dónde podrá realizar el trámite previo agendamiento. 

483 

Aumentar en 5 puntos el 
Índice de Desempeño 
Institucional para las 
entidades del Sector 
Movilidad, en el marco 
de las políticas de MIPG 

87,3 97,90 112% 

La Secretaría Distrital de Movilidad logro 97,9 puntos en el índice desempeño 
institucional del formulario único de reporte a la Gestión - FURAG 2020, 
aumentado en 1,3 puntos frente a la evaluación de la vigencia anterior, debido 
a las acciones en la implementación de las políticas de gestión y desempeño 
que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, 
destacándose que, de las 18 políticas evaluadas, 14 alcanzaron calificación 
superior a los 97 puntos. Lo que permitió que la Entidad ocupara el cuarto 
puesto a nivel nacional dentro de las entidades públicas 
Adicionalmente logro las siguientes condecoraciones a nivel distrital en los 
siguientes temas: a. segundo puesto en la Senda de integridad; b. segundo 
puesto en Premio Gestión Institucional y primer puesto en la categoría de 
colaboración por la feria del conocimiento y la innovación Distrital; 
evidenciando con estas premiaciones que la Secretaría Distrital de Movilidad, 
trabaja de manera eficiente para lograr prestar los mejores servicios a la 
ciudadanía y de manera transparente. 
La Entidad logro la recertificación y se mantiene el certificado de calidad bajo 
el estándar ISO 9001:2015 para el diseño y prestación de cursos pedagógicos 
por infracciones a las normas de tránsito, así mismo, se alcanzó la certificación 
del Sistema Antisoborno bajo el estándar ISO 37001:2016.  en se continuó 
desarrollando la implementación estándares internacionales de seguridad y 
salud en el trabajo y gestión ambiental, con el fin de generar productos y 
prestar servicios con criterios de calidad, en el marco de la legalidad, la 
eficiencia y la transparencia para atender las necesidades de la ciudadanía en 
temas de movilidad. Todo lo anterior, en articulación con las políticas del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
Finalmente, y con el fin de fortalecer a los servidores y servidoras de la 
Secretaría, se desarrollan actividades para la adopción del modelo EFR 
(Entidad Familiarmente Responsable), con el fin de mantener un clima 
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organizacional favorable, relaciones laborales tranquilas, promover el trabajo 
en equipo, fortalecer la cultura, la recreación y la movilidad sostenible en el 
marco de los valores del servicio público, que aportan al cumplimiento de la 
misionalidad, para garantizar los derechos y responder las demandas de los 
ciudadanos, de conformidad con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
- MIPG. 

 

 

 

 
 
 
 


