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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %
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Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  39.35 $8,809 $22,385 0.00 $0 $5,341 0.00 $0 $4,516 0.00 $0 $3,712 99.85 $4,835 $4,843 100.00 $3,974 $3,974
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676

Número de fuentes de fondeo implementadas para el sector Movilidad

Porcentaje de avance en la estructuración, implementación y operación del estacionamiento en vía para la ciudad de Bogotá

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

1  19.51 $1,624 $8,326 0.00 $0 $3,204 0.00 $0 $2,710 0.00 $0 $788 100.00 $500 $500 100.00 $1,124 $1,124

Indicador(es)
Diseñar e implementar 4 fuentes de fondeo para el SITP y el Sector Movilidad

0 N/A

La meta Plan de Desarrollo no presenta retrasos

No se reportan retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En lo corrido del plan de Desarrollo 2020- 2021 se implementaron las siguientes fuentes de fondeo: 

1. Pago voluntario por acceso a zona con restricción, autorizado mediante el Plan Nacional de Desarrollo, y el Decreto Distrital 749 de 2019 con lo cual se han recaudado desde su implementación $32.360 millones de pesos con corte a diciembre de 2021 (Secretaria Distrital de Movilidad). La medida 
contempla un componente de donación para hogares vulnerables de la ciudad por medio del programa ¿Bogotá Solidaria en Casa¿, esta fuente comenzó a recaudar recursos en 2020, sin embargo, la coyuntura de la pandemia, el levantamiento de la media de pico y placa, y otros factores técnicos, hicieron
que no se recaudara lo esperado, adicionalmente con la expedición de la Resolución 83464 de 2021 se dio inicio a la implementación de la fase 2 del proyecto, en la cual se introdujo la posibilidad de pago diario y mensual.

2. Tasa para revisión, evaluación y seguimiento de derechos de tránsito, autorizada por el artículo 94 del Acuerdo 761 de 2020, ¿Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 ¿Un nuevo contrato social y ambiental para la 
Bogotá del siglo XXI¿, el cual señaló lo siguiente: Toda entidad y/o persona natural o jurídica del derecho privado que solicite a la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) derechos de tránsito, tales como: Planes de Manejo de Tránsito (PMT), estudios de tránsito, estudios de cierres viales por eventos, 
diseños de señalización, estudios de atención y demanda a usuarios y los trámites para su recibo, deberá asumir los costos según corresponda en cada caso, conforme a la metodología que se establezca que incluirá criterios de eficiencia, eficacia y economía. Dichas tasas fueron definidas e 
implementadas mediante Resolución No. 081 del 1º de febrero de 2021 expedida por la Secretaría Distrital de Movilidad, se han recaudado $3.457 millones de pesos con corte a diciembre de 2021 (Secretaria Distrital de Movilidad), con destinación al Programa Estratégico del PDD Sistema de Movilidad 
Sostenible. 

3. Fuente Tasa por el Derecho de estacionamiento sobre las vías públicas: se encuentra autorizada mediante el Acuerdo Distrital 695 de 2017, su implementación se inició en 2021 y la captación de excedentes para el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) se proyecta para 2023. Con su puesta en 
operación, se proyectan ingresos que cubran la remuneración al operador del servicio, el mantenimiento de la infraestructura, la implementación de zonas de parqueo y los excedentes mencionados para el SITP. En el último trimestre 2021 entraron en operación las primeras zonas de parqueo pago, en total
862 cupos y se han recaudado $122,4 millones de pesos con corte a diciembre de 2021, en virtud del contrato interadministrativo No. 2021-2470 celebrado entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la Terminal de Transporte S.A.

A lo largo de la vigencia 2021 se han desarrollado las siguientes acciones:
1. Estructuración técnica: avance en la definición de zonas, tramos, cupos.
2. Estructuración financiera: avance en la modelación financiera del proyecto, definición de ingresos, egresos.
3. Estructuración legal: construcción de elementos jurídicos y ajustes normativos.
4. Gestión social: Visitas de reconocimiento a las zonas priorizadas, articulación con Centros Locales de Movilidad, identificación de factores de riesgo en el relacionamiento con comunidad, instrumentos de caracterización aprobados por SDM, contratación de equipo territorial de gestión social.
5. Estrategia de comunicaciones: definición de mensajes temporales, construcción del ABC del proyecto y diseño de contenidos.                                                                                                   Frente a las actividades propias de la Terminal, se logró:
1. Definición final de tramos y zonas de la etapa inicial del proyecto.
2. Definición de instrumentos legales - borradores.
3. Contratación para la toma de información y diseños.                                                                                              
 4. Implementación.  Desde el mes septiembre se presenta la puesta en marcha de la estructuración e implementación del estacionamiento en vía culminando la etapa 1 del proyecto.

Avances y Logros:

Avances y Logros:
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024
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Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  39.35 $8,809 $22,385 0.00 $0 $5,341 0.00 $0 $4,516 0.00 $0 $3,712 99.85 $4,835 $4,843 100.00 $3,974 $3,974
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Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estrato 1

Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estrato 2

(D)

(D)

De la Vigencia

De la Vigencia

6  51.11 $7,185 $14,059 0.00 $0 $2,136 0.00 $0 $1,806 0.00 $0 $2,924 99.83 $4,336 $4,343 100.00 $2,850 $2,850

Indicador(es)

Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque 
poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos

Aún cuando desde la Secretaria Distrital de Movilidad se implementan mecanismos internos para medición de  variables socioeconómicas, la fuente de información estalecida para los indicadores de gasto para los estratos I y II es la Encuesta de Movilidad, la cual se genera cada 4 años, razón por la cual se
mantiene para la presente vigencia la linea base.

Aún cuando desde la Secretaria Distrital de Movilidad se implementan mecanismos internos para medición de  variables socioeconómicas, la fuente de información estalecida para los indicadores de gasto para los estratos I y II es la Encuesta de Movilidad, la cual se genera cada 4 años, razón por la cual se
mantiene para la presente vigencia la linea base. 

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En lo corrido del plan de Desarrollo 2020- 2021, entre los avances más destacados con el fin de alcanzar la meta de reducción del gasto en transporte para los hogares de mayor vulnerabilidad, para que represente máximo el 15% de sus ingresos, así como garantizar la sostenibilidad financiera del SITP, la
Secretaría Distrital de Movilidad evaluó el estudio presentado por Transmilenio S.A., para el aumento de tarifas 2020 y participó en la proyección del Decreto Distrital 073 de 2020 por el cual se actualizaron las tarifas del SITP. Este Decreto aumentó la tarifa general del sistema y congeló la tarifa para las 
poblaciones adulto mayor y personas con menor capacidad de pago, con el fin de avanzar hacia una política tarifaria más incluyente. Este Decreto se mantuvo en el 2021. Es importante mencionar que la pandemia ha afectado el desarrollo socioeconómico de los hogares, disminuyendo los ingresos de las 
familias y dificultando el desarrollo de política pública a largo plazo.  

Respecto a las acciones llevadas a cabo por la entidad en el 2021 para reducir el gasto en el transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, se desarrollaron los insumos tendientes a implementar una política tarifaria más incluyente y sostenible. Así mismo se dio inicio a la 
organización de las bases de datos de minorías, se establecieron las bases para realizar la evaluación de impacto de la política tarifaria con apoyo del banco mundial lo cual permitirá evaluar los impactos que tienen los beneficios en tarifa en diferentes ámbitos y teniendo en cuenta un enfoque diferencial. 
Se suscribió el contrato No. 2021-2481 para la toma y captura de las encuestas a hogares ¿encuesta de percepción del riesgo vial 2021 -EPRV¿ y ¿encuesta de movilidad y género 2021 -EMG¿ para la ciudad de Bogotá y municipios aledaños.

Igualmente, durante el periodo julio de 2020 a diciembre de 2021 se contrataron los estudios técnicos, estadísticos, sociales y financieros, que permiten modelar, monitorear y evaluar diferentes alternativas de solución a las necesidades de movilidad, que contribuirán a la planificación del territorio en 
relación con la disminución en el gasto en transporte de los hogares de mayor vulnerabilidad económica. 

Finalmente, es importante señalar que la programación y cumplimiento del 2020 y la vigencia 2021 corresponde a los datos de la línea base , dado que las acciones programadas para la vigencia hacen referencia a los estudios y modelaciones que servirán de soporte a las medidas que se tomen para el 
cumplimiento de la meta.

Avances y Logros:

7596 - Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá
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Desarrollar el 100 % de las acciones que permitan implementar una política 
tarifaria mas incluyente y sostenible

Diseñar e implementar el 100 % de las nuevas fuentes de fondeo para el SITP y el
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
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TOTAL
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2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  39.35 $8,809 $22,385 0.00 $0 $5,341 0.00 $0 $4,516 0.00 $0 $3,712 99.85 $4,835 $4,843 100.00 $3,974 $3,974
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926 Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estratos 1(D)

De la Vigencia

923  0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0

Indicador(es)

Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque 
poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos

0 N/A

Aún cuando desde la Secretaria Distrital de Movilidad se implementan mecanismos internos para medición de  variables socioeconómicas, la fuente de información estalecida para los indicadores de gasto para los estratos I y II es la Encuesta de Movilidad, la cual se genera cada 4 años, razón por la cual se
mantiene para la presente vigencia la linea base. 

Retrasos y soluciones:

En lo corrido del plan de Desarrollo 2020- 2021, entre los avances más destacados con el fin de alcanzar la meta de reducción del gasto en transporte para los hogares de mayor vulnerabilidad, para que represente máximo el 15% de sus ingresos, así como garantizar la sostenibilidad financiera del SITP, la
Secretaría Distrital de Movilidad evaluó el estudio presentado por Transmilenio S.A., para el aumento de tarifas 2020 y participó en la proyección del Decreto Distrital 073 de 2020 por el cual se actualizaron las tarifas del SITP. Este Decreto aumentó la tarifa general del sistema y congeló la tarifa para las 
poblaciones adulto mayor y personas con menor capacidad de pago, con el fin de avanzar hacia una política tarifaria más incluyente. Este Decreto se mantuvo en el 2021. Es importante mencionar que la pandemia ha afectado el desarrollo socioeconómico de los hogares, disminuyendo los ingresos de las 
familias y dificultando el desarrollo de política pública a largo plazo.  

Respecto a las acciones llevadas a cabo por la entidad en el 2021 para reducir el gasto en el transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, se desarrollaron los insumos tendientes a implementar una política tarifaria más incluyente y sostenible. Así mismo se dio inicio a la 
organización de las bases de datos de minorías, se establecieron las bases para realizar la evaluación de impacto de la política tarifaria con apoyo del banco mundial lo cual permitirá evaluar los impactos que tienen los beneficios en tarifa en diferentes ámbitos y teniendo en cuenta un enfoque diferencial. 
Se suscribió el contrato No. 2021-2481 para la toma y captura de las encuestas a hogares ¿encuesta de percepción del riesgo vial 2021 -EPRV¿ y ¿encuesta de movilidad y género 2021 -EMG¿ para la ciudad de Bogotá y municipios aledaños.

Igualmente, durante el periodo julio de 2020 a diciembre de 2021 se contrataron los estudios técnicos, estadísticos, sociales y financieros, que permiten modelar, monitorear y evaluar diferentes alternativas de solución a las necesidades de movilidad, que contribuirán a la planificación del territorio en 
relación con la disminución en el gasto en transporte de los hogares de mayor vulnerabilidad económica. 

Finalmente, es importante señalar que la programación y cumplimiento del 2020 y la vigencia 2021 corresponde a los datos de la línea base , dado que las acciones programadas para la vigencia hacen referencia a los estudios y modelaciones que servirán de soporte a las medidas que se tomen para el 
cumplimiento de la meta.

En lo corrido del plan de Desarrollo 2020- 2021, entre los avances más destacados con el fin de alcanzar la meta de reducción del gasto en transporte para los hogares de mayor vulnerabilidad, para que represente máximo el 15% de sus ingresos, así como garantizar la sostenibilidad financiera del SITP, la
Secretaría Distrital de Movilidad evaluó el estudio presentado por Transmilenio S.A., para el aumento de tarifas 2020 y participó en la proyección del Decreto Distrital 073 de 2020 por el cual se actualizaron las tarifas del SITP. Este Decreto aumentó la tarifa general del sistema y congeló la tarifa para las 
poblaciones adulto mayor y personas con menor capacidad de pago, con el fin de avanzar hacia una política tarifaria más incluyente. Este Decreto se mantuvo en el 2021. Es importante mencionar que la pandemia ha afectado el desarrollo socioeconómico de los hogares, disminuyendo los ingresos de las 
familias y dificultando el desarrollo de política pública a largo plazo.  

Respecto a las acciones llevadas a cabo por la entidad en el 2021 para reducir el gasto en el transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, se desarrollaron los insumos tendientes a implementar una política tarifaria más incluyente y sostenible. Así mismo se dio inicio a la 
organización de las bases de datos de minorías, se establecieron las bases para realizar la evaluación de impacto de la política tarifaria con apoyo del banco mundial lo cual permitirá evaluar los impactos que tienen los beneficios en tarifa en diferentes ámbitos y teniendo en cuenta un enfoque diferencial. 
Se suscribió el contrato No. 2021-2481 para la toma y captura de las encuestas a hogares ¿encuesta de percepción del riesgo vial 2021 -EPRV¿ y ¿encuesta de movilidad y género 2021 -EMG¿ para la ciudad de Bogotá y municipios aledaños.

Igualmente, durante el periodo julio de 2020 a diciembre de 2021 se contrataron los estudios técnicos, estadísticos, sociales y financieros, que permiten modelar, monitorear y evaluar diferentes alternativas de solución a las necesidades de movilidad, que contribuirán a la planificación del territorio en 
relación con la disminución en el gasto en transporte de los hogares de mayor vulnerabilidad económica. 

Finalmente, es importante señalar que la programación y cumplimiento del 2020 y la vigencia 2021 corresponde a los datos de la línea base , dado que las acciones programadas para la vigencia hacen referencia a los estudios y modelaciones que servirán de soporte a las medidas que se tomen para el 
cumplimiento de la meta.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7596 - Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá

(S)3 Desarrollar el 100 % de los estudios técnicos, estadísticos, sociales y financieros, 
que permitan modelar,monitorear y evaluar diferentes alternativas de solución de 
necesidades de movilidad

 32.50 32.50 100.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 30.00 100.00 20.00 20.00 100.00 12.50 12.50

 51.11 $7,185 $14,059 0.00 $0 $2,136 0.00 $0 $1,806 0.00 $0 $2,924 99.83 $4,336 $4,343 100.00 $2,850 $2,850

Magnitud
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Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  0.00 $0 $0  0.00 $0 $0  0.00 $0 $0

 80.00%

     Transcurrido PD

Línea Base: 26

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617920863815

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01

02

Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

 39.35

 4.67

 $8,809

 $5,369

 $22,385

 $115,078

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $5,341

 $92,516

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,516

 $7,560

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,712

 $9,633

 99.85

 100.00

 $4,835

 $4,711

 $4,843

 $4,711

 100.00

 100.00

 $3,974

 $658

 $3,974

 $658

 4.67 $5,369 $115,078 0.00 $0 $92,516 0.00 $0 $7,560 0.00 $0 $9,633 100.00 $4,711 $4,711 100.00 $658 $65835 Manejo y prevención de contaminación

 4.67 $5,369 $115,078 0.00 $0 $92,516 0.00 $0 $7,560 0.00 $0 $9,633

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00

 50.00
 0.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

 0.00
 25.00
 23.00
 20.00
 15.00

 880,367.00
 880,368.00
 880,368.00

 1,320,551.00
 1,320,551.00

 0.00
 26.00
 0.00
 0.00
 0.00

 880,367.00
 880,367.00

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%

 66.67%

927

281

Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estratos 2

Número de viajes en bicicleta

(D)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

264  21.70 $3,590 $16,544 0.00 $0 $4,021 0.00 $0 $6,078 0.00 $0 $2,854 100.00 $3,172 $3,172 100.00 $418 $418

Indicador(es)

Aumentar en un 50% los viajes en bicicleta a través de la implementación de la política publica de la 
bicicleta

0 N/A

Aún cuando desde la Secretaria Distrital de Movilidad se implementan mecanismos internos para medición de  variables socioeconómicas, la fuente de información estalecida para los indicadores de gasto para los estratos I y II es la Encuesta de Movilidad, la cual se genera cada 4 años, razón por la cual se
mantiene para la presente vigencia la linea base.

No se han presentado obstáculos o retrasos a la fecha.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En lo corrido del plan de Desarrollo 2020- 2021, entre los avances más destacados con el fin de alcanzar la meta de reducción del gasto en transporte para los hogares de mayor vulnerabilidad, para que represente máximo el 15% de sus ingresos, así como garantizar la sostenibilidad financiera del SITP, la
Secretaría Distrital de Movilidad evaluó el estudio presentado por Transmilenio S.A., para el aumento de tarifas 2020 y participó en la proyección del Decreto Distrital 073 de 2020 por el cual se actualizaron las tarifas del SITP. Este Decreto aumentó la tarifa general del sistema y congeló la tarifa para las 
poblaciones adulto mayor y personas con menor capacidad de pago, con el fin de avanzar hacia una política tarifaria más incluyente. Este Decreto se mantuvo en el 2021. Es importante mencionar que la pandemia ha afectado el desarrollo socioeconómico de los hogares, disminuyendo los ingresos de las 
familias y dificultando el desarrollo de política pública a largo plazo.  

Respecto a las acciones llevadas a cabo por la entidad en el 2021 para reducir el gasto en el transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, se desarrollaron los insumos tendientes a implementar una política tarifaria más incluyente y sostenible. Así mismo se dio inicio a la 
organización de las bases de datos de minorías, se establecieron las bases para realizar la evaluación de impacto de la política tarifaria con apoyo del banco mundial lo cual permitirá evaluar los impactos que tienen los beneficios en tarifa en diferentes ámbitos y teniendo en cuenta un enfoque diferencial. 
Se suscribió el contrato No. 2021-2481 para la toma y captura de las encuestas a hogares ¿encuesta de percepción del riesgo vial 2021 -EPRV¿ y ¿encuesta de movilidad y género 2021 -EMG¿ para la ciudad de Bogotá y municipios aledaños.

Igualmente, durante el periodo julio de 2020 a diciembre de 2021 se contrataron los estudios técnicos, estadísticos, sociales y financieros, que permiten modelar, monitorear y evaluar diferentes alternativas de solución a las necesidades de movilidad, que contribuirán a la planificación del territorio en 
relación con la disminución en el gasto en transporte de los hogares de mayor vulnerabilidad económica. 

Finalmente, es importante señalar que la programación y cumplimiento del 2020 y la vigencia 2021 corresponde a los datos de la línea base , dado que las acciones programadas para la vigencia hacen referencia a los estudios y modelaciones que servirán de soporte a las medidas que se tomen para el 
cumplimiento de la meta.

Durante el Plan de Desarrollo la Secretaría Distrital de Movilidad, la Administración distrital ha incentivado el uso de la bicicleta en la ciudad, a través de las acciones para el cumplimiento de los objetivos específicos de la política pública de la bicicleta, así: 1. Más seguridad personal:Para la ejecución de 
este objetivo, se realizaron 65.579 registros de bicicletas, en la plataforma de registro bici: 84.579 usuarios, de los cuales 18.722 fueron mujeres, 64.141 hombres y no reporta sexo 1.716. 2. Mayor seguridad vial: Apoyó con material POP la realización de 257 acciones en vía dirigidas a ciclistas en las que 
se atendió a 23.725 personas. 3. Más y mejores viajes en bicicleta: Se realizaron estudios técnicos: Factibilidad 15.9 km, Tramo en revisión final y ajustes a la factibilidad técnica 0.75 km, Prefactibildad: 8.57 km y Tramo en implementación de obra: 6.2 km. y se inició la realización del Proyecto Acuerdo 
Regional para el uso y promoción de la bicicleta. 4. Más bici para todas y todos:Se firmó el Convenio de Asociación No. 1399 de 2021, entre el IDRD, la SDCRD y la Federación Colombiana de Ciclismo- FCC para desarrollar una etapa de la vuelta a Colombia masculina y femenina. Se firmó el convenio 
interadministrativo marco entre el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC y la SDM, para propender por la salvaguardia de la cultura bogotana del uso y disfrute de la bicicleta y su declaratoria como patrimonio cultural inmaterial de la ciudad. Se realizó la XIV semana de la bicicleta con 109 
actividades con la participación de 25 entidades públicas, 5 municipios, 9 empresas privadas, 35 colectivos, 5 universidades. Se realizaron 20 campañas, 50 actividades en campo, 16 rodadas, 23 Webinar con la participación de 98.000 asistentes a las actividades, Se realizó la instalación del Consejo 
Distrital de la Bicicleta. Se iniciaron los diálogos con los colectivos ciclistas y bicimensajeros. Se realizó la 1ª mesa de trabajo intersectorial y ciudadana para inclusión de enfoque de género y diferencial en Consejos Locales Bici, en articulación con la Secretaria Distrital de la Mujer.Se realizó el primer 
informe de implementación de la Política Pública de la Bicicleta. En el marco del impacto generado por el COVID19 en los patrones de comportamiento de la movilidad en la ciudad, la SDM ha desarrollado una metodología de medición conjugando diferentes fuentes de información y análisis estadísticos 
para lograr identificar el número de viajes en bicicleta que se realizan en la ciudad obteniendo una estimación aproximada del número de viajes que se realizan al día, con rangos de incertidumbre, pero no alcanza la robustez de una operación estadística con el nivel de representatividad de la Encuesta de 

Avances y Logros:

Avances y Logros:

 $658  $658  100.00  $4,711  $4,711  100.00  $9,633  $0  0.00  0.00 $0 $7,560  0.00 $0 $92,516  4.67 $5,369 $115,078

 0.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 24

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617920863815

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  4.67 $5,369 $115,078 0.00 $0 $92,516 0.00 $0 $7,560 0.00 $0 $9,633 100.00 $4,711 $4,711 100.00 $658 $658

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 2,400.00
 3,000.00
 3,900.00
 5,900.00
 6,500.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 20.00
 20.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 2,400.00
 4,894.00
 5,500.00
 5,900.00
 6,500.00

 0.00
 4.00
 0.00

 16.00
 0.00

 3,586.00
 4,894.00

 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 4.00
 0.00
 0.00
 0.00

 511.81%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 20.00  4.00

 63.40%

 20.00%

282

642

Número de vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá

Número de puntos públicos de carga rápida implementados

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

265  22.90 $241 $1,053 0.00 $0 $473 0.00 $0 $105 0.00 $0 $234 100.00 $196 $196 100.00 $45 $45

Indicador(es)

Generar las condiciones para aumentar a 6.500 los vehículos de cero y bajas emisiones en el parque 
automotor de Bogotá, incluyendo la implementación de 20 puntos públicos de carga rápida

La meta PDD no presenta retrasos

No se han presentado obstáculos o retrasos a la fecha.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Movilidad, con el fin de mantener la consistencia en fuente primaria de información de calidad, la SDM tiene programado realizar la EM en el año 2023, proyectando contar con la información de viajes en la ciudad-región, finalizando el año en mención

En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo se ha logrado el aumento del número de vehículos de cero y bajas emisiones con un resultado a diciembre de 2021 de 4894, donde 2826 son eléctricos y 2068 dedicados a gas natural vehicular, el avance de la meta corresponde una parte a la adquisición de flota
en Transmilenio S.A. según el acuerdo 811 de 2021 relacionado con lineamientos para la adquisición de flota oficial eléctrica.  (Los datos reportados se refieren a los vehículos de cero y bajas emisiones matriculados a la fecha, de acuerdo con la base de datos -Registro Distrital Automotor-RDA

Adicionalmente, se estima que otro factor que impulsa el incremento, obedece a que en Bogotá se han creado nuevos incentivos tanto para vehículos eléctricos como para vehículos híbridos, como son, descuentos en el impuesto vehicular y exenciones en el pico y placa, y estas medidas al parecer estas 
medidas han impactado significativamente en las ventas de vehículos de cero y bajas emisiones.

Durante lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo se ha incentivado la implementación de los 20 puntos de recarga y se está creando el marco legal.  Actualmente, la ciudad cuenta con cinco (5) estaciones de carga rápida con corte a noviembre de 2021, de las cuales cuatro (4) hacen parte de las veinte 
(20) nuevas que se tienen como meta en el Plan Distrital de Desarrollo.

La fase de agenda pública tuvo concepto favorable por parte de la SDP, por tanto, se da inicio a la fase de formulación; está fase consiste en acciones para cada modo de transporte y acciones transversales que serán construidas a través de una estrategia de participación similar a la fase de diagnóstico.

Culminó la estrategia de participación de la fase de formulación de la política pública de movilidad motorizada de cero y bajas emisiones que contó con más de 30 espacios de participación en los cuáles se validaron y consolidaron los objetivos, metas y estrategias de la Política. Así mismo, la Política obtuvo
el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio AMbiente (PNUMA) y se lanzó la estrategia de compromisos publico privados en el marco del programa MoveToZero del PNUMA, buscando vincular los esfuerzos del sector privado y generar compromisos concretos.
En el marco de la formulación de la Política de Movilidad Motorizada de Cero y Bajas Emisiones, durante 2021 la SDM realizó diversas mesas de trabajo con actores clave. Como resultado de esas mesas de trabajo se definió el objetivo específico de -Consolidar una red de infraestructura de recarga 
inteligente, accesible y competitiva en articulación con el sector privado-, que incluirá acciones para promover los puntos públicos de carga, en espacio público y espacio privado, y también para promover los puntos de carga privada, esto para carga lenta, semi-rápida y rápida.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7583 - Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

(S)1 Realizar el 100 % de las acciones de la Política Pública de la Bicicleta  35.00 35.00 100.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 100.00 30.00 30.00 100.00 5.00 5.00

 21.70 $3,590 $16,544 0.00 $0 $4,021 0.00 $0 $6,078 0.00 $0 $2,854 100.00 $3,172 $3,172 100.00 $418 $418

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 2112

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617920863815

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  4.67 $5,369 $115,078 0.00 $0 $92,516 0.00 $0 $7,560 0.00 $0 $9,633 100.00 $4,711 $4,711 100.00 $658 $658

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00

 5.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 35.00
 35.00
 25.00
 5.00

 5.00
 30.00
 30.00
 30.00
 5.00

 0.00
 35.00
 0.00
 0.00
 0.00

 5.00
 30.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00

 100.00

 35.00

 35.00

 35.00%

 35.00%

283

284

Porcentaje de avance en la implementación de un sistema de bicicletas públicas

Porcentaje de implementación de la estrategia de fomento de la micromovilidad

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

266

267

 0.01

 27.70

 $7

 $401

 $85,046

 $1,446

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $84,167

 $560

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $499

 $127

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $373

 $359

 100.00

 100.00

 $7

 $333

 $7

 $333

 0.00

 100.00

 $0

 $68

 $0

 $68

Indicador(es)

Indicador(es)

Gestionar la implementación de un sistema de bicicletas públicas

Impulsar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la 
micromovilidad a través del uso de patinetas y bicicletas eléctricas como un medio de transporte que usa 
adecuadamente el espacio público y facilita la interconexión con el sistema masivo de servicio público

No se han presentado obstáculos o retrasos a la fecha

La meta plan de desarrollo no presenta retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Durante la vigencia 2021 se obtuvo un avance del 35% en la implementación de un sistema de bicicletas públicas, con la adjudicación del proceso de licitación pública No. SDM-LP-101-2021, cuyo objeto es ¿CONTRATAR LA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y APROVECHAMIENTO 
ECONÓMICO DE ZONAS DE USO PÚBLICO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE MICROMOVILIDAD - SISTEMA DE BICICLETAS COMPARTIDAS (SBC), SUJETO A SU PRESERVACIÓN, BUEN USO, DISFRUTE COLECTIVO Y SOSTENIBILIDAD-. El sistema 
contará con 3,300 bicicletas, 1,500 de las cuales serán de pedaleo asistido (eléctricas), 150 Manocletas, 150 Sillas traseras porta niños, 150 Bicicletas de cajón (carga), 300 talleres para reparar bicis, 30 personas -gestores en vía, y se dará un 20% de descuento en las tarifas para personas de menores 
ingresos.

 El contrato con el operador establece una retribución por parte de este hacia el Distrito por un valor aproximado de 10.400 millones en los 7.5 años, que se entregara en especie con más o menos  3.750 racks para cicloparqueaderos (30.000 cupos).

Avances y Logros:

7583 - Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

7583 - Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

(S)3

(S)2

Formular e implementar el 100 % las acciones de la política pública de movilidad 
motorizada de cero y baja emisiones

Gestionar la implementación de 100 sistema de Bicicleta Pública (compartida)

 35.00

 35.00

 35.00

 35.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 35.00

 100.00

 100.00

 30.00

 35.00

 30.00

 35.00

 100.00

 0.00

 5.00

 0.00

 5.00

 0.00

 22.90

 0.01

 $241

 $7

 $1,053

 $85,046

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $473

 $84,167

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $105

 $499

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $234

 $373

 100.00

 100.00

 $196

 $7

 $196

 $7

 100.00

 0.00

 $45

 $0

 $45

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617920863815

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  4.67 $5,369 $115,078 0.00 $0 $92,516 0.00 $0 $7,560 0.00 $0 $9,633 100.00 $4,711 $4,711 100.00 $658 $658

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 1.00
 2.00
 5.00
 2.00

2020
2021
2022
2023
2024

 0.00
 37.80
 36.90
 34.70
 33.90

 0.00
 35.40
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 65.91%

288 Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 10(D)

De la Vigencia

271  10.28 $1,130 $10,989 0.00 $0 $3,294 0.00 $0 $751 0.00 $0 $5,814 100.00 $1,003 $1,003 100.00 $127 $127

Indicador(es)

Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y 
PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad de Aire (aporte de movilidad a
meta del sector ambiente)

No presenta retrasosRetrasos y soluciones:

Durante lo corrido de la vigencia 2021 y en cumplimiento de la meta se reportan los siguientes avances:

-Construcción y publicación del protocolo de la actividad "Alquiler de vehículos de micromovilidad" mediante la Resolución No. 86572.

-Expedición de la regulación de provisión de servicio de la actividad de micromovilidad mediante la resolución No. 93495.

- Se gestionó con Secretaría de Ambiente la expedición de la resolución No. 03815 "Por medio de la cual se determinan las características y condiciones de instalación de elementos de publicidad exterior visual en los vehículos y sus accesorios y elementos que conforman el sistema de movilidad individual
en Bogotá D.C.

- Aprobación del Acuerdo 811 de 2021 que: 1. Permite la Publicidad Exterior Visual en vehículos de micromovilidad y 2. Permite a la Administración Distrital regular la provisión del servicio ante el Concejo Distrital.

- Publicación de la Circular 11 de 2021 "Lineamientos para la expedición de permisos temporales de alquiler de vehículos de micromovilidad de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Distrital 073 de 2021, en el marco de la situación excepcional de emergencia sanitaria por el COVID-19."

"
La Secretaría Distrita de Movildad ha trabajado con la Secretaría Distrital de Ambiente en la construcción del Plan Aire que será la hoja de ruta para la reducción de la concentración de material particulado.

Definición de un Plan Estratégico Peatonal 2021
-Intervenciones de peatonalizaciones 
-Resignificación de vías peatonales que están siendo usadas por carros
-Barrios Vitales
Se está avanzando en la estrategia de despliegue de infraestructura de vehículos eléctricos, la solicitud  de creación de actividad permitirá que en espacio público y bienes públicos se pueda instalar infraestructura de recarga a través de una licitación.  Adicionalmente, a través de cooperación internacional 
se logró conseguir dos asistencias técnicas que buscan fortalecer el documento técnico de soporte.

E el marco del cumplimiento de la meta de la concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM10. Los avances del 2021 se detallan a continuación:

Para dar cumplimiento al reporte de la meta de reducción, se calcula el promedio ponderado (móvil anual), con un 40% representado por las estaciones de la zona suroccidente (Carvajal-Sevillana, Kennedy y Puente Aranda) y el 60% restante, correspondiente al resto de estaciones (antiguas) de la ciudad. 
En consecuencia, se calcula el valor para cada estación con el promedio de los valores diarios, posteriormente se calcula el promedio mensual para cada estación del periodo de corte.  Este promedio busca establecer el cambio en las concentraciones teniendo en cuenta la periodicidad de los ciclos 
anuales de calidad del aire en la ciudad.

Vigencia 2021 a diciembre corresponde a  35,40 microgramos por metro cubico.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7583 - Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

(S)6 Impulsar el 100 % las acciones para adelantar un esquema de transporte 
alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la micromovilidad

 35.00 35.00 100.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 100.00 30.00 30.00 100.00 5.00 5.00

 27.70 $401 $1,446 0.00 $0 $560 0.00 $0 $127 0.00 $0 $359 100.00 $333 $333 100.00 $68 $68

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 580.00%

     Transcurrido PD

Línea Base: 38.3

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617920863815

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02

04

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

 4.67

 34.65

 $5,369

 $353,205

 $115,078

 $1,019,425

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $92,516

 $179,557

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $7,560

 $190,941

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $9,633

 $286,646

 100.00

 98.72

 $4,711

 $242,374

 $4,711

 $245,528

 100.00

 94.93

 $658

 $110,830

 $658

 $116,753

 34.65 $353,205 $1,019,425 0.00 $0 $179,557 0.00 $0 $190,941 0.00 $0 $286,646 98.72 $242,374 $245,528 94.93 $110,830 $116,75349 Movilidad segura, sostenible y accesible

 34.65 $353,205 $1,019,425 0.00 $0 $179,557 0.00 $0 $190,941 0.00 $0 $286,646

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 6.00
 11.00
 16.00
 20.00
 0.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

 0.00
 19.50
 19.00
 17.80
 17.30

 473.00
 449.00
 425.00
 405.00
 404.00

 0.00
 18.30
 0.00
 0.00
 0.00

 371.00
 458.00

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 127.49%
 98.03%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 58.33%

 88.21%

663

400

Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 2,5

Número de personas fallecidas por siniestros viales

(D)

(D)

De la Vigencia

De la Vigencia

373  25.87 $73,542 $284,246 0.00 $0 $60,030 0.00 $0 $52,406 0.00 $0 $92,430 97.62 $58,089 $59,503 77.75 $15,454 $19,877

Indicador(es)

1. Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la 
vía 2. Reducir en 20% el número de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales

0 N/A

No presenta retrasos

Para el 2021 se tenía como objetivo cerrar con un máximo 449 fallecidos en siniestros viales, sin embargo, el año finalizó con 458 fallecidos debido a las condiciones atípicas de movilidad generadas por el virus COVID-19 que impactaron de forma negativa observándose un deterioro en las buenas 
prácticas en seguridad vial, especialmente en el tema de velocidad se continúan presentando siniestros graves por  exceso de velocidad en la conducción a pesar del límite de 50 km/h definido para Bogotá mediante Decreto 073 de 2021. 

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Nota: El dato reportado puede variar ligeramente, una vez se emita el informe anual de calidad del aire, debido a que durante su elaboración, los datos serán sometidos a un nivel de validación adicional asociado a toda la serie anual por contaminante y por estación. Correo OlgaQ.18012022.

"La Secretaría Distrital de Movilidad ha trabajado con la Secretaría Distrital de Ambiente en la construcción del Plan Aire que será la hoja de ruta para la reducción de la concentración de material particulado.
Definición de un Plan Estratégico Peatonal 2021,-Intervenciones de peatonalizaciones, -Resignificación de vías peatonales que están siendo usadas por carros, -Barrios Vitales, Adicionalmente, a través de cooperación internacional se logró conseguir dos asistencias técnicas que buscan fortalecer el 
documento técnico de soporte.
Llineamientos base de los artículos del POT que definen el componente peatonal y establecen los principios de diseño de la infraestructura para la caminata. 
Se adelantó el trabajo de formulación del Plan de Movilidad Segura y Sostenible.
Para dar cumplimiento al reporte de la meta de reducción, se calcula el promedio ponderado (móvil anual), con un 40% representado por las estaciones de la zona suroccidente (Carvajal-Sevillana, Kennedy y Puente Aranda) y el 60% restante, correspondiente al resto de estaciones (antiguas) de la ciudad. 
En consecuencia, se calcula el valor para cada estación con el promedio de los valores diarios, posteriormente se calcula el promedio mensual para cada estación del periodo de corte.  Este promedio busca establecer el cambio en las concentraciones teniendo en cuenta la periodicidad de los ciclos 
anuales de calidad del aire en la ciudad.
Vigencia 2021 a diciembre corresponde a 18,30 microgramos por metro cubico.
Nota: El dato reportado puede variar ligeramente, una vez se emita el informe anual de calidad del aire, debido a que durante su elaboración, los datos serán sometidos a un nivel de validación adicional asociado a toda la serie anual por contaminante y por estación. Correo OlgaQ.19012022.

Avances y Logros:

7583 - Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

(S)4

(S)5

Fortalecer y hacer seguimiento al 100 %  de las políticas, planes, proyectos de 
movilidad en el componente ambiental

Ejecutar el 100 % de acciones de fomento para mejorar la experiencia de viaje del
peatón

 35.00

 35.00

 35.00

 35.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 30.00

 100.00

 100.00

 34.00

 30.00

 34.00

 30.00

 100.00

 100.00

 1.00

 5.00

 1.00

 5.00

 6.24

 20.09

 $486

 $644

 $7,781

 $3,208

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,814

 $1,479

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $418

 $333

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $5,063

 $751

 100.00

 100.00

 $454

 $549

 $454

 $549

 100.00

 100.00

 $31

 $95

 $31

 $95

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $116,753  $110,830  94.93  $245,528  $242,374  98.72  $286,646  $0  0.00  0.00 $0 $190,941  0.00 $0 $179,557  34.65 $353,205 $1,019,425

 700.00%

 98.03%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 19.7

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617920863815

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  34.65 $353,205 $1,019,425 0.00 $0 $179,557 0.00 $0 $190,941 0.00 $0 $286,646 98.72 $242,374 $245,528 94.93 $110,830 $116,753

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 6.00
 11.00
 16.00
 20.00
 0.00

2020
2021
2022
2023
2024

 172.00
 163.00
 154.00
 147.00
 146.00

 150.00
 153.00

 0.00
 0.00
 0.00

 114.67%
 106.54%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 95.42%

643 Número de jóvenes fallecidos por siniestros viales en jóvenes entre 14 y 28 años(D)

De la Vigencia

Se seguirá implementando medidas que ayuden a mitigar la siniestralidad de todos los actores viales, utilizando medios tecnológicos que regulen el límite de velocidad en las vías y puntos críticos de la ciudad, priorizar Calles Comerciales criticas para proponer soluciones de pre-diseños, fortalecer la 
formación del motociclista con los CEAs, desarrollar estrategias pedagógicas del cuidado al peatón para mitigar la siniestralidad entre motociclista y este actor vial

Se dio cumplimiento a la meta establecida del 2021, no presento retraso.Retrasos y soluciones:

En cifras preliminares, se salvaron 47 vidas entre enero y diciembre en comparación con el periodo del 2019, representando una reducción de fatalidades del 9,3%. Se resalta que en este año se han logrado salvar 66 vidas de peatones dando una reducción del 28% respecto a 2019. Algunas acciones del 
Plan Distrital de Seguridad Vial (PDSV) 2017-2026 que se han realizado para lograr la disminución de fatalidades en accidentes de tránsito, son: 
Eje 1. Institucionalidad y gestión de la Seguridad Vial: Implementación constante del límite máximo de velocidad en 50 km/h (Decreto Distrital No. 073-2021), visitas de control a los PESV de los concesionarios: 92 visitas a los concesionarios; optimización de seguimiento a Lineamientos y actualización de 7 
de estos; Realización de 5 sesiones de la CISV y articulación bajo mesas de trabajo interinstitucionales.
 Eje 2. Actores de la vía, comunicación y cultura vial: Puesta en marcha de campañas de la nueva movilidad y bájala al acelere. Formación de 9.000 operadores del SITP. Sensibilización a un promedio de 5.000 ciudadanos entre operadores del sistema, peatones, ciclistas y motociclistas a través de 
jornadas en vía. Se ha logrado impactar a más de 150.000 usuarios de moto.
 Eje 3. Víctimas: Bogotá es la primera ciudad del país en contar con un Centro de Orientación para Víctimas por Siniestros Viales; entre el enero y diciembre del 2021 en ORVI fueron atendidas 290 nuevas víctimas de siniestros viales, de las cuales 140 son conductores, 34 motociclistas, 50 pasajeros, 16 
ciclista y 50 peatones. 290 citas de acogida, 273 citas de orientación jurídica, 178 citas de orientación social y 326 citas de orientación psicológica, para un total de 1067 citas.
 Eje 4. Infraestructura Segura: Estructuración del proyecto Barrios Vitales, revitalización de plazoleta Barrio Inglés e implementación de Galerías y Piloto de Patio Bonito. intervención de franja ciclopeatonal de la calle 13. Se ejecutaron actividades de señalización, adecuación de paraderos, segregación, 
siembra y otros para proteger la vida de todos los actores viales de la zona. Por otra parte, se logró apoyar la priorización, formulación y pre-diseños de más de 85 proyectos, que suman más de 70.000 m2 de espacios seguros para los peatones. Igualmente, entre el 1 enero y el 31 de diciembre de 2021 se
implementaron 1.325 medidas integrales de gestión de tránsito, se demarcaron 2.246 pasos peatonales y se beneficiaron 198 Instituciones Educativas. 
Eje 5. Control para la seguridad vial, tecnología y vehículos: Se creó la primera línea de trabajo de ¿Tecnología al servicio de la Seguridad Vial. En el año 2021 se programaron 1003 controles de velocidad, que han resultado en la imposición de 4.709 comparendos por exceso de velocidad C29. Adicional, 
mediante la operación de las Cámaras Salvavidas, se han impuesto 139.602 comparendos C29. En cuanto a los controles de embriaguez, se han realizado 870 controles, que han resultado en la imposición de 1.701 comparendos F.

En cifras preliminares, se salvaron 30 vidas  de jóvenes entre 14 y 28 años (-16%) superando la meta establecida para el 2021, 23 vidas salvadas de adultos mayores (-21%) y 31 vidas de mujeres salvadas (-27%). Esta información fue tomada del SIGAT el 03-01-2022.
Algunas acciones del Plan Distrital de Seguridad Vial (PDSV) 2017-2026 que se han realizado para lograr la disminución de fatalidades en accidentes de tránsito, son: Eje 1. Institucionalidad y gestión de la Seguridad Vial: Implementación constante del límite máximo de velocidad en 50 km/h (Decreto 
Distrital No. 073-2021), visitas de control a los PESV de los concesionarios: 92 visitas a los concesionarios; optimización de seguimiento a Lineamientos y actualización de 7 de estos; Realización de 5 sesiones de la CISV y articulación bajo mesas de trabajo interinstitucionales. Eje 2. Actores de la vía, 
comunicación y cultura vial: Puesta en marcha de campañas de la nueva movilidad y bájala al acelere. Formación de 9.000 operadores del SITP. Sensibilización a un promedio de 5.000 ciudadanos entre operadores del sistema, peatones, ciclistas y motociclistas a través de jornadas en vía. Se ha logrado 
impactar a más de 150.000 usuarios de moto.
 Eje 3. Víctimas: Bogotá es la primera ciudad del país en contar con un Centro de Orientación para Víctimas por Siniestros Viales; entre el enero y diciembre del 2021 en ORVI fueron atendidas 290 nuevas víctimas de siniestros viales, de las cuales 140 son conductores, 34 motociclistas, 50 pasajeros, 16 
ciclista y 50 peatones. 290 citas de acogida, 273 citas de orientación jurídica, 178 citas de orientación social y 326 citas de orientación psicológica, para un total de 1067 citas.
 Eje 4. Infraestructura Segura: Estructuración del proyecto Barrios Vitales, revitalización de plazoleta Barrio Inglés e implementación de Galerías y Piloto de Patio Bonito. intervención de franja ciclopeatonal de la calle 13. Se ejecutaron actividades de señalización, adecuación de paraderos, segregación, 
siembra y otros para proteger la vida de todos los actores viales de la zona. Por otra parte, se logró apoyar la priorización, formulación y pre-diseños de más de 85 proyectos, que suman más de 70.000 m2 de espacios seguros para los peatones. Igualmente, entre el 1 enero y el 31 de diciembre de 2021 se
implementaron 1.325 medidas integrales de gestión de tránsito, se demarcaron 2.246 pasos peatonales y se beneficiaron 198 Instituciones Educativas. 
Eje 5. Control para la seguridad vial, tecnología y vehículos: Se creó la primera línea de trabajo de ¿Tecnología al servicio de la Seguridad Vial. En el año 2021 se programaron 1003 controles de velocidad, que han resultado en la imposición de 4.709 comparendos por exceso de velocidad C29. Adicional, 
mediante la operación de las Cámaras Salvavidas, se han impuesto 139.602 comparendos C29. En cuanto a los controles de embriaguez, se han realizado 870 controles, que han resultado en la imposición de 1.701 comparendos F. OlgaQ13012022.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7573 - Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte en Bogotá

7578 - Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá

7579 - Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá

(S)2

(S)3

(S)8

Realizar 6,500 acciones de prevención vial con actores viales, a fin de propender 
por la reducción de la siniestralidad en la ciudad.

Operar 100 % del Sistema Inteligente de Transporte - SIT realizando la 
renovación de la infraestructura tecnológica necesaria para la operación

Realizar 40 inspecciones de seguridad vial a los puntos más críticos de 
siniestralidad con el fin de que sean un insumo para la toma de decisiones y/o 
acciones a realizar

 36.85

 20.00

 35.00

 2,395.00

 20.00

 14.00

 6,500.00

 100.00

 40.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 750.00

 5.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,800.00

 40.00

 12.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,572.00

 35.00

 12.00

 100.83

 100.00

 100.00

 1,584.00

 15.00

 12.00

 1,571.00

 15.00

 12.00

 100.50

 100.00

 100.00

 811.00

 5.00

 2.00

 807.00

 5.00

 2.00

 14.10

 34.85

 38.29

 $7,193

 $36,035

 $6,487

 $51,018

 $103,386

 $16,942

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $12,606

 $7,550

 $3,183

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $10,695

 $8,687

 $2,774

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $20,450

 $50,011

 $4,493

 98.96

 96.00

 100.00

 $6,026

 $26,430

 $4,840

 $6,089

 $27,530

 $4,840

 99.03

 99.96

 99.64

 $1,167

 $9,604

 $1,647

 $1,178

 $9,608

 $1,653

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 106.54%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  34.65 $353,205 $1,019,425 0.00 $0 $179,557 0.00 $0 $190,941 0.00 $0 $286,646 98.72 $242,374 $245,528 94.93 $110,830 $116,753

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 5.00
 30.00
 30.00
 30.00
 5.00

 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 5.00
 30.00
 30.00
 30.00
 5.00

 5.00
 30.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00  35.00  35.00%

627 Porcentaje de Acciones de seguimiento a la implementación del SITP alcanzado(S)

De la Vigencia

374  29.74 $3,698 $12,437 0.00 $0 $3,573 0.00 $0 $3,022 0.00 $0 $2,134 99.73 $3,630 $3,640 100.00 $68 $68

Indicador(es)
Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP

La meta Plan de Desarrollo no presenta retrasos.  Existen dificultades en la coordinación entre dependencias y entidades, lo cual se trabaja mediante mesas de trabajo para mejorar la articulación y colaboración en el desarrollo de los proyectos.Retrasos y soluciones:
En lo corrido de la vigencia se han realizado las siguientes acciones:

Transmilenio TMSA y la Secretaría Distrital de Movilidad aunaron esfuerzos para desarrollar el proyecto de "Diagnóstico de cobertura de transporte público en las zonas rurales de la ciudad, identificando puntualmente las necesidades de ampliación de la oferta en las zonas prioritarias de Bogotá como la 
localidad de Sumapaz"

- Se avanzó en el diseño e implementación de los carriles preferenciales.  Están en curso el análisis y los estudios de viabilidad de tres corredores. 1. calle 80 entre 
el Puente de Guadua y el Portal de la 80, 2.carrera 13 entre la calle 67 y la calle 19 y 3. Avenida José Celestino Mutis entre la av. NQS y la Carrera 110. Entre estos dos corredores, se tienen en estudio 27 km de carril preferencial para su viabilidad. km de carril bus. 

- Se realizó el lanzamiento de la campaña pedagógica "Échale ojo al carril preferencial"; la cual busca mejorar el desempeño de la red de carriles preferenciales, generando conciencia en la ciudadanía del correcto uso de esta infraestructura destinada para el transporte público. En cuanto al Plan de 
Movilidad Accesible se realizó la mesa de seguimiento mensual a la implementación de paraderos del servicio zonal del SITP en cumplimiento de la tutela T192

Avances y Logros:

7587 - Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá

(S)1

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(S)5

(S)6

(S)7

(S)8

Implementar un 40 % adicional de  las acciones de seguridad vial enmarcadas en 
el PDSV, priorizando los actores más vulnerables y mitigando los factores de 
riesgo que tienen mayor incidencia en la ocurrencia de siniestros viales, que 
incluye el centro de orientación a víctimas

Implementar 5,150 medidas  integrales de gestión de tránsito, pacificación o 
tráfico calmado

Realizar mantenimiento a 400,000 señales verticales de pedestal

Intervenir 400 puntos con sistemas de contención vehicular, dispositivos de 
canalización u otros elementos de control de tránsito

Implementar 26,000 señales verticales de pedestal

Intervenir 800 instituciones educativas con señalización de zona escolar en las 
vías aledañas

Desarrollar 14 proyectos de urbanismo táctico, con el fin de recuperar y reconvertir
el espacio público para priorizar la movilidad y seguridad vial peatonal

Intervenir 12,000 pasos peatonales

Demarcar 2,200 Km - carril en vía

 37.50

 43.20

 59.42

 33.50

 53.60

 43.50

 28.57

 30.38

 28.25

 15.00

 2,225.00

 237,698.00

 134.00

 13,935.00

 348.00

 4.00

 3,646.00

 621.49

 40.00

 5,150.00

 400,000.00

 400.00

 26,000.00

 800.00

 14.00

 12,000.00

 2,200.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 400.00

 18,552.00

 40.00

 1,400.00

 70.00

 2.00

 1,600.00

 200.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 1,175.00

 70,000.00

 120.00

 4,165.00

 182.00

 4.00

 2,954.00

 628.86

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 1,350.00

 73,750.00

 106.00

 6,500.00

 200.00

 4.00

 3,800.00

 750.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 10.00

 1,325.00

 161,198.00

 119.00

 8,935.00

 198.00

 1.00

 2,246.00

 371.14

 10.00

 1,325.00

 161,198.00

 119.00

 8,935.00

 198.00

 1.00

 2,246.00

 371.14

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.14

 5.00

 900.00

 76,500.00

 15.00

 5,000.00

 150.00

 3.00

 1,400.00

 250.35

 5.00

 900.00

 76,500.00

 15.00

 5,000.00

 150.00

 3.00

 1,400.00

 250.00

 20.18

 26.94

 4.81

 6.82

 7.81

 10.76

 75.06

 8.19

 10.06

 $8,615

 $1,718

 $676

 $685

 $675

 $585

 $9,732

 $585

 $557

 $42,697

 $6,376

 $14,059

 $10,048

 $8,634

 $5,434

 $12,965

 $7,146

 $5,541

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $14,314

 $1,681

 $8,830

 $1,022

 $3,963

 $976

 $976

 $3,259

 $1,671

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $12,104

 $2,326

 $4,180

 $1,114

 $3,514

 $984

 $1,163

 $2,603

 $2,261

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $7,664

 $582

 $297

 $6,586

 $404

 $462

 $278

 $480

 $724

 100.00

 97.51

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 97.84

 100.00

 100.00

 $7,442

 $1,503

 $288

 $353

 $315

 $447

 $9,614

 $434

 $395

 $7,442

 $1,542

 $288

 $353

 $315

 $447

 $9,826

 $434

 $395

 100.00

 87.16

 83.82

 34.17

 82.05

 5.36

 16.38

 40.67

 33.13

 $1,173

 $214

 $388

 $332

 $359

 $138

 $118

 $151

 $162

 $1,173

 $246

 $463

 $972

 $438

 $2,565

 $721

 $370

 $489

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  34.65 $353,205 $1,019,425 0.00 $0 $179,557 0.00 $0 $190,941 0.00 $0 $286,646 98.72 $242,374 $245,528 94.93 $110,830 $116,753

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 5.00
 30.00
 30.00
 30.00
 5.00

 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 5.00
 30.00
 30.00
 30.00
 5.00

 5.00
 30.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00  35.00  35.00%

628 Porcentaje de acciones de seguimiento a los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad alcanzado(S)

De la Vigencia

375

377

 26.86

 15.64

 $1,484

 $817

 $5,524

 $5,228

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,531

 $2,034

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,295

 $1,720

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,213

 $444

 100.00

 100.00

 $1,202

 $708

 $1,202

 $708

 100.00

 34.14

 $282

 $110

 $282

 $321

Indicador(es)

Indicador(es)

Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y 
zonal

Conservar 190 km. de cicloinfraestructura

La meta plan de desarrollo no presenta retrasos, son embargo en ocasiones los consultores radican información incompleta, lo cual conlleva a emitir oficio de observaciones para que el estudio de tránsito se ajuste en una nueva versión. La articulación con otras entidades o proyectos ha generado algunas 
demoras, que no han tenido un impacto directo en la ejecución de la meta.

Retrasos y soluciones:

En lo corrido de la vigencia, se han generado los siguientes avances en cumplimiento del indicador:
Revisión y aprobación de estudios de tránsito para  equipamientos de transporte del sistema de movilidad: Estudio, diseño y construcción de mejoras geométricas y nueva salida del Portal Troncal 80, Acción Popular 2013-0399 Malla vial y andenes en la Carrera 4Este entre Calles 46D Sur y 45 Sur La 
Victoria, Estudios, diseños y construcción del Canal Córdoba entre Calles 129 y 170, Estudios y diseños conexión regional Canal Salitre y Río Negro NQS- AK7; Estudios, diseño y construcción Paseos Comerciales Fase II Puente Aranda, Factibilidad, estudios y diseños para la construcción del puente San 
Agustín y el puente Los Andes, Interventoría estudios, diseños y construcción aceras y ciclorutas costado oriental Autonorte entre AC 80 y CL 128B, Interventoría estudios y diseños proyecto Zona F, Acción Popular 367 de 2013 Calle 54 Sur de CR 88C a CR 89B Bosa, Metodología Estudio de Tránsito 
Ciclo Alameda  Medio Milenio, Ampliación puentes peatonales estaciones Calle 142, Calle 146, Toberín y Mazurén, Control de Cambios Av. Guayacanes Grupo 1, Metodología Estudio de Tránsito Factibilidad para el desarrollo de la infraestructura vial circuito Bosa y Metodología Estudio de Tránsito Diseño 
e implementación de ciclo-infraestructura en programa para la conservación de espacio público y la red de ciclorrutas Red Minuto. También se aprobaron estudios de tránsito de Patios zonales SITP: Aeropuerto, Usme Centro, Alameda El Jardín, María Juana, Perdomo, El Gaco, El Uval, La Conejera, Suba 
Gaitana, La Turquesa, Alimentadores Bosa, Corpas, Usme Centro II y Escritorio Fontibón.

Avances y Logros:

7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

(S)6

(S)8

(S)7

Implementar el 100 % de las acciones para el mejoramiento de la calidad del 
transporte público

Implementar el 100 % de  las acciones del Plan de Movilidad Accesible

Acompañar el 100 % de  los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de 
transporte del sistema de movilidad

 35.00

 35.00

 35.00

 35.00

 35.00

 35.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 5.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 30.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 30.00

 30.00

 100.00

 100.00

 100.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 100.00

 100.00

 100.00

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 32.95

 5.95

 26.86

 $3,610

 $88

 $1,484

 $10,957

 $1,480

 $5,524

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $3,063

 $510

 $1,531

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $2,590

 $432

 $1,295

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $1,684

 $450

 $1,213

 99.73

 100.00

 100.00

 $3,595

 $35

 $1,202

 $3,605

 $35

 $1,202

 100.00

 100.00

 100.00

 $15

 $53

 $282

 $15

 $53

 $282

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617920863815

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  34.65 $353,205 $1,019,425 0.00 $0 $179,557 0.00 $0 $190,941 0.00 $0 $286,646 98.72 $242,374 $245,528 94.93 $110,830 $116,753

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 3.00
 6.00
 6.00
 4.00
 1.00

 41,000.00
 79,000.00
 89,450.00
 99,800.00
 54,750.00

 20.00

 364,000.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 4.99
 3.66
 6.00
 3.34
 2.01

 2,900.00
 67,132.00

 110,113.00
 116,300.00
 67,555.00

 4.99
 3.66
 0.00
 0.00
 0.00

 2,935.00
 67,132.00

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 101.21%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 20.00

 364,035.00

 8.65

 70,067.00

 43.25%

 19.25%

404

406

Kilómetros de ciclorruta conservados

Número de Niños y niñas beneficiados con el programa

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

379  48.13 $13,383 $27,806 0.00 $0 $4,226 0.00 $0 $3,566 0.00 $0 $6,293 99.96 $13,085 $13,090 47.18 $298 $631

Indicador(es)

Consolidar y reforzar el programa de movilidad Niños y Niñas Primero con el fin de aumentar el número de
beneficiados y facilitar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes

No se reportan retrasos.

No se reportan retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En lo transcurrido del Plan de Desarrollo se han mantenido 8,65 km de cicloinfraestructura existente. En lo que respecta a la vigencia del año 2021 se intervinieron 3,66 km de cicloinfraestructura existente. 
Entre el año 2020 y 2021 se han intervenido 5 localidades: Kennedy, Suba, Santa Fe, Teusaquillo y Fontibón. En ellas, se realizó la priorización de la cicloinfraestructura existente en las diferentes vias del Distrito. Posteriormente se realizó la asignación al contrato de obra correspondiente a cada zona, para
su mantenimiento en campo, bajo la supervision de actividades por parte de la Entidad.
Las principales ciclorrutas a las cuales se les ha adelantado mantenimiento fueron las siguientes: Av. Boyaca; KR 59A entre AC 134 y CL 135; KR 16 entre CL 35 y CL 36 y entre CL 60 y CL 6; CL 17 entre KR 98 Y KR 100 y entre KR 116A y 124; CL 17 entre KR 97A KR 136.

En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo y con corte a diciembre de 2021, se ha logrado beneficiar a 70.067 estudiantes a través de los tres programas de Al Colegio en Bici, Ciempiés y Ruta Pila. 
En lo que respecta a la vigencia 2021, se beneficiaron 67.132 estudiantes distribuidos de la siguiente manera: 
¿ Al colegio en Bici: 4.453 estudiantes matriculados en instituciones educativas distritales de las 15 localidades donde opera. De ellos, 3.611 se encuentran entre los 5 y los 12 años de edad, y 842 de 13 en adelante. Adicionalmente 1.914 son niñas y 2.539 son niños y se encuentran distribuidos de la 
siguiente manera en las localides: Antonio Nariño 93, Barrios Unidos 74, Bosa 897, Ciudad Bolívar 222, Engativá 809, Fontibón 131, Kennedy 544, Mártires 143, Puente Aranda 143, Rafael Uribe Uribe 349, San Cristóbal 23, Suba 584, Tunjuelito 223, Usaquén 149 y Usme 69.   Así mismo, 20 estudiantes 
pertenecen a la comunidad afro y 9 a la comunidad indígena, 197 son víctimas de desplazamiento forzado y 51 se encuentran en condición de discapacidad.
¿ Ciempiés Caminos Seguros: 1.592 estudiantes beneficiados, 1.306 se encuentran entre los 5 y los 12 años de edad y 286 de 13 en adelante. Adicionalmente 798 son niñas y 794 son niños y se encuentran distribuidos de la siguiente manera en las localidades: Bosa 565, Suba 676, Kennedy 174 y 
Mártires 177. Respecto a las etnias se cuenta con 7 de comunidades afro y 18 de comunidades indígenas: Muisca, Andoque, Pijao y Nasa. Adicional 108 son víctimas del conflicto armado y 33 se encuentran en condición de discapacidad.
¿ Ruta Pila: a través de la revisión de 4.000 vehículos, se beneficiaron 61.087 niñas, niños y adolescentes que se desplazan hacia y desde sus instrucciones educativas.

Ahora bien, en conjunto con la Secretaría de Educación Distrital, se ha venido trabajando en una propuesta para el desarrollo de rutas de confianza, caminos seguros y ciclo-expediciones, de la mano de la reactivación de los colegios, siguiendo los protocolos de bioseguridad establecidos. Las actividades 
en parques continúan realizándose en paralelo al acompañamiento de los recorridos a los colegios. Frente al proyecto Ruta Pila se vienen realizando operativos de control, revisión y seguimiento de las condiciones de seguridad y el cumplimiento normativo en materia de tránsito y transporte por parte de los
vehículos de transporte escolar, con el objetivo de mejorar la calidad de viaje de los estudiantes que se desplazan en este medio de transporte desde y hacia sus instituciones educativas. Estos operativos se desarrollan en las instituciones educativas y los principales corredores viales de la ciudad. 
Frente a los viajes realizados a través de los cuales se han beneficiado los estudiantes, se cuenta con un total de 411.654 viajes entre Al Colegio y Bici y Ciempiés, 60 visitas a colegios y 4.000 controles a vehículos de transporte escolar en Ruta Pila. 

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7587 - Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá

(S)11 Realizar el mantenimiento a 20 Km de ciclo-infraestructura  43.25 8.65 20.00 0.00 0.00 2.01 0.00 0.00 3.34 0.00 0.00 6.00 100.00 3.66 3.66 100.00 4.99 4.99

 15.64 $817 $5,228 0.00 $0 $2,034 0.00 $0 $1,720 0.00 $0 $444 100.00 $708 $708 34.14 $110 $321

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  34.65 $353,205 $1,019,425 0.00 $0 $179,557 0.00 $0 $190,941 0.00 $0 $286,646 98.72 $242,374 $245,528 94.93 $110,830 $116,753

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 5.00
 16.00
 18.00
 15.00
 2.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 56.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 25.16
 16.42
 7.00
 5.42
 2.00

 0.00
 18.00
 13.90
 9.90
 0.00

 25.16
 16.42
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 18.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 56.00  41.58  74.25%

 50.28%

408

678

Kilómetros de ciclorruta construidos

Kilómetros de ciclovía temporal en operación

(S)

(D)

De la Vigencia

De la Vigencia

381  6.80 $325 $4,777 0.00 $0 $2,034 0.00 $0 $1,720 0.00 $0 $451 100.00 $207 $207 32.27 $118 $364

Indicador(es)
Construir 280 km. de cicloinfraestructura

No se reportan retrasos.

Para el desarrollo de las ciclovias temporales se han presentado hurtos de los elementos segregadores tipo maletín,  los cuales fueron reemplazados

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En lo transcurrido del Plan de Desarrolo, se han implementado 41,58 km de ciclorruta. En lo que respecta a la vigencia del año 2021 se intervinieron 16,42 km de ciclorruta. Entre el año 2020 y 2021 se han intervenido 9 localidades: Fontibón, Kennedy, Usaquén, Suba, Barrios Unidos, San Cristóbal, Santa 
Fe, Candelaria y Chapinero. Se realizó la priorizacion de los corredores viales en los cuales se evaluó la viablidad de la implementación de las ciclorrutas segregadas en calzada. Posteriormente se realizó el diseño de señalización correspondiente, la asignación al contrato de obra de cada zona para su 
implementación en campo, bajo la supervision de actividades por parte de la Entidad.
Los principales proyectos de ciclorruta a destacar son los siguientes: Par vial AK 7 y KR 8 entre Calle 12B y Calle 22 Sur; AK 7 entre Calle 32 y Calle 106; AC 13 entre Carrera 100 y Carrera 135; AK 9 entre Calle 170 y 127; AK 11 entre Calle 127 y Calle 116 y Calle 106 entre AK 11 y AK 7; Carrera 73 entre 
Av. Boyaca y AV. Primero de Mayo.

Las Ciclovías Temporales (CVT), que surgen en el marco de la pandemia por COVID-19, buscan generar espacios de circulación ciclista, dado que este modo de transporte atiende las recomendaciones de la OMS, al ser individual y propender por mantener la distancia social. Se debe tener en cuenta que 
al ser una medida temporal se busca que los corredores de ciclovía temporal disminuyan en el tiempo, propendiendo porque se consoliden como ciclorrutas perrmanentes. Por lo tanto se mantienen en operación 18 km de CVT dadas las condiciones operativas y de material de los corredores.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7576 - Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá

7587 - Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

Realizar 3,000,000 de viajes de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes 
de los colegios distritales con el proyecto Al Colegio en Bici durante el cuatrienio.

Realizar 410,000 viajes de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes de los 
colegios distritales con el proyecto Ciempiés para el cuatrienio.

Visitar 380 instituciones educativas en el proyecto de Ruta Pila.

Realizar el control de 24,000 vehículos escolares en el proyecto Ruta Pila para 
mejorar la experiencia de viaje de niñas, niños y adolescentes.

 9.66

 29.75

 15.79

 16.67

 289,680.00

 121,974.00

 60.00

 4,000.00

 3,000,000.00

 410,000.00

 380.00

 24,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 595,000.00

 54,266.00

 66.00

 4,250.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,108,136.00

 120,000.00

 129.00

 7,900.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,009,468.00

 114,000.00

 125.00

 7,850.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 244,396.00

 109,434.00

 60.00

 4,000.00

 244,396.00

 109,434.00

 60.00

 4,000.00

 105.31

 101.95

 0.00

 0.00

 45,284.00

 12,540.00

 0.00

 0.00

 43,000.00

 12,300.00

 0.00

 0.00

 55.97

 43.60

 9.59

 17.89

 $9,831

 $3,085

 $115

 $352

 $17,566

 $7,075

 $1,196

 $1,969

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,691

 $1,181

 $511

 $843

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,422

 $1,078

 $424

 $642

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $4,370

 $1,644

 $147

 $131

 100.00

 99.83

 100.00

 100.00

 $9,550

 $3,068

 $115

 $352

 $9,550

 $3,073

 $115

 $352

 52.65

 17.53

 0.00

 0.00

 $281

 $17

 $0

 $0

 $533

 $98

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 36.2

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  34.65 $353,205 $1,019,425 0.00 $0 $179,557 0.00 $0 $190,941 0.00 $0 $286,646 98.72 $242,374 $245,528 94.93 $110,830 $116,753

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.05
 0.05
 0.05
 0.05
 0.05
 0.25

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.05
 0.05
 0.05
 0.05
 0.05

 0.05
 0.05
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.25  0.10  40.00%

410 Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas(S)

De la Vigencia

383

384

 31.91

 15.20

 $8,310

 $274

 $26,041

 $1,804

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $5,755

 $652

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,867

 $551

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $7,095

 $326

 99.75

 100.00

 $5,308

 $153

 $5,322

 $153

 100.00

 100.00

 $3,002

 $121

 $3,002

 $121

Indicador(es)

Indicador(es)

Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque 
diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la 
violencia contra la mujer en el transporte

Definir e implementar un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del 
prestador del servicio en el transporte público individual

No se presenta retrasos al corte del periodoRetrasos y soluciones:
En lo corrido de la vigencia, se realizaron acciones enmarcadas en dos componentes estratégicos como son las campañas de cultura y las actividades de educación vial, los cuales se articulan y complementan para aportar a la construcción de una cultura ciudadana en el sistema de movilidad de la ciudad, 
entre las que se destacan: 1. Un Pedido por la Vida: El Escuadrón de Un Pedido por la Vida capacitó 420 domiciliarios motociclistas a este segundo encuentro. Estas capacitaciones se desarrollaron en más de 20 zonas estratégicas de la ciudad. 2. Tú Eres el Corazón de la Nueva Movilidad: Realizando 
intervenciones en calle, llegando a 8.194 ciudadanos, a quienes se invitó principalmente a hacer un buen uso de los pasos y andenes peatonales. 3. Échale el ojo a los carriles preferenciales: logró en la primera fase, echarle el ojo a más de 5.297 ciudadanos para que realizaran un buen uso del carril 
preferencial, de los cuales 992 corrigieron su comportamiento en vía (281 motos, 196 vehículos de placas blancas y 515 vehículos particulares), ayudando a mejorar los tiempos de viaje y la movilidad de todos y todas. Las localidades donde se tuvo intervenciones fueron: Chapinero, Mártires, Santa Fe y 
Kennedy. 4. Bájale al acelere ¿ Bloomberg: dirigida especialmente a los usuarios de moto (conductor + acompañantes), por ser el actor vial que más fatalidades en el tránsito registra en la ciudad por siniestros viales. 5. 50 M/H: Se buscó generar un cambio de comportamiento en los conductores para que 
no excedan el límite máximo de velocidad. La estrategia de 50 km/h contempló un plan de medios con presencia en diferentes canales de comunicación para informar a los ciudadanos la importancia de conducir a una velocidad moderada: Radio Masiva, Radio Alternativa, Tv, Digital, paraderos y vallas. 6. 
Serie web ¿siempre en la vía, cuida la vida¿: Su objetivo fue la capacitación y generación de conciencia de las diferentes problemáticas que hay en la vía tales como Zigzagueo, efecto Venturi, puntos ciegos, elementos de protección de los ciclistas, entre otros. 7. Curso virtual para motociclistas ¿la nueva 
movilidad actores en la vía¿: curso virtual que buscó concientizar a los motociclistas acerca de la importancia de los elementos de protección personal, interacción asertiva con los otros actores viales, el curso abrió inscripciones a partir del 3 de octubre de 2020 y en 2021, 1.390 usuarios de moto se han 
inscrito al curso virtual de manera voluntaria. 
Se han desarrollado 2.020 acciones pedagógicas en las cuales participaron 95.840 ciudadanos (18.779 menores de edad y 77.061 adultos). Así mismo, se promovió la comunicación no sexista y libre de estereotipos de género en el sistema de movilidad, así como la promoción de prácticas de inclusión e 
igualdad con enfoque poblacional - diferencial en el sistema de movilidad.

Avances y Logros:

7581 - Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá

(S)10

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(S)5

Implementar 56 Km de ciclorruta en calzada

Diseñar y evaluar el 100 % de una metodología de alto impacto frente a cultura 
ciudadana para la movilidad

Implementar el 100 % de las estrategias de cultura ciudadana definidas para el 
sistema de movilidad con enfoque diferencial, de género y territorial.

Implementar y evaluar el 100 % de las campañas de cultura para la movilidad 
diseñadas.

Ejecutar y evaluar el 100 % de las estrategias de pedagogía y educación vial 
diseñadas

Desarrollar el 100 % del plan estratégico de comunicaciones y cultura para la 
movilidad

 74.25

 35.00

 35.00

 35.00

 35.00

 35.00

 41.58

 35.00

 35.00

 35.00

 35.00

 35.00

 56.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.42

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 16.42

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 16.42

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 25.16

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 25.16

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 6.80

 26.85

 19.79

 37.37

 38.16

 35.31

 $325

 $382

 $1,348

 $3,093

 $1,631

 $1,855

 $4,777

 $1,423

 $6,811

 $8,277

 $4,275

 $5,255

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,034

 $275

 $1,730

 $2,190

 $817

 $743

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,720

 $233

 $1,463

 $1,852

 $691

 $628

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $451

 $534

 $2,269

 $1,131

 $1,136

 $2,027

 100.00

 100.00

 99.91

 99.03

 100.00

 99.95

 $207

 $334

 $1,188

 $1,195

 $1,127

 $1,464

 $207

 $334

 $1,189

 $1,207

 $1,127

 $1,464

 32.27

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $118

 $48

 $160

 $1,898

 $504

 $392

 $364

 $48

 $160

 $1,898

 $504

 $392

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617920863815

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  34.65 $353,205 $1,019,425 0.00 $0 $179,557 0.00 $0 $190,941 0.00 $0 $286,646 98.72 $242,374 $245,528 94.93 $110,830 $116,753

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 25.00%

 25.00%

411

412

Número de Instrumentos implementados para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio de taxis

Número de estrategias implementadas para el aumento de ocupación de vehículos privados

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

385  20.02 $317 $1,585 0.00 $0 $555 0.00 $0 $470 0.00 $0 $243 100.00 $317 $317 0.00 $0 $0

Indicador(es)

Diseñar, gestionar e implementar una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo 
privado en la ciudad

No se han presentado obstáculos o retrasos a la fecha. Se avanza en los cronogramas de trabajo en el tiempo estipulado

No se han presentado obstáculos o retrasos para el cumplimiento de la meta

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En lo corrido del Plan de Desarrollo se han implementado las siguientes acciones:

1. Diagnóstico de la implementación de Taxi Inteligente, documento de reestructuración de las funcionalidades.
2. Desarrollo de ajustes en el funcionamiento del Sistema de Información y Registro de Conductores - SIRC y de la interfaz de programación de aplicaciones de Taxi Inteligente (API Taxis) 
3. Diagnóstico de zonas amarillas en la ciudad.
4. Diagnóstico del servicio de taxi aplicando el modelo de calidad basado en indicadores y avance en la estrategia de implementación.
5. Encuesta de percepción del usuario 2021
6. Co-creación con el gremio de la Visión del servicio 2030.
7. Estructuración de canales de comunicación con el gremio a través de mesas de trabajo con los representantes  para la construcción de estrategias en pro de la calidad, sostenibilidad y competitividad del gremio.
8. Fortalecimiento de oferta institucional de capacitación para los conductores del gremio.
9. Seguimiento continuó de las actividades de control adelantadas por la entidad  respecto a la prestación de servicios no reglamentados.
10. Estructuración de estrategias de protección a la mujer en el servicio de transporte Público Individual.

En lo corrido de la vigencia se han realizado las siguientes acciones:

1. En el marco de la excepción al Pico y Placa para vehículos con 3 o más ocupantes, se continuaron registrando en promedio 52.034 vehículos semanales, con un total acumulado de 2.705.784 entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

(S)1

(S)2

Formular e implementar el 100 % de las acciones de seguimiento de la 
experiencia de viaje del usuario y prestador del servicio de transporte público 
individual

Realizar el 100 % de las acciones para hacer seguimiento al cumplimiento de los 
lineamientos de política de transporte público individual
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 100.00
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 24.56

 $90

 $184

 $1,054

 $750

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $467

 $185

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $395

 $157

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $102

 $224

 100.00

 100.00

 $90

 $63

 $90

 $63

 0.00

 100.00

 $0

 $121

 $0

 $121

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617920863815

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  34.65 $353,205 $1,019,425 0.00 $0 $179,557 0.00 $0 $190,941 0.00 $0 $286,646 98.72 $242,374 $245,528 94.93 $110,830 $116,753

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 40.00%

414 Número de estrategias implementadas para mejorar la calidad del transporte público urbano regional(K)

De la Vigencia

387  65.32 $3,767 $5,767 0.00 $0 $494 0.00 $0 $417 0.00 $0 $1,089 100.00 $1,543 $1,543 100.00 $2,224 $2,224

Indicador(es)

Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano 
regional

No se han presentado contratiempos.Retrasos y soluciones:

2. En el marco de la encuesta de gestión de la demanda y movilidad compartida, se capturaron las preferencias declaradas de más de 13.783 personas que la respondieron.

Con el apoyo del equipo técnico se desarrollaron las siguientes estrategias o actividades que se definen a continuación para avanzar en el desarrollo de la meta. Adicionalmente, varios de los procesos contaron con el apoyo de plan de medios para lograr el acercamiento con los actores necesarios para la 
implementación de los proyectos.

1. Convocatoria a empresas privadas, entidades públicas y universidades en una prueba de aplicaciones (app) de movilidad compartida, para evaluar su potencial capacidad para realizar controles de los viajes compartidos en la ciudad. A la fecha hay 3 startups interesadas en la participar en la medida de 
movilidad compartida (Try My Ride, iLIKKO y Muverang).
2. Aplicación de encuesta que evalúa temas de gestión de la demanda, con énfasis en aspectos de movilidad compartida.
3. Se diseñó encuesta para las personas que han utilizado la excepción al Pico y Placa para vehículos con 3 o más ocupantes.
4. Se presentaron los resultados de la evaluación de los carriles para vehículos de alta ocupación.
5. Se publicó la Resolución 118139 de 2021, que incluye la autorización de emplear medios tecnológicos para facilitar la inscripción al permiso semanal de alta ocupación vehicular.
6. Se publicó entre el 12 y el 16 de diciembre la resolución de intercambio de información con plataformas tecnológicas para comentarios de la ciudadanía.
7. Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2021, se registraron 1.806.349 permisos semanales de alta ocupación, 406.328 vehículos diferentes se registraron.
8. Se realizó una encuesta para los usuarios del Pico y Placa solidarios y el vehículo compartido, 3.065 personas se registraron.
9. Con el apoyo de la Red Muévete Mejor, se realizó charla virtual sobre movilidad compartida. La Red realiza permanentemente actividades de capacitación y asesoría con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible en empresas.

En lo corrido vigencia, se han adelantado las siguientes acciones:

-Se avanzó en la ejecución y seguimiento del firmado con la Gobernación de Cundinamarca, la Empresa Férrea Regional, el Instituto de Desarrollo Urbano y Transmilenio S.A.  para la integración del Regiotram de Occidente el SITP de Bogotá en el mes de noviembre de 2020
-Se avanzó en la ejecución y seguimiento del convenio firmado con la Gobernación de Cundinamarca, la Empresa Férrea Regional y Findeter para llevar a cabo los estudios de factibilidad y la estructuración del proyecto Regiotram del Norte en el mes de noviembre de 2020
-Se presentaron propuestas desde el Sector Movilidad para el borrador de Ley Orgánica de la Región Metropolitana en lo que respecta a la creación de una Autoridad Regional de Transporte y su financiación.  La ley orgánica de la región metropolitana fue aprobada en senado el 21 de diciembre y está a 
espera de sanción presidencial.
-Se avanzó en la coordinación y apoyo técnico a la Secretaría Distrital de Planeación para la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial en lo que respecta a temas del Sector Movilidad, específicamente en el apoyo y soporte técnico para la discusión de la propuesta durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre en el marco de la Comisión Territorial del Concejo Distrital, así como la atención a las solicitudes presentadas sobre la misma desde las entidades de control del distrito.

Avances y Logros:

7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

(S)5

(S)9

Diseñar, gestionar e implementar el 100 % de una estrategia para aumentar la 
ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad

Establecer el 100 % de  las estrategias para el fortalecimiento de las instancias de
planeación, gestión y operación del sistema de movilidad urbano - regional
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 $317
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 100.00

 $0
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Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.00%
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617920863815

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  34.65 $353,205 $1,019,425 0.00 $0 $179,557 0.00 $0 $190,941 0.00 $0 $286,646 98.72 $242,374 $245,528 94.93 $110,830 $116,753

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año
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 33,646.00

 100.00

 19,266.00

 36.00

 57.26%

 36.00%

680

681

Número de cupos de cicloparquederos gestionados en infraestructura pública

Porcentaje de avance de las acciones para aumentar el número de cupos de cicloparqueaderos en infraestructura privada

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia
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 $1,995

 0.00

 100.00

 $0

 $1,378

 $0

 $1,378

 0.00

 100.00

 $0

 $823

 $0

 $823

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos

Implementar y operar el Centro de Orientación a Victimas por Siniestros Viales

No se han presentado obstáculos o retrasos a la fecha

No se han presentado obstáculos o retrasos a la fecha.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Durante la vigencia 2021, se realizaron las siguientes implementaciones de cupos de cicloparqueaderos en infraestructura pública:

Secretaria Distrital de Hacienda 334, Terminal de transporte 33, IDU 302, Secretaría Distrital de Educación 695, Secretaría Distrital de Hábitat 33, Secretaría Distrital de Ambiente 56, Gobernación de Cundinamarca 250, IPES 310, Secretaría Distrital de Movilidad 52, Acueducto de Bogotá 244, Alcaldía 
General-Secretaría de Gobierno-Secretaría Jurídica 111, Secretaría Distrital de Integración Social 52, Contraloría 36, IDPYBA 33, Parqueo en vía 192 cupos, Inventario 16533
Para un total de cupos implementados en infraestructura pública en el año 2021 de: 19.266.

Como parte de las actividades que adelanta la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) a través de la Subdirección de la Bicicleta y el Peatón (SBP) en el marco de sus funciones, así como del Plan Maestro de Movilidad vigente y otros instrumentos de planeación reglamentarios, esta identificada la 
necesidad de conocer la cantidad de cupos de cicloparqueaderos con los que cuenta Bogotá. En este sentido, la Subdirección de la Bicicleta y el Peatón (SBP) en el año 2021, entre las gestiones adelantada adelantadas, programó y realizó el inventario parcial de cupos de cicloparqueaderos en espacio 
público (entre estos, parques, plazas y plazoletas) y equipamientos distritales, reconociendo así una oferta de16.533 cupos que no se tenía contabilizada dentro de la red de cicloinfraestructura, ni inventariada por las entidades del sector movilidad.  En este sentido, se reporta el inventario de dichos 
elementos como resultado de una labor desarrollada en el año 2021, y cuyo cierre parcial se realiza   a corte del 31 de diciembre de 2021. Aunado al inventario desarrollado, la SBP también adelanta gestiones con entidades distritales y establecimientos privados, promoviendo el aumento de cupos de 
cicloparqueaderos tanto en infraestructura pública, como eninfraestructura privada.

Durante la vigencia 2021 se obtuvo un 36% de avance en el desarrollo de las acciones para aumentar el número de cupos de cicloparqueaderos. A continuacion se presentan algunas de esas acciones que se dieron: 

1. Se realizarón 7 sinergías entre la Secretaría Distrital de Gobierno, Instituto Distrital de Desarrollo Urbano, Secretaría Distrital de Hacienda y Secretaría Distrital de Movilidad.
2. Durante el año se contacto a 25 empresas a las cuales se les realizo el seguimiento y se les dio a conocer el Acuerdo distrital 790 de 2020 y el programa de Sellos de calidad, dichas empresas son:Asobares, Asobancaria, Ara, Tostao, Fenalco, Anato, Grupo éxito, OPAIN, Cencosud, CC Avenida Chicle, 
Terpel, ACOPI, Enel, Farmatodo, Caracol TV, Decathlon, Wok, Bancolombia-sura, Seguros del Estado, Makro, Alsea, Movistar, Crepes & Waffles, Homecenter y Home sentry.
3. Durante el transcurso del año se realizarón las siguientes certificaciones Universidad de los Andes, Centro Comercial Unicentro, Centro Comercial Plaza Central, Centro Comercial Atlantis, Centro Comercial Avenida chile, j&J, Centro Comercial Floresta Outleet, Homesentry calle 116, Centro Comercial 
porto alegre, Parking international,Centro comercial subazar.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617920863815

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  34.65 $353,205 $1,019,425 0.00 $0 $179,557 0.00 $0 $190,941 0.00 $0 $286,646 98.72 $242,374 $245,528 94.93 $110,830 $116,753

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.20
 0.25
 0.25
 0.25
 0.05
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 50.00
 50.00
 50.00
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2021
2022
2023
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2020
2021
2022
2023
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 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 50.00
 50.00
 50.00
 50.00
 50.00

 1.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 43.85
 45.60
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 87.70%
 91.20%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 40.00%

 35.78%

416

417

Número de Centros de Orientación a Victimas por Siniestros Viales implementados y operando

Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

390  38.59 $245,084 $635,172 0.00 $0 $96,215 0.00 $0 $118,521 0.00 $0 $172,933 98.92 $156,754 $158,465 99.21 $88,330 $89,038

Indicador(es)

Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los 
usuarios de la vía

No se reportan retrasos.

N.A

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

El Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales, entre el 1/1/2020 al 1/12/2021 se realizó la atención de 290 víctimas de siniestros viales, de las cuales 140 son conductores, 34 motociclistas, 50 pasajeros, 16 ciclistas y 50 peatones. Se realizaron 290 citas de acogida, 273 citas de orientación 
jurídica, 178 citas de orientación social y 326 citas de orientación psicológica, para un total de 1067 citas. 
De igual manera, se lograron resolver las dinámicas requeridas para garantizar la operación del Centro en el curso del menor tiempos posible, desde el momento en que se contó con la disponibilidad presupuestal para el mismo.

En lo que va corrido del Plan de Desarrollo 2020-2024, se ha logrado mantener el tiempo promedio de viaje por debajo de los 50 minutos. Lo anterior, gracias a que se logró ejecutar las acciones complementarias con las demás subdirecciones enfocadas a mantener en 99% operando el sistema de 
semaforización inteligente, manteniendo las jornadas de gestión en vía e implementando señalización en algunos corredores prioritarios y se implementa acciones de gestión de la demanda para la ciudad. En lo que respecta al 2021,y con el propósito de mejorar la experiencia de viaje, se mantuvo al 99% la
disponibilidad del Sistema de semaforización,  se realizaron jornadas de gestión en vía ayudando a la movilidad,  respecto a la señalización se encuentra vigente el contrato de señales elevadas realizando acciones en el corredor de la Autosur; la subdirección de PMT realizó todas las gestiones con el fin de
no tener afectaciones en los tiempos de viaje para los usuarios de modos motorizados (vehiculares) en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los catorce (14) corredores viales principales; se implementaron medidas en el corredor de la autopista norte, de igual 

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7579 - Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá

7907 - Consolidación del Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales de Bogotá

(S)1

(K)1

(S)2

Implementar un 40 % adicional de  las acciones de seguridad vial enmarcadas en 
el PDSV, priorizando los actores más vulnerables y mitigando los factores de 
riesgo que tienen mayor incidencia en la ocurrencia de siniestros viales, que 
incluye el centro de orientación a víctimas

Consolidar 1 servicio integral a víctimas directas e indirectas de siniestros viales a 
partir de los componentes sociales, jurídicos y psicológicos.

Implementar el 100 por ciento de las acciones programadas en la estrategia de 
generación de conocimiento de las dinámicas y problemáticas sociales, 
psicológicas y jurídicas que se vinculan con las situaciones generadas por los 
siniestros viales.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  34.65 $353,205 $1,019,425 0.00 $0 $179,557 0.00 $0 $190,941 0.00 $0 $286,646 98.72 $242,374 $245,528 94.93 $110,830 $116,753

 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $099 Metas trazadoras

 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0
963  0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0

Indicador(es)

A 2024 Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores 
de la vía

0 N/A

manera comenzó el desmonte de la ciclorruta en calzada del corredor Av Calle 13; para los demás corredores se tiene el equipo de gerencia en vía regulando los puntos críticos por congestión; en el tercer trimestre se implementó medidas tipo piloto en el corredor de la Av Boyacá y el corredor de la calle 
26, se continuó con las labores para mejorar la circulación de ciclistas en el corredor de calle 13, Av Boyacá y el corredor Av. Américas, Primera de Mayo,  corredores de Carrera 7, Calle 80, Carrera 68 y Av Ciudad de Cali, y para los demás corredores se tiene el equipo de gerencia en vía regulando los 
puntos críticos por congestión. Para el cuarto trimestre, se implementaron medidas tipo piloto en corredores tales como Av Americas, Av Caracas, Av Calle 13 y Av Carrera 7.  Para los demás corredores principales de la ciudad, se cuenta con personal del grupo operativo de gestión en vía regulando 
intersecciones y puntos identificados como críticos.  Durante el mes de noviembre se evidenció un aumento en el tiempo promedio de viaje, superando el umbral de los 50 minutos, donde pese a los esfuerzos desde los diferentes componentes de gestión y atención a eventos en vía, pruebas piloto y 
medidas de gestión y regulación del tráfico, se obtuvo un tiempo promedio de 50.23 minutos, condición que se vio afectada por el importante incremento en obras de infraestructura y servicios públicos a través de PMTs Así las cosas, para el mes de diciembre se realiza una mayor labor para no permitir el 
aumento del tiempo promedio de viaje y no superar el umbral de los 50 minutos, todo ello a través de la gestión de Gerencia en Vía, alcanzando un total de 45,6 minutos promedio para cierre del 2021.

7573 - Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte en Bogotá

7578 - Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá

7587 - Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá

7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

(S)1

(K)1

(S)2

(K)4

(K)5

(S)6

(S)7

(S)9

(S)3

(S)4

Realizar 71,705 controles preventivos, regulatorios o sancionatorios para la 
regulación y control del tránsito y el transporte en la ciudad.

Mantener por encima del 99 % la disponibilidad del sistema de semaforización.

Implementar regulación semafórica en 95 intersecciones de la ciudad

Mantener en máximo 30 % la afectación del tiempo de viaje promedio, para los 
usuarios de modos motorizados en la infraestructura vial, por efecto de las obras y
la implementación de PMT sobre los 14 corredores viales principales-incluidas 
vías de desvío

Realizar seguimiento al 45 % de los PMT autorizados que generen mayor 
afectación a los usuarios de la infraestructura vial, verificando que para estos se 
promueva de manera segura la configuración de infraestructura destinada a 
peatones y ciclistas

Incrementar la velocidad en 90 tramos de los 14 corredores principales de la 
ciudad y las vías de su área de influencia, a través de medidas de gestión en vía 
en un 15%.

Realizar 196,100 jornadas de gestión en vía

Mantener señalizados de manera integral 150 Km de los 14 corredores principales
de la ciudad y las vías del área de influencia

Formular e implementar el 100 % las estrategias de la gestión de la demanda de 
transporte que fomenten el uso eficiente de los vehículos privados

Realizar el 100 % el apoyo técnico, administrativo, legal y/o financiero a los 
proyectos de movilidad
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  34.65 $353,205 $1,019,425 0.00 $0 $179,557 0.00 $0 $190,941 0.00 $0 $286,646 98.72 $242,374 $245,528 94.93 $110,830 $116,753

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

 0.00
 449.00
 425.00
 405.00
 404.00

 0.00
 50.00
 50.00
 50.00
 50.00

 0.00
 458.00

 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 45.60
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 91.20%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 46.53%

 22.80%

969

973

Número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía

Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad

(D)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

967  0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0

Indicador(es)

Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los 
usuarios de la vía

Para el 2021 se tenía como objetivo cerrar con un máximo 449 fallecidos en siniestros viales, sin embargo, el año finalizó con 458 fallecidos debido a las condiciones atípicas de movilidad generadas por el virus COVID-19 que impactaron de forma negativa observándose un deterioro en las buenas 
prácticas en seguridad vial, especialmente en el tema de velocidad se continúan presentando siniestros graves por  exceso de velocidad en la conducción a pesar del límite de 50 km/h definido para Bogotá mediante Decreto 073 de 2021. 
Se seguirá implementando medidas que ayuden a mitigar la siniestralidad de todos los actores viales, utilizando medios tecnológicos que regulen el límite de velocidad en las vías y puntos críticos de la ciudad, priorizar Calles Comerciales criticas para proponer soluciones de pre-diseños, fortalecer la 
formación del motociclista con los CEAs, desarrollar estrategias pedagógicas del cuidado al peatón para mitigar la siniestralidad entre motociclista y este actor vial

No se reportan retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En cifras preliminares, se salvaron 47 vidas entre enero y diciembre en comparación con el periodo del 2019, representando una reducción de fatalidades del 9,3%. Se resalta que en este año se han logrado salvar 66 vidas de peatones dando una reducción del 28% respecto a 2019. Algunas acciones del 
Plan Distrital de Seguridad Vial (PDSV) 2017-2026 que se han realizado para lograr la disminución de fatalidades en accidentes de tránsito, son: 
Eje 1. Institucionalidad y gestión de la Seguridad Vial: Implementación constante del límite máximo de velocidad en 50 km/h (Decreto Distrital No. 073-2021), visitas de control a los PESV de los concesionarios: 92 visitas a los concesionarios; optimización de seguimiento a Lineamientos y actualización de 7 
de estos; Realización de 5 sesiones de la CISV y articulación bajo mesas de trabajo interinstitucionales.
 Eje 2. Actores de la vía, comunicación y cultura vial: Puesta en marcha de campañas de la nueva movilidad y bájala al acelere. Formación de 9.000 operadores del SITP. Sensibilización a un promedio de 5.000 ciudadanos entre operadores del sistema, peatones, ciclistas y motociclistas a través de 
jornadas en vía. Se ha logrado impactar a más de 150.000 usuarios de moto.
 Eje 3. Víctimas: Bogotá es la primera ciudad del país en contar con un Centro de Orientación para Víctimas por Siniestros Viales; entre el enero y diciembre del 2021 en ORVI fueron atendidas 290 nuevas víctimas de siniestros viales, de las cuales 140 son conductores, 34 motociclistas, 50 pasajeros, 16 
ciclista y 50 peatones. 290 citas de acogida, 273 citas de orientación jurídica, 178 citas de orientación social y 326 citas de orientación psicológica, para un total de 1067 citas.
 Eje 4. Infraestructura Segura: Estructuración del proyecto Barrios Vitales, revitalización de plazoleta Barrio Inglés e implementación de Galerías y Piloto de Patio Bonito. intervención de franja ciclopeatonal de la calle 13. Se ejecutaron actividades de señalización, adecuación de paraderos, segregación, 
siembra y otros para proteger la vida de todos los actores viales de la zona. Por otra parte, se logró apoyar la priorización, formulación y pre-diseños de más de 85 proyectos, que suman más de 70.000 m2 de espacios seguros para los peatones. Igualmente, entre el 1 enero y el 31 de diciembre de 2021 se
implementaron 1.325 medidas integrales de gestión de tránsito, se demarcaron 2.246 pasos peatonales y se beneficiaron 198 Instituciones Educativas. 
Eje 5. Control para la seguridad vial, tecnología y vehículos: Se creó la primera línea de trabajo de ¿Tecnología al servicio de la Seguridad Vial. En el año 2021 se programaron 1003 controles de velocidad, que han resultado en la imposición de 4.709 comparendos por exceso de velocidad C29. Adicional, 
mediante la operación de las Cámaras Salvavidas, se han impuesto 139.602 comparendos C29. En cuanto a los controles de embriaguez, se han realizado 870 controles, que han resultado en la imposición de 1.701 comparendos F.

En lo que va corrido del Plan de Desarrollo 2020-2024, se ha logrado mantener el tiempo promedio de viaje por debajo de los 50 minutos. Lo anterior, gracias a que se logró ejecutar las acciones complementarias con las demás subdirecciones enfocadas a mantener en 99% operando el sistema de 
semaforización inteligente, manteniendo las jornadas de gestión en vía e implementando señalización en algunos corredores prioritarios y se implementa acciones de gestión de la demanda para la ciudad. En lo que respecta al 2021,y con el propósito de mejorar la experiencia de viaje, se mantuvo al 99% la
disponibilidad del Sistema de semaforización,  se realizaron jornadas de gestión en vía ayudando a la movilidad,  respecto a la señalización se encuentra vigente el contrato de señales elevadas realizando acciones en el corredor de la Autosur; la subdirección de PMT realizó todas las gestiones con el fin de
no tener afectaciones en los tiempos de viaje para los usuarios de modos motorizados (vehiculares) en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los catorce (14) corredores viales principales; se implementaron medidas en el corredor de la autopista norte, de igual 
manera comenzó el desmonte de la ciclorruta en calzada del corredor Av Calle 13; para los demás corredores se tiene el equipo de gerencia en vía regulando los puntos críticos por congestión; en el tercer trimestre se implementó medidas tipo piloto en el corredor de la Av Boyacá y el corredor de la calle 
26, se continuó con las labores para mejorar la circulación de ciclistas en el corredor de calle 13, Av Boyacá y el corredor Av. Américas, Primera de Mayo,  corredores de Carrera 7, Calle 80, Carrera 68 y Av Ciudad de Cali, y para los demás corredores se tiene el equipo de gerencia en vía regulando los 
puntos críticos por congestión. Para el cuarto trimestre, se implementaron medidas tipo piloto en corredores tales como Av Americas, Av Caracas, Av Calle 13 y Av Carrera 7.  Para los demás corredores principales de la ciudad, se cuenta con personal del grupo operativo de gestión en vía regulando 
intersecciones y puntos identificados como críticos.  Durante el mes de noviembre se evidenció un aumento en el tiempo promedio de viaje, superando el umbral de los 50 minutos, donde pese a los esfuerzos desde los diferentes componentes de gestión y atención a eventos en vía, pruebas piloto y 
medidas de gestión y regulación del tráfico, se obtuvo un tiempo promedio de 50.23 minutos, condición que se vio afectada por el importante incremento en obras de infraestructura y servicios públicos a través de PMTs Así las cosas, para el mes de diciembre se realiza una mayor labor para no permitir el 
aumento del tiempo promedio de viaje y no superar el umbral de los 50 minutos, todo ello a través de la gestión de Gerencia en Vía, alcanzando un total de 45,6 minutos promedio para cierre del 2021.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

 83.93%

 91.20%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 505

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  31.86 $140,400 $440,697 0.00 $0 $96,918 0.00 $0 $81,949 0.00 $0 $120,500 99.51 $107,235 $107,761 98.79 $33,165 $33,570

 28.41

 32.02

 $5,757

 $134,643

 $20,261

 $420,436

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,500

 $92,418

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,806

 $78,144

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $5,952

 $114,548

 98.95

 99.53

 $3,694

 $103,541

 $3,733

 $104,028

 90.85

 99.37

 $2,063

 $31,102

 $2,271

 $31,299

51

56

Gobierno Abierto

Gestión Pública Efectiva

 28.41

 32.02

 $5,757

 $134,643

 $20,261

 $420,436

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,500

 $92,418

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,806

 $78,144

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $5,952

 $114,548

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.13
 0.25
 0.25
 0.25
 0.12
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.13
 0.25
 0.25
 0.25
 0.12

 0.13
 0.25
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 1.00  0.38  38.00%

441 Número de estrategias para la participación ciudadana incidente, implementadas(S)

De la Vigencia

413

482

 28.41

 33.92

 $5,757

 $71,803

 $20,261

 $211,712

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,500

 $45,408

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,806

 $38,399

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $5,952

 $56,032

 98.95

 99.99

 $3,694

 $55,912

 $3,733

 $55,917

 90.85

 99.59

 $2,063

 $15,890

 $2,271

 $15,955

Indicador(es)

Indicador(es)

Diseñar y ejecutar una estrategia para la participación ciudadana incidente, orientada a promover 
dinámicas de movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible

Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos 
porcentuales

0

0

N/A

N/A

No se presenta retrasos al corte del periodoRetrasos y soluciones:
Dentro de los principales logros alcanzados se encuentran las siguientes:
Empleabilidad en Oficios no Convencionales ¿ estructuración e inicio de implementación: Se realizó la formulación, estructuración contractual y el inicio de la implementación del proceso de Empleabilidad de Mujeres en Oficios no Convencionales. Dialogo Social ¿ protocolo: En el curso de este año se 
conformó un equipo especializado de trabajo para el Dialogo Social y la atención de procesos de tensión con la ciudadanía en el sistema de movilidad y el espacio público. Como resultado de este, se elaboró un protocolo de atención que sirve de guía y orientaciones para el trabajo en esta temática en 
articulación con el conjunto de las dependencias de la Secretaría y otras entidades de la Administración Distrital. 
El equipo de Diálogo Social del nivel central acompañó escenarios específicos relacionados con los actores vinculados a la movilidad: a. Bloqueo de la Y de Yomasa por parte de conductores del SITP provisional, se realizó acercamiento con Secretaría de Gobierno que derivó en mesa técnica de discusión 
de la implementación de la nueva flota. b.Se atiende plantón ciudadano en Calle 13 con Carrera 104, por demandas por el mal estado de la malla vial. Se hace empalme con UMV e IDU y se acompaña mesa de trabajo para revisar compromisos de las entidades con CLM como garante. C.Bloqueo de Av 
Ciudad de Cali a la altura del Tintal por parte de bicitaxistas, se realiza acercamiento y mediación referente a los controles de tránsito que producen inmovilización y se concerta mesa con Mintransporte para ver avance de homologación.
Centros Locales de Movilidad: Se fortaleció el equipo territorial parte del cual se realizaron procesos de cualificación y fortalecimiento de conocimientos para la atención de la ciudadanía y la promoción de procesos de participación ciudadana. A pesar de las dificultades presentadas producto de la pandemia 
y los diferentes procesos de limitaciones a la movilidad, se acompañaron los diferentes procesos en calle que fueron requeridos para la gestión social de los proyectos de la Secretaría en los territorios.
Alianzas IDPAC: Se realizó un proceso de articulación interinstitucional junto al IDPAC con el objetivo de concretar procesos de alianza en temas de formación y de participación ciudadana. Como parte de estos se diseñaron módulos de formación para la participación en temas de movilidad producto de los 
cuales se realizaron talleres con comunidad. De igual forma se realizó la firma del Pacto por la Movilidad de las Personas Mayores.

Avances y Logros:

7595 - Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá

(S)1

(S)2

(S)3

Implementar 1 estrategia de información constante con la ciudadanía

Implementar 1 estrategia de formación ciudadana

Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento de procesos de consulta y co-
gestión participativa

 38.00

 38.00

 38.00

 0.38

 0.38

 0.38

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.12

 0.12

 0.12

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.25

 0.25

 0.25

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.25

 0.25

 0.25

 100.00

 100.00

 100.00

 0.25

 0.25

 0.25

 0.25

 0.25

 0.25

 100.00

 100.00

 100.00

 0.13

 0.13

 0.13

 0.13

 0.13

 0.13

 32.40

 26.06

 26.59

 $2,303

 $2,168

 $1,285

 $7,110

 $8,318

 $4,834

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $1,800

 $1,800

 $900

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $1,522

 $1,522

 $761

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $1,356

 $2,823

 $1,774

 97.18

 99.93

 100.00

 $1,319

 $1,477

 $898

 $1,358

 $1,478

 $898

 91.63

 99.43

 77.31

 $984

 $691

 $388

 $1,074

 $695

 $502

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $2,271

 $31,299

 $2,063

 $31,102

 90.85

 99.37

 $3,733

 $104,028

 $3,694

 $103,541

 98.95

 99.53

 $5,952

 $114,548

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,806

 $78,144

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,500

 $92,418

 28.41

 32.02

 $5,757

 $134,643

 $20,261

 $420,436

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 21-JAN-2022 10:27
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617920863815

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  31.86 $140,400 $440,697 0.00 $0 $96,918 0.00 $0 $81,949 0.00 $0 $120,500 99.51 $107,235 $107,761 98.79 $33,165 $33,570

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.25
 0.25
 0.25
 0.25
 0.25

2020
2021
2022
2023
2024

 93.00
 94.00
 95.00
 96.00
 96.10

 95.16
 94.97
 0.00
 0.00
 0.00

 102.32%
 101.03%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 98.82%

528 Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad(C)

De la Vigencia

483  30.11 $62,840 $208,725 0.00 $0 $47,010 0.00 $0 $39,744 0.00 $0 $58,515 99.00 $47,629 $48,110 99.14 $15,212 $15,344

Indicador(es)

Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el 
marco de las políticas de MIPG

No se presenta retrasos al corte del periodoRetrasos y soluciones:
En lo corrido del plan de desarrollo se fortaleció la gestión de la peticiones, quejas y reclamos, con el propósito de orientar de forma clara y concreta sobre el manejo de las peticiones, dentro de los lineamientos internos, teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, los lineamientos transversales de 
política pública que intervienen en el relacionamiento Estado-ciudadano, y las recomendaciones técnicas que permiten fortalecer la eficiencia, celeridad, economía y transparencia.

Con corte a 31 de diciembre 2021, la Secretaría Distrital de Movilidad cumplió con la meta de mejorar la calidad de las respuestas emitidas en el sistema ¿Bogotá Te Escucha¿ con un acumulado del año 2021 hasta el mes de noviembre del 91% de acuerdo con el reporte de resultados del indicador de 
cumplimiento en la calidad de las respuestas emitido por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Secretaria General, para el cumplimiento del indicador se realizó las siguientes acciones:

1.       Evaluación a las respuestas emitidas de peticiones ciudadanas en el  3er trimestre 2021, por las diferentes áreas de la Entidad, emitiéndose las recomendaciones para mejoramiento.
2.       Diseño de formatos con respuestas tipo, para aportar a los criterios de calidez
3.       Se avanzó en el fortalecimiento sobre el acceso de la ciudadanía a la oferta de trámites y servicios de la administración distrital, y comunicar sus necesidades en condiciones de efectividad, oportunidad, calidez y transparencia.

Lo anterior muestra, que  de esta manera, se prosigue en la atención eficiente de solicitudes por parte de la ciudadanía a través de respuestas más oportunas, integrales y de calidad en armonía con los principios de transparencia y prevención y lucha contra la corrupción, así mismo se dispone de una 
infraestructura física y tecnológica accesible y suficiente para satisfacer las necesidades del servicio bajo los enfoques de género, diferencial, territorial y poblacional.

Por otra parte, el mejoramiento de los espacios de atención al Ciudadano en las sedes de Paloquemao, bajo la Norma NTC 4067,  sobre la  accesibilidad al espacio físíco. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública, con miras a ofrecer un mejor servicio e incluyente y de esta manera 
brindar comodidad y asegurar la accesibilidad a la ciudadanía.
 
Cabe resaltar que, durante el período reportado se adelantaron las acciones necesarias para dar cumplimiento con las estrategia de Racionalización de trámites planteada al inicio de la actual vigencia.  Por consiguiente se racionalizaron los  trámites de Facilidades de Pago para deudores de obligaciones 
no Tributarias y Orden de Entrega de Vehículo Inmovilizado, por lo tanto el ciudadano tendrá una reducción en tiempos y costos de desplazamientos para la obtención de la notificación y contará con un nuevo punto de contacto dónde podrá realizar el trámite previo agendamiento.

Avances y Logros:

7593 - Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá

7653 - Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía en Bogotá

(K)1

(K)1

(S)2

Fallar el 70 % de las investigaciones administrativas y de los procesos 
contravencionales con vencimiento en la vigencia.

Realizar el 100 % de las actividades necesarias para mejorar la prestación de los 
servicios prestados por la Entidad a la ciudadanía y partes interesadas.

Racionalizar 8 trámites/servicios de la oferta de la Secretaría Distrital de Movilidad.  37.50 3.00 8.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 70.00

 100.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 70.00

 100.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 70.00

 100.00

 2.00

 114.67

 100.00

 100.00

 80.27

 100.00

 2.00

 70.00

 100.00

 2.00

 142.86

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 70.00

 100.00

 1.00

 36.76

 29.30

 34.39

 $41,104

 $21,029

 $9,670

 $111,828

 $71,769

 $28,114

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $22,112

 $16,009

 $7,286

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $18,699

 $13,668

 $6,033

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $29,911

 $21,019

 $5,103

 99.99

 99.98

 100.00

 $32,842

 $17,176

 $5,894

 $32,844

 $17,179

 $5,894

 100.00

 98.93

 99.39

 $8,261

 $3,853

 $3,776

 $8,261

 $3,895

 $3,799

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 101.03%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 21-JAN-2022 10:27
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617920863815

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  31.86 $140,400 $440,697 0.00 $0 $96,918 0.00 $0 $81,949 0.00 $0 $120,500 99.51 $107,235 $107,761 98.79 $33,165 $33,570

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

 86.30
 87.30
 88.30
 89.30
 90.30

 96.60
 97.90
 0.00
 0.00
 0.00

 111.94%
 112.14%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 108.42%

529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad(C)

De la Vigencia

No se presenta retrasos al corte del periodoRetrasos y soluciones:
La Secretaría Distrital de Movilidad logro 97,9 puntos en el índice desempeño institucional del formulario único de reporte a la Gestión - FURAG 2020, aumentado en 1,3 puntos frente a la evaluación de la vigencia anterior, debido a las acciones en la implementación de las políticas de gestión y desempeño
que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, destacándose que, de las 18 políticas evaluadas, 14 alcanzaron calificación superior a los 97 puntos. Lo que permitió que la Entidad ocupara el cuarto puesto a nivel nacional dentro de las entidades públicas
Adicionalmente logro las siguientes condecoraciones a nivel distrital en los siguientes temas: a. segundo puesto en la Senda de integridad; b. segundo puesto en Premio Gestión Institucional y primer puesto en la categoría de colaboración por la feria del conocimiento y la innovación Distrital; evidenciando 
con estas premiaciones que la Secretaría Distrital de Movilidad, trabaja de manera eficiente para lograr prestar los mejores servicios a la ciudadanía y de manera transparente.
La Entidad logro la recertificación y se mantiene el certificado de calidad bajo el estándar ISO 9001:2015 para el diseño y prestación de cursos pedagógicos por infracciones a las normas de tránsito, así mismo, se alcanzó la certificación del Sistema Antisoborno bajo el estándar ISO 37001:2016.  en se 
continuó desarrollando la implementación estándares internacionales de seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental, con el fin de generar productos y prestar servicios con criterios de calidad, en el marco de la legalidad, la eficiencia y la transparencia para atender las necesidades de la ciudadanía 
en temas de movilidad. Todo lo anterior, en articulación con las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Finalmente, y con el fin de fortalecer a los servidores y servidoras de la Secretaría, se desarrollan actividades para la adopción del modelo EFR (Entidad Familiarmente Responsable), con el fin de mantener un clima organizacional favorable, relaciones laborales tranquilas, promover el trabajo en equipo, 
fortalecer la cultura, la recreación y la movilidad sostenible en el marco de los valores del servicio público, que aportan al cumplimiento de la misionalidad, para garantizar los derechos y responder las demandas de los ciudadanos, de conformidad con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

Avances y Logros:

7563 - Fortalecimiento de herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad Bogotá

7568 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad

7570 - Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá

(K)1

(K)2

(K)3

(K)1

(K)2

(K)3

(K)4

(K)5

(S)6

(K)7

Certificar e imlementar 1 Sistema de gestión antisoborno

Implementar el 100 % de la estrategia anual  para la sostenibilidad del 
Susbsistema de Control Innterno

Ejecutar 1 Estrategia anual de integridad

Soportar el 100 % de los procesos  estratégicos, apoyo y evaluación de la 
Secretaría Distrital de Movilidad

Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad de la Gestión 
Ambiental

Realizar el 100 % de las actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo que le permitan a la Entidad obtener la certificación ISO 45001

Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad del sistema de 
Gestión de Calidad

Mantener en un 100 %  la prestación de los servicios administrativos para 
garantizar el adecuado funcionamiento de la entidad.

Mejorar el 60 % de la infraestructura física de las sedes de la SDM.

Obtener el 80 % de satisfacción de los funcionarios en las actividades 
desarrolladas en el Plan de bienestar social y mejoramiento del Clima institucional

 18.33 11.00 60.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 10.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 10.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 29.00

 80.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 98.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 98.00

 100.00

 100.00

 10.00

 80.00

 1.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 10.00

 80.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 80.00

 0.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 80.00

 15.83

 45.44

 30.97

 30.95

 27.71

 17.07

 28.51

 37.31

 34.48

 21.71

 $28

 $198

 $67

 $4,144

 $130

 $263

 $671

 $3,676

 $4,994

 $261

 $177

 $435

 $216

 $13,390

 $470

 $1,540

 $2,353

 $9,853

 $14,483

 $1,203

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $52

 $61

 $63

 $2,258

 $142

 $426

 $638

 $1,325

 $1,925

 $391

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  31.86 $140,400 $440,697 0.00 $0 $96,918 0.00 $0 $81,949 0.00 $0 $120,500 99.51 $107,235 $107,761 98.79 $33,165 $33,570

7574 - Fortalecimiento de la gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá

7589 - Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá

(S)1

(S)2

(S)3

(K)4

(S)5

(S)6

(S)7

(S)8

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(S)5

(K)1

(K)2

(K)3

(K)4

(K)5

Fortalecer y actualizar 80 % la plataforma tecnológica de la SDM para asegurar la 
operación y la continuidad de los servicios institucionales.

Contar con 1 Documento actualizado que sea el hilo conductor, que oriente la 
transformación digital de la Entidad a través de la construcción de sistemas de 
información, nuevos servicios digitales, interoperbilidad  y mayor interacción con 
los usuarios y ciudadanos de Bogotá Región.

Asegurar 100 % de funcionamiento del sistema integrado de Información sobre 
Movilidad Urbano Regional (SIMUR) la disposición de la información de manera 
accesible, confiable y oportuna.

Mantener 97 % de disponibilidad de los servicios tecnológicos de la Secretaría 
Distrital de Movilidad

Desarrollar y fortalecer el 100 % de los sistemas de información administrativos de
la Entidad para soportar la  operación interna administrativa y de gestión 
institucional.

Desarrollar y fortalecer el 100 % de los sistemas de información misionales y 
estratégicos a cargo de la OTIC para que sean utilizados como habilitadores en el 
desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales.

Desarrollar y fortalecer el 100 % de iniciativas que impulsen la cultura digital, el 
fortalecimiento organizacional, el teletrabajo y proyectos de innovación con uso de
TIC, que  solucionen retos y problemáticas en la Secretaría Distrital de Movilidad.

Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema 
de Gestión Seguridad de la Información en la Entidad.

Actualizar e implementar 8 Instrumentos archivísticos existentes y actualizados en
la Secretaría Distrital de Movilidad

Implementar 100 % sistema de información de gestión documental de la 
Secretaría Distrital de Movilidad

Atender el 100 % de los requerimientos de soporte técnico de los usuarios del 
software de gestión documental de la SDM.

Tercerizar el 100 % de la custodia del archivo documental correspondiente al 
Fondo acumulado de la SDM.

Organizar y digitalizar el 100 % de los archivos documentales de la SDM de 
acuerdo a las TRD o TVD.

Atender oportunamente el 100 % de las solicitudes radicadas en la Subsecretaria 
de Gestion Juridica.

Gestionar oportunamente el 100 % de las actuaciones relacionadas con la 
representación judicial de la entidad debidamente notificadas

Gestionar oportunamente el 100 % las solicitudes de consultas, conceptos y actos
administrativos que sean puestos a consideración de la Dirección.

Gestionar el 100 % de las solicitudes de contratación radicadas en la Dirección de 
Contratación

Realizar el 100 % de la gestión de cobro de las obligaciones que sean cobrables, 
en los términos previstos por el manual de cartera.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

 31.78 $507,783 $1,597,586 0.00 $0 $374,331 0.00 $0 $284,966 0.00 $0 $420,492 98.98 $359,155 $362,842 95.92 $148,628 $154,955TOTAL 113 - SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


