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SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD
INFORME MENSUAL DE EJECUCION CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA SDM 2021-2018
INTRODUCCION

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecucion para el mes de abril de
2023 del Contrato de Interventoria SDM 2021-2018 correspondiente a las actividades
llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado
entre el CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021 y la SECRETARIA DISTRITAL DE
MOVILIDAD - SDM, el cual tiene por objeto “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE
OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL
SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”- (LOTE 7).

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecucion con corte al 30 de abril del afio 2023 con énfasis en el
estado financiero segun las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoria SDM-
2021-2018.

Objetivos Especificos Del Informe

e Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2025 con corte al 30 de abril
de 2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecucion del proyecto
de suministro e implementacién de sefializacion vial en la ciudad, toda vez que se
pagara un porcentaje hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor total del Contrato
de Interventoria que sera pagado mensualmente en proporcién al avance registrado
en el acta de obra del mes respectivo del contrato de obra.

e Relacionar el avance del Contrato de Interventoria SDM-2021-2018 con corte al 30
de abril de 2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecuciéon del
contrato indicados en el anexo Técnico del proceso SDM-CMA-039-2021.

o Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de abril de 2023
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva
ejecucion.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM 2021-2018
A continuacién, se muestran la localizacién y los principales datos del contrato de obra e
interventoria y las modificaciones y ajustes realizados en la ejecucion de los contratos con
corte al 30 de abril de 2023.
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Figura 1. Localizacion y localidades zona 7 - Sur-occidente
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Tabla 1. Datos del Contrato de Obra 2021 — 2025

CONTRATO No.

SDM-2021-2025

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E
IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y

OBJETO DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.” LOTE 7- ZONA SUR-OCCIDENTE.
CDPs
No. FECHA VALOR VIGENCIA
CERTIFICADOS DE 1224 | 23/02/2021 $ 19.810.000.000,00 2021
DISPONIBILIDAD 12 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2022
PRESUPUESTAL:
13 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2022
12 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2023
13 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2023
CERTIFICADO DE CDP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022
DISPONIBILIDAD No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL 2022: 10 04/01/2022 $44.997.073.858 2022
CERTIFICADO DE CDP ACTUALIZADO VIGENCIA 2023
DISPONIBILIDAD No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL 2023: 20 01/01/2022 $45.597.087.000 2023
RPs
No. FECHA VALOR VIGENCIA
CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL: 1921 28/07/2021 $ 2.829.999.937 2021
20 28/07/2021 $7.499.519.218 2022
20 28/07/2021 $7.499.519.195 2023
RP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022
CERTIFICADOS DE REGISTRO
SRR s No. FECHA VALOR VIGENCIA
2 10/01/2022 $7.499.519.218 2022
RP ACTUALIZADO VIGENCIA 2023
CERTIFICADOS DE REGISTRO
SRR NS No. FECHA VALOR VIGENCIA
29 02/01/2022 $7.499.519.195 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MI/CTE
($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el afio de
suscripcion del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administracion,
imprevistos y utilidad (AlU), impuestos, tasas, gravamenes y todos los
costos directos o indirectos derivados de la ejecucion del contrato.

VALOR ADICION No. 1

QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
M/CTE ($563.457.265)
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CERTIFICADO DE CDP ADICION No. 1
DISPONIBILIDAD , No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL ADICION No. 11 " 5507 1 59/12/2022 $563.457.265 2022
RP ADICION No. 1
CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL ADICION No. 1 No. FECHA VALOR VIGENCIA
3233 28/12/2022 $563.457.265 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
MAS (+) VALOR ADICION No. 1

DIECIOCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE
PESOS M/CTE $18.392.495.615

PLAZO INICIAL DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De
acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2025.

FECHA DE INICIACION:

12 de Agosto de 2021

FECHA DE TERMINACION:

11 de enero de 2024

CONTRATISTA:

CONSORCIO SENALIZACION VIAL BOGOTA

IDENTIFICACION:

NIT: 901.500.183-3

INTERVENTORIA

CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021
CONTRATO SDM-2021-2018

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 2. Datos del Contrato de Interventoria 2021 — 2018

CONTRATO No.

SDM-2021-2018

OBJETO

“INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO
ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E
IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”-
(LOTE 7)

CDPs
CERTIFICADOS DE No. FECHA VALOR VIGENCIA
DISPONIBILIDAD 1681 19/04/2021 $ 4.446.297.584,00 2021
PRESUPUESTAL:

11 10/03/2021 $ 11.006.732.000,00 2022

11 10/03/2021 $ 11.006.732.000,00 2023
CERTIFICADO DE CDP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022
DISPONIBILIDAD No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL 2022: 8 04/01/2022 $10.661.770.575 2022
CERTIFICADO DE CDP ACTUALIZADO VIGENCIA 2023
DISPONIBILIDAD No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL 2023: 21 01/01/2023 $5.723.395.000 2023
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RPs
No. FECHA VALOR VIGENCIA
CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL: 1951 02/08/2021 $616.135.417 2021
20 28/07/2021 $ 1.523.086.750 2022
20 28/07/2021 $ 1.568.779.340 2023
RP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022
CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL 2022- No. FECHA VALOR VIGENCIA
11 10/01/2022 $1.523.086.750 2022

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO:

TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES UN MIL QUINIENTOS SIETE
PESOS M/CTE. ($3.708.001.507,00), equivalente a 4.081,33 SMLMV para
el afio de suscripcion del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA,
impuestos, tasas, gravamenes, y todos los costos directos o indirectos
derivados de la ejecucion del contrato.

VALOR ADICION No. 1

CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($117.185.254)

CERTIFICADO DE

CDP ADICION No. 1 VIGENCIA 2023

DISPONIBILIDAD ' No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL ADICION No. 1 | " 3549 21/12/2022 $117.185.254 2023
RP ADICION No. 1
CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL ADICION No. 1 | |V FECHA VALOR VIGENCIA
3245 28/12/2022 $117.185.254 2023

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO MAS (+) VALOR
ADICION No. 1

TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO OCHENTA
Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($3.825.186.761)

PLAZO INICIAL DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De
acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2018-2025.

FECHA DE INICIACION:

12 de Agosto de 2021

FECHA DE TERMINACION:

11 de enero de 2024

CONTRATISTA:

CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021

IDENTIFICACION:

NIT: 901.500.320-6

Fuente: Elaboracion propia

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones vy
caracteristicas técnicas sefialadas en los documentos del proceso de contratacion No. SDM-
CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del contrato 2021-2018, ZONA 7 - ZONA

SUR-OCCIDENTE.

El interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la oferta
economica y con sus propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
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personal en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun establece
la legislacion vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se
ejercera la interventoria.

El interventor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados
con la presentacion de la propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2025 corresponde al
12 de agosto de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de abril de 2023; desde la
SDM-DTI-SS se asign6 a través del Contrato de Interventoria SDM-2021-2018 la
implementacion de los IDs relacionados en la Tabla 3, los cuales hacen parte de los
proyectos estratégicos de la SDM en términos de sefalizacién y seguridad vial buscando
garantizar la adecuada informacién de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre

las vias de estos proyectos.

Tabla 3. Relacidon ID disefios asignados para implementacion al 30 de abril de 2023

FECHA DE
TEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
Liceo Moderno Betania KR 87 con CL 51B-36 Sur
1 12/08/2021 EX_07_205_1244_11 Jardin Infantil Universo Mégico de los KR 86F No. 51B-04 Sur Bosa
Exploradores i
Colegio Carlos Pizarro CL 73 Sur entre KR 100 y KR 104
2 12/08/2021 EX_07_038_1561_10 Bosa
Jardin Infantil Pasitos de Gigante KR 99 A No. 71 Sur — 39
12/08/2021 Colegio Liceo Mixto Los Centauros KR 87M No. 61A — 84 Sur
3 EX_07_207_1244 11 CL 59CS entre AK 89B y KR 88C, KR CL 59CS entre AK 89B y KR 88C, Bosa
03/06/2022 88C y KR 87C entre CL 66A Sury KR 88C y KR 87C entre CL 66A Sur
CL 57 Sur y CL 57 Sur
Colegio Distrital Ismael Perdomo, KR 71 F entre DG 62G Sur : .
4 12/08/2021 EX_19 219 _1867_12 instituto Orestes Sindici hasta CL 64A S Ciudad Bolivar
12/08/2021 Colegio Rogelio Salmona CL 66 Sur con CL 59
5 EX_19_386_1561 10 CL 60A Sur - CL 63 Sur entre AK 70C CL 60A Sur - CL 63 Sur entre AK Ciudad Bolivar
16/11/2022 - KR 68A 70C - KR 68A
CL 58 Sur — CL 62C SUR entre KR 67 | CL 58 Sur — CL 62C SUR entre KR
- KR64 Bis 67 - KR64 Bis
Colegio Rural Pasquilla IED Sede
Bachillerato TV3No.3-19 Sumapaz
6 12/08/2021 MV_19_080_1561_10_V7 Colegio Rural Pasquilla Sede Primaria CL4 No.2-18 Sumapaz
Colegio Rural Pasquilla IED Sede C - ’ .
Km13 via Pasquilla km 13 Via Pasquilla Sumapaz
. Corredor Autopista Sur desde Bosa
7 24/08/2021 MV_19_173 1244 11 V12 Corredor Autopista Sur - Fase 1 KR 77C Sur hasta KR 52 Ciudad Bolivar
8 17/09/2021 EX_19 220 1867_12 Ciudad de Montreal KR 17B No. 64B — 45 Sur Ciudad Bolivar
9 17/09/2021 MV_10_175 1244 11 IED Santa Barbara Sede A: Carrera 18 T No- | Ciudad Bolivar
- — 65A — 27 Sur
10 17/09/2021 EX_07_218_1867_12 |IED Alfonso Reyes Echandia KR. 86 No. 74 — 00 Sur Bosa
CL 65H No. 78A — 03 Sur, KR 78C
17/09/2021 - 1A entre CL 65A Sury CL 74 Sur, KR
11 21/12/2021 MV_07_293 943_10 |IED Luis Lépez de Mesa 801 entre CL 80 Sury TV 80I, KR 86 Bosa
entre KR 801 y CL 73A Bis Sur
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] FECHA DE ]
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
KR 87! hasta KR 801 y CL 92A Sur
. . hasta CL 74C SUR desde DG 74A
27/05/2022 Colegio San Bernardino Sur hasta CL 65A Sur desde la KR Bosa
80J hasta la KR 87J
12 17/09/2021 CPS_937_ZE_07_200 IED Nuevo Chile CL 56 Sur No. 72G - 20 Bosa
Sede A: KR 18 M No. 69J-25 Sur
17/09/2021 IED Villamar Sede B: CL 68 D Sur No. 182-18
13 MV_19 292 1561_10 Ciudad Bolivar
Sede C: CL 691 Sur No. 18M - 09
26/04/2022 KR 18M Bis hasta CL 68 Sur desde la | KR 18M Bis hasta CL 68 Sur desde
DG 71B Sur hasta la KR 19B la DG 71B Sur hasta la KR 19B
14 27/09/2021 EX_07_208 1244 11 IED Kimi Pernia Domicé CL 82 Sur No. 89 - 21 Bosa
15 27/09/2021 EX_07 204 1244 11 |IED Brasilia CL 53 Bis Sur No. 87 - 08 Bosa
27/09/2021 IED EI Porvenir CL 51 Sur No. 91D - 56
25/03/2022 KR 59A entre CL 52 Sury CL 49 Sur | KR 59A entre CL 52 Sury CL 49 Sur
16 EX_07_231_1867_12 y CL 50 Sur entre KR 79C y KR 94 y CL 50 Sur entre KR 79C y KR 94 Bosa
AK 89B hasta KR 100 entre CL 52 Sur AK 89B hasta KR 100 entre CL 52
09/06/2022 y CL 49 Sur Sury CL 49 Sur
27/09/2021 |IED Villas del Progreso KR 102A No. 56F - 34 Sur
17 29/03/2022 EX 07 011 1561 10 CL 55 Sury CL 59 Sur entre KR 107y | CL 55 Sury CL 59 Sur entre KR 107 Bosa
=2 HE OB y AK 89A
09/06/2022 CL 31B Sentre KR21BY KR 23C CL 31B Sentre KR 21BY KR 23C
L . CL66yCL67entreKR71yKR 72
18 21/10/2021 EX_19 148 1244 11 Colegio D'S‘g;ar'ra"’r'ga Mercedes | '\ 70G entre CL 66y CL 63A Sur | Giudad Bolivar
- TV 70G No. 65-02 Sur
19 21/10/2021 EX_10_193 1867 12 Solicitud de reductores de velocidad, Calle 62 Sur No. 19BSur Ciudad Bolivar
- - - - mantenimiento sefializacion
Colegio Santa Barbara - Jardin Infantil Colegio Santa Barbara IED Sede B -
20 21/10/2021 MV_19_175 1244 11 Los Robles CL 69 S #18 C-65, Jardin Infantil Los | Ciudad Bolivar
Robles - CL 66C Sur # 18Y-03
21 21/10/2021 EX_19_371_1561_10 Colegios |ED Ciudad Bolivary el | 1.\ ersa1 54 con Diagonal 70 Sur | Ciudad Bolivar
Colegio EI Nogal
19/11/2021 Varias Zonas de Influencia Varias Zonas de Influencia
22 MV_19_080_1561_10_V7 Sumapaz
18/07/2022 Toda la zona de influencia Toda la zona de influencia
Ciclorruta en calzada de la Av. Suba, | Ciclorruta en calzada de la Av. Suba,
calzada sur Carrera 91 hasta Avenida calzada sur Carrera 91 hasta
23 03/11/2021 MV_11_352_1236_11_V7 Calle 127 y calzada norte Calle 128B Avenida Calle 127 y calzada norte Suba
hasta Carrera 85 Calle 128B hasta Carrera 85
2 10/11/2021 MV 07 293 943 10 V13 Transvers,al 80l entre Calle 86 Sury Transvergal 80l entre Calle 86 Sury Bosa
- == limite con Soacha limite con Soacha
25 18/11/2021 EX 19 342 943 10 V5 CL 59C Sury CL 58A Sur entre AK51 | CL 59C Sury CL 58A Sur entre AK Ciudad Bolivar
— Yo IR y KR 38 51y KR 39
Lote No. 4 para el proyecto Lote No. 4 para el proyecto .
26 22/11/2021 EX_02_038_1556_10_V16 Estacionamiento en Via Estacionamiento en Via Chapinero
27 23/11/2021 EX 19 142 1244 11 V8 AC 61 Sury CL 64 Sur entre KR 22F | AC 61 Sury CL 64 Sur entre KR 22F Ciudad Bolivar
—re e y KR 45 y KR 46
28 23/11/2021 MV_19_178_1244 11 V8 Av. V|IIaV|cenC|o4t;rgre KR 47Ay KR Av. VlllaV|cenC|o4¢;rgre KR 47Ay KR Ciudad Bolivar
. . Puente Aranda,
Autopista Sur entre Carrera 52 y Autopista Sur entre Carrera 52 y N ]
29 23/11/2021 MV_19_173_1244_11_V12 Carrera 39 Carrera 39 Antonio Narifio,
Tunjuelito
CL 62l Sur hasta CL 63 Sur entre KR | CL 62I Sur hasta CL 63 Sur entre KR . o
30 01/12/2021 MV_19_133_1744_10_V4 751 hasta KR 73D 751 hasta KR 73D Ciudad Bolivar
KR 31 entre TV 33y DG 68K Sur KR 31 entre TV 33y DG 68K Sur
31 06/12/2021 EX_19 223 1867_12_V4 Ciudad Bolivar
03/08/2022 CL 68D Sur hasta CL 69G Sur CL 68D Sur hasta CL 69G Sur
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] FECHA DE ]
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
entre KR20Cy TV 33 entre KR 20Cy TV 33
CL 62D Sur entre CL 60A Sury KR 73 | CL 62D Sur entre CL 60A Sury KR . .
32 27/12/2021 MV_19_414 937_09_V9 v KR 73F 73y KR 73F Ciudad Bolivar
33 29/12/2021 EX 19 342 943 10 V6 AK 51 entre TV 33y CL 58A Sury AC AK 51 entre TV 33y CL 58A Sury Ciudad Bolivar
- = 68 Sur AC 68 Sur
CL 63 Sur entre CL 67 Sury KR 73D | CL 63 Sur entre CL 67 Sury KR 73D . .
34 29/12/2021 EX_19_148_1244 11 V3 y TV 70G y TV 70G Ciudad Bolivar
30/12/2021 DG 65B Sur entrseulr(R 18My cl 68B DG 65B Sur entgeul:R 18My cl 68B
KR 18X — CL 68A Sur — KR 19 Bis KR 18X — CL 68A Sur — KR 19 Bis ; §
35 12/04/2022 MV_19_175_1244 11 V5 entre CL 68BBIS Sury CL 66A Sur — | entre CL 68BBIS Sury CL 66A Sur — Ciudad Bolivar
DG 65B Sur - CL 65B Sur entre TV DG 65B Sur - CL 65B Sur entre TV
18Q Bis Ay KR 18L 18Q Bis Ay KR 18L
. . Puente Aranda,
36 12/01/2022 MV 19 173 1244 11 V13 Autopista Sur desde CL 30 Sur hasta | Autopista Sur desde CL 30 Sur hasta Antonio Narifo,
=TT - CL 1 Sur CL 1 Sur P
Los Martires
Av. Jorge Gaitan Cortes desde Av. Jorge Gaitan Cortes desde
02/02/2022 CPS_941_EM_19 111_V24 Diagonal 76D Bis A Sur hasta Calle Diagonal 76D Bis A Sur hasta Calle Ciudad Bolivar
37 68d Bis A Sur 68d Bis A Sur
Av. Jorge Gaitan Cortes desde TV Av. Jorge Gaitan Cortes desde TV . B
31/10/2022 CPS_941 EM_19 111 V25 72D hasta KR 71F 72D hasta KR 71F Ciudad Bolivar
DG 73G Sur entre CL 86 Sur y KR 80I DG 73G Sur entre CL 86 Sury KR
38 08/02/2022 EX_07_203_1244_11_V3 v KR 77G 801 KR 77G Bosa
39 10/02/2022 EX_02_033_1556_10_V22 CL96yCL99yKR 11Ay KR 14 CL96yCL99yKR 11Ay KR 14 Chapinero
TV 79D entre KR 77Gy CL 72 Sury TV 79D entre KR 77G y CL 72 Sur y
40 17/02/2022 EX_07_201_1561_10_V4 KR 78K KR 78K Bosa
41 18102/2022 EX_19 150 1244 11_V1 CLOBASUry TV A3y KRASCYKR | CLOBASUry TV A3y KRASCYKR | Ciudad Bolivar
) ) Los Martires,
18/02/2022 TRAMO 1: CL 1 hasta DG 22C TRAMO 1: CL 1 hasta DG 22C Puente Aranda
Los Martires,
21/06/2022 TRAMO 1-1: DG 22C hasta AC 45 TRAMO 1-1: DG 22C hasta AC 45 Puente Aranda,
42 AV_NQS_CARRIL_BUS_2015_V12 Teusaquillo
13/07/2022 TRAMO 1-2: AC 45 hasta AC 63 TRAMO 1-2: AC 45 hasta AC 63 Teusaquillo
31/08/2022 TRAMO 2-1: AC 63 hasta AC 72 TRAMO 2-1: AC 63 hasta AC 72 Barrios Unidos
DG 62 Sury CL 67 Sury KR 23Ay DG 62 Sury CL 67 Sury KR 23Ay ’ .
43 14/03/2022 EX_19_339_1561_10_V6 KR 19G KR 19G Ciudad Bolivar
44 16/03/2022 TPD_PL_194_V9 CL 87 entre KR 19B y AK 15 CL 87 entre KR 19B y AK 15 Chapinero
KR 8A entre AC 100 y CL 98 KR 8A entre AC 100y CL 98
45 16/03/2022 EX_02_240 575 11 V8 Chapinero
CL93Aentre KR11y KR 9 CL93Aentre KR11y KR 9
DG 64A BIS Sury CL 66 Sur - KR DG 64A BIS Sury CL 66 Sur - KR ’ .
46 16/03/2022 EX_19_220_1867_12_V2 17G y KR 17A 17G y KR 17A Ciudad Bolivar
CL 67B Sur y CL 65 Bis Sur - KR 17H CL 67B Sury CL 65 Bis Sur - KR . .
47 16/03/2022 EX_19 365_1561_10 V4 Y KR 17N 170y KR 17N Ciudad Bolivar
48 18103/2022 MV_19_324_943_10_V9 e o S KR 42 entre CL75ASyCL73S | Ciudad Bolivar
Y TV 38B entre DG 72A S y KR 42
KR 18A Bisy KR 18 entre CL 73 Sury | KR 18A Bis y KR 18 entre CL 73 Sur . .
49 01/04/2022 EX_19_147_1744_10_V4 CL 73 Sur y CL 73A Sur Ciudad Bolivar
KR 8B entre DG 108Ay CL 106 - CL
50 05/04/2022 EX_01_297_1236_11_V4 Estacionamiento en via 107 entre KR 8Cy KR 8 - CL 107A Usaquén
entre KR8Cy KR 8
51 05/04/2022 EX_01_346_1842_12_V5 Estacionamiento en via KR 8B entre CL 118y CL 122 Usaquén
05/04/2022 KR 15A entre CL 122y CL 125 - CL
52 EX_01_353 1842 _12_V3 Estacionamiento en via 122 entre KR 15y KR 17 - CL 122 Usaquén
02/09/2022 entre KR18y KR 18 C
53 05/04/2022 EX_01_296_1236_11_V5 Estacionamiento en via CL 113 entre AK 11y KR 10 Usaquén
54 11/04/2022 MV_19_041_1561_10_V9 DG 65 Sur entre CL 658 Sury KR 173 | DC 85 Surentre CLESBSUry KR | o 404 olivar

17J
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INTERVENTORIA
KR 27B entre DG 71 Sury CL 71U KR 27B entre DG 71 Sury CL 71U
Sur; entrada barrio Paraiso Mirador Sur; entrada barrio Paraiso Mirador
CL 72C Sur por KR 27By CL 70 Sur | CL 72C Sur por KR 27B 'y CL 70 Sur
17/02/2023 por KR 26C Bis'y 250 m al norte KR por KR 26C Bis 'y 250 m al norte KR
26C Bis; Tramo 2: KR 20 A por CL 26C Bis; Tramo 2: KR 20 A por CL
71D Bis Sur hasta KR 18I por CL 65B 71D Bis Sur hasta KR 18I por CL
Sur. 65B Sur.
12/04/2022 KR 67 entre AC 57R Sury TV 70D KR 67 entre AC 57R Sury TV 70D
55 TPD_PL_2225_V4 Ciudad Bolf
10/07/2022 - - - Corredor KR 67 sur desde la Corredor KR 67 sur desde la tudad Bollvar
Autopista Sur hasta la TV 70D Autopista Sur hasta la TV 70D
CL 62 Sur entre KR 87C y KR 85A CL 62 Sur entre KR 87C y KR 85A
%6 12104/2022 EX_07_222_1867_12_V8 CL 62 Surentre KR 84Ay KR 80H | CL 62 Sur entre KR 84A y KR 80H Bosa
57 12104/2022 EX_07_038_1561_10_V5 KR 95y KR 92 entsnerL 65SuryCL | KR95y KR 92 entsrtla"CL 65 Sury CL Bosa
KR 82C hasta KR 87 y CL 71A Sur KR 82C hasta KR 87 y CL 71A Sur
58 12/04/2022 EX_07_218_1867_12_V1 basta CL 77 Sur hasta CL 77 Sur Bosa
CL 63 Sur a la CL 65 Sur entre KR CL 63 Sur ala CL 65 Sur entre KR
59 28/04/2022 EX_07_237_1867_12_V3 79C y KR 80H 79C y KR 80H Bosa
CL 15 entre AC 57R Sur y DG 60 Sur, CL 15entre AC 57R Sur y DG 60 . .
60 29/04/2022 MV_19_561_937_09_V8 CL57ZyKR 76y KR 74 Sur. CL57Zy KR 76y KR 74 Ciudad Bolivar
KR 38 hasta KR 23 desde CL 68B Sur KR 38 hasta KR 23 desde CL 68B . .
61 06/05/2022 CPS_485_19_013_V5 hasta OL 63 Sur Sur hasta OL 63 Sur Ciudad Bolivar
KR 19 hasta KR 18F entre CL 76Ay KR 19 hasta KR 18F entre CL 76A 'y . B
62 06/05/2022 EX_19_216_1867_12_V2 CL 82D Sur CL 82D Sur Ciudad Bolivar
AC 60G Sur hasta CL 65 Sur entre AC 60G Sur hasta CL 65 Sur entre . .
63 06/05/2022 ZE_19_226_1561_10_V5 Av. Boyaca y KR 168 Av. Boyaca y KR 168 Ciudad Bolivar
CL 57 B Sur entre KR 61 y KR 70, KR CL 57 B Sur entre KR 61 y KR 70,
63 entre DG 57 C Sy CL 57 B Sur, KR 63 entre DG57CSyCL57B
64 10/05/2022 MV_07_250_1561_10_V3 KR 64B entre CL 55 Sury CL 57 B Sur, KR 64B entre CL 55 Sury CL Bosa
Sur, KR 69A entre CL 56 Sury CL 57 57 B Sur, KR 69A entre CL 56 Sury
B Sur CL 57 B Sur
- . . Av. Villavicencio entre Autopista Sur
Av. Villavicencio entre Autopista Sury o N
65 10/05/2022 MV_19_178_1244 11 V8 AK 51 - Av. Villavicencio entre AK 51 VS‘IK 5:0'0:5"6 Z'l'fo"r'tg?r}crg’nzmirﬁ( Ciudad Bolivar
y Acceso a Portal Transmilenio Tunal y Tunal
. ) Calle 74 Sur hasta CL 71A Sur
66 17/05/2022 EX_07_155_1561_10_V3 Colegio Nueva Colombia Grande desde KR 82A hasta KR 80Q Bosa
Av. Jorge Gaitan Cortes por - "
67 19/05/2022 MV_19_176_1244 11 Pasos peatonales seguros Diagonal 70 Sur Ciudad Bolivar
KR 87 C desde CL62S hasta KR 87 C desde CL62S hasta
CL 73 Sur CL 73 Sur
CL 70SUR desde KR 87C CL 70SUR desde KR 87C
hasta KR 88C hasta KR 88C
68 27105/2022 MV_07_214_1244 21 _v7 CL 73 SUR desde KR 87C CL 73 SUR desde KR 87C Bosa
hasta KR 88C hasta KR 88C
TV 87J desde KR 87C TV 87J desde KR 87C
hasta CL71 Sur hasta CL71 Sur
Ciclorruta KR 88B hasta KR 88G Ciclorruta KR 88B hasta KR 88G
59 02/06/2022 EX_08_208_1744_10_v4 entre CL 49A Sur y CL 48A Sur entre CL 49A Sur y CL 48A Sur Bosa
. . Conectantes nororiental
Conectantes nororiental, suroccidental ) ! ! Puente Aranda
70 07/06/2022 MV_14_089_1249 11 Vi1 . . suroccidental y noroccidental de la s
y noroccidental de la AC 19 por NQS AC 19 por NQS Los Martires
KR 28A entre AC 19y KR 18Ay KR KR 28A entre AC 19y KR 18Ay KR o
71 07/06/2022 EX_14 106_1881_12_V1 18A entre KR 28A y NQS 18A entre KR 28A y NQS Los Martires
KR 27 entre CL 75 Sury CL 73B Sur - | KR 27 entre CL 75 Sury CL 73B Sur
72 18/07/2022 EX_19 209_1867_12 CL 73CBIS Sur entre KR 27 Y KR - CL 73CBIS Sur entre KR 27 Y KR Ciudad Bolivar
27B 27B
73 25/07/2022 CPS 485 19 013 KR 38 hasta KR 23 desde CL 68b sur KR 38 hasta KR 23 desde CL 68b Ciudad Bolivar
- == hasta CL 63 sur sur hasta CL 63 sur
KR 62B Bis Sur hasta KR 51 desde KR 62B Bis Sur hasta KR 51 desde . .
[ 25/0712022 EX_19_386_1561_10_v4 AC 68 Sur hasta CL 65A Sur AC 68 Sur hasta CL 65A Sur Ciudad Bolivar
CL 71F Sur hasta CL71A Sur desde CL 71F Sur hasta CL71A Sur desde
I 25/07/2022 TPD_PL_1988 KR 78C hasta KR 77M KR 78C hasta KR 77M Bosa
Tramo Av. 1 de Mayo entre AK 10 Tramo Av. 1 de Mayo entre AK 10 Rafael Uribe
76 05/08/2022 MV_15_016_1561_10_V7 hasta AK 30 hasta AK 30 Antonio Narifio
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TV 78L entre DG 69B Sur y CL 65D TV 78L entre DG 69B Sur y CL 65D
Sur / KR 80 desde CL 65S hasta Sur / KR 80 desde CL 65S hasta
7 05/08/2022 MV_07_053_1561_10_V5 CL58C Sur / KR 80C desde CL 65D CL58C Sur/ KR 80C desde CL 65D Bosa
Sur hasta CL 61 Sur / CL63 Sur Sur hasta CL 61 Sur / CL63 Sur
desde KR 80 hasta KR80H desde KR 80 hasta KR80H
AK 14 hasta KR 31 entre AC 36 Sur AK 14 hasta KR 31 entre AC 36 Sur .
78 12/08/2022 MV_18_355_1561_10_V2 hasta CL 35A Sur hasta CL 35A Sur Rafael Uribe
79 10/08/2022 MV_07_239 937 09 V6 CL 63 Sur desdegKOR 106A hasta KR CL 63 Sur desdegKoR 106A hasta KR Bosa
KR 10 entre CL 35ABIS Sury CL 37 KR 10 entre CL 35ABIS Sury CL 37
Sur y en el sector comprendido entre | Sury en el sector comprendido entre .
80 26/08/2022 MV_06_107_1867_12_V5 la KR 9G y la KR 10B entre CL 37 Sur | la KR 9G y la KR 10B entre CL 37 Ratfael Uribe
y TV 11 (CL 40 Sur) Sury TV 11 (CL 40 Sur)
TV5A entre CL 48P Sury DG 48J Sur TV5A entre CL 48P Sury DG 48J
- CL 48L Sur entre TV5Ay KR 51 - CL | Sur - CL 48L Sur entre TV5A y KR 51 .
81 31/08/2022 EX_18_236_1744_10_v4 48P Sur entre KR 5A Bis y - CL 48P Sur entre KR 5A Bis y Ratael Uribe
KR 51 KR 51
KR 89B hasta KR 88C entre CL 59C KR 89B hasta KR 88C entre CL 59C
82 16/09/2022 EX_07_408_1561_10_V6 Sury CL 56 Sur Sury CL 56 Sur Bosa
KR 22 hasta KR 23D BIS entre CL 58 KR 22 hasta KR 23D BIS entre CL . .
83 27/09/2022 EX_19_151_1244 11 V3 Sury AC 61 Sur 58 Sury AC 61 Sur Ciudad Bolivar
84 29/09/2022 MV_20_021_670_11_V3 Toda la zona de influencia Toda la zona de influencia Sumapaz
85 29/09/2022 MV_20_025_670_11_V5 Toda la zona de influencia Toda la zona de influencia Sumapaz
KR 80J hasta KR 81D y - AC 75 Sur KR 80J hasta KR 81D y - AC 75 Sur
86 29/09/2022 EX_07_226_1867_12 hasta CL 73D Sur hasta CL 73D Sur Bosa
CL 69C Sur hasta CL 78A Sur - KR CL 69C Sur hasta CL 78A Sur - KR . .
87 29/09/2022 ZE_19_563_937_09_V9 18A hasta KR 178 18A hasta KR 178 Ciudad Bolivar
KR 79C hasta KR 78 desde CL 65 Sur KR 79C hasta KR 78 desde CL 65
88 11/10/2022 EX_07_193_1244 11 hasta CL 59 Sur Sur hasta CL 59 Sur Bosa
KR 79 hasta KR 78G y CL 65 Sur KR 79 hasta KR 78G y CL 65 Sur
89 11/10/2022 EX_07_194_1244 11 hasta CL 63 Sur hasta CL 63 Sur Bosa
11/10/2022 CL 59 Sur entre KR 78H hasta KR CL 59 Sur entre KR 78H hasta KR
79B 79B
MV_07 1561_1 B
90 10/01/2023 -07_055_1561_10 CL 59 Sur entre Av. Agoberto Mejiay | CL 59 Sur entre Av. Agoberto Mejia 0sa
Av. Ciudad de Cali y Av. Ciudad de Cali
KR 79 hasta KR 78G desde CL 65 KR 79 hasta KR 78G desde CL 65
91 11/10/2022 MV_07_410_1561_10 Sur hasta CL 63 Sur Sur hasta CL 63 Sur Bosa
KR78B hasta KR 77G y CL 60 Sur KR78B hasta KR 77G y CL 60 Sur
92 11/10/2022 TPD_PL_1966 hasta CL 65B Sur hasta CL 65B Sur Bosa
CL 65 Sur hasta CL 67 Sur entre TV | CL 65 Sur hasta CL 67 Sur entre TV . .
93 27/10/2022 EX_19_147_1244 11 V4 73G y KR 73 73G y KR 73 Ciudad Bolivar
CL 86 A Sur hasta CL 82A Sur entre CL 86 A Sur hasta CL 82A Sur entre
94 17/11/2022 EX_07_212_1244 11 KR 81C com KR 801 KR 81C con KR 801 Bosa
KR 77B Sur hasta KR 75H entre CL KR 77B Sur hasta KR 75H entre CL
621 Sury CL 64A Sur 62! Sury CL 64A Sur . .
95 1711172022 EX_19_143 1244 11 V2 CL 621'S hasta CL 63 Bis Surentre | CL 621 S hasta CL 63 Bis Sur entre | C1udad Bolivar
KR 741y TV 74Ay KR 74A KR 741y TV 74Ay KR 74A
KR 16D hasta KR 16B entre CL 63B KR 16D hasta KR 16B entre CL 63B . B
96 17/11/2022 EX_19_340_943_10_V4 Sur CL 62B Sur SurCL62B S, Ciudad Bolivar
Av. Sumapaz en los corregimientos Av. Sumapaz en los corregimientos
97 17/11/2022 MV_20_526_943_10_V2 de Nazaret, Betania, Pefializa y San de Nazaret, Betania, Pefializa y San Sumapaz
Juan Juan
DG 75D Sur desde KR 73! hasta DG 75D Sur desde KR 73| hasta
98 07/12/2022 MV_19 013_V5 CL68B Sur - KR 77C Sur desde CL68B Sur - KR 77C Sur desde Ciudad Bolivar
CL69B Sur hasta CL 59A Sur CL69B Sur hasta CL 59A Sur
KR 18G hasta KR 17G desde CL75 KR 18G hasta KR 17G desde CL75 ’ .
99 12/12/2022 EX_19_206_1867_12_V4 Sur hasta CL 73A Sur Sur hasta CL 73A Sur Ciudad Bolivar
Av. KR 13F hasta KR 19C entre DG Av. KR 13F hasta KR 19C entre DG P
100 18/01/2023 EX_06_110_1867_12_V7 48 Sury CL 58A Sur 48 Sur y CL 58A Sur Tunjuelito
. CL 69F Sur hasta DG 64A Bis Sur
CL 69F Sur hasta DG 64A Bis Sur . . .
101 18/01/2023 MV_19_297_1561_10_V7 desde KR 71G hasta KR 71N Bis Sur desde KR 7163hjrsta KR 71N Bis Ciudad Bolivar
102 24/01/2023 MV_19 344 943_10_V3 TV 738 entre C';Si?B Sury CL62C | TV 73Bentre Céifa Sury CL62C | ¢y dad Bolivar
AC 22 hasta CL 23G entre KR 75y AC 22 hasta CL 23G entre KR 75y .
103 0210212023 EX_09_199_1881_12_V3 KR 83 R 83 Fontib6n
KR 78 Bis hasta KR 78J entre CL 59 | KR 78 Bis hasta KR 78J entre CL 59
104 27/02/2023 EX_07_402_1561_10 Sury CL 58 Bis Sur Sur y CL 58 Bis Sur Bosa
105 27/02/2023 EX_19_207_1867_12 CL 68 Sur hasta CL 64A Sur entre KR CL 68 Sur hasta CL 64A Sur entre Ciudad Bolivar

76C y KR 77C

KR 76Cy KR 77C
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KR 19Gy TV 19A entre CL68H Sury | KR 19Gy TV 19A entre CL 68H Sur . "
106 27/02/2023 EX_19_332_943_10 DG 62 Sur y DG 62 Sur Ciudad Bolivar
CL 66 Sur hasta CL 67 Sur entre KR | CL 66 Sur hasta CL 67 Sur entre KR . o
107 27/02/2023 EX_19 365 1561_10 17K y KR 17N 17K y KR 17N Ciudad Bolivar
KR 80B hasta KR 85H desde CL 24A KR 80B hasta KR 85H desde CL L
108 27/02/2023 EX_09_034_1556_10 hasta CL 25G 24A hasta CL 25G Fontib6n
. . . KR 28Aentre CL17y AC 19 -
109 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2022 Estacionamiento en via CL 18 entre KR 28y AK 30 Los Martires
KR28A entre CL 39Ay CL 39B
110 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2022 Estacionamiento en via TV 28A entre CL 39Ay CL 36 Teusaquillo
CL 39BISA entre KR 28 y KR 29
CL 25C entre KR 33y KR 37A
111 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021 Estacionamiento en via CL 25D entre KR 34Ay KR 37 Teusaquillo
KR 34 entre CL 25B y CL 25C
112 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2022 Estacionamiento en via KR 22 entre CL51y CL 52 Teusaquillo
. . ’ CL 93A entre KR9 y KR 10 .
113 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021 Estacionamiento en via KR9 entre CLO3 y CL 94 Chapinero
. . ’ CL 27 entre KR 24 y KR 23 "
114 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2022 Estacionamiento en via CL 27A entre KR 27 y KR 24 Teusaquillo
CL33Aentre KR19yKR 18
115 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021 Estacionamiento en via CL32A entre KR 20y KR 18 Teusaquillo
KR 18 entre CL 32Ay CL 33A
116 13/03/2023 EX_07_189_1244 11 Ciclorruta Parque De Villa Del Rio Ciclorruta Parque De Villa Del Rio Bosa
KR 87C hasta KR 82A y CL 62S hasta KR 87C hasta KR 82Ay CL 62S
117 16/03/2023 EX_07_405_1561_10_V9 CL69B S hasta CL69B S Bosa
KR 42 hasta TV 50 Sur entre CL 73B | KR 42 hasta TV 50 Sur entre CL 73B . .
118 23/03/2023 EX_19_198_1867_12_V1 Sury CL 77D Sur Sury CL 77D Sur Ciudad Bolivar
AK77Ay AK 72 entre CL 6Ay CL64I | AK 77Ay AK 72 entre CL 6A 'y CL64|
119 03/04/2023 EX_10_366_1842_12 desde CL 641y AC 63 entre AK 72y desde CL 641y AC 63 entre AK 72y Engativa
KR 77A KR 77A
KR 107 hasta KR 102 entre CL KR 107 hasta KR 102 entre CL o
120 03/04/2023 EX_09_185_1249 11 V9 23H BIS y AC 22 23H BIS y AC 22 Fontib6n
121 11/04/2023 EX_13_175_1881 12 V5 AK 24 hasta AK 14 entre AC 57 y AC AK 24 hasta ilé:tszlsentre AC 57y Teusaquillo
CL 68A Sur hasta CL 70BIS Sur entre CL 68A Sur hasta CL 70BIS Sur
122 18/04/2022 TPD_PL_006_V7 TV 78Ly KR 80N entre TV 78L y KR 80N Bosa
SH_SV_ZPP_2470_2022_ ) ) . .
123 20/04/2023 BIS.C.1 LOTE 3 Estacionamiento en via CL 33Aentre AC 28y AK 19 Usaquén
DG 35B entre AK 19y LAKR 17
124 20/04/2023 SH*SV*.I_ZEPUPS*illQLOI*LzLOOZLCAl Estacionamiento en via KR 18 entre AC 34y CL 36 Teusaquillo
= CL 35 entre KR 18 y KR 17
SH_SV_ZPP_2470_2021_ . . p KR 22 entre CL 40y CL 41 "
125 20/04/2023 PARK_WAY 2 01 VO Estacionamiento en via KR 22 entre CL 41y CL 42 Teusaquillo
KR 24 entre AC 34y CL 35
SH_SV_ZPP_2470_2021_ ) ) . KR 24 entre CL 35y CL 36 )
126 20/04/2023 PARKWAY_03 VO Estacionamiento en via KR 21 entre AC 34 y CL 35 Teusaquillo
KR 21 entre CL 35y CL 36
127 20/04/2023 ZE_07_014_1561_10_V1 CL 65C Sur entre TV 77My KR 78D CL 65C Sur entre TV 77M y KR 78D Bosa
CL 71G Sur hasta CL 71L Sur entre CL 71G Sur hasta CL 71L Sur entre : .
128 04/05/2023 EX_19_187_1867_12 KR 27By TV28 KR 27By TV28 Ciudad Bolivar
AC 60G Sur entre CL 60F Sur hasta AC 60G Sur entre CL 60F Sur hasta
129 04/05/2023 EX_19_236_937_09 KR 16C KR 16C Ciudad Bolivar
AK16B entre KR 16C y CL59A Sur AK16B entre KR 16C y CL59A Sur
130 04/05/2023 MV_19_339_943_10 DG 62 Sur entre Av. Boyaca y KR DG 62 Sur entre Av. Boyaca y KR Ciudad Bolivar

23C

23C

Fuente: Elaboracion propia

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista
corresponden con inspecciones, diagnoésticos e implementacion de los IDs asignados
conforme a la informacion relacionada en la Tabla 3 de conformidad con lo consagrado en el
Anexo Técnico SDM-LP-033-2021, donde se definen las etapas para la ejecucion de los
diferentes proyectos de sefializacion vial.
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Adicionalmente, a continuacion se presenta el estado de avance de ejecuciéon del Contrato
SDM-2021-2018, con corte mensual a 30 de abril de 2023.

Tabla 4. Relacién Avance proyecto contrato 2021-2018 a fecha 30 de abril de 2023

ACT.
No.

| PERIODO |

40% MENSUAL
FIJO

50% AVANCE DE

OBRA

| VR ACTA PARCIAL | % OBRA

% CONSULTORIA

VR FACTURAR |

SALDO POR
FACTURAR

| OBSERVACIONES

12/AGO A
11/SEP
2021

$
51,144,848.37

$
34,835,880.67

$ 335,000,000.00

1.88%

2.32%

$
85,980,729.04

$
3,622,020,778

PAGADA

12/SEP A
11/0CT
2021

$
51,144,848.37

$
57,193,236.92

$ 550,000,000.00

3.08%

2.92%

$
108,338,085.29

$
3,513,682,693

PAGADA

12/0CT A
11/NOV
2021

$
51,144,848.37

$
49,914,097.68

$ 480,000,000.00

2.69%

2.73%

$
101,058,946.05

$3,412,623,747

PAGADA

12/NOV A
11/pIC
2021

$
51,144,848.37

$
51,993,851.75

$ 506,502,542.00

2.80%

2.78%

$103,138,700.12

$3,309,485,046

PAGADA

12/DIC/ A
11/ENE
2022

$51.144.848.37

$62.392.622.10

$560.958.012

3.08%

2.92%

$108.338.085..29

$3.201.146.961

PAGADA

12/ENE/ A
11/FEB
2022

$51.144.848,37

$68.756.600,81

$661.199.337,00

3,71%

3,23%

$119.901.449,19

$3.081.245.512

PAGADA

12/FEB/ A
11/MAR
2022

$51.144.848,37

$81.218.010,31

$781.034.753,00

4,38%

3,57%

$132.362.858,68

$2.948.882.653

PAGADA

12/MAR A
11/ABR
2022

$51.144.848,37

$69.778.894,26

$671.030.246,00

3,76%

3,26%

$120.923.742,63

$2.827.958.911

PAGADA

12/ABR A
11/MAY
2022

$51.144.848,37

$65.950.525,39

$634.214.654,00

3,56%

3,16%

$117.095.373,76

$2.710.863.537

PAGADA

10

12/MAY A
11/JUN
2022

$51.144.848,37

$65.497.293,95

$629.856.144,00

3,53%

3,15%

$116.642.142,32

$2.594.221.395

PAGADA

11

12/JUN A
11/3UL
2022

$51.144.848,37

$63.199.733,99

$607.761.609,00

3,41%

3,08%

$114.344.582,36

$2.479.876.812

PAGADA

12

12/JUL A
11/AGO
2022

$51.144.848,37

$68.061.472,65

$654.514.624,00

3,67%

3,21%

$119.206.321,02

$2.360.670.492

PAGADA

13

12/AGO A
11/SEP
2022

$41.465.348,37

$70.124.498,43

$674.353.756,00

3,78%

3,01%

$111.589.846,80

$2 249.080.644

PAGADA

14

12/SEP A
11/0CT
2022

$51.144.848,37

$72.944.601,27

$701.473.336,00

3,93%

3,35%

$124.089.449,64

$2.124.991.195

PAGADA

15

12/0CT A
11/NOV
2022

$51.144.848,37

$70.370.065,60

$676.715.258,00

3,80%

3,28%

$121.514.913,97

$2.003.476.281

PAGADA

16

12/NOV A
11/DIC
2022

$50.332.848,37

$55.535.757,37

$534.060.812,00

3,00%

2,86%

$105.868.605,74

$1.897.607.675

PAGADA

17

12/DIC A
11/ENE
2023

$52.761.196,7

$53.912.598,12

$518.451.666,00

2,82%

2,79%

$106.673.794,82

$1.774.770.397

PAGADA

18

12/ENE A
11/FEB
2023

$49.528.500,04

$91.408.358,32

$782.922.145,00

4,39%

3,80%

$140.936.858,00

$1.633.833.539

PAGADA

19

12/FEB A
11/MAR
2023

$51.144.848,37

$66.756.488,95

$641.965.220,00

3,60%

3,18%

$117.901.337,00

$1.649.280.939

PAGADA

20

12/MAR A
11/ABR
2023

$51.144.848,37

$63.469.354,56

$610.354.421,00

3,42%

3,09%

$114.614.203,00

$1.534.666.736,00

EN TRAMITE
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| AGTA | PERIODO | A0%MENSUAL | S0% AVARCEDE | vR ACTA PARCIAL % OBRA | % CONSULTORIA | VR FACTURAR DO PR OBSERVACIONES
VALORTOTAL | gyecytapo En | YEJECUTA COMPONENTES PARA EL VALOR A
DEL EL MES DOENEL | copRro DE INTERVENTORIA | SOBRAR POR LA
COMPONENTE MES INTERVENTORIA
COMPONENTE DE OBRA $17.829.038.350 $610.354.421,00 3,42% 50% AVANCE DE OBRA $6 3.469.355
COMPONENTE DE
INTERVENTORIA $3.708.001.507 | $114.614.203,00 3,09% 40% MENSUAL FIJO $5 1.144.848

VALOR DEL CONTRATO
INTEGRAL (OBRA +
INTERVENTORIA)

$21.537.039.857

VALOR DEL CONTRATO
DE INTERVENTORIA

2021-2018 $3.708.001.507

VALOR ADICIONAL DEL
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 2021-
2018

$117.185.254

VALOR TOTAL DEL
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 2021-
2018

$3.825.186.761

Fuente:

VALOR A COBRAR POR
CONTRATISTA CTO INICIAL

$17.829.038.350

VALOR A COBRAR POR
CONTRATISTA CTO ADICIONAL

$563.457.265

VALOR TOTAL A COBRAR

$18.392.495.615

Interventoria Contrato SDM 2021-2018

5. CONTROL FINANCIERO DE LOS CONTRATOS 2021-2025 Y 2021-2018
CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES - CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados a los
proyectos de Obra e Interventoria como vigencias futuras.

En razdn de lo anterior, en la siguiente tabla se muestra la relacién de recursos asignados.

Tabla 5. Recursos asignados como vigencias futuras contrato 2021-2025

CDP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO VICENCIA

1224 23/02/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2021
12 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2022
13 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2022
12 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2023
13 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2023
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coP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO V'GCEDNPC'A
10 04/01/2022 023011604490000007587 Pinturas 2022
para sefiales de transito
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
1921 28/07/2021 $ 2,829,999,937.00 $ 2,829,999,937.00
20 28/07/2021 $ 7,499,519,218.00 $ 7,499,519,218.00
20 28/07/2021 $ 7,499,519,195.00 $ 7,499,519,195.00
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
2 10/01/2022 $ 7.499.519.218.00 $7.499.519.218.00

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 6. Recursos asignados como vigencias futuras contrato 2021-2018

CcoP FECHA DE CDP RUBRO CONCEPTO V'GCED'\'PC'A
1681 19/04/2021 133011604490000007587 1082001042 2021
11 10/03/2021 133011604490000007587 08-20-0104 2022
11 10/03/2021 133011604490000007587 08-20-0104 2023
cop FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO V'GCED'\'PC'A
Servicios de
8 04/01/2022 023011604490000007587 consultoria en gestion 2022
estratégica
CcopP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO V'GCED'\'PC'A
3508 22/12/2022 023011604490000007587 Pinturas 2022
para sefiales de transito
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
1951 02/08/2021 $ 616,135,417.00 $ 616,135,417.00
24 02/08/2021 $ 1.523.086.750.00 $ 1.523.086.750.00
24 02/08/2021 $ 1.568.779.340.00 $ 1.568.779.340.00
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CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL

11 10/01/2022 $ 1.523.086.750 $ 1.523.086.750
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
3245 28/12/2022 $ 117.185.254 $117.185.254

Fuente: Elaboracion propia

A continuacion, y con corte al 30 de abril de 2023, se tienen los saldos de los Certificados de
Registro Presupuestal relacionados en las siguientes tablas:

Tabla 7. Pagos realizados Vs Recursos asignados contrato 2021-2025

MES
EJECUTADO

CRP
INICIAL

VIGENCIA

VALOR CRP
INICIAL

SALDO CRP
INICIAL
ACUMULADO

VALOR
EJECUTADO

REGARANTIA

VALOR PAGADO

FACTURA
No.

FECHA

12 de agosto a 11
de septiembre
Mes 1

1921

2021

12 de septiembre
a 11 octubre
Mes 2

1921

2021

12 de octubre a 11
de noviembre
Mes 3

1921

2021

12 de noviembre a
11 de diciembre
Mes 4

1921

2021

12 de diciembre a
11 de enero 2022
Mes 5

1921

2021

12 de enero a 11
de febrero 2022
Mes 6

1921

2021

$2,829,999,937

$ 2,829,999,937

$ 336,579,506

$ 16,828,975

$ 336,579,506

Csv1

30/09/2021

$ 582,863,292

$29,143,165

$ 582,863,292

CSV002

30/10/2021

$524.234.959

$26.211.748

$524.234.959

CSV003

30/11/2021

$506.502.542

$25.325.127

$506.502.542

CSvo04

28/02/2022

$560.958.012

$28.047.901

$560.958.012

CSV005

28/02/2022

$318.861.626

2022

12 de febrero a 11
de abril de 2022
Mes 7

2022

12 de abrila 11 de
abril de 2022
Mes 8

2022

12 de abrila 11 de
mayo de 2022
Mes 9

2022

12 de mayo a 11
de junio de 2022
Mes 10

2022

12 dejunioa 11
de julio de 2022
Mes 11

2022

12 de julio a1l de
agosto de 2022
Mes 12

2022

12 de agosto a 11
de septiembre de
2022
Mes 13

2022

12 de septiembre
a 11 de octubre de
2022
Mes 14

2022

12 de octubre a 11
de noviembre de
2022
Mes 15

2022

12 de noviembre a
11 de diciembre
de 2022
Mes 16

2022

12 de diciembre a
11 de enero de
2022
Mes 17

2022

12 de marzo a 11
de abril de 2022
Mes 18

2022

$7.499.519.218

$7.499.519.218

$342.337.711

$33.059.967

$318.861.626

$342.337.711

CSV006

04/04/2022

$781.034.753

$39.051.738

$781.034.753

Csvoo7

30/04/2022

$671.030.246

$33.551.512

$671.030.246

Csvoo8

30/05/2022

$634.635.713

$31.731.785.65

$634.635.713

CSV009

30/06/2022

$629.856.144

$31.492.807

$629.856.144

CsVvo10

30/07/2022

$607.761.609

$30.388.080

$607.761.609

Csvo11

30/08/2022

$654.514.624

$32.725.731

$654.514.624

CsVvo012

30/09/2022

$674.353.756

$33.717.688

$674.353.756

CsVo013

30/10/2022

$701.473.336

$35.073.667

$701.473.336

Csvo14

30/11/2022

$676.715.258

$33.835.762

$676.715.258

CsVo15

16/12/2022

$534.030.812

$26.701.541

$534.030.812

CSV016

30/12/2022

$518.451.666

$25.922.583

$518.451.666

Csvo17

30/01/2023

$610.354.421
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et | oo | voEnos | VARRSR | Tan | VA0 | reoanaria | vaiompacaco | STV | recin
12 de enero a 11 2 2022 $73.744.650 $73.744.650
de febrero de 2022 $39.146.107 Csvo18 28/02/2023
Mes 18 29 2023 $709.177.496 $700.177.496
12 febrero a 11 de
abril de 2023 Mes 29 2023 $7.499.519.195 $7.499.519.195 $641.965.220 $32.098.261 $641.965.220 CSV0021 30/04/2023
12 de mlz'zoall 3
de amsdigzozz 29 2023 $610.354.421 30.517.721 $67.047.975 CSV0022 EN TRAMITE
Fuente: Elaboracion propia
Tabla 8. Pagos realizados Vs Recursos asignados contrato 2021-2018
$85,980,729.00 $530,154,688 $ 85,980,729 $85,980,729.00 1
$108,338,085.00 $421,816,603 $194,318,814 $194,318,814.00 2
$101,058,946.00 $320,757,657 $295,377,760 $295,377,760.00 3
2021 1951 | 02/08/2021 $616,135,417
$103,138,700.00 $217,618,957 $398,516,460 $398,516,460.00 4
$108,338,085.00 $109,280,872 $506,854,545 $506,854,545.00 5
$109,280,872.00 $0.00 $616,135,417 $616,135,417.00
$10,620,578.00 $1,512,466,172 $10,620,578 $626,755,995.00 ¢
$132,362,858.00 $1,380,103,314 $142,983,436 $759,118,853.00 7
$120,923,743.00 $1,259,179,571 $263,907,179 $880,042,596.00 8
$117,095,374.00 $1,142,084,197 $381,002,553 $997,137,970.00 9
$116,642,142.00 $1,025,442,055 $497,644,695 $1,113,780,112.00 10
$114,344,583.00 $911,097,472 $611,989,278 $1,228,124,695.00 11
$119,206,321.00 $791,891,151 $731,195,599 $1,347,331,016.00 12
2022 11 02/08/2021 $1,523,086,750 $111,589,847.00 $680,301,304 $842,785,446 $1,458,920,863.00 13
$124,089,450.00 $556,211,854 $966,874,896 $1,583,010,313.00 14
$121,514,914.00 $434,696,940 $1,088,389,810 $1,704,525,227.00 15
$105,868,606.00 $328,828,334 $1,194,258,416 $1,810,393,833.00 16
$106,673,795.00 $222,154,539 $1,300,932,211 $1,917,067,628.00 17
$140,936,858.00 $81,217,681 $1,441,869,069 $2,058,004,486.00 18
$81,217,680.00 $1.00 | $1,523,086,749 $2,139,222,166.00 19
$1.00 $0.00 $1,523,086,750 $2,139,222,167.00 20
$36,683,657.00 $514,991,618 $36,683,657.00 $2,175,905,824.00 19
2023 39 02/01/2023 $551,675,275
$114,614,202.00 $400,377,416 $151,297,859 $2,290,520,026.00 20
2023 47 02/01/2023 | $1,017,104,065 $1,017,104,065
2023 3245 28/12/2022 | $117,185,254.00 $117,185,254.00
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De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 9 se muestra el analisis financiero a corte del 30 de
abril de 2023 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos
asignados a los contratos 2021-2025 y 2021-2018:

Tabla 9. Estado del Contrato 2021-2025 con corte al 30 de abril de 2023

No. ITEMS VALORES
1 Valor del Contrato $17,829,038,350
2 Valor adicién No. 1 $563,457,265
3 Valor del _Qqntrato mas (+) $18,392,495,615
adiciéon No. 1
4 Valor Ejecutado $11,708,563,738
5 Saldo por Ejecutar $6,683,931,877
6 Valor pagado $11,128,727,038
7 Saldo CRP 1921 $0.00
8 Saldo CRP 2 $0.00
9 Saldo CRP 29 $6,120,474,612.00

Tabla 10. Estado del Contrato 2021-2018 con corte al 30 de abril de 2023

Fuente: Elaboracion propia

ITEM ITEMS VALORES
1 Valor del Contrato $3,708,001,507
2 Valor adicién No. 1 $117,185,254
3 Valor d:c'“ggﬂtﬁ;‘_’ ;“és ) $3,825,186,761
4 Valor Ejecutado $2,290,520,026
5 Saldo por Ejecutar $1,534,666,735
6 Valor pagado $2,175,905,823
7 Saldo CRP 1921 $0.00
8 Saldo CRP 11 $0.00
9 Saldo CRP 39 $400,377,416
10 Saldo CRP 47 $1,017,104,065
11 Saldo CRP 3245 $117,185,254.00

La cuenta del periodo comprendido entre 12 de marzo al 11 de abril de 2023 se encuentra

Fuente: Elaboracion propia

en trAmite de verificacion y posterior pago, segun los procedimientos establecidos en el area

financiera de la Secretaria Distrital de Movilidad.

PAO1-PR0O1-MDO1 V.2.0

Secretaria Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Informacién: Linea 195

Péagina 17 del8

ALCALDIA MAYOR



* SECRETARIA DE
BOGOT/\ | MOVILIDAD

6. CONCLUSIONES

Al corte del 30 de abril de 2023, se realiz6 conjuntamente entre la Interventoria y el
contratista la inspeccion, visita de obra y diagnéstico de los ID relacionados en la Tabla 3,
con el fin de determinar las condiciones operativas, de infraestructura, geométricas,
ambientales y todos aquellos factores que puedan afectar la correcta implementacion y
permanencia de la sefalizacion en via.

Al corte del 30 de abril de 2023, se han realizado diecinueve (19) pagos del contrato de
Interventoria 2021-2018 por valor de $2.175.905.823.00.

Con el pago de la cuenta No. 6 se agotaron los recursos del Registro presupuestal No. 1951
de la vigencia 2021 por valor de $616.135.417.00.

Con el pago de la cuenta No. 19 se agotaron los recursos del Registro presupuestal No. 11
de la vigencia 2022 por valor de $1.523.086.750.00.

Con la adicién No. 1 al contrato de interventoria 2021-2018 el saldo por ejecutar al 30 de
abril de 2022 es de $1.649.280.937.00.

El nuevo valor del Contrato de Interventoria con la adicion No. 1 es de $3.825.186.761.
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