
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual - POA con inversión		
	Código: PE01-PR01-F01	Versión: 4.0	

CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	885 - Sistema Distrital de Información para la Movilidad
DEPENDENCIA:	Oficina Asesora de Comunicaciones
SUBSECRETARIA RESPONSABLE:	Subsecretaria de Gestión Corporativa
ORDENADOR DEL GASTO:	Nasy Jennifer Ruiz González

METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO																			
No.	PLAN DE DESARROLLO				COMPONENTE PMM	PLAN ESTRATÉGICO SDM			NOMBRE DEL INDICADOR	ACTIVIDADES ASOCIADAS A CADA META DEL PROYECTO	VARIABLES FÓRMULA DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2016							OBSERVACIONES
	EJE / PILAR	PROGRAMA	PROYECTO ESTRATÉGICO	META PRODUCTO		COMPONENTE ASOCIADO MISION / VISION	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM	META PROYECTO				Jul	Agó	Sep	Oct	Nov	Dic	% de Avance de Ejecución	
20	07 Eje Transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	42 Transparencia, Gestión Pública y Ciudadanía	188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad	255 - Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad	Componente Institucional	5. Recurso humano comprometido altamente calificado para prestar un excelente servicio"	5. Fortalecer la cultura y la pedagogía para la movilidad segura de la ciudad.	Implementar el 100% de la estrategia para la sostenibilidad del subistema de Responsabilidad Social	Seguimiento al 100% de la estrategia de sostenibilidad del SRS	Descritas en formato PE01-PR01-F11 Anexo 20	Porcentaje de avance de en actividades ejecutadas	0%	0%	41%	0%	0%	0%	41,00%	En el cumplimiento de las actividades desarrolladas se describen las siguientes acciones que dan cuenta de la estrategia de responsabilidad social en el marco del uso de las redes sociales de la siguiente forma: Para el aplicativo en Twitter se reportaron para el mes de junio un total de 665.253 participantes, para el mes de julio se reportaron 755.178 participantes y para el mes de septiembre se reportaron 810.005 participantes. Para la red Facebook se reportaron para el mes de junio un total de 13.018 participantes, para el mes de julio 14.520 participantes, para el mes de agosto 15.319 participantes y para septiembre 16.800 participantes de las redes donde se mencion los temas primordiales de la Secretaría Distrital de Movilidad
											Porcentaje de avance de actividades programadas en la vigencia	0%	0%	41%	35%	12%	12%	100,00%	
											% de Cumplimiento= (Numerador / Denominador ) *100	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,00%	
21	07 Eje Transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	42 Transparencia, Gestión Pública y Ciudadanía	188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad	255 - Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad	Componente Institucional	5. Recurso humano comprometido altamente calificado para prestar un excelente servicio"	5. Fortalecer la cultura y la pedagogía para la movilidad segura de la ciudad.	Desarrollar el 100% del Plan anual estratégico de comunicaciones, integrando canales tradicionales y digitales.	Seguimiento al Plan anual estratégico de comunicaciones	Descritas en formato PE01-PR01-F11 Anexo 21	Porcentaje de avance en actividades ejecutadas	0,00%	3,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,00%	ACTIVIDADES: En relación con el Plan estratégico de comunicaciones la Oficina Asesora de Comunicaciones en el mes de Julio apoyó las siguientes actividades 4 ruedas de prensa y en la convocatoria de las mismas relacionadas con: Día sin carro distrital, Terminal satélite del norte, Pico y placa vehículos especiales y Dale ritmo a Bogotá. Se elaboraron 19 boletines de Prensa entre los más destacados: Zona G libre de exceso de velocidad y riesgos de seguridad vial para los peatones, cierre del carril norte de la calzada sur, sentido Occi- Ori de la Av. Calle 72 entre la Av. Carrera 70 y Carrera 69K, cierres y desvíos por 'rock al parque 2016' en Bogotá, dispositivos electrónicos opción para controlar y evaluar la calidad del servicio de taxis, Bavaria aceptó el reto por una movilidad sostenible, terminal satélite del norte, 14 de julio inicia la restricción para vehículos de transporte público especial, SDM cancelación caravanas Virgen del Carmen, cierres por ensayos desfile militar del 20 de julio, Presentación Plan Bici, en otros para su comunicación externa. Para el mes de Agosto renovó 6 ruedas de prensa relacionadas con: Tarifas taxis, Circovía
											Porcentaje total de avance de actividades programadas en la vigencia	0,00%	5,00%	61,00%	1,00%	20,00%	13,00%	100,00%	
											% de Cumplimiento= (Numerador / Denominador ) *100	#DIV/0!	60,00%	98,36%	0,00%	0,00%	0,00%	63,00%	