

Listado de acciones

Macro-actividad	Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	Ponderación	Avance parcial	% real de ejecución	Estado
Proyecto Tablas de Retención Documental – TRD Decreto 672 de 2018						16.66%	0.00	0.00%	
	Programación plan	Plan Institucional de Archivos - PINAR 2026-08	Atender los requerimientos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá con el fin de convalidar la TRD.	Jhon Edison Montanez Rey	2026-11-30	64.71%	0.00%	0.00%	Pendiente por ejecutar
	Programación plan	Plan Institucional de Archivos - PINAR 2026-09	Elaborar Cuadro de Clasificación Documental preliminar del Decreto 672 de 2018 con el Decreto modificatorio 392 de 2021	Jhon Edison Montanez Rey	2026-10-30	17.45%	0.00%	0.00%	Pendiente por ejecutar
	Programación plan	Plan Institucional de Archivos - PINAR 2026-10	Elaborar capítulo referente a documentos relativos a Derechos Humanos en memorias descriptivas de los Decretos 567 de 2006 y 672 de 2018	Jhon Edison Montanez Rey	2026-06-30	17.84%	0.00%	0.00%	Pendiente por ejecutar
Plan Cronograma de Transferencias y aplicación TRD convalidada						15.19%	0.00	0.00%	
	Programación plan	Plan Institucional de Archivos - PINAR 2026-05	Continuar con el seguimiento de las transferencias primarias	Jhon Edison Montanez Rey	2026-11-30	41.34%	0.00%	0.00%	Pendiente por ejecutar
	Programación plan	Plan Institucional de Archivos - PINAR 2026-06	Realizar transferencias secundarias	Jhon Edison Montanez Rey	2026-11-30	33.52%	0.00%	0.00%	Pendiente por ejecutar
	Programación plan	Plan Institucional de Archivos - PINAR 2026-07	Continuar aplicando disposición final eliminación de la TRD 567 de 2006 convalidada	Jhon Edison Montanez Rey	2026-11-30	25.14%	0.00%	0.00%	Pendiente por ejecutar
Programa de Gestión Documental						16.76%	0.00	0.00%	
	Programación plan	Plan Institucional de Archivos - PINAR 2026-01	Seguir contando con un depósito de archivo que cumpla con los lineamientos técnicos y normativos de los entes rectores de la archivística	Jhon Edison Montanez Rey	2026-11-30	33.40%	0.00%	0.00%	Pendiente por ejecutar
	Programación plan	Plan Institucional de Archivos - PINAR 2026-02	Continuar con la centralización de los inventarios de archivos de gestión.	Jhon Edison Montanez Rey	2026-11-30	33.40%	0.00%	0.00%	Pendiente por ejecutar
	Programación plan	Plan Institucional de Archivos - PINAR 2026-04	Continuar con el seguimiento de la política Cero papel del componente de Gestión Documental.	Jhon Edison Montanez Rey	2026-11-30	33.20%	0.00%	0.00%	Pendiente por ejecutar

Plan Archivístico Integral						18.07%	0.00	0.00%	
	Programación plan	Plan Institucional de Archivos - PINAR 2026-11	Iniciar con la elaboración del cuadro de clasificación documental TVD.	Jhon Edison Montanez Rey	2026-11-30	30.87%	0.00%	0.00%	Pendiente por ejecutar
	Programación plan	Plan Institucional de Archivos - PINAR 2026-12	Iniciar con la elaboración de las historias institucionales TVD.	Jhon Edison Montanez Rey	2026-12-28	20.86%	0.00%	0.00%	Pendiente por ejecutar
	Programación plan	Plan Institucional de Archivos - PINAR 2026-13	Iniciar con la elaboración de los cuadros evolutivos de las estructuras orgánico-funcional TVD.	Jhon Edison Montanez Rey	2026-12-28	19.74%	0.00%	0.00%	Pendiente por ejecutar
	Programación plan	Plan Institucional de Archivos - PINAR 2026-14	Iniciar con la elaboración de las fichas de valoración documental TVD.	Jhon Edison Montanez Rey	2026-11-30	25.72%	0.00%	0.00%	Pendiente por ejecutar
	Programación plan	Plan Institucional de Archivos - PINAR 2026-15	Presentar Tabla de Valoración Documental fondo 1 y 2 ante el Archivo de Bogotá para su evaluación y convalidación.	Jhon Edison Montanez Rey	2026-07-30	2.81%	0.00%	0.00%	Pendiente por ejecutar
Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo.						16.66%	0.00	0.00%	
	Programación plan	Plan Institucional de Archivos - PINAR 2026-16	Continuar con el desarrollo de las funcionalidades establecidas en la matriz de Requisitos Técnicos y Funcionales - RTF - del Archivo de Bogotá.	Jhon Edison Montanez Rey	2026-11-30	100.00%	0.00%	0.00%	Pendiente por ejecutar
Sistema Integrado de Conservación - SIC -						16.66%	0.00	0.00%	
	Programación plan	Plan Institucional de Archivos - PINAR 2026-17	Continuar con la implementación de los dos componentes del Sistema Integrado de Conservación – SIC: Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital a Largo Plazo.	Jhon Edison Montanez Rey	2026-11-30	100.00%	0.00%	0.00%	Pendiente por ejecutar

Medición de la eficacia

Seguimiento	Responsable	Fecha límite	Estado	Resultado	Notas
Seguimiento a la meta de cierre 1	o Claudia Elena Parada Aponte	2027-04-27	Por ejecutar		

Información básica del plan

Plan de acción:	Plan Institucional de Archivos - PINAR 2026
Id:	381
Tipo:	Planes Institucionales
Modo de aprobación:	Autorización web (Daruma)
Descripción del plan de acción: Instrumento Archivístico de caracter estratégico que contempla actividades a corto, mediano y largo plazo.	

Objetivo:	Permite identificar, analizar e intervenir los aspectos de mayor relevancia en la gestión de la información en la SDM.
Estado:	Planeación
Avance:	0.00 %
% real de ejecución:	0.00 %
Versión:	0
Meta de cierre:	Desarrollo del total de las acciones definidas en la frecuencia del seguimiento.
Registro:	Planes institucionales Decreto 612
Proceso Origen:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Area Origen:	Subdirección Administrativa
Sedes:	
Unidades:	
Elemento organizacional:	

Información avanzada del plan

Sistemas de gestión:	
Frecuencia de seguimiento:	Cuatrimestral
Cantidad de periodos:	1
Creado por:	Jhon Edison Montanez Rey - Profesional Especializado(a) 222-19
Creado en:	2025-12-22 14:31:36
Modificado por:	Jhon Edison Montanez Rey - Profesional Especializado(a) 222-19
Modificado en:	2025-12-29 11:58:38

Proyectos relacionados

Análisis de consecuencias y beneficios

Diagrama de Ishikawa

Notas de Avance