



Listado de acciones

Macro-actividad	Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	Ponderación	Avance parcial	% real de ejecución	Estado
Uso eficiente de los recursos						25%	0.00	0.00%	
	Programación plan	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA 2026-01	Realizar el reporte anual de las condiciones operativas y de funcionamiento de los sistemas hidrosanitarios de las diferentes sedes de la Entidad, incluyendo entrega de inventarios de los sistemas.	Andres Felipe Davila Mendoza	2026-11-30	3.46%	0.00%	0.00%	Pendiente por aceptar
	Programación plan	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA 2026-02	Realizar inspecciones ambientales semestrales de seguimiento a las condiciones operativas y de funcionamiento de los sistemas hidrosanitarios de las sedes de la SDM de acuerdo con el cronograma establecido.	Andres Felipe Davila Mendoza	2026-11-30	18.90%	0.00%	0.00%	Pendiente por aceptar
	Programación plan	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA 2026-03	Ejecutar la limpieza, lavado y desinfección de los tanques de agua potable en las diferentes sedes de la Entidad.	Andres Felipe Davila Mendoza	2026-09-30	15.44%	0.00%	0.00%	Pendiente por aceptar
	Programación plan	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA 2026-04	Revisar y hacer seguimiento semestralmente a los consumos de agua de las diferentes sedes de la Entidad conforme al registro de indicadores (PA01-M02-F09).	Andres Felipe Davila Mendoza	2026-11-30	15.61%	0.00%	0.00%	Pendiente por aceptar
	Programación plan	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA 2026-05	Realizar diagnóstico de las condiciones operativas y de funcionamiento de los sistemas eléctricos de la entidad, incluyendo entrega de inventarios de los sistemas.	Andres Felipe Davila Mendoza	2026-11-30	8.68%	0.00%	0.00%	Pendiente por aceptar
	Programación plan	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA 2026-06	Revisar y hacer seguimiento semestralmente a los consumos de energía de las diferentes sedes de la Entidad conforme al registro de indicadores (PA01-M02-F10).	Andres Felipe Davila Mendoza	2026-11-30	15.55%	0.00%	0.00%	Pendiente por aceptar
	Programación plan	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA 2026-07	Realizar Inspecciones Ambientales de seguimiento a las condiciones operativas y de funcionamiento de los sistemas eléctricos de las sedes de la SDM	Andres Felipe Davila Mendoza	2026-11-30	18.90%	0.00%	0.00%	Pendiente por aceptar
	Programación plan	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA 2026-08	Realizar el reporte de mantenimiento de la infraestructura de paneles solares instalados en el Patio Transitorio Mutis I	Andres Felipe Davila Mendoza	2026-11-30	3.46%	0.00%	0.00%	Pendiente por aceptar

[illegible]

	Programación plan	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA 2026-18	Realizar semestralmente el mantenimiento de la huerta urbana.	Andres Felipe Davila Mendoza	2026-11-30	12.50%	0.00%	0.00%	Pendiente por aceptar
	Programación plan	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA 2026-19	Ejecutar sensibilizaciones a los colaboradores de la entidad en relación con los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA.	Andres Felipe Davila Mendoza	2026-11-30	12.50%	0.00%	0.00%	Pendiente por aceptar
	Programación plan	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA 2026-20	Ejecutar sensibilizaciones a los (as) colaboradores de la entidad en relación con el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico	Andres Felipe Davila Mendoza	2026-11-30	12.50%	0.00%	0.00%	Pendiente por aceptar
	Programación plan	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA 2026-21	Ejecutar sensibilizaciones a los (as) colaboradores de la entidad en relación con el ahorro y uso eficiente del recurso energético	Andres Felipe Davila Mendoza	2026-11-30	12.50%	0.00%	0.00%	Pendiente por aceptar
	Programación plan	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA 2026-22	Ejecutar sensibilizaciones a los (as) colaboradores de la entidad en relación con el manejo adecuado de residuos en la SDM	Andres Felipe Davila Mendoza	2026-11-30	12.50%	0.00%	0.00%	Pendiente por aceptar
	Programación plan	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA 2026-23	Ejecutar Sensibilizaciones a los (as) colaboradores de la entidad en relación con la Movilidad Sostenible y Cambio Climático	Andres Felipe Davila Mendoza	2026-11-30	12.50%	0.00%	0.00%	Pendiente por aceptar
	Programación plan	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA 2026-24	Ejecutar Sensibilizaciones a los (as) colaboradores de la entidad en relación con la Política de Cero Papel	Andres Felipe Davila Mendoza	2026-11-30	12.50%	0.00%	0.00%	Pendiente por aceptar
	Programación plan	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA 2026-25	Divulgar piezas comunicativas a través de los diferentes medios de comunicación con los que cuenta la entidad, en relación con los Programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental	Andres Felipe Davila Mendoza	2026-11-30	12.50%	0.00%	0.00%	Pendiente por aceptar

Medición de la eficacia						
Seguimiento	Responsable	Fecha límite	Estado	Resultado	Notas	
Seguimiento a la meta de cierre 1	Claudia Elena Parada Aponte	2027-02-28	Por ejecutar			

Información básica del plan	
Plan de acción:	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA 2026
Id:	379
Tipo:	Planes Institucionales
Modo de aprobación:	Autorización web (Daruma)
Descripción del plan de acción:	Es la herramienta de planificación para la SDM que define acciones, metas e indicadores para lograr la ecoeficiencia, gestionar recursos (agua, energía, residuos), promover el consumo sostenible y cumplir con los objetivos ambientales distritales de la entidad.
Objetivo:	Efectuar la implementación, seguimiento, evaluación y control del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Secretaría Distrital de Movilidad -PIGA- para la vigencia 2026, el cual responde al Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura 2024-2027”.
Estado:	Planeación
Avance:	0.00 %

% real de ejecución:	0.00 %
Versión:	0
Meta de cierre:	Elaborar el 100% de las actividades definidas para el año 2026
Registro:	Otros planes institucionales
Proceso Origen:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Area Origen:	Subdirección Administrativa
Sedes:	
Unidades:	
Elemento organizacional:	

Información avanzada del plan

Sistemas de gestión:	
Frecuencia de seguimiento:	Trimestral
Cantidad de periodos:	1
Creado por:	Diana Marcela Duran Santos - Contratista
Creado en:	2025-12-22 08:26:35
Modificado por:	Diana Marcela Duran Santos - Contratista
Modificado en:	2025-12-26 15:42:25

Proyectos relacionados

Análisis de consecuencias y beneficios

Diagrama de Ishikawa

Notas de Avance