

Instituto de Desarrollo Urbano

Localidad Teusaquillo

Rendición de cuentas nodo Movilidad

01 / 07 / 2026

**INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO**



CONTENIDO

1 Presentación IDU

- Plataforma estratégica Misión – Visión
- Política antisoborno
- Informe PQRSD vigencia 2024 y 2025
- Diagnóstico de la malla vial de la localidad
- Información general de los proyectos IDU en la localidad
 - Etapa de construcción
 - Etapa de EyD
 - Etapa de conservación
- Preguntas e inquietudes

2 Unidad de Mantenimiento Vial

. Plataforma estratégica Misión – Visión



Nuestra Misión

Somos un establecimiento público descentralizado que ejecuta una Infraestructura con Propósito, que fomenta el desarrollo del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital y el área metropolitana, a través de la planeación, construcción y conservación de los proyectos para la movilidad y el espacio público.



Nuestra Visión

Al 2050 seremos reconocidos como una entidad confiable, efectiva y oportuna en el desarrollo de los proyectos de infraestructura vial y de espacio público. Gracias a una gestión pública basada en la colaboración interinstitucional, la innovación en los sistemas de construcción y la participación ciudadana disfrutaremos de una ciudad con una infraestructura para la movilidad, más accesible, moderna y segura.

Política Antisoborno

El Instituto de Desarrollo Urbano estableció una estrategia que busca prevenir, detectar y enfrentar el soborno. Por medio de varios lineamientos institucionales se fortalece la cultura de la transparencia entre todos los servidores públicos del IDU.

Para garantizar la debida ejecución de los recursos públicos que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, el IDU implementa la Política Antisoborno. A través de este Abecé, usted conocerá en qué consiste esta estrategia y cómo puede tramitar una denuncia en caso de sospechar de una conducta indebida.

Contáctanos:

denuncia.soborno@idu.gov.co

AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

BOGOTÁ




BOGOTÁ

Diagnóstico de la malla vial



INVENTARIO ESTADO MALLA VIAL



Proyectos IDU en la Localidad





Contrato: IDU-1848-2021

Nombre del proyecto

Ampliación estaciones TransMilenio Fase I y Fase II - Diseños y Construcción - Grupo 4

Fecha de actualización: 04/12/2025
Avance programado: 100,0%
Avance ejecutado: 100,0%
Estado del contrato: TERMINADO - ACTA EN FIRMAS

Alcance del proyecto

ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 4

Metas físicas

Tipo	Cantidad
Ampliar Estaciones Troncales existentes	8.0 Unidades
Construir Vagón Estaciones Troncales existentes	1.0 Unidades
Diseño	1.0 Unidades

Información contractual

Número de contrato: IDU-1848-2021
Tipo: Contrato de Obra
Contratista: COL PETROLEUM SERVICES S.A.S.
Valor total: \$ 50.998.132.990,00
Fecha de inicio: 27/01/2022
Fecha de finalización: 19/11/2025

Número de contrato: IDU-1853-2021
Tipo: Consultoría (Interventoría)
Contratista: CONSORCIO RUTA JAL
Valor total: \$ 4.138.107.894,00
Fecha de inicio: 27/01/2022
Fecha de finalización: 19/11/2025

Nombre del proyecto

Aceras y Ciclorruta Kr 40 entre Av Américas y Calle 26 - Ajustes EYD y Construcción

Fecha de actualización: 22/06/2026

Avance programado: 38,07%

Avance ejecutado: 28,94%

Estado del contrato: EN EJECUCION

Alcance del proyecto

CICLORRUTA Y EL ESPACIO PÚBLICO PARA LA CARRERA 40 (AV. PEDRO LEÓN TRABUCHY), ENTRE LA AV. AMÉRICAS Y LA CALLE 26 Y LA CONEXIÓN CON LA CICLORRUTA EXISTENTE EN EL COSTADO NORTE DE LA AV CALLE 26

Metas físicas

Tipo	Cantidad
Construir Km de Ciclorruta	1.42 Km
Espacio Público	31296.0 m2

Información contractual

Número de contrato:	IDU-1787-2023	Número de contrato:	IDU-1785-2023
Tipo:	Contrato de Obra	Tipo:	Consultoría (Interventoría)
Contratista:	CONSORCIO CCA VIAS	Contratista:	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS
Valor total:	\$ 30.207.358.632,00	Valor total:	\$ 4.723.577.225,00
Fecha de inicio:	27/02/2024	Fecha de inicio:	27/02/2024
Fecha de finalización:	10/03/2027	Fecha de finalización:	10/03/2027
Empleos generados:	73	Empleos generados:	37



Nombre del proyecto

Troncal Avenida 68 Grupo 5 - Av. Esperanza a Cll. 46 - Construcción

Fecha de actualización: 22/06/2026

Avance programado: 93,4%

Avance ejecutado: 90,47%

Estado del contrato: EN EJECUCION



Alcance del proyecto

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) HASTA LA CALLE 46 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C

Construir Km-Carril de carril de Transmilenio	2.4 Km_Carril
Construir m2 de zona verde	12180.0 m2
Construir Deprimido	1.0 Unidades
Construir Puentes vehiculares	1.0 Unidades



Información contractual

Número de contrato:	IDU-349-2020
Tipo:	Contrato de Obra
Contratista:	CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.
Valor total:	\$ 228.915.779.563,00
Fecha de inicio:	18/06/2020
Fecha de finalización:	17/09/2029
Empleos generados:	75

Número de contrato:	IDU-603-2020
Tipo:	Consultoría (Interventoría)
Contratista:	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A
Valor total:	\$ 28.062.581.585,00
Fecha de inicio:	18/06/2020
Fecha de finalización:	17/09/2029
Empleos generados:	29

Nombre del proyecto

Troncal Avenida 68 Grupo 6 - Cll. 46 a Av. Cll. 66 - Construcción

Fecha de actualización: 22/06/2026

Avance programado: 56,18%

Avance ejecutado: 55,49%

Estado del contrato: EN EJECUCION



Alcance del proyecto

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CALLE 46 HASTA LA AVENIDA CALLE 66 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

Información contractual

Número de contrato: IDU-350-2020
Tipo: Contrato de Obra
Contratista: CONSORCIO LHS
Valor total: \$ 216.363.454.208,00
Fecha de inicio: 12/06/2020
Fecha de finalización: 11/11/2031
Empleos generados: 428

Número de contrato: IDU-604-2020
Tipo: Consultoría (Interventoría)
Contratista: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A
Valor total: \$ 31.403.218.592,00
Fecha de inicio: 12/06/2020
Fecha de finalización: 11/11/2031
Empleos generados: 41



Frente a las intervenciones de conservación adelantadas se encuentran reparaciones en ciclorruta (remates de obra y demarcación), entre otros, mediante actividades de conservación como Ciclorruta del Sector Ciudad Salitre Calle 25, Sector Salitre Carrera 69 en teusaquillo.

Enlaces/Puentes vehiculares 2025

Troncal Avenida 68
Grupo 5 - Av.
Esperanza a Cll. 46
(BRT Av. Kra. 68 -
calle 26 Exclusivo
Transmilenio)

Conservación de puentes

Av. Esperanza por Av.
Batallón Caldas
(Costado Norte)



Gestión de proyectos especiales de aprovechamiento del espacio público

En lo corrido de la vigencia se han venido desarrollando proyectos para el aprovechamiento y revitalización del espacio público, así:

□ Estrategia bajo puentes. Como parte del proyecto de recuperación y embellecimiento del espacio público, se realizó el análisis de zonas bajo puente para entregar la revitalización y posterior aprovechamiento.

Zonas bajo puente entregadas al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público-DADEP:

- Av. Cra 30 con Av. Calle 45
- 3. Av. Cra 30 con Calle 53
- 4. Av. Cra 30 con Diag. 61C
- 5. Av. Cra 30 con Av. Calle 63



Brigada MVAT Grupo 2	AUTOPISTA NORTE CON CALLE 150	Usaquén Suba, Engativá Barrios Unidos, Fontibón Los Mártires Teusaquillo. Santafé	Estado: En ejecución. %Avance: 90,37%. Conservar la malla vial arterial troncal mediante diferentes tipos de alternativas mediante la modalidad de brigada de reacción	
Malla Vial Arterial Troncal Grupo 2	Avenida Calle 26 Conexión Calle 26 - NQS Avenida NQS Avenida Caracas Norte	Santafé Tunjuelito Bosa Kennedy Fontibón Engativá Barrios Unidos Teusaquillo Los Mártires Antonio Nariño Puente Aranda Ciudad Bolívar	En ejecución: Actividades preliminares, evaluación inicial, diagnósticos para inicio de obra. Acta de inicio firmada el 09- 12-2025	

Revitalización del Centro

Eje Ambiental entre Cra
8 y Av. Caracas
Plaza La Mariposa
Cl 12B entre Cra 5 y 8
Cl 19 entre Cra 3 y Av.
Caracas
Cl 23 entre Cra 3 y 10
Cra 7 entre Cl 12b y 24
Cra 19 entre Cl 26 y 45d
Cra 18 Bis entre Dg 45d
y Cl53
Cr19b Bis entre Dg 45d y
Cl53
Cra 16 entre Cl 32 y 45d
Tv 16 entre Dg 45d y Cl
53
Av. Parkway entre Cra 20
y Cl 45

Santa Fe
Teusaquillo
Candelaria

En ejecución:
Actividades
preliminares,
evaluación inicial,
diagnósticos para
inicio de obra.
Acta de inicio firmada
el 18-12-2025



Mejoramiento integral de infraestructura en la ciudad de Bogotá D.C.	Malla vial de la ciudad – Lavado y pintura / recolección y reposición de elementos segregadores - Restauración de la demarcación horizontal y vertical entre otras	Carácter Metropolitano (Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristobal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La	Estado: En ejecución. %Avance: 4%. Convenido administrativo para ejecutar actividades de apoyo en la adecuación integral de infraestructuras urbanas en la ciudad de Bogotá D.C	
Mejoramiento integral de infraestructura en la ciudad de Bogotá D.C	Vallados suba – cota, Autopista Norte, Calle 26, piletas Eje ambiental entre otras –Limpieza de estructuras de drenaje.	Carácter Metropolitano ((Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristobal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar)	Estado: En ejecución. %Avance: 4%. Convenido administrativo para ejecutar actividades de apoyo en la adecuación integral de infraestructuras urbanas en la ciudad de Bogotá D.C	

Malla Vial Arterial No Troncal Grupo 7 (*)	Avenida Batallón Caldas Avenida La Esmeralda (Carrera 60) Avenida Montes (Calle 3) Avenida Pablo Vi (Calle 53) Av. Gabriel Andrade Lleras Avenida Paseo Del Country (AK 15)	Chapinero Barrios Unidos Teusaquillo Puente Aranda	Contrato suscrito 17/12/2025	
---	--	---	---------------------------------	---

Malla Vial que soporta rutas del SITP Grupo 5(**)	KENNEDY BARRIOS UNIDOS	Kennedy Barrios Unidos	Contrato suscrito 23/12/2025	
Malla Vial que soporta rutas del SITP Grupo 6(**)	SUBA TEUSAQUILLO	Suba Teusaquillo	Contrato suscrito 26/12/2025	
Malla Vial que soporta rutas del SITP Grupo 7(**)	PUENTE ARANDA CIUDAD BOLIVAR	Puente Aranda Ciudad Bolívar	Contrato suscrito 22/12/2025	

Brigada de
reacción vial
grupo 7 (*)

Malla Vial Arterial No
Troncal

Usaquén
Chapinero
Santa Fé
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito (zona
oriental)
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe Uribe

Contrato suscrito
26/12/2025




Espacio Público e
Infraestructura Grupo 3
(*)

Cl 22 entre Cra 86 y 101
Cl 72 entre Cra 96 y 101
Cl 72 entre Cra 111c y 105f
Plaza fundacional Engativá
Av. mutis entre Cra 72 y
112bbisa
Cl 63 entre Av. 68 y 70
Av. Cali entre Cl 7 y 22
Cl 64 c entre Cra 68 y 70
Cra96 entre Cl 66a y 80
Av. calle 68 entre Cra 16 y 28

Kennedy
Fontibón
Engativá
Barrios Unidos
Teusaquillo

Contrato suscrito
17/12/2025



Puentes Peatonales
reemplazo de tableros

Av. Ciudad de Quito por CL 63G
(estación 7 de agosto)
Avenida Ciudad de Quito por CL
10 (Estación Ricaurte)
Avenida Ciudad de Quito por CL
45A (Estación Universidad
Nacional sur)
Av. del Sur por KR 72D (Portal
Sur costado oriental)
Av. Paseo de los Libertadores
por CL 128B (Estación Prado)
Av. Medellín por Av. de la
Constitución (Estación Ferias
costado Norte)
Av. del Sur por KR 64B (Estación
Madelena)
Av. Ciudad de Quito por CL 53A
BIS (Estación el Campin - UAN
costado sur)
Av. Villavicencio por Av. del Sur
(costado Norte)

Usaquén
Bosa
Engativá
Barrio Unidos
Los Mártires
Teusaquillo
Ciudad Bolívar

Contrato suscrito
29/12/2025



Brigada de reacción
para espacio público
grupo 5

AC 53 entre Carrera 60 y 66a
AK 1 entre Calle 76 a y 83
AC 127A entre Carrera 81 y 87 A
KR 68B entre calle 23 y 23b
TV 130 entre AC 80 y acceso
PTAR salitre
KR 123 entre calle 15A y
diagonal 16
Cl 164 entre Carrera 20 y 21

Usaquén
Chapinero
Fontibón
Engativá
Suba
Teusaquillo

Contrato suscrito
23/12/2025





Coloque una
imagen de su
localidad

Gracias

Síguenos en nuestras redes sociales

    @IDUBogota  @IDUobras