

ID	PLAN ACC: NOMBRE	MACRO- ACTIVIDAD: NOMBRE	ACCION(ES): NOTAS	ACCION(ES): META FINAL	ACCION(ES): FECHA INI	ACCION(ES): FECHA FIN	META: META ACCION	META: VALOR	AVANCE: PROGRESO	META: MES	META: NOTA
382	Sistema Integrado de Conservación- SIC 2026	PROGRAMA INSPECCIÓN	Continuar con las Visitas de inspección a las sedes de: Archivo Álamos, Archivo Calle 13, Archivo Casa 21, 100 Archivo Paloquemao, Archivo Villa Alsacia, Archivo Mosquera	100	2026-01-20 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	25	50	7	Se realizaron visitas a todas las sedes de archivohttps://daruma.movilidadbogota.gov.cc
382	Sistema Integrado de Conservación- SIC 2026	PROGRAMA INSPECCIÓN	Continuar con las Visitas de inspección a las sedes de: Archivo Álamos, Archivo Calle 13, Archivo Casa 21, 100 Archivo Paloquemao, Archivo Villa Alsacia, Archivo Mosquera	100	2026-01-20 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	25	50	4	Se realizaron visitas a todas las sedes de archivohttps://daruma.movilidadbogota.gov.cc
382	Sistema Integrado de Conservación- SIC 2026	PROGRAMA INSPECCIÓN	Continuar con las Visitas de inspección a las sedes de: Archivo Álamos, Archivo Calle 13, Archivo Casa 21, 100 Archivo Paloquemao, Archivo Villa Alsacia, Archivo Mosquera	100	2026-01-20 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25		50	11	
382	Sistema Integrado de Conservación- SIC 2026	PROGRAMA INSPECCIÓN	Continuar con las Visitas de inspección a las sedes de: Archivo Álamos, Archivo Calle 13, Archivo Casa 21, 100 Archivo Paloquemao, Archivo Villa Alsacia, Archivo Mosquera	100	2026-01-20 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25		50	10	
382	Sistema Integrado de Conservación- SIC 2026	PROGRAMA INSPECCIÓN	Continuar con el seguimiento/funcionamiento anual de mantenimiento de Red Eléctrica: Revisión general, Aislamiento de puntos en desuso (Solicitud a Infraestructura las evidencias que pueden ser Certificación, Informe o registro de la actividad)	100	2026-09-01 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	100			11	
382	Sistema Integrado de Conservación- SIC 2026	PROGRAMA ALMACENAMIENTO REALMACENAMIENTO	DE Y Iniciar la adquisición de unidades de almacenamiento de Formatos Especiales	100	2026-10-02 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	50			10	
382	Sistema Integrado de Conservación- SIC 2026	PROGRAMA ALMACENAMIENTO REALMACENAMIENTO	DE Y Iniciar la adquisición de unidades de almacenamiento de Formatos Especiales	100	2026-10-02 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	50			11	
382	Sistema Integrado de Conservación- SIC 2026	PROGRAMA INSPECCIÓN	DE Mesas técnicas con para infraestructura documentar las adecuaciones de Archivo Álamos	100	2026-02-02 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	25		11	
382	Sistema Integrado de Conservación- SIC 2026	PROGRAMA INSPECCIÓN	DE Mesas técnicas con para infraestructura documentar las adecuaciones de Archivo Álamos	100	2026-02-02 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	25		9	
382	Sistema Integrado de Conservación- SIC 2026	PROGRAMA INSPECCIÓN	DE Mesas técnicas con para infraestructura documentar las adecuaciones de Archivo Álamos	100	2026-02-02 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	25		6	
382	Sistema Integrado de Conservación- SIC 2026	PROGRAMA INSPECCIÓN	DE Mesas técnicas con para infraestructura documentar las adecuaciones de Archivo Álamos	100	2026-02-02 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	25	25	4	Se llevaron a cabo mesas de archivo.https://daruma.movilidadbogota.gov.co/uploads/staff/assets/user418/Programa%20de%20conservacion%20de%20archivo.pdf
382	Sistema Integrado de Conservación- SIC 2026	PROGRAMA ALMACENAMIENTO REALMACENAMIENTO	DE Y Continuar con el seguimiento al uso anual de insumos de archivo en procesos de organización	100	2026-04-01 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	50	50		11	
382	Sistema Integrado de Conservación- SIC 2026	PROGRAMA ALMACENAMIENTO REALMACENAMIENTO	DE Y Continuar con el seguimiento al uso anual de insumos de archivo en procesos de organización	100	2026-04-01 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	50	50	50	7	Se realizó el reporte de 2025https://daruma.movilidadbogota.gov.co/uploads/staff/assets/user418/Programa%20de%20conservacion%20de%20archivo.pdf
382	Sistema Integrado de Conservación- SIC 2026	PROGRAMA MONITOREO AMBIENTAL	Continuar con el seguimiento mantenimiento del sistema de aire acondicionado cerrado y automatización de condiciones ambientales del área de almacenamiento de la Sede Archivo Álamos.	100	2026-07-01 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	20	20		11	
382	Sistema Integrado de Conservación- SIC 2026	PROGRAMA MONITOREO AMBIENTAL	Continuar con el seguimiento mantenimiento del sistema de aire acondicionado cerrado y automatización de condiciones ambientales del área de almacenamiento de la Sede Archivo Álamos.	100	2026-07-01 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	20	20	20	7	Se hizo el seguimiento al mantenimiento electrónicoshttps://daruma.movilidadbogota.gov.co/uploads/staff/assets/user418/Programa%20de%20conservacion%20de%20archivo.pdf
382	Sistema Integrado de Conservación- SIC 2026	PROGRAMA MONITOREO AMBIENTAL	Continuar con el seguimiento mantenimiento del sistema de aire acondicionado cerrado y automatización de condiciones ambientales del área de almacenamiento de la Sede Archivo Álamos.	100	2026-07-01 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	20	20		10	
382	Sistema Integrado de Conservación- SIC 2026	PROGRAMA MONITOREO AMBIENTAL	Continuar con el seguimiento mantenimiento del sistema de aire acondicionado cerrado y automatización de condiciones ambientales del área de almacenamiento de la Sede Archivo Álamos.	100	2026-07-01 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	20	20		9	
382	Sistema Integrado de Conservación- SIC 2026	PROGRAMA MONITOREO AMBIENTAL	Continuar con el seguimiento mantenimiento del sistema de aire acondicionado cerrado y automatización de condiciones ambientales del área de almacenamiento de la Sede Archivo Álamos.	100	2026-07-01 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	20	20		8	
382	Sistema Integrado de Conservación- SIC 2026	PROGRAMA INSPECCIÓN	Continuar con el seguimiento/funcionamiento anual de mantenimiento de Red Hidráulica: Limpieza de bajantes y desagües (Solicitud a Infraestructura las evidencias que pueden ser Certificación, Informe o registro de la actividad)	100	2026-09-01 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	100			11	
382	Sistema Integrado de Conservación- SIC 2026	PROGRAMA INSPECCIÓN	Continuar con elaboración de Informe de resumen del estado de la infraestructura y el mobiliario de archivo	100	2026-08-01 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	100			11	
382	Sistema Integrado de Conservación- SIC 2026	PROGRAMA SANIAMIENTO	Continuar con la elaboración de informe final del programa cierre de vigencia	100	2026-10-01 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	100			11	
			Continuar con la								



382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA EMERGENCIAS	DE elaboración actualización y/o revisión de las matrices de vulnerabilidad de cada una de las sedes de archivo	100	2026-10-15 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	50			10	
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA EMERGENCIAS	Continuar con la elaboración, actualización y/o revisión de las matrices de vulnerabilidad de cada una de las sedes de archivo	100	2026-10-15 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	50			11	
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA EMERGENCIAS	Continuar con la elaboración, actualización y/o revisión del Plan Operativo Normalizado Deterioros de Archivo PA02-PL08	100	2026-10-01 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	100			11	
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN LOS DOCUMENTOS DE ELECTRONICOS ARCHIVO CREADOS DISCOS OPTICOS: CD, DVD, FUERA DEL SISTEMA SIMILARES, cintas como VHS, DE GESTION BETA o Mini VHS, filminas y microfilms.	Y Continuar con la identificación, selección, centralización e inventarios de soportes análogos: CD, DVD, similares, cintas como VHS, filminas y microfilms.	100	2026-04-01 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	50	50		11	
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN LOS DOCUMENTOS DE ELECTRONICOS ARCHIVO CREADOS DISCOS OPTICOS: CD, DVD, FUERA DEL SISTEMA SIMILARES, cintas como VHS, DE GESTION BETA o Mini VHS, filminas y microfilms.	Y Continuar con la identificación, selección, centralización e inventarios de soportes análogos: CD, DVD, similares, cintas como VHS, filminas y microfilms.	100	2026-04-01 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	50	50	50	7	Revisión transferencia 7https://daruma.movilidadbogota.gov.co/uploads/staff/assets/use
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA ALMACENAMIENTO REALMACENAMIENTO	Continuar con la proyección anual de cambio de unidades almacenamiento	100	2026-04-01 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	50	50		11	
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA ALMACENAMIENTO REALMACENAMIENTO	Continuar con la proyección anual de cambio de unidades almacenamiento	100	2026-04-01 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	50	50	50	7	Revisión comparativa de insumoshttps://daruma.movilidadbogota.gov.co/uploads/staff/i
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN	Continuar con la publicación de piezas comunicativas Y presentadas en los diferentes canales internos de la SDM	100	2026-01-02 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	25	50	7	Solicitud y publicacion de piezas comunicacionaleshttps://daruma.movilidadbogota.gov.
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN	Continuar con la publicación de piezas comunicativas Y presentadas en los diferentes canales internos de la SDM	100	2026-01-02 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	25	50	4	Se realizó la publicación de la pieza comunicacional del ProgramaCapacitacion/Trimestre12026/06_Pieza%20publicada.pdf
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN	Continuar con la publicación de piezas comunicativas Y presentadas en los diferentes canales internos de la SDM	100	2026-01-02 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	50		11	
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN	Continuar con la publicación de piezas comunicativas Y presentadas en los diferentes canales internos de la SDM	100	2026-01-02 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	50		10	
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA ALMACENAMIENTO REALMACENAMIENTO	Continuar con la unificación de inventarios de transferencias primarias de los formatos especiales Archivo Central	100	2026-01-20 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	50		9	
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA ALMACENAMIENTO REALMACENAMIENTO	Continuar con la unificación de inventarios de transferencias primarias de los formatos especiales Archivo Central	100	2026-01-20 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	50		11	
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA ALMACENAMIENTO REALMACENAMIENTO	Continuar con la unificación de inventarios de transferencias primarias de los formatos especiales Archivo Central	100	2026-01-20 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	25	50	7	Revisión transferencia 7https://daruma.movilidadbogota.gov.co/uploads/staff/assets/use
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA ALMACENAMIENTO REALMACENAMIENTO	Continuar con la unificación de inventarios de transferencias primarias de los formatos especiales Archivo Central	100	2026-01-20 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	25	50	4	En el primer trimestre se retomó el f 2020https://daruma.movilidadbogota.gov.co/uploads/staff/assets/user418/Programa%2f
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN	Continuar con las capacitaciones programadas en NO PIC temáticas conservación (público objetivo: interno-técnico gestión documental)	100	2026-01-02 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	50		10	
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN	Continuar con las capacitaciones programadas en NO PIC temáticas conservación (público objetivo: interno-técnico gestión documental)	100	2026-01-02 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	25	50	4	En el primer trimestre, se llevaron a cabo sesiones de capacitación al personal operativo Limpieza y desinfección documental Uso de Elementos de Protección personal en espacios de archivo Inventario de formatos análogoshttps://daruma.movilidadbogota.gov.co/uploads/staff/as https://daruma.movilidadbogota.gov.co/uploads/staff/assets/user418/Programa%20Cap
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN	Continuar con las capacitaciones programadas en NO PIC temáticas conservación (público objetivo: interno-técnico gestión documental)	100	2026-01-02 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	25	50	7	Capacitación del uso adecuado de las hidroaspiradoras ProgramaCapacitacion/03_05_Asistencia%20Limpieza.pdfen archivos, a los operadores i
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN	Continuar con las capacitaciones programadas en NO PIC temáticas conservación (público objetivo: interno-técnico gestión documental)	100	2026-01-02 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	50		11	
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN	Continuar con las capacitaciones programadas en PIC temáticas conservación (público objetivo funcionarios SDM)	100	2026-01-02 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	50	50	50	7	Capacitación orientada a todos los servidores ProgramaCapacitacion/Trimestre22026/Copia%20de%20%20REGISTRO%20ASI/STENCIA
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN	Continuar con las capacitaciones programadas en PIC temáticas conservación (público objetivo funcionarios SDM)	100	2026-01-02 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	50	50		11	
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA SANEAMIENTO	Continuar el seguimiento al cronograma de control de plagas: desinfección, fumigación y control de roedores	100	2026-08-01 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	100			11	
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESERVACIÓN ASOCIADAS A LA FASE DE GESTIÓN DOCUMENTO ELECTRÓNICO	Continuar con la continuidad al seguimiento de la Historia de usuario (a) acciones de integridad y autenticidad: DE HASH, valor huella, firma digital, firma electrónica y/o estampas de tiempo.	100	2026-03-01 00:00:00	2026-09-30 00:00:00	25	25	50	3	https://daruma.movilidadbogota.gov.co/uploads/staff/assets/user418/Programa%20Capi de priorizahttps://daruma.movilidadbogota.gov.co/uploads/staff/assets/user418/Progran
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESERVACIÓN ASOCIADAS A LA FASE DE GESTIÓN DOCUMENTO ELECTRÓNICO	Continuar con la continuidad al seguimiento de la Historia de usuario (a) acciones de integridad y autenticidad: DE HASH, valor huella, firma digital, firma electrónica y/o estampas de tiempo.	100	2026-03-01 00:00:00	2026-09-30 00:00:00	25	25	50	7	Seguimiento junto con la OTIChttps://daruma.movilidadbogota.gov.co/uploads/staff/assx
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESERVACIÓN ASOCIADAS A LA FASE DE GESTIÓN DOCUMENTO ELECTRÓNICO	Continuar con la continuidad al seguimiento de la Historia de usuario (a) acciones de integridad y autenticidad: DE HASH, valor huella, firma digital, firma electrónica y/o estampas de tiempo.	100	2026-03-01 00:00:00	2026-09-30 00:00:00	25	50		9	
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESERVACIÓN ASOCIADAS A LA FASE DE GESTIÓN DOCUMENTO ELECTRÓNICO	Continuar con la continuidad al seguimiento de la Historia de usuario (a) acciones de integridad y autenticidad: DE HASH, valor huella, firma digital, firma electrónica y/o estampas de tiempo.	100	2026-03-01 00:00:00	2026-09-30 00:00:00	25	50		5	
	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESERVACIÓN ASOCIADAS A LA FASE DE GESTIÓN DOCUMENTO ELECTRÓNICO	Continuar con la continuidad al seguimiento de la Historia de usuario (a) para la								

382	Integrado de Conservación-SIC 2026	de ASOCIADAS A LA FASE DE GESTIÓN DOCUMENTO ELECTRÓNICO	de conformidad de expedientes electrónicos de archivo, en el sistema de gestión electrónico.	de 100	2026-03-01 00:00:00	2026-09-30 00:00:00	25	50	5		
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	de PRESERVACIÓN ASOCIADAS A LA FASE DE GESTIÓN DOCUMENTO ELECTRÓNICO	OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE seguimiento al usuario (a) para la continuidad de la historia de expedientes electrónicos de archivo, en el sistema de gestión electrónico.	de 100	2026-03-01 00:00:00	2026-09-30 00:00:00	25	50	9		
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	de PRESERVACIÓN ASOCIADAS A LA FASE DE GESTIÓN DOCUMENTO ELECTRÓNICO	OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE seguimiento al usuario (a) para la continuidad de la historia de expedientes electrónicos de archivo, en el sistema de gestión electrónico.	de 100	2026-03-01 00:00:00	2026-09-30 00:00:00	25	25	50	3	https://daruma.movilidadbogota.gov.co/uploads/staff/assets/user418/Programa%20Capitulos%20de%20manejo%20de%20documentos.pdf
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	de PRESERVACIÓN ASOCIADAS A LA FASE DE GESTIÓN DOCUMENTO ELECTRÓNICO	OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE seguimiento al usuario (a) para la continuidad de la historia de expedientes electrónicos de archivo, en el sistema de gestión electrónico.	de 100	2026-03-01 00:00:00	2026-09-30 00:00:00	25	25	50	7	Seguimiento junto con la OTIC https://daruma.movilidadbogota.gov.co/uploads/staff/assets/user418/Programa%20Capitulos%20de%20manejo%20de%20documentos.pdf
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA DE PROCESOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL	Definir cantidad de insumos para procesos de conservación requeridos para la siguiente vigencia, de acuerdo con el plan de trabajo y avance de TVD	de 100	2026-03-01 00:00:00	2026-06-30 00:00:00	50	50	6		
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA DE PROCESOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL	Definir cantidad de insumos para procesos de conservación requeridos para la siguiente vigencia, de acuerdo con el plan de trabajo y avance de TVD	de 100	2026-03-01 00:00:00	2026-06-30 00:00:00	50	50	50	4	Se envía correo electrónico a la coordinación del equipo de gestión documental https://daruma.movilidadbogota.gov.co/uploads/staff/assets/user418/Programa%20Capitulos%20de%20manejo%20de%20documentos.pdf
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL	Informe de condiciones ambientales de las sedes de archivo	de 100	2026-01-15 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	25	50	7	Se presentó el informe de condiciones ambientales https://daruma.movilidadbogota.gov.co/uploads/staff/assets/user418/Programa%20Capitulos%20de%20manejo%20de%20documentos.pdf
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL	Informe de condiciones ambientales de las sedes de archivo	de 100	2026-01-15 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	25	50	4	Se elabora informe correspondiente a las condiciones ambientales de las sedes de archivo https://daruma.movilidadbogota.gov.co/uploads/staff/assets/user418/Programa%20Capitulos%20de%20manejo%20de%20documentos.pdf
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL	Informe de condiciones ambientales de las sedes de archivo	de 100	2026-01-15 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	50	9		
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL	Informe de condiciones ambientales de las sedes de archivo	de 100	2026-01-15 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	50	11		
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA DE EMERGENCIAS	DE Informes de inspecciones para la verificación de elementos de prevención y control de emergencias en las sedes de archivo	de 100	2026-07-01 00:00:00	2026-10-31 00:00:00	50	50	50	7	Informe de seguimiento a emergencias https://daruma.movilidadbogota.gov.co/uploads/staff/assets/user418/Programa%20Capitulos%20de%20manejo%20de%20documentos.pdf
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA DE EMERGENCIAS	DE Informes de inspecciones para la verificación de elementos de prevención y control de emergencias en las sedes de archivo	de 100	2026-07-01 00:00:00	2026-10-31 00:00:00	50	50	10		
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL	Iniciar con el seguimiento al mantenimiento de las hidroaspiradoras	de 100	2026-09-01 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	50	9			
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL	Iniciar con el seguimiento al mantenimiento de las hidroaspiradoras	de 100	2026-09-01 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	50	11			
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO REALMACENAMIENTO	DE Iniciar con la elaboración, actualización y/o revisión de las fichas técnicas de insumos	de 100	2026-04-01 00:00:00	2026-08-31 00:00:00	50	8			
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO REALMACENAMIENTO	DE Iniciar con la elaboración, actualización y/o revisión de las fichas técnicas de insumos	de 100	2026-04-01 00:00:00	2026-08-31 00:00:00	50	6			
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	LA PRESERVACIÓN DIGITAL A LA RGO PLAZO EN LA SDM	SISTEMATIZACIÓN DE Iniciar con la Estructura del proyecto de implementación del sistema de preservación	de 100	2026-03-01 00:00:00	2026-07-30 00:00:00	50	50	100	7	Análisis de los requisitos funcionales de preservación digital https://daruma.movilidadbogota.gov.co/uploads/staff/assets/user418/Programa%20Capitulos%20de%20manejo%20de%20documentos.pdf
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	LA PRESERVACIÓN DIGITAL A LA RGO PLAZO EN LA SDM	SISTEMATIZACIÓN DE Iniciar con la Estructura del proyecto de implementación del sistema de preservación	de 100	2026-03-01 00:00:00	2026-07-30 00:00:00	50	50	100	4	Elaboración del listado de requisitos funcionales de preservación digital https://daruma.movilidadbogota.gov.co/uploads/staff/assets/user418/Programa%20Capitulos%20de%20manejo%20de%20documentos.pdf
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL	DE Iniciar el seguimiento a la calibración de los equipos de monitoreo ambiental: Luxómetro, Termohigrómetros, datalogger y mantenimiento de los deshumidificadores y purificadores de aire.	de 100	2026-09-01 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	50	9			
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL	DE Iniciar el seguimiento a la calibración de los equipos de monitoreo ambiental: Luxómetro, Termohigrómetros, datalogger y mantenimiento de los deshumidificadores y purificadores de aire.	de 100	2026-09-01 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	50	11			
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA DE PROCESOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL	DE Intervención en procesos de conservación periodo 1 TVD	de 100	2026-04-01 00:00:00	2026-07-31 00:00:00	50	50	5		
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA DE PROCESOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL	DE Intervención en procesos de conservación periodo 1 TVD	de 100	2026-04-01 00:00:00	2026-07-31 00:00:00	50	50	7	Limpieza y desinfección documentos del fondo SST https://daruma.movilidadbogota.gov.co/uploads/staff/assets/user418/Programa%20Capitulos%20de%20manejo%20de%20documentos.pdf	
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA DE PROCESOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL	DE Limpieza y desinfección de los documentos con deterioro biológico del Fondo TVD Clasificados en nivel BAJO	de 100	2026-04-01 00:00:00	2026-07-31 00:00:00	50	50	5		
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA DE PROCESOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL	DE Limpieza y desinfección de los documentos con deterioro biológico del Fondo TVD Clasificados en nivel BAJO	de 100	2026-04-01 00:00:00	2026-07-31 00:00:00	50	50	7	Procesos de limpieza y desinfección documental fondo SST https://daruma.movilidadbogota.gov.co/uploads/staff/assets/user418/Programa%20Capitulos%20de%20manejo%20de%20documentos.pdf	
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	LA PRESERVACIÓN DIGITAL A LA RGO (3) PLAZO EN LA SDM	SISTEMATIZACIÓN DE Revisión en ambiente de pruebas de al menos tres (3) sistemas de preservación	de 100	2026-04-01 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	25	25	7	Revisión de sistemas de preservación digital https://daruma.movilidadbogota.gov.co/uploads/staff/assets/user418/Programa%20Capitulos%20de%20manejo%20de%20documentos.pdf
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	LA PRESERVACIÓN DIGITAL A LA RGO (3) PLAZO EN LA SDM	SISTEMATIZACIÓN DE Revisión en ambiente de pruebas de al menos tres (3) sistemas de preservación	de 100	2026-04-01 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	25	9		
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	LA PRESERVACIÓN DIGITAL A LA RGO (3) PLAZO EN LA SDM	SISTEMATIZACIÓN DE Revisión en ambiente de pruebas de al menos tres (3) sistemas de preservación	de 100	2026-04-01 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	25	5		
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	LA PRESERVACIÓN DIGITAL A LA RGO (3) PLAZO EN LA SDM	SISTEMATIZACIÓN DE Revisión en ambiente de pruebas de al menos tres (3) sistemas de preservación	de 100	2026-04-01 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	25	11		
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA DE SANEAMIENTO	DE Seguimiento al cronograma de limpieza de sedes de archivo: Archivo Álamos, Archivo Calle 13, Archivo Casa 21, Archivo Paloquemao, Archivo Villa Alsacia, Archivo Morquera	de 100	2026-01-15 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	25	50	7	Se hizo seguimiento al cronograma de limpieza de sedes de archivo https://daruma.movilidadbogota.gov.co/uploads/staff/assets/user418/Programa%20Capitulos%20de%20manejo%20de%20documentos.pdf
382	Sistema Integrado de Conservación-SIC 2026	PROGRAMA DE SANEAMIENTO	DE Seguimiento al cronograma de limpieza de sedes de archivo: Archivo Álamos, Archivo Calle 13, Archivo Casa 21, Archivo Paloquemao, Archivo Villa Alsacia, Archivo Morquera	de 100	2026-01-15 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	25	50	4	Se elaboró el cronograma de limpieza para los espacios, muebles y cajas de archivo https://daruma.movilidadbogota.gov.co/uploads/staff/assets/user418/Programa%20Capitulos%20de%20manejo%20de%20documentos.pdf

382	Sistema Integrado de Conservación- SIC 2026	PROGRAMA de SANEAMIENTO	DE archivo: Archivo Álamos, Archivo Calle 13, Archivo Casa 21, Archivo Palquemao, Archivo Villa Alsacia, Archivo Morquera	100	2026-01-15 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	50	11
382	Sistema Integrado de Conservación- SIC 2026	PROGRAMA de SANEAMIENTO	DE Seguimiento al cronograma de limpieza de sedes de archivo: Archivo Álamos, Archivo Calle 13, Archivo Casa 21, Archivo Palquemao, Archivo Villa Alsacia, Archivo Morquera	100	2026-01-15 00:00:00	2026-11-30 00:00:00	25	50	10