



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Instituto de Desarrollo Urbano

2020 - 2024

Comité Sectorial Administrativo de Movilidad

5 de junio de 2020

¿Cómo encontramos

EL IDU?

REZAGO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020

\$1.2 BILLONES

RESERVAS PRESUPUESTALES 2020

\$669.466 MILLONES

PASIVOS EXIGIBLES 2020

\$1.8 BILLONES

TOTAL REZAGO VIGENCIA 2020

TENDENCIAS

En la ejecución
de contratos

266

Contratos

145

Estudios y
Diseños

121

Construcción y
mantenimiento

VARIACIÓN DE PLAZO

338 días

Promedio inicial

541 días

Promedio plazo final

206

Días de variación

PROYECTOS

EN ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN

36

PROYECTOS EN ETAPA
DE CONSTRUCCIÓN

17

Proyectos en
ejecución de obra

\$2.4 Billones

3.5 Km
Troncal

27 Km
Vías

790.061 M2
Esp. Público

26 Km
Ciclorruta

19

Proyectos que
inician obra en 2020

\$600 Mil Millones

7 Km
Vías

424.581 M2
Esp. Público

21 Km
Ciclorruta

17 Obras en ejecución

No	Nombre del Proyecto
1	Ampliación de (5) Estaciones Troncales Transmilenio
2	Troncal Caracas extensión desde Molinos al portal Usme
3	FASE I. Ampliación Portal Tunal
4	FASE II. Ampliación Portal del Sur
5	FASE II. Ampliación Patio Américas: Ampliación zona de estacionamientos
6	Avenida el Rincón desde Carrera 91 hasta Avenida la Conejera (TV 97)
7	Avenida Guayacanes
8	Intersección Av. Ferrocarril por Avenida Ciudad de Cali
9	Avenida el Rincón desde Avenida Boyacá hasta la Carrera 91
10	Intersección Avenida el Rincón por Avenida Boyacá
11	Av. San Antonio (AC 183) desde la Av. Boyacá hasta la Autopista Norte
12	Avenida la Sirena (AC 153) desde Cra. 9 hasta Av. 19
13	Avenida José Celestino Mutis (AC 63) desde Av. de la Constitución (AK 70) hasta Av. Boyacá
14	Intersección Avenida José Celestino Mutis (AC 63) por Avenida Boyacá
15	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES 1. Av. Américas por Av. del Congreso Eucarístico (costado sur) 2. Av. Américas por Av. del Congreso Eucarístico (costado norte)
16	Peatonalización Carrera 7 ^{ma} Fase II
17	Red Peatonal Zona Rosa

19 Obras a iniciar

No	Nombre del Proyecto
1	Amp. de Estaciones (9) Troncales Existentes
2	Amp. de Estaciones (9) Troncales Existentes (Estudios y Diseños y Construcción)
3	Av. Laureano Gómez (AK 9) desde Cll. 170 hasta la Cll. 193
4	Av. José Celestino Mutis (AC 63) desde Cra. 114 hasta Cra. 122
5	PAR VIAL – Carrera 7 desde Av. los Comuneros hasta Av. Hortúa
6	Av. Boyacá desde Cll. 170 hasta Cll. 183
7	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES GRUPO 1. Grupo B
8	Red Peatonal Sabana
9	Puente Peatonal Av. Rodrigo Lara Bonilla (AC 127) por Cra. 51
10	Puente Peatonal Av. Circunvalar con Calle 26A (A.P 2008-00103)
11	Puente Peatonal Av. Circunvalar con Calle 46 (A.P 2009-00115) Acciones Populares Malla Vial y Espacio Público (Estudio, Diseño y Construcción).
12	1. Acción Popular 2010-00148: Andenes Cr. 93 Entre Cl. 129 B Bis y Cl. 131 (Suba - Rincón) 2. Acción Popular 2007-00243: Paso a Nivel En La Av. Luis Carlos Galán Por Carrera 66
13	Calles Comerciales BARRIOS UNIDOS
14	Calles Comerciales ENGATIVÁ
15	Calles Comerciales CIUDAD BOLÍVAR
16	Calles Comerciales KENNEDY
17	Calles Comerciales BOSA
18	Calles Comerciales PUENTE ARANDA
19	Puente Vehicular Juan Amarillo Cll. 129C desde Cra. 99 a Cra. 100

VALORIZACIÓN

Recaudo a 28 de mayo

640 MIL | **71%**
Millones

VALORIZACIÓN

Contribuyentes pagaron

328 MIL

88%

PRESUPUESTO 2020

FUNCIONAMIENTO

\$73.147 MILLONES

-\$1.585 MILLONES

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

\$1.675.083 MILLONES

-\$157.301 MILLONES

PASIVOS EXIGIBLES 2020

\$360.045 MILLONES

TRANSFERENCIAS INVERSIÓN

\$80.000 MILLONES

RESERVAS PRESUPUESTALES

\$1.122.032 MILLONES

\$3,1 BILLONES

*NO INCLUYE PRESUPUESTO TM

EJECUCIÓN A 31 DE MAYO DE 2020

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	\$1.517.783 MILLONES	
CDP ´S PROCESOS EN CURSO	\$208.765 MILLONES	13.75%
CRP ´S	\$132.542 MILLONES	8.73%
GIROS	\$21.792 MILLONES	
SALDO SIN COMPROMETER	\$1.230.476 MILLONES	
NECESIDAD DE RECORTE (VL)	\$438.700 MILLONES	35.7%

EJECUCIÓN A 31 DE MAYO

PASIVOS EXIGIBLES 2020

\$360.045 MILLONES

GIROS PE 2020

\$82.214 MILLONES

23.8%

RESERVAS PRESUPUESTALES

\$1.122.032 MILLONES

GIROS RP 2020

\$152.393 MILLONES

13.6%

*NO INCLUYE PRESUPUESTO TM

CONTRATOS ADJUDICADOS 2020

TRONCAL 68

2.6 BILL

ESTACIONES TM (URG.MAN)

49 MIL MLL

27 MIL MLL

ESPACIO PÚBLICO

2.2 MIL MLL

ELEMENTOS CICLORUTAS EN VIA (URG.MAN)

PROCESOS EN CURSO

958 MIL MLL

Incluye \$677 mil mll TM

**22
7**

Diseños, obras,
interventorías

Fortalecimiento
Institucional

PROCESOS EN CURSO

No. PROCESO	OBJETO	PLAZO	VALOR POE		Empleos directos	Empleos indirectos
IDU-LP-SGI-004-2020	CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.	CIENTO CUATRO (104) MESES	LOTE 1	\$ 141.226.481.736	1047	854
			LOTE 2	\$ 221.019.965.377	1636	1335
			LOTE 3	\$ 128.484.094.540	952	776
			LOTE 4	\$ 167.023.565.788	1237	1009
IDU-CMA-SGI-009-2020	INTERVENTORIA PARA CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C	CIENTO CUATRO (104) MESES	LOTE 1	\$ 11.566.232.126	85	71
			LOTE 2	\$ 11.311.970.276	83	68
			LOTE 3	\$ 13.525.783.743	100	82
			LOTE 4	\$ 15.388.240.464	113	93
IDU-LP-SGI-005-2020	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPOS 1 Y 2	DIEZ (10) MESES	LOTE 1	\$ 7.831.693.901	59	47
			LOTE 2	\$ 8.622.660.606	64	51
IDU-CMA-SGI-005-2020	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPOS 1 Y 2	DIEZ (10) MESES	LOTE 1	\$ 1.222.416.641	9	8
			LOTE 2	\$ 1.262.738.382	10	9

PROCESOS EN CURSO

No. PROCESO	OBJETO	PLAZO	VALOR	Empleos directos	Empleos indirectos
IDU-LP-SGI-006-2020	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES EN LA CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11	DIECISÉIS (16) MESES	\$ 19.484.364.313	145	117
IDU-CMA-SGI-012-2020	INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES EN LA CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11	DIECISÉIS (16) MESES	\$ 2.875.501.957	21	17
IDU-LP-SGI-007-2020	TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR, EN BOGOTÁ, D.C	TRECE (13) MESES	\$ 9.858.307.371	72	60
IDU-CMA-SGI-008-2020	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR, EN BOGOTÁ, D.C	TRECE (13) MESES	\$ 1.499.998.835	11	11
IDU-LP-SGI-008-2020	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS DE LA CL 116 ENTRE CARRERA 9 A AUTONORTE Y CALLE 116 DESDE AV. BOYACÁ HASTA AUTOPISTA NORTE	VEINTICUATRO (24) MESES	\$ 42.276.358.506	313	256
IDU-CMA-SGI-010-2020	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS DE LA CL 116 ENTRE CARRERA 9 A AUTONORTE Y CALLE 116 DESDE AV. BOYACÁ HASTA AUTOPISTA NORTE	VEINTICUATRO (24) MESES	\$ 5.900.160.845	44	35

PROCESOS EN CURSO

No. PROCESO	OBJETO	PLAZO	VALOR POE		Empleos Directos	Empleos Indirectos
IDU-LP-SGI-009-2020	EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y RED DE CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO I Y GRUPO J	ONCE (11) MESES	LOTE 1	\$ 7.549.158.947	55	46
			LOTE 2	\$ 9.902.581.020	72	60
IDU-CMA-SGI-004-2020	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y RED DE CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO I Y GRUPO J	ONCE (11) MESES	LOTE 1	\$ 999.158.090	7	5
			LOTE 2	\$ 1.119.995.871	9	8
IDU-LP-SGI-010-2020	CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C.	VEINTE (20) MESES	\$ 30.981.372.649		230	188
IDU-CMA-013-2020	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C.	VEINTE (20) MESES	\$ 3.717.749.394		26	24
IDU-LP-SGI-011-2020	CONSTRUCCIÓN DEL CICLO PUENTES CANAL MOLINO CON LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	ONCE (11) MESES	\$ 13.438.015.135		99	81
IDU-CMA-SGI-007-2020	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE DEL CANAL MOLINOS CON LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	ONCE (11) MESES	\$ 1.777.318.332		13	11

PROCESOS EN CURSO

No. PROCESO	OBJETO	PLAZO	VALOR POE		Empleos directos	Empleos indirectos
IDU-LP-SGI-012-2020	CONSTRUCCION ACERA Y CICLORRUTA CANAL MOLINOS ENTRE AV. CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C.	CATORCE (14) MESES	\$ 13.719.579.683		111	84
IDU-CMA-SGI-006-2020	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION ACERA Y CICLORRUTA CANAL MOLINOS ENTRE AV. CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C.	CATORCE (14) MESES	\$ 1.197.400.677		9	8
IDU-CMA-SGDU-011-2020	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CICLO - ALAMEDA MEDIO MILENIO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	DIEZ (10) MESES	\$ 8.773.866.701		65	53
IDU-CMA-SGDU-014-2020	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.	ONCE (11) MESES	\$ 7.392.447.419		54	44
IDU-CMA-SGDU-002-2020	REALIZAR EL LEVANTAMIENTO, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE BOGOTÁ D.C., MEDIANTE LA EVALUACIÓN SUPERFICIAL DE LOS PAVIMENTOS QUE LA CONFORMAN, GRUPOS 1 Y 2	CIENTO NOVENTA Y CINCO (195) DIAS	LOTE 1	\$ 1.241.565.745	9	8
			LOTE 2	\$ 1.198.294.258	9	8
IDU-CMA-DTP-003-2020	ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA LA FACTIBILIDAD TÉCNICA DE PROYECTOS A CARGO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	DOCE (12) MESES	\$ 877.642.800		7	5

#BogotáReverdece