

**29to. INFORME CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2022-1851,
SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y UNIÓN
TEMPORAL SDM-TDM-PGD**

Marzo 2025

ILBA MILADY VARGAS GUIZA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **52.093.583 de Bogotá** y **JOHN ÉDISSON MONTAÑEZ REY** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **80.813.056 de Bogotá**, en nuestra calidad de supervisores del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2022-1851**, debidamente designados para tal fin, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad, así como lo señalado en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, me permito informar lo siguiente:

1. Indicación de los datos generales del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2022-1851.

SUPERVISOR(ES) Y PERIODOS	ILBA MILADY VARGAS GUIZA , identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 52.093.583 de Bogotá. De 06 de mayo de 2024 hasta 04 de noviembre de 2024. De 09 de noviembre hasta la fecha. NEYFI RUBIELA MARTÍNEZ GUAUTA , identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 51.811.316 de Bogotá. De 05 de noviembre hasta 08 de noviembre de 2024. SANDRA MILENA VARGAS JURADO , identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.020.717.652 de Bogotá. De 03 de octubre de 2022 a 24 de septiembre de 2023, 20 de febrero 2024 al 05 de mayo de 2024. NEYFI RUBIELA MARTÍNEZ GUAUTA , identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 51.811.316 de Bogotá. De 25 de septiembre de 2023 al 19 de febrero 2024. JOHN ÉDISSON MONTAÑEZ REY identificado(a) con cédula de ciudadanía No 80.813.056 de Bogotá. Desde el inicio del contrato a la fecha.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22-septiembre-2022
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL SDM-TDM-PGD NIT 901.635.631
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRADOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDO ON LA NORMATIVIDAD VIGENTE,

PA05-PR17-MD02 V.1.0

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

	INCLUYENDO DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO, CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO, INTERVENCIÓN ARCHIVÍSTICA, CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL, CLASIFICACIÓN, DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN PARA EL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD				
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	CDP 2022				
	No CDP	FECHA DEL CDP	VALOR CDP 2022	FUENTE	CODIGO PRESUPUESTAL
	656	18/05/22	\$ 743.000.000	DERECHOS DE TRANSITO	O23011605560000007574
	657	19/05/22	\$ 655.000.000	DERECHOS DE MULTAS	O23011605560000007589
	1482	20/05/22	\$ 181.000.000	DERECHOS DE TRANSITO	O23011605560000007653
	1481	21/05/22	\$ 398.000.000	DERECHOS DE MULTAS	O23011605560000007653
	1483	22/05/22	\$ 817.000.000	DERECHOS DE TRANSITO	O23011605560000007593
	CDP 2023				
	La Secretaría Distrital de Movilidad, cuenta con los recursos necesarios para respaldar el compromiso que resulte de este proceso de contratación con los CDP provisionales para la vigencia 2023, generados en precios constantes y posterior expedición en precios corrientes en el 2023:				
	No CDP	FECHA DEL CDP	VALOR CDP 20223 (Provisionales)	FUENTE	CODIGO PRESUPUESTAL
16	11/05/22	\$2.912.621.359	DERECHOS DE TRANSITO	O23011605560000007574	
15	19/05/22	\$ 1.188.200.000	DERECHOS DE MULTAS	O23011605560000007589	
38	20/05/22	\$ 1.171.367.961	DERECHOS DE TRANSITO	O23011605560000007653	
37	21/05/22	\$ 2.574.643.689	DERECHOS DE MULTAS	O23011605560000007653	
36	22/05/22	\$ 921.536.893	DERECHOS DE TRANSITO	O23011605560000007593	
Nota: Teniendo en cuenta que este contrato cuenta con recursos de vigencias futuras, se deja la claridad que la Secretaría cuenta con los recursos necesarios para respaldar el valor del mismo, es así como para las próximas vigencias se cuenta con los CDP provisionales generados en precios constantes (precios año base) y posterior expedición en precios corrientes en el 2023. Esto se dio por indicación de la Secretaría Distrital de Hacienda y siguiendo los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación Institucional.					

CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP

En anuencia con lo anterior, es importante mencionar que la adjudicación del proceso se efectuó a precios corrientes, en concordancia con los valores aprobados por el CONFIS. (Ver página 17 del Estudio previo)

CDP 2023 DEFINITIVOS

No CDP	FECHA DEL CDP	VALOR CDP 20223 (Definitivos)	FUENTE	CODIGO PRESUPUESTAL
5	1/01/23	\$ 3.000.000.000	DERECHOS DE TRANSITO	O23011605560000007574
6	1/01/23	\$1.223.846.000	DERECHOS DE MULTAS	O23011605560000007589
5	1/01/23	\$2.651.883.000	DERECHOS DE TRANSITO	O23011605560000007653
6	1/01/23	\$1.206.509.000	DERECHOS DE MULTAS	O23011605560000007653
7	1/01/23	\$4.039.183.000	DERECHOS DE TRANSITO	O23011605560000007593

CRP 2022

No CRP	FECHA DEL CRP	VALOR CRP 2022	FUENTE	CODIGO PRESUPUESTAL
922	27/09/22	\$743.000.000	DERECHOS DE TRANSITO	O23011605560000007574
921	27/09/22	\$ 655.000.000	DERECHOS DE MULTAS	O23011605560000007589
2522	27/09/22	\$ 181.000.000	DERECHOS DE TRANSITO	O23011605560000007653
2523	27/09/22	\$398.000.000	DERECHOS DE MULTAS	O23011605560000007653
2521	27/09/22	\$ 817.000.000	DERECHOS DE TRANSITO	O23011605560000007593

CRP PROVISIONALES 2023

No CRP	FECHA DEL CRP	VALOR CRP 2023 (PROVISIONALES)	FUENTE	CODIGO PRESUPUESTAL
2	19/12/22	\$ 2.912.621.359	DERECHOS DE TRANSITO	O23011605560000007574
3	19/12/22	\$ 1.188.200.000	DERECHOS DE MULTAS	O23011605560000007589
7	19/12/22	\$ 1.171.367.961	DERECHOS DE TRANSITO	O23011605560000007653
6	19/12/22	\$ 2.574.643.689	DERECHOS DE MULTAS	O23011605560000007653
5	19/12/22	\$ 3.921.536.893	DERECHOS DE TRANSITO	O23011605560000007593

PA05-PR17-MD02 V.1.0

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

	CRP 2023 DEFINITIVOS <table><tr><th>No CRP</th><th>FECHA DEL CRP</th><th>VALOR CRP 20223 (Definitivos)</th><th>FUENTE</th><th>CODIGO PRESUPUESTAL</th></tr><tr><td>28</td><td>2/01/23</td><td>\$ 3.000.000.000</td><td>DERECHOS DE TRANSITO</td><td>O23011605560000007574</td></tr><tr><td>29</td><td>2/01/23</td><td>\$ 1.223.846.000</td><td>DERECHOS DE MULTAS</td><td>O23011605560000007589</td></tr><tr><td>21</td><td>2/01/23</td><td>\$2.651.883.000</td><td>DERECHOS DE TRANSITO</td><td>O23011605560000007653</td></tr><tr><td>22</td><td>2/01/23</td><td>\$ 1.206.509.000</td><td>DERECHOS DE MULTAS</td><td>O23011605560000007653</td></tr><tr><td>23</td><td>2/01/23</td><td>\$ 4.039.183.000</td><td>DERECHOS DE TRANSITO</td><td>O23011605560000007593</td></tr></table>	No CRP	FECHA DEL CRP	VALOR CRP 20223 (Definitivos)	FUENTE	CODIGO PRESUPUESTAL	28	2/01/23	\$ 3.000.000.000	DERECHOS DE TRANSITO	O23011605560000007574	29	2/01/23	\$ 1.223.846.000	DERECHOS DE MULTAS	O23011605560000007589	21	2/01/23	\$2.651.883.000	DERECHOS DE TRANSITO	O23011605560000007653	22	2/01/23	\$ 1.206.509.000	DERECHOS DE MULTAS	O23011605560000007653	23	2/01/23	\$ 4.039.183.000	DERECHOS DE TRANSITO	O23011605560000007593
No CRP	FECHA DEL CRP	VALOR CRP 20223 (Definitivos)	FUENTE	CODIGO PRESUPUESTAL																											
28	2/01/23	\$ 3.000.000.000	DERECHOS DE TRANSITO	O23011605560000007574																											
29	2/01/23	\$ 1.223.846.000	DERECHOS DE MULTAS	O23011605560000007589																											
21	2/01/23	\$2.651.883.000	DERECHOS DE TRANSITO	O23011605560000007653																											
22	2/01/23	\$ 1.206.509.000	DERECHOS DE MULTAS	O23011605560000007653																											
23	2/01/23	\$ 4.039.183.000	DERECHOS DE TRANSITO	O23011605560000007593																											
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP ADICIÓN No. 1	<table><tr><th colspan="4">CDP Adición No. 1 - 2023</th></tr><tr><th>CDP</th><th>Fecha</th><th>Código Presupuestal</th><th>Valor</th></tr><tr><td>2877</td><td>6/12/2023</td><td>023011605560000007653</td><td>\$ 261.594.996</td></tr><tr><td>1197</td><td>6/12/2023</td><td>023011605560000007574</td><td>\$ 524.655.036</td></tr></table>	CDP Adición No. 1 - 2023				CDP	Fecha	Código Presupuestal	Valor	2877	6/12/2023	023011605560000007653	\$ 261.594.996	1197	6/12/2023	023011605560000007574	\$ 524.655.036														
CDP Adición No. 1 - 2023																															
CDP	Fecha	Código Presupuestal	Valor																												
2877	6/12/2023	023011605560000007653	\$ 261.594.996																												
1197	6/12/2023	023011605560000007574	\$ 524.655.036																												
CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP ADICIÓN No. 1	<table><tr><th colspan="4">CRP Adición No. 1 - 2023</th></tr><tr><th>CRP</th><th>Fecha</th><th>Código Presupuestal</th><th>Valor</th></tr><tr><td>3136</td><td>22/12/2023</td><td>023011605560000007653</td><td>\$ 261.594.996</td></tr><tr><td>1797</td><td>22/12/2023</td><td>023011605560000007574</td><td>\$ 524.655.036</td></tr></table>	CRP Adición No. 1 - 2023				CRP	Fecha	Código Presupuestal	Valor	3136	22/12/2023	023011605560000007653	\$ 261.594.996	1797	22/12/2023	023011605560000007574	\$ 524.655.036														
CRP Adición No. 1 - 2023																															
CRP	Fecha	Código Presupuestal	Valor																												
3136	22/12/2023	023011605560000007653	\$ 261.594.996																												
1797	22/12/2023	023011605560000007574	\$ 524.655.036																												
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP ADICIÓN No. 2	<table><tr><th colspan="4">CDP Adición No. 2 - 2024</th></tr><tr><th>CDP</th><th>Fecha</th><th>Código Presupuestal</th><th>Valor</th></tr><tr><td>1847</td><td>17-05-2024</td><td>O23011605560000007593</td><td>\$ 49.323.472</td></tr><tr><td>621</td><td>15-05-2024</td><td>O23011605560000007574</td><td>\$ 624.653.284</td></tr></table>	CDP Adición No. 2 - 2024				CDP	Fecha	Código Presupuestal	Valor	1847	17-05-2024	O23011605560000007593	\$ 49.323.472	621	15-05-2024	O23011605560000007574	\$ 624.653.284														
CDP Adición No. 2 - 2024																															
CDP	Fecha	Código Presupuestal	Valor																												
1847	17-05-2024	O23011605560000007593	\$ 49.323.472																												
621	15-05-2024	O23011605560000007574	\$ 624.653.284																												
CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP ADICIÓN No. 2	<table><tr><th colspan="4">CRP Adición No. 2 - 2024</th></tr><tr><th>CRP</th><th>Fecha</th><th>Código Presupuestal</th><th>Valor</th></tr><tr><td>2401</td><td>30/05/2024</td><td>O23011605560000007593</td><td>\$ 49.323.472</td></tr><tr><td>863</td><td>30/05/2024</td><td>O23011605560000007574</td><td>\$ 197.905.908</td></tr></table>	CRP Adición No. 2 - 2024				CRP	Fecha	Código Presupuestal	Valor	2401	30/05/2024	O23011605560000007593	\$ 49.323.472	863	30/05/2024	O23011605560000007574	\$ 197.905.908														
CRP Adición No. 2 - 2024																															
CRP	Fecha	Código Presupuestal	Valor																												
2401	30/05/2024	O23011605560000007593	\$ 49.323.472																												
863	30/05/2024	O23011605560000007574	\$ 197.905.908																												
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP ADICIÓN No. 3	<table><tr><th colspan="4">CDP Adición No. 3 - 2024</th></tr><tr><th>CDP</th><th>Fecha</th><th>Código Presupuestal</th><th>Valor</th></tr><tr><td>1184</td><td>24-09-2024</td><td>O23011745992024009712023</td><td>\$ 352.365.300</td></tr></table>	CDP Adición No. 3 - 2024				CDP	Fecha	Código Presupuestal	Valor	1184	24-09-2024	O23011745992024009712023	\$ 352.365.300																		
CDP Adición No. 3 - 2024																															
CDP	Fecha	Código Presupuestal	Valor																												
1184	24-09-2024	O23011745992024009712023	\$ 352.365.300																												

PA05-PR17-MD02 V.1.0

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP ADICIÓN No. 3	CRP Adición No. 3 - 2024			
	CRP	Fecha	Código Presupuestal	Valor
	1248	02/10/2024	O230117459920240097	\$ 352.365.300
PLAZO INICIAL	QUINCE (15) MESES			
PLAZO ACTUAL	TREINTA (30) MESES			
FECHA DE INICIO	Tres (03) de octubre de 2022			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	Dos (2) de enero de 2024			
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	Dos (2) de abril de 2025			
SUSPENSIONES	N/A			
PRÓRROGA No. 1	Cinco (5) meses hasta 2 de junio de 2024			
PRÓRROGA No. 2	Cuatro (4) meses hasta 02 de octubre de 2024			
PRÓRROGA No. 3	Seis (6) meses hasta el 02 de abril de 2025			
VALOR INICIAL	CATORCE MIL NOVECIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$14.915.420.834) Suma que incluye: IVA, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, por concepto de la prestación del servicio, dispuestos para la ejecución del objeto contractual..			
ADICIÓN No. 1	SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$786.245.615).			
VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIÓN No 1	QUINCE MIL SETECIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$15.701.666.449).			
ADICIÓN No. 2	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$247.229.380).			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIÓN No 1 Y ADICIÓN No 2	QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (15.948.895.829).			
ADICIÓN No. 3	TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 352.365.300)			

PA05-PR17-MD02 V.1.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195

VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIÓN No 1, ADICIÓN No 2 Y ADICIÓN No 3	DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$16.301.261.129). Suma que incluye: IVA, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, por concepto de la prestación del servicio, dispuestos para la ejecución del objeto contractual.
---	--

2. Estado financiero del Contrato de Prestación de servicios 2022-1851

Del valor total del contrato en mención, ha sido facturado la suma de \$ 16,203,608,088 (DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE), según los registros que se presentan en el siguiente cuadro:

FACTURADO			
No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR	ESTADO
3000943505	21/11/2022	\$198,672,045	Pagada
3000943504	21/11/2022	\$183,843,069	Pagada
3000940446	21/11/2022	\$34,152,057	Pagada
3001034722	17-dic-22	\$350,568,810	Pagada
3001034723	17-dic-22	\$67,334,654	Pagada
3001034724	17-dic-22	\$198,672,045	Pagada
3001058565	22-dic-22	\$392,974,741	Pagada
3001058674	22-dic-22	\$137,663,000	Pagada
3001081213	26-dic-22	\$250,076,700	Pagada
3001081214	26-dic-22	\$116,223,917	Pagada
3001085222	27-dic-22	\$781,677,183	Pagada
3001085280	27-dic-22	\$9,184,943	Pagada
3001086192	27-dic-22	\$5,025,259	Pagada
3000092946	20-feb-23	\$25,029,550	Pagada
3000092947	20-feb-23	\$7,579,210	Pagada
3000097288	22-feb-23	\$35,322,817	Pagada
3000099807	22-feb-23	\$68,481,341	Pagada
3000099808	22-feb-23	\$200,954	Pagada
3000099809	22-feb-23	\$7,014,443	Pagada

PA05-PR17-MD02 V.1.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

FACTURADO			
No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR	ESTADO
3000153586	14-mar-23	\$69,705,849	pagada
3000154307	15-mar-23	\$42,337,260	Pagada
3000235202	14-abr-23	\$200,061,360	Pagada
3000240735	18-abr-23	\$42,337,260	Pagada
3000240784	18-abr-23	\$63,720,490	Pagada
3000331433	24-may-23	\$79,624,392	Pagada
3000335504	24-may-23	\$500,153,400	Pagada
3000338979	25-may-23	\$302,400,000	Pagada
3000339436	25-may-23	\$42,337,260	Pagada
3000403033	16-jun-23	\$97,944,518	Pagada
3000403031	16-jun-23	\$300,092,040	Pagada
3000409284	20-jun-23	\$150,360,000	Pagada
3000409285	21-jun-23	\$42,337,260	Pagada
3000504432	24-jul-23	\$445,326,978	Pagada
3000504433	24-jul-23	\$223,338,246	Pagada
3000504777	24-jul-23	\$42,337,260	Pagada
3000504775	24-jul-23	\$1,004,733,500	Pagada
3000504776	24-jul-23	\$466,032,000	Pagada
3000578493	17-ago-23	\$423,763,973	Pagada
3000579334	17-ago-23	\$112,899,360	Pagada
3000579333	17-ago-23	\$1,085,112,180	Pagada
3000683161	25-sep-23	\$480,814,577	Pagada
3000675244	20-sep-23	\$113,275,691	Pagada
3000761815	19-oct-23	\$450,812,143	Pagada
3000766202	20-oct-23	\$127,011,780	Pagada
3000766203	20-oct-23	\$245,541,128	Pagada
3000766201	20-oct-23	\$683,218,780	Pagada
3000869433	4-dic-23	\$111,452,459	Pagada
3000858106	27-nov-23	\$127,011,780	Pagada
3000858107	27-nov-23	\$11,289,936	Pagada

PA05-PR17-MD02 V.1.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

FACTURADO			
No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR	ESTADO
3000858105	27-nov-23	\$552,603,425	Pagada
3000944508	21-dic-23	\$171,738,277	Pagada
3000940133	21-dic-23	\$81,852,036	Pagada
3000940132	21-dic-23	\$653,076,775	Pagada
3000083250	19-feb-24	\$169,630,316	Pagada
3000083257	19-feb-24	\$81,852,036	Pagada
3000083256	19-feb-24	1332482350	Pagada
3000186374	2-abr-24	\$81,685,873	Pagada
3000167486	19-mar-24	\$82,260,331	Pagada
3000172190	20-mar-24	\$23,387,784	Pagada
3000172191	20-mar-24	\$57,836,016	Pagada
3000172189	20-mar-24	\$422,776,200	Pagada
3000172192	20-mar-24	\$52,318,995	Pagada
3000167484	19-mar-24	\$79,251,930	Pagada
3000167485	19-mar-24	\$33,909,887	Pagada
3000172188	20-mar-24	\$46,240,755	Pagada
3000249297	24-abr-24	\$73,834,468	Pagada
3000249298	24-abr-24	\$46,240,755	Pagada
3000251911	25-abr-24	\$12,639,140	Pagada
3000251909	25-abr-24	\$46,240,755	Pagada
3000342104	23-may-24	\$65,777,620	Pagada
3000340965	22-may-24	\$78,620,545	Pagada
3000340991	22-may-24	\$28,597,128	Pagada
3000340990	22-may-24	\$46,240,755	Pagada
3000433095	21-jun-24	\$66,434,076	Pagada
3000433096	21-jun-24	\$55,005,787	Pagada
3000433141	21-jun-24	\$2,884,584	Pagada
3000433140	21-jun-24	\$32,529,512	Pagada
3000513921	23-jul-24	\$720	Pagada
3000513919	23-jul-24	\$116,991,734	Pagada

PA05-PR17-MD02 V.1.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195

FACTURADO			
No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR	ESTADO
3000513920	23-jul-24	\$23,424,989	Pagada
3000521945	25-jul-24	\$255	Pagada
3000521946	25-jul-24	\$70	Pagada
3000521944	25-jul-24	\$157	Pagada
3000521943	25-jul-24	\$38,024,224	Pagada
3000609653	22-ago-24	\$73,028,476	Pagada
3000609654	22-ago-24	\$2,034,162	Pagada
3000609826	22-ago-24	\$49,323,472	Pagada
3000693623	23-sep-24	\$24,390,641	Pagada
3000733452	01-oct-24	\$14,202,463	Pagada
3000693624	23-sep-24	\$10,806,158	Pagada
3000798196	22-oct-24	\$45,681,309	Pagada
3000915809	25-nov-24	\$53,370,691	Pagada
3001028046	16-dic-24	\$54,151,961	Pagada
3000128780	24-feb-25	\$8,436,638	Pagada
3000128779	24-feb-25	\$49,669,354	Pagada
3000128781	24-feb-25	\$62,133,086	Pagada
3000231965	21-mar-25	\$59,578,680	Pagada
	Abril	\$83,331,139	Pendiente pago
TOTAL		\$ 16,203,608,088	

Fuente propia Subdirección Administrativa – Gestión Documental

De conformidad con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital BogData, la ejecución presupuestal del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2022-1851 y los informes parciales emitidos por el Supervisor, el Balance Financiero de la ejecución es el siguiente:

ESTADO PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$16.301.261.129
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 16,203,608,088
SALDO POR EJECUTAR	\$ 97,653,041

3. Constancia de cumplimiento de las obligaciones y del objeto del contrato 2022-1851

En cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación, así como de lo indicado en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, dejo constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, de conformidad con la siguiente información:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Cumplimiento de la obligación (Si/No)	Documento o evidencia de cumplimiento que reposa en el expediente contractual
1. Constituir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato la garantía única a favor de la Secretaría en los términos establecidos en este documento, mantenerla vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo. Igualmente, constituir y mantener vigentes las demás garantías que se exijan en este proceso, cumpliendo con los valores y amparos establecidos.	Aplica una sola vez al inicio del contrato, se cumplió en el primer mes de ejecución.	Póliza
2. Presentar los acuerdos de niveles de servicios los cuales deben estar aprobados por el supervisor y de conformidad con la ficha técnica.	Se cumplió en el primer mes de ejecución	Acuerdo de nivel de servicio
3. Entregar a la supervisión dentro de los cinco (5) días calendario de firmada el acta de inicio del contrato los Protocolos de Traslado y Consulta de los documentos, realizando la respectiva evaluación de los riesgos y aplicando las medidas de seguridad en el traslado de los documentos.	Se cumplió en el primer mes de ejecución, no aplica para este periodo	Protocolo de traslado
4. Entregar las hojas de vida, soportes de acreditación de formación académica y experiencia del equipo de trabajo establecido en la Ficha Técnica en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del acta de inicio, para aprobación por parte del supervisor designado por	Se verificaron las hojas de vida	Hojas de vida - Correo electrónico

PA05-PR17-MD02 V.1.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Cumplimiento de la obligación (Si/No)	Documento o evidencia de cumplimiento que reposa en el expediente contractual
la SDM. Si hay lugar a correcciones y/o aclaraciones, las mismas deben ser resueltas a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su realización		
5. Realizar el punteo de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico del contrato.	Se cumplió en el segundo mes de ejecución, no aplica para este periodo	Acta de traslado
6. Entregar un plano de la distribución de los espacios de la bodega, cinco (5) días hábiles luego de firmar el acta de inicio del respectivo contrato; en los cuales se desarrollarán los diferentes procesos y/o actividades contratadas.	Se cumplió en el primer mes de ejecución, no aplica para este periodo	Plano
7. Entregar a la supervisión, dentro de los cinco (5) días calendario firmada el acta de inicio, el Protocolo de Custodia de la bodega.	Se cumplió en el primer mes de ejecución, no aplica para este periodo	Protocolo de custodia
8. Garantizar la conservación y custodia de los documentos según las especificaciones técnicas dadas en cuanto a depósito y almacenamiento contemplados en los documentos del presente proceso de selección.	La UNION TEMPORAL SDM-TDM-PGD, garantiza la conservación y custodia del acervo documental objeto del presente contrato, certificando que la bodega dispuesta para la ejecución contractual cumple con la normatividad archivística emitida por el Archivo General de la Nación a través del Acuerdo 049 de 2000 del Archivo General de la Nación y el Acuerdo 008 del 2014, y la norma técnica 4436 de 2018.	Se recibió informe por parte del contratista dentro de los tiempos otorgados bajo radicado 202361201527262, de 13/04/2023
9. Disponer de una bodega que cumpla con lo decretado en el Acuerdo 049 de 2000 del Archivo General de la Nación y el Acuerdo 008 del 2014, y la norma técnica 4436 de 2018.	Se cumplió en el segundo mes de ejecución, no aplica para este periodo	Acta visita
10. El contratista deberá garantizar la codificación de cada una de las unidades de conservación en el momento del almacenamiento.	Se cumplió en el segundo mes de ejecución, no aplica para este periodo	Inventario
11. Contar con lineamientos y políticas de seguridad de la información conforme a lo dispuesto en la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013.	La UNION TEMPORAL SDM-TDM-PGD, cuenta con las políticas de seguridad de la información conforme a lo dispuesto en la ley 1266 de	Se recibió Informe de Gestión de HSEQ el 04 de abril de 2023 por parte del contratista

PA05-PR17-MD02 V.1.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Cumplimiento de la obligación (Si/No)	Documento o evidencia de cumplimiento que reposa en el expediente contractual
	2008, ley 1581 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto nacional 1377 de 2013.	
12. Aplicar las normas de seguridad, confidencialidad y preservación de la información de acuerdo con las normas vigentes para este tipo de servicio.	La UNION TEMPORAL SDM-TDM-PGD, aplico las normas de seguridad, confidencialidad y preservación de la información de acuerdo con las normas vigentes para el servicio	Se recibió Informe de Gestión de HSEQ el 04 de abril de 2023 por parte del contratista
13. Evaluar los riesgos, y aplicar medidas de corrección y reacción consignadas en planes de mantenimiento de aseo, limpieza y desinfección de depósitos y documentos, así como de prevención de desastres	La UNION TEMPORAL SDM-TDM-PGD, evaluó las medidas de corrección y reacción consignadas en los planes de mantenimiento de aseo, limpieza y desinfección de depósitos y documentos, así como de prevención de desastres de acuerdo al Sistema Integrado de Conservación remitido a la Secretaria Distrital de Movilidad	Se recibió Informe de Gestión de HSEQ el 04 de abril de 2023 por parte del contratista
14. Garantizar las consultas de documentos que cumpla con los requerimientos de la ficha técnica, las cuales deberán ser atendidas y entregadas en máximo seis (6) horas hábiles después de realizada la solicitud por parte del supervisor designado por la SDM, y consultas extraordinarias, las cuales deberán ser atendidas en un término no mayor a tres (3) horas desde el momento de su solicitud.	Se atienden las consultas por demanda en la medida que las solicitan, para el mes de marzo 2025 se atendieron 71.947 consultas digitales, 13 consultas físicas normales de 31 a 40, 1 consulta física normal de 21 a 30, 1 consulta física normales de 11 a 20 y 1 consulta física de 1 a 10	Casos creados a través del aplicativo Aranda con informe de consultas
15. Abstenerse de entregar documentación de la entidad a personal no autorizado para ello, sin previa autorización del supervisor del contrato y sin el lleno de los requisitos para su consulta y disposición.	La UNION TEMPORAL SDM-TDM-PGD, definió un procedimiento con el cual garantiza que no se entregara documentación de la entidad a personal no	Plan de comunicaciones

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Cumplimiento de la obligación (Si/No)	Documento o evidencia de cumplimiento que reposa en el expediente contractual
	autorizado para ello, sin previa autorización del supervisor del contrato y sin el lleno de los requisitos para su consulta y disposición.	
16. Presentar mensualmente informes de consultas realizadas y estado del archivo documental al supervisor del contrato.	La UNION TEMPORAL SDM-TDM-PGD, presento informe de ejecución mensual de acuerdo al requerimiento.	Reporte de consultas
17. Presentar informes de ejecución mensuales que contengan los datos relacionados con cada uno de los servicios objeto de contratación, en los que se pueda establecer cuantitativamente avances y atención a cada una de las obligaciones establecidas en el contrato. Así mismo reportar por escrito a la supervisión todas las novedades técnicas y/o administrativas que se presenten en el marco de la ejecución del contrato, relacionadas con productos, entregables, actividades, servicios y demás situaciones que puedan afectar el adecuado desarrollo del mismo.	La UNION TEMPORAL SDM-TDM-PGD ha entregado: Diagnóstico Integral de Archivos, Inventarios finales de Intervención, relación de cajas en custodia	Diagnóstico, inventarios documentales, relación cajas en custodia
18. Entregar los productos finales, de acuerdo con el detalle de la ficha técnica.	La UNION TEMPORAL SDM-TDM-PGD, para este periodo y de acuerdo a su cronograma de ejecución, se encuentra en proceso de intervención y avance sobre la ejecución del contrato, razón por la cual a la fecha no se tienen productos finales de acuerdo a la ficha técnica.	Acta informe de actividades
19. Permitir el acceso a las instalaciones del inmueble objeto del contrato, así como al personal que se disponga por parte del supervisor del contrato, esto con el fin de poder verificar las condiciones de ejecución del contrato.	La UNION TEMPORAL SDM-TDM-PGD, permitió el acceso a las instalaciones del inmueble objeto del contrato, así como al personal que se dispuso por parte de la supervisión, con el fin de poder verificar las condiciones de ejecución del mismo.	Acta visita

PA05-PR17-MD02 V.1.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Cumplimiento de la obligación (Si/No)	Documento o evidencia de cumplimiento que reposa en el expediente contractual
20. Atender las observaciones y solicitudes de la supervisión del Contrato, en el término que se establezca por este.	La UNION TEMPORAL SDM-TDM-PGD, atendió las observaciones y/o solicitudes realizadas por la supervisión del contrato.	Comunicaciones
21. Garantizar las condiciones de seguridad estructural del inmueble (bodega).	La UNION TEMPORAL SDM-TDM-PGD, garantiza las condiciones de seguridad estructural de la bodega destinada para la ejecución del contrato	Se recibió Informe de Gestión de HSEQ el 04 de abril de 2023 por parte del contratista
22. Garantizar el buen estado de la zona de almacenamiento en lo referente a la conservación documental mitigando los riesgos ante situaciones de emergencia.	La UNION TEMPORAL SDM-TDM-PGD, garantiza el buen estado de la zona de almacenamiento de la bodega destinada para la ejecución del contrato	Se recibió Informe de Gestión de HSEQ el 04 de abril de 2023 por parte del contratista
23. Garantizar la operación con el personal mínimo requerido para la atención del Centro de Administración Documental CAD de la Secretaría Distrital de Movilidad.	La UNION TEMPORAL SDM-TDM-PGD, durante el periodo del mes septiembre ya no se tenía personal del CAD.	No Aplica
24. Establecer para las instalaciones en las cuales se ejecutará el contrato los mecanismos de seguridad interna que les permitan la conservación de los materiales y equipos por parte del personal.	La UNION TEMPORAL SDM-TDM-PGD, estableció en la bodega objeto de ejecución del contrato los mecanismos de seguridad para la conservación de materiales y equipos por parte del personal	Se recibió Informe de Gestión de HSEQ el 04 de abril de 2023 por parte del contratista
25. Otorgar un término de por lo menos de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la finalización del contrato, a la Secretaría para que retire de las bodegas del contratista las cajas bajo su custodia. En el evento de así requerirse. El contratista deberá garantizar que el servicio de custodia de las cajas durante el plazo mencionado anteriormente, se presenten bajo los mismos parámetros establecidos en la ejecución del contrato.	Anexo técnico y contrato	Anexo técnico y contrato
26. Definir en conjunto con la Entidad un protocolo y cronograma para la entrega, traslado y transporte de los documentos de archivo. Este documento se integra como anexo a la "Ficha Técnica" y debe	Se cumplió en el primer mes de ejecución, no aplica para este periodo	Protocolo

PA05-PR17-MD02 V.1.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Cumplimiento de la obligación (Si/No)	Documento o evidencia de cumplimiento que reposa en el expediente contractual
corresponder a un Acuerdo de Niveles De Servicios.		
27. Al final de la ejecución, el contratista deberá entregar las unidades documentales a la SDM producto del objeto del contrato, junto con el Formato Único de Inventario Documental, realizando un punteo contra lo relacionado en el mismo, en el lugar establecido por la SDM.	La actividad se realiza al final de la ejecución	Aplica para la terminación del contrato
28. Como requisito para la finalización del contrato, el contratista deberá presentar un informe final que contenga un balance general de cada uno de los servicios prestados, presentando evidencias de cumplimiento de cada una de las obligaciones, incluyendo planes, metodologías, cronogramas, así como evidencias de entrega de los productos aprobados por la Secretaría de Movilidad, como actas de aprobación y entrega de organización documental, planillas de consultas y evidencias fotográficas cuando se requieran que aseguren la trazabilidad del cumplimiento de cada uno de los ítems establecidos en el contrato.	La actividad se realiza al final de la ejecución	Informe final de ejecución
29. Presentar un cronograma con metodología para el monitoreo de iluminación, radiación UV y contaminantes atmosféricos, pues de estos factores también se debe presentar un informe de análisis de resultados elaborado por un Conservador – Restaurador cada tres (3) meses.	Para el periodo la UNION TEMPORAL SDM-TDM-PGD, no llevo a cabo esta actividad.	Cronograma - Informe análisis de resultados
30. Cumplir con las especificaciones técnicas relacionadas en el Anexo No 1 "Ficha Técnica" de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo No. 006 de 2014 "Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000"	Para la bodega destinada para la ejecución del contrato, la UNION TEMPORAL SDM-TDM-PGD, cumple con las especificaciones técnicas relacionadas en la ficha técnica referente a lo descrito por el Acuerdo 006 de 2014,	Se recibió Informe de Gestión de HSEQ el 04 de abril de 2023 por parte del contratista
31. Presentar en los primeros diez (10) días hábiles a la firma del acta de inicio, el Plan de Bioseguridad COVID, el cual deberá aplicar a las instalaciones donde se desarrollará el proyecto.	Se cumplió en el primer mes de ejecución	Plan de bioseguridad
32. Durante la ejecución del contrato se debe asegurar la implementación y aplicación de los	Se cumplió en el primer mes de ejecución	Plan de bioseguridad

PA05-PR17-MD02 V.1.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Cumplimiento de la obligación (Si/No)	Documento o evidencia de cumplimiento que reposa en el expediente contractual
protocolos de bioseguridad derivados de la emergencia de salud pública COVID-19.		
33. Informar por escrito a la supervisión del contrato, cualquier novedad ocurrida con el inventario asignado, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles posteriores a su ocurrencia.	Se informó mediante sesión realizada entre la UT SDM TDM PGD y la supervisión del contrato	Acta de reunión
34. El contratista deberá allegar en la ejecución del contrato conforme lo solicite el supervisor certificado vigente de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud, como quiera que el personal que contrata el contratista ejercerá funciones en las instalaciones nuestras y se debe garantizar que los mismos cumplan los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo.	Se solicitó al contratista lo relacionado con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud	Informe
35. Desarrollar las actividades del proceso de digitalización conforme se encuentran estipuladas en el Anexo técnico y en el Anexo proyecto de digitalización.	No se digitalizaron imágenes en este periodo	No Aplica
36. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.	No Aplica	No Aplica

En consecuencia, certificamos el cumplimiento del objeto y las obligaciones por parte del contratista, en el marco de la ejecución del contrato 2022-1851

Así mismo, el(los) supervisor(es) del contrato deja constancia del cumplimiento por parte del contratista del pago de salarios y de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de conformidad con los documentos que reposan en la carpeta contractual.

4. Estado de las garantías

Que la UNION TEMPORAL SDM-TDM-PGD, constituyó las siguientes pólizas:

- **No. POLIZA DE CUMPLIMIENTO:** 100225122 SEGUROS MUNDIAL
- **No. PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACTRACONTRACTUAL:** 100051908 SEGUROS MUNDIAL
- **Fecha de aprobación:** 29 de septiembre de 2022

PA05-PR17-MD02 V.1.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195

De conformidad en lo anterior se presentan la actualización de las pólizas y los amparos teniendo en cuenta la adición N°3:

AMPAROS	PLAZOS	FECHA DE VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento Del Contrato	vigente por el término de duración del contrato, y seis (6) meses más, contados a partir de la suscripción	03/10/2022	2/10/2025	\$2.445.189.169,35
Responsabilidad civil extra contractual	Igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la suscripción del contrato.	22/09/2022	2/04/2025	\$815.063.056,45
Calidad Del Servicio Ofrecido	Vigente por el término de duración del contrato, y hasta tres (3) años después de la terminación.	03/10/2022	02/04/2028	\$2.445.189.169,35
Seriedad de la oferta	Vigente por tres meses después de la fecha de adjudicación	22/09/2022	2/12/2022	\$1.491.542.083,40
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	Igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la suscripción del contrato.	03/10/2022	02/04/2028	\$815.063.056,45

5. Sanciones contractuales y declaratorias de siniestro

A la fecha no se han impuesto sanciones contractuales. Del mismo modo, hasta la fecha no se han declarado siniestro durante el objeto contractual.

6. Documentos soporte

El presente informe se soporta en los siguientes documentos que hacen parte del expediente contractual:


- ◆ Cuentas de cobro de cada periodo y de cada componente.
- ◆ Informes mensuales detallados
- ◆ Pólizas
- ◆ Facturas
- ◆ Informes entregados por parte del contratista
- ◆ Documentos precontractuales (CDP y CRP)


Todos los documentos mencionados en el presente informe reposan en el SECOP II <https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4046757&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co>

[%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos](#)+ y en el expediente de ORFEO (20225300550010001624E)

7. Observaciones adicionales

El presente informe se suscribe en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 04 días del mes de abril de 2025.


ILBA MILADY VARGAS GUIZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISORA CONTRATO 2022-1851


JOHN ÉDISSON MONTAÑEZ REY
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SUPERVISOR CONTRATO 2022-1851

Elaboró: Yency Magaly Casallas Carrillo – Subdirección Administrativa 