

Multiproceso – Transporte Especial

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del 28 de julio al 31 de agosto de 2021 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato 2021-2164, celebrado entre CORREAGRO S.A. COMISIONISTA DE BOLSA y la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM, el cual tiene por objeto *“Realizar operaciones a nombre propio y por cuenta de la Secretaría Distrital de Movilidad a través de los sistemas de negociación administrados por la bolsa mercantil de Colombia para contratar la prestación del servicio integral de transporte terrestre especial automotor para apoyar las actividades que se desarrollan fuera de las instalaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad”*

OBJETIVO

1. Presentar el avance y la ejecución del Contrato 2021-2164, desde los componentes legal, financiero y técnico, en relación con el cumplimiento del objeto contractual del multiproceso.

ESPECIFICACIONES Y DATOS DEL CONTRATO 2021-1040

Componente Legal

OBJETO:	<i>Realizar operaciones a nombre propio y por cuenta de la Secretaría Distrital de Movilidad a través de los sistemas de negociación administrados por la bolsa mercantil de Colombia para contratar la prestación del servicio integral de transporte terrestre especial automotor para apoyar las actividades que se desarrollan fuera de las instalaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad</i>
PLAZO DE EJECUCIÓN:	VEINTIOCHO (28) MESES
FECHA DE INICIO:	Veintiocho (28) de julio de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	Veintisiete (27) de noviembre de 2023

VALOR:	Dieciocho mil ciento dos millones seiscientos seis mil ochocientos sesenta y un pesos M/CTE. (\$ 18.102.606.861)					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	AÑO 2021					
	No. CDP	FECHA	CÓDIGO PRESUPUESTAL	VALOR CDP	Valor a Afectar	
	737	11/06/2021	133011605560000007568	976.171.000	615.405.877	
	750	11/06/2021	133011605560000007589	75.855.280	75.855.280	
	2123	16/06/2021	133011605560000007653	134.173.600	134.173.600	
	2124	16/06/2021	133011605560000007593	205.069.767	192.938.623	
	2125	16/06/2021	133011605510000007595	232.775.000	194.788.974	
	2126	16/06/2021	133011604490000007578	2.719.067.400	2.162.238.071	
	2042	11/06/2021	133011601010000007596	57.598.400	57.598.400	
	2043	11/06/2021	133011604490000007579	58.711.200	58.711.200	
	2044	11/06/2021	133011604490000007588	125.879.541	125.879.541	
	2132	18/06/2021	133011604490000007581	245.144.400	189.620.448	
	TOTAL			4.830.445.588	3.807.210.013	
	AÑO 2022					
	No. CDP	FECHA	VALOR CDP	No. Registro	Fecha	Valor Registro
	15	22/06/2021	1.340.609.000	9	27-07-2021	1.326.300.177
	14	25/06/2021	139.223.176	10	27-07-2021	118.701.213
	19	21/06/2021	385.026.000	11	27-07-2021	378.358.521
	18	21/06/2021	577.538.000	12	27-07-2021	568.592.829
	20	21/06/2021	377.175.000	13	27-07-2021	366.985.821
28	16/06/2021	4.503.463.000	14	27-07-2021	4.494.839.757	
25	22/06/2021	115.803.000	15	27-07-2021	115.803.000	
26	22/06/2021	118.058.000	16	27-07-2021	118.058.000	
27	22/06/2021	352.415.000	17	27-07-2021	256.927.136	
21	21/06/2021	376.585.000	18	27-07-2021	373.287.009	

	AÑO 2023					
	No. CDP	FECHA	VALOR CDP	No. Registro	Fecha	Valor Registro
	15	22/06/2021	1.265.758.000	9	27-07-2021	1.068.189.903
	14	25/06/2021	119.499.893	10	27-07-2021	111.267.531
	19	21/06/2021	363.528.000	11	27-07-2021	315.126.270
	18	21/06/2021	545.292.000	12	27-07-2021	460.801.521
	20	21/06/2021	356.116.000	13	27-07-2021	304.996.950
	28	16/06/2021	3.264.640.000	14	27-07-2021	3.257.994.582
	25	22/06/2021	109.337.000	15	27-07-2021	90.536.967
	26	22/06/2021	111.466.000	16	27-07-2021	96.017.967
	27	22/06/2021	332.739.000	17	27-07-2021	198.694.972
	21	22/06/2021	358.000.000	18	27-07-2021	305.728.128
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	AÑO 2021					
	Nº. CDP	Nº. CRP	FECHA	CODIGO PRESUPUESTAL	VALOR CRP	
	737	672	27/07/21	133011605560000007568	615.405.877	
	750	673	27/07/21	133011605560000007589	75.855.280	
	2123	1911	27/07/21	133011605560000007653	134.173.600	
	2124	1912	27/07/21	133011605560000007593	192.938.623	
	2125	1913	27/07/21	133011605510000007595	194.788.974	
	2126	1914	27/07/21	133011604490000007578	2.162.238.071	
	2042	1915	27/07/21	133011601010000007596	57.598.400	
	2043	1916	27/07/21	133011604490000007579	58.711.200	
	2044	1917	27/07/21	133011604490000007588	125.879.541	
	2132	1918	27/07/21	133011604490000007581	189.620.448	
	AÑO 2022					
	Nº. CDP	Nº. CRP	FECHA	CODIGO PRESUPUESTAL	VALOR CRP	
	15	9	27/07/21	133011605560000007568	1.326.300.177	
	14	10	27/07/21	133011605560000007589	118.701.213	
	19	11	27/07/21	133011605560000007653	378.358.521	
	18	12	27/07/21	133011605560000007593	568.592.829	
	20	13	27/07/21	133011605510000007595	366.985.821	
	28	14	27/07/21	133011604490000007578	4.494.839.757	
	25	15	27/07/21	133011601010000007596	115.803.000	
	26	16	27/07/21	133011604490000007579	118.058.000	
	27	17	27/07/21	133011604490000007588	256.927.136	
	21	18	27/07/21	133011604490000007581	373.287.009	

	AÑO 2022				
	Nº. CDP	Nº. CRP	FECHA	CODIGO PRESUPUESTAL	VALOR CRP
	15	9	27/07/21	133011605560000007568	1.068.189.903
	14	10	27/07/21	133011605560000007589	111.267.531
	19	11	27/07/21	133011605560000007653	315.126.270
	18	12	27/07/21	133011605560000007593	460.801.521
	20	13	27/07/21	133011605510000007595	304.996.950
	28	14	27/07/21	133011604490000007578	3.257.994.582
	25	15	27/07/21	133011601010000007596	90.536.967
	26	16	27/07/21	133011604490000007579	96.017.967
	27	17	27/07/21	133011604490000007588	198.694.972
	21	18	27/07/21	133011604490000007581	305.728.128
GARANTIAS	No. 21-44-101355996				
	Seguros del Estado S.A				
	26 de julio de 2021				

Componente Financiero

Durante este periodo no se presentó ejecución financiera del contrato, toda vez que el mismo inició el día 28 de julio de 2021, y, hasta el 31 de agosto, CORREAGRO S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, no ha realizado la selección definitiva de la firma que prestará los servicios de transporte en la Secretaría Distrital de Movilidad.

Componente Operativo o Técnico

Durante este periodo, el comisionista de bolsa CORREAGRO S.A elaboró la “FICHA TÉCNICA DE NEGOCIACIÓN COMPRA DE BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN”, y la “FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO”, conforme las necesidades de la entidad descritas en el proceso SDM-PSA-BP-058- 2021, y con las cuales buscan realizar la operación para llevar a cabo selección del proveedor de transporte, mediante rueda de negocios.

Producto de la rueda de negocios llevada a cabo el día 13 de agosto, el comisionista presenta como elegible al proponente CONSORCIO UNIDOS POR MOVILIDAD, de manera que la Entidad procede a realizar la evaluación técnica y jurídica de los requisitos mínimos habilitantes exigidos. Como resultado de la misma, se identificó que dos (2) de los integrantes del consorcio presentan certificación de vigencia de Resolución de

Capacidad Transportadora con fecha de expedición superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de documentos, de forma que no se encuentra de conformidad con los términos de la ficha técnica de negociación. Motivo por el cual deben realizar una nueva rueda de negocios.

Finalmente, mediante la Rueda de Negocios llevada a cabo el 30 de agosto en la Bolsa Mercantil de Colombia, el comisionista selecciona al CONSORCIO MOVILIDAD TRANSPORTES, al cual la entidad procede a realizar la evaluación técnica y jurídica de los requisitos mínimos habilitantes exigidos, concluyendo que este cumple con lo requerido en las fichas técnicas del proceso.

Entregables del periodo

Durante el periodo en referencia, el comisionista de bolsa presentó la FICHA TÉCNICA DE NEGOCIACIÓN COMPRA DE BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN”, y la “FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO”, conforme las necesidades de la entidad descritas en el proceso SDM-PSA-BP-058- 2021, las cuales hacen parte del expediente del contrato en el sistema Orfeo.

Aprobó: Paola Adriana Corona Miranda - Subdirectora Administrativa

Elaboró: Jhoan Matallana Torres - Subdirección Administrativa