

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A LAS METAS PLAN DE DESARROLLO
DISTRITAL - PDD, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES
I SEMESTRE 2025**

AGOSTO DE 2025

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

REFERENTES NORMATIVOS

- Ley 152 de 1993 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo
- Decreto 192 de 2021 *“Por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital y se Dictan otras disposiciones”*
- Decreto 221 de 2023 *“Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones”, artículo 29 numeral 6 “En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento (...)”*
- Decreto 1082 de 2015 del Departamento Nacional de Planeación *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”*. Capítulo 1 Sección 1, subsección 4 Plan Anual de Adquisiciones y sus Artículos 2.2.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones, Artículo 2.2.1.1.4.2. No obligatoriedad de adquirir los bienes, obras y servicios contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones, Artículo 2.2.1.1.4.3. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones y Artículo 2.2.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones.
- Acuerdo 940 de 2024 del Concejo de Bogotá es "Por el cual se expide el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 y se dictan otras disposiciones"
- Acuerdo 927 del 07 de junio de 2024 del Concejo de Bogotá D.C *“Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”*
- Plan de Acción 2024-2027 Componente Gestión e Inversión por Entidad con corte a 30/06/2025
- Procedimiento (PE01-PR06) Procedimiento Elaboración y Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones (P.A.A) y aprobación de viabilidades presupuestales.
- Procedimiento (PE01-PR02) Procedimiento para la modificación presupuestal de los proyectos de inversión.
- Demás normatividad aplicable

OBJETIVOS

Realizar seguimiento a la gestión de los proyectos de inversión a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) *“Bogotá Camina Segura”* –corte a 30 de junio de 2025, atendiendo lo establecido en el artículo 29 numeral 6 Decreto 221 de 2023 *“En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento (...)”*

- Verificar el estado de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones a 30 de junio de 2025, para generar alertas, dirigidas a las dependencias correspondientes que coadyuven al buen desarrollo de la gestión presupuestal y cumplir con las metas establecidas en los Planes, Programas y Proyectos.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

ALCANCE

Seguimiento con el estado de avance y cumplimiento de las metas e indicadores establecidos en el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) –Bogotá Camina Segura a junio de 2025, así como el estado de ejecución del presupuesto de gastos e inversión y la gestión de reservas y pasivos exigibles.

METODOLOGIA APLICADA

Para el seguimiento se aplicaron las técnicas de auditoría, como: el análisis, revisión documental del cumplimiento de avances registrados de la gestión física, contractual y presupuestal, según selectivo.

Para adelantar el presente seguimiento, la Oficina de Control Interno realizó solicitud de información a la Subdirección Financiera, correspondiente al I semestre de 2025, a través de memorando electrónico 202517000140223 de fecha 3 de julio de 2025, respuesta que fue remitida por la Subdirección Financiera el día 15 de julio de 2025, y la información relacionada con el seguimiento a la ejecución de las Metas Plan de Desarrollo, se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación Institucional mediante memorando 202517000140233 del 3 de julio de 2025, información allegada los días 22 y 24 de julio de 2025 mediante correo electrónico, tomada como insumo para la respectiva verificación.

RESUMEN:

Como resultado del seguimiento a las metas e indicadores del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Bogotá Camina Segura bajo responsabilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad, se identificó que definieron y programaron 15 metas plan de desarrollo; así como, se tomaron como referente 15 indicadores para medir el porcentaje de ejecución física al 30 de junio, evidenciando:

- Cinco (5) indicadores (3896 Número de dispositivos adicionales, 3907 Número de metros cuadrados de espacio público para la movilidad recuperados, 4127 Número de kilómetros-lineales de la red de cicloinfraestructura construida, 4141 Número de acciones implementadas, 4147 Número de viajes en modos sostenibles en Bogotá incrementado), registraron un porcentaje de avance físico entre el 0% y el 30.99%.
- Nueve (9) indicadores, asociados a 9 metas plan de desarrollo, tuvieron un porcentaje de cumplimiento físico (cuantitativo) entre el 50% al 74.46%
- 1 indicador 3905 Porcentaje de los PMT con seguimiento realizado, asociados a la meta plan de desarrollo (Realizar seguimiento al 100 % de los PMT (Planes de Manejo de Tránsito) que generen mayor afectación a los usuarios priorizando la seguridad e infraestructura a las y los peatones y ciclistas), tuvo un porcentaje de cumplimiento físico (cuantitativo) del 100%

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

Para el caso de las metas de plan de desarrollo que se incumplieron o presentaron rezago (metas plan de desarrollo, se sugiere se tenga en cuenta los siguientes aspectos:

- Fortalecer el análisis de causas y factores externos que afectan el cumplimiento de las metas, y producto de estos identificar, soluciones y estrategias efectivas para contribuir a mejorar los resultados e impactar significativamente en la disminución y/o mitigación de los factores que ocasionaron el retraso o incumplimiento de las metas plan de desarrollo
- Robustecer los mecanismos y herramientas de seguimiento y monitoreo de las metas e indicadores del plan de desarrollo, para prevenir, detectar y corregir oportunamente las desviaciones frente a lo programado

AVANCE PRESUPUESTAL

En cuanto al avance presupuestal con corte a junio de 2025, se evidenció que se obtuvo como resultado un 60%, es decir, se comprometieron recursos por valor de \$ 365.354 millones frente al presupuesto de inversión apropiado que asciende a \$ 608.759 millones.

En junio, se giró un 22% correspondiente a \$81.960 millones del presupuesto comprometido del PDD - Bogotá Camina Segura y un 13.5% del presupuesto apropiado de la vigencia 2025.

Frente a la ejecución presupuestal se recomienda:

- Seguir fortaleciendo el seguimiento y monitoreo a la gestión de giros por parte de los ordenadores del gasto y supervisores de contratos, según los términos pactados contractualmente y asegurando el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, con el objeto de continuar en la gestión progresiva para reducir el margen de constitución de reservas y pasivos exigibles.

Adicionalmente, se realizan las siguientes **recomendaciones**:

- Gestionar tanto a los ordenadores del gasto y supervisores de contratos de recursos de inversión, como a los responsables de los contratos de gastos de funcionamiento el pago de las reservas presupuestales restantes de la vigencia 2025 (\$68.996 millones equivalente a un 38,8% de las reservas presupuestales constituidas a 1 de enero de 2025), previo al cumplimiento de los compromisos pactados o de realizar las respectivas liberaciones, con el propósito de disminuir los pasivos exigibles en la vigencia 2025 y vigencias subsiguientes, así como la materialización de eventos de riesgo que puedan afectar el presupuesto de la Entidad.
- Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control para la gestión presupuestal de los pasivos exigibles.
- Gestionar los pagos de los pasivos exigibles o la liberación de estos, previo al cumplimiento de los compromisos pactados, con el propósito de prevenir la materialización de eventos de riesgo que puedan afectar el presupuesto de la Entidad, actividad que deberá ser ejecutada por parte de los ordenadores del gasto y supervisores de contratos de los recursos de inversión, así como los responsables de los contratos de gastos de funcionamiento
- Fortalecer la programación de los giros de los contratos con pasivos exigibles presupuestados

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

para la vigencia.

- Fortalecer el principio de planeación en la elaboración del Plan Anual de adquisiciones, toda vez que el gran número de modificaciones que se presentan a lo largo de cada vigencia, pueden afectar la imagen institucional dado que, los diversos cambios, los posibles oferentes de bienes y/o servicios, no tendrían el tiempo suficiente para verificar las necesidades de la entidad y participar en dichos procesos contractuales.

DESARROLLO DEL INFORME:

Producto de la verificación se presentan los siguientes resultados.

1. ESTADO METAS PLAN DE DESARROLLO Y METAS PROYECTO DE INVERSIÓN

• ANÁLISIS FÍSICO

Tomando como referencia los registros del Plan Distrital de Desarrollo que la OAPI reportó al sistema de seguimiento SEGPLAN de la Secretaría Distrital de Planeación, a continuación, se relaciona el porcentaje de ejecución física durante el I semestre de la vigencia 2025 de 15 indicadores, los cuales miden el avance de 15 metas plan de desarrollo para la vigencia, así:

Tabla 1 Estado Metas Plan de Desarrollo

Objetivo Estratégico	Programa	No. Meta Producto	Meta de producto	No. Indicador	Indicador	Magnitud programada	Magnitud ejecutada	% de ejecución	% Ejecución Física Trayectoria	Ejecución Física PDD
1 - Bogotá avanza en su seguridad	6 - Movilidad segura e inclusiva	1973	Alcanzar 480000 Estudiante(s) beneficiadas y beneficiados en el programa de Niñas y Niños Primero – NNP, incluyendo acciones orientadas a mejorar las condiciones de movilidad de las rutas escolares	3895	Número de estudiantes beneficiados en el programa de Niños y Niñas Primero (NNP)	130.080	67.097	51,58%	68,22%	28,17%
1 - Bogotá avanza en su seguridad	6 - Movilidad segura e inclusiva	1974	Complementar con dispositivos que garanticen la accesibilidad de 340 Intersección(es) semafóricas que cumplan con las condiciones técnicas para tal fin	3896	Número de dispositivos adicionales	71	22	30,99%	53,33%	15,51%

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG								
		PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN								
		Informe de Seguimiento								
		Código: PV01-PR02-F04				Versión 2.0				
Objetivo o Estratégico	Programa	No. Meta Producto	Meta de producto	No. Indicador	Indicador	Magnitud programada	Magnitud ejecutada	% de ejecución	% Ejecución Física Trayectoria	Ejecución Física PDD
1 - Bogotá avanza en su seguridad	6 - Movilidad segura e inclusiva	1976	Diseñar, implementar y evaluar el 100 % del plan sectorial de cultura ciudadana, comunicación y pedagogía cívica que propicien transformaciones voluntarias constructivas y corresponsables en el sistema de movilidad	3898	Porcentaje del plan sectorial de cultura ciudadana comunicación y pedagogía implementado	30	15	50,00%	50,00%	
1 - Bogotá avanza en su seguridad	6 - Movilidad segura e inclusiva	1981	Realizar 300000 Intervención(es) para mejorar las condiciones de movilidad en los corredores y puntos estratégicos de la ciudad Región	3903	Número de intervenciones en el espacio público para mejorar las condiciones de movilidad	87.000	45.998	52,87%	71,03%	33,51%
1 - Bogotá avanza en su seguridad	6 - Movilidad segura e inclusiva	1982	Realizar 35000 Intervención(es) en las vías y el espacio público para la movilidad enfocadas en la mejora de la seguridad vial, priorizando actividades de señalización y demarcación	3904	Número de intervenciones en el espacio público para la movilidad	12.655	9.423	74,46%	78,87%	34,47%
1 - Bogotá avanza en su seguridad	6 - Movilidad segura e inclusiva	1983	Realizar seguimiento al 100 % de los PMT (Planes de Manejo de Tránsito) que generen mayor afectación a los usuarios priorizando la seguridad e infraestructura a las y los peatones y ciclistas	3905	Porcentaje de los PMT con seguimiento realizado	100	100	100,00%	75,00%	37,5

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG									
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN									
	Informe de Seguimiento									
	Código: PV01-PR02-F04					Versión 2.0				

Objetivo o Estratégico	Programa	No. Meta Producto	Meta de producto	No. Indicador	Indicador	Magnitud programada	Magnitud ejecutada	% de ejecución	% Ejecución Física Trayectoria	Ejecución Física PDD
1 - Bogotá avanza en su seguridad	6 - Movilidad segura e inclusiva	1984	Realizar 1 Estudio(s) técnico en corredores principales, para evaluar los límites de velocidad en la ciudad	3906	Número de estudios técnicos realizados	0	0	63,33%	72,50%	29,00%
1 - Bogotá avanza en su seguridad	6 - Movilidad segura e inclusiva	1985	Recuperar 30000 Metro(s) cuadrado(s) de espacio público para una movilidad más segura y accesible, principalmente en entornos relacionados con la movilidad activa y sostenible, siguiendo el enfoque de calle completa	3907	Número de metros cuadrados de espacio público para la movilidad recuperados	8.598	-	0,00%	14,02%	4,67%
4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática	26 - Movilidad Sostenible	2203	Construir 59 Kilómetro(s) lineales de la red de cicloinfraestructura	4127	Número de kilómetros-lineales de la red de cicloinfraestructura construida	8	-	0,00%	15,43%	5,21%
4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática	26 - Movilidad Sostenible	2208	Desarrollar e implementar 1 Estrategia(s) para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C	4132	Número de estrategias diseñadas e implementadas	0	0	63,33%	72,50%	29,00%
4 - Bogotá ordena su	26 - Movilidad Sostenible	2217	Implementar 3 Acción(es) para promover la renovación	4141	Número de acciones implementadas	1	-	0,00%	0,00%	0,00%

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG								
		PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN								
		Informe de Seguimiento								
		Código: PV01-PR02-F04				Versión 2.0				
Objetivo o Estratégico	Programa	No. Meta Producto	Meta de producto	No. Indicador	Indicador	Magnitud programada	Magnitud ejecutada	% de ejecución	% Ejecución Física Trayectoria	Ejecución Física PDD
territorio y avanza en su acción climática			tecnológica de transporte de carga hacia una tecnología de cero y bajas emisiones							
4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática	26 - Movilidad Sostenible	2219	Implementar 1 Estrategia(s) para lograr que el 50% de bicicletas existentes en la ciudad, según la Encuesta de Movilidad 2023, se registren en la plataforma de Registro obligatorio de bicicletas	4143	Número de estrategias implementadas	0	0	63,33%	72,50%	29,00%
4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática	26 - Movilidad Sostenible	2223	Lograr 9200000 Viaje(s) en modos sostenibles en un día hábil entre semana en Bogotá	4147	Número de viajes en modos sostenibles en Bogotá incrementado	8.452.084	8.452.084	0,00%	0,00%	0,00%
5 - Bogotá confía en su gobierno	33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable	2286	Desarrollar el 100 % de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - Mipg en las entidades del Sector Movilidad	4210	Porcentaje de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Mipg en las entidades del Sector Movilidad	100	50	50,00%	25,00%	
5 - Bogotá confía en su gobierno	39 - Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación	2340	Desarrollar el 100 % de mejoramiento en la atención, participación ciudadana incidente y formación para la atención integral con enfoques de	4735	Porcentaje de avance en el mejoramiento en la atención, participación ciudadana incidente y formación	100	50	50,00%	50,00%	37,50%

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG								
		PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN								
		Informe de Seguimiento								
		Código: PV01-PR02-F04					Versión 2.0			
Objetivo o Estratégico	Programa	No. Meta Producto	Meta de producto	No. Indicador	Indicador	Magnitud programada	Magnitud ejecutada	% de ejecución	% Ejecución Física Trayectoria	Ejecución Física PDD
	n ciudadana		género, diferencial y territorial, a través de los canales definidos por cada entidad, del Sector Movilidad		para la atención integral con enfoques de género, diferencial y territorial, a través de los canales definidos por cada entidad, del Sector Movilidad					

Fuente: Tomando como referencia Reporte Metas PDD suministrado por Oficina de Asesora de Planeación Institucional

Como se observa en la tabla anterior, se tomó como referente 15 indicadores para medir el porcentaje de ejecución física, evidenciando:

- Cinco (5) indicadores (3896 Número de dispositivos adicionales, 3907 Número de metros cuadrados de espacio público para la movilidad recuperados, 4127 Número de kilómetros-lineales de la red de cicloinfraestructura construida, 4141 Número de acciones implementadas, 4147 Número de viajes en modos sostenibles en Bogotá incrementado), registraron un porcentaje de avance físico entre el 0% y el 30.99%.
- Nueve (9) indicadores, asociados a 9 metas plan de desarrollo, tuvieron un porcentaje de cumplimiento físico (cuantitativo) entre el 50% al 74.46%
- Un indicador (3905 Porcentaje de los PMT con seguimiento realizado), asociados a la meta plan de desarrollo -Realizar seguimiento al 100 % de los PMT (Planes de Manejo de Tránsito) que generen mayor afectación a los usuarios priorizando la seguridad e infraestructura a las y los peatones y ciclistas-, tuvo un porcentaje de cumplimiento físico (cuantitativo) del 100%

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

Igualmente, se observó que de las 69 metas proyectos de inversión, 11 se encuentran en un avance físico entre el rango porcentual del 0% y el 44.11%, por consiguiente, se deberá mantener un monitoreo constante de su avance para evitar desviaciones frente a lo programado y así asegurar su cumplimiento al cierre de la presente vigencia, a continuación, se relaciona su avance:

Tabla 2 Estado Metas Proyecto de Inversión

Código Meta PD	Meta Plan de Desarrollo	Cód. Proyecto	Nombre del Proyecto	Código Indicador Meta	Descripción meta	Magnitud Programada 2025	Ejecución corte 30 de junio de 2025	% avance 30 de junio de 2025
2286	Desarrollar el 100% de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - Mipg en las entidades del Sector Movilidad	7969	Mejoramiento en la gestión de las acciones de transparencia e integridad de la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá D.C	3	Fortalecer 1 Estrategia anual de integridad para socializar los temas de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	1	0,36	36,00%
2286	Desarrollar el 100% de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - Mipg en las entidades del Sector Movilidad	7982	Mejoramiento y mantenimiento de los servicios de TI asociados a la infraestructura tecnológica operacional de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C.	1	Mejorar, optimizar y robustecer 97 % de la plataforma tecnológica de la SDM con un modelo híbrido para afinar sus componentes y fortificar su infraestructura	35	11,08	31,66%
2286	Desarrollar el 100% de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - Mipg en las entidades del Sector Movilidad	7982	Mejoramiento y mantenimiento de los servicios de TI asociados a la infraestructura tecnológica operacional de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C.	3	Contar con 1 Plan estratégico de Tecnologías de la Información actualizado para dar continuidad a la transformación digital de la Entidad	0,4	0,04	10,00%
2286	Desarrollar el 100% de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - Mipg en las entidades del Sector Movilidad	7985	Consolidación del trabajo colaborativo y apoyo institucional en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C.	3	Ejecutar el 100 % de las acciones delineadas en la estrategia anual para la sostenibilidad y mejora del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, asegurando la ejecución de todas las actividades planteadas.	100	25,0	25,00%
2286	Desarrollar el 100% de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - Mipg en las entidades del Sector Movilidad	7985	Consolidación del trabajo colaborativo y apoyo institucional en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C.	6	Implementar el 100 % anual para la sostenibilidad y mejora del Sistema de Gestión Documental y Archivo, garantizando resultados sostenibles a largo plazo	100	29,2	29,20%
2223	Lograr 9.200.000 viajes en modos sostenibles en un día hábil entre semana en Bogotá	7975	Implementación de acciones para una movilidad sostenible, segura y confiable para Bogotá D.C.	11	Desarrollar el 100 % de las acciones relacionadas con la toma y manejo de datos, estadísticas,	30	12	40,00%

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG							
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN							
	Informe de Seguimiento							
	Código: PV01-PR02-F04				Versión 2.0			

Código Meta PD	Meta Plan de Desarrollo	Cód. Proyecto	Nombre del Proyecto	Código Indicador Meta	Descripción meta	Magnitud Programada 2025	Ejecución corte 30 de junio de 2025	% avance 30 de junio de 2025
					modelos de transporte y estudios que sean insumo para el diagnóstico y evaluación de la movilidad de la Ciudad y la Región.			
2217	Implementar 3 acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga hacia una tecnología de cero y bajas emisiones	7975	Implementación de acciones para una movilidad sostenible, segura y confiable para Bogotá D.C.	7	Implementar el 100 % de las acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga hacia una tecnología de cero y bajas emisiones	33	2,3	6,97%
1973	Alcanzar 480.000 estudiantes beneficiados y beneficiados en el programa de Niñas y Niños Primero – NNP, incluyendo acciones orientadas a mejorar las condiciones de movilidad de las rutas escolares	7996	Fortalecimiento del programa niñas y niños primero para mejorar la seguridad vial y la confianza en el camino al colegio en Bogotá D.C.	4	Realizar el control de 24.000 vehículos escolares en el proyecto Ruta Pila en el cuatrienio	7.081,00	3116	44,01%
1985	Recuperar 30.000 m2 de espacio público para una movilidad más segura y accesible, principalmente en entornos relacionados con la movilidad activa y sostenible, siguiendo el enfoque de calle completa	8000	Fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad enfocada en la mejora de la seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C	3	Intervenir 16 proyectos de urbanismo táctico, con el fin de recuperar y reconvertir el espacio público para priorizar la movilidad y seguridad vial peatonal	4	0	0,00%
1974	Complementar con dispositivos que garanticen la accesibilidad de 340 intersecciones semaforicas que cumplan con las condiciones técnicas para tal fin	8001	Consolidación de las intervenciones en el espacio público para el mejoramiento de las condiciones de movilidad y seguridad vial en los corredores y puntos estratégicos en Bogotá D.C.	8	Operar el 100% del Sistema Inteligente de Transporte - SIT realizando la renovación de la infraestructura tecnológica necesaria para la operación	100	42	42,00%
1974	Complementar con dispositivos que garanticen la accesibilidad de 340 intersecciones semaforicas que cumplan con las condiciones técnicas para tal fin	8001	Consolidación de las intervenciones en el espacio público para el mejoramiento de las condiciones de movilidad y seguridad vial en los corredores y puntos estratégicos en Bogotá D.C.	9	Desarrollar 160 dispositivos para la actualización y ampliación tecnológica requerida (ampliación del Sistema de Detección Electrónica de Infracciones)	40	0	0,00%

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

Recomendaciones:

- Fortalecer el análisis de causas y factores externos que afectan el cumplimiento de las metas, y producto de estos identificar de manera articulada y coordinada con las demás entidades responsables, soluciones y estrategias efectivas para contribuir a mejorar los resultados e impactar significativamente en la disminución y/o mitigación de los factores que ocasionaron el retraso o incumplimiento de las metas plan de desarrollo y metas proyectos de inversión.
- Robustecer los mecanismos y herramientas de seguimiento y monitoreo de las metas e indicadores del plan de desarrollo, para prevenir, detectar y corregir oportunamente las desviaciones frente a lo programado, principalmente en las metas que se incumplieron o presentaron rezago para el I semestre de 2025.
- Revisar y ajustar los aspectos cualitativos y cuantitativos (variables) de las metas e indicadores, que permita mejorar la precisión y la medición, así como la calidad del reporte del avance físico de los proyectos de inversión para la consecución de los objetivos y metas del plan de desarrollo, de tal manera que se guarde coherencia y concordancia con la ejecución presupuestal alcanzada a la fecha de corte del reporte en SEGPLAN.
- Realizar el seguimiento y monitoreo desde el autocontrol y autoevaluación, asegurando el cumplimiento y efectividad de estas, con el fin de tomar las decisiones oportunas para la mejora continua y prevenir la materialización de eventos de riesgo que afecten el cumplimiento de las metas plan de desarrollo.


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

2. ANÁLISIS PRESUPUESTAL

• Ejecución Presupuestal Programada en la Vigencia 2025

A continuación, se resume la ejecución presupuestal del Plan Distrital de Desarrollo de la Secretaría Distrital de Movilidad, obtenida a cierre de 30 de junio de 2025 en relación con la programación presupuestal de la vigencia:

Gráfica 1. Ejecución presupuestal versus programación presupuestal de la vigencia



Fuente: Reporte SEGPLAN con corte al 30 de junio de 2025.
Cifras expresadas en millones de pesos corrientes.

En relación con la ejecución presupuestal para la vigencia 2025, se apropiaron recursos por valor de \$ 608.760 millones, de los cuales a 30 de junio de 2025 se comprometieron \$365.354 millones, equivalente a un 60.02%.

En junio, se giró un 22% correspondiente a \$81.960 millones del presupuesto comprometido del PDD- “Bogotá Camina Segura” por valor de \$365.354 millones

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

A continuación, se detalla por proyecto la gestión presupuestal de inversión a corte de 30 de junio de 2025:

Tabla 3 Gestión Presupuestal

PROYECTO DE INVERSIÓN			PRESUPUESTO ASIGNADO 2025		CDP'S	% DE EJEC. CDP	COMPROMISOS (RP)	% DE EJEC. RP	GIROS	% GIRO APROP.	% GIRO RP
7969	O230117459920240093	Mejoramiento en la gestión de las acciones de transparencia e integridad de la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá D.C	TOTAL	\$ 496.880.000	\$ 450.168.466	90,6%	\$ 405.575.466	81,6%	\$ 109.709.540	22,1%	27,1%
7982	O230117459920240095	Mejoramiento y mantenimiento de los servicios de TI asociados a la infraestructura tecnológica operacional de la Secretaría Distrital de la Movilidad Bogotá D.C.	TOTAL	\$ 29.230.618.000	\$ 22.467.529.866	76,9%	\$ 8.466.051.117	29,0%	\$ 446.157.189	1,5%	5,3%
			INVERSION	\$ 29.027.302.000	\$ 22.466.841.866	77,4%	\$ 8.465.363.117	29,2%	\$ 445.472.816	1,5%	5,3%
			PASIVOS	\$ 203.316.000	\$ 688.000	0,3%	\$ 688.000	0,3%	\$ 684.373	0,3%	99,5%
7985	O230117459920240097	Consolidación del trabajo colaborativo y apoyo institucional en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C	TOTAL	\$ 31.825.875.000	\$ 30.310.223.844	95,2%	\$ 18.161.387.184	57,1%	\$ 3.418.460.243	10,7%	18,8%
SUB. GESTIÓN CORPORATIVA			TOTAL	\$ 61.553.373.000	\$ 53.227.922.176	86,5%	\$ 27.033.013.767	43,9%	\$ 3.974.326.972	6,5%	14,7%
7994	O230117459920240104	Fortalecimiento de la Gestión Jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C.	TOTAL	\$ 24.878.803.000	\$ 23.607.853.588	94,9%	\$ 22.267.236.882	89,5%	\$ 6.628.900.710	26,6%	29,8%
SUB. GESTIÓN JURIDICA			TOTAL	\$ 24.878.803.000	\$ 23.607.853.588	94,9%	\$ 22.267.236.882	89,5%	\$ 6.628.900.710	26,6%	29,8%
UNIDAD EJECUTORA 01			TOTAL	\$ 86.432.176.000	\$ 76.835.775.764	88,9%	\$ 49.300.250.649	57,0%	\$ 10.603.227.682	12,3%	21,5%
7941	O230117240920240100	Fortalecimiento del componente de gobernanza para la implementación de la estrategia de seguridad vial en Bogotá D.C.	TOTAL	\$ 8.050.751.000	\$ 4.858.975.278	60,4%	\$ 2.217.687.578	27,5%	\$ 641.639.294	8,0%	28,9%
7975	O230117240920240099	Implementación de acciones para una movilidad sostenible, segura y confiable para Bogotá D.C.	TOTAL	\$ 30.094.792.000	\$ 27.872.329.470	92,6%	\$ 18.831.307.987	62,6%	\$ 4.072.804.486	13,5%	21,6%
8012	O230117450220240077	Implementación de espacios de participación ciudadana incidente en Bogotá D.C.	TOTAL	\$ 5.361.782.000	\$ 4.920.872.536	91,8%	\$ 4.208.568.021	78,5%	\$ 865.495.988	16,1%	20,6%
SUB. POLÍTICA DE MOVILIDAD			TOTAL	\$ 43.507.325.000	\$ 37.652.177.284	86,5%	\$ 25.257.563.586	58,1%	\$ 5.579.939.768	12,8%	22,1%
7980	O230117240920240096	Implementación de intervenciones integrales de cultura, comunicación y pedagogía, para la	TOTAL	\$ 10.055.181.000	\$ 7.787.909.187	77,5%	\$ 6.973.940.287	69,4%	\$ 1.089.402.595	10,8%	15,6%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Secretaría de Movilidad

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL
ESTÁNDAR MIPG**

PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN

Informe de Seguimiento

Código: PV01-PR02-F04

Versión 2.0

PROYECTO DE INVERSIÓN			PRESUPUESTO ASIGNADO 2025		CDP'S	% DE EJEC. CDP	COMPROMISOS (RP)	% DE EJEC. RP	GIROS	% GIRO APROP.	% GIRO RP
		movilidad segura en Bogotá D.C.									
SUB. GESTIÓN CORPORATIVA			TOTAL	\$ 10.055.181.000	\$ 7.787.909.187	77,5%	\$ 6.973.940.287	69,4%	\$ 1.089.402.595	10,8%	15,6%
7996	O230117240920240116	Fortalecimiento del programa niñas y niños primero para mejorar la seguridad vial y la confianza en el camino al colegio en Bogotá D.C.	TOTAL	\$ 25.877.284.000	\$ 19.392.803.000	74,9%	\$ 18.752.294.536	72,5%	\$ 6.600.950.016	25,5%	35,2%
7998	O230117240220240114	Fortalecimiento de la red de cicloinfraestructura en la ciudad de Bogotá D.C	TOTAL	\$ 2.271.422.367	\$ 2.221.240.000	97,8%	\$ 2.221.240.000	97,8%	\$ 607.520.734	26,7%	27,4%
8000	O230117240920240124	Fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad enfocada en la mejora de la seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C.	TOTAL	\$ 83.770.253.633	\$ 80.716.365.301	96,4%	\$ 75.641.695.095	90,3%	\$ 18.915.375.075	22,6%	25,0%
			INVERSION	\$ 79.925.797.633	\$ 79.408.852.633	99,4%	\$ 74.705.196.040	93,5%	\$ 17.978.876.020	22,5%	24,1%
			PASIVOS	\$ 3.844.456.000	\$ 1.307.512.668	34,0%	\$ 936.499.055	24,4%	\$ 936.499.055	24,4%	100,0%
8001	O230117240920240127	Consolidación de las intervenciones en el espacio público para el mejoramiento de las condiciones de movilidad y seguridad vial en los corredores y puntos estratégicos en Bogotá D.C.	TOTAL	\$ 203.627.615.000	\$ 131.666.283.811	64,7%	\$ 99.179.733.047	48,7%	\$ 12.775.032.946	6,3%	12,9%
			INVERSION	\$ 202.494.083.000	\$ 131.141.303.486	64,8%	\$ 98.655.025.789	48,7%	\$ 12.643.143.698	6,2%	12,8%
			PASIVOS	\$ 1.133.532.000	\$ 524.980.325	46,3%	\$ 524.707.258	46,3%	\$ 131.889.248	11,6%	25,1%
8009	O230117240920240125	Fortalecimiento de las intervenciones de control y prevención del tránsito y el transporte para mejorar la seguridad vial en Bogotá D.C.	TOTAL	\$ 66.778.908.000	\$ 42.617.421.956	63,8%	\$ 27.200.978.563	40,7%	\$ 14.147.907.514	21,2%	52,0%
			INVERSION	\$ 65.905.992.000	\$ 42.400.871.753	64,3%	\$ 26.984.428.360	40,9%	\$ 13.931.357.311	21,1%	51,6%
			PASIVOS	\$ 872.916.000	\$ 216.550.203	24,8%	\$ 216.550.203	24,8%	\$ 216.550.203	24,8%	100,0%
SUB. GESTIÓN DE LA MOVILIDAD			TOTAL	\$ 382.325.483.000	\$ 276.614.114.068	72,4%	\$ 222.995.941.241	58,3%	\$ 53.046.786.285	13,9%	23,8%
7974	O230117459920240075	Fortalecimiento de los procesos contravencionales asociados a las infracciones de normas de tránsito y transporte público en Bogotá D.C.	TOTAL	\$ 46.562.734.000	\$ 38.060.600.757	81,7%	\$ 29.895.882.152	64,2%	\$ 6.308.692.193	13,5%	21,1%
8008	O230117459920240076	Mejoramiento de los servicios prestados en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C	TOTAL	\$ 39.876.727.000	\$ 37.353.974.617	93,7%	\$ 30.930.490.997	77,6%	\$ 5.332.239.403	13,4%	17,2%
			INVERSION	\$ 39.836.199.000	\$ 37.336.304.617	93,7%	\$ 30.930.490.997	77,6%	\$ 5.332.239.403	13,4%	17,2%
			PASIVOS	\$ 40.528.000	\$ 17.670.000	43,6%	\$ 0	0,0%	\$ 0	0,0%	-
SUB. DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA			TOTAL	\$ 86.439.461.000	\$ 75.414.575.374	87,2%	\$ 60.826.373.149	70,4%	\$ 11.640.931.596	13,5%	19,1%

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG								
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN								
	Informe de Seguimiento								
	Código: PV01-PR02-F04				Versión 2.0				
PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO 2025		CDP'S	% DE EJEC. CDP	COMPROMISOS (RP)	% DE EJEC. RP	GIROS	% GIRO APROP.	% GIRO RP
UNIDAD EJECUTORA 02	TOTAL	\$ 522.327.450.000	\$ 397.468.775.913	76,1%	\$ 316.053.818.263	60,5%	\$ 71.357.060.244	13,7%	22,6%
TOTAL SDM		\$ 608.759.626.000	\$ 474.304.551.677	77,9%	\$ 365.354.068.912	60,0%	\$ 81.960.287.926	13,5%	22,4%
Valor por Girar: \$ 283.393.780.986 % por Girar/Comprometido: 78 % % por Girar/Apropiado: 86.5%									

Fuente: Ejecución Presupuestal BOGDATA al 30 de junio de 2025

De acuerdo con lo detallado en la tabla anterior, se observan sumas significativas por girar frente a lo comprometido \$283.393 millones equivalente a 78% de lo Comprometido y 86.5% de lo apropiado del PDD-BCS, por lo que se **recomienda que los ordenadores del gasto y supervisores de contratos:**

- Adelantar oportunamente la gestión correspondiente, según los términos pactados contractualmente y al seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico; con el propósito de disminuir las reservas presupuestales y evitar hallazgos de ente de control por baja de ejecución de giros que impactan la calificación de alguna de las variables incluidas en la metodología aplicada por el ente de control para el fenecimiento de la cuenta de la Secretaría.

De igual manera, se analizó el nivel de ejecución presupuestal por metas proyecto de inversión, identificando que para 21 Metas Proyecto de inversión (MPI) de las 69 metas proyectos de Inversión (MPI) que se apropiaron para la presente vigencia, se encuentran entre el rango porcentual del 0% y el 47%, a continuación, se relaciona el estado:

Tabla 4 Gestión Presupuestal por meta proyecto de inversión

Código Meta PD	Meta Plan de Desarrollo	código proyecto	Nombre proyecto	código meta	Descripción meta	Programación Vigencia 2025 (Pesos Colombianos)	Ejecución Junio 2025 (Pesos Colombianos)	% Avance Ejecución Presupuestal MPI
2340	Desarrollar el 100% de mejoramiento en la atención, participación ciudadana incidente y formación para la atención integral con enfoques de género, diferencial y territorial, a través de los canales definidos por cada entidad, del Sector Movilidad	7974	Fortalecimiento de los procesos contravencionales asociados a las infracciones de normas de tránsito y transporte público en Bogotá D.C.	2	Implementar 100% del Sistema de información Contravencional preciso, confiable y oportuno	\$6.217.846.079	\$2.783.431.432	44,77%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN

Informe de Seguimiento

Código: PV01-PR02-F04

Versión 2.0

Código Meta PD	Meta Plan de Desarrollo	código proyecto	Nombre proyecto	código meta	Descripción meta	Programación Vigencia 2025 (Pesos Colombianos)	Ejecución Junio 2025 (Pesos Colombianos)	% Avance Ejecución Presupuestal MPI
2286	Desarrollar el 100% de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - Mipg en las entidades del Sector Movilidad	7969	Mejoramiento en la gestión de las acciones de transparencia e integridad de la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá D.C	1	Fortalecer 1 Estrategia de comunicaciones con el fin de socializar el Sistema de Gestión Antisoborno.	56.413.000	7.318.500	12,97%
2286	Desarrollar el 100% de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - Mipg en las entidades del Sector Movilidad	7969	Mejoramiento en la gestión de las acciones de transparencia e integridad de la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá D.C	3	Fortalecer 1 Estrategia anual de integridad para socializar los temas de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	38.893.000	-	0,00%
2286	Desarrollar el 100% de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - Mipg en las entidades del Sector Movilidad	7982	Mejoramiento y mantenimiento de los servicios de TI asociados a la infraestructura tecnológica operacional de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C.	1	Mejorar, optimizar y robustecer 97 % de la plataforma tecnológica de la SDM con un modelo híbrido para afinar sus componentes y fortificar su infraestructura	23.609.075.895	6.251.036.054	26,48%
2286	Desarrollar el 100% de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - Mipg en las entidades del Sector Movilidad	7982	Mejoramiento y mantenimiento de los servicios de TI asociados a la infraestructura tecnológica operacional de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C.	3	Contar con 1 Plan estratégico de Tecnologías de la Información actualizado para dar continuidad a la transformación digital de la Entidad	2.172.992.232	436.432.200	20,08%
2286	Desarrollar el 100% de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - Mipg en las entidades del Sector Movilidad	7985	Consolidación del trabajo colaborativo y apoyo institucional en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C.	3	Ejecutar el 100 % de las acciones delineadas en la estrategia anual para la sostenibilidad y mejora del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, asegurando la ejecución de todas las actividades planteadas.	148.144.000	55.417.865	37,41%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN

Informe de Seguimiento

Código: PV01-PR02-F04

Versión 2.0

Código Meta PD	Meta Plan de Desarrollo	código proyecto	Nombre proyecto	código meta	Descripción meta	Programación Vigencia 2025 (Pesos Colombianos)	Ejecución Junio 2025 (Pesos Colombianos)	% Avance Ejecución Presupuestal MPI
2286	Desarrollar el 100% de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - Mipg en las entidades del Sector Movilidad	7985	Consolidación del trabajo colaborativo y apoyo institucional en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C.	5	Garantizar la continuidad del 100 % de los servicios corporativos, asegurando el adecuado funcionamiento de la entidad mediante la implementación de medidas preventivas, correctivas y de monitoreo continuo	11.701.101.866	3.889.305.185	33,24%
2286	Desarrollar el 100% de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - Mipg en las entidades del Sector Movilidad	7985	Consolidación del trabajo colaborativo y apoyo institucional en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C.	6	Implementar el 100 % anual para la sostenibilidad y mejora del Sistema de Gestión Documental y Archivo, garantizando resultados sostenibles a largo plazo	7.023.774.907	2.259.368.200	32,17%
1982	Realizar 35.000 intervenciones en las vías y el espacio público para la movilidad enfocadas en la mejora de la seguridad vial, priorizando actividades de señalización y demarcación	7941	Fortalecimiento del componente de gobernanza para la implementación de la estrategia de seguridad vial en Bogotá D.C.	1	Gestionar el 100 % de las actividades para la formulación de documentos de estudios y lineamientos técnicos en materia de seguridad vial	7.297.785.205	1.464.721.783	20,07%
2223	Lograr 9.200.000 viajes en modos sostenibles en un día hábil entre semana en Bogotá	7975	Implementación de acciones para una movilidad sostenible, segura y confiable para Bogotá D.C.	11	Desarrollar el 100 % de las acciones relacionadas con la toma y manejo de datos, estadísticas, modelos de transporte y estudios que sean insumo para el diagnóstico y evaluación de la movilidad de la Ciudad y la Región.	10.411.619.760	4.975.591.316	47,79%
2217	Implementar 3 acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga hacia una tecnología	7975	Implementación de acciones para una movilidad sostenible, segura y confiable para Bogotá D.C.	7	Implementar el 100 % de las acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga hacia una tecnología de cero y bajas emisiones	3.221.151.000	221.151.000	6,87%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN

Informe de Seguimiento

Código: PV01-PR02-F04

Versión 2.0

Código Meta PD	Meta Plan de Desarrollo	código proyecto	Nombre proyecto	código meta	Descripción meta	Programación Vigencia 2025 (Pesos Colombianos)	Ejecución Junio 2025 (Pesos Colombianos)	% Avance Ejecución Presupuestal MPI
	de cero y bajas emisiones							
1973	Alcanzar 480.000 estudiantes beneficiadas y beneficiados en el programa de Niñas y Niños Primero – NNP, incluyendo acciones orientadas a mejorar las condiciones de movilidad de las rutas escolares	7996	Fortalecimiento del programa niñas y niños primero para mejorar la seguridad vial y la confianza en el camino al colegio en Bogotá D.C.	3	Implementar en 139 instituciones distritales la estrategia de Guardacaminos en el cuatrienio	1.306.698.000	244.777.000	18,73%
1973	Alcanzar 480.000 estudiantes beneficiadas y beneficiados en el programa de Niñas y Niños Primero – NNP, incluyendo acciones orientadas a mejorar las condiciones de movilidad de las rutas escolares	7996	Fortalecimiento del programa niñas y niños primero para mejorar la seguridad vial y la confianza en el camino al colegio en Bogotá D.C.	4	Realizar el control de 24.000 vehículos escolares en el proyecto Ruta Pila en el cuatrienio	559.524.000	194.524.000	34,77%
1985	Recuperar 30.000 m2 de espacio público para una movilidad más segura y accesible, principalmente en entornos relacionados con la movilidad activa y sostenible, siguiendo el enfoque de calle completa	8000	Fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad enfocada en la mejora de la seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C	3	Intervenir 16 proyectos de urbanismo táctico, con el fin de recuperar y reconvertir el espacio público para priorizar la movilidad y seguridad vial peatonal	1.087.715.000	319.826.869	29,40%
1981	Realizar 300.000 intervenciones para mejorar las condiciones de movilidad en los corredores y puntos estratégicos de la ciudad Región	8001	Consolidación de las intervenciones en el espacio público para el mejoramiento de las condiciones de movilidad y seguridad vial en los corredores y puntos estratégicos en Bogotá D.C.	2	Desarrollar 96 medidas de gestión enfocadas en mejorar las condiciones de movilidad y/o seguridad vial en un 15% en los indicadores planteados	44.823.205.885	14.307.506.643	31,92%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN

Informe de Seguimiento

Código: PV01-PR02-F04

Versión 2.0

Código Meta PD	Meta Plan de Desarrollo	código proyecto	Nombre proyecto	código meta	Descripción meta	Programación Vigencia 2025 (Pesos Colombianos)	Ejecución Junio 2025 (Pesos Colombianos)	% Avance Ejecución Presupuestal MPI
1981	Realizar 300.000 intervenciones para mejorar las condiciones de movilidad en los corredores y puntos estratégicos de la ciudad Región	8001	Consolidación de las intervenciones en el espacio público para el mejoramiento de las condiciones de movilidad y seguridad vial en los corredores y puntos estratégicos en Bogotá D.C.	4	Desarrollar 141 instancias de armonización para la ejecución de intervenciones de movilidad y seguridad vial.	10.251.542.332	1.862.553.796	18,17%
1974	Complementar con dispositivos que garanticen la accesibilidad de 340 intersecciones semafóricas que cumplan con las condiciones técnicas para tal fin	8001	Consolidación de las intervenciones en el espacio público para el mejoramiento de las condiciones de movilidad y seguridad vial en los corredores y puntos estratégicos en Bogotá D.C.	8	Operar el 100% del Sistema Inteligente de Transporte - SIT realizando la renovación de la infraestructura tecnológica necesaria para la operación	34.885.748.384	9.091.964.385	26,06%
1974	Complementar con dispositivos que garanticen la accesibilidad de 340 intersecciones semafóricas que cumplan con las condiciones técnicas para tal fin	8001	Consolidación de las intervenciones en el espacio público para el mejoramiento de las condiciones de movilidad y seguridad vial en los corredores y puntos estratégicos en Bogotá D.C.	9	Desarrollar 160 dispositivos para la actualización y ampliación tecnológica requerida (ampliación del Sistema de Detección Electrónica de Infracciones)	18.278.089.064	760.583.064	4,16%
1981	Realizar 300.000 intervenciones para mejorar las condiciones de movilidad en los corredores y puntos estratégicos de la ciudad Región	8009	Fortalecimiento de las intervenciones de control y prevención del tránsito y el transporte para mejorar la seguridad vial en Bogotá D.C.	1	Realizar 65000 intervenciones para la regulación y control del tránsito y el transporte en la ciudad.	47.312.344.912	18.321.195.427	38,72%

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG						
		PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN						
		Informe de Seguimiento						
		Código: PV01-PR02-F04				Versión 2.0		
Código Meta PD	Meta Plan de Desarrollo	código proyecto	Nombre proyecto	código meta	Descripción meta	Programación Vigencia 2025 (Pesos Colombianos)	Ejecución Junio 2025 (Pesos Colombianos)	% Avance Ejecución Presupuestal MPI
1981	Realizar 300.000 intervenciones para mejorar las condiciones de movilidad en los corredores y puntos estratégicos de la ciudad Región	8009	Fortalecimiento de las intervenciones de control y prevención del tránsito y el transporte para mejorar la seguridad vial en Bogotá D.C.	2	Atender el 100 % de los incidentes asignados en materia de gestión del tránsito en la ciudad	3.663.143.061	1.743.089.933	47,58%
1982	Realizar 35.000 intervenciones en las vías y el espacio público para la movilidad enfocadas en la mejora de la seguridad vial, priorizando actividades de señalización y demarcación	8009	Fortalecimiento de las intervenciones de control y prevención del tránsito y el transporte para mejorar la seguridad vial en Bogotá D.C.	3	Realizar 4600 intervenciones de prevención vial dirigida a los diferentes actores viales en la ciudad	15.803.420.027	7.136.693.203	45,16%

Por lo que se sugiere a los gerentes de proyecto, ordenadores del gasto y supervisores de contrato que tienen a cargo la planeación y ejecución:

- ✓ Impulsar las acciones para la adecuada ejecución, seguimiento y control financiero, de los recursos y la gestión institucional, así mismo, aplicar controles para asegurar una apropiada planeación que prevenga subestimación o sobreestimación en los costos de los proyectos, bienes o servicios a adquirir por la SDM para satisfacción de la ciudadanía y grupos de interés, lo cual permite la adecuada gestión y ejecución

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RUBROS DE FUNCIONAMIENTO

La ejecución presupuestal de los gastos de funcionamiento fue del 47.9%, se comprometieron recursos por \$80.441 millones de los \$167.965 millones del presupuesto apropiado. Se evidenció que, al 30 de junio de 2025, realizaron giros por valor de \$68.556 millones que equivale al 85% del valor comprometido y representa un 40.8% del presupuesto apropiado.

A continuación, se relaciona la gestión presupuestal de los gastos de funcionamiento por rubro con corte a 30 de junio de 2025:

Tabla 5 Gestión Presupuestal – Gastos de Funcionamiento (excluye gastos de personal)

	RUBRO	PRESUPUESTO ASIGNADO	CDP'S	% DE EJE. CDP	COMPROMISOS - RP	% DE EJE. RP	GIROS	% GIRO APROP.	% GIRO RP
O211	GASTOS DE PERSONAL	136.508.586.000	134.458.241.000	98,5%	64.966.444.033	47,6%	64.965.983.018	47,6%	100%
O212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20.518.458.000	15.590.860.991	76,0%	9.685.526.899	47,2%	1.740.984.437	8,5%	18,0%
O213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO	10.938.080.000	5.790.000.000	52,9%	5.790.000.000	52,9%	1.849.648.850	16,9%	31,9%
O21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	167.965.124.000	155.839.101.991	92,8%	80.441.970.932	47,9%	68.556.616.305	40,8%	85,2%

Fuente: Ejecución Presupuestal BOGDATA al 30 de junio de 2025

Con respecto a lo reflejado en la tabla anterior, se recomienda que los supervisores de contratos de los rubros de funcionamiento deberán cerrar la brecha entre lo ejecutado y lo girado, de tal forma que no se afecte la anualidad del gasto, así como realizar las Gestiones correspondientes conforme al estado de avance de los contratos suscritos y en ejecución, con el propósito de reducir las reservas presupuestales.

EJECUCIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES

De las reservas presupuestales constituidas el 1 de enero de 2025, por valor de \$ 177.683 millones, a corte del 30 de junio de 2025 se observó que gestionaron un 61%, debido a que realizaron giros por valor total de \$107.709 millones y anulaciones de \$977 millones.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

A continuación, se detalla el saldo por cada uno de los rubros, que quedo pendiente de girar de la reserva presupuestal 2025

Tabla 6. Reservas pendientes de giro – Unidad Ejecutora 02

Rubro presupuestal - Proyecto de Inversión	Descripción	Reserva Sin Autorización Giro	% Part
O230117240920240127	Consolidación de las intervenciones en el espacio público para el mejoramiento de las condiciones de movilidad y seguridad vial en los corredores y puntos estratégicos en Bogotá D.C.	\$ 22.841.783.187	37,0%
O2301160449000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	14.154.609.075	23,0%
O230117240920240125	Fortalecimiento de las intervenciones de control y prevención del tránsito y el transporte para mejorar la seguridad vial en Bogotá D.C.	8.210.448.029	13,3%
O230117240920240124	Fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad enfocada en la mejora de la seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C.	5.834.388.348	9,5%
O2301160449000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	3.667.786.362	5,9%
O23011724092024009606	Servicio de sensibilización a los actores viales, con enfoque diferencial, género y territorial.	2.052.404.679	3,3%
O230117240920240099	Implementación de acciones para una movilidad sostenible, segura y confiable para Bogotá D.C.	1.009.404.484	1,6%
O230117240920240116	Fortalecimiento del programa niñas y niños primero para mejorar la seguridad vial y la confianza en el camino al colegio en Bogotá D.C.	911.811.060	1,5%
O230117459920240075	Fortalecimiento de los procesos contravencionales asociados a las infracciones de normas de tránsito y transporte público en Bogotá D.C.	827.879.573	1,3%
O2301160449000007573	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte	774.303.088	1,3%

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG		
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de Seguimiento		
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0	

Rubro presupuestal - Proyecto de Inversión	Descripción	Reserva Sin Autorización Giro	% Part
O230117459920240076	Mejoramiento de los servicios prestados en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C.	647.068.061	1,0%
O230117240920240100	Fortalecimiento del componente de gobernanza para la implementación de la estrategia de seguridad vial en Bogotá	314.503.009	0,5%
O23011605560000007593	Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá	276.283.676	0,4%
O23011605560000007653	Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía	58.526.175	0,1%
O230117450220240077	Implementación de espacios de participación ciudadana incidente en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C.	37.600.348	0,1%
O23011604490000007576	Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá	21.888.905	0,0%
O23011605510000007595	Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá	9.216.737	0,0%
O23011604490000007579	Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá	6.129.282	0,0%
O23011604490000007581	Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá	1.621.779	0,0%
O23011601010000007596	Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá	600.311	0,0%
O23011602350000007583	Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá	260.815	0,0%
O23011604490000007588	Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	240.757	0,0%
Total Reservas Unidad Ejecutora 2		\$ 61.658.757.740	100,0%

Fuente: BOGDATA al 30 de junio de 2025

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

Tabla 7. Reservas pendientes de giro – Unidad Ejecutora 01

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RESERVA SIN AUT. GIRO	%
O230117459920240097	Consolidación del trabajo colaborativo y apoyo institucional en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C	\$ 3.548.434.081	48,4%
O230117459920240095	Mejoramiento y mantenimiento de los servicios de TI asociados a la infraestructura tecnológica operacional de la Secretaria Distrital de la Movilidad de Bogotá D.C.	2.671.928.069	36,4%
O230117459920240104	Fortalecimiento de la Gestión Jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C	471.039.280	6,4%
O21	Funcionamiento	394.215.319	5,4%
O23011605560000007574	Fortalecimiento de la gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad	174.960.846	2,4%
O23011605560000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad	33.254.448	0,5%
O23011605560000007570	Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá	21.772.175	0,3%
O23011605560000007589	Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá	12.710.553	0,2%
O230117459920240093	Mejoramiento en la gestión de las acciones de transparencia e integridad de la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá D.C.	9.526.988	0,1%
Total		\$ 7.337.841.759	100,0%

Fuente. Reporte de BOGDATA generado el 30 de junio 2025

Se recomienda tanto a los ordenadores del gasto y supervisores de contratos de recursos de inversión, como a los responsables de los contratos de gastos de funcionamiento, gestionar el pago de las reservas presupuestales restantes de la vigencia 2024 (\$68.996 millones equivalente a un 38.8% de las reservas presupuestales constituidas a 1 de enero de 2025), previo al cumplimiento de los compromisos pactados o de realizar las respectivas liberaciones, con el propósito de disminuir los pasivos exigibles para la vigencia 2026 y vigencias subsiguientes, así como la materialización de eventos de riesgo que puedan afectar el presupuesto de la Entidad.

EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES

De los pasivos exigibles constituidos al 1 de enero de 2025 (correspondientes al saldo de las reservas presupuestales de la vigencia de 2024) por valor de \$ 7.285.7 millones, a corte del 31 de diciembre de 2024 se evidenció en el reporte suministrado por la Subdirección Financiera que giraron un valor total \$1.240 millones y liberaron \$1.072 millones, quedando un saldo por gestionar de \$4.972 millones, que equivale a un 68%

A continuación, se detalla el saldo por gestionar de los pasivos exigibles al 30 de junio de 2025 por cada uno de los rubros (constituidos al 1 de enero de 2025, correspondientes al saldo de las reservas presupuestales de la vigencia de 2024):

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

Tabla 8. Pasivos exigibles pendientes por Gestionar (constituidos al 1 de enero de 2025, correspondientes al saldo de las reservas presupuestales de la vigencia de 2024)

VIGENCIA	COD. RUBRO	RUBRO	BENEFICIARIO	No. Compromiso	SUBSECRETARÍA -DEPENDENCIA RESPONSABLE	SALDO FINAL	%
2025	O23011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONSORCIO MYSV OINCO	20212020	SGM - Dirección de señalización	\$ 1.014.134.511	20,39%
2025	O23011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONSORCIO SEÑALVIAL	20212021	SGM - Dirección de señalización	891.451.922	17,93%
2025	O23011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONSORCIO SEÑALIZANDO GC	20212024	SGM - Dirección de señalización	749.951.920	15,08%
2025	O23011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONSORCIO SV BOGOTÁ	20212013	SGM - Dirección de señalización	396.873.996	7,98%
2025	O23011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PROCEL 2021	20212014	SGM - Dirección de señalización	380.405.831	7,65%
2025	O23011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONSORCIO INTERMOVILIDAD	20212015	SGM - Dirección de señalización	371.013.613	7,46%
2025	O23011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	20221115	SGM - Dirección Gestión Tránsito	360.091.629	7,24%
2025	O23011605560000007593	Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá	DATA TOOLS SAS	20211800	SSC - Dirección investigaciones Administrativas al TT	202.213.754	4,07%
2025	O21202020070272212	Servicios de administración de bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda) a comisión o por contrato	COMERCIALIZADORA NAVE LIMITADA	20232137	SGC	114.863.312	2,31%
2025	O23011605560000007570	Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá	LYRA COLOMBIA S.A.S.	20232720	SGC - OTIC	97.078.716	1,95%
2025	O23011605560000007593	Investigación por infracción a las normas de	DATA TOOLS SAS	2023617	SSC - Dirección investigaciones	68.604.028	1,38%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Secretaría de Movilidad

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL
ESTÁNDAR MIPG**

PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN

Informe de Seguimiento

Código: PV01-PR02-F04

Versión 2.0

VIGENCIA	COD. RUBRO	RUBRO	BENEFICIARIO	No. Compromiso	SUBSECRETARÍA -DEPENDENCIA RESPONSABLE	SALDO FINAL	%
		tránsito y transporte público en Bogotá			Administrativas al TT		
2025	O23011605560000007653	Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía	COMERCIALIZADORA NAVE LIMITADA	20232137	SSC - Dirección Atención Ciudadano	49.972.563	1,00%
2025	O23011605560000007570	Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL L CERTICAM ARA SA	20232700	SGC - OTIC	42.019.265	0,85%
2025	O23011604490000007573	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte	UNIÓN TEMPORAL LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - AXA COLPATRIA SEGUROS S.	20231914	SGM - Dirección Gestión Tránsito	33.463.975	0,67%
2025	O23011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	JOYCO S A S BIC	20212012	SGM - Dirección de señalización	32.516.784	0,65%
2025	O23011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	CONSULTORES EN DESARROLLO TERRITORIAL SA S	20232711	SGM - Dirección Gestión Tránsito	25.008.679	0,50%
2025	O23011605560000007593	Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá	INGRID GERALDINE FUQUEN SUAREZ	20232435	SSC - Dirección investigaciones Administrativas al TT	24.640.000	0,50%
2025	O23011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	UFINET COLOMBIA S. A	20231581	SGM - Dirección Gestión Tránsito	16.265.860	0,33%
2025	O23011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	HMV PROYECTOS SAS	20212016	SGM - Dirección de señalización	15.925.016	0,32%
2025	O23011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.	340267	SGM - Dirección de señalización	15.390.269	0,31%
2025	O23011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	BOGDAN JALAL BASTIDAS BURBANO	20231866	SGM - Dirección Gestión Tránsito	13.076.581	0,26%
2025	O23011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	UNIVERSIDAD DISTRITAL	20221114	SGM - Dirección Gestión Tránsito	7.315.550	0,15%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Secretaría de Movilidad

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL
ESTÁNDAR MIPG**

PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN

Informe de Seguimiento

Código: PV01-PR02-F04

Versión 2.0

VIGENCIA	COD. RUBRO	RUBRO	BENEFICIARIO	No. Compromiso	SUBSECRETARÍA -DEPENDENCIA RESPONSABLE	SALDO FINAL	%
			FRANCISCO JOSE DE CALDAS				
2025	O23011605510000007595	Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá	BERTHA LIDIA CHAVES TALERO	2023186	SSC	4.914.867	0,10%
2025	O230116055600000007589	Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá	ERICSON MERARDO SANTANA GUTIERREZ	20232113	SGJ - Subsecretaria Gestión jurídica	4.562.447	0,09%
2025	O230116055600000007593	Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá	LILLY LORENA BARBOSA GUANA	20231321	SSC - Dirección investigaciones Administrativas al TT	4.202.467	0,08%
2025	O230116055600000007593	Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá	BIBIANA CAROLINA JIMENEZ GUAYARA	20232513	SSC - Dirección investigaciones Administrativas al TT	3.652.500	0,07%
2025	O230116044900000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	HMV PROYECTOS SAS	20212486	SGM - Dirección de señalización	3.322.192	0,07%
2025	O230116044900000007573	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte	LA PREVISOR A S A	20212131	SGM - Dirección Gestión Tránsito	3.132.366	0,06%
2025	O230116055600000007570	Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá	GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRONICA S. A	20232699	SGC - OTIC	2.870.300	0,06%
2025	O230116044900000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	FONDO UNICO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS	407011	SGM - Dirección Gestión Tránsito	2.819.000	0,06%
2025	O230116044900000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONSORCIO GIS SEGURIDAD VIAL	20212487	SGM - Dirección de señalización	2.536.422	0,05%
2025	O230116044900000007573	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte	DRAEGER COLOMBIA S A	20232691	SGM - Dirección Gestión Tránsito	1.773.100	0,04%
2025	O230116044900000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	UNION TEMPORAL SEÑALIZANDO BOGOTA 2023	20212022	SGM - Dirección de señalización	1.654.631	0,03%
2025	O230116044900000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	JUAN SEBASTIAN	20232121	SGM - Dirección Gestión Tránsito	1.600.083	0,03%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Secretaría de Movilidad

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL
ESTÁNDAR MIPG**

PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN

Informe de Seguimiento

Código: PV01-PR02-F04

Versión 2.0

VIGENCIA	COD. RUBRO	RUBRO	BENEFICIARIO	No. Compromiso	SUBSECRETARÍA -DEPENDENCIA RESPONSABLE	SALDO FINAL	%
			CASTANEDA RODRIGUEZ				
2025	O23011605510000007595	Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá	RICARTE MACHADO PORRAS	2023581	SSC	1.566.797	0,03%
2025	O23011605560000007653	Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía	ERWIN ROMMEL CORREDOR MONROY	2023461	SSC - Dirección Atención Ciudadano	1.476.800	0,03%
2025	O23011605560000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad	LINDA CAROLINA MARTINEZ SANABRIA	20232219	SGC	1.168.534	0,02%
2025	O23011605560000007593	Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá	YERALDIN ALVAREZ PASAJE	20232497	SSC - Dirección investigaciones Administrativas al TT	1.082.986	0,02%
2025	O23011605560000007653	Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía	CLAUDIA LILIANA ZAPATA MATEUS	20232427	SSC - Dirección Atención Ciudadano	971.858	0,02%
2025	O23011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	RODRIGO SEBASTIAN HERNANDEZ ALONSO	20231485	SGM - Dirección Gestión Tránsito	968.667	0,02%
2025	O23011605560000007653	Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía	YOLANDA BEDOYA MARTINEZ	20236	SSC - Dirección Atención Ciudadano	855.200	0,02%
2025	O23011605560000007593	Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá	SANTIAGO TRUJILLO PLAZA	20231444	SSC - Dirección investigaciones Administrativas al TT	808.166	0,02%
2025	O23011605560000007653	Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía	JORGE ELIECER CAMELO BLACKBURN	20232176	SSC - Dirección Atención Ciudadano	747.583	0,02%
2025	O23011605560000007653	Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía	ANDREA CATALINA NOVA BUITRAGO	20232258	SSC - Dirección Atención Ciudadano	672.825	0,01%
2025	O23011605560000007653	Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía	RAFAEL RICARDO PAEZ MENDOZA	202348	SSC - Dirección Atención Ciudadano	500.300	0,01%
2025	O23011605560000007653	Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía	ALEXANDRA MARITZA MARTINEZ RAYO	20231392	SSC - Dirección Atención Ciudadano	373.792	0,01%
2025	O23011605560000007653	Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía	JOSE ALBERTO	20232267	SSC - Dirección Atención Ciudadano	373.791	0,01%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Secretaría de Movilidad

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL
ESTÁNDAR MIPG**

PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN

Informe de Seguimiento

Código: PV01-PR02-F04

Versión 2.0

VIGENCIA	COD. RUBRO	RUBRO	BENEFICIARIO	No. Compromiso	SUBSECRETARÍA -DEPENDENCIA RESPONSABLE	SALDO FINAL	%
		transparentes al servicio de la ciudadanía	CARVAJAL LIZARAZO				
2025	O23011605560000007653	Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía	DANIELA ALEJANDRA CUBIDES MENESES	2023364	SSC - Dirección Atención Ciudadano	299.033	0,01%
2025	O23011605560000007653	Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía	OMAR EDUARDO SUPELANO MARQUEZ	2023290	SSC - Dirección Atención Ciudadano	299.033	0,01%
2025	O23011605560000007589	Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.	20211040	SGJ - Subsecretaría Gestión jurídica	282.808	0,01%
2025	O23011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	HUGO RAFAEL VELANDIA COGOLLOS	20232294	SGM - Dirección Gestión Tránsito	276.944	0,01%
2025	O23011605560000007593	Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá	DAYANA MARICELA REYES	2023492	SSC - Dirección investigaciones Administrativas al TT	202.067	0,00%
2025	O23011605560000007589	Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá	ERICSON MERARDO SANTANA GUTIERREZ	20232113	SGJ - Subsecretaría Gestión jurídica	152.082	0,00%
2025	O23011605560000007593	Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá	GENTIL PEREZ CASTRO	2023403	SSC - Dirección investigaciones Administrativas al TT	81.167	0,00%
2025	O23011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	ADRIANA DEL PILAR MUNAR GARCIA	20232274	SGM - Dirección Gestión Tránsito	76.667	0,00%
2025	O23011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA	20232731	SGM - Dirección Gestión Tránsito	42.948	0,00%
2025	O23011604490000007573	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte	DISMOTOS PATRICIA MEJIA E U	20232803	SGM - Dirección Gestión Tránsito	4.689	0,00%
2025	O23011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS	20232735	SGM - Dirección Gestión Tránsito	2.833	0,00%
2025	O23011604490000007573	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte	LA PREVISOR A S A	20232053	SGM - Dirección Gestión Tránsito	1.979	0,00%
2025	O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	HYUNDAU TOS SAS	20232619	SGC	50	0,00%
2025	O23011605560000007653	Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía	BPM CONSULTING SAS BUSINESS PROCESS MANAGEMENT	2022910	SSC - Dirección Atención Ciudadano	12	0,00%

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG					
		PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN					
		Informe de Seguimiento					
		Código: PV01-PR02-F04			Versión 2.0		
VIGENCIA	COD. RUBRO	RUBRO	BENEFICIARIO	No. Compromiso	SUBSECRETARÍA -DEPENDENCIA RESPONSABLE	SALDO FINAL	%
			CONSULTING SAS				
2025	O23011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	CONSORCIO KHUA - CGSS SDM	20221551	SGM - Dirección Gestión Tránsito	1	0,00%
2025	O23011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONSORCIO DISEÑOS BOGOTÁ	20212488	SGM - Dirección de señalización	1	0,00%
2025	O23011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	UNION TEMPORAL SEÑALIZANDO ZONA NORTE	20212569	SGM - Dirección de señalización	1	0,00%
Total						\$ 4.972.607.763,00	100%

Fuente: Elaboración Equipo Auditor de la OCI (teniendo en cuenta la Información reportada por la Subdirección Financiera al 30 de junio de 2025)

Recomendación:

- Gestionar el pago de los pasivos exigibles o la gestión de estos según corresponda, previo al cumplimiento de los compromisos pactados por parte de los ordenadores del gasto, gerentes de proyectos y supervisores de contratos de los recursos de inversión y funcionamiento.

Por otra parte, se presenta el saldo de los pasivos exigibles constituidos por rubro y beneficiario según histórico (desde el 2016 hasta el 2024), así:

Tabla 9. Pasivos Exigibles constituidos desde el 2016 hasta el 2024

VIGENCIA	COD. RUBRO	RUBRO	BENEFICIARIO	No. Compromiso	SUBSECRETARÍA	SALDO FINAL	%
2018	3-3-1-15-07-42-7132-188	188 - Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de la cartera	UNION TEMPORAL INGENIAN MACROPROYECTOS 2016	20161270	SSC - SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	\$ 7.399.569.231	47,38%
2022	13301160449000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	20101029	SGM - Dirección de gestión de tránsito y control de tránsito y transporte	1.980.000.000	12,68%
2021	133011502180143000000	1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	UNION TEMPORAL G VIAL SDM 091	20191870	SGM	964.332.851	6,17%
2023	13301160556000007593	Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá	INDRA COLOMBIA S.A.S	20211800	SSC - Dirección investigaciones Administrativas al TT	805.021.404	5,15%

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG					
		PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN					
		Informe de Seguimiento					
		Código: PV01-PR02-F04			Versión 2.0		
VIGENCIA	COD. RUBRO	RUBRO	BENEFICIARIO	No. Compromiso	SUBSECRETARÍA	SALDO FINAL	%
2021	1330115 0218014 4000000	1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	20101029	SGM	486.458.194	3,11%
2024	0212020 2007037 3290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	SOLUTION COPY LTDA	20211704	SGC	363.820.335	2,33%
2024	0230116 0449000 0007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONSORCIO SEÑALVIAL	20212021	SGM - Dirección de señalización	363.314.418	2,33%
2024	0230116 0449000 0007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONSORCIO SEÑALIZACIÓN VIAL BOGOTA	20212025	SGM - Dirección de señalización	355.745.162	2,28%
2024	0230116 0449000 0007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	CONSORCIO WILLIAMS-SKG	20212516	SGM - Dirección Gestión Tránsito	283.414.665	1,81%
2024	0230116 0449000 0007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONSORCIO SEÑALIZACIONES UNIDAS	20212023	SGM - Dirección de señalización	216.860.607	1,39%
2023	1330116 0449000 0007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	COMIAGRO S.A.	20212400	SGM - Dirección Gestión Tránsito	165.919.741	1,06%
2023	1330116 0449000 0007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONSORCIO SEÑALIZACIONES UNIDAS	20212023	SGM - Dirección de señalización	141.499.997	0,91%
2023	1330116 0449000 0007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y	CONSORCIO SEÑALIZANDO GC	20212024	SGM - Dirección de señalización	141.499.997	0,91%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG					
		PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN					
		Informe de Seguimiento					
		Código: PV01-PR02-F04			Versión 2.0		
VIGENCIA	COD. RUBRO	RUBRO	BENEFICIARIO	No. Compromiso	SUBSECRETARÍA	SALDO FINAL	%
		accesibilidad en Bogotá					
2023	1330116 0449000 0007573	APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN BOGOTÁ	INDRA COLOMBIA S.A.S	20211800	SGM - Dirección Gestión Tránsito	140.820.731	0,90%
2023	1330116 0449000 0007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONSORCIO MYSV OINCO	20212020	SGM - Dirección de señalización	122.387.339	0,78%
2022	1330116 0449000 0007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	C & M ASESORIA Y CONSULTORIA S.A.S - BIC	20202028	SGM - Dirección de señalización	115.749.819	0,74%
2024	0230116 0449000 0007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS	20221952	SGM - Dirección de señalización	110.439.274	0,71%
2023	1330116 0449000 0007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	CONSORCIO WILLIAMS-SKG	20212516	SGM - Dirección Gestión Tránsito	108.434.678	0,69%
2023	1330116 0449000 0007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	20101029	SGM - Dirección Gestión Tránsito	104.886.372	0,67%
2023	1330116 0449000 0007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	20101029	SGM - Dirección Gestión Tránsito	93.460.947	0,60%
2020	3-3-1-15-07-42-7132-188	Servicios para la movilidad eficientes e incluyentes	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP	20121188	SSC - SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA - OACCM	72.360.709	0,46%

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG					
		PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN					
		Informe de Seguimiento					
		Código: PV01-PR02-F04			Versión 2.0		
VIGENCIA	COD. RUBRO	RUBRO	BENEFICIARIO	No. Compromiso	SUBSECRETARÍA	SALDO FINAL	%
2024	0230116 0449000 0007573	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte	SOLUTION COPY LTDA	20211704	SGM - Dirección Gestión Tránsito	63.357.111	0,41%
2022	1330115 0218014 4001032	1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	20101029	SGM	54.041.509	0,35%
2024	0230116 0449000 0007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021	20212018	SGM - Dirección de señalización	48.711.648	0,31%
2024	0230116 0449000 0007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PROCEL 2021	20212014	SGM - Dirección de señalización	48.406.854	0,31%
2019	3-1-2-02-03-00-0000-00	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S A	2017883	SGM	46.631.057	0,30%
2023	1330116 0449000 0007573	APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN BOGOTÁ	TOOLBOX SOLUTIONS SAS	2021988	SGM - Dirección Gestión Tránsito	45.856.374	0,29%
2024	0230116 0449000 0007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	PABLO ANDRES RINCON OSPINO	20221394	SGM - Dirección de señalización	45.558.960	0,29%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	Luis Miguel Niñez Rodríguez	20171320	SGM	43.196.400	0,28%

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG					
		PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN					
		Informe de Seguimiento					
		Código: PV01-PR02-F04			Versión 2.0		
VIGENCIA	COD. RUBRO	RUBRO	BENEFICIARIO	No. Compromiso	SUBSECRETARÍA	SALDO FINAL	%
2024	O230116 0449000 0007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S. T.P.D. INGENIERIA S.A.S.	20222025	SGM - Dirección de señalización	36.591.786	0,23%
2024	O230116 0449000 0007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	HMV SERVICIOS S.A.S	20212016	SGM - Dirección de señalización	32.373.481	0,21%
2020	3-3-1-15-07-42-7132-188	Servicios para la movilidad eficientes e incluyentes	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP	20121188	SSC - SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA - OACCM	30.643.051	0,20%
2021	1330115 0218014 4000000	1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	SKG TECNOLOGIA SAS	2018412	SGM	28.798.000	0,18%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	ORGANIZACION TERPEL S A	20181822	SGM	26.717.591	0,17%
2018	3-1-2-02-03-00-0000-00	Gastos de Transporte y Comunicación	MC MENSAJERIA CONFIDENCIAL S.A.	20161090	SSC - SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	26.042.808	0,17%
2024	O230116 0449000 0007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	CORREAGRO S. A	20221999	SGM - Dirección Gestión Tránsito	24.445.620	0,16%
2018	3-3-1-14-02-19-7254-198	198 - Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	ALEJANDRO FORERO GUZMAN	201699	SGM - SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	22.050.000	0,14%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-144	144 - Gestión y control de tránsito y transporte	THE BEST EXPERIENCE IN TECHNOLOGY S.A.	20182035	SGM	21.811.660	0,14%
2021	1330115 0218014 6000000	11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	ANA MILENA SARMIENTO LOPEZ	2019253	SGM - SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	21.662.159	0,14%

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG					
		PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN					
		Informe de Seguimiento					
		Código: PV01-PR02-F04			Versión 2.0		
VIGENCIA	COD. RUBRO	RUBRO	BENEFICIARIO	No. Compromiso	SUBSECRETARÍA	SALDO FINAL	%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	INGRID YOHANA CEPEDA BUSTOS	20171213	SGM	18.049.667	0,12%
2024	O230116 0449000 0007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	JENNY ESPERANZA NIÑO MARTIN	2022467	SGM - Dirección de señalización	17.717.334	0,11%
2021	1330115 0218014 6000000	11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	NATALY CASTELLANOS URUEÑA	2019771	SGM	15.134.000	0,10%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	GUILLERMO ANDRES LONDOÑO RUIZ	2016475	SGM	14.752.833	0,09%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	EDUARDO MOYA POLOCHE	20171629	SGM	14.530.000	0,09%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	CARLOS STIVEN GASCA VARGAS	20181169	SGM	14.105.000	0,09%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	JULIAN FERNANDO CASTRO OSTOS	20171554	SGM	13.876.333	0,09%
2024	O230116 0449000 0007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	JESSICA ALEJANDRA LEON MORENO	20211008	SGM - Dirección de señalización	12.950.234	0,08%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONSULTORES EN DESARROLLO TERRITORIAL SAS	20171850	SGM	12.078.500	0,08%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	SERGIO RAUL TOVAR FARFAN	2017566	SGM	11.939.200	0,08%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	JAIRO GIL GAMBA	2017199	SGM	11.842.133	0,08%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	CAMILO ANDRES SIERRA ARIAS	2017407	SGM	11.478.266	0,07%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG						
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN						
	Informe de Seguimiento						
	Código: PV01-PR02-F04				Versión 2.0		

VIGENCIA	COD. RUBRO	RUBRO	BENEFICIARIO	No. Compromiso	SUBSECRETARÍA	SALDO FINAL	%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	ADRIANA DEL PILAR MUNAR GARCIA	20171805	SGM - SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	11.290.448	0,07%
2022	133011502180146006219	6219 - Seguridad y comportamientos para la movilidad	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2016	2019907	SGM	10.421.835	0,07%
2023	133011605560000007653	IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES Y TRANSPARENCIAS AL SERVICIO DE LACIUDADANÍA EN BOGOTÁ	MARCELA DEL PILAR PICO MANTILLA	20212186	SSC - Dirección Atención Ciudadano	10.175.000	0,07%
2023	133011604490000007573	APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ENBOGOTÁ	COMIAGRO S.A.	20212287	SGM - Dirección Gestión Tránsito	9.396.511	0,06%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	LINA PILAR GIRALDO GONZALEZ	2018887	SGM	7.735.700	0,05%
2022	133011502180146001032	11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	JULIO CESAR FINO FINO	2019372	SGM	7.093.200	0,05%
2022	133011502180146001032	11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	YEUSETH ANTONIO POLO RIVERA	20191169	SGM	6.997.408	0,04%
2018	3-3-1-15-02-18-6219-146	146 - Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	103559	SGM	6.539.404	0,04%
2024	023011604490000007573	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte	ORGANIZACION TERPEL S A	20211083	SGM - Dirección Gestión Tránsito	6.278.522	0,04%
2022	133011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	JUAN SEBASTIAN BORBON ROJAS	20201115	SGM - dirección de gestión de tránsito y control de tránsito y transporte	6.077.790	0,04%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	JEHN HARWYN RODRIGUEZ ALVAREZ	20182091	SGM	5.792.267	0,04%

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG					
		PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN					
		Informe de Seguimiento					
		Código: PV01-PR02-F04			Versión 2.0		
VIGENCIA	COD. RUBRO	RUBRO	BENEFICIARIO	No. Compromiso	SUBSECRETARÍA	SALDO FINAL	%
2024	O230116 0449000 0007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	LUIS ALEXANDER ARDILA SANCHEZ	20221975	SGM - Dirección Gestión Tránsito	5.771.440	0,04%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	DIEGO ANDRES PEÑARANDA CORREA	20182111	SGM	5.688.667	0,04%
2023	1330116 0449000 0007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	LUIS MIGUEL CAO PARRA	20211643	SGM - Dirección Gestión Tránsito	5.642.720	0,04%
2017	3-3-1-14-02-19-7253-196	196 - Generar movilidad con seguridad comprometiendo al ciudadano en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito	DANIEL EDUARDO SANTOS MORENO	20151006	SGM	5.416.667	0,03%
2022	1330115 0218014 6001032	11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	SEBASTIAN PALACIOS RODRIGUEZ	2019577	SGM	5.191.400	0,03%
2024	O230116 0449000 0007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	GONZALO VALBUENA OÑATE	2022266	SGM - Dirección Gestión Tránsito	5.066.645	0,03%
2017	3-3-1-14-02-19-7254-198	198 - Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	CODENSA S. A. ESP	20151230	SGM	4.826.747	0,03%
2020	3-3-1-15-02-18-6219-146	146 - Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	3590	SGM	4.717.911	0,03%
2018	3-3-1-14-02-19-7254-198	198 - Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	LILIAM ELENA CASTILLO ALMANZA	2016775	SGM	4.301.917	0,03%
2024	O230116 0449000 0007588	Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para	CORREAGRO S.A	20222016	SPM - Dirección de Planeación para la Movilidad	4.170.882	0,03%

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG					
		PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN					
		Informe de Seguimiento					
		Código: PV01-PR02-F04			Versión 2.0		
VIGENCIA	COD. RUBRO	RUBRO	BENEFICIARIO	No. Compromiso	SUBSECRETARÍA	SALDO FINAL	%
		Bogotá y su Región					
2021	1330115 0218014 6000000	11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	20181679	SGM	4.086.752	0,03%
2021	1330115 0218014 6000000	11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	ALVARO DIEGO DIAZ BARRAGAN	2019877	SGM - SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	4.064.020	0,03%
2024	0230116 0235000 0007583	Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá	CORREAGRO S. A	20222016	SGC - Dirección Planeación Movilidad	4.038.923	0,03%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP	121957	SGM	3.982.793	0,03%
2024	0230116 0556000 0007653	Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía	INGRID DINAYDA VANEGAS RODRIGUEZ	2022550	SSC - Dirección Atención Ciudadano	3.982.495	0,03%
2018	3-3-1-14-02-19-7254-198	198 - Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	CODENSA S. A. ESP	201613	SGM	3.959.261	0,03%
2017	3-3-1-14-02-19-7253-196	196 - Generar movilidad con seguridad comprometiendo al ciudadano en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito	CLAUDIA YULIETH HUERTAS ARIAS	20151354	SGM	3.900.000	0,02%
2023	1330116 0449000 0007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	ANGELICA MARIA RUBIO POLANCO	20212212	SGM - Dirección Gestión Tránsito	3.787.166	0,02%
2022	1330116 0449000 0007573	APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN BOGOTÁ	KAREN VANESSA AÑIZ VELANDIA	20202042	SGM	3.444.000	0,02%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG					
		PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN					
		Informe de Seguimiento					
		Código: PV01-PR02-F04			Versión 2.0		
VIGENCIA	COD. RUBRO	RUBRO	BENEFICIARIO	No. Compromiso	SUBSECRETARÍA	SALDO FINAL	%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	AVANTEL S A S	173777	SGM	3.365.176	0,02%
2023	133011604490000007573	APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ENBOGOTÁ	ANA EMILIA ARENAS COCA	20212993	SGM - Dirección Gestión Tránsito	2.950.000	0,02%
2024	023011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	ANGIE CATALINA FONSECA AGUDELO	20221730	SGM - Dirección de señalización	2.938.319	0,02%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	ZULMA PATRICIA PINILLA TELLEZ	2018329	SGM	2.927.400	0,02%
2023	133011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	FABIAN ALBERTO GUECHA CARREÑO	20211179	SGM - Dirección Gestión Tránsito	2.844.790	0,02%
2024	023011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	MICHAEL ANDRES FAJARDO HERRERA	20221768	SGM - Dirección Gestión Tránsito	2.809.780	0,02%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	LUISA FERNANDA RAMIREZ TRUJILLO	2018963	SGM	2.785.120	0,02%
2022	133011502180144001032	1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CODENSA S.A. ESP	60	SGM	2.754.124	0,02%
2024	023011604490000007573	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LIME S A E S P	20223000059563	SGM - Dirección Gestión Tránsito	2.752.710	0,02%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	DIEGO MAURICIO OSORIO CASTAÑO	20181945	SGM	2.542.467	0,02%
2019	3-3-1-15-02-18-6219-146	146 - Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	92157	SGM	2.532.092	0,02%
2023	133011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la	ORGANIZACION TERPEL S A	2019696	SGM - Dirección Gestión Tránsito	2.511.787	0,02%

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG					
		PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN					
		Informe de Seguimiento					
		Código: PV01-PR02-F04			Versión 2.0		
VIGENCIA	COD. RUBRO	RUBRO	BENEFICIARIO	No. Compromiso	SUBSECRETARÍA	SALDO FINAL	%
		movilidad en Bogotá					
2023	1330116 0449000 0007573	APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN BOGOTÁ	AVANTEL SAS EN REORGANIZACIÓN	20213000146923	SGM - Dirección Gestión Tránsito	2.257.952	0,01%
2024	0230116 0449000 0007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	JHON SEBASTIAN ESTRELLA RUALES	2022295	SGM - Dirección Gestión Tránsito	2.202.067	0,01%
2022	1330115 0218014 6001032	11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CARLOS ANDRES FONSECA MOYA	20191629	SGM	2.173.600	0,01%
2021	1330115 0218014 6000000	11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	20181679	SGM	1.868.579	0,01%
2024	0230116 0556000 0007593	Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	20121188	SSC - Dirección investigaciones Administrativas al TT	1.846.935	0,01%
2024	0230116 0449000 0007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	20882	SGM - Dirección Gestión Tránsito	1.785.400	0,01%
2024	0230116 0556000 0007593	Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	20121188	SSC - Dirección investigaciones Administrativas al TT	1.613.343	0,01%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-144	144 - Gestión y control de tránsito y transporte	CODENSA S. A. ESP	2017995	SGM	1.598.675	0,01%
2024	0230116 0449000 0007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	JHONNY EDUARDO SUAREZ GAMEZ	20212498	SGM - Dirección Gestión Tránsito	1.449.933	0,01%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	MIGUEL ANGEL ORTIZ GARCIA	2018612	SGM	1.446.000	0,01%
2022	1330116 0449000 0007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	20101029	SGM - Dirección de Gestión de tránsito y control de tránsito y transporte	1.341.586	0,01%

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG					
		PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN					
		Informe de Seguimiento					
		Código: PV01-PR02-F04			Versión 2.0		
VIGENCIA	COD. RUBRO	RUBRO	BENEFICIARIO	No. Compromiso	SUBSECRETARÍA	SALDO FINAL	%
2024	O230116 0449000 0007588	Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	CORREAGRO S.A	20222016	SPM - Dirección de Planeación para la Movilidad	1.248.901	0,01%
2022	1330115 0218014 6001032	11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	22	SGM	1.240.742	0,01%
2022	1330116 0449000 0007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	JUAN ANDRES GARCIA COCA	20201392	SGM - dirección de Gestión de tránsito y control de tránsito y transporte	1.217.666	0,01%
2024	O230116 0556000 0007653	Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía	MIGUEL ANGEL SANDOVAL PANESSO	20221904	SSC - Dirección Atención Ciudadano	1.187.762	0,01%
2023	1330116 0556000 0007593	Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá	CONCESION RUNT S.A.	20211775	SSC - Dirección investigaciones Administrativas al TT	998.240	0,01%
2021	1330115 0218014 6000000	11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	NAYANT MARCELA GONZALEZ DUQUE	2019521	SGM	901.731	0,01%
2022	1330115 0218014 6001032	11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	SERGIO ANDRES RAMIREZ COLMENARES	20191566	SGM	830.000	0,01%
2024	O230116 0449000 0007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	MONICA VICTORIA MARIÑO MEJIA	20212224	SGM - Dirección Gestión Tránsito	737.000	0,00%
2024	O230116 0449000 0007579	Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá	CORREAGRO S.A	20222016	SGC	699.964	0,00%
2023	1330116 0449000 0007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	MIGUEL HUMBERTO PARRA QUIROGA	2020603	SGM - Dirección Gestión Tránsito	688.246	0,00%
2022	1330115 0218014 6001032	11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	MARCO ANDRES NIÑO ROZO	2019302	SGM	668.800	0,00%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	EDWIN YESID GOMEZ CANO	20171148	SGM	630.800	0,00%

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG					
		PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN					
		Informe de Seguimiento					
		Código: PV01-PR02-F04			Versión 2.0		
VIGENCIA	COD. RUBRO	RUBRO	BENEFICIARIO	No. Compromiso	SUBSECRETARÍA	SALDO FINAL	%
2024	0230116 0449000 0007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	MARIA ELENA RODRIGUEZ SUTA	20211776	SGM - Dirección Gestión Tránsito	501.950	0,00%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	GERARDO QUIÑONES GUZMAN	20182129	SGM	470.167	0,00%
2021	1330115 0218014 6000000	11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	JULIO CESAR ARIAS GALINDO	20181804	SGM	417.800	0,00%
2022	1330115 0218014 4001032	1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	20101029	SGM	385.396	0,00%
2023	1330116 0449000 0007573	APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN BOGOTÁ	INVERSION Y HOGAR SAS	20212401	SGM - Dirección Gestión Tránsito	374.175	0,00%
2024	0230116 0556000 0007653	Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía	OLGA PATRICIA BELALCAZAR VIVEROS	20221895	SSC - Dirección Atención Ciudadano	349.342	0,00%
2020	3-3-1-15-07-42-7132-188	Servicios para la movilidad eficientes e incluyentes	CARLOS ALBERTO SIERRA FERNANDEZ	2018987	SSC - SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	344.700	0,00%
2022	1330115 0742018 8007545	7545 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad	CARLOS ALBERTO SIERRA FERNANDEZ	42	SSC	344.700	0,00%
2017	3-3-1-14-02-19-7254-198	198 - Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	JHONNY FERNANDO RODRIGUEZ AMADO	2015259	SGM	322.900	0,00%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	FABIO ALBERTO RAMIREZ	20171329	SGM	320.000	0,00%

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG					
		PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN					
		Informe de Seguimiento					
		Código: PV01-PR02-F04			Versión 2.0		
VIGENCIA	COD. RUBRO	RUBRO	BENEFICIARIO	No. Compromiso	SUBSECRETARÍA	SALDO FINAL	%
2024	0230116 0556000 0007589	Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá	CAMILO ANDRES GRANADOS TOCORA	20221684	SGJ - Subsecretaria Gestión jurídica	284.264	0,00%
2022	1330116 0449000 0007573	APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN BOGOTÁ	ORGANIZACION TERPEL S A	2019697	SGM	283.798	0,00%
2024	0230116 0449000 0007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	ANGELA IVONN CASTELLANOS ACOSTA	20211681	SGM - Dirección Gestión Tránsito	273.066	0,00%
2024	0230116 0556000 0007653	Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía	CORREAGRO S.A	20222016	SSC - Dirección Atención Ciudadano	258.516	0,00%
2022	1330116 0449000 0007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	LUISA FERNANDA AVALOS AGUIAR	2020904	SGM - Dirección de Gestión de tránsito y control de tránsito y transporte	229.600	0,00%
2024	0230116 0449000 0007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	JUAN FELIPE RESTREPO GONZALEZ	20211455	SGM - Dirección Gestión Tránsito	207.463	0,00%
2024	0230116 0449000 0007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	JIMMY CRUZ BASTIDAS	20212479	SGM - Dirección Gestión Tránsito	207.463	0,00%
2021	1330115 0218014 4000000	1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CODENSA S.A. ESP	20191832	SGM	187.608	0,00%
2023	1330116 0449000 0007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	ALFONSO ERNESTO CUBILLOS OYUELA	20211612	SGM - Dirección Gestión Tránsito	145.886	0,00%
2016	3-3-1-14-03-31-6094-235	235 - Fortalecimiento institucional	GINA PAOLA SANCHEZ SIMBAQUEVA	20141093	SGM	140.000	0,00%
2024	0230116 0556000 0007653	Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía	CAROLINA MARCELA SAMACA SANTANA	20221244	SSC - Dirección Atención Ciudadano	139.737	0,00%

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG					
		PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN					
		Informe de Seguimiento					
		Código: PV01-PR02-F04			Versión 2.0		
VIGENCIA	COD. RUBRO	RUBRO	BENEFICIARIO	No. Compromiso	SUBSECRETARÍA	SALDO FINAL	%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	BORIS FABIAN UTRERA TELLEZ	2017326	SGM	139.333	0,00%
2024	023011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	JEFREY JHON ALEXANDER TAMAYO LOPEZ	20221919	SGM - Dirección de señalización	119.898	0,00%
2022	133011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	ALEXANDRA PATAQUIVA ORTIZ	20201354	SGM - Dirección de Gestión de tránsito y control de tránsito y transporte	111.368	0,00%
2022	133011502180146001032	11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	KEVIN SANTIAGO MORALES AMON	20191190	SGM	98.193	0,00%
2023	133011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	FONDO UNICO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS	349243	SGM - Dirección Gestión Tránsito	90.000	0,00%
2017	3-3-1-14-02-19-7253-196	196 - Generar movilidad con seguridad comprometiendo al ciudadano en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito	JOSE ANDRES MARTINEZ BARRERO	20151011	SGM	86.667	0,00%
2021	133011502180146000000	6219 - Seguridad y comportamientos para la movilidad	SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES S.A. - EN REORGANIZACION	20191776	SGM	69.421	0,00%
2019	3-3-1-15-02-18-6219-146	146 - Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	16998	SGM	60.903	0,00%
2022	133011604490000007573	APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN BOGOTÁ	SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES S.A. - EN REORGANIZACION	20201297	SGM	57.575	0,00%
2023	133011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la	YERSON ALDAIR ROJAS ROJAS	20201324	SGM - Dirección Gestión Tránsito	57.400	0,00%

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG					
		PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN					
		Informe de Seguimiento					
		Código: PV01-PR02-F04			Versión 2.0		
VIGENCIA	COD. RUBRO	RUBRO	BENEFICIARIO	No. Compromiso	SUBSECRETARÍA	SALDO FINAL	%
		movilidad en Bogotá					
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	JONATHAN DARIO RODRIGUEZ CARDENAS	20171256	SGM	55.733	0,00%
2023	133011604490000007573	APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ENBOGOTÁ	ORGANIZACION TERPEL S A	20211083	SGM - Dirección Gestión Tránsito	40.000	0,00%
2017	3-3-1-14-02-19-7253-196	196 - Generar movilidad con seguridad comprometiendo al ciudadano en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito	ANA MARIA CASTAÑEDA LUGO	20141510	SGM - SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	35.000	0,00%
2020	3-3-1-15-02-18-6219-146	146 - Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional	ECOCAPITAL INTERNACIONAL SA ESP	161083	SGM	26.210	0,00%
2023	133011604490000007573	APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ENBOGOTÁ	SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES S.A. - EN REORGANIZACION	20211733	SGM - Dirección Gestión Tránsito	17.553	0,00%
2021	133011502180146000000	6219 - Seguridad y comportamientos para la movilidad	ECOCAPITAL INTERNACIONAL SA E S P QUE PODRA USAR LA DENOMINACION COMERCIAL ECOC	5546	SGM	16.650	0,00%
2023	133011604490000007576	Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá	DISMOTOS PATRICIA MEJIA E U	20202024	SGM - Dirección Gestión Tránsito	13.604	0,00%

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG					
		PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN					
		Informe de Seguimiento					
		Código: PV01-PR02-F04			Versión 2.0		
VIGENCIA	COD. RUBRO	RUBRO	BENEFICIARIO	No. Compromiso	SUBSECRETARÍA	SALDO FINAL	%
2022	1330115 0218014 6006219	6219 - Seguridad y comportamiento para la movilidad	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S A S P QUE PODRA USAR LA DENOMINACION COMERCIAL ECOC	79502	SGM	10.952	0,00%
2023	1330116 0449000 0007573	APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN BOGOTÁ	DISTRIBUCION Y SERVICIO S A S	20212495	SGM - Dirección Gestión Tránsito	6.851	0,00%
2022	1330116 0449000 0007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	COMUNICACIONES DE SANTANDER LTDA	20202005	SGM - Dirección de Gestión de tránsito y control de tránsito y transporte	2.459	0,00%
2021	1330115 0218014 6000000	6219 - Seguridad y comportamiento para la movilidad	COMERCIALIZADORA LOGISTICA S A S	20182047	SGM	790	0,00%
2017	3-3-1-14-02-19-6219-198	198 - Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional	FENIX MEDIA GROUP LIMITADA	20151197	SGM	113	0,00%
2024	0230116 0449000 0007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	FELIPE VALDERRAMA DIAZ	20211072	SGM - Dirección Gestión Tránsito	44	0,00%
2018	3-3-1-14-02-19-6219-198	198 - Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional	AVANTEL S A S	70779	SGM	30	0,00%
2024	0230116 0449000 0007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	20221088	SGM - Dirección Gestión Tránsito	11	0,00%
2024	0230116 0449000 0007573	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte	LA PREVISORA S A	2022914	SGM - Dirección Gestión Tránsito	4	0,00%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-144	144 - Gestión y control de tránsito y transporte	UT SOFTWARE	20171739	SGM	2	0,00%
2023	1330116 0449000 0007573	APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	20202030	SGM - Dirección Gestión Tránsito	2	0,00%

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG					
		PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN					
		Informe de Seguimiento					
		Código: PV01-PR02-F04			Versión 2.0		
VIGENCIA	COD. RUBRO	RUBRO	BENEFICIARIO	No. Compromiso	SUBSECRETARÍA	SALDO FINAL	%
		TRANSPORTE ENBOGOTÁ					
2024	O230116 0551000 0007595	Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá	CORREAGRO S.A	20222016	SGC	1	0,00%
2024	O230116 0556000 0007589	Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá	YULIZATH VALENTINA CASTILLO SOSA	20221684	SGJ - Subsecretaria Gestión jurídica	1	0,00%
2022	1330115 0218014 6001032	11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	EVER MAURICIO SALINAS PORRAS	2019786	SGM	1	0,00%
2023	1330116 0449000 0007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS	2020663	SGM - Dirección Señalización	1	0,00%
2023	1330116 0449000 0007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONSORCIO ECOELEVADAS	2020505	SGM - Dirección de señalización	1	0,00%
2023	1330116 0449000 0007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021	20212018	SGM - Dirección de señalización	1	0,00%
2023	1330116 0449000 0007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONSORCIO SEÑALVIAL	20212021	SGM - Dirección de señalización	1	0,00%
2023	1330116 0449000 0007573	APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ENBOGOTÁ	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE TLDA	20212878	SGM - Dirección Gestión Tránsito	1	0,00%

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG					
		PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN					
		Informe de Seguimiento					
		Código: PV01-PR02-F04			Versión 2.0		
VIGENCIA	COD. RUBRO	RUBRO	BENEFICIARIO	No. Compromiso	SUBSECRETARÍA	SALDO FINAL	%
2023	1330116 0449000 0007573	APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ENBOGOTÁ	JM GRUPO EMPRESARIAL SAS	20212991	SGM - Dirección Gestión Tránsito	1	0,00%
2024	O230116 0449000 0007573	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte	CORREAGRO S.A	20222016	SGM - Dirección Gestión Tránsito	1	0,00%
2024	O230116 0449000 0007573	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	20221087	SGM - Dirección Gestión Tránsito	1	0,00%
2024	O230116 0449000 0007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	20221089	SGM - Dirección Gestión Tránsito	1	0,00%
2024	O230116 0449000 0007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONSORCIO SEÑALIZANDO GC	20212024	SGM - Dirección de señalización	1	0,00%
2024	O230116 0449000 0007588	Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	CORREAGRO S.A	20222016	SPM - Dirección de Planeación para la Movilidad	1	0,00%
2024	O230116 0449000 0007588	Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	CORREAGRO S.A	20222016	SPM - Dirección de Planeación para la Movilidad	1	0,00%
2024	O230116 0556000 0007653	Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía	MIREYA PAEZ GARCIA	20221831	SSC - Dirección Atención Ciudadano	1	0,00%
Total						\$ 15.616.837.531,00	100,00 %

Fuente: Información suministrada por la Subdirección Financiera al 30 de junio de 2025

En la tabla anterior se detalla el saldo por cada uno de los rubros a 30 de junio de 2025 por concepto de los pasivos exigibles constituidos desde el 2016 al 2023 de la Unidad Ejecutora 1 y 2, por esta razón se recomienda:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

- Gestionar o depurar los pasivos exigibles de los años anteriores, por parte de los ordenadores del gasto y supervisores de contratos de recursos de inversión, así como los responsables de los contratos de gastos de funcionamiento, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar por el no pago de los compromisos adquiridos en la vigencia que les correspondía sin la debida justificación de orden legal.
- Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control para la gestión presupuestal de los pasivos exigibles.
- Fortalecer la programación de los giros de los contratos con pasivos exigibles presupuestados para la vigencia.

3. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) 2025. EJECUCIÓN CONTRACTUAL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Una vez verificada la información publicada por la entidad en la página web – Link: (https://www.movilidadbogota.gov.co/web/plan_anual_de_adquisiciones), se observaron las siguientes variaciones, en relación con el número de líneas de contratación que tiene el PAA, según versiones publicadas de los PAA 2025:

SUBSECRETARÍA	CÓDIGO SEGPLAN (SDP)	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN		VARIACIÓN APROPIACIÓN	CANTIDAD		VARIACIÓN LÍNEA DE CONTRATOS	% Variación
			APROPIACIÓN	VIGENTE ACTUAL		CANTIDAD	VARIACIÓN		
			VIGENTE ACTUAL BOGDATA ENE 2025	BOGDATA JUNIO 2025		ENE 2025	JUNIO 2025		
GESTIÓN DE MOVILIDAD	8001	Consolidación de las intervenciones en el espacio público para el mejoramiento de las condiciones de movilidad y seguridad vial en los corredores y puntos estratégicos en Bogotá D.C.	\$ 204.009.586.000	\$ 203.627.615.000	-\$ 381.971.000	608	628	20	3%
GESTIÓN DE MOVILIDAD	8000	Fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad enfocada en la mejora de la seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C	83.184.577.000,00	83.770.253.633,00	585.676.633,00	206	207	1	0%
GESTIÓN DE MOVILIDAD	8009	Fortalecimiento de las intervenciones de control y prevención del tránsito y el transporte para mejorar la seguridad vial en Bogotá D.C.	67.325.862.000,00	66.778.908.000,00	546.954.000,00	194	199	5	3%
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	7974	Fortalecimiento de los procesos contravencionales asociados a las infracciones de normas de tránsito y transporte público en Bogotá D.C.	46.562.734.000,00	46.562.734.000,00	-	431	447	16	4%

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

			APROPIACIÓN						% Variación
	CÓDIGO		APROPIACIÓN	VIGENTE ACTUAL		CANTIDAD		VARIACIÓN	
	SEGPLAN	NOMBRE DEL PROYECTO DE	VIGENTE ACTUAL	BOGDATA JUNIO	VARIACIÓN	CANTIDAD	JUNIO	LÍNEA DE	
SUBSECRETARÍA	(SDP)	INVERSIÓN	BOGDATA ENE 2025	2025	APROPIACIÓN	ENE 2025	2025	CONTRATOS	
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	8008	Mejoramiento de los servicios prestados en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C	39.876.727.000,00	39.876.727.000,00	-	399	475	76	19%
CORPORATIVA	7985	Consolidación del trabajo colaborativo y apoyo institucional en la secretaría distrital de movilidad de Bogotá D.C	31.278.921.000,00	31.825.875.000,00	546.954.000,00	201	221	20	10%
POLÍTICA DE MOVILIDAD	7975	Implementación de acciones para una movilidad sostenible, segura y confiable para Bogotá D.C.	30.094.792.000,00	30.094.792.000,00	-	202	215	13	6%
CORPORATIVA	7982	Mejoramiento y mantenimiento de los servicios de TI asociados a la infraestructura tecnológica operacional de la Secretaría Distrital de la Movilidad Bogotá D.C.	29.230.618.000,00	29.230.618.000,00	-	76	71	-5	-7%
GESTIÓN DE MOVILIDAD	7996	Fortalecimiento del programa niñas y niños primero para mejorar la seguridad vial y la confianza en el camino al colegio en Bogotá D.C.	25.877.284.000,00	25.877.284.000,00	-	619	624	5	1%
JURIDICA	7994	Fortalecimiento de la Gestión Jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C.	24.878.803.000,00	24.878.803.000,00	-	300	291	-9	-3%
CORPORATIVA	7980	Implementación de intervenciones integrales de cultura, comunicación y pedagogía, para la movilidad segura en Bogotá D.C.	10.055.181.000,00	10.055.181.000,00	-	98	100	2	2%
POLÍTICA DE MOVILIDAD	7941	Fortalecimiento del componente de gobernanza para la implementación de la estrategia de seguridad vial en Bogotá D.C.	8.050.751.000,00	8.050.751.000,00	-	28	32	4	14%
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	8012	Implementación de espacios de participación ciudadana incidente en la Secretaría	5.361.782.000,00	5.361.782.000,00	-	82	98	16	20%

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

CÓDIGO			APROPIACIÓN		VIGENTE ACTUAL		CANTIDAD		VARIACIÓN		% Variación
SEGPLAN	NOMBRE DEL PROYECTO DE	VIGENTE ACTUAL	BOGDATA JUNIO	VARIACIÓN	CANTIDAD	JUNIO	LÍNEA DE				
SUBSECRETARÍA	(SDP)	INVERSIÓN	BOGDATA ENE 2025	2025	APROPIACIÓN	ENE 2025	2025	CONTRATOS			
		Distrital de Movilidad de Bogotá D.C.									
GESTIÓN DE MOVILIDAD	7998	Fortalecimiento de la red de cicloinfraestructura en la ciudad de Bogotá D.C	2.367.744.000,00	2.271.422.367,00	- 96.321.633,00	28	27	-1	-4%		
CORPORATIVA	7969	Mejoramiento en la gestión de las acciones de transparencia e integridad de la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá D.C	496.880.000,00	496.880.000,00	-	10	10	0	0%		
GESTIÓN MOVILIDAD	7998	Consolidación de las intervenciones en el espacio público para el mejoramiento de las condiciones de movilidad y seguridad vial en los corredores y puntos estratégicos en Bogotá D.C.	107.384.000,00		- 107.384.000,00	1		-1	-100%		
		TOTAL	608.759.626.000,00	608.759.626.000,00		3483	3645	162	5%		

Con corte a junio de 2024, las modificaciones presentadas en el PAA en cuanto a líneas de contratación reflejan un incremento del 5% con relación a enero, es decir, en variación absoluta se incrementaron 162 líneas.

Lo anterior denota debilidades desde la identificación de las necesidades incluidas en la versión inicial del PAA, dado que según lo dispuesto en el Decreto 371/2010 Artículo 2 numeral 2) “La elaboración de análisis detallados de los factores, elementos y componentes que deben tenerse en cuenta para determinar el valor del presupuesto oficial de cada contratación”, la SDM, cumple con este principio parcialmente, debido a que se deben establecer buenas prácticas con el fin de evitar que los instrumentos tales como el PAA, para prevenir tantas modificaciones, que pueden generar confusión a los posibles interesados en participar en los procesos contractuales que se publican a través de la plataforma SECOP .

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

4. Análisis de Riesgos

En el presente seguimiento, se reiteran las recomendaciones tendientes a prevenir la materialización de riesgos, con base en los siguientes aspectos:

- La baja ejecución en los giros de recursos del presupuesto, los cuales una vez terminado el I semestre alcanzaron el 13.5% sobre el presupuesto apropiado para la vigencia 2025, refleja debilidades que deben ser controladas y evitables, dado que se puede presentar una posible reducción presupuestal, si se llegase a materializar un alto nivel de constitución de rezago presupuestal, llegando a impactar de forma adversa, la consecución de los objetivos propuestos.
- Los altos niveles de Reservas y Pasivos exigibles que se constituyen al finalizar la vigencia, dado que continúan materializado el establecimiento de hallazgos de carácter fiscal por parte de la Contraloría de Bogotá, exponiendo así a la entidad y sus directivos a posibles juicios de responsabilidad fiscal.
- El no cumplimiento del principio de la anualidad presupuestal denota debilidades en la aplicación del principio de planeación, y expone a la entidad a posibles reducciones presupuestales.
- Afectación reputacional a la SDM por la posible generación de hallazgos por parte de entes de control e inconformidad por parte de los ciudadanos por incumplimientos o rezagos en las metas de plan de desarrollo y metas proyectos de inversión.

5. Recomendaciones

- Fortalecer el análisis de causas y factores externos que afectan el cumplimiento de las metas, y producto de estos identificar de manera articulada y coordinada con las demás entidades y dependencias responsables, soluciones y estrategias efectivas para contribuir a mejorar los resultados e impactar significativamente en la disminución y/o mitigación de los factores que ocasionaron el retraso o incumplimiento de las metas plan de desarrollo y metas proyectos de inversión.
- Robustecer los mecanismos y herramientas de seguimiento y monitoreo de las metas e indicadores del plan de desarrollo, para prevenir, detectar y corregir oportunamente las desviaciones frente a lo programado, principalmente en las metas que se incumplieron o presentaron rezago para el I semestre de 2025
- Revisar y ajustar los aspectos cualitativos y cuantitativos (variables) de las metas e indicadores, que permita mejorar la precisión y la medición, así como la calidad del reporte del avance físico de los proyectos de inversión para la consecución de los objetivos y metas del plan de desarrollo, de tal manera que se guarde coherencia y concordancia con la ejecución presupuestal alcanzada a la fecha de corte del reporte en SEGPLAN.
- Realizar el seguimiento y monitoreo desde el autocontrol y autoevaluación, asegurando el cumplimiento y efectividad de estas, con el fin de tomar las decisiones oportunas para la mejora continua y prevenir la materialización de eventos de riesgo que afecten el cumplimiento de las metas plan de desarrollo.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

- Adelantar oportunamente la gestión correspondiente, según los términos pactados contractualmente y al seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, debido a que se observan sumas significativas por girar frente a lo comprometido \$283.393 millones equivalente a 78% de lo Comprometido y 86.5% de lo apropiado del PDD-BCS; con el propósito de disminuir las reservas presupuestales y evitar hallazgos de ente de control por baja de ejecución de giros que impactan la calificación de alguna de las variables incluidas en la metodología aplicada por el ente de control para el fenecimiento de la cuenta de la Secretaría.
- Impulsar las acciones para la adecuada ejecución, seguimiento y control financiero, de los recursos y la gestión institucional, así mismo, aplicar controles para asegurar una apropiada planeación que prevenga subestimación o sobreestimación en los costos de los proyectos, bienes o servicios a adquirir por la SDM para satisfacción de la ciudadanía y grupos de interés, lo cual permite la adecuada gestión y ejecución
- Gestionar el pago de las reservas presupuestales restantes de la vigencia 2024 (\$68.996 millones equivalente a un 38.8% de las reservas presupuestales constituidas a 1 de enero de 2025), previo al cumplimiento de los compromisos pactados o de realizar las respectivas liberaciones, con el propósito de disminuir los pasivos exigibles para la vigencia 2026 y vigencias subsiguientes, así como la materialización de eventos de riesgo que puedan afectar el presupuesto de la Entidad.
- Gestionar el pago de los pasivos exigibles o la gestión de estos según corresponda, previo al cumplimiento de los compromisos pactados por parte de los ordenadores del gasto, gerentes de proyectos y supervisores de contratos de los recursos de inversión y funcionamiento, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar por el no pago de los compromisos adquiridos en la vigencia que les correspondía sin la debida justificación de orden legal.
- Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control para la gestión presupuestal de los pasivos exigibles.
- Robustecer la programación de los giros de los contratos con pasivos exigibles presupuestados para la vigencia.
- Fortalecer el principio de planeación en la elaboración del Plan Anual de adquisiciones, toda vez que el gran número de modificaciones que se presentan a lo largo de cada vigencia, pueden afectar la imagen institucional dado que, los diversos cambios, los posibles oferentes de bienes y/o servicios, no tendrían el tiempo suficiente para verificar las necesidades de la entidad y participar en dichos procesos contractuales.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Seguimiento	
	Código: PV01-PR02-F04	Versión 2.0

En atención a las recomendaciones, se hace la salvedad, que estas se generan con el propósito de aportar a la mejora continua de los procesos; y estas se acogen y se implementan, por decisión del líder del proceso.

No obstante, la Ley 87 de 1993 *“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”* en su artículo 12 ... Indica: *“Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: literal k) “Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas”.* Y en el Artículo 3º.- *Características del Control Interno. Son características del Control Interno las siguientes: a. “El Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, de información y operacionales de la respectiva entidad; En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es responsable por el control interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles de autoridad establecidos en cada entidad”.*

Nombre(s) y firma(s) auditor(es):	Nombre y firma del Jefe de la Oficina de Control Interno
 Nataly Tenjo Vargas Auditora de la Oficina de Control Interno – Responsable de la verificación	 Nataly Tenjo Vargas Jefe Oficina de Control Interno (e)
 SERGIO ANDRÉS NAVARRO HERNÁNDEZ Auditor de la Oficina de Control Interno, responsable de la verificación.	