

Proyectos de inversión – Empresa Metro de Bogotá

Oficina Asesora de
Planeación
Institucional - OAPI



Información con corte a 31 marzo de 2019


Estructura y articulación con Plan de Desarrollo



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



Proyectos de Inversión



7501 - Primera Línea de Metro de Bogotá

- Avanzar el 30% del proyecto PLMB en su etapa I

7502 - Fortalecimiento Institucional EMB

- Porcentaje de índice de desempeño. **(Finalizado)**
- Nivel de desarrollo institucional alcanzado y/o mantenido.



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Meta Plan de Desarrollo Distrital (PDD):

Plan de desarrollo:	5 - BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020
Pilar o eje transversal:	02 - Pilar Democracia urbana
Programa:	18 - Mejor movilidad para todos
Proyecto prioritario:	147 - Transporte público integrado y de calidad

30%

del proyecto* corresponde a la etapa inicial del proyecto; en esta fase se realizan actividades de **estructuración, financiación, adjudicación de la concesión y preparación y adecuación de terrenos (TAR y Gestión predial)**, que faciliten el inicio de obra.

**el 100% del proyecto va hasta la marcha blanca, es decir, el período determinado para realizar todas las pruebas pertinentes.*

30%


Dentro de esta etapa se incluyen las siguientes actividades principales:

- ✓ Contar con la estructuración técnica, legal y financiera de la PLMB.
- ✓ Adelantar los procesos para la financiación del proyecto.
- ✓ Contar con la no objeción del Estudio de Impacto Ambiental y Social - EIAS.
- ✓ Identificar y gestionar las redes de servicios públicos a trasladar para despejar el corredor.
- ✓ Adelantar procesos de gestión social y divulgación del proyecto metro a las partes interesadas.
- ✓ Adelantar el proceso de gestión y adquisición predial.
- ✓ Fortalecer la gestión en el proceso licitatorio, la construcción y puesta en marcha de la PLMB, a través de apoyos, asesorías y consultorías (PMO, interventoría, encargo fiduciario)
- ✓ Desarrollar el proceso de selección para la concesión de la PLMB.
- ✓ Adjudicar el contrato de concesión

Meta: Avanzar el 30% del proyecto PLMB en su etapa I

Indicador: Porcentaje de avance de la PLMB - Etapa I

Corte: 31 de marzo de 2019




Al corte **31 de marzo de 2019** (último reporte SEGPLAN) el proyecto presentaba un avance de ejecución del **10,25%** encontrándose dentro del rango programado para la fecha.

Actividades que superan el plazo del PDD:

Corte: 31 de marzo de 2019



Gestión de traslado de redes: Obras para despejar el corredor.




Actividades que superan el plazo del PDD:

Corte: 31 de marzo de 2019



Gestión predial: Entrega de **876 lotes** al concesionario.



Meta Plan de Desarrollo Distrital (PDD):

Plan de desarrollo:	5 - BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020
Pilar o eje transversal:	07 - Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa:	43 - Modernización institucional
Proyecto prioritario:	190 - Modernización física

Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad.

74.4%

419 - Porcentaje de índice de desempeño. (Finalizado)

Indicador fijado para el sector de movilidad, durante el período ene-17 a sep-18, la EMB reflejó una ponderación de la meta del proyecto.

3 Quintil

559 - Nivel de desarrollo institucional alcanzado y/o mantenido**

Este indicador tiene periodicidad anual y se alimentará con el resultado del FURAG - Circular 001 de la Secretaria General.

**El quintil 3 denota el índice medio de desarrollo institucional para el sector movilidad

Meta Plan de Desarrollo Distrital (PDD):

3Quintil

559 - Nivel de desarrollo institucional alcanzado y/o mantenido

Este indicador tiene periodicidad anual y se alimentará con el resultado del FURAG - Circular 001 de la Secretaria General.

Meta /PDD	Valor esperado por FURAG en sus mediciones anuales entre 1 y 5				
Vigencia	2016	2017	2018	2019	2020
Programación	-	-	2	3	3
Ejecución	N.A	N.A	2	2*	
% Avance	N.A	N.A	100%	67%	

* De acuerdo al resultado FURAG 2018 la **EMB** se ubicó en el **quintil 2**. Esta información se reporta para la vigencia 2019, en tal sentido este indicador no tendrá variación durante todo el año.

Visítenos en:

www.metrodebogota.gov.co

 [@metrobogota](https://twitter.com/metrobogota)



¡MUCHAS GRACIAS!

