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9SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD
INFORME MENSUAL DE EJECUCION CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023
CONTRATO DE CONSULTORIA SDM 2021-2486
INTRODUCCION

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecuciéon para el mes de marzo
de 2023 del Contrato de Consultoria SDM 2021-2486 correspondiente a las actividades
llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado
entre HMV SERVICIOS SAS y la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD — SDM, el cual
tiene por objeto “CONSULTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS
DISENOS INTEGRALES DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y DISPOSITIVOS DE
SEGURIDAD VIAL PARA LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” ZONA 3 - ZONA SUR-
OCCIDENTE.

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecucion con corte al 30 de marzo del afio 2023 con énfasis en el
estado financiero segun las vigencias futuras asignadas del Contrato de Consultoria SDM-
2021-2486 para realizar los disefios integrales de elementos de sefializacién y dispositivos
de seguridad vial para la ciudad de Bogota D.C.

Objetivos Especificos Del Informe

* Relacionar el avance del Contrato de Consultoria SDM-2021-2486 con corte al 30 de
marzo de 2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecucién del proyecto de
consultoria técnica y administrativa para realizar los disefios integrales de elementos de
sefializacién y dispositivos de seguridad vial para la ciudad de Bogota D.C.

* Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de marzo de 2023
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecucion.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2486

A continuacién, se muestran la localizacién y los principales datos del contrato y las
modificaciones y ajustes realizados en la ejecucion del contrato con corte al 30 de marzo de
2023.
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El contrato de Consultoria 2021-2486 se desarrolla en la zona tres (03) Suroccidente, la cual
se encuentra conformada por las localidades de Fontibon, Kennedy y Tunjuelito, tal como se
observa en la Tabla 1y la Figura 1.

Tabla 1. Localidades de la zona 3 - Sur-occidente

ZONA LOCALIDADES

3 Sur-Occidente | Tunjuelito, Kennedy, Fontib6n
Fuente: Elaboracion propia

Figura 1. Localizacion de las localidades zona 3 - Sur-occidente
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Tabla 2. Datos del Contrato

CONTRATO No.

SDM-2021-2486

CONSULTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS

OBJETO DISENOS INTEGRALES DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL PARA LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.
CDPs

CERTIFICADOS DE No. FECHA VALOR VIGENCIA
DISPONIBILIDAD 2283 28/07/2021 $ 849.530.885,00 2021
PRESUPUESTAL:

23 30/07/2021 $ 5.045.657.765,00 2022

23 30/07/2021 $ 5.045.678.075,00 2023
CERTIFICADOS DE CDP ACTUALIZADO 2022
DISPONIBILIDAD No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL 2022:

7 04/01/2022 $ 5.045.230.262.00 2022
CERTIFICADOS DE CDP ACTUALIZADO 2023
DISPONIBILIDAD No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL 2023

22 01/01/2023 $ 5.044.786.416.00 2023

RPs

No. FECHA VALOR VIGENCIA
CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL: 2457 17/11/2021 $ 169.905.344 2021

35 17/11/2021 $1.009.126.748 2022

35 17/11/2021 $1.009.132.817 2023

RP ACTUALIZADO 2022

CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL 2022: No. FECHA VALOR VIGENCIA

17 10/01/2022 $ 1.009.126.748 2022

RP ACTUALIZADO 2023

CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL 2023: No. FECHA VALOR VIGENCIA

17 01/01/2023 $1.009.132.817 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

El valor del contrato es hasta por la suma de DOS MIL CIENTO OCHENTA
Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
NUEVE PESOS. ($2.188.164.909,00) M/CTE, Incluido IVA impuestos,
tasas, gravamenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la
ejecucion del contrato, equivalentes a 2.408,47 SMLMV para el afio de
suscripcion del contrato (2021).

PLAZO INICIAL DE EJECUCION:

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de VEINTISEIS (26)
MESES, contados a partir del acta de inicio. De acuerdo con lo establecido
en la minuta del Contrato SDM-2021-2486.

FECHA DE INICIACION:

23 de diciembre de 2021

FECHA DE TERMINACION:

22 de febrero de 2024
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CONTRATISTA: HMV SERVICIOS S.A.S.

IDENTIFICACION: NIT: 901413091-1

El 23 de diciembre de 2021 se realiz6 la suscripcion de la Modificacién No.
1 al contrato de Consultoria 2021-2486, dado que través de la Resolucion
MODIFICACION No. 1 107858 del 25 de noviembre de 2021 la Entidad adjudicé el Contrato al
oferente HMV PROYECTOS S.A.S. (Lote 3), sociedad absorbida con
posterioridad por HMV SERVICIOS S.A.S., en adelante el “Consultor”.

Fuente: Elaboracion propia
3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contratista deberd desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacion No. SDM-CMA-094-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
De conformidad con el proceso de seleccion adelantado, al Contratista corresponde
adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s): ZONA 3 - ZONA SUR-OCCIDENTE.

El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, al precio cotizado en la propuesta y con sus
propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal

en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total
terminacioén y aceptacion final, las actividades propias de Consultoria segun lo establece la
legislacion vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se
ejercera la Consultoria.

El Consultor se obliga a Elaborar disefios integrales de sefializacion en areas o zonas de
influencia correspondientes a la zona o lote TRES (3) SUR-OCCIDENTE, en los cuales se
identifiquen, analicen y propongan dispositivos para la regulacion del transito enfocados en
mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial, prevenir incidentes viales y proteger a
los usuarios mas vulnerables en puntos criticos considerados de alta siniestralidad vial.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Consultoria SDM-2021-2486
corresponde al 23 de diciembre de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de marzo
de 2023; desde la SDM-DTI-SS se asigno a traves del Supervisor Delegado por la SDM la
actualizacion de los IDs relacionados en la Tabla 3 que hacen parte de los IDs de disefio de
las localidades que conforman la zona 3 Suroccidente.

Tabla 3. Relacién IDs de disefios asighados para actualizacion al 28 de marzo de 2023

FECHA DE ~ ,
ASIGNACION ID DISENO HECTAREAS
23/12/2021 EX_06_101 1244 11 3031
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FECHA DE o i
ASIGNACION ID DISENO HECTAREAS

23/12/2021 ZE_06_522 943 10 8.07
23/12/2021 EX_09_201_1881_12 5.36
23/12/2021 EX_09_195 1881_12 9.29
23/12/2021 EX_06_404_1561_10 13.7
23/12/2021 EX_08_304_1867_12 11.29
23/12/2021 EX_08_088_670_11 18.5
12/01/2022 EX_09_184_1249 11 83.23
12/01/2022 ZE_09 002 _1214 15 8.22
12/01/2022 EX_08_287 1244 11 25.21
12/01/2022 EX_08_043_1556_10 43.62
21/01/2022 MV_AV_BOYACA 941 09_T2 97.96
03/03/2022 EX_09_035_1556_10 29.04
03/03/2022 EX_06_108_1867_12 7.54
29/03/2022 ZE_06_027_1561_10 10.13
29/03/2022 EX_06_015_1561_10 6.15
22/04/2022 EX_09 221 1881 12 28.3
22/04/2022 EX_08 323 943 10 20.12
22/04/2022 EX_08 303 _1867_12 11.39
22/04/2022 EX_08 _256_1244 11 28.49
22/04/2022 MV_08 270 1244 11 2
22/04/2022 EX_08_309 1867 12 10.85
22/04/2022 ZE_08_056_1556_10 14.6
22/04/2022 ZE_08 251 1744 10 33
22/04/2022 EX_06_115 1867 12 3.71
09/05/2022 MV_06_054_1561_10 17.76
03/06/2022 EX_08_334_1867_12 17.6
28/06/2022 MV_08_257_1244 11 72.37
18/07/2022 EX_08 343 1867_12 82.21
08/08/2022 EX_09_034_1556_10 26.05
08/08/2022 EX_08 310_1867_12 10.56
08/08/2022 EX_06_110 1867 12 58.25
08/08/2022 CPS 941 EM_19 111 21.17
25/08/2022 ZE 08 032 2
01/09/2022 SC_09 078 9.39
01/09/2022 EX_08 335_1867_12 8.35
01/09/2022 EX_08_295 943 10 4.83
01/09/2022 EX_08_455 943 10 12.59
26/09/2022 EX_09 017 _1249 11 25.15
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FECHA DE " A
ASIGNACION ID DISENO HECTAREAS
26/09/2022 TPD_PL 1383 25.79
26/09/2022 MV _08 260 1244 11 13.4
26/09/2022 EX_08_395 943 10 6.93
26/09/2022 MV_08 102 670 11 3.5
26/09/2022 MV_08 174 1703 10 13.73
20/12/2022 EX_09 185 1249 11 30.55
20/12/2022 EX_09 186 1249 11 9.4
20/12/2022 EX_09 219 1881 12 24.38
20/12/2022 EX_09 036 1556 10 12.61
20/12/2022 MV_08 039 1747 10 5.54
20/12/2022 EX_08_293 1244 11 3.57
20/12/2022 EX_06_097 1561 10 17.66
01/03/2023 EX_09 001 1214 15 7.44
01/03/2023 EX_08_339 1867 12 5.86
01/03/2023 CPS 937 MV 08 177 4.73
01/03/2023 EX_08_307 1867 12 5.74
01/03/2023 EX_08 299 943 10 10.1
01/03/2023 EX_08_279 1244 11 39.09
01/03/2023 EX_06_385 1561 10 18.39
01/03/2023 MV_06_499 937 09 5.56
01/03/2023 MV_06 364 1561 10 3.46
01/03/2023 ZE 06_194 1561 10 2
16/03/2023 EX_08_301 1867 12 11.26
16/03/2023 EX_08_256_1744 10 11.86
16/03/2023 EX_08_348 1867 12 18.47
TOTAL 1212.56

Fuente: Elaboracion propia

Para la fecha de corte del periodo No. 15, los trabajos adelantados por el Contratista para la
etapa 1 Inventario, la cual es la base requerida para la elaboracion del disefio (etapa 2) de
conformidad con lo consagrado en el Anexo Técnico SDM-CMA-094-2021 donde se definen
las etapas para la ejecucién de los diferentes disefios de sefializacién vial, corresponden a
la informacion relacionada en la Tabla 4.

Tabla 4. Relacién IDs con Inventario aprobado por la SDM

FECHA
FECHA DE N A < No. DE
- ID DISENO HECTAREAS | APROBACION CUENTA
ASIGNACION INVENTARIO PLANOS
23/12/2021 EX_06_101 1244 11 30.31 01/03/2022 7 1
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FECHA
FECHA DE ID DISENO HECTAREAS | APROBACION | N°-DE I cyenTA
ASIGNACION INVENTARIO | PLANOS
23/12/2021 EX_06 404 1561 10 13.7 22/02/2022 3 1
23/12/2021 EX 08 304 1867 12 11.29 01/03/2022 2 1
23/12/2021 ZE 06 522 943 10 8.07 22/04/2022 2 2
23/12/2021 EX 09 201 1881 12 5.36 12/04/2021 2 2
23/12/2021 EX 08 088 670 11 18.5 22/04/2022 4 2
12/01/2022 ZE 09 002 1214 15 8.22 21/04/2022 3 2
21/01/2022 | MV_AV _BOYACA 941 09 T2 97.96 22/04/2021 16 2
29/03/2022 ZE 06 027 1561 10 10.13 20/04/2022 2 2
29/03/2022 EX 06 015 1561 10 6.15 12/04/2022 1 2
23/12/2021 EX 09 195 1881 12 9.29 04/05/2022 3 3
12/01/2022 EX 08 287 1244 11 25.21 25/04/2022 5 3
03/03/2022 EX 09 035 1556 10 29.04 11/05/2022 6 3
03/03/2022 EX 06 108 1867 12 7.54 18/05/2022 3 3
12/01/2022 EX 09 184 1249 11 83.23 03/06/2022 12 4
12/01/2022 EX_08 043 1556 10 43.62 27/05/2022 7 4
22/04/2022 EX 08 323 943 10 20.12 02/06/2022 4 4
22/04/2022 EX 08 303 1867 12 11.39 08/06/2022 2 4
22/04/2022 MV _08 270 1244 11 2 21/06/2022 1 4
22/04/2022 ZE 08 251 1744 10 3.3 09/06/2022 2 4
09/05/2022 MV _06 054 1561 10 17.76 26/05/2022 3 4
12/01/2022 EX_08 043 1556 10 1.74 12/07/2022 7 5
22/04/2022 EX 09 221 1881 12 28.37 07/07/2022 4 5
22/04/2022 EX 08 323 943 10 1.07 13/07/2022 4 5
22/04/2022 EX_08 309 1867 12 10.85 24/06/2022 2 5
22/04/2022 ZE 08 056 1556 10 14.06 28/06/2022 2 5
22/04/2022 EX 06 115 1867 12 3.71 05/07/2022 2 5
03/06/2022 EX 08 334 1867 12 17.6 07/07/2022 5 5
22/04/2022 EX 08 256 1244 11 28.49 11/08/2022 11 6
28/06/2022 MV_08 257 1244 11 72.37 17/08/2022 10 6
18/07/2022 EX 08 343 1867 12 82.21 08/09/2022 6 7
08/08/2022 EX 08 310 1867 12 10.56 21/09/2022 2 7
08/08/2022 EX 06 110 1867 12 58.25 22/09/2022 10 7
25/08/2022 ZE_08 032 2 07/09/2022 1 7
08/08/2022 EX_09 034 1556 10 26.05 03/10/2022 6 8
08/08/2022 CPS 941 EM 19 111 21.17 14/10/2022 5 8
01/09/2022 SC 09 078 9.39 18/10/2022 2 8
01/09/2022 EX 08 335 1867 12 8.35 22/10/2022 1 8
01/09/2022 EX 08 455 943 10 12.59 21/10/2022 3 8
01/09/2022 EX 08 295 943 10 4.83 31/10/2022 5 9
26/09/2022 EX 09 017 1249 11 25.15 17/11/2022 2 9
26/09/2022 TPD PL_1383 25.79 22/11/2022 3 9
26/09/2022 EX 08 395 943 10 6.93 02/12/2022 1 10
26/09/2022 MV _08 260 1244 11 13.4 14/12/2022 3 10
26/09/2022 MV 08 102 670 11 3.5 05/01/2023 2 11
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FECHA
FECHA DE ID DISENO HECTAREAS | APROBACION | N°-DE I cyenTA
ASIGNACION INVENTARIO | PLANOS
26/09/2022 MV 08 174 1703 10 13.73 04/01/2023 1 11
20/12/2022 EX 09 185 1249 11 30.55 17/02/2023 6 12
20/12/2022 EX_09 036 1556 10 12.61 22/02/2023 3 12
20/12/2022 EX 08 293 1244 11 3.57 22/02/2023 1 12
20/12/2022 EX_06 097 1561 10 17.66 13/02/2023 4 12
20/12/2022 EX 09 219 1881 12 24.38 21/02/2023 6 13
20/12/2022 MV_08 039 1747 10 5.54 03/03/2023 1 13
01/03/2023 EX 06 385 1561 10 18.39 24/03/2023 3 13
01/03/2023 MV _06 499 937 09 5.56 24/03/2022 2 13
01/03/2023 ZE 06 194 1561 10 2 24/03/2023 1 13
TOTAL 1085.15

Fuente: Elaboracion propia

Para la fecha de corte del periodo No. 15, los trabajos adelantados por el Contratista para la
etapa 2 de disefio que cuentan con visto bueno por parte de la Entidad, corresponden a la
informacién relacionada en la Tabla 5.

Tabla 5. Relacion IDs con disefio aprobado por la SDM

AZFGCI\TAAC?CEN ID DISENO HECTAREAS AP%:(:)ES%;%%ON P'}'_‘XNDC')ES CUENTA
23/12/2021 EX_06_404_1561_10 13.7 22/04/2022 5 2
23/12/2021 EX_08 304 1867_12 11.29 13/04/2022 4 2
29/03/2022 EX_06_015_1561_10 6.15 22/04/2022 3 2
23/12/2021 EX_06_101_1244 11 30.31 13/05/2022 25 3
23/12/2021 ZE_06_522 943 10 8.07 17/05/2022 4 3
23/12/2021 EX_09 201 1881 12 5.36 11/05/2022 3 3
12/01/2022 ZE_09 002_1214 15 8.22 17/05/2022 6 3
21/01/2022 MV—AV—BOYT';CA—QM—OQ— 97.96 20/05/2022 47 3
29/03/2022 ZE_06_027_1561_10 10.13 19/05/2022 8 3
23/12/2021 EX_09 195 1881 12 9.29 31//05/2022 8 4
23/12/2021 EX_08 088 670 11 18.5 24/05/2022 19 4
12/01/2022 EX_08_287 1244 11 25.21 22/06/2022 13 4
03/03/2022 EX_09 035 1556_10 29.04 10/06/2022 8 4
03/03/2022 EX_06_108_1867_12 7.54 10/06/2022 5 4
22/04/2022 EX_08_303_1867_12 11.39 22/06/2022 7 4
09/05/2022 MV_06_054 1561 10 17.76 14/06/2022 12 4
12/01/2022 EX_09 184 1249 11 83.23 19/07/2022 16 5
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AZFGCI\TAAC%N ID DISENO HECTAREAS API[?l):(:)ESE(IS;,?\:%ON P'}'_‘;'NDOES CUENTA
22/04/2022 EX_08_323 943 10 21.19 13/07/2022 12 5
22/04/2022 EX_08_309 1867_12 10.85 19/07/2022 4 5
22/04/2022 ZE 08 056 1556 10 14.6 18/07/2022 3 5
22/04/2022 ZE 08 251 1744 10 3.3 23/06/2022 3 5
12/01/2022 EX 08 043 1556 10 45.36 26/07/2022 16 6
22/04/2022 EX_09 221 1881 12 28.37 11/08/2022 6
22/04/2022 MV_08 270 1244 11 2 10/08/2022 6
22/04/2022 EX_06_115 1867 _12 3.71 19/08/2022 6
03/06/2022 EX_08_334_1867_12 17.6 29/07/2022 14 6
22/04/2022 EX_08 256 1244 11 28.49 11/08/2022 11 7
25/08/2022 ZE 08 032 2 07/09/2022 2 7
08/08/2022 EX_08_310 1867 12 10.56 05/10/2022 3 8
28/06/2022 MV_08_257 1244 11 72.37 02/11/2022 25 9
18/07/2022 EX_08_343 1867_12 82.21 17/11/2022 46 9
08/08/2022 EX_09_034 1556 _10 26.05 15/11/2022 11 9
08/08/2022 EX_06_110 _1867_12 58.25 22/11/2022 16 9
01/09/2022 SC_09 078 9.39 02/12/2022 4 10
01/09/2022 EX_08_335 1867_12 8.35 13/12/2022 3 10
01/09/2022 EX_08_455 943 10 12.59 06/12/2022 8 10
08/08/2022 CPS 941 EM_19 111 21.17 13/01/2023 28 11
01/09/2022 EX_08 295 943 10 4.83 18/01/2022 12 11
26/09/2022 TPD_PL_1383 25.79 28/12/2022 10 11
26/09/2022 EX_08 395 943 10 6.93 06/01/2022 8 11
26/09/2022 EX_09 017 1249 11 25.15 06/02/2023 18 12
26/09/2022 MV_08 260 1244 11 13.4 22/02/2023 10 12
26/09/2022 MV_08_102_670_11 35 10/02/2023 4 12
26/09/2022 MV_08 174 1703_10 13.73 08/02/2023 4 12
20/12/2022 EX_09_036_1556_10 12.61 21/03/2022 6 13
20/12/2022 MV_08 039 1747_10 5.54 23/03/2023 3 13
20/12/2022 EX_08_293 1244 11 3.57 09/03/2023 3 13
20/12/2022 EX_06_097_1561_10 17.66 10/03/2023 10 13

TOTAL 1029.55

Fuente: Elaboracion propia
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Para la fecha de corte del periodo No. 15, los trabajos adelantados por el Contratista para la
etapa 3 de Informe ejecutivo que cuentan con visto bueno por parte de la Entidad,
corresponden a la informacion relacionada en la Tabla 6.

Tabla 6. Relacion IDs con Informe ejecutivo aprobado por la SDM

FECHA
A';'IEGC,\TX\C%N ID DISERO HECTAREAS Aﬁﬁggéﬁf’\' CUENTA
EJECUTIVO
23/12/2021 EX_06_404_1561_10 13.7 12/04/2022 2
23/12/2021 EX_09_201 1881 12 5.36 17/05/2022 3
23/12/2021 EX_08_304_1867 12 11.29 27/04/2022 3
29/03/2022 EX_06_015_1561_10 6.15 04/05/2022 3
23/12/2021 EX_06_101 1244 11 30.31 07/06/2022 4
23/12/2021 ZE_06_522_943_10 8.07 31/05/2022 4
23/12/2021 EX_09_195 1881 12 9.29 07/06/2022 4
23/12/2021 EX_08_088_670_11 18.5 16/06/2022 4
12/01/2022 ZE_09_002_1214 15 8.22 23/05/2022 4
21/01/2022 | MV_AV_BOYACA 941 09 T2 97.96 15/06/2022 4
03/03/2022 EX_09_035_1556_10 29.04 17/06/2022 4
03/03/2022 EX_06_108_1867 12 7.54 13/06/2022 4
29/03/2022 ZE_06_027_1561_10 10.13 26/05/2022 4
09/05/2022 MV_06_054_1561_10 17.76 22/06/2022 4
12/01/2022 EX_08 287 1244 11 25.21 01/07/2022 5
22/04/2022 EX_08_303_1867_12 11.39 28/06/2022 5
22/04/2022 ZE_08 251 1744 10 3.3 01/07/2022 5
12/01/2022 EX_09_184 1249 11 83.23 26/07/2022 6
12/01/2022 EX_08_043_1556_10 45.36 19/08/2022 6
22/04/2022 EX_09 221 1881 12 28.37 17/08/2022 6
22/04/2022 EX_08_323 943 10 21.19 28/07/2022 6
22/04/2022 MV_08_270 1244 11 2 17/08/2022 6
22/04/2022 EX_08_309 1867 12 10.85 27/07/2022 6
22/04/2022 ZE_08_056_1556_10 14.6 25/07/2022 6
03/06/2022 EX_08_334_1867 12 17.6 05/08/2022 6
22/04/2022 EX_06_115 1867 12 3.71 26/08/2022 7
25/08/2022 ZE_08_032 2 22/09/2022 7
22/04/2022 EX_08_256_1244 11 28.49 04/10/2022 8
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FECHA
A;ECC;:SAAC?CEN ID DISENO HECTAREAS Aﬁﬁggéﬁf'\' CUENTA
EJECUTIVO
08/08/2022 EX_08 310 1867 12 10.56 11/10/2022 8
28/06/2022 MV_08_257 1244 11 72.37 09/11/2022 9
18/07/2022 EX_08_343 1867 12 82.21 22/11/2022 9
08/08/2022 EX_09_034_1556_10 26.05 21/11/2022 9
08/08/2022 EX_06_110 1867 12 58.25 02/12/2022 10
01/09/2022 SC_09 078 9.39 09/12/2022 10
01/09/2022 EX_08_335_1867 12 8.35 16/12/2022 10
01/09/2022 EX_08_455 943 10 12.59 14/12/2022 10
08/08/2022 CPS_941 EM_19 111 21.17 20/01/2023 11
01/09/2022 EX_08_295 943 10 4.83 24/01/2022 11
26/09/2022 TPD_PL_1383 25.79 06/01/2022 11
26/09/2022 EX_08_395 943 10 6.93 17/01/2022 11
26/09/2022 EX_09_017_1249 11 25.15 13/02/2023 12
26/09/2022 MV_08_102_670_11 3.5 23/02/2023 12
26/09/2022 MV_08_174_1703_10 13.73 17/02/2023 12
26/09/2022 MV_08_260_ 1244 11 13.4 08/03/2023 13
20/12/2022 EX_09_036_1556_10 12.61 24/03/2023 13
20/12/2022 EX_08 293 1244 11 3.57 17/03/2023 13
20/12/2022 EX_06_097_1561_10 17.66 17/03/2023 13
TOTAL 998.73

Fuente: Elaboracion propia
Para la fecha de corte del periodo No. 15, los trabajos adelantados por el Contratista para la
etapa 4 de dibujo y georreferenciacion de disefios que cuentan con visto bueno por parte de
la Entidad, corresponden a la informacién relacionada en la Tabla 7.

Tabla 7. Relacion IDs con dibujo y georreferenciacion aprobado por la SDM

FECHA
A';IIEGCILI-':C?(EN ID DISENO HECTAREAS APIDFTSS\']D\S?N CUENTA
VINCULACION
23/12/2021 EX_06_404_1561_10 13.7 06/05/2022 3
23/12/2021 EX_08_304_1867 12 11.29 06/05/2022 3
23/12/2021 EX_09_201 1881 12 5.36 03/06/2022 4
12/01/2022 ZE_09_002_1214 15 8.22 13/06/2022 4
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29/03/2022 ZE_06_027_1561_10 10.13 13/06/2022 4
29/03/2022 EX_06_015_1561_10 6.15 26/05/2022 4
22/04/2022 EX_08_303_1867 12 11.39 21/07/2022 5
22/04/2022 ZE_08_251_1744 10 3.3 19/07/2022 5
09/05/2022 MV_06_054_1561_10 17.76 08/07/2022 5
23/12/2021 EX_06_101 1244 11 30.31 09/08/2022 6
23/12/2021 EX_09 195 1881 12 9.29 09/08/2022 6
23/12/2021 EX_08_088_670_11 18.5 16/08/2022 6
03/03/2022 EX_09_035_1556_10 29.04 29/07/2022 6
22/04/2022 EX_08_309 1867 12 10.85 12/08/2022 6
23/12/2021 ZE_06_522_943_10 8.07 05/09/2022 7
03/03/2022 EX_06_108 1867 12 7.54 09/09/2022 7
22/04/2022 EX_09 221 1881 12 28.37 20/09/2022 7
22/04/2022 EX_06_115 1867 12 3.71 20/09/2022 7
22/04/2022 MV_08 270 1244 11 2 28/09/2028 8
22/04/2022 ZE_08_056_1556_10 14.6 28/09/2022 8
25/08/2022 ZE_08_032 2 18/10/2022 8
12/01/2022 EX_08_287 1244 11 25.21 24/10/2022 9
12/01/2022 EX_08_043_1556_10 45.36 11/11/2022 9
22/04/2022 EX_08_323_943_10 21.19 04/11/2022 9
08/08/2022 EX_08 310 1867 12 10.56 24/10/2022 9
12/01/2022 EX_09_184 1249 11 83.23 09/12/2022 10
03/06/2022 EX_08_334_1867 12 17.6 07/12/2022 10
21/01/2022 |MV_AV_BOYACA_941 09 T2 97.96 29/12/2022 11
08/08/2022 EX_06_110_1867 12 58.25 18/01/2022 11
01/09/2022 EX_08 335 1867 12 8.35 11/01/2023 11
01/09/2022 EX_08_ 455 943 10 12.59 19/01/2022 11
08/08/2022 EX_09 034 1556_10 26.05 16/02/2022 12
01/09/2022 SC_09 078 9.39 25/01/2023 12
22/04/2022 EX_08_256_1244 11 28.49 16/03/2022 13
28/06/2022 MV_08 257 1244 11 72.37 16/03/2023 13
26/09/2022 TPD_PL_1383 25.79 07/03/2023 13
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26/09/2022 MV_08_102_670_11 3.50 16/03/2023 13
26/09/2022 MV_08_174_1703_10 13.73 16/03/2023 13
TOTAL 811.20

Fuente: Elaboracién propia

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO - CERTIFICADOS DE REGISTROS
PRESUPUESTALES - CRP

Adicionalmente, a continuacién, se presenta el estado de avance de ejecucién de los
componentes que hacen parte del Contrato SDM-2021-2486, en donde se registran los
valores ejecutados durante el desarrollo del proyecto en el periodo del 23 de diciembre de
2022 al 22 de marzo de 2023 con corte mensual a 30 de marzo de 2023.

En razoén de lo anterior, en la siguiente tabla se muestra la relacion de recursos asignados:

Tabla 8. Recursos asignados como vigencias futuras

FECHA DE VIGENCIA
CDP CDP CODIGO CONCEPTO CDP
2283 28/07/2021 133011604490000007587 | Magquinaria y Equipo 2021
23 30/07/2021 133011604490000007587 | Magquinaria y Equipo 2022
23 30/07/2021 133011604490000007587 | Magquinaria y Equipo 2023
FECHA DE VIGENCIA
CDP CDP CODIGO CONCEPTO CDP
Servicios de
7 04/01/2022 | 023011604490000007587 | consultoria en gestion 2022
financiera
FECHA DE VIGENCIA
CDP CDP CODIGO CONCEPTO CcDP
Servicios de
22 01/01/2023 023011604490000007587 | consultoria en gestion 2023
financiera
VALOR APROBADO POR
CRP FECHA VIGENCIA VALOR TOTAL
2457 17/11/2021 $ 169.905.344.00 $ 169.905.344.00
35 17/11/2021 $ 1.009.126.748.00 $ 1.009.126.748.00
35 17/11/2021 $ 1.009.132.817.00 $ 1.009.132.817.00
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VALOR APROBADO POR
CRP FECHA VIGENCIA VALOR TOTAL
17 10/01/2022 $ 1.009.126.748.00 $ 1.009.126.748.00
VALOR APROBADO POR
CRP FECHA VIGENCIA VALOR TOTAL
17 01/01/2023 $ 1.009.132.817.00 $ 1.009.132.817.00

Fuente: Elaboracion propia

A continuacion, y con corte al 30 de marzo de 2023, se tienen los saldos de los Certificados

de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla 9. Pagos realizados Vs Recursos asignados

VIGCERNPCIA CRP | FECHA \QSEL';‘SAASS CA\N/éll_E?EDO CUE(')\I.TA ESTADO SALDO CRP
$26.845.044 1 CANCELADO | $143.060.300.00
$56.838.192,01 2 CANCELADO $86.222.107.99
2021 2457 | 171112021 | $169.905.344.00 $53.423.094.59 3 CANCELADO $32.799.013.41
$22.465.127,31 4 CANCELADO $10.333.886.10
$3.938.163.00 5 CANCELADO $6.395.723.10
6.395.723.10 6 CANCELADO 0
$34.845.492,01 2 CANCELADO | $974.281.255.99
$57.936.443.01 3 CANCELADO | $916.344.812.98
$167.654.242.24 4 CANCELADO $748.690.570.74
$104.714.604 5 CANCELADO $643.975.966.74
$140.398.232 6 CANCELADO $503.577.734.74
2022 17 | 10002022 | $1.009.126.748.00 $96.882.618 7 CANCELADO $406.695.116.74
$53.042.624 8 CANCELADO $353.652.492.74
$179.055.653 9 CANCELADO $174.596.839.74
$52.647.618 10 CANCELADO $121.949.221.74
$58.844.581 11 CANCELADO $63.104.640.74
$28.292.899 12 CANCELADO $34.811.741.74
$17.985.254 13 EN TRAMITE $16.826.487.74
$8.873.588 11 CANCELADO | $1.000.259.229.00
2023 17 |01/01/2023 | $1.009.132.817.00 | $41.909.176 12 CANCELADO $958.350.053.00
$55.642.752 13 EN TRAMITE $902.707.301.00

Fuente: Elaboracion propia
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De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 10 se muestra el andlisis financiero a corte del 30 de
marzo de 2023 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos
asignados:

Tabla 10. Estado del Contrato con corte al 30 de marzo de 2023

ITEM ITEMS VALORES

1 Valor del Contrato $2.188.164.909.00
2 Valor Ejecutado $1.171.748.262.26
3 Saldo por Ejecutar $1.016.416.646.74
4 Valor pagado $1.098.120.256.26
5 Saldo CRP 2457 $00

6 Saldo CRP 17 $16.826.487.74
7 Saldo CRP 17 $902.707.301.00

Fuente: Elaboracion propia

La cuenta del periodo comprendido entre 23 febrero al 22 de marzo de 2023 se encuentra
en tramite de verificacion y posterior pago, segun los procedimientos establecidos en el area
financiera de la Secretaria Distrital de Movilidad.

6. CONCLUSIONES

Al corte del 30 de marzo de 2023, el consultor se encuentra adelantando la inspecciéon y el
inventario de los IDs relacionados en la Tabla 3, la visita técnica de inspeccién se realiza
con el fin de consolidar y obtener, mediante observacién directa para cada tramo vial o
interseccién del area o zona de influencia asignada por la Entidad, toda la informacién que
se pueda evidenciar en relacidbn con: caracteristicas y condiciones existentes de la
infraestructura y del transito, equipamientos atractores y/o generadores de Vviaje,
movimientos posibles del transito en las intersecciones, existencia de transporte publico y de
carga, sefializacion vial existente, su estado y pertinencia, riesgos de seguridad vial para
todos los usuarios, tales como peligros, deficiencias y aspectos susceptibles de ocasionar
un siniestro, entre otros aspectos.

Con corte al 30 de marzo de 2023 el consultor cuenta con el inventario aprobado por parte
de la SDM de los IDs relacionados en la Tabla 4.

Con corte al 30 de marzo de 2023 el consultor cuenta con el disefio aprobado por parte de la
SDM de los IDs relacionados en la Tabla 5.
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Con corte al 30 de marzo de 2023 el consultor cuenta con el informe ejecutivo de
sefalizacién aprobado por parte de la SDM de los IDs relacionados en la Tabla 6.

Con corte al 30 de marzo de 2023 el consultor cuenta con el dibujo y georreferenciacion de
sefalizacién aprobado por parte de la SDM de los IDs relacionados en la Tabla 7.

Al corte del 30 de marzo de 2022 el consultor ha presentado once (11) cuentas de cobro, la
primera por valor de $26.845.044, la segunda cuenta por valor de $91.683.684, la tercer
cuenta por valor de $111.359.538, la cuarta cuenta por valor de $190.119.370, la quinta
cuenta por valor de $108.652.767, la sexta cuenta por valor de $146.793.956, la séptima
cuenta por valor de $96.882.618, la octava cuenta por valor de $53.042.624, la novena
cuenta por valor de $179.055.653, la décima cuenta por valor de $52.647.618, la cuenta No.
11 por valor de $67.718.169, la cuenta No. 12 por valor de $70.202.075 las cuales se
encuentran canceladas y la cuenta No. 13 por valor de $73.628.006 la cual se encuentra en
tramite de verificacion y posterior pago, segun los procedimientos establecidos en el area
financiera de la Secretaria Distrital de Movilidad.

Con el pago de la cuenta No. 6 se agotaron los recursos del Registro presupuestal No. 2457
de la vigencia 2021 por valor de $169.905.344.

Al corte del 30 de marzo de 2023 se han ejecutado $992.300.260.26 del Registro
presupuestal No. 17 de la vigencia 2022, quedando un saldo de $16.826.487.74.

Al corte del 30 de marzo de 2023 se han ejecutado $106.425.516 del Registro presupuestal
No. 17 de la vigencia 2023, quedando un saldo de $902.707.301.00.
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