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INFORME N° 05 CONTRATO 2021 2491 – MULTIPROCESO VIGENCIAS FUTURAS 

PAPELERÍA 

(MAYO 2022)  

 

NEYFI RUBIELA MARTINEZ GUAUTA y CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ 

identificado(s) con cédula de ciudadanía No 51.811.316 y cédula de ciudadanía No 79.546.460, en 

nuestra calidad de Supervisores del Contrato No. 2021-2491 debidamente designados para tal fin, 

en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad, así como lo señalado 

en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, nos permitimos informar lo siguiente con corte al 31 

de mayo de la vigencia:  

 

1. Indicación de los datos generales del contrato 2021-2491 

SUPERVISOR(ES) Y PERIODOS 

PAOLA ADRIANA CORONA MIRANDA (DESDE 05 NOVIEMBRE 

2021 HASTA 20 DE FEBRERO 2022) 
CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ (DESDE 05 

NOVIEMBRE 2021) 
NEYFI RUBIELA MARTÍNEZ GUAUTA (DESDE EL 21 DE 

FEBRERO 2022) 
 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 28 de octubre 2021 

OBJETO  

“Realizar operaciones a nombre propio y por cuenta de la 

Secretaría Distrital de Movilidad a través de los sistemas de 

negociación administrados por la bolsa mercantil de Colombia 

para contratar el suministro bajo la modalidad de proveeduría 

integral de elementos y accesorios de papelería y oficina para 

las distintas sedes de la Secretaría Distrital de Movilidad”. 
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NO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL         – 

FECHA  – VALOR 

 

CDP - 2021 

No. FECHA VALOR 

809 9/08/2021  $             42.346.000  

810 9/08/2021  $             27.785.366  

811 9/08/2021  $                15.110.000  

2378 10/08/2021  $             25.750.000  

CDP - 2022 

No. FECHA  VALOR  

1 4 de enero 2022  $       3.442.000  

2 4 de enero 2022  $       1.297.000  

3 4 de enero 2022  $          178.000  

4 4 de enero 2022  $          966.000  

5 4 de enero 2022  $          688.000  

6 4 de enero 2022  $          863.000  

7 4 de enero 2022  $   102.889.000  

8 4 de enero 2022  $          783.000  

9 4 de enero 2022  $       1.057.000  

10 4 de enero 2022  $          866.000  

11 4 de enero 2022  $          860.000  

12 4 de enero 2022  $          444.000  

13 4 de enero 2022  $          442.000  

14 4 de enero 2022  $          177.000  

15 4 de enero 2022  $          365.000  

16 4 de enero 2022  $          627.000  

17 4 de enero 2022  $          219.000  

18 4 de enero 2022  $     69.951.000  

34 4 de enero 2022  $     39.253.000  

4 4 de enero 2022  $     53.045.000  

CDP - 2023 

No. FECHA VALOR 
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10 9/08/2021  $             37.062.000  

11 9/08/2021  $             125.601.000  

12 9/08/2021  $              83.167.000  

22 13/07/2021  $             50.083.000  
 

NO. REGISTRO PRESUPUESTAL                 FECHA  

– VALOR 

 

CRP - 2021 

No. FECHA VALOR 

817 29/10/2021  $              85.241.366  

2417 29/10/2021  $             25.750.000  

CRP - 2022 

No. FECHA VALOR 

1 6 de enero 2022  $       3.442.000  

2 6 de enero 2022  $       1.297.000  

3 6 de enero 2022  $          178.000  

4 6 de enero 2022  $          966.000  

5 6 de enero 2022  $          688.000  

6 6 de enero 2022  $          863.000  

7 6 de enero 2022  $   102.889.000  

8 6 de enero 2022  $          783.000  

9 6 de enero 2022  $       1.057.000  

10 6 de enero 2022  $          866.000  

11 6 de enero 2022  $          860.000  

12 6 de enero 2022  $          444.000  

13 6 de enero 2022  $          442.000  

14 6 de enero 2022  $          177.000  

15 6 de enero 2022  $          365.000  

16 6 de enero 2022  $          627.000  

17 6 de enero 2022  $          219.000  

18 6 de enero 2022  $     69.951.000  

40 7 de enero 2022  $     39.253.000  

31 10 de enero 2022  $     53.045.000  

CRP - 2023 

No. FECHA VALOR 

12 29/10/2021  $           245.830.000  
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32 29/10/2021  $             50.083.000  
 

PLAZO INICIAL VEINTIOCHO (28) MESES 

FECHA DE INICIO Ocho (8) días de noviembre de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL Nueve (9) de marzo de 2024 

SUSPENSIONES  

PRÓRROGA NO. 1  

FECHA DE TERMINACIÓN  

PRÓRROGA NO. 2  

PLAZO FINAL EJECUTADO  

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL  

FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (SI APLICA)  

VALOR INICIAL Valor total con comisión $ 685.316.366 

ADICIÓN NO. 1  

ADICIÓN NO. 2  

VALOR FINAL EJECUTADO  

 

2. Estado financiero del contrato  

Del valor total del contrato No. 2021-2491 por SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($685.316.366), han 
sido efectuado los pagos, por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 
247.689.402), según los registros que se presentan en el siguiente cuadro: 

 

NO. ORDEN DE PAGO FECHA VALOR PAGOS EFECTUADOS A 

3000972037 27-dic-21 $ 1.832.384 Comiagro S.A 

3000972040 27-dic-21 $ 360.260 Comiagro S.A 

3000973221 27-dic-21 $ 507.844 Comiagro S.A 



 
 

 
PA05-PR17-MD02 V.1.0                                                                                                                                                                    
 
Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

Página 5 de 12 

 

NO. ORDEN DE PAGO FECHA VALOR PAGOS EFECTUADOS A 

3000972042 Endoso BMC 27-dic-21 $ 2.336.312 Comiagro S.A 

3000972044 Endoso BMC 27-dic-21 $ 459.336 Comiagro S.A 

3000973223 Endoso BMC 27-dic-21 $ 647.507 Comiagro S.A 

3000136588 Endoso BMC 3-mar-22 $ 24.594.649 Serlecom S.A.S 

3000147953 Endoso BMC 3-mar-22 $ 54.334.265 Serlecom S.A.S 

3000212120 Endoso BMC 28-mar-22 $25.918.809 Serlecom S.A.S 

3000222549 Endoso BMC 04-abril-22 $3.442.000 Serlecom S.A.S 

3000222550 Endoso BMC 04-abril-22 $1.297.000 Serlecom S.A.S 

3000222551 Endoso BMC 04-abril-22 $178.000 Serlecom S.A.S 

3000222552 Endoso BMC 04-abril-22 $966.000 Serlecom S.A.S 

3000222553 Endoso BMC 04-abril-22 $688.000 Serlecom S.A.S 

3000222554 Endoso BMC 04-abril-22 $863.000 Serlecom S.A.S 

3000222555 Endoso BMC 04-abril-22 $21.049.489 Serlecom S.A.S 

3000222556 Endoso BMC 04-abril-22 $783.000 Serlecom S.A.S 

3000222557 Endoso BMC 04-abril-22 $1.057.000 Serlecom S.A.S 

3000222558 Endoso BMC 04-abril-22 $866.000 Serlecom S.A.S 

3000222559 Endoso BMC 04-abril-22 $860.000 Serlecom S.A.S 

3000222560 Endoso BMC 04-abril-22 $444.000 Serlecom S.A.S 

3000222561 Endoso BMC 04-abril-22 $442.000 Serlecom S.A.S 

3000222562 Endoso BMC 04-abril-22 $177.000 Serlecom S.A.S 

3000222563 Endoso BMC 04-abril-22 $365.000 Serlecom S.A.S 

3000222564 Endoso BMC 04-abril-22 $627.000 Serlecom S.A.S 

3000222566 Endoso BMC 04-abril-22 $219.000 Serlecom S.A.S 

3000281075 Endoso BMC  20-abril-22 $13.005.289 Serlecom S.A.S 

3000291265 Endoso BMC 25-abril-22 $1.421.598 Serlecom S.A.S 

3000353672 Endoso BMC 17-mayo-22 $10.000.093 Serlecom S.A.S 



 
 

 
PA05-PR17-MD02 V.1.0                                                                                                                                                                    
 
Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

Página 6 de 12 

 

NO. ORDEN DE PAGO FECHA VALOR PAGOS EFECTUADOS A 

3000354247 Endoso BMC 17-mayo-22 $21.861.737 Serlecom S.A.S 

  $56.085.830(*) Serlecom S.A.S 

Total $ 247.689.402   

 
NOTA (*): El pago correspondiente a este valor se efectuará el día 25 de junio de 2022 y 
el número de orden de pago y fecha se verá reflejado en el informe del mes de junio de 
2022.   
 
De conformidad con el reporte del Sistema de Presupuesto BogData, la ejecución 
presupuestal del contrato 2021-2491 y los informes parciales emitidos por el Supervisor, 
el Balance Financiero final de la ejecución del contrato es el siguiente:  
 

 
ESTADO PRESUPUESTAL 

 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO / 
CONVENIO NO 2021-2491 

$685.316.366 

VALOR EJECUTADO $247.689.402 

VALOR PAGOS EFECTUADOS $247.689.402 

SALDO A PAGAR $437.626.964 

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD 0 
 

A la fecha no existe saldo a liberar. El valor de pagos efectuados equivale a un 36% 
ejecutado del valor total del contrato. 
 
 
3. Constancia de cumplimiento de las obligaciones y del objeto del contrato  
 

En cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación, así como de lo 
en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, dejo constancia de haber verificado, durante 
la ejecución contractual, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, de 
conformidad con la siguiente información:  
 

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 
CUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN (SI/NO) 

DOCUMENTO O EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO QUE REPOSA 

EN EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

1. Suministrar bajo la modalidad de 
proveeduría integral los elementos de 
papelería, útiles de oficina, cajas, carpetas 
de acuerdo a las condiciones de tiempo 

SI 
 

Se entregan los elementos de 
conformidad mediante las 
remisiones 754 AL 775 
correspondientea cajas de carton 
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OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 
CUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN (SI/NO) 

DOCUMENTO O EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO QUE REPOSA 

EN EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

exigidas por el supervisor y a las condiciones 
de modo y lugar establecidas en la presente 
negociación y en la ficha técnica de 
negociación y su anexo complementario, en 
la Ficha técnica y las que establezca 
eventualmente el supervisor con respecto a 
elementos solicitados no contenidos en la 
ficha técnica, para lo cual se deberá dar 
cumplimiento al procedimiento  indicado en 
la ficha técnica, respecto a los ítems no 
previstos. 

X200 membreteadas y remisiones 
746-747-739-750-741-752-738-
742-736-751-748-740-744-749-
745-611-737 correspondiente a 
requerimientos de papelería y las 
facturas FES No 738 -739 - 740  
correspondiente al pedido No 6. 
Estas se encuentran en la 
siguiente ruta: repositorio - 
subadministrativa  año 2021  – 
procesos jurídicos 2021 – 2021-
2491 Comiagro papelería 

2. Realizar las entregas, de los pedidos 
realizados durante los tres (3) días 
siguientes a la solicitud de acuerdo a lo 
Solicitado por el Supervisor designado por el 
comitente comprador 

SI 
 

Se entregan los elementos de 
conformidad mediante las 
remisiones 754 AL 775 
correspondiente a cajas de carton 
X200 membreteadas y remisiones 
746-747-739-750-741-752-738-
742-736-751-748-740-744-749-
745-611-737 correspondiente a 
requerimientos de papeleria y las 
facturas FES No 738 -739 - 740  
correspondiente al pedido No 6. 
Estas se encuentran en la 
siguiente ruta: repositorio - 
subadministrativa  año 2021  – 
procesos jurídicos 2021 – 2021-
2491 Comiagro papelería 

3. Garantizar que los bienes que se 
entregan, sean originales, nuevos, NO re 
manufacturados, ni reutilizables o 
reutilizados, de óptima calidad y marca 
reconocida en el mercado 

SI 
 

Para este periodo se realiza esta 
obligación en la entrega del 
pedido conjuntamente entre el 
contratista y las personas 
delegadas de recibir los 
elementos. Durante la ejecución 
del contrato el proveedor deberá 
aportar la evidencia y/o 
certificación del cumplimiento 

4. Entregar los elementos solicitados en las 
sedes de la Secretaría Distrital de Movilidad, 
como son: SEDES QUE REQUIEREN 
SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES D 
E OFICINA ÍTEM SEDE DIRECCION 
1.) Principal Calle 13 Calle 13 No. 37-35 
2.) Paloquemao Carrera 28 A No. 17 A – 20 
3.) Almacén General Carrera 30 No. 16-01 
Sur 
4.) Patio 4 Av. Calle 3 No. 37-55 
5.) Casa Chico Carrera 18 No. 93-64 

SI 
 

Se entregan los elementos de 
conformidad mediante las 
remisiones 754 AL 775 
correspondiente a cajas de carton 
X200 membreteadas y remisiones 
746-747-739-750-741-752-738-
742-736-751-748-740-744-749-
745-611-737 correspondiente a 
requerimientos de papeleria y las 
facturas FES No 738 -739 - 740  
correspondiente al pedido No 6. 
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OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 
CUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN (SI/NO) 

DOCUMENTO O EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO QUE REPOSA 

EN EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

6.) Bodega Villa Alsacia Calle 12 No. 69 A 25 
Bodega 10 
7.) Policía Nacional – Seccional de Tránsito 
y Transporte Cra 36 No. 11-62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
cumpliendo con las especificaciones 
técnicas establecidas en la presente 
negociación. Previa coordinación con el 
supervisor designado por el comitente 
comprador sobre los horarios de entrega, 
autorizaciones de ingreso. 

Estas se encuentran en la 
siguiente ruta: repositorio - 
subadministrativa  año 2021  – 
procesos jurídicos 2021 – 2021-
2491 Comiagro papelería 

5. Disponer del personal, vehículos y demás 
elementos necesarios para garantizar la 
entrega oportuna. Los costos de transporte 
y entrega del equipo serán asumidos por el 
comitente vendedor   

SI Para este periodo el proveedor ha 
dispuesto de vehículo (camión) y 
personal (quienes entregan los 
pedidos - remisiones) en cada una 
de las sedes (dependencias) que 
requirieron suministro de 
papelería  

6. Facturar los elementos de papelería, útiles 
de oficina de conformidad con los precios 
ofrecidos final anexando la remisión de 
entrega de elementos en las diferentes 
dependencias. 

SI 
 

Se entregan los elementos de 
conformidad mediante las 
remisiones 754 AL 775 
correspondiente a cajas de carton 
X200 membreteadas y remisiones 
746-747-739-750-741-752-738-
742-736-751-748-740-744-749-
745-611-737 correspondiente a 
requerimientos de papelería y las 
facturas FES No 738 -739 - 740  
correspondiente al pedido No 6. 
Estas se encuentran en la 
siguiente ruta: repositorio - 
subadministrativa  año 2021  – 
procesos jurídicos 2021 – 2021-
2491 Comiagro papelería 

7. Mantener durante la vigencia de la 
presente negociación los valores unitarios 
fijados en la presente ficha técnica de 
negociación. 

SI 
 

Para este periodo se realiza esta 
obligación con la verificación de 
las facturas 738 - 739 y 740 y 
remisiones y durante la ejecución 
del contrato el proveedor deberá 
aportar la evidencia y/o 
certificación del cumplimiento  
 

8. Entregar los elementos solicitados por el 
supervisor en un lapso de tiempo no mayor 
a tres (3) días calendario, en el lugar 
establecido por éste o de acuerdo a lo 
estipulado en el contrato y/o en el estudio 
previo en entregas ordinaria y para las 
entregas extraordinarias será un plazo no 

SI Se entregan los elementos 
solicitados en un lapso de tiempo 
no mayor a tres (3) días 
calendario, de conformidad con lo 
requerido en el pedido No 5, 
pedido remitido al contratista 
discriminado para cada una de las 
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OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 
CUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN (SI/NO) 

DOCUMENTO O EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO QUE REPOSA 

EN EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

mayor a 12 horas hábiles, contados a partir 
de la fecha y hora de la solicitud del pedido 
por parte de la Entidad, la entrega se debe 
realizar en el horario de 7:00 am a 4:30 pm. 
de lunes a viernes. 

áreas de la entidad y la persona 
responsable de la recepción de los 
mismos, de conformidad con los 
requerimientos enviados. 
 

9. Establecer estrategias en la ejecución de 
las actividades propias de la presente 
negociación, que busquen la minimización 
de daños ambientales, utilizando en la 
presentación “embalaje, almacenamiento, 
empacado y entrega” de los elementos 
materiales biodegradables y no 
contaminante. 

SI Para este periodo se realiza esta 
obligación y durante la ejecución 
del contrato el proveedor deberá 
aportar la evidencia y/o 
certificación del cumplimiento 
ruta: repositorio – procesos 
jurídicos 2021 – 2021-2491 
Comiagro papelería 

10. Adoptar e implementar las herramientas 
de planeación para la Gestión Ambiental que 
permitan gestionar acciones con miras a 
lograr los objetivos propuestos por la 
entidad, dándole cumplimiento a las normas 
distritales, de conformidad con los 
lineamientos de la Entidad. 

SI Para este periodo el contratista 
allega certificación de actividades 
para mitigar el impacto ambiental. 
ruta: repositorio – procesos 
jurídicos 2021 – 2021-2491 
Comiagro papelería  

11. Reemplazar los elementos dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes al 
requerimiento escrito por parte del 
supervisor de la Secretaría Distrital de 
Movilidad, que podrá efectuarse vía correo 
electrónico. 

No aplica para este 
periodo 

Para este periodo no se realiza 
esta obligación; sin embargo, 
durante la ejecución del contrato 
el proveedor deberá aportar la 
evidencia y/o certificación del 
cumplimiento cuando aplique. 
 

12. Realizar los actos necesarios para el 
debido y oportuno cumplimiento de las 
obligaciones contractuales para la ejecución 
del presente negociación. 

Se desarrolla con la 
ejecución del contrato 

Para este periodo no se realiza 
esta obligación; sin embargo, 
durante la ejecución del contrato 
se coordinará con el proveedor el 
cumplimiento de esta actividad 
cuando aplique en el periodo 
respectivo. 
 

13. Asumir todos los costos directos e 
indirectos; los costos fijos, incluidos 
impuestos referentes a la actividad, 
retenciones de ley e imprevistos y utilidades. 

SI Para este periodo se realiza esta 
obligación en la verificación de 
las facturas FES 738-739-740 
donde se corroboro que asumen 
los costos directos e indirectos y 
no hay cobro adicional a lo 
pactado y durante la ejecución 
del contrato el proveedor deberá 
aportar la evidencia y/o 
certificación del cumplimiento  
ruta: repositorio – procesos 
jurídicos 2021 – 2021-2491 
Comiagro papelería 
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OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 
CUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN (SI/NO) 

DOCUMENTO O EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO QUE REPOSA 

EN EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

 
 

14. Informar oportunamente al supervisor 
designado por el comitente comprador sobre 
las dificultades que se presenten en la 
ejecución del mismo, así como ofrecer 
alternativas que permitan garantizar la 
buena ejecución de la presente negociación. 

SI Mediante correo enviado por 
Marcela Espindola de la 
Dirección de Compras de Serle 
com S.A.S se envía oficio con 
fecha 02 de mayo 2022 
solicitando respuesta a la 
solicitud de ajuste de precios 
dentro del marco de la rueda de 
negocios 228-2021, oficio 
enviado el 22 de marzo 2022 
mediante correo electrónico a la 
entidad. La entidad SDM envía 
respuesta mediante oficio 
Radicado No 202261205247511 
del 6 de junio 2022. 
 

15. Presentar oportunamente los informes 
de ejecución, incluyendo acta de entrega y 
recibo a satisfacción de cada una de las 
actividades ejecutadas, firmadas por el 
Supervisor y designar un funcionario de su 
empresa como Ejecutivo de Cuenta, quien 
será el enlace principal con el supervisor 
designado por el comitente comprador, 
canalizará todos los requerimientos de la 
Entidad y será el responsable del suministro 
de la información y reportes que se exijan 
sobre el desarrollo de la presente 
negociación 

SI Se está presentando 
oportunamente los informes de 
ejecución (informe de actividades 
del contratista – informe del 
contrato de comisión) firmado por 
los supervisores y se están 
anexando las evidencias en la 
carpeta compartida de repositorio 
de la subdirección administrativa 
incluyendo las copias de facturas. 
Los funcionarios de la empresa 
Comercializadora Serle Com SAS 
designado como enlace principal 
con los supervisores designados 
por la entidad SDM Neyfi Rubiela 
Martínez Guauta - Cesar Augusto 
Guerrero y el apoyo a la 
supervisión Vivian Rocío Casallas, 
son Javier Albarracín y Marcela 
Espíndola. 
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OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 
CUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN (SI/NO) 

DOCUMENTO O EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO QUE REPOSA 

EN EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

16. Las demás que se deriven de la 
naturaleza de la presente negociación y que 
permitan su correcta ejecución. 

Se desarrolla con la 
ejecución del contrato 

Para este periodo no se realiza 
esta obligación; sin embargo, 
durante la ejecución del contrato 
se coordinará con el proveedor el 
cumplimiento de actividades 
adicionales cuando aplique en el 
periodo respectivo. 
 

 
En consecuencia, certificamos el cumplimiento del objeto y las obligaciones por parte del 
contratista, en el marco de la ejecución del contrato No 2021-2491, por parte de 
COMERCIALIZADORA SERLE COM S.A.S  
 
Así mismo, los supervisores del contrato dejan constancia del cumplimiento por parte del 
contratista del pago de salarios y de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social de 
conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de conformidad con 
los documentos que reposan en la carpeta contractual. 
 

 
4. Estado de las garantías  
 

Que COMISIONITAS AGROPECUARIOS S.A COMIAGRO – CONTRATISTA SERLECOM S.A.S, 
constituyó la póliza de seguro de garantía única y cumplimiento No. 15-44-101252064, a 
favor de BOGOTÁ – SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, expedida por la compañía 
de Seguros del Estado S.A, que cubre el Contrato No.2491 de 2021, aprobada el 
(01/11/2021) 
 

El estado actual de los amparos es el siguiente: 

AMPAROS PLAZOS 
FECHA DE VIGENCIA VALOR AMPARADO 

DESDE HASTA 

CUMPLIMIENTO 

TERMINO IGUAL AL 
PLAZO DEL 
CONTRATO Y 4 
MESES MAS 

28/10/2021 27/08/2024 

$1.350.244 

CALIDAD DEL SERVICIO 
1 AÑO A PARTIR DE LA 
TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 

28/02/2024 27/02/2027 
$675.122 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E 

 28/10/2021 27/02/2027 
$1.350.244 
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AMPAROS PLAZOS 
FECHA DE VIGENCIA VALOR AMPARADO 

DESDE HASTA 

INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

 
5. Sanciones contractuales y declaratorias de siniestro 

 
Durante la ejecución del contrato, no se han impuesto sanciones contractuales. 
 
Durante la ejecución del contrato no se ha declarado siniestros  
 

6. Documentos soporte  

El presente informe se soporta en los siguientes documentos:   

6.1 Certificado de supervisión e interventoría – informe de actividades contratista 
Comercializadora Serle Com S.A.S Pago 7 - Pedidos de papelería. 

Los cuales están en la siguiente ruta: carpeta de repositorio subdirección administrativa – procesos 

jurídicos 2021 – 2021-2491 Comiagro papelería 

7. Observaciones adicionales 

El contratista COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S inicio operación desde el día 22 de 

diciembre de 2021 según acta de inicio de operaciones que se encuentra en el repositorio, de forma 

tal que desde el apoyo a la Supervisión del Contrato se realizó el requerimiento para el primer 

pedido de papelería para cada una de las áreas de la entidad incluyendo a la policía metropolitana 

de tránsito. 

El presente informe se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C., a los dieciocho (13) días del mes de 

junio de 2022.  

                    

NEYFI RUBIELA MARTINEZ GUAUTA   CESAR AUGUSTO GUERRERO H                  
Supervisora del contrato 2021-2491    Supervisor del contrato 2021-2491 


