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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE  
AL AÑO DE 2023, CONTRATO DE INTERVENTORÍA SDM 2021-2015 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el año de 2023  
del Contrato de Interventoría SDM 2021-2015 correspondiente a las actividades llevadas 
a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre 
el CONSORCIO  INTER MOVILIDAD y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – 
SDM, el cual tiene por objeto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA N° SDM-LP-033-2021 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS 
DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ, D.C." - ZONA CENTRO NORTE.” 
 

1. OBJETIVO DEL INFORME 
 
Presentar el avance en la ejecución con corte a 30 de DICIEMBRE del año 2023 con 
énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de 
Interventoría SDM-2021-2015 quien funge como Interventor del Contrato de Obra SDM-
2021-2022 para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad. 
 
Objetivos Específicos Del Informe 
 
1. Relacionar el avance del Contrato de Interventoría SDM-2021-2015 con corte al 30 de 

DICIEMBRE de 2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del 
proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad. 

 
2. Relacionar el estado financiero del proyecto con corte a 30 de DICIEMBRE del año 

2023, relacionando l        o          s                 recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva 
ejecución. 

 
 

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2015 
 

A continuación, se muestran los datos principales del contrato para el desarrollo y ejecución 
del contrato con corte a 30 de DICIEMBRE del año 2023. 
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Tabla No. 1 Datos del Contrato 
 

CONTRATO No. SDM-2021-2015 

OBJETO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DERIVADO DEL 
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° SDM-LP-033-2021 
CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS ACTIVIDADES 
INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE 
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C." - ZONA 
CENTRO NORTE 

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL: 
 

CDP´s 
No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1681 19/04/2021 $ 4.466.297.584 2021 
8 04/01/2022 $ 10.661.770.575 2022 
21 01/01/2023 $ 5.723.395.000 2023 

CERTIFICADOS DE 
REGISTRO 

PRESUPUESTAL: 
 

RP´s 
No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1919 27/07/2021 $ 616.182.000 2021 

9 11/01/2022 $ 1.523.201.904 2022 

45 01/01/2023 $ 1.568.897.961 2023 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y U N  M I L  O C H O C I E N T O S  S E S E N T A  Y  
C I N C O  P E S O S  M/CTE. ($3.708.281.865), Incluido IVA 
impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o 
indirectos derivados de la ejecución del contrato, equivalentes a 
4.081,64 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021). 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 
El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) 
MESES. De a  c  u  e   r  d   o con lo establecido en la minuta del Contrato 
SDM-2021-2015 

FECHA DE INICIACIÓN: 28 de julio de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 27 de diciembre de 2023 

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER MOVILIDAD 

IDENTIFICACION: NIT: 901.497.881 

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL SEÑALIZANDO BOGOTA 2023 
CONTRATO SDM-2021-2022 
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3. ALCANCE DEL PROYECTO 
 

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. 
SDM-CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 

El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación 
y aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación 
vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la 
interventoría. 

 

 

4. AVANCE DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2022 con 
Interventoría SDM- 2012-2015 correspondiente al 28 de julio de 2021 y de acuerdo con el 
corte anual a 30 de DICIEMBRE de 2023; desde la SDM se encuentran asignados como 
proyectos principales a través del Contrato de Interventoría, la implementación en vía de 
los siguientes ID´s para el periodo: 

 
DISEÑO O ID 

ESTADO 
ACTUAL DE 
EJECUCION 

1 MV_09_048_1556_10_V8   Y   MV_09_189_1556_10_V11 CALLE13 100% 
2 EX_16_047_1556_10_V9  MUZU 100% 
3 EX_14_101_1881_12_ SANTA ISABEL 100% 
4 EX_14_100_1881_12 (La Misericordia) 100% 
5 CP_16_12_EX_16_170_1249_11_V3 (Químicos) 100% 
6 CP_SDM_390177-18_EX_09_195_1881_12 (Oriente Aeropuerto) 100% 
7 CP_SDM-45218-2020 (La Esperanza) 100% 
8 CP_SDQS-338292020 (La Esperanza) 100% 
9 CP_SDM-SI-25397-20 ENTREGA 1 100% 

10 MV_09_006 (Variante CL 17) 100% 
11 MV_09_038_1747_10 CP_SDQS_1580902019 100% 
12 MV_16_116_1747_10_V1_CP-TV-53 con DG 16 SUR 100% 
13 MV_13_001_1313_17_V8 CALLE 26 (KR 40-AK68) 100% 
14 MV_13_001_1313_17_V8 CALLE 26 (CICLORRUTA) 100% 
15 EX_09_219_1556_10_V3 (Zona Industrial) 100% 
16 MV_09_024_1249_11 

AC 13 (Avenida Boyacá- Avenida Carrera 68) 
100% 

17 MV_09_024_1249_11 
AC 13 (Carrera 50- Avenida Carrera 68) 

100% 

18 MV_09_024_1249_11 
AC 13 (Avenida Boyacá- Carrera 88) 

100% 

19 CP_SDQS-3549132021_V4 (Villemar_Sede_B)CL 25B KRA82 100% 
20 EX_09_184_1249_11_V3 (Nuevo Reino) 100% 
21 EX_16_187_1249_11_V1_CP_3694392021_KR_43-CL_6 100% 
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22 CP_16_04_CALLE_33SUR 100% 
23 CP_16_16  EX_09_035_1556_10 100% 
24 CP_SR_28 (SANTA RITA) 100% 
25 EX_16_187_1249_11 (LAS MERCEDES) 100% 
26 EX_09_210_1881_12 

(Capellanía) 
100% 

27 SUMINISTRO #1 100% 
28 Suministro, Retiro e Instalación de Pasacalles pico y placa Festivos y semanal 100% 
29 Información Tableros (Señales  verticales Elevadas) 100% 
30 EX_02_182_1881_12_V8 

ESTACIONAMIENTO_ROSALES 
100% 

31 EX_02_192_1881_12_V7 
ESTACIONAMIENTO_PARDO_RUBIO 

100% 

32 EX_02_180_1881_12_V8 
ESTACIONAMIENTO_REFUGIO 

100% 

33 EX_02_356_946_10_V6_ 
ESTACIONAMIENTO_CLINICA_MUJER 

100% 

34 EX_16_207_1881_12_ 
BATALLON_SANIDAD 

100% 

35 MV_09_038_1747 EL RECODO 100% 
36 EX_14_085_1249_11_V3 

CP_KR 25_CL 1F 
100% 

37 MV_13_001_1313_17_V8 (AC 26 ENTRE KR 19 Y KR40)  100% 
38 EX_09_217_1881_12_V2_PRADOS_ALAMEDA 100% 
39 Suministro #2 100% 
40 Suministro #3 100% 
41 Suministro #4 100% 
42 Suministro_IDIPRON (1) 100% 
43 PMT_Emergencia_Cierre_Calzada_SUR_CL 3_KR 60 100% 
44 CP_16_03_EX_16_179_1249_11_SDQS_2481522021_B 100% 
45 TRAMO_1_EX_08_256_1244_11_V8 (Ciclorruta el Burro) 100% 
46 ID_MV_09_048_1556_10_CALLE13_KR88_KR97 100% 
47 TRAMO_3_EX_08_037_1556_10_V9_ (Ciclorruta el Burro) 100% 
48 CP_SDQS_3549132021_CALLE25G_KRA82_EX_09_184_1249_11_V4 100% 
49 Tramo_2_EX_08_342_1867_12_V4_ (Ciclorruta el Burro) 100% 
50 TRAMO_4_EX_09_001_1214_15_V4_ (Ciclorruta el Burro) 100% 
51 ID_MV_13_001_1313_17_V9 (AC 26 ENTRE KR 3 Y KR 19)  100% 
52 EX_16_207_1881_12_AV_AMERICAS_KR40_BATALLON 100% 
53 PASACALLES PMT EMERGENCIA_AV CALLE 3 100% 
54 CP_20216121697332_SR01_CALLE 18_KR 

100_EX_09_035_1556_10_V6_PARQUE_CENTRAL 
100% 

55 EX_16_045_1556_10_V8_VERAGUAS_CENTRAL  100% 
56 Suministro #5 100% 
57 Suminitro _6_IDIPRON (2) 100% 
58 ID MV_13_001_286_19 AK 50 ENTRE CL 59 Y CL 63 CICLORRUTA 100% 
59  CP ID MV_13_001_286_19 AK 50 ENTRE CL 59 Y CL 63 VIA 100% 
60 ID EX_16_180_1249_11_V4 Cuadrante1 100% 
61 CP_4.3-

7_SDQS_1206832021_CL_18A_CON_KR_121A_CL_18A_CON_KR_120A_EX_
09_032_1556_10 

100% 
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62 CP_4.3-
11_SDQS_23422021_KR_103ABIS_ENTRE_CL_16H_Y_CL_16F_EX_09_219_1
881_12 

100% 

63 CP_4.3-24_SDQS_3778652021_CL_23_CON_KR_72A  100% 
64 CP_4.3-18_SDQS_396862022_KR_87_ENTRE_CL_19_Y_CL _18        

EX_09_187_1249_11_V3 
100% 

65 CP_4.3-
12_SDQS_23102021_CL_18A_ENTRE_KR_122_Y_KR_123A_EX_09_032_155
6_10 

100% 

66 CP_4.3-5_CORREO ELECTRÓNICO_KR _104B_ENTRE_CL 
17_Y_CL_20_CL_18_ENTRE_KR_103B_Y_KR_106 

100% 

67 CP_4.3-2_SDQS_655692021_CL_23_ENTRE_KR_83_Y_KR_85A. 100% 
68 CP_4.4-10_Solicitudes CDG_EX_16_194_1881_12_V1_Área de influencia Jardín 

Infantil Universo del Saber_KR_52_No_17-41 
100% 

69 CP_4.4-9_Solicitudes_CDG_EX_16_198_1881_12_V1_Área de influencia al 
Colegio I.E.D Luis Carlos Galán_CL_1B_No.52A-02 

100% 

70 ID_SH_SV_ZPP_2470_2021_MODELIA_V0_CL 24D_Y_CL 
24C_ENTRE_KR_80C_Y_KR_75 

100% 

71 SH_SV_ZPP_2470_2021_CL18_V0_FISCALIA_PARQUEO_EN_VIA_CL_18_EN
TRE_KR_32_Y_KR_33 

100% 

72 CP_4.4-8_Solicitudes_CDG_EX_16_194_1881_12_V1_Área de influencia al 
Instituto Nacional Cultura_KR_51_No_16_Sur-64 

100% 

73 ID EX_16_180_1249_11_V4 Cuadrante2 100% 
74 CP_4.5_SDM_20223210012833_AK_50_CON_AV_1°_DE_MAYO 100% 
75 CP_4.3-3_SDQS-226322021 _CL _23D_CON_KR_85B 100% 
76 CP_4.4-1-SR-28-  KR 39B CON AV. CL 3 (SI 20222244380181)   

EX_16_045_1556_10_V8 
100% 

77 CP_4.4-2-SR-28-  KR 41B CON AV. CL 3 (SI 20222244380181)   
EX_16_045_1556_10_V8 

100% 

78 CP_4.4-6- KR 56 CON CL 17 (SDM 202261201282482)EX_16_195_1881_12_V1 100% 

79 CP_4.3-17_SDQS_700142022_KR_102_ENTRE_CL 
_25BBIS_Y_CL_24F_LA_ROSITA 

100% 

80  ID_EX_16_180_1249_11_V5_KR 31D ENTRE 
CL_1C_Y_CL_1F_CAMBIO_SENTIDO 

100% 

81 CP_4.3-1_SDQS-743172021_(KR 106 CON AC 24) 100% 
82  CP_4.3-4_SDQS-749182021_(AC 13 (DG 16) con KR 96B) 100% 
83 CP_4.3-6_SDM-20216120606972_(AC 24 CON KR 100) 100% 
84 CP_4.3-8_SDQS-3090272020_(KR 83 ENTRE CL 23 Y CL 23A) 100% 
85 CP_4.3-10_SDQS-62872021_(CL 23D CON KR 82) 100% 
86  CP_4.3-14_SDQS-623692022_(CL 23F entre KR 96H y KR 

96J)EX_09_217_1556_10 
100% 

87 CP_4.3-15_SDM-20226120313592_(KR 70 entre CL 22D y CL 
23C)EX_09_018_1249_11 

100% 

88 CP_4.3-21_SDM-STP-208916-2020_(CL 19A CON AK 80, CL19A CON 
AVENIDA CIUDAD DE CALI) 

100% 

89 CP_4.3-23_SDM-20226120745772_(KR 68B entre CL 24C y CL 25) 
EX_09_017_1249_11 

100% 

90 CP_4.3-26_SDQS-350142022_(CL 23D CON KR 72A)EX_09_221_1881_12_V2 100% 
91 CP_4.4-3-SR-28-  KR 38D CON AV. CL 3 (SI 202222404874541) 

EX_16_045_1556_10_V8 
100% 
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92 CP_4.4-4- KR 44 CON CL 20 (SDM 
202261201450252_EX_16_188_1881_12_V2 

100% 

93 EX_09_001_1214_15_(DG 15A CAMBIO DE SENTIDO) 100% 
94 CP_4.3-9_SDQS-3230542020_(CL 22I CON KR 107) 100% 
95 CP_4.3-13_SDM-20216120658782 _(KR 103A ENTRE CL 18 Y CL 20) 100% 
96  CP_4.3-22_SDM-20226120475482_(CL 23B entre KR 123A y KR 124A) 

EX_09_032_1556_10_V8 
100% 

97 SH_SV_ZPP_2470_2021_KR_44_V0_EX_16_198_1881_12_KR 44 
ENTRE_CL_14_Y_AC_20 

100% 

98 CP_4.3-25_SDQS-3889832021_(CL 22F con KR 103) 100% 
99 

AV_CIRCUNVALAR 
100% 

100 CP_4.7-
5_SDM_OGS_202214000212693_5_KR_58_ENTRE_AC_17_Y_CL_17A_KR_57
_ENTRE_AC_17_Y_CL_17A_CL_17A_ENTRE_KR_56_Y_KR_57_SEDE_A_JO
SE_JOAQUIN_CASAS_CARCEL_MODELO 

100% 

101 C.P.4.7-
2.SDM_OGS_202214000212693_2_EX_16_088_1556_10_CL_32S_ENTRE_KR 
51_Y_KR 51A_CULTURA_POPULAR 

100% 

102 CP_4,6-3_INF_ SDQS_3281792022_KR_66A_CON_CL_11 100% 
103 CP-4.7-6_SDM_OGS- 202214000212693JOSE_MANUEL_RESTREPO 100% 
104 4.6-2.CP_INF_ SDQS_2793602022_CL_4F_CON_KR_39D 100% 
105 MV_13_001_1313_17_V12_AC_26_ENTRE_KR_72B_A_KR_75_Y_AC_26_ENT

RE_AK_96_A_AK 103 
100% 

106 CP-4.9_MV_19_173_1244_11_V14 (PARADEROS AK 30 CON CL 8S) 100% 

107 EX_09_031_1556_10_KR_116_HASTA_LA_KR_104B_ENTRE_LA_CL 
22D_BIS_Y_LA_AC_24_ZONAS_ESCOLARES_FONTIBON 

100% 

108 4.7-4_CP_SDM_OGS_202214000212693_EX_16_195_188_12_AK 
36_ENTRE_CL_17A_Y_CL_17B_AK_36_ENTRE_CL_17B_Y_CL_18_AK_36_E
NTRE_CL_18_Y_AC_19_KR 35 ENTRE CLKR 35_COLEGIO_ESPAÑA 

100% 

109 CP_4.8_SDQS_1143872022_KR_103A_ENTRE_CL_22H_Y_CL_23 100% 
110 CP_5.1-

3_EX_14_084_1249_11_V3_CL_1B_ENTRE_KR_27A_Y_KR_28A_CL_1B_CON
_KR_28_SANTA_ISABEL 

100% 

111 CP_4.6-1_AC_6_CON_KR38_EX_16_469_947_10_V8 100% 

112 CP_5.0-1_SDM_SDM 
202261203451962_EX_16_179_1249_11_V3_CIUDAD_MONTES 

100% 

113 CP_4.3-20_SDM-
20202222059223_CL_16H_CON_KR_103A_BIS_KR_104_CON_CL_16F_BIS_S
V 

100% 

114 CP_4.7-
1_SDM_OGS_202214000212693_KR_66_ENTRE_CL_12A_Y_CL_12_KR_65B_
ENTRE_CL_11_Y_AC_13 

100% 

115 CP_5.1-
1_OGS_202214000216273_1_EX_14_101_1881_12_V5_KR_14_A_HASTA_KR
_17_ENTRE_CL_2_Y_CL_3_PLAZA_EDUARDO_SANTOS 

100% 

116 ID_SH_SV_ZPP_2470_2021_ESTACIONAMIENTO_GRAN_ESTACION_CL_24_
A_CON_KR_60 

100% 
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117   ID_ZE_09_002_1214_15_KR 
106_HASTA_KR_109_ENTRE_CL_14A_Y_CL_14_COLEGIO_CARLO_FEDERI
CI_I.E.D 

100% 

118 ID_EX_16_170_1249_11_V3_AC_3_Y_AV_AMERICAS_ENTRE_KR_68_Y_KR_
56_TRINIDAD_GALAN 

100% 

119   CP_5-2_AV_AMERICAS_CON_KR_46_CONEXION_AMERICAS 100% 
120 CP_5.0-3_SDQS_3889592022_CL_ 21_SUR_CON_TV_53_A 100% 

121 ID_EX_16_177_1249_11_PLAZA_CENTRAL_AV_AMERICAS_Y_AC 
13_ENTRE_KR_56_Y_KR 65 

100% 

122 CP-5.1-
2_SDQS_3213822022_2_EX_14_088_1249_11_V3_KR_22_ENTRE_CL_11_Y_
CL_12_LA_SABANA_SV 

100% 

123 CP-5.1-
4_202261203661932_4_EX_14_096_1881_12_V5_KR_25_ENTRE_CL_24C_Y_
AV_CL_26_SAMPER_MENDOZA_SV 

100% 

124 CP_AK_116_CON_CL_23B_S_V 100% 

125 ID_EX_16_198_1881_12_V2_DG_16S_HASTA_CL_2B_BIS_ENTRE 
AK_50_Y_TV_53 

100% 

126 ID_SH_SV_ZPP_2470_2021_RICAURTE_V0_CL_11_Y_CL_12_ENTRE_KR_28
_Y_KR_29-KR_28_ENTRE_CL 11_Y_CL_12A_EV 

100% 

127 CP_5.3-
2_SH_SV_IDU_1272_2020_AV_NQS_V0_CICLORRUTA_GENERAL_SANTAND
ER 

100% 

128 CP_5.3-1_SH_SV_IDU_1272_2020_KR_68D_ENTRE_CL_23_Y_CL_24 
_SALITRE_CICLORRUTA_TERMINAL 

100% 

129 CP_6.0_Solicitud_Alcaldía_Mayor_ CL 23G_BIS_ENTRE 
KR_96F_Y_KR_96G_BIS 

100% 

130 CP_6.1.4_SDM 202361200599752_CL_8_SUR_CON_KR_38A. 100% 
131 CP_6.1-3_AK_36_AC_6_CALLE_12_GRASCO. 100% 
132 ID_EX_09_035_1556_10_FONTIBON_CENTRO_KR_102_HASTA_KR_96C_EN

TRE _CL 22_Y _CL_17 
100% 

133 ID_MV_09_189_1556_10_MV_09_048_1556_10-
MV_09_024_1249_11_AC_13_ENTRE_AK_50_KR 137A_REPINTE 

100% 

134 CP_6.1-1_EX_16_006_1249_11_V6 100% 
135 CP_6.1-2_EX_16_047_1556_10 100% 
136 EX_16_047_1556_10_ 

MUZU_CICLORRUTA_KR_52_ENTRE_CL_38_SUR_Y_AUTO_SUR. 
100% 

137 CP_8.1_SS_20331104305141_EX_16_046_1556_10_Cl_28A_SUR_CON_KR_3
9 

100% 

138 ID_BV_SAN_CARLOS_EX_06_110_1867_12_PROYECTO_URBANISMO_TACT
ICO_TUNJUELITO_FASE_1 

100% 

139 ID_EX_09_001_1214_15_V6_CONECTANTE_FONTIBON_DG_15A_ENTRE_K
R_106_Y_KR 98 

100% 

140 CP_8.2_SS_202331105220531_EX_16_180_1249_11_KR_34_CON_CL_2_SV 100% 
141 CP_8.3_SS_202331105002271_EX_16_179_1249_11_KR_41A_ENTRE_CL_8_

SUR_Y_CL_9_SUR_SV 
100% 

142 CP_9.0_SDQS_2956882023_ID_EX_16_178_1249_11__KR_32_CON_CL_11A_
SV 

100% 

143 ID_SH_SV_ZPP_2470_2021_V0_OUTLET_AMERICAS_KR_60_CON_CL_11_Z
P 

100% 
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144 ID_EX_09_017_1249_11_V6_CONECTANTE_FONTIBON_CL 
25_Y_KR_68A_ENTRE_AC_24_Y_AC_70. 

100% 

145 ID_MV_16_116_1747_10_V18_CONECTANTE_PUENTE_ARANDA_TV_42_EN
TRE_CL_6_Y_CL_9. 

100% 

146 ID_MV_16_181_1249_11_V5_CONECTANTE_PUENTE 
ARANDA_AC_6_ENTRE_AV_AMÉRICAS_Y_AV_CARACAS. 

100% 

147 ID_SH_SV_ZPP_2470_2021_VO_NOTARIA 64_ZP_CL 
25G_ENTRE_KR_75_Y_KR_73A. 

100% 

148 EX_14_104_1881_12_V5_CL_22_CON_KR_19_CONECTANTE_LOS_MARTIR
ES. 

100% 

149 ID_EX_09_031_1556_10_V10_CONECTANTE_FONTIBON_KR_112_ENTRE_C
L_23D_Y_CL_22J. 

100% 

150 ID_EX_09_185_1249_11_V9_CONECTANTE_FONTIBON_KR 103_CON_CL 
23_G_KR_103_CON_CL_23_HBIS. 

100% 

151 CP_10-4_EX_16_178_1249_11_V6_CL_11A_ENTRE_KR_33_Y_KR_34 100% 
152 CP_5.0-2_ SDM_202261203703472_KR 43A_CON_TV_42A_SV 100% 
153 ID_EX_02_038_1556_10_CL_77_ 

ENTRE_KR_14_Y_KR_15_PLAZOLETA_UNILAGO. 
100% 

154 ID_EX_13_171_1881_12_V8_TV_17A_BIS_ENTRE_CL_35_Y_CL_37_PAZOLE
TA_LA_SOLEDAD. 

100% 

155 SH_SV_ZPP_2470_2021_SECTOR_138_V0. SUBA 100% 
156 ID SH_SV_ZPP_2470_2021_TV59_CL106_CL113. 100% 
157 CP_ID_EX_13_357_945_10_V3_CL_59_ENTRE_AK 50_Y_KR 36A_ KR 

36A_ENTRE_CL_56A_Y_AC_63_TEUSAQUILLO. 
100% 

158 CP_10.1_SDM_202361203030682_EX_16_170_1249_11_V3_KR_63_CON_CL_
5A_SV 

100% 

159 CP_10.3_SR-28_SDM_SI_ 
202322406088051_EX_16_045_1556_10_KR_41A_ENTRE_AC_3_Y_CL_3B_S
V 

100% 

160 CP_10.2_SR-28_SDM_SI_ 
202322406128011_EX_16_170_1249_11_SV_KR_60_ENTRE_AC_3_Y_CL_ 
4_SV 

100% 

161 SUMNISTRO IDIPRON No.7(ENTREGA DE 50 SEÑALES SI-07A) 100% 
162 ID_SH_SV_ZPP_2470_2021_BARRIO_CUNDINAMARCA. 100% 
163 ID_SH_SV_ZPP_2470_2021_CL 77_KR_19A_KR_14. 100% 
164 CP_11.0-1_EX_14_085_1249_11_V3_KR_24_B_ENTRE_CL_1D_Y_CL_1F 100% 
165 CP_11.0-

2_EX_09_217_1556_10_V8_KR_96_F_ENTRE_CL_23_D_Y_CL_23_H_S_V 
100% 

166 CP_11.0-3_EX_14_084_1249_11_V3_CL_1D_ENTRE_KR_27_A_Y_KR_29_B 100% 
167 SUMINISTRO N° 8 (50 SEÑALES SI-07A) IDIPRON 100% 
168 CP_12_MV_09_049_1556_10_V4 100% 
169 CP_13.2_EX_16_171_1249_11 100% 
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Tabla No. 2 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de los trabajos de Señalización  
vertical y horizontales realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2022 

 
CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE  

No. Cuent
a ID Estado Fecha 

1 1 MV_09_189_1556_10 Aprobado por SDM 17/02/202
2 

2 1 MV_09_048_1556_10 Aprobado por SDM 17/02/202
2 

3 2 MV_09_189_1556_10 Aprobado por SDM 1/02/2022 

4 2 MV_09_048_1556_10 Aprobado por SDM 30/12/202
1 

5 2 EX_16_047_1556_10 Aprobado por SDM 17/01/202
2 

6 3 EX_09_034_1556_10 Aprobado por SDM 30/12/202
1 

7 3 EX_09_035_1556_10 Aprobado por SDM 5/01/2022 
8 3 EX_14_101_1881_12 Aprobado por SDM 1/02/2022 
9 3 EX_16_047_1556_10 Aprobado por SDM 7/06/2022 

10 3 MV_09_189_1556_10 Aprobado por SDM 11/08/202
2 

11 3 MV_09_048_1556_10 Aprobado por SDM 11/08/202
2 

12 4 EX_09_017_1249_11 Aprobado por SDM 17/02/202
2 

13 4 EX_14_100_1881_12 Aprobado por SDM 10/08/202
2 

14 4 EX_14_101_1881_12 Aprobado por SDM 2/12/2022 

15 4 MV_09_019_1249_11 Aprobado por SDM 17/02/202
2 

16 5 EX_14_100_1881_12 Aprobado por SDM 18/04/202
2 

17 5 EX_14_101_1881_12 Aprobado por SDM 12/08/202
2 

18 5 EX_16_170_1249_11 Aprobado por SDM 7/04/2022 

19 5 MV_09_006 Aprobado por SDM 13/06/202
2 

20 5 MV_09_048_1556_10 Aprobado por SDM 25/03/202
2 
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CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE  

No. Cuent
a ID Estado Fecha 

21 6 EX_09_219_1556_10 Aprobado por SDM 11/08/202
2 

22 6 EX_09_195_1881_12 Aprobado por SDM 11/08/202
2 

23 6 MV_09_006 Aprobado por SDM 11/08/202
2 

24 6 MV_09_038_1747_10 Aprobado por SDM 2/06/2022 
25 6 MV_13_001_1313_17 Aprobado por SDM 2/02/2023 

26 6 MV_16_116_1747_10 Aprobado por SDM 12/05/202
2 

27 6 CPS_676_MV_01_04 Aprobado por SDM 10/08/202
2 

28 6 MV_01_033_1560_10 Aprobado por SDM 10/08/202
2 

29 6 MV_01_001 Aprobado por SDM 22/09/202
2 

30 6 MV_02_335_946_10 Aprobado por SDM 10/08/202
2 

31 6 MV_03_001_1783_19 Aprobado por SDM 10/08/202
2 

32 6 MV_05_052_1744_10 Aprobado por SDM 22/09/202
2 

33 6 MV_05_104_1244_11 Aprobado por SDM 22/09/202
2 

34 6 MV_05_122_1867_12 Aprobado por SDM 10/08/202
2 

35 6 MV_09_024_1249_11 Aprobado por SDM 10/08/202
2 

36 6 MV_09_189_1556_10 Aprobado por SDM 10/08/202
2 

37 6 MV_10_183_1747_10 Aprobado por SDM 22/09/202
2 

38 6 MV_11_314_1236_11 Aprobado por SDM 10/08/202
2 

39 6 MV_19_173_1244_11 Aprobado por SDM 10/08/202
2 

40 7 EX_09_184_1249_11 Aprobado por SDM 28/11/202
2 
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CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE  

No. Cuent
a ID Estado Fecha 

41 7 EX_09_219_1556_10 Aprobado por SDM 
11/08/202

2 

42 7 MV_13_001_1313_17 Aprobado por SDM 
13/01/202

3 
43 7 MV_09_024_1249_11 Aprobado por SDM 8/08/2022 

44 8 EX_16_170_1249_11 Aprobado por SDM 27/05/202
2 

45 8 EX_16_179_1249_11 Aprobado por SDM 27/05/202
2 

46 8 EX_16_187_1249_11 Aprobado por SDM 29/12/202
2 

47 8 MV_09_024_1249_11 Aprobado por SDM 6/12/2022 

48 8 EX_09_184_1249_11 Aprobado por SDM 20/02/202
3 

49 8 EX_16_046_1556_10 Aprobado por SDM 10/10/202
2 

50 8 MV_13_001_1313_17 Aprobado por SDM 9/12/2022 
51 9 EX_02_182_1881_12 Aprobado por SDM 6/01/2023 

52 9 EX_09_210_1881_12 Aprobado por SDM 10/08/202
2 

53 9 EX_16_187_1249_11 Aprobado por SDM 17/01/202
3 

54 9 MV_09_024_1249_11 Aprobado por SDM 5/10/2022 
55 9 MV_13_001_1313_17 Aprobado por SDM 9/06/2023 
56 10 EX_02_182_1881_12 Aprobado por SDM 6/12/2022 

57 10 EX_02_192_1881_12 Aprobado por SDM 19/09/202
2 

58 10 EX_02_356_946_10 Aprobado por SDM 28/11/202
2 

59 10 EX_09_210_1881_12 Aprobado por SDM 9/02/2023 

60 10 EX_16_046_1556_10 Aprobado por SDM 28/10/202
2 

61 10 EX_16_187_1249_11 Aprobado por SDM 28/11/202
2 

62 10 EX_16_207_1881_12 Aprobado por SDM 5/10/2022 

63 10 MV_09_024_1249_11 Aprobado por SDM 
13/01/202

3 
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CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE  

No. Cuent
a ID Estado Fecha 

64 11 EX_16_006_1249_11 Aprobado por SDM 19/09/202
2 

65 11 EX_02_180_1881_12 Aprobado por SDM 19/09/202
2 

66 11 EX_02_192_1881_12 Aprobado por SDM 28/11/202
2 

67 11 EX_09_210_1881_12 Aprobado por SDM 19/09/202
2 

68 11 EX_09_217_1881_12 Aprobado por SDM 19/09/202
2 

69 11 EX_14_085_1249_11 Aprobado por SDM 19/09/202
2 

70 11 EX_16_046_1556_10 Aprobado por SDM 19/09/202
2 

71 11 EX_16_187_1249_11 Aprobado por SDM 28/11/202
2 

72 11 EX_16_207_1881_12 Aprobado por SDM 19/09/202
2 

73 11 MV_09_024_1249_11 Aprobado por SDM 13/12/202
2 

74 11 MV_13_001_1313_17 Aprobado por SDM 
12/10/202

2 

75 12 EX_09_210_1881_12 Aprobado por SDM 28/11/202
2 

76 12 EX_09_217_1881_12 Aprobado por SDM 9/12/2022 
77 12 EX_16_006_1249_11 Aprobado por SDM 9/02/2023 

78 12 EX_16_179_1249_11 Aprobado por SDM 15/12/202
2 

79 12 MV_13_001_1313_17 Aprobado por SDM 14/12/202
2 

80 12 MV_09_024_1249_11 Aprobado por SDM 28/11/202
2 

81 12 MV_09_038_1747_10 Aprobado por SDM 
28/11/202

2 

82 13 EX_08_037_1556_10 Aprobado por SDM 
18/01/202

3 

83 13 EX_08_256_1244_11 Aprobado por SDM 16/01/202
3 
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CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE  

No. Cuent
a ID Estado Fecha 

84 13 EX_08_342_1867_12 Aprobado por SDM 5/12/2022 

85 13 EX_09_001_1214_15 Aprobado por SDM 16/01/202
3 

86 13 EX_09_210_1881_12 Aprobado por SDM 5/12/2022 

87 13 EX_09_217_1881_12 Aprobado por SDM 14/12/202
2 

88 13 EX_16_179_1249_11 Aprobado por SDM 14/12/202
2 

89 13 EX_16_207_1881_12 Aprobado por SDM 14/12/202
2 

90 13 MV_09_048_1556_10 Aprobado por SDM 14/12/202
2 

91 13 MV_13_001_1313_17 Aprobado por SDM 
31/01/202

3 

92 14 EX_09_035_1556_10 Aprobado por SDM 
17/02/202

3 

93 14 EX_16_045_1556_10 Aprobado por SDM 22/03/202
3 

94 14 EX_16_207_1881_12 Aprobado por SDM 16/03/202
3 

95 14 MV_09_024_1249_11 Aprobado por SDM 16/03/202
3 

96 14 MV_13_001_1313_17 Aprobado por SDM 
31/05/202

3 

97 15 EX_09_217_1881_12 Aprobado por SDM 
17/02/202

3 
98 15 EX_16_045_1556_10 Aprobado por SDM 8/06/2023 
99 15 EX_16_207_1881_12 Aprobado por SDM 4/04/2023 
10
0 16 EX_09_032_1556_10 Aprobado por SDM 9/02/2023 

10
1 16 EX_09_034_1556_10 Aprobado por SDM 9/02/2023 

10
2 16 EX_09_035_1556_10 Aprobado por SDM 9/02/2023 

10
3 16 EX_09_184_1249_11 Aprobado por SDM 9/02/2023 
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CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE  

No. Cuent
a ID Estado Fecha 

10
4 16 EX_09_187_1249_11 Aprobado por SDM 9/02/2023 

10
5 16 EX_09_201_1881_12 Aprobado por SDM 9/02/2023 

10
6 16 EX_09_217_1881_12 Aprobado por SDM 10/02/202

3 
10
7 16 EX_09_219_1881_12 Aprobado por SDM 10/02/202

3 
10
8 16 EX_16_045_1556_10 Aprobado por SDM 11/09/202

3 
10
9 16 EX_16_180_1249_11 Aprobado por SDM 10/02/202

3 
11
0 16 MV_13_001_286_19 Aprobado por SDM 11/10/202

3 
11
1 16 EX_16_207_1881_12 Aprobado por SDM 8/08/2023 

11
2 17 EX_09_032_1556_10 Aprobado por SDM 7/03/2023 

11
3 17 EX_09_034_1556_10 Aprobado por SDM 7/03/2023 

11
4 17 EX_09_184_1249_11 Aprobado por SDM 

10/08/202
3 

11
5 17 EX_09_219_1881_12 Aprobado por SDM 7/03/2023 

11
6 17 EX_16_045_1556_10 Aprobado por SDM 23/10/202

3 
11
7 17 EX_16_180_1249_11 Aprobado por SDM 23/10/202

3 
11
8 17 EX_16_188_1881_12 Aprobado por SDM 8/08/2023 

11
9 17 EX_16_194_1881_12 Aprobado por SDM 8/08/2023 

12
0 17 MV_13_001_286_19 

Atención de observaciones por 
el contratista 9/01/2024 

12
1 17 EX_16_198_1881_12 Aprobado por SDM 7/03/2023 

12
2 18 EX_09_032_1556_10 Aprobado por SDM 8/08/2023 
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CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE  

No. Cuent
a ID Estado Fecha 

12
3 18 EX_09_001_1214_15 Aprobado por SDM 31/05/202

3 
12
4 18 EX_09_017_1249_11 Aprobado por SDM 31/05/202

3 
12
5 18 EX_09_018_1249_11 Aprobado por SDM 31/05/202

3 
12
6 18 EX_09_031_1556_10 Aprobado por SDM 31/05/202

3 
12
7 18 EX_09_034_1556_10 Aprobado por SDM 8/08/2023 

12
8 18 EX_09_184_1249_11 Aprobado por SDM 31/05/202

3 
12
9 18 EX_09_185_1249_11 Aprobado por SDM 31/05/202

3 
13
0 18 EX_09_187_1249_11 Aprobado por SDM 12/09/202

3 
13
1 18 EX_09_195_1881_12 Aprobado por SDM 15/06/202

3 
13
2 18 EX_09_201_1881_12 Aprobado por SDM 15/06/202

3 
13
3 18 EX_09_217_1556_10 Aprobado por SDM 15/06/202

3 
13
4 18 EX_09_221_1881_12 Aprobado por SDM 15/06/202

3 
13
5 18 EX_16_045_1556_10 Aprobado por SDM 17/10/202

3 
13
6 18 EX_16_180_1249_11 

Atención de observaciones por 
el contratista 

22/01/202
4 

13
7 18 EX_16_188_1881_12 Aprobado por SDM 8/08/2023 

13
8 18 EX_16_194_1881_12 Aprobado por SDM 5/12/2023 

13
9 18 EX_16_195_1881_12 Aprobado por SDM 15/06/202

3 
14
0 18 EX_16_198_1881_12 Aprobado por SDM 15/06/202

3 
14
1 18 MV_09_001_1214_15 Aprobado por SDM 15/06/202

3 
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CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE  

No. Cuent
a ID Estado Fecha 

14
2 18 MV_09_048_1556_10 Aprobado por SDM 15/06/202

3 
14
3 18 MV_AV_CALI_941_09 Aprobado por SDM 11/01/202

4 
14
4 18 

SH_SV_IDU_1223_2017_PP_FELICIDA
D Aprobado por SDM 7/12/2023 

14
5 18 MV_13_001_1313_17 En revisión de SDM 

27/12/202
3 

14
6 19 MV_13_010 En revisión de Interventoría 4/10/2023 

14
7 19 EX_09_001_1214_15 En revisión de SDM 4/12/2024 

14
8 19 EX_09_219_1881_12 Aprobado por SDM 8/09/2023 

14
9 19 EX_16_180_1249_11 Aprobado por SDM 5/12/2023 

15
0 19 EX_16_198_1881_12 En revisión de SDM 

27/12/202
3 

15
1 19 EX_16_045_1556_10 Aprobado por SDM 5/12/2023 

15
2 19 EX_16_088_1556_10 

Atención de observaciones por 
el contratista 

22/01/202
4 

15
3 19 EX_16_177_1249_11 

Atención de observaciones por 
el contratista 

22/01/202
4 

15
4 19 EX_16_469_947_10 Aprobado por SDM 8/09/2023 

15
5 19 MV_19_173_1244_11 Aprobado por SDM 8/09/2023 

15
6 19 EX_16_188_1881_12 

Atención de observaciones por 
el contratista 

31/08/202
3 

15
7 19 EX_16_195_1881_12 Aprobado por SDM 11/10/202

3 
15
8 19 EX_16_006_1249_11 Aprobado por SDM 17/10/202

3 
15
9 19 MV_16_176_1249_11 Aprobado por SDM 13/12/202

3 
16
0 19 EX_09_001_1214_15 Aprobado por SDM 11/10/202

3 
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CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE  

No. Cuent
a ID Estado Fecha 

16
1 20 EX_09_001_1214_15 En revisión de SDM 5/01/2024 

16
2 20 EX_09_031_1556_10 

Atención de observaciones por 
el contratista 

18/01/202
4 

16
3 20 EX_09_185_1249_11 

Atención de observaciones por 
el contratista 

24/01/202
4 

16
4 20 EX_09_219_1881_12 En revisión de SDM 5/01/2024 

16
5 20 EX_14_084_1249_11 En revisión de SDM 10/01/202

4 
16
6 20 EX_14_101_1881_12 

Atención de observaciones por 
el contratista 

30/01/202
4 

16
7 20 EX_16_006_1249_11 

Atención de observaciones por 
el contratista 

30/01/202
4 

16
8 20 EX_16_045_1556_10 

Atención de observaciones por 
el contratista 

22/01/202
4 

16
9 20 EX_16_088_1556_10 En revisión de SDM 5/01/2024 

17
0 20 EX_16_177_1249_11 

Atención de observaciones por 
el contratista 

31/01/202
4 

17
1 20 EX_16_179_1249_11 

Atención de observaciones por 
el contratista 

23/01/202
4 

17
2 20 EX_16_180_1249_11 

Atención de observaciones por 
el contratista 

22/01/202
4 

17
3 20 EX_16_188_1881_12 

Atención de observaciones por 
el contratista 

23/01/202
4 

17
4 20 EX_16_194_1881_12 En revisión de SDM 5/01/2024 

17
5 20 EX_16_195_1881_12 

Atención de observaciones por 
el contratista 

18/01/202
4 

17
6 20 EX_16_198_1881_12 

Atención de observaciones por 
el contratista 

29/01/202
4 

17
7 20 EX_14_101_1881_12 

Atención de observaciones por 
el contratista 

18/01/202
4 

17
8 20 MV_13_001_1313_17 

Atención de observaciones por 
el contratista 5/01/2024 

17
9 20 MV_16_176_1249_11 En revisión de SDM 5/01/2024 
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CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE  

No. Cuent
a ID Estado Fecha 

18
0 21 EX_09_184_1249_11 En revisión de SDM 22/01/202

4 
18
1 21 EX_09_185_1249_11 En revisión de SDM 22/01/202

4 
18
2 21 EX_09_195_1881_12 En revisión de SDM 22/01/202

4 
18
3 21 EX_09_221_1881_12 En revisión de SDM 22/01/202

4 
18
4 21 EX_16_006_1249_11 En revisión de SDM 22/01/202

4 
18
5 21 EX_16_009_1249_11 En revisión de SDM 22/01/202

4 
18
6 21 EX_16_170_1249_11 En revisión de SDM 22/01/202

4 
18
7 21 EX_16_179_1249_11 En revisión de SDM 22/01/202

4 
18
8 21 EX_16_180_1249_11 En revisión de SDM 22/01/202

4 
18
9 21 EX_16_188_1881_12 En revisión de SDM 22/01/202

4 
19
0 21 EX_16_194_1881_12 En revisión de SDM 22/01/202

4 
19
1 21 EX_16_195_1881_12 En revisión de SDM 22/01/202

4 
19
2 21 EX_16_198_1881_12 En revisión de SDM 22/01/202

4 
19
3 21 MV_16_176_1249_11 En revisión de SDM 22/01/202

4 
19
4 21 MV_16_184_1556_10 En revisión de SDM 22/01/202

4 
19
5 21  EX_09_031_1556_10 En revisión de SDM 22/01/202

4 
19
6 21 MV_13_001_1313_17 En revisión de SDM 22/01/202

4 
19
7 21 ZE_09_002_1214_15 En revisión de SDM 22/01/202

4 
19
8 22 EX_09_031_1556_10 

Atención de observaciones por 
el contratista 

18/01/202
4 
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CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE  

No. Cuent
a ID Estado Fecha 

19
9 22 EX_09_217_1556_10 En revisión de SDM 22/01/202

4 
20
0 22 EX_13_002_1556_10 En revisión de SDM 22/01/202

4 
20
1 22 EX_14_084_1249_11 En revisión de SDM 22/01/202

4 
20
2 22 EX_14_088_1249_11 En revisión de SDM 22/01/202

4 
20
3 22 EX_14_096_1881_12 En revisión de SDM 22/01/202

4 
20
4 22 EX_14_098_1881_12 

Atención de observaciones por 
el contratista 

18/01/202
4 

20
5 22 EX_14_101_1881_12 En revisión de SDM 22/01/202

4 
20
6 22 EX_16_170_1249_11 

Atención de observaciones por 
el contratista 

18/01/202
4 

20
7 22 EX_16_177_1249_11 

Atención de observaciones por 
el contratista 

18/01/202
4 

20
8 22 EX_16_198_1881_12 En revisión de SDM 22/01/202

4 
20
9 22 EX_16_208_1881_12 En revisión de SDM 22/01/202

4 
21
0 22 MV_09_278_1703_10 En revisión de SDM 14/08/202

3 
21
1 22 MV_14_328_947_10 

Atención de observaciones por 
el contratista 

18/01/202
4 

21
2 22 CPS_676_MV_09_58 En revisión de Interventoría   

21
3 22 MV_19_173_1244_11 

Atención de observaciones por 
el contratista 

18/01/202
4 

21
4 23 CPS_676_EM_09_58 En revisión de SDM 22/01/202

4 
21
5 23 EX_09_035_1556_10 En revisión de SDM 22/01/202

4 
21
6 23 EX_09_217_1556_10 En revisión de SDM 22/01/202

4 
21
7 23 EX_16_170_1249_11 En revisión de SDM 22/01/202

4 

http://www.movilidadbogota.gov.co/


 

20 
 

Secretaría Distrital de Movilidad 
Calle 13 # 37 – 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 
 

CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE  

No. Cuent
a ID Estado Fecha 

21
8 23 EX_16_177_1249_11 En revisión de SDM 22/01/202

4 
21
9 23 EX_16_180_1249_11 En revisión de SDM 22/01/202

4 
22
0 23 EX_16_198_1881_12 En revisión de SDM 22/01/202

4 
22
1 23 MV_09_048_1556_10 En revisión de SDM 22/01/202

4 
22
2 23 MV_19_173_1244_11 En revisión de SDM 22/01/202

4 
22
3 23 ZE_09_002_1214_15 En revisión de SDM 

22/01/202
4 

22
4 24 EX_16_469_947_10 En revisión de SDM 31/01/202

4 
22
5 24 MV_15_007 En revisión de SDM 31/01/202

4 
22
6 24 EX_16_006_1249_11 En revisión de SDM 31/01/202

4 
22
7 24 EX_16_047_1556_10 En revisión de SDM 31/01/202

4 
22
8 24 EX_16_170_1249_11 En revisión de SDM 31/01/202

4 
22
9 24 EX_16_177_1249_11 En revisión de SDM 31/01/202

4 
23
0 24 EX_16_198_1881_12 En revisión de SDM 31/01/202

4 
23
1 24 ZE_09_002_1214_15 En revisión de SDM 

31/01/202
4 

23
2 25 MV_15_007 En revisión de Interventoría 

26/12/202
4 

23
3 25 EX_16_469_947_10 En revisión de Interventoría 

26/12/202
4 

23
4 25 EX_16_198_1881_12 En revisión de Interventoría 

26/12/202
4 

23
5 25 EX_09_035_1556_10 En revisión de Interventoría 

26/12/202
4 

23
6 25 EX_16_046_1556_10 En revisión de Interventoría 

26/12/202
4 
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CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE  

No. Cuent
a ID Estado Fecha 

23
7 25 EX_16_047_1556_10 En revisión de Interventoría 

26/12/202
4 

23
8 26 EX_09_001_1214_15 En revisión de Interventoría 

31/01/202
4 

23
9 26 EX_09_017_1249_11 En revisión de Interventoría 

31/01/202
4 

24
0 26 EX_09_035_1556_10 En revisión de Interventoría 

31/01/202
4 

24
1 26 EX_09_185_1249_11 En revisión de Interventoría 

31/01/202
4 

24
2 26 EX_14_104_1881_12 En revisión de Interventoría 

31/01/202
4 

24
3 26 EX_16_046_1556_10 En revisión de Interventoría 

31/01/202
4 

24
4 26 EX_16_047_1556_10 En revisión de Interventoría 

31/01/202
4 

24
5 26 EX_16_170_1249_11 En revisión de Interventoría 

31/01/202
4 

24
6 26 EX_16_178_1249_11 En revisión de Interventoría 

31/01/202
4 

24
7 26 EX_16_179_1249_11 En revisión de Interventoría 1/02/2024 

24
8 26 EX_16_180_1249_11 En revisión de Interventoría 1/02/2024 

24
9 26 EX_16_198_1881_12 En revisión de Interventoría 1/02/2024 

25
0 26 EX_16_469_947_10 En revisión de Interventoría 1/02/2024 

 
 
 

 
Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución del Contrato 
SDM- 2021-2015, con corte anual al 30 de DICIEMBRE del año 2023. 

 
Tabla 3 Avance del Proyecto 
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VALOR INICIAL 
$ 3.708.281.865 

CUENTA   No.  VALOR % 
1 $ 112.335.366 3,03% 
2 $ 114.189.507 3,08% 
3 $ 120.864.414 3,26% 
4 $ 116.599.890 3,14% 
5 $ 121.791.485 3,28% 
6 $ 30.307.806 0,82% 
6 $ 105.483.102 2,84% 
7 $ 105.289.630 2,84% 
8 $ 103.250.075 2,78% 
9 $ 103.250.075 2,78% 

10 $ 111.408.295 3,00% 
11 $ 108.017.894 2,91% 
12 $ 119.195.687 3,21% 
13 $ 113.077.022 3,05% 
14 $ 105.104.216 2,83% 
15 $ 135.326.713  3,65% 
16 $ 133.472.572 4,44% 
17 $ 102.508.419 2,78% 
18 $ 135.326.713 3,65% 
19 $ 149.047.356 4,02% 
20 $ 161.840.929 4,36% 
21 $ 106.587.529 2,87% 
22 $ 134.955.885 3,64% 
23 $ 117.631.807 3,17% 
24 $ 133.657.986 3,60% 
25 $ 101.210.520 2,73% 
26 $ 82.854.525 2,23% 
27 $ 80.073.314 2,16% 
28 $ 75.252.547 2,03% 
29 $ 97.316.824 2,62% 

VALOR ACUMULADO $ 3.337.268.252 89,99% 

SALDO POR FACTURAR $ 371.013.613 10,01% 
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5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 
PRESUPUESTALES – CRP 

 
En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como 
vigencias futuras, con corte al 30 de DICIEMBRE del año 2023. 

 
En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados 

 

 
Tabla No. 4 Recursos asignados como vigencias futuras 

 
 
 
 

 
En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, según la ejecución mostrada 
en la Tabla No. 3, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados en 
la Tabla No. 4. Recursos asignados como vigencias futuras 
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MES EJEC. 
CRP 
INICI

AL 
VIGENCIA VALOR CRP 

INICIAL 

SALDO CRP 
INICIAL 

ACUMULADO 

VALOR 
EJECUTADO 

RETEGARA
NTIA 

DESCUENTOS 
EFECTUADOS 

VALOR 
PAGADO 

ORDEN PAGO/ 
FACTURA FECHA 

1/08/2021 
Mes 1 

191
9 2021 $ 616.182.000 

$ 616.182.000 $ 112.343.570  N/A   $ 17.125.314  $ 95.218.256 3000638493 21-sep-21 

1/09/2021 
Mes 2 $ 503.838.430 $ 114.255.114  N/A   $ 9.727.658  $ 104.527.456 3000744978 20-oct-21 

1/10/2021 
Mes 3 $ 389.583.316 $ 120.783.569  N/A   $ 9.784.485  $ 110.999.084 3000828746 18-nov-21 

1/11/2021 
Mes 4 $ 268.799.747 $ 116.644.853  N/A   $ 9.449.213  $ 107.195.640 3000915786 15-dic-21 

1/12/2021 
Mes 5 $ 152.154.894 $ 121.847.088  N/A   $ 10.050.850  $ 111.796.238 3000082118   11-feb-22 

Saldo Pte. 
2021 $30.307.806       

1/01/2022 
Mes 6 

9 2022 $ 1.523.201.904 

($30.307.806 
+ 

$1.523.201.904) 
$1.553.509.710 

$135.790.908  N/A   $ 11.201.038  $ 124.589.870 3000109586   21-feb-22 

1/02/2022 
Mes 7 $1.417.718.802 $ 105.243.692  N/A   $ 8.681.278  $ 96.562.413 3000183846  16-mar-22  

1/03/2022 
Mes 8 $ 1.312.465.110 $ 103.167.429  N/A   $ 8.510.013  $ 94.657.416 3000289136  21-abr-22  

1/04/2022 
Mes 9 $ 1.209.307.681 $ 103.232.368  N/A   $ 8.515.369  $ 94.716.999  3000354504 16-may-22  

1/05/2022 
mes 10  $ 1.106.075.313 $ 111.356.208  N/A   $ 9.185.483  $ 102.170.725  3000449179  14-jun-22 

1/05/2022 
Mes 11 $ 994.719.105 $ 108.017.894  N/A   $ 8.910.116  $ 99.107.778  3000545233  18-jul-22 
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MES EJEC. 
CRP 
INICI

AL 
VIGENCIA VALOR CRP 

INICIAL 

SALDO CRP 
INICIAL 

ACUMULADO 

VALOR 
EJECUTADO 

RETEGARA
NTIA 

DESCUENTOS 
EFECTUADOS 

VALOR 
PAGADO 

ORDEN PAGO/ 
FACTURA FECHA 

1/07/2022 
Mes 12 $ 886.701.211 $ 119.195.687  N/A   $ 9.832.142  $ 109.363.545  3000662389 19-ago-22  

1/08/2022 
mes 13  $ 767.505.524 $ 113.077.022  N/A   $ 9.327.429  $ 103.749.593  3000765140 23-sep-22  

1/09/2022 
Mes 14 $ 654.428.502 $ 105.104.216  N/A   $ 8.669.773  $ 96.434.443 3000841651 18-oct-22 

1/10/2022 
Mes 15 $ 549.324.286 $ 135.326.713 N/A $ 11.162.750 $ 124.163.963  3000939521 21-nov-22  

1/11/2022 
Mes 16 $ 413.997.573 $ 133.472.572 N/A $ 11.009.805 $ 122.462.767 3001049068 21-dic-22 

1/12/2022 
Mes 17 $ 280.525.001 $ 102.508.419 N/A $ 8.455.655 $ 94.052.764 3000080660 16-feb-23 

Saldo Pte. 
2022 $ 178.016.582       

1/01/2023 
Mes 18 

19 2023 $ 1.568.897.961 

($ 1.568.897.961 
+ 

$ 178.016.582) 
$ 1.746.914.543 

$135.326.713 N/A $ 11.162.750 $ 124.163.963 3000094979 21-feb-23 

1/02/2023 
Mes 19 $ 1.611.587.830 $ 149.047.356 N/A $ 12.294.529 $ 136.752.827 3000167092 22-mar-23 

1/03/2023 
Mes 20 $ 1.462.540.474 $ 161.840.929 N/A $ 13.349.838 $ 148.491.091 5000575954 20-abr-23 

1/04/2023 
Mes 21 $ 1.300.699.545 $ 106.587.529 N/A $ 8.792.129 $ 97.795.400 3000330366 23-may-23 

1/05/2023 
Mes 22 $ 1.194.112.016 $ 134.955.885 N/A $ 11.132.160 123.823.725 3000406416 20-jun-23 
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MES EJEC. 
CRP 
INICI

AL 
VIGENCIA VALOR CRP 

INICIAL 

SALDO CRP 
INICIAL 

ACUMULADO 

VALOR 
EJECUTADO 

RETEGARA
NTIA 

DESCUENTOS 
EFECTUADOS 

VALOR 
PAGADO 

ORDEN PAGO/ 
FACTURA FECHA 

1/06/2023 
Mes 23 $ 1.059.156.131 $ 117.631.807 N/A $ 9.703.140 $ 107.928.667 3000492493 19-jul-23 

1/07/2023 
Mes 24 $ 941.524.324 $ 133.657.986 N/A $ 11.025.100 $ 122.632.886 3000570125 14-ago-23 

1/08/2023 
Mes 25 $ 807.866.338 $ 101.210.520 N/A $ 8.348.590 $ 92.861.930 3000664516 15-sep-23 

1/09/2023 
Mes 26 $ 706.655.818 $ 82.999.521  N/A  $ 6.846.413 $ 76.153.108 3000756710 18-oct-23 

1/10/2023 
Mes 27 $ 623.656.297 $ 80.073.314  N/A      

1/11/2023 
Mes 28 $ 543.582.983 $ 75.252.547  N/A      

1/12/2023 
Mes 29 $ 468.330.436 $ 97.316.824  N/A      
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A continuación, y con corte al 30 de DICIEMBRE del año 2023, se tienen los saldos de los 
Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla 

 
VIGENCIA 

CRP FECHA 
VIGENCIAS 

VALOR X PAGADO SALDO CRP 
CRP FUTURAS 

2021 1919 27/07/2021 $ 616.182.000 

$ 112.343.570 

$ 0 

$ 114.255.114 
$ 120.783.569 
$ 116.644.853 
$ 121.847.088 
$ 30.307.806 

2022 9 11/01/2022 $ 1.523.201.904 

$ 135.790.908 

$ 0 

$ 105.243.692 
$ 103.167.429 
$ 103.232.368 
$ 111.356.208 

$ 108.017.894 
$ 119.195.687 
$ 113.077.022 
$ 105.104.216 
$ 135.326.713 
$ 133.472.572 
$ 102.508.419 

2023 45 01/01/2023 $ 1.568.897.961 

 $ 135.326.713 

$ 370.828.186 

$ 149.047.356 
$ 161.840.929 
$ 106.587.529 
$ 134.955.885 
$ 117.631.807 
$ 133.657.986 
$ 101.210.520 
$ 82.854.525 
$ 80.073.314 
$ 75.252.547 

$ 97.316.824*** 
SALDO  $ 370.828.186 
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*** La cuenta del mes de DICIEMBRE de 2023 a la fecha está en trámite de verificación y 
posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la 
Secretaría Distrital De Movilidad 

 
 

 
6. CONCLUSIONES 

 

Con corte al 30 de DICIEMBRE de 2023, en el Marco del Contrato SDM-2021-2015 se realizó 
implementación de los Componentes vertical y horizontal de los proyectos de señalización de los 
corredores de movilidad principal desatancándose la ejecución de Medidas integrales de gestión de 
tránsito, pacificación o tráfico calmado, Señales verticales instaladas, Km-carril demarcados, M2 
demarcados en los ID asignados  
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