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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE  
AL AÑO DE 2023, CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2022 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el año de 2023 del Contrato 
de Obra SDM 2021-2022 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre la UNION TEMPORAL SEÑALIZANDO 
BOGOTA 2023 y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD –SDM, el cual tiene por objeto 
“REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE 
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C.” LOTE 4- ZONA CENTRO-NORTE” 
 

1. OBJETIVO DEL INFORME 
 
Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de DICIEMBRE del año 2023 con énfasis en el 
estado financiero según las vigencias futuras asignadas al Contrato de Obra SDM-2021- 2022 con 
Interventoría SDM-2021-2015 para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad. 
 
Objetivos Específicos Del Informe 
 
1. Relacionar el avance del Contrato de Interventoría SDM-2021-2022 con corte al 30 de 

DICIEMBRE de 2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto 
de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad. 

 
2. Relacionar el estado financiero del proyecto con corte al 30 de DICIEMBRE del año 2023 

relacionando  los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución. 
 

 
2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2022 

 
A continuación, se muestran los datos principales del contrato para el desarrollo y ejecución del 
contrato con corte al 30 de DICIEMBRE del año 2023. 

Tabla No. 1 Datos del Contrato 
 

CONTRATO No. SDM-2021-2022 

OBJETO 
REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS 
DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 4- ZONA 
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CENTRO-NORTE. 

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL: 
 

CDP´s 
No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1224 23/02/2021 $ 19.810.000.000,00 2021 
10 04/01/2022 $ 44.997.073.858,00 2022 
20 01/01/2023 $ 45.597.087.000,00 2023 

CERTIFICADOS 
DE REGISTRO 

PRESUPUESTAL: 
 

RP´s 
No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1920 27/07/2021 $ 2.829.999.937       2021 
1 11/01/2022 $ 7.499.519.218       2022 

28 01/01/2023 $ 7.499.519.195       2023 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y 
OCHO      MIL      TRESCIENTOS      CINCUENTA      PESOS      M/CTE 
($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el año de suscripción 
del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administración, imprevistos y 
utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o 
indirectos derivados de la ejecución del contrato. 

PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De 
acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2022 

FECHA DE INICIACIÓN: 28 de julio de 2021 
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 de diciembre de 2023 

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER MOVILIDAD 
IDENTIFICACION: NIT: 901.497.881 

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL SEÑALIZANDO BOGOTA 2023 CONTRATO 
SDM-2021-2022 

IDENTIFICACION: NIT: 901.498.583 
 
 
 

3. ALCANCE DEL PROYECTO 
 

El contratista debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. -SDM-LP-033-2021, los 
cuales hacen parte integral del presente contrato. 

De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las 
labores en la siguiente zona o lote: LOTE 4- ZONA CENTRO-NORTE. 

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente 
y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 
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– Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria 
los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, 
aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 

 

4. AVANCE DEL PROYECTO 
Tabla No. 2 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de los trabajos de Señalización  

vertical y horizontales realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2022 
 

CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE  
No. Cuenta ID Estado Fecha 

1 1 MV_09_189_1556_10 Aprobado por SDM 17/02/2022 
2 1 MV_09_048_1556_10 Aprobado por SDM 17/02/2022 
3 2 MV_09_189_1556_10 Aprobado por SDM 1/02/2022 
4 2 MV_09_048_1556_10 Aprobado por SDM 30/12/2021 
5 2 EX_16_047_1556_10 Aprobado por SDM 17/01/2022 
6 3 EX_09_034_1556_10 Aprobado por SDM 30/12/2021 
7 3 EX_09_035_1556_10 Aprobado por SDM 5/01/2022 
8 3 EX_14_101_1881_12 Aprobado por SDM 1/02/2022 
9 3 EX_16_047_1556_10 Aprobado por SDM 7/06/2022 

10 3 MV_09_189_1556_10 Aprobado por SDM 11/08/2022 
11 3 MV_09_048_1556_10 Aprobado por SDM 11/08/2022 
12 4 EX_09_017_1249_11 Aprobado por SDM 17/02/2022 
13 4 EX_14_100_1881_12 Aprobado por SDM 10/08/2022 
14 4 EX_14_101_1881_12 Aprobado por SDM 2/12/2022 
15 4 MV_09_019_1249_11 Aprobado por SDM 17/02/2022 
16 5 EX_14_100_1881_12 Aprobado por SDM 18/04/2022 
17 5 EX_14_101_1881_12 Aprobado por SDM 12/08/2022 
18 5 EX_16_170_1249_11 Aprobado por SDM 7/04/2022 
19 5 MV_09_006 Aprobado por SDM 13/06/2022 
20 5 MV_09_048_1556_10 Aprobado por SDM 25/03/2022 
21 6 EX_09_219_1556_10 Aprobado por SDM 11/08/2022 
22 6 EX_09_195_1881_12 Aprobado por SDM 11/08/2022 
23 6 MV_09_006 Aprobado por SDM 11/08/2022 
24 6 MV_09_038_1747_10 Aprobado por SDM 2/06/2022 
25 6 MV_13_001_1313_17 Aprobado por SDM 2/02/2023 
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CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE  
No. Cuenta ID Estado Fecha 
26 6 MV_16_116_1747_10 Aprobado por SDM 12/05/2022 
27 6 CPS_676_MV_01_04 Aprobado por SDM 10/08/2022 
28 6 MV_01_033_1560_10 Aprobado por SDM 10/08/2022 
29 6 MV_01_001 Aprobado por SDM 22/09/2022 
30 6 MV_02_335_946_10 Aprobado por SDM 10/08/2022 
31 6 MV_03_001_1783_19 Aprobado por SDM 10/08/2022 
32 6 MV_05_052_1744_10 Aprobado por SDM 22/09/2022 
33 6 MV_05_104_1244_11 Aprobado por SDM 22/09/2022 
34 6 MV_05_122_1867_12 Aprobado por SDM 10/08/2022 
35 6 MV_09_024_1249_11 Aprobado por SDM 10/08/2022 
36 6 MV_09_189_1556_10 Aprobado por SDM 10/08/2022 
37 6 MV_10_183_1747_10 Aprobado por SDM 22/09/2022 
38 6 MV_11_314_1236_11 Aprobado por SDM 10/08/2022 
39 6 MV_19_173_1244_11 Aprobado por SDM 10/08/2022 
40 7 EX_09_184_1249_11 Aprobado por SDM 28/11/2022 
41 7 EX_09_219_1556_10 Aprobado por SDM 11/08/2022 
42 7 MV_13_001_1313_17 Aprobado por SDM 13/01/2023 
43 7 MV_09_024_1249_11 Aprobado por SDM 8/08/2022 
44 8 EX_16_170_1249_11 Aprobado por SDM 27/05/2022 
45 8 EX_16_179_1249_11 Aprobado por SDM 27/05/2022 
46 8 EX_16_187_1249_11 Aprobado por SDM 29/12/2022 
47 8 MV_09_024_1249_11 Aprobado por SDM 6/12/2022 
48 8 EX_09_184_1249_11 Aprobado por SDM 20/02/2023 
49 8 EX_16_046_1556_10 Aprobado por SDM 10/10/2022 
50 8 MV_13_001_1313_17 Aprobado por SDM 9/12/2022 
51 9 EX_02_182_1881_12 Aprobado por SDM 6/01/2023 
52 9 EX_09_210_1881_12 Aprobado por SDM 10/08/2022 
53 9 EX_16_187_1249_11 Aprobado por SDM 17/01/2023 
54 9 MV_09_024_1249_11 Aprobado por SDM 5/10/2022 
55 9 MV_13_001_1313_17 Aprobado por SDM 9/06/2023 
56 10 EX_02_182_1881_12 Aprobado por SDM 6/12/2022 
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CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE  
No. Cuenta ID Estado Fecha 
57 10 EX_02_192_1881_12 Aprobado por SDM 19/09/2022 
58 10 EX_02_356_946_10 Aprobado por SDM 28/11/2022 
59 10 EX_09_210_1881_12 Aprobado por SDM 9/02/2023 
60 10 EX_16_046_1556_10 Aprobado por SDM 28/10/2022 
61 10 EX_16_187_1249_11 Aprobado por SDM 28/11/2022 
62 10 EX_16_207_1881_12 Aprobado por SDM 5/10/2022 
63 10 MV_09_024_1249_11 Aprobado por SDM 13/01/2023 
64 11 EX_16_006_1249_11 Aprobado por SDM 19/09/2022 
65 11 EX_02_180_1881_12 Aprobado por SDM 19/09/2022 
66 11 EX_02_192_1881_12 Aprobado por SDM 28/11/2022 
67 11 EX_09_210_1881_12 Aprobado por SDM 19/09/2022 
68 11 EX_09_217_1881_12 Aprobado por SDM 19/09/2022 
69 11 EX_14_085_1249_11 Aprobado por SDM 19/09/2022 
70 11 EX_16_046_1556_10 Aprobado por SDM 19/09/2022 
71 11 EX_16_187_1249_11 Aprobado por SDM 28/11/2022 
72 11 EX_16_207_1881_12 Aprobado por SDM 19/09/2022 
73 11 MV_09_024_1249_11 Aprobado por SDM 13/12/2022 
74 11 MV_13_001_1313_17 Aprobado por SDM 12/10/2022 
75 12 EX_09_210_1881_12 Aprobado por SDM 28/11/2022 
76 12 EX_09_217_1881_12 Aprobado por SDM 9/12/2022 
77 12 EX_16_006_1249_11 Aprobado por SDM 9/02/2023 
78 12 EX_16_179_1249_11 Aprobado por SDM 15/12/2022 
79 12 MV_13_001_1313_17 Aprobado por SDM 14/12/2022 
80 12 MV_09_024_1249_11 Aprobado por SDM 28/11/2022 
81 12 MV_09_038_1747_10 Aprobado por SDM 28/11/2022 
82 13 EX_08_037_1556_10 Aprobado por SDM 18/01/2023 
83 13 EX_08_256_1244_11 Aprobado por SDM 16/01/2023 
84 13 EX_08_342_1867_12 Aprobado por SDM 5/12/2022 
85 13 EX_09_001_1214_15 Aprobado por SDM 16/01/2023 
86 13 EX_09_210_1881_12 Aprobado por SDM 5/12/2022 
87 13 EX_09_217_1881_12 Aprobado por SDM 14/12/2022 
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CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE  
No. Cuenta ID Estado Fecha 
88 13 EX_16_179_1249_11 Aprobado por SDM 14/12/2022 
89 13 EX_16_207_1881_12 Aprobado por SDM 14/12/2022 
90 13 MV_09_048_1556_10 Aprobado por SDM 14/12/2022 
91 13 MV_13_001_1313_17 Aprobado por SDM 31/01/2023 
92 14 EX_09_035_1556_10 Aprobado por SDM 17/02/2023 
93 14 EX_16_045_1556_10 Aprobado por SDM 22/03/2023 
94 14 EX_16_207_1881_12 Aprobado por SDM 16/03/2023 
95 14 MV_09_024_1249_11 Aprobado por SDM 16/03/2023 
96 14 MV_13_001_1313_17 Aprobado por SDM 31/05/2023 
97 15 EX_09_217_1881_12 Aprobado por SDM 17/02/2023 
98 15 EX_16_045_1556_10 Aprobado por SDM 8/06/2023 
99 15 EX_16_207_1881_12 Aprobado por SDM 4/04/2023 

100 16 EX_09_032_1556_10 Aprobado por SDM 9/02/2023 
101 16 EX_09_034_1556_10 Aprobado por SDM 9/02/2023 
102 16 EX_09_035_1556_10 Aprobado por SDM 9/02/2023 
103 16 EX_09_184_1249_11 Aprobado por SDM 9/02/2023 
104 16 EX_09_187_1249_11 Aprobado por SDM 9/02/2023 
105 16 EX_09_201_1881_12 Aprobado por SDM 9/02/2023 
106 16 EX_09_217_1881_12 Aprobado por SDM 10/02/2023 
107 16 EX_09_219_1881_12 Aprobado por SDM 10/02/2023 
108 16 EX_16_045_1556_10 Aprobado por SDM 11/09/2023 
109 16 EX_16_180_1249_11 Aprobado por SDM 10/02/2023 
110 16 MV_13_001_286_19 Aprobado por SDM 11/10/2023 
111 16 EX_16_207_1881_12 Aprobado por SDM 8/08/2023 
112 17 EX_09_032_1556_10 Aprobado por SDM 7/03/2023 
113 17 EX_09_034_1556_10 Aprobado por SDM 7/03/2023 
114 17 EX_09_184_1249_11 Aprobado por SDM 10/08/2023 
115 17 EX_09_219_1881_12 Aprobado por SDM 7/03/2023 
116 17 EX_16_045_1556_10 Aprobado por SDM 23/10/2023 
117 17 EX_16_180_1249_11 Aprobado por SDM 23/10/2023 
118 17 EX_16_188_1881_12 Aprobado por SDM 8/08/2023 
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CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE  
No. Cuenta ID Estado Fecha 
119 17 EX_16_194_1881_12 Aprobado por SDM 8/08/2023 

120 17 MV_13_001_286_19 
Atención de observaciones por 

el contratista 9/01/2024 

121 17 EX_16_198_1881_12 Aprobado por SDM 7/03/2023 
122 18 EX_09_032_1556_10 Aprobado por SDM 8/08/2023 
123 18 EX_09_001_1214_15 Aprobado por SDM 31/05/2023 
124 18 EX_09_017_1249_11 Aprobado por SDM 31/05/2023 
125 18 EX_09_018_1249_11 Aprobado por SDM 31/05/2023 
126 18 EX_09_031_1556_10 Aprobado por SDM 31/05/2023 
127 18 EX_09_034_1556_10 Aprobado por SDM 8/08/2023 
128 18 EX_09_184_1249_11 Aprobado por SDM 31/05/2023 
129 18 EX_09_185_1249_11 Aprobado por SDM 31/05/2023 
130 18 EX_09_187_1249_11 Aprobado por SDM 12/09/2023 
131 18 EX_09_195_1881_12 Aprobado por SDM 15/06/2023 
132 18 EX_09_201_1881_12 Aprobado por SDM 15/06/2023 
133 18 EX_09_217_1556_10 Aprobado por SDM 15/06/2023 
134 18 EX_09_221_1881_12 Aprobado por SDM 15/06/2023 
135 18 EX_16_045_1556_10 Aprobado por SDM 17/10/2023 

136 18 EX_16_180_1249_11 
Atención de observaciones por 

el contratista 22/01/2024 
137 18 EX_16_188_1881_12 Aprobado por SDM 8/08/2023 
138 18 EX_16_194_1881_12 Aprobado por SDM 5/12/2023 
139 18 EX_16_195_1881_12 Aprobado por SDM 15/06/2023 
140 18 EX_16_198_1881_12 Aprobado por SDM 15/06/2023 
141 18 MV_09_001_1214_15 Aprobado por SDM 15/06/2023 
142 18 MV_09_048_1556_10 Aprobado por SDM 15/06/2023 
143 18 MV_AV_CALI_941_09 Aprobado por SDM 11/01/2024 
144 18 SH_SV_IDU_1223_2017_PP_FELICIDAD Aprobado por SDM 7/12/2023 
145 18 MV_13_001_1313_17 En revisión de SDM 27/12/2023 
146 19 MV_13_010 En revisión de Interventoría 4/10/2023 
147 19 EX_09_001_1214_15 En revisión de SDM 4/12/2024 
148 19 EX_09_219_1881_12 Aprobado por SDM 8/09/2023 
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CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE  
No. Cuenta ID Estado Fecha 
149 19 EX_16_180_1249_11 Aprobado por SDM 5/12/2023 
150 19 EX_16_198_1881_12 En revisión de SDM 27/12/2023 
151 19 EX_16_045_1556_10 Aprobado por SDM 5/12/2023 

152 19 EX_16_088_1556_10 
Atención de observaciones por 

el contratista 22/01/2024 

153 19 EX_16_177_1249_11 
Atención de observaciones por 

el contratista 22/01/2024 
154 19 EX_16_469_947_10 Aprobado por SDM 8/09/2023 
155 19 MV_19_173_1244_11 Aprobado por SDM 8/09/2023 

156 19 EX_16_188_1881_12 
Atención de observaciones por 

el contratista 31/08/2023 

157 19 EX_16_195_1881_12 Aprobado por SDM 11/10/2023 
158 19 EX_16_006_1249_11 Aprobado por SDM 17/10/2023 
159 19 MV_16_176_1249_11 Aprobado por SDM 13/12/2023 
160 19 EX_09_001_1214_15 Aprobado por SDM 11/10/2023 
161 20 EX_09_001_1214_15 En revisión de SDM 5/01/2024 

162 20 EX_09_031_1556_10 
Atención de observaciones por 

el contratista 18/01/2024 

163 20 EX_09_185_1249_11 
Atención de observaciones por 

el contratista 24/01/2024 
164 20 EX_09_219_1881_12 En revisión de SDM 5/01/2024 
165 20 EX_14_084_1249_11 En revisión de SDM 10/01/2024 

166 20 EX_14_101_1881_12 
Atención de observaciones por 

el contratista 30/01/2024 

167 20 EX_16_006_1249_11 
Atención de observaciones por 

el contratista 30/01/2024 

168 20 EX_16_045_1556_10 
Atención de observaciones por 

el contratista 22/01/2024 
169 20 EX_16_088_1556_10 En revisión de SDM 5/01/2024 

170 20 EX_16_177_1249_11 
Atención de observaciones por 

el contratista 31/01/2024 

171 20 EX_16_179_1249_11 
Atención de observaciones por 

el contratista 23/01/2024 
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CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE  
No. Cuenta ID Estado Fecha 

172 20 EX_16_180_1249_11 
Atención de observaciones por 

el contratista 22/01/2024 

173 20 EX_16_188_1881_12 
Atención de observaciones por 

el contratista 23/01/2024 
174 20 EX_16_194_1881_12 En revisión de SDM 5/01/2024 

175 20 EX_16_195_1881_12 
Atención de observaciones por 

el contratista 18/01/2024 

176 20 EX_16_198_1881_12 
Atención de observaciones por 

el contratista 29/01/2024 

177 20 EX_14_101_1881_12 
Atención de observaciones por 

el contratista 18/01/2024 

178 20 MV_13_001_1313_17 
Atención de observaciones por 

el contratista 5/01/2024 
179 20 MV_16_176_1249_11 En revisión de SDM 5/01/2024 
180 21 EX_09_184_1249_11 En revisión de SDM 22/01/2024 
181 21 EX_09_185_1249_11 En revisión de SDM 22/01/2024 
182 21 EX_09_195_1881_12 En revisión de SDM 22/01/2024 
183 21 EX_09_221_1881_12 En revisión de SDM 22/01/2024 
184 21 EX_16_006_1249_11 En revisión de SDM 22/01/2024 
185 21 EX_16_009_1249_11 En revisión de SDM 22/01/2024 
186 21 EX_16_170_1249_11 En revisión de SDM 22/01/2024 
187 21 EX_16_179_1249_11 En revisión de SDM 22/01/2024 
188 21 EX_16_180_1249_11 En revisión de SDM 22/01/2024 
189 21 EX_16_188_1881_12 En revisión de SDM 22/01/2024 
190 21 EX_16_194_1881_12 En revisión de SDM 22/01/2024 
191 21 EX_16_195_1881_12 En revisión de SDM 22/01/2024 
192 21 EX_16_198_1881_12 En revisión de SDM 22/01/2024 
193 21 MV_16_176_1249_11 En revisión de SDM 22/01/2024 
194 21 MV_16_184_1556_10 En revisión de SDM 22/01/2024 
195 21  EX_09_031_1556_10 En revisión de SDM 22/01/2024 
196 21 MV_13_001_1313_17 En revisión de SDM 22/01/2024 
197 21 ZE_09_002_1214_15 En revisión de SDM 22/01/2024 
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CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE  
No. Cuenta ID Estado Fecha 

198 22 EX_09_031_1556_10 
Atención de observaciones por 

el contratista 18/01/2024 
199 22 EX_09_217_1556_10 En revisión de SDM 22/01/2024 
200 22 EX_13_002_1556_10 En revisión de SDM 22/01/2024 
201 22 EX_14_084_1249_11 En revisión de SDM 22/01/2024 
202 22 EX_14_088_1249_11 En revisión de SDM 22/01/2024 
203 22 EX_14_096_1881_12 En revisión de SDM 22/01/2024 

204 22 EX_14_098_1881_12 
Atención de observaciones por 

el contratista 18/01/2024 
205 22 EX_14_101_1881_12 En revisión de SDM 22/01/2024 

206 22 EX_16_170_1249_11 
Atención de observaciones por 

el contratista 18/01/2024 

207 22 EX_16_177_1249_11 
Atención de observaciones por 

el contratista 18/01/2024 
208 22 EX_16_198_1881_12 En revisión de SDM 22/01/2024 
209 22 EX_16_208_1881_12 En revisión de SDM 22/01/2024 
210 22 MV_09_278_1703_10 En revisión de SDM 14/08/2023 

211 22 MV_14_328_947_10 
Atención de observaciones por 

el contratista 18/01/2024 
212 22 CPS_676_MV_09_58 En revisión de Interventoría   

213 22 MV_19_173_1244_11 
Atención de observaciones por 

el contratista 18/01/2024 
214 23 CPS_676_EM_09_58 En revisión de SDM 22/01/2024 
215 23 EX_09_035_1556_10 En revisión de SDM 22/01/2024 
216 23 EX_09_217_1556_10 En revisión de SDM 22/01/2024 
217 23 EX_16_170_1249_11 En revisión de SDM 22/01/2024 
218 23 EX_16_177_1249_11 En revisión de SDM 22/01/2024 
219 23 EX_16_180_1249_11 En revisión de SDM 22/01/2024 
220 23 EX_16_198_1881_12 En revisión de SDM 22/01/2024 
221 23 MV_09_048_1556_10 En revisión de SDM 22/01/2024 
222 23 MV_19_173_1244_11 En revisión de SDM 22/01/2024 
223 23 ZE_09_002_1214_15 En revisión de SDM 22/01/2024 
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CONTROL GEORREFERENCIACIÓN ZONA 4 CENTRO NORTE  
No. Cuenta ID Estado Fecha 
224 24 EX_16_469_947_10 En revisión de SDM 31/01/2024 
225 24 MV_15_007 En revisión de SDM 31/01/2024 
226 24 EX_16_006_1249_11 En revisión de SDM 31/01/2024 
227 24 EX_16_047_1556_10 En revisión de SDM 31/01/2024 
228 24 EX_16_170_1249_11 En revisión de SDM 31/01/2024 
229 24 EX_16_177_1249_11 En revisión de SDM 31/01/2024 
230 24 EX_16_198_1881_12 En revisión de SDM 31/01/2024 
231 24 ZE_09_002_1214_15 En revisión de SDM 31/01/2024 
232 25 MV_15_007 En revisión de Interventoría 26/12/2024 
233 25 EX_16_469_947_10 En revisión de Interventoría 26/12/2024 
234 25 EX_16_198_1881_12 En revisión de Interventoría 26/12/2024 
235 25 EX_09_035_1556_10 En revisión de Interventoría 26/12/2024 
236 25 EX_16_046_1556_10 En revisión de Interventoría 26/12/2024 
237 25 EX_16_047_1556_10 En revisión de Interventoría 26/12/2024 
238 26 EX_09_001_1214_15 En revisión de Interventoría 31/01/2024 
239 26 EX_09_017_1249_11 En revisión de Interventoría 31/01/2024 
240 26 EX_09_035_1556_10 En revisión de Interventoría 31/01/2024 
241 26 EX_09_185_1249_11 En revisión de Interventoría 31/01/2024 
242 26 EX_14_104_1881_12 En revisión de Interventoría 31/01/2024 
243 26 EX_16_046_1556_10 En revisión de Interventoría 31/01/2024 
244 26 EX_16_047_1556_10 En revisión de Interventoría 31/01/2024 
245 26 EX_16_170_1249_11 En revisión de Interventoría 31/01/2024 
246 26 EX_16_178_1249_11 En revisión de Interventoría 31/01/2024 
247 26 EX_16_179_1249_11 En revisión de Interventoría 1/02/2024 
248 26 EX_16_180_1249_11 En revisión de Interventoría 1/02/2024 
249 26 EX_16_198_1881_12 En revisión de Interventoría 1/02/2024 
250 26 EX_16_469_947_10 En revisión de Interventoría 1/02/2024 
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Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2022 con Interventoría SDM- 
2012-2015 correspondiente al 28 de julio de 2021 y de acuerdo con el corte anual a 30 de 
DICIEMBRE de 2023; desde la SDM se encuentran asignados como proyectos principales a través 
del Contrato   de Interventoría, la implementación y desarrollo de los ID´s 

 

 
 DISEÑO O ID 

ESTADO 
ACTUAL DE 
EJECUCION 

1 MV_09_048_1556_10_V8   Y   MV_09_189_1556_10_V11 CALLE13 100% 
2 EX_16_047_1556_10_V9  MUZU 100% 
3 EX_14_101_1881_12_ SANTA ISABEL 100% 
4 EX_14_100_1881_12 (La Misericordia) 100% 
5 CP_16_12_EX_16_170_1249_11_V3 (Químicos) 100% 
6 CP_SDM_390177-18_EX_09_195_1881_12 (Oriente Aeropuerto) 100% 
7 CP_SDM-45218-2020 (La Esperanza) 100% 
8 CP_SDQS-338292020 (La Esperanza) 100% 
9 CP_SDM-SI-25397-20 ENTREGA 1 100% 

10 MV_09_006 (Variante CL 17) 100% 
11 MV_09_038_1747_10 CP_SDQS_1580902019 100% 
12 MV_16_116_1747_10_V1_CP-TV-53 con DG 16 SUR 100% 
13 MV_13_001_1313_17_V8 CALLE 26 (KR 40-AK68) 100% 
14 MV_13_001_1313_17_V8 CALLE 26 (CICLORRUTA) 100% 
15 EX_09_219_1556_10_V3 (Zona Industrial) 100% 
16 MV_09_024_1249_11 

AC 13 (Avenida Boyacá- Avenida Carrera 68) 
100% 

17 MV_09_024_1249_11 
AC 13 (Carrera 50- Avenida Carrera 68) 

100% 

18 MV_09_024_1249_11 
AC 13 (Avenida Boyacá- Carrera 88) 

100% 

19 CP_SDQS-3549132021_V4 (Villemar_Sede_B)CL 25B KRA82 100% 
20 EX_09_184_1249_11_V3 (Nuevo Reino) 100% 
21 EX_16_187_1249_11_V1_CP_3694392021_KR_43-CL_6 100% 
22 CP_16_04_CALLE_33SUR 100% 
23 CP_16_16  EX_09_035_1556_10 100% 
24 CP_SR_28 (SANTA RITA) 100% 
25 EX_16_187_1249_11 (LAS MERCEDES) 100% 
26 EX_09_210_1881_12 

(Capellanía) 
100% 

27 SUMINISTRO #1 100% 
28 Suministro, Retiro e Instalación de Pasacalles pico y placa Festivos y semanal 100% 
29 Información Tableros (Señales  verticales Elevadas) 100% 
30 EX_02_182_1881_12_V8 

ESTACIONAMIENTO_ROSALES 
100% 
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31 EX_02_192_1881_12_V7 
ESTACIONAMIENTO_PARDO_RUBIO 

100% 

32 EX_02_180_1881_12_V8 
ESTACIONAMIENTO_REFUGIO 

100% 

33 EX_02_356_946_10_V6_ 
ESTACIONAMIENTO_CLINICA_MUJER 

100% 

34 EX_16_207_1881_12_ 
BATALLON_SANIDAD 

100% 

35 MV_09_038_1747 EL RECODO 100% 
36 EX_14_085_1249_11_V3 

CP_KR 25_CL 1F 
100% 

37 MV_13_001_1313_17_V8 (AC 26 ENTRE KR 19 Y KR40)  100% 
38 EX_09_217_1881_12_V2_PRADOS_ALAMEDA 100% 
39 Suministro #2 100% 
40 Suministro #3 100% 
41 Suministro #4 100% 
42 Suministro_IDIPRON (1) 100% 
43 PMT_Emergencia_Cierre_Calzada_SUR_CL 3_KR 60 100% 
44 CP_16_03_EX_16_179_1249_11_SDQS_2481522021_B 100% 
45 TRAMO_1_EX_08_256_1244_11_V8 (Ciclorruta el Burro) 100% 
46 ID_MV_09_048_1556_10_CALLE13_KR88_KR97 100% 
47 TRAMO_3_EX_08_037_1556_10_V9_ (Ciclorruta el Burro) 100% 
48 CP_SDQS_3549132021_CALLE25G_KRA82_EX_09_184_1249_11_V4 100% 
49 Tramo_2_EX_08_342_1867_12_V4_ (Ciclorruta el Burro) 100% 
50 TRAMO_4_EX_09_001_1214_15_V4_ (Ciclorruta el Burro) 100% 
51 ID_MV_13_001_1313_17_V9 (AC 26 ENTRE KR 3 Y KR 19)  100% 
52 EX_16_207_1881_12_AV_AMERICAS_KR40_BATALLON 100% 
53 PASACALLES PMT EMERGENCIA_AV CALLE 3 100% 
54 CP_20216121697332_SR01_CALLE 18_KR 

100_EX_09_035_1556_10_V6_PARQUE_CENTRAL 
100% 

55 EX_16_045_1556_10_V8_VERAGUAS_CENTRAL  100% 
56 Suministro #5 100% 
57 Suminitro _6_IDIPRON (2) 100% 
58 ID MV_13_001_286_19 AK 50 ENTRE CL 59 Y CL 63 CICLORRUTA 100% 
59  CP ID MV_13_001_286_19 AK 50 ENTRE CL 59 Y CL 63 VIA 100% 
60 ID EX_16_180_1249_11_V4 Cuadrante1 100% 
61 CP_4.3-

7_SDQS_1206832021_CL_18A_CON_KR_121A_CL_18A_CON_KR_120A_EX_
09_032_1556_10 

100% 

62 CP_4.3-
11_SDQS_23422021_KR_103ABIS_ENTRE_CL_16H_Y_CL_16F_EX_09_219_1
881_12 

100% 

63 CP_4.3-24_SDQS_3778652021_CL_23_CON_KR_72A  100% 
64 CP_4.3-18_SDQS_396862022_KR_87_ENTRE_CL_19_Y_CL _18        

EX_09_187_1249_11_V3 
100% 
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65 CP_4.3-
12_SDQS_23102021_CL_18A_ENTRE_KR_122_Y_KR_123A_EX_09_032_155
6_10 

100% 

66 CP_4.3-5_CORREO ELECTRÓNICO_KR _104B_ENTRE_CL 
17_Y_CL_20_CL_18_ENTRE_KR_103B_Y_KR_106 

100% 

67 CP_4.3-2_SDQS_655692021_CL_23_ENTRE_KR_83_Y_KR_85A. 100% 
68 CP_4.4-10_Solicitudes CDG_EX_16_194_1881_12_V1_Área de influencia Jardín 

Infantil Universo del Saber_KR_52_No_17-41 
100% 

69 CP_4.4-9_Solicitudes_CDG_EX_16_198_1881_12_V1_Área de influencia al 
Colegio I.E.D Luis Carlos Galán_CL_1B_No.52A-02 

100% 

70 ID_SH_SV_ZPP_2470_2021_MODELIA_V0_CL 24D_Y_CL 
24C_ENTRE_KR_80C_Y_KR_75 

100% 

71 SH_SV_ZPP_2470_2021_CL18_V0_FISCALIA_PARQUEO_EN_VIA_CL_18_EN
TRE_KR_32_Y_KR_33 

100% 

72 CP_4.4-8_Solicitudes_CDG_EX_16_194_1881_12_V1_Área de influencia al 
Instituto Nacional Cultura_KR_51_No_16_Sur-64 

100% 

73 ID EX_16_180_1249_11_V4 Cuadrante2 100% 
74 CP_4.5_SDM_20223210012833_AK_50_CON_AV_1°_DE_MAYO 100% 
75 CP_4.3-3_SDQS-226322021 _CL _23D_CON_KR_85B 100% 
76 CP_4.4-1-SR-28-  KR 39B CON AV. CL 3 (SI 20222244380181)   

EX_16_045_1556_10_V8 
100% 

77 CP_4.4-2-SR-28-  KR 41B CON AV. CL 3 (SI 20222244380181)   
EX_16_045_1556_10_V8 

100% 

78 CP_4.4-6- KR 56 CON CL 17 (SDM 202261201282482)EX_16_195_1881_12_V1 100% 

79 CP_4.3-17_SDQS_700142022_KR_102_ENTRE_CL 
_25BBIS_Y_CL_24F_LA_ROSITA 

100% 

80  ID_EX_16_180_1249_11_V5_KR 31D ENTRE 
CL_1C_Y_CL_1F_CAMBIO_SENTIDO 

100% 

81 CP_4.3-1_SDQS-743172021_(KR 106 CON AC 24) 100% 
82  CP_4.3-4_SDQS-749182021_(AC 13 (DG 16) con KR 96B) 100% 
83 CP_4.3-6_SDM-20216120606972_(AC 24 CON KR 100) 100% 
84 CP_4.3-8_SDQS-3090272020_(KR 83 ENTRE CL 23 Y CL 23A) 100% 
85 CP_4.3-10_SDQS-62872021_(CL 23D CON KR 82) 100% 
86  CP_4.3-14_SDQS-623692022_(CL 23F entre KR 96H y KR 

96J)EX_09_217_1556_10 
100% 

87 CP_4.3-15_SDM-20226120313592_(KR 70 entre CL 22D y CL 
23C)EX_09_018_1249_11 

100% 

88 CP_4.3-21_SDM-STP-208916-2020_(CL 19A CON AK 80, CL19A CON 
AVENIDA CIUDAD DE CALI) 

100% 

89 CP_4.3-23_SDM-20226120745772_(KR 68B entre CL 24C y CL 25) 
EX_09_017_1249_11 

100% 

90 CP_4.3-26_SDQS-350142022_(CL 23D CON KR 72A)EX_09_221_1881_12_V2 100% 
91 CP_4.4-3-SR-28-  KR 38D CON AV. CL 3 (SI 202222404874541) 

EX_16_045_1556_10_V8 
100% 

92 CP_4.4-4- KR 44 CON CL 20 (SDM 
202261201450252_EX_16_188_1881_12_V2 

100% 
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93 EX_09_001_1214_15_(DG 15A CAMBIO DE SENTIDO) 100% 
94 CP_4.3-9_SDQS-3230542020_(CL 22I CON KR 107) 100% 
95 CP_4.3-13_SDM-20216120658782 _(KR 103A ENTRE CL 18 Y CL 20) 100% 
96  CP_4.3-22_SDM-20226120475482_(CL 23B entre KR 123A y KR 124A) 

EX_09_032_1556_10_V8 
100% 

97 SH_SV_ZPP_2470_2021_KR_44_V0_EX_16_198_1881_12_KR 44 
ENTRE_CL_14_Y_AC_20 

100% 

98 CP_4.3-25_SDQS-3889832021_(CL 22F con KR 103) 100% 
99 

AV_CIRCUNVALAR 
100% 

100 CP_4.7-
5_SDM_OGS_202214000212693_5_KR_58_ENTRE_AC_17_Y_CL_17A_KR_57
_ENTRE_AC_17_Y_CL_17A_CL_17A_ENTRE_KR_56_Y_KR_57_SEDE_A_JO
SE_JOAQUIN_CASAS_CARCEL_MODELO 

100% 

101 C.P.4.7-
2.SDM_OGS_202214000212693_2_EX_16_088_1556_10_CL_32S_ENTRE_KR 
51_Y_KR 51A_CULTURA_POPULAR 

100% 

102 CP_4,6-3_INF_ SDQS_3281792022_KR_66A_CON_CL_11 100% 
103 CP-4.7-6_SDM_OGS- 202214000212693JOSE_MANUEL_RESTREPO 100% 
104 4.6-2.CP_INF_ SDQS_2793602022_CL_4F_CON_KR_39D 100% 
105 MV_13_001_1313_17_V12_AC_26_ENTRE_KR_72B_A_KR_75_Y_AC_26_ENT

RE_AK_96_A_AK 103 
100% 

106 CP-4.9_MV_19_173_1244_11_V14 (PARADEROS AK 30 CON CL 8S) 100% 

107 EX_09_031_1556_10_KR_116_HASTA_LA_KR_104B_ENTRE_LA_CL 
22D_BIS_Y_LA_AC_24_ZONAS_ESCOLARES_FONTIBON 

100% 

108 4.7-4_CP_SDM_OGS_202214000212693_EX_16_195_188_12_AK 
36_ENTRE_CL_17A_Y_CL_17B_AK_36_ENTRE_CL_17B_Y_CL_18_AK_36_E
NTRE_CL_18_Y_AC_19_KR 35 ENTRE CLKR 35_COLEGIO_ESPAÑA 

100% 

109 CP_4.8_SDQS_1143872022_KR_103A_ENTRE_CL_22H_Y_CL_23 100% 
110 CP_5.1-

3_EX_14_084_1249_11_V3_CL_1B_ENTRE_KR_27A_Y_KR_28A_CL_1B_CON
_KR_28_SANTA_ISABEL 

100% 

111 CP_4.6-1_AC_6_CON_KR38_EX_16_469_947_10_V8 100% 

112 CP_5.0-1_SDM_SDM 
202261203451962_EX_16_179_1249_11_V3_CIUDAD_MONTES 

100% 

113 CP_4.3-20_SDM-
20202222059223_CL_16H_CON_KR_103A_BIS_KR_104_CON_CL_16F_BIS_S
V 

100% 

114 CP_4.7-
1_SDM_OGS_202214000212693_KR_66_ENTRE_CL_12A_Y_CL_12_KR_65B_
ENTRE_CL_11_Y_AC_13 

100% 

115 CP_5.1-
1_OGS_202214000216273_1_EX_14_101_1881_12_V5_KR_14_A_HASTA_KR
_17_ENTRE_CL_2_Y_CL_3_PLAZA_EDUARDO_SANTOS 

100% 
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116 ID_SH_SV_ZPP_2470_2021_ESTACIONAMIENTO_GRAN_ESTACION_CL_24_
A_CON_KR_60 

100% 

117   ID_ZE_09_002_1214_15_KR 
106_HASTA_KR_109_ENTRE_CL_14A_Y_CL_14_COLEGIO_CARLO_FEDERI
CI_I.E.D 

100% 

118 ID_EX_16_170_1249_11_V3_AC_3_Y_AV_AMERICAS_ENTRE_KR_68_Y_KR_
56_TRINIDAD_GALAN 

100% 

119   CP_5-2_AV_AMERICAS_CON_KR_46_CONEXION_AMERICAS 100% 
120 CP_5.0-3_SDQS_3889592022_CL_ 21_SUR_CON_TV_53_A 100% 

121 ID_EX_16_177_1249_11_PLAZA_CENTRAL_AV_AMERICAS_Y_AC 
13_ENTRE_KR_56_Y_KR 65 

100% 

122 CP-5.1-
2_SDQS_3213822022_2_EX_14_088_1249_11_V3_KR_22_ENTRE_CL_11_Y_
CL_12_LA_SABANA_SV 

100% 

123 CP-5.1-
4_202261203661932_4_EX_14_096_1881_12_V5_KR_25_ENTRE_CL_24C_Y_
AV_CL_26_SAMPER_MENDOZA_SV 

100% 

124 CP_AK_116_CON_CL_23B_S_V 100% 

125 ID_EX_16_198_1881_12_V2_DG_16S_HASTA_CL_2B_BIS_ENTRE 
AK_50_Y_TV_53 

100% 

126 ID_SH_SV_ZPP_2470_2021_RICAURTE_V0_CL_11_Y_CL_12_ENTRE_KR_28
_Y_KR_29-KR_28_ENTRE_CL 11_Y_CL_12A_EV 

100% 

127 CP_5.3-
2_SH_SV_IDU_1272_2020_AV_NQS_V0_CICLORRUTA_GENERAL_SANTAND
ER 

100% 

128 CP_5.3-1_SH_SV_IDU_1272_2020_KR_68D_ENTRE_CL_23_Y_CL_24 
_SALITRE_CICLORRUTA_TERMINAL 

100% 

129 CP_6.0_Solicitud_Alcaldía_Mayor_ CL 23G_BIS_ENTRE 
KR_96F_Y_KR_96G_BIS 

100% 

130 CP_6.1.4_SDM 202361200599752_CL_8_SUR_CON_KR_38A. 100% 
131 CP_6.1-3_AK_36_AC_6_CALLE_12_GRASCO. 100% 
132 ID_EX_09_035_1556_10_FONTIBON_CENTRO_KR_102_HASTA_KR_96C_EN

TRE _CL 22_Y _CL_17 
100% 

133 ID_MV_09_189_1556_10_MV_09_048_1556_10-
MV_09_024_1249_11_AC_13_ENTRE_AK_50_KR 137A_REPINTE 

100% 

134 CP_6.1-1_EX_16_006_1249_11_V6 100% 
135 CP_6.1-2_EX_16_047_1556_10 100% 
136 EX_16_047_1556_10_ 

MUZU_CICLORRUTA_KR_52_ENTRE_CL_38_SUR_Y_AUTO_SUR. 
100% 

137 CP_8.1_SS_20331104305141_EX_16_046_1556_10_Cl_28A_SUR_CON_KR_3
9 

100% 

138 ID_BV_SAN_CARLOS_EX_06_110_1867_12_PROYECTO_URBANISMO_TACT
ICO_TUNJUELITO_FASE_1 

100% 

139 ID_EX_09_001_1214_15_V6_CONECTANTE_FONTIBON_DG_15A_ENTRE_K
R_106_Y_KR 98 

100% 
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140 CP_8.2_SS_202331105220531_EX_16_180_1249_11_KR_34_CON_CL_2_SV 100% 
141 CP_8.3_SS_202331105002271_EX_16_179_1249_11_KR_41A_ENTRE_CL_8_

SUR_Y_CL_9_SUR_SV 
100% 

142 CP_9.0_SDQS_2956882023_ID_EX_16_178_1249_11__KR_32_CON_CL_11A_
SV 

100% 

143 ID_SH_SV_ZPP_2470_2021_V0_OUTLET_AMERICAS_KR_60_CON_CL_11_Z
P 

100% 

144 ID_EX_09_017_1249_11_V6_CONECTANTE_FONTIBON_CL 
25_Y_KR_68A_ENTRE_AC_24_Y_AC_70. 

100% 

145 ID_MV_16_116_1747_10_V18_CONECTANTE_PUENTE_ARANDA_TV_42_EN
TRE_CL_6_Y_CL_9. 

100% 

146 ID_MV_16_181_1249_11_V5_CONECTANTE_PUENTE 
ARANDA_AC_6_ENTRE_AV_AMÉRICAS_Y_AV_CARACAS. 

100% 

147 ID_SH_SV_ZPP_2470_2021_VO_NOTARIA 64_ZP_CL 
25G_ENTRE_KR_75_Y_KR_73A. 

100% 

148 EX_14_104_1881_12_V5_CL_22_CON_KR_19_CONECTANTE_LOS_MARTIR
ES. 

100% 

149 ID_EX_09_031_1556_10_V10_CONECTANTE_FONTIBON_KR_112_ENTRE_C
L_23D_Y_CL_22J. 

100% 

150 ID_EX_09_185_1249_11_V9_CONECTANTE_FONTIBON_KR 103_CON_CL 
23_G_KR_103_CON_CL_23_HBIS. 

100% 

151 CP_10-4_EX_16_178_1249_11_V6_CL_11A_ENTRE_KR_33_Y_KR_34 100% 
152 CP_5.0-2_ SDM_202261203703472_KR 43A_CON_TV_42A_SV 100% 
153 ID_EX_02_038_1556_10_CL_77_ 

ENTRE_KR_14_Y_KR_15_PLAZOLETA_UNILAGO. 
100% 

154 ID_EX_13_171_1881_12_V8_TV_17A_BIS_ENTRE_CL_35_Y_CL_37_PAZOLE
TA_LA_SOLEDAD. 

100% 

155 SH_SV_ZPP_2470_2021_SECTOR_138_V0. SUBA 100% 
156 ID SH_SV_ZPP_2470_2021_TV59_CL106_CL113. 100% 
157 CP_ID_EX_13_357_945_10_V3_CL_59_ENTRE_AK 50_Y_KR 36A_ KR 

36A_ENTRE_CL_56A_Y_AC_63_TEUSAQUILLO. 
100% 

158 CP_10.1_SDM_202361203030682_EX_16_170_1249_11_V3_KR_63_CON_CL_
5A_SV 

100% 

159 CP_10.3_SR-28_SDM_SI_ 
202322406088051_EX_16_045_1556_10_KR_41A_ENTRE_AC_3_Y_CL_3B_S
V 

100% 

160 CP_10.2_SR-28_SDM_SI_ 
202322406128011_EX_16_170_1249_11_SV_KR_60_ENTRE_AC_3_Y_CL_ 
4_SV 

100% 

161 SUMNISTRO IDIPRON No.7(ENTREGA DE 50 SEÑALES SI-07A) 100% 
162 ID_SH_SV_ZPP_2470_2021_BARRIO_CUNDINAMARCA. 100% 
163 ID_SH_SV_ZPP_2470_2021_CL 77_KR_19A_KR_14. 100% 
164 CP_11.0-1_EX_14_085_1249_11_V3_KR_24_B_ENTRE_CL_1D_Y_CL_1F 100% 
165 CP_11.0-

2_EX_09_217_1556_10_V8_KR_96_F_ENTRE_CL_23_D_Y_CL_23_H_S_V 
100% 

166 CP_11.0-3_EX_14_084_1249_11_V3_CL_1D_ENTRE_KR_27_A_Y_KR_29_B 100% 
167 SUMINISTRO N° 8 (50 SEÑALES SI-07A) IDIPRON 100% 
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168 CP_12_MV_09_049_1556_10_V4 100% 
169 CP_13.2_EX_16_171_1249_11 100% 

 

Para la fecha de corte de este informe anual, los trabajos adelantados por el Contratista SDM- 2021-
2022 con el seguimiento y control de la Interventoría SDM-2021-2015 corresponden con las siguientes 
actividades: 

 
Tabla No. 3 Avance del Proyecto 

 
 

ITEM DESCRIPCION 

UN
ID

. 

ACUMULADOS CONTRATO 

 
CANT. 
ACUM. 

VIGENCIA 
2023 

VR. ACUM. 
VIGENCIA 2023 

 

1 
Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI, 
película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de 
fijación) 

M2 44,67 $ 16.178.147 
 

2 Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o 
menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente. UND 23,00 $ 2.847.400 

 

3 
Fabricación y suministro de pedestal doble en ángulo para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - 
SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo 
normatividad vigente. 

UND 315,00 $ 48.418.965 
 

4 
Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría ó informativa de 60 cm, lámina 
galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, poste de tubo galvanizado 
de 2" de diámetro interno y espesor de 1,9 mm con brazo variable desde 70cm hasta 120 cm, cumpliendo 
normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal). 

UND 0,00 $ 0 

 

5 
Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material 
reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en ángulo SR - 
SP cumpliendo con normatividad vigente. 

UND 933,00 $ 320.249.451 
 

6 
Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI, película 
antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con 
normatividad vigente. 

UND 366,00 $ 189.144.042 
 

7 
Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm, material reflectivo Tipo 
XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en 
ángulo cumpliendo con normatividad vigente. 

UND 219,00 $ 137.001.144 
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ITEM DESCRIPCION 

UN
ID

. 

ACUMULADOS CONTRATO 

 
CANT. 
ACUM. 

VIGENCIA 
2023 

VR. ACUM. 
VIGENCIA 2023 

 

8 
Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI (alto mínimo de 23 cm) material 
reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad 
vigente. 

M2 64,70 $ 27.671.572 
 

9 
Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo limón 
fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo 
con normatividad vigente. 

UND 5,00 $ 2.931.175 
 

10 
Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material 
reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en ángulo 
cumpliendo con normatividad vigente.  

UND 100,00 $ 44.191.000 
 

11 
Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 75cm, material reflectivo Tipo XI, película 
antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en ángulo SP/SR - SI/SR cumpliendo 
normatividad vigente.  

UND 5,00 $ 3.764.160 
 

12 
Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó Informativa de 90 cm, material 
reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo SR - 
SP cumpliendo normatividad vigente. 

UND 0,00 $ 0 

 

13 
Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 40 x 50 cm, material reflectivo 
Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal 
en ángulo cumpliendo normatividad vigente. 

UND 3,00 $ 718.308 

 

14 
Fabricación, suministro e instalación de delineador doble de curva horizontal de 76 x 50 cm, material 
reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, 
pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente. 

UND 11,00 $ 3.013.989 

 

15 
Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo (Chevron) 90X40 cm, material reflectivo 
Tipo XI Amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal 
en ángulo cumpliendo normatividad vigente. 

UND 34,00 $ 9.492.800 

 

16 
Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo (Dol) 90X20 cm,material reflectivo Tipo 
XI Amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en 
ángulo  cumpliendo normatividad vigente. 

UND 9,00 $ 1.899.639 

 

17 
Fabricación, suministro e instalación de Señal doble TIPO SI26 - SR39/SR-38, material reflectivo tipo XI, 
película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad 
vigente. 

UND 0,00 $ 0 
 

18 
Fabricación, suministro e instalación de señal informativa SI-27 de 40x75 cm, material reflectivo tipo XI, 
película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad 
vigente. 

UND 27,00 $ 8.056.665 
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ITEM DESCRIPCION 

UN
ID

. 

ACUMULADOS CONTRATO 

 
CANT. 
ACUM. 

VIGENCIA 
2023 

VR. ACUM. 
VIGENCIA 2023 

 

19 
Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, 
película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad 
vigente. 

UND 222,00 $ 57.308.412 
 

20 
Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina 
galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivo Tipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo 
galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente. 

UND 54,00 $ 23.059.512 

 

21 
Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con 
tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivo Tipo IV o superior, película 
antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad 
vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal) 

UND 6,00 $ 2.766.078 

 

22 
Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, 
material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo 
normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación) 

UND 213,00 $ 35.494.746 

 

23 
Fabricación, suministro e instalación de tablero de 75 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, 
material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo 
normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación) 

UND 4,00 $ 768.436 

 

24 
Fabricación, suministro e instalación de tablero de 90 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, 
material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo 
normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación) 

UND 0,00 $ 0 

 

25 
Fabricación, suministro e instalación de tablero de 45 cm, señal preventiva, reglamentaría e informativa, 
lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivo tipo IV o superior, película antigraffiti, cumpliendo 
normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación) 

UND 0,00 $ 0 

 

26 
Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales tipo preventiva, Reglamentaria o 
informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad 
vigente. 

UND 195,00 $ 9.172.215 
 

27 Instalación y/o retiro de Tableros para Señales Verticales. (Incluye señal adosada, Dúplex y todos los 
tamaños)  UND 0,00 $ 0 

 

28 Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye 
señales sencillas y Dúplex) UND 1.352,00 $ 32.310.096 

 

29 Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex) UND 0,00 $ 0 
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ITEM DESCRIPCION 

UN
ID

. 

ACUMULADOS CONTRATO 

 
CANT. 
ACUM. 

VIGENCIA 
2023 

VR. ACUM. 
VIGENCIA 2023 

 

30 Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por 
volumen ML 1.670,60 $ 1.949.590 

 

31 Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por 
volumen ML 103.820,3

7 $ 158.326.064 
 

32 Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por 
volumen ML 12.828,36 $ 22.834.481 

 

33 Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por 
volumen ML 10.438,12 $ 18.799.054 

 

34 Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen M2 44.675,37 $ 492.099.201 
 

35 Suministro y Aplicación de Pintura de tráfico base agua negra m2. espesor seco 9 mils y 60% de solidos 
por volumen M2 0,00 $ 0 

 

36 Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 12 cm para líneas de demarcación, con 
microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen ML 5.475,15 $ 10.901.023 

 

37 Suministro y Aplicación de pintura Acrílica solvente 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, 
espesor seco 9 mils y 51% sólidos por volumen ML 287,40 $ 618.197 

 

38 Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 20 cm para líneas de demarcación, con 
microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen ML 762,20 $ 2.130.349 

 

39 Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales con microesfera, espesor seco 9 
mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas M2 162,61 $ 3.693.198 

 

40 Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 
mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas M2 0,00 $ 0 

 

41 Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) 
marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas M2 81,70 $ 1.853.936 

 

42 Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, 
espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen ML 0,00 $ 0 

 

43 Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, 
espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen ML 0,00 $ 0 
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ITEM DESCRIPCION 

UN
ID

. 

ACUMULADOS CONTRATO 

 
CANT. 
ACUM. 

VIGENCIA 
2023 

VR. ACUM. 
VIGENCIA 2023 

 

44 Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, 
espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen ML 0,00 $ 0 

 

45 Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua para marcas viales con microesfera, espesor seco 
de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas M2 0,00 $ 0 

 

46 Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua para marcas viales sin microesfera, espesor seco 
de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas M2 0,00 $ 0 

 

47 Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) para 
marcas viales sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas M2 0,00 $ 0 

 

48 Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en ciclorruta, 
sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen ML 2.394,90 $ 3.961.164 

 

49 Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua marcas viales sin microesfera de demarcación de 
bahías, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen M2 0,00 $ 0 

 

50 Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 12 cm, para líneas de demarcación, incluye 
microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm) ML 0,00 $ 0 

 

51 Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 15 cm, para líneas de demarcación, incluye 
microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm) ML 0,00 $ 0 

 

52 Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 20 cm, para líneas de demarcación, incluye 
microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm) ML 0,00 $ 0 

 

53 Suministro y Aplicación de resina Termoplástica para marcas viales, sin microesfera y espesor seco de 
90 mils (2.3mm), incluye pictogramas M2 0,00 $ 0 

 

54 Suministro y Aplicación de resina Termoplástica para marcas viales, con microesfera y espesor seco de 
90 mils (2.3mm), incluye pictogramas M2 0,00 $ 0 

 

55 
Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de 
demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma 
NTC 4744 

ML 98.152,47 $ 539.740.433 
 

56 
Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de 
demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma 
NTC 4744 

ML 12.480,48 $ 108.555.215 
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. 

ACUMULADOS CONTRATO 

 
CANT. 
ACUM. 

VIGENCIA 
2023 

VR. ACUM. 
VIGENCIA 2023 

 

57 
Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de 
demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma 
NTC 4744 

ML 9.675,92 $ 103.358.177 
 

58 
Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera 
y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye 
pictogramas 

M2 75,88 $ 3.865.251 
 

59 
Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera 
y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye 
pictogramas 

M2 0,00 $ 0 
 

60 Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de 
demarcación, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744 ML 0,00 $ 0 

 

61 Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de 
demarcación, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744 ML 0,00 $ 0 

 

62 Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de 
demarcación, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744 ML 0,00 $ 0 

 

63 Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera 
y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744, incluye pictogramas M2 0,00 $ 0 

 

64 Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera 
y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744, incluye pictogramas M2 0,00 $ 0 

 

65 
Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con 
microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye 
pictogramas. 

M2 18.356,05 $ 1.484.710.748 
 

66 
Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin 
microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye 
pictogramas. 

M2 6.407,33 $ 501.303.092 
 

67 
Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada 
(verde o naranja o rojo o azul) sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según 
norma NTC 4744, incluye pictogramas. 

M2 3.906,16 $ 315.449.763 
 

68 Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072 M2 19.594,76 $ 97.209.604 
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ITEM DESCRIPCION 

UN
ID

. 

ACUMULADOS CONTRATO 

 
CANT. 
ACUM. 

VIGENCIA 
2023 

VR. ACUM. 
VIGENCIA 2023 

 

69 Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño. Cumpliendo con los coeficientes de 
intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).  UND 6.417,00 $ 68.135.706 

 

70 Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con 
los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).  UND 5.338,00 $ 71.844.142 

 

71 Suministro e instalación de estoperoles plásticos de 10 cm de diámetro y 2 cm de altura (NTC 4745) UND 0,00 $ 0 
 

72 Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm 
de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. UND 0,00 $ 0 

 

73 Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 
cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. UND 71.212,00 $ 1.356.018.904 

 

74 
Suministro y anclaje de tachón en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto y 
material retroreflectivo tipo XI en los costados (Tipo piramidal con base rectangular, con incrustación al 
pavimento, altura máxima de 6 cm, ancho de 15 cm y largo 25 cm). Incluye accesorios y materiales para 
fijación. 

UND 0,00 $ 0 
 

75 
Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al 
impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 
5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación. 

UND 720,00 $ 54.603.360 
 

76 
Suministro y anclaje de bordillo traspasable metálico de color amarillo con alta resistencia al impacto 
(Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de 
la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación. 

UND 0,00 $ 0 
 

77 
Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al 
impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al 
pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura 
mínima de15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación. 

UND 120,00 $ 22.982.640 

 

78 Suministro e instalación de Boya metálica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes 
reflectantes (dimensiones máximas: de 10 cm de altura y 24 cm de base) UND 0,00 $ 0 

 

79 Suministro e instalación de Boya plástica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes 
reflectantes (dimensiones máximas: de 10 cm de altura y 24 cm de base) UND 0,00 $ 0 

 

80 
Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 5-17A) construido en material sintético 
flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI, altura mínima 70 
cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación. 

UND 285,00 $ 26.639.520 
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81 
Suministro e instalación de delineador de corona (hitos de arista) construido en material sintético flexible 
de color blanco, franja negra y material retroflectivo tipo XI (Tipo "A", fijado en concreto, altura mínima de 
75 cm y máxima de 120 cm de acuerdo con la figura 5-2 y 5-3 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye 
accesorios y materiales para fijación. 8 (SEGUN DISEÑO) 

UND 0,00 $ 0 

 

82 Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 1 cm de altura, construida con gravilla 
MONA 2 1/2 pintura de larga duración blanca y resina Epóxica M2 0,00 $ 0 

 

83 Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 
1/2", pintura de larga duración blanca y resina Epóxica M2 1.129,57 $ 525.695.101 

 

84 Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 3 cm de altura, construida con gravilla de 
1/2", pintura de larga duración blanca y resina Epóxica M2 281,80 $ 122.097.459 

 

85 Suministro y anclaje de banda alertadora en resina con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 
25 cm y altura máxima de 2 cm. Incluye materiales para la fijación. ML 0,00 $ 0 

 

86 Suministro y anclaje de resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 
30 cm y altura entre 5 y 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación. ML 0,00 $ 0 

 

87 
Suministro e instalación de hito de vértice en resina poliéster de color azul con alta resistencia al impacto 
y material retroreflectivo tipo XI en la parte superior (Tipo semicilíndrico con incrustación al pavimento, 
altura máxima de 1,20 m a 1,35 m, , ancho de 1,0 m a 1,2 m de acuerdo con la figura 5-13 Resolución 
1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación. 

UND 0,00 $ 0 

 

88 Suministro e instalación de Baliza iluminada elevada (luz intermitente de color amarillo) dimensiones de 
acuerdo con la figura 6.1-4 de resolución 1885 de 2015. UND 0,00 $ 0 

 

89 
Suministro, instalación y lastrado (con material granular mínimo a ¼ de su altura) de maletín plástico de 
base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo XI color blanco, 
incluye transportes, instalación y lastrado. 

UND 0,00 $ 0 

 

90 
Suministro, instalación y lastrado (con material granular al tope de su altura) de delineador Tubular Tipo 
Canalizador de 140 cm de altura, incluye transportes, instalación y lastrado con material granular al tope 
de su altura. 

UND 0,00 $ 0 
 

91 Suministro e instalación de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m 
de longitud por rollo. ML 0,00 $ 0 

 

92 Suministro e instalación de pasacalle en tela vendaval. M2 12,75 $ 1.082.488 
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93 Suministro e instalación de cierre con polisombra al 65% mixta (azul traslucido-verde) de altura 2,1 
metros. M2 0,00 $ 0 

 

94 Retiro de tachones, hito o resaltos portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la 
SDM UND 202,00 $ 1.208.768 

 

95 Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM UND 832,00 $ 2.005.120 
 

96 Retiro de bandas en agregado. M2 0,00 $ 0 
 

97 Retiro de pasacalle, incluye transporte a patios de la SDM UND 0,00 $ 0 
 

98 Desmonte y retiro a nivel de Estructura metálica, tableros y/o lamas existentes de señales con pedestal 
de 4" a 12" de diámetro, Incluye transporte a patios de la SDM UND 0,00 $ 0 

 

99 Limpieza con hidrolavado UND 0,00 $ 0 
 

100 Borrado mecánico de marcas viales. M2 3.699,65 $ 165.400.252 
 

101 Transporte de materiales TON 0,00 $ 0 
 

102 Suministro e instalación de material granular (recebo)para lastrado de dispositivos de señalización 
(incluye transporte) M3 0,00 $ 0 

 

103 
Suministro e instalación de resalto trapezoidal o pompeyano, material con alta resistencia al impacto, 
largo min 2,5 m, 2 rampas de acceso largo 1 m pendiente 15% máx.  y altura 10 cm, incluye elementos 
de sujeción (figura 5-26 Resolución 1885 de 2015). (Por metro de ancho vial) 

M2 0,00 $ 0 
 

104 
Suministro e instalación de marcador cilíndrico o hito tubular, color amarillo, material sintético flexible, 
dos bandas de min 10 cm en material reflectivoblanco tipo IV o superior, altura entre 70 y 80 cm, diámetro 
20 cm (figura 5-10 Resolución 1885 de 2015), incluye elementos de sujeción 

UND 0,00 $ 0 

 

105 
Suministro e instalación resalto parabólico y circular, material con alta resistencia al impacto, largo entre 
3,7 y 6,7 m y altura máx. 10 cm, incluye elementos de sujeción (figura 5-27 Resolución 1885 de 2015) 
(por metro de ancho vial) 

M2 0,00 $ 0 
 

106 Suministro e instalación resalto tipo cojín en caucho con alta resistencia al impacto con largo entre 2 y 3 
m, ancho entre 1,6 y 1,8 m y altura entre 6 y 7,5 cm (incluye elementos de sujeción) M2 0,00 $ 0 

 

107 Suministro e instalación resalto tipo cojín en plástico con alta resistencia al impacto con largo entre 2 y 3 
m, ancho entre 1,6 y 1,8 m y altura entre 6 y 7,5 cm (incluye elementos de sujeción) M2 0,00 $ 0 
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108 
Suministro e instalación islas peatonales ancho min 1,2 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta 
resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.1-1 imagen 1 o 3 Resolución 1885 de 
2015) 

UND 0,00 $ 0 
 

109 
Suministro e instalación islas peatonales ancho min 1,5 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta 
resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.1-1 imagen 1 o 3 Resolución 1885 de 
2015) 

UND 0,00 $ 0 
 

110 
Suministro e instalación caneca vial de señalización en PVC o similar, color naranja, cuatro franjas 
horizontales (2 blancas, 2 naranja de material reflectivo tipo IV o superior), altura 140 cm, figura 4-17 
Resolución 1885 de 2015 

UND 0,00 $ 0 
 

111 
Marcador cilíndrico o hito tubular, color amarillo, material sintético flexible, dos bandas de min 10 cm en 
material reflectivo blanco tipo IV o superior, altura entre 70 y 80 cm, diámetro 20 cm (figura 5-10 
Resolución 1885 de 2015), incluye elementos de sujeción 

UND 0,00 $ 0 
 

112 Baliza destellante de color amarillo, de acuerdo con la figura 3-40 de Resolución 1885 de 2015. UND 0,00 $ 0 
 

113 
Tope vehicular vertical, material con alta resistencia al impacto, altura min 60 cm con una banda de 15 
cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, diámetro min 60 mm (figura 5-21 Resolución 1885 de 
2015), incluye elementos de sujeción 

UND 0,00 $ 0 
 

114 Islas peatonales ancho min 1,8 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye 
elementos de sujeción (figura 6.1-1 imagen 1 o 3 Resolución 1885 de 2015) UND 0,00 $ 0 

 

115 Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 90 mils M2 125,16 $ 31.243.941 
 

116 Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 125 mils M2 0,00 $ 0 
 

117 Hito luminoso, con sistema de iluminación interno, luz continua, blanco o amarillo, altura de 70 cm, ancho 
mín. 30 cm (figura 5-14 resolución 1885 de 2015) provisto de un sistema de energización UND 0,00 $ 0 

 

118 Suministro e instalación tachas iluminadas bidireccionales internamente (luz continua) UND 0,00 $ 0 
 

119 Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color amarillo e= 90 mils M2 131,30 $ 31.645.270 
 

120 Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color amarillo e= 125 mils M2 0,00 $ 0 
 

121 Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color rojo e= 90 mils M2 0,00 $ 0 
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122 Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color rojo e= 125 mils M2 0,00 $ 0 
 

123 Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color azul e= 90 mils M2 0,00 $ 0 
 

124 Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color azul e= 125 mils M2 0,00 $ 0 
 

125 Suministro e instalación de bandas fotoluminiscentes para paso vehicular de 8 mm de altura, construida 
con gravilla de 3 mm y resina Epóxica. M2 0,00 $ 0 

 

126 Suministro e instalación de bandas fotoluminiscentes para ciclorrutas; de 8 mm de altura, construida con 
gravilla de 3 mm y resina Epóxica. M2 0,00 $ 0 

 

SUBTOTAL  $ 7.328.419.161  

 
 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND VR. ACUM. 
VIGENCIA 2023 

1S Suministro de cono vial construido en material sintético flexible con tres bandas de 10 cm en papel reflectivo 
blanco tipo IV o superior, altura 90 cm. UND 0 

2S Suministro de maletín plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material 
reflectivo tipo IV o superior color blanco. UND 0 

3S Suministro de delineador Tubular Tipo Canalizador de 140 cm de altura. UND 0 

4S Suministro de Resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura 
entre 5 y 8 cm. ML 0,0 

5S Suministro de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por 
rollo. ROLLO 0 

6S BARRICADA, ANCHO 2,4 M, 3 LISTONES DE 20 CM DE ANCHO EN MATERIAL REFLECTIVO TIPO IV O 
SUPERIOR (BLANCO Y NARANJA), ALTURA MIN 1,5M, FIGURA 4-15 RESOLUCIÓN 1885 DE 2015 UND 0 
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7S SEÑAL PARE/SIGA EN PAPEL RETROREFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR (30 CM) UND 0 

8S VALLA DE APERTURA TIPO A UND 0 

9S DISPOSITIVOS LUMINOSOS TIPO FLASHER PARA CONO UND 0 

10S BASTON LUMINOSO BICOLOR UND 0 

11S SEÑALES TEMPORALES SR- SP CON APOYO TRIPODE  UND 0 

12S DISPOSITIVOS LUMINOSOS TIPO FLASHER PARAVALLA PUESTO DE CONTROL  UND 0 

13S VALLA ROMPETRAFICO DE 0,80 X 1,20 MTS, CONSTRUIDA EN TUBO CUADRADO DE 1” C-18 Y 
LAMINA GALVANIZADA C-20 (APLICACIÓN Y EL USO DE LA MARCA CIUDAD) UND 0 

14S SUMINISTRO DE BANNER 1,20 M X 1,20 M CON IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR, EN LONA VINILICA 
(APLICACIÓN Y EL USO DE LA MARCA CIUDAD) CON OJALES UND 0 

   Subtotal   
    $ 0 

 
 

 

 

   TOTAL OBRA + SUMINISTRO  
VIGENCIA 2023 

 
$ 7.328.419.161 

 
 
 
Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución del Contrato SDM- 
2021-2022, con corte anual al 30 de DICIEMBRE del año 2023. 
 

 
Tabla 4 Avance del Proyecto general 

 
VALOR INICIAL 

$ 17.829.038.350 
CUENTA   No.  VALOR PORCENTAJE 

1 $ 588.437.157 3,30% 
2 $ 606.818.166 3,40% 
3 $ 669.594.456 3,76% 
4 $ 629.797.410 3,53% 
5 $ 689.821.028 3,81% 
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VALOR INICIAL 
$ 17.829.038.350 

CUENTA   No.  VALOR PORCENTAJE 
6 $ 813.901.937 4,57% 
7 $ 520.166.179 2,92% 
8 $ 500.201.266 2,81% 
9 $ 500.825.704 2,81% 

10 $ 578.942.886 3,25% 
11 $ 546.842.344 3,07% 
12 $ 654.178.588 3.67% 
13 $ 595.712.332 3,34% 
14 $ 518.238.550 2,91% 
15 $ 809.938.843 4,54% 
16 $ 791.582.494 4,44% 
17 $ 493.965.218 2,77% 
18 $ 810.141.876 4,54% 
19 $ 941.245.656 5,28% 
20 $ 1.064.775.244 5,97% 
21 $ 533.312.919 2,99% 
22 $ 805.567.275 4,52% 
23 $ 638.431.334 3,58% 
24 $ 793.455.049 4,45% 
25 $ 481.188.611 2,70% 
26 $ 305.591.344 1,71% 
27 $ 278.345.998 1,56% 
28 $ 231.552.679 1,30% 
29 $ 444.811.176 2,49% 

VALOR ACUMULADO $ 17.827.383.719 99,99 % 
SALDO POR 
FACTURAR $ 1.654.631 0,01 % 
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1. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 
PRESUPUESTALES – CRP 

 
En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como 
vigencias futuras, con corte al 30 de DICIEMBRE del año 2023. 
 
En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados 

 
 

Tabla No. 5 Recursos asignados como vigencias futuras 
 

 
 

En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, según la ejecución mostrada en la 
Tabla No. 4, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados en la Tabla 
No. 5. Recursos asignados como vigencias futuras.
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MES EJEC. CRP 
INICIAL VIGENCIA VALOR CRP 

INICIAL 

SALDO CRP 
INICIAL 

ACUMULADO 

VALOR 
EJECUTADO RETEGARANTIA DESCUENTOS 

EFECTUADOS VALOR PAGADO ORDEN PAGO/ 
FACTURA FECHA 

1/08/2021 
Mes 1 

1920 2021 $ 2.829.999.937 

$ 2.829.999.937 $ 588.437.157  $ 29.421.858  $69.376.741  $ 489.638.558 3000643991 27-sep-
21 

1/09/2021 
Mes 2 $ 2.241.562.780 $ 606.818.166  $ 30.340.908  $71.543.861  $ 504.933.397 3000746718 22-oct-21 

1/10/2021 
Mes 3 $ 1.634.744.614 $ 669.594.456  $ 33.479.723  $79.079.105  557.169.547 3000835887 23-nov-

21 
1/11/2021 

Mes 4 $ 965.150.158 $ 629.797.410  $ 31.489.871  $78.945.186  $ 524.054.424 3000924887 21-dic-21 

1/12/2021 
Mes 5 $ 335.352.748 

 ($ 494.076.159 
+ 

$ 185.744.869) 
$679.821.028 

$33.991.051 $80.300.460 $565.529.517 3000109564  22-feb-
22  

Uso para 
Mes 5 

1 2022 $ 7.499.519.218 

$ 7.499.519.218 $ 185.744.869      

1/01/2022 
Mes 6 $ 7.313.774.349 $ 813.901.937 $ 40.695.096 $ 96.138.098  $ 677.068.742 3000136585  03-mar-

22  

1/02/2022 
Mes 7 $ 6.499.872.412 $ 520.166.179 $ 26.008.308 $ 61.442.030  $ 432.715.840 3000208473  28-mar-

22  

1/03/2022 
Mes 8 $ 5.979.706.233 $ 500.201.266 $ 25.010.063 $ 59.083.772  $ 416.107.431 3000288661  22-abr-

22  

1/04/2022 
Mes 9 $ 5.479.504.967 $ 500.825.704 $25.041.285 $ 59.157.533  $ 416.626.886 3000367949  18-may-

22  
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MES EJEC. CRP 
INICIAL VIGENCIA VALOR CRP 

INICIAL 

SALDO CRP 
INICIAL 

ACUMULADO 

VALOR 
EJECUTADO RETEGARANTIA DESCUENTOS 

EFECTUADOS VALOR PAGADO ORDEN PAGO/ 
FACTURA FECHA 

1/05/2022 
mes 10  $ 4.978.679.263 $ 578.942.886 $ 28.947.144 $ 68.384.733  $ 481.611.009 3000461904  16-jun-

22  

1/06/2022 
Mes 11 $ 4.399.736.377 $ 546.842.344 $ 27.342.117 $ 64.593.018  $ 454.907.209 3000549983  21-jul-22  

1/07/2022 
Mes 12 $ 3.852.894.033 $ 654.178.588 $ 32.708.929 $77.271.575  $ 544.198.084 3000662376  19-ago-

22  

1/08/2022 
mes 13  $ 3.198.715.445 $ 595.712.332 $ 29.785.616  $ 70.365.543  $ 495.561.172 3000752197  20-sep-

22  

1/09/2022 
Mes 14 $ 2.603.003.113 $ 518.238.550 $ 25.911.927  $ 61.214.338 $ 431.112.285 3000853364 24-oct-22 

1/10/2022 
Mes 15 $ 2.084.764.563 $ 809.938.843 $ 40.496.942 $ 95.669.976 $ 673.771.925  3000933730  18-nov-

22 

1/11/2022 
Mes 16 $ 1.274.825.720 $ 791.582.494 $ 39.579.125 $ 93.501.723 $ 658.501.646 3001045169 20-dic-22 

1/12/2022 
Mes 17 $ 483.243.226 $ 493.965.218 $ 24.698.261 $ 410.801.235 $ 58.465.722 3000077225 15-feb-

23 

Saldo Pte.  
2022 $ 355.502.825       

1/01/2023 
Mes 18 28 2023 $7.499.519.195 

($ 7.499.519.195 
+ 

$ 355.502.825) 
$ 7.855.022.020 

$ 810.141.876 $ 40.507.094 $ 95.888.393 $ 673.746.389 3000092925 20-feb-
23 
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MES EJEC. CRP 
INICIAL VIGENCIA VALOR CRP 

INICIAL 

SALDO CRP 
INICIAL 

ACUMULADO 

VALOR 
EJECUTADO RETEGARANTIA DESCUENTOS 

EFECTUADOS VALOR PAGADO ORDEN PAGO/ 
FACTURA FECHA 

1/02/2023 
Mes 19 $ 7.044.880.144 $ 941.245.656 $ 47.062.283 $ 111.405.835 $ 782.777.538 3000174691 23-mar-

23 

1/03/2023 
Mes 20 $ 6.103.634.488 $ 1.064.775.244 $ 53.238.762 $ 126.026.798 $ 885.509.684 3000252079 24-abr-

23 

1/04/2023 
Mes 21 $ 5.038.859.244 $ 533.312.919 $ 26.665.646 $ 63.122.917 $ 443.524.356 3000330349 23-may-

23 

1/05/2023 
Mes 22 $ 4.505.546.325 $ 805.567.275 $ 40.278.364 $ 95.346.943 $ 669.941.968 3000397796 15-jun-23 

1/06/2023 
Mes 23 $ 3.699.979.050 $ 638.431.334 $ 31.921.567 $ 75.564.735 $ 530.945.032 3000492486 19-jul-23 

1/07/2023 
Mes 24 $ 3.061.547.716 $ 793.455.049 $ 39.672.752 $ 93.913.339 $ 659.868.958 3000577843 16-ago-

23 

1/08/2023 
Mes 25 $ 1.743.144.439 $ 481.188.611 $ 24.059.431 $ 56.953.484 $ 400.175.696 3000664518 15-sep-

23 

1/09/2023 
Mes 26 $ 1.261.955.828 $ 305.591.344 $ 15.279.567 $ 36.169.792 $ 254.141.985 3000763502 20-oct-23 

1/10/2023 
Mes 27 $ 956.364.484 $ 278.345.998 $ 13.917.300     

1/11/2023 
Mes 28 $ 678.018.486 $ 231.552.679 $ 11.577.634     
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MES EJEC. CRP 
INICIAL VIGENCIA VALOR CRP 

INICIAL 

SALDO CRP 
INICIAL 

ACUMULADO 

VALOR 
EJECUTADO RETEGARANTIA DESCUENTOS 

EFECTUADOS VALOR PAGADO ORDEN PAGO/ 
FACTURA FECHA 

1/12/2023 
Mes 29 $ 446.465.807 $ 444.811.176 $ 22.240.559     
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Tabla No. 5 Cortes de Obra Vs Recursos asignados 
 
A continuación, y con corte al 30 de DICIEMBRE del año 2023, se tienen los saldos de los Certificados de 
Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla 
 

VIGENCIA 
CRP 

CRP 
  

FECHA 
  

VIGENCIAS 
FUTURAS 

VALOR X PAGADO 
  SALDO CRP 

2021 1920 27/07/2021 $ 2.829.999.937 

$ 588.437.157 

$ 0 
$ 606.818.166 
$ 669.594.456 
$ 629.797.410 
$ 494.076.159 

2022 1 11/01/2022 $ 7.499.519.218 

$ 185.744.869 

$ 0 

$ 813.901.937 
$ 520.166.179 
$ 500.201.266 
$ 500.825.704 
$ 578.942.886 
$ 546.842.344 
$ 654.178.588 
$ 595.712.332 
$ 518.238.550 
$ 809.938.843 
$ 791.582.494 

    $ 493.965.218 

2023 28 1/01/2023 $ 7.499.519.195 

$ 810.141.876 

$ 891.369.187 

$ 941.245.656 
$ 1.064.775.244 
$ 533.312.919 
$ 805.567.275 
$ 638.431.334 
$ 793.455.049 
$ 481.188.61 

$ 305.591.344 
$ 278.345.998 
$ 231.552.679 

$ 444.811.176*** 
SALDO $ 891.369.187 
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*** La cuenta del mes de DICIEMBRE de 2023 a la fecha está en trámite de verificación y 
posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría 
Distrital De Movilidad. 
 
 
 

2. CONCLUSIONES 
 

Con corte al 30 de DICIEMBRE de 2023, en el Marco del Contrato SDM-2021-2022 se realizó 
implementación de los Componentes vertical y horizontal de los proyectos de señalización de los 
corredores de movilidad principal de la AC 26 entre la Carrera 40 y la Avenida Carrera 68 y AC 13 entre 
AK 68 y AK 72, además de lo relacionado con el Proyecto de Estacionamiento en Vía; realizándose el 
Control e Interventoría a través del Contrato SDM-2021-2015. 
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