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INTRODUCCIÓN 
 
Cuando se habla de movilidad enmarcada en el Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA,  
inmediatamente se hace conexión con el hecho de ubicar al ciudadano como el eje rector de las 
decisiones de política y por ende toma mucha más fuerza el hecho de empezar a mirar la movilidad 
como un derecho que permite avanzar hacia la equidad y contener la segregación social. 
 
Y es precisamente desde esta perspectiva y teniendo siempre en cuenta también que la ciudad es 
un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua es que se han venido 
construyendo y consolidando los distintos proyectos de movilidad humana; más específicamente la 
construcción de una movilidad donde la corresponsabilidad ha sido la constante y donde se ha 
logrado un equilibrio entre las obras de infraestructura y el llamado a la concientización sobre el 
hecho que todas y todos somos participes de preservar la vida y la integridad de las niñas, niños, 
mujeres y hombre que a diario transitan por las calles de la capital. 
 
No ha sido una tarea sencilla, pero gracias al esfuerzo y la constancia hoy se puede hablar en la  
ciudad de una manera distinta de mirar la movilidad, donde se privilegia el uso de medios alternativos 
de transporte como es la bicicleta, donde el peatón realmente es el protagonista, donde se toma 
conciencia que el futuro está en el uso del transporte público y donde también la sociedad tiene 
participación directa gracias al compromiso con sus comunidades en el hecho de promover buenos 
hábitos y conductas que de manera directa impactan positivamente en acciones de seguridad vial 
permanentes y fortalecidas. 
 
Y gracias a estas pequeñas grandes acciones que sumadas a los grandes proyectos de ciudad como 
la consolidación del componente férreo y la construcción del cable aéreo es que hoy podemos decir 
que si se vale pensar y trabajar por una ciudad distinta en donde aún queda mucho por hacer, pero 
donde también se cuenta con gente dispuesta a poner de su parte para que todas y todos vivamos 
cada vez mejor. 
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PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 
El direccionamiento estratégico permite establecer o revisar los lineamientos o postulados 
fundamentales de la Entidad, facilitando la toma de decisiones por medio de la consolidación, 
procesamiento y análisis de la información interna y externa evaluando la situación presente de la 
entidad, con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la entidad hacia el futuro. 
 
Misión:  

“La Secretaría Distrital de Movilidad como cabeza del sector Movilidad y autoridad de tránsito y 
transporte, presta servicios, planea y formula las políticas del sector, generando condiciones de 
movilidad acordes con las necesidades de la población de Bogotá D. C. y su área de influencia, 
priorizando modos ambientalmente sostenibles y la implementación de un sistema de transporte 
inteligente e intermodal que promueve la accesibilidad, conectividad, seguridad vial y la integración 
regional contribuyendo a la equidad ”.  
 
Visión:  

“En 2020 la SDM será referente a nivel nacional e internacional en la transformación de la movilidad 
sostenible en la ciudad región, a través de la implementación del sistema de transporte inteligente e 
intermodal y el fortalecimiento de la cultura para la movilidad, con un recurso humano comprometido 
y altamente calificado para prestar un excelente servicio”. 
 
Objetivos estratégicos:  

 Aumentar la cobertura y efectividad de la presencia en vía.  
 Fortalecer la cultura de pago a los infractores.  
 Mantener altos niveles de satisfacción de nuestros usuarios en la prestación de los 

servicios ofrecidos por la entidad.  
 Aumentar la cobertura de la señalización en la ciudad.  
 Fortalecer la cultura y la pedagogía para la movilidad segura de la ciudad.  
 Garantizar la cobertura del transporte público en torno a la implementación del SITP.  
 Fomentar el uso de modos de transporte ambientalmente sostenibles.  
 Gestionar estrategias de desarrollo humano, que permitan contar con el personal calificado 

y orientado al logro de la misión y visión de la SDM”. 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
La estructura organizacional de la Entidad se enmarca en lo determinado en el Decreto 267 de 2007 
“Por el cual se adopta la estructura organizacional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”. 
 
A continuación se presenta el organigrama de la Secretaría Distrital de Movilidad, con el equipo de 
trabajo que cierra la vigencia 2015. 
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Ilustración 1: Organigrama 

 
I. OFICINAS ASESORAS 

 

1. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

1.1.  PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  
 
La Oficina Asesora de Planeación dentro del marco del Decreto 567 de 2006, en su artículo 5º frente 
al presupuesto de inversión, programó en coordinación con los ordenadores del gasto, el 
presupuesto de inversión y emitió todos los conceptos de viabilidad solicitados por los Ordenadores 
de Gasto de acuerdo con las necesidades contenidas en la  herramienta del Plan Anual de 
Adquisiciones; de igual manera se elaboró el anteproyecto de presupuesto 2016 conforme a los 
lineamientos establecidos por las Secretarías Distritales de Planeación y de Hacienda. 

- Presupuesto de la vigencia 2015 
 
La Secretaría Distrital de Movilidad cuenta con once (11) proyectos de inversión para la vigencia 
2015, seis (6) de ellos asociados a la unidad ejecutora 01, de los cuales tres (3) están en ordenación 
de la Subsecretaria de Política Sectorial y tres (3) de la Subsecretaria de Gestión Corporativa, los 
cinco (5) restantes se encuentran asociados a la unidad ejecutora 02 en ordenación de la 
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Subsecretaría de Servicios de la Movilidad. En la  tabla No. 1 se muestra el nivel de ejecución con 
corte a 31 de diciembre de 2015. 

Tabla 1 Ejecución Presupuestal 

PROYECTO DE INVERSIÓN 
 PRESUPUESTO  

ASIGNADO 
VIGENCIA 2015  

CDP´S  
% DE 
EJEC. 
CDP 

COMPROMISO
S - RP 

% DE 
EJEC.  

RP 
31 DE DIC 

GIROS  
%  

GIRADO 

339 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

MAESTRO DE MOVILIDAD PARA 
BOGOTA 

13.304 11.729 88,16% 10.067 75,67% 8.502 84,45% 

967 

TECNOLOGIAS DE 
INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES PARA 
LOGRAR UNA MEJOR 

MOVILIDAD SOSTENIBLE EN 
BOGOTA 

5.467 5.372 98,26% 5.317 97,24% 2.763 51,96% 

1165 
PROMOCION DE LA MOVILIDAD 
SEGURA Y PREVENCIÓN DE LA 

ACCIDENTALIDA VIAL 
13.287 12.993 97,79% 10.297 77,50% 7.969 77,39% 

SUB. POLÍTICA SECTORIAL 32.058 30.094 93,87% 25.681 80,11% 19.233 74,89% 

585 
SISTEMA DISTRITAL DE 
INFORMACIÓN PARA LA 

MOVILIDAD 
4.739 4.728 99,75% 4.728 99,75% 2.478 52,41% 

965 MOVILIDAD TRANSPARENTE Y 
CONTRA LA CORRUPCIÓN 221 214 97,19% 214 97,19% 204 95,36% 

6094 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 29.024 28.651 98,71% 26.377 90,88% 9.039 34,27% 

SUB. GESTIÓN CORPORATIVA 33.984 33.593 98,85% 31.319 92,16% 11.721 37,42% 

UNIDAD EJECUTORA 01 66.042 63.687 96,43% 57.000 86,31% 30.954 54,31% 

7254 

MODERNIZACION, EXPANSION Y 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
INTEGRAL DEL CONTROL DEL 

TRANSITO 

92.698 83.034 89,57% 81.135 87,53% 44.806 55,22% 

7253 

GENERAR MOVILIDAD CON 
SEGURIDAD COMPROMETIENDO 

AL CIUDADANO EN EL 
CONOCIMIENTO Y 

CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS DE TRANSITO 

16.559 15.565 93,99% 12.538 75,72% 9.111 72,67% 

7132 
SUSTANCIACION DE PROCESOS 

DE RECAUDO Y COBRO DE 
CARTERA 

28.924 27.384 94,67% 17.940 62,02% 11.833 65,96% 

6219 
APOYO INSITUCIONAL EN 

CONVENIO CON LA POLICIA 
NACIONAL 

15.098 15.093 99,97% 14.833 98,25% 11.476 77,37% 

348 FORTALECIMIENTO DE LOS 
SERVICIOS CONCESIONADOS 4.830 4.759 98,53% 4.496 93,08% 2.262 50,31% 

SUB. SERVICIOS DE LA MOVILIDAD - 
UNIDAD EJECUTORA 02 

158.111 145.835 92,24% 130.943 82,82% 79.488 60,70% 

                  

TOTAL SDDM 224.153 209.523 93,47% 187.943 83,85% 110.443 58,76% 

FUENTE: PREDIS / 04 DE ENERO DE 2015 

 

- Reservas presupuestales 
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En la tabla No 2 se muestra el estado de los giros de las reservas 2015 con corte a 31 de 
diciembre de 2015. 

Tabla 2. Reservas Presupuestales SDM 
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 
RESERVAS  GIROS % DE GIRO SIN GIRAR 

339 8.695 7.383 85% 1.312 

1165 3.788 3.788 100%   

967 2.521 2.521 100%   

6094 6.273 6.189 99% 84 

585 801 789 99% 12 

965 57 56 99%   

TOTAL UNIDAD 
EJECUTORA 01 

22.135 20.726 94% 1.409 

348 959 949 99% 10 

6219 8.339 8.317 100% 21 

7132 3.408 3.370 99% 37 

7253 2.736 2.648 97% 88 

7254 33.565 33.251 99% 314 

TOTAL UNIDAD 
EJECUTORA 02 

49.007 48.536 99% 471 

          

TOTAL SDM  71.141 69.262 97% 1.879 

FUENTE: PREDIS 04 DE ENERO DE 2015 

 
- Pasivos exigibles 

En la tabla No 3,  se muestra el estado de giros correspondientes a los pasivos exigibles de la 
vigencia 2015, donde la unidad ejecutora 01, inicia con una apropiación de $337 millones de los 
cuales a 31 de diciembre se ha giró $232 millones correspondientes al 69%. La unidad ejecutora 02; 
inicia con una apropiación de $40.336 millones de los cuales a 31 de diciembre se ha girado $5.903 
millones correspondientes al 15%. 

Tabla 3. Pasivos Exigibles. 

UNIDAD 
EJECUTORA 

APROPIACIÓN 
2015 

COMPROMISOS 
% 

EJECUCIÓN  
GIROS % GIROS  

UNIDAD 
EJECUTORA 01 337 232 69% 232 69% 

UNIDAD 
EJECUTORA 02 

40.336 5.903 15% 5.903 15% 

TOTAL SDM 40.673 6.135 15% 6.135 15% 

 
- Cierre presupuestal 2015 y programación presupuestal 2016  
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En el segundo semestre de la vigencia 2015 se inició el proceso de cierre presupuestal de la vigencia 
2015 y programación presupuestal de la vigencia 2016, para lo cual se informó a los Subsecretarios, 
Jefes de Oficina, Directores y Subdirectores; los lineamientos descritos en la Circular DDP - 005 del 
2 de marzo de 2015 y la Circular Conjunta No. 02 de 2015 de la Secretarías Distritales de Hacienda 
y Planeación, se elaboró la presentación del presupuesto de la Entidad para el Concejo de Bogotá y 
con el Decreto 517del 11 de diciembre de 2015 se expidió el Presupuesto Distrital y con el Decreto 
533 del 15 de diciembre de 2015 se liquidó.  
 

- Proyecto 965: Movilidad transparente y contra la corrupción 
 
El proyecto de inversión 965 de la Unidad Ejecutora 1 de la Entidad, está liderado por la Oficina 
Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno. A continuación se presenta el avance de las 
metas a 31 de diciembre de 2015: 
 
 

META 
2014 - 2015 PRESUPUESTO 

2016 AVANCE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO 
Efectuar 2 Capacitaciones en la identificación 
análisis y valoración de riesgos de gestión y 
anticorrupción al interior de la entidad de los 
servidores y contratistas de la SDM 

1 50% $   16.631.838 $ 20.000.000 

Desarrollar 36 Auditorias de evaluación 
preventivas para la formulación de 
recomendaciones. 

24 66,67% $ 266.814.777 $ 250.000.000 

Realizar 3 Sensibilizaciones a servidores y 
contratistas sobre  rendición de la cuenta anual 
sector movilidad que permita una activa 
participación ciudadana 

2 66,67% $  15.000.000 $ 5.000.000 

Efectuar 3 Capacitaciones en cultura ciudadana, 
cultura de la legalidad y ética institucional,  para 
incentivar los valores éticos al interior de la 
entidad, dirigida mínimo al 90% de los servidores 
y contratistas de la SDM 

2 66,67% $  90.000.000 $ 40.000.000 

 
- En cumplimiento del compromiso que tiene la SDM frente al fortalecimiento de la cultura de 

probidad, se realizan actividades enfocadas a todos sus servidores públicos con el ánimo de 
ejercer un control efectivo en la entidad. Para ello, se contrató la formación en Gestión de 
Riesgos con la firma CONSULTORES & AUDITORES EN GESTION SAS, donde se fortalecen 
las competencias para la identificación de los posibles riesgos y la construcción de la matriz de 
riegos de corrupción.  

- Para el establecimiento de los procesos de control social se articularon esfuerzos con la 
Veeduría Distrital  para concertar los términos de la rendición de la cuenta anual sector 
movilidad. A través de convenio con COMPENSAR, se elaboraron Cartillas (Virtuales e 
Impresas) donde se detalla el contenido de la norma ISOIWA18901 y se exponen temas de 
control social desde la movilidad. Adicionalmente se difundieron piezas publicitarias 
suministradas por la Veeduría enfocadas a sensibilizar a los servidores públicos en temas 
sociales y se entregaron 10.000 plegables a la comunidad con cifras de gestión a través de la 
Dirección de Servicio al Ciudadano. 

- En el proceso de transformación cultural de la entidad y en cumplimiento de  la Ley 1474 de 
2011, se han desarrollado diferentes estrategias para promover acciones de transparencia y 
evitar actos de corrupción al interior de la Entidad. De igual forma en concurrencia con el PREMI 
y la postulación de la estrategia "PASESE DE HONESTO", la Secretaría Distrital de Movilidad 
ha ejecutado una serie de acciones tendientes al fortalecimiento de la cultura interna alrededor 
de los valores y principios del Código de Ética de la Entidad. 
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- En el ejercicio del control efectivo, se implementó un Plan de Auditorías que permite evidenciar 
las posibles acciones de mejora a establecer en los procesos de la entidad y que contribuyen al 
mejoramiento continuo en la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad. 
 

1.2. PLAN DE ACCIÓN 
 

La Oficina Asesora de Planeación lidera el proceso de estructuración, seguimiento y consolidación 
a las metas e indicadores de la entidad y su respectiva territorialización, contenidos en los Planes 
Operativos Anuales de los Proyectos de Inversión y de los Procesos de Gestión, a través de las 
herramientas y metodologías que permiten medir el avance y cumplimiento de los objetivos 
propuestos.  
 
Es así como en la presente vigencia se adelantó un proceso de actualización y mejora, tanto del 
procedimiento, como de los formatos a través de los cuales se reporta la información; ésta 
actualización fue socializada de manera efectiva en las mesas de seguimiento con los referentes de 
los Planes Operativos Anuales, lo cual redundó en el mejoramiento de la calidad, oportunidad y 
veracidad de los datos registrados. 
 
A través de los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Movilidad se aporta al 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana 2012-2016”, especialmente en tres 
programas: “Movilidad Humana”, “Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social 
efectivo e incluyente” y “Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional”. 
 
El programa Movilidad Humana incluye 12 proyectos prioritarios de los cuales, la Secretaría Distrital 
de Movilidad tiene responsabilidad directa en 4 de estos y responsabilidad compartida en otros 4. 
Así mismo, participa en el proyecto prioritario “Salud ambiental” del programa “Bogotá Humana 
ambientalmente saludable” en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de 
Hábitat, Caja de Vivienda Popular y la Secretaría Distrital de Ambiente en las actividades asociadas 
al proyecto “Sustitución de Vehículos de Tracción Animal -VTA-”, tal y como lo establece el Decreto 
40 de 2013 “por medio del cual se implementa el programa de sustitución de vehículos de tracción 
animal en Bogotá D.C.” 
 
De igual manera la SDM participa en el Programa 26 denominado “Transparencia, probidad, lucha 
contra la corrupción y control social efectivo e incluyente” a través de los proyectos prioritarios 
“Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de 
corrupción y para identificar oportunidades de probidad” y “Bogotá promueve una cultura ciudadana 
y de la legalidad”. 
 
A su vez, como todas las entidades del distrito capital, participa activamente en la ejecución de los 
proyectos prioritarios “Sistema de Mejoramiento de la Gestión” y “Dignificación del Empleo Público” 
que hacen parte del Programa Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional. 
 
Como cabeza del Sector, la Entidad, a través de la Oficina Asesora de Planeación, coordina el 
Programa 19 “Movilidad Humana” consolidando y haciendo seguimiento al avance de las metas e 
indicadores que cada entidad del sector tiene a cargo en el Plan Distrital de Desarrollo. De lo anterior 
se deriva el monitoreo la Política Pública de Movilidad, contenida en el Plan Maestro de Movilidad 
para Bogotá. Adicionalmente, lidera el proceso de consolidación y seguimiento a la inversión local 
(territorialización), realizada a través de los proyectos de inversión del sector. 
 
En el marco de las Políticas Públicas de enfoque diferencial lideradas por el Distrito, la Oficina 
Asesora de Planeación contribuye a la consolidación, seguimiento y reporte de la gestión que se 
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adelanta a través de los proyectos de inversión y que dan respuesta a las necesidades, en materia 
de movilidad, que plantean dichas políticas para sus grupos poblacionales específicos.  
 
A continuación, se presenta la estructura de los proyectos prioritarios, metas y proyectos de inversión 
en los que tiene responsabilidad la Secretaría Distrital de Movilidad como cabeza del Sector. 
 

Ilustración 2: Estructura Plan, Programa, Proyecto Movilidad Humana 

 
Fuente: Elaboración de la Oficina Asesora de Planeación 2014 con base en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana y los 
proyectos de Inversión de la Secretaría Distrital de Movilidad 

 
1.3. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG) 

 
De conformidad con la NTD-SIG 001:2011, adoptada a través del decreto 652 del 28 de diciembre 
de 2011, el Sistema Integrado de Gestión es el conjunto de orientaciones, procesos, políticas, 
metodologías, instancias en instrumentos enfocados a garantizar un desempeño institucional 
articulado y armónico que busque de manera constatable la satisfacción de los grupos de interés. 
Tal sistema se encuentra conformado por los siguientes subsistemas:  
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Ilustración 3: Caracterización Sistema Integrado de Gestión 

 
En el marco de la aplicación de la citada norma y de la Meta Plan de Desarrollo “Implementar en 
100% el Sistema Integrado de Gestión en las entidades distritales”, desde la Oficina Asesora de 
Planeación se implementó la nueva Plataforma Estratégica de la Entidad, la cual fue adoptada 
mediante Resolución 406 de 2014. A continuación se desglosan los principales componentes 
implementados en la vigencia 2015: 
 

1.3.1.  Mapa de procesos 
 
Con base en la definición de la nueva plataforma estratégica mediante la Resolución 406 de 10 de 
Septiembre de 2014, la Entidad desarrolló una serie de actividades y concursos internos con el fin 
de definir el nuevo mapa de procesos de la Entidad, en tal sentido se involucró a los servidores 
públicos de la Entidad logrando la presentación de las siguientes propuestas.  



 

Página 17 de 617 

 

 

 
 

Ilustración 4: Propuestas concurso mapa de procesos 

Conforme a las propuestas, y después de ser evaluado por el Equipo Operativo y Directivo de la 
Entidad, se consolidó el actual mapa de procesos en el cual se refleja claramente la interacción: 
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1.3.2. Documentación del SIG 
 

a. Caracterizaciones de los procesos 
Mediante la documentación de esta herramienta se determinan las características propias de 
cada uno de los procesos, permitiendo definir los productos y su impacto en la cadena de valor, 
en la actualidad todos los procesos de la Entidad se encuentran tal como se relaciona a 
continuación: 

 
Tabla 4: Caracterización según la tipología del proceso 

PROCESO NOMBRE DEL PROCESO 

ESTRATEGICOS 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
COMUNICACIONES 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

MISIONALES 

GESTIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 
SEGURIDAD VIAL 
REGULACIÓN Y CONTROL 
GESTIÓN DE TRÁNSITO 
SERVICIO AL CIUDADANO 

EVALUACIÓN Y CONTROL 
CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
CONTROL DISCIPLINARIO 

APOYO 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN TALENTO HUMANO 
GESTIÓN FINANCIERA 
GESTIÓN TECNOLÓGICA 
GESTIÓN LEGAL Y CONTRACTUAL 

 
b. Procedimientos. 
En cumplimiento de los diferentes lineamientos emitidos desde la Secretaría General y la Norma 
Técnica NTD 001:2011 desde  la Oficina Asesora de Planeación se ha realizado 
acompañamiento a los diferentes procesos y Subsistemas para la implementación de los 
diferentes procedimientos, lo anterior atendiendo lo dispuesto en el Procedimiento de Control de 
Documentos del SIG adoptado en la entidad, en tal sentido se encuentran documentados 199 
procedimientos actualizados en su totalidad en el año 2015 y que se relacionan a continuación: 

 
Tabla 5: Listado de procedimientos aprobados en la Entidad 

No. PROCESO NOMBRE DEL DOCUMENTO  
CODIFICACION 

ASIGNADA 

1 PA01- GESTION ADMINISTRATIVA Procedimiento trámite de documentos PA01-PR01 

2 
PA01- GESTION ADMINISTRATIVA Procedimiento Administración archivos de gestión PA01-PR02 

3 
PA01- GESTION ADMINISTRATIVA Procedimiento recepción y distribución de documentos PA01-PR03 

4 PA01- GESTION ADMINISTRATIVA Procedimiento préstamo y consulta PA01-PR04 

5 
PA01- GESTION ADMINISTRATIVA Procedimiento para transferencias documentales PA01-PR05 

6 

PA01- GESTION ADMINISTRATIVA 
Procedimiento suministro copia de comparendos e 

informes de accidente PA01-PR06 

7 
PA01- GESTION ADMINISTRATIVA 

Procedimiento trámite de autorizaciones para 
LASERFICHE PA01-PR07 

8 
PA01- GESTION ADMINISTRATIVA Procedimiento tablas de retención documental PA01-PR08 

9 
PA01- GESTION ADMINISTRATIVA Procedimiento tablas de valoración documental PA01-PR10 
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No. PROCESO NOMBRE DEL DOCUMENTO  
CODIFICACION 

ASIGNADA 

10 
PA01- GESTION ADMINISTRATIVA 

Procedimiento de reporte de siniestros de accidentes 
automotores PA01-PR11 

11 
PA01- GESTION ADMINISTRATIVA 

Procedimiento De Ingresos, Egresos Y Traslados De 
Almacén PA01-PR12 

12 
PA01- GESTION ADMINISTRATIVA Procedimiento de toma física de bodega PA01-PR13 

13 
PA01- GESTION ADMINISTRATIVA Procedimiento de toma física de inventarios PA01-PR14 

14 
PA01- GESTION ADMINISTRATIVA Procedimiento de pago servicios públicos y telefonía móvil PA01-PR15 

15 

PA01- GESTION ADMINISTRATIVA 
Procedimiento frente a hurtos, pérdidas y daños de elementos 

de la entidad. 
PA01-PR16 

16 

PA01- GESTION ADMINISTRATIVA 
Procedimiento de inducción y re inducción y entrenamiento en 

puesto de trabajo 
PA01-PR17 

17 
PA01- GESTION ADMINISTRATIVA procedimiento baja definitiva de bienes PA01-PR18 

18 
PA01- GESTION ADMINISTRATIVA Procedimiento Para Entrega Puesto De Trabajo PA01-PR20 

19 
PA01- GESTION ADMINISTRATIVA Procedimiento para la entrega de almacén y bodega PA01-PR21 

20 PA01- GESTION ADMINISTRATIVA Procedimiento de caja menor PA01-PR22 

21 
PA01- GESTION ADMINISTRATIVA 

Procedimiento Plan Institucional de Gestión Ambiental 
PIGA PA01-PR23 

22 

PA01- GESTION ADMINISTRATIVA 
Procedimiento para la identificación de aspectos y valoración de 

impactos ambientales 
PA01-PR24 

23 
PA02- TALENTO HUMANO 

Procedimiento para la Provisión de Empleos de la Planta 
Temporal 

PA02-PR01 

24 
PA02- TALENTO HUMANO Procedimiento reporte de novedades que afectan la nómina PA02-PR02 

25 PA02- TALENTO HUMANO Reporte de nómina y seguridad social PA02-PR03 

26 PA02- TALENTO HUMANO Reporte y solicitud de cesantías PA02-PR04 

27 PA02- TALENTO HUMANO Desarrollar el plan de Capacitación PA02-PR05 

28 
PA02- TALENTO HUMANO Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST PA02-PR06 

29 PA02- TALENTO HUMANO Reporte de Accidente de Trabajo PA02-PR07 

30 
PA02- TALENTO HUMANO Implementación del Sistema de Estímulos PA02-PR09 

31 
PA02- TALENTO HUMANO Procedimiento para el Cumplimiento de Sentencias Judiciales PA02-PR10 

32 PA02- TALENTO HUMANO Reintegro de Funcionarios PA02-PR11 

33 

PA02- TALENTO HUMANO 
Procedimiento para el control y seguimiento a la gestión de 

personal provisional y temporal 
PA02-PR12 
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No. PROCESO NOMBRE DEL DOCUMENTO  
CODIFICACION 

ASIGNADA 

34 
PA02- TALENTO HUMANO Procedimiento para proveer un empleo mediante encargo PA02-PR13 

35 
PA02- TALENTO HUMANO Proveer un empleo mediante nombramiento provisional PA02-PR14 

36 
PA02- TALENTO HUMANO Procedimiento de Administración de Historias Laborales PA02-PR15 

37 
PA02- TALENTO HUMANO Procedimiento comité de convivencia laboral PA02-PR16 

38 PA02- TALENTO HUMANO Procedimiento Plan piloto teletrabajo PA02-PR17 

39 

PA02- TALENTO HUMANO 
Procedimiento para proveer un empleo mediante 

nombramiento ordinario, en cargos de libre nombramiento 
y remoción. 

PA02-PR18 

40 
PA02- TALENTO HUMANO Prueba piloto para buzón virtual de la SDM PA02-PR19 

41 

PA02- TALENTO HUMANO 
Procedimiento para la identificación de peligros, valoración 

de riesgos y determinación de controles PA02-PR20 

42 
PA02- TALENTO HUMANO 

Procedimiento para la elaboración y evaluación de 
acuerdos de gestión PA02-PR21 

43 
PA03- GESTION FINANCIERA 

procedimiento para el cargue del recaudo de multas por 
comparendos 

PA03-PR01 

44 

PA03- GESTION FINANCIERA 
procedimiento expedicion certificados de disponibilidad 

presupuestal 
PA03-PR02 

45 
PA03- GESTION FINANCIERA 

procedimiento de expedicion de certificado de registro 
presupuestal 

PA03-PR03 

46 
PA03- GESTION FINANCIERA 

procedimiento tramite órdenes de pago y relaciones de 
autorizacion 

PA03-PR04 

47 
PA03- GESTION FINANCIERA 

procedimiento presentacion informes requeridos por entes de 
control 

PA03-PR05 

48 PA03- GESTION FINANCIERA PROCEDIMIENTO APLICACION DE PAGOS PA03-PR06 

49 
PA03- GESTION FINANCIERA 

Procedimiento devolución de retefuente por enajenación de 
activos 

PA03-PR07 

50 

PA03- GESTION FINANCIERA 
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE SOLICITUDES DE 

DEVOLUCIONES POR PAGO DE COMPARENDOS 
PA03-PR08 

51 
PA03- GESTION FINANCIERA PROCEDIMIENTO REGISTRO DE CAUSACION  PA03-PR09 

52 

PA03- GESTION FINANCIERA 
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS 

POR LA TESORERIA DISTRITAL 
PA03-PR10 

53 PA03- GESTION FINANCIERA PROCEDIMIENTO ESTADOS CONTABLES PA03-PR11 

54 

PA03- GESTION FINANCIERA 
Procedimiento para la  recepción, verificación y conciliación de 

los ingresos 
PA03-PR12 

55 
PA03- GESTION FINANCIERA Procedimiento para depurar los pagos no aplicados PA03-PR13 
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No. PROCESO NOMBRE DEL DOCUMENTO  
CODIFICACION 

ASIGNADA 

56 

PA03- GESTION FINANCIERA 
Procedimiento para la conciliación de ingresos por pago de 

multas comparendos y acuerdos de pago 
PA03-PR14 

57 
PA03- GESTION FINANCIERA Procedimiento para el control interno contable PA03-PR15 

58 
PA03- GESTION FINANCIERA Procedimiento causacion de cuentas por cobrar                             PA03-PR16 

59 PA03- GESTION FINANCIERA Procedimiento Conciliación Almacén PA03-PR17 

60 
PA03- GESTION FINANCIERA Procedimiento registro de cartera de comparendos PA03-PR18 

61 
PA03- GESTION FINANCIERA Procedimiento Registro Reporte Contable SIPROJ PA03-PR19 

62 
PA03- GESTION FINANCIERA Registro contable – Patio público y particular PA03-PR20 

63 
PA03- GESTION FINANCIERA 

Informe de retención en la fuente por enajenación de 
activos - SIM PA03-PR21 

64 

PA03- GESTION FINANCIERA 
 

Formato de verificación de requisitos financieros habilitantes 
PA03-PR22 

65 

PA04- GESTION TECNOLOGICA 
Procedimiento gestión de proyectos de tecnología de 

información y comunicaciones. 
PA04-PR01 

66 
PA04- GESTION TECNOLOGICA 

Procedimiento de soporte técnico a los sistemas de 
información. 

PA04-PR02 

67 PA04- GESTION TECNOLOGICA Procedimiento control de cambios PA04-PR03 

68 

PA04- GESTION TECNOLOGICA 
Procedimiento creación, modificación, eliminación y 

suspensión de cuentas de usuario PA04-PR04 

69 

PA05- GESTION LEGAL Y 
CONTRACTUAL 

Procedimiento acción de tutela. PA05-PR01 

70 

PA05- GESTION LEGAL Y 
CONTRACTUAL 

Procedimiento Acción Popular y de Grupo PA05-PR02 

71 

PA05- GESTION LEGAL Y 
CONTRACTUAL 

Procedimiento para conceptuar sobre asuntos de competencia 
de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

PA05-PR03 

72 

PA05- GESTION LEGAL Y 
CONTRACTUAL 

Procedimiento para atender las solicitudes de conciliación PA05-PR04 

73 

PA05- GESTION LEGAL Y 
CONTRACTUAL 

Procedimiento procesos judiciales que se rigen por el decreto 
01 de 1984 

PA05-PR05 

74 

PA05- GESTION LEGAL Y 
CONTRACTUAL 

Procedimiento procesos judiciales que se rigen por la Ley 1437 
de 2011 

PA05-PR06 

75 

PA05- GESTION LEGAL Y 
CONTRACTUAL 

Procedimiento para determinar la procedencia de ejercer la 
acción de repetición 

PA05-PR07 

76 

PA05- GESTION LEGAL Y 
CONTRACTUAL 

Procedimiento para elaboración y aprobación de resoluciones PA05-PR08 

77 

PA05- GESTION LEGAL Y 
CONTRACTUAL 

Procedimiento de denuncias penales PA05-PR09 
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No. PROCESO NOMBRE DEL DOCUMENTO  
CODIFICACION 

ASIGNADA 

78 

PA05- GESTION LEGAL Y 
CONTRACTUAL 

Procedimiento acción de cumplimiento PA05-PR10 

79 

PA05- GESTION LEGAL Y 
CONTRACTUAL 

Procedimiento para la elaboración y revisión de decretos PA05-PR11 

80 
PA05-Gestión Legal y Contractual Procedimiento para adquisiciones en bolsas de productos PA05-PR12 

81 

PA05- GESTION LEGAL Y 
CONTRACTUAL 

Procedimiento para expedición de certificaciones 
contractuales PA05-PR13 

82 

PA05- GESTION LEGAL Y 
CONTRACTUAL 

Procedimiento consulta y préstamo de expedientes PA05-PR14 

83 

PA05- GESTION LEGAL Y 
CONTRACTUAL 

Legalización de la información contractual PA05-PR15 

84 
PA05-Gestión Legal y Contractual Selección abreviada de menor cuantía PA05-PR16 

85 

PA05- GESTION LEGAL Y 
CONTRACTUAL 

Procedimiento para la contratación bajo la modalidad de 
Mínima Cuantía 

PA05-PR17 

86 

PA05- GESTION LEGAL Y 
CONTRACTUAL 

Procedimiento para licitación pública PA05-PR19 

87 

PA05- GESTION LEGAL Y 
CONTRACTUAL 

Selección abreviada por subasta inversa  PA05-PR20 

88 

PA05- GESTION LEGAL Y 
CONTRACTUAL 

Contratación Directa PA05-PR21 

89 

PE01- DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Procedimiento para la formulación, seguimiento y evaluación 
del Plan de Acción Institucional 

PE01-PR01 

90 

PE01- DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Procedimiento Formulación de proyectos de inversión PE01-PR02 

91 

PE01- DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Procedimiento para la modificación presupuestal de los 
proyectos de inversión 

PE01-PR03 

92 

PE01- DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Procedimiento de anteproyecto de presupuesto PE01-PR04 

93 

PE01- DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Procedimiento Control de Documentos del Sistema Integrado de 
Gestión 

PE01-PR05 

94 

PE01- DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Procedimiento revisión por la dirección PE01-PR06 

95 

PE01- DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Procedimiento  para el control de los registros del Sistema 
Integrado de Gestión de la Secretaria Distrital de Movilidad 

(SDM) 
PE01-PR07 

96 

PE01- DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Procedimiento para la identificación, tratamiento y seguimiento 
del producto o servicio no conforme 

PE01-PR08 

97 

PE01- DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Procedimiento para la autoevaluación del control PE01-PR09 
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No. PROCESO NOMBRE DEL DOCUMENTO  
CODIFICACION 

ASIGNADA 

98 

PE01- DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Procedimiento para la planeación, elaboración, consolidación y 
seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (P.A.A) de la Entidad 

PE01-PR10 

99 

PE01- DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Procedimiento para la gestión de riesgos PE01-PR11 

100 

PE01- DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Gestión de proyectos de asociación público privada de iniciativa 
privada APP-IP. Etapa de pre factibilidad. 

PE01-PR12 

101 

PE01- DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Procedimiento para seguimiento de la política pública de 
movilidad 

PE01-PR14 

102 

PE01- DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Procedimiento para la construcción, actualización y evaluación 
de la matriz de cumplimiento de los legal 

PE01-PR15 

103 

PE01- DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Procedimiento de planificación Operativa PE01-PR16 

104 

PE01- DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Procedimiento de viabilidad de CDP PE01-PR17 

105 

PE01- DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Procedimiento para adelantar el proceso sancionatorio a 
contratistas 

PE01-PR18 

106 

PE01- DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Referenciación Competitiva PE01-PR19  

107 
PE02- COMUNICACIONES 

Procedimiento elaboración, envío y seguimiento boletines de 
prensa. 

PE02-PR01 

108 

PE02- COMUNICACIONES 
Procedimiento Requerimientos de medios de comunicación, 

estudiantes universitarios y ciudadanía. 
PE02-PR02 

109 
PE02- COMUNICACIONES Procedimiento divulgación mensajes institucionales. PE02-PR03 

110 
PE02- COMUNICACIONES 

Procedimiento elaboración y entrega del Magazín interno de la 
SDM 

PE02-PR04 

111 
PE02- COMUNICACIONES Procedimiento publicación de información en la página WEB. PE02-PR05 

112 
PE02- COMUNICACIONES Procedimiento Manejo de redes sociales. PE02-PR06 

113 PE02- COMUNICACIONES Procedimiento manejo sala de radio PE02-PR07 

114 

PE02- COMUNICACIONES 
Procedimiento realización programa de radio institucional 

“Movilidad Humana Avanza” 
PE02-PR08 

115 

PE03- GESTIONA DE LA 
INFORMACION 

Procedimiento atención a solicitudes de información sobre 
accidentalidad vial. 

PE03-PR01 

116 

PE03- GESTIONA DE LA 
INFORMACION 

Procedimiento para la implementación y disposición de 
información geográfica en la SDM PE03-PR01 

117 

PE03- GESTIONA DE LA 
INFORMACION 

Procedimiento de detección e imposición de comparendos 
electrónicos 

PE03-PR02 
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No. PROCESO NOMBRE DEL DOCUMENTO  
CODIFICACION 

ASIGNADA 

118 
PE03-Gestión de la Información Procedimiento adquisición de software PE03-PR03 

119 

PM01- GESTION DE TRANSPORT E 
INFRAESTRUCTURA 

Procedimiento Concepto Técnico sobre la circulación de 
Vehículos de Transporte de Carga 

PM01-PR01 

120 

PM01- GESTION DE TRANSPORT E 
INFRAESTRUCTURA 

Procedimiento Concepto Técnico Definición de Zonas Amarillas 
en Vía 

PM01-PR02 

121 

PM01- GESTION DE TRANSPORT E 
INFRAESTRUCTURA 

Procedimiento concepto técnico sobre la viabilidad de habilitar 
segmentos viales y zonas de bahías para el uso de 

estacionamiento temporal de vehículos 
PM01-PR03 

122 

PM01- GESTION DE TRANSPORT E 
INFRAESTRUCTURA 

Procedimiento para la elaboración de conceptos e 
informes PM01-PR04 

123 

PM01- GESTION DE TRANSPORT E 
INFRAESTRUCTURA 

Procedimiento para elaborar estudios sectoriales en materia de 
transporte público, privado y no motorizado y su infraestructura 

PM01-PR05 

124 

PM01- GESTION DE TRANSPORT E 
INFRAESTRUCTURA 

Sustitución de vehículos de tracción animal por vehículo 
automotor PM01-PR06 

125 

PM01- GESTION DE TRANSPORT E 
INFRAESTRUCTURA 

Procedimiento para establecer la factibilidad técnica de 
ciclorrutas a nivel de calzada PM01-PR07 

126 

PM01- GESTION DE TRANSPORT E 
INFRAESTRUCTURA 

Procedimiento Concepto técnico sobre la viabilidad de 
habilitar un espacio para cargue y/o descargue de 

vehículos de transporte de carga. 
PM01-PR08 

127 

PM02- SEGURIDAD VIAL 
Procedimiento para el Diseño de Campañas Pedagógicas y/o de 

Bien Público sobre Seguridad Vial 
PM02-PR01 

128 

PM02- SEGURIDAD VIAL 
Procedimiento de Revisión y Seguimiento Planes 

Estratégicos de Seguridad Vial PM02-PR02 

129 

PM03- REGULACION Y CONTROL 
Procedimiento para la coordinación, supervisión y verificación 
de controles ambientales a fuentes móviles de contaminación 

PM03-PR01 

130 PM03- REGULACION Y CONTROL Procedimiento ruta pila. PM03-PR02 

131 
PM03- REGULACION Y CONTROL 

Procedimiento reliquidación del factor de calidad del 
servicio PM03-PR03 

132 
PM03- REGULACION Y CONTROL 

Procedimiento Control y Seguimiento Recaudo del Factor 
de Calidad PM03-PR04 

133 

PM03- REGULACION Y CONTROL 
Visitas administrativas a las empresas de transporte 

público de pasajeros PM03-PR05 

134 

PM03- REGULACION Y CONTROL 
Procedimiento para la asignación de usuarios y claves de 

acceso a WEBSICON PM03-PR06 
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No. PROCESO NOMBRE DEL DOCUMENTO  
CODIFICACION 

ASIGNADA 

135 

PM03- REGULACION Y CONTROL 
Control y seguimiento a las rutas de transporte público 

colectivo urbano de pasajeros y/o a las rutas del sistema 
integrado de transporte público SITP 

PM03-PR07 

136 
PM03- REGULACION Y CONTROL 

Procedimiento programación y acompañamiento a 
operativos PM03-PR08 

137 PM03- REGULACION Y CONTROL Procedimiento Revocación directa PM03-PR10 

138 
PM03- REGULACION Y CONTROL Procedimiento para la entrega de vehículos inmovilizados PM03-PR11 

139 

PM03- REGULACION Y CONTROL 
Procedimiento para la Audiencia y Entrega de vehículos 
inmovilizados por Conducir en Estado de Embriaguez PM03-PR12 

140 
PM03- REGULACION Y CONTROL 

Procedimiento para la impugnación de órdenes de 
comparendo PM03-PR13 

141 
PM03- REGULACION Y CONTROL 

Procedimiento para Imposición de Sanciones por 
Reincidencia PM03-PR14 

142 

PM03- REGULACION Y CONTROL 
Procedimiento de Subsanación por Infracciones que 

generaron la inmovilización PM03-PR15 

143 PM03- REGULACION Y CONTROL Procedimiento de Denuncias PM03-PR16 

144 
PM03- REGULACION Y CONTROL 

Procedimiento de segunda instancia de contravenciones 
de tránsito    PM03-PR17 

145 

PM03- REGULACION Y CONTROL 
Procedimiento de investigaciones administrativas por 
presunta infracción a las normas de transporte público PM03-PR18 

146 PM03- REGULACION Y CONTROL Procedimiento de medidas cautelares PM03-PR19 

147 

PM03- REGULACION Y CONTROL 
Procedimiento de segunda instancia de investigaciones 
administrativas por infracción a las normas de transporte 

público 
PM03-PR20 

148 
PM03- REGULACION Y CONTROL Procedimiento de secuestro, avalúo y remate de bienes PM03-PR21 

149 PM03- REGULACION Y CONTROL Procedimiento Acuerdos de pago PM03-PR22 

150 
PM03- REGULACION Y CONTROL Procedimiento Cobro de Sanciones al Transporte Público PM03-PR23 

151 
PM03- REGULACION Y CONTROL Procedimiento para resolver excepciones PM03-PR24 

152 

PM04- GESTION DEL TRÁNSITO 
Procedimiento para la inscripción, actualización o cambio de 

vehículos exceptuados  
PM04-PR01 

153 

PM04- GESTION DEL TRÁNSITO 
Procedimiento para la autorización de implementación de 

señalización por terceros PM04-PR02 
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No. PROCESO NOMBRE DEL DOCUMENTO  
CODIFICACION 

ASIGNADA 

154 

PM04- GESTION DEL TRÁNSITO 
Procedimiento de revisión y aprobación de estudios de 

tránsito (ET),de demanda de atención de usuarios (EDAU) 
que trata el decreto 596 de 2007 

PM04-PR03 

155 

PM04- GESTION DEL TRÁNSITO 
Procedimiento de Revisión de Estudios de Tránsito (ET) del 

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 
PM04-PR04 

156 

PM04- GESTION DEL TRÁNSITO 
Procedimiento de elaboración de Estudios de tránsito, para 

proyectos del Distrito 
PM04-PR05 

157 
PM04- GESTION DEL TRÁNSITO Revisión y aprobación de diseños semafóricos PM04-PR06 

158 

PM04- GESTION DEL TRÁNSITO 
Aprobación a la modificación y optimización del 

planeamiento semafórico PM04-PR07 

159 

PM04- GESTION DEL TRÁNSITO 
Procedimiento de Revisión, Aprobación y Seguimiento a Planes 

de Manejo  de Tránsito. 
PM04-PR08 

160 PM04- GESTION DEL TRÁNSITO Intervenciones grupo GUÍA PM04-PR09 

161 
PM04- GESTION DEL TRÁNSITO 

Procedimiento para la formulación de medidas de gestión del 
tránsito 

PM04-PR10 

162 
PM04- GESTION DEL TRÁNSITO 

Procedimiento para atención de solicitudes en materia de 
señalización 

PM04-PR11 

163 

PM04- GESTION DEL TRÁNSITO 
Procedimiento para emitir concepto a propuestas técnicas 

de proyectos de diseño de señalización  PM04-PR12 

164 

PM04- GESTION DEL TRÁNSITO 
Procedimiento de verificación de señalización 

implementada por terceros PM04-PR13 

165 

PM04- GESTION DEL TRÁNSITO 
Coordinación y seguimiento al mantenimiento preventivo 

del sistema de semaforización PM04-PR14 

166 

PM04- GESTION DEL TRÁNSITO 
Procedimiento para elaboración y actualización de diseños 

de señalización PM04-PR15 

167 

PM04- GESTION DEL TRÁNSITO 
Revisión y Concepto Técnico de Semaforización para 

Licencias de Excavación PM04-PR16 

168 

PM04- GESTION DEL TRÁNSITO 
Seguimiento y Monitoreo al Mantenimiento Correctivo de 
los Componentes Físicos del Sistema de Semaforización PM04-PR17 

169 
PM04- GESTION DEL TRÁNSITO Procedimiento emisión de circulares de desvió de rutas PM04-PR18 

170 

PM04- GESTION DEL TRÁNSITO 
Procedimiento expansión y modificación de la red 

semafórica de Bogotá D.C. PM04-PR19 
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No. PROCESO NOMBRE DEL DOCUMENTO  
CODIFICACION 

ASIGNADA 

171 

PM04- GESTION DEL TRÁNSITO 
Procedimiento para la asignación de rangos de 

numeración para las tarjetas control de las empresas de 
transporte público individual 

PM04-PR20 

172 

PM04- GESTION DEL TRÁNSITO 
Procedimiento de Revisión de Georreferenciación y 

Vinculación a la Base de Datos de Proyectos de 
Señalización 

PM04-PR21 

173 

PM04- GESTION DEL TRÁNSITO 
Procedimiento Diagnóstico de Movilidad en Instituciones 

de Formación y/o Escenarios Recreo deportivos y 
Culturales.  

PM04-PR22 

174 

PM04- GESTION DEL TRÁNSITO 
Procedimiento de evaluación de planes de manejo de 

tránsito para emergencias PM04-PR23 

175 

PM04-Gestión del Transito 
Procedimiento Recibo y entrega de señales de tránsito 
retiradas en vía para su posterior dada de baja PM04-PR24 

176 

PM05- SERVICIO AL CIUDADANO 
Procedimiento de seguimiento al trámite de PQRSD de la 

secretaria distrital de movilidad 
PM05-PR01 

177 
PM05- SERVICIO AL CIUDADANO Procedimiento de participación ciudadana PM05-PR02 

178 

PM05- SERVICIO AL CIUDADANO 
Asignación de digiturno para la impugnación de una Orden de 

Comparendo 
PM05-PR03 

179 
PM05- SERVICIO AL CIUDADANO Asignación de digiturno al usuario por vehículo inmovilizado PM05-PR04 

180 

PM05- SERVICIO AL CIUDADANO 
Procedimiento de los cursos de pedagogía por infracción  a las 

normas de tránsito y transporte 
PM05-PR05 

181 
PM05- SERVICIO AL CIUDADANO Procedimiento de Servicio Social comunitario por embriaguez PM05-PR06 

182 
PM05- SERVICIO AL CIUDADANO Procedimiento para el manejo del patio público PM05-PR07 

183 

PM05- SERVICIO AL CIUDADANO 
Actualización de la Información en la Guía de Trámites y 

Servicios – Línea 195 y Gobierno en Línea 
PM05-PR08 

184 
PM05- SERVICIO AL CIUDADANO Procedimiento para entrega de vehículos en el patio bodega PM05-PR09 

185 
PM05- SERVICIO AL CIUDADANO Procedimiento para entrega de Inventario de ingresos a patios PM05-PR10 

186 
PM05- SERVICIO AL CIUDADANO Procedimiento de Verificación del Recaudo en Patio Particular PM05-PR11 

187 
PM05- SERVICIO AL CIUDADANO Procedimiento de verificación del recaudo en patio público. PM05-PR12 

188 
PM05- SERVICIO AL CIUDADANO Procedimiento verificación del recaudo concesión SIM PM05-PR13 
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No. PROCESO NOMBRE DEL DOCUMENTO  
CODIFICACION 

ASIGNADA 

189 

PM05- SERVICIO AL CIUDADANO 
Procedimiento de inducción, reinducción y evaluación de 

funcionarios del punto de atención. 
PM05-PR14 

190 
PM05- SERVICIO AL CIUDADANO 

Validación cursos realizados en la secretaria distrital de 
movilidad 

PM05-PR16 

191 
PM05- SERVICIO AL CIUDADANO Procedimiento Mecanismos de Medición PM05-PR17 

192 

PV01- CONTROL Y EVALUACION A 
LA GESTION 

Procedimiento Formulación y Seguimiento del Programa 
Anual de Evaluación y Auditorías Internas PV01-PR01 

193 

PV01- CONTROL Y EVALUACION A 
LA GESTION 

Procedimiento Evaluación independiente y auditoria interna PV01-PR02 

194 

PV01- CONTROL Y EVALUACION A 
LA GESTION 

Procedimiento para la evaluación de componentes del 
sistema de control interno. PV01-PR03 

195 

PV01- CONTROL Y EVALUACION A 
LA GESTION 

Procedimiento para la formulación y seguimiento de 
planes de mejoramiento (acciones preventivas y 

correctivas) 
PV01-PR04 

196 

PV01- CONTROL Y EVALUACION A 
LA GESTION 

Procedimiento Gestión de la cultura del control PV01-PR05 

197 

PV01- CONTROL Y EVALUACION A 
LA GESTION 

Procedimiento gestión para el acompañamiento y asesoría 
durante las visitas de entes externos y en la participación 

de los comités internos 
PV01-PR06 

198 PV02- CONTROL DISCIPLINARIO Procedimiento disciplinario ordinario PV02-PR01 

199 PV02- CONTROL DISCIPLINARIO Procedimiento disciplinario verbal PV02-PR02 

 

c. Manual del SIG 
Este Manual incluye los elementos estructurales que conforman el Sistema Integrado de Gestión — 
SIG y los siete subsistemas de la Secretaría Distrital de Movilidad, con base en la verificación 
realizada siguiendo las exigencias de la Secretaría General. Este documento se actualizó y se 
encuentra disponible para consulta en la versión 2.0. 

 
d. Portafolio de bienes y servicios 

En este documento se presentan los productos y/o servicios, directos e indirectos, ofertados por la 
Entidad así como los puntos de atención en los cuales la ciudadanía podrá tener acceso 
encadenándolos a la procesos misionales sobre los cuales se soporta esta oferta. En la vigencia 
2015 se imprimió y entregó a la ciudadanía un total de 2 mil plegables del Portafolio, adicional a su 
promoción y publicación en la intranet y página web de la Entidad.  
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Ilustración 5 : Portafolio de bienes y servicios 

 
 

1.3.3. Seguimiento certificación cursos pedagógicos 
 

Mediante contrato de prestación de servicios número 2015-1270 de octubre 28 de 2015, suscrito 
entre la Secretaría Distrital de Movilidad y SGS Colombia S.A.S se contrató los servicios de auditoría 
de seguimiento a la certificación de calidad ISO 9001:2008 de la Prestación del servicio de cursos 
de pedagogía por infracción a las normas de tránsito y transporte en la ciudad de Bogotá D.C., acorde 
con lo establecido en el Decreto 567 del 29 de diciembre de 2006. 
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La citada auditoria de seguimiento tuvo lugar los días 28 al 30 de octubre y se auditaron algunos de 
los procesos que interrelacionan directamente con el Servicio de Cursos Pedagógicos los cuales 
son: Gestión Legal y Contractual, Seguridad Vial, Direccionamiento Estratégico, Control y Evaluación 
de la Gestión y principalmente Servicio al Ciudadano. 

 
1.3.4. Sensibilización SIG 

 
La Oficina Asesora de Planeación, como líder del Subsistema de Gestión de Calidad (SGC) y 
representante de la alta dirección de la Secretaría Distrital de Movilidad para el Sistema Integrado 
de Gestión, realizó actividades al interior de la Entidad que promueven los conocimientos e 
interiorización de estos temas.  
 
En la vigencia 2015 se adelantaron socializaciones, capacitaciones, seguimientos y cursos 
relacionados con temas del SIG. De igual forma, se trataron temas específicos como la socialización 
de procedimientos claves para el desarrollo del sistema (procedimiento de control documental, 
producto no conforme, entre otros transversales a toda la Entidad), alistamiento para las auditorías 
internas, alistamiento para el proceso de seguimiento a la certificación de cursos pedagógicos, 
cursos de riesgos, caracterización de procesos, revisión de matrices de caracterización de bienes y 
servicios, curso de líderes auditores, revisión matriz DOFA, entre otros. 
 
Como parte de la socialización, la Oficina Asesora de Planeación con el acompañamiento de la 
Oficina Asesora de Comunicaciones, diseñó piezas comunicativas representadas en material POP, 
así: 
 
- Diseño de un tarjetero con información general del SIG, de los componentes de la plataforma 

estratégica y la definición de los siete subsistemas que lo componen. En 2015, se actualizaron 
algunas piezas del tarjetero. Se entregaron 1.500 tarjeteros a los servidores públicos de la 
Entidad, con la finalidad de facilitar la consulta e interiorización de los diferentes elementos del 
SIG a los servidores de la Entidad. 
 

 
 

- Como mecanismo para la entrega de los tarjeteros se envió el mensaje: actualiza tu tarjetero y 
llévate un yoyo TEP, integrando de esta forma el SIG y la Cultura TEP (transparencia, ética y 
probidad). 

- Pensando en los servidores de la entidad y la apropiación del Sistema Integrado de Gestión a 
través de una herramienta que les permita su recordación permanente, de fácil utilización y 
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contenidos alusivos al mismo, se diseñó la AGENDA 2015, la cual se entregó a través de 
dinámicas lúdicas a 1500 servidores de la Secretaría Distrital de Movilidad. En Diciembre de 
2015 se entregaron 1500 Agendas 2016 donde se reitera la información del SIG y se incluyen 
temas sobre los valores éticos de la entidad. 
 

 
 
 
Otra forma de divulgación utilizada adicional a las antes expuestas, fue el diseño de plegables, 
pendones y afiches publicados en espacios internos de la Secretaria Distrital de Movilidad: 
 

     
 
En coordinación con la Oficina Asesora de Comunicaciones, se publicó en todos los computadores 
de la Entidad un WALL PAPER que sirvió como tapiz de la pantalla, con el nombre de la estrategia 
“GENTE SIG” y los diferentes subsistemas del SIG. La finalidad de esta publicidad fue lograr que el 
servidor público de la Secretaria Distrital de Movilidad tuviese permanente contacto visual con la 
estrategia, interiorizara y recordara los diferentes subsistemas del SIG. 
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La Oficina Asesora de Comunicaciones publicó en el magazín la SEÑAL en los meses de agosto y 
septiembre del 2014 y en enero de 2015 información referente al Sistema Integrado de Gestión. 
 

  
   
Otra herramienta utilizada al interior de la Entidad fue el programa de radio, el cual es liderado por 
la Oficina Asesora de Comunicaciones, a través de este se informó a todos los funcionarios sobre la 
Estrategia GENTE SIG, su implementación y beneficios del Sistema Integrado de Gestión (SIG). 
 
La Oficina Asesora de Planeación adelantó concursos referentes al conocimiento de los servidores 
públicos de la Secretaría sobre el Sistema Integrado de Gestión. Por lo anterior se diseñó un 
cuestionario con preguntas relacionas con el SIG para que los servidores de la entidad respondieran 
5 preguntas, al primero en enviar la respuesta se le entregó premio consistente en “pase doble a 
cine con combo o pase doble entrada a teatro” de igual forma se elaboró sopas de letras y con el 
mismo mecanismo se incentivó la participación de los servidores de la Entidad. 
 
Con el compromiso de los servidores de la Secretaría de Movilidad y con una serie de actividades y 
dinámicas se ha logrado divulgar e incentivarlos a participar en los diferentes espacios que han 
permitido la interiorización y apropiación del SIG. 
 
- Semana MOVI SIG 
 
Con el fin de concienciar a todos los servidores de la Entidad se destinó un tiempo y espacio 
exclusivo para el desarrollo de la Semana MOVISIG. Las acciones adelantadas en desarrollo de la 
Semana MOVI SIG, se relacionaron con intervenciones lúdico-pedagógicas y participativas donde el 
actor principal siempre fue el Servidor Público. Desde la experiencia y la familiaridad que caracteriza 
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a los profesionales y técnicos de la Entidad, se construyó un espacio de intercambio de saberes de 
la norma y del quehacer cotidiano de quienes conforman los equipos de trabajo de la Secretaría de 
Movilidad. 
 
Para el desarrollo de la Estrategia,  la Entidad proyectó dentro de su presupuesto vigencia 2015 
$160.000.000 para desarrollar actividades tendientes al fortalecimiento institucional en la 
Implementación del Sistema Integrado de Gestión, recursos que también fueron proveídos para la 
vigencia 2016.  
 
Se planteó la realización de la semana MOVI-SIG, del 10 al 14 de agosto del año en curso, cerrando 
con el DIA SIG y la realización de concurso estilo “Quién quiere ser millonario”. La semana MOVI 
SIG se definió como el conjunto de actividades lúdico pedagógicas para realizar en las instalaciones 
de la SDM, con el fin de integrar a los servidores de los diferentes procesos para desarrollar 
actividades que permitieran fortalecer los conocimientos del Sistema Integrado de Gestión SIG. 
 
En el desarrollo de su ejecución, se contrató a la firma Bio Eventos y Turismo para implementar todas 
las actividades de los siete subsistemas. En la sede de Paloquemao se instaló un stand por cada 
subsistema y se definieron una serie de actividades propias de cada uno, para que los servidores 
públicos de la Secretaría las ejecutaran y a través de su correcta ejecución ganarán puntos y los 
acumularan para  sumarlos a la última actividad el DIA SIG: 

 Actividades lúdicas pedagógicas definidas 
 Carrera de obstáculos. 
 Video juegos/ de interacción. 
 Articulación de piezas (rompecabezas). 
 Juego de canasta con opción de escoger la separación de residuos. 

 
Para el desarrollo de estas actividades, la Oficina Asesora de Planeación construyó una base de 300 
preguntas relacionadas con generalidades del SIG y con los diferentes subsistemas, las cuales 
fueron usadas durante la semana MOVI-SIG y día SIG. 
 

1.3.5. Programa de reconocimiento y estímulos para la mejora institucional 2014-2015  
PREMI 

 
La Secretaría Distrital de Movilidad en cumplimiento del Programa de Reconocimiento y Estímulos 
para la Mejora Institucional 2014-2015 (PREMI), definió como objetivo general expresado en la 
postulación del eje 1 sobre la apropiación del SIG, el lograr la identificación, conocimiento e 
interiorización del Sistema Integrado de Gestión en los servidores públicos de la Secretaria Distrital 
de Movilidad a través de la estrategia “GENTE SIG”, generando un voz a voz entre funcionarios y 
contratistas, a través de los 7 subsistemas que lo componen. Así mismo, lograr entregar a nuestros 
usuarios y/o partes interesadas, productos y servicios con oportunidad y calidad. 
 
Los objetivos específicos que se persiguieron fueron los siguientes: 
 Lograr que los servidores públicos de la Secretaria Distrital de Movilidad identifiquen los siete (7) 

subsistemas del SIG. 
 Lograr que los servidores públicos de la Secretaria Distrital de Movilidad, conozcan los beneficios 

que genera la implementación del SIG. 
 Incentivar a los servidores públicos para que a través de la implementación del SIG, mejoren la 

realización de sus labores diarias. 
 

Para adelantar la estrategia propuesta “GENTE SIG”, se diseñó una metodología en conjunto con la 
Oficina Asesora de Comunicaciones y la Subsecretaria de Gestión Corporativa, utilizando diferentes 
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recursos como medios gráficos, textuales y lúdicos que enseñaran a los servidores de la SDM el 
conocimiento y el sentido de pertenencia hacia el Sistema Integrado de Gestión, su recordación y 
aplicación en el desarrollo de sus labores día a día. Se estructuró un plan de trabajo para cumplir 
con la estrategia “GENTE SIG” que consistió en las siguientes fases: 

 Creación y nombre de la campaña estratégica. 
 Diseño de la campaña. 
 Lanzamiento de la campaña. 
 Divulgación y socialización de la campaña. 
 Ejecución de las actividades lúdicas y dinámicas. 
 Evaluación del impacto de la campaña. 

 
El 9 de octubre de 2015, se llevó a cabo la Ceremonia de Reconocimiento del PREMI, la alcaldesa 
encargada de Bogotá, Martha Lucía Zamora Ávila, entregó los galardones a las 22 Entidades 
Distritales y 18 hospitales que participaron en el PREMI. El primer eje, evaluó de manera integral la 
definición y desarrollo de estrategias que apoyaron la apropiación del Sistema Integrado de Gestión 
y de la Gestión Ética en las organizaciones públicas del Distrito. Este eje cuenta con dos estrategias: 
 
1. Estrategia de apropiación del Sistema Integrado de Gestión. 
2. Estrategia de fortalecimiento de la cultura de la transparencia y la probidad de los servidores 
distritales. 
 
La Secretaría Distrital de Movilidad presentó la mejor experiencia institucional dirigida al 
fortalecimiento y mejoramiento de la Entidad, aumentando el impacto en los servicios prestados para 
satisfacer las necesidades de los usuarios. 
 
Por lo anterior, la Entidad se hizo acreedora al PRIMER PUESTO ENTIDADES GRANDES 
COMPONENTE DE MEJORA INSTITUCIONAL SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD. 
 

 
Ilustración 6: Reconocimiento obtenido PREM- Componente Mejora Institucional 

 

1.3.6. Resultado de la verificación en la implementación del SIG 
 

Con base en la medición realizada en el mes de agosto a los diferentes productos determinados 
desde la Secretaría General para la implementación del SIG con el aplicativo SISIG, la Secretaria 
Distrital de Movilidad calificó el avance. 

 
Como parte del proceso de seguimiento para la implementación del SIG en las diferentes entidades 
distritales, la Secretaría General adelantó jornadas de verificación del SISIG con equipos 
conformados por servidores públicos de diferentes entidades. La Secretaría Distrital de Movilidad fue 
visitada el 23 de noviembre de 2015, donde se verificó: 
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 PRODUCTO 1: Programa de inducción y reinducción 
 PRODUCTO 2: Mecanismos de medición de la satisfacción de los usuarios y partes 

interesadas 
 PRODUCTO 3: Mapa riesgos Institucional 
 PRODUCTO 4: Procedimiento investigación de accidentes laborales 

 
Con los resultados de esta revisión, se mantuvo  la calificación de 100 puntos para los productos 2 
y 4, y aumento de la calificación para los productos 1 y 3 pasando a 60 y 100, respectivamente, 
resultados que reflejan el trabajo dedicado del equipo a cargo, al mejorar la valoración previa 
realizada en el mes de agosto, tal como se muestra a continuación: 
 

PRODUCTO TOTAL 
VERIFICACIÓN 23 
DE NOVIEMBRE 

MISIÓN 100%  
VISIÓN 100%  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 100%  
POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  100%  
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 100%  
MAPA DE PROCESOS 100%  
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD  100%  
PLAN DE CAPACITACIÓN 83,330%  
PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 25% 60% 
PROGRAMA DE BIENESTAR 85,714%  
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y 
VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 75%  

PLAN DE COMUNICACIONES 100%  
PLANES OPERATIVOS 100%  
CONTROL DE DOCUMENTOS 97,667%  
CONTROLES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 84,546%  
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 88,889%  
PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS 84,616%  
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 95%  
PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 66,429%  
CONTROL DE REGISTROS 90,909%  
CÓDIGO DE ÉTICA 80%  
PROCEDIMIENTO DE REPORTE Y CONTROL DE NO 
CONFORMIDADES 75%  

MECANISMOS DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE 
LOS USUARIOS Y PARTES INTERESADAS 100% 100% 

MANUAL DEL SIG 62,5%  
SISTEMA DE GESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN 80%  
NORMOGRAMA SIG 80%  
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 71,429%  
MAPA DE RIESGOS SIG 50% 100% 
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS DEL SIG 100%  
PROCEDIMIENTO REPORTE DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO  100%  

PLANES DE MEJORAMIENTO 87,5%  
ACCIONES DE MEJORA  100%  
ACCIONES PREVENTIVAS 82,5%  
ACCIONES CORRECTIVAS 75%  
PROCEDIMIENTO REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y ANALISIS 
DE LOS INCIDENTES 100%  

PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
LABORALES 100% 100% 

TOTAL 86,695% 89,056% 
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1.3.7. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
 

Con la entrada en vigencia del Decreto 943 de 2014 por el cual se actualiza el Modelo Estándar de 
Control Interno MECI, la Entidad inició el proceso de reajuste, dando cumplimiento a la meta 
estipulada por dicha norma y siendo éste la base del Subsistema de Control Interno del SIG. En 
diciembre de 2014, se concluyó con la implementación, seguimiento y cierre de las diferentes fases, 
dando como resultado, la implementación y puesta en marcha del Subsistema. En marzo de 2015 
para formalizar las acciones adelantadas frente al MECI 2014, se expidió la Resolución 177 por la 
cual se actualizó el Modelo Estándar de Control Interno en la Secretaría Distrital de Movilidad en 
concordancia con el citado decreto y en armonización con la Resolución 314 de 2014. 
 
                                   Gráfico MECI - SDM 

                                   
                                   Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
 
En desarrollo de los productos mínimos que hacen parte de los MODULOS de MECI 2014, la Oficina 
Asesora de Planeación acompañó en desarrollo de tareas al Equipo Operativo de los diferentes 
Procesos, encargados de dar cumplimiento a lo descritos en el Manual Técnico del Modelo Estándar 
de Control Interno para el Estado Colombiano. 
 

1.3.7.1. Módulo de control de planeación y gestión 
 
En este Módulo, la Secretaría Distrital de Movilidad estableció parámetros para lograr la inclusión de 
controles en la gestión y planeación. Se buscó a través de iniciativas participativas y formativas, el 
desarrollo y afianzamiento de una cultura de control al interior de la Entidad.  
 
Uno de los elementos importantes para el fortalecimiento del clima laboral y la atención a las partes 
interesadas se relaciona con los acuerdos, compromisos y protocolos éticos, donde se quiere 
fortalecer la conducta ética de los servidores públicos. Para fortalecer las iniciativas establecidas en 
el componente de Talento Humano, la Entidad participó en el PREMI, (Programa de Reconocimiento 
y Estímulos para la Mejora Institucional) con la estrategia denominada “PÁSESE DE HONESTO”. 
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El fortalecimiento de las TEP (Transparencia, Ética y Probidad),  se  efectuó por medio de  campañas 
al interior de la SDM con la participación de todas las dependencias. Estas actividades se 
desarrollaron en la vigencia 2014 y 2015 con la participación de 1.500 servidores públicos, el 100% 
del personal que realiza tareas en la Secretaría Distrital de Movilidad, con los siguientes resultados: 

 Se logró el 100% en  los servidores, la apropiación y compromiso con las TEP y un alto 
sentido de pertenencia con la Entidad. 

 El 96% de los servidores encuestados considera que la aplicación de los principios y valores 
éticos contribuyen a su entorno laboral. 
 

En octubre de 2015 la Secretaría Distrital de Movilidad fue galardonada con el primer puesto distrital 
por la mejor “ESTRATEGIA DE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA 2015”. 
 

 
Ilustración 7: Reconocimiento PREMI -TEP 

Fuente: Ofinica de Planeación. 1 puesto a la estrategia de probidad y transparancia 

 
Componente de Talento Humano 
 
La implementación del componente de Talento Humano se fundamenta en los principios y valores 
que deben primar en el ejercicio de la función pública. Desde las prácticas efectivas y con la 
participación del nivel directivo, la Entidad revisó y actualizó cada uno de los elementos esenciales 
en pro de la prestación de un servicio público con eficiencia, efectividad, transparencia y 
responsabilidad. 
 

COMPONENTE ELEMENTO PRODUCTOS MINIMOS 

Talento Humano Acuerdo compromisos y 
protocolos éticos 

1. Refrendación Código de Ética y Buen Gobierno. Resolución 
679/2014 

2. Plan de Acción Ético 2015 
3. Creación del Comité Ético de la SDM: resolución 175/2015 
4. Actualización Gestores Éticos: Resolución 709/2015 
5. Plan de Acción. Estrategia de Transparencia 2015 
6. Diseño y desarrollo Estrategia  PREMI 2014-2015 
7. Jornadas de información y formación en valores y principios 

éticos 
Fuente: Subsistema de Control Interno. 
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Junto con la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Subsecretaría de Gestión Corporativa se 
planteó y realizó la estrategia “PASESE DE HONESTO”, cuya intención era la de generar una cultura 
de transparencia, ética y probidad en la Entidad, fundamentada en las mejores prácticas éticas, 
aplicadas al entorno laboral. La estrategia contó con varias fases entre las que se encuentran: a. 
Mejores prácticas de transparencia, b. Gerentes Públicos comprometidos, c. Modelo de Servidor 
Público Líder y d. Feria de la Transparencia, Ética y Probidad.  
 
Por otra parte, la Entidad en el 2014, refrendó el Código de Buen Gobierno y el Código de Ética a 
través de la Resolución 649 del 15 de diciembre de 2014. Con esta refrendación se mantienen los 
valores y principios definidos en el Código de Ética promulgado en el 2007, el que ha sido socializado 
a los servidores públicos de la Secretaría en diferentes espacios: entrega de planeadores, agendas 
2016, yoyos TEP.  
 
Con el concurso de la Subsecretaría de Gestión Corporativa, se adelantaron  otras acciones como 
la expedición de la Resolución 175 del 17 de marzo de 2015 por la cual se actualiza el grupo de 
gestores de ética de la Entidad, pero como todas las dependencias no contaban con representante, 
se motiva la Resolución 709 del 19 de octubre de 2015 por la cual se modifica la Resolución que 
conforma el grupo de gestores de ética de la SDM.  
 
Ahora bien, la gestión del Talento Humano se ve reflejada en la planeación de los recursos humanos 
puesto que es desde allí donde se satisfacen las necesidades cualitativas y cuantitativas de personal. 
En el siguiente cuadro se relacionan los documentos mínimos requeridos por el Subsistema para el 
buen funcionamiento de la planeación de los recursos humanos. 
 

COMPONENTE ELEMENTO PRODUCTOS MINIMOS 

Talento Humano Desarrollo de Talento 
Humano 

1. Manual de funciones y competencias laborales. 2015 
2. Manual de funciones y competencias de los empleos 

temporales. 2015 
3. Programa de Bienestar Social. Resolución 492 de 2015 
4. Programa de incentivos 2015 
5. Programa de Inducción y Rendición 
6. Teletrabajo. Resolución 247 de 2015 
7. Factores para acceder al nivel  sobresaliente en la evaluación 

de desempeño laboral. Resolución 236 de 2015 
8. Programa PIC 2015 
9. Matriz de indicadores de impacto 

Fuente: Subsistema de Control Interno.  
 
Para el diseño de los indicadores de impacto, la Oficina Asesora de Planeación junto con la 
Subdirección Administrativa definió el sistema de medición. Los indicadores propuestos tienen como 
función principal, evaluar  la gestión adelantada en elemento de Talento Humano. 
 
Componente Direccionamiento Estratégico 
 
Como bien lo define el Manual Técnico del MECI, el Direccionamiento Estratégico precisa la ruta que 
debe seguir la Entidad para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa y en los objetivos 
institucionales. 
 
Para el desarrollo de una propuesta institucional en cuanto al planteamiento del Direccionamiento 
Estratégico, la Entidad tuvo presente las necesidades y expectativas de las partes interesadas, como 
elemento esencial en la construcción de planes, programas y proyectos. Por lo anterior, se promovió 
la participación activa de los servidores públicos a través de convocatorias internas. 
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También hacen parte de proceso, la formalización de la adopción de la nueva plataforma estratégica 
en la Secretaría Distrital de Movilidad mediante la Resolución 406 de 2014 y el acta de compromiso 
firmada por la Alta Dirección. Tanto la Misión como la visión y los objetivos estratégicos se definieron 
con la participación de los directivos mientras que los servidores públicos se encargaron de  la 
validación de los componentes de la plataforma estratégica. La misión, visión y objetivos estratégicos 
fueron socializados a los servidores públicos a través de fichas, agendas y mensajes (correo 
electrónico). 
 
Para dar continuidad al proceso de planeación, se definieron las metas a cumplir con respecto al 
Plan de Desarrollo y se establecieron en los Planes Operativos Anuales, de acuerdo a los proyectos 
de inversión. De igual manera, de definió el procedimiento para la elaboración de los acuerdos de 
gestión (PE01-PR15). 
 

COMPONENTE ELEMENTO PRODUCTOS MINIMOS 

Direccionamiento 
Estratégico 

Planes y programas y 
proyectos 

1. Planeación Estratégica 
2. Planes Operativos Anuales 
3. Procedimiento Acuerdos de Gestión 

 
Fuente: Subsistema de Control Interno.  

Del mismo modo, la Entidad cuenta con  una estandarización de las actividades necesarias para dar 
cumplimiento  a su misión y objetivos lo cual ha facilitado la operación continua en la presentación 
de productos y prestación de servicios. Una de las razones que permite entregar trabajos de calidad, 
es la interacción e interdependencia de los procesos donde se puede observar  las acciones 
secuenciales que facilitan la transformación de insumos en productos y/o servicios con  las 
características requeridas por la ciudadanía o las partes interesadas. 
 
Como respuesta a lo antes mencionado, la Secretaría Distrital de Movilidad adoptó una nueva 
plataforma estratégica y fortaleció el modelo de Operación por Procesos, como se informó 
anteriormente. Los productos mínimos requeridos en el elemento de Modelo de Operación por 
Proceso y que fueron adoptados por la Secretaría de Movilidad, se relacionan a continuación: 
 

COMPONENTE ELEMENTO PRODUCTOS MINIMOS 

Direccionamiento 
Estratégico 

Modelo de Operación por 
Procesos 

1. Mapa de Procesos 
2. 194 Procedimientos 
3. Publicación Procedimientos 

Fuente: Subsistema de Control Interno.  

Respecto a los indicadores de Gestión, desde la Oficina Asesora de Planeación se orientó al equipo 
operativo de cada Proceso en la definición y ajuste de los indicadores, con el fin de medir 
periódicamente el grado de avance de las metas. A corte de 13 de noviembre de 2015 se han 
realizado 41 mesas de trabajo con los diferentes líderes de  los proyectos de inversión (11) y 
procesos de gestión (5).  
 

COMPONENTE ELEMENTO PRODUCTOS MINIMOS 

Direccionamiento 
Estratégico Indicadores de Gestión 

1. Definición de Indicadores. Plan Operativo Anual 
2. Hojas de Vida de Indicadores 
3. Tablero de Indicadores 
4. Mesas de Trabajo. Seguimiento a Indicadores 

Fuente: Subsistema de Control Interno.  

Componente Administración del Riesgo 
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Al tener en cuenta que la Administración de Riesgos es una herramienta de gestión que le permite a 
la Entidad establecer un análisis inicial relacionado con el estado actual de la estructura de riesgos, 
se adoptó una metodología como estrategia para  el cumplimiento de los objetivos institucionales y 
la toma de decisiones. 
 
Dicha metodología fue suministrada por el Departamento Administrativo de la Función Pública – 
DAFP e implementada en la Secretaría Distrital de Movilidad para el desarrollo de los diferentes 
aspectos referentes a la gestión de riesgos 
 
La entidad a través de la apropiación de la Alta Dirección, con el liderazgo de su Representante 
Legal y la participación activa de su Equipo Operativo, se compromete a garantizar la 
implementación, seguimiento y control de la Gestión de Riesgos en la Secretaría Distrital de 
Movilidad y, mediante Acta del 5 de junio de 2015 aprueba la política de riesgo, con el fin de 
garantizar la apropiación y  administración del riesgo en la SDM  
 

COMPONENTE ELEMENTO PRODUCTOS MINIMOS 

Administración del 
Riesgo 

 

Políticas de Administración 
del Riesgo 

1. Acto Administrativo  a través del cual se define y adoptan 
las políticas de Administración del riesgo. 

2. Procedimiento de Gestión del Riesgo 
3. Divulgación y publicación mapa y política de riesgo  

(Comunicación Interna) 
Fuente: Subsistema de Control Interno.  

La Oficina Asesora de Planeación acompañó  al equipo operativo que representan los Procesos, en 
las diferentes acciones de identificación del riesgo. En total fueron 45 reuniones donde se hizo un 
inventario de los riesgos, definiendo sus causas con base en factores interno y externos. De la misma 
manera, se identificaron los controles y las posibles consecuencias.  
 

COMPONENTE ELEMENTO PRODUCTOS MINIMOS 

 
Administración del 

Riesgo 
 

Identificación del Riesgo 
 

Análisis y valoración del 
Riesgo 

1. Mapa de Riesgo Procesos 
2. Mapa de Riesgo Institucional 
3. Mapa de Riesgos de Corrupción 

 
Fuente: Subsistema de Control Interno.  

1.3.7.2. Módulo de control de evaluación y seguimiento 
 
Considerando que el propósito del Modelo Estándar de Control Interno MECI es proporcionar una 
serie de pautas o directrices dirigidas a controlar la planeación, gestión, evaluación y seguimiento en 
las entidades de la administración pública, facilitando el desarrollo del Sistema de Control Interno 
contemplado como uno de los subsistemas exigidos por la norma NTD SIG 001:2011, a continuación 
se presenta la gestión adelantada desde la Oficina de Control Interno y Oficina de Planeación para 
la implementación y sostenibilidad del mismo. 
 
Componente Autoevaluación Institucional 
 
Como resultado de la mesa de trabajo implementada entre la Oficina de Control Interno OCI y la 
Oficina Asesora de Planeación OAP realizada en el mes de septiembre del 2015, se determinó la 
estructuración de un instructivo que describa las actividades de autoevaluación que se desarrollan 
al interior de la Entidad y que comprenda el monitoreo que se realiza a la operación de la entidad a 
través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan 
y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de 
mejoramiento, entre otros. Con el fin de que de esta manera, se evidenciara la evaluación al diseño 
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y operación en un período de tiempo determinado, por medio de la medición y el análisis de los 
indicadores y cuyo propósito fundamental será la de tomar las decisiones relacionadas con la 
corrección o el mejoramiento del desempeño.  
 
En ese orden de ideas, lo que se busca es que cada líder de proceso con su equipo de trabajo 
verifique el desarrollo y cumplimiento de sus acciones, que contribuirán al cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
 
Como acciones lideradas desde la Oficina de Control Interno para el fomento de la cultura del control, 
se estructuró en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación el documento de “Estrategia de 
fomento de la cultura de autocontrol”, el cual está contemplado dentro del objetivo del Sistema 
Integrado de Gestión para el subsistema de Control Interno y que para su desarrollo, se coordinaron 
acciones con la Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Comunicaciones y Subdirección 
Administrativa. 
 

COMPONENTE ELEMENTO PRODUCTOS MINIMOS 

Autoevaluación 
Institucional 

Autoevaluación de control 
y gestión 

1. Actividad de sensibilización 
2. Informes de evaluación del Sistema de Control Interno 

Fuente: Subsistema de Control Interno.  

Componente de Auditoría Interna 

Para el mes de mayo del año en curso, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de planeación, 
se actualizo procedimiento de "Evaluación independiente y auditoria interna" PV01-PR02 según  Acta 
de aprobación 54 del 22,  con el fin de contemplar de manera conjunta los lineamientos definidos por 
la DAFP y establecidos en la norma ISO 19001 en cuanto a auditorías internas, adicionalmente 
dentro del mismo procedimiento se unificó la metodología para la realización de auditorías 
independientes y auditorías al Sistema Integrado de Gestión; esta modificación conllevó también a 
la revisión y actualización de los formatos anexos a dicho procedimiento. El procedimiento 
actualizado fue socializado con el grupo de auditores de la Oficina de Control Interno y a los auditores 
internos con que cuenta la Entidad, actividad que fue efectuada en dos sesiones durante el mes de 
mayo y junio de 2015. 

Desde la Oficina de Control Interno se estructuró el  "Programa de Evaluación y Auditorías Internas  
- PEAI" de la SDM para la vigencia 2015, el cual fue aprobado por el Comité de calidad y control 
interno en febrero de 2015 y posteriormente remitido a la Alcaldía Mayor de Bogotá.  

En cuanto a la formación de auditores internos, para el año 2015, desde la Oficina Asesora de 
Planeación se programó la realización durante el primer semestre del año, de dos ciclos de 
capacitaciones  dirigidas a los auditores de la  Entidad, los cuales apoyan el proceso de auditoría al 
SIG que lidera la Oficina de Control Interno, las capacitaciones se realizaron en los siguientes temas  

 Auditores internos  MECI GP 1000 con el proveedor ICONTEC, realizado en marzo de 2015 
y dirigido a 38 auditores 

 Auditores Lideres HSEQ con el proveedor COTECNA  en ejecución desde  marzo y 
programado para finalizar en  julio y dirigido a 18 auditores. 

Por último, frente al indicador de madurez en cuanto a la implementación del MECI para el sector 
Transporte al cual pertenece la Secretaría Distrital de Movilidad entre cinco entidades, el resultado 
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fue del 73,78%, considerándose como Satisfactorio entre 66% y 90% y que corresponde a que la 
Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control 
interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, 
permitiendo la actualización de sus procesos. La Política de Riesgos es conocida y aplicada por 
todos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la 
gestión de sus riesgos. 

COMPONENTE ELEMENTO PRODUCTOS MINIMOS 

 
Auditoría interna 

 
Auditoría interna 

1. Procedimiento Auditoría Interna 
2. Plan de Auditoría 
3. Informes ejecutivos de control Interno 
4. Publicación documentos e informes 
5. Implementación de las Auditorías Internas 

Fuente: Subsistema de Control Interno.  

Componente de Planes de Mejoramiento 

Para el año 2015, la Oficina de Control Interno con el acompañamiento de la Oficina Asesora de 
Planeación, revisó y actualizó el procedimiento "Procedimiento para la formulación y seguimiento de 
planes de mejoramiento (acciones correctivas y acciones preventivas" PV01-PR04 según  acta de 
aprobación No. 57 del 2 de junio de 2015, en el cual se ajustaron los niveles de responsabilidad y 
autoridad sobre la identificación de las posibles situaciones que pueden dar origen a acciones 
correctivas, preventivas y de mejora,  especifica la metodología, los responsables y la periodicidad 
de seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora ya sea como parte de un ejercicio de 
autocontrol o el seguimiento realizado con relación a la eficacia y efectividad por parte de la Oficina 
de Control Interno. 

La Secretaría Distrital de Movilidad maneja de manera independiente el plan de mejoramiento 
institucional en el cual incluye los planes originado por hallazgos realizados por entes externos de 
control y adicionalmente el plan de mejoramiento por procesos, el cual contiene las acciones de 
mejora de origen interno.  

COMPONENTE ELEMENTO PRODUCTOS MINIMOS 

Planes de 
Mejoramiento Planes de mejoramiento 

1. Procedimiento formulación y seguimiento planes de 
mejoramiento 

2. Seguimiento planes de mejoramiento Institucional y por  
Procesos 

 
1.3.7.3. Eje transversal información y comunicación 

 
Desde la Oficina Asesora de planeación se acompañó a la Oficina Asesora de Comunicaciones, 
Dirección de Servicio al Ciudadano  y a la Dirección Administrativa y Financiera, en el diseño de 
directrices asociadas a la información y comunicación de la Entidad. La Oficina Asesora de 
Planeación, asesoró a la Dirección de Servicio al Ciudadano en cuanto a la construcción del 
procedimiento de mecanismos de medición, que tiene como objetivo conocer la percepción de los 
ciudadanos frente a los servicios que se ofrecen y presta la Entidad.  

Uno de los documentos importante y requeridos por el MECI y el SIG es el Plan de Comunicaciones, 
documento diseñado desde la orientación del Sistema Integrado de Gestión y de acuerdo con la 
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línea planteada por MECI: 2014 donde reza: “ dicho plan define los medios de comunicación de 
carácter permanente  para que la ciudadanía y partes interesadas conozcan lo que se planea y se 
ejecuta, y puedan realizar el seguimiento permanente”. 

Adicionalmente, la Oficina Asesora de Planeación asesoró en el diseño de la Política de 
Comunicación y en la construcción de los procedimientos relacionados con el Sistema de 
Información y Comunicación así como con la información y comunicación interna 

EJE ELEMENTOS PRODUCTOS MINIMOS 

Información y 
Comunicación 

Información y 
comunicación interna y 

externa 
 
 

1. Procedimiento Mecanismos de medición: Buzón de 
sugerencias, recepción de PQRS, encuestas de satisfacción 

2. Listado Maestro de documentos y publicación en la intranet 
3. Procedimiento tablas de retención documental 
4. Política de comunicaciones 
5. Plan de Comunicaciones 
6. Indicadores de Impacto Plan de Comunicaciones 

Sistema de Información y 
Comunicación 

1. Procedimiento trámite de documentos 
2. 22 Procedimientos para el manejo organizado  o 

sistematizado  de los recursos  financieros 
3. 21 Procedimientos para el manejo organizado  o 

sistematizado  de los recursos  humanos 
4. 6 Procedimientos para el manejo organizado  o 

sistematizado  de los recursos  tecnológicos 
5. Portafolio de bienes y servicios 
6. Página WEB de la Entidad: www.movilidadbogota.gov.co 

Fuente: Subsistema de Control Interno 

Para el cierre de la vigencia 2015, la implementación del MECI: 2014 es del 100%. Desde enero del 
2015 a noviembre de 2015 se actualizaron los productos mínimos requeridos por el Modelo Estándar 
de Control Interno.  
 

1.3.7.4. Acciones complementarias 
 
En cumplimiento de la norma NTD SIG 001:2011, la Secretaría Distrital de movilidad definió objetivos 
para cada uno de los Subsistema del SIG, considerando que el Subsistema de Control Interno hace 
parte de los siete exigidos  por la norma y con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos 
pactados, la Oficina de Control Interno, en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación como 
responsables de este subsistema, formularon el  plan  gerencia del cual se presenta su estado a 
noviembre de 2015: 
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Fuente: Subsistema Control Interno. 

2. OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 
 

La Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad como cabeza de 
Sector, se afianza en el marco de la comunicación de interés público y se pronuncia para apoyar 
procesos sociales, culturales, de participación e interacción ciudadana y para garantizar el ejercicio 
de los derechos ciudadanos. Desde esta perspectiva podemos afirmar que al finalizar la vigencia 
2015 hemos cumplido con nuestra misión, de informar clara, veraz y oportunamente  a la ciudadanía 
de las políticas, acciones y campañas que lleva acabo la Secretaría de Movilidad. 
 
OBJETIVO 

 
Garantizar estándares de calidad con énfasis en la difusión y promoción de toda la información 
pública, a partir de la articulación e implementación de las políticas sectoriales, que den alcance y 
cumplimiento a divulgación de resultados. Así mismo, procurar que la información y comunicación 
de la SDM sea adecuada a las necesidades específicas de la ciudadanía y de las partes interesadas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Facilitar a los ciudadanos, a través de la información útil y oportuna, los servicios que ofrece 

la SDM.  

FECHA 
INICIO

FECHA 
FIN

Implementar el 
sistema de 
información 

"Global Suite" 
para SCI

Implementar  al 100% 
los módulos del sistema 
de información "Global 

Suite" para SCI 
relacionados con la 

programación y 
ejecución de las 

Auditoria Internas, 
elaboración y 

presentación de 
informes internos y 

externo y seguimiento a 
los planes de 

1, Mesas de 
trabajo (OIC - OAP 

y OIS)
2, Definición 
requisitos y 

especificaciones 
para los módulos 

requeridos
3, implementación 

módulos

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeación

Jefe Oficina de 
Control Interno

Jefe de la OIS

01
-m

ar
-1

5

30
-d

ic
-1

5

Se recibieron 
capacitaciones por parte 

de la OIS sobre:
1. Los menús que 

conforma el sistema 
GLOBAL SUITE (Inicio, 
análisis, planes gestión, 

scorecard)
2. Algunos sub menú que 
conforma cada uno de los 
menús donde se explicó la 

funcionalidad y como 
podría ser utilizado.

Definir e 
implementar y 

evaluar el 
impacto de la 

estrategia para 
el fomento de la 

cultura del 
control dirigida 

al 
fortalecimiento a 
la totalidad de 

los 
componentes y 

el eje de 
información y 
comunicación 

del MECI

Cumplir al 100% las 
actividades programadas   

definidas dentro de la 
estrategia para el 

fomento de la cultura del 
control.

1. Definir 
actividades a 

desarrollar
2. Implementar 

actividades
3. evaluar impacto 

la cultura del 
Control.

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeación

Jefe Oficina de 
Control Interno

01
-m

ar
-1

5

30
-d

ic
-1

5

Se genero documento  de 
estrategia para el 
fortalecimiento de 

autocontrol y para el 
desarrollo de la misma se 

ha contado con la 
participación del la OAP, 
SA, OAC, actualmente 

esta en implementación la 
ultima actividad que 

corresponde a la 
implementación de 

buzones de sugerencias y 
el tercer punto de evaluar 

el impacto de la cultura de 
control 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCION

AVANCES

Satisfacer las 
necesidades y 
expectativas de 

nuestro usuarios y 
partes interesadas, 

prestando un servicio 
oportuno, seguro y 
eficaz de acuerdo 
con los requisitos 

legales y 
organizacionales 

4. Fortalecer la 
cultura del 
control que 

afiance en los 
servidores de la 

Secretaría 
Distrital de 

Movilidad, la 
aplicación, 
revisión y 

seguimiento a 
los controles 

establecidos en 
el SIG que 

contribuya con 
la mejora 
continua. 

DIRECTRIZ DE LA 
POLITICA SIG

OBJETIVO SCI
** OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

META PROGRAMA RESPONSABLE
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 Sensibilizar a la ciudadanía hacia actitudes positivas y corresponsables, en torno a la 
movilidad.  

 Fomentar en los ciudadanos una cultura de comunicación como garantía de búsqueda de 
información.  

 Estimular, a través de estrategias de comunicación, procesos participativos de la ciudadanía.  
 Promover una imagen positiva de la SDM y del sector como tal. 

 
2.1. Metas de la oficina asesora de planeación para la vigencia  2015 

 
Para la vigencia 2015, el Plan de Comunicación de  la Secretaría Distrital de Movilidad estableció las 
siguientes metas: 
 

a. Realizar 21 campañas comunicacionales que promuevan los objetivos de cultura ciudadana 
que pretende la Movilidad Humana. (Meta para el cuatrienio). 

b. Atender oportunamente el 100% de las acciones comunicacionales solicitadas, para apoyar 
el posicionamiento de los objetivos de la Movilidad Humana en la Ciudad. ( metas 
mensuales).  

c. Gestionar la producción del 100% del material pedagógico e informativo necesario para las 
actividades de cultura ciudadana generadas por la SDM en el marco de la  Movilidad 
Humana. (Entrega mensual a otras áreas que soliciten).  

d. Alcanzar el 70 por ciento de percepción de los ciudadanos en relación con las acciones 
comunicacionales realizadas en la SDM, para divulgar los objetivos de la Movilidad Humana. 
(Encuesta de percepción anual).  

e. Realizar 6 programas mensuales de radio de la siguiente manera: programa de radio externo 
1 vez a la semana y programa de radio interno un viernes cada quince días. Temas de interés 
general. 

 
2.2. Objetivo de la comunicación externa 

 
Generar reconocimiento y confianza en la opinión pública frente a las acciones desarrolladas por la 
SDM para divulgar sus logros o metas alcanzadas y acciones en vía. 
Concienciar a través de campañas de cultura ciudadana, sobre la importancia del respeto de la vida 
en la vía y el papel que juegan los actores de la sociedad como corresponsables desde el punto de 
vista del peatón o conductor de cualquier tipo de vehículo. 
 
Estrategias para la comunicación externa 

 
1. Generar canales de comunicación con el ciudadano 
2. Fortalecer los mecanismos de comunicación internas en la entidad y en el sector 
3. Construir e implementar  redes de información  
4. Conseguir aliados estratégicos 
5. Fortalecer medios alternativos 
6. Fortalecer la red de medios propios e institucionales de información  
7. Atender oportunamente los requerimientos de información: medios, comunidad, aliados etc. 
8. Fortalecer el comité sectorial de comunicaciones 
9. Implementar ayudas tecnológicas (Renders, 3D, Audios, Videos). 

 
Productos de  la comunicación externa 
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1. Campañas Externas 
2. Boletines de Prensa 
3. Ruedas de Prensa  
4. Atención a medios y ciudadanos 
5. Página Web  
6. Programa de Radio 
7. Monitoreo de Medios  
8. Redes Sociales 

 
Clientes externos:  
 

1. Medios de comunicación 
2. Concejo de Bogotá 
3. Entes de control 
4. Ciudadanía 
5. Proveedores 
6. Entidades Distritales 
7. Entidades Gubernamentales 

 
Gestión de prensa comunicación externa 

 
Campañas externas 
 

 Dia sin carro 
Objetivo: Promover una jornada en Bogotá que busca mejorar los niveles de contaminación 
y promover medios alternos al vehículo particular para movilizarse en Bogotá. 

 

 
 

 Campaña: 1+ 
Objetivo: Busca la nueva cultura en la movilidad de la ciudad y el aporte de los ciudadanos 
a que sean 1+ por una ciudad más tranquila, amable, tolerante y solidaria.   
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 Eliminación reversible carrera 7ª 
 
Objetivo: Difundir entre la ciudadanía la eliminación dl reversible o contraflujo en la carrera 
7ª. 

 

 
 

 Cambio de sentido carrera 11 
 

Objetivo: Difundir a la ciudadanía, el cambio de sentido de la doble calzada que va hacia el 
oriente sentido sur – norte.  
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 La culpa 

 
Objetivo: Busca persuadir a los conductores frente a la necesidad de una conducción segura, 
sin los efectos del alcohol. 

 
 

 
 

2.3. Comunicación organizacional 
 
Objetivo: Optimizar los procesos de comunicación ascendente y descendente y entre áreas y 
equipos de trabajo para divulgar e informar sobre logros, metas y proyectos de la entidad. Apoyar 
el desarrollo de un buen clima laboral mediante propuestas comunicativas integradoras y 
participativas.  

 
Estrategias: 

 Fortalecer los mecanismos de comunicación internas con el servidor público de la entidad. 
 Consolidar  las redes de información existentes.  
 Atender oportunamente los requerimientos de información de los diferentes procesos. 
 Divulgar información a través de medios alternativos no tradicionales  como videos, ejecutables y 

programa de radio virtual entre otros. 
 
Líneas de acción  

 Portafolio de medios internos de la Secretaría Distrital de Movilidad 
 Campañas de Sensibilización 
 Política de puertas abiertas hacia  los funcionarios 

 
Campañas internas 2015: A continuación se presentan las campañas y sus objetivos principales: 

 
 PIGA: Campaña permanente para lograr la recordación en funcionarios y contratistas de la 

entidad sobre el reciclaje y depósito en los respectivos contenedores los elementos orgánicos 
y reutilizables.  
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 Cuento contigo: En cumplimiento del Estatuto Anticorrupción ley 1474 artículo 80, la 
Secretaría de Movilidad, anualmente implementa una campaña de sensibilización respecto 
al tema en el que invita a los servidores públicos a denunciar este flagelo y resaltar las 
buenas prácticas de la entidad. Por otro lado, está la campaña “Pásese de Honesto” que 
busca la misma intención que el Estatuto, pero enfocada al PREMI.  

 

 
 

 MONTA Y SUMA: Incentivar el uso de la bicicleta una vez por semana a los funcionarios y 
contratitas que no suelen movilizarse por este medio de transporte. Igualmente, el de resaltar 
los beneficios de la bicicleta a quién la monta. 
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 Semana ambiental: Cada año se lleva a cabo la Semana Ambiental, en la primera semana 
del mes de junio, resaltando e invitando a los servidores públicos a distintas actividades 
relacionadas al cuidado del medio ambiente. Todo esto, va en el marco  Plan Institucional 
de Gestión Ambiental (PIGA).  

 
 Teletrabajo en La Bogotá Humana: Con la ley 1221 de 2008, la Secretaría de Movilidad se 

une a otras entidades públicas que implementan en Teletrabajo a los funcionarios que se 
postularon. Los beneficios de este programa son la implementación de horarios flexibles, un 
impacto favorable en la salud mental de los trabajadores, mejoramiento de la movilidad, ahorro 
en servicios públicos, etc.  

 

 
 

 Explora tu entidad: Enseñar a los funcionarios y contratistas de la SDM, el funcionamiento 
y previo ingreso al Subsistema de Control Interno y los temas de importancia que este 
trabaja.  
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 MOVI SIG 
 

Posicionar el Sistema Integrado de Gestión (SIG) por medio de su campaña GENTE SIG: 
 

  
 

 
Otras formas de comunicación interna: 

 
Magazín interno LA SEÑAL: Medio de comunicación interno virtual y físico que se emite con una 
periodicidad mensual y que busca informar, sensibilizar, actualizar a todos los funcionarios y 
contratistas de movilidad en torno a hechos, logros, acciones, campañas o eventos que tienen lugar 
en el entorno de la entidad. A la fecha de corte del presente informe se han realizado 17  ediciones 
virtuales y  de estas, se han producido nueve versiones físicas. 
 
- Informativo inmediato de las noticias que se producen día a día al interior de la entidad y no 

son incluidas en el magazín mensual “La Señal”. 
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- Carteleras impresas: Tienen como objetivo hacer públicos hechos de la ciudad y 

particularmente de movilidad que interesa a todos. Se han impreso 15 carteleras en dos 
tamaños diferentes, las cuales  que se ubican en sitios de alto tráfico de funcionarios de la 
entidad para lograr una mayor lecturabilidad. 

 
- Correo interno: Es el medio de comunicación vertical, es decir de la Alta Dirección a todos los 

trabajadores de la entidad para informar, citar, invitar, avisar y sensibilizar sobre temas hechos 
y acciones que interesan a la comunidad. Tiene 1340 destinatarios y se envía en promedio de 
cuatro informes diarios a través del correo Amo Mi Secretaría. 

 

 
 
- Programa de radio interno: Internamente, se produce en la SDM el programa de radio 

Movilidad Humana Avanza, que, con una duración 6 a 13 minutos. Aborda temáticas sobre la 
gestión de la entidad, divulgando no solo los logros de resonancia externa alcanzados por la 
secretaría, sino los acontecimientos de carácter interno que se producen como resultado de su 
vida laboral, convirtiéndose en un importante canal que permite la participación y contribuye a la 
construcción de identidad y sentido de pertenencia institucional. El programa tiene una difusión 
un viernes cada 15 días, en el que es subido a la intranet y enviado como archivo adjunto por el 
correo amomisecretaria@movilidadbogota.gov.co   
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2.4. Boletines de prensa: 
 
En el marco del desarrollo de la acciones comunicacionales para el 2015, se han elaborado durante 
el 2015, 218 boletines de prensa relacionados con temas de cierres viales y desvíos por obras o 
eventos especiales, campañas adelantadas por la OAC y por la administración distrital. 
 

MES 
N° 

BOLETINES 
TEMAS TRATADOS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 Secretaría de Movilidad elimina el reversible de la Carrera 7A  
 A partir del martes 6 de enero se elimina el reversible de la Carrera 7 
 El martes 13 de enero regresa Pico y Placa para particulares y taxis 
 SDM suspende audiencia de adjudicación licitación bicicletas públicas 
 SIM traslada dos de sus puntos de atención en Usaquén y Chapinero 
 Cierre calzada TM y un carril de calzada mixta entre calles 170 y 146 por 

adecuación estaciones 
 SDM no adjudicó licitación bicicletas públicas para Bogotá 
 Este 5 de febrero se llevará a cabo la XV jornada del Día sin Carro en Bogotá   

Se buscó y recopiló la 
información correspondiente a 
los temas asignados y al área 
específica de acuerdo a los 
temas de los boletines de 
prensa. 
 
Los boletines son publicados 
en la página web de la 
secretaría y enviados a la 
base de datos vía mail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEBRERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

 Cierre total Cra 11 entre calles 100 y 106 por caída puente Peatonal calle 
106 

 Ampliación información restricción y excepciones motocicletas Día sin 
Carro 2015 

 Alcaldía Mayor y Google presentan Google Transit para planificar viajes 
en el SITP 

 Durante DÍA SIN CARRO 2015 no circularán rutas tpc por la carrera 7 
 Secretaría de Movilidad presenta PEEMUS por la corresponsabilidad en 

la movilidad humana 
 Día sin carro (sala de crisis 12:00 m) 
 Día sin carro balance de la jornada 
 cierre carril TM Cra 33 entre Av 26 y 26A  desde febrero 7 para 

adecuación vial Cierre Av. Gaitán Cortés 
 SDM firma pacto por la seguridad vial Parque 93 por tu VIDA aprende a 

usar la VÍA 
 SDM y Bloomberg por la seguridad vial 
 SDM aclara uso de cinturón de seguridad 
 SDM informa que no existe ningún tipo de persecución o retaliación frente 

a contratistas 
 Cierres por carrera atlética verde 10K 

Se recopiló la información 
correspondiente a los temas 
asignados y al área específica 
de acuerdo a los temas de los 
boletines de prensa. 
 
 
Los boletines son publicados 
en la página web de la 
secretaría y enviados a la 
base de datos vía mail. 



 

Página 54 de 617 

 

MES 
N° 

BOLETINES 
TEMAS TRATADOS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 

 Cierre en Carrera 11 entre calles 100 y 106 se levantará hoy martes 3 de 
marzo a las 3 de la tarde  

 yo también puedo aportar conversatorio sobre la movilidad en Bogotá  
 Explicación por Fallas en la red de semáforos 
 Adjudicación semáforos LED 
 coactiva prescripción de comparendos 
 Carril preferencial cra 15 y doble sentido cra 11 
 SITP con paso firme al 100% de su implementación 
 Encuesta de Movilidad 2015  

“como nos movemos en la capital” 
 Plan de acción Semana Santa SDM instalación PMU 
 Cierre de carril izquierdo sentido oriente-occidente de la av. calle 26 entre 

carrera 103 y puente aéreo 
 Fundida de tablero del costado oriental de la rotonda de la glorieta de 

tercer nivel Av 6 con NQS 

 
 
 
Los boletines son  enviados a 
la base de datos vía mail y 
posteriormente publicados en 
la página web de la Secretaría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABRIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 SDM semana santa 
 SDM autoriza cierre carril occidental puente vehicular NQS con cll 6 
 Marchas 9 de Abril de 2015 cra 50 
 SDM cierres carrera atlética “PRESTAME TU PIERNA 11K” el próximo 

domingo 12 de abril 
 SDM recomendaciones de tránsito, para el desarrollo del concierto de 

KISS 10 de abril 
 Administración de la Bogotá Humana realizará  segundo Día sin Carro el 

22 de abril de 2015 (1) 
 Cierres y desvíos por “Consulta de Partidos y Movimientos Políticos y 

Grupos Significativos” 
 Alianza Bloomberg Bogota Humana para reforzar acciones de seguridad 

vial en la capital 
 Durante Jornada Día sin Carro SDM lanza programa ONDA BICI 

SEGURA 
 Balance General Positivo Segunda Jornada Día sin Carro 2015 
 A Jugar por Bogotá sábado 25 día de la niñez 
 Cierres y desvíos marchas día del trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
Los boletines son  enviados a 
la base de datos vía mail y 
posteriormente publicados en 
la página web de la Secretaría 

 
 
 
 
 
 
 
 
MAYO 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 SDM autoriza cierres marchas FECODE toma de Bogotá 
 cierres y desvíos por concierto “concierto radio fest” en Bogotá el sábado 

9 de mayo 
 SITP avanza con un 70% de implementación 
 SDM autoriza cierre Cra 100 entre clls 22 y 23 obras conservación malla 

vial intermedia 
 Sábado 23 de mayo TODAS EN BICI las mujeres se unen a la causa de 

movilidad sostenible 
 A partir del 1 de Junio inician acciones de finalización transición TPC a 

SITP 
 Cierres por salsa al parque 2015 

 
 
 
 
 
Los boletines son publicados 
en la página web de la 
secretaría y enviados a la 
base de datos vía mail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUNIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 Normalidad en la prestación del servicio durante primer día finalización 
transición TPC a SITP 

 SDM Cierres evento FIDES 
 Campaña prevención vial por un consumo responsable de alcohol en 

Bogotá. 
 Cierre total calzada oriental Cra 9 entre clls 95 y 96 construcción 

deprimido. 
 SDM cierre por mantenimiento general del puente vehicular de la Av. 

Américas por Av. NQS 
 Suspendido 419 licencias de conducción por reincidencia en infracciones 

de tránsito 
 tutelas frente a la realización de la jornada del Día sin Carro del 22 de 

abril de 2015 
 cierres autorizados por por obras de construcción de la Avenida La Sirena 

(Calle 153) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los boletines son publicados 
en la página web de la 
secretaría y enviados a la 
base de datos vía mail. 
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MES 
N° 

BOLETINES 
TEMAS TRATADOS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
JULIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 SDM aprueba cierre Avda.  Cra 58 entre 127 C y 127 D para 
rehabilitación redes alcantarillado 

 SDM autoriza cierre Cra 33 entre NQS y Cll 31por mantenimiento carril 
Transmilenio 

 SDM investiga correos electrónicos 
 capturados funcionarios del SIM por re matricular vehículos robados 
 cierres y desvíos por ensayos desfile militar celebración 20 de julio 
 cierres y desvíos por Media Maratón Bogotá 2015 el domingo 26 de Julio 
 Secretaría de Movilidad comunidad Zona G firman pacto para reducir 

accidentalidad vial 
 SuperCade Movilidad no prestará servicio al público el sábado 25 de Julio 
 SDM afectaciones viales y desvíos por “vuelta a Colombia versión 65” 

domingo 2 de agosto 

 
 
 
 
 
 
 
Los boletines son publicados 
en la página web de la 
secretaría y enviados a la 
base de datos vía mail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGOSTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 SDM Ciclovía Nocturna  Agosto 6 de 2015 cierres y desvíos 
 100 días para sumar estrategia de corresponsabilidad para mejorar la 

movilidad en Bogotá 
 SDM cierres sobre calle 63 y Carrera 60 para exhibición vehículos evento 

FORMULA SENA ECO 
 SDM autoriza cierres por concierto de Carlos vives 
 cierres por festival de rock al parque 2015 
 SDM autoriza cierres AV. NQS con calle 72 
 Cierres y desvíos por Carrera Atlética Bodytech 12K el domingo 23 de 

agosto 
 El 22 de septiembre  tercera jornada Día sin Carro y si moto en Bogotá 

2015 
 SDM cierres CAMINATA DE LA SOLIDARIDAD 
 SDM firma Pacto Cebras por la Vida por la Seguridad vial de los peatones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los boletines son publicados 
en la página web de la 
secretaría y enviados a la 
base de datos vía mail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEPTIEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 SDM cierres de la conectante de la cra 5 con calle 26 por emergencia 
 cierres por mantenimiento sobre puente vehicular Av Boyacá entre cll 59A 

sur y Diag 59B sur 
 SDM proceso licitatorio de patios y gruas no afectara la construcción de la 

ALO 
 cierre calzada Transmilenio Av Caracas entre clls 27 sur y 28 sur por 

mantenimiento desde 9 sept 
 SDM denuncia concejal Javier Palacio 
 SDM campaña de consumo responsable 
 22 de septiembre  3a jornada DSC&M-2015 y Movilización por la Justicia 

Climática 
 Bicicleta y zonales del SITP protagonistas Jornada Día sin Carro y sin 

Motos 
 CARRERA CICLISTICA POLICIA domingo 27 de septiembre 2015 
 SDM  “RECONOCIMIENTO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS” el 

próximo jueves 1 de octubre de 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCTUBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 SDM Semana Seguridad apertura 
 autoriza cierre Cll 26 entre Cras 69 y 69B por mantenimiento vial 
 SDM Semana Seguridad Vial - El destino son las decisiones 
 2 día distrital de los motociclistas 
 cierres y desvíos por implosión del simulacro nacional de búsqueda y 

rescate 
 SDM y SENA firman pacto Un Encuentro por la Vida en la Vía por la 

seguridad vial 
 SDM Foro Iberoamericano de Seguridad Vial 2015 
 Secretaría Movilidad autoriza cierres para construcción intersección Cra 

18 con Cll 94 
 Comparendos por Revisión Técnico mecánica se impodrá por medios 

electrónicos en Bogotá 
 autoriza cierres para construcción intersección Cra 18 con Cll 94 
 SDM clausura Semana de la Seguridad Vial 2015 
 cierres por carrera atlética colombia corre por la paz y la reconciliación 

10k 
 SDM cierres por elecciones domingo 25 de octubre de 2015 
 CIERRES VIALES CARRERA CAMINATA AVON 2015 SEIS K 
 Juez Niega medidas cautelares solicitadas por construcción bicicarril 

Carrera 50 en Suba 
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MES 
N° 

BOLETINES 
TEMAS TRATADOS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVIEMBRE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 SDM señalización en vías de Bogotá 
 cierres y desvíos sobre Avda Calle 26 frente Parqueadero Parking  Aerop. 

El Dorado 
 SDM vehículos inmovilizados por accidentes de transito serán llevados a 

los patios de la fiscalía 
 autoriza cierres Cra 65 entre Avda Américas y Cll 9A adecuación redes 

serv. Públicos 
 Cierres y desvíos por “CARRERA ATLÉTICA UNICEF 10K 2015” en 

Bogotá el domingo 8 de Noviembre de 2015 
 Cierres y desvíos por evento “MEGALAND 2015” en Bogotá el 7 y 8 de 

Noviembre de 2015 
 Tribunal Adtivo de Cmarca admite demanda contra SIM por otrosí a 

contrato de concesión 
 Durante Noviembre SDM depurará registros excepción Pico y Placa por 

discapacidad 
 SDM autoriza cierre Calle 13 con Cra 65 continuación adecuación redes 

de servicio público 
 autoriza cierres Autonorte entre clls 152 y 150 calzada occidental TM 

obra estación Mazurén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faltarían por ejecutar algunos 
boletines de prensa de 
acuerdo a los cierres 
autorizados por PMT (plan de 
manejo de tránsito) 

 
 
 
 
 
DICIEMBRE 

 
 
 
 
 

17 

 SDM amplía en 3 días más cruce datos RUNT comparendo electrónico RTM 

 Por Cierre de Gestión SuperCade de Movilidad trabajará hasta mediodía el 

jueves 3 de diciembre 

 SDM cierrres por partido de fútbol santafe vs huracan de argentina 

 Positivo balance jornada Día sin Carro Voluntario 

 SDM y POLTRA operativos semaforo en rojo 

 Suspensión temporal pico y placa temporada navideña 2015-2016 y  plan 

navidad 

 SDM matriz de carga 

 Bogotá Humana entrega resultados Encuesta Movilidad 2015 

Secretaría de Movilidad cierres viales por posesion alcalde mayor 

Los boletines son publicados 
en la página web de la 
secretaría y enviados a la 
base de datos vía mail. 

TOTAL 218 

 
2.5. Ruedas de prensa 

 
La OAC en su desarrollo de la acciones comunicacionales para el 2015, se realizaron durante el 
cuatrimestre, 52 Ruedas de Prensa relacionados con diferentes temas que hacen parte del sector 
movilidad de la Ciudad. 
 

MES 
N° RUEDAS DE 

PRENSA 
TEMAS TRATADOS 

LUGAR RUEDA DE 
PRENSA 

FECHA RUEDA DE 
PRENSA 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 Eliminación del reversible de la 
Carrera 7ma  

 Eliminación del reversible de la 
Carrera 7ma  

 Eliminación del reversible de la 
Carrera 7ma  

 Balance de la primera jornada sin el 
reversible sobre la Carrera 7ma 

 Operativo eliminación del reversible 
sobre la Carrera 7ma 

 Lanzamiento del Día sin Carro 

Secretaría de Movilidad 
 
Carrera 7ma con Calle 92  
 
Carrera 7ma con Calle 36 
 
Secretaría de Movilidad 
 
Carrera 7ma con Calle 72  
 
 
Alcaldía Mayor 

2 de Enero 
 
 
6 de Enero 
 
 
6 de Enero 
 
 
13 de Enero 
 
 
13 de Enero 
 
 
29 de Enero 
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MES 
N° RUEDAS DE 

PRENSA 
TEMAS TRATADOS 

LUGAR RUEDA DE 
PRENSA 

FECHA RUEDA DE 
PRENSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEBRERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 

 Día sin Carro 
 

 lanzamiento Google Transit 
 Día sin carro (apertura) 
 Día sin carro(sala de crisis 12:00 m) 
 Día sin carro(sala de crisis 7:00 pm 

Balance general) 
 Día sin carro Balance jornada 
 Terminación del bicicarril de 

Tunjuelito 
 

 Pacto “POR TU VIDA, APRENDE A 
USAR LA VÍA” 

 Bloomberg philanthropies y SDM 
seguridad vial 

Secretaría de Movilidad 
Alcaldía Mayor 
 
Alcaldía Mayor 
Alcaldía Mayor 
 
Alcaldía Mayor 
 
 
Secretaría de Movilidad 
Colegio Ciudad de 
Bogotá Cra 25sur #53b- 
32 
 
Parque de la 93 
 
 
Secretaría de Movilidad 

4 de Febrero 
 
4 de Febrero 
 
5 de Febrero 
5 de Febrero 
 
5 de Febrero 
 
 
6 de Febrero 
 
12 de Febrero 
 
 
 
12 de Febrero 
 
 
16 de Febrero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 Foro Movilidad Yo también puedo 
aportar 

 Implementación del SITP, cambio de 
sentido carrera 11 y carril 
preferencial carrera 15 

 Presentación Encuesta de Movilidad 
2015 

 instalación del Puesto de Mando 
Unificado (PMU) medidas para 
Semana Santa 

 Firma Pacto Chicó, unidos por una 
movilidad sostenible y actividad    

 inicio del carril preferencial Cra 
15/cambio de sentido de la Carrera 
11 entre Calles 100 y 82 

 Proceso de licitación de bicicletas 
públicas 

Casa Editorial El Tiempo  
Secretaría de Movilidad 
 
 
 
Secretaría de Movilidad 
Terminal de Transporte 
 
 
Hotel Cosmos Insignia – 
Salón Pacífico 
 
Calle 90 carrera 15 
 
 
 
Secretaría de Movilidad 

3 de Marzo 
 
12 de Marzo 
 
 
 
 
17 de Marzo 
 
18 de Marzo 
 
 
 
19 de Marzo 
 
 
 
24 de Marzo 
 
 
 
 
27 de Marzo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABRIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 Cierres y desvíos por costado 
occidental puente vehicular Avenida 
NQS con Calle 6  

 Anuncios del Día sin Carro en 
Bogotá  

 Lanzamiento campaña  para la 
movilidad  1+  

 
 Alianza Bogotá Humana – Fundación 

Bloomberg 
 lanzamiento del programa “Onda Bici 

Segura”    
 Balance  2 jornada día sin carro 

Secretaría de Movilidad  
 
 
 
Secretaría de Movilidad 
Hotel Marriot Av. 
Eldorado #69b-53  
Hospital San Juan de 
Dios  
 
Calle 26 Puerta 
Universidad Nacional” 
Hospital San Juan de 
Dios  

7  de Abril 
 
 
 
 
14 de Abril 
 
16 de Abril 
 
 
21 de Abril 
 
 
22 de Abril 
 
 
22 de Abril 

 
 
 
 
 

MAYO 

 
 
 
 
 
3 

 Implementación del SITP 
 

 Todas en Bici-Ellas son 1+ 
Pedaleando por la Movilidad 

 Implementación del SITP 

Secretaría Distrital de 
Movilidad 
Parque Simón Bolívar 
Plaza de Eventos 
Secretaría Distrital de 
Movilidad 

12 de Mayo 
 
 
23 de Mayo 
 
 
29 de Mayo 
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MES 
N° RUEDAS DE 

PRENSA 
TEMAS TRATADOS 

LUGAR RUEDA DE 
PRENSA 

FECHA RUEDA DE 
PRENSA 

 
 
 
 
JUNIO 

 
 
 
 
2 

 Campaña prevención accidentalidad 
y consumo responsable alcohol  
¿CUÁL TRAGO QUIERES 
ESCOGER HOY? 

 Estudio 9 acciones prioritarias para 
mejorar la movilidad en Bogotá 

Calle 51 con Carrera 9, 
Esquina Universidad 
Santo Tomás 
 
Hotel JW Marriot Calle 73 
# 8 -60 

5 de Junio 
 
 
 
 
 
23 de Junio 

 
 
JULIO 

 
 
2 

 Proyecto eliminación hora valle 
 TO ZONA G - Reducción 

accidentalidad 

Secretaría de Movilidad 
Carrera 5 entre Calles 68 
y 69 

2 de Julio 
 
24 de Julio 

 
AGOSTO 

 
0 

No se programó ninguna rueda de prensa durante agosto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEPTIEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 Aclaración predios Clínica Barraquer 
 Lanzamiento campaña, "El destino 

son las decisiones que tomamos" 
 presentación 3 jornada del día sin 

carro y sin moto 
 Declaraciones inicio jornada tercer 

día sin carro y segundo sin motos 
(apertura) 

 Balance dia sin carro (cierre jornada) 
 SEMILLEROS DE LA BICI 

Secretaría de Movilidad 
Restaurante el Sitio 
 
 
Parque Nacional 
 
Biblioteca Virgilio Barco 
 
 
Alcaldía Mayor Sala de 
Crisis 
Plaza de Artesanos 

14 de septiemb 
 
14 de septiemb 
 
18 de septiemb 
 
22 de septiemb 
 
 
22 de septiemb 
 
23 de septiemb 

 
 
 
 
 
 
 
OCTUBRE 

 
 
 
 
 
 
 
6 

 EVENTO DE APERTURA semana 
seguridad vial 
 

 
 Campaña para la prevención de la 

conducción bajo los efectos del 
alcohol 

 2 Día Distrital de los motociclistas y I 
Feria de la Seguridad Vial 

 SENA firman pacto Un Encuentro 
por la Vida en la Vía por la seguridad 
vial 

 Jornada Iberoamericana De 
Seguridad Vial Municipal 

 
 Ciclopaseo y Clausura Semana de la 

Seguridad Vial 

Colegio RESTREPO 
MILLAN Calle 40 Sur N 
23 – 25 
Calle 24C con cra 80A 
Zona de Rumba barrio 
Modelia 
Centro Comercial Calima. 
Séptimo Piso (Avenida 
Calle 19 # 28 - 80) 
 
Av caracas con calle 52 
Centro Cultural del 
Gimnasio Moderno  
 
Centro Comercial  Gran 
Estación  (Plaza alfiles) 
 

1 de octubre 
 
 
 
 
 
2 de octubre 
 
 
3 de octubre 
 
 
5 de octubre 
 
 
 
6 de octubre 
 
 
 
 
 
8 de octubre 
 
 

NOVIEMBRE  0 No se programó ninguna rueda de 
prensa durante agosto 

  

DICIEMBRE  4  Revisión tecnicomecánica comparendos 

amplía en 3 días más  

 

 Suspensión temporal pico y placa 

temporada navideña 2015-2016 y  plan 

navidad  

 

 centro de gestión de trafico 

 

 resultados Encuesta Movilidad 2015 y    

matriz de carga 

Secretaría de Movilidad 
 
 
 
Secretaría de Movilidad 
 
 
 
Secretaría de Movilidad 
 
Hotel Sheraton 

2 de diciembre 

 

 

 

 

16 de diciembre 

 

 

 

 

23 de diciembre 

 

 

28 de diciembre 
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MES 
N° RUEDAS DE 

PRENSA 
TEMAS TRATADOS 

LUGAR RUEDA DE 
PRENSA 

FECHA RUEDA DE 
PRENSA 

TOTAL 52  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6. Servicios de la oficina asesora de comunicaciones 
 

2.6.1. Diseño de piezas comunicativas 
 

 

 
Por solicitud de los diversos Procesos de la SDM se han elaborado, diseñado, diagramado e impreso 
piezas de comunicaciones como video, comerciales, ejecutables, brochures, volantes, pendones, 
habladores, plegables  de algunos de los siguientes productos: Estrategia 1+ Alianza Seguros Sura, 
revisión Artes impresas SIM, separata Movilidad Humana, plegable Ruta 77, plegable ruta 185, 
plegable Ruta 401, plegable Ruta 202, plegable ruta 331, ajustes Separata Movilidad , guía de 
Trinos SITP, diplomas Localidad USME, apoyo Estrategia Alcoholemia, infografía Bici – Mayo, 
diplomas Localidad KENNEDY , alianza Parque de la 93, volante Ruta SITP.  
 
Fotografía, video y grabación: Toma y recolección de fotos de los diferentes eventos Internos y 
Externos de la SDM como VTA, ferias de transporte, feria Internacional etc. Registro fotográfico 
interno de todos los sucesos de interés general al interior de la SDM. 
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Acompañamiento sectorial y apoyo logístico a eventos pedagógicos: Un representante de la 
Oficina acompaña a los funcionarios a las diversas mesas de trabajo que tienen lugar en las diversas 
entidades distritales donde se tratan temas trasversales de movilidad. 
 

2.7. Programa de Responsabilidad Social Secretaria Distrital de Movilidad 

 

2.7.1. Programas Estratégicos Empresariales Para Una Movilidad Sostenible PEEMUS: 
 
Con la necesidad manifiesta de mejorar la calidad de vida de los bogotanos y entendiendo que la 
mejora de las condiciones de movilidad de la ciudad pasa por la implementación de un paquete de 
medidas de administración de la demanda de transporte, la Secretaría Distrital de Movilidad -SDM- 
está promoviendo cambios en los hábitos de transporte cotidiano de los ciudadanos a través de 
estrategias que dan prelación al transporte no motorizado y el transporte público, bajo este precepto 
la participación empresarial bogotana y regional se hace relevante y necesaria. 
 
Bajo los Pactos por la Movilidad de Bogotá, como la estrategia con que la Secretaría Distrital de 
Movilidad busca articular esfuerzos y acciones entre el sector público, el sector privado y la sociedad 
civil con el fin de mitigar los problemas de movilidad cotidiana y seguridad vial urbana, desarrollando 
la corresponsabilidad público-privada, la autorregulación y la participación ciudadana activa. 
 
La invitación desde la SDM es para todas las empresas bogotanas y circunvecinas, para que 
participen a través de la implementación de “Planes Estratégicos Empresariales de Movilidad Urbana 
Sostenible –PEEMUS”, a través de una o varias líneas de actuación que acá se presentan. Bogotá 
y sus empleados se lo agradecerán. 
 
Los Programas Estratégicos Empresariales para una Movilidad Urbana Sostenible son un conjunto 
de alternativas de cooperación orientadas a mejorar la competitividad y el bienestar humano de las 
organizaciones productivas bajo los principios de la Responsabilidad Social Empresarial.  
 
Para ello, la Secretaría Distrital de Movilidad, se propone aunar esfuerzos con las empresas que 
decidan optar voluntariamente por uno o varios de estos programas, orientados a mejorar las 
condiciones de movilidad para la ciudad y sus habitantes. 
 
Son cinco líneas de acción las que componen los Programas Estratégicos Empresariales para una 
Movilidad Urbana Sostenible: 

 Mi estilo es bici 
 Carro Compartido 
 Caminos seguros 
 Teletrabajo 
 Uso del SITP 

Estas cinco líneas de acción comprenden a su vez doce programas, los cuales permiten a las 
empresas vincularse de manera participativa. 
 
Beneficios:  
Hoy en día la perdurabilidad de las empresas depende cada vez más de la capacidad de dar 
respuesta adecuada y oportuna a las nuevas expectativas y condiciones del entorno; ya no solo 
deben disputarse las preferencias de clientes o usuarios, sino su participación activa en las 
tendencias sociales, determinan la estrategia y los resultados a obtener. 
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Estas nuevas tendencias sociales, influyen en el mercado y en cada uno de sus actores, que 
determinan las preferencias de clientes y consumidores, el acceso a mercados, la vinculación a 
grandes cadenas de abastecimiento y a fuentes de financiamiento, entre otros. De esta forma 
podemos decir que la viabilidad económica y operativa para lo organización, es uno de los beneficios 
que se desprenden de esta inteligente práctica, logrando: 
 
1. Promover el desarrollo de la innovación y la generación de ventajas competitivas. 
2. Añadir diferenciación a sus marcas y productos y aumenta la satisfacción de los clientes. 
3. Reducir los riesgo de operación y promueve una producción más eficiente y limpia. 
4. Fortalece su reputación y el reconocimiento de su empresa por su liderazgo en la solución de 

problemas sociales. 
5. Incrementa los rendimientos financieros y la seguridad de los accionistas. 
6. Mejora el clima organizacional y logra mayor satisfacción de los empleados. 

 
 

Líneas de acción PEEMUS 

 
2.7.1. Mi estilo es BICI:  
 
La bicicleta es el medio de transporte sostenible que genera mayor auto motivación entre la población 
urbana, dados sus beneficios ambientales de cero emisiones CO2, es más rápida en horas pico para 
llegar a la oficina o sitios de trabajo, ocupa menos espacio en parqueadero, representa ahorro 
económico, mejora la salud física y mental de su equipo de colaboradores. 
La Secretaría Distrital de Movilidad está en capacidad de transferir sus estrategias de motivación 
frente al uso de la bicicleta para colaboradores de su organización para un uso más seguro, eficiente 
y divertido. 
 
Programas integrados:  
 

1. Mi estilo es BICI 
2. Monta y Suma 
3. Onda Bici Segura 
4. Bicicleta Compartida 
5. Al Colegio en Bici - U 
6. Juego de Roles 

 
INDICADORES: ¿cuál es el ahorro en tiempo y dinero al movilizarse en bici?, beneficios concretos 
para la empresa, disminución de emisiones de CO2, beneficios salud, cuantos carros salen de 
circulación en la empresa cuando se cambian a la bicicleta. 
 
2.7.2. Carro compartido  

 
La estrategia de carro compartido permite coordinar el uso de un solo automóvil para varios 
compañeros de una misma empresa, que tengan rutas de viaje comunes entre su casa, lugar de 
trabajo o de estudio principalmente. 
Es una manera de ahorrar tiempo para llegar al trabajo, además de fomentar la cooperación 
empresarial bogotana, también se promueven las redes de ayuda entre los empleados de su 
organización empresarial. 

 



 

Página 62 de 617 

 

Programas integrados:  
 
Gestión y adecuación del parqueadero empresarial  

 
La Secretaría Distrital de Movilidad ofrece asesoría para una mejor gestión de su parqueadero 
institucional bajo los conceptos de eficiencia y sostenibilidad. De manera fácil, rápida y a bajo costo, 
su empresa puede lograr un impacto fuerte sobre las condiciones de movilidad y la calidad de vida 
de los empleados. 
La Gestión y adecuación del Parqueadero Empresarial, promueve la sostenibilidad, dándole 
prioridad al uso de la bicicleta, el carro compartido y búsqueda del uso del transporte público; además 
de convertirse en un espacio alternativo para el desarrollo de múltiples actividades sociales y 
culturales para el equipo de colaboradores. 

 
Eco Conducción  

 
Manipular correctamente un vehículo automotor, sea familiar, de servicio público, especial, carga, 
liviano o motocicleta, representará principalmente una importante reducción de contaminantes y 
ahorro de combustibles. Para ello, el equipo de la SDM impulsa acciones pedagógicas entre actuales 
y futuros conductores para multiplicar las buenas prácticas que aseguren la eco conducción de sus 
vehículos. 

NDICADORES: Ahorro de tiempo, ahorro de combustibles y autopartes, No. de conductores y 
vehículos inscritos en el programa. 
 

2.7.3. Caminos seguros 
 
Prevenir la incapacidad o incluso la muerte de sus trabajadores y la ciudadanía en general, hace 
parte de los procesos formativos de la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito a 
los cuales puede acceder su organización para evitar siniestros en las vías de la ciudad. 
 
El programa de la SDM, sumado al compromiso empresarial incentivará a sus colaboradores a poner 
en práctica comportamientos seguros para transitar por las vías como peatón o conductor, a percibir 
el riesgo y tomar medidas preventivas ante un siniestro vial. 

 
Programas integrados:  
 
Accesos centros atractores y caminos peatonales aledaños seguros.  

 
Mejorar accesos y la circulación para peatones, ciclistas y el respeto por parte de los conductores es 
una acción oportuna que ayudará a mejorar la confianza de sus públicos de interés para acceder a 
su organización. Empresas de todos los tamaños, centros comerciales, parques de atracciones, 
universidades, colegios, hospitales, entre otras, pueden beneficiarse de esta asistencia técnica para 
mejorar la seguridad vial de su entorno y generar proactividad con la ciudad. 
 
INDICADORES: Cuantas jornadas laborales perdidas por accidentes de tránsito (# de accidentes = 
número de faltas en el trabajo), Número de accidentes ocurridos en los entornos de los centros 
atractores por medio/modo de transporte. 
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2.7.4. Teletrabajo y horarios flexibles 
  

Cumplir las responsabilidades asignadas ubicándose físicamente por fuera de la oficina, gracias al 
desarrollo de las TIC. El teletrabajo representa ahorro en tiempos de desplazamiento lo que se 
traduce en mayor eficiencia y productividad de su entorno laboral, además de economizar recursos 
al interior de su organización. (Ley 1221 de 2008) La implementación de horarios flexibles dentro de 
su compañía, también puede generar un impacto favorable a la salud mental de su equipo como 
también a las condiciones de movilidad urbana. Hoy en día existe la posibilidad de manejar un 
esquema de horarios de entrada y salida flexibles que permiten a los empleados administrar su 
tiempo, bajo las condiciones laborales existentes en cada empresa. 
 
INDICADORES: Ahorro en servicios públicos, incremento de productividad en tiempo, ahorro general 
en tiempos de desplazamiento, número de empleados que siguen el programa. 
 
2.7.5. Promoción uso del SITP 

 
Un equipo de profesionales del Sector Movilidad, está dispuesto para explicar a sus colaboradores, 
como planear sus viajes a través del Sistema Integrado de Transporte Público, brindando información 
específica sobre las rutas implementadas en su zona, transbordos, personalización, beneficios y 
recarga de la tarjeta TULLAVE. Esta es una manera sencilla de acceder a los servicios del SITP para 
economizar tiempo y dinero a sus empleados, como también ahorro en tiempos de desplazamiento 
para empleados. 
 
Esta línea de acción se ha ejecutado con siete organizaciones empresariales quienes han firmado 
la alianza 1+ por una movilidad urbana sostenible.  
 

  

  

     
INDICADORES: Implementación No. Máquinas de recarga tarjetas SITP, número de capacitaciones, 
número de empleados que tiene tarjeta Personalizada, Numero de recargas por empresa al mes / 
(No. de empleados totales y/o Número de empleados que tienen tarjeta). 
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3. OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO 

Las oficinas de Control Disciplinario de la Administración, obedecen a una creación de orden legal 
de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario 
Único). De la misma manera, resulta importante recordar que el Concejo de Bogotá, en virtud del 
Acuerdo No. 257 del 30 de noviembre de 2006, en su artículo 105, ordenó la Creación de la 
Secretaría Distrital de Movilidad y por su parte, el Decreto Distrital No. 567 del 29 de diciembre de 
2006 dispuso las funciones de la Entidad y por lo tanto las de la Oficina de Control Disciplinario.  

 

3.1. ESTRATEGIA DE LA OCD 

La estrategia establecida por la Oficina de Control Disciplinario comprende tres aspectos básicos, a 
saber: 

 Atender de manera oportuna y diligente las quejas presentadas contra los funcionarios de la 
SDM y contra sus ex servidores que hubiesen incurrido en la comisión de algún tipo de falta en 
ejercicio de sus funciones. 

 Propender por una pronta solución a las causas disciplinarias sometidas a su conocimiento. 
 Instruir y fallar procesos disciplinarios ordinarios y verbales. 
 

PLAN DE ACCIÓN De  Enero a diciembre de 2015 
Apertura Indagaciones preliminares 169 
Autos Inhibitorios 43 
Auto de acumulación o de incorporación 16 
Ampliación de quejas 24 
Versiones Libres 105 
Testimonios 263 
Visitas Administrativas 7 
Apertura de Investigaciones  42 
Prórroga el término de la investigación 
disciplinaria 2 

Auto de Cierre de Investigación 9 
Auto Pliego de Cargos  1 
Auto de Citación a Audiencia Pública 7 
Auto Decreto de pruebas 481 
Auto que resuelve  nulidad de parte o de oficio 1 
Auto que concede recursos de apelación o 
reposición 5 

Auto de remisión por competencia 8 
Nº de Expedientes archivados en la presente 
vigencia 107 

Fallos 6 
Nº de Expedientes Activos 108 
Nº de Expedientes Prescritos 0 
Contestación de tutelas, derechos de petición o 
demandas ante lo Contencioso Administrativo 3 

Auto que concede recurso de queja 1 
Auto que declara persona ausente 0 
Auto que designa defensor de oficio 1 
Auto Remisorio 4 
Auto Inadmisorio 1 
Auto que ordena una comisión 5 
Auto de desglose 1 
Auto de Reasignación 5 
Auto que autoriza la expedición de copias 3 
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PLAN DE ACCIÓN De  Enero a diciembre de 2015 
  

 
 

3.2. TABLA ESTADÍSTICA PLAN DE ACCIÓN 
 
En cumplimiento de las funciones mencionadas, se procedió al adelantamiento de las actuaciones 
disciplinarias de los servidores y ex servidores, determinado así la posible responsabilidad frente a 
las conductas disciplinarias. En tal virtud, en la actualidad la oficina cuenta con un total de ciento 
once (111) expedientes, investigándose la presunta comisión de algunas tipologías tal y como se 
relacionan a continuación: 
 

 Incumplimiento al manual de funciones y de los procedimientos.  
 incumplimiento al horario laboral.  
 Pérdida de elementos y documentos.  
 No tratar con respeto a las personas en razón del servicio. 
 Irregularidades en la contratación administrativa.  
 Violación al derecho de petición,  
 Incursión en conductas que en la Constitución y la ley, están previstas con sanción, remoción 

o destitución.  
 Abuso de poder. 
 Solicitar directa o indirectamente cualquier clase de beneficio. 
 
 

 
  Información con corte a 31 de diciembre de 2015 
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Expedientes activos: Son aquellos procesos que la Oficina adelanta actualmente, los cuales al 
momento de elaboración del presente informe de gestión, como ya se mencionó suman 111 
expedientes en total, como consecuencia del análisis de la noticia disciplinaria, vale decir, de la queja 
y de la valoración objetiva e imparcial de las probanzas aducidas en cada uno de los procesos 
disciplinarios, en cuyos expedientes algunos funcionarios ya han sido penamente individualizados e 
identificados, cumpliéndose de esta manera el presupuesto establecido en el artículo 150 de la Ley 
734 de 2002  y en otros procesos se está por establecer la identidad o individualización de los 
autores, es decir, la actuación disciplinaria se adelanta en averiguación de responsables. 
Expedientes archivados: (85 en total vigencia). Procede la adopción de esta medida, vale decir, 
del archivo del proceso disciplinario, cuando se encuentra plenamente acreditada alguna de las 
siguientes causales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 734 de 2002, en 
concordancia con los artículos 167 y 156 inciso tercero ibídem, cuando está probatoriamente 
demostrado que: 

1. El hecho no existió. 
2. La conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria. 
3. El investigado no cometió la falta disciplinaria. 
4. Existe una causal de exclusión de responsabilidad. 
5. La actuación disciplinaria no podía iniciarse o proseguirse. 

 
Adicionalmente la codificación antes mencionada (Ley 734 de 2002), consagra dos causales de 
extinción de la acción disciplinaria, a saber: 

1. La muerte del investigado. 
2. La prescripción de la acción disciplinaria. 

 
3.3.  CAPACITACIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA 

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.  

El equipo de trabajo de la Oficina de Control Disciplinario de la Secretaría Distrital de Movilidad, 
obedeciendo los mandatos de la Ley 734 de 20021, dictó charlas preventivas y de conocimiento del 
régimen disciplinario a funcionarios y contratistas de la entidad con el fin de contrarrestar la posible 
incursión y omisión en conductas que pueden llegar a configurar la comisión de faltas disciplinarias 
que atentan contra la debida marcha de la administración Pública.  

Es así que antes de finalizar la vigencia 2015 (11 de diciembre de 2015) se llevan a cabo en el 
Auditorio de la Institución, un total de dos (2) capacitaciones, habiéndose efectuado (1) en el primer 
semestre del año en curso, en cuyo desarrollo se explicaron los casos en los cuales los funcionarios 
y/o contratistas se pueden ver avocados en la comisión de faltas disciplinarias y las consecuencias 
jurídicas que apareja la incursión en las mismas, esto con el propósito de lograr bajar los índices de 
quejas e iniciación de actuaciones disciplinarias.  

Observaciones generales 

                                                           
1 “A r t í c u l o  1 6 .  F u nc i ó n  d e  l a  s a nc i ó n  d i s c i p l i na r i a .  L a  s a nc i ó n  d i s c i p l i n a r i a  t i e n e  f u nc i ó n  p r e v en t i v a  y  
c o r r ec t i v a ,  p a ra  g a r a n t i za r  l a  e f ec t i v i da d  de  l o s  p r i nc i p i os  y  f i n e s  p r ev i s t o s  e n  l a  C on s t i t uc i ó n ,  l a  l ey  y  l o s  
t r a ta d os  i n te r n ac i o n a l es ,  q u e  s e  de b e n  o bs e rv a r  e n  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  f u n c i ó n  p úb l i c a . ”  
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La información reportada, fue tomada de la verificación física de las estadísticas mensuales de enero 
a octubre de 2015, del Plan de Acción fijado por esta Oficina que contiene: Estrategia, actividades, 
unidad de medida, meta, nombre y fórmula del indicador y observaciones. Así mismo, del Sistema 
Distrital de Información Disciplinaria de la Alcaldía Mayor de Bogotá (SiiD), del cuadro en Excel de 
control de expedientes que contiene el número de autos y la relación de procesos disciplinarios que 
se maneja internamente por los profesionales y el Jefe de la Oficina, también de la carpeta de 
asignación de reparto y por el Sistema de Quejas y Reclamos de la Alcaldía Mayor de Bogotá.   

 

 

 

 

 

 

3.4. FORTALEZAS Y LOGROS PARA DESTACAR Y MANTENER. 

El respeto por los derechos fundamentales que se observan frente al procedimiento disciplinario, 
constituye una garantía para los investigados, sobre la base de que las actuaciones surtidas dentro 
de la actuación disciplinaria se llevan a cabo con estricta sujeción al principio de legalidad, al respeto 
por el debido proceso, al derecho de defensa, contradicción, y, dentro de los términos establecidos 
en la Ley 734 de 2002. 

Esta situación ha sido evidenciada por los distintos entes de control (Personería de Bogotá, 
Procuraduría General de la Nación, etc.), en desarrollo de las múltiples visitas administrativas 
realizadas a distintos procesos que se adelantan en este Despacho, en virtud de la solicitud del poder 
preferente deprecado por los sujetos procesales, de conformidad con lo establecido en los artículos 
3 y 69 de la citada obra. 

4. OFICINA DE CONTROL INTERNO 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 87 de 1993, sus Decretos reglamentarios 2145 de 1999, 
en su artículo 8º, inciso séptimo y 1537 de 2001y lo señalado  en el Decreto Nacional 943 de 2014, 
la Oficina de Control Interno -OCI, rinde el presente Informe de la Gestión realizada durante el 
período fiscal comprendido entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre de 2015, de conformidad con 
las metas establecidas en el Plan  Operativo Anual –POA 2015 y las actividades señaladas en el 
Programa Anual de Evaluación y Auditorías Internas – PEAI 2015aprobado por el Comité de 
Coordinación de Control Interno y Calidad. 
 
La gestión realizada por la OCI durante la vigencia 2015, se enmarcó dentro de los siguientes roles: 
1) Evaluación y seguimiento, 2) Acompañamiento y asesoría, 3) Valoración del riesgo, 4) Relación 
con entes externos y 5) Fomento de la cultura del control;  los resultados se presentan a continuación: 
 

4.1. Evaluación y seguimiento 

ACTIVIDADES 2015 CUMPLIMIENTO DE METAS 
Asignar y tramitar oportunamente las 

quejas recibidas 
100% 

Consolidar y reportar las distintas 
actuaciones realizadas dentro de cada 

expediente de conformidad con la 
etapa procesal en la que se encuentre 

cada uno. 

100% 

Coordinar la logística para la 
socialización del tema objeto de 

capacitación 
100% 
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En desarrollo del POA y PEAI de 2015, se programaron: 
 

a. 10 auditorías especiales  
b. 33 auditorías y evaluaciones independientes a la gestión 
c. Dos (2) ciclos de auditoría al Sistema Integrado de Gestión - SIG a los quince (15) procesos. 
d. Doce (12) ciclos de seguimientos a la eficacia y efectividad de las acciones definidas en los 

planes de mejoramiento 
e. Presentación de 63 informes reglamentados 
f. Realización de 13 actividades de fomento de la cultura del control 

 
Los resultados de las auditorías, evaluaciones y seguimientos se incluyeron en informes que 
contienen hallazgos y observaciones, presentados a los responsables de los procesos evaluados 
junto con el formato de plan de mejoramiento para que se fijaran y concertaran las respectivas 
acciones de mejora, responsables, términos y demás actividades necesarias para eliminar las 
causas de las situaciones identificadas. 
 

a. De las 33 auditorías y evaluaciones independientes de gestión programadas se ejecutaron 
34 y sus resultados son: 
 

Actividad auditada Hallazgos Observaciones Total 

ENERO 
1. Evaluación institucional a la gestión por dependencias vigencia 

anterior. (Ley 909 de 2004) 0 72 72 

2. Revisión de la eficacia y efectividad  acciones de mejora 
formuladas 0 0 0 

3. Evaluación de la austeridad del gasto 0 9 9 

4. Evaluación a la implementación del plan anticorrupción y de 
atención al ciudadano.  0 9 9 

5. Procesos de atención al ciudadano, los sistemas de 
información y atención a PQRS 0 0 0 

FEBRERO 

N/A    

MARZO 

6. Evaluación a la implementación Ley transparencia (Ley 1712 
de 2013) 1 7 8 

ABRIL 

7. Evaluación a la administración de los riesgos,   1 2 3 

8. Procesos de contratación (planificación, control y 
seguimiento),  4 1 5 

9. Revisión de la eficacia y efectividad  acciones de mejora 
formuladas (DSC) 0 0 0 

10. Evaluación a la austeridad del gasto (Decreto 984 de 2012), 0 12 12 

11. Seguimiento a la implementación del plan anticorrupción y de 
atención al ciudadano institucional. (Ley 1474 de 
2011),auditorías 

6 0 6 

12. Seguimiento a la información reportada en el SIPROJWEB de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá  1 3 4 

MAYO 

13. Convenio 0008 de 2015 suscrito con la Policía Nacional 
auditorías 4 0 4 
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Actividad auditada Hallazgos Observaciones Total 

14. Seguimiento a las funciones del comité de conciliación. (Ley 
678 de 2001)  2 0 2 

JUNIO 

15. Auditoría a Procesos de participación ciudadana y control 
social 5 4 9 

JULIO 

16. Evaluación a la gestión sobre quejas, sugerencia y reclamos. 
(Artículo 76 Ley 1474 de 2011) 0 6 6 

17. Revisión de la eficacia y efectividad acciones de mejora 
formuladas 0 0 0 

18. Seguimiento a la gestión por dependencias planes operativos 
anual -POA vigencia actual 0 1 1 

19. Evaluación a la austeridad del gasto (Decreto 984 de 2012) 0 3 3 

20. Seguimiento a la información reportada en el SIPROJWEB de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá 0 2 2 

21. Seguimiento a la implementación del sistema de información 
distrital de empleo y administración pública - SIDEAP 1 1 2 

22. Proyecto 704 recuperación cartera SDM 2 0 2 

AGOSTO 

23. Procesos de atención al ciudadano, los sistemas de 
información y atención a PQRS 7 1 8 

24. Sistema Inteligente de Tránsito -SIT 0 1 1 

25. Implementación del Sistema integrado de gestión SIG- Ciclo I 7 9 16 

26. Evaluación a la gestión sobre quejas, sugerencia y reclamos. 
(Artículo 76 Ley 1474 de 2011) 0 6 6 

27. Evaluación a la implementación Ley transparencia (Ley 1712 
de 2013) 8 0 8 

SEPTIEMBRE 

28. Contratación y Plan Anual de Adquisiciones 2 4 6 

OCTUBRE 

29. Implementación del Sistema integrado de gestión SIG- Ciclo II 24 21 45 

30. Evaluación a la austeridad del gasto (Decreto 984 de 2012) 0 3 3 

NOVIEMBRE 

Se iniciaron los ejercicios de auditoria a: 1. Evaluación a la concertación 
de objetivos y evaluación del desempeño de servidores públicos y a los 
acuerdos de gestión, 2. Seguimiento a la implementación del plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano institucional y 3. Arqueo a las 
dos cajas menores, la auditoria al convenio de la Policía fue excluido del 
Poa y del EPAI OCI 2015 

   

DICIEMBRE 

31. Evaluación a la concertación de objetivos y evaluación del 
desempeño de servidores públicos y a los acuerdos de gestión 0 0 0 

32. Seguimiento a la implementación del plan anticorrupción y de 
atención al ciudadano institucional. (Ley 1474 de 2011) 0 0 0 

33. Arqueo a cajas menores 0 0 0 

Total 33 ejercicios de auditoria y evaluación    

 
Nota: para los últimos tres (3) ejercicios de auditoria y evaluación se encuentra en proceso de elaboración de 
los respectivos planes de mejoramiento. 
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Por otro lado, se han realizado diez (10) auditorías especiales solicitadas por la alta dirección durante 
el transcurso de la vigencia y los resultados fueron: 
 
 

Proceso / actividad auditada Hallazgos Observaciones Total 

Almacén e Inventarios 6 0 6 

Liquidación del contrato 2013-1906 suscrito con Colvatel. 2 0 2 

Urgencia manifiesta del contrato con Colvatel 2014-283 6 4 10 

Actividades de señalización vial 1 1 2 

Revocatorias Directas 1 5 6 

Des financiación de proyectos 4 0 4 

Procedimiento visitas administrativas a las empresas de transporte 
público individual (taxis) 1 5 6 

Administración de equipos de comunicación 0 0 0 

Servicios integrales a la movilidad –SIM revocatorias Directas 0 0 0 

Contrato de correspondencias 2015 0 0 0 

Total 33 ejercicios de auditoria y evaluación 2015 75 177 252 

 
Nota: para los últimos tres (3) ejercicios de auditoria y evaluación se encuentra en proceso de elaboración de 
los respectivos planes de mejoramiento. 
 

b. De los dos ciclos de auditoría al Sistema Integrado de Gestión -SIG se obtuvieron los 
siguientes resultados:  

 

PROCESO / ACTIVIDAD AUDITADA 
NO 

CONFORMIDADES 
OBSERVACIONES TOTAL 

Direccionamiento Estratégico 0 3 3 

Comunicaciones  2 0 2 

Seguridad Vial 1 3 4 

Servicio al Ciudadano  1 0 1 

Gestión Talento Humano 4 0 4 

Gestión Administrativa 4 2 6 

Gestión de la Información 3 2 5 

Gestión de Transporte d Infraestructura 2 1 3 

Gestión del Transito 1 2 3 

Regulación y Control  3 1 4 

Gestión Financiera 1 3 4 

Gestión Legal y Contractual  5 4 9 

Gestión Tecnológica 2 2 4 

Control y Evaluación a La Gestión  1 1 2 

Control Disciplinario  1 6 7 

TOTALES 31 30 61 
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c. Como resultado de los ejercicios de revisión de la eficacia y efectividad, se obtuvieron  los 
siguientes resultados:  

 

 
 
 

d. En cuanto a las actividades de seguimientos y evaluaciones a la gestión se presentaron los 
siguiente informes: 
  

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTOS Y EVALUACIONES A LA GESTIÓN 
ENERO 

1. Sistema de Control Interno Contable 
2. Cuenta mensual a través de SIVICOF 
3. Avance controles de advertencia sector Movilidad Cuarto Trimestre 2014 

FEBRERO 
4. Sistema de Control Interno  
5. Causas que impactan los resultados de la gestión presupuestal, contractual y física 
6. Cuenta mensual SIVICOF 

DEPENDENCIA 

total 

acciones 

revisadas

total acciones 

reformuladas 

total acciones 

reprogramadas 

N° acciones 

cerradas

DESPACHO 8 0 2 6

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 23 0 5 18

OFICINA DE CONTROL INTERNO 14 0 12 2

OFICINA DE ASESORA DE PLANEACIÓN 141 0 22 119

OFICINA DE CONTROL DISPLINARIO 3 0 0 3

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA 11 0 4 7

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 6 0 1 5

DIRECCIÓN ASUNTOS LEGALES 188 2 112 74

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 74 1 12 61

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 10 0 1 9

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE MOVILIDAD 18 0 12 6

DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA 52 1 10 41

DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO 82 0 10 72

DIRECCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 10 0 1 9

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES DEL TRANSPORTE PUBLICO 21 0 7 14

SUBDIRECCIÓN DE CONTRAVENCIONES DE TRANSITO 19 0 5 14

SUBDIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN COACTIVA 36 0 20 16

SUBSECRETARÍA DE POLITICA SECTORIAL 10 0 5 5

OFICINA DE INFORMACIÓN SECTORIAL 50 0 8 42

GRUPO FORTALECIMIENTO SICON 54 0 26 28

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 27 1 11 15

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRANSITO 15 0 0 15

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES Y DE SERVICIOS 13 0 2 11

DIRECCIÓN ADTIVA Y FINANCIERA 5 0 0 5

DIRECCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS - SUBDIRECCIÓN DE 

CONTRAVENCIONES DE TRANSITO -- 

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES DE TRANSPORTE PUBLICO --

SUBDIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN COACTIVA 

4 0 3 1

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  ---   SUBDIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 3 0 0 3

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS - DIRECCIÓN CONTROL Y VIGILANCIA 1 0 1 0

LIDERES DE LOS SIETE SUBSISTEMAS 1 0 0 1

 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN/OFICINA DE CONTROL INTERNO 1 0 0 1

900 5 292 603
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ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTOS Y EVALUACIONES A LA GESTIÓN 
7. Cuenta anual a través de SIVICOF 
8. Plan Anual de Adquisiciones. 

MARZO 
9. Evaluación al cumplimiento de las disposiciones sobre derechos de autor (Directiva Presidencial 02 de 

2002) 
10. Evaluación al sistema de control interno SCI, informe pormenorizado.  (Ley 1474 de 2011) 
11. Informe mensual SIVICOF 
12. Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 
13. Reporte del POA. 

ABRIL 
14. Evaluación al fortalecimiento de la transparencia y prevención de la corrupción (Decreto 371 de 2010) 
15. Causas que impactan los resultados de la gestión presupuestal, contractual y física. (Decreto Distrital 370 

de 2014) 
16. Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF de la Contraloría de Bogotá (Resolución 

Contraloría D 011 de 2014) 
17. Seguimiento a la implementación de acciones para los controles de advertencia SDM y sector Circular 13 

de 2013. 
18. Seguimiento al plan anual de adquisiciones PAA 
19. Reporte ejecución plan operativo anual POA -OCI 

MAYO 
20. Reporte sobre los riesgos que puedan impactar los resultados de la entidad. (Decreto Distrital 370 de 

2014) 
21. Reporte de seguimiento a ejecución programa auditorías PEAI OCI vigencia actual. (Decreto Distrital 370 

de 2014), 
22. Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF de la Contraloría de Bogotá. (Resolución 

Contraloría D 011 de 2014), 
23. Seguimiento a la información reportada en el SIPROJWEB de la Alcaldía Mayor de Bogotá,  
24. Seguimiento al estado de las acciones de mejora (Planes de Mejoramiento por proceso e institucional) 
25. Reporte ejecución plan operativo anual POA -OCI 

JUNIO 
26. Seguimiento y  avances implementación SIG (Decreto Distrital 370 de 2014) 
27. Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF de la Contraloría de Bogotá. (Resolución 

Contraloría D 011 de 2014) 
28. El seguimiento al estado de la cuenta (informe de supervisión financiera al pago de las rentas y estado de 

cuenta) 
29. Seguimiento al estado de las acciones de mejora (Planes de Mejoramiento por proceso e institucional) 
30.  Reporte ejecución plan operativo anual POA -OCI 
31. Seguimiento a Urgencias manifiestas (DAL) y fideicomisos (DF).  

JULIO 
32. Evaluación al sistema de control interno SCI, informe pormenorizado (Ley 1474 de 2011) 
33. Urgencias manifiestas (DAL) 
34. Ejecución presupuestal 
35. Causas que impactan los resultados de la gestión presupuestal, contractual y física (Decreto Distrital 370 

de 2014) 
36. Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF de la Contraloría de Bogotá (Resolución 

Contraloría Distrital 011 de 2014) 
37. Seguimiento al estado de las acciones de mejora (Planes de Mejoramiento por proceso e institucional) 
38. Seguimiento al estado de la cuenta (informe de supervisión financiera al pago de las rentas y estado de 

cuenta) 
39. Reporte ejecución plan operativo anual POA -OCI. 

AGOSTO 
40. Seguimiento implementación Ley 1712 Ley de transparencia 
41. Reporte mensual cuenta a SIVICOF 
42. Seguimiento al estado de las acciones correctivas y preventivas 
43. Reporte ejecución plan operativo anual POA -OCI 
44. Reporte de revisión de eficacia y efectividad de las acciones de mejoramiento PMP-PMI 

SEPTIEMBRE 
45. Seguimiento a la gestión sobre los Riesgos 
46. Reporte sobre los riesgos que puedan impactar los resultados de la entidad. (Decreto Distrital 370 de 

2014) 
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ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTOS Y EVALUACIONES A LA GESTIÓN 
47. Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF de la Contraloría de Bogotá (Resolución 

Contraloría D 011 de 2014) 
48. Seguimiento al estado de las acciones de mejora de PMP-PMI 
49. Reporte ejecución plan operativo anual POA -OCI. 

OCTUBRE 
50. Ejecución presupuestal 
51. Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF de la Contraloría Distrital de Bogotá. 

(Resolución Contraloría D 011 de 2014) 
52. Seguimiento al estado de las acciones de mejora (Planes de Mejoramiento por proceso e institucional) 
53. Reporte ejecución plan operativo anual POA -OCI 

NOVIEMBRE 
54. Revisión de la eficacia y efectividad  acciones de mejora formuladas PMP-PMI 
55. Evaluación al Sistema de Control Interno –SCI 
56. Informe asuntos disciplinarios del Distrito Capital - (Directiva 003 de 2013) 
57. Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF de la Contraloría Distrital de Bogotá. 

(Resolución Contraloría D 011 de 2014) 
58. Reporte ejecución plan operativo anual POA -OCI  

DICIEMBRE 
59. Seguimiento a los riesgos 
60. Seguimiento al estado de las acciones de mejora (Planes de Mejoramiento por proceso e institucional) 
61. Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF de la Contraloría Distrital de Bogotá. 

(Resolución Contraloría D 011 de 2014) 
 
Durante el mes de enero de 2016 se presenta el reporte del PAO diciembre 2015. 
 

4.2. Acompañamiento y asesoría 
 
Durante la vigencia 2015, la OCI gestionó y participó seis (6) Comités de Coordinación de Control 
Interno y Calidad, donde se presentaron los resultados de las auditorías, las evaluaciones realizadas 
y el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas implementadas. 
 
En el periodo reportado 2015, la OCI participó según convocatorias como asistente con derecho a 
voz en los siguientes comités institucionales: 

a) Comité técnico de sostenibilidad contable en la SDM 
b) Comité directivo 
c) Comité TIC 
d) Comité de conciliación 
e) Comité de archivo 
f) Comité ambiental 
g) Comité de sistemas 
h) Comité de contratación 
i) Comité de ética 
 

Con alguna periodicidad, la OCI remitió comunicación recordando los compromisos adquiridos por 
cada una de las dependencias en los planes de mejoramiento, con el fin de que adelanten las 
acciones de manera oportuna. 
 
Periódicamente se enviaron correos electrónicos recordando los plazos a los requerimientos de los 
entes de control, con el fin de asegurar la oportunidad en las respuestas. 
 

4.3. Administración del riesgo 
 
La OCI en el marco de los roles de fomento de la cultura del control y evaluación y seguimiento, 
incluyó como aspecto a verificar la revisión y valoración de los riesgos durante las auditorías internas 
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al Sistema Integrado de Gestión –SIG; de igual manera, en las auditorías y evaluaciones de gestión 
se incluyó como eje de auditoría la administración de los riesgos en los procesos evaluados. 
 
Con respecto a los riesgos de corrupción en el numeral informes, se señalan los seguimientos al 
mapa de riesgos de corrupción, así como el informe de riesgos que puedan afectar el cumplimiento 
de las metas plan de desarrollo distrital  -PDD 2015 
 

4.4. Relación con entes externos  
 
La OCI prestó acompañamiento a las dependencias de la SDM y sirvió como enlace ante entes 
externos en diferentes ejercicios de auditorías y visitas, así: 
 

a) Con la Contraloría Distrital de Bogotá, auditorías y planes de mejoramiento 
 
Como enlace ante el ente de control durante 2015, la OCI acompañó a las dependencias de las SDM 
en: 

- El seguimiento a las respuestas de las solicitudes de información  
- La coordinación de actividades para dar respuesta a las observaciones y hallazgos 

formulados en los informes preliminar y final. 
- La coordinación de actividades para la elaboración y presentación de la propuesta de plan 

de mejoramiento. 
 
El estado y resultado de la gestión frente a los diferentes hallazgos se resume así: 
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b) Con la Contraloría Distrital de Bogotá, Advertencias  fiscales y Pronunciamientos 
 
Como cabeza de sector, la SDM consolida la información de las acciones de mejora implementadas 
producto de las advertencias fiscales y pronunciamientos suscritos con la Contraloría Distrital de 
Bogotá, de cada una de las entidades que conformar el sector y envía trimestralmente informes a 
Secretaría General con copia a la Veeduría Distrital; sin embargo, el 12 de marzo de 2015 el Consejo 
de Estado mediante Sentencia C-203 declaró inexequible el numeral 7º del artículo 5º del Decreto 
267 de 2000, “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría 
General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus 
dependencias y se dictan otras disposiciones”. 
 
Dicha providencia concluye que la función de advertencia es inconstitucional, razón por la cual la 
Entidad durante la vigencia remitió los avances correspondientes al cuarto trimestre de 2014 y al 
primer trimestre de 2015, dado que a partir del 12 de marzo el seguimiento correspondiente debe 
ser realizado por las Oficinas de Control Interno. El estado final reportado es el siguiente: 
 

ENTIDAD 

ADVERTENCIAS FISCALES PRONUNCIAMIENTOS 

TOTAL 
Con 

Solicitud 
de Cierre 

Con Acciones Pendientes 
Con 

Solicitud 
de Cierre 

Con Acciones Pendientes 

  CANTIDAD IDENTIFICACIÓN   CANTIDAD IDENTIFICACIÓN 
Secretaría 
Distrital de 
Movilidad 

7 3 
10000-01739 
10000-13556 
10000-05365 

3 1 10000-17966 14 

 
Respecto a las tres advertencias fiscales y al pronunciamiento que quedaron abiertos a 12 de marzo 
de 2015, la Oficina de Control Interno  ha venido realizando el seguimiento alas dependencias de la  
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aplicación de lo señalado en la Circular 100 de 2015 de la Secretaría General y lo informado por el 
Director del Sector Movilidad de la Contraloría de Bogotá mediante oficio 80000-10376 del 6 de mayo 
de 2015. 

c) Con ente certificador del sistema de gestión de calidad -SGC  
  
Se realizó acompañamiento y se atendió la auditoría de seguimiento a la certificación al 
procedimiento de cursos de pedagogía. La Oficina de Control Interno demostró el cumplimiento de 
las acciones de mejora que había suscrito como resultado de la auditoría inicial de certificación y los 
hallazgos fueron cerrados. Como resultado  la SDM recibió notificación de conformidad de la 
certificación de calidad ISO 9001:2008 
 

d) Con la Veeduría Distrital de Bogotá 
 
La OCI orientó las visitas realizadas apoyando a las dependencias en la revisión de informes 
presentados y requerimientos solicitados. Se realizó el control de visitas dejando el registro 
correspondiente y solicitó la suscripción de planes de mejoramiento cuando el caso lo ameritaba. 
 

e) Con la Personería Distrital de Bogotá, Procuraduría y Fiscalía 
 
La OCI orientó las visitas realizadas por los entes de control, apoyando a las dependencias en la 
atención de los requerimientos solicitados. 
 
 

4.5. Fomento de la cultura del control 
 
La OCI ha realizado 11 actividades de fortalecimiento de la cultura del control que han sido 
socializadas mediante el envío de correos electrónicos a los servidores públicos señalando entre 
otros temas información para fortalecer los principios del Sistema de Control interno –SCI. De 
acuerdo con la programación del PEAI están pendientes de adelantar dos actividades que se 
realizarán durante noviembre y diciembre de la presente anualidad. 
 
En abril de 2015 se aplicó un cuestionario electrónico de cinco (5) preguntas para determinar el 
impacto de las actividades adelantadas hasta ese momento. 
 
El cuestionario diagnóstico fue contestado por 83 personas, así: 
 

Cinco respuestas correctas: 35 
Cuatro respuestas correctas: 26 
Tres respuestas correctas: 13 
Dos respuestas correctas:   6 
Una respuesta correcta   1 
Ninguna respuesta correcta   2 

 
En conclusión, el 42% de las personas que participaron contestaron bien todas las preguntas. 
 
En consecuencia el 58% de las personas contestaron erróneamente algunas preguntas así: 
 

Pregunta 1: 13  respuestas erradas 
Pregunta 2: 34 respuestas erradas 
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Pregunta 3: 10 respuestas erradas 
Pregunta 4: 12 respuestas erradas  
Pregunta 5: 15 respuestas erradas 

 
Frente a los resultados se generaron las siguientes recomendaciones: 
 

 Continuar con la realización de campañas relacionadas con el fomento de la cultura de 
control, buscando alcanzar el mayor impacto y nivel de interiorización de contenidos por 
parte del personal de la SDM. 

 
 De acuerdo con los resultados obtenidos, se debe enfatizar en acciones que busquen 

informar a  los funcionarios y contratistas que existe información publicada en intranet 
sobre acuerdos y protocolos éticos y en general sobre el desarrollo del MECI 2014.  
 

 Se reitera la recomendación hecha como resultado del anterior informe, relacionada con 
buscar herramientas didácticas e interactivas entre la OCI y los servidores públicos, por 
ejemplo el juego “sig-millonario” utilizado por la Secretaría General de la Alcaldía en 
desarrollo de un concurso sobre SIG a nivel distrital.  
 

4.6. Resultados del plan operativo anual –POA -2015 
 

Para el 2015 la Oficina de Control Interno, pese a las dificultades derivadas de la falta de tres 
profesionales de planta, ha cumplido con las metas establecidas en POA y con las actividades y 
obligaciones registradas en el  PEAI. 

 
II. GESTIÓN SUBSECRETARIAS 

5. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIAL 2015 

La Subsecretaría de Política Sectorial –SPS, dentro de sus principales funciones tiene la de formular 
y orientar las políticas sobre la regulación y control del tránsito, el transporte público urbano en todas 
sus modalidades, la intermodalidad y el mejoramiento de las condiciones de movilidad y el desarrollo 
de infraestructura vial y de transporte, así como liderar y orientar las políticas para la formulación de 
los planes, programas y proyectos de construcción, mantenimiento y rehabilitación de la 
infraestructura vial y de transporte del Distrito Capital;  diseñar y establecer planes y programas de 
movilidad en el corto, mediano y largo plazo dentro del marco del Plan de Ordenamiento Territorial, 
entre otras.   
 
Como gestor y participe en la consecución de los objetivos estratégicos de la Secretaría Distrital de 
Movilidad, con el fin de garantizar  el  cumplimiento del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de 
Desarrollo Bogotá Humana, la Subsecretaría de Política Sectorial lidera los proyectos 339 - 
Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá, 967 –Movilidad Humana Informando y 
Participando y 1165 – Promoción de la Movilidad Segura y Prevención de la Accidentalidad Vial. 
 
Mediante el 339 se atienden los siguientes proyectos del plan de Desarrollo: 
 
- Construcción e integración de la red férrea como eje estructurador del sistema de transporte 
público, 
- Implementación del Sistema Integrado de Transporte Público-SITP, 
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- Implementación de la red de estacionamientos en el marco del SITP,  
-Estrategia funcional para la integración regional del transporte de carga y movilidad,  
-Ampliación y optimización de la red de Ciclorutas 
 
Este proyecto tuvo una apropiación de  $13.303.593.066 que se ejecutan a través de las Direcciones 
de Transporte e Infraestructura, Estudios Sectoriales y de Servicios, apuntando a las siguientes 
metas: 

 
Tabla 6: Metas proyecto 339 -Subsecretaria de Política Sectorial 
 
Mediante el proyecto 1165 se atiende el proyecto prioritario  de Cultura Integral para la movilidad y 
la seguridad vial, tuvo un presupuesto asignado en el 2015 de $13.287.193.570, para el cumplimiento 
de las siguientes metas: 
 

PROYECTO PRIORITARIO META PLAN DE DESARROLLO META PROYECTO PROGRAMADO 2015

326 Construir el 56% de la red férrea
(44,1 Km)

Realizar 100 Porciento el seguimiento a las actividades del
proyecto Metro Ligero
asignadas a la Entidad - SDM

                  161.761.600 

327 Construir 7 Km de la red de líneas
cable aéreo (33%)

Realizar 100 Porciento Estudio de Factibilidad para el Cable del
Sector Portal el Tunal-Mirador Paraíso y Portal 20 de Julio
Moralba

              1.203.522.270 

Estructurar y adjudicar 100% los equipamientos del SITP                   108.034.710 

Implementar 100% La Estrategia De Terceros Afectados Del
SITP

                  355.387.927 

Realizar 100% encuesta de movilidad y satisfacción de los
usuarios del 
 SITP

                  121.478.419 

Diseñar y promover 100% alternativas de accesibilidad en el
marco del SITP

                  390.551.060 

Formular 100% los Distritos Verdes                     40.000.000 

Atender 100% de conceptos y requerimientos para la gestión e
implementación del SITP

              4.046.335.505 

Realizar el 100 % de las acciones para administrar el sistema de
gestión del Riesgo. 

                  182.427.130 

Sustituir el 100% de beneficiarios asignados a las SDM en
cumplimiento de la Directiva 003 de 2014 de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, por orden judicial o por inclusión en ocasión a sucesión

                  249.156.370 

Realizar la contratación y recibir el 100% de los productos
asociados con los análisis financieros, técnicos, legales y de
mercado requeridos en el desarrollo e implementación de
Asociaciones Público Privadas - APP.

                  866.963.859 

Realizar y promover 100% la implementación de Centros
Integrados de Mercancías y Corredores de Movilidad para el
tránsito de vehículos de carga y plan piloto para el ordenamiento
logístico de la carga de Bogotá.

                  107.057.769 

Implementar 100 % las Acciones del Observatorio de Carga                   170.000.000 

Implementar 100% de zonas de estacionamiento en vía                     51.287.981 

102 Realizar 100% los estudios técnicos, financieros económicos
y sociales para la implementación de medidas de gestión de la
demanda de tránsito en BOGOTÁ D.C..

                                       -   

Implementar 100% el Sistema de Bicicletas Públicas en el marco
del SITP implementado

              4.968.425.273 

Diseñar 100% de la optimización de la red de ciclorutas                   281.203.193 

    13.303.593.066 

191 Implementación de la Red de
estacionamientos en el marco del SITP

333 Implementación de zonas de
estacionamiento en vía

194 Ampliación y optimización de la
red de ciclorutas y promoción de uso
de la biccleta

341 Implementar un Sistema de
Bicicletas Públicas en el marco del
SITP

187 Construcción e integración de la
red férrea como eje estructurador del
sistema de transporte público

189 Implementación del Sistema 
Integrado de Transporte público SITP

330 Integrar el SITP con la Red 
Troncal 

190 Estrategia funcional para la
integración regional del transporte de
carga y movilidad

332 Construir un 0,4% de vías y 3
intersecciones viales en zonas de
abastecimiento y áreas de actividad
industrial y comercial de la ciudad
(10,4 Km y 3 intersecciones)
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Tabla 7: Metas proyecto 1165 -Subsecretaria de Política Sectorial 
 
Para el caso del proyecto 967, tuvo un presupuesto asignado de $ 5.467.431.876 distribuido en las 
siguientes metas: 
 

 
Tabla 8: Metas proyecto 967 -Subsecretaria de Política Sectorial 

 
Los principales logros, contratos estratégicos, ejecución presupuestal y dificultades por cada 

proceso o gerencia de proyecto se presentan a continuación: 

5.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  

5.1.1.  Ejecución Presupuestal por Proyectos Prioritarios 
 
Durante la vigencia 2015, la Subsecretaría de Política Sectorial ha adelantado todas las actividades 

necesarias para alcanzar una ejecución del 100%, sin embargo se presentan situaciones que no 

PROYECTO PRIORITARIO META PLAN DE DESARROLLO META PROYECTO PROGRAMADO 2015

353 Reducir el Índice de mortalidad por
accidentes de tránsito  a 2.8 

39 Reducir a 2,8 la tasa mortalidad por accidentes de transito
por cada 10.000 vehículos 

2.757.610.883             

354 Reducir el Índice de morbilidad
(hospitalizados más valorados)  a 77.9

40 Reducir a 77,90 la tasa de morbilidad por cada 10.000
vehículos (heridos hospitalizados mas valorados)

2.874.614.315             

36 Diseñar 30 campañas en seguridad vial (intervención en vía) 1.346.160.501             

37 Formar 1200 docentes en seguridad vial 371.308.386                

38 Revisar 100% planes de manejo de tránsito 325.377.602                

41 Reducir a 13,6 heridos hospitalizados el indice de morbilidad
por cada 10.000 vehículos

2.874.614.315             

42 Implementar 150 programas marco de enseñanza en
seguridad vial

563.604.239                

46 Revisar el 90% de los estudios de tránsito 425.718.352                

43 Diseñar 25 pactos de la movilidad con diversos actores
institucionales y sociales

977.521.896                

45 Formar 200,000 niños en temas de seguridad vial 770.663.082                

    13.287.193.570 

196 Cultura Integral para la movilidad 
y la seguridad vial

356 25 Pactos sobre problemas claves de
movilidad que sean abordados con los
diferentes componentes de intervención
(Pedagogía en seguridad vial y dinámicas de
movilidad, contingencias y emergencias,
eventos)

355 Reducir el Índice de morbilidad
(hospitalizados)  a 13,6

PROYECTO PRIORITARIO META PLAN DE DESARROLLO META PROYECTO PROGRAMADO 2015

1 Formular y ejecutar 1 Plan Estratégico de Tecnología de
Información y Comunicaciones Sectorial (PETIC)

694.351.425                

2 Integrar 2,15 Entidades del sector del Sistema Integrado de
Información

951.112.484                

8 Integrar 100 Porciento Información del sector para constituirla
en una herramienta de apoyo para la toma de decisiones tanto
para directivos como usuarios del común, la cual permitirá
conocer en tiempo real el estado actual de condiciones de
movilidad.

253.010.178                

3 Desarrollar 1,30 Proyectos con componente TIC 475.220.059                

5 Liderar 100 Porciento La provisión, administración, soporte y
actualización de la infraestructura tecnológica (hardware y
(software) y sistemas de información, en el marco de los
procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control

466.018.255                

6 Liderar 100 Porciento La provisión, administración, soporte y
actualización de los sistemas de información de la entidad

1.144.949.087             

4 Implementar el 60,93 del canal de comunicaciones interactivo
entre la DM y la comunidad

958.057.070                

7 Promover 100 Porciento La participación y representación
ciudadana a través de la comunicación y el intercambio de
información entre los actores (peatón, ciclista, pasajeros y
conductores) y los componentes de la movilidad (entidades del
sector de movilidad, infraestructura, vehículos, empresas).

388.344.451                

9 Implementar y desarrollar 1 Estrategia de Redes Sociales
Virtuales a través de la cual se difunda información en tiempo
real relacionada con movilidad.

136.368.866                

      5.467.431.876 

967 Tecnologías de información y 
comunicaciones para lograr una movilidad 

sostenible en Bogotá

360 Crear un canal de comunicación 
interactivo entre la Secretaría y la comunidad 
que permita informar el estado de los macro 
indicadores asociados a la movilidad en la 

ciudad Movilidad Humana Informando

359 Incorporar, en cada uno de los proyectos 
presentados, el uso de programas libres 

dentro de la estructura de desarrollo de los 
mismos. Lo anterior, acompañado de la 

participación en los proyectos de 
estructuradores y programadores asociados a 

programas libres

358 Fortalecer la interacción entre la 
Secretaría de Movilidad y la ciudadanía 

mediante los proyectos asociados a 
tecnología y/o producción de información. 

Cada proyecto presentado incorporará y hará 
explicito el mejoramiento o la generación de 

canales de comunicación o interacción
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permiten dicho logro, alcanzando al 31 de diciembre el 92% de ejecución (sin considerar los recursos 

de la planta temporal), principalmente porque quedaron recursos sobrantes por valor de 

$855.000.000 del proceso en curso para adjudicar el contrato de concesión para implementar y 

operar por su cuenta y riesgo el sistema de Bicicletas Públicas de Bogotá SBP, los cuales no pudieron 

reducirse de la apropiación pese a las gestiones adelantadas ante la Secretaria de Hacienda, 

adicionalmente en la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, un proceso 

relacionado con la Estrategia Lúdico Pedagógica por valor de $242.028.280 no se pudo culminar, en 

razón a que el contratista manifestó la imposibilidad de celebrar el convenio de asociación por 

razones propias a la entidad sin ánimo de lucro;  caso similar se presentó en la Dirección de 

Transporte e Infraestructura con la adición  y prórroga al convenio de asociación 20151042 suscrito 

con la Universidad de los Andes, debido a que se tomó la decisión de no dar continuidad al mismo. 

A continuación se presenta el cuadro resumen de la ejecución de la Subsecretaría por proyectos 

prioritarios sin descontar los recursos de planta temporal y descontándolos. 

 
Tabla 9 Apropiación y ejecución presupuestal por proyecto prioritario SPS incluyendo planta temporal 

 
Tabla 10 Apropiación y ejecución presupuestal por proyecto prioritario SPS sin incluir recursos para el pago de planta temporal 

5.1.2. Ejecución Presupuestal por Dependencias 

Los siguientes cuadros muestran la ejecución por dependencias relacionado con las principales 
actividades que apuntan a las metas en el 2015. 

 

a. Dirección de Estudios Sectoriales y de Servicios 

Rubro presupuestal DEPENDENCIA
 APROPIACION 

DISPONIBLE (A) 
 DISPONIBILIDADES (B)  %  COMPROMISOS (C )  % 

Total DESS 1.630.025.778   1.348.347.768   83% 1.348.347.768       83%

Total DTI 7.627.231.783   6.342.498.008   83% 6.342.498.008       83%

Total SPS 4.046.335.505   4.037.982.945   100% 2.376.601.664       59%

13.303.593.066 11.728.828.721 88% 10.067.447.440     76%

3-3-1-14-02-19-0967 Total OIS 5.467.431.876   5.316.682.175   97% 5.316.682.175       97%

3-3-1-14-02-19-1165 Total DSVCT 13.287.193.570 12.993.289.977 98% 10.296.938.029     77%

32.058.218.512 30.038.800.873 94% 25.681.067.644     80%

3-3-1-14-02-19-0339

Total 3-3-1-14-02-19-0339

Total general

Rubro presupuestal DEPENDENCIA
 APROPIACION 

DISPONIBLE (A) 
 DISPONIBILIDADES (B)  %  COMPROMISOS (C )  % 

Total DESS 1.630.025.778   1.348.347.768   83% 1.348.347.768       83%

Total DTI 7.627.231.783   6.342.498.008   83% 6.342.498.008       83%

Total SPS 855.781.800      847.429.240      99% 847.429.240          99%

10.113.039.361 8.538.275.016   84% 8.538.275.016       84%

3-3-1-14-02-19-0967 Total OIS 5.434.347.613   5.316.682.175   98% 5.316.682.175       904%

3-3-1-14-02-19-1165 Total DSVCT 9.511.343.686   9.217.440.093   97% 9.217.440.093       97%

25.058.730.660 23.072.397.284 92% 23.072.397.284     92%

3-3-1-14-02-19-0339

Total 3-3-1-14-02-19-0339

Total general
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Tabla 11: Apropiación y ejecución presupuestal Dirección de Estudios Sectoriales y de Servicios 

 

b. Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
Tabla 12: Apropiación y ejecución presupuestal Dirección de Transporte e Infraestructura 

c. Despacho Subsecretaría de Política Sectorial 

 

Tabla 13: Apropiación y ejecución presupuestal SPS 

d. Oficina de Información Sectorial 

 
Tabla 14: Apropiación y ejecución presupuestal Oficina de Información Sectorial 

 

e. Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito 
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Por su parte, el proyecto 1165 que tiene una apropiación de $13.287.193.570 se ejecutó a través de 

la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, y su ejecución hasta el 31 de 

diciembre del 77% como se resume a continuación acorde con sus principales actividades: 

 

Tabla 15: Apropiación y ejecución presupuestal Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito 

5.2. Dirección de Transporte e Infraestructura 

5.2.1.  Proyecto sistema de transporte público de pasajeros por cable aéreo de Bogotá. 
 
Descripción general del proyecto: 
 
El Plan de desarrollo 2012-2016 Bogotá Humana, definió como proyectos prioritarios del programa 
de movilidad la construcción e integración de la red férrea como eje estructurador del sistema de 
transporte público. El sistema de transporte público se complementará con la construcción de  dos 
líneas de cable que integren las zonas de la ciudad donde las condiciones topográficas de alta  
pendiente dificultan la operación de los sistemas tradicionales de transporte; mientras que la 
tecnología de Cable Aéreo es una opción factible de implementar en este tipo de terrenos; La 
tecnología de cable aéreo resulta ambientalmente amigable, reduce la emisión de agentes 
contaminantes; reduce la necesidad de adquisición predial y el reasentamiento involuntario de la 
población.   
 
Objetivo General: Construir 7.0 kilómetros de la red de líneas de cable aéreo de la ciudad  
 
Objetivos Específicos:  
 
- Aportar a la construcción de una red intermodal de transporte integrando las zonas de la ciudad 
que presentan condiciones topográficas de alta pendiente y grandes necesidades de transporte de 
población, con el sistema de Transporte masivo de la ciudad, mediante el sistema de transporte por 
cable aéreo.  
- Promover el uso de sistemas alternativos de transporte a través de la construcción de redes 
peatonales y de bicicletas que  faciliten la accesibilidad de la comunidad a las estaciones del sistema 
de transporte por cable aéreo. 
 
- A partir de la implementación de la infraestructura de transporte formular un proceso de planeación 
del  territorio que promueva el incremento los indicadores de calidad de vida en las zonas de la 
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ciudad donde dichos indicadores resultan altamente deficitarios; esto es, en las localidades de 
Ciudad Bolívar y San Cristóbal. 
 
Localización:  
 
- Línea N°1: Cable aéreo en la localidad de Ciudad Bolívar, UPZ San Francisco y UPZ Lucero. 
Estación de transferencia en el Portal Tunal- Estación intermedia: Barrio Juan Pablo II, Estación 
Motriz: Barrio Villa Gloria, Estación de retorno: Barrio Mirador.  
- Línea N°2: Cable aéreo en la localidad de San Cristóbal, UPZ 20 de Julio y UPZ la Gloria Estación 
de transferencia en el Portal 20 de julio, Estación Motriz: Barrio La Victoria, Estación de retorno: 
Barrio Altamira 

 
 

Ilustración 8 -Esquemas del trazado de los Cables Aéreos para Bogotá. 

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura – SDM 

 
- Ficha técnica de las líneas de cable aéreo. 
 

Ilustración 9 – Ficha Técnica Línea de Ciudad Bolívar 

 
CONCEPTO ITEM OBSERVACIONES 

Localidad Ciudad Bolívar  
PROYECTO Tunal -Paraíso- Mirador Origen: Portal Tunal Destino: Barrio Mirador 

Longitud: 3.430 metros  
Desnivel: 270 metros  

Estaciones: 4 

Portal Tunal (Estación de Integración) 
Juan Pablo II (estación intermedia) 

Manitas-Villa Gloria (Estación Motriz) 
Paraíso Mirador ( Estación de Retorno) 

Tiempo de viaje desde 
el Portal Tunal 

Tiempo acumulado desde el 
Portal 

Juan Pablo II :  6 minutos 
Manitas- Villa Gloria: 9 minutos 
Paraíso Mirador : 13.5 minutos 

Tiempo total ida y retorno: 27 minutos 
Cantidad de pilonas: 24  
Numero de cabinas: 160  
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CONCEPTO ITEM OBSERVACIONES 

Demanda: capacidad  
Máxima 3.600 Pasxh 

año 2014 : 2626 PasXh  (hora pico) 
año 2034: 3537 pasXh   (hora pico) 

Pasajeros día: 23.031 Pasxdía 

Inversión:  

Construcción: (Abril 2013)  185.000.000.000   
(COP) 

Gestión predial  (año 2013): 22.000.000.000 
(COP) 

Gestión social (año 2013): 4.500.000.000 (COP) 

Predios afectados Por estaciones: 143 predios 
Pilonas:               48 predios Programa de reasentamiento integral (191 predios) 

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura – SDM 
 

Ilustración 10- Ficha Técnica Línea de San Cristóbal 
CONCEPTO ITEM OBSERVACIONES 

Localidad San Cristóbal  
PROYECTO 20 de Julio – Altamira Origen: Portal Tunal Destino: Barrio Altamira 

Longitud: 2.824 metros  
Desnivel: 233 metros  

Estaciones: 3 
Portal 20 de Julio (Estación de Integración) 

La Victoria (Estación Motriz) 
Altamira  (Estación de Retorno) 

tiempo de viaje 
desde el Portal 20 

de Julio 

Tiempo acumulado 
desde el Portal 

La victoria:  7 minutos 
Altamira: 9 minutos 

Tiempo total ida y retorno: 18 minutos 
Cantidad de pilonas: 22  
Numero de cabinas: 128  

Demanda: capacidad 
Máxima 3.600 Pasxh 

año 2014 : 2700 PasXh (hora pico) 
año 2040: 3502 pasXh (hora pico) 
Pasajeros día: 20.8013 Pasxdía 

Inversión:  
Construcción: (Abril 2013)  169.000.000.000  

(COP) 
Gestión predial 14.200.000.000  (COP) 

Predios afectados 

Por estaciones:  84 
predios 

Pilonas:             24 
predios 

Programa de reasentamiento integral (108 predios) 

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura – SDM 
 
Estrategias: 
 
- Proyecto Urbano Integral: Planear y desarrollar el Proyecto bajo un enfoque integral que permita 
mejorar las condiciones ambientales, cualitativas, sociales y físicas del entorno, con la participación 
de la comunidad. Concretar las condiciones e intervenciones técnicas, jurídicas, sociales, económico 
– financieras, urbanísticas y de diseño que permitan, bajo un enfoque integral. 
 
- Articulación-Interinstitucional: Vincular efectivamente a las Entidades Distritales para el desarrollo 
del proyecto; Integrando las necesidades equipamientos al entorno del proyecto Cable Aéreo. 
Incentivar y fortalecer el desarrollo de usos y actividades en torno a la infraestructura de las líneas 
de cable cualificando la accesibilidad social y reforzando la movilidad peatonal, la permeabilidad y la 
legibilidad de la estructura urbana 
 
- Participación de la Comunidad: fortalecer la participación de la comunidad en aras a mejorar sus 
condiciones de vida, sus condiciones de movilidad a través de la planeación participativa del 
territorio. 
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- Apropiación de lo público: Desarrollar intervenciones integrales de generación y recuperación del 
espacio público, en cuyo diseño se contemple la arborización, la localización del mobiliario urbano, 
la iluminación, el tratamiento de pisos, el aprovechamiento de espacios públicos para configuración 
de miradores, la infraestructura de servicios públicos, y en general, la organización de los elementos 
de espacio público entre paramentos. 
 
Principales logros alcanzados: 
 
1. Estudios y diseños:  
 
Cable de Ciudad Bolívar: Se finalizaron los estudios y diseños a nivel de factibilidad.  
 
Cable de San Cristóbal: Se finalizaron los estudios y diseños a nivel de factibilidad. 
 
2. Gestión del  Proyecto Urbano Integral (PUI) alrededor del proyecto Cable Aéreo:  
 
Cable de Ciudad Bolívar:   
- Se finalizó la propuesta Urbanística que define el Proyecto Urbano Integral (PUI) del Cable de 
Ciudad Bolívar.    
- Se gestionó el presupuesto de los proyectos que conforman el PUI; especialmente en lo relacionado 
con los dotacionales que se han propuesto y proyectado alrededor de las estaciones del Sistema 
Cable y de las áreas de las pilonas. El presupuesto asciende a la suma  de $59.903.532.417 y se 
detalla a continuación:  
  

 
Tabla 16: Presupuesto proyectos PUI 

 
- Se espera conocer el resultado de la definición del presupuesto del Distrito Capital para la vigencia 
del 2016, para cada uno de los sectores y determinar el presupuesto para el PUI de Ciudad Bolívar. 
 
Cable de San Cristóbal:  

EQUPAMIENTOS PUI CABLE AÉREO CB
ESTUDIOS Y DISEÑOS

(vigencia 2016)
CONSTRUCCIÓN
(vigencia 2017)

PILONA 6 - SDIS $136.960.000 $1.198.400.000

PILONA 7 - SDIS $183.360.000 $1.604.400.000

SALA TIC - SG $227.563.009

CENTRO DIGNIFICAR - SG $152.477.672

CLAN - SDCRD $151.567.595 $2.229.436.328

SUPERCADE - SG $10.000.000.000

SKATE PARK - IDRD $28.000.000 $610.000.000

CASA CULTURAL - SDCRD $66.851.534 $960.097.945

POLIDEPORTIVO - IDRD $150.000.000 $660.000.000

PILONA 19 - SDIS $263.680.000 $2.307.200.000

PILONA 20 - SDIS $62.103.472 $1.033.062.369

PILONA 21 - SDIS $62.103.472 $1.033.062.369

PARQUE HUITACA - SDA $1.000.000.000 $11.500.000.000

JARDÍN INFANTIL - SDIS $263.680.000 $2.307.200.000

CASA DE JUSTICIA - SG FVS $77.934.133 $4.689.119.879

SUBTOTAL $2.826.280.887 $40.131.978.890

ACCESIBILIDAD $596.000.000 $19.771.553.527

TOTAL $3.422.280.887 $59.903.532.417
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- Se finalizó la formulación de la propuesta Urbanística que define el Proyecto Urbano Integral PUI 
del Cable de san Cristóbal.  
 
- Se inició la gestión interinstitucional para concretar la participación de los diferentes sectores de la 
administración Distrital en el Proyecto. 
 
3. Gestión Predial 
 
Línea N°1 Cable de Ciudad Bolívar: 
 
- Se viene apoyando a la Dirección técnica de predios del IDU en el proceso de adquisición predial, 
la gestión jurídica y reasentamiento de la población que fue desplazada involuntariamente por 
construcción de la Obra pública; al 31 de diciembre de 2015, se había logrado la adquisición de 106 
predios, quedando pendientes por adquirir 70 predios, los cuales se encuentran cumpliendo los 
plazos y términos de los procesos de expropiación administrativa adelantados y/o adelantando el 
proceso de reasentamiento de los poseedores.   
 
Línea N°2 Cable de San Cristóbal:  
 
- Se finalizaron los insumos requeridos para iniciar el proceso de adquisición predial y 
reasentamiento de la población que será desplazada involuntariamente por construcción de la Obra 
pública para 100 predios de los 109 predios impactados por el proyecto. 
- A 31 de diciembre de 2015, se han adelantado 365 censos socio-económicos en 87 predios que se 
encuentran Finalizados. 
- Se adelantó la consolidación de los insumos para realizar el cálculo del lucro cesante y daño 
emergente, y posterior  elaboración de los avalúos comerciales. 
- Se encuentra en ejecución el contrato interadministrativo 2015-1148 para la elaboración de los 
avalúos comerciales.  Se solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital la 
elaboración de 54 avalúos comerciales. 
 
4. Proceso de licitación para construcción:  
 
Línea N°1 Cable de Ciudad Bolívar: 
 
- Proceso de selección cuyo objeto es “ESTUDIOS. DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL,  
SUMINISTRO, MONTAJE Y  PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL COMPONENTE 
ELECTROMECÁNICO, DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASAJEROS 
POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD 
BOLÍVAR, EN BOGOTÁ D.C.” se adjudicó el 26 de junio de 2015. 
 
- El contrato IDU 2015-1630, inició el 4 de septiembre de 2015 y se viene ejecutando conforme al 
siguiente cronograma: 
 

Componente Avance Fecha Inicio Fecha Final 

Ajustes a los diseños 17% 2015-09 2016-02 

Construcción y montaje electromecánico 0% 2016-02 2017-08 
Mantenimiento 0% 2017-08 2018-08 

 
 
 
Línea N°2 Cable de San Cristóbal: 
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- Se actualizó el Valor de proyecto al año 2015, de la siguiente manera:  
 

Financiación Posibles fuentes Disponibilidad Valor 

$186.551.661.586 (cop 2015) 

Recursos del cupo de 
endeudamiento 100% 18.799’114.470 

Recursos del sistema 
general de regalías Aplicando $ 167.752.547.116 

 
- No se ha realizado gestión alguna para elaborar los Términos de referencia para la contratación. 
 
Contratos estratégicos suscritos 
 
- Convenio interadministrativo N° 1796 del 9 de octubre de 2013 suscrito entre la Secretaría Distrital 
de Movilidad y el Instituto de Desarrollo Urbano 
 
Objeto: Por este medio la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD y el  INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO – IDU, se comprometen a aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para la ejecución de las actividades complementarias relacionadas con la 
implementación del proyecto Cable  Aéreo de Bogotá D.C. 
 
Se realizó la adición y prórroga del convenio, con el propósito de adelantar el Plan de Manejo, de 
recuperación y restauración ambiental del predio “arenera las Tolvas”. (pilonas 22 y 23). 
 
Valor: 135.000.000,00  
 
- Contrato interadministrativo N° 20151148 del 24 de junio de 2015, suscrito entre la Secretaría 
Distrital de  Movilidad, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y el Instituto de 
Desarrollo Urbano. 
 
Objeto: La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital- UAECD se obliga para con la 
Secretaría Distrital de Movilidad-SDM y el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, a realizar la valoración 
de los predios cuya adquisición será efectuada por el Instituto de Desarrollo Urbano–IDU, por 
enajenación voluntaria, expropiación por vía administrativa o judicial, sustitución o compensación de 
zona; requeridos para el desarrollo del Proyecto “Sistema de Transporte público de pasajeros por 
cable aéreo para Bogotá, en las líneas desde el Portal Tunal hasta el sector Mirador/Paraíso en 
Ciudad Bolívar y desde el Portal Oriente (20 de Julio) hasta el sector de Altamira en San Cristóbal; 
mediante la determinación del valor comercial, el lucro cesante y/o daño emergente y/o la 
certificación de cabidas y linderos en caso que se requiera, con el fin de obtener el avalúo comercial 
a la fecha de la solicitud.  
 
Valor: $119.000.000 
 
Dificultades presentadas en la ejecución de actividades 
 
La desfinanciación del proyecto cable Aéreo de San Cristóbal, generó el retraso en la ejecución de 
las actividades, principalmente en el proceso de adquisición predial, puesto que, según políticas del 
IDU, no se elaborarán los avalúos comerciales hasta tanto se tenga certeza de las fuentes de 
recursos para adelantar el proyecto. 
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Como alternativa para solucionar la desfinanciación del proyecto, se presentó solicitud de recursos 
ante el Sistema General de Regalías. La aprobación de la solicitud depende principalmente de la 
elaboración de los avalúos comerciales. 
 
Así mismo, sin tener certeza del plazo para realizar la adquisición predial resulta muy complejo definir 
los cronogramas para desarrollar el proceso licitatorio para la construcción de la línea cable aéreo 
de San Cristóbal.  
 

5.2.2. Seguimiento modos férreos 

La Secretaria de Movilidad, en su rol de Autoridad de Transporte en la ciudad de Bogotá, a través 
de la Dirección de Transporte e Infraestructura adelanta seguimiento a la ejecución de los proyectos 
en cada una de las Entidades responsables y realiza la gestión con el Gobierno Nacional para la 
coordinación de las mesas técnicas de discusión de los temas asociados a la cofinanciación de los 
proyectos de transporte en la ciudad. A continuación se describen los avances de cada una de las 
iniciativas en los modos férreos, de acuerdo con nuestro rol de seguimiento:   

5.2.2.1. Primera línea de metro pesado 

 

Descripción general del proyecto: 
 
Objetivo General: 
 
Construcción de 5 kilómetros de la Primera Línea de Metro Pesado PLMB  
 
Objetivos Específicos: 
 
- Medir el avance en la gestión del proyecto Primera Línea Metro Pesado de Bogotá en el marco del 
componente férreo del SITP 
- Con base en los resultados de la Ingeniería Básica Avanzada, apoyar a la Administración Distrital 
para adelantar la Estructuración Técnica, Legal y Financiera del proyecto  PLMB, a través del 
Convenio No.1880 de 2014 entre el Instituto de Desarrollo Urbano y la Financiera de Desarrollo 
Nacional y del Convenio entre l la Financiera de Desarrollo Nacional y la Empresa de Energía de 
Bogotá. 
- Coordinar las actividades técnicas y administrativas al interior de la Secretaría Distrital de Movilidad 
que permitan la correcta ejecución de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera del proyecto 
PLMB. 
- Suscribir CONPES de “Declaración de importancia estratégica y cofinanciación del proyecto 
Primera Línea del Metro de Bogotá D.C.”, para lo cual se requiere de Confis de Aval fiscal, Inscripción 
del proyecto en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional y finalmente el Convenio de 
Cofinanciación entre el Distrito y la Nación. 
- Apoyar la definición de la institucionalidad transitoria del proyecto Primera Línea Metro. 
- Inicio proceso contractual del proyecto PLMB 
 
Estrategias:  
 
Adelantar la coordinación de las actividades técnicas y administrativas necesarias para la 
Estructuración Técnica, Legal y Financiera del proyecto PLMB al interior de la Secretaría Distrital de 
Movilidad, el IDU y las demás entidades del orden local y nacional, que sean requeridas para la 
ejecución del proyecto. 
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Participar en las reuniones, mesas de trabajo, debates y demás convocatorias que sean realizadas 
alrededor del proyecto Primera Línea Metro de Bogotá - PLMB como parte del componente férreo 
del SITP. 
Liderar el equipo de trabajo que se conforme con entidades del distrito para el seguimiento a la 
Estructuración Técnica Legal y Financiera de la PLM a través de los Convenios con la Financiera de 
Desarrollo Nacional, el Instituto de Desarrollo Urbano y la Empresa de Energía de Bogotá. 
 
Antecedentes 
 
De acuerdo con lo establecido en el Plan Maestro de Movilidad2, para la consolidación del Sistema 
Integrado de Transporte Público, se debe buscar la integración con otros subsistemas de transporte 
como el masivo férreo (metro, tranvía y tren de cercanías), modos no motorizados, el transporte 
público intermunicipal y el Transporte Público Individual para brindar un transporte integrado, 
eficiente, sostenible, con tarifas integradas que correspondan a la capacidad de pago de los usuarios. 
 
De manera similar el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, aprobado mediante Acuerdo 489 de 
20123, por el Concejo de Bogotá, presentó una propuesta frente a la intermodalidad y la concreción 
de importantes proyectos de transporte público para la ciudad y la región. Este plan definió aspectos 
prioritarios concebidos desde el Plan Maestro de Movilidad, frente a la prioridad del peatón, los 
ciclistas y el transporte público, y propuso  una serie de proyectos y metas que se relacionan con la 
construcción de infraestructura especializada para el transporte masivo y la introducción de la 
energía eléctrica, con el fin de reducir emisiones y de esta manera contribuir a mitigar el cambio 
climático y a disminuir las causas de las enfermedades cardiorrespiratorias. 
 
Los proyectos del sector movilidad se enmarcan en el Eje 2 del Plan de Desarrollo -  Un territorio que 
enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua, en el Programa – “Movilidad Humana”, 
esta ubicación tiene una connotación especial, considerando que es una apuesta por lograr un 
sistema de movilidad que respete el medio ambiente y promueva el uso progresivo de tecnologías 
limpias. Dentro de los proyectos estratégicos de transporte se encuentran: 
 

- Componente Férreo – Metro Pesado, Metro Ligero, Tren de Cercanías 

- Componente troncales y rutas alimentadoras – BRT. 

- Componente zonal – Rutas Urbanas 

- Cables – Ciudad Bolívar y San Cristóbal 

 
Mediante Contrato de Consultoría No. BM-105 de 2008 la Secretaría Distrital de Movilidad, financiada 
con recursos del Banco Mundial y regido por sus procedimientos de selección de consultores, 
adjudicó, a la Unión Temporal conformada Sener, Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), 
Advance Logistics Group, Santander Investment y Garrigues Abogados, e Incoplan S.A., el “Diseño 
conceptual de la Red de transporte masivo metro y diseño operacional, dimensionamiento legal y 
financiero de la Primera Línea del Metro en el marco del Sistema Integrado de Transporte Público – 
SITP para la ciudad de Bogotá”. El proceso incluyo el estudio, desarrollo y propuesta de una Red de 
Metro Pesado que cubre los corredores viales de mayor tráfico en la ciudad y que son aptos para la 
implantación de un sistema de transporte masivo de pasajeros y la definición de la primera línea 

                                                           
2 Decreto 319 de 2006. Plan Maestro de Movilidad para la Ciudad Capital 
3 Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2012-2016. 
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metro. La Red fue definida para que guardara coherencia con la estructura predominante de los 
viajes de la ciudad, con la trama urbana de la Capital y con una funcionalidad mínima de un periodo 
de 20 años  
 
Adicionalmente, mediante Contrato de Consultoría No. BM-106 de 2008 la Secretaría Distrital de 
Movilidad, financiada con recursos del Banco Mundial y regido por sus procedimientos de selección 
de consultores, adjudicó, a la Unión Temporal Equity Investment – Metropolitana Milanese la 
“Interventoría técnica, legal, administrativa y financiera del contrato cuyo objeto es el Diseño 
conceptual de la Red de transporte masivo metro y diseño operacional, dimensionamiento legal y 
financiero de la Primera Línea del Metro en el marco del Sistema Integrado de Transporte Público – 
SITP para la ciudad de Bogotá”. 
 
El propósito de este estudio fue el de suministrar a la Administración Distrital un análisis actualizado 
de las condiciones de movilidad en la ciudad y su articulación con la planeación urbana, una 
evaluación de alternativas de redes de transporte público con el objetivo primordial de proporcionar 
un servicio económicamente eficiente y de alta calidad, la priorización de la Primera Línea del Metro 
y el acompañamiento necesario para el desarrollo de los diseños de infraestructura y la 
implementación del sistema. 

Ilustración 11 -Diseño Conceptual Red Metro Pesado. 

 
Fuente: Contrato de Consultoría No. BM-105 de 2008. Secretaría Distrital de Movilidad 

 
El proyecto  avanzó en el proceso de estructuración técnica, legal y financiera para lo cual, mediante 
contrato IDU-849-2013 cuyo objeto fue el “Diseño para la Primera Línea del Metro en el marco del 
Sistema Integrado de Transporte Público – SITP - para la ciudad de Bogotá de Colombia” se 
adelantaron los Estudios de Ingeniería Básica Avanzada.  
 
Adicionalmente, mediante Contrato de Consultoría No. IDU-1472-2013 el IDU, adjudicó, Consorcio 
INTEGRAL - AYESA la “Interventoría técnica. legal, administrativa y financiera para el contrato cuyo 
objeto es el Diseño para la primera línea del metro en el marco del sistema integrado de transporte 
público – SITP - para la ciudad de Bogotá de Colombia”. 
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Posteriormente, el 26 de diciembre de 2014, con la firma del convenio 1880 de 2014 entre el Instituto 
de Desarrollo Urbano IDU y la Financiera de Desarrollo Nacional - FDN se inició el proceso de 
estructuración integral de la Primera Línea Metro de Bogotá cuyo producto final es la licitación y 
adjudicación de la construcción. La estructuración integral que se adelanta contempla la 
conceptualización y recomendación del esquema más eficiente para la financiación del proyecto; la 
estructuración legal, financiera y técnica del mismo, la promoción para atraer inversionistas para el 
desarrollo del proyecto y el acompañamiento en la adjudicación, firma y legalización del contrato. 

 
Características Generales de la Primera Línea de Metro Pesado: 
 

Ilustración 12 -Trazado definitivo Primera Línea Metro 

 
Fuente: Consorcio L1. Contrato IDU-849-2013 

 
El trazado final es 100% subterráneo. Inicia en el Portal de las Américas, cruza la Avenida de Ciudad 
de Cali y continua por el centro de la Avenida Villavicencio hasta la Avenida 1º de Mayo; discurre 
por esta hasta cruzar el rio Fucha y llegar hasta la Avenida la Hortúa y desde esta hasta la Avenida 
Carrera 10 para tomar la Carrera 13 a la altura de la Calle 28. A partir de la Calle 28 el trazado se 
sitúa bajo la carrera 13 hasta la Plaza de Lourdes para a continuación pasar a la carrera 11 hasta el 
final del tramo en la calle 127. Los patios y talleres estarán ubicados al Sur Occidente del portal de 
las Américas en el predio Bosa 37 para lo cual se hace necesaria la implementación de un Ramal 
Técnico de Conexión de aproximadamente 4,2 Km. 

Tabla 17: Estaciones PLM 
TRAMO No. ESTACIONES 

1 
1 Portal de las Américas 
2 Casablanca 
3 Avenida Villavicencio 
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TRAMO No. ESTACIONES 
4 Palenque 
5 Kennedy 
6 Avenida Boyacá 
7 Avenida Primero de Mayo 

2 

8 Avenida 68 
9 Rosario 

10 NQS 
11 Avenida Santander 
12 Nariño 
13 Hortúa 
14 San Victorino 

3 

15 Lima 
16 La Rebeca 
17 Parque Nacional 
18 Universidad Gran Colombia 
19 Clínica Marly 
20 Universidad Santo Tomas 
21 Parque Lourdes 

4 

22 Avenida Chile 
23 Calle 85 
24 Parque 93 
25 Calle 100 
26 Usaquén 
27 Calle 127 

Fuente: Consorcio L1. Contrato IDU-849-2013 
 
El anterior trazado fue oficializado mediante los Decretos 5774 del 17 de Diciembre de 2013 y 4255 
del 7 de Octubre de 2014 
 
La estructuración del proyecto, propició el escenario en donde el Gobierno Nacional tomó decisiones 
sobre el trazado definitivo de la PLMB (fase 1 hasta la Calle 100 eliminando las estaciones Clínica 
Marly y Casablanca) con base en criterios que buscaron fortalecer las opciones de conectividad e 
intercambio modal entre el sistema férreo y de buses de la ciudad, haciendo énfasis en la 
accesibilidad del corredor del borde nor-oriental y del centro expandido de la ciudad. Adicionalmente, 
se reafirmó el compromiso de la Nación en cofinanciar el proyecto en $9.653 billones que 
corresponden al 70% del presupuesto estimado más el servicio de la deuda. 
 
Principales logros alcanzados  
 
- Resultados Fase I de la estructuración integral del proyecto (Convenio 1880 de 2014) Primera Línea 
Metro de Bogotá, correspondientes a: i) Análisis de bancabilidad de las fuentes de financiación para 
el proyecto distintas a compromisos presupuestales, ii) Informe Final de Cálculo del OPEX hasta la 
calle 100, iii) Ficha Descriptiva de las fuentes, iv) Ficha analítica de las fuentes, v) Informe Final de 
Ingeniería de Valor, vi) Informe consolidado de los análisis efectuados y modelo financiero, vii) 
Análisis del modelo de transacción propuesto por el Distrito para presentar esquema ante el gobierno 
Nacional, viii) borrador Documento Conpes para el proyecto PLMB, xi) borrador Convenio de 
Cofinanciación x) Ayudas de memoria de Comités técnicos y controles de asistencia realizados 
dentro del período 22 de Mayo de 2015 - 21 de Junio de 2015 y xi) Modelo Financiero ajustado 

                                                           
4 “Por medio del cual se modifica el Decreto 398 de 2009, para precisar y adoptar el trazado general del proyecto de la Primera Línea 

del Metro de Bogotá - PLMB- en el marco del Sistema Integrado de Transporte – SITP de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones.” 
5 “Por medio del cual se adiciona el Decreto Distrital 577 de 2013, con el fin de anunciar la implementación del Ramal Técnico de Conexión 

al trazado del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá D.C., en el marco del Sistema Integrado de  Transporte (SITP) de  Bogotá, 
D.C., y  se dictan  otras disposiciones”. 
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- Declaración de importancia estratégica del proyecto PLMB para la Administración Distrital y Confis 
de Aval Fiscal y su impacto en el Marco fiscal de Mediano Plazo (junio 16 de 2015) 
 
- Documento preliminar de CONPES (10 de agosto de 2015) correspondiente a la “Declaración de 
importancia estratégica y cofinanciación del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá D.C.” 
 
- Documento preliminar de Institucionalidad (30 de agosto de 2015) cuyo objeto es “… aunar 
esfuerzos para definir: (i) la estructura institucional transitoria que regirá el proceso de toma de 
decisiones requeridas para el avance del proyecto PLMB; (ii) las funciones que deberán cumplir cada 
uno de los integrantes de esta institucionalidad transitoria; (iii) las obligaciones a cargo de cada una 
de LAS PARTES requeridas para garantizar el adecuado funcionamiento de la estructura 
institucional transitoria definida en el presente documento, (iv) la propuesta de la estructura 
institucional definitiva que requiere el proyecto de la PLMB. 
 
- Elaboración ficha BPIN y Cadena de Valor del proyecto PLMB para inscripción en el Banco de 
Proyectos de Inversión Nacional. 
 
- Entrega certificación fuentes de financiación del Distrito por parte del Confis Distrital y de la 
Financiera de Desarrollo Nacional al Ministerio de hacienda y Crédito Público. 
 
- Envío de comunicación al Departamento Nacional de Planeación por parte de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá en donde se da prioridad al proyecto PLMB. 
 
- Firma Contrato entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Financiera de Desarrollo 
Nacional (17 de septiembre de 2015) cuyo objeto es la “Elaboración de estudios para la 
estructuración financiera del Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá (en adelante "La 
Estructuración"), así como el análisis y evaluación de alternativas que permitan determinar la forma 
específica en que la Nación participará en la cofinanciación de dicho Proyecto.” 
 
- Inicio fase 2 de la Estructuración técnica, legal y financiera de la Primera Línea Metro de Bogotá 
(28 de septiembre de 2015) 
 
- Mesas de trabajo semanales entre el Gobierno Nacional (Departamento Nacional de Planeación, 
Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Financiera de Desarrollo 
Nacional) y el Distrital (Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de Hacienda, Instituto de 
Desarrollo Urbano y TransMilenio S.A.), para la formulación de la participación de la nación en la 
Cofinanciación del proyecto PLMB, Documento Conpes, Confis y Convenio de Cofinanciación. 
 
Dificultades presentadas en la ejecución de actividades: 
 
Teniendo en cuenta las condiciones actuales de movilidad del Distrito, la inversión para la 
conformación y consolidación del Sistema Integrado de Transporte debe darse en el marco de 
políticas de desarrollo y movilidad integral. En tal sentido, las actuaciones sobre cada uno de los 
modos de transporte público masivo (Metro, Metro ligero, BRT, Buses, Cables), deben priorizarse 
frente al transporte privado, debido a que las intervenciones para su mejora, conllevan los impactos 
más significativos en términos de equidad y sostenibilidad en el desarrollo del territorio y sus 
habitantes. 
 
De acuerdo con lo anterior se debe dar prioridad a la construcción e integración de los modos férreos 
como ejes estructuradores del Sistema de Transporte Público de la Ciudad.  
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Demoras en la iniciación de la Fase I de estructuración integral del proyecto (Convenio 1880 de 
2014) Primera Línea Metro de Bogotá, y necesidad de ampliación del plazo inicial de 4 a 5 meses. 
 
Demora en la adhesión por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al Convenio con la 
Financiera de Desarrollo Nacional, retrasando el inicio de la Fase 2 de estructuración integral del 
proyecto al 28 de septiembre de 2015. 
 
Demora en el Concepto por parte del Departamento Nacional de Planeación, el cual según lo 
establecido en la Ley 1483 de 2011 artículo 1, literal d, en razón a la participación de la Nación como 
cofinanciador se requiere contar con el concepto previo y favorable de la Entidad para la expedición 
de vigencias futuras excepcionales. 
 
Demora en la aprobación del documento CONPES de “Declaración de importancia estratégica y 
cofinanciación del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá D.C.” 
 
Dilación en la suscripción del Convenio de Institucionalidad Transitoria cuyo objeto es “… aunar 
esfuerzos para el avance del proyecto Primera Línea Metro de Bogotá - PLMB. 
 
Otros aspectos relevantes 
 
Se deberá dar continuidad a los estudios y análisis legales, financieros y económicos que requiera 
el proyecto, así como la consolidación de los estudios técnicos entregados con la ingeniería básica, 
de manera que en su conjunto permitan contar con los “estudios previos” requeridos para los 
procedimientos contractuales a realizar. 
 
Se debe hacer promoción del proyecto entre las diferentes entidades relacionadas con el desarrollo 
del mismo, la ciudadanía y potenciales interesados en su desarrollo. 
 
Se requiere realizar la apertura de un cuarto de datos en el que los interesados puedan conocer en 
detalle los documentos que soportan los estudios y documentos previos de los procesos de selección 
a realizar. 
 
Dar continuidad a través de la Financiera de Desarrollo Nacional para la elaboración de los 
documentos contractuales necesarios para adelantar los procesos de selección requeridos, pliegos 
de licitación o documentos que se requieran, de acuerdo con el modalidad de contratación elegida 
para poder llevar a cabo los estudio y diseños definitivos y su construcción. 
 

5.2.2.2. Proyecto metro ligero 
 

Descripción general del proyecto: 
 
Objetivo General. 
 
Construcción de 44.1 kilómetros de la Red de Metro Ligero 
 
Objetivos Específicos. 
 
- Medir el avance en la gestión del proyecto Metro Ligero Regional Urbano en el marco del 
componente férreo del SITP 
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- Con base en los resultados del Estudio Estratégico de Preinversión y Caracterización de la 
Demanda RML, apoyar técnicamente la revisión, validación, evaluación y complementación de las 
iniciativas privadas para la RML. 
- Realizar la revisión de los productos entregados en desarrollo de las consultorías que se adelanten 
en marco de la estructuración del componente férreo del SITP, con el apoyo del equipo de trabajo 
que se conforme. 
- Realizar la revisión y emitir concepto sobre el contenido de los productos entregados en desarrollo 
de los proyectos de Asociación Público Privada, en sus diferentes etapas, relativos a los accesos 
viales a la ciudad 
- Iniciar el proceso licitatorio de las APP que se encuentran en factibilidad y cuya viabilidad permiten 
la realización del proyecto. 
 
Estrategias:  
 
Adelantar la coordinación de las actividades técnicas y administrativas al interior de la Secretaría 
Distrital de Movilidad que permitan la revisión, validación, evaluación y complementación de las 
iniciativas privadas para la construcción, operación y mantenimiento del sistema Metro Ligero en los 
diferentes corredores estratégicos de la ciudad. 
 
Participar en las reuniones, mesas de trabajo, debates y demás convocatorias que sean realizadas 
alrededor del proyecto Red de Metro Ligero como parte del componente férreo del SITP. 
Antecedentes: 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Plan Maestro de Movilidad6, para la consolidación del Sistema 
Integrado de Transporte Público, se debe buscar la integración con otros subsistemas de transporte 
como el masivo férreo (metro, tranvía y tren de cercanías), modos no motorizados, el transporte 
público intermunicipal y el Transporte Público Individual para brindar un transporte integrado, 
eficiente, sostenible, con tarifas integradas que correspondan a la capacidad de pago de los usuarios. 
 
De manera similar el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” aprobado mediante Acuerdo 489 de 
20127, por el Concejo de Bogotá, presenta una apuesta ambiciosa frente a la intermodalidad y la 
concreción de importantes proyectos de transporte público para la ciudad y la región. Este plan 
definió aspectos prioritarios que fueron concebidos desde el Plan Maestro de Movilidad, frente a la 
prioridad del peatón, los ciclistas y el transporte público, y propone una serie de proyectos y metas 
que se relacionan con la construcción de infraestructura especializada para el transporte masivo y a 
la introducción de la energía eléctrica, con el fin de reducir emisiones y de esta manera contribuir a 
mitigar el cambio climático y a disminuir las causas de las enfermedades cardiorrespiratorias. 

 
Los proyectos del sector movilidad se enmarcan en el Eje 2 del Plan de Desarrollo -  Un territorio que 
enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua, en el Programa – “Movilidad Humana”, 
esta ubicación tiene una connotación especial, considerando que es una apuesta por lograr un 
sistema de movilidad que respete el medio ambiente y promueva el uso progresivo de tecnologías 
limpias. Dentro de los proyectos estratégicos de transporte se encuentran: 
 

                                                           
6 Decreto 319 de 2006. Plan Maestro de Movilidad para la Ciudad Capital 
7 Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2012-2016. 
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- Componente Férreo – Metro Pesado, Metro Ligero, Tren de Cercanías 

- Componente troncales y rutas alimentadoras – BRT. 

- Componente zonal – Rutas Urbanas 

- Cables – Ciudad Bolívar y San Cristóbal 
 
La Red de Metro Ligero para Bogotá y su conexión con la región es un proyecto que permite a la  
ciudadanía disponer de un servicio de transporte público con calidad, equidad y ambientalmente 
sostenible, tal como la experiencia internacional y la asesoría de expertos en la materia lo han 
demostrado. Por tal motivo se consideró como un proyecto prioritario dentro del Plan de Desarrollo 
2012-2016, para lo cual se están adelantando al interior de la Administración Distrital todas las 
acciones necesarias para lograr el desarrollo de este proyecto actuando bajo el marco legal que 
actualmente se tiene. El Plan Maestro de Movilidad, por su parte, establece que en los proyectos y 
actividades contemplados, se incentivará la participación público privada dentro de condiciones de 
sostenibilidad financiera de los proyectos para los particulares, pero siempre bajo la regulación y 
orientación del Distrito. 
 
La red de metro ligero para la ciudad se encuentra establecida en el Acuerdo 489 de 2012 “Por el 
cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá 
D.C. 2012-2016 Bogotá Humana”, en su artículo 28 Programa de Movilidad Humana, que establece 
dentro de los proyectos prioritarios: “La red de metro ligero comprende un anillo férreo urbano con 
una longitud de 78.3 kilómetros conformado por los corredores férreos existentes: del norte (NQS), 
el corredor de occidente desde la carrera Séptima por calle 13, hasta la Avenida Ciudad de Cali. Por 
el borde oriental, un corredor sobre la Carrera Séptima, iniciando desde el Portal 20 de Julio hasta 
la Calle 193, cruzando al occidente sobre la Avenida San José (calle 170) donde se conecta con la 
Avenida Longitudinal de Occidente, hasta el Portal de Las Américas. Se tiene proyectado construir 
44,1 kilómetros en este período, sobre la carrera Séptima desde la calle 193 al portal 20 de julio, y 
la conexión sobre el anillo férreo desde la NQS hasta la Estación de la Sabana, pasando por el 
Kilómetro 5, extendiendo 3.6 kilómetros hasta la Avenida Ciudad de Cali…” Ver Figura  
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Ilustración 13 -Red Metro Ligero. Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana” 
 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad 

 
Principales logros alcanzados 
 
La ley 1508 de 2012 de Asociaciones Público Privadas - APP y sus decretos reglamentarios, 
compilados mediante Decreto Nacional 1082 del 26 de mayo de 2015 “por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional” desplegaron la 
posibilidad de involucrar al sector privado en la ejecución de proyectos de interés público, bajo 
esquemas de APP, donde los recursos que genera el mismo proyecto pueden apalancar la inversión, 
los costos financieros y los gastos en operación y mantenimiento, estimulando la participación y 
competencia de firmas con amplia experiencia nacional e internacional y con músculo financiero 
suficiente que respalde y garantice el éxito en el desarrollo de los proyectos.  
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A la fecha, se han presentado varias Iniciativas Privadas para llevar a cabo los estudios, 
construcción, operación y mantenimiento del sistema Metro Ligero en diferentes corredores 
estratégicos de la ciudad por medio de Asociaciones Público Privadas. Debido a esto, el Distrito ha 
iniciado la revisión, validación, evaluación y complementación de dichas propuestas. El avance de 
los citados proyectos se describe a continuación: 
 
CORREDOR FÉRREO DE OCCIDENTE 
 
Originadores de la Iniciativa: estructura plural REGIOTRAM, conformada por las empresas 
Torrescámara y Vossloh de España y Conconcreto de Colombia. 
 
Objeto: Construcción, puesta en marcha, mantenimiento y explotación de una línea ferroviaria que 
parte de la Estación Central de la Sabana hasta el municipio de Facatativá,  Ramal al Aeropuerto y 
extensión de la línea hasta la carrera 8 por la Calle 19. 
 
Tipo de Iniciativa: Alianza Público Privada de Iniciativa Privada con aportes públicos inferiores al 
30%. 
Estado: En validación la etapa de factibilidad por parte de las entidades receptoras: La Agencia 
Nacional de Infraestructura, la Empresa Férrea Regional S.A.S. y TRANSMILENIO S.A. 

 
CORREDOR FÉRREO DEL SUR 
 
Originadores de la Iniciativa: estructura plural REGIOTRAM, conformada por las empresas 
Torrescámara y Vossloh de España y Conconcreto de Colombia. 
 
Objeto: Construcción, puesta en marcha, mantenimiento y explotación de una línea ferroviaria que 
parte de la Estación Central de la Sabana hasta Soacha. 
 
Tipo de Iniciativa: Alianza Público Privada de Iniciativa Privada con aportes públicos inferiores al 
30%. 
Estado: En validación la etapa de factibilidad por parte de las entidades receptoras: La Agencia 
Nacional de Infraestructura, la Empresa Férrea Regional S.A.S. y TRANSMILENIO S.A. 

 
AVENIDA 68 
 
Originadores de la Iniciativa: METROVIAS PANAMERICANAS SAS MVP, con acompañamiento 
técnico – operativo de SENER Y METRO BILBAO 
 
Objeto: Implementación de un Metro Ligero por la Avenida Carrera 68 en la ciudad de Bogotá, cuyo 
trazado va desde la Calle 100 entre Carreras 9A y 11 hasta el Puente de Venecia en la Avenida 68 
con Autopista Sur. 
 
Tipo de Iniciativa: Alianza Público Privada de Iniciativa Privada sin aportes públicos. 
Estado: Se entregaron los estudios de factibilidad el pasado 17 de abril de 2015, para iniciar la etapa 
de evaluación según la normatividad de las APP. 
 
CARRERA 7 
 
Originadores de la Iniciativa: Concesionaria Tranvía Urbano del Oriente.  
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Objeto: Financiación, diseño, construcción, operación y mantenimiento del Proyecto Férreo Tranvía 
Urbano del Oriente que será implementado a lo largo de la Carrera 7 desde la Estación del Museo 
Nacional hasta la Calle 110, y de allí hasta la Carrera 9 a la altura de la Estación de Usaquén hasta 
llegar a la Calle 170 en el norte de la ciudad de Bogotá. 
 
Tipo de Iniciativa: Alianza Público Privada de Iniciativa Privada sin aportes públicos. 
 
Estado: En etapa de prefactibilidad, de acuerdo con la Ley de APP. 
 

 
Dificultades presentadas en la ejecución de actividades 
 
La meta física del proyecto depende del éxito de las iniciativas privadas para la construcción, 
operación y mantenimiento de la RML, dado que el proyecto desde su concepción se propuso para 
ser desarrollada sin recursos públicos desplegando la posibilidad de involucrar al sector privado en 
su ejecución. 
 
Otros aspectos relevantes  
 
Se deberá dar continuidad al apoyo, acompañamiento y seguimiento a la revisión y validación de las 
iniciativas privadas de APP de Tren Ligero en los diferentes corredores que se encuentran en etapa 
de factibilidad y las demás que se presenten en el marco de la Ley 1508 de 2012 
 
Se debe hacer promoción del proyecto entre las diferentes entidades relacionadas con el desarrollo 
del mismo, la ciudadanía y potenciales interesados en su desarrollo. 
 
Apoyo, acompañamiento, seguimiento y gestión en la formulación del esquema institucional de cara 
a la fase IV del Sistema Integrado de Transporte Público. Incorporación componente férreo. 
 
Coordinación de las actividades técnicas y administrativas al interior de la Secretaría Distrital de 
Movilidad, con las demás entidades del orden local y nacional, que sean requeridas durante la 
ejecución del proyecto. 
 

5.2.3. Implementación del sistema integrado de transporte - SITP  
 
Descripción general del proyecto: 
 
De acuerdo con el Decreto 567 de 2006, la Secretaria de Movilidad tiene como objetivo principal 
orientar y liderar la formulación de las políticas del sistema de movilidad y de su expansión en el área 
rural del Distrito Capital en el marco de la interconexión del Distrito Capital con la red de ciudades 
de la región central, con el país y con el exterior. En este sentido funge como autoridad de tránsito y 
transporte y debe orientar  y planear las políticas asociadas al servicio de Transporte Público Urbano.  
 
Adicional a lo anterior, y de acuerdo con la estructura organizacional del Distrito Capital, la 
Administración está dividida en Sectores y la SDM actúa como Cabeza del Sector Movilidad, 
conformada de la siguiente manera:  
 
 
 

Ilustración 14 -Estructura Organizacional del Distrito Capital (Movilidad) 
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En este sentido, la Secretaria Distrital de Movilidad como Autoridad de Tránsito y Transporte es actor 
fundamental dentro del proceso de Implementación del Sistema Integrado de Transporte Público, 
principalmente en cuatro componentes: 
 

a. Definición de Política Pública que facilite la implementación del SITP 
b. Regulación del Sistema de Transporte 
c. Control en vía 
d. Información y atención al Usuario 

 
A continuación se describe cada una de las acciones adelantadas en el 2015, desde la Dirección de 
Transporte e Infraestructura asociadas a la implementación del SITP.  
 
El Plan de Desarrollo Vigente, estableció dentro de sus metas la implementación al 100% del Sistema 
Integrado de Transporte Público SITP. Asociado a dicha meta, desde la Dirección de Transporte e 
Infraestructura se ha liderado la concreción de dos componentes de Política Pública asociado al 
SITP: Accesibilidad a la Población con Discapacidad al SITP y el desarrollo de programas asociados 
a la democratización del sistema y a la protección de derechos de la población posiblemente afectada 
con la implementación del SITP.  
 
En el componente de regulación del sistema de transporte, la Dirección de Transporte e 
Infraestructura es el área encargada de efectuar los análisis técnicos asociados al seguimiento a la 
implementación del SITP, soporte técnico de la reglamentación expedida por la SDM para facilitar la 



 

Página 102 de 617 

 

transición del TPC al SITP, desmonte de rutas TPC por efectos de la implementación de servicios 
en el SITP, estructuración de la defensa técnica de las decisiones tomadas en marco de la 
implementación del SITP en los procesos que son allegados a la Dirección de Asuntos Legales, 
seguimiento al proceso de desintegración física de los vehículos no operativos a cargo de las 
modalidades existentes (Factor de calidad, Operadores SITP y Fondo cuenta). A continuación se 
efectúa un resumen de los avances para el año 215:  
 
Principales logros alcanzados  
 

 Avance Implementación del Sistema Integrado de Transporte Público-SITP 
 
La Secretaría Distrital de Movilidad a través del Contrato de Servicios de Consultoría No. 068 de 
2010 (BID) “Diseño y acompañamiento del Plan de Implementación detallado Día a Día del Sistema 
Integrado de Transporte Público – SITP”, construyó la propuesta de Plan de Implementación y 
Cronograma de Actividades que permitiera poner en funcionamiento gradualmente y de manera 
exitosa los diferentes componentes del nuevo Sistema de Transporte Púbico de Bogotá - SITP. 
Desde el año 2012 con el inicio de operación del SITP, la SDM en coordinación con el Ente Gestor 
ha adelantado los análisis técnicos conducentes a la actualización del Plan de Implementación y 
Plan de Desmonte de rutas e TPC, en concordancia con las condiciones de prestación del servicio 
y la oferta del SITP.  
 
Los planes mencionados, responden a la coordinación de los componentes de infraestructura, SIRCI, 
alistamiento de la operación, plan de comunicaciones y elementos de información.  
 
El plan de implementación define el momento en el cual ingresa cada una de las rutas del SITP, 
teniendo en cuenta la gradualidad en la implementación, esta implantación gradual significa la puesta 
en marcha por paquetes o grupos de rutas, que permitan mantener el control sobre la logística de la 
implantación y mitigar los impactos negativos que se puedan generar sobre los usuarios y la 
movilidad de la ciudad, garantizando el servicio a los usuarios. A fecha de 30 de octubre se presenta 
el avance del SITP del 83%, discriminado por los siguientes componentes y reportado por el ente 
gestor TRANSMILENIO S.A: 
 
Tabla 18. Avance por componente del proceso de implementación 
ÍTEM TOTAL SITP Oct.2015 Avance 

RUTAS [No.] 450 331 74% 

FLOTA  [No.] 10550 7149 68% 
CONDUCTORES  [No.] 26715 19884 74% 
ESTACIONES Y PORTALES [No.] 25 25 100% 
PARADEROS [No.] 6737 6787 101% 
PATIOS [Ha] 120 100,23 84% 
PUNTOS DE VENTA Y RECARGA [No.] 4600 3592 78% 

Porcentaje de avance global del proceso de implementación 83% 
Fuente: TMSA 
 

 Implementación esquema SITP Provisional 
 
Transcurridos más de tres (3) años desde la expedición del Decreto 156 de 2011, por medio del cual 
se adopta la etapa de transición del TPC al SITP y logrado un avance importante en el proceso de 
implementación del SITP, superior al 81%, y según comunicación 2015EE3813 efectuada por 
TRANSMILENIO S.A. a la Secretaria Distrital de Movilidad, el Sistema Integrado de Transporte 
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Público –SITP de Bogotá se encontraba en un estado de desarrollo que ya le permite atender la 
demanda de toda la ciudad, se inicia u proceso de análisis y coordinación con el Ente Gestor para 
definir las acciones asociadas al diseño de la recta final de la eta de transición del TPC al SITP.  
 
De otro lado, se debe tener en cuenta que existen varios factores que han afectado el proceso de 
implementación; entre otros, es importante mencionar dos aspectos:  
 
En primer lugar, aún existe un remanente de vehículos del TPC que no han migrado al SITP, entre 
otras razones por la problemática generada por las empresas COOBUS y EGOBUS, empresas 
adjudicatarias de las zonas SITP Fontibón, Perdomo y Suba Centro, intervenidas por la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, desde el año 2014, que impide que éstos puedan ser 
adquiridos en el plazo inmediato.  
 
En segundo término, los concesionarios del SITP presentan retrasos en la desintegración, puesto 
que algunas empresas han manifestado que no tienen la obligación de realizar la desintegración de 
la flota del TPC a su cargo, dado que aún no se ha dado la finalización de la integración total del 
Sistema, alegando que la cláusula 12 del contrato, anteriormente citada, establece que la obligación 
del desintegrar el 90 % de la flota a cargo se realizará “desde el inicio de la operación regular hasta 
la finalización de la integración total del sistema”.  
 
Esta interpretación de algunos concesionarios, ha ocasionado muchas dificultades en la 
implementación del sistema, toda vez que si estas empresas no desintegran la flota del servicio de 
transporte público colectivo, los propietarios de dichos vehículos se ven obligados a seguir 
trabajando en dicho servicio, compitiendo con el SITP, generando sobreoferta de vehículos en la 
ciudad, menores usuarios en el Sistema, mayor contaminación ambiental, problemas sociales para 
los propietarios que son retirados del servicio, déficit financiero del Sistema que debe ser cubierto 
con recursos del erario público y en general, impidiendo que los beneficios de la integración puedan 
llegar a los usuarios del servicio de transporte público en el Distrito Capital.  
 
Lo anterior exigió a la Administración Distrital a tomar dos decisiones, que se encuentran estipuladas 
en el Decreto Distrital 190 de 2015 "Por el cual se definen los lineamientos para la finalización de la 
etapa de transición del transporte público colectivo al SITP, establecida mediante Decreto 156 de 2011 
y se dictan otras disposiciones”, en concordancia con las decisiones tomadas a través de la expedición 
del Decreto 580 de 2014, “Por el cual se dictan medidas orientadas a la consolidación de la 
implementación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá D.C, en su etapa de integración 
del transporte público colectivo al transporte masivo”. La primera, diseñar el mecanismo final de 
operación del remanente de vehículos del servicio de transporte público colectivo, bajo la premisa de 
una complementariedad con los servicios del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad, el 
cual estaría gobernado por TRANSMILENIO S.A., como ente gestor del SITP y la segunda adoptar un 
cronograma de desintegración de vehículos el cual deben dar cumplimiento los operadores, en marco 
del seguimiento que el Ente Gestor efectué.  
 
De esta manera, el objetivo es que cada vehículo del transporte público colectivo preste el servicio de 
transporte público en las condiciones requeridas por el SITP y que sea retirado oportunamente, cuando 
su operación ya no sea necesaria para la ciudad. Para garantizar la adecuada finalización de la etapa 
de transición del TPC, establecida mediante Decreto 156 de 2011, el Decreto 190 de 2015 ordena 
terminar los permisos de operación temporal actualmente asignados a las empresas de transporte 
público colectivo, de tal manera que las rutas y el esquema operativo que venían utilizando para prestar 
el servicio, finalice durante el transcurso del mes de Junio. Para ello, a partir del primero de Junio de 
2015, se enviaron las comunicaciones de finalización de los permisos temporales existentes. 
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Se invitó a las empresas con vehículos con Tarjeta de Operación para hacer parte del esquema 
provisional y las empresas interesadas solicitaron a la Secretaría Distrital de Movilidad autorización 
para operar las rutas provisionales, en el marco de un convenio de colaboración empresarial, según 
lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 170 de 2001 y la Resolución 17 de 2013, modificada por la 
Resolución 513 de 2015, por lo que esta entidad autorizó el permiso de operación especial y 
transitorio a dichas empresas por medio de la Resolución 518 del 08 de julio de 2015, la cual fue 
modificada con la resolución 652 de septiembre de2015. 
 
Las Resolución 652 de 2015, otorga un permiso de operación especial y transitorio para operar las 
rutas provisionales del Sistema Integrado de Transporte Público, a las empresas que 
voluntariamente mostraron su interés en participar en el nuevo esquema a través de un Convenio de 
Colaboración Empresarial, según lo previsto en la Resolución 347 de 2015, mediante la cual se 
adopta el Reglamento Operativo en el marco del Decreto 190 de 2015. 
 
A continuación se presenta un balance general del SITP provisional a fecha de corte 30 de octubre 
de 2015:  

Ilustración 15-Balance General del SITP provisional 30 octubre 2015 

 

 
Tal como se indica en la figura anterior, inicialmente se incluyeron en el esquema provisional un total 
de 152 rutas. En el proceso de implementación y seguimiento se adelantó un análisis en donde se 
definió la necesidad de eliminar 22 rutas del esquema provisional por contar con cobertura en SITP, 
vacancia en TPC, optimización de servicios, razón por la cual se implementaron un total de 137 rutas 
en el esquema provisional para una flota aproximada de 5000 vehículos. 
 

 Etapa de transición 
 

En el marco de la etapa de Transición se han desarrollado, entre otras, las siguientes actividades en 
busca de garantizar una adecuada prestación del servicio de transporte: 
 
- Mesas Técnicas y trabajo conjunto con TRANSMILENIO S.A., para revisar modificaciones para 
mejorar la operación y cobertura del SITP y el avance en el retiro de rutas TPC, teniendo en cuenta 
los servicios implementados. 
- Análisis para la cancelación de Tarjetas de Operación de vehículos del TPC. 
- Proceso para puesta en marcha e implementación y seguimiento del esquema provisional de 
manera conjunta con TMSA. 
- Elaboración estudio para implementación del esquema provisional 
- Elaboración de actos administrativos que soportan el esquema provisional, tales como: Decreto 
190/2015, Resoluciones 513, 518, 652 de 2015, Resolución 347/15(TMSA), circular informativa 04 y 
010/2015.  
- Ajuste capacidad global de la ciudad, a través de la Resolución 728 de 2015 
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- Elaboración estudio de Análisis de Operación de rutas del SITP (frecuencia y Ocupación), el cual 
fue enviado para TMSA, para tomar las medidas correctivas del servicio. 
- Apoyo estudios de Carriles Preferenciales en: Carrera 7ª entre calles 100 y 170, Avenida Calle 72 
entre Carera 7 y 15, Carrera 15 entre Calle 72 y 127, Avenida NQS entre Carrera 68 y Calle 92. 
- Acompañamiento a operativos a vehículos que operan de manera ilegal rutas ya desmontadas. 
- Implementación Par vial Engativá Pueblo. 
- Diseño y viabilidad del retorno en Antigua Vía al Llano vereda los Soches.  Se remitió al IDU para 
obra y adecuación. 
- Mesas de Trabajo con el Ministerio para revisar cobertura de sectores fuera del perímetro del 
Distrito que era servido por el TPC, y que no está diseñado en el SITP. 
 

 Socialización e Información al Usuario 
 
Desde la  adopción del SITP para Bogotá, la Secretaria Distrital de Movilidad - SDM ha  promovido 
los mecanismos de participación ciudadana, no sólo en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Decreto 309 de 2009, sino con la claridad, de que este tipo de cambios, requieren de una 
participación activa de la ciudadanía, que debe modificar sus comportamientos de marras, adquirir 
nuevas conductas y  ajustarse a los nuevos modelos de transporte en la ciudad. 

 
Desde el año 2010, se impulsó la conformación de  los Comités de Movilidad Local- SITP, con  los 
voceros  de las diferentes UPZ’s, ciudadanos que participaron en diversos espacios sociales, 
comunitarios e institucionales de la Localidad con el objetivo de revisar, en una primera etapa, el 
diseño de rutas y paraderos del Sistema, verificando  la  cobertura que éste ofrecía en cada localidad  
y  de manera consensuada, realizar los ajustes  correspondientes para garantizar, la cobertura de 
transporte en toda la Ciudad. 

 
Dado que la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP, se ha venido 
realizando en forma gradual, de acuerdo al Plan de Implementación y al Plan de Desmonte de las 
rutas  del transporte público colectivo TPC; la participación de la comunidad ha sido fundamental, 
para el ajuste de los trazados  y la implementación de las rutas y los servicios. 

 
Con el Acuerdo Distrital 239 de 2006, "por medio del cual se organiza el control social de usuarios 
del servicio público de transporte terrestre automotor masivo, colectivo e individual de pasajeros en 
Bogotá, Distrito Capital",  se crearon los Comités de Desarrollo y Control Social de usuarios del 
servicio público de transporte terrestre automotor masivo, colectivo e individual de pasajeros en 
Bogotá D.C, como instancia institucional de participación y control ciudadano. 

 
El 1 de junio de 2015, mediante Resolución 446, de la Secretaria Distrital de Movilidad, reconoce al 
Comité Distrital de Desarrollo y Control Social de Usuarios del Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Masivo, Colectivo e Individual de Pasajeros en Bogotá, D.C., mecanismo de 
participación que ha jugado un papel preponderante en la socialización del proceso de 
implementación del modo Zonal, complementario, auxiliar y provisional del SITP, en las diferentes 
Localidades. 
 
Bajo esquemas similares, la SDM fortalece los enlaces con las comunidades de todas las 
localidades, desde los Centros Locales de Movilidad – CLM - lo cual cumple también los objetivos 
establecidos en el Plan Institucional de Participación (PIP) que busca permitir  a la  ciudadanía 
informarse, expresarse y organizarse alrededor de temas  de movilidad desde el principio de 
corresponsabilidad, logrando que la entidad incorpore en sus procesos estratégicos, misionales, de 
apoyo y evaluación los resultados de la participación ciudadana, en este orden:  
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 Promover la participación y la organización en temas de movilidad. 
 Establecer procesos estratégicos, que orienten en el diseño y ejecución de acciones 

participativas para  minimizar los riesgos en la vía. 
 Atender y hacer seguimiento a las solicitudes que presenta la comunidad de las 

diferentes localidades, con el fin de disminuir tiempos de desplazamientos y mejorar los 
canales de interacción entre la  ciudadanía y la Secretaría Distrital  de Movilidad. 

 
Este relacionamiento directo, permite el desarrollo de las líneas de acción estratégicas de los CLM, 
las cuales corresponden a: 

 
Línea de Participación: Desarrolla acciones pertinentes a la articulación de la SDM con las 
instituciones locales, organizaciones sociales y la comunidad, para mejorar/fortalecer la 
movilidad en las localidades, UPZ´s y barrios de Bogotá. 
 
Línea de Formación: Brinda capacitaciones a las comunidades, organizaciones e  
instituciones locales, en temas de Plan Maestro de Movilidad, Participación en Movilidad y 
Movilidad Segura. 
 
Línea de información: Brinda atención a la comunidad sobre los servicios de la SDM y el 
sector de Movilidad. Asesora en trámites, consultas y solicitudes en temas de movilidad 
 

En el proceso de desmonte gradual del Transporte Público Colectivo y su transformación al SITP,  
los CLM realizaron diversas acciones, como: 

  
 Asesorar a la comunidad en todos los componentes, que implicaron la puesta en marcha de 

los modos zonales, auxiliares, complementarios y provisionales: recorridos, rutas, 
paraderos, uso, tarjetas, entre otros 

 Identificar junto con la comunidad, problemas prioritarios de las rutas  
 Involucrar a las autoridades locales: alcalde, ediles, policía y entidades con asiento en la 

localidad y a otros actores locales: representantes de instituciones, sector privado, comercio, 
otros, brindándoles conocimiento respecto al modelo implementado con el SITP 

 Promover la participación y la organización de la comunidad en torno a la movilidad y al SITP 
 Proponer acciones sostenibles y colectivas para mejorar la movilidad en las localidades.  
 Apoyar en la ejecución de los planes y programas de educación vial 
 Realizar recorridos con las comunidades para reconocimiento de la problemática en el 

territorio y gestionar ante TMSA como ente gestor del SITP y ante la misma SDM, las 
solicitudes que requieren de alguna intervención. 

 Atender las solicitudes de los habitantes y autoridades de la localidad en materia de 
información sobre el SITP 

 Coordinar la realización de la feria de servicios para personalizar tarjetas, capacitar, informar 
y socializar con las comunidades los cambios del modelo de transporte y la implementación 
del SITP en las localidades. 

 Asistir a todos los espacios generados por las comunidades: reuniones, asambleas, 
audiencias, cabildos, entre otros, para resolver todas las inquietudes planteadas por las 
comunidades, las instituciones, o los sectores organizados en las localidades 

 
Los Centros Locales de Movilidad, participan activamente en: reuniones, mesas de trabajo, mesas 
de ruteo, audiencias públicas, cabildos, donde adicional a revisar las dificultades locales y generar 
las agendas para tratarlos, se divulga y promociona el uso adecuado del SITP en las localidades en 
coordinación con el equipo técnico de la Dirección de Transporte e Infraestrctura. 



 

Página 107 de 617 

 

 
En este orden y también con los objetivos antes propuestos, TMSA fortalece su equipo de Gestión 
Social, que hacen parte de la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario, este equipo 
cuenta con gestores para cada una de las zonas operacionales del SITP y de manera conjunta con 
los equipos de SDM hace parte de las dinámicas de trabajo y participación que se construyen con la 
comunidad en cada localidad y territorio; las estrategias y actividades se resumen en: 
 

Tabla 19: Estrategias y actividades del equipo de Gestión Social 
ESTRATEGIA  ACTIVIDADES 

Reconocimiento de 
Zonas de Influencia  

Recorrido de reconocimiento de la ruta, área de influencia y 
equipamientos aledaños.  

Identificación de Grupos de Interés de mayor afectación  
Identificación de segmentos viales con mayor demanda.  

Fortalecimiento de Red 
interinstitucional  

Reunión con Alcaldía Local, Secretaria de Gobierno, Secretaria de 
Movilidad y TRANSMILENIO S.A  

Reunión con IDPAC  
Participación en Consejo Local de Seguridad 
Participación en Consejo Local de Gobierno  

Reunión de Equipo Interinstitucional 

Reuniones de 
Socialización  

Reunión con Comunidad Caminos de Esperanza y Edil por salida de 
Ruta TCP C66 y socialización de la T37  

Información a Lideres UPZ Casa Blanca y Suba Centro en el marco de la 
Junta Zonal de Suba  

Presentación de la información de rutas estratégicas a la Junta 
Administradora Local  

Socialización con líderes de Caminos de la Esperanza  
Socialización con presidentes de Junta UPZ Tibabuyes  

informar Generalidad del Cambio  del modelo de Transporte a 
presidentes de JAC a través de ASOJUNTAS  

Jornadas de 
Personalización 

Jornadas de personalización de tarjetas en sectores de desmonte TPC e 
implementación SITP  

Recorrido en bus SITP Recorrido en ruta estratégica con líderes de las zonas de influencia  

Jornadas de divulgación 
por barrios  

Ubicación de un punto (Carpa) en intersección de alta demanda de 
usuarios de transporte público y distribución de equipo de trabajo por 

cuadras aledañas.  

Jornadas informativas 
en puntos con población 

cautiva 

Previa autorización de los puntos de intervención, entrega de pieza 
informativa sobre rutas (plan de viaje/ruta estratégica entre otros). En 

filas do salas de espera.  

PMU  Local  
Evaluación y seguimiento de las novedades presentadas a causa del 

desmonte TPC 

Carteleras Informativas 

 Ubicación de Información en carteleras de ALS, Casa de Participación, 
SLIS, JAC de los sectores de mayor impacto, C.C. Subazar, Centro Suba 
y Plaza Imperial, Polideportivos, Estación de Policía, CAMI, Comedores 

Comunitarios, entre otros.   

Medios de 
Comunicación 

alternativa  

 Divulgación de Comunicado de prensa a través de Emisoras: Suba Al 
Aire, Suba Alternativa y Santa Helena.    

Divulgación del Boletín de prensa a través de bases de Datos de CLM y 
TMSA 

Apoyo con redes sociales y páginas web de Entidades Locales.  
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Tanto la SDM como TMSA realizaron de forma permanente jornadas de difusión, información, 
socialización del SITP en distintos territorios y zonas de la ciudad de manera focalizada y en 
corredores de mayor impacto y con la participación de organizaciones sociales, entidades, empresas, 
en conjuntos residenciales, Centros Comerciales, centros educativos y Religiosos, entre otros.  
 
Dentro de las actividades más relevantes, se han desarrollado treinta y tres (33) Mesas de Trabajo, 
para mejorar las condiciones de cobertura y servicio de transporte en el marco del SITP y de su 
puesta en marcha, los resultados generales son: 
 

Tabla 20.  Resultados Mesas de Trabajo 

LOCALIDAD 
NOMBRE DEL 

ESPACIO 
AVANCES 

Usaquén 

Voceros Unicentro Revisión frecuencias, paraderos, semaforización Av. 9/ Cl. 147. Se mejoró 
tiempos de semáforo 

Codito Cl. 183 - KR. 4. Reducción de afectación cabecera. Patio finca Las Águilas Suma 
Santa Bárbara CL. 116 - Kr. 11 Reubicación de paraderos 
Patio Taller Cl. 

183 - KR. 7 
Reducción ruidos por vehículos encendidos, bastones luminosos para 

direccionamiento parque. Baños ARL Sura. Sensibilización 

Cl. 153 - Kr. 7 Trabajando en estacionamiento nocturno. Minimizar ruido y contaminación por 
vehículos encendidos, alarma de reversa 

Torca Revisión frecuencias. Pedagogía Trasbordos 
Hacienda Santa 

Bárbara 
Recorridos pedagogía rutas duales. Problemáticas estacionamiento en vía, se 

prolonga ruta hasta Cl. 134 para reducir estacionamiento de móviles 

San Cristóbal 

UPZ San Blas Puesta en operación dos rutas que no estaban contempladas en el diseño original 
del SITP 

UPZ Los 
Libertadores 

Se ha trabajado en pedagogía de trasbordos para poder cubrir los recorridos 
originales. 

Patio Juan Rey Seguimiento a patio hasta que se minimizó la afectación a los vecinos del sector 
La Flora Seguimiento a cobertura de la ruta 148 y seguridad en barrio Doña Liliana 

Usme La Fiscala Revisión frecuencias y rutas 

Bosa 
San Bernardino Revisión de extensión de rutas 

Islandia Modificación de trazado de la ruta 544A y queda pendiente una ruta que conecte 
hacia el centro por la Calle primera (revisión extensión ruta C29) 

Kennedy 

Las Margaritas 

Reunión con Subgerencia Técnica para evaluar solicitudes de la comunidad para  
implementación de nuevas rutas. 

Agilizar el proceso de implementación de rutas de esa UPZ, se han implementado 
14 de 18 

Castilla 

Se logró implementación de un paradero de alimentación frente a CAI de Castilla. 
Se han implementado otros paraderos solicitados por la comunidad en el sector. 
Se revisó la posibilidad de implementar ruta circular para la UPZ de Castilla que 

está en revisión por parte de la subgerencia Técnica y de Servicios 
Américas 
Occidental 

La comunidad presentó propuesta para cambio de trazado de rutas para 
descongestionar la calle tercera 

Patio Bonito La comunidad presentó propuesta para alargue de rutas, se encuentra en estudio 
por parte de Técnica 

Engativá 

Cortijo 

Seguimiento a operación de cabecera de rutas Urbanas. Se han efectuado 
campañas dirigidas a los operadores por parte del Concesionario, Se logró 

mantener apagados ls móviles y estacionar sobre la KR. 119 y no sobre la Cl. 
83A. 

Gran Granada 
Se está haciendo seguimiento a frecuencias de las rutas 271 y 669. 

Implementación (nuevamente) de paradero en el sector que había sido movido 
por obra 

Patio Engativá - 
Consorcio Express Seguimiento a la operación del patio transitorio 

Suba 

San Cipriano Revisión de rutas y frecuencias 
Mirandela Seguimiento a Patio Calle 191 
Tuna Baja Revisión cabecera de rutas y cobertura del Sector 

UPZ Tibabuyes Revisión de frecuencias y paraderos de la ruta E43. La comunidad presentó 
propuesta de cobertura y optimización de rutas del SITP 
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LOCALIDAD 
NOMBRE DEL 

ESPACIO 
AVANCES 

Caminos de la 
Esperanza 

Socializaciones, jornadas de personalización de tarjetas, revisión de cobertura 
(ruta estratégicaT37) 

Puente Aranda 

UPZ Ciudad 
Montes Verificación de cobertura de rutas en la UPZ 

UPZ San Rafael Extensión de rutas 626A y 107A. 
UPZ Muzu Implementación ruta 97. Muzu - Galerías 

Rafael Uribe Uribe 

Cabildo 
Ciudadano - UPZ 

Diana Turbay / 
Marruecos 

Revisión de rutas, paraderos y frecuencias 

Diana Turbay 
Sector Valles Revisión frecuencias y rutas 

Ciudad Bolívar 

Mesa de Ruteo 
Ciudad Bolívar 

Revisión de cobertura de las rutas del SITP en la localidad. Implementación de 
rutas alimentadoras, rutas estratégicas y colectoras. Implementación de 

torniquetes Tullave en portal Tunal 
Mesa de Movilidad 

Altos de La 
Estancia 

Seguimiento a rutas que prestó Suma para esta Zona 

Pacto de San 
Joaquín Cambio de trazado de una ruta del SITP 

 
Durante el primer semestre del año 2015, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de 
participación social y comunitaria en la implementación del SITP y generar estrategias para la 
socialización del nuevo modelo de transporte público, la SDM firma el Convenio de Asociación No. 
20141438 de 2014 con la Federación de Juntas de Acción Comunal, que tenía como objetivo, apoyar 
la implementación de las estrategias de socialización, divulgación, promoción y sensibilización del 
SITP, a líderes comunales y comunitarios de los sectores priorizados previamente en la ciudad de 
Bogotá; de manera que se favorezca la multiplicación de la información entre los ciudadanos 
residentes en estos mismos sectores para mejorar el uso adecuado del SITP. Con este Convenio se 
capacitaron 2.400 líderes entre comunales y comunitarios en las Localidades de Usaquén, Engativá, 
San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.  
 
Para favorecer la multiplicación de la información recibida por parte de los líderes, se firmó con ellos 
un PACTO DE COMPROMISO POR EL USO ADECUADO DEL SITP, con el cual los líderes asumen 
una serie de compromisos como ciudadanos y veedores del proceso de implementación del SITP, 
en sus territorios. 
 
Estos líderes, siguen apoyando las estrategias de socialización en sus localidades y son soporte 
fundamental para los equipos de SDM y TMSA. A lo largo de este proceso de socialización, se tienen 
los siguientes resultados: 
 
 
Tabla 21.  Resultados socialización  

TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL 
2013 

TOTAL 
2014 

TOTAL 
2015 

TOTAL 
 2013 - 2015 

Apoyo a grupos de interés 423 92 175 690 
Atención en vía por contingencia y preventiva por 
información focalizada 79 201 141 421 

Audiencia Pública 24 37 34 95 
Comité de Gestión  22 26 16 64 
Divulgación SITP 0 203 189 392 
Eventos Zonales 66 110 6 182 
Mesa de trabajo 36 184 95 315 
Socialización en barrios y vía 1465 1346 496 3613 
Reunión 312 1327 673 2006 
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TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL 
2013 

TOTAL 
2014 

TOTAL 
2015 

TOTAL 
 2013 - 2015 

Recorridos 168 258 95 521 
TOTAL 2595 3784 1920 8299 

 
Tanto la SDM como TMSA realizaron de forma permanente jornadas de difusión, información y 
socialización del SITP en distintos territorios y zonas de la ciudad, de manera focalizada y en 
corredores de mayor impacto, con la participación de organizaciones sociales, entidades, empresas, 
en conjuntos residenciales, Centros Comerciales, centros educativos y Religiosos, entre otros.  
 
Dentro de las actividades más relevantes, se han desarrollado treinta y tres (33) Mesas de Trabajo 
que han tenido por objeto revisar con las comunidades las condiciones de cobertura y servicio de 
transporte en el marco del SITP. 
 

 Avance Desmonte de Transporte Público Colectivo-TPC 
 
Por otro lado, el plan de desmonte establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad, específica el 
mes (relacionado con el mes de implementación SITP) en el cual se tiene proyectado suspender la 
operación de cada una de las rutas del servicio de Transporte Público Colectivo autorizadas a las 
respectivas empresas. A 31 de diciembre  de 2015, se han desmontado un total de 368 rutas del 
TPC. Al iniciar el proceso se contaba con 500 rutas autorizadas, las rutas restantes fueron 
desmontadas en el esquema TPC e implementadas en el esquema de operación de SITP 
Provisional.  
 
Criterios tenidos en cuenta para el desmonte: 
 
El objetivo del Plan de desmonte, es retirar las rutas del TPC de manera gradual y una vez ingresen 
los servicios del SITP que atenderán la demanda que cubre dichas rutas, garantizando así a los 
usuarios la continuidad y mejora de la prestación del servicio. Por lo tanto, para poder retirar una ruta 
del TPC se tienen en cuenta varios criterios, entre los cuales se encuentran los siguientes, 
recomendados en la Consultoría 068-2010: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 16 –Criterios recomendados Consultoría 068-2010 
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Fuente: Contrato 068-2010- SDM 

 
Por lo anterior, para iniciar el desmonte de una ruta de transporte colectivo, TRANSMILENIO S.A. 
debe remitir a la Secretaría, la información necesaria  y oportuna sobre los servicios que se 
implementarán en el SITP, de tal manera que se puedan analizar los criterios anteriormente citados 
y posteriormente, de manera coordinada, se inicie el proceso de desmonte de las rutas del transporte 
colectivo, en los tiempos adecuados para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de 
transporte. 
  
Así mismo, dentro del proceso de desmonte de rutas del TPC, se tiene en cuenta lo establecido en 
el decreto 309 de 2009: “a partir de la entrada en operación gradual del SITP, perderán su vigencia 
los actuales permisos de operación de rutas otorgados a las empresas de transporte público colectivo 
a través de actos administrativos y serán reemplazados gradualmente, de acuerdo con la entrada en 
operación de los nuevos servicios, en las zonas implantadas del SITP. Para estos efectos, la 
Secretaría Distrital de Movilidad expedirá los actos administrativos correspondientes.” 
 
Por lo anterior, esta Secretaría el día 31 de diciembre de 2010 expidió los actos administrativos que 
revocan a partir del inicio de operación del Sistema Integrado de Transporte Público, todos los 
permisos de operación otorgados a la empresas de Transporte Público Colectivo de la ciudad. 
 
En estas resoluciones se estableció autorizar un permiso temporal  hasta la entrada en operación 
del Sistema Integrado de Transporte Público en la zona de influencia de cada ruta, para lo cual  la 
Secretaría Distrital de Movilidad, informará por escrito a la Empresa, con antelación a quince (15) 
días calendario, la fecha de entrada en operación del Sistema Integrado de Transporte Público en la 
zona de influencia de cada ruta, hasta la cual se entenderá conferida la autorización temporal, previa 
indicación que le haga Transmilenio S.A. 

El desmonte de rutas TPC es informado también a las comunidades, para lo cual se remiten oficios 
a las Juntas de Acción Comunal de los barrios cabeceras con Origen y Destino de las rutas.  Así 
mismo, se realiza socialización directa a las comunidades conjuntamente entre TRANSMILENIO 
S.A. y esta Secretaría. 

Para realizar el desmonte de rutas, se tienen en cuenta entre otras las siguientes consideraciones: 
 
 Las actuales rutas de TPC no son retiradas de la operación, hasta tanto el SITP no haya iniciado 

operación en la zona de influencia, con el fin de garantizar la prestación del servicio. 
 
 La cobertura de la zona de influencia de los recorridos de las rutas TPC que en el escenario son 

eliminadas o modificadas parcialmente, la suple servicios del SITP de clasificación: Troncal, 
alimentadora, urbana, complementaria y especial.  Es decir que no todas las rutas del Sistema 
tradicional son incluidas con el mismo recorrido en el diseño del SITP, estas podrán ser cubiertas 
por diferentes servicios en la modalidad de transferencias, considerando que con la utilización 
de la tarjeta tullave se permite la integración operacional entre rutas a través de una tarifa 
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diferencial, es decir que desde cualquier tipo de ruta del SITP, se podrá realizar trasbordos a 
tarifas diferenciales dentro de una ventana de tiempo determinada en 75 minutos, que permite a 
todos los usuarios realizar varios viajes a valores sustancialmente menores que los actuales 
(tarifa de $300 en hora pico y $0 en hora valle adicional a la tarifa plena).  
 

 Así mismo, se han implementado rutas estratégicas, a través de las cuales se permite atender 
adecuadamente los viajes del transporte de la ciudad. 

 
 Tal como ha ocurrido desde el año 2000, el proceso de implementación del Sistema TransMilenio 

en la Ciudad de Bogotá, y con la entrada en operación de nueva infraestructura, los usuarios de 
las rutas de transporte que circulaban por los corredores Avenida Caracas, Calle 80, Norte Quito 
Sur y Avenida Américas aprendieron una nueva manera de viajar, que implica un nuevo diseño 
de rutas con rutas alimentadoras y servicios troncales que implican trasbordos, con el objeto de 
buscar la eficiencia de la flota, y el máximo aprovechamiento de la infraestructura. El Sistema 
Integrado de Transporte Público, a través de la tecnología asociada a la tarjeta tu llave permite 
que el usuario pueda realizar integración tarifaria.  

 
 Para los usuarios no es habitual realizar trasbordos entre un vehículo y otro, pero se hace 

necesario que la comunidad aprenda a conocer este beneficio del sistema, apropiándose del 
mismo y cooperando en el entendimiento de la nueva configuración de los servicios, lo que 
permitirá un mejor uso por parte de todos los actores. 

 
 Tener rutas muy largas desde muchos sectores, implica más flota, más vehículos sobre la 

misma infraestructura y en ese orden de ideas más emisiones contaminantes, que frente a los 
problemas de cambio climático que actualmente enfrentamos, es responsable y consecuente 
que nuestro sistema de transporte siga una senda sostenible.  

 
Por otro lado, teniendo en cuenta  lo contemplado en el Artículo 3 del  Decreto 156 de 11 de abril de 
2011 "Por el cual se adoptan medidas para garantizar la adecuada transición del Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor Colectivo al Sistema Integrado de Transporte Público - SITP, su 
implementación gradual, y se dictan otras disposiciones", el cual indica: 
 
Artículo 3°. Coexistencia de Servicios. Durante la etapa de transición, los servicios del SITP podrán 
operar simultáneamente con las rutas del sistema de transporte público colectivo, sólo hasta la fecha 
en que la autoridad de transporte le comunique por escrito a la empresa de transporte colectivo la 
orden de suspenderlos, de acuerdo con los planes graduales de implementación de rutas que le 
comunique el Ente 
 
Rutas desmontadas del TPC: 
 
La gestión realizada por la Secretaría para el desmonte de rutas del TPC, se resume en la siguiente 
gráfica que presenta el avance de desmonte desde julio de 2012, teniendo 382 rutas desmontadas 
de manera total: 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 17 –Avance de Desmonte TPC 
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Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura - SDM 

 
 

 Avance Desintegración de vehículos de TPC 
 
El proceso de chatarrización, corresponde al retiro de los vehículos del Transporte Público Colectivo 
que no hacen parte de los vehículos operativos en el SITP.  Este proceso hace parte de las 
obligaciones contractuales de los operadores del SITP, establecida en la Licitación y los contratos 
firmados conjuntamente con TRANSMILENIO. 
 
El avance de chatarrización de vehículos se ha realizado a través de los operadores. Por Factor de 
Calidad y por el Fondo Cuenta. 
 

Ilustración 18 –Factor de Calidad, operadores SITP –Fondo Cuenta 
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Planes de desintegración y avance a cargo de los operadores SITP 
 
En el marco de la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público SITP y con el objeto 
de ir migrando la flota del transporte público colectivo al SITP, se estableció en la cláusula 12 de los 
contratos de concesión la siguiente obligación a cargo de los operadores:  
 

“Desintegración física total de la Flota Usada no disponible para operación y que no hará 
parte de la Flota de Reserva de operación, de conformidad con lo establecido en las 
normas nacionales y distritales vigentes y dando cumplimiento al siguiente cronograma:  
 
Desde la suscripción del Contrato hasta el inicio de la operación regular: 10% de la 
Flota Usada que se desintegrará.  
 
Desde el inicio de la operación regular hasta la finalización de la integración total del 
sistema, el CONCESIONARIO debe desintegrar 90% de la Flota Usada que se realizará, 
de tal forma que durante esta etapa no se afecte la continuidad en la prestación del 
servicio al usuario.” 

 
Conforme con los pliegos de la licitación y los contratos de concesión del SITP,  la flota proveniente 
del TPC que no sea usada como flota referente o flota de reserva en la operación del Sistema 
Integrado, debe ser desintegrada o sacada de operación del transporte público colectivo. 
 
De igual forma, la cláusula 79 establece:  
 

“CLÁUSULA 79. VINCULACION DE LA FLOTA REQUERIDA PARA EL INICIO DE LA 
OPERACIÓN DEL SISTEMA. EL CONCESIONARIO se obliga a vincular con una anterioridad 
de 4 semanas anteriores a la Orden de Inicio de Operación por ruta, de acuerdo con el 
cronograma de implementación, la Flota total conformada por el número de vehículos usados y 
nuevos determinados en el Anexo 1 – Resumen ejecutivo del diseño operacional, la cual deberá 
cumplir con todos los requisitos para el inicio de la operación. El ingreso de los vehículos al 
servicio se efectuará siguiendo las instrucciones que TRANSMILENIO S.A. señale para el 
efecto, debidamente comunicadas al CONCESIONARIO, con una antelación no inferior a seis 
(6) meses antes de la entrada en operación. Las empresas operadoras que no sean propietarias 
de la Flota a su cargo, deberán contar con un esquema que garantice el Control Total de la 
misma.  
 
En caso de que no sea posible la adquisición del 100% de los vehículos de transporte 
público colectivo que debe adquirir como parte del proceso de desintegración, deberá 
informarlo a TRANSMILENIO S.A., con una antelación mínima de dos (2) meses antes 
del inicio de la operación, caso en el cual deberá consignar el valor ofertado por vehículo 
en su propuesta en la fiducia de administración del sistema, más un 20% por cada 
vehículo, con destino al Fondo de Estabilización tarifaria. Esta opción sólo será viable 
para un porcentaje igual o inferior al 10% del parque actual de transporte público 
colectivo.” 
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Frente a estas cláusulas, algunos concesionarios han manifestado que no tienen la obligación de 
realizar la desintegración en este momento, alegando que la cláusula 12 del contrato, anteriormente 
citada, establece que la obligación del desintegrar el 90 % de la flota a cargo solo deberá realizarse 
cuando se logre “la finalización de la integración total del sistema”.  

Esta interpretación de algunos concesionarios, ha ocasionado muchas dificultades en la 
implementación del sistema, toda vez que si estas empresas no desintegran la flota del servicio de 
transporte público colectivo, los propietarios de dichos vehículos siguen trabajando en dicho servicio, 
compitiéndole al SITP, generando sobreoferta de vehículos en la ciudad, menores usuarios en el 
sistema, mayor contaminación ambiental, problemas sociales para los propietarios que son retirados 
del servicio, déficit financiero del sistema que debe ser cubierto con recursos del erario público y en 
general, impidiendo que los beneficios de la integración puedan llegar a los usuarios del servicio de 
transporte público en el Distrito Capital.  

Al respecto se manifiesta que lo que plantea dicha cláusula es que el operador debe ir desintegrando 
gradualmente la flota, “desde” el inicio de operación regular y “hasta”  la finalización de la integración, 
y no que debe esperar hasta el último día para desintegrar la totalidad de la flota a cargo, porque ello 
claramente afectaría el proceso de desmonte del TPC y por consiguiente el de implementación del 
SITP, repercutiendo negativamente en la calidad del servicio de transporte brindado a los usuarios.  

Es necesario precisar la concurrencia entre la Chatarrización y la implementación del SITP, ya que 
en los estudios de estructuración del Sistema Integrado de Transporte Público, desde un primer 
momento, señalaron que la migración de los vehículos del transporte público colectivo al SITP, ya 
sea para su operación o desintegración, solo sería posible en la medida en que el servicio se 
encuentre garantizado en el nuevo esquema. 
 
De esta manera, el proceso de desintegración de la flota del transporte público colectivo, depende 
de la implementación de las rutas del SITP, toda vez que solo en la medida en que el SITP brinde 
cobertura en determinada ruta, es posible retirar un número equivalente de vehículos del transporte 
tradicional. Si se llegara a desintegrar vehículos sin contar con cobertura en el SITP en determinada 
ruta, se estaría poniendo en riesgo la adecuada prestación del servicio de transporte de la ciudad, 
toda vez que es claro que los vehículos desintegrados se necesitarían para brindarle servicio a los 
ciudadanos en la ruta no cubierta por el SITP.  

Ante esta realidad, la Secretaría Distrital de Movilidad, ha remitido a TRANSMILENIO S.A., desde el 
año 2014, tres cronogramas de desintegración, los cuales fueron cumplidos solo parcialmente por 
algunos concesionarios.  

Por lo anterior y teniendo en cuenta que el Decreto 309 de 2009, que hace parte del marco jurídico 
de los contratos de concesión del sistema, dispone que la integración del transporte público colectivo 
al SITP, es decir, la migración de los vehículos del TPC al SITP, ya sea para su operación o para su 
desintegración, se realizará de conformidad con el cronograma que establezca para el efecto 
Secretaría Distrital de Movilidad y TRANSMILENIO S.A., el Alcalde Mayor expidió el Decreto distrital 
190 de 2015, mediante el cual ordena a la Secretaría Distrital de Movilidad, adoptar, en coordinación 
con TRANSMILENIO S.A., un cronograma de desintegración de la flota del TPC, en los siguientes 
términos: 

 
“ARTÍCULO 5. Plan de Desintegración de Vehículos. Para garantizar la adecuada 
prestación del servicio de transporte público en la ciudad, la Secretaría Distrital de 
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Movilidad adoptará el cronograma de desintegración de vehículos del transporte 
público colectivo, el cual será de obligatorio cumplimiento para los operadores del SITP. 
  
PARÁGRAFO. La Secretaría Distrital de Movilidad podrá consultar en primera instancia 
el proyecto de cronograma propuesto por los operadores del SITP para el efecto y en 
todo caso deberá expedir dicho cronograma a más tardar el 1 de Julio de 2015, en 
coordinación con TRANSMILENIO S.A., consultando el interés general y la adecuada 
prestación del servicio de transporte público en el Distrito Capital.” 

 
Por otro lado, la flota no operable en el SITP ha venido incrementando año a año, en la medida que 
no se completa la implementación del SITP en el tiempo previsto inicialmente.  A continuación se 
presenta la flota no operable por años: 
 

Tabla 22 –Flota no operable por años 2012-2015 

AÑO 
FLOTA NO 

OPERATIVA 

2012 7653 

2013 7766 

2014 8794 

2015 10185 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Si bien la competencia para establecer el cronograma de integración del transporte público colectivo 
al transporte masivo de la ciudad (ya sea para su operación o desintegración),  ya estaba concebida 
en el Decreto 309 de 2009, norma que hace parte del marco jurídico de los contratos del SITP, como 
se dijo anteriormente, y en virtud de ella la administración ha venido estableciendo cronogramas de 
desintegración de los vehículos del TPC a través de lo que se conoce como el “Plan de Chatarra”, 
se consideró necesario resaltar nuevamente dicha competencia y establecer un plazo para su 
adopción, dado el incumplimiento de algunos operadores frente a dicho cronograma, así como para 
establecer la posibilidad de escuchar las propuestas de los concesionarios, sobre el particular, 
proceso que se detallará más adelante.  
 
Conforme con la base de datos del SITP, de los vehículos del TPC que deben ingresar al Sistema, 
se estima que sólo para el año 2014, se deben desintegrar 8.974 vehículos, para el año 2015 10.722 
vehículos teniendo en cuenta que ingresan a la base los vehículos de TPC con modelos 2004 que 
ya no se consideran operativos en el Sistema Integrado de Transporte Público, de los cuales a fecha 
03 noviembre de 2015 se encuentran desintegrados 5.033, equivalente al 43% de la obligación 
contractual.  
 
Teniendo en cuenta que el proceso de desintegración de vehículos del Transporte Público Colectivo-
TPC, corresponde al cumplimiento de la obligación de desintegración de los concesionarios del 
Sistema Integrado de Transporte Público-SITP, este entidad mediante oficios SDM591 del 02 de 
enero de 2014 y SDM-DTI- 110054 del 04 de septiembre de 2014, remitió a TRANMILENIO S.A., 
como Ente Gestor del Sistema dos planes de desintegración, basados en los planes de 
implementación del SITP reportados por TRANSMILENIO S.A.  Sin embargo, los operadores SITP 
no cumplieron con los planes reportados. 
 
El avance en la desintegración de los vehículos que vienen del servicio de transporte público 
colectivo ha sido el siguiente: Avance proceso desintegración física Operadores Zonales SITP:  
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Tabla 23  Avance proceso desintegración física Operadores Zonales SITP 

ZONA / CONCESIONARIO 

TOTAL FLOTA 
A 

DESINTEGRAR 
2015 

FLOTA 
DESINTEGRADA 

A  03  DE 
NOVIEMBRE DE 

2015 TMSA 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DESINTEGRACION A 03 
DE NOVIEMBRE DE 2015 

ETIB 1.156 471 41,83% 

COOBUS 1.048 236 23,30% 

ESTE ES MI BUS 602 342 65,77% 

SUMA 684 348 54,38% 

GMOVIL 953 659 69,15% 

MASIVO CAPITAL 1.261 368 31,29% 

EGOBUS 1.686 488 28,94% 

CONSORCIO EXPRESS 2.638 1.684 66,69% 

TRANZIT 694 250 45,79% 

SIN CONCESIONARIO   187 1,84% 

TOTAL 10.722 5.033 43% 

Fuente: TMSA Corte Nov. 03/2015 

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 309 de 2009, el Decreto 156 de 2011 y el Decreto 190 
de 2015, la Secretaría Distrital de Movilidad mediante oficio SDM-DTI-85709-15, adoptó el tercer 
Plan de Desintegración de Vehículos no operativos en el SITP, elaborado en coordinación con 
TRANSMILENIO S.A., y aprobado en el Comité de Transición del día 2 de Julio de 2015.  Para la 
construcción del cronograma se tuvieron en cuenta los siguientes criterios técnicos: 
 

1. Frente al caso de los contratistas COOBUS S.A.S. y EGOBUS S.A.S., intervenidos por la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, respetuosamente se solicita a TRANSMILENIO 
S.A. elaborar dicho cronograma, toda vez que esta Secretará desconoce la realidad 
contractual de dichas empresas, y no cuenta con información relacionada con sus Planes 
de Recuperación y Mejoramiento. 
 

2. Para el mes de Julio de 2015, es necesario que los operadores del SITP cumplan con la 
desintegración de los vehículos vinculados a sus propuestas y que en el Registro Distrital 
Automotor de Vehículos de Transporte Público se encuentran activos pero sin tarjeta de 
operación vigente.  
 

3. Para el mes de agosto de 2015, se incluyen los vehículos a desintegrar que permitan un 
avance de Chatarrización para todos los operadores de mínimo 50%.  Así mismo se incluyen 
los vehículos no operativos en el SITP que actualmente figuran en el RDA del TPC bajo la 
propiedad de los operadores SITP y continúan operando en empresas del TPC. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que ya fueron adquiridos quedando pendiente únicamente el proceso de 
desintegración física.  

4. Las dos entidades desintegradoras habilitadas por el Ministerio de Transporte Siderúrgica 
Jerdau DIACO S.A., y Siderúrgica Nacional S.A.-SIDENAL, cuentan con una capacidad de 
desintegración de 800 vehículos mensuales aproximadamente. 
 

De acuerdo con todo lo expuesto el cronograma de desintegración de flota del TPC a cargo de los 
operadores del SITP es el siguiente:  
 

Tabla 24.  Plan de desintegración 



 

Página 118 de 617 

 

OPERADOR 
Jul 
15 

%  
Ag 
15 

% 
Sep
. 15 

%  
Oc
t 

15 
%  

No
v 

15 
%  

Di
c 

15 
%  

En
e 
16 

%  

ETIB 89 38
% 

13
6 

50
% 84 58

% 84 65
% 112 75

% 
11
2 

85
% 167 100

% 

MASIVO CAPITAL 16
4 

36
% 

21
5 

55
% 80 61

% 80 68
% 107 77

% 
10
7 

86
% 160 100

% 

GMOVIL 18 65
% 15 67

% 47 72
% 47 77

% 63 83
% 63 90

% 95 100
% 

ESTE ES MI BUS 32 71
% 20 74

% 20 78
% 20 82

% 27 87
% 27 93

% 40 100
% 

CONSORCIO 
EXPRESS 

23
2 

67
% 46 69

% 117 74
% 

11
7 

78
% 157 84

% 
15
7 

91
% 235 100

% 

TRANZIT 84 53
% 21 57

% 35 64
% 35 70

% 47 79
% 47 87

% 70 100
% 

SUMA 19
6 

71
% 18 74

% 25 78
% 25 82

% 33 87
% 33 92

% 51 100
% 

 
La columna de porcentaje de avance acumulado de implementación, corresponde al porcentaje que 
cada operador del SITP debe cumplir mes a mes respecto al total de la desintegración a su cargo.   
 
Atendiendo lo dispuesto en el Decreto 190 de 2015, este cronograma de desintegración de vehículos 
al igual que los anteriores es de obligatorio cumplimiento por parte de los concesionarios de 
operación del SITP, situación que será vigilada y controlada por TRANSMILENIO S.A., como ente 
gestor del Sistema Integrado de Transporte Público 
 
Vale la pena resaltar, que previo a la adopción de este cronograma, se surtió un proceso de diálogo 
con los concesionarios del SITP, en el cual se escucharon las propuestas y contrapropuestas de las 
partes. Para el efecto se realizaron cinco mesas de trabajo entre el 4 y el 24 de Junio, con todos los 
operadores y una o dos reuniones individuales por cada operador.  
 
No obstante lo anterior, dada la imposibilidad de conciliar los criterios de todos los concesionarios, 
el cronograma fue adoptado autónomamente por la administración distrital, consultando las 
necesidades del servicio, toda vez que se trata de un tema que debe tener un tratamiento inmediato, 
dada su afectación a los usuarios y al erario público. 
 
Así, el cronograma tiene en cuenta algunas de las preocupaciones de los operadores, pero se 
orientar a garantizar la salida controlada de la flota del TPC del servicio, evitando la sobreoferta en 
la ciudad, brindando una alternativa a los propietarios de dichos vehículos, fortaleciendo el SITP y 
en general, dando cumplimiento al mandato de integrar la totalidad de la  flota del TPC al sistema 
masivo.  

Desintegración y avance por parte del Fondo de mejoramiento de la calidad del servicio 
 
Al adoptar para la ciudad el Sistema Integrado, previó la administración en el artículo 24 del Decreto 
309 de 2009 lo siguiente, 
 

“Artículo  24°.- Recursos del Factor de Calidad del Servicio. A partir de la 
adjudicación de los contratos de operación del SITP, los recursos disponibles del Factor 
de Calidad del Servicio creados a través del Decreto 115 de 2003, incorporados a la 
tarifa del transporte público colectivo, se destinarán para la compra de vehículos del 
actual transporte público colectivo, de tal forma que se racionalice la oferta de vehículos, 
de acuerdo con los estudios técnicos, y se impacte de la menor manera posible la tarifa 
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del SITP, de acuerdo con la orientación que sobre el particular emita la Secretaría 
Distrital de Movilidad.”8 

 
Por lo anterior, el ingreso de las rentas cedidas al Distrito Capital, se deben utilizar para impactar de 
la menor manera posible la tarifa del SIP. 
 
Es necesario hacer claridad con relación a los recursos por recaudar por parte del Fondo de 
Mejoramiento de la Calidad del Servicio-FMCS durante la fase restante de la implementación del 
SITP, en los que se soporta la compra; en el siguiente sentido: 

 
Los mismos se recaudan de acuerdo al procedimiento de reliquidación del Factor de Calidad del 
Servicio, el cual se realiza con base en el Registro de Tarjetas de Operación - RTO vigente con que 
cuenten las Empresas de Transporte Público Colectivo en cada liquidación, sin embargo, dado el 
dinamismo y cambio constante del parque automotor no es factible para esta Secretaría determinar 
los posibles cambios o una cantidad concluyente de novedades, para de esta manera realizar los 
respectivos descuentos afectando así las liquidaciones subsiguientes y por ende los valores a 
recaudar hasta la fase final de implementación del SITP.. 

 
Por otra parte, se encuentra la desintegración paulatina de los vehículos que una vez cumplida su 
vida útil no son operativos para el nuevo Sistema y que por ende se hace necesario sacar de 
circulación, de los cuales algunos deben ser adquiridos y desintegrados por los respectivos 
operadores y los no vinculados, de ser posible, se viabiliza la compra a través del Fondo para el 
Mejoramiento de la Calidad del Servicio, dependiendo de los recursos disponibles. 

 
Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que los vehículos considerados NO aptos para entrar en 
operación al nuevo sistema y que soportan su operación bajo la figura de un contrato de renta con 
las diferentes operadoras; los cuales deben pasar por un proceso de alistamiento que 
administrativamente hace parte del proceso de liquidación explicado anteriormente. 

 
Otro aspecto importante, se observa en la adquisición de los vehículos que tras cumplir una serie de 
requisitos, sus propietarios deciden postularlos para ser comprados por parte del Fondo para el 
Mejoramiento de la Calidad de Servicio. 

 
El procedimiento de adquisición de vehículos por parte del Fondo para el Mejoramiento de la Calidad 
del Servicio, tiene un Reglamento establecido, el cual se describe en la siguiente figura: 
 
 
 

                                                           
8 Plan de Acción: Documento DAL-106879-12 “Acciones sobre la modificación Número 2 de 2012del Fondo para el 

Mejoramiento de la Calidad del Servicio-Pág. 10 
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Ilustración 19. Procedimiento adquisición vehículos Factor de Calidad

 

Fuente SDM-DCV- Sep 2015 
 

Del procedimiento descrito en el mencionado Reglamento, se colige que no se puede definir un 
número de vehículos que puedan ser adquiridos por parte del FMCS, ya que entre otros aspectos, 
depende del modelo y valor del mismo; así, éstos  deben postularse cumpliendo los requisitos 
informados, y dicha postulación debe ser aprobada por el Comité de Verificación del FMCS, para de 
esta forma proceder a la compra efectiva de los mismos. 

 
A continuación se presenta el balance de los recursos del fondo para el mejoramiento de la calidad 
del servicio, total recursos liquidados e invertidos, así como el número de vehículos adquiridos:  

Tabla 25. Consolidado Recaudo 2007 – 2015 
FONDO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO "FACTOR CALIDAD" 

PERIODO 

Valor 

Transferido 

Pendiente por transferir 

% 

liquidado($) Transferido 

Hasta 
  

al FMCS 

31/12/2006 $ 119.832.608.613,00 $ 36.785.849.860,00 $ 83.046.758.753,00 30,70% 

31/12/2007 $ 138.598.276.395,50 $ 65.609.522.333,20 $ 72.988.754.062,30 47,34% 

31/12/2008 $ 157.562.955.019,10 $ 96.453.028.431,70 $ 61.109.926.587,40 61,22% 

31/12/2009 $ 175.664.287.999,10 $ 152.427.084.352,60 $ 23.237.203.646,50 86,77% 

31/12/2010 $ 190.652.471.184,40 $ 175.730.435.196,50 $ 14.922.035.987,90 92,17% 

31/12/2011 $ 208.055.847.837,40 $ 194.099.780.269,90 $ 13.956.067.567,50 93,29% 

31/12/2012 $ 224.097.017.456,90 $ 209.740.486.824,80 $ 14.356.530.632,10 93,59% 

31/12/2013 $ 236.885.521.766,87 $ 222.882.612.443,77 $ 14.002.909.323,10 94,09% 

31/12/2014 $ 246.510.959.466,87 $ 233.253.447.926,24 $ 13.257.511.540,63 94,62% 

31/08/2015 $ 251.404.952.203,87 $ 238.019.199.139,93 $ 13.385.753.063,94 94,68% 
Fuente: SDM DCV Corte 31 Agosto 2015 
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Tabla 26. Total vehículos adquiridos por año 

Año 

Vehículos desintegrados 

TOTAL 
GNB (HSBC) Corficolombiana 

2003 - 2006 913 359 1272 

2009 380 5 385 

2010 270 44 314 

2011 54 12 66 

2012 343 29 372 

2013 56 10 66 

2014 22 2 24 

2015 251 110 361 

Total 2289 571 2860 

Fuente: SDM DCV Corte 31 Octubre 2015 

Tabla 27. El detalle de los vehículos adquiridos por Factor de Calidad reportado es el siguiente: 
 GNB COR TOTAL 
TOTALES 2289 571 2860 
Antes de la Reactivacion del Año 2003 al 2006 32 1 33 
Despues de la reactivación-Vehiculos desintegrados  Año 
2007 

140 185 325 

Vehículos desintegrados durante el  Año 2008 741 173 914 
Vehiculos desintegrados durante el Año 2009 380 5 385 
Vehiculos desintegrados durante el Año 2010 12  12 

Vehiculos Nvo proceso 2010 258 44 302 
Vehiculos Nvo proceso 2011 54 12 66 
Vehiculos Nvo proceso 2012 41 6 47 
Vehiculos Reglamento  Mayo- 2012 52 4 56 
Vehículos Reglamento Octubre de 2012-Rentas 244 17 261 
Vehículos reglamento octubre de 2012 sin operador 
chatarrizados en 2012 

6 2 8 

Vehículos Reglamento Octubre de 2012-Rentas-
Chatarrizados en el 2013 

36 8 44 

Vehículos Reglamento Octubre de 2012- Sin 
OperadorasChatarrizados en el 2013 

20 2 22 

Vehículos Reglamento Octubre de 2012- Sin 
OperadorasChatarrizados en el 2014 

5 1 6 

Vehículos Reglamento Octubre de 2014- Sin 
OperadorasChatarrizados en el 2014 

17 1 18 

Vehículos Reglamento Octubre de 2014- Sin 
OperadorasChatarrizados en el 2015 

251 110 361 

Fuente: DCV-SDM 
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Ilustración 20. Recursos Invertidos para compra de vehículos 

 

 
Fuente: SDM DCV Corte 31 Agosto 2015 

 

Desintegración y avance por fondo cuenta 
 
El Acuerdo 04 del 4 de febrero de 1999 autorizó al Alcalde para constituir, reglamentar y destinar 
“los recursos necesarios para la creación de un fondo cuenta sin personería jurídica, de 
reorganización del transporte colectivo urbano de pasajeros en el Distrito Capital, el cual podrá 
adquirir parque automotor de los prestadores del servicio colectivo, incluso los que sean desplazados 
por las troncales de TRANSMILENIO S.A. y los que deban salir o hayan salido del servicio, para 
evitar su reposición de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, antes de que TRANSMILENIO 
S.A. entre en operación y facilitar la vinculación de los propietarios o de los conductores del 
transporte colectivo a las empresas operadoras del transporte masivo, hacer la dotación de 
paraderos, señalización y en general todas las actividades e intervenciones relacionadas con la 
reorganización y adecuación de la oferta de transporte colectivo, que facilite la prestación u operación 
de TRANSMILENIO S.A” 
 
El Alcalde Mayor, mediante Decreto Distrital 542 de 1999, creó y organizó el Fondo Cuenta de 
Reorganización del Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros en el Distrito Capital, asignándole la 
administración del mismo a la Secretaría Distrital de Movilidad.  

El Decreto 206 de 2003,  reglamentó dicho fondo y posteriormente, el Decreto 309 de 2009, por 
medio del cual se adoptó el SITP, estableció lo siguiente: 



 

Página 123 de 617 

 

“Artìculo 25. Fondo Cuenta para la Reorganización del Transporte Público. Los recursos del Fondo 
Cuenta para la Reorganización del Transporte Público, creado en el artículo 7 del Acuerdo Distrital 
4 de 1999 del Concejo de Bogotá, deberán destinarse prioritariamente a las siguientes actividades: 
Los programas de capacitación, divulgación, información, promoción y promulgación del SITP; líneas 
de apoyo financiero para los propietarios del transporte público colectivo que se asocien a empresas 
operadoras proponentes que resulten adjudicatarias, bajo cualquiera de las modalidades definidas 
en los pliegos de condiciones de la licitación de operación del SITP; y líneas de apoyo financiero a 
Empresas Operadoras adjudicatarias en los procesos de selección del SITP con participación 
accionaria representativa de propietarios del transporte público colectivo actual. En caso de que los 
propietarios opten por la línea de apoyo financiero para asociarse a empresas operadoras 
proponentes que resulten adjudicatarias, dichas empresas no podrán acceder a las líneas destinadas 
a Empresas Operadoras adjudicatarias.” 

Posteriormente, el Acuerdo 575 de diciembre 17 de 2014 "Por el cual se expide el presupuesto anual 
de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de Bogotá Distrito Capital, para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 10 de enero y el 31 de diciembre de 2015, y se dictan otras disposiciones", 
dispuso: "IMPLEMENTACIÓN SITP. La Administración Distrital con el objetivo de consolidar el 
proceso de implementación del SITP asignará los recursos apropiados en el rubro "Aceleración 
implementación del SITP, chatarrización" al Fondo Cuenta de Reorganización del Transporte 
Colectivo Urbano de Pasajeros en el Distrito Capital para que dicho Fondo cumpla con los fines 
planteados en el Acuerdo 04 de 1999 y el Decreto 309 de 2009, así como para adquirir la cesión de 
los derechos económicos de los propietarios de Transporte Público Colectivo en el SITP."  

En reglamento de esta norma, la administración Distrital expidió el Decreto 580 de 2015, mediante 
el cual se dictan medidas orientadas a la consolidación de la implementación del 

Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá D.C., en su etapa de integración del transporte 
público colectivo al transporte masivo. 

El Artículo 4°. del mencionado Decreto, señaló que “Los recursos señalados en el presente Decreto, 
se utilizarán para acelerar el proceso de desintegración de los vehículos del TPC y en consecuencia 
el proceso de implementación del SITP, a través de la cesión onerosa al Distrito Capital de los 
derechos económicos de los propietarios vinculados al SITP, de conformidad con lo regulado en los 
contratos de concesión. Será requisito para la cesión, la presentación del certificado de 
desintegración física del vehículo, con el fin de demostrar que efectivamente ha salido del servicio. 

También podrán destinarse los recursos, para la cesión onerosa de los derechos económicos de los 
propietarios que ya hayan entregado sus vehículos al sistema o de aquellos que deseen entregarlos. 
Para efectos del presente Decreto, se entiende por derechos económicos aquellos derivados de la 
relación contractual suscrita por los propietarios de vehículos de TPC y los operadores del SITP 
como consecuencia de la suscripción de los contratos de concesión de estos últimos con 
TRANSMILENIO S.A” 

La finalidad de este Decreto es apoyar el proceso de desintegración de los vehículos y brindar 
alternativas para los propietarios que desean recibir  su ingreso en el inmediato plazo ante la 
imposibilidad de algunos operadores de asumir dicha obligación en este momento. 

En ese sentido, la administración distrital tiene el compromiso de destinar los recursos del Fondo 
Cuenta, para apoyar la adecuada transición del sistema de transporte público colectivo al sistema 
de transporte público masivo en el Distrito Capital y apoyar a los pequeños propietarios en el proceso. 
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El balance de postulaciones, aprobaciones y contratos firmados y pagados se relaciona a 
continuación:  
 

Tabla 28. Vehículos postulados Fondo Cuenta Decreto 580 de 2014 

 
Fuente: TMSA Corte 10 Noviembre 2015 

 

Tabla 29. Vehículos aprobados Fondo Cuenta Decreto 580 de 2014 

 
Fuente: TMSA Corte 10 Noviembre 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 30. Derechos Económicos pagados Fondo Cuenta Decreto 580 de 2014 

CONCESIONARIO RENTA VENTA TOTAL

Egobus 840 102.365$  15 1.679$     855 104.044$  

Coobus 454 59.924$     56 9.398$     510 69.322$    

Consorcio Express 10 1.418$       156 18.564$  166 19.981$    

Etib 38 4.339$       118 12.823$  156 17.162$    

Tranzit 21 2.236$       79 8.750$     100 10.986$    

Masivo Capital 54 6.732$       72 8.988$     126 15.721$    

Suma 56 5.998$       37 3.505$     93 9.502$      

Este es mi Bus 21 2.412$       0 -$         21 2.412$      

Gmovil 4 522$          4 669$        8 1.191$      

Total general 1498 185.947$  537 64.374$  2035 250.321$  

CONCESIONARIO RENTA VENTA TOTAL

Egobus 616 65,592$       11 1,198$       627 66,789$       

Coobus 256 28,941$       24 2,812$       280 31,753$       

Consorcio Express 8 1,077$          144 17,177$    152 18,254$       

Masivo Capital 49 6,103$          71 8,870$       120 14,973$       

Tranzit 20 2,176$          73 8,035$       93 10,211$       

Etib 33 3,617$          115 12,483$    148 16,100$       

Suma 52 5,600$          37 3,505$       89 9,104$          

Este es mi Bus 19 2,121$          0 -$            19 2,121$          

Gmovil 2 273$             2 312$           4 586$             

Total general 1055 115,499$     477 54,392$    1532 169,891$     
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Fuente: TMSA Corte 10 noviembre 2015 
 
Desde el inicio del proceso, la Administración Distrital ha superado algunas dificultades, razón por la 
cual a la fecha, aunque se tienen postulaciones superiores al monto de recursos disponibles, el 
proceso entre la postulación y el pago de los derechos económicos puede llevarse entre 60 y 90 
días, tiempos atribuibles a todos los actores. No obstante lo anterior, en la medida que el proceso 
avanza, los procesos tienden a tomarse menores tiempos y avanzar en el propósito principal de la 
política que es desintegrar vehículos de TPC para consolidar la operación del SITP.  
 
Dificultades presentadas en la ejecución de actividades 
 
- Desmejoramiento en la prestación del servicio público 
- Falta de consolidación del SITP por no finalizar su implementación  
- Incumplimiento por parte de los operadores del SITP de los Planes de desintegración. 
- La demanda potencial total de diseño no es consistente con la demanda actual. 
- Fallas en la operación de las rutas del SITP, como incumplimiento de la frecuencia establecida en 
el diseño del SITP.   
- Falla en puntos de venta y recarga de Tarjetas Tu Llave. 
- Estacionamiento en vía por parte de vehículos del SITP 
- Continuidad de la operación con vehículos vinculados al TPC 
- Incremento del transporte ilegal 
Otros aspectos relevantes  
 
- Se ha mejorado en varios sectores de la ciudad la cobertura y diseño de los servicios SITP (trabajo 
conjunto con TMSA). 
- Se realiza reuniones de seguimiento de implementación del SITP, en el cual con TransMilenio, se 
evalúa y revisa las mejoras puntuales en servicios del SITP de acuerdo a requerimientos de la 
comunidad y las posibles rutas a desmontar con dicha cobertura. 
- Trabajo conjunto para implementación del esquema Provisional. 
- Se asiste y apoya en el Comité de Transición del SITP.  
- Se realizaron estudios técnicos de transporte con el fin de establecer los carriles preferenciales. 
- Asistencia y apoyo a mesas de trabajo para la peatonalización carrera 7. 
- Se realizaron mesas de trabajo con la comunidad para mejorar la cobertura y operación de rutas 
del SITP.  
- Apoyo diferentes actividades de la Secretaría y la Dirección (tomas información, socialización SITP 
en la Calle 100, socialización y seguimiento del cambio en el reversible de la Carrera 7ª, socialización 
desvío rutas Día sin Carro, brigada revisión de señalización). 
- Apoyo definición de rutas, itinerarios peatonales y paraderos accesibles en el SITP 
- Revisión de ubicación de paraderos SITP por solicitudes de la comunidad. 
- Se ha participado activamente en reuniones como: Gobierno zonal, Gobierno de Proximidad, 
Rendición de Cuentas, y con comunidad en general (JAL, JAC, mesas entre otros). 

CONCESIONARIO RENTA VENTA TOTAL % Vr.

Egobus 16 1.677$     0 -$           16 1.677$     7,2%

Consorcio Express 2 297$         81 9.747$      83 10.044$  42,9%

Masivo Capital 6 824$         34 2.759$      40 3.583$     15,3%

Tranzit 4 378$         27 2.443$      31 2.821$     12,1%

Etib 6 619$         24 2.558$      30 3.177$     13,6%

Suma 10 1.040$     14 1.071$      24 2.111$     9,0%

Total general 44 4.836$     180 18.577$    224 23.413$  100,0%
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- Se expidieron 7 Resoluciones para adjudicar rutas que empresas de TPC entregaron y se asignaron 
a empresas con parque automotor remante, este proceso se inició en diciembre de 2014. Además 
se expidieron 7 circulares de modificación parcial de rutas. 
- Elaboración de circular desvíos TPC por día sin carro y eliminación de reversible de la Carrera 7ª. 
- Revisar rutas SITP que salen del perímetro urbano con el Ministerio de Transporte. 
 

5.2.4. Plan de movilidad accesible al SITP 
 
Descripción general del proyecto: 
 
En el contexto de la política general de movilidad del Distrito, se desarrolla el Sistema Integrado de 
Transporte Público –SITP, cuyo objetivo es estructurar e implementar un sistema de transporte 
integrado, a través de todos sus componentes, atendiendo las necesidades de demanda y calidad 
del servicio de todos los usuarios, incluidas las personas en condición de discapacidad PcD. Esto 
quiere decir que, a partir de lo estipulado en el Plan Maestro de Movilidad, en el Decreto 309 de 2009 
y en el Decreto 324 de 2014, el SITP debe generar soluciones accesibles que integren a la PcD en 
los diferentes modos de transporte público que lo componen.  
 
En ese orden de ideas, la implantación del SITP, representa uno de los mayores y más complejos 
retos de reorganización de sistemas de transporte urbano en la región, que hoy avanza en el proceso 
de implementación de todos sus componentes.  
 
Dentro del SITP se requiere construir una alternativa para garantizar que las personas en condición 
de discapacidad puedan acceder de la mejor manera al SITP, en cumplimiento de lo previsto en el 
decreto 470 de 2007 y, en especial, en el Decreto 324 de 2014 “Por el cual se adoptan medidas para 
garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad en el Sistema Integrado de Transporte 
Público del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.  
 
Con base en los resultados de la consultoría 20121789, cuyo objeto fue el Diseño y Evaluación de 
Alternativas de Accesibilidad para los Usuarios del SITP en Condición de Discapacidad, se definieron 
5 líneas de trabajo que componen el Plan de Movilidad Accesible al SITP, con base en la lógica de 
la trayectoria o cadena de movilidad de las PcD. Estas 5 líneas son las siguientes:  
 
- Adecuación espacio Público: Adecuación de Espacio Público Accesible para facilitar Itinerarios a 
pie hacia paraderos y estaciones del SITP, con intervención en malla vial arteria y local.  
 
- Adecuación de Paraderos: Adecuación de Infraestructura fija en paraderos y estaciones del SITP.  
 
- Rutas Accesibles: Servicios del SITP con vehículos adecuados, de acuerdo a necesidades de la 
PcD de la ciudad.  
 
- Adecuación de tecnología y señalización: Diseño de soluciones tecnológicas y accesibles a 
diferentes tipos de discapacidad, para brindar información y facilitar los viajes de la PcD. 
 
- Medidas sociales y culturales para la accesibilidad integral, que integren e involucren a la PcD, a 
los operadores del SITP ya  la población en general.  
 
 
 
 

Ilustración 21 –Diseño Universal 
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Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
Objetivo General 
 
El objetivo del proyecto es definir e implementar las acciones de corto, mediano y largo plazo para 
garantizar la accesibilidad para la población en discapacidad en el marco del SITP, con base en las 
5 líneas de acción del Plan de Movilidad Accesible al SITP.  
 
Objetivos Específicos 
 
- Establecer las necesidades de movilización de la población en condición de discapacidad frente a 
la implementación del SITP, a partir de la información primaria y secundaria disponible.  
- Diseñar alternativas de accesibilidad al SITP para la población en condición de discapacidad, de 
acuerdo a la gradualidad de implementación del sistema.  
- Implementar cada una de las acciones definidas en los 5 ejes de acción del Plan de Movilidad 
Accesible al SITP.  
 
Estrategias 
 
- Los resultados del estudio Diseño y Evaluación de Alternativas de Accesibilidad para los Usuarios 
del SITP en Condición de Discapacidad, constituyen el sustento para el desarrollo de las actividades 
a implementar en el Plan de Movilidad Accesible al SITP.  
 
- El desarrollo del Plan de Movilidad Accesible al SITP requiere el trabajo conjunto con las entidades 
del Sector Movilidad, con los Fondos de Desarrollo Local, con el DADEP y la coordinación con la 
Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad, para adelantar las acciones requeridas en el marco de 
las competencias y responsabilidades definidas para cada entidad.  
 
- El Plan de Movilidad Accesible al SITP se desarrolla bajo los parámetros establecidos en el Decreto 
324 de 2014 “Por el cual se adoptan medidas para garantizar la accesibilidad de las personas con 
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discapacidad en el Sistema Integrado de Transporte Público del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones”, de manera que su desarrollo y financiación son asumidos por cada una de las 
entidades responsables, bajo la coordinación de la Secretaría Distrital de Movilidad. 
 

Ilustración 22- Plan de movilidad accesible al SITP

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
Principales logros alcanzados  
 
Los avances del año 2015 son los siguientes:  
 
EJE 1:  
 
Malla Vial Arterial: De acuerdo con reporte del IDU, se ha ejecutado 3.1 km de espacio público 
accesible; entre tanto, se encuentra en ejecución 20.6 km a través de diferentes contratos suscritos 
por la entidad. En total, se cuenta con adecuación de 23.7 km durante la vigencia 2015.  

 
Malla vial Local: El cumplimiento de esta meta ha implicado trabajar conjuntamente con los fondos 
de desarrollo local de cada una de las alcaldías locales, de manera que se han presentado los 
proyectos de adecuación de infraestructura priorizados por la Secretaría Distrital de Movilidad, bajo 
criterios de conexión del tramo propuesto con puntos de parada de rutas del SITP, que permitan la 
continuidad del trayecto entre calzada, andén y punto de parada, sin obstáculos ni puntos 
irregulares.  

 
Bajo estos parámetros, durante los años 2014 y 2015 la Secretaría Distrital de Movilidad, mediante 
estudio realizado entre la Dirección de Transporte e Infraestructura y la Dirección de Servicio al 
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Ciudadano, ha priorizado la adecuación de 11.64 km. de espacio público accesible en 19 localidades 
del Distrito.  

 
Estos estudios fueron enviados a las alcaldías locales, con el objetivo incluirlos en los planes de 
inversión de los fondos de desarrollo local y se adelanten los procesos de contratación para su 
construcción.  
 
A la fecha, se cuenta con los estudios y diseños para la contratación de tramos en las localidades 
de Bosa; Kennedy y Usme, que acumulan 1.2 km. en total.   
 
Entre tanto, se continúa el proceso de concertación para adelantar los estudios y diseños con las 
siguientes localidades: Barrios Unidos; Fontibón; Tunjuelito y Engativá, que acumulan 3.2 km. en 
total.  

 
Por último, las siguientes localidades aún no definen viabilidad de los tramos propuestos por la 
Secretaría de Movilidad: Usaquén; Chapinero; Santa Fe; San Cristóbal; Suba; Teusaquillo; Los 
Mártires; Antonio Nariño; Puente Aranda; La Candelaria; Rafael Uribe Uribe; Ciudad Bolívar y 
Sumapaz. En estas localidades, los tramos acumulan 7,24 km. en total. 
 
EJE 2: Se han instalado 5.691 señales con la información detallada de las rutas; Se han instalado 
500 nuevos módulos M-10; Se han instalado 2.186 módulos Braille en señal vertical tipo bandera, 
con una dimensión de 34 X 265mm y curvatura de 5.8 cm de diámetro, que le permite adherirse al 
soporte vertical de la señal “Paradero del SITP”; Demarcación de 4.330 paraderos nuevos, 
pertenecientes a las rutas urbanas, complementarias y alimentadoras; Construcción de 81 zonas 
duras; Actualmente, se cuenta con una relación de 250 paraderos, que requieren el mejoramiento 
de la zona dura, que presentan características de todo tipo, desde ausencia total del andén, hasta 
los que se encuentran invadidos por mobiliario urbano, como bolardos, árboles, etc. La Dirección de 
Transporte e Infraestructura, en coordinación con Transmilenio S.A. elaboró diagnóstico de 
paraderos en trazado de rutas priorizadas para implementación: T12, 266, 599, 341 y 143. 
 
 
 

Ilustración 23 –Eje 2 Accesibilidad 

  

Fuente: Transmilenio S.A.  
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Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
EJE 3:  
 
El resultado de la gestión en cuanto a rutas y flota accesible, refleja los avances que se han obtenido 
durante los últimos años y que se continuaran desarrollando bajo los lineamientos propuestos por el 
Plan de Movilidad Accesible al SITP: 
  
- El sistema troncal cuenta con 2.026 vehículos, los cuales son 100% accesibles, adaptados con 
dispositivos informadores audiovisuales que anuncian las próximas dos (2) paradas, destino y cada 
una de las estaciones según el servicio al que sea asignado el vehículo; así mismo cuentan con 
elementos que facilitan a las personas con movilidad reducida el acceso a los vehículos y su 
ubicación preferencial al interior de los mismos. 
  
- Al interior de los buses articulados se cuenta con áreas exclusivas, destinadas al transporte de 
personas con movilidad reducida que se movilizan en silla de ruedas. De igual manera, se cuenta 
con sillas identificadas con el color azul, para el uso exclusivo de personas con algún tipo de 
discapacidad, mujeres embarazadas, niños y personas de la tercera edad. 
  
- 622 buses alimentadores cuentan con rampas de acceso y mecanismos de sujeción que facilitan 
los procesos de abordaje y salida del bus, y que además le permiten a las Personas con 
Discapacidad móvil, transportarse de manera cómoda y segura, al interior del bus. 
  
- En el componente zonal, se cuenta con 132 buses con elevador (11 buses de 50 pasajeros y 121 
buses de 80 pasajeros) y 429 buses de 80 pasajeros con entrada baja. A la fecha, el porcentaje de 
incorporación de flota accesible es del 8% y el Ente Gestor gestiona con los concesionarios la 
incorporación de flota en aquellas rutas que se han priorizado debido a que cubren zonas de alta 
demanda por parte de las Personas con Discapacidad y puntos atractores de sus viajes en la ciudad. 
 
En relación con la gestión de rutas con flota accesible, Transmilenio S.A. como Ente Gestor del SITP, 
avanza en la implementación del plan piloto y sus tres etapas de acción. Estas etapas darán 
cumplimiento a las disposiciones  de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, al Decreto 324 de 2014 y al 
fallo de la Sentencia T-192 de 2014, (acción de tutela interpuesta por la señora Ana Cristina Paz Gil 
– Resolución Nº 2013 – 00879), buscando que el proceso de  implementación de rutas con flota 
accesible llegue al 80% en un período de diez (10) años. 
                                  

Ilustración 24 -Rampas de ascenso y mecanismo de sujeción en buses alimentadores. 
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Fuente: TRANSMILENIO S.A. 
 
EJE 4: La Secretaría Distrital de Movilidad ha estructurado los estudios previos y anexo técnico para 
adelantar el proceso de Implementación de herramientas tecnológicas en los paraderos del SITP 
(Sistema Integrado de Transporte Público) y manejo de las tecnologías ya existentes en el sistema, 
como son las tarjetas de acceso, el sistema geo referenciado y las telecomunicaciones, 
proporcionando señales y paraderos automatizados que faciliten a las Personas con Discapacidad 
el acceso al Sistema de forma autónoma e interactuando con los buses de acuerdo con su tipo de 
discapacidad. Se espera suscribir convenio con Transmilenio S.A. para adelantar el plan piloto y la 
implementación paulatina de los paraderos asociados a las rutas accesibles priorizadas. 

 
EJE 5: - En este momento, se adelanta el contrato SDM 20141458, que tiene por objeto adelantar el 
“Diseño e Implementación de la Estrategia de Sensibilización y Capacitación sobre Condiciones de 
Accesibilidad de la Población Con Discapacidad para 1000 operadores de bus del Sistema Integrado 
de Transporte Público de Bogotá”. Se han logrado acuerdos para el desarrollo del proyecto en los 
siete (7) concesionarios que operan actualmente. A la fecha, y de acuerdo con los datos presentados 
por QUALIFICAR, las diferentes actividades han contado con la participación de 3655 personas 
vinculadas a las empresas concesionarias, de las cuales 1902 personas se encuentran desarrollando 
el proceso de formación. Con base en estas cifras de cobertura alcanzada, a septiembre de 2015, 
es posible calcular que al finalizar el período del contrato en el mes de noviembre, se habrá logrado 
superar la meta establecida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 25 –Eje 5 Accesibilidad 
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Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
 
De otro lado, se adelanta el proceso de entrega de kits de ayuda y soporte a la Población con 
Discapacidad, cuyos elementos facilitan la realización del viajes en el Sistema. A la fecha, se han 
entregado 1700 kits de accesibilidad en las diferentes localidades del Distrito.  
 
El kit está compuesto por los siguientes elementos:  
 

Canguro  Ancho 30 cm x Largo 18 cm 
área de impresión  4 cm X  5 cm   Logotipo SDM con 2 franjas de 

material retroreflectivo de clase 2, según la NTC 5565, ancho 
ubicados en la cara anterior 

 

Morral base estándar, rectangular, similar a una caja, con manija y 
correa para sujeción y portabilidad; el cierre debe ser con cierre 

magnético o velcro y dos bolsillos interiores con cierre tipo cremallera; 
impermeable, con franjas de material retrorreflectivo de clase 2, 

según la NTC 5565, ubicados en la tapa. 
Dimensiones: 25 cms de ancho x 30 cms de alto y 8 - 10 cms de 
espesor.  Debe incluir una correa ajustable tipo manos libres y 

también las correas de sujeción tipo morral. 
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Tabla 31 –Elementos del kit de ayuda y soporte a la Población con Discapacidad 

Medidas 85 X 30 cms con Elaborado en Poliéster, con dos franjas de 
material retrorreflectivo de clase 2, según la NTC 5565, ubicados en 

el frente. Cuenta con cierre mediante cordón ajustable. 

 

Diámetro 1cm x Largo 10,5 cm incluida la argolla 

 

Portadocumentos Tipo sobre con bolsillo con cara plástica 
transparente  con franjas de material retroreflectivo de clase 2 según 

NTC 5565 
Medidas 13 X 16,8 cms 

 

Banderín en banner de 13 onzas impreso a full color por ambas caras 
tamaño 25 cms X 30 cms; soportado sobre Asta telescópica; Tamaño 

Plegado: 62 cm. Tamaño Desplegado: 1,80 m                                    
diámetro base: 26 mm 

  
 

 
 

Banda elástica en caucho con seguros en velcro y material reflectivo 
de clase 2 según NTC 5565 

 
 

 

 

 
 

9 X 6 cms, guías para inserción de carnet 
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Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
 
Contratos estratégicos suscritos: 
 
Durante el año 2015 se ejecutaron los siguientes contratos, cuya suscripción se llevó a cabo en el 
año 2014:  
 
Contrato: 20141458 
Objeto: “Diseño e implementación en la estrategia de sensibilización y capacitación sobre 
condiciones de accesibilidad de la población con discapacidad para los actores del sistema integrado 
de transporte público de Bogotá”  
Contratista: QUALIFICAR  
Valor: $470.000.000 
Tiempo de Ejecución: 10 meses 
 
Contrato: 20141461 
Objeto: “Adquisición de materiales de ayuda y soporte para facilitar la realización de viajes en el 
sistema integrado de transporte público de población con discapacidad y garantizar su distribución a 
la población objeto”  
Contratista: UT.FUERZA JR  
Valor: $198.519.472 
Tiempo de ejecución: 3 meses para su ejecución. 
 
Dificultades presentadas en la ejecución de actividades: 
 
- Ha resultado muy difícil que las alcaldías locales apropien los recursos necesarios para la 
adecuación de infraestructura de espacio público, asociada a la malla vial local. En la mayoría de los 
casos, se aduce que la priorización ya fue elaborada y que los tramos asociados a las rutas de 
transporte público no se encuentran incluidos.  
 
- En el marco del proceso de implementación del SITP, ha resultado complicado desarrollar la gestión 
de flota accesible y su disponibilidad en las rutas priorizadas.  
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- No fue posible adelantar la suscripción del convenio interadministrativo con Transmilenio S.A., con 
el objeto de adelantar las pruebas para la implementación de paraderos inteligentes con soluciones 
tecnológicas para garantizar la accesibilidad de la información para las Personas con Discapacidad.  
 
Otros aspectos relevantes: 
 
Si bien la formulación del Plan de Movilidad Accesible se originó en el segundo semestre del año 
2014, con la expedición del Decreto 234 de 2014, el primer año de gestión representa un avance 
importante en la medida en que se ha fortalecido el trabajo interinstitucional en los 5 ámbitos de 
acción. En este momento, la Mesa de Movilidad Accesible aborda aspectos relacionados con flota 
accesible, infraestructura de paraderos y adecuación de la infraestructura peatonal asociada a las 
rutas del SITP. La continuidad de esta Mesa es importante, en la medida en que se revisan los 
avances de cada entidad en cada uno de los 5 ejes del Plan y el cumplimiento que se le está dando 
a las disposiciones del Decreto 324 de 2014. Es importante anotar que no todos los ejes presentan 
el mismo nivel de avance y que se requiere mayor nivel de gestión en aspectos como la adecuación 
tecnológica de paraderos y la adecuación de tramos peatonales en las localidades.  
 
Adicionalmente, en la Mesa de Movilidad Accesible se atienden los aspectos relacionados con el 
cumplimiento de la Sentencia T 192 de 2014 proferida por la Corte Constitucional, dentro de la Acción 
de Tutela promovida por la Señora ANA CRISTINA PAZ GIL contra la Alcaldía Mayor de Bogotá y 
Transmilenio S.A. De acuerdo con lo establecido en la Sentencia T 192, la Alcaldía Mayor de Bogotá 
y Transmilenio S.A., a través de la secretaría técnica ejercida por la Secretaría Distrital de Movilidad 
para el efecto, ha presentado el diseño del plan de implementación de rutas y flota accesible, 
conforme los lineamientos definidos en la sentencia y, por supuesto, en el marco normativo Nacional 
y Distrital al respecto. Este plan ofrece una perspectiva de operación en tres ejes o momentos, a 
través de los cuales se busca avanzar progresivamente en la puesta en marcha de rutas accesibles, 
con flota adecuada para su operación, de acuerdo con el análisis de las condiciones actuales de 
incorporación de vehículos al Sistema, así como del grado de implementación de rutas. La propuesta 
que se plantea se sustenta a partir del escenario actual que presenta el SITP y en los mecanismos 
de operación y rotación de flota, sin perder de vista el objetivo primordial de garantizar niveles de 
cobertura adecuados y trazados ajustados a las necesidades de viaje de las Personas con 
Discapacidad. 
 
Con base en lo anterior, es fundamental continuar con la gestión que se desarrolla, para dar cabal 
cumplimiento a las normas nacionales y distritales en materia de accesibilidad al transporte público 
colectivo, desde la perspectiva del Derecho a la Movilidad para las Personas con Discapacidad, 
atendiendo las disposiciones del Decreto 324 de 2014 y del Plan de Movilidad Accesible, así como 
la Sentencia T 192 de 2014. 
 

5.2.5.   Componente social del SITP 
 
Descripción general del proyecto: 
 
En el artículo 16 del Decreto 309 de 2009 por medio del cual se adopta el Sistema Integrado de 
Transporte Público, establece: elaborar programas de capacitación, actualización, recalificación o 
reconversión laboral para aquellas personas que actualmente pertenecen al sector de transporte 
público colectivo en Bogotá y que como resultado de la implementación del SITP no estén 
interesados en formar parte de la nueva estructura operacional del Sistema. 
 
Esta política comprende, entre otros aspectos:  
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- Programas de orientación y sensibilización.  
- Programas de organización del recurso humano en términos de habilidades y destrezas.  
- Programas de capacitación y calificación al beneficiario.  
- Alianzas estratégicas con entidades del nivel distrital o nacional que permitan recopilar y 
ofrecer la información sobre la oferta y demanda laboral.  
 
Objetivo General. 
 
Capacitar y generar oportunidades productivas y de empleo para las poblaciones que hoy se 
encuentran vinculadas al transporte público colectivo de la ciudad de Bogotá prestando servicios 
informales a los actores del TPC, en el marco de SITP. 
 
Objetivos Específicos 
 
- Gestionar la contratación de las entidades educativas 
- Hacer seguimiento al contrato 1133 de 2014 re categorización de licencia C1 a C2 
- Hacer seguimiento al convenio 1379 ISPA técnico laboral en áreas específicas para el trabajo y 
convenio 010 SENA 
- Hacer seguimiento  al convenio 010 de 2014 SENA titulación técnico en competencias laborales 
- Establecer mesa de trabajo  para la generación de ingresos  de estas poblaciones, con apoyo de 
la Alcaldía Mayor y las otras entidades del Distrito 
- Establecer mesa de trabajo  para la generación de ingresos  de estas poblaciones, con apoyo de 
la Alcaldía Mayor y las otras entidades del Distrito.  
- Preservar la asesoría con propietarios, conductores y comunidad en general. 
- Plan de comunicaciones para los puntos anteriores.    
 
Principales logros alcanzados  
 
Todas las personas  que se encuentran registradas en las bases de la SDM identificadas como 
“terceros afectados por la implementación del SITP mecánicos en playas y paraderos del TPC, 
talleres, lavado y aseo de buses del TPC, restaurantes, cafeterías, ventas varias en los paraderos 
del TPC, vendedores a lo largo de la ruta del TPC, calibradores de ruta, bicitaxistas y  en general  
todas las personas que actualmente pertenecen al sector de transporte público colectivo en Bogotá 
y que como resultado de la implementación del SITP no estén interesados en formar parte de la 
nueva estructura operacional del Sistema”,  pueden participar de esta formación.  Las actividades 
han estado enfocadas en:  
 
1. Ejecución  contrato No. 2014-1133 con la UT Formacion Vial suscrito el 8 de septiembre de 2014 
 
“El contratista deberá realizar la capacitación a las personas que la entidad contratante requiera para 
obtener la licencia de conducción conforme a lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito, el 
Decreto 1500 de 2009 y la Resolución 3245 de 2009 y en las normas que lo adicionen, modifiquen 
o sustituyan”.  
 
“El contratista deberá tramitar y costear el Examen Físico Mental y de Coordinación para Conducir 
ante el Centro de Reconocimiento Autorizado, así como la Licencia de Conducción respectiva ante 
la entidad competente (…)” 
 
En ese orden, el contrato dio inicio con la obligación de la elaboración y aprobación del plan de 
trabajo para la ejecución del contrato 20141133, siendo el siguiente: 
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Ilustración 26 –Cronograma de ejecución del contrato 20141133
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2. Caracterización de la población 
 
“Realizar el proceso de matrícula de las personas remitidas  por la SDM. Este proceso se realizará 
de manera coordinada con la Secretaría Distrital de Movilidad, la cual se encargará de realizar la 
convocatoria a los beneficiarios”. 
 
En el marco de la obligación antes descrita, esta secretaría adelantó la siguiente estrategia de 
comunicación: 
 
Se realizó un filtro de la base de datos de estas poblaciones vs el registro de conductores activos en 
el SIM, para identificar  todos aquellos que tuvieran licencia de conducción C1 para re categorizarlos 
a C2 o los que tuvieran C2, se les brindaba refuerzo en práctica de vehículo para ingresar al SITP u 
otro tipo de transporte automotor terrestre. 

Tabla 32 – Población objetivo 

        
 
Bicitaxistas:  
 

                        
 
 
1.865  personas fue el total de la población de  terceros afectados y bicitaxistas con probabilidad de 
recibir la formación para re categorizar licencia de conducción o recibir refuerzo, para posteriormente 
vincularse al SITP u otro medio de transporte terrestre automotor. No obstante, estos deben cumplir 
con los siguientes requisitos para poder ingresar:  
 
- Licencia de conducción activa y vigente en el RUNT 
- No tener comparendos pendientes con la SDM o tener un acuerdo de pago. 
 
Convocatoria:   
 

Categoría C1 Categoría c2

Rango de edad No personas

Rango de 

edad No personas

10-19 1 10-19 3

20-29 100 20-29 191

30-39 219 30-39 289

40-49 148 40-49 225

50-59 97 50-59 125

60-69 26 60-69 36

70-80 4 70-80 4

No reporta 76 0-9 58

Total general 671 Total general 931

No personas

128

127

290

95

649

313

1.602              

Actividad en el TPC

Aseo de vehículos

Calibrador

Otros servicios

Servicios de alimentación

Servicios de mecánica

Vendedor en buses

Total general

Licencia de conducción
No de 

personas
%

C1 104 40%

C2 159 60%

Total general 263 100%

Tabla .  Población Bicitaxistas con l icencia de 

conducción C1 y C2
Rango de edad

No 

personas

11-20 9

21-30 61

31-40 69

41-50 82

51-60 40

61-70 14

71-80 1

Total general 276
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En el marco del proceso de convocatoria que se realizó para capacitar a esta población, la SDM  
desarrolló las siguientes actividades:  
 
- Llamar al total de la población identificada en la caracterización de la población con licencia de 
conducción  C1 y C2. 
- Paralelo se hicieron visitas al lugar de trabajo (puntos identificados en los censos de personas en 
las playas y alrededor de los paraderos del TPC)  para motivarlos a realizar su matrícula directamente 
en las sedes  de la U. Temporal Formación Vial. 
- Aviso  de prensa   
- Aviso en la Página WEB de la Secretaría de Movilidad y en la página de una de las Escuelas de 
conducción que conformaban la U. Temporal. 
- Se habló y se envió Correo Electrónico a los Directores de Gestión Humana de los operadores del 
SITP para que remitieran a todas los conductores del TPC que se presentaran con licencia C1 y C2 
que no pasaran en el examen para brindarles la recategorizacion o el refuerzo. 
- También se llamaron a conductores del TPC con licencia C1 que no estaban interesados en 
vincularse al SITP 

Tabla 33 Resultado del proceso de convocatoria 

 

2. Ejecución convenio 010 de octubre de 2014 SENA Y SECRETARIA DE MOVILIDAD 
 
“Aunar esfuerzos técnicos, económicos, académicos y administrativos para el desarrollo de 
programas de formación técnica y certificación de competencias laborales de población afectada por 
la implementación del SITP y bi-citaxistas”.   
  
Las entidades conjuntas elaboraron y desarrollaron las siguientes actividades para el cumplimiento 
del  cronograma de inscripción, selección y matrícula: 
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Tabla 34 Cronograma de Inscripción, selección, matrícula Convenio Interadministrativo 010 SENA-SDM 

 

El SENA reportó a esta entidad el siguiente número de aprendices matriculados en la  plataforma del 
Sofía plus del SENA:  

Tabla 35 –Aprendices matriculados en SOFIA plus 

Programa 
Número de 
aprendices 

Asistencia Administrativa 39 
Cocina 29 

Operaciones Financieras y Contables 
 35 

Mantenimiento de Equipos de Computo 26 
Mantenimiento de Equipos de Computo 29 

Mantenimiento de Motores Gas y 
Gasolina 24 

Mantenimiento de Motores Gas y 
Gasolina 24 

Mecanizado de productos 
Metalmecánicos 22 

Trazo Corte y Confección 20 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

DIA FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE

Miercoles 28/01/2015

Jueves 29/01/2015

Viernes 30/01/2015

Sábado 31/01/2015

Domingo 01/02/2015

Lunes 02/02/2015

Martes 03/02/2015

Miércoles 04/02/2015

Jueves 05/02/2015

Viernes 06/02/2015

Sábado 07/02/2015

Domingo 08/02/2015

Lunes 09/02/2015

Martes 10/02/2015

Miércoles 11/02/2015

Jueves 12/02/2015

Viernes 13/02/2015

Sábado 14/02/2015

Domingo 15/02/2015

Lunes 16/02/2015

Martes 17/02/2015

Miércoles 18/02/2015

Jueves 19/02/2015

Viernes 20/02/2015

Sábado 21/02/2015

Domingo 22/02/2015

Lunes 23/02/2015

Martes 24/02/2015

Miércoles 25/02/2015

Jueves 26/02/2015

Viernes 27/02/2015

Sábado 28/02/2015

Martes 03/02/2015

Miércoles 04/02/2015

Jueves 05/02/2015

Viernes 06/02/2015

Lunes

02/02/2015 REUNION ALISTAMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL 

MOVILIDAD -SDM- NOHORA 

LINARES

INSTITUTO SAN PABLO APOSTOL -

ISPA- RFAEL MONTENEGRO

CRONOGRAMA INSCRIPCIÓN, SELECCIÓN, MATRICULA CONVENIO INTERADMINSITRATIVO 00000010 

SENA-SECRETARIA MOVILIDAD

2015

DEFINICIÓN DE OFERTA - 9 

PROGRAMAS, SEDES Y HORARIOS

SECRETARIA DISTRITAL 

MOVILIDAD -SDM- 

PROMOCIÓN Y  DIVULGACIÓN DE LA 

OFERTA Y REALIZAR CHARLAS 

INFORMATIVAS

SECRETARIA DISTRITAL 

MOVILIDAD -SDM- 

INSTITUTO SAN PABLO APOSTOL -

ISPA-

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA 

Y CREACIÓN DE LAS FICHAS

SECRETARIA DISTRITAL 

MOVILIDAD -SDM- 

INSTITUTO SAN PABLO APOSTOL -

ISPA-
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En el marco del convenio, se han adelantado las reuniones correspondientes para garantizar la 
correcta ejecución del mismo, de la mano con el convenio 1379204  Instituto San Pablo Apóstol. 
Está en ejecución en la etapa de práctica empresarial. 

3. Convenio  2014 1379  de noviembre de 2014 ISPA Y SECRETARIA DE MOVILIDAD 
 
“Brindar la capacitación Técnica  para el trabajo que respondan a las necesidades del mercado 
laboral para las personas interesadas de terceros afectados por la implementación del SITP y 
bicitaxistas. El único requisito del SENA es haber culminado el noveno grado de bachillerato”.    
 
Los aprendices fueron matriculados en la plataforma Sofía Plus SENA en el marco del convenio 010 
firmado entre el SENA y la Secretaría de Movilidad, cuya finalidad es titular a los aprendices como 
técnicos en oficios y ocupaciones que requiere el sector productivo y social. 
 
Mediante los nueve programas de formación técnica que se realizan en el convenio, se busca que 
los aprendices adquieran competencias que se apliquen y respondan a los procesos productivos. 
 
Dentro del proceso formativo del nivel titulado se presentan dos etapas, la etapa lectiva    y etapa 
productiva. Ambos con una duración de seis meses, para un total de formación de 12 meses. 
 
Etapa Lectiva: El aprendiz asiste a participar de actividades de formación Profesional integral en las 
aulas y talleres, este último según el programa. Tiene una duración de 880 horas. 
 
Etapa Productiva: El aprendiz SENA fortalece sus destrezas, habilidades, valores, actitudes y 
conocimientos aprendidos en aula y taller en una actividad que ellos voluntariamente eligen como 
es:  

- Contrato laboral 
- Proyecto productivo 
- Contrato de aprendizaje 
- Apoyo a unidad productiva familiar 
- Pasantía 
- Apoyo a una institución estatal, Ong o entidad sin ánimo de lucro 
- Monitorias 

 
Los  248 aprendices matriculados optaron por lo siguiente: 
 

Tabla 36 –Alternativas seleccionadas por aprendices 
ALTERNATIVA  NUMERO 
CONTRATO LABORAL 134 
PROYECTO PRODUCTIVO 95 
VINCULO LABORAL 16 
PASANTIA 3 
TOTAL  248 

 
De los 248 matriculados inicialmente, 198 terminaron la etapa lectiva en octubre de 2015 e iniciaron 
práctica empresarial en las siguientes opciones. La etapa de práctica empresarial termina en abril 
de 2016. 
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Sobre este punto es importante anotar que el SENA/ISPA/SDM realizaron un plan choque de 
convocatoria de empresas para encontrar patrocinio para los aprendices que optaron por el contrato 
de aprendizaje, quedando de la siguiente manera:   
 

Tabla 37 –Práctica empresarial 

 
 
Aplicación encuesta de satisfacción al estudiante. 
 
Se diseñó y se aplicó una encuesta a los aprendices de cada uno de los programas de formación 
Técnica,  con el fin de determinar oportunidades de mejoramiento en el desarrollo de las actividades 
en cada uno de los programas. Este resultado fue enviado a la entidad educativa para su 
retroalimentación y mejoramiento en los proceso de formación, según sugerencias realizadas por los 
estudiantes. 
 

Etiquetas de fila Cuenta de Nombres

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 39

CONTRATO DE APRENDIZAJE 20

NO APLICA* 10

PROYECTO PRODUCTIVO 2

VINCULO LABORAL 7

COCINA. 29

CONTRATO DE APRENDIZAJE 12

NO APLICA* 2

PROYECTO PRODUCTIVO 13

VINCULO LABORAL 2

CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS 35

CONTRATO DE APRENDIZAJE 25

NO APLICA* 5

PASANTIAS 2

PROYECTO PRODUCTIVO 2

VINCULO LABORAL 1

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO. 55

CONTRATO DE APRENDIZAJE 28

NO APLICA* 11

PROYECTO PRODUCTIVO 15

VINCULO LABORAL 1

MANTENIMIENTO DE MOTORES GASOLINA Y GAS 48

CONTRATO DE APRENDIZAJE 19

NO APLICA* 11

PROYECTO PRODUCTIVO 11

VINCULO LABORAL 7

MECANIZADO DE PRODUCTOS METALMECANICOS 22

CONTRATO DE APRENDIZAJE 5

NO APLICA* 9

PASANTIAS 1

PROYECTO PRODUCTIVO 4

VINCULO LABORAL 3

TRAZO Y CORTE EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL 20

CONTRATO DE APRENDIZAJE 2

NO APLICA* 7

PROYECTO PRODUCTIVO 10

VINCULO LABORAL 1

Total general 248

* NO APLICA:  Retiro voluntario del programa
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Ilustración 27 –Modelo encuesta de satisfacción al estudiante 

 

Fecha:  ________________________

Programa de formación:_______________________________________________________________

Ficha:  ___________________________ Jornada:  ______________________

OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS NS/NR 1 2 3 4

1 El desarrollo de las actividades en clase es coherente con el programa de formación

2 Los problemas surgidos durante el desarrollo de la clase se resuelven con eficacia.

3 Estoy satisfecho con el desarrollo de las actividades en clase

 ORIENTACION AL ESTUDIANTE NS/NR 1 2 3 4

4
En la inducción (primera fase) la entidad educativa fue clara en informar al estudiante 
sobre las características del programa al que se matriculó. 

5

Desde un inicio la entidad educativa  dejo claro las actividades encaminadas a 
preparar al estudiante, para la inserción al mundo laboral o la creación de un proyecto 
productivo. 

6
Es claro para el aprendiz que su programa de formación se desarrolla en el marco de
un convenio firmado con la Secretaria de Movilidad/ISPA  y SENA.

7 Estoy satisfecho con las acciones encaminadas a la orientación del estudiante.

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL ESTUDIANTE
CONVENIO 2014-1379

Gracias por estar con nosotros en los programas de formación para el trabajo a través del Instituto San Pablo Apóstol y el SENA. 
Queremos conocer su opinión acerca de la aplicación de los programas de formación, con el fin de determinar oportunidades de 
mejoramiento en los procesos de los mismos.

Marque con una “X”  la casilla que usted considera, evalúa con precisión la característica sobre la cual se está preguntando.

Califique de 1  a 4, en donde “1”  es Deficiente, "2" Regular, "3" Bueno, y “4” Excelente. Si  desea hacer algún comentario por 
favor hágalo en la casilla de observaciones al final de cada módulo de evaluación. 

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
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Otros aspectos relevantes: 
 

a. Las estrategias contempladas para el proyecto en el año 2016 son las siguientes: 
 
- Continuar con la mesa de trabajo interinstitucional para la inclusión y atención al componente social 
del SITP, con el apoyo de la Gerencia Transversal de Poblaciones de la Alcaldía Mayor y las otras 
entidades del Distrito 
- Hacer seguimiento al convenio 1379 Ispa técnico laboral en áreas específicas para el trabajo y el 
convenio 010 SENA  “formación técnica en competencias laborales” 
- Hacer seguimiento a los aprendices titulados en el marco del convenio 010 SENA y gestionar ante 
la SDDE la vinculación por la agencia pública de gestión de empleo de esa entidad y la agencia de 
empleo del SENA. 
- Hacer seguimiento a los aprendices que titulados y que eligieron “proyecto productivo” y gestionar 
ante  la SDDE el apoyo fortalecimiento y financiación. 
- Brindar asesoría  y orientación a los propietarios,  conductores, entre otras poblaciones en la etapa 
de  transición de implementación del SITP. 
- Hacer campañas para la vinculación de conductores del TPC al SITP. 
- Gestionar  contratación requerida para continuar brindando reconversión laboral a las poblaciones 
afectadas. 
 

 RECURSOS Y SERVICIOS NS/NR 1 2 3 4

8
 Los espacios destinados (salón de clases) se adecuan  a la  necesidad  del 
estudiante.

9
Los laboratorios (mecánica, cocina, sistemas, entre otros) y el equipamiento se 
adecua al estudiante

10  Los materiales entregados son suficientes para el desarrollo de la clase.

11 Estoy satisfecho con los recursos y servicios destinados a la clase.

DESARROLLO ACADEMICO NS/NR 1 2 3 4

12 El docente es claro en el momento de impartir la formación, instrucción, tareas, etc

13
El docente cumple con los horarios de formación pactados.  Inicia y termina las 
clases en las horas acordadas.

14
Las tareas previstas (teóricas, prácticas, de trabajo individual, en grupo etc.) guardan 
relación con lo que el profesor pretende que aprenda en el programa de formación.

15
Se coordinan adecuadamente las clases teóricas y las prácticas previstas en el 
programa.

16
El profesor, prepara, organiza y estructura bien las actividades o tareas que se 
realizan en clase (o laboratorio, trabajo de campo, seminario…).

17 El profesor resuelve las dudas y orienta al alumnado en el desarrollo de las tareas.

18
El profesor utiliza adecuadamente los recursos didácticos (audiovisuales, de 
laboratorio, de campo etc.) para facilitar el aprendizaje.

19
El profesor favorece la participación de los estudiantes en el desarrollo de la actividad   
(facilita que exprese sus  opiniones, incluye tareas individuales o de grupo etc.).

20
El profesor consigue despertar intereses por los diferentes temas que se tratan en el 
desarrollo de la actividad académica

21
El modo en que evalúa (exámenes, trabajos individuales o de grupo etc.) guarda 
relación con actividades desarrolladas del programa de formación. 

22
El profesor facilitó mi aprendizaje, gracias a su ayuda estoy logrando  mejorar mis 
conocimientos, habilidades o modo de afrontar determinados temas.

23 En general, estoy satisfecho con la labor docente de este profesor.

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
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5.2.6.  Sistema de equipamientos de transporte e infraestructura de soporte para el 
Sistema Integrado de Transporte Público SITP de Bogotá D.C. 

 
Descripción general del proyecto: 
 
Teniendo en cuenta que la Secretaria Distrital de Movilidad es la cabeza del sector Movilidad, tiene 
la misión de garantizar la planeación, gestión, ordenamiento, desarrollo armónico y sostenible de la 
ciudad en los aspectos de tránsito, transporte, seguridad e infraestructura vial y de transporte, se 
hace necesario supervisar y coadyuvar en los avances de la Estructuración e Implementación del 
Sistema de Equipamientos de Transporte e Infraestructura de soporte para el Sistema Integrado de 
Transporte Público SITP de Bogotá D.C.  
 
El Decreto Distrital 190 de 2004 estableció como uno de los sistemas estructurantes de la estructura 
funcional y de servicios de la ciudad al Sistema de Movilidad, señalando en el artículo 163 que este 
sistema “(…) se orienta a lograr un transporte urbano- regional integrado, eficiente y competitivo, en 
operación sobre una red vial jerarquizada y a regular el tráfico en función de los modos de transporte 
que la utilicen. El sistema debe dar respuesta a las necesidades internas y de conexión con los flujos 
externos de movilidad de pasajeros y de carga, en el marco de la estrategia de ordenamiento (…)”, 
buscando “(…) Articular en forma eficiente y competitiva los subsistemas vial, de transporte y de 
regulación y control del tráfico. (…) Organizar las rutas de transporte público urbano tradicional 
(buses, busetas y colectivos), para evitar sobrerrecorridos, excesos en las frecuencias y la 
concentración de rutas en los mismos corredores viales. (…)”. 
 
En este sentido, el artículo 164 del Decreto Distrital 190 de 2004 señala como uno de los 
componentes del sistema de movilidad al subsistema de transporte que está conformado por:  

 
“(…) los diferentes modos de transporte masivo, el transporte público colectivo, el transporte 
particular y modos alternativos de transporte como las bicicletas. Sus componentes se 
organizan en torno al Metro, los buses articulados sobre corredores troncales especializados 
y sus rutas alimentadoras y el tren de cercanías.   
(…)  El conjunto de las rutas de transporte público, los terminales de pasajeros, las ciclorrutas 
y los estacionamientos de vehículos automotores y de bicicletas se deberán integrar en áreas 
determinadas de la ciudad.  
(…) El subsistema de transporte debe responder en forma eficiente, económica y segura a 
los deseos de viaje de la población, así como a las necesidades de movilización de carga. 
En consecuencia, los proyectos del subsistema deben concebirse en función de los orígenes 
y destinos de los viajes, tanto dentro de la ciudad como entre esta y la red de ciudades de la 
región, así como de las necesidades del transporte nacional e internacional. (…)”.  

 
Para lograr los objetivos y finalidades descritos, el Decreto Distrital 319 de 2006, por medio del cual 
se adopta el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá D.C., establece una política orientada a la 
movilidad sostenible y competitiva, que percibe el transporte público como un eje estructurador, que 
facilita la integración modal, propiciando una movilidad inteligente y socialmente responsable, que 
tiene por objeto concretar las políticas, estrategias, programas, proyectos y metas relacionados con 
la movilidad, y establecer las normas generales que permitan alcanzar una movilidad segura, 
equitativa, inteligente, articulada, respetuosa del medio ambiente, institucionalmente coordinada, 
financiera y económicamente sostenible para Bogotá y para la Región. 
 
En el marco de los objetivos propuestos desde el Plan Maestro de Movilidad, se busca contribuir al 
crecimiento inteligente de la ciudad, considerando la interacción entre los usos del suelo y los modos 
de transporte, de tal forma que se mejore la accesibilidad en concordancia con la descentralización 



 

Página 147 de 617 

 

de las grandes unidades de servicios y equipamientos y articular mediante intercambiadores 
modales los diversos modos de transporte urbano e interurbano de pasajeros con el fin de optimizar 
los flujos de tráfico. 
 
Con fundamento en lo anterior, la administración distrital expidió el Decreto Distrital 309 de 2009, 
mediante el cual se definen acciones para la operación integrada de los diferentes modos de 
transporte público; así como para la disposición de la infraestructura requerida para garantizar la 
prestación del servicio; para lo cual el artículo 19.2 del Decreto en mención determina que la 
integración del Sistema Integrado de Transporte Público-SITP se da bajo la modalidad de operativa, 
física, virtual, medio de pago y tarifaria, articulación operacional que se logra a través de una 
infraestructura común que facilite la integración modal y la prestación del servicio. 
 
El Eje dos del Plan de Desarrollo "Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor 
del agua", se incluye el Programa de Movilidad Humana, que a su vez está compuesto por una serie 
de proyectos prioritarios, entre los cuales se encuentra la Implementación del Sistema Integrado de 
Transporte Público-SITP, el cual debe contar con infraestructuras de transporte que organicen las 
actividades alrededor de la operación asociadas a la flota, garantizando buenas prácticas de manejo 
ambiental y urbano. Adicionalmente, determina que se dotará a la ciudad de puntos de intercambio 
modal y paraderos para facilitar y promover el uso eficiente de los diferentes modos de transporte 
en un marco de integración. 
 
Principales logros alcanzados: 
 
Expedición del decreto 305 de 2015 “Por el cual se realiza el anuncio de las obras necesarias para 
la adecuación y puesta en funcionamiento de los equipamientos de transporte e infraestructura de 
soporte para el Sistema Integrado de Transporte Público - SITP para Bogotá D. C. y se declara 
condiciones de urgencia por motivos de utilidad pública para la adquisición de los inmuebles 
necesarios para ese efecto y se dictan otras disposiciones.” 

 
En lo que respecta a la concesión de las zonas de operación del SITP, la minuta de los contratos 
con los operadores definió como parte de la infraestructura asociada los equipamientos requeridos 
para el funcionamiento de las zonas de operación como los patios, talleres, estaciones de transporte 
masivo, centros de control, puestos de revisión, terminales zonales y zonas de ascenso y descenso 
de pasajeros en espacio público, entre otros. Dentro del alcance del objeto de los contratos de 
concesión, además de incluir la concesión no exclusiva y conjunta de las zonas de operación, incluye 
el otorgamiento en concesión de la dotación y administración de la infraestructura de los patios y 
talleres que los concesionarios zonales deberán incorporar en cada zona.  

 
Por esta razón, el concesionario debe cumplir con la consecución de las áreas de patios y talleres 
para la operación de los terminales zonales, en los términos establecidos en la etapa de transición; 
que contempla que durante los primeros cinco (5) años de la concesión, término que podrá ser 
prorrogado, se autoriza la operación de terminales zonales de carácter temporal, bajo los requisitos 
exigidos por el ente gestor en sus manuales de operación y por la normatividad urbana que defina 
la Secretaría Distrital de Planeación para su incorporación urbanística legal. Finalizada la etapa de 
transición de cinco (5) años, soportado en los estudios técnicos, financieros y legales que efectúe 
sobre la materia, el Distrito entregará los terminales zonales construidos y adecuados para la 
operación directa por los concesionarios o en cabeza de un tercero concesionario de patios, a través 
del mecanismo que se establezca para el efecto. 

 
Es así como el distrito expidió el decreto 294 de 2011 “Por el cual se adoptan las directrices 
urbanísticas y arquitectónicas para la implementación de terminales zonales transitorios y patios 
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zonales transitorios del Sistema Integrado de Transporte Público SITP, durante la fase de transición 
en Bogotá Distrito Capital”, donde reglamentan los procedimientos que se debe seguir en la 
implementación de los patios transitorios o parte de los concesionarios y de la administración. 

 
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Distrital 309 de 2009, la Secretaría 
Distrital de Movilidad adelantó el estudio que definió el "Diseño conceptual del sistema de 
equipamientos de transporte e infraestructura de soporte para el Sistema Integrado de Transporte 
Público SITP de Bogotá D. C." que contempla la red equipamientos de transporte e infraestructura 
de soporte para el SITP y la estructuración técnica, legal y financiera del esquema contractual para 
la adquisición, construcción, operación, mantenimiento y administración de la red definitiva de 
equipamientos de transporte e infraestructura de soporte para el SITP, incluyendo las terminales de 
fin de ruta y patios de operación definitivos para la operación y mantenimiento en las catorce (14) 
zonas de operación del Sistema Integrado de Transporte Público, con usos complementarios y 
soporte. 

 
En el año 2014, la Secretaría de Movilidad recibió los resultados de dicha consultoría, la cual 
identificó la necesidad de 96 predios en la ciudad para garantizar una respuesta satisfactoria a la 
problemática de infraestructura de soporte (patios) del SITP, que responden a las condiciones de 
viabilidad técnica, legal, urbanística y administrativa necesarias con una correcta inserción en el 
entorno urbano. 

 
Sobre estos predios, cómo estrategia de gestión para el desarrollo de equipamientos de transporte 
se proponen tres posibles esquemas que involucran de manera distinta al sector privado en la 
planeación, gestión y financiación requeridos para implementar cada uno de los proyectos:  

 
- Patios situados en predios ubicados en zonas de desarrollo urbanístico: son aquellos patios que 
pueden ser implementados dentro de grandes extensiones de suelo en tratamiento urbanístico de 
desarrollo que deben ceder suelo para uso público como condición para poder urbanizar y construir 
proyectos urbanísticos. En ellos, el promotor se comprometería a ceder el predio, construir el patio 
y entregarlo a la Municipalidad como compensación derivada de los excedentes de las operaciones 
inmobiliarias que desarrolle. Ejemplo de ello es el “Plan Parcial de Renovación Urbana - PPRU EL 
PEDREGAL”, proyecto en el que actualmente los promotores del PPRU, están adelantando las 
gestiones ante el IDU para la firma del convenio que les permita adelantar la construcción de dicha 
infraestructura del transporte.  

 
- Patios transitorios que podrían pasar a definitivos: son aquellos patios que en la actualidad están 
siendo utilizados por los operadores del SITP en fase transitoria, susceptibles de poder desarrollarse 
como definitivos, previa negociación con los actuales operadores al objeto de acordar las inversiones 
necesarias pendientes para que alcancen los estándares exigidos a los patios definitivos. 
Actualmente existen 14 patios provisionales identificados con potencial para pasar a definitivos en 
los que habrá que valorar las inversiones pendientes de realizar.  

 
- Patios a desarrollar bajo un esquema de Asociación Público Privada (APP): para la implementación 
de los 55 patios restantes se elegiría un esquema APP, siempre que en los estudios de 
estructuración correspondientes se determinase que esa es la opción más conveniente. En estos 
casos, el futuro concesionario se haría cargo del costo de adquisición de los predios, de la 
construcción de las infraestructuras y del mantenimiento de las mismas durante toda la vida de la 
concesión, revirtiendo el patio a la Secretaría al finalizar la misma. 

 
- Con el fin de acompañar y dar soporte técnico a la SDM y a TMSA, para los temas relacionados 
con los patios e infraestructura de soporte al SITP, en el 2014 se llevó a cabo la contratación de dos 
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(2) profesionales, para coordinación y desarrollo del tema de los patios transitorios, partiendo de la 
información y recomendaciones dada por la consultoría de patios indicada anteriormente.  

 
- De acuerdo con lo anterior, se estableció un grupo de trabajo conformado por la Secretaría de 
Movilidad, IDU, Trasmilenio, Secretaría de Hábitat y Secretaría de Planeación, el cual  adelantó 
actividades con el fin de definir la estrategia para la gestión integral del proyecto de Estructuración e 
Implementación el Sistema de Equipamientos de Transporte e Infraestructura de soporte para el 
Sistema Integrado de Transporte Público. Entre estas actividades, se han desarrollado algunos 
proyectos de decreto, con el fin de aclarar la naturaleza de infraestructura de  los estacionamientos 
asociados al SITP, las condiciones de localización, la suspensión de las declaratorias de desarrollo 
prioritario en predios en los que operan los estacionamientos, y la definición de una fuente de 
financiación. Entre estos proyectos de decreto se desarrollaron, además del decreto 305 de 2015,  
los siguientes: 

 
- Proyecto de decreto “Por el cual se modifica el artículo 2º y se adiciona un literal al artículo 7º del 
Decreto Distrital 323 de 2004 “Por medio del cual se reglamenta el Fondo para el Pago 
Compensatorio de Cesiones Públicas para Parques y Equipamientos y el Fondo para el Pago 
Compensatorio de Estacionamientos"  
- Proyecto de decreto “Por el cual se adiciona al Plan Maestro Decreto 319 de 2006 para la 
adecuación y puesta en funcionamiento de la red de estacionamientos del Sistema Integrado de 
Transporte Público – SITP para Bogotá D. C. y se dictan otras disposiciones.”  
- Proyecto de decreto “Por medio del cual se modifica el Decreto 090 de 2013 “Por el cual se adoptan 
normas urbanísticas para la armonización de las Unidades de Planeamiento Zonal –UPZ- con los 
Planes Maestros de Equipamientos y se dictan otras disposiciones teniendo en cuenta que este es 
un tema transversal”. 

 
Del trabajo de este grupo se logró por tanto, la expedición del decreto 305 de 2015, que permite 
controlar los precios del suelo antes de la implementación de un proyecto, programa u obra en la 
ciudad y de recuperación de plusvalías. 

 
El Anuncio de Proyecto es un instrumento para controlar los precios del suelo en un proyecto urbano. 
De acuerdo con el Parágrafo 1 del artículo 61 de la Ley 388 de 1997, este instrumento permite “la 
posibilidad de descontar al valor comercial, el monto correspondiente a la plusvalía o el valor 
generado a raíz del anuncio del proyecto u obra que constituye el motivo de utilidad pública para la 
adquisición, salvo el caso en que el propietario hubiere pagado la participación en plusvalía o la 
contribución de valorización; según sea el caso”. 

 
El anuncio de proyecto del Decreto 305 de 2015 formaliza los siguientes aspectos: 

 
- Identificación de los predios objeto del anuncio 
- Definición del valor de referencia los terrenos comprendidos dentro del ámbito del respectivo 
anuncio. 

 
Los avalúos además de servir como valores de referencia en caso de que se requiera la adquisición 
forzosa de predios, sirven como punto de referencia para establecer los  incrementos de precios del 
suelo que se pueden producir a partir de la intervención, y para la aplicación del reparto equitativo 
de cargas y beneficios, en los casos que aplique. 

 
Teniendo en cuenta que el anuncio del proyecto tiene como objetivo controlar los precios del suelo 
antes de la implementación del proyecto, sólo tendrá efecto cuando se adelanten las actuaciones 
requeridas para la adquisición de suelo, dicha adquisición solo iniciará cuando el Distrito cuente con 
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disponibilidad presupuestal y en este momento se realizarán las notificaciones del caso. Mientras 
esos suceden, no existe ninguna restricción para el uso y usufructo del predio. Los predios 
comprendidos en el Decreto 305 de 2015, no tienen ninguna limitación relacionada con la expedición 
de licencias urbanísticas 

 
La expedición del Decreto 305 de 2015, permitió levantar también la declaratoria de desarrollo 
prioritario que tenían algunos predios que la actualidad operan como patios, siempre y cuando se 
cumpla con lo procedimientos previstos en el mismo Decreto. 

 
El decreto identificó los predios para la localización de los patios del SITP, luego del trabajo con 
Transmilenio,  IDU, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Hábitat y Secretaría 
Distrital de Ambiente, que incluyeron áreas adicionales a las identificadas por la consultoría realizada 
mediante Contrato BID 2013 – 710. “Diseño conceptual de equipamientos de  transporte e 
infraestructura de soporte para el SITP”.  Resultado de lo anterior, el Decreto 305 contiene los predios 
localizados en el plano y tablas siguientes: 
 

Ilustración 28  Áreas para patios definitivos 

 
Fuente: Elaborado por IDU  - TMSA y SDM 

Con base en información del Contrato de consultoría 2013710 
 
 
 
 

Tabla 38 –Predios localizados para equipamentos 
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ID Dirección Barrio 
Áre
a 

Zona SITP Tipo 

1 AC 75 sur No. 81 -21 SAN JOSE DE MARYLAND 1,5 Bosa Terminal Tipo 1 
2 AC 183 No. 7-40 Por Definir 1,9 Usaquén Terminal Tipo 1 
3 AC 170 No. 7û60 SAN JUAN BOSCO 2,0 Usaquén Terminal Tipo 2 
4 Kr 96 No. 72-30 ALAMOS NORTE 2,6 Calle 80 Terminal Tipo 2 
5 Cl 144 No.139-55 PARQUES DEL CAMPO 1,3 Suba Centro Terminal Tipo 1 
6 AK 5 Este No. 86 A - 40 sur EL CHIRCAL 5,9 Usme Terminal Tipo 2 
7 Av. Villavicencio No. 62-03 Sur BALMORAL 1,0 Perdomo Terminal Tipo 1 
8 Cl 125 No. 21 A -38 BATAN 4,2 Usaquén Terminal Tipo 1 

9 Cl 63 B No.113 B-20 LOS LAURELES SABANAS DEL 
DORADO 0,8 Engativá Terminal Tipo 1 

10 Kr 74 No. 42 -03  sur TIMIZA 1,7 Bosa Terminal Tipo 1 
11 AK 1 No. 67 D - 48 Sur MOCHUELO ORIENTAL 2,5 Usme Terminal Tipo 2 
12 Kr 93 No. 54 - 28 sur EL CORZO 1,1 Kennedy Terminal Tipo 2 
13 Dg 151 No. 142 - 11 FONTANAR DEL RIO 1,9 Suba Centro Terminal Tipo 1 
14 Cl 63 sur No. 79 B - 21 JIMENEZ DE QUESADA 0,8 Bosa Terminal Tipo 2 
15 AC 17 No. 80 A - 30 EL TINTAL 0,8 Fontibón Terminal Tipo 2 
16 Cl 27 Sur No. 24 C 51 EL CENTENARIO 0,7 Ciudad Bolívar Terminal Tipo 1 
17 Cl 90 A - Kr 95 J VILLA CRISTINA 0,6 Calle 80 Terminal Tipo 2 
18 Cl 139 No. 98-21 URB SAN JORGE 2,3 Suba Centro Terminal Tipo 1 
19 Tv 121 No. 70 A - 85 LA FAENA 1,4 Engativá Terminal Tipo 1 
20 KR 123 15 A 25 EL CHARCO I 1,4 Zona Franca Terminal Tipo 1 

21 Av. Agoberto Mejía (Kr 80G) No. 
2-49 CORABASTOS 2,7 Kennedy Terminal Tipo 2 

22 Kr 81 No. 1-22 MARIA PAZ 0,7 Kennedy Terminal Tipo 2 
23 Cl 51 Sur No. 90 A- 21 EL PORVENIR 1,7 Kennedy Terminal Tipo 1 
24 AC 17 No. 135 - 20 PUENTE GRANDE 2,7 Fontibón Terminal Tipo 2 
25 AC 71 sur No. 3I-80 Por Definir 5,9 Usme Terminal Tipo 2 
26 Cl 56 Sur No. 81 G - 37 GRAN BRITALIA 4,2 Bosa Terminal Tipo 2 
27 Tv 3 B Este No. 32 - 51 sur TERRAZAS DE ORIENTE 0,8 San Cristóbal Terminal Tipo 1 
28 Tv 5 A No. 48 M - 50 sur Por Definir 1,1 Usme Terminal Tipo 2 
29 AC 1 Sur No. 4 - 21 LAS BRISAS 3,8 San Cristóbal Terminal Tipo 2 
30 AK 36 No. 4-79 Por Definir 1,1 Zona Franca Terminal Tipo 1 
31 Tv 20 D No. 69 G -14 sur LA ALAMEDA DEL SUR 5,7 Ciudad Bolívar Terminal Tipo 2 
32 Cl 2 No. 93 D-06 PREDIOS LOS PANTANOS 0,3 Kennedy Terminal Tipo 1 

33 AK 80 No. 38 -49 sur UNIDAD POLIDEPORTIVO 
KENNEDY 3,0 Kennedy Terminal Tipo 2 

34 AC 71B sur No. 12-85 VEREDA EL MOCHUELO II 1,0 Ciudad Bolívar Centro de 
Operaci¾n 

35 Autopista Norte No. 235-71 EL TORREON 4,2 Suba Oriental Patio Básico 

36 AK 91 No. 128A-90/Cl 128 # 90A 
12 EL JORDAN 1,0 Suba Centro Patio Básico 

37 Kr 118 No. 138B-80 URB VILLA MARIA I Y II SECTOR 9,6 Suba Centro Centro de 
Operaci¾n 

38 Tv 93 No. 53 -90 CIUDADELA INDUSTRIAL EL 
DORADO 2,0 Engativá Centro de 

Operaci¾n 
39 Cl 65 D sur No.79 C- 54 JIMENEZ DE QUESADA 1,0 Bosa Bolsa Regulación 
40 AK 45 No. 169 -81 GRANADA NORTE 0,6 Suba Oriental Bolsa Regulación 
41 AC 100 No. 16- 75 CHICË NORTE III SECTOR 1,4 Usaquén Bolsa Regulación 

42 AC 54 SUR X KR 108 EL PORVENIR 4,0 Kennedy Centro de 
Operaci¾n 

43 AC 13 No. 68 - 71 Por Definir 1,2 Zona Franca Centro de 
Operaci¾n 

44 Dg 57 C Sur No. 64-89 VILLA DEL RIO 0,8 Bosa Centro de 
Operaci¾n 

45 AC 57 R sur No. 64 B - 70 VILLA DEL RIO 0,9 Bosa Centro de 
Operaci¾n 

46 Cl 22 C No. 130- 26 EL TRIANGULO 8,1 Fontibón Centro de 
Operaci¾n 
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ID Dirección Barrio 
Áre
a 

Zona SITP Tipo 

47 Cl 52 A No. 86 -90 CIUDADELA INDUSTRIAL EL 
DORADO 3,4 Engativá Centro de 

Operaci¾n 

48 AK 68 No. 13 - 24 CENTRO INDUSTRIAL 1,2 Fontibón Centro de 
Operaci¾n 

49 Kr 73 No. 57 R - 50 sur URB CENTRO COM DEL SUR 1,0 Perdomo Centro de 
Operaci¾n 

50 Kr 118 No. 138B-80 PUERTA DEL SOL 8,2 Suba Centro Centro de 
Operaci¾n 

51 Tv 93 No. 63-10 CIUDADELA INDUSTRIAL EL 
DORADO 2,9 Engativá Centro de 

Operaci¾n 

52 Cl 192 No. 19 - 43 TIBABITA 8,1 Usaquén Centro de 
Operaci¾n 

53 AC 63 No. 93-62 ALAMOS NORTE 2,1 Engativá Centro de 
Operaci¾n 

54 Kr 63 No. 57 G - 47 sur VILLA DEL RIO 1,8 Bosa Centro de 
Operaci¾n 

55 Tv 93 No. 53-51 ALAMOS 2,5 Engativá Centro de 
Operaci¾n 

56 Kr 54 C No. 145 C - 19 Por Definir 5,0 Suba Oriental Patio Básico 
57 Kr 97 A No. 158 - 80 PORTAL REAL DE SUBA 0,6 Suba Centro Patio Básico 
58 Kr 6 No. 12 - 36 sur URB SANTA ANA 0,7 San Cristóbal Patio Básico 

59 Cl 245 No. 7-95 EL CASERIO 0,7 Usaquén Patio Básico 

60 Kr 1 Este No. 47- 40 sur CANADA SECTOR LA GUIRA 1,4 San Cristóbal Patio Básico 
61 AC 68 sur  No. 70 D 70 y 70 D 20 LAS CANTERAS 0,6 Perdomo Patio Básico 
62 Cl 11 Sur  - Kr 11 Este SANTA ANA SUR 1,5 San Cristóbal Patio Básico 
63 Cl 6 A No. 4 -04 SANTA BARBARA 0,6 San Cristóbal Patio Básico 
64 Kr 65 No. 165 - 10 PORTALES DEL NORTE 1,1 Suba Oriental Patio Básico 
65 Cl 147 No. 59 - 39 LA SIRENA 3,6 Suba Oriental Patio Básico 
66 Kr 54 No. 221 -29 ALCAZAR 2,0 Suba Oriental Patio Básico 
67 Cl 15A No. 123-68 EL CHARCO I 0,6 Zona Franca Terminal Tipo 1 

68 Kr 89 No. 34A - 21 sur URBANIZACIËN UNIR I 2,6 Kennedy Terminal Tipo 1 

69 AC 57R sur No. 65 -04 VILLA DEL RIO 1,1 Bosa Centro de 
Operaci¾n 

70 AK 96 No. 89-31 BOCHICA 6,5 Calle 80 Centro de 
Operaci¾n 

71 Cl 64 No.119A-22 VILLA VIVIANA 2,0 Engativá Terminal Tipo 1 
72 AC 161 No. 7B - 55 ALTA BLANCA 0,7 Usaquén Terminal Tipo 2 
73 Cl 49 Sur No. 89B-31 PORVENIR 1,2 Kennedy Terminal Tipo 1 
74 Kr 89A Bis No. 49C-12 sur BRASIL II SECTOR 1,4 Kennedy Terminal Tipo 1 
75 Cl 94 A sur No. 87A-29 SAN BERNARDINO 5,0 Bosa Terminal Tipo 1 
76 Tv 94 L No. 80-39 BACHU╔ II 0,9 Calle 80 Terminal Tipo 2 
77 Kr 120 No. 17 85 SAN PABLO DE JERICË 1,9 Fontibón Terminal Tipo 2 

78 Av. Ciudad de Cali No. 13C - 
51/31 TINTALITO MAZUERA 6,7 Tintal Zona 

Franca 
Centro de 
Operaci¾n 

79 Kr 5 No. 48 G - 00 sur Por Definir 14,
3 Usme Patio Básico 

80 Kr 122 No. 63 A-35 MARANTA 3,7 Engativá Centro de 
Operaci¾n 

81 KR 80 I 86 20 SUR SABIO CALDAS 2,7 Bosa Terminal Tipo 2 
82 Cl 132 No.144 A- 55 TIBABUYES 1,4 Suba Centro Terminal Tipo 2 
83 Dg 48 Sur No. 15A-02 Este SIERRAS DEL SUR ORIENTAL 4,3 San Cristóbal Terminal Tipo 1 
84 Kr 17 No. 70 31 sur LA ALAMEDA 2,3 Ciudad Bolívar Por Definir 
85 Avenida Calle 222 No.54-30 CASABLANCA SUBA 0,6 Suba Oriental Por Definir 
86 Cl 73 sur No. 94A-35 SAN BERNARDINO XVIII 2,4 Bosa Por Definir 
87 Cl 85C sur x Kr 87B SAN BERNARDINO 3,9 Bosa Por Definir 
88 Kr 18 R No.74 B-67 sur LOS ALPES SUR 0,7 Ciudad Bolívar Por Definir 
89 Kr 15 Este No. 72A-15 sur JUAN REY SUR 0,1 San Cristóbal Por Definir 
90 Kr 17 B  No. 181C-75 SAN ANTONIO 0,4 Usaquén Por Definir 
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ID Dirección Barrio 
Áre
a 

Zona SITP Tipo 

91 Kr 91 No. 62A-01 sur BOSA 0,5 Bosa Por Definir 
92 Cl 221 No 53 -17 CASABLANCA SUBA URBANO 0,7 Suba Oriental Por Definir 

93 Bodega B1 Kr 7 entre Calles 1 y 
1A sur LAS BRISAS 0,8 San Cristóbal Por Definir 

94 Bodega B2 Kr 6 x Cl 2 sur LAS BRISAS 0,7 San Cristóbal Por Definir 
95 Kr 57 No. 45 A-72 sur ISLA DEL SOL 0,2 Perdomo Por Definir 
96 Kr 57 No. 45 A-54 sur (Kr 61) ISLA DEL SOL 0,2 Perdomo Por Definir 
97 AC 63 No. 96-03 ALAMOS 1,3 Engativá Por Definir 

98 Kr 82 A No. 69 25 sur ISLANDIA 18,
8 Bosa Por Definir 

99 AC 12 No.88D-11 VEREDA EL TINTAL 3,5 Tintal Zona 
Franca Por Definir 

10
0 AC 12 No.88D-31 VEREDA EL TINTAL 2,4 Tintal Zona 

Franca Por Definir 

10
1 AK 88D No.11-51 VEREDA EL TINTAL 2,5 Tintal Zona 

Franca Por Definir 

10
2 Dg 16 No.119-35 EL CHANCO I 15,

4 
Tintal Zona 

Franca Por Definir 

10
3 AK 7 No. 234-85 TORCA I 1,3 Usaquén Por Definir 

10
4 Avenida 209 con 54 CASABLANCA SUBA URBANO 2,7 Suba Oriental Por Definir 

10
5 AK 7 No.161 - 22 SAN CRISTÓBAL NORTE 0,5 Usaquén Por Definir 

10
6 Kr 5 Este 110-11 sur PUERTA AL LLANO RURAL 14,

0 Usme Por Definir 

10
7 Kr 14 No.138C-21 sur CENTRO USME URBANO 6,4 Usme Por Definir 

10
8 Tv 93 No 52 - 75 ALAMOS 0,5 Engativá Por Definir 

10
9 

Kr 58 B No. 160-31 ( Kr 57 162B-
47) GILMAR 10,

5 Suba Oriental Por Definir 

11
0 Kr 95 A No. 74 65 sur EL RECREO 0,7 Kennedy Por Definir 

11
1 AC 68 sur No 51-02 EL ENSUENO 1,7 Perdomo Por Definir 

11
2 Cl 62 Sur No. 87 - 33 SAN PEDRO 1,6 Bosa Por Definir 

11
3 Cl 52 A sur No. 77 P-20 TIMIZA 0,5 Bosa Por Definir 

11
4 Dg 16 No. 112A-51 ZONA FRANCA 0,8 Tintal Zona 

Franca Por Definir 

11
5 CL 8 A 90 A 72 TINTALA 6,4 Tintal Zona 

Franca Por Definir 

11
6 AC 90 No.103C-01 BOLIVIA ORIENTAL 2,2 Calle 80 Por Definir 

11
7 Cl 187 No. 15 - 13 VERBENAL SAN ANTONIO 0,6 Usaquén Por Definir 

11
8 AC 63 No. 96-03/94-93 LOS ALAMOS 2,0 Engativá Por Definir 

11
9 

Tv 23 No. 38B-60 sur (Dg 38 A sur 
29-52) INGLES 0,5 Perdomo Por Definir 

12
0 Cl 56 sur No.81A-90 GRAN BRITALIA 1,2 Kennedy Por Definir 

12
1 Cl 56 sur No.81G-26 GRAN BRITALIA 0,7 Kennedy Por Definir 

12
2 Kr 81 I No.55A-90 sur GRAN BRITALIA 1,0 Kennedy Por Definir 

12
3 Cl 11 No 88D - 10 VEREDA EL TINTAL 0,5 Tintal Zona 

Franca Por Definir 
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ID Dirección Barrio 
Áre
a 

Zona SITP Tipo 

12
4 Cl 63 sur 70 C-25 EL PENON DEL CORTIJO 0,6 Perdomo Por Definir 

12
5 Kr 16 No 183 -44 VERBENAL SAN ANTONIO 0,6 Usaquén Por Definir 

12
6 AC 57 R sur No 75D - 11 LA ESTANCIA 1,3 Perdomo Por Definir 

12
7 AC 17 No 88 -31 VEREDA EL TINTAL 2,2 Tintal Zona 

Franca Por Definir 

12
8 Tv 123 No. 63F-26 SABANA DEL DORADO 0,4 Engativá Por Definir 

12
9 

Kr 57 No. 45 A-50 sur (Kr 61 45 A 
52 Sur) ISLA DEL SOL 0,2 Perdomo Por Definir 

13
0 AC 71 sur No. 3 H 39 EL MOCHUELO ORIENTAL 1,7 Usme Por Definir 

13
1 El Gallinero Lote 2 EL UVAL 0,8 Usme Por Definir 

13
2 

La Enramada Puente el Llano del 
Sur EL UVAL 0,8 Usme Por Definir 

13
3 El Naranjal N 1 EL UVAL 1,0 Usme Por Definir 

13
4 Avenida 1o de Mayo No.49-05 sur URB SAN MARTIN DE PORRES IV 1,0 Kennedy Por Definir 

13
5 Kr 15 Este No. 72A-43 sur JUAN REY 0,1 San Cristóbal Por Definir 

13
6 AK 91 No.129C-30 EL RECUERDO 0,9 Suba Centro Por Definir 

13
7 AC 183 No. 65 - 24 MIRANDELA 36,

2 Suba Oriental Por Definir 

13
8 Cl 188 No. 57 - 93 MIRANDELA 7,2 Suba Oriental Por Definir 

13
9 AK 45 No. 222 22 TORCA I 10,

8 Usaquén Por Definir 

14
0 Cl 26 sur No. 93 D - 50 OSORIO III 4,4 Kennedy Por Definir 

14
1 Kr 100 No. 24D-15 SAN JOSE DE FONTIBÓN 1,5 Fontibón Por Definir 

14
2 AC 22 No. 96 -03 EL TINTAL CENTRAL 3,7 Fontibón Por Definir 

14
3 Cl 42 A sur No. 89A - 95 DINDALITO 0,4 Kennedy Por Definir 

14
4 Kr 80 No.145-07 SUBA URBANO 1,3 Suba Centro Por Definir 

14
5 Kr 86 No.130 A 60 ALTOS DE CHOZICA 1,4 Suba Centro Por Definir 

14
6 lotes 1,2 y 4 TIBABITA 3,3 Usaquén Por Definir 

14
7 X=92068 Y=88544 EL MOCHUELO 2,4 Ciudad Bolívar Por Definir 

14
8 Cl 57R Bis sur No. 73B-73 LA ESTANCIA 1,2 Perdomo Por Definir 

14
9 Kr 113 B No. 63 I 39 SABANA DEL DORADO 0,7 Engativá Por Definir 

15
0 Cl 26 sur No. 93 D - 50 OSORIO III 1,2 Kennedy Por Definir 

15
1 Cl 51 No. 96 A 54 ALAMOS 1,8 Engativá Por Definir 

15
2 Kr 96 A No. 17 - 02 EL TINTAL CENTRAL 7,2 Fontibón Por Definir 

15
3 Cl 22 D No. 120 - 40 EL TINTAL CENTRAL 2,8 Fontibón Por Definir 
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ID Dirección Barrio 
Áre
a 

Zona SITP Tipo 

15
4 Kr 92 No. 165-49 LAS MERCEDES 2,6 Suba Centro Por Definir 

15
5 QUIBA RURAL QUIBA RURAL 2,3 Ciudad Bolívar Por Definir 

15
6 Kr 68 D No. 9-3 LUSITANIA 1,1 Tintal Zona 

Franca Por Definir 

15
7 AC 90 por ALO BACHU╔ 3,4 Calle 80 Por Definir 

15
8 Kr 36 B 72 B-11 sur LA HERRADURA 4,1 Ciudad Bolívar Por Definir 

15
9 Cl 73 sur No. 13C-48 Este YOMASA 0,1 San Cristóbal Por Definir 

16
0 Cl 72 A sur No. 13 C 49 Este JUAN REY SUR 0,1 San Cristóbal Por Definir 

16
1 Bosa - San Bernardino XVIII. BOSA 3,3 Bosa Por Definir 

16
2 Cl 76 sur No. 18A-45 CEDRITOS SUR 1,0 Ciudad Bolívar Por Definir 

16
3 Cl 40 sur No. 8-85 Por Definir 0,5 Usme Por Definir 

16
4 Kr 87C No. 69B-51 sur DIVINO NIÐO 0,4 Bosa Por Definir 

16
5 Tv 113 No. 64D-40 GRANJAS EL DORADO 0,1 Engativá Por Definir 

16
6 Cl 64 No.119A-14 EL PALMAR 0,2 Engativá Por Definir 

16
7 Kr 99 No.156B-25 TUNA BAJA III SECTOR 0,5 Suba Centro Por Definir 

16
8 Kr 17D Bis No.123A-05 SAN PABLO DE JERICË 0,7 Fontibón Por Definir 

16
9 Tv 81C No. 84C-80 sur EL JARDIN 0,9 Bosa Por Definir 

17
0 Kr 18C No. 81C-21 sur LA ARABIA 0,7 Ciudad Bolívar Por Definir 

17
1 Cl 81C Bis sur No. 18D-24 LA ARABIA 0,4 Ciudad Bolívar Por Definir 

17
2 Kr 19D No. 64B-36 sur MILLAN LOS SAUCES 1,0 Ciudad Bolívar Por Definir 

17
3 Tv 113 No. 64D 70 GRANJAS EL DORADO 0,3 Engativá Por Definir 

17
4 Tv 113 No. 67A-46 GRANJAS EL DORADO 0,1 Engativá Por Definir 

17
5 AK 86 No. 43-55 sur URBANIZACIËN LA MARGARITA 2,7 Kennedy Por Definir 

17
6 Cl 34 A sur No.91-34 CALANDAIMA 0,3 Kennedy Por Definir 

17
7 Cl 166 No 16 -43 EL TOBERIN 0,4 Suba Centro Por Definir 

17
8 Av Gaitán Cortés No.58A-35 sur LA CORUNA 0,4 Bosa Por Definir 

17
9 Cl 38 Sur No. 98 C - 55 PATIO BONITO 0,2 Kennedy Por Definir 

18
0 Kr 76 No. 146A-90 CASABLANCA 0,4 Suba Oriental Por Definir 

18
1 AK 45 191 11 CASABLANCA SUBA URBANO 5,8 Usaquén Por Definir 

18
2 Cl 73 Sur No. 95 - 45 SAN BERNARDINO XVIII 1,8 Bosa Terminal Tipo 1 

18
3 Cl 73 sur No. 94A-95 SAN BERNARDINO XVIII 2,6 Bosa Por Definir 
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ID Dirección Barrio 
Áre
a 

Zona SITP Tipo 

18
4 Kr 51 No. 58-49 sur MUZU 7,4 Perdomo Por Definir 

Fuente: Elaborado por IDU  - TMSA y SDM 
Con base en información del Contrato de consultoría 2013710 

 
Dicho Decreto, establece también una serie de obligaciones a cargo de TRANSMILENIO S.A., con 
relación a la construcción de los patios definitivos del SITP: 

 
En el parágrafo 2 del artículo 4 se establece:  

“Transmilenio S.A., en un término no mayor a dos (2) meses, contados a partir de la entrada 
en vigencia del presente Decreto, deberá presentar a la Secretaría Distrital de Hacienda la 
proyección asociada a tiempos de ejecución, lo mismo que el proyecto de presupuesto que 
contenga la proyección de los recursos necesarios para la gestión predial y para la 
adquisición de las áreas previstas para equipamiento de transporte e infraestructura de 
soporte para el SIP objeto del presente anuncio, a fin de prever las fuentes de financiamiento 
de acuerdo con cada vigencia fiscal.”  

 
Por su parte el artículo 8 del Decreto 305 de 2015 prevé:  “Transmilenio S.A., en un término no mayor 
a tres (3) meses luego de expedido el presente Decreto, deberá establecer el presupuesto total de 
las obras que permitan la adecuación y puesta en funcionamiento de las áreas destinadas a 
equipamientos de transporte e infraestructura de soporte para el SITP, objeto de la presente 
declaratoria, estableciendo un esquema que determine las fuentes de financiamiento y la proyección 
de tiempos en los que serán necesarias estas fuentes previstas para dichas obras. La anterior 
información deberá ser presentada a la Secretaría Distrital de Hacienda –SDM a fin de que dicha 
entidad prevea dichos gastos de inversión y de funcionamiento en el proyecto de presupuesto de las 
siguientes vigencias y precise oras fuentes de financiamiento ciertas (…)” 
 
Finalmente, en el parágrafo del mismo artículo 8 dispone: “Transmilenio S.A., en un término no mayor 
a cinco (5) meses luego de expedido el presente Decreto, deberá someter al Comité Sectorial de 
Movilidad la propuesta técnica, jurídica y financiera que considere pertinente para dar inicio a las 
labores de adecuación y puesta en funcionamiento de los equipamientos de transporte e 
infraestructura de soporte para el sistema Integrado de Transporte Público -SITP (…)” 

 
En cuanto a la etapa de transición, como quiera que la parte contractual que representa al Distrito 
Capital en los contratos de concesión del SITP es TRASMILENIO SA, se ha solicitado en diferentes 
escenarios a dicha entidad, que tome una decisión con relación a la ampliación de la etapa de 
transición de los terminales zonales del SITP, en aplicación de la cláusula 14 de los contratos 
enunciados anteriormente.  
 
En este sentido la SDM, en atención a que según los contratos de concesión del SITP, se está ad 
portas de finalizar la etapa de transición de los terminales zonales transitorios del SITP, le ha 
solicitado a TM presentar un informe que contenga la siguiente información: 

 
- Argumentos que permitan justificar por qué TRANSMILENIIO S.A., no informó a los concesionarios 
del SITP sobre la ampliación de la etapa de transición de los terminales zonales de carácter temporal, 
dentro del periodo establecido en el contrato, esto es, “finalizado el tercer año de la concesión, 
contado a partir de la firma del contrato” (noviembre de 2013), tal como lo establece la nota 2 de la 
cláusula 14 de los contratos de concesión del SITP.  
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- Razones por las cuales Transmilenio S.A. no ha informado hasta la fecha, a los concesionarios del 
SITP, sobre la necesidad de ampliar el periodo de transición referido en el anterior numeral y si habrá 
algún pronunciamiento al respecto, antes de finalizar este año (2015). 

 
Teniendo en cuenta que la cláusula 14 de los contratos de concesión del SITP establecen que 
durante los cinco primeros años de la concesión “contados a partir de la adjudicación del contrato” 
se autoriza un periodo de transición para la operación de terminales zonales de carácter temporal y 
que finalizada dicha transición, se entregarán a los concesionarios “los terminales zonales 
construidos y adecuados para la operación directa por los concesionarios o en cabeza de un tercero 
concesionario de patios” ¿Cuál será la actuación de Transmilenio S.A., frente a la obligación de 
entregar los patios definitivos del SITP en el mes de noviembre de 2015, por lo que se les solicitó 
precisar si habrá un ajuste a la remuneración, se modificará la obligación, se suscribirá algún otrosí, 
se hará uso de las facultades exorbitantes, se ampliará la etapa, por cuánto tiempo, impacto 
económico en los contratos, etc. 
 
Dificultades presentadas en la ejecución de actividades: 
Se encuentran dos dificultades principales:  
 
- El retraso en el compromiso gestión de TransMilenio para gestionar lo correspondiente al Sistema 
De Equipamientos de Transporte e Infraestructura de Soporte para el Sistema Integrado De 
Transporte Público Sitp 
 
- La falta de presupuesto 

5.2.7.  Transporte público individual – tipo taxi 

 

Descripción general del proyecto: 
 
Ordenamiento y mejoramiento del Transporte Público Individual en el Marco del Plan Maestro de 
Movilidad y el Sistema Integrado de Transporte Público. 
 
Principales logros alcanzados: 
 
A continuación, se relacionan las actividades realizadas para lograr el ordenamiento y mejoramiento 
del Servicio de Transporte Público Individual durante el año 2015. 
 
1. Aplicación de las recomendaciones realizadas por la “Consultoría Técnica, Jurídica y Financiera 
para el mejoramiento de la prestación del servicio de transporte público individual "Taxi" en el marco 
de la operación del SITP”. Y las medidas que mejoren la calidad en el servicio de transporte público 
individual en la ciudad. 
 
La Dirección de Transporte e Infraestructura realizó la coordinación con las demás direcciones en la 
entidad, con el fin de implementar las medidas recomendadas por la Consultoría Técnica, Jurídica y 
Financiera para el mejoramiento de la prestación del servicio de transporte público individual "Taxi" 
en el marco de la operación del SITP, Contrato 1980 de 2013. 
 
La Secretaría Distrital de Movilidad elaboró y propuso el Decreto “Por medio del cual se establecen 
condiciones para  mejorar la calidad y seguridad en la prestación del servicio del transporte público 
individual y se dictan otras disposiciones”. 
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Este Decreto incluye un capítulo de tecnología, un capítulo de responsabilidad empresarial frente a 
la calidad del servicio basado en un esquema operacional a un sistema por indicadores de nivel de 
servicio así como la implementación del esquema de sustitución ambientalmente responsable o por 
vehículos eléctricos.  
 
La implementación de las medidas establecidas por el Decreto Marco serán financiadas a través del 
incremento de la tarifa autorizada que pagaran los usuarios por el servicio de transporte público 
individual, atendiendo la Resolución 4350 de 1998 "Por la cual se establece la metodología para la 
elaboración de los estudios de costos que sirven de base para la fijación de las tarifas del transporte 
público municipal, distrital y/o metropolitano de pasajeros y/o mixto" expedida por el Ministerio de 
Transporte. 
 
En este Decreto se incluye lo establecido por el Acuerdo 101 del 2014, “Por el cual se establecen 
lineamientos para la implementación de un sistema tecnológico de seguridad en el servicio de 
transporte público individual y colectivo de pasajeros en el Distrito Capital”, el cual establece la 
necesidad de tomar medidas con el objeto de implementar el uso de un sistema tecnológico de 
seguridad en el servicio de transporte público individual y colectivo de pasajeros. 
 
Como resultado de la Consultoría y de la política ambientalmente sostenible, se realizó el Decreto 
de mejoramiento de servicio de transporte público individual, a continuación, se encuentra 
relacionados los componentes: 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN A BORDO. Todos los vehículos autorizados para la prestación del 
servicio de Transporte Público Individual en el Distrito Capital, deberán contar con Sistema de 
Información a Bordo (SIB) en tiempo real integrado al taxímetro que cumpla como mínimo, con las 
siguientes funcionalidades:  
 
- Transmisión en tiempo real de la información que se produce en la operación del servicio como 
número de carreras, las unidades marcadas, los kilómetros recorridos ocupado, los kilómetros 
recorridos en vacío, tiempo ocupado, tiempo en vacío, lugar de ascenso y descenso de los pasajeros.  
- Identificación y verificación en tiempo real del conductor del vehículo de transporte público individual 
que está prestando el servicio. 
- El taxímetro no podrá encenderse y operar sin que el sistema de información abordo se encuentre 
también activo y transmitiendo. 
- Sistema de georeferenciación y localización del móvil. 
- Comunicación con las empresas en tiempo real para envío y recepción de mensajes. 
- Cálculo de las unidades (para el cobro de la tarifa) utilizando el sistema de georeferenciación (GPS). 
- Botón de emergencia en el vehículo conectado al centro de datos de la empresa para que ésta 
tome las medidas pertinentes en caso de emergencia. 
- Capacidad de pago electrónico e impresión de comprobante de pago de la carrera o envío del 
comprobante de pago al correo electrónico del usuario.  
- El sistema de información a bordo deberá tener un “panel de información al usuario en vía”, que le 
indicará al usuario el estado del servicio del taxi: libre, ocupado, fuera de servicio ó reservado, y 
estará dispuesto en el panorámico del vehículo en el lado derecho, donde el usuario en la vía pueda 
observarlo cómodamente. El panel no podrá indicar ninguna otra información aparte de la indicada 
en este decreto.  
- Grabación de video de la operación que muestre el interior de todo lo que sucede en la cabina con 
el conductor y los usuarios.  
- Toda la información generada o transmitida por el sistema de información a bordo será enviada en 
tiempo real al centro de datos de la empresa y ésta a su vez la reenviará a la plataforma de la SDM. 
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- El Sistema de Información a Bordo deberá permitir las siguientes funcionalidades de acuerdo con  
el estado de la operación:  
- El sistema no transmite información ni está activado cuando el vehículo este apagado, cuando el 
vehículo se enciende el SIB podrá estar solo en uno de los dos siguientes estados: 
Vehículo encendido pero no operando: Este estado se produce cuando el vehículo se encuentra 
encendido y rodando o no, pero no está prestando servicio. Puede ocurrir cuando el vehículo se 
dirija, por ejemplo, al taller o este viajando por razones distintas a prestar el servicio. En este estado 
el sistema deberá transmitir la localización y la hora. El sistema estará en estado “inactivo” y el panel 
de información al usuario deberá indicar: Fuera de servicio. En este estado se activara el botón de 
pánico y se mantendrá así hasta que se apague el vehículo. 
Vehículo encendido y listo para iniciar el servicio. El sistema de información a bordo estará en estado 
“activo”. Para estar en este estado el conductor del vehículo, deberá identificarse en el sistema, 
mediante su huella digital. Si la identificación del conductor falla, el sistema no permitirá el encendido 
del taxímetro y por tanto no podrá iniciar la operación. La empresa de transporte, deberá implementar 
los mecanismos para registrar los conductores en el sistema a bordo. Solo los conductores con 
tarjeta de operación vigente podrán ser registrados en el sistema a bordo para que pueda operar.  
 
El taxímetro estará inhabilitado mientras no haya un conductor registrado en el sistema a bordo y 
este haya pasado exitosamente a estado “activo”. En este estado el sistema estará conectado al 
centro de control y transmitiendo la información de la operación. El panel de información al usuario 
indicara: “Libre”. 
 
En estado activo y en servicio el sistema reconocerá distintas condiciones de la  operación: 
- Inicio de carrera. Esta condición se da cuando el conductor inicia el taxímetro y se mantiene hasta 
que se marca el final del servicio. En esta condición el sistema abordo registrará y transmitirá en 
tiempo real: los kilómetros recorridos, el tiempo transcurrido en esta carrera, el recorrido seguido, el 
punto donde se inició y finalizo la carrera y el video de la cámara a bordo. El panel de información al 
usuario indicara: “ocupado”. 
 
- Terminación de la carrera. Esta condición se produce cuando el conductor finaliza el taxímetro y le 
indica al pasajero el costo de la misma. El costo será calculado e indicado al usuario en la forma 
tradicional. Toda la información que genere el taxímetro deberá estar siendo registrada en el SIB, de 
forma que pueda este generar la factura y expedir el comprobante de pago. El SIB deberá permitir 
pago electrónico de la carrera. El SIB reportará esta información al centro de datos de empresa. De 
igual firma calculará el valor de la carrera teniendo en cuenta los recargos, con la información de 
recorrido y tiempo de viaje calculado a través del sistema GPS para verificación posterior de lo 
reportado por el taxímetro. Una vez finalice la carrera el panel de información al usuario en vía deberá 
indicar nuevamente “libre”. 
- Cuando el servicio de taxi sea solicitado por teléfono o por aplicación y el vehículo se dirija a recoger 
al pasajero, el panel de información al usuario deberá indicar: “reservado”. 
 
APLICACIÓN MÓVIL AL USUARIO. Las empresas prestadoras del servicio de transporte público 
individual, deberán desarrollar y poner en funcionamiento, aplicaciones móviles para el usuario, que 
le permitan obtener información de la empresa de transporte, el conductor que realiza el servicio, de 
la carrera que se está realizando, un sistema de recepción de quejas y reclamos y botón de pánico 
al usuario. Como mínimo, respecto de la información de la empresa, esta deberá reportar el nombre, 
la dirección, teléfono y correo electrónico de contacto: respecto del conductor deberá reflejar toda la 
información contenida en la tarjeta de control. La aplicación deberá estar interconectada al Sistema 
de Información a Bordo, de forma que esta refleje la información que está registrando el sistema 
como localización, kilómetros recorridos, el tiempo transcurrido en esta carrera, recorrido, el punto 
donde se inició y finalizo la carrera  tiempo de recorrido, etc.. 
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La aplicación deberá permitir agendar un servicio, calcular el valor aproximado de la carrera, 
incluyendo sobrecargos, permitir el pago electrónico del servicio y deberá estar conectada al sistema 
SIMUR o a su aplicación móvil, de manera que pueda reproducir la información allí consignada por 
la SDM. El sistema de recepción de quejas y reclamos, enviara las solitudes directamente a la 
empresa con copia a la SDM, y empezaran a contar partir de ese momento de una respuesta 
oportuna y de fondo. 
 
La Secretaría Distrital de Movilidad reglamentará los detalles del sistema de quejas y reclamos. 
 
CENTRO DE DATOS. Las empresas habilitadas para el servicio de transporte público individual, 
deberán desarrollar, implementar y mantener un centro de datos o centro de control que permita 
como mínimo: 
 
- La recepción de los datos operacionales del sistema de información a bordo. 
- El envío y recepción de mensajes de emergencia e informativos a los conductores. 
- El envió de los datos operacionales a la Plataforma del Distrito o Centro de Gestión Distrital de 
Taxis. 
- El soporte de las aplicaciones de los usuarios Distrital.  
- El almacenamiento de toda la información que reciba y envíe. 
- Mantener a disposición de la SDM el centro de control de datos de las empresas y su información 
en cualquier momento, para su revisión y control en tiempo real. 
 
CENTRO DE GESTIÓN DISTRITAL DE TAXIS. La Secretaría Distrital de Movilidad implementará el 
Centro de Gestión Distrital de Taxis en el marco del Sistema Inteligente de Transporte - SIT.  
 
La SDM determinará los requerimientos y requisitos para transmisión de toda la información desde 
el Sistema de Información a bordo y los centros de datos de las empresas. 
 
El Centro de Gestión Distrital permitirá establecer de manera objetiva el nivel de cumplimiento de los 
indicadores mínimos de calidad del servicio.  
   
INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO. Las empresas del TPI, deberán cumplir con los 
siguientes indicadores, mediantes los cuales se realizará el monitoreo de las condiciones de 
operación, técnicas y de seguridad, en la prestación del servicio: 

Tabla 39 Indicadores de calidad del servicio del TPI 

No. Indicador Siglas Formula Periodicidad 
valor de 

referencia 
Incumplimiento 

1 Comparendos totales  ICT 
Número de comparendos 
totales mes/número de 
vehículos afiliados. 

Mensual 0,35 

Si el indicador se 
mantiene 3 meses 
por encima de valor 
medio 

2 
Comparendos por 
alcohol y sustancia 
psicoactivas 

ICA 

Número de comparendos 
impuestos por consumo de 
alcohol-sustancias 
psicoactivas / número de 
vehículos afiliados 

Bimensual 0 

Si el indicador se 
mantiene 6 meses 
por encima de valor 
medio 

3 
comparendos por 
estacionamiento en 
sitios prohibidos 

ICE 

Número de comparendos 
por estacionamiento en 
sitios prohibidos / número 
de vehículos afiliados 

Mensual 0,18 

Si el indicador se 
mantiene 3 meses 
por encima de valor 
medio 

4 Quejas totales  IQT 
Número de quejas totales / 
número de vehículos 
afiliados 

Mensual 1,40 Si el indicador se 
mantiene 3 meses 
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No. Indicador Siglas Formula Periodicidad 
valor de 

referencia 
Incumplimiento 

por debajo de valor 
medio 

5 Quejas por carreras 
negadas IQN 

Número de quejas por 
carreras negadas / número 
de vehículos afiliados 

Mensual 2,80 

Si el indicador se 
mantiene 3 meses 
por encima de valor 
medio 

6 Quejas por conducción 
peligrosa  IQP 

Número de quejas por 
conducción peligrosa / 
número de vehículos 
afiliados 

Bimensual 1,40 

Si el indicador se 
mantiene 3 meses 
por encima de valor 
medio 

7 Quejas por adulteración 
del taxímetro  IQA 

Número de quejas por 
cobros irregulares o 
adulteración del taxímetro / 
número de vehículos 
afiliados 

Mensual 1,40 

Si el indicador se 
mantiene 3 meses 
por encima de valor 
medio 

8 Accidentes totales  IAT 
Número de accidentes de 
tránsito / número de 
vehículos afiliados 

Mensual 0,20 

Si el indicador se 
mantiene 3 meses 
por encima de valor 
medio 

9 Capacitaciones a 
conductores  ICC 

Número de conductores 
capacitados en el periodo 
(certificados) / número de 
vehículos afiliados 

Semestral 0,80 
Si el indicador se 
incumple en el 
semestre 

 
CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES. Las empresas de transporte público individual de 
pasajeros deberán cumplir con los indicadores de calidad del servicio aquí establecido, y su 
inobservancia será considerada como una circunstancia generadora de efectos nocivos para los 
usuarios y la comunidad, en los términos establecidos en el literal g) del artículo 48 de la Ley 336 de 
1996. 
 
CAPACITACIONES. Las empresas de Transporte Público Individual deberán aportar las 
certificaciones emitidas por el SENA y/o entidades autorizadas por el Ministerio de Transporte, 
respecto de las capacitaciones realizadas en competencias para conductores de TPI en vehículo 
taxi, bajo estándares de calidad y seguridad de conductores y terceros, las cuales deberán 
contemplar como mínimo las siguientes temáticas:  

- Seguridad vial 

- Cultura ciudadana 

- Servicio al usuario 

- Turismo 

- Manejo de elementos tecnológicos y zonas amarillas  

- Beneficios ambientales y de salud pública 
 
Adoptar el Programa de formación para el desarrollo de competencias para conductores, establecido 
por el Ministerio de Transporte en coordinación con el SENA, los cuales diseñaran, desarrollaran  la 
formación basada en competencias para conductores de servicio público de transporte terrestre 
automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, como requisito para la expedición de la tarjeta 
de control. 
 
El día 30 de Diciembre de 2015, fue expedido el Decreto 600 de 2015 “Por medio del cual se 
establecen medidas para mejorar la calidad, seguridad, vigilancia y control en la prestación del 
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servicio del transporte público individual, establecer el uso de tecnologías limpias y se dictan otras 
disposiciones". 
 
2. La Consultoría Técnica, Jurídica y Financiera para el mejoramiento de la prestación del servicio 
de transporte público individual "Taxi" en el marco de la operación del SITP”, recomendó implementar 
el Sistema de Información de Registro de Conductores (SIRC), atendiendo el Decreto 1047 de 2014. 
 
Implementación de Sistema de Información y registro de conductores en línea del Sistema de 
Transporte Público Individual 
 
Se realizó la elaboración y expedición de la Resolución 020 de 2015, “por medio de la cual se adoptan 
las medidas para implementación del sistema de información y registro de conductores en línea del 
sistema de Transporte público individual y se dictan otras disposiciones de control y operatividad”, 
con el fin de adaptar, ajustar e Implementar un sistema de información y en tiempo real (ajustando 
el actual), para conductores y vehículos, para libre consulta de los diferentes actores (Instrumentos 
de Control). 
 
La Resolución 647 de 2007 adoptó la herramienta web para cargue y consulta de información de las 
empresas de transporte público colectivo e individual, creándose así el Protocolo de Envío y 
Recepción de Información a través del cual se establece la estructura de los archivos que involucran 
los maestros de transporte público, los cuales corresponden a Vehículos (MVEH), Propietarios 
(MPRO), Conductores (MRDC) y Tarjetas de Control (MTC), convalidando la información 
suministrada por la Concesión Servicios Integrales para la Movilidad – SIM, los cuales corresponden 
al Registro Distrital Automotor (RDA), Registro Distrital de Conductores (RDC), y Registro Distrital 
de Tarjetas de Operación (RTO), para lo cual, las empresas de transporte público individual disponen 
de un usuario y contraseña o clave de acceso al sistema de la Secretaría, por medio del cual pueden 
ingresar al aplicativo y realizar los cargues.  
 
La Oficina de Información Sectorial realizó la adecuación del software adoptado mediante la 
Resolución 647 de 2007, con la finalidad de realizar el cargue de la información masiva de los 
maestros de las empresa de transporte público individual, haciendo énfasis en los maestros de 
conductores y de tarjetas de control, para la implementación de la Resolución 020 de 2015 por medio 
de la cual se adoptó la implementación del sistema de información y registro de conductores en línea 
del Sistema de Transporte Público Individual. 
 
La Dirección de Control y Vigilancia realizó las capacitaciones a las empresas de Transporte Público 
Individual para realizar el cargue de la información de conductores en el Sistema de Información y 
Registro de conductores en línea. 
 
En el mes de Agosto de 2015 la Dirección de Control y Vigilancia, solicitó a la Subdirección de 
Investigaciones al Transporte Público la apertura de las investigaciones de las empresas de 
Transporte Público Individual que no han realizado el cargue de la información correspondiente a 
conductores. 
 
3. La Consultoría Técnica, Jurídica y Financiera para el mejoramiento de la prestación del servicio 
de transporte público individual "Taxi" en el marco de la operación del SITP” recomendó la creación 
de una aplicación móvil para el usuario. La aplicación móvil se plantea como funcionalidades 
adicionales que se exigirían a las aplicaciones de asignación de taxis existentes con el fin de mejorar 
el servicio. Estas funcionalidades le darían mayor información al usuario acerca del taxi y taxista, le 
permitiría verificar la totalidad de la carrera, le ofrecería un contacto con el sistema NUSE para 
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reporte de emergencias y, finalmente, le direccionaría las preguntas, quejas y reclamos al 
responsable de emitir respuesta.  
 
Aplicación para el usuario SIMUR 
 
La Oficina de Información Sectorial realizó el desarrollo de la aplicación gratuita SIMUR en (modo 
prueba), para el sistema operativo android. Esta aplicación se encuentra desarrollada en  lenguaje 
nativo y se logró gracias a los desarrollos realizados por la fábrica de software contratada por la 
entidad. 
 
El día viernes 15 de mayo de 2015 la Secretaría Distrital de Movilidad, realizó el lanzamiento en 
período de prueba de la aplicación SIMUR, que se encuentra disponible para descargar en la página 
SIMUR (Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional) 
http://www.simur.gov.co en la cual se encuentra un módulo exclusivo para el transporte público 
individual denominado Consulta de taxis, esta herramienta permitirá a los usuarios del servicio 
público individual, verificar si el vehículo al cual está utilizando y los respectivos conductores coincide 
con los registrados oficialmente en las empresas, de no ser así colocar la queja correspondiente a 
través de la aplicación el cual ofrece al usuario del transporte público individual dos funciones: que 
se encuentran autorizados por la empresa a la cual se encuentra afiliado el vehículo, se presenta el 
nombre, el número de documento, y la empresa, el usuario también podrá realizar una queja la cual 
será remitida al correo de la empresa y al correo de la Dirección de Control y Vigilancia habilitado 
para recibir quejas de los usuarios.  

 
Ilustración 29 –Aplicación SIMUR 

 
Fuente: página www.simur.gov.co 

 
- La primera función es la consulta de las zonas amarillas en vía más cercanas en donde se 
encuentra ubicado el usuario. 
- La segunda la función es la de verificación de la información de conductores autorizados, en donde 
el usuario digita el número de placa inmediatamente aparece la información del vehículo, marca, 
línea, carrocería, clase y color. En la pestaña de conductores el usuario podrá realizar la consulta de 
los conductores. 
- La Dirección de Control y Vigilancia realiza el seguimiento y control a la base de datos de los 
requerimientos y quejas de los ciudadanos con el aplicativo SIMUR en período de prueba, bajo el 
sistema operativo android. 
- La Oficina de Información Sectorial realizó el desarrollo de la aplicación gratuita SIMUR en (modo 
prueba), para el sistema operativo IOS. Actualmente, cuenta con 1800 descargas a través de la 
plataforma android de Google. 
 
Solicitud a la Superintendencia sobre la reglamentación del taxímetro 
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En atención al Decreto Nacional 1471 de 2014, por el cual se reorganiza el Subsistema Nacional de 
la Calidad, y en la que se dispone importante reglamentación sobre instrumentos de medición para 
pesas y medidas para determinar el valor de venta de bienes o para la prestación de servicios, se 
solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el avance sobre el reglamento técnico 
metrológico sobre taxímetros y sobre el registro de reparadores.   
 
El día 28 de Enero de 2015, la Dirección de Transporte e Infraestructura realizó la consulta a la 
Superintendencia de Industria y Comercio sobre la aplicación del Decreto 1471 de 2014, por el cual 
se reorganiza el Subsistema Nacional de Calidad. La Super-Intendencia de Industria y Comercio 
emitió respuesta en Mayo de 2015 a los representantes del gremio de taxistas. 
 
En atención al Decreto Nacional 1471 de 2014, por el cual se reorganiza el Subsistema Nacional de 
la Calidad, y en la que se dispone importante reglamentación sobre instrumentos de medición para 
pesas y medidas para determinar el valor de venta de bienes o para la prestación de servicios, se 
solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el avance sobre el reglamento técnico 
metrológico sobre taxímetros y sobre el registro de reparadores.   
 
La Super-Intendencia de Industria y Comercio emitió la siguiente respuesta al respecto:              “...En 
atención a la comunicación radicada bajo el número del asunto, mediante el cual solicita” aplicación 
de normar frente al tema de taxímetros, (…)”, me permito comunicarle que de acuerdo con las 
funciones asignadas a esta Entidad en materia de control metrológico legal mediante los Decretos 
2269 de 1993, 4886 de 2011, 1474 de 2014 y la Ley 1480 de 2011 (estatuto de protección al 
consumidor), la misma establecerá el respectivo reglamento técnico metrológico aplicable a 
taxímetros dentro de las próximas actividades de regulación planificadas. Cabe aclarar que esta 
reglamentación es de carácter obligatorio y aplicable a todo el País, y contendrá entre otros 
elementos los requisitos técnicos y metrológicos que deben cumplir los taxímetros, así como también 
la forma de demostración de la conformidad al momento de ser estos fabricados o importados, y 
finalmente las responsabilidades de los actores allí involucrados (reparadores, talleres, laboratorio, 
organismos certificadores, organismos verificadores, etc)…”. 
 
4. Asistencia a las reuniones periódicas entre la Secretaría Distrital de Movilidad con los 
representantes de las empresas de transporte individual y la Secretaría de Gobierno, para buscar 
una estrategia de orientación, concientización y acompañamiento que derive de la actividad de las 
entidades responsables, que redunde en la seguridad de los usuarios y conductores.  
 
Dentro de las acciones realizadas por la Secretaría Distrital de Movilidad, se efectuó el proceso de 
socialización de los resultados de la consultoría con los diferentes sectores y gremios, con el fin de 
establecer el alcance, el tiempo y las medidas que se adoptarán en el corto, mediano y largo plazo 
acorde con las políticas del Plan Maestro de Movilidad el Decreto 309 de 2009, el Plan de Desarrollo 
Distrital Bogotá Humana y la realidad empresarial, gremial y social que existe alrededor del 
transporte público individual. realizaron mesas de trabajo con empresarios y sindicatos, el 
fortalecimiento institucional a través de la vinculación de profesionales de distintas áreas en relación 
con los temas que se requieren implementar, seguimiento plan piloto taxis eléctricos y el 
fortalecimiento del trabajo interinstitucional con la Secretaria de Gobierno, Secretaria de Salud 
(revisión del cumplimiento del Decreto 1047 de 2014) y lo entes nacionales como el Ministerio de 
Transporte, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ministerio de Trabajo, 
la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Superintendencia de Industria y Turismo y el Sena. 
Las reuniones con los empresarios y sindicatos se dividieron en tres  temas: Marco Tecnológico, 
Desarrollo Empresarial y Responsabilidad Ambiental. 
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Se realizaron dieciséis (16) reuniones con empresas de transporte público individual, sindicatos, la 
Secretaría de Gobierno y el Ministerio de Transporte:  
 
1) El día 13 de Enero de 2015, reunión con los Sindicatos para dar a conocer la recomendaciones 
de la consultoría.    
 
2) El día 29 de Enero de 2015, reunión con los empresarios.   
 
3) El 5 de Marzo de 2015, reunión de pactos con la Secretaría de Gobierno y con los empresarios. 
 
4) 15 de Abril de 2015 se desarrolló la mesa de trabajo con los empresarios sobre el componente 
tecnológico.  

5) El día 23 de Abril de 2015 se realizó la mesa de trabajo con los empresarios sobre el componente 
empresarial de taxis.  
6) El día 6 de Mayo de 2015 se efectuó la mesa de trabajo con los empresarios sobre el componente 
de responsabilidad Ambiental con las empresas.  
 
7) El 7 de Mayo de 2015 Mesa de trabajo con los Sindicatos de Taxis de la ciudad.  
 
8) El 12 Mayo de 2015 se realizó una reunión con el Viceministro de Transporte Eduardo Nates en 
la cual se trató el tema de la regulación de Taxis, y se realizó la entrega la propuesta de Decreto 
modificando el Decreto 172 de 2001. 
 
9) El día 21 de Mayo de 2015 se realizó la mesa de trabajo y presentación de la propuesta de 
desarrollo empresarial y propuesta tecnológica a los representantes de los Sindicatos.  
10) El día 28 de Mayo de 2015  se realizó la reunión de Pactos con Secretaría de Gobierno, en la 
cual se entregó un reporte sobre el avance en la Elaboración del Decreto Marco. Mesa de trabajo y 
presentación de la propuesta ambiental a los representantes de los Sindicatos.  
 
11) 4 de Junio de 2015 se efectuó la reunión de Pactos con Secretaría de Gobierno, en la cual se 
entregó un reporte sobre el avance en la Elaboración del Decreto Marco y el Ministerio de trabajo 
aclaro dudas sobre la aplicación del Decreto 1047 de 2014.  
 
12) El día 18 de Junio de 2015, se realizó una reunión con los representantes de los Sindicatos en 
la cual se exponen las expectativas de la restitución del parque automotor de taxis por taxis 
eléctricas. La Secretaría se compromete a enviar el documento resultado de las prueba piloto de 
taxis eléctricos.  
 
13) El día 25 de junio de 2015, se realizó reunión con los representantes de los sindicatos de taxis, 
en su componente ambiental,  en la cual los dueños de los taxis eléctricos exponen los problemas 
que han tenido en la prueba piloto.  
 
14) El día 02 de Julio se efectuó la reunión de pactos con los empresarios en la cual se entrega el 
avance en la elaboración del Decreto para el mejoramiento del servicio de transporte individual en la 
ciudad y los representantes de las empresas exponen su preocupación por el servicio que prestan 
los vehículos por medio de UBER. 
 
15) El día miércoles 04 de Noviembre de 2015, se efectuó la socialización con los sindicatos sobre 
los cambios en el PICO y PLACA del Servicio de Transporte Público Individual y el PICO y PLACA 
para el transporte público especial. 
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16) El día jueves 05 de Noviembre de 2015, en la reunión de Pactos con los empresarios se realizó 
la entrega de la versión final del Decreto de Mejoramiento del Servicio de Transporte Público 
Individual y se socializó los cambios en el PICO y PLACA del Servicio de Transporte Público 
Individual y el transporte público especial. 
 
Como parte de los procesos internos, la Dirección de Control y Vigilancia  realizó cambios al 
procedimiento de visitas administrativas que se realizan a las empresas de transporte público 
individual que permite la revisión, reporte, investigación y sanción en tiempos más cortos. 
 
Actualmente, la Dirección de Control y Vigilancia, cuenta con 4 profesionales, un técnico mecánico 
y un auxiliar para adelantar las visitas administrativas a cada una de las empresas de Transporte 
Público Individual. 
 
La Dirección de Servicio al Ciudadano gestionó un cambió en el sistema de quejas y reclamos del 
distrito con el fin de separar las quejas específicas que realizan los usuarios al transporte público 
individual de las demás quejas, con el fin de potenciar el sistema de PQRS a efectos de tener una 
respuesta eficaz, ante la solicitud de los ciudadanos. 
 
Implementación de las medidas necesarias para la adopción del Decreto 1047 de 2014 “…Por el 
cual se  dictan normas para asegurar la vinculación al Sistema de Seguridad Social Integral de los 
conductores de vehículos taxi y se dictan otras disposiciones…”. Expedición de la Resolución que 
define el sistema por el cual las empresas deben cargar para mantener actualizado la información 
de los conductores que posee tarjeta de control y que podrá ser consultado por la ciudadanía.  
 
Promover la integración de un amplio desarrollo tecnológico de monitoreo, registro e información que 
dependerá de una base de información resultado del aplicativo en donde se crucen las bases de 
datos del Registro Distrital Automotor (RDA) y Registro de Tarjeta de Operación (RTO) con la base 
de datos del conductor, (Piloto Tarjeta de Control Bogotá) con las debidas responsabilidades de las 
empresas, propietarios y conductores.   
 
5. Continuar desarrollando una estrategia integral que contribuya a mejorar las condiciones de 
accesibilidad al servicio público individual (taxi) mediante zonas de acopio y despacho en vía y fuera 
de ella, gestionar la posibilidad para la operación de zonas amarillas fuera de vía en equipamientos 
con alto potencial de demanda como centros comerciales, terminales, hospitales, Cades donde el 
generador tenga el control sobre la operación de dichas zonas.   
 
La Secretaría Distrital de Movilidad actualmente tiene contemplado a corto plazo (fase 1) la 
integración del Servicio de Transporte Público Individual con el Sistema Integrado de Transporte 
Público (SITP) por medio de la utilización de las zonas amarillas (zonas de estacionamiento de taxis 
o integración física), de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 58 de los proyectos en 
Ordenamiento de Estacionamientos del Decreto 319 de 2006 “Por el cual se adopta el Plan Maestro 
de Movilidad para Bogotá Distrito Capital, que incluye el ordenamiento de estacionamientos, y se 
dictan otras disposiciones”, según el cual se establece Implementar una red de estacionamientos en 
vía (zonas de residentes, zonas de comercio zonal y vecinal, zonas de cargue y descargue y zonas 
para estacionamiento de transporte publico individual).  
 
La Dirección de Transporte e Infraestructura realizó el estudio para viabilizar zonas amarillas vía en 
la ciudad, actualmente se cuentan con 291 zonas amarillas en vía que poseen concepto técnico, las 
cuales se originaron por solicitudes realizadas por la comunidad, como oferta institucional para 
racionalizar el servicio de transporte público individual evitando viajes en vacío, además de las zonas 
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amarillas envía incluidas en los proyectos de carriles preferenciales en la ciudad de los siguientes 
corredores viales: 
 
- Avenida Carrera 7 entre Avenida Calle 26 y Avenida Calle 100. 
- Avenida Carrera 10 entre Avenida 1 de Mayo y Calle 28. 
- NQS entre Calle 60 Sur y Avenida Calle 170 
- Avenida de las Américas entre Avenida Ciudad de Cali y Avenida Carrera 7. 
- Avenida 1 de Mayo entre Carrera 3 Este y Carrera 80. 
 
Otras zonas amarillas en vía, producto de reuniones con la comunidad, en las zonas de rumba como 
la Calle 85, Galerías, Calle 93, Zona de tolerancia del Barrio Santafé y Zona G. 
 
La Dirección de Transporte e Infraestructura viabilizó las siguientes doscientos noventa y un (291) 
zonas amarillas en vía: 

Tabla 40 – Zonas Amarillas viabilizadas 

ID LOCALIZACIÓN LOCALIDAD 

COSTADO                       
SUR, NORTE, 

ORIENTE, 
OCCIDENTE 

Horario 
CAPACIDAD 
Número de 

Cupos 

1 Carrera 21 entre Av. 1 de Mayo y 
Calle 24 Sur ANTONIO NARIÑO OCCIDENTAL SIN 3 

2 
Calle 18 Sur entre Carrera 16 y 

Carrera 17 ( Zona de Rumba del 
Restrepo) 

ANTONIO NARIÑO SUR SIN 6 

3 Carrera 24 D entre Avenida 1 de 
Mayo y Calle 20 Sur ANTONIO NARIÑO ORIENTAL SIN 3 

4 Calle 19 Sur entre Carrera 10 Bis 
y Avenida Carrera 10 ANTONIO NARIÑO SUR SIN 2 

5 Calle 3 Sur entre Carrera 10 Bis y 
Avenida Carrera 10 ANTONIO NARIÑO SUR SIN 2 

6 Calle 3 entre Carrera 10 A y 
Avenida Carrera 10 ANTONIO NARIÑO SUR SIN 1 

7 Calle 31 Sur entre Avenida 
Carrera 30 y Carrera 29 C ANTONIO NARIÑO NORTE SIN 2 

8 Calle 5 A entre Carrera 29 y 
Avenida Carrera 30 ANTONIO NARIÑO NORTE SIN 2 

9 Calle 32 A Sur entre Avenida 
Carrera 30 y Transversal 33 A ANTONIO NARIÑO SUR SIN 2 

10 Calle 10 Sur entre Avenida 
Caracas (Carrera 14) y Carrera 13 ANTONIO NARIÑO NORTE SIN 4 

11 Calle 4 Sur entre Avenida Caracas 
(Carrera 14) y Carrera 13 A ANTONIO NARIÑO NORTE SIN 4 

12 Carrera 22 entre Calle 15 Sur y 
Calle 16 Sur ANTONIO NARIÑO SUR SIN 4 

13 Calle 15 A Sur entre Carrera 30 y 
Carrera 31 ANTONIO NARIÑO NORTE SIN 4 

   TOTAL CUPOS  39 

14 Carrera 22 entre Calle 80 Bis y 
Calle 81 BARRIOS UNIDOS OCCIDENTAL SIN 5 

15 Carrera 27 entre Calle 82 y Calle 
83 Bis BARRIOS UNIDOS OCCIDENTAL SIN 5 

16 Calle 89 entre Avenida Carrera 20 
y Carrera 22 BARRIOS UNIDOS NORTE SIN 5 

17 Calle 86 A entre Avenida Carrera 
24 y Carrera 27 BARRIOS UNIDOS NORTE SIN 3 

18 Carrera 49 C entre Calle 93 y 
Calle 94 BARRIOS UNIDOS OCCIDENTE SIN 4 
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ID LOCALIZACIÓN LOCALIDAD 

COSTADO                       
SUR, NORTE, 

ORIENTE, 
OCCIDENTE 

Horario 
CAPACIDAD 
Número de 

Cupos 

19 Calle 63 D entre Carrera 20 y 
Carrera 21 BARRIOS UNIDOS NORTE SIN 4 

20 Calle 75 A entre Carrera 68 y 
Carrera 66 BARRIOS UNIDOS NORTE SIN 4 

21 Calle 74 A entre Carrera 67 y 
Avenida Carrera 68 BARRIOS UNIDOS NORTE SIN 2 

22 Calle 67 B entre Carrera 67 y 
Avenida Carrera 68 BARRIOS UNIDOS NORTE SIN 2 

23 Carrera 28 B entre Calle 63 G y 
Calle 64 BARRIOS UNIDOS OCCIDENTAL SIN 4 

24 Calle 64 A entre Avenida Carrera 
30 y Carrera 50 BARRIOS UNIDOS NORTE SIN 3 

25 Calle 63 A entre Avenida Carrera 
30 y  Carrera 35 BARRIOS UNIDOS SUR SIN 2 

26 Calle 8 entre Avenida Carrera 30 y 
Carrera 31 BARRIOS UNIDOS SUR SIN 2 

27 Calle 1 C entre Avenida Carrera 
30 y Carrera 31 B BARRIOS UNIDOS SUR SIN 2 

28 Calle 74 entre Avenida Carrera 30 
y Carrera 50 BARRIOS UNIDOS SUR SIN 1 

29 Calle 70 entre Carrera 52 y 
Carrera 51 BARRIOS UNIDOS SUR SIN 4 

30 Carrera 58 entre Calle 66A y Calle 
66 BARRIOS UNIDOS ORIENTAL SIN 4 

31 
Transversal 56 B Bis entre 

Avenida Calle 68 y Diagonal 67 B 
Bis 

BARRIOS UNIDOS OCCIDENTAL SIN 6 

   TOTAL CUPOS  62 

32 Calle 67 entre Carrera 10 y 
Carrera 11 CHAPINERO SUR SIN 4 

33 Carrera 9 entre Calle 48 y Calle 47 CHAPINERO SUR SIN 5 

34 Calle 68 entre Carrera 13 y 
Carrera 12 CHAPINERO SUR SIN 4 

35 Calle 64 entre Carrera 9 y Carrera 
10 CHAPINERO SUR SIN 6 

36 Calle 65 entre Carrera 13 y 
Avenida Carrera 14 CHAPINERO NORTE SIN 3 

37 Calle 70 A entre Carrera 12 y 
Avenida Carrera 14 CHAPINERO SUR SIN 3 

38 Calle 50 entre Carrera 13 y 
Avenida Carrera 14 CHAPINERO SUR SIN 6 

39 Calle 58 entre Carrera 13 y 
Avenida Carrera  14 CHAPINERO SUR SIN 4 

40 Calle 49 entre Transversal 5 y 
Carrera 6 CHAPINERO NORTE SIN 5 

41 Calle 84 Bis entre Carrera 13 y 
Carrera 15 CHAPINERO NORTE 

Días: viernes y 
sábados. Horario : 
12:00 p.m. a 3:30 

a.m. 

24 

42 Carrera 13 entre Avenida Calle 82  
y Calle 82 CHAPINERO ORIENTE 

Días: viernes y 
sábados, Horario: 
12:00 p.m. a 3:30 

a.m. 

15 

43 Calle 81 entre Carrera 11 y 
Carrera 13 CHAPINERO NORTE 

Días: Jueves, 
viernes y sábados 
en el horario de 
las 22:00 p.m. a 

las 3:00 p.m. 

8 
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ID LOCALIZACIÓN LOCALIDAD 

COSTADO                       
SUR, NORTE, 

ORIENTE, 
OCCIDENTE 

Horario 
CAPACIDAD 
Número de 

Cupos 

44 Carrera 11A entre Calle 93 y Calle 
93 A CHAPINERO ORIENTE 

Días: Viernes  y 
Sábados en el 
horario de las 

24:00 a las 3:30 
a.m.; costado 

oriental 

15 

45 Calle 71 entre Carrera 7 y Carrera 
6 CHAPINERO SUR SIN 4 

46 Carrera 19 C ( Carrera 20)  entre 
Calle 88 y Calle 90 CHAPINERO OCCIDENTAL SIN 5 

47 Calle 61 entre Carrera 4A y 
Carrera 5 CHAPINERO SUR SIN 6 

48 Carrera 10 entre Calle 65 y Calle 
66 CHAPINERO ORIENTE SIN 4 

49 Calle 85 entre Carrera 15 y 
Carrera 16 CHAPINERO SUR 

Días: Jueves a 
Sábado en el 

horario 22:00 a 
3:00 a.m. 

3 

50 Calle 73 entre Carrera 7 y Carrera 
9 CHAPINERO NORTE SIN 3 

51 Calle 77 entre Carrera 16A y 
Carrera 18 CHAPINERO SUR SIN 4 

52 Calle 71 entre Avenida Carrera 11 
y Avenida Carrera 9 CHAPINERO NORTE SIN 4 

53 Calle 78 entre Avenida Carrera 11 
y Carrera 12 CHAPINERO NORTE SIN 4 

54 Calle 73 entre Avenida Carrera 11 
y Carrera 13 CHAPINERO SUR SIN 4 

55 Carrera 1A entre Diagonal 76 y 
Calle 76 CHAPINERO OCCIDENTAL SIN 3 

56 Calle 97 entre Autopista Norte y 
Transversal 23 CHAPINERO NORTE SIN 2 

57 
Calle 71 entre Carrera 13 y 

Avenida Carrera 14 (Avenida 
Caracas) 

CHAPINERO SUR SIN 3 

58 Calle 73 entre Carrera 13 y 
Avenida Carrera 15 CHAPINERO BAHÍA COSTADO 

SUR SIN 4 

59 Carrera 20 entre Calle 48 B Sur y 
Calle 47 B Sur CHAPINERO SUR SIN 2 

60 Calle 94 entre Avenida Carrera 15 
y Carrera 16 CHAPINERO 

BAHÍA COSTADO 
SUR DE LA 
CALLE 94 

SIN 2 

61 Avenida Calle 63 entre Carrera 7 y 
Carrera 7 A CHAPINERO BAHÍA COSTADO 

SUR SIN 6 

62 Calle 65 entre Avenida Carrera 7 y 
Carrera 8 CHAPINERO SUR SIN 4 

63 Carrera 8 entre Calle 56 y Calle 57 CHAPINERO BAHIA COSTADO 
OCCIDENTAL SIN 4 

64 Calle 42 entre Carrera 13 y 
Carrera 8 A CHAPINERO NORTE SIN 4 

65 Calle 47 entre Carrera 7 y Carrera 
8 CHAPINERO NORTE SIN 2 

66 Calle 49 entre Avenida Carrera 7 y 
Carrera 8 CHAPINERO NORTE SIN 2 

67 Calle 57 entre Carrera 8 y Carrera 
8 BIS CHAPINERO SUR SIN 3 

68 Calle 59 entre Carrera 8 y Carrera 
9 CHAPINERO NORTE SIN 4 
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69 Carrera 9 entre Avenida Calle 53 y 
Calle 54 CHAPINERO ORIENTAL SIN 3 

70 Calle 65 entre Carrera 5 y Carrera 
4 A CHAPINERO NORTE SIN 3 

71 Carrera 7 A entre Calle 94 y Calle 
94 A CHAPINERO OCCIDENTAL SIN 3 

   TOTAL CUPOS  197 

72 Bahía Av. Esperanza entre Cr 68B 
y Cr 68D FONTIBON BAHÍA COSTADO 

SUR SIN 6 

73 Carrera 123 entre Avenida Calle 
17 y Calle 15 FONTIBON OCCIDENTAL SIN 4 

74 Paralela a la Diagonal 16 entre 
Carrera 106 y Carrera 107 FONTIBON SUR SIN 4 

75 Diagonal 15 D entre Carrera 106 y 
Carrera 104 FONTIBON NORTE SIN 4 

76 Carrera 90 entre Calle  19 A y 
Diagonal 17 B FONTIBON ORIENTAL SIN 4 

77 
Avenida Esperanza (Calle 24 A) 

entre Carrera 68 A y Carrera 68 A 
Bis A bahía Costado Norte. 

FONTIBON BAHÍA COSTADO 
NORTE SIN 10 

78 
Calle 24 A entre Avenida Carrera 
60 y Carrera 64 Costado Sur de la 

Calzada Sur 
FONTIBON SUR SIN 4 

79 Calle 22 entre Carrera 81 y 
Carrera 82 FONTIBON SUR SIN 6 

80 Carrera 74 entre Calle 25 G y 
Avenida Calle 26 FONTIBON ORIENTE SIN 4 

81 Carrera 69 D Bis entre Avenida 
Calle 26 y Calle 25 B FONTIBON BAHÍA COSTADO 

SUR SIN 7 

82 Carrera 68 B entre Calle 25 B y 
Calle 25 FONTIBON BAHÍA COSTADO 

SUR SIN 6 

83 Carrera 81 entre Calle 24 C y 
Calle 24 D FONTIBON BAHÍA COSTADO 

ORIENTAL SIN 4 

84 Carrera 98 entre Avenida Calle 26 
y Calle 25 G FONTIBON ORIENTAL SIN 4 

   TOTAL CUPOS  67 

85 Calle 64 C entre Avenida Carrera 
68 y Calle 67 ENGATIVA NORTE SIN 4 

86 Calle 49 A entre Avenida Carrera 
68 y Carrera 69 ENGATIVA NORTE SIN 4 

87 Calle 81 entre Carrera 73 B y 
Carrera 73 A ENGATIVA SUR SIN 4 

88 Calle 66 A entre Carrera 77 A y 
Carrera 77 ENGATIVA SUR SIN 4 

89 Calle 70 entre Carrera 101 y  
Carrera 102 ENGATIVA NORTE SIN 4 

90 Calle 71 A Bis entre Carrera 99A y 
Transversal 96 ENGATIVA BAHÍA COSTADO 

SUR SIN 6 

91 Carrera 90 B entre Calle 71 C y 
Avenida Calle 72 ENGATIVA ORIENTE SIN 6 

92 Calle 77 A entre Avenida Carrera 
90 y Carrera 90 A ENGATIVA NORTE SIN 6 

93 Calle 78 B entre Carrera 114 y 
Carrera 116 ENGATIVA ORIENTE SIN 6 

94 Carrera 63 entre Avenida Calle 68 
y Avenida Calle 72 ENGATIVA ORIENTE SIN 6 

95 Carrera 105 F entre Calle 73 y 
Calle 72 ENGATIVA ORIENTE SIN 6 
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COSTADO                       
SUR, NORTE, 
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96 Carrera 112 A entre Avenida Calle 
80 y Calle 79 B ENGATIVA ORIENTE SIN 4 

97 Transversal 69 B Bis entre Calle 
72 y Calle 73 ENGATIVA ORIENTE SIN 4 

98 Transversal 96 A entre Calle 77 y 
Diagonal 76A ENGATIVA BAHÍA COSTADO 

ORIENTAL SIN 6 

99 Carrera 112 F entre Calle 83 Bis y 
Calle 83 A ENGATIVA BAHÍA COSTADO 

NORTE SIN 3 

100 Calle 64C entre Carrera 122 A y 
Carrera 121 ENGATIVA SUR SIN 3 

101 Carrera 83 entre Calle 81 y Calle 
82 ENGATIVA OCCIDENTAL SIN 4 

102 Carrera 94 G entre Avenida Calle 
90 y Calle 90 A ENGATIVA OCCIDENTAL SIN 6 

103 Transversal  100 A entre Calle 80 
A y Carrera 100 A ENGATIVA ORIENTAL SIN 3 

104 Avenida Calle 66 entre Avenida 
Carrera 68 y Carrera 68 B ENGATIVA NORTE SIN 3 

105 Carrera 84 A entre Calle 69 A y 
Calle 70 ENGATIVA ORIENTAL SIN 4 

106 Avenida Calle 53 entre Carrera 
77A y Carrera 77 C ENGATIVA 

BAHÍA COSTADO 
SUR DE LA 

CALZADA SUR 
SIN 2 

107 Carrera 71 C entre Avenida Calle 
53 y Calle 52 Bis ENGATIVA 

BAHÍA COSTADO 
ORIENTAL DE LA 
CARRERA 71 C 

SIN 4 

108 Calle 52 A entre Carrera 85 A y 
Carrera 85 D ENGATIVA BAHÍA COSTADO 

SUR SIN 4 

109 Calle 64 C entre Carrera 69 J y 
Carrera 69 H ENGATIVA NORTE SIN 4 

   TOTAL CUPOS  110 

110 Calle 6 – Vía paralela entre 
Carrera 71 D y Carrera 71 A KENNEDY SUR SIN 7 

111 Carrera 68 H entre Avenida 1 de 
Mayo y Calle 25 Sur KENNEDY OCCIDENTAL SIN 3 

112 Carrera 69 entre Avenida 1 de 
Mayo y Calle 25 Sur KENNEDY OCCIDENTAL SIN 2 

113 Carrera 70 B entre Calle 25 B y 
Avenida 1 de Mayo KENNEDY OCCIDENTAL SIN 1 

114 Carrera 72 C entre Avenida 1 de 
Mayo  y Calle 26 Sur KENNEDY OCCIDENTAL SIN 3 

115 Calle 38 B Sur entre Avenida 1 de 
Mayo y Transversal 73 C Bis B KENNEDY NORTE SIN 3 

116 Calle 41 Sur entre Avenida 1 de 
Mayo y Transversal 77 KENNEDY SUR SIN 3 

117 Transversal 78 H BIS entre 
Carrera 78 J y Calle 47 Sur KENNEDY OCCIDENTAL SIN 2 

118 Calle 49 B entre Transversal  78 H  
y Avenida 1 de Mayo KENNEDY ORIENTAL SIN 2 

119 Calle 41 G Sur entre Carrera 78 F 
Bis y Avenida 1 de Mayo KENNEDY NORTE SIN 2 

120 Diagonal 40 A Sur entre Calle 40 F 
Sur y Carrera 74 C KENNEDY NORTE SIN 3 

121 Carrera 73 entre Calle 36 Sur y 
Avenida 1 de Mayo KENNEDY ORIENTAL SIN 2 

122 Diagonal 37 Sur entre Carrera 73 
y Avenida 1 de Mayo KENNEDY NORTE SIN 3 
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123 Calle 35 A Sur entre Avenida 1 de 
Mayo y Carrera 72 N KENNEDY NORTE SIN 2 

124 Carrera 72 N entre Calle 35 Sur y 
Avenida 1 de Mayo KENNEDY ORIENTAL SIN 2 

125 Carrera 70 B entre Calle 31 Sur y 
Avenida 1 de Mayo KENNEDY ORIENTAL SIN 2 

126 Carrera 69 entre Calle 31 Sur y 
Avenida 1 de Mayo KENNEDY ORIENTAL SIN 2 

127 Carrera 68 I entre calle 30 Sur y 
Avenida 1 de Mayo KENNEDY ORIENTAL SIN 2 

128 Carrera 69 entre Avenida 
Américas y Calle 7 KENNEDY OCCIDENTAL SIN 3 

129 Carrera 82 A entre Avenida 
Américas y Calle 6 B KENNEDY OCCIDENTAL SIN 4 

130 Bahía Calle 6A paralela entre 
Carrera 78 A y Carrera 75 KENNEDY NORTE SIN 7 

131 Bahía Calle 6A por Carrera 78 A KENNEDY NORTE SIN 4 

132 Carrera 44 entre Avenida 
Américas y Calle 20 A KENNEDY OCCIDENTAL SIN 4 

133 Diagonal 2 F entre Avenida 
Américas y Carrera 79 F KENNEDY OCCIDENTAL SIN 3 

134 Carrera 70 B entre Avenida 
Américas y Calle 5 C KENNEDY ORIENTAL SIN 3 

135 Calle 11 entre Carrera 68 B y 
Avenida Carrera 68 KENNEDY SUR SIN 4 

136 Calle 23 entre Avenida Carrera 68 
y Carrera 68 A KENNEDY SUR SIN 5 

137 Carrera 72 A entre calle 10 B y 
calle 11 A KENNEDY BAHIA COSTADO 

OCCIDENTAL SIN 4 

138 Calle 2 A Sur entre Carrera 71 D y 
Av. Boyacá KENNEDY SUR SIN 3 

139 Calle 38 B Sur entre Carrera 72 H 
y Carrera 72 F KENNEDY NORTE SIN 4 

140 Calle 42 A Sur entre Carrera 86 B 
y Avenida Ciudad de Cali KENNEDY OCCIDENTAL SIN 4 

141 Carrera 72 I entre Calle 42F Sur y 
Calle 43 A Sur KENNEDY ORIENTAL SIN 6 

142 Carrera 77 V BIS A entre Calle 53 
Sur y Calle 54 Sur KENNEDY NORTE SIN 4 

143 Carrera 78 C entre Calle 41 A Sur 
y Calle 41 B Sur KENNEDY NORTE SIN 5 

144 Calle 6 Sur entre Carrera 78 R y 
Carrera 79 A KENNEDY NORTE SIN 6 

145 Calle 9C entre Carrera 69 y 
Carrera 68 G KENNEDY NORTE SIN 4 

146 Carrera 78 A entre Calle 47 A Sur 
y Calle 47 Sur KENNEDY NORTE SIN 3 

   TOTAL CUPOS  126 

147 Calle 16 A entre Carrera 2 y 
Carrera 3 CANDELARIA SUR SIN 4 

148 Calle 12 D entre Carrera 1B y 
Carrera 2 CANDELARIA SUR SIN 4 

149 
Carrera 1 Este entre y Calle 12 y 

Calle 12 B Bis B (Dirección 
antigua Calle 13 B) 

CANDELARIA OCCIDENTAL SIN 4 

150 Calle 12B (Dirección antigua Calle 
13) por Carrera 1A y Carrera 2 CANDELARIA NORTE SIN 3 
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151 Calle 12B (Dirección antigua Calle 
13) por Carrera 7 y Carrera 8 CANDELARIA NORTE SIN 4 

   TOTAL CUPOS  19 

152 Calle 10 entre Carrera 19 y 
Carrera 19 Bis MARTIRES NORTE SIN 4 

153 
Bahía sobre Avenida Calle 19 

entre Avenida Carrera 27 y 
Carrera 22 

MARTIRES BAHÍA COSTADO 
SUR 

Todos los días 
entre las 5:00 

a.m. y las 11:00 
a.m. 

4 

154 Calle 10 entre Avenida NQS y 
Carrera 29 MARTIRES SUR SIN 4 

155 
Calle 24 entre carrera 16 A y 

carrera 16 ( zona de tolerancia de 
Santa Fé) 

MARTIRES SUR 
Todos los días 
entre las 6:00 

p.m. y 6:00 a.m. 
6 

156 Carrera 20 A entre Calle 8 y Calle 
9 ( San Andresito de San Jose) MARTIRES ORIENTAL SIN 3 

157 Carrera 26 entre Calle 22 A y 
Calle 22 B MARTIRES ORIENTAL 5:00 a.m. y las 

11:00 a.m. 3 

158 Carrera 16 entre Calle 13 y Calle 
14 MARTIRES OCCIDENTAL SIN 6 

   TOTAL CUPOS  30 

159 
Carrera 56 entre Avenida Calle 13 
y Avenida Américas (Avenida 9) 

en el Costado Occidental 
PUENTE ARANDA OCCIDENTAL SIN 4 

160 Calle 12 entre Carrera 60 y 
Carrera 62, Costado Norte PUENTE ARANDA NORTE 

VIERNES, 
SÁBADOS, 

DOMINGOS  y 
FESTIVOS. 

5 

161 Carrera 65 entre Avenida Calle 13 
y Calle 12, Costado Occidental PUENTE ARANDA OCCIDENTAL SIN 3 

162 Calle 9 entre Carrera 37 A y 
Carrera 38 PUENTE ARANDA NORTE SIN 4 

163 Carrera 38 entre Calle 15 y Calle 
14 PUENTE ARANDA OCCIDENTAL SIN 3 

164 Carrera 52 B entre Avenida 1 de 
Mayo y Calle 24 Sur PUENTE ARANDA OCCIDENTAL SIN 2 

165 Carrera 42 C entre Avenida 
Américas y Calle 20C PUENTE ARANDA OCCIDENTAL SIN 4 

166 Transversal 39 entre Avenida 
Américas y Calle 20 A PUENTE ARANDA OCCIDENTAL SIN 3 

167 Carrera 60 entre Calle 5 C y 
Avenida Américas PUENTE ARANDA ORIENTAL SIN 3 

168 Transversal 32 C entre Avenida 
Américas y Calle 22 B PUENTE ARANDA ORIENTAL SIN 4 

169 Carrera 66 entre Calle 4 G y 
Avenida Américas PUENTE ARANDA ORIENTAL SIN 3 

170 Carrera 46 entre Avenida 
Américas y Calle 13 PUENTE ARANDA OCCIDENTAL SIN 4 

171 Diagonal 2 entre Carrera 66 y 
Avenida Calle 3 PUENTE ARANDA SUR SIN 4 

172 Calle 44 Sur entre Avenida 
Carrera 68 y Carrera 54 PUENTE ARANDA SUR SIN 2 

173 Calle 41 Sur entre Avenida 
Carrera 68 y Carrera 54 PUENTE ARANDA NORTE SIN 2 

174 Carrera 55 entre Calle 17 y Calle 
17 A PUENTE ARANDA ORIENTAL SIN 3 

175 Calle 2 B entre Carrera 38 B y 
Carrera 38 C PUENTE ARANDA SUR SIN 5 
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176 Calle 4 entre Carrera 37 B y 
Avenida Carrera 36 PUENTE ARANDA NORTE SIN 6 

177 Carrera 34 entre Avenida Calle 19 
y Calle 18 PUENTE ARANDA ORIENTE SIN 5 

178 Carrera 56 entre Calle 2 A y Calle 
2 B PUENTE ARANDA ORIENTAL SIN 4 

179 Carrera 57 entre Avenida Calle 13 
y Calle 14 PUENTE ARANDA ORIENTAL SIN 4 

   TOTAL CUPOS  77 
180 Carrera 4 entre Calle 24 y Calle 26 SANTA FE ORIENTAL SIN 3 

181 Calle 21 entre Carrera 7 y Carrera 
6 SANTA FE NORTE SIN 6 

182 Calle 18 entre Carrera 7 y Carrera 
8 SANTA FE SUR SIN 4 

183 Calle 39 entre Carrera 5 y Carrera 
7 SANTA FE NORTE SIN 6 

184 Calle 33 entre Carrera 6B y 
Avenida Carrera  7 SANTA FE NORTE SIN 6 

185 Calle 30 entre Carrera 6 y Avenida 
Carrera 7 SANTA FE NORTE SIN 4 

186 Calle 6 D (Calle 6) entre Carrera 6 
y Carrera 5 SANTA FE NORTE SIN 6 

187 Calle 31 entre Carrera 13 A y 
Avenida Caracas SANTA FE BAHÍA COSTADO 

NORTE SIN 4 

188 Calle 33 A entre Carrera 13 y 
Avenida Caracas SANTA FE SUR SIN 4 

189 Carrera 6 entre Calle 26 B y Calle 
27 SANTA FE BAHIA COSTADO 

ORIENTAL SIN 4 

190 Carrera 8 entre Calle 36 y Calle 37 SANTA FE OCCIDENTAL SIN 6 

191 Calle 10 entre Carrera 10 Bis y 
Avenida Carrera 10 SANTA FE SUR SIN 2 

192 Carrera 16 A entre Calle 23 y 
Calle 24 

SANTA FE 
 ORIENTAL 

Todos los días 
6:00 p.m. a 6:00 

a.m. 
5 

193 Calle 18 entre Avenida Caracas 
(Carrera 14) y Carrera 13 A SANTA FE NORTE SIN 4 

   TOTAL CUPOS  64 

194 Carrera 46 entre Calle 165 y Calle 
166 SUBA ORIENTE SIN 6 

195 Calle 174 B entre Autopista Norte 
y Carrera 48 SUBA SUR SIN 5 

196 Avenida Calle 80 entre la Carrera 
69 H y Carrera 69 SUBA BAHÍA COSTADO 

NORTE SIN 5 

197 Carrera 69 T entre Avenida Calle 
80 y Calle 86 A SUBA OCCIDENTE SIN 5 

198 Calle 176 entre Carrera 48 A y 
Carrera 49 B SUBA SUR SIN 10 

199 Carrera 59 entre Calle 152 B y 
Calle 153 SUBA ORIENTE SIN 4 

200 Transversal 59 entre Calle 106 A y 
Calle 106 SUBA OCCIDENTE SIN 4 

201 Calle 162 entre Carrera 55 y 
Carrera 54 SUBA NORTE SIN 4 

202 Carrera 68 entre Calle 169 B y 
Calle 169 A SUBA OCCIDENTE SIN 4 

203 Calle 144 entre Autopista Norte y 
carrera 46 SUBA NORTE SIN 2 
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204 Calle 127 A entre Carrera 88 C y 
Carrera 88 D SUBA BAHÍA COSTADO 

NORTE SIN 5 

205 Carrera 95A entre Calle 139 y 
Calle 136 SUBA ORIENTAL SIN 6 

206 Carrera 92 entre Calle 83A y Calle 
84 SUBA BAHÍA COSTADO 

ORIENTAL SIN 5 

207 Calle 127 D entre Carrera 58 y 
Carrera 59 SUBA BAHIA COSTADO 

SUR SIN 6 

208 Calle 135 entre Carrera 58 C y 
Carrera 59 A SUBA BAHÍA COSTADO 

NORTE SIN 6 

209 Calle 146 B entre Carrera 91 y 
Carrera 92 SUBA SUR SIN 3 

210 Calle 148 entre Carrera 113 B y 
Carrera 111 A SUBA SUR SIN 4 

211 Carrera 98 entre Calle 148 y Calle 
147 C SUBA ORIENTE SIN 4 

212 Carrera 103 C Bis entre Calle 150 
A y Calle 150 B SUBA ORIENTE SIN 5 

213 Carrera 57 entre Calle 134 A y 
Calle 136 SUBA BAHÍA COSTADO 

OCCIDENTAL SIN 3 

214 Carrera 121 C entre Calle 130 C y 
Calle 129 D SUBA BAHÍA COSTADO 

ORIENTAL SIN 4 

215 Calle 147 A entre Carrera 54 C y 
Carrera 54 SUBA 

BAHÍA COSTADO 
SUR DE LA 

CALLE 147 A 
SIN 3 

216 Avenida Calle 138 entre Carrera 
56 A y Carrera 57 SUBA BAHÍA COSTADO 

NORTE SIN 3 

217 Calle 95 entre Carrera 72 y 
Carrera 71 D SUBA NORTE SIN 4 

218 Calle 128 C entre Avenida Carrera 
45 y Carrera 45 A SUBA NORTE SIN 4 

219 Carrera 101 entre Avenida Calle 
147 y Calle 147 A SUBA NORTE SIN 6 

   TOTAL CUPOS  120 

220 Calle 27 entre Carrera 25 y 
Carrera  27 TEUSAQUILLO SUR SIN 4 

221 Carrera 22 entre Calle 47 y Calle 
48 TEUSAQUILLO OCCIDENTAL SIN 6 

222 Carrera 28 entre Avenida Calle 53 
y Calle 53A TEUSAQUILLO ORIENTE SIN 5 

223 Carrera 27 entre Avenida Calle 53 
y Calle 53 B TEUSAQUILLO OCCIDENTAL 

Días: viernes y 
sábados. Horario : 
12:00 p.m. a 3:00 

a.m. 

5 

224 Carrera 27 entre Avenida Calle 53 
y Calle 52 TEUSAQUILLO ORIENTE 

Días: viernes y 
sábados Horario: 
12:00 p.m. a 3:30 

a.m. 

13 

225 Calle 22 B entre Avenida Carrera 
30 y Carrera 31 TEUSAQUILLO SUR SIN 3 

226 Calle 45 A entre Carrera 28 y 
Avenida Carrera 30 TEUSAQUILLO NORTE SIN 4 

227 Calle 48 entre Carrera 28 y 
Avenida Carrera 30 TEUSAQUILLO NORTE SIN 4 

228 Carrera 13 A entre Calle 28 y 
Calle 31 TEUSAQUILLO BAHIA COSTADO 

OCCIDENTAL SIN 4 

229 Carrera 54 entre Avenida Calle 26 
y Calle 43 TEUSAQUILLO OCCIDENTAL SIN 4 
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230 Carrera 59 entre Avenida Calle 26 
y Calle 42 TEUSAQUILLO ORIENTE SIN 4 

231 Carrera 24 entre Avenida Calle 34 
y Calle 35 TEUSAQUILLO OCCIDENTAL SIN 3 

232 Calle 30 entre Carrera 32 A y 
Carrera 33 TEUSAQUILLO SUR SIN 4 

233 Carrera 31 A entre Calle 25 y 
Calle 25 A TEUSAQUILLO ORIENTAL SIN 4 

234 Carrera 45 entre Calle 57 B y 
Calle 58 A TEUSAQUILLO BAHÍA COSTADO 

ORIENTAL SIN 5 

235 Calle 24 A entre Carrera 59 y 
Carrera 57 TEUSAQUILLO BAHÍA COSTADO 

NORTE SIN 8 

236 Carrera 48 entre Calle 22A y Calle 
22 Bis TEUSAQUILLO NORTE SIN 5 

237 Carrera 32 A entre Avenida 
Américas y Calle 24 TEUSAQUILLO OCCIDENTAL SIN 3 

238 Calle 23 entre Avenida Carrera 68 
y Carrera 66 TEUSAQUILLO BAHÍA COSTADO 

SUR SIN 3 

239 
Carrera 37 entre Avenida 

Esperanza (Avenida Calle 24) y 
Calle 25 

TEUSAQUILLO OCCIDENTAL SIN 4 

240 Diagonal 46 entre Transversal 16 
A y Transversal 17 TEUSAQUILLO 

EN EL 
SEPARADOR DE 

LA CALZADA 
NORTE 

COSTADO SUR 

SIN 3 

   TOTAL CUPOS  98 

241 Calle 48 Sur entre Carrera 33 y 
Carrera 31 TUNJUELITO ORIENTAL SIN 4 

242 Carrera 19 B entre Calle 55 Sur y 
Calle 53 Sur TUNJUELITO NORTE SIN 6 

243 Carrera 36 A entre Avenida 
Boyacá y Diagonal 54 Sur TUNJUELITO NORTE SIN 4 

   TOTAL CUPOS  14 

244 Calle 125 entre Autopista Norte y 
Carrera 21 A USAQUÉN NORTE SIN 10 

245 Carrera 22 entre Calle 145 y Calle 
145A USAQUÉN OCCIDENTAL SIN 5 

246 Calle 161 entre Carrera 22 y 
Autopista Norte USAQUÉN ORIENTAL SIN 4 

247 Calle 128 B entre Autopista Norte 
y Carrera 22 USAQUÉN NORTE SIN 5 

248 Calle 106 entre Autopista Norte y 
Carrera 23 USAQUÉN SUR SIN 5 

249 Calle 152 entre Transversal 34 A y 
Autopista Norte USAQUÉN NORTE SIN 4 

250 Calle 166 entre Autopista Norte y 
carrera 22 USAQUÉN NORTE SIN 5 

251 Calle 175 entre Carrera 22 y 
Autopista Norte USAQUÉN SUR SIN 10 

252 Carrera 17 A entre Calle 169 y 
Calle 168 USAQUÉN OCCIDENTE SIN 4 

253 Carrera 13 B entre Calle 163 A y 
Calle 163 USAQUÉN ORIENTE SIN 3 

254 Carrera 8 entre Avenida Calle 170 
y Calle 167 D USAQUÉN ORIENTE SIN 4 

255 Carrera 18 entre Calle 137 y Calle 
136 A USAQUÉN BAHÍA COSTADO 

OCCIDENTAL SIN 5 
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256 Carrera 10 entre Calle 134 y Calle 
134 A USAQUÉN BAHÍA COSTADO 

OCCIDENTAL SIN 4 

257 Calle 133 entre Avenida Carrera 9 
y Carrera 10 USAQUÉN NORTE SIN 5 

258 Calle 128 D entre Autopista Norte 
y Carrera 21 USAQUÉN NORTE SIN 4 

259 Calle 121 entre Carrera 6 y 
Carrera 7 USAQUÉN SUR SIN 4 

260 Calle 152 entre Avenida Carrera 9 
y Carrera 11 USAQUÉN SUR SIN 4 

261 Calle 119 entre Avenida Carrera 7 
y Avenida Carrera 9 USAQUÉN NORTE SIN 4 

262 Calle 118 entre Avenida Carrera 
15 y Carrera 15 A USAQUÉN SUR SIN 5 

263 Carrera 23 entre Calle 136 y Calle 
137 USAQUÉN OCCIDENTAL SIN 3 

264 Calle 104 entre Carrera 23 y 
Autopista Norte USAQUÉN SUR SIN 3 

265 Carrera 17 entre Calle 144 y Calle 
145 USAQUÉN OCCIDENTAL SIN 3 

266 Calle 108 B entre Avenida Carrera 
7 y Carrera 6 USAQUÉN BAHÍA COSTADO  

NORTE SIN 3 

267 Calle 119 A entre Avenida Carrera 
7 y Avenida Carrera 9 USAQUÉN SUR SIN 3 

268 Calle 110 entre Avenida Carrera 7 
y Carrera 7 B USAQUÉN NORTE SIN 3 

269 Calle 120 A entre Carrera 6 A y 
Avenida Carrera 7 USAQUÉN NORTE SIN 3 

270 Calle 120 A entre Avenida Carrera 
7 y Avenida Carrera 9 USAQUÉN NORTE SIN 3 

271 Calle 126 A entre Avenida Carrera 
7 y Carrera 7 A USAQUÉN NORTE SIN 3 

272 Carrera 7 A por Calle 126 A USAQUÉN NORTE SIN 3 

273 Carrera 7 B entre Calle 140 y 
Calle 140 A USAQUÉN BAHÍA COSTADO 

ORIENTAL SIN 3 

274 Calle 146 entre Avenida Carrera 7 
y Carrera 7 A USAQUÉN SUR SIN 3 

275 Calle 148 entre Avenida Carrera 7 
y Carrera 7 A USAQUÉN NORTE SIN 3 

276 Avenida Calle 153 entre Avenida 
Carrera 7 y Carrera 6 USAQUÉN NORTE SIN 3 

277 Calle 158 entre Avenida Carrera 7 
y Carrera 7 B Bis USAQUÉN SUR SIN 3 

278 Transversal 7 A entre Calle 163 y 
Avenida Carrera 7 USAQUÉN NORTE SIN 3 

279 Calle 163 A entre Avenida Carrera 
7 y Carrera 6 A USAQUÉN NORTE SIN 3 

   TOTAL CUPOS  145 

280 Calle 65 D Sur entre Avenida 
Caracas y Carrera 11 USME NORTE SIN 4 

   TOTAL CUPOS  4 

281 Calle 22 A Sur entre Carrera 5 A y  
Carrera 6 SAN CRISTÓBAL NORTE SIN 2 

282 Calle 13 Sur entre Avenida 
Carrera 10 y Carrera 8 SAN CRISTÓBAL NORTE SIN 2 

283 Calle 8 A Sur entre Carrera 8 A y 
Avenida Carrera 10 SAN CRISTÓBAL NORTE SIN 2 
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ID LOCALIZACIÓN LOCALIDAD 

COSTADO                       
SUR, NORTE, 

ORIENTE, 
OCCIDENTE 

Horario 
CAPACIDAD 
Número de 

Cupos 

284 Calle 4 A Sur entre Carrera 9 A y 
Avenida Carrera 10 SAN CRISTÓBAL NORTE SIN 2 

285 Carrera 8 entre Calle 17 Sur y 
Calle 18 Sur SAN CRISTÓBAL OCCIDENTAL SIN 6 

286 Carrera 6 entre Calle 17 A Sur y 
Calle 18 Sur SAN CRISTÓBAL ORIENTAL SIN 3 

   TOTAL CUPOS  17 

287 Carrera 17 A entre Transversal 17 
y Calle 63 B Sur CIUDAD BOLIVAR OCCIDENTAL SIN 3 

   TOTAL CUPOS  3 

288 
Calle 28 C Sur entre Avenida 

Caracas (Carrera 14) y Carrera 13 
A 

RAFAEL URIBE NORTE SIN 4 

289 Avenida Carrera 13 ( Carrera 19 ) 
entre Calle 38 Sur y Calle 40 Sur RAFAEL URIBE ORIENTE SIN 4 

   TOTAL CUPOS  8 

290 Carrera 72 D entre Calle 57 K Sur 
y Calle 57 Q Sur BOSA OCCIDENTAL SIN 7 

291 Carrera 86 B entre Calle 54 C Sur 
y Calle 53 Sur BOSA SUR SIN 6 

   TOTAL CUPOS  13 
   TOTAL CUPOS  1213 

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura – SDM 
 

Ilustración 30  -UBICACIÓN DE LAS ZONAS AMARILLAS EN VÍA 
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 Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura – SDM 
 

 

 

Zonas amarillas en vía 
 
De estas doscientos noventa y un (291) zonas amarillas en vía que se encuentran viabilizadas por 
la entidad, se presentan las siguientes veinte (20) zonas amarillas en vía que se encuentran 
asociadas a zonas de rumba, zonas comerciales, zonas residenciales que requieren mayor control 
y seguridad para los usuarios que las utilizan. 
 
Adicionalmente con este Decreto se atiente lo establecido por el Acuerdo 592 de 2015 “Por el cual 
se establecen lineamientos para la implementación de un sistema tecnológico de seguridad en el 
servicio de transporte público individual y colectivo de pasajeros en el distrito capital”, en el artículo 
1, fija las siguientes responsabilidades:  
 
La Administración Distrital, a través de la Secretaría de Movilidad, Fondo de Vigilancia y Seguridad y 
la Empresa Transmilenio, tomará las medidas necesarias con el objeto de implementar el uso de un 
sistema tecnológico de seguridad en el servicio de Transporte Público Individual y colectivo de 
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pasajeros, el cual se integrará al sistema de vigilancia existente para lograr una mayor eficiencia, 
eficacia y cobertura de la seguridad en el Distrito de la seguridad en el Distrito Capital. 
 
Acuerdo 101 del 2014, “Por el cual se establecen lineamientos para la implementación de un sistema 
tecnológico de seguridad en el servicio de transporte público individual y colectivo de pasajeros en el 
Distrito Capital”, autoriza adoptar medidas con el objeto de implementar el uso de un sistema 
tecnológico de seguridad en el servicio de transporte público individual y colectivo de pasajeros.  
 
La Oficina de Información Sectorial realiza la consolidación de la Información para realizar el cálculo 
de los indicadores de calidad, con el fin de realizar la línea base de indicadores de calidad. 

Tabla 41 –Zonas viabilizadas asociadas a zonas de rumba, zonas comerciales, residenciales 

LOCALIZACIÓN LOCALIDAD 

COSTADO                           
SUR, NORTE, 

ORIENTE, 
OCCIDENTE 

Horario 
CAPACIDAD 
Número de 

Cupos 

Calle 18 Sur entre Carrera 16 y Carrera 17 
(Zona de Rumba del Restrepo) 

ANTONIO 
NARIÑO SUR SIN 6 

Calle 64 entre Carrera 9 y Carrera 10 ( Parque 
Lourdes) CHAPINERO SUR SIN 6 

Calle 50 entre Carrera 13 y Avenida Carrera 
14 ( Zona de rumba Calle 51) CHAPINERO SUR SIN 6 

Calle 84 Bis entre Carrera 13 y Carrera 15 ( 
Zona Rosa) CHAPINERO NORTE 

Días: viernes y 
sábados. Horario: 12:00 
p.m. a 3:30 a.m. 

24 

Carrera 13 entre Avenida Calle 82  y Calle 82 
( Zona Rosa) CHAPINERO ORIENTE 

Días: viernes y 
sábados, Horario: 12:00 
p.m. a 3:30 a.m. 

15 

Calle 81 entre Carrera 11 y Carrera 13 ( Zona 
Rosa) CHAPINERO NORTE 

Días: Jueves, viernes y 
sábados en el horario 
de las 22:00 p.m. a las 
3:00 p.m. 

8 

Carrera 11A entre Calle 93 y Calle 93 A ( 
Parque de la 93) CHAPINERO ORIENTE 

Días: Viernes  y 
Sábados en el horario 
de las 24:00 a las 3:30 
a.m.; costado oriental 

15 

Calle 85 entre Carrera 15 y Carrera 16 ( Zona 
Rosa) CHAPINERO SUR 

Días: Jueves a Sábado 
en el horario 22:00 a 
3:00 a.m. 

3 

Calle 12B (Dirección antigua Calle 13) por 
Carrera 1A y Carrera 2 LA CANDELARIA NORTE SIN 3 

Calle 24 entre carrera 16 A y carrera 16 (zona 
de tolerancia de Santa Fé) MARTIRES SUR Todos los días entre las 

6:00 p.m. y 6:00 a.m. 6 

Carrera 20 A entre Calle 8 y Calle 9 ( San 
Andresito de San Jose) MARTIRES ORIENTAL SIN 3 

Calle 9 entre Carrera 37 A y Carrera 38 ( San 
Andresito de la Calle 38) 

PUENTE 
ARANDA NORTE SIN 4 

Carrera 8 entre Calle 36 y Calle 37 ( Edificio 
de Ecopetrol) SANTA FE OCCIDENTAL SIN 6 

Carrera 28 entre Avenida Calle 53 y Calle 53 
A ( Zona de Rumba Galerías) TEUSAQUILLO ORIENTE SIN 5 
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LOCALIZACIÓN LOCALIDAD 

COSTADO                           
SUR, NORTE, 

ORIENTE, 
OCCIDENTE 

Horario 
CAPACIDAD 
Número de 

Cupos 

Carrera 27 entre Avenida Calle 53 y Calle 53 
B ( Zona de Rumba Galerías) TEUSAQUILLO OCCIDENTAL 

Días: viernes y 
sábados. Horario : 
12:00 p.m. a 3:00 a.m. 

5 

Carrera 27 entre Avenida Calle 53 y Calle 52 ( 
Zona de Rumba Galerías) TEUSAQUILLO ORIENTE 

Días: viernes y sábados 
Horario: 12:00 p.m. a 
3:30 a.m. 

13 

Avenida Carrera 13 (Carrera 19 ) entre Calle 
38 Sur y Calle 40 Sur  RAFAEL URIBE ORIENTE SIN 4 

Calle 71 entre Carrera 7 y Carrera 6 (Zona G) 
 CHAPINERO SUR SIN 4 

Calle 65 entre Carrera 5 y Carrera 4 A ( Zona 
G) CHAPINERO NORTE SIN 3 

 

Carrera 19 C (Carrera 20)  entre Calle 88 y 
Calle 90 (Estación de Transmilenio el Virrey) CHAPINERO OCCIDENTAL SIN 5 

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura – SDM 
 
6. Convenio para establecer las condiciones de operación del servicio de transporte público de 
pasajeros, colectivo e individual, en el corredor Soacha - Bogotá D.C.  
 
La Secretaría Distrital de Movilidad realizó el estudio que determinó los deseos de viaje en vehículos 
tipo taxi en ambas jurisdicciones (Bogotá y Soacha) en un panorama de incremento de la oferta 
habitacional en Soacha. 
 
La Secretaría Distrital de Movilidad, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Soacha, el 
Ministerio de Transporte, realizaron la prórroga del Convenio del Convenio Interadministrativo 
1100100-004, el cual presenta las siguientes condiciones de operación para el Transporte Público 
Individual entre Bogotá y Soacha: 
  
a) Los vehículos que prestan el servicio de transporte público individual en vehículo tipo taxi del 
parque automotor del Municipio de Soacha podrán ingresar a la jurisdicción del Distrito de Bogotá 
con pasajeros sin portar la planilla de viaje ocasional, realizarán la actividad de descenso del 
pasajero y se devolverá al Municipio de Soacha con pasajero(s) que tenga(n) destino ese municipio 
o en su defecto se devolverán vacíos. No se autoriza que el vehículo tipo taxi del parque automotor 
de Soacha permanezca realizando servicios: en el Distrito Capital. 
 
b) Los vehículos que prestan el servicio de transporte público individual en vehículo tipo taxi del 
parque automotor del Distrito de Bogotá, podrán ingresar a la jurisdicción del Municipio de Soacha 
con pasajeros sin portar la planilla de viaje ocasional, realizarán la actividad de descenso del 
pasajero y se devolverá al Distrito de Bogotá con pasajeros que tengan destino este Distrito o en su 
defecto se devolverá vacíos. No se autoriza que el vehículo tipo taxi del parque automotor de Bogotá 
permanezca realizando servicios en el Municipio de Soacha.  
 
c) La tarifa al usuario por la prestación del servicio de transporte individual de pasajeros en 
vehículo tipo taxi, será la correspondiente al Municipio o Distrito en que los vehículos se encuentran 
registrados. 
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Dificultades presentadas en la ejecución de actividades: 
 
- La Secretaría Distrital de Movilidad no cuenta con la disponibilidad de la información registrada en 
el RUNT correspondiente al SOAT y a la revisión técnico-mecánica. Se requiere gestionar y realizar 
un Convenio con el Ministerio de Transporte con el fin de obtener esta información, con el fin de 
realizar el control y las visitas administrativas a las empresas de transporte público Individual, de 
manera eficiente. 
 
- Se solicitó modificar el Decreto 1079 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Transporte" al Ministerio de Transporte, con el fin de permitir a las 
autoridades locales de transporte expedir directamente la tarjeta de control buscando con esto 
obtener un mayor control sobre la afiliación de los conductores al Sistema de Seguridad Social y la 
exigencia de capacitación en competencias laborales.  
 
- Actualmente, el régimen sancionatorio reglamentado por el Decreto 3366 de 2003 requiere la 
modificación que permita a las autoridades de tránsito mayor control y sanción. De acuerdo con el 
régimen actual de sanción, las empresas habilitadas para prestar el servicio de transporte público 
individual no pueden ser sancionadas por el tipo de respuesta que emite a los usuarios por el servicio. 
Actualmente, en la Cámara de Representantes, se encuentra en tercer debate el texto del proyecto 
de ley No. 101 de 2014 “por medio de la cual se establece el Régimen Sancionatorio del Transporte, 
su Infraestructura y sus Servicios Conexos y Complementarios y se establecen otras disposiciones”. 
 
- La Secretaría Distrital de Movilidad tiene entre sus funciones las de formular y orientar las políticas 
sobre la regulación y control del tránsito, las cuales son ejecutadas por principalmente por las 
siguientes direcciones: 
- Dirección de Servicio al Ciudadano. 
- Dirección de Control y Vigilancia. 
- Subdirección de Investigaciones al transporte público. 
- Subdirección de Contravenciones al tránsito. 
- Dirección de Transporte e Infraestructura. 
- Dirección de Estudios Sectoriales. 
- Oficina de Información Sectorial. 
- Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del tránsito (Capacitación). 
 
Cada una de las direcciones antes mencionadas realiza procedimientos con funciones de  control o 
de formulación de políticas del servicio de transporte público individual,  por lo tanto, realizar la 
coordinación de los diferentes profesionales que trabajan específicamente el transporte público 
Individual demanda que cada una de estas direcciones estén comprometidas en implementar los 
cambios internos necesarios en los procedimientos para lograr el mejoramiento en la calidad del 
servicio de transporte público individual en la ciudad, por lo anterior se recomienda que cada una de 
estas direcciones posea un grupo dedicado exclusivamente para realizar las funciones que cada una 
posee sobre el Servicio de Transporte Público Individual. 
 
- Con el fin de obtener los valores de los indicadores de calidad propuestos, se recomienda que la 
Oficina de Información Sectorial realice la consolidación de la Información de acuerdo con sus 
funciones con el realizar el cálculo de los indicadores de calidad, con el fin de realizar el control sobre 
el cumplimiento de los valores exigido para los indicadores de calidad. 
 
- La aplicación del Decreto 1047 de 2014, “por el cual se establecen normas para asegurar la 
afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social de los conductores del servicio público de 
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transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, se reglamentan algunos 
aspectos del servicio para su operatividad y se dictan otras disposiciones”, el cual establece que los 
conductores de los equipos destinados al Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi, deberán estar afiliados como cotizantes al Sistema de 
Seguridad Social y no podrán operar sin que se encuentren activos en los sistemas de pensiones, 
salud y riesgos laborales, para las empresas habilitadas para prestar el servicio de transporte público 
individual en las reuniones realizadas con el Ministerio de Trabajo,  mencionan que  las Aseguradoras 
de Riesgos Laborales, no están afiliando a los conductores como independientes, sin embargo, la 
legislación colombiana establece que el trabajador independiente deberá afiliarse a través de su 
contratante, es decir la empresa o persona para la cual presta sus servicios. 
 
- La ciudad de Bogotá y otras ciudades viene afrontando un crecimiento de la oferta de aplicaciones 
en internet dirigidas a la prestación del servicio de transporte público e inclusive en el privado. Las 
empresas dueñas de éstas aplicaciones, ofrecen a los usuarios la “posibilidad de mejorar la atención 
en el servicio” facilitándole oportunidad en la información, respuesta efectiva en el suministro del 
servicio y con unas “tarifas, recompensas o propinas” determinadas. 
 
- Además, se presentan aplicaciones como UBER, UBER X que sirven de conexión entre el usuario 
y las empresas de transporte público especial, para prestar el servicio de transporte individual de 
pasajeros con vehículos de servicio público especial, o vehículos particulares configurándose en 
cambio de servicio. 
 
- Se requiere que el Gobierno (Ministerio de Transporte, Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones) fije esta posición en un decreto para poder regular y evitar que salga de 
control la proliferación de aplicaciones que sirven para contratar servicios de transporte público 
individual UBER y UBER X. 
 
- El Ministerio de Transporte se encuentra trabajando en una reglamentación nueva para el servicio 
de transporte público individual en la cual se definen dos niveles de servicio: básico y de lujo para el 
servicio de transporte de lujo se incluye una Plataforma tecnológica para servicio de lujo, Indicadores 
de calidad para empresas habilitadas en servicio de lujo y mejores especificaciones en seguridad 
para vehículos que presten servicio de lujo. 
 
- Dentro de las observaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Movilidad sobre la propuesta 
de reglamentar el nivel de servicio de lujo del Servicio de Transporte Público Individual por parte del 
Ministerio de Transporte realizada por el Ministerio de Transporte, se tiene: 
 
- De acuerdo con el concepto emitido por el Ministerio de Transporte el día 13 de marzo de 2009, 
entre otras, menciona: que el artículo 2 de la Ley 769 de 2002 establece que el taxímetro es un 
elemento o dispositivo que se instala en los vehículos de servicio público de transporte terrestre 
automotor individual de pasajeros (taxis), mediante el cual se liquida el costo o tarifa de un servicio 
legalmente autorizado por la autoridad local de transporte, así mismo los taxímetros que se instalan 
en los vehículos afiliados a las empresas habilitadas para prestar el servicio público de transporte 
terrestre automotor individual, son vigilados y controlados por la autoridad local y además todos los 
equipos que cumplan funciones de medición deben cumplir con normas técnicas específicas y son 
avalados por la Superintendencia de Industria y Comercio, se solicitó la actualización del anterior 
concepto, con el fin de obtener claridad sobre la función que el taxímetro cumple en el servicio de 
transporte público individual y a quién le corresponde definir las normas técnicas aplicables al 
taxímetro. 
- Con el fin de buscar alternativas para mejorar el servicio de transporte individual esta entidad ve la 
necesidad de incluir en el Fondo Nacional para la Reposición del Parque Automotor del Servicio 
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Público de Transporte Terrestre, al Transporte Público Individual, razón por la cual solicita gestionar 
la modificación de la Ley 688 de 2001 “Por medio de la cual se crea el Fondo Nacional para la 
Reposición del Parque Automotor del Servicio Público de Transporte Terrestre y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
- Con el fin de promover la construcción de un sistema de movilidad con enfoque ambiental, Bogotá 
propone la reposición de vehículos que prestan el Servicio de Transporte Público Individual por 
vehículos eléctricos, teniendo en cuenta que el Ministerio reglamentará el servicio de lujo para el 
servicio de transporte público individual en el país, solicitamos incluir en la reglamentación el color 
que tendría un vehículo eléctrico con el nivel de servicio de lujo. 
 
- La propuesta de taxi de lujo presentada por el Ministerio de Transporte, incluye que las empresas 
interesadas en prestar este tipo de servicio deben contar con una plataforma tecnológica de manera 
directa o a través de un contrato con un tercero que le preste esta labor y garantice la atención, 
monitoreo y verificación de los servicios requeridos por los usuarios la cual debe ser en línea, con la 
operación de todos los vehículos, esta Secretaría considera necesario incluir también este requisito 
para las empresas habilitadas que prestan el servicio de transporte público individual en el nivel de 
servicio básico. 
 
- De acuerdo con los requisitos establecidos para la habilitación de empresas que presten el nivel de 
servicio de lujo, estas deben cumplir con indicadores de servicio que establecerá el Ministerio, sin 
embargo, estos indicadores pueden variar de acuerdo con las condiciones, problemas y necesidades 
propias de cada municipio, por lo anterior, se solicita que estos indicadores de servicio sean definidos 
directamente por las autoridades locales de transporte e incluirlos también como exigencia para el 
nivel de servicio básico del servicio público de transporte individual. 
 
Otros aspectos relevantes: 
 
- Después de la expedición del Decreto de mejoramiento del Servicio de Transporte Público 
Individual, al Secretaría Distrital de Movilidad, realizará la socialización del Decreto con los gremios 
o empresas de transporte público individual. 
 
- Se realizará la expedición de la Resolución para reglamentar el componente tecnológico incluido 
en el Decreto “Por medio del cual se establecen condiciones para  mejorar la calidad y seguridad en 
la prestación del servicio del transporte público individual y se dictan otras disposiciones”. 
 
- Se realizará la expedición del Decreto de tarifa, de acuerdo a lo establecido en el en el Decreto 
“Por medio del cual se establecen condiciones para  mejorar la calidad y seguridad en la prestación 
del servicio del transporte público individual y se dictan otras disposiciones”. 
 
- Realizar la implementación de señalización en todas las zonas amarillas en vía, y posteriormente 
implementar el control a las mismas utilizando tecnología y/o de manera manual. 
 
- Para el año 2015 y en el marco de la Auditoria que la Contraloría de Bogotá adelanta a las 
entidades del distrito, se abrió un proceso fiscal por cerca de 400 millones de pesos, debido a que 
le Contraloría enuncia que no existía cronograma de implementación de as medidas y estrategias 
incluidas en el estudio desarrollado en el año 2014 por la firma Steer Davies and Gleave. Al 
respecto la SDM enmarca su defensa en las evidencias que demuestran que, por la multiplicidad 
de actores, no es posible implementar todas y cada una de las propuestas incluidas por el 
Consultor en el Estudio dentro del corto inmediato plazo, para ello la Entidad está en la obligación 
de analizar las propuestas y de esta forma construir las acciones en el corto, mediano y largo 
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plazo. No obstante, a lo anterior, se suscribió plan de mejoramiento al cual le hace seguimiento la 
oficina de control interno de la SDM.  
 

5.2.8.  Transporte de carga 
 
Descripción general del proyecto: 
 

Implementación primera fase de habilitación de infraestructura pública para operaciones de 
cargue y descargue 
 
Antecedentes 
 
La regulación de las actividades de cargue y descargue es un elemento fundamental en la atenuación 
de las externalidades causadas por el transporte de carga, en particular, la congestión originada por 
los procesos de suministro y aprovisionamiento de las cadenas productivas que existen en la ciudad. 
Teniendo esto en cuenta, la Secretaría Distrital de Movilidad suscribió con la Universidad Nacional 
de Colombia el Contrato Interadministrativo Nº 2013-1714, el cual tuvo por objeto: “Caracterizar, 
analizar, diagnosticar, y formular alternativas de gestión de las operaciones logísticas asociadas al 
cargue y descargue de mercancías en 10 zonas de Bogotá D.C.” 
 
En el marco de dicho contrato, la Universidad Nacional de Colombia formuló seis alternativas de 
gestión, acotando las alternativas en el ámbito público – privado y en una temporalidad de: corto y 
largo plazo, a los niveles operativos y estratégicos, como se presenta a continuación:  
 

Ilustración 31  -Alternativas de gestión de las operaciones de cargue y descargue 

 
Fuente: Contrato 2013-1714 

 
Dentro de las recomendaciones de la consultoría y teniendo en cuenta los recursos y la temporalidad 
de las alternativas, se definió como una prioridad la HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA PARA OPERACIONES DE CARGUE Y DESCARGUE que permitan realizar las 
actividades, facilitando y promoviendo el desarrollo de las operaciones referidas en áreas de espacio 
público, sin que se requiera una inversión alta para la adaptación física de la zona o de tecnología. 
Estos espacios comprenden vías locales, vías intermedias o bahías, que estudiadas previamente no 
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interfieran con la reglamentación actual y que técnicamente no generen nuevas externalidades en su 
entorno. 
 
Por lo anterior, la Secretaría Distrital de Movilidad conformó un equipo para implementar la primera 
fase para la HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA OPERACIONES DE 
CARGUE Y DESCARGUE, con el fin de obtener un mayor nivel de información para la formulación 
de indicadores cualitativos y cuantitativos que permita a la Entidad enunciar la factibilidad que tendría 
un proyecto de participación público – privado, además de replicar el ejercicio en otras zonas de la 
ciudad. 

 
Objetivos específicos 

- Reducir los imprevistos de la primera fase y optimizar el uso de los recursos destinados para el 
mismo al contar con la planeación integral las actividades y etapas en las que se dará su 
desarrollo. 

- Conseguir el apoyo de los actores que se verán relacionados con la infraestructura pública para 
operaciones de cargue y descargue a través de una estrategia de socialización y educación 
efectiva. 

- Garantizar el uso adecuado de la infraestructura pública habilitada para operaciones de cargue y 
descargue siguiendo una estrategia de operación y control, de tal forma que se genere el mayor 
beneficio a la comunidad atendida. 

- Evidenciar y proponer factores clave para la replicación de la habilitación de infraestructura 
pública para operaciones de cargue y descargue en otras zonas de la ciudad a través de una fase 
de retroalimentación. 

 
Etapas y actividades 
La primera fase se  desarrolló en cinco etapas: (i) planeación de la primera fase, (ii) estrategia de 
socialización y educación, (iii) estrategia de habilitación e implementación, (iv) estrategia de 
operación y control y (v) retroalimentación de la pirmera fase. Estas etapas se subdividieron en 
actividades, las cuales se describen a continuación. 
 
Etapa 1. Planeación  
 
La etapa de planeación del piloto se realizó en un plazo de 5 semanas con las siguientes actividades: 
 
Actividad 1. Validación del objetivo del piloto 
La primera actividad del proyecto consistió en validar el objetivo del piloto para la habilitación de 
zonas de cargue y descargue en infraestructura pública. En esta actividad se define el tipo, la 
localización y la cantidad de zonas a las que se les hará el seguimiento. Durante esta actividad se 
definió, entre otros: 
 
- Tipo de establecimientos a atender con las zonas de cargue y descargue 
- Tipo de carga a atender en las zonas de cargue y descargue 
- Complejidad de funcionamiento de las zonas de cargue y descargue 
- Cantidad máxima de zonas de cargue y descargue que se habilitarán en el piloto 

 
Actividad 2. Selección de zonas 
Se procedió a seleccionar, la ubicación de las zonas en las que se implementará la primera fase. 
Esta selección se realizó con base en el modelo desarrollado en el marco del Contrato 
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Interadministrativo Nº 2013-1714 con la Universidad Nacional de Colombia, realizando los ajustes 
que se consideraron pertinentes para completar el objetivo del proyecto. 
 
Actividad 3. Definición de indicadores 
La definición de indicadores son un elemento a través del cual se podrá cuantificar el impacto de la 
implementación de las zonas de cargue y descargue en infraestructura pública. Los indicadores que 
se definan se medirán en diferentes estudios: 
- Previo a la entrada en operación de las zonas, para establecer la línea base 
- Durante la operación de las zonas, para realizar su monitorización y tomar decisiones 
- Al finalizar la operación de las zonas, para estimar el impacto de las zonas 
 
Con el grupo de monitoreo de la Secretaria Distrital de Movilidad se realizaron los estudios 
especiales: estudio de volúmenes y encuesta en establecimientos. 
Etapa 2. Estrategia de socialización y educación 
La definición de la estrategia de socialización y educación es transversal para todas las alternativas 
definidas en el estudio de la UNAL; por lo cual tiene una gran relevancia en el desarrollo de la primera 
fase. Se requirió del apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de 
Movilidad, a través de los recursos del programa “Soy 1+”, para la preparación del material de 
socialización.  
 
El material  diseñado en esta estrategia: 

- Instructivo para vehículos de carga 
- Manual de Buenas Practicas  
- Material POP para conductores y propietarios de establecimientos 
- Video o capsula informativa con buenas practicas operacionales 

 
Igualmente se contó con el apoyo de la Dirección de Servicios al Ciudadano de la Secretaría Distrital 
de Movilidad, durante la etapa de habilitación e implementación y la etapa de operación y control, al 
considerarlos como los miembros de la Secretaría más cercanos a la comunidad en la que se 
realizarán las intervenciones. 
 
Como un complemento de la estrategia de socialización y educación, así como de la estrategia de 
operación y control que se presentará más adelante, se contempla el uso de aplicaciones 
tecnológicas que permitan suministrar información orientada a los usuarios de las zonas de cargue 
y descargue, llegando incluso a funcionar como herramientas para la administración de su uso. Las 
funcionalidades de estos aplicativos se definirán durante la presente actividad. 
 
Etapa 3. Estrategia de habilitación e implementación 
La definición de la estrategia de habilitación e implementación se completó en un plazo de 3 
semanas. Esta actividad exigió de una total coordinación con la Dirección de Control y Vigilancia de 
la Secretaría Distrital de Movilidad, debido a que se requiere de la gestión de los cajones de 
estacionamiento para operaciones de cargue y descargue. En esta actividad se concretaron, entre 
otros: 
 
- El procedimiento para la solicitud de la habilitación de una zona de cargue y descargue 
- Los tiempos para la solicitud de las zonas de cargue y descargue 
- La gestión de recursos para la señalización en vía de las zonas de cargue y descargue 
- Los procedimientos para la solicitud de instalación de señalización vertical 
 
Etapa 4. Estrategia de operación y control 
Con respecto a la operación de las zonas, se concretaron aspectos como: 
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- Horario de operación de las zonas de cargue y descargue 
- Días de operación de las zonas de cargue y descargue 
- Posibilidad de ajuste de cupos en una zona de cargue y descargue habilitada 
- Funcionamiento de las zonas de cargue y descargue culminada la fase de operación 
 
Para el caso de los mecanismos de control, se concretarán igualmente, entre otros: 
 
- Responsabilidad de los actores en el control de las zonas de cargue y descargue 
- Mecanismos para el control del uso de la zona en el periodo de tiempo establecido 
- Mecanismos para el control de estacionamientos sin cargue y descargue 
- Mecanismos para el control del uso de las zonas por la tipología de vehículo, carga y 
establecimiento definido 
 
Esta actividad, al ser uno de los temas que condicionan el éxito del proyecto, requiere del apoyo de 
la mayor cantidad de actores. A nivel institucional se obtuvo  apoyo del grupo Guía de la Secretaría 
Distrital de Movilidad, así como el apoyo de la Policía de Tránsito de Bogotá, en el marco del convenio 
de cooperación ya suscrito con la Secretaría Distrital de Movilidad. 
 
Etapa 5. Retroalimentación de la primera fase 
La definición de la retroalimentación de la primera fase consiste en la definición de los puntos que 
se considere deben recuperarse al haber completado la fase de operación de las zonas de cargue y 
descargue en infraestructura pública. Esta actividad se completa en un plazo de 3 semanas y tiene 
una orientación hacia la definición de recomendaciones para la replicación del proyecto a nivel de 
Bogotá. 
 
Actividad 1. Reconocimiento de zonas 
El reconocimiento de zonas supone el inicio de las labores de campo del proyecto, con 2 semanas 
de visitas de reconocimiento a las zonas seleccionadas. Para estas visitas se dispondrá de un 
formulario y de un instructivo, de manera que se haga más eficiente el reconocimiento de estas zonas 
y se pueda validar, en la siguiente etapa, que cumplan con todos los criterios definidos para la 
selección definitiva como zona operaciones de cargue y descargue en el espacio público. 
 
Actividad 2. Validación de zonas 
La validación de las zonas se traduce en la selección definitiva de las mismas como los puntos a 
habilitar en infraestructura pública para las operaciones de cargue y descargue en el presente 
proyecto. Esta actividad se realizará en un periodo de 1 semana, una vez se completa el 
reconocimiento de las zonas. Los resultados de esta validación (localización y cantidad de zonas) 
son requisito fundamental para la definición de la estrategias de socialización y educación, la 
estrategia de habilitación e implementación y la estrategia de de operación y control, dado que 
permiten estimar la magnitud de los recursos y la complejidad del ejercicio. 

5.2.9. Actualización matriz de carga 2015 
 
Antecedentes 

 
Actualmente, las grandes ciudades se enfrentan a cambios en sus economías debido a la 
globalización y el dinamismo en los mercados, razón por la cual existe una necesidad imperiosa de 
contar con sistemas de transporte competitivos, que estén debidamente apoyados tanto por una red 
logística eficaz, así como por una infraestructura amplia, moderna y eficiente, enmarcada dentro de 
una adecuada normatividad. 
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Las actividades del transporte y la logística se apoyan para su operatividad en las redes 
infraestructurales de transporte: como son las carreteras, red ferroviaria, aeropuertos, puertos. La 
eficacia y calidad de esta red y la racionalidad en su utilización condicionará los niveles de eficiencia 
y calidad de la actividad logística y de transporte.9 

 
La infraestructura para el transporte debe permitir la conexión física de los flujos de carga entre 
orígenes y destinos de zonas significativas de generación atracción, la correspondiente gestión de 
tráfico debe prever el incremento futuro del número de viajes entre un origen y un destino debido al 
crecimiento de los volúmenes de carga por el desarrollo y la expansión de las actividades 
económicas en la ciudad, concentradas en dichas zonas, como también el consecuente aumento de 
la circulación de vehículos de carga por la malla vial. 
 
De igual manera, en aras de caracterizar con mayor profundidad la distribución urbana de 
mercancías, se requiere precisar cómo es el comportamiento de los flujos de tránsito asociados al 
tránsito de vehículos de transporte de carga. Dicha caracterización facilitará la formulación de 
políticas para el ordenamiento territorial logístico. 
 
 
Atendiendo las estrategias para el ordenamiento logístico establecidas en el Plan de Ordenamiento 
Logístico que formuló el Plan Maestro de Movilidad, el estudio de Centros de Actividad Logística de 
Carga planteó como estrategia para el ordenamiento logístico de la ciudad, la conformación de una 
red integral logística competitiva internacionalmente, que requiere de acciones sobre cada uno de 
sus componentes, es así que definió para la infraestructura de transporte una jerarquización 
funcional y determinó los corredores de movilidad de carga principales y parte de la red intermedia, 
de acuerdo con los perfiles establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
De acuerdo con lo enunciado para la ciudad se requiere caracterizar cuantitativamente los flujos de 
carga  que ingresan a la ciudad, así como al interior de la ciudad (viajes intra-ciudad, ciudad-región), 
lo cual requiere  revisar y si es necesario re-formular y ajustar las bases de datos y demás productos 
que definió la matriz de carga 2010. No obstante, el modelo debe considerar la totalidad de las 
tipologías vehiculares utilizadas en el proceso de abastecimiento y distribución. (Discriminado en Nº 
de ejes, Resolución 4100 de 2004).  
 
Así mismo, es necesario formular y aplicar una metodología que caractericen los flujos de tránsito 
de carga (que incluya la totalidad de las tipologías de vehículos comúnmente utilizados: bicicleta, 
moto, automóvil, taxi, camioneta, entre otros.)  resultantes de los procesos de industria, comercio y 
servicios.  
 
Atendiendo las estrategias para el ordenamiento logístico establecidas en el Plan de Ordenamiento 
Logístico que formuló el Plan Maestro de Movilidad, el estudio de Centros de Actividad Logística de 
Carga planteó como estrategia para el ordenamiento logístico de la ciudad, la conformación de una 
red integral logística competitiva internacionalmente, que requiere de acciones sobre cada uno de 
sus componentes, es así que definió para la infraestructura de transporte una jerarquización 
funcional y determinó los corredores de movilidad de carga principales y parte de la red intermedia, 
de acuerdo con los perfiles establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 

                                                           
9 Consultoría BECEOM 
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De acuerdo con lo enunciado, la Secretaría Distrital de Movilidad  contrató la firma consultora Steer 
Davies Gleave para adelantar  la “Actualización y ajuste de la matriz origen destino del  transporte 
de  carga en la ciudad de Bogotá D.C.”,  presentando como resultado los siguientes productos: 
 
Caracterización de la demanda del transporte de carga 
 
A partir de toma de información  de aforos y realización de encuestas se obtuvo la caracterización  
cuantitativa de los flujos de carga  que ingresan a la ciudad, así como al interior de la ciudad. 

 
Análisis y reformulación de la matriz de carga  
 

 Determinación de la Matriz origen destino de carga – 2015. De acuerdo a la zonificación del 
modelo determinado, desagregada por: propósito, tipo de producto, tipología vehicular, para 
los siguientes escenarios: total día hábil, total día no hábil, pico transporte público hábil y no 
hábil, pico transporte carga hábil y no hábil, hora valle hábil y no hábil. 

 
 Análisis del canal de distribución de 10  productos. 

 
Principales logros alcanzados: 

Implementación primera fase de habilitación de infraestructura pública para operaciones de 
cargue y descargue 

 

1. Definición Zonas de cargue y descargue:  En tres polígonos ubicados de las UPZ Galerias, 
La Sabana y Chicó Lago:  

Ilustración 32  -Localización de las zonas de cargue en el polígono Chicó Lago 

9. Polígono Chicó Lago # ID Dirección Cajones 

 

1 D8 CL 82 X KR 12 - KR 13 1 

2 D2 CL 93A X CL 12 - CL 11A 1 

3 E16 KR 12A X CL 82 - CL 83 1 

4 D14 KR 13 X CL 93A - CL 93B 3 

5 D7 KR 14 X CL 80 - CL 81 1 

6 C5 KR 14 X CL 82 - CL 83 1 

7 B13 KR 14 X CL 83 - CL 84BIS 1 

8 B10 KR 14A X CL 82 - CL 83 1 

9 B15 KR 14A X CL 83 - CL 84BIS 1 

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura - SDM 
 
En el polígono Galerías se localizan 9 zonas de cargue y descargue con un total de 16 cajones. 
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Ilustración 33  -Localización de las zonas de cargue en el polígono Galerías 

Polígono Galerías # ID Dirección Cajones 

 

1 B8 CL 51 X KR 15 - KR 16  4 

2 A2 CL 51 X KR 16 - KR 16A 1 

3 E1 CL 51 X KR 16A - KR 17 1 

4 B6 KR 15 X DG 53 - CL 54 2 

5 B3 KR 16 X CL 50 - CL 51 2 

6 B2 KR 16 X CL 51 - CL 51A 1 

7 D10 KR 16 X CL 51A - CL 52 2 

8 D1 KR 16 X CL 52 - CL 53 2 

9 E13 KR 16 X CL 53 - CL 53A 1 

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura - SDM 
 
En el polígono La Sabana se localizan 9 zonas de cargue y descargue con un total de 16 cajones. 

 
Ilustración 34: Localización de las zonas de cargue en el polígono La Sabana 

Polígono La Sabana # ID Dirección Cajones 

 

1 A16 CL 8A X KR 19 - KR 19A 2 

2 B20 CL 9 X KR 21 - KR 22 3 

3 B18 CL 9 X KR 22 - KR 23 1 

4 B19 CL 9Bis X KR 19A - KR 20 3 

5 A6 KR 19A X CL 9A - CL 10 1 

6 C11 KR 21 X CL 8 - CL 9 1 

7 C14 KR 22 X CL 8 - CL 9 2 

8 C8 KR 23 X CL 8 - CL 9 1 

9 A15 KR19A X CL 8A - CL 9BIS 2 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura - SDM 
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2. Diseño e impresión de Instructivo para vehículos de carga:  

Ilustración 35- Instructivo para vehículos de carga

 

3. Capacitación Gremios, Empresas,  Comunidad y Grupo Guía:  

Ilustración 36  -Sesiones de capacitación 

  

 

 

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
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4. Elaboración de la Guía de Buenas Practicas de Cargue y Descargue de mercancías en 
Bogotá, entrega del material y capacitación a los diferentes actores. 

Ilustración 37  Manual BPO C/D 

 
 

Este proyecto es una muestra de la coordinación y colaboración armónica  entre las diferentes 
direcciones de la Secretaría Distrital de Movilidad, logrando con la definición del  rol dentro de cada 
estrategia y las  responsabilidades el éxito en su desarrollo. A continuación se presenta de acuerdo 
a cada Dirección los diferentes aportes: 

Ilustración 38 Roles y estrategias de las dependencias para el tema de Transporte de Carga 

 

•Diseño de zonas

•Demarcación de zonas

•Procedimientos de habilitación

•Proyecto Monitoreo

•Grupo GUÍA

•Dirección del proyecto
•Proyecto de estacionamientos

•Proyectos uso del espacio público
•Capacitación actores

•Construcción manual de buenas 
prácticas, instructivo etc.

•Integración en SIMUR

•Producción de información

•Diseño de aplicación y mapas

•Producción de material de 
socialización

•Imagen institucional

DSC

OAC
OIS

DCVDTI



 

Página 194 de 617 

 

 
• DSC: Dirección del servicio al ciudadano 
• OAC: Oficina asesora de comunicaciones 
• OIS: Oficina de información sectorial 
• DTI Dirección de transporte e Infraestructura 
• DCV: Dirección de control y vigilancia 

 

Actualización matriz de carga 2015 
 

Para la Secretaría Distrital de Movilidad se constituye como un gran insumo la información obtenida 
a través de la matriz de carga, pues con base en los resultados se verifica la validez de la política 
pública adoptada para este sector o por el contrato se verá la necesidad de replantearla. 

 
1. Información actualizada de flujos de carga por corredor 

 
 

 
Ilustración 39 Volúmenes vehiculares 
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Ilustración 40  INFORMACION INGRESO Y SALIDA SOLO CAMIONES ( C2-C3-C4-C5 y mayor a C6) 

 
 

 

Ilustración 41  -Información actualizada de productos por corredor 
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Ilustración 42  Información actualizada de matrices origen destino 

  

Análisis de canal de distribución de diez productos 

El análisis permitirá al sector movilidad  profundizar en el conocimiento de la distribución urbana de 
mercancías, toda vez que complementa los análisis históricos de flujos vehiculares  que se han 
realizado. El canal de distribución considera aspectos relacionados con el comportamiento y el tipo 
de carga más relevante, así como una caracterización mayor de las tipologías de vehículos, y una 
aproximación al tipo de establecimiento e infraestructura comúnmente utilizadas para el proceso de  
abastecimiento y distribución en la ciudad. 
 
Las diez  categorías de producto analizadas fueron: 
 
i. Productos manufacturados Alimenticios  
ii. Productos Agrícolas (ej: arroz, maíz, frutas, etc.)  
iii. Insumos construcción (cemento, tierra, ladrillos)  
iv. Productos manufacturados (no alimentos - no electrodomésticos)  
v. Metales (Acero, aluminio)  
vi. Maquinaria  
vii. Paquetes (correo)  
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viii. Productos cárnicos  
ix. Papel y cartón  
x. Muebles y otros artefactos domiciliarios( No electrodomésticos)  

 

5.2.10. Otros proyectos de logística 
 

Participación del convenio de asociación 291 de 2014 
 
Objeto del convenio: Estrategia de colaboración interinstitucional publico privada para la puesta en 
marcha de la fase 3 del plan logística regional, como factor de mejoramiento del clima de inversión 
en articulación con iniciativas y proyectos pertinentes del orden distrital, departamental y nacional. 

 
Desde el 2007, en el marco de la Comisión Regional de Competitividad, escenario de concertación 
público privada para la competitividad de la región, se decidió avanzar en la elaboración de un Plan 
de Logística Regional, como una alianza público privada que busca el mejoramiento de la logística.  

 
La iniciativa se estructuró en 3 fases: Diagnostico, formulación e implementación. Entre 2007 y 2010 
se desarrolló la Fase I de Diagnóstico, en donde se realizó el análisis de las condiciones logísticas 
de la región tomando como muestra las 5 principales cadenas productivas de la región: Agroindustria, 
Productos químicos, Productos plásticos, Papel y artes gráficas y Moda. Como resultado de este 
análisis, se logó identificar los principales obstáculos para el desarrollo de estas cadenas productivas 
que serían tomados en cuenta para la formulación del Plan.  

 
La Fase II, de Formulación, se desarrolló entre 2010 y 2013, realizó un análisis de los estudios, 
proyectos elaborados por diferentes actores, sobre logística y definió el objetivo del Plan Logístico 
Regional, su misión, visión, teniendo en cuenta elementos de integralidad, transversalidad y enfoque 
estratégico.   

 
El Plan identificó un portafolio de 26 proyectos, atendiendo el diagnóstico de las necesidades 
logísticas en las áreas de planeación, infraestructura, tecnología y gestión. De estos proyectos se 
priorizaron 10, entre los que se encuentran proyectos asociados al desarrollo de Plataformas 
Logísticas.  

 
Los participantes de la alianza para ese momento, fueron: la Cámara de Comercio de Bogotá, las 
Secretarias de Desarrollo Económico y Planeación y la Gobernación de Cundinamarca. También 
vale la pena mencionar que se contó con el apoyo de la entidad que usted representa, en la primera 
fase a nivel técnico, y en la segunda con recursos de cooperación técnica no rembolsable, por un 
monto total de 150 mil dólares, para avanzar en el estudio de prefactibiliad del portafolio de los 10 
proyectos priorizados.  

 
En 2014, concluida la Fase II y para la implementación de los proyectos y recomendaciones del Plan, 
se consideró relevante avanzar en la creación de la Unidad de Coordinación Público Privada para el 
mejoramiento de la Logística Bogotá Región, por sus siglas UCPPL, que coordinará los esfuerzos 
de los diferentes actores para la ejecución de los proyectos.  

 
La UCPPL, es la primera Unidad en el país y en Latinoamérica de naturaleza público privada para el 
mejoramiento de la logística regional. En esta Unidad, las entidades que desde el 2007 vienen 
aunando esfuerzos por mejorar la logística de la región y otras que se han unido recientemente, 
delegaron su vocería para la implementación de los proyectos del Plan. La Unidad es de naturaleza 
técnica, se encarga de gestionar los proyectos e iniciativas en logística con los diferentes actores.   
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La Unidad inicia su actividad en abril del 2015 y se ha concentrado en la gestión de la adopción del 
Plan de Logística Regional, como una Política Pública, que oriente los esfuerzos de los diferentes 
gobiernos en el mediano y largo plazo; en la estructuración de un Centro de Información que mida 
el desempeño logístico de la Región; en la implementación de buenas prácticas en logística, como 
por ejemplo, la promoción del cargue y descargue nocturno en la ciudad y en el desarrollo de estudios 
de factibilidad para la implementación de Plataformas Logísticas, que contribuyan a organizar el 
transporte y la prestación de servicios. A la fecha, el Plan de Logística Regional ha contado con una 
inversión cercana a los 1.5 millones de dólares que han sido aportados de manera sostenible por las 
entidades aliadas al proyecto.  

 
En junio de 2015  la Secretaria Distrital de Movilidad se adhirió al convenio y actualmente las 
entidades aliadas al proyecto son la Gobernación de Cundinamarca, las Secretarias de Desarrollo 
Económico y Movilidad de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá e Invest in Bogota, como la 
Agencia que promueve la inversión extranjera para la ciudad, y ejecutor del Convenio 291 de 2014, 
que hizo posible esta alianza.  
 
El seguimiento al convenio se realiza a través del Comité Técnico, el cual quedará integrado de la 
siguiente manera: 

• 1 miembro de la CCB 
• 1 miembro de la SDDE 
• 1 miembro de Invest in Bogotá 
• 2 miembro de la Gobernación de Cundinamarca 
• 1 miembro de la Secretaría Distrital de Movilidad (Por delegación de la Subsecretaría de 

Política Sectorial, los supervisores de apoyo técnico del Convenio son: Jimmy Pulido DESS 
y Edgar Cruz DTI) 

 
Uno de los proyectos  primordiales que se promovió dentro del convenio fue la alternativa propuesta 
por la Universidad nacional (Contrato 2013-1714), denominado  cargues nocturnos, por ello se  
contrató el estudio: 

 
 Prueba Piloto de Cargue y Descargue Nocturno 

 
Cuyo objetivo es poner en marcha un piloto de implementación de actividades de cargue y descargue 
nocturno para evaluar la potencial mejora del desempeño logístico, la competitividad, y la movilidad 
de una zona de la ciudad a través de la gestión horaria de sus operaciones logísticas, y de la 
coordinación multi-sectorial y multi-agentes, entre organizaciones del sector público y privado, las c  
comunidades comunidades, y los gremios. 
 

 
Contratos estratégicos suscritos: 
 
Objeto:   “ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA MATRIZ ORIGEN DESTINO DEL TRANSPORTE DE 
CARGA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”. 
  
Plazo: El plazo de la ejecución del contrato será de SIETE MESES Y MEDIO (7.5) meses contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento, legalización  del contrato para la ejecución del mismo. 
 
Fecha de Inicio:  09 de Febrero  de 2015 
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Dificultades presentadas en la ejecución de actividades: 
 

Implementación primera fase de habilitación de infraestructura pública para operaciones de 
cargue y descargue 

 
La aceptación y apropiación del proyecto por parte de la comunidad y de los diferentes actores  se 
evidencia como  una dificultad, pues se presenta generalmente resistencia al cambio,  pues quieren 
seguir realizando las actividades de cargue y descargue frente a cada establecimiento. 
 
Actualización matriz de carga 2015 
 
En el desarrollo de los estudios, para lograr la participación de los privados, se presentaron algunos 
retrasos en los cronogramas iniciales, debido a la resistencia por parte de los gremios de entregar 
información asociada a la distribución de sus productos, flota y tipología de vehículos utilizados, entre 
otros aspectos. No obstante lo anterior, los productos han sido insumo para las decisiones y 
proyectos en curso en los temas asociados a Logística de Carga. 
 
Otros aspectos relevantes 
 
Este proyecto es una muestra de la coordinación y colaboración armónica  entre las diferentes 
direcciones que componen  la Secretaría Distrital de Movilidad. 

5.2.11. Integración regional 
 
Descripción general del proyecto 
La relación con los municipios de la región es continúa e inminente,  y se busca trabajar para 
garantizar la accesibilidad de la población y facilitar a los residentes en los Municipios, el acceso a 
los servicios institucionales, hospitalarios, educativos, deportivos y de otra naturaleza que se ubican 
en el Distrito. 
 
Principales logros alcanzados 
 
1. Soacha 
MESAS DE TRABAJO CON MINISTERIO DE TRANSPORTE, GOBERNACIÓN  Y MUNICIPIO DE 
SOACHA 
 
Una vez firmado el Convenio Interadministrativo No. 1100100-004-2013 , cuyo objeto es “Establecer 
las condiciones de operación del servicio de transporte público de pasajeros, colectivo e individual, en 
el corredor Soacha – Bogotá D.C.”, se realizaron durante el año 2015 las siguientes tareas: 
 
- Reuniones periódicas del comité coordinador conformado por un representante del Ministerio de 
Transporte, de la gobernación de Cundinamarca, de la Alcaldía de Soacha y del Distrito.  

 
- Modificación y diseño de recorrido R3 de la ruta Soacha-Bogotá. 
 
- Expedición  de Resolución 125 de 2015 para la modificación del recorrido R3 en el sector de 
Teusaquillo. 
 
- Diseño de volante y gestión de socialización con la comunidad para la modificación del recorrido 
R3 en Teusaquillo. 
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- Aprobación Etapa II de los recorridos dentro del perímetro urbano de Bogotá D.C., en la sesión 
del 15 de abril de 2015 (Acta No 14), así: 
 

Ilustración 43  Recorridos del perímetro urbano

 

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestrucutra - SDM 

Recorrido No. 1: Autopista Sur - Avenida Carrera 68 – Glorieta Calle 63 (retorno) - Avenida Carrera 
68 - Autopista Sur. 

Recorrido No. 2: Autopista Sur - Carrera 56 - Diagonal 47 A Sur  - Avenida Boyacá – (retorno) oreja 
nororiental - Calle 26 – oreja noroccidental - Avenida Boyacá - Autopista Sur. 

Recorrido No. 3:  Autopista Sur - Avenida Ciudad de Villavicencio - Avenida Gaitán Cortes - Avenida 
Carrera 30 - Avenida Primero de Mayo - Avenida Carrera 27 - Avenida Fucha (Calle 11 Sur) - 
Avenida Mariscal Sucre (Carrera 24) - Diagonal 13 Sur – Transversal 21 - Avenida Mariscal Sucre 
(Carrera 24) - Avenida Hortúa (Calle 1) - Carrera 24 - Carrera 25 - Calle 17 – Carrera 22 - Calle 24 
- Carrera 19 – Av. Carrera 28 - Calle 34 (retorno) - Carrera 19 –Calle 32 – Avenida Mariscal Sucre 
(Carrera 19 B) – Diagonal 23 Bis – Diagonal 22 C Bis – Diagonal 22 - Carrera 18 – Calle 21 - 
Carrera 17 - Calle 16 – Carrera 18 – Diagonal 2 – Carrera 18 A – Diagonal 1 H – Carrera 18 A – 
Calle 1 G - Carrera 18 - Avenida Hortúa (Calle 1) - Avenida General Santander (Carrera 27) - 
Avenida Gaitán Cortes (Carrera 33) - Avenida Ciudad de Villavicencio - Autopista Sur. 

Recorrido No. 5: Autopista Sur - Avenida Villavicencio - Avenida Primero de Mayo – (retorno) 
Glorieta Avenida Carrera 50 - Avenida Primero de Mayo - Calle 45 Sur - Carrera 79 - Avenida 
Villavicencio – Autopista Sur… 
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Recorrido No. 6: Autopista Sur - Avenida Bosa - Avenida Agoberto Mejía (Carrera 80) - Avenida 
Américas – (retorno Banderas) Carrera 74 con Av. Américas- Avenida Américas - Avenida Agoberto 
Mejía (Carrera 80) - Avenida Bosa - Autopista Sur.  

- Diseño de  aplicativo tecnológico para el control de la flota del Corredor Soacha-Bogotá, 
alimentación del sistema y observación de ajuste al mismo. 

 
- Actualización de la flota del corredor Soacha -Bogotá por reposición y aporte como cuota de 
equivalencia a TransMilenio. 
 
- Definición de la alternativa la operación de los taxis entre Bogotá y Soacha 
 
- El comité coordinador en conjunto escogió la segunda alternativa planteada en el estudio de taxis 
que consiste en  Mantener las condiciones de operación del servicio taxi pactado en el convenio 
1100-100-004-2013, con las siguientes medidas adicionales para mejorar el control:  

- Se plantea utilizar el dispositivo DIE ( Dispositivos de identificación electrónica  es un chip 
que se coloca a los chips, la policía lo lee con una lectora del código de barras), el cual  
utilizan los taxis de Bogotá, así mejoraría el control 

- Implementar operativos de control periódicos con Soacha, Bogotá y gobernación para 
control de la informalidad en la frontera 

- Implementar conteo de placas mensual en la frontera. 
- Solicitar a la Secretaría de Movilidad de Soacha, la implementación de un WEB SERVICE. 

El Decreto 1047  de 2014,  "Por el cual se establecen normas para asegurar la afiliación al 
Sistema Integral de Seguridad Social de los conductores del servicio público de transporte 
terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, se reglamentan algunos 
aspectos del servicio para su operatividad y se dictan otras disposiciones" ,  exige que las 
autoridades tengan un sistema de información en línea, las empresas reportan información 
de conductores a ese sistema. Se solicita que se instale un  link para Bogotá con el fin de 
poder consultar la información de taxis de Soacha, en línea. 

- En el marco de los SIT , Bogotá puede colocar las cámaras para control de placas 
 
2. Área Metropolitana Bogotá Soacha 

 
 El Distrito desde el año 2012, en cabeza de la Secretaría Distrital de Planeación, está trabajando en 
la constitución del área metropolitana entre Bogotá y Soacha, teniendo en cuenta la conurbación 
entre los dos municipios y las relaciones de funcionalidad que existen (estudio, trabajo, salud 
etc).  Con la constitución del área metropolitana se pretende entre otras racionalizar la prestación de 
servicios públicos a cargo de los municipios que la integran, y si es del caso, prestar en común 
algunos de ellos; ejecutar obras de infraestructura vial y desarrollar proyectos de interés social 
del área metropolitana. 
 
Por último la apuesta es lograr la inclusión de los municipios del área de influencia del Distrito capital 
dentro del área metropolitana, teniendo en cuenta las relaciones funcionales Bogotá: estudio, 
trabajo, recreación, salud, generando  viajes  en transporte público  y en particular, requiriendo para 
ello una red vial  con capacidad para soportar estos flujos y lo más importante una planificación del 
servicio de transporte público de pasajeros  regional, su integración física, operacional y tarifaria de 
los distintos modos de transporte urbanos, en coordinación con los diferentes sistemas de transporte 
masivo. 
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Lo anterior permitirá la formulación de proyectos de infraestructura de carácter regional y la 
prestación a través de un sistema de transporte regional eficiente, de calidad para el usuario, 
disminuyendo  los tiempos de viajes y las demoras. 
 
Fundamentos para su  creación, según SDP: 
 
En las últimas décadas Bogotá y Soacha han experimentado un acelerado proceso de expansión 
urbana que ha dado lugar a un fenómeno de metropolización entre ambos entes territoriales. Este 
hecho ha planteado la necesidad de coordinar la administración del territorio conurbado, pues a 
pesar de compartir problemáticas sociales, económicas y ambientales, las respuestas se ofrecen de 
manera desarticulada reduciendo su efectividad y aumentando el costo de las mismas. De las 
diversas formas de asociación entre entidades territoriales que ofrecen la Constitución y la ley, la 
configuración de un área metropolitana responde de manera más acertada a la conurbación entre 
ambas ciudades y permite gestionar este territorio de manera articulada y permanente.[1]     
 
Movilidad: 
 
La Secretaría Distrital de Movilidad, ha contribuido con la construcción del Documentos técnicos de 
soporte, elaborando el Diagnóstico del sector de Movilidad y participando en las mesas de trabajo 
organizadas por la SDP. Los fundamentos para la creación del Área metropolitana desde el punto 
de vista de movilidad son: 
 
3. Actividades realizadas en el tema regional con los diferentes municipios 
 
Sibaté: 
 
- Presentación del análisis de la demanda y oferta en la ruta Sibaté-Bogotá y viceversa, y propuesta 
de recorridos dentro del Distrito y flota requerida. 

 
- Proyecto de Resolución de recorridos dentro de Bogotá para la ruta Sibaté-Bogotá y lineamientos 
de operación. 
 
- Desde el mes de agosto de 2014, esta entidad viene adelantando unas mesas de trabajo con los 
representantes de las empresas de transporte intermunicipal autorizadas para prestar la ruta Sibaté 
Bogotá, el Ministerio de Transporte, y con acompañamiento de la Alcaldía de Sibaté, con el fin 
evaluar la posibilidad de establecer unos recorridos que atiendan la demanda de la ruta Sibaté – 
Bogotá. 
  
- En estas mesas de trabajo, la Secretaría Distrital de Movilidad recibió los estudios técnicos 
elaborados por las empresas, realizó la toma de información para corroborar las cifras y presentó 
los resultados de los análisis de oferta – demanda de la ruta Sibaté Bogotá, llegando a varios 
acuerdos con las empresas de transporte en el tema de la definición de los recorridos dentro del 
Distrito, de la flota requerida y de la forma de operación. 

Los resultados de los estudios técnicos y de los acuerdos señalados, se consignaron en el 
documento “Solicitud conjunta entre la Secretaría Distrital de Movilidad- Alcaldía de Sibaté- para la 
operación Ruta Sibaté Bogotá dentro del Distrito Capital”, el cual fue remitido a la Alcaldía de Sibaté, 
en dos oportunidades (junio de 2015 y septiembre de 2015), mediante oficio SDM-DTI-117270 de 

                                                           
[1] Proyecto de constitución del Área Metropolitana Bogotá – Soacha, Documento Técnico de Soporte, SDP, Febrero de 2013 
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2015, para su suscripción y posterior remisión conjunta al Ministerio de Transporte, pero no se lelgo 
a ningún acuerdo con la ASlcaldia por lo tanto no se envió el documento a la entidad nacional. 
 
Municipios de Occidente que ingresan por calle 80 y por calle 13 
 
Calle 80: 

  Diagnóstico y propuesta de paraderos intermunicipales  sobre la Calle 80. 
 Reuniones con empresas y visitas técnicas.   
 Diseño de ubicación de paraderos. 

 
 

Ilustración 44  Ubicación paraderos para pasajeros  del servicio intermunicipal -Calle 80. 

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura - SDM 

Calle 13 
 
Paraderos Calle 13:  

 Informe de Diagnóstico del estado de los paraderos, su función y estado.  
 Ajuste y rediseño ubicación de paraderos 
 Gestión con  la Dirección de seguridad vial y su equipo de pedagogía  para la capacitación 

de aproximadamente 500 conductores intermunicipales que prestan el servicio en el 
corredor de la Calle 13. Capacitación en el MÓDULO DE SEGURIDAD VIAL Y CULTURA 
CIUDADANA, incluyendo el tema de buenas prácticas de operación. Las empresas que 
participaron fueron: 
 

 AUTOBOY S.A. 
 BERMÚDEZ 
 EXPRESO DEL SOL 
 EXPRESO LA SABANA 
 FLOTA AYACUCHO 
 FLOTA SANTA FE 
 RÁPIDO SANTA 

 SOTRAMSA 
 TRANSPORTADORA EL TRIUNFO 
 COOTRANSFONTIBÓN 
 TEUSACA S.A. 
 AMERICANA 
 ANDINA 
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Temas:  
1. Instalación. 
2. Socialización del video “Dinámicas que se presentan sobre el corredor de la Avenida Calle 13”. 
3. Socialización sobre la ubicación de los paraderos de transporte intermunicipal sabanero. 
4. ¿Por qué es importante trabajar por la seguridad vial? 
5. Actores viales y la prevención en seguridad vial. 
6. Espacio público y ciudadanía. 
7. Corresponsabilidad.  
8. Evaluación y cierre. 

 

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
 Diseño de volantes Calle 13 y gestión de socialización de ubicación de nuevos 

paraderos para la entrega de información a los usuarios. 
 Diseño de 1000 afiches para instalar en los vehículos intermunicipales con la ubicación 

de los paraderos  ubicados y señalizados sobre el corredor de la calle 13, para que los  
usuarios  identifiquen fácilmente el sitio de parada. 
 

Ilustración 45 Paraderos Intermunicipales Sabaneros 

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura - SDM 

 
Reuniones con  las empresas del corredor Calle 13, generando compromisos para  que se  realice 
una operación armónica en el corredor que disminuya la congestión y mejore la movilidad. 
 
Municipio de Mosquera 
 
 Mesas de trabajo con la Alcaldía de Mosquera para definir el problema del transporte de la 

comunidad ubicada en el límite en los Barrios colindantes con Bogotá. 
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4. Estudios Realizados en el tema 
 

Ilustración 46  -Estudio de volúmenes, ocupación y frecuencias de servicio de transporte intermunicipal en Bogotá D.C. 

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura - SDM 

 
- Se observa que la Autopista Norte es el corredor por el cual ingresa mayor demanda de pasajeros 

a la Ciudad, en un día pico (viernes) corresponde a 93.174 pasajeros día en 2.797 buses, en 
segundo lugar aparece el corredor de la Autopista Sur, ingresando 92.989 pasajeros día y 5.414 
buses, en tercer lugar se registra el corredor Calle 13 ingresando 58.493 pasajeros en 3.419 
buses, en cuarto lugar Calle 80 y por ultimo Avenida Villavicencio. 

 
- Revisando la demanda de pasajeros que sale de Bogotá hacia los diferentes departamentos, en 

un día pico (viernes), aparece como principal corredor la Autopista Sur, registrando en la salida 
un total de 87.008 pasajeros, en segundo lugar el corredor de la Calle 80 con  42.784 pasajeros 
muy cerca a lo registrado por la Calle 13. 

- El estudio desarrollado fue Frecuencia y Ocupación,  la toma de información se realizó durante 
dos días, un día de máxima demanda (viernes)  y  un día típico (miércoles).  En transporte se 
diseña con la máxima demanda. 

- Se concluye  que para el día típico la diferencia de entrada y salida son menores, dado que el 
comportamiento de la demanda es más regular, contrario a lo que se registra el día de máxima 
demanda, el cual se puede ver afectado por las dinámicas del fin de semana de una ciudad como 
Bogotá, además, se debe tener en cuenta que  el periodo de toma de la información fue de 15 
horas  ( 05:00 y las 20:00),  lo que pudo afectar el registro de las salidas  que se hacen en horas 
nocturnas. 

- Se analizó la demanda de pasajeros y la oferta de vehículos intermunicipales de corta distancia 
o sabaneros, que salen por los diferentes accesos, registrándose una alta demanda por el acceso 
de la Calle 13, Calle 80 y Autopista Norte. 

-  
Ilustración 47  Demanda Diaria Transporte Intermunicipal Sabanero 
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Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura - SDM 

 

5.2.12.  Transporte no motorizado - sistema de bicicletas públicas de Bogotá D.C. – SBP  
 
Descripción general del proyecto 
 
Las condiciones actuales de movilidad en la ciudad de Bogotá han orientado tanto a la Administración 
Distrital como la ciudadanía y algunos actores privados a buscar  soluciones de movilidad en los 
medios de transporte no motorizados, considerando que ofrecen ventajas superiores a las ofrecidas 
por los medios motorizados. Algunas de esas ventajas son: Disminución en los tiempos de viaje, 
mejoras en la calidad de vida, y menor congestión, entre otros. 
 
Por tal razón, acorde con las políticas establecidas en el Decreto 319 de 2006 - Plan Maestro de 
Movilidad de la ciudad de Bogotá y en el Plan Distrital de Desarrollo, se han venido priorizando de 
manera relevante el uso de medios no motorizados (a pie y bicicleta) seguido por el transporte 
público. Estos medios son definidos como ejes estructurantes de un modelo de movilidad sostenible, 
al cual, actualmente apunta la ciudad de Bogotá.  
 
En el marco de lo establecido en el Plan Maestro de Movilidad de la ciudad de Bogotá D.C. y de lo 
establecido en el Acuerdo 346 de 2008, por medio del contrato 20121868 suscrito entre la Secretaría 
Distrital de Movilidad (SDM) y Steer Davies & Gleave, se adelantó la estructuración y formulación de 
un plan estratégico para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano en 
grupos poblacionales específicos. Los productos de dicho contrato de consultoría incluyeron, entre 
otros, la estructuración técnica, legal y financiera del sistema de bicicletas públicas de la ciudad de 
Bogotá D.C. y de sus servicios complementarios. 
 
El Sistema de Bicicletas Públicas de Bogotá – SBP -, se define como el conjunto organizado de 
infraestructura, equipos y operaciones logísticas para facilitar a los ciclousuarios de Bogotá su 
movilización o desplazamiento por la ciudad utilizando bicicletas de uso público. Tiene como objetivo 
promover el uso de la bicicleta como un mecanismo alternativo de transporte, que favorece la salud 
pública, genera beneficios en materia ambiental, de movilidad y de intercambio modal. 
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El diseño del SBP se determinó a partir de un proceso iterativo entre sus componentes técnicos, 
financieros y legales y las prioridades del Distrito en términos de su política de desarrollo para la 
ciudad. Por ello, la implementación del servicio para su fase de inicio  se dará en una zona central y 
una zona periférica para obtener una combinación de condiciones que en su conjunto dan una 
alternativa de implementación robusta en lo social, en la demanda, y en lo ambiental. La zona central 
elegida es Centro-Chapinero-Chicó-Candelaria y la zona periférica elegida es Kennedy. Estas dos 
zonas cumplen con condiciones idóneas tanto de demanda, como de contexto urbano requeridas 
para dar inicio a la operación. Esta priorización permite fortalecer el éxito inicial del Sistema en su 
primera fase de implementación.  
 
Adicionalmente, el Sistema de Bicicletas Públicas contará con una fase de expansión para la 
implementación de las zonas adicionales: Polo,  Alcázares, Galerías,  Teusaquillo,  Santa Bárbara y 
Usaquén.  

Ilustración 48  Zonas de Implementación de SBP 

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura – SDM 

 
Ilustración 49  Fases y Etapas del SBP 

FASES DEL 
SBP 

INICIO  
Implementación de la Zona 1 y la Zona 2 
(Obligatorias) 

EXPANSION 
Implementación de las Zonas 3 a 8 
propuestas por el CONCESIONARIO.  

   

ETAPAS 

Implementación 
Todas las zonas implementadas 
contarán con todas las etapas 

Operación 

Reversión 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura – SDM 

 
Las condiciones esperadas para la operación de cada una de las zonas del SBP fueron estimadas 
también como parte de la consultoría adelantada por la firma Steer Davies & Gleave y se muestran 
a continuación:  
 

Ilustración 50  Fases y Etapas del SBP 
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Viajes Esperados y Bicicletas Estimadas Cicloestaciones Estimadas 

      

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura - SDM 

 
Principales logros alcanzados  
  
1. Finalización del Proceso licitatorio para el Sistema de Bicicletas Públicas – SBP – y su respectiva 
adjudicación: 
 
Cumplidas las obligaciones del contrato de consultoría 20121868, ejecutado por la firma Steer 
Davies & Gleave, en relación con los productos a entregables, la SDM,  en el marco de la Ley 1508 
de 2012, inició el proceso Licitatorio SDM_LP_004-2014. Este proceso fue cerrado  para modificar 
la figura legal por la cual se estaba licitando pasando de una Asociación Público Privada APP a 
una esquema de conseción. En ese sentido, la SDM dio apertura al proceso SDM-LP-026-2014, el 
cual conservó la misma estructuración técnica, legal y financiera del proceso Licitatorio original. 
 
Para el proceso licitatorio en mención, se adelantaron todas las actividades conforme con lo 
establecido en la normatividad actual vigente y adicionalmente, se contó con el acompañamiento 
de manera permanente por  parte de la Veeduría Distrital y la Procuraduría General de la Nación. 
El objeto de la licitación SDM-LP-026-2014 fue “Seleccionar la propuesta más favorable para la 
adjudicación del contrato de concesión para la implementación y operación por su cuenta y riesgo 
del sistema de bicicletas públicas en Bogotá –SBP…”. 
 

ZONA SBP

Viajes al día 

acumulados 

escenario mínimo

Bicicletas 

requeridas en 

escenario mínimo

Bicicletas 

acumuladas 

escenario mínimo

Zona 1 11246 1250 1250

Zona 2 13077 204 1454

Zona 3 13812 82 1536

Zona 4 17781 441 1977

Zona 5 20304 281 2258

Zona 6 22429 237 2495

Zona 7 24984 284 2779

Zona 8 25627 72 2851

TOTAL 2851

Área (km
2
)

Cicloestacion

es escenario 

mínimo por 

zona

Zona 1 9.31 84

Zona 2 3.19 29

113

Zona 3 0.65 6

Zona 4 3.51 32

Zona 5 2.38 22

Zona 6 2.44 22

Zona 7 5.05 46

Zona 8 1.64 15

256

369

FASE I

FASE I Y FASE II

TOTAL
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El proceso en mención se declaró desierto en el mes de Enero de 2015, mediante Resolución 001 
de 2015. No obstante, teniendo en cuenta que los proponentes, Unión Temporal BICIBOGOTA y 
UNION TEMPORAL DE BICICLETAS SEGURAS PARA BOGOTA, presentaron Recursos de 
Reposición, la Secretaría resolvió contra la Resolución 001 de 2015 y mediante la Resolución 004 
del 19 de Marzo de 2015 se adjudicó la licitación al proponente Unión Temporal BICIBOGOTA. El 
día 26 de Mayo de 2015, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Unión Temporal BICIBOGOTÁ 
suscribieron el Contrato de Concesión No. 20151042. 
 
2. Suscripción del Convenio de Asociación 20151142: 
 
El esquema de contrato de concesión permite que la Secretaría, por medio de una interventoría, 
mantenga el control y vigilancia del servicio, mientras el concesionario asume, por su cuenta y 
riesgo, la implementación y operación total del sistema, estando encargado de suministrar e 
instalar todos sus elementos, de explotarlo comercialmente, y de mantenerlo en condiciones 
óptimas por el tiempo establecido en el contrato de concesión No. 20151042.  
 
En ese sentido, y con el fin de lograr eficiencia fiscal, la Secretaría Distrital de Movilidad identificó la 
necesidad de establecer un convenio de asociación con un ente Universitario para realizar el 
seguimiento técnico, jurídico, administrativo y financiero al contrato de concesión No. 20151042, 
garantizando de esta forma la idoneidad  de dicho seguimiento.  
 
Para tal efecto, esta Secretaría suscribió el Convenio de Asociación No. 20151142, con la 
Universidad de Los Andes. El objeto de dicho convenio es: “…aunar esfuerzos para realizar la 
interventoría a la ejecución contractual desde el punto de vista técnico, jurídico, administrativo y 
financiero, al contrato 2015-1042, con sus anexos y los documentos del proceso de selección que 
dieron origen al mismo.”. El Convenio en mención fue suscrito el 24 de Junio de 2015 y fue firmado 
con un plazo inicial de siete (7) meses. El acta de inicio de este convenio de asociación fue firmada 
el día 13 de julio de 2015. 
 
3. Constitución del Patrimonio Autónomo para el Sistema de Bicicletas Públicas – SBP -: 
 
La distribución de los ingresos del SBP de Bogotá está relacionada con la estructura de negocio 
establecida por el concesionario. El concesionario hará el recaudo o recolección de los ingresos del 
SBP y los depositará para su administración a través de una compañía fiduciaria. La importancia del 
Patrimonio Autónomo o fiducia en este tipo de proyectos es altísima, por cuanto, es la compañía 
fiduciaria la encargada de distribuir las ganancias, basándose en los arreglos contractuales 
establecidos previamente. Una distribución de ganancias transparente y factible de hacer rendición 
de cuentas es indispensable para asegurar la participación efectiva de todos los actores del proyecto. 
 
El contrato de concesión No. 20151042 estableció tres (3) requisitos fundamentales para la firma de 
su acta de inicio, a saber: a. Presentación por parte del concesionario y aprobación por parte de la 
SDM de la Garantía Única del Contrato y de las demás garantías que deban ser entregadas como 
requisito para iniciar la ejecución del presente Contrato; b. La entrega por parte del concesionario de 
una certificación expedida por su Representante Legal, o cuando se encuentre obligado a tenerlo, 
por éste y el Revisor Fiscal en la que conste estar al día en el pago de los salarios, prestaciones 
sociales y parafiscales de sus empleados, en los términos establecidos por el artículo 50 de la ley 
789 de 2002; y c. La constitución del Patrimonio Autónomo establecido en la cláusula 19 del contrato 
y en el Anexo Técnico No. 5. del mismo. 
  
El concesionario realizó el proceso de constitución del Patrimonio Autónomo del SBP. Los requisitos 
mínimos para la realización de ese proceso fueron establecidos en el Anexo Técnico No. 5 del 
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Contrato de Concesión, el cual tuvo que ser modificado. Las revisiones necesarias para garantizar 
que el mencionado Patrimonio Autónomo cumpla con los requisitos mínimos establecidos se llevaron 
a cabo tanto por parte de la Universidad de Los Andes, en su calidad de interventoría, como por 
parte de funcionarios de la Secretaría. Una vez finalizó dicho proceso de se procedió a dar inicio a 
la etapa de implementación del SBP de Bogotá, de acuerdo con las etapas del contrato de concesión 
No. 20151042: Implementación, operación y reversión.  
 
4. Inicio de la etapa de implementación:  
 
Finalizado el proceso de constitución de Patrimonio Autónomo se dio paso al inicio de la etapa de 
implementación del proyecto, la cual se formalizó mediante la firma del Acta de Inicio del Contrato 
de Concesión No. 20151042, llevada a cabo el 05 de Octubre de 2015. 
 
En la actualidad, la Unión Temporal BICIBOGOTÁ se encuentra adelantando las primeras 
actividades establecidas dentro del contrato de concesión No. 20151042 para la etapa de 
implementación, tales como son la conformación definitiva del equipo de trabajo para la planeación 
del sistema y la presentación del programa definitivo de trabajo, entre otras.  
 
Contratos estratégicos suscritos 
 
1. Contrato de Concesión No. 20151042: Como ya se había mencionado, mediante Resolución 004 
del 19 de Marzo de 2015 se adjudicó al proponente Unión Temporal BICIBOGOTA la licitación SDM-
LP-026-2014. El día 26 de Mayo de 2015, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Unión Temporal 
BICIBOGOTÁ suscribieron el Contrato de Concesión No. 20151042. Las características generales 
que dieron lugar a este contrato de concesión se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 42 Características generales Contrato de Concesión No. 20151042 
Concesionario Unión Temporal BICIBOGOTÁ 
Número de zonas a implementar 8 ZONAS 
Menor aporte del Distrito $ 3’400.000.000 
% de participación al Distrito 35% 
Puntos de atención adicionales 3 puntos adicionales 
Valor anual de la membresía $ 76.000 

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura - SDM 
 
Como se había indicado también, el Sistema de Bicicletas Públicas de la ciudad de Bogotá SBP se 
encuentra dividido en ocho (8) zonas de implementación, las cuales fueron definidas  durante el 
proceso de estructuración desarrollado por la firma Steer Davies & Gleave. Las zonas 1 y 2 
corresponden a la cobertura mínima a implementarse, y las zonas restantes (3 a 8) serán el área de 
cobertura máxima a implementarse como parte de la ejecución del contrato de concesión No. 
20151042.  
  
2. Convenio de Asociación No. 20151142: Como se había mencionado, con el fin de lograr eficiencia 
fiscal, la Secretaría Distrital de Movilidad identificó la necesidad de establecer un convenio de 
asociación con un ente Universitario para realizar el seguimiento técnico, jurídico, administrativo y 
financiero al contrato de concesión No.  20151042, garantizando de esta forma la idoneidad  de dicho 
seguimiento.  
 
Para tal efecto, esta Secretaría se suscribió el Convenio de Asociación No. 20151142, con la 
Universidad de Los Andes. El  convenio fue suscrito el 24 de Junio de 2015 y fue firmado con un 
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plazo inicial de siete (7) meses. El acta de inicio de este convenio de asociación fue firmada el día 
13 de julio de 2015. 
 
3. Contrato de Prestación de Servicios No. 20151191: 
 
Considerando la complejidad e impacto del proyecto en la ciudad , y para lograr el cumplimiento de 
los objetivos propuestos, la Subsecretaria de Política Sectorial en cabeza de la Dirección de 
Transporte e Infraestructura identificó la necesidad de contar con un profesional idóneo que realice 
la supervisión, seguimiento y control de manera integral el desarrollo del proyecto; así como ejercer 
la supervisión del o de los contratos que surjan en torno al control y gestión del desarrollo de la 
concesión del Sistema de Bicicletas Públicas de Bogotá- SBP.  
 
Es así como la Dirección de Transporte e Infraestructura consideró necesario contar con un 
profesional que preste los servicios de asesoría especializada a la Subsecretaría de Política Sectorial 
y a la Dirección de Transporte e Infraestructura, en la gestión, armonización, seguimiento y control 
integral e interinstitucional de las actividades para la implementación y operación del Sistema de 
Bicicletas Públicas de Bogotá – SBP a través del contrato de concesión No. 20151042. 
 
Para el efecto, la Secretaría suscribió el contrato de prestación de servicios No. 20151191. El  
contrato fue suscrito el 08 de Julio de 2015 y fue firmado con un plazo inicial de nueve (9) meses. El 
acta de inicio de este contrato fue firmada el día 10 de julio de 2015. 
 
Dificultades presentadas en la ejecución de actividades 
 
- Las circunstancias presentadas en relación a las reclamaciones de los oferentes del proceso 
licitatorio SDM-LP-026-2014 generaron retrasos en el proceso de adjudicación y, por ende en la 
implementación del Sistema. 
 
- Los retrasos presentados por la Unión Temporal BICIBOGOTÁ en el cumplimiento de los requisitos 
previos a la firma del Acta de Inicio del Contrato de Concesión No. 20151042, retrasos que incluyeron 
demoras tanto en la constitución de las garantías contractuales como en la constitución del 
Patrimonio Autónomo. Estos retrasos trajeron como consecuencia principal una demora en el inicio 
de la etapa de implementación del Sistema.  
 
- Retrasos presentados por la Unión Temporal BICIBOGOTÁ en la conformación del equipo de 
trabajo idóneo para realizar las actividades de planeación del proyecto, así como en el 
establecimiento del programa de trabajo de la etapa de implementación, documento clave en el 
desarrollo del proyecto debido a que es el documento que permitirá realizar un control y seguimiento 
eficientes a la ejecución contractual. 
 
- Se han evidenciado fallas en la calidad técnica de los productos entregados por parte del 
concesionario, Unión Temporal BICIBOGOTÁ, los cuales afectan seriamente los tiempos 
considerando que los documentos deben ser devueltos en reiteradas oportunidades para conseguir 
una calidad aceptable para el proyecto.  
 
- Se han evidenciado problemas serios al interior de la Unión Temporal BICIBOGOTÁ, los cuales 
están relacionados con las actividades que cada uno de los socios debe ejecutar para el desarrollo 
del proyecto. Estos problemas pueden afectar seriamente el proyecto y en la actualidad, la 
interventoría se encuentra realizando un análisis de la situación para determinar las acciones 
preventivas que se puedan adelantar por parte de la Secretaría.  
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- Una vez se logre avanzar en las actividades de planeación del SBP, se espera encontrar 
dificultades relacionadas con la coordinación interinstitucional, la cual puede constituir una barrera 
para el desarrollo de las actividades de implementación y operación del SBP. En este aspecto deben 
resaltarse temas específicos que necesitan ser analizados cuidadosamente y que pueden afectar la 
ejecución del proyecto, tal como lo son la publicidad en las bicicletas, la seguridad general del mismo, 
y la necesidad de implantación de nuevos elementos de espacio público. 
 
- Por tratarse de un sistema nuevo para la ciudad, se ha evidenciado que algunos temas puntuales 
requieren un mayor nivel de definición durante el desarrollo del proyecto. Si bien los tiempos 
establecidos para la ejecución de la etapa de implementación son amplios, la necesidad de mayores 
niveles de detalle podría generar atrasos en el desarrollo de alguna actividad específica del proyecto, 
por lo cual es necesario cuidar que esas actividades no hagan parte de la ruta crítica del cronograma 
de trabajo y, de llegar a ser así, realizar las gestiones necesarias para brindar una solución pronta, 
oportuna y adecuada. Estas definiciones deberán realizarse en la medida que surjan nuevas 
inquietudes durante el avance de la implementación del Sistema. 
 
Otros aspectos relevantes 
 
Beneficios del SBP:  En la siguiente Tabla, se indica el número total estimado de membresías 
anuales por año de implementación, las cuales, para efectos del presente informe, pueden asociarse 
al número de beneficiarios directos o ciclousuarios que aprovecharán el Sistema de Bicicletas 
Públicas SBP, una vez se encuentre en operación total.  En ese orden de ideas, se estima que, una 
vez se encuentren implementadas las ocho (8) zonas del SBP, la cifra de beneficiarios directos del 
sistema podría ascender a un total de 269,085 personas, durante el primer año incrementándose 
gradualmente hasta llegar a un total de hasta 1’533,864 usuarios en el año seis (6). 

Tabla 43  Membresías Anuales Estimadas para el SBP 

                                           

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura - SDM 
 
Adicional a los beneficios directos, deben ser considerados en el corto, mediano y largo plazos, los 
beneficios listados a continuación, los cuales afectarán positivamente la calidad de vida de todos los 
habitantes de la ciudad: 
 
- El uso de la bicicleta sólo consume energía metabólica (energía del propio cuerpo humano). 
- No se requieren instalaciones de suministro de combustible. 
- No se consumen combustibles fósiles. 
- Se producen niveles de ruido muy inferiores a los de los vehículos motorizados. 
- Hay una generación menor de residuos. 
- Contribuye en la optimización del uso del espacio público, por cuanto el sistema requiere un 
consumo inferior de suelo comparado con otros sistemas de transporte. 
- Se fomenta una disminución de la congestión del tráfico y del transporte público. 
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- El uso de la bicicleta mejora la salud física y mental de las personas. 
- El SBP es una nueva opción de transporte urbano práctico y flexible. 
- El SBP satisfará una amplia tipología de desplazamientos. 
- Su costo global es menor que el de otros medios de transporte. 
- Es una medida eficaz para promocionar el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano. 
- Contribuye a fomentar la intermodalidad en el uso del transporte público interurbano. 
-  El incremento del número de ciclousuarios puede contribuir a un incremento en la seguridad de 
circulación de los mismos. 
- El SBP contribuirá en el fortalecimiento de la identidad de la ciudad. 
- El SBP genera opciones de empleo. 
 
La medición de indicadores que reflejen el impacto real de la implementación del SBP está incluida 
dentro del desarrollo del contrato de concesión y deberá complementarse, de llegar a requerirse,  
para permitir una lectura acertada de los resultados de la implementación, que exprese el verdadero 
logro de los beneficios indicados anteriormente. Algunos de los indicadores a ser aplicados son: 
 
- Volumen: Número de ciclousuarios del sistema. 
- Accidentalidad: Número de accidentes con bicicleta involucrada durante la operación del SBP. 
- Encuestas percepción del usuario del SBP. 
- Variables de sostenibilidad urbana. 
- Otros como la huella energética y la huella de calidad de vida. 
 
Fortalezas del proyecto: 
 
En el marco de las políticas públicas desarrolladas en los últimos años para el sector movilidad, la 
Secretaría Distrital de Movilidad ha venido impulsando la ejecución de diferentes proyectos que 
redundan en mejoras para la ciudad, no sólo desde el punto de vista del transporte urbano, sino 
también desde el del medio ambiente y la salud pública. 
 
En ese sentido, se ha venido realizando una reformulación de la movilidad urbana para dar mayor 
protagonismo al uso de modos de transporte sostenible como la bicicleta. Las actividades 
adelantadas por la presente Administración Distrital para la promoción del uso de la bicicleta han 
incluido desde la construcción de los bicicarriles hasta la ejecución de los pasos básicos necesarios 
para llevar a cabo la implantación del Sistema de Bicicletas Públicas de Bogotá SBP, pasos que han 
incluido tanto la estructuración del sistema como sus procesos de licitación y contratación.  
  
Los sistemas de bicicletas públicas, además de estar pensados para el uso cotidiano, son  
considerados como una herramienta de gestión y promoción del uso de este importante medio de 
transporte. Esta herramienta se ha estado extendiendo ampliamente a nivel mundial, teniendo en 
cuenta el gran número de beneficios que trae consigo. La implantación del Sistema de Bicicletas 
Públicas para la ciudad de Bogotá SBP, no sólo pondrá a la ciudad a la vanguardia de otras ciudades 
a nivel latinoamericano, sino que  hace de nuestra ciudad un lugar más incluyente, sostenible y 
humano. 
 

5.2.13. TRANSPORTE NO MOTORIZADO - OPTIMIZACION DE LA RED DE 
CICLORRUTAS   

 

Descripción general del proyecto 
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OPTIMIZACION DE LA RED DE CICLORRUTAS  - RED DE CICLORRUTAS (EN CALZADA Y 
ANDÉN) 
 
Las Políticas Públicas del Plan Distrital de Desarrollo son relevantes en el fomento del uso de la 
bicicleta, se enfocan en la optimización de la infraestructura existente para ciclousuarios y peatones, 
la generación de sistemas de transporte basados en la bicicleta, el mejoramiento del espacio público 
y la integración e intermodalidad de la bicicleta y el peatón con otros medios de transporte; todo esto 
se evidencia en las propuestas, estrategias y proyectos definidos en el Programa Bogotá Humana, 
toda vez que la prioridad de los actores será en el siguiente orden: 
 

Ilustración 51 Prioridad de Actores 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 

Esta priorización pretende dar un cambio en el modelo de transporte de la ciudad, fortaleciendo de 
esta manera el ordenamiento territorial y apuntando a un modelo de movilidad sostenible enmarcado 
en las políticas establecidas en el Plan Maestro de Movilidad. 
 
El objetivo es potencializar el uso de la bicicleta, como un medio alternativo de transporte orientado 
al intercambio modal en el marco del Sistema Integrado de Transporte Público mejorando las 
condiciones de seguridad y brindando los servicios complementarios necesarios que impulsen el 
uso, de acuerdo con las necesidades de movilidad. De esta manera, esta Secretaría está 
comprometida en fomentar el uso de los medios no motorizados de transporte, brindando las 
condiciones de conectividad, accesibilidad y seguridad para los usuarios. 
 
Por lo anterior con el fin de aumentar el uso de la bicicleta en Bogotá como medio de transporte 
cotidiano se hace necesario enfocar los esfuerzos en: 
 

Ilustración 52 Componentes para fomentar el uso de la Bicicleta 

Caminar  

Andar en Bici 

Transporte Público y BRT 

Carga 

Automóviles  
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Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
Por lo tanto, la Secretaria Distrital de Movilidad a partir del presupuesto asignado para el desarrollo 
de sus labores en temas que definen la política de la ciudad a nivel de infraestructura y aunad 
esfuerzos en temas de promoción y educación. 
  
Aunado a lo anterior, la optimización de la oferta de espacio público de la ciudad a través del 
componente como las ciclorrutas en calzada (bicicarriles) buscan en la malla vial existente mejorar 
las condiciones de las mismas, democratizando los espacios de circulación para todos los usuarios 
en la vía, con el fin de mejorar las condiciones de las mismas, en tramos viales donde en la actualidad 
existe la circulación de ciclistas (demanda latente de ciclistas) y en tramos donde se genere una 
oferta de infraestructura y este sea una atractora de viajes (captura de viajes potenciales en 
bicicleta). 

 
Ahora bien enmarcados en lo citado anteriormente, a  partir de los estudios desarrollados conforme 
a los lineamientos establecidos en la normatividad se  trabaja la siguiente tipología: 
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Ilustración 53  Tipología de Ciclorrutas

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
Sobre calzada: 
 

 Pueden funcionar en un solo sentido (unidireccionales) o en los dos sentidos 
(bidireccionales).  

 Según el tipo de vía (malla vial local, intermedia, arterial), el volumen vehicular, las 
velocidades del corredor, la sección vial, entre otras variables puede: presentar segregación, 
demarcación o ser compartida con los vehículos motorizados.  

 Puede según las características del tránsito o su proyección, presentar una bidireccionalidad 
que combine segregación y demarcación.  

 Deben mantener la prioridad del peatón sobre la bicicleta en los puntos donde se presente 
un entrecruzamiento de los mismos. De ser necesario se establecerá una zona compartida, 
con cambios de textura o señalización que así lo informe.  

 En cruces o puntos de conflicto frente a los vehículos motorizados, se debe informar y 
mantener la prioridad de la bicicleta como actor más vulnerable.  

 La segregación pude darse con diferentes elementos que regulen el tránsito (tachas, hitos, 
bandas de agregado, etc.). Sin embargo la misma debe garantizar el acceso a predios o 
garajes existentes. 

 La segregación de la vía cicla estará dada según las condiciones actuales de la vía y el flujo 
que está presente, y debe ser entre 45 y 60 cm según se especifique en su viabilidad técnica 
de implementación.   

 La delimitación o demarcación se presenta en casos de vías intermedias y/o locales, con 
flujos vehiculares bajos, y pretende distanciar al ciclista del vehículo motorizado. 
Especialmente en vías en donde la sección no permite una segregación y se debe garantizar 
el paso de vehículos de emergencia, transporte escolar o un vehículo de transporte público.  

 La implementación de compartidas se da principalmente en vías intermedias o locales, 
donde la composición vehicular sea principalmente de automóvil y las velocidades estén 
reglamentadas a un máximo de 30km/h y debe estar acompañada de señalización 
informativa y elementos reductores de velocidad.  

Ciclorrutas en Bogotá

Sobre Anden

Sobre Calzada 

Sobre Calzada

Unidireccional 

Bidireccional 

Tipo de vía/Volumen y velocidad /Sección transversal

Segregación 
Física 

•Tachones

•Hitos 

•Banda de 
agregado

Delimitada

•Líneas de borde 

•Tachas 
reflectivas

Compartida 

•Con flujo local

•Con SITP
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 La implementación de compartida con el SITP, debe darse en vías donde exista un carril 
preferencial o exclusivo para el sistema de transporte público. Debe estar acompañada de 
señalización informativa, señalización en los paraderos, velocidades máximas para el 
transporte público, y un carril de mayor sección (se recomiendan 4m) para permitir mayor 
maniobrabilidad del ciclista y el vehículo de transporte público.  

 
Es importante anotar que en el marco del cumplimiento de la meta establecida en el Plan Distrital de 
Desarrollo para el aumento en 145.46 km de infraestructura cicloinclusiva, se ha establecido la 
siguiente metodología de trabajo para la viabilización de los  tramos de ciclorruta en calzada: 
 

Tabla 44  -Metodología Viabilización, Diseño e Implementación de Ciclorrutas en Calzada (Bicicarriles) 

Etapa Actividades Descripción Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIABILIZACION  
 
 
 
 
 
 

Análisis técnico según 
competencias para la 
implementación de 

infraestructura de uso 
exclusivo de bicicletas según 
información suministrada en 

el PDD. La viabilidad 
generada hace referencia 

exclusivamente aspectos de 
movilidad 

Análisis técnico de 
prefactibilidad 

Verificación y alistamiento de la información en 
oficina. Donde se determinan los posibles 
tramos a construir que optimicen la red y 

mejoren conectividad de la misma 

SDM- DTI 

Trabajo de campo 
propuestas iniciales 

Visita a campo y toma de información primaria 
según parámetros técnicos establecidos, que 
permitan un análisis técnico más detallado de 
las propuestas iniciales en el PDD y demás 

propuestas. 

SDM 
DTI-DSVCT 

Trabajo de campo 
propuestas SDM 

Visita a campo y toma de información primaria 
según parámetros técnicos establecidos, que 
permitan un análisis técnico más detallado de 
los tramos previamente analizados en la etapa 

de prefactibilidad 

SDM- DTI 

Concepto TNM 
(prefactibilidad) 

Análisis recopilatorio información de campo y de 
prefactibilidad que permita la emisión de un 

concepto. De ser favorable el concepto se da 
inicio al análisis de seguridad vial y 

estacionamiento 

SDM- DTI 

Concepto 
Estacionamiento 

Evaluación del trazado y emisión del concepto 
de estacionamiento en vía sobre los tramos que 

estén a nivel de calzada 

SDM - DTI-
ESTACIONAMI

ENTO 

Concepto Seguridad 
Vial 

Este proceso inicia una vez la DTI suministra a 
la DSVCT los trazados preliminares de las 

ciclorrutas en calzada (bicicarriles), para que la 
DSVCT realice la evaluación desde el punto de 

vista de seguridad vial y comportamiento del 
tránsito.                                                          

Actividades desarrolladas: Visita a terreno para 
diagnosticar las características del tramo como: 
señalización, dispositivos semafóricos, sentidos 

de circulación, condiciones geométricas, 
caracterización del flujo vehicular. 

SDM- DSVCT 

Trabajo en oficina: análisis de necesidad de 
modelación del tráfico, si se decide modelación, 
se programa toma de información primaria, si no 

se desarrolla el análisis con la información 
secundaria existente. 

Se emite concepto a la DTI de viabilidad o No 
viabilidad en términos de seguridad vial y 

comportamiento del tránsito. 
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Etapa Actividades Descripción Responsable 

Informe de 
factibilidad DTI-DSV 

Los tramos que tengan conceptos favorables 
(TNM, Estacionamientos, Seguridad vial, etc.) 

entran en un proceso de factibilidad. Generando 
un concepto unificado e informe detallado para 

ser remitido a la etapa de diseño. SDM -DTI-
DSVCT En el caso que el tramo seleccionado sea 

ciclorruta sobre andén, se debe realizar el 
concepto urbanístico según competencias por 

parte del IDU, quien debe continuar con los 
diseños pertinentes. 

DISEÑO DE SEÑALIZACION 
 

Elaboración del diseño del 
Bicicarril con los 
correspondientes 

componentes 

Elaboración de 
diseño de 

señalización 

Realización del diseño de señalización donde se 
proponen los dispositivos de control de tránsito 

acordes con las condiciones específicas de 
cada sector; una vez recibidos los conceptos 
correspondientes de viabilidad por parte de la 

DTI y de la DSVCT. 

SDM- DCV Y/O 
IDU 

PREDISEÑO DE 
SEMAFORIZACIÓN 

Elaboración de 
prediseño de 

semaforización 

Se realiza para cada una de las intersecciones 
semaforizadas existentes en los trazados 

viabilizados por parte de la DTI y de la DSVCT 
una vez realizado el diseño de señalización. La 

actividad se basa en los diseños de señalización 
y parte con la revisión de redes existentes para 

determinar la necesidad de obras civiles y definir 
los elementos de mobiliario semafórico 

requeridos, Elaboración de plan de señales. 

DCV Y/O IDU 

SOCIALIZACION 

Procesos de 
socialización de los 

tramos a 
implementar 

En cabeza del Instituto de Desarrollo Urbano se 
adelantan los procesos de comunicación e 

información a la comunidad de los estudios y 
diseños adelantados para la implementación de 
los tramos de ciclorrutas en calzada (bicicarriles) 

a implementarse en las zonas. 

IDU 
(acompañamient

o SDM) 

CONSTRUCCION E 
IMPLEMENTACION Implementación 

Una vez aprobado el diseño de señalización  por 
DCV, esta dirección remitirá los 

correspondientes diseños al IDU para el proceso 
de implementación en vía. 

IDU 

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
 
Es importante anotar que la metodología antes relacionada queda establecida a detalle en el PM01-
PR07_PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER LA FACTIBILIDAD TECNICA DE CICLORRUTAS 
A NIVEL DE CALZADA, PM01-PR07-IN01 INSTRUCTIVO FICHA TECNICA DE PREFACTIBILIDAD 
DE CILORRUTAS A NIVEL DE CALZADA y PM01_PR07- F01_ FORMATO DE FICHA TECNICA, 
consolidando así el procedimiento de viabilidad de ciclorrutas en calzada dentro del proceso de 
Transporte e Infraestructura. 
 
OPTIMIZACION DE LA RED DE CICLORRUTAS-PROYECTOS ESTRATEGICOS 
 
El proyecto “Rio Fucha” cuenta en la actualidad con aproximadamente 23.7 km en malla vial 
intermedia. El proyecto contempla una intervención como punto inicial la Carrera 10 hasta la Av. las 
Américas con una longitud de aproximadamente 6.87 km10. El tramo de intervención se encuentra 
en las localidades de Antonio Nariño, Puente Aranda, y un pequeño tramo en Kennedy.  

                                                           
10 Fuente: Datos presentados por el Instituto de Desarrollo Urbano en la “propuesta de intervención infraestructura ciclo inclusiva”, 

Julio de 2014. 
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En este tramo de intervención del río Fucha, se encuentran segmentos paralelos a la ronda del rio 
pertenecientes a la red de ciclorruta de la ciudad que funcionan esencialmente como un eje E-W y 
W-E, con una longitud aproximada de 3.5 km del costado sur occidental y 0.35 km del costado 
nororiental11; se recalca la importancia de tres tramos de ciclorrutas existentes que tienen un paso 
transversal al río Fucha: Carrera 10, NQS y Av. las Américas. 
 
El proyecto presenta diversos objetivos, entre ellos sociales para el beneficio de la comunidad 
contigua a la zona y población flotante, ambientales para el mejoramiento de las condiciones del Río 
Fucha, etc.  
 
Sin embargo, desde el componente desarrollado esta Secretaría se analizan se quiere potencializar 
el uso de la bicicleta, como un medio alternativo de transporte orientado al intercambio modal en el 
marco del Sistema Integrado de Transporte Público mejorando las condiciones de seguridad y 
brindando los servicios complementarios necesarios que impulsen el uso, de acuerdo con las 
necesidades de movilidad. 

Ilustración 54  Rio Fucha y ciclorruta existente 

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
Actualmente sobre la ronda del rio Fucha se encuentran dos tramos con ciclorruta sobre en el 
costado sur occidental, sin embargo como corredor de transporte no motorizado no presenta 
continuidad y cuenta con tramos en mal estado. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
11 Fuente: Datos presentados por el Instituto de Desarrollo Urbano en la “propuesta de intervención infraestructura ciclo inclusiva”, 

Julio de 2014. 
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Ilustración 55  -Tramos ciclorruta 

                                            

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
 
OPTIMIZACION DE LA RED DE CICLORRUTAS-PROYECTOS ESTRATEGICOS- 
INTERVENCION INTEGRAL KR 13 
 
Dado que se plantea un proyecto de intervención integral, no solo en movilidad sino en urbanismo 
de la zona donde se prioricen los modos de transporte no motorizado (bicicleta y peatón) sobre el 
corredor de la Carrera 13 entre Calle 63 y 32, se adelanta la coordinación interinstitucional con el fin 
de desarrollar un análisis integral que incluya todos los actores viales. 
Se realiza un diagnostico preliminar por parte de esta Secretaría, el Instituto de Desarrollo Urbano y 
Transmilenio. Principales entidades encargadas para la implementación de este corredor de 
transporte sostenible.  
 
Teniendo en cuenta que las acciones sobre el corredor de la KR 13 se conciben como una 
intervención integral donde se impactan diferentes aspectos de la zona como el transporte público, 
peatones, ciclistas, carga, seguridad vial, urbanismo, paisajismo, mobiliario urbano,  espacio público 
y tienen influencia proyectos como Metro y el  Sistema de Bicicletas Públicas en una zona que 
presenta una diversidad de usos, etc., esta Secretaría busca seguir trabajando en los componentes 
necesarios para viabilizar una intervención de una manera integral que apunten a un transporte 
sostenible del corredor, priorizando entonces peatones, bicicletas y transporte público. 

Tabla 45  Intervención Integral carrera 13 
INTERVENCION INTEGRAL CARRERA 13 

Longitud Corredor 3.58 km 

Características 

1  Calzada de 3 carriles sentido N-S. 
Sección Transversal media 9.8 m 
Sección de andenes entre 1 m y 4.5 m 
Circulación Prioritaria de Transporte Público 

Otros corredores en el área de influencia Av. Caracas, AK 7ª, CL63, CL57, CL45, CL39, CL34 y CL32 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
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Ilustración 56  -Proyecto Integral Intervención KR 13

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
Adicionalmente presenta la conexión con las ciclorrutas de la AK11, la CL 53 Y AK7 (proyectado 
como ciclorruta en calzada).  
 
La situación actual del corredor presenta diversas dificultades principalmente para peatones y 
ciclistas como la invasión del espacio público, conflictos entre actores vulnerables por entre 

33  Intersecciones (16 semaforizadas) 

51  Rutas SITP 

16   Paraderos SITP 

Conexión ciclorrutas K11, CL 53 Y KR 7(proyectado) 
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cruzamientos, mal estado de la infraestructura y falta de continuidad y confort para peatones y 
ciclistas.  

Ilustración 57  Proyecto Integral Intervención KR 13 - Análisis 

 
 

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
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Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
OPTIMIZACION DE LA RED DE CICLORRUTAS -SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
CICLOPARQUEADEROS 
 
La importancia de promover los transportes sostenibles para la ciudad de Bogotá, en especial los no 
motorizados, así como el fortalecimiento de la oferta de los servicios complementarios  para los 
usuarios de la bicicleta en la ciudad; en este sentido, el compromiso propuesto por la presente 
administración es incrementar en 145.46 km la red de ciclorruta de la ciudad, así como la creación 
de 23 cicloestaciones y/o cicloparqueaderos con el fin de reforzar el soporte del sistema, generando 
así el intercambio modal con un mobiliario complementario a la Red de Ciclorruta e integrado al 
sistema de transporte masivo de la Ciudad.  
 
El objetivo principal de estas acciones es potencializar el uso de la bicicleta y en especial el 
fortalecimiento de una cultura en torno al uso de los medios de transporte no motorizados, 
garantizando una movilidad segura y confortable para todos los usuarios. 
 
A la fecha, la ciudad cuenta con los cicloparqueaderos que se relacionan a continuación: 
 

Tabla 46  Cicloparqueaderos en Bogotá 

 Tipo Troncal Estación/ Portal Capacidad 

1 
CICLOPARQUEADERO-PUNTO 

ENCUENTRO 

Autonorte Alcalá 36 
2 Américas Tintal 36 
3 Américas Mundo Aventura 36 
4 Jiménez Aguas 94 
5 

CICLOPARQUEADERO 
Cr 7-10 Bicentenario 116 

6 Cr 7-10 Portal 20 de Julio 216 
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 Tipo Troncal Estación/ Portal Capacidad 

7 Américas Portal Américas 785 
8 Américas Marsella 64 
9 Américas Pradera 32 
10 Américas Banderas 101 
11 NQS_SUR Portal del Sur 220 
12 NQS_SUR General Santander 48 
13 NQS_CENTRAL Ricaurte 165 
14 Calle 26 Quinta Paredes 48 
15 Calle 26 Portal El Dorado 184 
16 Calle 26 Av. Rojas 28 
17 Suba Portal Suba 324 

 TOTAL 2533 

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
 
SOCIALIZACIONES CICLORRUTAS EN CALZADA (BICICARRILES) 
Dado el proceso planteado anteriormente, es fundamental el desarrollo de los procesos de 
socialización con la comunidad, toda vez que son los espacios en los cuales se genera comunicación 
directa con la comunidad para la socialización de los proyectos: 
 

Ilustración 58  Procedimiento Ciclorrutas en calzada (Bicicarriles) 

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
Dentro de las actividades previstas en el proceso de construcción y/o implementación de ciclorrutas 
en calzada (bicicarriles), entre ellos bicicarriles, la SDM apoya dicho proceso en los diferentes 
momentos. De manera conjunta IDU – SDM realizan las socializaciones, en particular SDM se 
encarga de informar a la ciudadanía el contexto de este tipo de intervenciones sobre espacio público, 
cuales son los objetivos desde la perspectiva de la condición de movilidad. La SDM comunica el 
soporte normativo sobre el cual se mueven los procesos de prefactibilidad y factibilidad, describe la 
base técnica que implica llegar al documento de viabilidad que luego se entrega al IDU para su 
implementación. 
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Ilustración 59  Socialización de ciclorrutas en calzada (bicicarriles) Fucha-2015 

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
Como parte de la socialización e información entregada a la ciudadanía por parte de la SDM se hace 
hincapié de las diferentes tipologías de ciclorrutas en calzada (bicicarriles) y cuáles son los 
requerimientos técnicos base que se tienen en cuenta para la decisión final. El equipo de 
socialización que asiste por parte de SDM está conformado por miembros (ingenieros) de la DTI que 
hacen parte del proceso de viabilidad y por miembros del equipo de promoción.  
 

Ilustración 60  Socialización bicicarriles Localidad Barrios Unidos 

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
Algo muy importante dentro del proceso de socialización es escuchar a la ciudadanía y tratar de 
responder las inquietudes en el momento, en su defecto adquirir compromisos para dar respuestas 
a la inquietud. En otros casos particulares las secciones de socialización se realizan en las 
instalaciones  
de la misma SDM. 

Ilustración 61  Socialización comunidad Batán en SDM Agosto 2015. 

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
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El planteamiento del proceso de socialización busca permear la información a las diferentes 
instancias de la comunidad, empezando desde redes sociales institucionales y páginas web del 
sector movilidad,  allí se logra ubicar la información planteada desde lo normativo, los proyectos, la 
ejecución de obras entre otros temas. Inicialmente se hace un trabajo con colectivos y grupos de 
interés sobre la bici, para conocer sus expectativas en relación a la ciclorrutas en calzada 
(bicicarriles) y cuales corredores serían susceptibles, desde la visión de ciclousuario, de intervenir, 
esto sobre la base de uso y funcionalidad. Posteriormente se informa a la Alcaldía Local y a su equipo 
técnico sobre la proyección de este tipo de intervenciones en su territorio, esto con el objetivo inicial 
de que estén informados, de recibir retroalimentación, y por último de que lo incluyan dentro de su 
gestión, y por supuesto buscar su apoyo en dicho proceso. 
 
Luego de que las alcaldías locales conozcan del proceso, se convoca o se solita asistir a las JAL 
para efectos de presentar la idea, y se insiste en que ha dichas sesiones se acerque la comunidad 
local y de las juntas de acción comunal. 
 

 
Ilustración 62  Socialización de bicicarriles en JAL de Fontibón. 

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
El otro momento que hace parte de  la socialización de las ciclorrutas en calzada (bicicarriles) es dar 
respuesta a la comunidad en las preguntas e inquietudes que llegan vía derechos de petición, PQR, 
y demás, así como dar respuesta a entes de control, que en algunos casos se hace de forma 
presencial cuando llaman a la SDM. 
 
PROMOCION DE LA BICICLETA  
 
El Distrito tiene como prioridad la promoción del uso de la bicicleta en Bogotá como una manera de 
resolver o mitigar diferentes problemáticas que tiene la ciudad como las relacionadas a la movilidad, 
al medio ambiente, a la salud y a la seguridad. Para lograr que aumenten los viajes en bicicleta y a 
pie, el Distrito debe hacer diferentes campañas de sensibilización y de pedagogía que logren 
pacificar el tráfico de la ciudad y así incentivar a que las personas prefieran hacer viajes en bicicleta 
o caminando y así contribuir con mejorar las condiciones de movilidad de la ciudad.  
 
Por lo anterior el trabajo adelantado para la promoción del uso de la Bicicleta de despliega en una 
serie de programas proyectos, estrategias y campañas que se  vienes desarrollando desde el 2014 
y otras que se generan en el 2015 donde las actividades desarrolladas son: 
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Ilustración 63  Promoción Uso de la Bicicleta 

MI ESTILO ES BICI 
ESTRATEGIAS CAMPAÑAS PROYECTOS EVENTOS 

Pasos Seguros  Monta & Suma Al Colegio en Bici Stand Foro Mundial 
de la Bicicleta 

Juegos de Roles Cambiando el Chip Onda Bici Segura 

Nominación Bogotá 
Bici Awards, mejor 

Proyecto Infantil 
“Semilleros de la Bici” 

Socialización 
Bicicarriles 

Déjese Ver PEMMUS Ciclopaseos 

Asesoría 
Cicloparqueaderos 

Actividades 
enfocadas a 
ciclousuarios 

Semilleros de la Bici Semana de la 
Bicicleta 

1 +   Guías de ciclorruta Stands 
   Eventos 

 
MAPA  DE LA RED BICI 

MANUAL DE LA BICI 
MATERIAL PROMOCIÓN PARA CICLISTAS 

 
PROYECTOS ESTRATEGICOS INTERINSTITUCIONALES  - AL COLEGIO EN BICI 

   
Con el fin de brindar alternativas de transporte a los niños y generar en ellos una cultura del uso de 
la bicicleta para sus viajes cotidianos, se tiene como propuesta la generación de bicicarriles en 
cercanías de equipamientos educativos. Dicho proyecto se encuentra enmarcado dentro de las 
políticas del Plan Maestro de Movilidad (PMM), el cual busca garantizar un transporte urbano 
sostenible, costo-eficiente, integrado, amigable con el medio ambiente y accesible para la ciudad. 
 
Dentro de la ejecución del proyecto y conforme al acompañamiento que se viene realizando desde 
el inicio del proyecto  esta Secretaría realizo el acompañamiento y la participación en la mesa técnica, 
que busca evaluar la ejecución del proyecto y establecer lineamientos para continuar con la 
implementación del mismo.  
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Así mismo, se firmó el convenio inter administrativo 2939 del 24 de junio de 2015, con el objeto de 
“Aunar esfuerzos institucionales, técnicos, pedagógicos, logísticos y administrativos que contribuyan 
a desarrollar de manera conjunta, coordinada y asociada la gestión intersectorial, la ejecución, 
seguimiento y evaluación del proyecto AL COLEGIO EN BICI”, del cual se hacen participes el 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, y la Secretaría de Educación del Distrito Capital 
SED. 

5.2.14. Redes ambientales peatonales seguras- RAPS 
 
De acuerdo con lo establecido en el Plan Maestro de Movilidad, en su componente de Transporte 
No Motorizado, establece: “La Administración promoverá el transporte no motorizado de peatones y 
ciclo usuarios para que los habitantes del Distrito Capital incrementen su participación en el número 
de viajes, dadas sus ventajas económicas, ambientales, sociales, de salud pública y bienestar.” 
 
En este sentido, establecer como proyecto específicamente para incentivar los desplazamientos a 
pie: la Construcción de Redes peatonales que pretenden el aseguramiento de rutas adecuadas 
para la movilidad no motorizada, que conecten lógicamente los principales centros de actividad local 
bajo conceptos ambientales, de seguridad, óptimas condiciones de infraestructura y conectividad. 
 
De acuerdo a lo anterior, la Administración Distrital estableció el proyecto denominado: 
“Construcción, operación y conservación del espacio público peatonal. Desde una perspectiva 
integral, construir y conservar andenes y demás elementos de espacio público con el propósito de 
satisfacer la fracción de viaje que realizan los ciudadanos en este modo y promover los viajes no 
motorizados de una forma segura., el cual planteó las siguientes metas: 
 

Metas Plan de Desarrollo 
Metas Plan de 

Desarrollo AREA 
ITEM METAS  

PEATONES CONSTRUCCIÓN 
Habilitar 1.64 % el espacio de la ciudad, mediante la construcción de  
518.715 m2 de Redes Ambientales Peatonales Seguras 

 
Ahora bien, las RAPS previstas para su ejecución prevista de acuerdo con los estudios adelantados12 
son: 

Tabla 47  RAPS 

RAPS LOCALIDAD 
ÁREA A 

INTERVENIR 
( M 2) 

No CONTRATO DE 
EJECUCIÓN DE 

OBRA 
 

LAS NIEVES LAS NIEVES Y CANDELARIA 45.971 IDU  714 2014 

TEUSAQUILLO TEUSAQUILLO 59.801 IDU – 715 - 2014 

KENNEDY - CENTRAL KENNEDY 61.970 
IDU 1345- 2014 CARVAJAL KENNEDY 50.658 

RESTREPO ANTONIO NARIÑO Y RAFAEL URIBE URIBE 40.590 

SUBA  - RINCON SUBA 104.000 IDU - 1783 - 2014 

 

                                                           
12 La Secretaría Distrital de Movilidad adelantó en el año 2006 la contratación de la consultoría con la firma EPYPSA, cuyo objetivo fue 

“DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA LA CONFORMACIÓN DE REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS – RAPS –, ENMARCADA EN 
LA ESTRATEGIA DISTRITAL DE PROTECCIÓN AL PEATÓN Y EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD PARA BOGOTÁ D.C. Y FACTIBILIDAD 
TÉCNICA, ECONÓMICA, LEGAL Y FINANCIERA DE LA FASE I.”. 
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RED PEATONAL TINTAL 1 KENNEDY 72.114 IDU - 1877-2014 
Nota 1: Este proyecto no hace parte de los resultados de la Consultoría 
 
Principales logros alcanzados  
 
OPTIMIZACION DE LA RED DE CICLORRUTAS  - RED DE CICLORRUTAS (EN CALZADA Y 
ANDÉN) 

La consolidación de los estudios de viabilización de los tramos de ciclorruta en calzada (bicicarriles) 
conforme a los conceptos emitidos desde los componentes de la DTI, DSCVT y la DCV, es la tarea 
que se desempeña desde el 2012 y se continúa realizando durante el 2015, en cabeza de la 
Dirección de Transporte e Infraestructura, por lo anterior y durante el 2015 se adelantaron las 
siguientes viabilidades: 
 

Ilustración 64  Estado Bicicarriles Viabilizados 2015 

66.3 Km 
CONDICION 

Ciclorrutas en calzada viabilizados por la SDM 

 
 

14.2 km 
CONDICION 

Ciclorrutas en calzada en informe de factibilidad SDM 

 
 

23.1 km 
CONDICION 

Ciclorrutas en calzada se encuentran en estudio de seguridad Vial y 
Estacionamiento SDM 

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
 

Ilustración 65  Red de ciclorrutas en calzada (viabilizados) SDM 

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
A continuación se relacionan los tramos viabilizados y en estudio por parte de la SDM durante el año 
2015:  
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Ilustración 66  Ciclorrutas en Calzada viabilizados por la SDM  y remitidos a DCV para Diseño de Señalización 

ID TRAMO VIBILIZADO LONGITUD LOCALIDAD OFICIO ENVIO DCV FECHA 

93 FUCHA:BICICARRILY 
CICLORRUTA 3645 

ANTONIO NARINO-
PTE ARANDA -

KENNEDY 
SDM-DTI-8167-2015 22/01/2015 

25 KR 64 ENTRE AC 100 Y AV. 
SUBA 315 SUBA SDM-DTI-12861-2015 30/01/2015 

108 CLL 187 entre AutoNorte y 
Carrera 19A 440 USAQUEN SDM-DTI-31345-2015 13/03/2015 

88 
Calle 83A y DG 86A ENTRE 
KR 104 y KR 119 
(COMPARTIDO-UNI) 

3100 ENGATIVA SDM-DTI-31345-2015 13/03/2015 

105 
AC 3 ENTRE AK 72 Y KR 
70BKR 70B ENTRE AC 3 Y 
AC 6 (UNI) 

1113 KENNEDY SDM-DTI-31345-2015 13/03/2015 

92 KR 80I ENTRE CL 70A SUR Y 
TV 79D 900 BOSA SDM-DTI-31345-2015 13/03/2015 

106 

KR 67 ENTRE TV 66A Y 
AUTOSUR (UNI) Y KR 67 
ENTRE AUTOSUR Y TV 
66A(UNI) 

1920 CIUDAD BOLIVAR SDM-DTI-31345-2015 13/03/2015 

100 
AC 138 desde la Av. Boy hasta 
la AutoNorte -(unidireccional 
bus bici) 

4000 SUBA SDM-DTI-31345-2015 13/03/2015 

107 KR 24C CON CL 52B SUR-
BIDIRECCIONAL 620 TUNJUELITO SDM-DTI-46633-2015 17/04/2015 

41 
CL 129 ENTRE AUTONORTE 
Y BOYACA(entre KR 72 Y KR 
45) 

5344 SUBA SDM-DTI-46633-2015 17/04/2015 

102 KR 7 entre CL 24 y CL 27 y CL 
27 entre KR 7 y KR 10 490 SANTAFE SDM-DTI-46633-2015 17/04/2015 

109 KR 68I ENTRE AVBOYACA Y 
AC 26SUR_E_W 2370 KENNEDY SDM-DTI-46633-2015 17/04/2015 

111 Carrera 89 entre Avenida 
Calle 90 y Avenida Calle80 2260 ENGATIVA SDM-DTI-652111-2015 25/05/2015 

113 
Carrera 91 entre Avenida 
Calle 90 y Avenida Ciudad de 
Cali 

1424 ENGATIVA SDM-DTI-652111-2015 25/05/2015 

98 
CLL 64 C entre AV.KR 68-KR 
70 / Calzada Norte y sur -INU-
SEG 

1880 ENGATIVA SDM-DTI-652111-2015 25/05/2015 

95 Carrera 110 entre Av. Calle 80 
y Av. Calle 72 2504 ENGATIVA SDM-DTI-72057-2015 05/06/2015 

101 

KR 103A Desde la Av. Cl. 80 
hasta la Av. Cl. 
73A(BIDIRECCIONAL) - KR 
103 Desde la CL 73A hasta la 
Av. Cl. 72(UNIDIRECCIONAL 

1110 ENGATIVA SDM-DTI-80605-2015 22/06/2015 

116 KR 68H ENTRE AC 63 Y AC 
80 4270 ENGATIVA SDM-DTI-72057-2015 05/06/2015 

104 KR 54 ENTRE TV 44 Y 
AUTOSUR_W 860 TUNJUELITO SDM-DTI-72057-2015 05/06/2015 

117 KR 69 ENTRE AC 80 Y AC 72 1100 ENGATIVA SDM-DTI-72057-2015 05/06/2015 

118 

AC 22 ENTRE AK 40 Y AK 60, 
AK 60 ENTRE AC 22 Y CL 
22B, KR 43A ENTRE AC 22 Y 
CL 25 Y KR 44A ENTRE CL 
25 Y AC 22 

5210 TEUSAQUILLO SDM-DTI-72057-2015 05/06/2015 

115 
CL 19SUR ENTRE AK 14 Y 
KR 11+ KR 11 ENTRE CL 
19SUR Y CL 17A SUR (UNI) + 

2052 ANTONIO NARIÑO SDM-DTI-85804-2015 02/07/2015 



 

Página 231 de 617 

 

ID TRAMO VIBILIZADO LONGITUD LOCALIDAD OFICIO ENVIO DCV FECHA 
CL 17A SUR ENTRE KR 11 Y 
KR 10 

114 KR 19 entre CL 6 y CL 13 952 LOS MARTIRES SDM-DTI-89658-2015 09/07/2015 
125 CL 66 ENTRE AK 24 Y AK 7 1690 BARRIOS UNIDOS SDM-DTI-94421-2015 21/07/2015 

130 CL 66 ENTRE AK 30 y AK 24 
(SEG- UNID 760 BARRIOS UNIDOS SDM-DTI-94421-2015 21/07/2015 

119 
Calle 167 entre KR 72 y KR 45 
(UNIDIRECCIONAL 2 
COSTADOS) 

1980 USAQUEN SDM-DTI-98150-2015 28/07/2015 

123 CARRERA 100 ENTRE DG 
15A Y DG 16 820 FONTIBON SDM-DTI-98150-2015 28/07/2015 

110 Calle 10 entre Carrera 8 y 
Avenida Carrera 30 2440 LOS MÁRTIRES SDM-DTI-101120-2015 03/08/2015 

131 CL 64 ENTRE AK 7 Y AK 30 
(SEG- UNID) 2520 BARRIOS UNIDOS SDM-DTI-101120-2015 03/08/2015 

121 

CALLE 27SUR ENTRE AK 14 
Y KR 24- CL 28 SUR ENTRE 
AK 14 Y KR 24- KR 21 ENTRE 
CL 28SUR Y CL 27SUR (UNI) 

1470 RAFAEL URIBE SDM-DTI-133061-2015 06/10/2015 

138 CL 27A SUR ENTRE KR 12D 
Y AK 10 1340 ANTONIO NARIÑO SDM-DTI-133061-2015 06/10/2015 

132 TV 52 ENTRE DG 16 SUR Y 
AK 50 (COMPARTIDO) 960 PUENTE ARANDA SDM-DTI- 137463 -2015 15/10/2015 

139 CONEXIÓN ID.116_CL72 
(UNI-SEG) 220 ENGATIVA SDM-DTI- 137463 -2015 15/10/2015 

140 CONEXIÓN AC 80 X KR 68C 270 ENGATIVA SDM-DTI- 137463 -2015 15/10/2015 

133 CL 161 ENTRE AK 15 Y AK 9 
(SEG-UNI) 600 USAQUEN SDM-DTI- 145205-2015 30/10/2015 

143 KR 65 ENTRE AC 9 Y AC 
13_E Y W (UNID-SEG) 1540 ENGATIVA SDM-DTI- 145205-2015 30/10/2015 

144 KR 8A ENTRE CL 88 Y CL 
100 1811 CHAPINERO SDM-DTI- 145205-2015 30/10/2015 

 TOTAL 66300    
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
Tabla 48  Ciclorrutas en Calzada en informe de  viabilización para remisión a Diseño de Señalización 

ID TRAMO ESTUDIO MTS LOCALIDAD 
112 Tv. 94 entre Av. CL 80 y Av. CL 90 2816 ENGATIVA 
122 CARRERA 104 ENTRE DG 15A Y DG 16 860 FONTIBON 
124 CL 76 ENTRE AK30 Y AK20 2620 BARRIOS UNIDOS 

129 CARRERA 13 ENTRE CL 1 Y CL 4 (SAN 
JUAN DE DIOS) 1150 SANTA FE 

142 TV 93 ENTRE AC 26 Y CL 66A 1428 ENGATIVA 
135 Calle 76A entre Carrera 94 y Carrera 86 818 ENGATIVA 
134 Carrera 96 Calle 75 Carrera 94 Calle 80 820 ENGATIVA 
149 CL 44 ENTRE AK 60 Y KR 45 2680 TEUSAQUILLO 
148 KR 112A ENTRE AC 80 Y CL 72 F 1008 ENGATIVA 

 TOTAL 14200  
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
Tabla 49  Ciclorrutas en Calzada en estudio de Seguridad y Vial y Estacionamiento (prefactibilidad) 

ID TRAMO ESTUDIO MTS LOCALIDAD 

103 KR 60 ENTRE DG 2 Y AC 6-UNI Y KR 56 
ENTRE AC 6 Y CL 2 3280 PUENTE ARANDA 

137 Tv. 94L entre Av. Calle 90 y Av. Calle 80. 1390 ENGATIVA 

147 
KR 65 ENTRE CL 67B Y AC 68 -

COMPARTIDA - KR 65 ENTRE AC 68 Y AC 
80 COMP-BIC UNI SEG 

2760 BARRIOS UNIDOS 

126 Carrera 113 entre Av. Calle 80 y Carrera 110G 
por Calle 72F 2085 ENGATIVA 
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ID TRAMO ESTUDIO MTS LOCALIDAD 

146 
CL 63 entre KR13 hasta KR 17, DG 61B entre 
KR 17 hasta CL 57 y TV 28 desde CL 57 hasta 

CL 53B con KR 28 
2433 CHAPINERO 

151 CL77 ENTRE KR 110 Y KR 114 671 ENGATIVA 
150 CL78 ENTRE KR 110 Y KR 114 656 ENGATIVA 

154 CL 8SUR ENTRE AK 68 Y KR 68C(COMP) y 
KR 69 ENTRE KR 68C Y KR 72JBIS (BDSEG) 2980 KENNEDY 

157 CL 42 ENTRE TV78H Y KR 79 Y TV 78J 
ENTRE CL41S Y CL 42S 2260 KENNEDY 

156 KR 74 ENTRE CL 40H SUR Y DG 44 SUR 2340 KENNEDY 
158 KR 58 ENTRE TV 56A Y AC 68 840 BARRIOS UNIDOS 
162 URB. EL ENSUEÑO 1488 CIUDAD BOLIVAR 

 TOTAL 23183  
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
 
OPTIMIZACION DE LA RED DE CICLORRUTAS-PROYECTOS ESTRATEGICOS 
 
Dado que es un proyecto interinstitucional entre el IDU, Secretaria Distrital Planeación, EAAB, 
Ambiente, Alcaldía Mayor, Alcaldías Locales, UAESP  y la SDM entre otras, por parte de esta 
Secretaria se adelantaron las siguientes acciones: 
 
- Participación en la mesa interinstitucional, bajo la coordinación de la Alcaldía Mayor. 
- Se emite concepto de viabilidad y recomendaciones generales para la implementación del mismo. 
- Se logra el desarrollo de los diseños (versión inicial) de señalización para la implementación en los 
tramos nuevos y los existentes. 
- Se apoya en el proceso de socialización del IDU, y se aclaran inquietudes presentadas por la 
comunidad 
 
OPTIMIZACION DE LA RED DE CICLORRUTAS-PROYECTOS ESTRATEGICOS- 
INTERVENCION INTEGRAL KR 13 
 
- El proyecto hizo parte de la agenda del comité sectorial el pasado 21 de agosto con el 
acompañamiento de la Secretaria de Movilidad, el Director General del IDU y el acompañamiento de 
TransMilenio, como respuesta a las mesas previas de trabajo interinstitucional y a las directrices 
dadas por esta Secretaría.  
 - En el mismo se realiza una breve descripción de las posibles propuestas para mejorar la movilidad 
sostenible del corredor de la AK13 entre la CL 32 y CL63.  
 - TransMilenio presenta sus recomendaciones generales, teniendo en cuenta el número de rutas 
que circulan actualmente del SITP y la carga de pasajeros que presentan las mismas en las horas 
pico.   
 - El IDU presenta a la mesa los avances al interior de la entidad para la línea metro, teniendo en 
cuenta que la AK13 hace parte del mismo y se proyectan intervenciones de obra de espacio público 
futuras para la ciudad sobre el corredor, que incluyen andenes y ciclorruta en calzada. 
 
OPTIMIZACION DE LA RED DE CICLORRUTAS -SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
CICLOPARQUEADEROS 
 
La Secretaría Distrital de Movilidad, entregó en el 2014, el documento “Definición: priorización de la 
red de cicloestaciones y ciclo parqueaderos, asociados a la red troncal de transmilenio”, resultado 
del trabajo interinstitucional entre el IDU, TransMilenio S.A. y SDP. 
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Con este trabajo se definieron los puntos de ubicación estratégica de las veintitrés Cicloestaciones 
– Cicloparqueaderos de la Ciudad, buscando fortalecer el parqueo de bicicletas asociado a la red de 
transporte masivo, de tal manera que el usuario habitual y el potencial tenga como alternativa del 
intercambio modal, es decir, que el usuario tenga la posibilidad de llegar a las estaciones o portales 
de la red de transporte masivo a través de las redes de las ciclorrutas y tener acceso a zonas e 
infraestructuras destinadas al parqueo de sus bicicletas, generando a su vez la posibilidad de 
equilibrar las demandas de usuarios, al poder desplazarse en bicicleta en un tiempo muy corto a una 
estación cercana donde la capacidad remanente le permita un ingreso rápido, seguro y con acceso 
a la ruta que cubre su deseo de viaje. 
 
Es importante anotar que la información remitida el Instituto de Desarrollo Urbano IDU sirve como 
insumo primordial para el desarrollo de las mesas interinstitucionales adelantadas en el 2015 para 
la definición de los puntos a intervenir: 

Ilustración 67  Puntos de Cicloestaciones del estudio elaborado SDM 

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
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SOCIALIZACIONES CICLORRUTAS EN CALZADA (BICICARRILES) 
 
Dentro de los principales logros se encuentra haber acompañado al IDU en los procesos de 
socialización de más de 50 km de bicicarril implementados en diferentes localidades, y actualmente 
se encuentra en el proceso de implementación de otros cerca de 60 km. Junto al proceso de 
implementación, es importante decir que la SDM hace parte del acompañamiento técnico de estudios 
técnicos y el seguimiento en vía. De igual forma se acompaña las jornadas de inauguración de 
bicicarriles. 

Ilustración 68  Socialización de bicicarriles en JAL de Fontibón. 

 
    Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
PROMOCION DE LA BICICLETA  
 
PASOS SEGUROS 
 

Ilustración 69  Registro Fotográfico: Pasos seguros ciclorruta Ciudad de Cali por Américas 2015 

 
    Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
Esta estrategia surge por la necesidad de contar pasos que brinden seguridad vial en intersecciones 
y segmentos de la red de ciclorrutas, garantizado la prioridad de ciclistas y peatones en pasos 
naturales de conexiones. Por medio del intervención del grupo guía, en vía se prioriza y regula el 
paso de los actores en mención, mejorado de esta manera los viajes en los modos no motorizados. 
Aunado a lo anterior se realiza entrega de material para ciclista que mejora la calidad de sus viajes 
(entrega de chalecos reflectivos, tobilleras reflectivas, cuello, silbatos, tulas reflectivas, termos, 
impermeables plásticos, entre otros materiales propios para ciclistas). 
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Ilustración 70  Registro Fotográfico: Pasos seguros ciclorruta Av. Boyacá  2015 

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
Ilustración 71 Registro Fotográfico: Pasos seguros ciclorruta Av. Villavicencio  2015 

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
 
 

Ilustración 72  Registro Fotográfico: Pasos seguros ciclorruta Av. 63 por Av. Cali  2015 

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
Esta estrategia inicia en el mes de Abril de 2015 los lunes y viernes (am y pm) cada 15 días del mes, 
pero dada la necesidad de intervención en vía para garantizar el paso de ciclistas se intensifican las 
jornadas todas las semanas lunes, miércoles y viernes en horas pico de la mañana y tarde. 
 
 
 Ilustración 73  Registro Fotográfico: Pasos seguros ciclorruta Av. Ciudad de Cali y Ciclorruta KR 19  2015 
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Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
 

Tabla 50  Puntos de Intervención Pasos Seguros 
 Puntos de Intervención “Pasos Seguros” 

1 Av. Ciudad de Cali con Av. Américas 
2 Av. Americas con Av. Boyaca 
3 AutoSur con Kr 50B (Escuela de Cadetes Gral. Santander) 
4 Autosur con Cll 54 Sur 
5 Autosur con Kr 73 
6 Kr 71B (Av.Ciudad de Villavicencio) con Cll 57B Sur 
7 Kr 71B (Av.Ciudad de Villavicencio) con Av. 1° de Mayo 
8 Av. Ciudad de Cali con Kr 71B (Av.Ciudad de Villavicencio) 
9 Av. Ciudad de Cali con Calle 66A 
10 Cl 170 con Kr 15 (Canal Torca) 
11 Cll 100 con Kr 15 
12 Kr 11 con Cll 85 
13 Kr 30 (NQS) con Cll 19 (Sobre las dos orejas) 
14 Kr 19 con Cll 127BBis 
15 Av. Boyaca con Cll 127A Bis 
16 Cll 13 con Kr 103 (Almacen Éxito) 
17 Av. Agoberto Mejia con Av. Américas 

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
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JUEGO DE ROLES (DSVST-DTI): 
 

 
 
Esta estrategia se viene desarrollando desde el 2014 y se encuentra en cabeza de la Dirección de 
Seguridad Vial con apoyo y acompañamiento de la DTI. Proceso de sensibilización que consiste en 
montar en bicicletas a otros actores viales como: conductores, peatones, motociclistas, etc., con la 
intención de ponerlos en situación y que a través de la experiencia se concienticen de las dificultades 
del rol de los ciclousuarios en el sistema vial. 

 
Así mismo, con base en las constantes manifestaciones verbales y escritas realizadas por usuarios 
de bicicleta quienes expresan que diariamente son víctimas de agresiones por parte de conductores 
de servicio público colectivo, la Secretaría Distrital de Movilidad propone realizar un juego de roles 
en la vía en el marco del pacto por la Seguridad Vial de los Ciclousuarios.  
 
El objetivo de la actividad es generar un espacio en el que los conductores de servicio público 
individual experimenten el rol de los ciclistas en la vía de tal forma que puedan vivir las diferentes 
situaciones que afrontan estos actores viales en la ciudad, procurando inculcar un cambio 
comportamental con el fin de comenzar a armonizar la convivencia en la vía entre los diferentes 
actores. 
 
La SDM ya ha realizado 15 juegos de roles con distintos grupos y entidades como Taxi Expresss, 
DINA, Veeduría Distrital, SENA, Asocolflores y Secretaria de Integración Socia13l, sumado 
 
En el marco de la VIII Semana de la Bicicleta, la Secretaria de Movilidad adelanto el “Juego de Roles 
en doble vía”, en el que participaron aproximadamente 20 operadores de Consorcio Express y 10 
ciclistas urbanos intercambiando su rol en la vía con el propósito de conocer de primera mano las 
situaciones de riesgo con las que se pueden encontrar en la vía. 
 
Como aspecto diferenciador, en esta oportunidad los ciclistas tuvieron la oportunidad de utilizar el 
simulador en el cual se preparan los operadores, y el objetivo era evaluar la destreza en la 
conducción de los tipos de vehículos que se usan en la troncal de Transmilenio.  Frente a los riesgos 
que se presentan, la presión de la operación entre otros factores, como servicio, congestión 
vehicular, usuarios imprudentes, entre otros ³  

Ilustración 74  Charla de inicio Juego de Roles Semana de la Bicicleta 2015 

                                                           
13 Fuente: Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito – Documento-ciclistas juego de Roles 2015 Semana de la Bicicleta 

2015.  
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Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
 

Ciclistas en Simulador 
 

  

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
 

Operadores de Transporte en rol de ciclistas 

 
 

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
 

ASESORIA DE CICLOPARQUEADEROS 
 
La implementación de cicloinfraestructura complementaria, el caso de los cicloparqueaderos, es 
trascendental al momento de mejorar la condición de movilidad de los ciudadanos que toman la 
decisión de usar la bicicleta como transporte. En primer lugar porque la ciudad tiene poca oferta de 
cicloparqueaderos públicos, al igual que la misma institucionalidad. El temor a que le roben su 
bicicleta logra disminuir sustancialmente el deseo de usar la bicicleta, de igual forma no saber dónde 
se puede dejar. 
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Ilustración 75  Cicloparqueadero en matera. 

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
Dentro de los alcances de la Política Pública de la bicicleta, se busca la aplicación en las Entidades 
Distritales del Acuerdo 236 de 2006 "Por el cual se adecuan cicloparqueos en las instituciones 
públicas que prestan atención al público en el Distrito Capital", que cita en su artículo 1º: “Las 
entidades públicas del Distrito Capital deberán acondicionar un espacio en sus parqueaderos que 
ofrezca seguridad para parquear bicicletas, de acuerdo a los recursos disponibles y a la capacidad 
instalada”. 
 
Tener infraestructura segura para parquear la bicicleta es una forma de promover su uso, por esta 
razón, la Secretaría de Movilidad invita a que sean adecuados espacios destinados a  
cicloparqueaderos y/o infraestructura propuesta para tal fin en las entidades distritales, para ello 
envía oficio a cada una de estas entidades y ofreciendo asesoramiento, poniendo de entrada el 
ejemplo que en la misma SDM se implementó. 

Ilustración 76  Cicloparqueadero SDM 

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
 
De la misma forma el decreto 034 de 2006 “Por el cual se establecen las normas para los inmuebles 
habilitados como estacionamientos en superficie y se acogen los diseños de espaciopúblico y 
fachadas.” 
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La SDM acompaña a través del equipo de DTI el proceso de implementación de cicloparqueaderos 
en entidades de carácter público (distritales y nacionales, al igual que empresas privadas. Dicho 
acompañamiento tiene como alcance asesorarlos en cual puede ser el proceso, no implica hacer los 
diseños ni tampoco la implementación, esto corresponde a cada entidad o empresa. Tal vez lo más 
relevante es que sumado al tema cicloparqueaderos se hace alusión a las diferentes estrategias que 
la SDM lleva  acabo en cuanto a promoción, partiendo desde su propia experiencia. 
 

Ilustración 77  Campaña promoción al interior de la SDM 

 
 
 

  
 

Campaña liderada por la Oficina Asesora de Comunicaciones con acompañamiento de la DTI, de 
consolidación de los valores Tolerancia, Corresponsabilidad, Pertenencia y Solidaridad, busca que 
las y los ciudadanos aporten su grano de arena para vivir y movilizarse en una ciudad más tranquila 
y amable. 
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CAMPAÑAS 
 
Monta y Suma  

 
 

Haber logrado generar estrategias de promoción de uso de la bicicleta en comunidades específicas y 
estratégicas. Lograr que cientos de personas hayan al menos contemplado el uso de la bicicleta como 
medio de transporte. Inducir a que decenas de personas empezaran a utilizar la bicicleta como medio 
de transporte. Aportar para el evidente incremento del uso de la bicicleta en Bogotá. Visibilizar las 
diferentes estrategias que realiza el Distrito para la promoción del uso de la bicicleta. Mejorar la calidad 
de vida a quienes cambiaron su estilo de vida.  Luego del proceso de Monta & Suma, muchas personas 
continuaron utilizando la bicicleta ya no por el beneficio que recibían sino porque ya habían cambiado 
su hábito de movilidad. 

 
 
Monta & Suma es una estrategia que busca modificar hábitos de movilidad en las personas. El 
proceso de cambio se divide en cuatro pasos que van de lo emocional hacia lo informativo. De tal 
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forma que al final de la estrategia la persona estará en capacidad de utilizar la bicicleta como medio 
de transporte. El primer paso es una charla de motivación denominada Cambiando el Chip, el 
segundo paso es una charla sobre seguridad vial y comportamiento en el tránsito, y una charla 
mecánica para aprender a cuidar la bicicleta. El tercer paso es un recorrido en bicicleta que busca 
mostrar empíricamente las ventajas que ofrece andar en bicicleta y al mismo tiempo romper los mitos 
existentes. Por último, la estrategia finaliza dándoles estímulos a las personas que empiecen a 
utilizar la bicicleta. El resultado esperado es que las personas comiencen a utilizar la bicicleta gracias 
a la información recibida y a los estímulos que se les dé, pero que al final del proceso lo hagan ya 
como un estilo de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
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Esta estrategia nació internamente en la Secretaría Distrital de Movilidad en un momento en que los 
usuarios de la bicicleta de la entidad lograron generar una transformación física del parqueadero 
generando orden y particularmente una priorización para quienes llegaban en bicicleta y para quienes 
tenían una discapacidad física.  
 
Un principal logro de la estrategia fue incrementar el uso de la bicicleta dentro de la entidad, haciéndola 
visible y de esta forma lograr que quienes toman decisiones sobre el tema de movilidad supieran cómo 
es andar en bicicleta. También es importante que la entidad cabeza del sector movilidad fuera la que 
liderara, a través del ejemplo, un proceso de cambio en el hábito de movilidad. 
 
Gracias al éxito de la campaña en el que se logró aumentar el número de usuarios de bicicleta dentro 
de la Entidad, se decidió expandir la campaña a otras entidades del Distrito. Esta segunda fase 
también fue exitosa, y fueron varias las entidades que decidieron sumarse a la estrategia. Por tal 
razón, se decidió hacer una nueva expansión esta vez con el objetivo de llegar a entidades nacionales, 
a empresas y a universidades. De tal forma que esta estrategia ha llegado a diferentes sectores de la 
población, logrando que decenas de personas hayan contemplado la bicicleta como medio de 
transporte.  
 
A continuación se clasifican los lugares en los que se ha implementado la estrategia según si son 
entidades del Distrito, entidades públicas de carácter nacional con sede en Bogotá, empresas y 
universidades.  

Ilustración 78 Monta y Suma 
MONTA Y SUMA 

Entidades del Distrito 

Secretaria Distrital de Movilidad 
Secretaría Distrital de Hacienda 
Secretaría Distrital de Salud 
Secretaría Distrital de Hábitat 
Secretaría Distrital de Cultura 
Unidad de Mantenimiento Vial  
Fondo de Vigilancia y Seguridad 
Canal Capital  
Transmilenio S.A., 
 Instituto para la Educación y el Desarrollo Pedagógico 

Entidades Nacionales 

Ministerio de Transporte 
Sena 
Instituto Nacional de Salud 
Consejo Superior de la Judicatura 
Instituto Nacional de Metrología 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
Ministerio de las Telecomunicaciones 
Senado de la República. 

Empresas 

Asocolflores 
Econometría 
Itelca 
Lan 
Icontec 
CristaCryl,  
Juan Valdez 

Universidades 
EAN 
Área Andina 
Universidad Externado de Colombia 

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
 
En la estrategia Monta & Suma participan personas de diferentes dependencias de la Secretaría 
Distrital de Movilidad, tales como la Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC), la Dirección de 
Transporte e Infraestructura (DTI), la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito 
(DSVCT) y la Dirección de Control y Vigilancia (DCV). Normalmente la OAC es la que coordina las 



 

Página 244 de 617 

 

diferentes actividades, mientras que las demás dependencias tienen a cargo actividades específicas, 
como lo son la Charla Cambiando el Chip a cargo de la DTI, la charla de seguridad vial a cargo de 
la DSVCT, la charla mecánica a cargo de la DCV y el ciclopaseo coordinado por la DCV. Lo anterior 
significa que se trata de una estrategia de la Entidad y que cuenta con una variedad de personal 
necesario para su buen desarrollo.  
  
Las principales dificultades se presentaron con la continuidad interna de las empresas en un proceso 
que requiere constancia, propaganda, difusión y que internamente haya credibilidad. No ha sido fácil 
la convocatoria interna por parte de las empresas. En algunos casos el cambio de fechas por parte 
de la empresa o entidad hizo difícil la planeación de actividades. 
  
Se trata de una estrategia que busca atacar grupos específicos, y llevarles un proceso para que 
cambien hábitos de movilidad. Es una estrategia cuyo proceso tiene una lógica, y que sin uno de los 
pasos falta será más difícil lograr el cambio.  Por tratarse de un proceso de cambio de paradigma, 
siempre habrá población a la que llegar. Quienes dicten las charlas o talleres que hacen parte del 
proceso deben estar convencidos del discurso que transmitan para que logren contagiar al público.  
 

Ilustración 79  Cambiando el chip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
La Charla Cambiando el Chip permitió que la DTI hiciera promoción del uso de la bicicleta no desde 
lo técnico sino desde la experiencia. Se logró llegar a diferentes comunidades para estimular y 
convencer del uso de la bicicleta. Se logró explicar a la ciudadanía temas técnicos de la movilidad.  
 
La Charla Cambiando el Chip es una charla de motivación que transmite una experiencia personal 
de cómo la bicicleta ha generado una buena calidad de vida. La charla se divide en tres momentos.  
 
El primero es compartir la experiencia de viajar en bicicleta por Colombia, en este momento se narran 
7 viajes que se han realizado por “personas comunes y corrientes” superando muchas dificultades 
físicas, geográficas, logísticas y de seguridad.  
 
La segunda parte de la charla narra el proceso ciudadano alrededor de la bicicleta en Bogotá que 
logró generar hábitos constructivos desde la ciudadanía, en el que se mencionan los proyectos 
ciudadanos y de las universidades que se han desarrollado y que han logrado impactar positivamente 
en los nichos en los que se ha trabajado, logrando que se aumenten los viajes en bicicleta 
independientemente de lo que haya realizado el Distrito.  
 
Por último se explica por qué el uso de la bicicleta es una estrategia para enfrentar diferentes 
problemáticas que tiene la ciudad, se exponen sus ventajas para el usuario y los beneficios para la 
ciudad, las razones por las que Bogotá es una ciudad indicada para el uso de la bicicleta, y los 
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proyectos que se vienen implementando en la ciudad para inducir a que más personas usen este 
medio de transporte.  
 
Al finalizar la charla la persona habrá tenido una inspiración e información para que pueda 
contemplar el cambio de hábito y así empezar a utilizar la bicicleta como medio de transporte.  
  
La charla se ha dictado a través de diferentes convocatorias. En algunos casos abierta al público de 
una comunidad específica,  y en otro en grupos específicos como clases en universidad o colegio, o 
empresas o entidades. Adicionalmente, muchas de las charlas se han dictado en el marco de la 
estrategia Monta & Suma.  
 
Haber transmitido varios mensajes a decenas de auditorios. Haber inspirado e inducido a que sí se 
puede utilizar la bicicleta como medio de transporte. Haberle llegado a diversas poblaciones como 
colegios, universidades, empresas, entidades públicas, foros. Haber resuelto dudas e inquietudes 
alrededor del uso de la bicicleta como medio de transporte. 
 
A continuación se hace mención de colegios, universidades, empresas o eventos en los que se ha 
dictado la charla Cambiando el Chip por fuera de la estrategia Monta & Suma. 
 

Tabla 51  Charla cambiando el CHIP 
Colegios Colegio Helvetia 

Gimnasio Moderno 
Gimnasio los Monjes 
Gimnasio Felix 
Gimnasio Juan de la Cruz Varela 

Universidades Universidad de los Andes  
Universidad Piloto 
Universidad Nacional 
Universidad Externado 
Universidad Javeriana 
 Escuela de Ingenieros 
Universidad Católica 
Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Universidad del Bosque 

Eventos particulares o empresas Bogotá Sus Jam 
Club Delta 
Centro Local Barrios Unidos 
14 Ochomiles 
Seminario de Movilidad Sostenible 
Torre Colpatria 

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
 
La principal dificultad ocurrió en la comunicación por parte de quien organizaba la charla, de manera 
particular, cuando se trata de invitación abierta a un público, las personas no siempre se enteraron 
de la charla. Esta charla se debe dictar a personas que están en capacidad de tomar decisión sobre 
su movilidad, por eso se sugiere que se optimice dictándola a personas en universidades o en 
empresas, y en colegios solamente a los cursos más altos. Tampoco es óptimo dar la charla a 
población mayor que difícilmente está dispuesta a utilizar la bicicleta como medio de transporte.  
 
Esta es una Charla que permite que la Secretaría Distrital de Movilidad llegue a diferentes públicos 
no de la manera tradicional abordando el tema desde lo técnicos, sino generando conocimiento e 
inspiración para que las personas se animen a utilizar la bicicleta como medio de transporte.  
 
DEJESE VER  
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La estrategia "DÉJESE VER", tiene como objetivo aumentar la seguridad vial de los ciclousuarios 
haciéndolos visibles en vía en el horario de 6pm a 6am; teniendo en cuenta que la Administración 
Distrital busca generar escenarios de seguridad propicios para el desarrollo de esta actividad, 
buscando la transformación física de la ciudad y los hábitos de comportamiento de los ciclistas.  
 
Se realiza mediante la entrega de material reflectivo (guantes, pecheras, tulas, cubre morrales, luces, 
tobilleras y silbatos, etc) en un horario de 5 pm a 7 pm, en los puntos de la ciudad por donde circulan 
la mayor parte de los ciclousuarios de la ciudad. 
 
Esta actividad se desarrolla en conjunto con la Dirección de Transporte e Infraestructura,  la Dirección 
de Control y Vigilancia y  la Oficina Asesora de Comunicaciones.  
 

Ilustración 80  Déjate ver 

 

PUNTOS DÉJESE VER 

1. Cra 19 con 134 
2. 127 con Suba 
3. Canal Salitre con Av. Boyacá 
4. Calle 26 con Av. Cali 
5. Biblioteca Tintal  
6. Portal Tunal 
7. Carrera 10 con Calle 6 
8. Museo Nacional 
9. Américas con Banderas 
10. NQS con Campin 
11. Canal Salitre con Av. Suba 
12. Calle 80 con Av. Cra 68 
13. Bicicarril 50 con Av. Esperanza 

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
 
La campaña inicia en el 2014 y se da continuidad en el 2015 dada la acogida por parte de los ciclistas 
se continua desarrollando durante todo el 2015, entregando el material reflectivo y luminoso en los 
puntos en mención (rotativos) dado que son puntos con un alto volumen de ciclistas. 
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Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
 

PROYECTOS ESTRATEGICOS INTERINSTITUCIONALES  - AL COLEGIO EN BICI 
 
- 84 Colegios Vinculados en la ciudad al proyecto. 
- 11.000 niños capacitados. 
- 6 localidades en desarrollo. 
- 225.000 viajes seguros, viajes de los estudiantes desde sus hogares al centro educativo con el 
acompañamiento de los guías del proyecto. 
- 61 rutas de confianza en operación. 
 

Ilustración 81 Al Colegio en Bici 
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 Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
 
Se establece la necesidad de dar continuidad a proyectos como el implementado AL COLEGIO EN 
BICI, el mismo se presenta como una visión de cambio en la forma de transporte de los estudiantes 
desde sus hogares al centro educativo, y se convierte finalmente en un trabajo educativo apuntando 
al futuro de esta ciudad en movilidad sostenible y amigable, un ciudad con cultura de bicicleta.   
 
El proyecto debe enfatizar en los resultados positivos ya obtenidos en el proyecto AL COLEGIO EN 
BICI, y presentar un mayor alcance para la ciudad, entendiendo que el mismo solo se desarrolla en 
instituciones públicas y en algunas zonas (localidades) de la ciudad, la iniciativa debe ser dirigida 
entonces a toda la ciudad e incluir la participación de centros educativos privados o en concesión.  
 
En los proyectos de bicicleta, es fundamental la pedagogía y la infraestructura, sin embargo como el 
proyecto presenta un componente de operación, se debe contemplar adicionalmente el suministro y 
mantenimiento de todos los elementos para la operación en campo, en este caso se tendría como 
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principal elemento la bicicleta y los elementos de protección como el casco, la incorporación compra 
o mantenimiento de la infraestructura (ciclo parqueaderos, talleres etc.) y/o del vehículo.  
 
ONDA BICI SEGURA 

 
 
 
Acuerdo No. 558 de 2014 “Por medio del cual se establece en el distrito capital la estrategia “onda 
bici segura” para el tránsito de ciclistas en grupo o caravanas”. 

 

En el marco de lo anterior la Secretaría Distrital de Movilidad implemento la Estrategia Distrital “Onda 
Bici Segura”, en el marco del Acuerdo 558 de 2014 “Por medio del cual se establece en el Distrito 
Capital la estrategia “Onda Bici Segura” para el tránsito de ciclistas”, con el propósito de mejorar 
tanto las condiciones de seguridad ciudadana como las de seguridad vial para los usuarios de este 
medio de transporte, diseño e implemento dicha estrategia, la cual consiste en el acompañamiento 
institucional por parte de personal de la Secretaría Distrital de Movilidad a los biciusuarios, en 
diferentes rutas a lo largo de todo el Distrito capital los días martes y jueves en las jornadas mañana 
de 6:00am a 9:00am y en la tarde de 16:30pm a 7:00pm. 
 
El principal componente de esta estrategia es la implementación de corredores que conecten 
diferentes lugares de la ciudad, en este sentido tanto los recorridos como los horarios serán 
planificados de tal forma que sean atractivos y generen afluencia de usuarios de este medio de 
transporte. Estos recorridos se vienen implementando desde del mes de abril del año 2015 y a la 
fecha el Distrito Capital cuenta con 4 Rutas “Onda Bici Segura” que se han consolidado por la acogida 
y presencia de ciclistas a lo largo de estos corredores.  
 
En estas campañas se cuenta con personal profesional denominado “Guías de Ciclorrutas”, con el 
fin de propender por el uso responsable de la bicicleta como medio de transporte, realizando 
actividades de control y vigilancia sobre la red de ciclorrutas de Bogotá, así como la entrega de 
material reflectivo (pecheras, guantes, tobilleras), silbatos, manuales, planos entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 82 Jornadas Onda Bici 

 

Cambia tu manera de moverte  
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Jornada Onda Bici Segura Ruta Calle 63 punto Univ. 
Nacional

 

Jornada Onda Bici Segura Ruta Alameda Porvenir punto 
Biblioteca El Tintal  

 

Jornada Onda Bici Segura Ruta Avenida Carrera 19 -Carrera 19 con Calle 100 

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
 
Conforme a lo descrito previamente y de acuerdo a las funciones asignadas a esta Secretaría en el 
marco del Acuerdo “Onda Bici Segura”, esta entidad, constituyo el documento técnico de la estrategia 
donde se definieron, los objetivos estructurantes, marco normativo, periodicidad, corredores, 
horarios, operación, logística y por último indicadores. 

Así mismo, la SDM implementó la estrategia en abril de 2015 por medio de la puesta en marcha de 
tres corredores: Alameda El Porvenir, Calle 63 y Av. Carrera 19 y actualmente se encuentra en etapa 
de pre-operación el cuarto corredor Calle 80, a continuación se ilustra cada uno de los recorridos de 
implementados hasta la fecha, en el marco de la estrategia en mención: 
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Ilustración 83  Tres rutas con la estrategia implementada 

Ruta 1 

RUTA 1 DESCRIPCION 

ALAMEDA EL 
PORVENIR 

Inicia en el Portal de las Américas, siguiendo la ciclorruta de la Avenida 
Ciudad de Cali sobre su costado occidental, hasta la Calle 6D 
(Biblioteca El Tintal), en este punto hacia el occidente sigue el circuito 
de la ciclorruta de la Calle 6D hasta encontrarse con la Alameda El 
Porvenir siguiendo hasta la Calle 13.  
Recorrido aproximado: 6.2 kilómetros.  
Localidades beneficiadas: Bosa, Kennedy y Fontibón. 

 
Ruta Alameda el Porvenir 

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
Ruta 2 

RUTA 2 DESCRIPCION 

CALLE 63 

Inicia en Calle 63 con carrera 112 en la Localidad de Engativá utilizando las ciclorrutas 
de la Calle 63, Av. Boyacá, Calle 26 sobre el separador central hasta la Carrera 50 
continuando sobre la ciclorruta del costado norte hasta la entrada de la Universidad 
Nacional de Colombia.  
Recorrido aproximado: 9.8 kilómetros.  
Localidades beneficiadas: Engativá, Teusaquillo y Fontibón. 
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Ruta Calle 63 

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
Ruta 3 

RUTA 3 DESCRIPCION 

AVENIDA CARRERA 19 Inicia en Calle 161 utilizando la ciclorruta del separador hasta la calle 134 siguiendo la 
ciclorruta del costado oriental hasta la Calle 127B, cambiando ahí nuevamente a la 
ciclorruta del separador finalizando en la Calle 95.  
Recorrido aproximado: 6.5 kilómetros.  
Localidades beneficiadas: Usaquén y Chapinero. 
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Ruta Avenida Carrera 19.

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
Ilustración 84  Plegable Onda Bici 

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
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Con el propósito de hacer seguimiento y evaluar el impacto en los usuarios de la bicicleta del Acuerdo 
Distrital 558 de 2014 “Onda Bici Segura”, la Secretaría Distrital de Movilidad estableció en el 
documento técnico de soporte del mencionado Acuerdo, la medición de indicadores 
aproximadamente cada seis (6) meses, realizando la primer toma de información el día jueves 21 de 
mayo de 2015, donde por medio de aforos se determinó el número de usuarios en cada uno de los 
corredores implementados hasta la fecha (Ruta 1 “Alameda Porvenir, Ruta 2 “Calle 63” y Ruta 3 
“Avenida Carrera 19”), y a través de encuestas de percepción se evaluó el impacto de esta medida 
en los usuarios de estas rutas. 

Ilustración 85  Ruta Av 19 – Mayo 2015 

  
 

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
 

 

 
Ilustración 86  Avenida Boyacá x Av. Américas 

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
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Ilustración 87  Av. Boyacá x AC. 26 

 
 

 

Ilustración 88  AC 26 - UNAL 

 
La implementación de la estrategia Onda Bici Segura, tanto en su etapa de estructuración como en 
su desarrollo, ha contado con un equipo profesional de la Secretaría Distrital de Movilidad, 
responsable de las actividades que contempla la estrategia; de igual forma, el Acuerdo contempla: 
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 “Artículo 3. La Administración Distrital, por conducto de la Secretaría Distrital de Movilidad, articulará 
con la Secretaría Distrital de Gobierno y las Instituciones Educativas y Entidades Públicas o Privadas, 
campañas para la implementación de la estrategia “Onda Bici Segura”,  
 
En este sentido, esta entidad ha liderado diferentes mesas de trabajo (13 de febrero, 13 de marzo y 
8 de septiembre del 2015), con los funcionarios de la Policía de Tránsito y la Policía Metropolitana 
de Bogotá, con el fin de socializar y definir los alcances de la estrategia con estos actores, así mismo, 
se ratificó esta la solicitud mediante los radicados SDM-28502-2015. 
No obstante, es importante mencionar que hasta la fecha la estrategia, carece del acompañamiento 
constante por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá en los corredores prioritarios.  
 
Con respecto al tema de presupuesto asignado, se informa que los recursos utilizados para la 
implementación de la estrategia Onda Bici Segura, en relación al personal de apoyo en vía – Grupo 
Guía de la Dirección de Control y Vigilancia, y el material POP para ciclousuarios a cargo de la 
Dirección de Transporte e Infraestructura, corresponde a recursos propios de sus presupuesto de 
las dos áreas mencionadas de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

Ilustración 89  SEMILLEROS DE LA BICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Semilleros de la bici, son una estrategia del Distrito Capital realizada a través de la Secretaría 
Distrital de Movilidad SDM y el Instituto de Recreación y Deporte - IDRD, que busca impactar a la 
primera infancia en edad preescolar a través de la Cultura Bici, mediante el desarrollo de juegos y 
mucha diversión, formando  hábitos saludables  para su vida  y a su vez sostenibles con el ambiente 
mediante el uso de la bicicleta. 
 
Se estableció como población objetivo los niños situados en la primera infancia14, porque en los 
primeros años de vida están marcados por el más rápido desarrollo, especialmente del sistema 
nervioso central. Las condiciones en el entorno a las cuales niños y niñas están expuestos en los 
primeros años, influyen en la formación del cerebro en desarrollo inicial.  
 
Los entornos responsables de favorecer las condiciones de los ambientes de cuidado, aprendizaje 
y protección varían desde el contexto familiar, hasta la amplia situación socio-económica creada por 
los gobiernos, las agencias internacionales y la sociedad civil, "Estos entornos y sus características 
son los determinantes para el desarrollo en la primera infancia”. 
 

                                                           
14 Primera Infancia: periodo comprendido entre la gestación y los 5 años, 11 meses y 30 días, es  decir, de cero hasta cumplir los seis 

años. Fuente: htpp://www.mineducación.gov.co/1621/article-192454.html 
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La estrategia se realiza a  través del desarrollo de actividades lúdicas y pedagógicas:  
 
- Las actividades lúdicas, permiten estimular de manera determinante el desarrollo de los niños y 
pueden fortalecer los valores, estimular la integración, reforzar aprendizaje, promover el seguimiento 
de instrucciones, el desarrollo psíquico, físico y motor, estimular la creatividad, además de ofrecer 
igualdad de oportunidades y condiciones del infante como parte de un grupo diferente al familiar lo 
cual conlleva a la formación ciudadana.  
- Por medio de la expresión lúdica, el pequeño de edad preescolar puede ejercitar la observación, la 
asociación de ideas, la expresión oral; facilitándole de esta forma la adquisición de conocimientos 
previstos en la planificación y proyectos. 
- Las actividades pedagógicas que contribuyan con el desarrollo cognoscitivo o mental, físico, 
emocional, social, creatividad de la población objetivo entorno al uso en condiciones seguras de la 
bicicleta como medio alternativo de transporte. 
- El esquema de Semilleros de la Bici está estructurado en función de seis (6) estaciones por 
actividad (cada una de las actividades tiene una duración aproximada de 30 minutos), así como de 
un proceso de inscripción y cierre del semillero,  donde se realiza la entrega de incentivos al niño 
resaltando su  participación en las actividades. 

 
ESTRUCTURACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
El esquema de Semilleros de la Bici se estructuró en función de seis (6) estaciones de actividades 
(cada una de las actividades tiene una duración aproximada de 15 minutos) las cuales se describen 
a continuación, y un proceso de inscripción y cierre del semillero donde se realiza la entrega de un 
diploma al niño resaltando la participación en las actividades: 
 
- Estación 1 (Lúdico- Artística ) A cargo de DSVCT -SDM 
 
Actividad lúdica artística "Caperucita y el Lobo Veloz". El grupo lúdico artístico del equipo de 
pedagogía de la DSVCT -SDM, realizó un Sketch de la obra de teatro "caperucita Rojas y el Lobo 
Veloz", interactuando con los niños asistentes, enfocado al uso seguro de la bicicleta. 
 
Materiales: 
 
Disfraces, sonido, 3 micrófonos de diadema y un micrófono genérico. 

Ilustración 90  Estación 1 Semilleros de la Bici 

              
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
 
 
- Estación 2 (Pista de obstáculos) A cargo del IDRD y SDM 
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En esta estación, los niños realizaron un recorrido circular por una pista con obstáculos, pasos de 
cebra, semáforos y señales de tránsito. Con apoyo de guardianes del IDRD y guías de ciclorruta de 
la SDM se adelantó la actividad de los “4 Pasos” para aprender a usar la bicicleta. 
 
Materiales:  
Bicicletas de equilibrio, cascos, chalecos reflectivos, delineadores tubulares, señales, material para 
demarcación de la pista, señales de tránsito, cebras de plástico. 
 

Ilustración 91  Estación 2 Semilleros de la Bici 

 

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
 

- Estación 3 (Taller manual - fabrica tu cebra) A cargo de  DSVCT -SDM 
 
Actividad de manualidades. Fabricación de cebras o semáforos en materiales diversos. Se 
promoverá el reconocimiento y uso de pasos seguros para ciclousuarios. 
Materiales: Fomi color negro (134 octavos), rojo (30 octavos), amarillo (30 octavos), verde (30 
octavos) y blanco (30 octavos), pegante, tijeras punta roma. 

Ilustración 92  Estación 3 Semilleros de la Bici       

 

 

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
 
 



 

Página 259 de 617 

 

- Estación 4 (Pruebas de pericia en bici) A cargo de  -SDM. 
 
En un espacio circular, los niños realizaron pruebas de equilibrio, pericia y juegos en bici, ubicando 
obstáculos en el escenario, pelotas plásticas, ula ulas y burbujas de jabón. Los niños y niñas 
asistentes deberán alternar la labor de conducir la bicicleta sin desconcentrarse o perder el equilibrio. 
Materiales: Bicicletas de equilibrio, cascos, chalecos reflectivos, Pelotas plásticas, dispositivo de 
burbujas, ula ulas. 

Ilustración 93  Estación 4 Semilleros de la Bici 

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
 
- Estación 5 (Baúl de Josefina) A cargo de DSVCT –SDM 
 
En esta estación, se realizara la actividad denominada  "El Baúl De Josefina", a cargo de la 
pedagoga Evidalia Carrillo. Es una actividad de cuento y dibujo en la que los niños contaran sus 
secretos sobre la bici a josefina, un personaje de ficción. 
Materiales: Baúl de josefina, 66 hojas blancas tamaño carta  (1/2 hoja por niño), 11 lápices y 11 
cajas de crayolas. 

Ilustración 94  Estación 5 Semilleros de la Bici 

 
 

                                          
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 

 
 
- Estación 6 (Taller biocinemática del accidente) A cargo SDM 



 

Página 260 de 617 

 

 
Taller práctico del " El huevo no está Quebrado". Los niños asistentes, divididos en grupos de 4 
integrantes, realizaran un "invento" para salvar la vida de un huevo, del cual serán responsables.  
 
La actividad busca promover hábitos de cuidado y autocuidado, así como el reconocimiento del 
riesgo en la bicicleta, argumentando la necesidad de usar elementos de protección como el casco o 
el chaleco, para salvar vidas y evitar lesiones. 
 
Materiales: Materiales taller práctico por cada 4 participantes: (1 bomba, 1 metro de pita, 50 cms  de 
cinta pegante, 1 huevo, 1 hoja de papel periódico o periódico, 1 bolsa plástica, 1 marcador, 1 
algodón, 1 retaso de tela de 15X15 cms). Total: 50 huevos, 50 mts de pita, 2 rollos de cinta pegante 
transparentes, 50 bombas, 50 hojas de papel periódico,  50 bolsas plásticas,  10 marcadores negros, 
50 retazos de tela de 15x15 cms. 

Ilustración 95  Estación 6 Semilleros de la Bici 

 

 

 

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
 
Inscripción de Niños: 
Proceso de identificación de cada uno de los niños y asignándolo a cada grupo que fue 
supervisado por el personal del a SDM: 
 

 

 

Ilustración 96 Inscripción niños semilleros de la Bici 
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Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
 
Cierre del Semillero: Después de surtir las seis estaciones el cierre de la actividad se realiza con la 
entrega del diploma, registro fotográfico de cada niño y entrega de refrigerios: 

Ilustración 97  Cierre del semillero 
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Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
 
El inicio de este proyecto, enmarcado en la VIII Semana de la Bicicleta, y a través de actividades 
lúdico-pedagógicas tiene como objetivo enseñarle a las niñas y niños como usar la bicicleta y 
sencillas normas de seguridad para que desde los primeros años empiecen a conocer las bondades 
de este medio de transporte en una ciudad como Bogotá. 
 
El arranque de esta importante acción de movilidad se hizo con el apoyo profesional, técnico y 
operativo de la SDM, IDU e IDRD; y la participación de la Embajada de Dinamarca, Novo Nordisk y 
Altagamma Seguros. 
 
Para el desarrollo del esquema de trabajo de este primer Semillero de la Bici se utilizaron como 
referencia las experiencias adelantadas por la Embajada del Ciclismo de Dinamarca y la empresa 
Planificación del Ciclismo Urbano.  
 
La primera jornada de los Semilleros de la bici, se llevó a cabo en la Plazoleta de los Artesanos el 
23 de septiembre y contó con la participación de los niños del Jardín Infantil de la Universidad 
Nacional de Colombia y los hijos, nietos y sobrinos de los funcionarios de la Secretaría Distrital de 
Movilidad, se contó con la siguiente participación: 
 
"Semillero de la Bici" Jornada 1, lugar Plaza de los Artesanos:  
 
Nombre del Evento: Semilleros de la bici. 

 
Fecha: Miércoles 23 de Septiembre 

 
Hora: Dos jornadas - 9 am a 11 am (Mañana) y 2 pm a 4 pm (Tarde). 

 
Lugar: Plaza de los  Artesanos  

 
Participantes: Niños Jardín Infantil dela Universidad Nacional de Colombia (jornada de la mañana), 
niños de los funcionarios de la SDM (jornada de la Tarde).  
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Dirección: Carrera 60  No. 63 A - 52  

 
Población: Niños de 4 a 6 años  

 
Responsables/Patrocinadores: SDM – IDRD – IDU – SDDE - Embajada de Dinamarca-Altagamma 
Seguros- Novo Nordisk 

 
Basados en experiencias de: Cycling Embassy of Denmark, Urban Cycle Planning – Lotte Bech 
Architect 
 
Total de niños inscritos 104 niños, discriminados en: 
- 45 niños Jardín Infantil de la Universidad Nacional 
- 59 niños hijos de los funcionarios de la SDM 
Asistencia efectiva al evento 80 niños aproximadamente. 
 

Ilustración 98  Pieza comunicacional OAC 

 
Fuente: Elaboración OAC - SDM 

 
La segunda jornada se realizó en la sede del IED Brasilia de Bosa, con los niños de los cursos de 
pre-jardín, jardín, transición, primero y segundo de primaria, con la siguiente participación: 
 
"Semillero de la Bici" Jornada 2, lugar IED Brasilia de Bosa:  
 
Total de niños inscritos 445 niños, discriminados en: 

 200 niños pre-jardín, jardín y transición. 
 245 niños primero y segundo. 

Asistencia efectiva al evento 420 niños aproximadamente. 
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Ilustración 99  Pieza comunicacional 2 OAC 

 
Fuente: Elaboración OAC – SDM 

 
De igual manera, la Secretaría de Movilidad entrega a los niños participantes un kit con elementos 
de seguridad vial (tobilleras, chalecos reflectivos, silbato) y elementos pedagógicos como cartillas y 
libros para colorear, así como un diploma que lo certifican como participante de los Semilleros de la 
bici. 

Ilustración 100  Diploma Semilleros de la Bici 
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Ilustración 101 1a Jornada Semilleros 

 

 

 

 

 

 

A continuación,  algunas imágenes de las dos jornadas realizadas de Semilleros de la bici en el 
2015: 

Ilustración 102  1a jornada Semilleros 
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Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
 

Ilustración 103  2a Jornada Semilleros Colegio Bosa Brasilia 06-11-2015 
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Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
 

Stand Foro Mundial de la Bicicleta 
 
En el marco de Foro Mundial de la Bicicleta realizado en Medellín, desde el 26 de Febrero al 1 de 
Marzo de 2015, Adicional a la programación del evento la Alcaldía Mayor participó en el Foro con el 
Stand Bogotá Humana, en el cual se expusieron y explicaron a los diferentes asistentes los diferentes 
programas de promoción de la bicicleta como: 

Tabla 52 Programas de promoción de la Bicicleta 
PROGRAMA PRESENTADO ENTIDAD 

Al Colegio en Bici Secretaría Distrital de Educación 
Bicicorredores  Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte 
Ciclovía Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte 
Libro de la Bici Secretaría de Cultura 

Infraestructura para ciclistas  Secretaría Distrital de Movilidad 
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Día Sin Carro Secretaría Distrital de Movilidad 
Mi estilo es Bici Secretaría Distrital de Movilidad 
Déjese Ver Secretaría Distrital de Movilidad 
Monta y Suma  Secretaría Distrital de Movilidad 
Onda Bici Segura Secretaría Distrital de Movilidad 
Cambiando el Chip Secretaría Distrital de Movilidad 
Pacto con Ciclousuarios Secretaría Distrital de Movilidad 
Juego de Roles Secretaría Distrital de Movilidad 
Estrategias Comunicacionales de la 
Administración 

Todas las entidades 

Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
 
Aunado a lo anterior, se realizó una muestra y del material entregado en las actividades mencionadas 
anteriormente, exhibición de bicicletas utilizadas en bicicorredores y Al colegio en bici y entrega de 
material POP a los interesados nacionales e internacionales por parte de las entidades. 
 
En relación a la información ofrecida en el stand de la Bogotá Humana se mostraron todos los 
proyectos mencionados anteriormente se aclararon de manera puntual conforme a las solicitudes de 
los asistentes al stand y adicionalmente por parte de la Secretaría de Movilidad se entregaron 
brochures, con las estrategias de promoción y proyectos de infraestructura del Sector Movilidad y 
material como de promoción de Mi Estilo es Bici y mapas Red Bici y manual Bici de Bogotá . Dicha 
atención se realizó de 9 am a 6:30 pm en jornada continua para todos los asistentes nacionales e 
internacionales. Obteniendo un balance positivo por parte de los asistentes y reconociendo el avance 
de Bogotá en el tema.    

Ilustración 104  Stand de la Bogotá Humana 
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Nominación Bogotá Bici Awards, mejor Proyecto Infantil “Semilleros de la Bici” 
 
En el marco de la ExpoBike Colombia, realizadas el 6-7-8 de Noviembre de 2015, el proyecto 
“Semilleros de la Bici” es nominado en la categoría  mejor proyecto infantil en los Bogotá Bici 
Awards, premios que reconocen el esfuerzo de públicos y privados por promocionar el uso de la 
bicicleta como medio de transporte cotidiano: 

Ilustración 105  Bogotá Bici Awards 
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NO SE PIERDA LOS BICI AWARDS, LOS PREMIOS DE LA BICICLETA15  
 

•Los Bogotá Bici Awards buscan reconocer los líderes y organizaciones que con sus iniciativas han 
empoderado la bici en las ciudades del país.  

• 9 categorías serán premiadas este viernes 6 de noviembre en el auditorio del centro comercial 
Unicentro.  

• Sura, Probogota, Embajadas como la de Los países Bajos y la de Dinamarca serán los jurados 
encargados de seleccionar a los ganadores.  

 
Bogotá, noviembre. Dentro de las actividades de ExpoBike Colombia, el primer salón internacional 
de la bicicleta en el país, se realizará la entrega de los premios Bogotá Bici Awards, los primeros 
reconocimientos al trabajo de organizaciones, empresas y personas que han demostrado liderazgo 
en el empoderamiento de este medio de transporte. Los reconocimientos, que tendrán lugar este 6 
de noviembre en el auditorio del centro comercial Unicentro a las 2:00 p.m., enmarcan 9 categorías: 
emprendimiento del año, ciclista del año, mejor inciativa femenina, mejor diseño de producto, mejor 
medio de comunicación, mejor proyecto infantil, mejor empresa biciamigable, mejor iniciativa 
ciudadana, mejor evento ciudadanos. Los nominados fueron seleccionados por más de 20.000 
personas que realizaron sus votaciones a través de un formulario en internet. Los ganadores de los 
BiciAwards serán escogidos por un selecto jurado conformado por la Embajada de Países Bajos, 
Embajada de Dinamarca, Sura y Probogotá, entidades y organizaciones que apoyaron no solo estos 
premios sino también ExpoBike Colombia 2015. “ Los Bogotá Bici Awards son una importante 
herramienta de promoción para los líderes y para los proyectos que trabajan por la cultura de la bici 
en Colombia, con ellos buscamos destacar las iniciativas que buscan generar espacios y propuestas 
innovadoras”, agregó Andrés Nuñez, uno de los organizadores del evento y reconocido ciclista 
urbano. 
 
 
Contratos estratégicos suscritos 
 
OPTIMIZACION DE LA RED DE CICLORRUTAS -SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
CICLOPARQUEADEROS 
 
Con respecto a la implementación de los 23 cicloparqueaderos, es el Instituto de Desarrollo Urbano 
la entidad competente para desarrollar los proyectos para la construcción de la infraestructura 
complementaria, cicloestaciones, ciclopuentes, conexiones menores de ciclorrutas y puntos de 
encuentro. 
 
Con respecto a las gestiones realizadas por parte de la SDM, con referencia a las gestiones 
realizadas por el IDU, en la implementación de los cicloparqueaderos, se han enviado 
comunicaciones solicitando la correspondiente información y avance de la implementación de los 
cicloparqueaderos. 
 
En este sentido, el IDU bajo el radicado 20152250344841 - SDM-39005 del 31 de marzo de 2015, 
emitió como respuesta que esta Entidad “(…) ya tiene desarrollados los estudios y diseños para 
precisar las localizaciones de los 23 cicloparqueaderos (…)” y cuenta con un presupuesto asignado 
por “(…) un valor de $ 8.200.000.000.” 
 

                                                           
15 Fuente: https://drive.google.com/a/movilidadbogota.gov.co/file/d/0B0qpAA_6944mNkIzbTU1N1BldWM/view 
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Ilustración 106  Puntos de cicloestaciones definidos por IDU

 
Fuente: Fichas de los Proyectos Complementarios infraestructura Bici – DTP - IDU 

 
 

Ilustración 107  Esquema de Implantación de cicloestaciones 

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
 
REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS- RAPS 
 
A acompañamiento institucional junto con las Direcciones de Seguridad Vial y Comportamiento del 
Tránsito, Control y Vigilancia en las diferentes mesas de trabajo realizadas por el IDU, Contratistas 
de ejecución de los proyectos en mención. 
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Dificultades presentadas en la ejecución de actividades 
 
OPTIMIZACION DE LA RED DE CICLORRUTAS  - RED DE CICLORRUTAS (EN CALZADA Y 
ANDÉN) 
 
- Dado que el proceso de viabilización de los tramos de ciclorruta en calzada (bicicarriles) implica 
una serie de conceptos provenientes de otras áreas de la SDM, que generan demoras en los tiempos 
programados para la viabilización. 
- La disponibilidad de personal y recursos  debe ser constate para dar continuidad a los estudios. 
- Dado que los procesos de implementación en vía dependen del Instituto de Desarrollo Urbano, y a 
pesar del seguimiento adelantado por esta de Dirección al desarrollo de la implementación se 
dificulta contar con los reportes de implementación en tiempo real. 
 
OPTIMIZACION DE LA RED DE CICLORRUTAS-PROYECTOS ESTRATEGICOS 
 
- Es necesario la destinación por parte del IDU de los recursos para la intervención integral, que 
incluyan la totalidad de los cruces semafóricos, sendero peatonal, iluminación, mantenimiento de la 
infraestructura existente, entre otros  aspectos urbanísticos que impactan la zona.  
- Dada la magnitud del proyecto no se contempla una gerencia integral, que incluya tanto 
componentes sociales como técnicos para la implementación y recuperación del Rio Fucha.  
- Los procesos de socialización del proyecto requieren mayor liderazgo y fuerza en la comunidad 
para el conocimiento y apropiación del proyecto. 
 
OPTIMIZACION DE LA RED DE CICLORRUTAS-PROYECTOS ESTRATEGICOS- 
INTERVENCION INTEGRAL KR 13 
 
La intervención del corredor requiere un empalme con las obras metro y la designación de recursos 
propios para la intervención no solo de la calzada y andenes, sino de algunas vías alternas que 
permitan una conectividad y priorización apropiada de los actores, adicionalmente se debe 
contemplar las mejoras en las intersecciones semaforizadas y el mejoramiento paisajístico del 
corredor. 

Ilustración 108  Análisis Proyecto 

 
Fuente: Dirección de Transporte e Infraestructura 
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OPTIMIZACION DE LA RED DE CICLORRUTAS -SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
CICLOPARQUEADEROS 
 
Dado que los procesos de implementación en vía dependen del Instituto de Desarrollo Urbano, y a 
pesar del seguimiento adelantado por esta de Dirección al desarrollo de la implementación de 
cicloparqueaderos se dificulta contar con los reportes de las acciones adelantadas en tiempo real. 
 
SOCIALIZACIONES CICLORRUTAS EN CALZADA (BICICARRILES) 
 
- Son varias las situaciones complejas que se presentan en un proceso de socialización de este tipo, 
la primera, es que la comunidad no se interesa por los proyectos que se ejecutan, pero al momento 
de que empiezan obras si saben a decir que nunca se les informó, que nunca se les preguntó aunado 
a lo anterior la desinformación que se presenta al interior de la comunidad que conlleva a un 
desconocimiento total de los proyectos. Aunque es responsabilidad de la entidad encargada de la 
socialización garantizar el mayor escenario de comunicación y socialización, esto quiere decir, que 
las entidades deben agotar los mecanismos para que la ciudadanía se entere y opine al respecto. 
 
- Otra situación compleja que se presenta en este tipo de procesos es la comunicación interna entre 
las mismas entidades, en particular sobre la información pertinente – técnica del proyecto, es decir, 
en algunas ocasiones, los funcionarios que llegan a las socializaciones, en algunos caos desconocen 
el contexto, o simplemente no tienen la versión más actualizada.  
 
- Una última dificultad se puede presentar al momento de saber qué y cuál es la información que 
debe presentar cada uno de los actores institucionales, IDU , SDM, interventorías, entre otras, esto 
para efectos de generar la mayor confianza entre la comunidad.  
 
 
REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS- RAPS 
 
Debido a la naturaleza del proyecto, se han generado barreras por parte de las comunidades con 
influencia directa o indirecta para su ejecución, debido a las posibles afectaciones desde el punto de 
vista de movilidad, económico y social en la zona de influencia. 

5.2.15.  ESTACIONAMIENTOS 
 
Descripción general del proyecto 
 
El sistema de movilidad está conformado por el subsistema vial, de transporte y de regulación y 
control del tráfico. A su vez, el subsistema de transporte, tiene como uno de sus componentes, la 
red de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía de propiedad pública, privada o mixta. En 
este orden, son componentes de la red, los estacionamientos de propiedad pública, privada o mixta 
desarrollados fuera de vía en edificaciones apropiadas para tal fin, los estacionamientos fuera de vía 
vinculados a usos comerciales y dotacionales de escala urbana y zonal con ingreso permitido al 
público, y los estacionamientos en vía señalizados por la Secretaría Distrital de Movilidad. 
 
El estacionamiento en la vía y en el espacio público, como en parqueaderos, genera costos a los 
usuarios del sistema de movilidad de la ciudad, por los viajes de llegada y regreso de los automóviles 
que acceden a parqueaderos o por los que se estacionan en las vías. En consecuencia y 
considerando, entre otras las siguientes variables: el crecimiento poblacional de la ciudad, la tasa de 
crecimiento promedio anual de vehículos particulares de la última década, el modelo de viajes del 
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vehículo particular en la hora pico y el comportamiento del estacionamiento en vía por parte de los 
usuarios del sistema, es indispensable regular en forma sostenible el estacionamiento; de manera 
que se constituya en un mecanismo de administración de la demanda de transporte, principalmente 
del vehículo particular; disuadiendo al usuario de acceder a zonas de la ciudad congestionadas; 
operando como una red de apoyo al SITP (Parqueaderos disuasorios, de alta capacidad en los 
puntos de integración con el SITP y asociados a zonas de intercambio modal), al sistema de 
equipamientos y al de servicios urbanos básicos; previendo que se oferten los cupos de 
estacionamiento en concordancia con las condiciones de movilidad y seguridad vial en zonas de la 
ciudad. 
 
El proyecto de cobro por estacionamiento consiste en el ordenamiento del estacionamiento en vía, 
en el marco de la política de movilidad y desarrollo sostenible, y la implementación del SITP, 
mediante su regulación, la reglamentación de la operación y el establecimiento de un cobro por la 
utilización de las vías públicas para estacionar vehículos particulares. Es así que se debe realizar la 
evaluación de la habilitación o no de espacios en la infraestructura vial para uso vehicular con 
destinación al estacionamiento, de manera articulada con el SITP, el sistema de equipamientos y el 
sistema de servicios públicos, en función de la demanda, la oferta de parqueaderos fuera de vía, la 
cobertura del SITP, los niveles de congestión, la jerarquización vial, las condiciones del tránsito y la 
regulación, el transporte y la seguridad vial, así como el componente urbanístico y las respectivas 
dinámicas económica y social de sectores de la ciudad. 
 
Objetivo General 

 
Avanzar en el ordenamiento del estacionamiento en vía, evaluando con base en criterios técnicos, 
espacios de la infraestructura vial, de uso vehicular, con esa destinación, tales como segmentos 
viales y bahías de estacionamiento, para su habilitación o no al estacionamiento, en el marco del 
SITP y previendo la regulación de su operación y la localización de la oferta de parqueaderos fuera 
de vía en zonas estratégicas de la ciudad asociados a los diferentes usos urbanos o asociados a las 
zonas de intercambio modal, a los puntos de integración del SITP y a zonas de alta demanda como 
el centro ampliado. 
 
Objetivos Específicos. 

 
- Estructurar el proyecto de estacionamiento en vía regulado mediante cobro 
- Planear los proyectos de ordenamiento de estacionamiento por zonas de acuerdo con las zonas 
identificadas de mayor demanda y las solicitudes de los diferentes usuarios del Sistema de Movilidad 
- Generar la base de datos georreferenciada para el Sistema de Información Geográfica de la Entidad 
(información gráfica y alfanumérica; con los atributos físicos y de operación de las zonas de 
estacionamiento en la ciudad, información estandarizada y unificada del Distrito. 

 
Estrategias. 
 
- Revisión de antecedentes proyecto de estacionamiento en vía regulado mediante cobro y 
actualización. 

 
- Evaluación técnica para la habilitación o no de espacios de estacionamiento en vía; aplicación del 
procedimiento PM02-PR01, en el caso de bahías de estacionamiento, se encuentran 1.750 bahías 
habilitadas al estacionamiento para diferentes tipos de usuarios (todo tipo de usuarios, exclusividad 
para personas en condición de movilidad reducida o cualquier discapacidad, zonas de cargue y 
descargue), espacios que brindan cerca de 16.500 cupos; así como 33 bahías destinadas para 
ascenso y descenso de pasajeros de usuarios del SITP y complementando la oferta de las bahías 


