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SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD
INFORME MENSUAL DE EJECUCION CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024
CONTRATO DE CONSULTORIA SDM 2021-2488

INTRODUCCION

El presente informe contiene el resumen del avance para el mes de ENERO de 2024 del
Contrato de Consultoria SDM 2021-2488 correspondiente a las actividades llevadas a cabo
en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el
CONSORCIO DISENOS BOGOTA y la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD — SDM,
el cual tiene por objeto “CONSULTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR
LOS DISENOS INTEGRALES DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y DISPOSITIVOS DE
SEGURIDAD VIAL PARA LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” LOTE 5 — ZONA SUR.

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecucién con corte al 30 de ENERO de 2024 con énfasis en el
estado financiero segun las vigencias futuras asignadas del Contrato de Consultoria SDM-
2021-2488, para realizar los disefos integrales de elementos de sefializacion y dispositivos
de seguridad vial para la ciudad de Bogota D.C.

Objetivos Especificos del Informe

. Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2488 con corte al 30 de
ENERO de 2024, en cada uno de los componentes definidos para realizar los disefos
integrales de elementos de sefalizacién y dispositivos de seguridad vial para la ciudad de
Bogota D.C.

. Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de ENERO de 2024
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecucion.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2488

A continuacién, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes
realizadas en la ejecucion del contrato con corte al 30 de ENERO de 2024.
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Tabla No. 1 Datos del Contrato

“CONSULTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS DISENOS
OBJETO: INTEGRALES DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y DISPOSITIVOS DE
SEGURIDAD VIAL PARA LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.”

El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los documentos del Proceso de Contratacion
ALCANCE DEL | SDM-CMA-094-2021, los cuales hacen parte integral del Contrato.

OBJETO: El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, al precio cotizado en la propuesta y
con sus propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en
Forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total
terminacién y aceptacion final, las actividades propias de Consultoria segun lo
establece la legislacion vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el
Contrato en el cual se ejercera la Consultoria.

El Consultor se obliga a Elaborar disefios integrales de sefializacion en areas o zonas
de influencia correspondientes a la zona o lote CINCO (5) SUR, en los cuales se
identifiquen, analicen y propongan dispositivos para la regulacién del transito
enfocados en mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial, prevenir
incidentes viales y proteger a los usuarios mas vulnerables en puntos criticos
considerados de alta siniestralidad vial.

Las actividades inherentes al proceso de disefios integrales para el presente contrato,
corresponden al disefio de la sefalizacion vertical de pedestal, sefalizacion horizontal
y dispositivos de sefializacion contemplados en el Capitulo 5 de la Resoluciéon 1885
de 2015 “Por la cual se adopta el manual de sefializacién vial - Dispositivos uniformes
para la regulacion del transito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia”,
exceptuando los numerales 5.10, 5.11y 5.12.

Los disefios de sefalizacién y dispositivos de seguridad vial se realizaran sobre el
espacio publico y/o privado de uso publico (corredores viales, intersecciones a nivel o
desnivel, ciclorrutas, andenes, estacionamientos aprobados por la SDM, entre
otros).

PLAZO DE El plazo estimado para la ejecucién del contrato sera de VEINTISEIS (26) MESES,
EJECUCION: contados a partir del acta de inicio.
FECHADE 20 de enero de 2021
INICIO:

FECHA D,E 19 de febrero 2024
TERMINACION:
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El valor del contrato es hasta por la suma de DOS MIL CIENTO OCHENTA'Y OCHO
MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS
($2.188.173.178,00) M/CTE, Incluido IVA impuestos, tasas, gravamenes, y todos los
costos directos o indirectos derivados de la ejecucion del contrato, equivalentes a
2.408,48 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato (2021) suma que se discrimina
de la siguiente manera:

Para la vigencia 2021: CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
SEIS MIL DIEZ PESOS ($169.906.010) M/CTE. Incluido IVA impuestos, tasas,
gravamenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecucién del
contrato.

VALOR:
Para la vigencia 2022: MIL NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL
QUINIIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($1.009.131.553) M/CTE. Incluido IVA
impuestos, tasas, gravamenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de
la ejecucion del contrato.

Para la vigencia 2023: MIL NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($1.009.135.615) M/CTE. Incluido IVA impuestos,
tasas, gravamenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecucion
del contrato.

La Secretaria Distrital de Movilidad pagara al consultor el valor total del contrato de la
siguiente manera:

PAGO MENSUAL POR AVANCE: Se pagara al contratista el valor total del contrato
conforme al avance mensual de cada una de las etapas de ejecucién y sus productos
entregables aprobados por la Entidad, el pago se realizara por hectarea aprobada
por la SDM, conforme a los porcentajes establecidos en la siguiente tabla para cada
una de las Etapas de ejecucion:

FORMADE
PAGO:

% A
PAGAR
ACTIVIDAD| SOBRE PRODUCTO APROBADO POR LA SDM
HECTAREA
APROBADA
ETAPA 1: INVENTARIO - INFORMACION BASE PARA LA
ELABORACION DEL DISENO - VISITA TECNICA DE
INSPECCION
1 40% Inve'ntario del é’rtlaa o zona de influencia asignado.
Registro fotografico.
Registro filmico.
Se requiere que contengan todo lo requerido en el Anexo
Técnico para la Etapa 1.
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ETAPA 2: DISENO INTEGRAL DE SENALIZACION
Disefio integral de senalizacién aprobada por la entidad del
2 35% area o zona de influencia asignada.

Se requiere que contengan todo lo requerido en el Anexo
Técnico para la Etapa 2.

ETAPA 3: INFORME EJECUTIVO DEL DISENO
INTEGRAL DE SENALIZACION

Informe ejecutivo del disefio integral de sefalizacion
3 15% (hectareas aprobadas), area o zona de influencia
asignada.

Se requiere que contengan todo lo requerido en el Anexo
Técnico para la Etapa 3.

ETAPA 4: DIBUJO Y PRESENTACION GEOGRAFICA DE
PLANOS DE DISENO DE SENALIZACION

4 10% Disefio integral de sefalizacion en formato AutoCAD.

Se requiere que cumpla con todo lo requerido en el Anexo
Técnico para la Etapa 4 y lo establecido en el Apéndice B.

NOTA 1: Los porcentajes corresponden al valor por una (1) hectarea del contrato en el
marco del objeto del contrato de consultoria.

NOTA 2: En desarrollo del objeto contractual las Etapas de ejecucion se pueden
adelantar de manera simultanea de las diferentes areas o zonas de influencia, por tanto,
su facturaciéon y pago sera proporcional respecto al avance de las mismas para el
periodo de pago.

En todo caso el valor a cancelar de forma mensual correspondera al resultado de
multiplicar los porcentajes de avance por el numero de hectareas de cada producto
aprobadas por la SDM, respecto al valor de una (1) hectarea.

NOTA 3: La Secretaria Distrital de Movilidad pagara al contratista segun el valor de la
oferta econdmica de cada vigencia (2021, 2022 y 2023), sin férmula de reajuste, el valor
de los servicios efectivamente prestados y productos debidamente aprobados por la
entidad.

NOTA 4: Los precios propuestos deben cubrir los costos directos, indirectos, impuestos
y los demas gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato. Estos precios
no estaran sujetos a revisiones ni reajustes durante la vigencia del contrato (2021, 2022
y 2023). El precio de la propuesta debera presentarse en pesos colombianos, no se
aceptaran propuestas presentadas en moneda extranjera.

NOTA 5: La expedicién de facturas o cuentas de cobro se debera cefiir en su totalidad
a las fechas del Plan Anual Mensual de Caja (PAC) de la Secretaria Distrital de
Movilidad.

Para efectuar los pagos se requerira la siguiente documentacion minima, la cual sera
revisada por parte del supervisor designado por la SDM:

Certificado de supervision diligenciado y firmado por el consultor (contratista) y el
supervisor designado por la Secretaria (formato suministrado por la Direccion
Administrativa y Financiera de la Secretaria).

1. Informe de actividades diligenciado y firmado por el consultor (contratista) y el
supervisor formato suministrado por la Direccién Administrativa y Financiera de la
Secretaria).
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2. Informe mensual de actividades de la consultoria aprobado por el supervisor
designado por la Secretaria Distrital de Movilidad, el cual debe contener un resumen
ejecutivo e informe basico de las actividades desarrolladas en el periodo estipulado en
el certificado de supervision, su contenido minimo y el tiempo de radicaciéon debe ser
el indicado en el anexo técnico del presente proceso.

Certificacion de los pagos de seguridad social y parafiscales expedido por el
representante legal o revisor fiscal de la empresa, consorcio o unién temporal. Para
las personas del régimen simplificado, fotocopia del pago de la seguridad social donde
se especifique el periodo que se esta cancelando y la misma tiene que ser legible,
fotocopia de la cédula de ciudadania del revisor fiscal o contador, fotocopia del
certificado disciplinario del revisor fiscal o contador expedido por la Junta Central de
Contadores con vencimiento no menor a tres (3) meses a partir de su expedicion.

5. Factura electronica debidamente expedida de acuerdo con lo establecido en
el estatuto tributario, para los casos correspondientes, anexando numero de cuenta y
Entidad bancaria. La cuenta debe estar a nombre del contratista para lo cual se debe
anexar el certificado respectivo de la Entidad bancaria.

6. Para personas juridicas certificacion de Camara de Comercio con vencimiento
no menor a tres (3) meses a partir de su expedicién, para consorcio o unién temporal,
copia del acta de acuerdo consorcial y para personas naturales, copia de la cédula de
ciudadania.

7. El pago de la factura se realizara dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a la presentacion de la factura correspondiente y cumplimiento de la
totalidad de los requisitos antes sefialados en la Subsecretaria de Gestién Corporativa
- Direccion Administrativa y Financiera de la Entidad.

8. Para la presentacion de la factura se debe haber programado con anterioridad,
el valor exacto en el Programa Anual de Caja (PAC) de la Entidad y en todo caso los
pagos estaran sujetos a este.

El contratista debera tener en cuenta que todos los impuestos y retenciones que se
causen en virtud de la celebracion del contrato estaran a su cargo.

10. Para avalar el pago correspondiente del mes facturado, el contratista hara la
entrega completa de la documentacion descrita anteriormente dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes al corte del periodo a facturar.

11. Cuando el plazo del contrato se prolongue mas alla de la terminacion del afio
fiscal debido al proceso de sustitucidon de disponibilidades y registros presupuestales,
los pagos que correspondan al mes de enero del siguiente afio, se podran cancelar
anticipadamente, siempre y cuando cumplan con lo establecido en el contrato. En todo
caso la Secretaria se atendra a las disposiciones que expida la Secretaria Distrital de
Hacienda para el cierre de la respectiva vigencia fiscal.

12. Con la suscripcion del Contrato, se acepta que en el evento que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso mas cercano, de
conformidad con lo establecido en la circular DDT 11 de 2018, expedida por el
Tesorero Distrital de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C. Lo anterior, sin que sobrepase
el presupuesto oficial establecido en el presente proceso de seleccion. El porcentaje
por concepto del impuesto al valor agregado (IVA) se calculara, de conformidad con
las disposiciones que rijan la materia.

13. Para causar el pago final del contrato, el Consultor debera acreditar que se
encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados
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que haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas (La entrega de dichos
soportes debera adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada).
Adicionalmente este ultimo pago estara sujeto al recibo a satisfaccién por parte del
supervisor designado por la SDM del informe final y suscripcién del acta de recibo a
satisfaccion y acta de liquidacion del contrato de consultoria, cuyo objeto es
“CONSULTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS DISENOS
INTEGRALES DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y DISPOSITIVOS DE
SEGURIDAD VIAL PARA LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.”

El pago al Consultor se efectuara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado donde
conste el recibo a satisfaccién de las actividades, acompafada del acta de recibo y de
la certificacién de encontrarse el Consultor al dia en el pago de aportes al Sistema de
la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1°
del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Consultor debera acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda.

En todo caso se debera cumplir con lo establecido en el formato PA03-PR09-F01-
LISTA DE VERIFICACION A DOCUMENTOS SOPORTE PARA

PAGO ATERCEROS, o el que haga sus veces.

NOTA 6: “Los impuestos a Nivel Nacional (IVA y Retenciones en la Fuente) a cargo
del contratista, se aplicaran de acuerdo con la naturaleza del mismo establecida en el

RUT: Persona Natural, Persona Juridica, Régimen Comun, Régimen Simplificado,

Gran Contribuyente y Autorretenedor.

Los impuestos o gravamenes correspondientes

seran: a. Retenciones en la Fuente

b. Estampilla Universidad Pedagdgica Nacional

c. Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas

d. Estampilla Pro-Cultura

e Estampilla Pro- adulto

f Impuesto de Industria y Comercio se aplicara de acuerdo con la actividad que

realice el contratista segun el RIT

Asi mismo, los porcentajes para cada uno de los items antes enunciados seran
calculados de conformidad con la norma Nacional o Distrital vigente al momento de su
aplicacion”.

NOTA 7: La entidad no reconocera valores adicionales a los establecidos en la
propuesta, la subvaloraciéon no dara lugar a reconocimiento de imprevistos.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
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documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Consultor debera acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda.

CERTIFICADO
DE
DISPONIBILIDAD

CDP No. 2283, 28 de ENERO de 2021 - $849.530.885 Vigencia 2021.
CDP No. 7, 04 de enero de 2022 - $5.045.657.765 Vigencia 2022.
CDP No. 22, 01 de enero de 2023 - $5.045.678.075 Vigencia 2023.

PRESUPUESTAL:
CERTIFICADO CRP No. 2463, 19 de enero de 2021 - Valor: $169.906.010 Vigencia 2021
DE REGISTRO CRP No. 19, 10 de enero de 2022 - Valor: $ 1.009.131.553 Vigencia 2022
PRESUPUESTAL: | CRP No. 19, 01 de enero de 2023 - Valor: $1.009.135.615 Vigencia 2023
No. Pdliza Garantia No. 380-47-994000118969 — Aseguradora Solidaria — Fecha
Aprobacioén: 02/12/2021 Garantia de Cumplimiento
VIGENCIA VIGENCIA SUMA
AMPARO DESDE HASTA ASEGURADA/ACTUAL
POLIZA UNICA g“mtp"tm'emo del 17/11/2021 | 17/07/2024 $ 656.451.953,00
DE ontrato
CUMPLIMIENTO | Pagode Salarios,
Prestaciones
Sociales e 17/11/2021 17/01/2027 $218.817.317,00
Indemnizaciones
Laborales
Calidad del Servicio 17/01/2024 17/07/2029 $ 656.451.953,00
Garantia No. Responsabilidad
380-74- Civil 17/11/2021 26/01/2024 $ 272.557.800.00
994000014455 Extracontractual

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de
Contratacion No. SDM-CMA094-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

De conformidad con el proceso de seleccion adelantado, al Contratista corresponde
adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 5 - ZONA SUR.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
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personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta
econdmica, conforme lo senal6 en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial. El
Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados
por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Consultoria SDM-2021-2488
correspondiente al 20 de enero de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de ENERO
de 2023; se presenta el estado del Contrato.

ESTADO DISENOS

EN PROCESO DE INVENTARIO DISENO INFORME DIBUJO
REVISION

A96 -

A100 - [\/%_11 g_g 21_1244_11
AO1 - EX_05_101_1244_11| 7 oo"°

PRESENTADO POR | £y " 19 190 1867 1272841 Ha EX_19_214 1867_10

ELCONSULTOR | “gz0h. — = < |A101- Casama ~ -

’ EX_19_190_1867_12| o

-6,50 Ha

EX_19_390_1561_10
-6,54 Ha

APROBADOS POR
LA SDM

A101 -
EX_19_190_1867_12
-6,50 Ha

A96 -
MV_18_161_1244_11
-10,10 Ha

A98 -

EX 19 214 1867_10
-4,94 Ha

A99 -

EX 19 390 1561_10
- 6,54 Ha

A93 -

EX_19 201_1867_12
- 13,40 Ha

A98 -
EX_19_214_1867_10
-4,94 Ha

A99 -
EX_19_390_1561_10
-6,54 Ha

A80 -
EX_19_202_1867_12
-21,35Ha
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ESTADO DISENOS
EN PROCESO DE |INVENTARIO| DISENO INFORME DIBUJO
REVISION
EN EJECUCION 6.5
DEL CONTRATISTA ’
EN REVISION DE 28 41 465
LA SDM ’ ’
APROBADOS POR
LA SDM 1752,33 1702,66 1696,16 1656,16
Entregas a la fecha de corte:
dmea] 0 s sxesvenre | | STALHECTANEAS [ oTAL EcTiNERs| coRcEUTAL | cummuET oF
A0l | MV 20025 67011 |209.72
A02 | MV 20 526 943 10 | 12691
A03 | EX 17147174410 | 2.89
A04 | MV_20021 67011 | 144,11
AO5 |AV_NGS_CARRIL BUS_2015| 161,76
ADS | MV_19.080_1561 10 | 395
A07 | EX 19223 1867 12 | 3,70
A0 | EX_19_340_943_10 6,11
A09 | EX 18205 156110 | 11.40
A10 | EX 18 346 154110 | 21,11
ALl | EX 18202156110 | 7.14
A2 EX_19_143.1244 11 3,80 1731,07 1730,57 99.97% 26,00
A13 | EX_19.207_1867.12 | 7,50
Al4 | EX 18150 1244 11 | 883
Al5 | EX 19.386 1561 10 | 9.70
Als | EX 19151 1244 11 | 2,97
A17 | EX_04_142_186712 | 504
Al8 | ZE 19 563 937 07 2,50
A19 | EX 04125186712 | 4.4
AZ0D EX_05_307_1561_10 4,28
A21 | MV 05 99 1244 11 | 18.40
A22 | MV 04230 1561 10 | 10,93
A23 | EX 04264 156110 | 7,70
TOTAL HECTAREAS TOTAL HECTAREAS | PORCENTAJE CUBRIMIENTO DE LA
AREA|ID DISERO EXISTENTE| HA | 0oMNTRACTUALES | ENTREGADAS | ENTREGADO | META MENSUAL
A24 | EX_07_405_1561_10 | 21,00
" A25 | EX 18010144514 | 1523
A26 | EX_04_044_156110 | 20,40
A27 | MV_19.041_1581_10 | 2240
A28 | EX_19.332 94310 | 16,86
A29 | EX 04 305 1561 10 | 10.69
A3 | EX 04132 186712 | 685
A32 | EX 19 224 186712 | 2.00
TA33 | EX_18_171186712 | 22,90
A34 | EX 18 219 1561 10 | 11,50
| A35 OPS_434 05 010 10,24
A36 | EX_04.128_1867_12 | 34.94 1731,07 1730,57 29.97% 26,00
A38 | EX_04_302_1561_10 | 23.25
A39 | EX_04 007 1561 10 | 9.50
A40 | ZE 07 3111561 10 | 4.10
A4l EX_19_198_1847_12 7.00
A42 TPD_PL 005 3,00
| A43 | MV_18.003_144514 | 501
Ad4 | EX_19_187_1867 12 | 875
A45 | MV 18 356 1561 10 | 3,89
| Ads EX_18_158_1244 11 19.77
AT MV_19_318_15561_10 5,04
A48 | ZE 07 311_1561_10 5,50
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) - TOTAL HECTAREAS | TOTAL HECTAREAS | PORCENTAJE | CUBRIMIENTO DE LA
AREA| ID DISENO EXISTENTE | HA | ooNTRACTUALES ENTREGADAS ENTREGADO META MENSUAL
A49 | EX 19 184 1867 12 | 6,34
AS0 | MV 19080 1561 10 | 24,84
AS1 | EX 05006 1744 10 | 16,18
AS2 |  EX 07225 186712 | 10.16
AS3 | CPs 937 ZE 18 174 | 232
AS4 | EX 05352 156110 | 23,90
ASS | EX 19213 1867 12 | 10.22
A56 | EX 19155 1244 11 | 29,98
AS7 | EX 071901244 11 | 12,20
AS8 | EX_19.259 1561 10 | 14,62
AS9 | EX_19.167 1244 11 | 20,02
AGO | EX 19 181 1867 12| 12,87
bl EX 19 212 1867 12 1270 1731,07 1730,57 99,97% 246,00
A62 | MV_19_365 943 10 2,00
A63 | 1E.05 340156110 .20
AGs | MV_19 291 1561 10| 411
AG5 | EX 04 133 186712 | 2,00
AG6 | EX 05308 1561 10 | 11,20
A&7 | EX 07208 1244 11 | 30,61
A68 | EX 191961867 12| 15,90
A69 | EX 19 387 1561 10 | 586
A70 | MV 05 1031244 11 | 600
AT ZE 19 226 1561 10 7.45
A72 | EX 05 310 1561 10 712
TOTAL HECTAREAS | TOTAL HECTAREAS | PORGENTAJE | CUBRIMIENTO DE LA
AREA|ID DISENO EXISTENTE| HA | CONTRAGTUALES | ENTREGADAS META MENSUAL
A73 | EX 07 012 1561 10 | 18,98
A74 | EX 07 171 1561 10 | 3507
A5 | EX 07 191 1244 11 | 987
A76 | EX 07 215 1867 12| 1330
A77 | EX 19 144 1244 11| 6,40
A78 | EX 19 152 1244 11 | 7.39
A79 | EX 19 189 1867 12| 10,00
ABO | EX 19 202 1867 12| 21,35
ABl | EX 19 221 1867 12 | 533
AB2 | MV_D5_001_1445_14 | 10,67
AB3 | EX 07 194 1244 11 | 4.43
ABA | EX 18150 124411 | 3.02
ABS | EX 19 194 186712 | 1197
AB& | MV 07 373 937 09 | 33.60
AB7 1E_07_059_1541_10 584 1731,07 1730,57 99,97% 26,00
ABS | EX 07 220 1867 12 | 6,11
AB? | EX 07192124411 | 4,81
AS0 | MV 19 268 1744 10 | 4,89
A91 | MV 19 174 1244 11| 7.44
A92 | EX 19 017 1561 10 | 508
A93 | EX_ 19201186712 | 1340
A94 | MV 19 178 1244 11| 26,00
AR5 7€ 18_357 1561_10 10,90
A96 | MV 18 161 1244 11| 10,10
A97 | EX_19.211_1867_12 | 8,00
A98 | EX 19214 186710 | 4.94
A9 | EX 19 390 1561 10 | 654
A100 | EX 05 101 1244 11| 27.91
A101 | EX_19_190_1867 12| 6,60
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AVANCE POR ETAPAS
ETAPA 1: INVENTARIO
ATT EX_T9_144_1244_11 Invenlors 100% Ay X
At | mvoranamo inventaric 100% 1340 x
A MAV_1E_141_1244 11 Invenioric 2000 0,10 X
A0 EX_D5_101_1244 11 Invenlorio oo 28,81 X
A EX_19_190 'Ill-l? 2 Invanloric | 1m. Lﬂl X

ETAPA 2: DISENO

:
§
B

77 EX_19_144_1244_11 1 5
ABS MV_07_373 937 09 Disefio 100% 33,40 | X
= MV_18_161_1244_11 Disefio 100% 10.10 | X
Ac100 EX_05_101_1244_11 Disefio 100 26,51 x|

“a01 EX_19_190_1867_12 Diseivo 0% 7.00 | X

ETAPA 3: INFORME

ATT EX_19_144_1244 11 Informe 100% 6,40 X
LR MY_07_373 937 0% Infarme o0% 33,40 X
ARE MV_18_161_1244_11 Intorme 100%= 10,10 X

ETAPA 4: GEORREFERENCIACION

|

AT7 EX_197_144_1244 11 Dibujo 1007 640

ABS MV_07_373 937 09 Dibujo 100% 33.40 X

ARG MV_18_161_1244_11 Dibwje 100% 10,10 X
A0 EX_19_190_1847_12 Dibujo 100% 4,50 X

AVANCE POR INVERSION SEMANAL

27/12/2023 | 2/01/2024 06 5 1.302.337 52.184.244.158 512577179 | S21T7.484.642 9 4PE 0%
3073034 | 901732024 w7 $1.302.337 $ 2185568495 50 $2.177.484. 542 99,435 037%
55,200,347 a6
10/01/2024 | 16/01,2024 108 51.302.337 5 2.184.870.831 52529017 52.180.413.75% 0% 0,30%
17/01 /2024 | 23012024 o2 $1.302.337 2088173168 $a3e891 $2.181.250.650 V9685 LR
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PROGRAMACION MENSUAL ACUMULADA

MES HECTAREAS ACUMULADAS MES HECTAREAS ACUMULADAS
MES 1 32 MES 14 1047
MES 2 131 MES 15 1112
MES 3 230 | MEs T 1177
MES 4 329 MES 17 1242
MESS | 428 ' MES 18 1307
MES & 507 ERE 1372
MES 7 592 | MEs20 1437
MES 8 457 = 1502
MES 9 722 MES 22 1547
MES 10 787 | MEs23 1632
MES 11 852 | MES 24 1697
MES 12 917 MES 25 1727
MES 13 982 | MEs2s 1731

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO - CERTIFICADOS DE REGISTROS
PRESUPUESTALES - CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto
como vigencias futuras, aclarando que al 30 de ENERO de 2024 se han realizado pagos por
valor de $ 2.154.474.864.

En razén de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relacién de recursos asignados.

Tabla No. 2 Recursos asignados como vigencias futuras

VALOR
FECHADE VIGENCIA TOTAL X VALOR
CDP CDP CODIGO CONCEPTO CDP CRP FECHA VIGENCIA TOTAL
APROBADO
CDP Maquinaria CRP $ $
2983 28/07/2021 133011604490000007587 y Equipo 2021 N°2463 | 19/11/2021 169.906.010 169.906.010
CDP Maquinaria CRP $ $
l\; 04/01/2022 | 133011604490000007587 y Equipo 2022 N°19 | 10/01/2022 1009131553 | 1.009.131.553
CDP Maquinaria CRP $ $
l2\12 01/01/2023 | 133011604490000007587 y Equipo 2023 N°19 | 01/01/2023 1.009.135.615 | 1.009.135.615
3$
2.188.173.178

12
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A continuacion, y con corte al 30 de ENERO de 2024, se tienen los saldos de los Certificados
de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla No. 3 Pagos realizados Vs Recursos asighados

V'GCERNPC'A CRP FECHA | VIGENCIA FUTURA | VALOR PAGADO SALDO CRP
2021 CRP N°2463 | 19/11/2021 $169.906.010 $ 169.906.010 $0
2022 CRPN°19 | 10/01/2022 | $1.009.131.553 $1.009.131.553 $0
2023 CRPN°19 | 01/01/2023 | $1.009.135.615 $ 975.437.301 $ 33.698.314

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el analisis financiero a corte
del 30 de ENERO de 2024 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los
recursos asignados:

Tabla No. 4 Estado del Contrato con corte al 30 de ENERO de 2024

N° ITEM VALOR

1 Valor del Contrato $2.188.173.178
2 Valor Ejecutado $2.154.474.864
3 Saldo por ejecutar $33.698.314
4 Valor Pagado $2.154.474.864
5 Saldo CRP 2463-2021 $0

6 Saldo CRP 19-2022 $0

7 Saldo CRP 19-2023 $33.698.314
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6. CONCLUSIONES

v" En el mes 25 se presentaron inventarios por 8.41 Ha y se recibié aprobacién de 8.41
Ha. Se lleva un acumulado de entrega de 1751 Ha. con aprobaciones por 1751 Ha.

v' En el mes 25 se presentaron disefios por 8.41 Ha, se recibié aprobacién de 6.5 Ha.
Se lleva un acumulado de entrega de 1729.67 Ha. con aprobaciones por 1696.16 Ha.

v" Durante la etapa de inventario se ha detectado que los planos entregados por la SDM
presentan una cartografia desactualizada, lo que ha generado demoras en la
ejecucion de la actividad, obligando a actualizar en campo y a ajustar en oficina la
cartografia entregada.

v" Durante el periodo del presente informe se adelantaron actividades correspondientes
al levantamiento de los insumos requeridos para la ejecucion del plano de inventario
en donde no se presentaron situaciones que afectaran el de orden publico.

14
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