
 

 
 

 
INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2022-1815 CELEBRADO ENTRE LA 

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD TECNOLÓGICA 2022 NIT 
No. 901.632.739-4 

 
 

JUNIO 2023 
 
 
Leydy Yohana Pineda Afanador C.C. 63.532.101, en mi calidad de Supervisora del Contrato de Prestación 
de Servicios No. 2022-1815, debidamente designada para tal fin, en cumplimiento de lo establecido 
en el Manual de Contratación de la entidad, así como lo señalado en los artículos 83 y 84 de la ley 
1474 de 2011, me permito informar lo siguiente: 
 
1. Indicación de los datos generales 
 

SUPERVISOR(ES) Y PERIODOS 

Miguel   Álvarez   Manosalva (desde   22/09/2022 
hasta 09/10/2022), resolución 200358 de 21/09/2022 
 
Leydy Yohana Pineda Afanador (desde 
10/10/2022) , resolución 270667 de 08/10/2022 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Diecinueve (19) de septiembre de 2022 

OBJETO 

Prestar los servicios de gestión, administración y operación de la 
plataforma tecnológica de información y 
comunicaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad incluyendo los 
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, soporte técnico y 
atención de requerimientos de usuario. 

NO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL– FECHA – 
VALOR- VIGENCIA 2022 

1426        03 de mayo de 2022 $ 1.400.944.000 
551          03 de mayo de 2022 $ 2.101.416.000 

NO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL– FECHA – 
VALOR- VIGENCIA 2023 

17           24 de mayo de 2022 $ 6.304.245.631 
39           24 de mayo de 2022 $ 4.202.831.068 

NO. REGISTRO PRESUPUESTAL FECHA – 
VALOR VIGENCIA 2022 

2498      20 de septiembre de 2022 $ 1.260.849.600 
917        20 de septiembre de 2022 $ 1.891.274.400 

NO. REGISTRO PRESUPUESTAL FECHA 
VALOR VIGENCIA  2023 

1            06 de octubre de 2022 $ 5.844.035.700 
1            06 de octubre de 2022 $ 3.881.385.316 

PLAZO INICIAL Dieciséis (16) meses o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra. 

FECHA DE INICIO Primero (01) de octubre de 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL Treinta y uno (31) de enero de 2024 

SUSPENSIONES N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (SI 
APLICA) 

N/A 

 
VALOR INICIAL 

Doce Mil Ochocientos Setenta y Siete Millones Quinientos Cuarenta 
Y Cinco Mil Dieciséis Pesos ($12.877.545.016) M/CTE 

 
2. Estado financiero del Contrato de prestación de servicios No. 2022-1815 
 

Del valor total del Contrato de Prestación de Servicios No. 2022-1815, han sido efectuados pagos, por la 
suma de Cinco mil ochocientos noventa y ocho millones novecientos setenta mil trescientos cincuenta 
pesos ($5.898.970.350), según los registros que se presentan en el siguiente cuadro: 



 

 
 

PAGOS EFECTUADOS 

NO. ORDEN DE PAGO FECHA VALOR 

3000953435 23/11/2022 $286.829.026 

3001034722 16/12/2022 $350.568.810 

3001069893 23/12/2022 $311.368.349 

3001071087 23/12/2022 $380.561.316 

3000069941 09/02/2023 $323.120.923 

3000071003 09/02/2023 $394.925.572 

3000252088 20/04/2023 $323.853.399 

3000245718 20/04/2023 $395.820.822 

3000256309 24/04/2023 $ 421.050.711 

3000256310 24/04/2023 $45.740.402 

3000256891 24/04/2023 $ 15.677.903 

3000257034 24/04/2023 $369.397.880 

3000256893 24/04/2023 $344.496.037 

3000256894 24/04/2023 $323.980.692 

3000339858 24/05/2023 $ 442.275.240 

3000341963 25/05/2023 $ 361.861.560 

3000413016 21/06/2023 $ 363.348.769 

3000477419 13/07/2023 $ 444.092.939 
 

 
De conformidad con el reporte del Sistema de Tesorería Distrital, la ejecución presupuestal del 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2022-1815 y los informes parciales emitidos por el 
Supervisor, el Balance Financiero de la ejecución es el siguiente: 
 
Estado Presupuestal 
 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 2022-1815 $ 12.877.545.016 

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 5.898.970.350 

VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS $5.898.970.350 

SALDO POR EJECUTAR $6.978.574.666 

 
A la fecha no existe saldo a liberar. 
 
3. Constancia de cumplimiento de las obligaciones y del objeto del contrato de prestación de 

servicios no. 2022-1815 
 
En cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación, así como de lo indicado en 
los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, dejo constancia de haber verificado, durante la ejecución 
contractual, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, de conformidad con la siguiente 
información: 
  



 

INFORMES DE 
GESTIÓN 

CONCEPTO DEL SUPERVISOR 
PERIODO 

CERTIFICADO 

INFORME El contratista cumplió con el objeto del contrato en los términos y  tiempos pactados con la 
SDM. 
Los informes y anexos del mes se encuentran en la carpeta compartida  
\\192.168.100.192\ut-2022-1815 

01/10/2022 al 

#1 31/10/2022 

INFORME El contratista cumplió con el objeto del contrato en los términos y tiempos pactados con la 
SDM. 
Los informes y anexos del mes se encuentran en la carpeta compartida  
\\192.168.100.192\ut-2022-1815 

01/11/2022 al 

#2 30/11/2022 

INFORME 
#3 

El contratista cumplió con el objeto del contrato en los términos y tiempos pactados con la 
SDM. 
Los informes y anexos del mes se encuentran en la carpeta compartida  
\\192.168.100.192\ut-2022-1815 

01/12/2022 al 
31/12/2022 

INFORME 
#4 

El contratista cumplió con el objeto del contrato en los términos y tiempos pactados con la 
SDM. 
Los informes y anexos del mes se encuentran en la carpeta compartida  
\\192.168.100.192\ut-2022-1815 

01/01/2023 al 
31/01/2023 

INFORME 
#5 

El contratista cumplió con el objeto del contrato en los términos y tiempos pactados con la 
SDM. 
Los informes y anexos del mes se encuentran en la carpeta compartida  
\\192.168.100.192\ut-2022-1815 

01/02/2023 al 
28/02/2023 

INFORME 
#6 

El contratista cumplió con el objeto del contrato en los términos y tiempos pactados con la 
SDM. 
Los informes y anexos del mes se encuentran en la carpeta compartida  
\\192.168.100.192\ut-2022-1815 

01/03/2023 al 
31/03/2023 

INFORME 
#7 

El contratista cumplió con el objeto del contrato en los términos y tiempos pactados con la 
SDM. 
Los informes y anexos del mes se encuentran en la carpeta compartida  
\\192.168.100.192\ut-2022-1815 

01/04/2023 al 
30/04/2023 

INFORME 
#8 

El contratista cumplió con el objeto del contrato en los términos y tiempos pactados con la 
SDM. 
Los informes y anexos del mes se encuentran en la carpeta compartida  
\\192.168.100.192\ut-2022-1815 

01/05/2023 al 
31/05/2023 

INFORME 
#9 

El contratista cumplió con el objeto del contrato en los términos y tiempos pactados con la 
SDM. 
Los informes y anexos del mes se encuentran en la carpeta compartida  
\\192.168.100.192\ut-2022-1815 

01/06/2023 al 
30/06/2023 

 
En consecuencia, certifico el cumplimiento del objeto y las obligaciones por parte del contratista, en el 
marco de la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2022-1815, por parte de 
UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD TECNOLÓGICA 2022, para los periodos indicados. 
 
Así mismo, el supervisor del contrato deja constancia del cumplimiento por parte del contratista del pago 
de salarios y de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo establecido 
en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de conformidad con los documentos que reposan en la carpeta 
contractual. 
 
4. Estado de las garantías 
 
Que UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD TECNOLÓGICA 2022, constituyó la póliza de Cumplimiento No 
61063 Anexo 0, la póliza de Responsabilidad civil extracontractual No 18040 Anexo 0 expedidas por la 
compañía Berkley Colombia Seguros a favor de BOGOTÁ – SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
y la Póliza todo riesgo No 900000845470 con fecha de aprobación 30/09/2022, expedida por la compañía 
Suramericana. 
 



El estado actual de los amparos es el siguiente: 

AMPAROS VIGENCIA FECHA DE VIGENCIA VALOR AMPARADO 

DESDE HASTA 

CUMPLIMIENTO 

Vigente por el término de 
la ejecución del 
contrato, y seis 
(6) meses más, 
contados a partir de la 
suscripción del contrato 

30/09/2022 30/09/2024 $ 1.287.754.502 

CALIDAD DEL SERVICIO 

Vigente por el término de 
seis (6) meses 
contados a partir de la 
terminación del contrato 
o recibo final a
satisfacción 

30/09/2022 19/03/2023 $ 3.863.263.505 

CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 

BIENES 

Vigente por el término 
de seis 

(6) meses, contados a 
partir del recibo a 

satisfacción de los 
bienes contratados, 

30/09/2022 19/03/2023 $ 3.863.263.505 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 

LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

Igual al plazo de 
ejecución del contrato y 
tres (3) años más, 
contados a 
partir de la suscripción 
del contrato. 

30/09/2022 31/03/2027 $ 1.287.754.502 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA 
CONTRACTUAL 

Igual al plazo de 
ejecución del contrato, 
contados a partir de la 
suscripción del contrato. 

30/09/2022 31/03/2024 $ 643.877.251 

5. Sanciones contractuales y declaratorias de siniestro

A la fecha no se han impuesto sanciones contractuales. Del mismo modo, hasta la fecha no se han 
declarado siniestro durante el objeto contractual. 

6. Documentos soporte

La documentación se encuentra publicada en la plataforma Secop II. 

El presente informe se suscribe en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 18 días del mes de julio de 2023. 

YOHANA PINEDA AFANADOR 
JEFE OTIC – Supervisora contrato 

Reviso: Diana Marcela Niño - Contratista - OTIC 
Proyectó: Hernán Darío Gutiérrez Casas - Contratista OTIC 


