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SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD
INFORME MENSUAL DE EJECUCION CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2022

CONTRATO DE CONSULTORIA —2021-2484

INTRODUCCION

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecucién de actividades para el
mes de Abril de 2022 del Contrato de Consultoria SDM-2021-2484 correspondiente llevadas
a cabo en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas mediante Contrato
SDM-2021-2484, celebrado entre la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD — SDM y la
UNION TEMPORAL DINJB 2021, el cual tiene por objeto realizar la “CONSULTORIA
TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS DISENOS INTEGRALES DE
ELEMENTOS DE SENALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL PARA LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C.” Zona 1 — NORTE.

1. OBJETIVO DEL INFORME
El informe presenta el avance en la ejecucion del contrato con corte al 30 de abril de 2022,
mostrando el estado financiero de avance segun las vigencias futuras asignadas al Contrato
de Consultoria SDM-2021-2484.
Objetivos Especificos Del Informe
e Relacionar el avance del Contrato de Consultoria SDM-2021-2484 con corte al 30 de
abril de 2022, en cada una de las etapas definidas para la ejecucion del proyecto.
e Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de abril de 2022
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecucion.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2484

A continuacion, se presentan los principales datos del contrato y las modificaciones y ajustes
realizadas en la ejecucion del mismo con corte a 30 de abril de 2022.

Tabla 1. Datos del Contrato

CONTRATO No. SDM-2021-2484

OBJETO Consultoria técnica y administrativa para realizar los disefios
integrales de elementos de sefalizacion y dispositivos de seguridad
vial para la ciudad de Bogota D.C. — Zona 1. Norte.
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DEL CONTRATO:

CERTIFICADOS CDP
DE Numero Fecha Valor Vigencia
DISPONIBILIDAD 2283 Julio 28 de 2021 $849.530.885 2021
. 23 Julio 30 de 2022 $5.045.657.765 2022
PRESUPUESTAL: 23 Julio 30 de 2022 $5.045.678.075 2023
CERTIFICADOS CRP
DE REGISTRO Numero Fecha Valor Vigencia
PRESUPUESTAL: 2455 Noviembre 17 de 2021 $169.765.400 2021
33 Noviembre 17 de 2021 $1.008.708.855 2022
35 Noviembre 17 de 2021 $1.008.246.754 2023
VALOR INICIAL El valor del Contrato es hasta por la suma DOS MIL CIENTO

OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL
NUEVE PESOS ($2.186.721.009) M/CTE, equivalentes a 2.406,88
SMLMV para el afio de suscripciéon del Contrato 2021, suma que se
discrimina de la siguiente manera:

Para la vigencia 2021: CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
PESOS ($169.765.400) M/CTE INCLUIDO IVA.

Para la vigencia 2022: MIL OCHO MILLONES SETECIENTOS
OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
($1.008.708.855) M/CTE INCLUIDO IVA.

Para la vigencia 2023: MIL OCHO MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
PESOS ($1.008.246.754) M/CTE INCLUIDO IVA
ACLARATORIO AL CLAUSULADO DEL
CONSULTORIA No. 2021-2484

CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Y CONSORCIO DINJB 2021

NIT. 901536608-7

Estos valores incluyen IVA impuestos, tasas, gravamenes, y todos los
costos directos o indirectos derivados para la ejecucion del contrato
de consultoria , tales como sueldos, jornales y prestaciones sociales
del personal profesional, técnico, administrativo, auxiliar vinculado al
contratista, honorarios, asesorias en actividades objeto del contrato,
desplazamientos, horas extras y alquiler, trabajo nocturno, trabajo en
dias feriados, suministros, publicaciones, impuestos y en general
todos los gastos requeridos para el cabal cumplimiento de la actividad
contratada.

Los impuestos a Nivel Nacional y Distrital a cargo del contratista, se
aplicaran de acuerdo con la naturaleza del mismo establecida en el
RUT: Persona Natural, Persona Juridica, Régimen Comun, Régimen
Simplificado, Gran Contribuyente y Autorretenedor, de acuerdo con
la normatividad vigente.

El Consultor con la suscripcion del Contrato acepta que en el evento
en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o
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aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es
mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el Contrato.

PLAZO INICIAL DE | Veintiséis (26) meses

EJECUCION:

FECHA DE Enero 11 de 2022
INICIACION:

FECHA DE Marzo 10 de 2024
TERMINACION:

SUPERVISOR Ing. Liseth Lorena Diaz Acero

CC. 1.052.390.752
CONTRATISTA DE | Consorcio DINJB 2021
OBRA Nit. 901.536608-7

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los documentos del Proceso de Contratacion SDM-
CMA-094-2021, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, al precio cotizado en la propuesta y con sus
propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las actividades propias de Consultoria segun lo establece la legislacion
vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercera la
Consultoria.

El Consultor se obliga a Elaborar disefios integrales de sefalizacién en areas o zonas de
influencia correspondientes a la zona o lote UNO (1) NORTE, en los cuales se identifiquen,
analicen y propongan dispositivos para la regulacion del transito enfocados en mejorar las
condiciones de movilidad y seguridad vial, prevenir incidentes viales y proteger a los usuarios
mas vulnerables en puntos criticos considerados de alta siniestralidad vial.

Las actividades inherentes al proceso de disefios integrales para el presente contrato,
corresponden al disefio de la sefializacion vertical de pedestal, sefializacion horizontal y
dispositivos de sefializacion contemplados en el Capitulo 5 de la Resolucion 1885 de 2015
“Por la cual se adopta el manual de sefalizacion vial - Dispositivos uniformes para la
regulacion del transito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia”, exceptuando los
numerales 5.10, 5.11 y 5.12.

Los disefios de sefializacion y dispositivos de seguridad vial se realizaran sobre el espacio
publico y/o privado de uso publico (corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel,
ciclorrutas, andenes, estacionamientos aprobados por la SDM, entre otros).
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4. AVANCE DEL PROYECTO

El siguiente es el estado de avance del proyecto con corte a 30 de abril de 2022.

ID | Asignacion | Nombre del Disefio | Tamaio Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4
1 1 EX_01_112_1560_10 | 11,10 |APROBADO APROBADO REVISION-VO | REVISION-VO
2 1 MV_01_029_1560_10| 56,81 | Elaboraciéon_CDJB
3 1 EX_11_376_1842_12 | 27,50 | APROBADO APROBADO REVISION-VO | REVISION-VO
4 1 ZE_11_357_1236_11 | 11,43 | APROBADO APROBADO REVISION-VO | REVISION-VO
5 1 CPS_988_MV_01_193| 2,00 |APROBADO APROBADO REVISION-V1
6 1 EX_01_313_1236_11 | 35,64 |APROBADO APROBADO REVISION-VO
7 1 MV_01_063_1560_10| 8,38 | APROBADO APROBADO
8 2 MV_01_305_1236_11| 16,19 |Elaboracién_CDJB
9 2 EX_11_393_1842_12 | 12,62 | APROBADO EJECUCION-VO
10 2 EX_01_341_1842_12 | 11,41 |Elaboracién_CDJB
11 2 ZE_11_254_988_09 2,90 | APROBADO APROBADO
12 2 MV_01_019_1560_10| 3,63 |APROBADO REVISION-VO
13 2 MV_11_337_1236_11| 10,81 |Elaboracién_CDJB-V1
14 2 MV_11_333_1236_11| 7,51 |APROBADO REVISION-VO
15 2 MV_11_351_988_09 | 15,13 | APROBADO EJECUCION-VO
16 3 EX_11_406_1842_12 | 24,58 | Elaboracién_CDJB
17 3 MV_11_161_1747_10| 8,14 |Elaboracién_CDJB
18 3 EX_11_398_1842_12 | 10,24 | APROBADO
19 3 EX_11_530_988_09 | 23,17 |Elaboracién_CDJB
20 3 EX_11_407_1842_12 | 24,35 | Elaboracién_CDJB
21 3 CPS_988 EX_11_ 212 | 6,74 | ASIGNADO
22 3 EX_11_400_1842_12 | 55,77 |Elaboracién_CDJB
23 3 MV_11_035_1560_10| 2,50 |APROBADO APROBADO REVISION-VO
24 4 EX_11_391_1842_12 | 12,39 |APROBADO EJECUCION-V1
25 4 EX_11_409_1842_12 | 29,11 |APROBADO EJECUCION-V1
26 4 EX_11_385_1842_12 | 2,93 |APROBADO EJECUCION-V1
27 4 EX_11_394_1842_12 | 3,01 |APROBADO EJECUCION-V1
28 4 EX_11_408 1842 12 | 2,00 |APROBADO EJECUCION-V1
29 4 MV_01_104_414_11 | 2,50 | APROBADO EJECUCION-V1
30 4 MV_11 221 988 09 | 2,18 | APROBADO EJECUCION-V1
31 4 MV_11_222_988_09 | 2,00 |APROBADO EJECUCION-V1
Hectareas asignadas 444,67
Hectareas Etapa 1 Aprobadas 206,70
Hectdreas Etapa 2 Aprobadas 101,45
Hectdreas Etapa 3 Aprobadas 0
Hectdreas Etapa 4 Aprobadas 0
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5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO - CERTIFICADOS DE REGISTROS
PRESUPUESTALES - CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto
como vigencias futuras, aclarando que al 30 de abril de 2022 aun no se han realizado pagos.

En razén de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relacion de recursos asignados.

Tabla 2 Recursos asignados como vigencias futuras

VALOR X
CDP FE%'BAPDE CODIGO CONCEPTO VI%EDNPCIA CRP FE%T??DDE VIGENCIA VALOR TOTAL
APROBADO
1080100021
2283 | 2021/07/28 | 133011604490000007587 maquinaria y 2021 2455 2021/11/17 $169.765.400 $169.765.400
equipo
1080100021
23 2021/07/30 | 133011604490000007587 maquinaria y 2022 33 2021/11/17 $1.008.708.855 $1.008.708.855
equipo
1080100021
23 2021/07/30 | 133011604490000007587 maquinaria y 2023 35 2021/11/17 $1.008.246.754 $1.008.246.754
equipo

A continuacién, y con corte al 30 de marzo de 2022, se tienen los saldos de los Certificados
de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla 3. Pagos realizados Vs Recursos asignados

VIGENCIA CRP FECHA VIGENCIAS VALOR X SALDO CRP
CRP FUTURAS PAGADO
2021 2455 2021/11/17 $169.765.400 $55.634.547 $114.130.853,00
2022 33 2021/11/17 $1.008.708.855 $0 $1.008.708.855
2023 35 2021/11/17 $1.008.246.754 $0 $1.008.246.754

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el andlisis financiero a corte del
30 de abril 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos
asignados:

Tabla 4. Estado del Contrato con corte al 30 de abril 2022

# ITEMS VALORES

1 Valor del Contrato $2.186.721.009
2 Valor Ejecutado $55.634.547
3 Saldo por Ejecutar $2.131.086.462,00
4 Valor pagado $55.634.547
5 Saldo CRP 2455 (vigencia 2021) $114.130.853,00
6 Saldo CRP 33 (vigencia 2022) $1.008.708.855
7 Saldo CRP 33 (vigencia 2023) $1.008.246.754
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6. CONCLUSIONES

1. Se cuenta con un total de treinta y un (31) zonas de influencia asignadas al consultor,
para su respectivo disefio de sefializacion.

2. Con corte al 30 de abril, se tienen veinte y dos (22) entregas de inventario, de las
cuales, se tienen aprobadas 206,70 hectareas, correspondientes a veintiin (21) zonas
de influencia.

3. Adicional, se han entregado veinte (20) disefios, teniendo como aprobacién 101,45
hectareas.

4. Se estan adelantando trabajos para dar alcance a las metas y compromisos
estipulados en el contrato.
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