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INFORME N° 21 CONTRATO 2021-2491 – MULTIPROCESO VIGENCIAS FUTURAS 

PAPELERÍA 

(SEPTIEMBRE 2023)  

NEYFI RUBIELA MARTINEZ GUAUTA, identificada con cédula de ciudadanía No. 

51.811.316 y CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNÁNDEZ identificado con cédula de 

ciudadanía No 79.546.460, en nuestra calidad de Supervisores del Contrato No. 2021-2491 

debidamente designados para tal fin, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de 

Contratación de la entidad, así como lo señalado en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 

2011, nos permitimos informar lo siguiente con corte al 30 de septiembre de la vigencia 

2023:  

1. Indicación de los datos generales del contrato 2021-2491 

CONTRATISTA 
COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. – COMIAGRO 
NIT 800.206.442 

SUPERVISOR(ES) Y PERIODOS 

PAOLA ADRIANA CORONA MIRANDA  

(DESDE 05 NOVIEMBRE 2021 HASTA 20 DE FEBRERO 2022) 
 
CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNÁNDEZ  

(DESDE 05 NOVIEMBRE 02021 A LA FECHA) 
 
NEYFI RUBIELA MARTÍNEZ GUAUTA  

(DESDE EL 21 DE FEBRERO 2022 AL 24 DE JULIO 2022) 
 
SANDRA MILENA VARGAS JURADO  

(DESDE EL 25 DE JULIO 2022 HASTA EL 24 SEPTIEMBRE 2023) 
 
NEYFI RUBIELA MARTINEZ GUAUTA 

(DESDE EL 25 DE SEPTIEMBRE 2023 ) 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 28 de octubre 2021 

OBJETO  

“Realizar operaciones a nombre propio y por cuenta de la 
Secretaría Distrital de Movilidad a través de los sistemas de 
negociación administrados por la bolsa mercantil de 
Colombia para contratar el suministro bajo la modalidad de 
proveeduría integral de elementos y accesorios de papelería 
y oficina para las distintas sedes de la Secretaría Distrital de 
Movilidad”. 
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NO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL         – 

FECHA  – VALOR 

CDP - 2021 

No. FECHA VALOR 

809 9/08/2021 $ 42.346.000 

810 9/08/2021 $ 27.785.366 

811 9/08/2021 $ 15.110.000 

2378 10/08/2021 $ 25.750.000 

CDP - 2022 

No. FECHA  VALOR  

1 4 de enero 2022 $ 3.442.000 

2 4 de enero 2022 $ 1.297.000 

3 4 de enero 2022 $ 178.000 

4 4 de enero 2022 $ 966.000 

5 4 de enero 2022 $ 688.000 

6 4 de enero 2022 $ 863.000 

7 4 de enero 2022 $ 102.889.000 

8 4 de enero 2022 $ 783.000 

9 4 de enero 2022 $ 1.057.000 

10 4 de enero 2022 $ 866.000 

11 4 de enero 2022 $ 860.000 

12 4 de enero 2022 $ 444.000 

13 4 de enero 2022 $ 442.000 

14 4 de enero 2022 $ 177.000 

15 4 de enero 2022 $ 365.000 

16 4 de enero 2022 $ 627.000 

17 4 de enero 2022 $ 219.000 

18 4 de enero 2022 $ 69.951.000 

34 4 de enero 2022 $ 39.253.000 

4 4 de enero 2022 $ 53.045.000 

CDP - 2023 

No. FECHA VALOR 

4 1/01/2023  $   37.062.000  

18 1/01/2023  $     7.470.000  

19 1/01/2023  $        137.000  

20 1/01/2023  $   94.000.000  
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21 1/01/2023  $        107.000  

22 1/01/2023  $        578.000  

23 1/01/2023  $     1.750.000  

25 1/01/2023  $     1.516.000  

26 1/01/2023  $          59.000  

27 1/01/2023  $     1.985.000  

28 1/01/2023  $          73.000  

29 1/01/2023  $          55.000  

30 1/01/2023  $   99.031.000  

35 1/01/2023  $     2.007.000  

28 2/01/2023  $   50.083.000  

 

 

NO. REGISTRO PRESUPUESTAL                 FECHA  

– VALOR 

CRP - 2021 

No. FECHA VALOR 

817 29/10/2021  $          85.241.366  

2417 29/10/2021  $          25.750.000  

CRP - 2022 

No. FECHA VALOR 

1 6 de enero 2022  $            3.442.000  

2 6 de enero 2022  $            1.297.000  

3 6 de enero 2022  $               178.000  

4 6 de enero 2022  $               966.000  

5 6 de enero 2022  $               688.000  

6 6 de enero 2022  $               863.000  

7 6 de enero 2022  $        102.889.000  

8 6 de enero 2022  $               783.000  

9 6 de enero 2022  $            1.057.000  

10 6 de enero 2022  $               866.000  

11 6 de enero 2022  $               860.000  

12 6 de enero 2022  $               444.000  

13 6 de enero 2022  $               442.000  

14 6 de enero 2022  $               177.000  

15 6 de enero 2022  $               365.000  

16 6 de enero 2022  $               627.000  
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17 6 de enero 2022  $               219.000  

18 6 de enero 2022  $          69.951.000  

40 7 de enero 2022  $          39.253.000  

31 10 de enero 2022  $          53.045.000  

CRP - 2023 

No. FECHA VALOR 

23 1/01/2023  $          37.062.000  

3 1/01/2023  $            7.470.000  

4 1/01/2023  $               137.000  

5 1/01/2023  $          94.000.000  

6 1/01/2023  $               107.000  

7 1/01/2023  $               578.000  

8 1/01/2023  $            1.750.000  

10 1/01/2023  $            1.516.000  

11 1/01/2023  $                 59.000  

12 1/01/2023  $            1.985.000  

13 1/01/2023  $                 73.000  

14 1/01/2023  $                 55.000  

15 1/01/2023  $          99.031.000  

9 1/01/2023  $            2.007.000  

38 2/01/2023  $          50.083.000  

 

 

PLAZO INICIAL VEINTIOCHO (28) MESES 

FECHA DE INICIO Ocho (8) días de noviembre de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL Nueve (9) de marzo de 2024 

SUSPENSIONES N/A 

PRÓRROGA NO. 1 N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (SI 

APLICA) 
N/A 

VALOR INICIAL Valor total con comisión $ 685.316.366,00 

ADICIÓN NO. 1 N/A 
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2. Estado financiero del contrato  

Del valor total del contrato No. 2021-2491 por SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 

MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 

M/CTE ($685.316.366), han sido efectuados los pagos, por la suma de QUINIENTOS 

SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA 

Y CINCO PESOS M/CTE ($577,636,175), según los registros que se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

No ORDEN DE 

PAGO
FECHA VALOR PAGO EFECTUADO

3000972037 27/12/2021 1.832.384$          Comiagro S.A

3000972040 27/12/2021 360.260$             Comiagro S.A

3000973221 27/12/2021 507.844$             Comiagro S.A

3000972042 27/12/2021 2.336.312$          Comiagro S.A

3000972044 27/12/2021 459.336$             Comiagro S.A

3000973223 27/12/2021 647.507$             Comiagro S.A

3000136588 3/03/2022 24.594.649$       Serlecom S.A.S

3000147953 3/03/2022 54.334.265$       Serlecom S.A.S

3000212120 28/03/2022 25.918.809$       Serlecom S.A.S

3000222549 4/04/2022 3.442.000$          Serlecom S.A.S

3000222550 4/04/2022 1.297.000$          Serlecom S.A.S

3000222551 4/04/2022 178.000$             Serlecom S.A.S

3000222552 4/04/2022 966.000$             Serlecom S.A.S

3000222553 4/04/2022 688.000$             Serlecom S.A.S

3000222554 4/04/2022 863.000$             Serlecom S.A.S

3000222555 4/04/2022 21.049.489$       Serlecom S.A.S

3000222556 4/04/2022 783.000$             Serlecom S.A.S

3000222557 4/04/2022 1.057.000$          Serlecom S.A.S

3000222558 4/04/2022 866.000$             Serlecom S.A.S
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3000222559 4/04/2022 860.000$             Serlecom S.A.S

3000222560 4/04/2022 444.000$             Serlecom S.A.S

3000222561 4/04/2022 442.000$             Serlecom S.A.S

3000222562 4/04/2022 177.000$             Serlecom S.A.S

3000222563 4/04/2022 365.000$             Serlecom S.A.S

3000222564 4/04/2022 627.000$             Serlecom S.A.S

3000222566 4/04/2022 219.000$             Serlecom S.A.S

3000281075 20/04/2022 13.005.289$       Serlecom S.A.S

3000291265 25/04/2022 1.421.598$          Serlecom S.A.S

3000353672 17/05/2022 10.000.093$       Serlecom S.A.S

3000354247 17/05/2022 21.861.737$       Serlecom S.A.S

3000461914 17/06/2022 21.755.978$       Serlecom S.A.S

3000463787 21/06/2022 34.329.852$       Serlecom S.A.S

3000542083 18/07/2022 11.346.111$       Serlecom S.A.S

3000745827 16/09/2022 4.558.849$          Serlecom S.A.S

3000746178 18/09/2022 1.296.522$          Serlecom S.A.S

3000852111 21/10/2022 23.322.210$       Serlecom S.A.S

3000939516 22/11/2022 11.371.941$       Serlecom S.A.S

3000950839 23/11/2022 6.595.542$          Serlecom S.A.S

3001049074 21/12/2022 12.366.899$       Serlecom S.A.S

3001050805 22/12/2022 19.867.258$       Serlecom S.A.S

3001081210 4/01/2023 $ 7.822.454 Serlecom S.A.S

3000079404 16/02/2023 $ 13.568.876 Serlecom S.A.S

3000169333 22/03/2023 $ 24.836.345 Serlecom S.A.S

3000245722 21/04/2023 73$                        Serlecom S.A.S

3000249566 24/04/2023 137.000$             Serlecom S.A.S

3000249567 24/04/2023 10.994.786$       Serlecom S.A.S

3000249568 24/04/2023 107.000$             Serlecom S.A.S

3000249569 24/04/2023 578.000$             Serlecom S.A.S

3000249570 24/04/2023 1.750.000$          Serlecom S.A.S

3000249571 24/04/2023 2.007.000$          Serlecom S.A.S

3000249572 24/04/2023 1.516.000$          Serlecom S.A.S

3000249573 24/04/2023 59.000$                Serlecom S.A.S

3000249574 24/04/2023 1.985.000$          Serlecom S.A.S

3000249575 24/04/2023 73.000$                Serlecom S.A.S

3000249576 24/04/2023 55.000$                Serlecom S.A.S

3000249709 24/04/2023 4.760.884$          Serlecom S.A.S

3000249710 24/04/2023 7.470.000$          Serlecom S.A.S

3000335503 24/05/2023 16.300.874$       Serlecom S.A.S

3000339429 25/05/2023 761.943$             Comiagro S.A

3000341962 26/05/2023 1.263.423$          Comiagro S.A

En tramite* 30.684.455$       Serlecom S.A.S

465.145.847$     TOTAL
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NOTA (*): El pago en trámite por valor de $ 18.562.481 a SerleCom S.A.S correspondiente 

al pedido No. 21 del mes de septiembre, se efectuará el 25 de octubre de 2023 según la 

programación de pagos de la entidad. 

De conformidad con el reporte del Sistema de Presupuesto BogData, la ejecución 
presupuestal del contrato 2021-2491 y los informes parciales emitidos por el Supervisor, el 
Balance Financiero final de la ejecución del contrato es el siguiente:  

 
ESTADO PRESUPUESTAL 

 

 

 

A la fecha no existe saldo a liberar. El valor de pagos efectuados equivale a un 84,29% 
ejecutado del valor total del contrato. 
 
 
 

3000249576 24/04/2023 55,000$                Serlecom S.A.S

3000249709 24/04/2023 4,760,884$          Serlecom S.A.S

3000249710 24/04/2023 7,470,000$          Serlecom S.A.S

3000335503 24/05/2023 16,300,874$       Serlecom S.A.S

3000339429 25/05/2023 761,943$             Comiagro S.A

3000341962 26/05/2023 1,263,423$          Comiagro S.A

3000413014 22/06/2023 22,181,538$       Serlecom S.A.S

3000413015 22/06/2023 8,502,917$          Serlecom S.A.S

3000485610 17/07/2023 28,213,313$       Serlecom S.A.S

3000485611 17/07/2023 16,951,502$       Serlecom S.A.S

3000573220 15/08/2023 31,174,836$       Serlecom S.A.S

3000683160 25/09/2023 17,588,196$       Serlecom S.A.S

En Tramite* 18,562,481$       Serlecom S.A.S

577,636,175$     TOTAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO / 2021-2491 685,316,366$             

VALOR EJECUTADO 577,636,175$             

VALOR PAGOS EFECTUADOS 577,636,175$             

SALDO A PAGAR 107,680,191$             

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD -$                              

ESTADO PRESUPUESTAL
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3. Constancia de cumplimiento de las obligaciones y del objeto del contrato  
 

En cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación, así como de lo 
establecido en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, dejo constancia de haber 
verificado, durante la ejecución contractual, el cumplimiento por parte del contratista del 
objeto contractual, de conformidad con la siguiente información:  
 

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 
CUMPLIMIENTO DE 

LA OBLIGACIÓN 
(SI/NO) 

DOCUMENTO O EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO QUE REPOSA EN EL 

EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

1. Suministrar bajo la modalidad de 
proveeduría integral los elementos de 
papelería, útiles de oficina, cajas, 
carpetas de acuerdo a las condiciones 
de tiempo exigidas por el supervisor y 
a las condiciones de modo y lugar 
establecidas en la presente 
negociación y en la ficha técnica de 
negociación y su anexo 
complementario, en la Ficha técnica y 
las que establezca eventualmente el 
supervisor con respecto a elementos 
solicitados no contenidos en la ficha 
técnica, para lo cual se deberá dar 
cumplimiento al procedimiento  
indicado en la ficha técnica, respecto a 
los ítems no previstos. 

SI 
 

Fueron entregados los elementos de 
conformidad mediante las remisiones No 
2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-
2197-2198-2199- 2209- 2210 de papelería 
y útiles de oficina con la Prefactura No 623 
correspondiente al pedido No 21 del mes 
septiembre 2023. Se genera la factura 
electrónica para tramite de pago No FES 
1394 unidad 01; la nota contable 
correspondiente NC 002-273   . Estas se 
encuentran en carpeta compartida en 
siguiente ruta: repositorio - 
subadministrativa  año 2023  – Contratos 
2023 Personas Jurídicas  – 2021-2491 
Comiagro papelería. 

2. Realizar las entregas, de los pedidos 
realizados durante los tres (3) días 
siguientes a la solicitud de acuerdo a lo 
Solicitado por el Supervisor designado 
por el comitente comprador 

SI 
 

Fueron entregados los elementos de 
conformidad mediante las remisiones No 
2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-
2197-2198-2199- 2209- 2210 de papelería 
y útiles de oficina con la Prefactura No 623 
correspondiente al pedido No 21 del mes 
septiembre 2023. Se genera la factura 
electrónica para tramite de pago No FES 
1394 unidad 01; la nota contable 
correspondiente NC 002- 273. Estas se 
encuentran en carpeta compartida en 
siguiente ruta: repositorio - 
subadministrativa  año 2023  – Contratos 
2023 Personas Jurídicas  – 2021-2491 
Comiagro papelería. 

3. Garantizar que los bienes que se 
entregan, sean originales, nuevos, NO 
re manufacturados, ni reutilizables o 
reutilizados, de óptima calidad y marca 
reconocida en el mercado 

SI 
 

Para este periodo se realiza esta obligación 
en la entrega del pedido conjuntamente 
entre el contratista y las personas 
delegadas de recibir los elementos. Para 
este periodo el contratista aporta la 
evidencia y/o certificación del 
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OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 
CUMPLIMIENTO DE 

LA OBLIGACIÓN 
(SI/NO) 

DOCUMENTO O EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO QUE REPOSA EN EL 

EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

cumplimiento. adicionalmente mediante 
correo enviado el día 02 de septiembre 
SerleCom solicita se envíe un disco Duro 
para revisión por parte del proveedor 
teniendo en cuenta la garantía; El pasado 4 
de septiembre se envía correo a SerleCom 
donde se le informa y anexa soporte de 
envío del disco con radicado SDM No-
202361210058981. La evidencia se 
encuentra en carpeta compartida en 
siguiente ruta: repositorio - 
subadministrativa año 2023 – Contratos 
2023 Personas Jurídicas – 2021-2491 
Comiagro papelería. Estas se encuentran 
en carpeta compartida en siguiente ruta: 
repositorio - subadministrativa  año 2023  – 
Contratos 2023 Personas Jurídicas  – 
2021-2491 Comiagro papelería. 

4. Entregar los elementos solicitados 
en las sedes de la Secretaría Distrital 
de Movilidad, como son: SEDES QUE 
REQUIEREN SUMINISTRO DE 
PAPELERIA Y UTILES D E OFICINA 
ÍTEM SEDE DIRECCION 
1.) Principal Calle 13 Calle 13 No. 37-
35 
2.) Paloquemao Carrera 28 A No. 17 A 
– 20 
3.) Almacén General Carrera 30 No. 
16-01 Sur 
4.) Patio 4 Av. Calle 3 No. 37-55 
5.) Casa Chico Carrera 18 No. 93-64 
6.) Bodega Villa Alsacia Calle 12 No. 
69 A 25 Bodega 10 
7.) Policía Nacional – Seccional de 
Tránsito y Transporte Cra 36 No. 11-
62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
cumpliendo con las especificaciones 
técnicas establecidas en la presente 
negociación. Previa coordinación con 
el supervisor designado por el 
comitente comprador sobre los 
horarios de entrega, autorizaciones de 
ingreso. 

SI 
 

Fueron entregados los elementos de 
conformidad mediante las remisiones No 
2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-
2197-2198-2199- 2209- 2210 de papelería 
y útiles de oficina con la Prefactura No 623 
correspondiente al pedido No 21 del mes 
septiembre 2023. Se genera la factura 
electrónica para tramite de pago No FES 
1394 unidad 01; la nota contable 
correspondiente NC 002- 273. Estas se 
encuentran en carpeta compartida en 
siguiente ruta: repositorio - 
subadministrativa  año 2023  – Contratos 
2023 Personas Jurídicas  – 2021-2491 
Comiagro papelería. 

5. Disponer del personal, vehículos y 
demás elementos necesarios para 
garantizar la entrega oportuna. Los 
costos de transporte y entrega del 

SI 

Para este periodo el proveedor ha 
dispuesto de vehículo (camión) y personal 
(quienes entregan los pedidos - 
remisiones) en cada una de las sedes 
(dependencias) que requirieron suministro 
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OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 
CUMPLIMIENTO DE 

LA OBLIGACIÓN 
(SI/NO) 

DOCUMENTO O EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO QUE REPOSA EN EL 

EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

equipo serán asumidos por el 
comitente vendedor   

de papelería como consta en las 
remisiones del pedido. 

6. Facturar los elementos de papelería, 
útiles de oficina de conformidad con los 
precios ofrecidos final anexando la 
remisión de entrega de elementos en 
las diferentes dependencias. 

SI 
 

Fueron entregados los elementos de 
conformidad mediante las remisiones No 
2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-
2197-2198-2199- 2209- 2210 de papelería 
y útiles de oficina con la Prefactura No 623 
correspondiente al pedido No 21 del mes 
septiembre 2023. Se genera la factura 
electrónica para tramite de pago No FES 
1394 unidad 01; la nota contable 
correspondiente NC 002- 273. Estas se 
encuentran en carpeta compartida en 
siguiente ruta: repositorio - 
subadministrativa  año 2023  – Contratos 
2023 Personas Jurídicas  – 2021-2491 
Comiagro papelería. 

7. Mantener durante la vigencia de la 
presente negociación los valores 
unitarios fijados en la presente ficha 
técnica de negociación. 

SI 
 

Para este periodo se realiza esta obligación 
con la verificación de la prefactura  No 623 
con las  remisiones del Pedido No 21.  Para 
este periodo el proveedor aporta la 
evidencia y/o certificación del 
cumplimiento. Estas se encuentran en 
carpeta compartida en siguiente ruta: 
repositorio - subadministrativa  año 2023  – 
Contratos 2023 Personas jurídicas  – 2021-
2491 Comiagro papelería. 

8. Entregar los elementos solicitados 
por el supervisor en un lapso de tiempo 
no mayor a tres (3) días calendario, en 
el lugar establecido por éste o de 
acuerdo a lo estipulado en el contrato 
y/o en el estudio previo en entregas 
ordinaria y para las entregas 
extraordinarias será un plazo no mayor 
a 12 horas hábiles, contados a partir de 
la fecha y hora de la solicitud del 
pedido por parte de la Entidad, la 
entrega se debe realizar en el horario 
de 7:00 am a 4:30 pm. de lunes a 
viernes. 

SI 

Se entregaron los elementos solicitados en 
un lapso de tiempo no mayor a tres (3) días 
calendario, de conformidad con lo 
requerido en el pedido No 21, pedido 
remitido al contratista el 14 de septiembre 
2023 discriminado por cada una de las 
áreas de la entidad y la persona 
responsable de la recepción de los mismos, 
de conformidad con los requerimientos 
enviados. 
Estas se encuentran en carpeta compartida 
en siguiente ruta: repositorio - 
subadministrativa  año 2023  – Contratos 
2023 Personas jurídicas  – 2021-2491 
Comiagro papelería. 

9. Establecer estrategias en la 
ejecución de las actividades propias de 
la presente negociación, que busquen 
la minimización de daños ambientales, 
utilizando en la presentación 
“embalaje, almacenamiento, 
empacado y entrega” de los elementos 

Se verifica y/o 
convalida durante la 

ejecución del contrato 

Para este periodo se realiza esta 
obligación; el proveedor aportar la 
evidencia y/o certificación del 
cumplimiento. Estas se encuentran en 
carpeta compartida en siguiente ruta: 
repositorio - subadministrativa  año 2023  – 
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OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 
CUMPLIMIENTO DE 

LA OBLIGACIÓN 
(SI/NO) 

DOCUMENTO O EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO QUE REPOSA EN EL 

EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

materiales biodegradables y no 
contaminante. 

Contratos 2023 Personas Juridicas  – 
2021-2491 Comiagro papelería. 

10. Adoptar e implementar las 
herramientas de planeación para la 
Gestión Ambiental que permitan 
gestionar acciones con miras a lograr 
los objetivos propuestos por la entidad, 
dándole cumplimiento a las normas 
distritales, de conformidad con los 
lineamientos de la Entidad. 

Se verifica y/o 
convalida durante la 

ejecución del contrato 

Para este periodo se realiza esta 
obligación; el proveedor aportar la 
evidencia y/o certificación del 
cumplimiento. Estas se encuentran en 
carpeta compartida en siguiente ruta: 
repositorio - subadministrativa  año 2023  – 
Contratos 2023 Personas jurídicas  – 2021-
2491 Comiagro papelería. 

11. Reemplazar los elementos dentro 
de las veinticuatro (24) horas 
siguientes al requerimiento escrito por 
parte del supervisor de la Secretaría 
Distrital de Movilidad, que podrá 
efectuarse vía correo electrónico. 

 aplica para este 
periodo 

Para este periodo se realiza esta 
obligación; Se notifica al proveedor 
Comercializadora SerleCom mediante 
radicado SA 202361210058981 del 
01092023 solicitud del reemplazo de un 
Disco Duro identificado con serial HD330-
1T 1N0721701438 y devolución del mismo 
el cual es recibido en las instalaciones del 
proveedor en Duitama. Está pendiente el 
recibo del despacho del Disco Duro de 
reemplazo en las instalaciones de la 
entidad SDM, durante la ejecución del 
contrato el proveedor deberá aportar la 
evidencia y/o certificación del cumplimiento 
cuando aplique. Estas se encuentran en 
carpeta compartida en siguiente ruta: 
repositorio - subadministrativa  año 2023  – 
Contratos 2023 Personas jurídicas  – 2021-
2491 Comiagro papelería. 

12. Realizar los actos necesarios para 
el debido y oportuno cumplimiento de 
las obligaciones contractuales para la 
ejecución del presente negociación. 

Se verifica y/o 
convalida durante la 

ejecución del contrato 

Para el periodo objeto de certificación, no 
se precisó modificación alguna.. 

13. Asumir todos los costos directos e 
indirectos; los costos fijos, incluidos 
impuestos referentes a la actividad, 
retenciones de ley e imprevistos y 
utilidades. 

SI 

Para este periodo se realiza esta obligación 
en la verificación de la prefactura 23 y la 
factura FES No 1394 y NC 002- 273   contra 
el pedido No 21 donde se corrobora que 
asumen los costos directos e indirectos y 
no hay cobro adicional a lo pactado y 
durante la ejecución del contrato el 
proveedor deberá aportar la evidencia y/o 
certificación del cumplimiento. Estas se 
encuentran en carpeta compartida en 
siguiente ruta: repositorio - 
subadministrativa  año 2023  – Contratos 
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OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 
CUMPLIMIENTO DE 

LA OBLIGACIÓN 
(SI/NO) 

DOCUMENTO O EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO QUE REPOSA EN EL 

EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

2023 Personas jurídicas  – 2021-2491 
Comiagro papelería. 

14. Informar oportunamente al 
supervisor designado por el comitente 
comprador sobre las dificultades que 
se presenten en la ejecución del 
mismo, así como ofrecer alternativas 
que permitan garantizar la buena 
ejecución de la presente negociación. 

Se desarrolla con la 
ejecución del contrato 

y las reuniones de 
seguimiento que se 

efectúen 
mensualmente 

Para el periodo objeto de certificación, no 
se precisó modificación alguna. 

15. Presentar oportunamente los 
informes de ejecución, incluyendo acta 
de entrega y recibo a satisfacción de 
cada una de las actividades 
ejecutadas, firmadas por el Supervisor 
y designar un funcionario de su 
empresa como Ejecutivo de Cuenta, 
quien será el enlace principal con el 
supervisor designado por el comitente 
comprador, canalizará todos los 
requerimientos de la Entidad y será el 
responsable del suministro de la 
información y reportes que se exijan 
sobre el desarrollo de la presente 
negociación 

Se desarrolla con la 
ejecución del contrato 

Se está presentando oportunamente los 
informes de ejecución (informe de 
actividades del contratista – informe de 
ejecución del contrato de comisión) firmado 
por los supervisores y se están anexando 
las evidencias en la carpeta compartida de 
repositorio de la subdirección 
administrativa incluyendo las copias de 
facturas. Los funcionarios de la empresa 
Comercializadora SerleCom SAS 
designados como enlace principal con los 
supervisores designados por la entidad 
SDM Sandra Milena Vargas jurado / Neyfi 
Martínez Guauta - Cesar Augusto Guerrero 
y el apoyo a la supervisión Vivian Rocío 
Casallas, son Javier Albarracín y Marcela 
Espíndola. 

16. Las demás que se deriven de la 
naturaleza de la presente negociación 
y que permitan su correcta ejecución. 

Se desarrolla con la 
ejecución del contrato 

Para el periodo objeto de certificación, no 
se precisó modificación alguna. 

 
En consecuencia, certificamos el cumplimiento del objeto y las obligaciones por parte del 
contratista, en el marco de la ejecución del contrato No 2021-2491, por parte de 
COMERCIALIZADORA SERLE COM S.A.S  
 
Así mismo, los supervisores del contrato dejan constancia del cumplimiento por parte del 
contratista del pago de salarios y de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social de 
conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de conformidad con 
los documentos que reposan en la carpeta contractual. 
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4. Estado de las garantías  
 

Que COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. COMIAGRO, constituyó la póliza de seguro 
de garantía única y cumplimiento No. 15-44-101252064, a favor de BOGOTÁ – 
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, expedida por la compañía de Seguros del 
Estado S.A., que cubre el Contrato No.2491 de 2021, aprobada el (01/11/2021); así mismo 
el contratista COMERCIALIZADORA SERLECOM S.A.S. constituyó la póliza 14-44-
101142050 a favor de BOGOTA – SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD expedida por 
la compañía de seguros del estado S.A. 
 
El estado actual de los amparos es el siguiente: 

GARANTÍAS  

● COMISIONISTA AGROPECUARIOS SA 
COMIAGRO No. 15-44-101252064, a favor de 
BOGOTÁ – SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD, expedida por la compañía de 
seguros del Estado S.A. 

● COMERCIALIZADORA SERLECOM S.A.S 
14-44-101142050 (Anexo 2) a favor de BOGOTÁ 
– SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, 
expedida por la compañía de seguros del Estado 
S.A. 

AMPAROS:  
COMISIONISTAS AGROPECUARIOS 
S.A. COMIAGRO  

VALOR VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $ 1.350.244 
28/10/2021 hasta el 
27/08/2024 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

$ 1.350.244 
28/10/2021 hasta el 
27/02/2027 

CALIDAD DEL SERVICIO  $ 675.122 
28/02/2024 hasta el 
27/02/2027 

AMPAROS:   
COMERCIALIZADORA SERLECOM 
S.A.S. 

VALOR VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $ 135.024.398.20 
06/12/2021 hasta el 
15/08/2024 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

$ 67.512.199.10 
06/12/2021 hasta el 
15/02/2027 
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CALIDAD DEL SERVICIO  $ 135.024.398.20 
06/12/2021 hasta el 
15/08/2024 

CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 

$135.024.398.20 
06/12/2021 hasta el 
15/02/2025 

 
 
5. Sanciones contractuales y declaratorias de siniestro 

 
Durante la ejecución del contrato, no se han impuesto sanciones contractuales. 
 
Durante la ejecución del contrato, no se ha declarado siniestros  
 

6. Documentos soporte   

El certificado de supervisión y/o interventoría e informe de actividades del contratista 
COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S correspondiente al pedido No. 21 fue 
presentado en el periodo del mes de septiembre de la vigencia 2023 para trámite de pago. 
De igual forma los documentos que hacen parte del expediente del gestor documental Orfeo 
No 20215300550010001450E. 

7. Observaciones adicionales 

A continuación, se relacionan las observaciones generales que se han presentado durante 
la ejecución del contrato en mención como parte de la supervisión realizada:  

7.1 El contratista COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S inicio operación desde el 
día 22 de diciembre de 2021 según acta de inicio de operaciones que se encuentra en el 
repositorio, de forma tal que desde el apoyo a la Supervisión del Contrato se realizó el 
requerimiento para el primer pedido de papelería para cada una de las áreas de la entidad 
incluyendo a la policía metropolitana de tránsito. 
 
7.2    La entidad SDM efectuó la revisión de la segunda solicitud elevada por el contratista 
COMERCIALIZADORA SERLECOM S.A.S mediante oficio remitido el pasado 22 de junio 
de 2022 de referencia: “SOLICITUD AJUSTE DE PRECIOS DENTRO EL MARCO DE LA 
RUEDA DE NEGOCIO No 228-2021”. En tal sentido, la justificación modificatoria de precios 
fue verificada y aprobada por la Dirección de Contratación y la ordenación del gasto. El acto 
administrativo de autorización de incremento de precios, fue enviado a Comiagro S.A a 
Andrea Jara Posada mediante correo con fecha 24 de agosto de 2022, para revisión con la 
BMC y suscripción del acta de acuerdo. 
 
Se realizó reunión con el contratista COMERCIALIZADORA SERLECOM S.A.S y su 
intermediario de bolsa Bursagan S.A. y con Comiagro S.A. el día 05 de septiembre de la 
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vigencia 2022 para efectuar seguimiento a la ejecución del contrato y para notificar la 
autorización de incremento de precios en los Ítems autorizados en el acto administrativo. 
 
Comiagro S.A. a través de la representante Andrea Jara Posada envía el acta de acuerdo 
con la BMC mediante correo con fecha el día 05 de septiembre de la vigencia 2022. 
 
Se envió respuesta definitiva a la solicitud de reajuste de precios enviado por el contratista 
COMERCIALIZADORA SERLECOM S.A.S con fecha 22 de junio de 2022 mediante oficio 
radicado No. 202261208721141 con fecha 9 de septiembre de 2022. 
 
7.3 En el mes de diciembre se envió las solicitudes a COMIAGRO S.A y al contratista 
COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S en virtud del cumplimiento del Decreto 332 de 
2020 por el cual se establecen las medidas para promover la participación de las mujeres 
en la contratación del Distrito Capital en el artículo 3 Vinculación de mujeres en la ejecución 
del contrato o convenio, solicitando la certificación de manifestación juramentada firmado 
por el representante legal. Se reciben las certificaciones firmadas por el representante legal 
correspondientes al mes de septiembre de la vigencia 2023. 

 
El presente informe se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes 
de octubre de 2023.  

 

                    

CESAR AUGUSTO GUERRERO H.   NEYFI RUBIELA MARTINEZ GUAUTA                  
Supervisor del contrato 2021-2491    Supervisora del contrato 2021-2491 a partir del 25
       de septiembre de 2023  


