* SECRETARIA DE
BOGOT/\ | MOVILIDAD

INFORME N° 19 CONTRATO 2021-2491 — MULTIPROCESO VIGENCIAS FUTURAS
PAPELERIA

(JULIO 2023)

SANDRA MILENA VARGAS JURADO, identificada con cédula de ciudadania No.
1.020.717.652 y CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ identificado con cédula
de ciudadania No 79.546.460, en nuestra calidad de Supervisores del Contrato No. 2021-
2491 debidamente designados para tal fin, en cumplimiento de lo establecido en el Manual
de Contratacion de la entidad, asi como lo sefialado en los articulos 83 y 84 de la ley 1474
de 2011, nos permitimos informar lo siguiente con corte al 31 de julio de la vigencia 2023:

1. Indicacién de los datos generales del contrato 2021-2491

COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. - COMIAGRO

NIT 800.206.442

PAOLA ADRIANA CORONA MIRANDA

(DESDE 05 NOVIEMBRE 2021 HASTA 20 DE FEBRERO 2022)

CONTRATISTA

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
(DESDE 05 NOVIEMBRE 02021 A LA FECHA)
SUPERVISOR(ES) Y PERIODOS
NEYFI RUBIELA MARTINEZ GUAUTA

(DESDE EL 21 DE FEBRERO 2022 AL 24 DE JULIO 2022)

SANDRA MILENA VARGAS JURADO
(DESDE EL 25 DE JULIO 2022 A LA FECHA)

FecHA DE FIRMA DEL CONTRATO 28 de octubre 2021

“Realizar operaciones a nombre propio y por cuenta de la
Secretaria Distrital de Movilidad a través de los sistemas de
negociaciéon administrados por la bolsa mercantil de
OBJETO Colombia para contratar el suministro bajo la modalidad de
proveeduria integral de elementos y accesorios de papeleria
y oficina para las distintas sedes de la Secretaria Distrital de
Movilidad”.
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No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
FECHA —VALOR

CDP - 2021
No. FECHA VALOR
809 9/08/2021 $ 42.346.000
810 9/08/2021 $ 27.785.366
811 9/08/2021 $ 15.110.000
2378 10/08/2021 $ 25.750.000
CDP - 2022
No. FECHA VALOR
1 4 de enero 2022 $ 3.442.000
2 4 de enero 2022 $1.297.000
3 4 de enero 2022 $ 178.000
4 4 de enero 2022 $ 966.000
5 4 de enero 2022 $ 688.000
6 4 de enero 2022 $ 863.000
7 4 de enero 2022 $ 102.889.000
8 4 de enero 2022 $ 783.000
_ 9 4 de enero 2022 $ 1.057.000
10 4 de enero 2022 $ 866.000
11 4 de enero 2022 $ 860.000
12 4 de enero 2022 $ 444.000
13 4 de enero 2022 $ 442.000
14 4 de enero 2022 $ 177.000
15 4 de enero 2022 $ 365.000
16 4 de enero 2022 $ 627.000
17 4 de enero 2022 $ 219.000
18 4 de enero 2022 $69.951.000
34 4 de enero 2022 $ 39.253.000
4 4 de enero 2022 $ 53.045.000
CDP - 2023
No. FECHA VALOR
4 1/01/2023 $ 37.062.000
18 1/01/2023 $ 7.470.000
19 1/01/2023 $ 137.000
20 1/01/2023 $ 94.000.000
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21 1/01/2023 $ 107.000
22 1/01/2023 $ 578.000
23 1/01/2023 $ 1.750.000
25 1/01/2023 $ 1.516.000
26 1/01/2023 $ 59.000
27 1/01/2023 $ 1.985.000
28 1/01/2023 $ 73.000
29 1/01/2023 $ 55.000
30 1/01/2023 $ 99.031.000
35 1/01/2023 $ 2.007.000
28 2/01/2023 $ 50.083.000
CRP - 2021
No. FECHA VALOR
817 29/10/2021 85.241.366
2417 29/10/2021 25.750.000
CRP - 2022
No. FECHA VALOR
1 6 de enero 2022 $ 3.442.000
2 6 de enero 2022 $ 1.297.000
3 6 de enero 2022 $ 178.000
4 6 de enero 2022 $ 966.000
No. REGISTRO PRESUPUESTAL FECHA 5 6 de enero 2022 $ 688.000
—VALOR 6 6 de enero 2022 $ 863.000
7 6 de enero 2022 $ 102.889.000
8 6 de enero 2022 $ 783.000
9 6 de enero 2022 $ 1.057.000
10 6 de enero 2022 $ 866.000
11 6 de enero 2022 $ 860.000
12 6 de enero 2022 $ 444.000
13 6 de enero 2022 $ 442.000
14 6 de enero 2022 $ 177.000
15 6 de enero 2022 $ 365.000
16 6 de enero 2022 $ 627.000
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17 6 de enero 2022 $ 219.000
18 6 de enero 2022 $ 69.951.000
40 7 de enero 2022 $ 39.253.000
31 10 de enero 2022 $ 53.045.000
CRP - 2023
No. FECHA VALOR
23 1/01/2023 $ 37.062.000
3 1/01/2023 $ 7.470.000
4 1/01/2023 $ 137.000
5 1/01/2023 $ 94.000.000
6 1/01/2023 $ 107.000
7 1/01/2023 $ 578.000
8 1/01/2023 $ 1.750.000
10 1/01/2023 $ 1.516.000
11 1/01/2023 $ 59.000
12 1/01/2023 $ 1.985.000
13 1/01/2023 $ 73.000
14 1/01/2023 $ 55.000
15 1/01/2023 $ 99.031.000
9 1/01/2023 $ 2.007.000
38 2/01/2023 $ 50.083.000
PLAZO INICIAL VEINTIOCHO (28) MESES
FECHA DE INICIO Ocho (8) dias de noviembre de 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL Nueve (9) de marzo de 2024
SUSPENSIONES N/A
PRORROGA No. 1 N/A
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA (SI
APLICA) N/A
VALOR INICIAL Valor total con comision $ 685.316.366,00
ADICION No. 1 N/A
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2. Estado financiero del contrato

Del valor total del contrato No. 2021-2491 por SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO
MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
M/CTE ($685.316.366), han sido efectuados los pagos, por la suma de QUINIENTOS
CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 541.485.498), segun los

registros que se presentan en el siguiente cuadro:

No ORDEN DE
FECHA VALOR PAGO EFECTUADO
PAGO
3000972037 27/12/2021| S 1.832.384 [Comiagro S.A
3000972040 27/12/2021| S 360.260 |[Comiagro S.A
3000973221 27/12/2021| S 507.844 |Comiagro S.A
3000972042 27/12/2021| S 2.336.312 |Comiagro S.A
3000972044 27/12/2021| S 459.336 |Comiagro S.A
3000973223 27/12/2021| S 647.507 |Comiagro S.A
3000136588 3/03/2022| S  24.594.649 |Serlecom S.A.S
3000147953 3/03/2022| S  54.334.265 |Serlecom S.A.S
3000212120 28/03/2022| S  25.918.809 |Serlecom S.A.S
3000222549 4/04/2022| $ 3.442.000 |Serlecom S.A.S
3000222550 4/04/2022| S 1.297.000 [Serlecom S.A.S
3000222551 4/04/2022| $ 178.000 |Serlecom S.A.S
3000222552 4/04/2022| S 966.000 |Serlecom S.A.S
3000222553 4/04/2022| $ 688.000 |Serlecom S.A.S
3000222554 4/04/2022| S 863.000 |Serlecom S.A.S
3000222555 4/04/2022| S  21.049.489 [Serlecom S.A.S
3000222556 4/04/2022| S 783.000 |Serlecom S.A.S
3000222557 4/04/2022| $ 1.057.000 [Serlecom S.A.S
3000222558 4/04/2022| S 866.000 |Serlecom S.A.S
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3000222559 4/04/2022| S 860.000 [Serlecom S.A.S
3000222560 4/04/2022| S 444.000 [Serlecom S.A.S
3000222561 4/04/2022| S 442.000 [Serlecom S.A.S
3000222562 4/04/2022| S 177.000 |Serlecom S.A.S
3000222563 4/04/2022| S 365.000 [Serlecom S.A.S
3000222564 4/04/2022| $ 627.000 [Serlecom S.A.S
3000222566 4/04/2022| S 219.000 |Serlecom S.A.S
3000281075 20/04/2022| S  13.005.289 [Serlecom S.A.S
3000291265 25/04/2022| $ 1.421.598 [Serlecom S.A.S
3000353672 17/05/2022| S  10.000.093 |Serlecom S.A.S
3000354247 17/05/2022| S  21.861.737 |Serlecom S.A.S
3000461914 17/06/2022| S  21.755.978 |Serlecom S.A.S
3000463787 21/06/2022| $  34.329.852 [Serlecom S.A.S
3000542083 18/07/2022| S  11.346.111 |Serlecom S.A.S
3000745827 16/09/2022| S 4.558.849 (Serlecom S.A.S
3000746178 18/09/2022| S 1.296.522 (Serlecom S.A.S
3000852111 21/10/2022( S  23.322.210 |Serlecom S.A.S
3000939516 22/11/2022| $ 11.371.941 [Serlecom S.A.S
3000950839 23/11/2022( $ 6.595.542 |Serlecom S.A.S
3001049074 21/12/2022| $  12.366.899 [Serlecom S.A.S
3001050805 22/12/2022( § 19.867.258 |Serlecom S.A.S
3001081210 4/01/2023 $7.822.454|Serlecom S.A.S
3000079404 16/02/2023 $13.568.876|Serlecom S.A.S
3000169333 22/03/2023 $ 24.836.345|Serlecom S.A.S
3000245722 21/04/2023| $ 73 [Serlecom S.A.S
3000249566 24/04/2023| S 137.000 |Serlecom S.A.S
3000249567 24/04/2023| S  10.994.786 [Serlecom S.A.S
3000249568 24/04/2023| $ 107.000 |Serlecom S.A.S
3000249569 24/04/2023| S 578.000 [Serlecom S.A.S
3000249570 24/04/2023| S 1.750.000 [Serlecom S.A.S
3000249571 24/04/2023| S 2.007.000 |Serlecom S.A.S
3000249572 24/04/2023| $ 1.516.000 [Serlecom S.A.S
3000249573 24/04/2023| $ 59.000 |Serlecom S.A.S
3000249574 24/04/2023| $ 1.985.000 [Serlecom S.A.S
3000249575 24/04/2023| $ 73.000 |Serlecom S.A.S
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3000249576 24/04/2023 S 55.000 |Serlecom S.A.S
3000249709 24/04/2023| S 4.760.884 (Serlecom S.A.S
3000249710 24/04/2023| S 7.470.000 |Serlecom S.A.S
3000335503 24/05/2023| $  16.300.874 (Serlecom S.A.S
3000339429 25/05/2023| S 761.943 (Comiagro S.A

3000341962 26/05/2023| S 1.263.423 [Comiagro S.A

3000413014 22/06/2023( S  22.181.538 |Serlecom S.A.S
3000413015 22/06/2023| S 8.502.917 |Serlecom S.A.S
3000485610 17/07/2023| S  28.213.313 [Serlecom S.A.S
3000485611 17/07/2023| S  16.951.502 [Serlecom S.A.S
En Tramite* S 31.174.836 |Serlecom S.A.S

TOTAL S 541.485.498

NOTA (*): El pago correspondiente al valor de $31.174.836 a SerleCom S.A.S
correspondiente al pedido No. 19 de julio, se efectuara el 25 de agosto de 2023.

De conformidad con el reporte del Sistema de Presupuesto BogData, la ejecucion
presupuestal del contrato 2021-2491 y los informes parciales emitidos por el Supervisor, el
Balance Financiero final de la ejecucién del contrato es el siguiente:

ESTADO PRESUPUESTAL

ESTADO PRESUPUESTAL
VALOR TOTAL DEL CONTRATO / 2021-2491 | S 685.316.366
VALOR EJECUTADO S 541.485.498
VALOR PAGOS EFECTUADOS S 541.485.498
SALDO A PAGAR S 143.830.868
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD S -

A la fecha no existe saldo a liberar. El valor de pagos efectuados equivale a un 79,01%
ejecutado del valor total del contrato.

3. Constancia de cumplimiento de las obligaciones y del objeto del contrato

En cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratacion, asi como de lo
establecido en los articulos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, dejo constancia de haber
verificado, durante la ejecucion contractual, el cumplimiento por parte del contratista del
objeto contractual, de conformidad con la siguiente informacion:
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OBLIGACION CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION (SI/NO)

DOCUMENTO O EVIDENCIA DE
CUMPLIMIENTO QUE REPOSA
EN EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

1. Suministrar bajo la modalidad de
proveeduria integral los elementos
de papeleria, utiles de oficina,
cajas, carpetas de acuerdo a las
condiciones de tiempo exigidas por
el supervisor y a las condiciones de
modo y lugar establecidas en la
presente negociacion y en la ficha

Fueron entregados los elementos
de conformidad mediante las
remisiones No 2128-2129-2130-
2131-2132-2133-2134-2138-2140-
2142-2135-2143-2144-2145-2146-
2137-2147-2139-2136-2152  de
papeleria y Utiles de oficina con la
Prefactura No 570 correspondiente
al pedido No 19 del mes julio 2023.

técnica de negociacion y su anexo SI _
complementario, en la Ficha Se genera la factura electrénica
técnica y las que establezca para tramlte.delpago No FES 133}0
eventualmente el supervisor con gg'r?:: o:dliéntea R%a ggg_t;gf
respecto a elementos solicitados Estas pse encuentran en car eté
no contenidos en la ficha técnica, . o P .
para lo cual se deberd dar compgrtlt_ja en 3'9‘4'9”“:’ rut~a.
cumplimiento  al _ procedimiento repositorio - subadministrativa afio
indicado en la ficha técnica, 2023 - Contratos 2023 Personas
respecto a los items no previstos. Juridicas - — 2021-2491 Comiagro
papeleria.
Fueron entregados los elementos
de conformidad mediante las
remisiones No 2128--2129-2130-
2131-2132-2133-2134-2138-2140-
2142-2135-2143-2144-2145-2146-
2137-2147-2139-2136-2152 de
2. Realizar las entregas, de los papeleria y utiles de oficina con la
pedidos realizados durante los tres Z|rg2adcitjuc:all\|gOlgzoe?(r;r;isjﬂﬁgnggge
(3) dias siguientes a la solicitud de Sl P
acuerdo a lo Solicitado por el Se genera la factura electrénica
Supervisor  designado por el para tramite de pago No FES 1330
comitente comprador unidad 01;_ las nota contable
correspondientes NC 002-267
Estas se encuentran en carpeta
compartida en siguiente ruta:
repositorio - subadministrativa afio
2023 - Contratos 2023 Personas
Juridicas — 2021-2491 Comiagro
papeleria.
Para este periodo se realiza esta
3. Garantizar que los bienes que se obligacic')n en la entrega del ped_ido
entregan, sean originales, nuevos conjuntamente entre el Con”at'?t?‘
NO re’ manufacturaaos, n} S| y las personas delegadas de recibir

reutilizables o reutilizados, de
Optima calidad y marca reconocida
en el mercado

los elementos. Para este periodo el
contratista aporta la evidencia y/o
certificacion del cumplimiento.
Estas se encuentran en carpeta
compartida en siguiente ruta:
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CUMPLIMIENTO DE LA

OBLIGACION CONTRACTUAL OBLIGACION (SIINO)

DOCUMENTO O EVIDENCIA DE
CUMPLIMIENTO QUE REPOSA
EN EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

repositorio - subadministrativa afio
2023 - Contratos 2023 Personas
Juridicas — 2021-2491 Comiagro
papeleria.

4. Entregar los elementos
solicitados en las sedes de la
Secretaria Distrital de Movilidad,
como son: SEDES QUE
REQUIEREN SUMINISTRO DE
PAPELERIA Y UTILES D E
OFICINA ITEM SEDE DIRECCION
1.) Principal Calle 13 Calle 13 No.
37-35

2.) Paloquemao Carrera 28 A No.
17A-20

3.) Almacén General Carrera 30
No. 16-01 Sur

4.) Patio 4 Av. Calle 3 No. 37-55
5.) Casa Chico Carrera 18 No. 93-
64

6.) Bodega Villa Alsacia Calle 12
No. 69 A 25 Bodega 10

7.) Policia Nacional — Seccional de
Transito y Transporte Cra 36 No.

Sl

11-62.
cumpliendo con las
especificaciones técnicas

establecidas en la presente
negociacion. Previa coordinacion
con el supervisor designado por el
comitente comprador sobre los
horarios de entrega,
autorizaciones de ingreso.

Fueron entregados los elementos
de conformidad mediante las
remisiones No 2128--2129-2130-
2131-2132-2133-2134-2138-2140-
2142-2135-2143-2144-2145-2146-
2137-2147-2139-2136-2152 de
papeleria y utiles de oficina con la
Prefactura No 570 correspondiente
al pedido No 19 del mes julio 2023.
Se genera la factura electronica
para tramite de pago No FES 1330
unidad 01; la nota contable
correspondientes NC 002-267.
Estas se encuentran en carpeta
compartida en siguiente ruta:
repositorio - subadministrativa afio
2023 - Contratos 2023 Personas
Juridicas - 2021-2491 Comiagro
papeleria.

5. Disponer del personal, vehiculos
y demas elementos necesarios
para garantizar la entrega
oportuna. Los costos de transporte Sl
y entrega del equipo seran
asumidos por el comitente
vendedor

Para este periodo el proveedor ha
dispuesto de vehiculo (camion) y
personal (quienes entregan los
pedidos - remisiones) en cada una
de las sedes (dependencias) que
requirieron suministro de papeleria

6. Facturar los elementos de
papeleria, utiles de oficina de
conformidad con los precios Sl
ofrecidos final anexando la
remision de entrega de elementos
en las diferentes dependencias.

Fueron entregados los elementos
de conformidad mediante las
remisiones No 2128--2129-2130-
2131-2132-2133-2134-2138-2140-
2142-2135-2143-2144-2145-2146-
2137-2147-2139-2136-2152 de
papeleria y Gtiles de oficina con la
Prefactura correspondiente  al
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OBLIGACION CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION (SI/NO)

DOCUMENTO O EVIDENCIA DE
CUMPLIMIENTO QUE REPOSA
EN EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

pedido No 19 del mes julio 2023.
Se genera la factura electronica
para tramite de pago No FES 1330
unidad 01; las nota contable
correspondientes NC  002-267
.Estas se encuentran en carpeta
compartida en siguiente ruta:
repositorio - subadministrativa afio
2023 - Contratos 2023 Personas
Juridicas - 2021-2491 Comiagro
papeleria.

7. Mantener durante la vigencia de

Para este periodo se realiza esta
obligacion con la verificacion de la
prefactura No 570 con las
remisiones del Pedido 19. Para
este periodo el proveedor aporta la

extraordinarias ser4 un plazo no
mayor a 12 horas habiles,
contados a partir de la fecha y hora
de la solicitud del pedido por parte
de la Entidad, la entrega se debe
realizar en el horario de 7:00 am a
4:30 pm. de lunes a viernes.

la presente negociacion los valores Sl evidencia yl/o certificaciéon del
unitarios fijados en la presente cumplimiento. Estas se encuentran
ficha técnica de negociacion. en carpeta compartida en siguiente
ruta: repositorio - subadministrativa
afo 2023 - Contratos 2023
Personas Juridicas - 2021-2491
Comiagro papeleria.
Se entregaron los elementos
8. Entregar los elementos solicitados en un lapso de tiempo
solicitados por el supervisor en un no mayor a tres (3) dias calendario,
lapso de tiempo no mayor a tres (3) de conformidad con lo requerido en
dias calendario, en el lugar el pedido No 19, pedido remitido al
establecido por éste o de acuerdo contratista el 12 de julio 2023
alo estipulado en el contrato y/o en discriminado por cada una de las
el estudio previo en entregas areas de la entidad y la persona
ordinaria y para las entregas Sl responsable de la recepcion de los

mismos, de conformidad con los
requerimientos enviados.

Estas se encuentran en carpeta
compartida en siguiente ruta:
repositorio - subadministrativa afio
2023 - Contratos 2023 Personas
Juridicas — 2021-2491 Comiagro
papeleria.

9. Establecer estrategias en la

ejecucion de las actividades
propias de la presente
negociacion, que busquen la
minimizacion de dafios
ambientales, utlizando en la
presentacion “embalaje,

almacenamiento,

empacado vy

Se verifica y/o convalida durante
la ejecucioén del contrato

Para este periodo se realiza esta
obligacion; el proveedor aportar la
evidencia ylo certificacion del
cumplimiento. Estas se encuentran
en carpeta compartida en siguiente
ruta: repositorio - subadministrativa
afio 2023 - Contratos 2023
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OBLIGACION CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION (SI/NO)

DOCUMENTO O EVIDENCIA DE
CUMPLIMIENTO QUE REPOSA
EN EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

entrega” de los elementos
materiales biodegradables y no
contaminante.

Personas Juridicas — 2021-2491
Comiagro papeleria.

10. Adoptar e implementar las
herramientas de planeacion para la
Gestion Ambiental que permitan
gestionar acciones con miras a
lograr los objetivos propuestos por
la entidad, dandole cumplimiento a
las normas distritales, de
conformidad con los lineamientos
de la Entidad.

Se verifica y/o convalida durante
la ejecucién del contrato

Para este periodo se realiza esta
obligacion; el proveedor aportar la
evidencia y/o certificacion del
cumplimiento. Estas se encuentran
en carpeta compartida en siguiente
ruta: repositorio - subadministrativa
afo 2023 - Contratos 2023
Personas Juridicas — 2021-2491
Comiagro papeleria.

11. Reemplazar los elementos
dentro de las veinticuatro (24)
horas siguientes al requerimiento
escrito por parte del supervisor de
la Secretaria Distrital de Movilidad,
que podra efectuarse via correo
electrénico.

No aplica para este periodo

Para este periodo no se realiza
esta obligacion; sin embargo,
durante la ejecucion del contrato el
proveedor debera aportar la
evidencia y/o certificacion del
cumplimiento cuando aplique.
Estas se encuentran en carpeta
compartida en siguiente ruta:
repositorio - subadministrativa afio
2023 - Contratos 2023 Personas

contractuales para la ejecucion del
presente negociacion.

la ejecucién del contrato

Juridicas — 2021-2491 Comiagro
papeleria.
12. Realizar los actos necesarios
para _e_I debido vy _opo_rtuno Se verifica y/o convalida durante Parz_i' e_I’ periodo objeto 'dg
cumplimiento de las obligaciones certificacion, no se preciso

modificacion alguna.

13. Asumir todos los costos
directos e indirectos; los costos
fijos, incluidos impuestos
referentes a la actividad,

retenciones de ley e imprevistos y
utilidades.

Sl

Para este periodo se realiza esta
obligacion en la verificacion de la
prefactura 570 y la factura FES No
1330 y NC 002-267  contra el
pedido No 19 donde se corrobora
gue asumen los costos directos e
indirectos y no hay cobro adicional
a lo pactado y durante la ejecucion
del contrato el proveedor debera
aportar la evidencia ylo
certificacion del cumplimiento.
Estas se encuentran en carpeta
compartida en siguiente ruta:
repositorio - subadministrativa afio
2023 - Contratos 2023 Personas
Juridicas — 2021-2491 Comiagro
papeleria.
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SECRETARIA DE

BOGOT/\ | MOVILIDAD

OBLIGACION CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION (SI/NO)

DOCUMENTO O EVIDENCIA DE
CUMPLIMIENTO QUE REPOSA
EN EL EXPEDIENTE

CONTRACTUAL
14. Informar oportunamente al
supervisor designado por el
comitente comprador sobre las| Se desarrolla con la ejecucion del . .
. g Para el periodo objeto de
dificultades que se presenten en la contrato y las reuniones de e s
. o ; ; L . certificacion, no se precisé
ejecucion del mismo, asi como seguimiento que se efectien S
. . modificacién alguna.

ofrecer alternativas que permitan mensualmente
garantizar la buena ejecucion de la
presente negociacion.

Se esta presentando

oportunamente los informes de
15. Presentar oportunamente los ejecucion (informe de actividades
informes de ejecucion, incluyendo del contratista — informe del

acta de entrega y recibo a
satisfaccion de cada una de las
actividades ejecutadas, firmadas
por el Supervisor y designar un
funcionario de su empresa como
Ejecutivo de Cuenta, quien sera el
enlace principal con el supervisor
designado por el comitente
comprador, canalizara todos los
requerimientos de la Entidad y sera
el responsable del suministro de la
informacién y reportes que se
exijan sobre el desarrollo de la
presente negociacion

Se desarrolla con la ejecucion del
contrato

contrato de comision) firmado por
los supervisores y se estan
anexando las evidencias en la
carpeta compartida de repositorio
de la subdireccién administrativa
incluyendo las copias de facturas.
Los funcionarios de la empresa
Comercializadora Serle Com SAS
designados como enlace principal
con los supervisores designados
por la entidad SDM Sandra Milena
Vargas jurado - Cesar Augusto
Guerrero y el apoyo a la
supervision Vivian Rocio Casallas,
son Javier Albarracin y Marcela
Espindola.

16. Las demas que se deriven de
la naturaleza de la presente
negociacion y que permitan su
correcta ejecucion.

Se desarrolla con la ejecucion del
contrato

Para el periodo
certificacién, no
modificacion alguna.

objeto de
se  preciso

En consecuencia, certificamos el cumplimiento del objeto vy las obligaciones por parte del
contratista, en el marco de la ejecucién del contrato No 2021-2491, por parte de
COMERCIALIZADORA SERLE COM S.A.S

Asi mismo, los supervisores del contrato dejan constancia del cumplimiento por parte del
contratista del pago de salarios y de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social de
conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, de conformidad con
los documentos que reposan en la carpeta contractual.
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4. Estado de las garantias

Que COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. COMIAGRO, constituyd la pdliza de seguro
de garantia Unica y cumplimiento No. 15-44-101252064, a favor de BOGOTA —
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD, expedida por la compafiia de Seguros del
Estado S.A., que cubre el Contrato No.2491 de 2021, aprobada el (01/11/2021); asi mismo
el contratista COMERCIALIZADORA SERLECOM S.A.S. constituyé la pdliza 14-44-
101142050 a favor de BOGOTA — SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD expedida por

la compafia de seguros del estado S.A.

El estado actual de los amparos es el siguiente:

e COMISIONISTA AGROPECUARIOS SA
COMIAGRO No. 15-44-101252064, a favor de
BOGOTA - SECRETARIA DISTRITAL DE
MOVILIDAD, expedida por la compafiia de
: seguros del Estado S.A.
CLLTLILS e COMERCIALIZADORA SERLECOM S.A.S
14-44-101142050 (Anexo 2) a favor de BOGOTA
— SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD,
expedida por la compafiia de seguros del Estado
S.A.
AMPAROS:
COMISIONISTAS AGROPECUARIOS VALOR VIGENCIA
S.A. COMIAGRO
28/10/2021 hasta el
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $ 1.350.244 27/08/2024
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES $ 1.350.244 28/10/2021 hasta el
LEGALES E INDEMNIZACIONES ' ' 27/02/2027
LABORALES
28/02/2024 hasta el
CALIDAD DEL SERVICIO $675.122 27/02/2027
AMPAROS:
COMERCIALIZADORA SERLECOM VALOR VIGENCIA
S.A.S.
06/12/2021 hasta el
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $ 135.024.398.20 15/08/2024
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES 06/12/2021 hasta el
LEGALES E INDEMNIZACIONES | °67:512.199.10 15/02/2027
LABORALES
06/12/2021 hasta el
CALIDAD DEL SERVICIO $ 135.024.398.20 15/08/2024
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CALIDAD Y CORRECTO 06/12/2021 hasta el
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES $135.024.398.20 15/02/2025

5. Sanciones contractuales y declaratorias de siniestro
Durante la ejecucioén del contrato, no se han impuesto sanciones contractuales.

Durante la ejecucion del contrato, no se ha declarado siniestros

6. Documentos soporte

El certificado de supervision y/o interventoria e informe de actividades del contratista
COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S correspondiente al pedido No. 19 fue
presentado en el periodo del mes de julio de la vigencia 2023 para tramite de pago. De igual
forma los documentos que hacen parte del expediente del gestor documental Orfeo No
20215300550010001450E.

7. Observaciones adicionales

A continuacion, se relacionan las observaciones generales que se han presentado durante
la ejecucion del contrato en mencién como parte de la supervision realizada:

7.1 El contratista COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S inicio operacion desde el
dia 22 de diciembre de 2021 segln acta de inicio de operaciones que se encuentra en el
repositorio, de forma tal que desde el apoyo a la Supervision del Contrato se realiz6 el
requerimiento para el primer pedido de papeleria para cada una de las areas de la entidad
incluyendo a la policia metropolitana de transito.

7.2 Laentidad SDM efectud la revisién de la segunda solicitud elevada por el contratista
COMERCIALIZADORA SERLECOM S.A.S mediante oficio remitido el pasado 22 de junio
de 2022 de referencia: “SOLICITUD AJUSTE DE PRECIOS DENTRO EL MARCO DE LA
RUEDA DE NEGOCIO No 228-2021”. En tal sentido, la justificacion modificatoria de precios
fue verificada y aprobada por la Direccion de Contratacion y la ordenacion del gasto. El acto
administrativo de autorizacién de incremento de precios, fue enviado a Comiagro S.A a
Andrea Jara Posada mediante correo con fecha 24 de agosto de 2022, para revision con la
BMC y suscripcion del acta de acuerdo.

Se realizd reuniéon con el contratista COMERCIALIZADORA SERLECOM S.AS y su
intermediario de bolsa Bursagan S.A y con Comiagro S.A el dia 05 de septiembre de la
vigencia 2022 para efectuar seguimiento a la ejecucion del contrato y para notificar la
autorizacion de incremento de precios en los items autorizados en el acto administrativo.
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Comiagro S.A a través de la representante Andrea Jara Posada envia el acta de acuerdo
con la BMC mediante correo con fecha el dia 05 de septiembre de la vigencia 2022.

Se envi6 respuesta definitiva a la solicitud de reajuste de precios enviado por el contratista
COMERCIALIZADORA SERLECOM S.A.S con fecha 22 de junio de 2022 mediante oficio
radicado No. 202261208721141 con fecha 9 de septiembre de 2022.

7.3 En el mes de diciembre se envié las solicitudes a COMIAGRO S.A y al contratista
COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S en virtud del cumplimiento del Decreto 332 de
2020 por el cual se establecen las medidas para promover la participacion de las mujeres
en la contratacion del Distrito Capital en el articulo 3 Vinculacién de mujeres en la ejecucion
del contrato o convenio, solicitando la certificacion de manifestacion juramentada firmado
por el representante legal. Se reciben las certificaciones firmadas por el representante legal
correspondientes al mes de julio de la vigencia 2023.

El presente informe se suscribe en la ciudad de Bogota D.C., a los catorce (14) dias del
mes de agosto de 2023.

- — N

— — |

—» T\
CESAR AUGUSTO GUERRERO H. SA A MI A VARGAS JURADO
Supervisor del contrato 2021-2491 Supervisora del contrato 2021-2491 a partir del 25

de julio 2022
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