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SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD
INFORME MENSUAL DE EJECUCION CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023

CONTRATO DE CONSULTORIA —2021-2484

INTRODUCCION

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecucién de actividades para el
mes de AGOSTO de 2023 del Contrato de Consultoria SDM-2021-2484 llevadas a cabo en
cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas mediante Contrato SDM-2021-
2484, celebrado entre la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD — SDM vy la UNION
TEMPORAL DINJB 2021, el cual tiene por objeto realizar la “CONSULTORIA TECNICA Y
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS DISENOS INTEGRALES DE ELEMENTOS DE
SENALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL PARA LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.” Zona 1 — NORTE.

1. OBJETIVO DEL INFORME
El informe presenta el avance en la ejecucion del contrato con corte al 30 de AGOSTO de
2023, mostrando el estado financiero de avance segun las vigencias futuras asignadas al
Contrato de Consultoria SDM-2021-2484.
Objetivos Especificos Del Informe
e Relacionar el avance del Contrato de Consultoria SDM-2021-2484 con corte al 30 de
AGOSTO de 2023, en cada una de las etapas definidas para la ejecucién del proyecto.
e Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de AGOSTO de 2023
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecucion.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2484

A continuacion, se presentan los principales datos del contrato y las modificaciones y ajustes
realizadas en la ejecucion de éste, con corte a 30 de AGOSTO de 2023.

Tabla 1. Datos del Contrato

CONTRATO No. SDM-2021-2484

OBJETO Consultoria técnica y administrativa para realizar los disefios
integrales de elementos de sefializacion y dispositivos de seguridad
vial para la ciudad de Bogota D.C. — Zona 1. Norte.
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DEL CONTRATO:

CERTIFICADOS CDP
DE Numero Fecha Valor Vigencia
DISPONIBILIDAD 2283 Julio 28 de 2021 $849.530.885 2021
. 7 Enero 10 de 2022 $5.045.657.765 2022
PRESUPUESTAL: 22 Enero 01 de 2023 $5.044.786.416 2023
CERTIFICADOS CRP
DE REGISTRO Numero Fecha Valor Vigencia
PRESUPUESTAL: 2455 Noviembre 17 de 2021 $169.765.400 2021
15 Enero 10 de 2022 $1.008.708.855 2022
15 Enero 01 de 2023 $1.008.246.754 2023
VALOR INICIAL El valor del Contrato es hasta por la suma DOS MIL CIENTO

OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL
NUEVE PESOS ($2.186.721.009) M/CTE, equivalentes a 2.406,88
SMLMV para el afio de suscripciéon del Contrato 2021, suma que se
discrimina de la siguiente manera:

Para la vigencia 2021: CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
PESOS ($169.765.400) M/CTE INCLUIDO IVA.

Para la vigencia 2022: MIL OCHO MILLONES SETECIENTOS
OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
($1.008.708.855) M/CTE INCLUIDO IVA.

Para la vigencia 2023: MIL OCHO MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
PESOS ($1.008.246.754) M/CTE INCLUIDO IVA

ACLARATORIO AL CLAUSULADO DEL CONTRATO DE
CONSULTORIA No. 2021-2484

CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Y CONSORCIO DINJB 2021

NIT. 901536608-7

Estos valores incluyen IVA impuestos, tasas, gravamenes, y todos los
costos directos o indirectos derivados para la ejecucion del contrato
de consultoria , tales como sueldos, jornales y prestaciones sociales
del personal profesional, técnico, administrativo, auxiliar vinculado al
contratista, honorarios, asesorias en actividades objeto del contrato,
desplazamientos, horas extras y alquiler, trabajo nocturno, trabajo en
dias feriados, suministros, publicaciones, impuestos y en general
todos los gastos requeridos para el cabal cumplimiento de la actividad
contratada.

Los impuestos a Nivel Nacional y Distrital a cargo del contratista se
aplicaran de acuerdo con la naturaleza del mismo establecida en el
RUT: Persona Natural, Persona Juridica, Régimen Comun, Régimen
Simplificado, Gran Contribuyente y Autorretenedor, de acuerdo con
la normatividad vigente.

El Consultor con la suscripcion del Contrato acepta que en el evento
en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o
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aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es
mayor 0 menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el Contrato.

PLAZO INICIAL DE | Veintiséis (26) meses

EJECUCION:

FECHA DE Enero 11 de 2022
INICIACION:

FECHA DE Marzo 10 de 2024
TERMINACION:

SUPERVISOR Ing. Liseth Lorena Diaz Acero

CC. 1.052.390.752
CONTRATISTA DE | Consorcio DINJB 2021
OBRA NIT. 901.536.608-7

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los documentos del Proceso de Contratacion SDM-
CMA-094-2021, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, al precio cotizado en la propuesta y con sus
propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las actividades propias de Consultoria segun lo establece la legislacion
vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercera la
Consultoria.

El Consultor se obliga a Elaborar disefios integrales de sefializacion en areas o zonas de
influencia correspondientes a la zona o lote UNO (1) NORTE, en los cuales se identifiquen,
analicen y propongan dispositivos para la regulacion del transito enfocados en mejorar las
condiciones de movilidad y seguridad vial, prevenir incidentes viales y proteger a los usuarios
mas vulnerables en puntos criticos considerados de alta siniestralidad vial.

Las actividades inherentes al proceso de disefios integrales para el presente contrato,
corresponden al disefio de la sefializacion vertical de pedestal, sefializacion horizontal y
dispositivos de sefializacion contemplados en el Capitulo 5 de la Resolucion 1885 de 2015
“Por la cual se adopta el manual de sefalizacion vial - Dispositivos uniformes para la
regulacion del transito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia”, exceptuando los
numerales 5.10, 5.11 y 5.12.

Los disefios de sefializacion y dispositivos de seguridad vial se realizaran sobre el espacio
publico y/o privado de uso publico (corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel,
ciclorrutas, andenes, estacionamientos aprobados por la SDM, entre otros).
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4. AVANCE DEL PROYECTO
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El siguiente es el estado de avance del proyecto con corte a 30 de AGOSTO de 2023.

ID | Asignacion Nombre del Disefio Tamaiio Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

1 1 EX_01_112_1560_10 11,10 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
2 1 MV_01_029_1560_10 61,07 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
3 1 EX_11_376_1842_12 27,50 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
4 1 ZE_11_357_1236_11 11,43 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
5 1 CPS_988_MV_01_193 2,00 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
6 1 EX_01_313_1236_11 35,64 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
7 1 MV_01_063_1560_10 8,38 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
8 2 MV_01_305_1236_11 16,19 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
9 2 EX_11_393_1842_12 12,62 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
10 2 EX_01_341_1842_12 11,41 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
11 2 ZE_11_254 988 _09 2,90 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
12 2 MV_01_019_1560_10 3,63 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
13 2 MV_11_337_1236_11 10,81 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
14 2 MV_11_333_1236_11 7,51 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
15 2 MV_11_351_988 09 15,13 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
16 3 EX_11_406_1842_12 21,98 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
17 3 MV_11_161_1747_10 8,14 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
18 3 EX_11_398_1842_12 10,24 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
19 3 EX_11_530_988_09 23,17 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
20 3 EX_11_407_1842_12 24,35 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
21 3 CPS_988 EX_11_212 6,74 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
22 3 EX_11_400_1842_12 55,77 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
23 3 MV_11_035_1560_10 2,50 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
24 4 EX_11_391_1842_12 13,60 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
25 4 EX_11_409_1842_12 31,70 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
26 4 EX_11_385_1842_12 2,93 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
27 4 EX_11_394_1842_12 3,01 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
28 4 EX_11_408_1842_12 2,10 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
29 4 MV_01_104_414 11 2,50 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
30 4 MV_11_221_988 09 5,00 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
31 4 MV_11_222 988 _09 2,30 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
32 5 EX_11_413 1842_12 2,50 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
33 5 ZE_01_309_1236_11 14,70 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
34 5 EX_11 399 1842 12 11,36 | APROBADO | APROBADO | APROBADO

35 5 EX_11_334_1236_11 16,95 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
36 5 MV_01_317_1236_11 23,34 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
37 5 MV_01_022_1560_10 13,71 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
38 5 MV_11_335_1236_11 42,68 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
39 6 EX_11_388_1842_12 53,01 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
40 6 EX_11_392_1842_12 20,53 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
41 6 ZE_11_369_1236_11 9,73 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
42 6 MV_01_306_1236_11 41,12 APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION
43 7 CPS_941_EM_01_20 48,70 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION
44 7 CPS_941_MV_01_164 10,95 APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION
45 7 EX_11_397_1842_12 7,35 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
46 7 MV_01_316_1236_11 32,51 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION
47 7 MV_11_180_1560_10 8,07 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
48 7 EX_11_412_1842_12 65,59 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION
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ID | Asignacion Nombre del Disefio Tamaiio Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4
49 8 EX_11_011_1560_10 61,95 APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION
50 9 MV_11_375_1842_12 27,30 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION
51 9 MV_11 222 988 09 4,42 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
52 9 MV_11_064_1747_10 2,62 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
53 9 EX_11_390_1842_12 82,13 APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION
54 9 EX_11_411_1842_12 2,50 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
55 10 EX_11_416_1842_12 20,80 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION
56 10 EX_01_290_1236_11 7,06 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
57 10 MV_11_403_1842_12 19,15 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
58 10 EX_11_384_1842_12 21,80 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION
59 10 EX_11_381_1842_12 16,40 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION
60 10 EX_11_380_1842_12 3,93 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
61 10 EX_11_376_1236_11 9,99 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
62 10 EX_11_364_1236_11 7,35 APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO
63 10 EX_11_150_1560_10 41,74 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION
64 10 EX_01_362_1842_12 3,93 APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION
65 10 EX_01_351_1842_12 8,75 APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION
66 10 EX_01_335_1236_11 18,25 APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION
67 11 MV_11_009_V10 24,45 | APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION
68 11 MV_11_342_1236_11 3,21 APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION
69 11 EX_01_298_1236_11 33,31 | APROBADO | REVISION_V1
70 11 EX_01_214 1794_10 4,37 APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION
71 11 MV_11 221 988 09 7,94 APROBADO | APROBADO | APROBADO | REVISION
72 12 MV_11 353_1236_11 V2 8,94 | APROBADO | REVISION_VO
73 12 ZE_11_373_1236_11_V3 4,19 APROBADO | REVISION_V1
74 12 EX_11_405_1842_12_V5 6,00 | APROBADO | REVISION_VO
75 12 EX_01_296_1236_11_V5 15,85 APROBADO | REVISION_V1
76 12 EX_11_414_1842_12_V3 6,00 APROBADO | REVISION_VO
77 12 EX_11_151_1560_10_V3 3,84 APROBADO | REVISION_VO
78 13 MV_11_002_2484_21 51,38
79 13 MV_11_004 8,07 APROBADO | REVISION_V1
80 13 EX_11_001_2484 21 22,89
81 13 EX_01_289 1236_11 1,01 | APROBADO
82 13 EM_11_141 8,12 APROBADO
83 13 EX_11 272 868 12 8,18 | APROBADO | REVISION_VO
84 13 MV_11_354_1236_11 9,27 APROBADO
85 14 OPS_434_11_041_V4 2,16
86 14 EX_11 369 868_12 V1 4,94
87 14 EX_11_418_1842_12 23,24
88 14 EX_01_015_1560_10_V9 11,23
89 14 MV_11_159_1560_10_V1 6,97
90 14 EXT_11_005 8,54

Por asignar 210,76

Hectéreas asignadas 1.520,31

Hectéreas Etapa 1 Aprobadas | 1.388,97

Hectéreas Etapa 2 Aprobadas | 1.276,19

Hectéreas Etapa 3 Aprobadas | 1.276,19

Hectareas Etapa 4 Aprobadas | 722,94
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5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO - CERTIFICADOS DE REGISTROS
PRESUPUESTALES - CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto
como vigencias futuras.

Debido a lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relacion de recursos asignados.

Tabla 2 Recursos asignados como vigencias futuras

VALOR X
CDP FE%'BAPDE CODIGO CONCEPTO VI%EDNPCIA CRP FE%T??DDE VIGENCIA VALOR TOTAL
APROBADO
1080100021
2283 | 2021/07/28 | 133011604490000007587 maquinaria y 2021 2455 2021/11/17 $169.765.400 $169.765.400
equipo
1080100021
7 2022/01/10 | 133011604490000007587 maquinaria y 2022 15 2022/01/10 $1.008.708.855 $1.008.708.855
equipo
1080100021
22 2023/01/01 | 133011604490000007587 maquinaria y 2023 15 2023/01/01 $1.008.246.754 $1.008.246.754
equipo

A continuacion, y con corte al 30 de AGOSTO de 2023, se tienen los saldos de los Certificados
de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla 3. Pagos realizados Vs Recursos asignados

VIGENCIA CRP FECHA VIGENCIAS VALOR SALDO CRP
CRP FUTURAS PAGADO
2021 2455 2021/11/17 $169.765.400 $169.765.400 $0
2022 7 2022/01/10 | $1.008.708.855 | $1.008.708.855 $0
2023 15 2023/01/01 | $1.008.246.754 | $335.430.189 | $590.599.521

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el andlisis financiero a corte del
30 de AGOSTO 2023 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos

asignados:

Tabla 4. Estado del Contrato con corte al 30 de Agosto de 2023

ITEMS

VALORES

Valor del Contrato

$2.186.721.009

Valor Ejecutado

$1.596.121.488

Saldo por Ejecutar

$ 590.599.521

Valor pagado

$ 1.596.121.488

Saldo CRP 2455 (vigencia 2021)

$0

Saldo CRP 15 (vigencia 2022)

$0

N[OOI~ |WIN|F|H

Saldo CRP 22 (vigencia 2023)

$ 590.599.521
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6. CONCLUSIONES

1. Se cuenta con un total de Noventa (90) zonas de influencia asignadas al consultor,
gque equivalen a 1.520,31Ha, para su respectivo disefio de sefalizacion.

2. Con corte al 30 de AGOSTO de 2023, se tienen aprobadas 1388,97 hectareas de
Etapa 1 de inventario.

3. Con corte al 30 de AGOSTO de 2023, se tienen aprobadas 1276,19 hectareas de
Etapa 2 de inventario.

4. Con corte al 30 de AGOSTO de 2023, se tienen aprobadas 1276,19 hectareas de
Etapa 3 de inventario.

5. Con corte al 30 de AGOSTO de 2023, se tienen aprobadas 722,94 hectareas de Etapa
4 de inventario.
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