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INFORME N° 16 CONTRATO 2021 2491 – MULTIPROCESO VIGENCIAS FUTURAS 

PAPELERÍA 

(ABRIL 2023)  

SANDRA MILENA VARGAS JURADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 

1.020.717.652 (a partir del 25 de julio de 2022) y CESAR AUGUSTO GUERRERO 

HERNÁNDEZ identificado con cédula de ciudadanía No 79.546.460, en nuestra calidad de 

Supervisores del Contrato No. 2021-2491 debidamente designados para tal fin, en 

cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad, así como lo 

señalado en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, nos permitimos informar lo 

siguiente con corte al 30 de abril de la vigencia 2023:  

1. Indicación de los datos generales del contrato 2021-2491 

CONTRATISTA 
COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. – COMIAGRO 
NIT 800.206.442 

SUPERVISOR(ES) Y PERIODOS 

PAOLA ADRIANA CORONA MIRANDA  

(DESDE 05 NOVIEMBRE 2021 HASTA 20 DE FEBRERO 2022) 
 
CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNÁNDEZ  

(DESDE 05 NOVIEMBRE 02021 A LA FECHA) 
 
NEYFI RUBIELA MARTÍNEZ GUAUTA  

(DESDE EL 21 DE FEBRERO 2022 AL 24 DE JULIO 2022) 
 
SANDRA MILENA VARGAS JURADO  

(DESDE EL 25 DE JULIO VIGENCIA 2022 A LA FECHA) 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 28 de octubre 2021 

OBJETO  

“Realizar operaciones a nombre propio y por cuenta de la 

Secretaría Distrital de Movilidad a través de los sistemas de 

negociación administrados por la bolsa mercantil de 

Colombia para contratar el suministro bajo la modalidad de 

proveeduría integral de elementos y accesorios de papelería 

y oficina para las distintas sedes de la Secretaría Distrital de 

Movilidad”. 
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NO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL         – 

FECHA  – VALOR 

CDP - 2021 

No. FECHA VALOR 

809 9/08/2021 $ 42.346.000 

810 9/08/2021 $ 27.785.366 

811 9/08/2021 $ 15.110.000 

2378 10/08/2021 $ 25.750.000 

CDP - 2022 

No. FECHA  VALOR  

1 4 de enero 2022 $ 3.442.000 

2 4 de enero 2022 $ 1.297.000 

3 4 de enero 2022 $ 178.000 

4 4 de enero 2022 $ 966.000 

5 4 de enero 2022 $ 688.000 

6 4 de enero 2022 $ 863.000 

7 4 de enero 2022 $ 102.889.000 

8 4 de enero 2022 $ 783.000 

9 4 de enero 2022 $ 1.057.000 

10 4 de enero 2022 $ 866.000 

11 4 de enero 2022 $ 860.000 

12 4 de enero 2022 $ 444.000 

13 4 de enero 2022 $ 442.000 

14 4 de enero 2022 $ 177.000 

15 4 de enero 2022 $ 365.000 

16 4 de enero 2022 $ 627.000 

17 4 de enero 2022 $ 219.000 

18 4 de enero 2022 $ 69.951.000 

34 4 de enero 2022 $ 39.253.000 

4 4 de enero 2022 $ 53.045.000 

CDP - 2023 

No. FECHA VALOR 

4 1/01/2023  $   37.062.000  

18 1/01/2023  $     7.470.000  

19 1/01/2023  $        137.000  

20 1/01/2023  $   94.000.000  
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21 1/01/2023  $        107.000  

22 1/01/2023  $        578.000  

23 1/01/2023  $     1.750.000  

25 1/01/2023  $     1.516.000  

26 1/01/2023  $          59.000  

27 1/01/2023  $     1.985.000  

28 1/01/2023  $          73.000  

29 1/01/2023  $          55.000  

30 1/01/2023  $   99.031.000  

35 1/01/2023  $     2.007.000  

28 2/01/2023  $   50.083.000  

 

 

NO. REGISTRO PRESUPUESTAL                 FECHA  

– VALOR 

CRP - 2021 

No. FECHA VALOR 

817 29/10/2021  $          85.241.366  

2417 29/10/2021  $          25.750.000  

CRP - 2022 

No. FECHA VALOR 

1 6 de enero 2022  $            3.442.000  

2 6 de enero 2022  $            1.297.000  

3 6 de enero 2022  $               178.000  

4 6 de enero 2022  $               966.000  

5 6 de enero 2022  $               688.000  

6 6 de enero 2022  $               863.000  

7 6 de enero 2022  $        102.889.000  

8 6 de enero 2022  $               783.000  

9 6 de enero 2022  $            1.057.000  

10 6 de enero 2022  $               866.000  

11 6 de enero 2022  $               860.000  

12 6 de enero 2022  $               444.000  

13 6 de enero 2022  $               442.000  

14 6 de enero 2022  $               177.000  

15 6 de enero 2022  $               365.000  

16 6 de enero 2022  $               627.000  
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17 6 de enero 2022  $               219.000  

18 6 de enero 2022  $          69.951.000  

40 7 de enero 2022  $          39.253.000  

31 10 de enero 2022  $          53.045.000  

CRP - 2023 

No. FECHA VALOR 

23 1/01/2023  $          37.062.000  

3 1/01/2023  $            7.470.000  

4 1/01/2023  $               137.000  

5 1/01/2023  $          94.000.000  

6 1/01/2023  $               107.000  

7 1/01/2023  $               578.000  

8 1/01/2023  $            1.750.000  

10 1/01/2023  $            1.516.000  

11 1/01/2023  $                 59.000  

12 1/01/2023  $            1.985.000  

13 1/01/2023  $                 73.000  

14 1/01/2023  $                 55.000  

15 1/01/2023  $          99.031.000  

9 1/01/2023  $            2.007.000  

38 2/01/2023  $          50.083.000  

 

 

PLAZO INICIAL VEINTIOCHO (28) MESES 

FECHA DE INICIO Ocho (8) días de noviembre de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL Nueve (9) de marzo de 2024 

SUSPENSIONES N/A 

PRÓRROGA NO. 1 N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (SI 

APLICA) 
N/A 

VALOR INICIAL Valor total con comisión $ 685.316.366,00 

ADICIÓN NO. 1 N/A 
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2. Estado financiero del contrato  

Del valor total del contrato No. 2021-2491 por SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($685.316.366), han sido efectuado los pagos, por la suma de CUATROCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($434.461.392), según los registros que 
se presentan en el siguiente cuadro: 

NO. ORDEN DE PAGO FECHA VALOR 
PAGOS 

EFECTUADOS A 

3000972037 27-dic-21 $ 1.832.384 Comiagro S.A 

3000972040 27-dic-21 $ 360.260 Comiagro S.A 

3000973221 27-dic-21 $ 507.844 Comiagro S.A 

3000972042 Endoso BMC 27-dic-21 $ 2.336.312 Comiagro S.A 

3000972044 Endoso BMC 27-dic-21 $ 459.336 Comiagro S.A 

3000973223 Endoso BMC 27-dic-21 $ 647.507 Comiagro S.A 

3000136588 Endoso BMC 3-mar-22 $ 24.594.649 Serlecom S.A.S 

3000147953 Endoso BMC 3-mar-22 $ 54.334.265 Serlecom S.A.S 

3000212120 Endoso BMC 28-mar-22 $25.918.809 Serlecom S.A.S 

3000222549 Endoso BMC 04-abril-22 $3.442.000 Serlecom S.A.S 

3000222550 Endoso BMC 04-abril-22 $1.297.000 Serlecom S.A.S 

3000222551 Endoso BMC 04-abril-22 $178.000 Serlecom S.A.S 

3000222552 Endoso BMC 04-abril-22 $966.000 Serlecom S.A.S 

3000222553 Endoso BMC 04-abril-22 $688.000 Serlecom S.A.S 

3000222554 Endoso BMC 04-abril-22 $863.000 Serlecom S.A.S 

3000222555 Endoso BMC 04-abril-22 $21.049.489 Serlecom S.A.S 

3000222556 Endoso BMC 04-abril-22 $783.000 Serlecom S.A.S 

3000222557 Endoso BMC 04-abril-22 $1.057.000 Serlecom S.A.S 

3000222558 Endoso BMC 04-abril-22 $866.000 Serlecom S.A.S 

3000222559 Endoso BMC 04-abril-22 $860.000 Serlecom S.A.S 
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NO. ORDEN DE PAGO FECHA VALOR 
PAGOS 

EFECTUADOS A 

3000222560 Endoso BMC 04-abril-22 $444.000 Serlecom S.A.S 

3000222561 Endoso BMC 04-abril-22 $442.000 Serlecom S.A.S 

3000222562 Endoso BMC 04-abril-22 $177.000 Serlecom S.A.S 

3000222563 Endoso BMC 04-abril-22 $365.000 Serlecom S.A.S 

3000222564 Endoso BMC 04-abril-22 $627.000 Serlecom S.A.S 

3000222566 Endoso BMC 04-abril-22 $219.000 Serlecom S.A.S 

3000281075 Endoso BMC  20-abril-22 $13.005.289 Serlecom S.A.S 

3000291265 Endoso BMC 25-abril-22 $1.421.598 Serlecom S.A.S 

3000353672 Endoso BMC 17-mayo-22 $10.000.093 Serlecom S.A.S 

3000354247 Endoso BMC 17-mayo-22 $21.861.737 Serlecom S.A.S 

3000461914 Endoso BMC 17-junio-22 $21.755.978 Serlecom S.A.S 

3000463787 Endoso BMC 21-junio-22 $34.329.852 Serlecom S.A.S 

3000542083 Endoso BMC 18-julio-22 $11.346.111 Serlecom S.A.S 

3000745827 Endoso BMC 16-sept-22 $ 4.558.849 Serlecom S.A.S 

3000746178 Endoso BMC 18-sept-22 $ 1.296.522 Serlecom S.A.S 

3000852111 Endoso BMC 21-oct-22 $ 23.322.210  Serlecom S.A.S 

3000939516 Endoso BMC  22-nov-22 $ 11.371.941  Serlecom S.A.S 

3000950839 Endoso BMC 23-nov-22 $ 6.595.542  Serlecom S.A.S 

3001049074 Endoso BMC 21-dic-22 $ 12.366.899 Serlecom S.A.S 

3001050805 Endoso BMC 23-dic-22 $  19.867.258  Serlecom S.A.S 

3001081210 Endoso BMC 04-enero-23 $ 7.822.454  Serlecom S.A.S 

3000079404 Endoso BMC 16-febrero-23 $ 13.568.876  Serlecom S.A.S 

3000169333 Endoso BMC  22- marzo-2023 $  24.836.345 Serlecom S.A.S 

3000245722 Endoso BMC 21- abril - 2023 $ 73 Serlecom S.A.S 

3000249566 Endoso BMC 24 – abril - 2023 $ 137.000 Serlecom S.A.S 
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NO. ORDEN DE PAGO FECHA VALOR 
PAGOS 

EFECTUADOS A 

3000249567 Endoso BMC 24 – abril - 2023 $ 10.994.786 Serlecom S.A.S 

3000249568 Endoso BMC 24 – abril - 2023 $ 107.000 Serlecom S.A.S 

3000249569 Endoso BMC 24 – abril - 2023 $ 578.000 Serlecom S.A.S 

3000249570 Endoso BMC 24 – abril - 2023 $ 1.750.000 Serlecom S.A.S 

3000249571 Endoso BMC 24 – abril - 2023 $ 2.007.000 Serlecom S.A.S 

3000249572 Endoso BMC 24 – abril - 2023 $ 1.516.000 Serlecom S.A.S 

3000249573 Endoso BMC 24 – abril - 2023 $ 59.000 Serlecom S.A.S 

3000249574 Endoso BMC 24 – abril - 2023 $ 1.985.000 Serlecom S.A.S 

3000249575 Endoso BMC 24 – abril - 2023 $ 73.000 Serlecom S.A.S 

3000249576 Endoso BMC 24 – abril - 2023 $ 55.000 Serlecom S.A.S 

3000249709 Endoso BMC 24 – abril - 2023 $ 4.760.884 Serlecom S.A.S 

3000249710 Endoso BMC 24 – abril - 2023 $ 7.470.000 Serlecom S.A.S 

En trámite de pago  $        16.300.874 (*) Serlecom S.A.S 

En trámite de pago  $          2.025.366 (*)  Comiagro S.A 

Total 
  

$     434.461.392 
 

 
NOTA (*): Los pagos correspondientes a los valores por $16.300.874 SerleCom y $ 
2.025.366 segundo pago de comisión del 30% a Comiagro S.A, se efectuarán el 25 de mayo 
de 2023. 
 
De conformidad con el reporte del Sistema de Presupuesto BogData, la ejecución 
presupuestal del contrato 2021-2491 y los informes parciales emitidos por el Supervisor, el 
Balance Financiero final de la ejecución del contrato es el siguiente:  

 
ESTADO PRESUPUESTAL 

 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO / 
CONVENIO NO 2021-2491  $             685.316.366  
VALOR EJECUTADO  $             434.461.392  
VALOR PAGOS EFECTUADOS  $             434.461.392  
SALDO A PAGAR  $             250.854.974  
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SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD $                                  -    
 

A la fecha no existe saldo a liberar. El valor de pagos efectuados equivale a un 63,40% 
ejecutado del valor total del contrato. 
 
3. Constancia de cumplimiento de las obligaciones y del objeto del contrato  
 

En cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación, así como de lo 
establecido en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, dejo constancia de haber 
verificado, durante la ejecución contractual, el cumplimiento por parte del contratista del 
objeto contractual, de conformidad con la siguiente información:  
 

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 
CUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN (SI/NO) 

DOCUMENTO O EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO QUE REPOSA 

EN EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

1. Suministrar bajo la modalidad de 
proveeduría integral los elementos 
de papelería, útiles de oficina, 
cajas, carpetas de acuerdo a las 
condiciones de tiempo exigidas por 
el supervisor y a las condiciones de 
modo y lugar establecidas en la 
presente negociación y en la ficha 
técnica de negociación y su anexo 
complementario, en la Ficha 
técnica y las que establezca 
eventualmente el supervisor con 
respecto a elementos solicitados 
no contenidos en la ficha técnica, 
para lo cual se deberá dar 
cumplimiento al procedimiento  
indicado en la ficha técnica, 
respecto a los ítems no previstos. 

SI 
 

Fueron entregados los elementos 
de conformidad mediante las 
remisiones No 1648-1649-1650-
1651-1652-1653-1654-1655 de 
papelería y útiles de oficina  con la 
Prefactura No 523   
correspondiente al pedido No 16 
abril 2023 . Se genera la factura 
electrónica para tramite de pago 
No FES 1258 y NC  002-249 
unidad 01 . Estas se encuentran en 
la siguiente ruta: repositorio - 
subadministrativa  año 2021  – 
procesos jurídicos 2021 – 2021-
2491 Comiagro papelería 

2. Realizar las entregas, de los 
pedidos realizados durante los tres 
(3) días siguientes a la solicitud de 
acuerdo a lo Solicitado por el 
Supervisor designado por el 
comitente comprador 

SI 
 

Fueron entregados los elementos 
de conformidad mediante las 
remisiones No 1648-1649-1650-
1651-1652-1653-1654-1655 de 
papelería y útiles de oficina  con la 
Prefactura No 523   
correspondiente al pedido No 16 
abril 2023 . Se genera la factura 
electrónica para tramite de pago 
No FES 1258  y NC  002-249 
unidad 01 . Estas se encuentran en 
la siguiente ruta: repositorio - 
subadministrativa  año 2021  – 
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OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 
CUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN (SI/NO) 

DOCUMENTO O EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO QUE REPOSA 

EN EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

procesos jurídicos 2021 – 2021-
2491 Comiagro papelería 

3. Garantizar que los bienes que se 
entregan, sean originales, nuevos, 
NO re manufacturados, ni 
reutilizables o reutilizados, de 
óptima calidad y marca reconocida 
en el mercado 

SI 
 

Para este periodo se realiza esta 
obligación en la entrega del pedido 
conjuntamente entre el contratista 
y las personas delegadas de recibir 
los elementos. Para este periodo el 
contratista aporta la evidencia y/o 
certificación del cumplimiento. Esta 
se encuentran en la siguiente ruta: 
repositorio - subadministrativa  año 
2021  – procesos jurídicos 2021 – 
2021-2491 Comiagro papelería 

4. Entregar los elementos 
solicitados en las sedes de la 
Secretaría Distrital de Movilidad, 
como son: SEDES QUE 
REQUIEREN SUMINISTRO DE 
PAPELERIA Y UTILES D E 
OFICINA ÍTEM SEDE DIRECCION 
1.) Principal Calle 13 Calle 13 No. 
37-35 
2.) Paloquemao Carrera 28 A No. 
17 A – 20 
3.) Almacén General Carrera 30 
No. 16-01 Sur 
4.) Patio 4 Av. Calle 3 No. 37-55 
5.) Casa Chico Carrera 18 No. 93-
64 
6.) Bodega Villa Alsacia Calle 12 
No. 69 A 25 Bodega 10 
7.) Policía Nacional – Seccional de 
Tránsito y Transporte Cra 36 No. 
11-62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
cumpliendo con las 
especificaciones técnicas 
establecidas en la presente 
negociación. Previa coordinación 
con el supervisor designado por el 
comitente comprador sobre los 
horarios de entrega, 
autorizaciones de ingreso. 

SI 
 

Fueron entregados los elementos 
de conformidad mediante las 
remisiones No 1648-1649-1650-
1651-1652-1653-1654-1655 de 
papelería y útiles de oficina  con la 
Prefactura No 523   
correspondiente al pedido No 16 
abril 2023 . Se genera la factura 
electronica para tramite de pago 
No FES 1258 y NC  002-249 
unidad 01 . Estas se encuentran en 
la siguiente ruta: repositorio - 
subadministrativa  año 2021  – 
procesos jurídicos 2021 – 2021-
2491 Comiagro papelería 

5. Disponer del personal, vehículos 
y demás elementos necesarios 
para garantizar la entrega 
oportuna. Los costos de transporte 
y entrega del equipo serán 

SI 

Para este periodo el proveedor ha 
dispuesto de vehículo (camión) y 
personal (quienes entregan los 
pedidos - remisiones) en cada una 
de las sedes (dependencias) que 
requirieron suministro de papelería 
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OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 
CUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN (SI/NO) 

DOCUMENTO O EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO QUE REPOSA 

EN EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

asumidos por el comitente 
vendedor   

6. Facturar los elementos de 
papelería, útiles de oficina de 
conformidad con los precios 
ofrecidos final anexando la 
remisión de entrega de elementos 
en las diferentes dependencias. 

SI 
 

Fueron entregados los elementos 
de conformidad mediante las 
remisiones No 1648-1649-1650-
1651-1652-1653-1654-1655 de 
papelería y útiles de oficina  con la 
Prefactura No 523   
correspondiente al pedido No 16 
abril 2023 . Se genera la factura 
electrónica para tramite de pago 
No FES 1258  y NC  002-249 
unidad 01 . Estas se encuentran en 
la siguiente ruta: repositorio - 
subadministrativa  año 2021  – 
procesos jurídicos 2021 – 2021-
2491 Comiagro papelería 

7. Mantener durante la vigencia de 
la presente negociación los valores 
unitarios fijados en la presente 
ficha técnica de negociación. 

SI 
 

Para este periodo se realiza esta 
obligación con la verificación de la 
prefactura No 523 con las 
remisiones del Pedido 16.  Para 
este periodo el proveedor aporta la 
evidencia y/o certificación del 
cumplimiento.  Esta se encuentran 
en la siguiente ruta: repositorio - 
subadministrativa  año 2021  – 
procesos jurídicos 2021 – 2021-
2491 Comiagro papelería 

8. Entregar los elementos 
solicitados por el supervisor en un 
lapso de tiempo no mayor a tres (3) 
días calendario, en el lugar 
establecido por éste o de acuerdo 
a lo estipulado en el contrato y/o en 
el estudio previo en entregas 
ordinaria y para las entregas 
extraordinarias será un plazo no 
mayor a 12 horas hábiles, 
contados a partir de la fecha y hora 
de la solicitud del pedido por parte 
de la Entidad, la entrega se debe 
realizar en el horario de 7:00 am a 
4:30 pm. de lunes a viernes. 

SI 

Se entregaron los elementos 
solicitados en un lapso de tiempo 
no mayor a tres (3) días calendario, 
de conformidad con lo requerido en 
el pedido No 16, pedido remitido al 
contratista discriminado por cada 
una de las áreas de la entidad y la 
persona responsable de la 
recepción de los mismos, de 
conformidad con los 
requerimientos enviados. 
Este se encuentran en la siguiente 
ruta: repositorio – procesos 
jurídicos 2021 – 2021-2491 
Comiagro papelería 

9. Establecer estrategias en la 
ejecución de las actividades 
propias de la presente 
negociación, que busquen la 
minimización de daños 

Se verifica y/o convalida durante 
la ejecución del contrato 

Para este periodo se realiza esta 
obligación; el proveedor aporta la 
evidencia y/o certificación del 
cumplimiento. Esta se encuentran 
en la siguiente ruta: repositorio – 
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OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 
CUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN (SI/NO) 

DOCUMENTO O EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO QUE REPOSA 

EN EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

ambientales, utilizando en la 
presentación “embalaje, 
almacenamiento, empacado y 
entrega” de los elementos 
materiales biodegradables y no 
contaminante. 

procesos jurídicos 2021 – 2021-
2491 Comiagro papelería 

10. Adoptar e implementar las 
herramientas de planeación para la 
Gestión Ambiental que permitan 
gestionar acciones con miras a 
lograr los objetivos propuestos por 
la entidad, dándole cumplimiento a 
las normas distritales, de 
conformidad con los lineamientos 
de la Entidad. 

Se verifica y/o convalida durante 
la ejecución del contrato 

Para este periodo se realiza esta 
obligación; el proveedor aporta la 
evidencia y/o certificación del 
cumplimiento. Esta se encuentran 
en la siguiente ruta: repositorio – 
procesos jurídicos 2021 – 2021-
2491 Comiagro papelería 

11. Reemplazar los elementos 
dentro de las veinticuatro (24) 
horas siguientes al requerimiento 
escrito por parte del supervisor de 
la Secretaría Distrital de Movilidad, 
que podrá efectuarse vía correo 
electrónico. 

No aplica para este periodo 

Para este periodo no se realiza 
esta obligación; sin embargo, 
durante la ejecución del contrato el 
proveedor deberá aportar la 
evidencia y/o certificación del 
cumplimiento cuando aplique. Esta 
se encuentran en la siguiente ruta: 
repositorio – procesos jurídicos 
2021 – 2021-2491 Comiagro 
papelería 

12. Realizar los actos necesarios 
para el debido y oportuno 
cumplimiento de las obligaciones 
contractuales para la ejecución del 
presente negociación. 

Se verifica y/o convalida durante 
la ejecución del contrato 

Para el periodo objeto de 
certificación, no se precisó 
modificación alguna. 

13. Asumir todos los costos 
directos e indirectos; los costos 
fijos, incluidos impuestos 
referentes a la actividad, 
retenciones de ley e imprevistos y 
utilidades. 

SI 

Para este periodo se realiza esta 
obligación en la verificación de las 
prefactura 523 y la factura FES No 
1258 y NC 002-249  contra el 
pedido No 16 donde se corrobora 
que asumen los costos directos e 
indirectos y no hay cobro adicional 
a lo pactado y durante la ejecución 
del contrato el proveedor deberá 
aportar la evidencia y/o 
certificación del cumplimiento. Esta 
se encuentran en la siguiente ruta: 
repositorio – procesos jurídicos 
2021 – 2021-2491 Comiagro 
papelería 



 
 

 
PA05-PR17-MD02 V.1.0                                                                                                                                                                    
 
Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

Página 12 de 15 

 

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 
CUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN (SI/NO) 

DOCUMENTO O EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO QUE REPOSA 

EN EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

14. Informar oportunamente al 
supervisor designado por el 
comitente comprador sobre las 
dificultades que se presenten en la 
ejecución del mismo, así como 
ofrecer alternativas que permitan 
garantizar la buena ejecución de la 
presente negociación. 

Se desarrolla con la ejecución del 
contrato y las reuniones de 

seguimiento que se efectúen 
mensualmente 

Para el periodo objeto de 
certificación, no se precisó 
modificación alguna. 

15. Presentar oportunamente los 
informes de ejecución, incluyendo 
acta de entrega y recibo a 
satisfacción de cada una de las 
actividades ejecutadas, firmadas 
por el Supervisor y designar un 
funcionario de su empresa como 
Ejecutivo de Cuenta, quien será el 
enlace principal con el supervisor 
designado por el comitente 
comprador, canalizará todos los 
requerimientos de la Entidad y será 
el responsable del suministro de la 
información y reportes que se 
exijan sobre el desarrollo de la 
presente negociación 

Se desarrolla con la ejecución del 
contrato 

Se está presentando 
oportunamente los informes de 
ejecución (informe de actividades 
del contratista – informe del 
contrato de comisión) firmado por 
los supervisores y se están 
anexando las evidencias en la 
carpeta compartida de repositorio 
de la subdirección administrativa 
incluyendo las copias de facturas. 
Los funcionarios de la empresa 
Comercializadora Serle Com SAS 
designados como enlace principal 
con los supervisores designados 
por la entidad SDM Sandra Milena 
Vargas jurado - Cesar Augusto 
Guerrero y el apoyo a la 
supervisión Vivian Rocío Casallas, 
son Javier Albarracín y Marcela 
Espíndola. 

16. Las demás que se deriven de 
la naturaleza de la presente 
negociación y que permitan su 
correcta ejecución. 

Se desarrolla con la ejecución del 
contrato 

Para el periodo objeto de 
certificación, no se precisó 
modificacion alguna. 

 
En consecuencia, certificamos el cumplimiento del objeto y las obligaciones por parte del 
contratista, en el marco de la ejecución del contrato No 2021-2491, por parte de 
COMERCIALIZADORA SERLE COM S.A.S  
 
Así mismo, los supervisores del contrato dejan constancia del cumplimiento por parte del 
contratista del pago de salarios y de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social de 
conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de conformidad con 
los documentos que reposan en la carpeta contractual. 
 

 
4. Estado de las garantías  
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Que COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. COMIAGRO, constituyó la póliza de seguro de 
garantía única y cumplimiento No. 15-44-101252064, a favor de BOGOTÁ – SECRETARÍA 
DISTRITAL DE MOVILIDAD, expedida por la compañía de Seguros del Estado S.A., que 
cubre el Contrato No.2491 de 2021, aprobada el (01/11/2021); así mismo el contratista 
COMERCIALIZADORA SERLECOM S.A.S. constituyó la póliza 14-44-101142050 a favor 
de BOGOTA – SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD expedida por la compañía de 
seguros del estado S.A. 
 
El estado actual de los amparos es el siguiente: 

GARANTÍAS  

● COMISIONISTA AGROPECUARIOS SA 
COMIAGRO No. 15-44-101252064, a favor de 
BOGOTÁ – SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD, expedida por la compañía de 
seguros del Estado S.A. 

● COMERCIALIZADORA SERLECOM S.A.S 
14-44-101142050 (Anexo 2) a favor de BOGOTÁ 
– SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, 
expedida por la compañía de seguros del Estado 
S.A. 

AMPAROS:  
COMISIONISTAS AGROPECUARIOS 
S.A. COMIAGRO  

VALOR VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

$ 1.350.244 
28/10/2021 hasta el 
27/08/2024 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

$ 1.350.244 
28/10/2021 hasta el 
27/02/2027 

CALIDAD DEL SERVICIO  $ 675.122 
28/02/2024 hasta el 
27/02/2027 

AMPAROS:   
COMERCIALIZADORA SERLECOM 
S.A.S. 

VALOR VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

$ 135.024.398.20 
06/12/2021 hasta el 
15/08/2024 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

$ 67.512.199.10 
06/12/2021 hasta el 
15/02/2027 

CALIDAD DEL SERVICIO  $ 135.024.398.20 
06/12/2021 hasta el 
15/08/2024 
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CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
BIENES 

$135.024.398.20 
06/12/2021 hasta el 
15/02/2025 

 
 
5. Sanciones contractuales y declaratorias de siniestro 

 
Durante la ejecución del contrato, no se han impuesto sanciones contractuales. 
 
Durante la ejecución del contrato, no se ha declarado siniestros  
 

6. Documentos soporte   

El certificado de supervisión y/o interventoría e informe de actividades del contratista 
COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S correspondiente al pedido No. 16 fue 
presentado en el periodo del mes de abril de la vigencia 2023 para trámite de pago. 

7. Observaciones adicionales 

A continuación, se relacionan las observaciones generales que se han presentado durante 
la ejecución del contrato en mención como parte de la supervisión realizada:  

7.1 El contratista COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S inicio operación desde el 
día 22 de diciembre de 2021 según acta de inicio de operaciones que se encuentra en el 
repositorio, de forma tal que desde el apoyo a la Supervisión del Contrato se realizó el 
requerimiento para el primer pedido de papelería para cada una de las áreas de la entidad 
incluyendo a la policía metropolitana de tránsito. 
 
7.2    La entidad SDM efectuó la revisión de la segunda solicitud elevada por el contratista 
COMERCIALIZADORA SERLECOM S.A.S mediante oficio remitido el pasado 22 de junio 
de 2022 de referencia: “SOLICITUD AJUSTE DE PRECIOS DENTRO EL MARCO DE LA 
RUEDA DE NEGOCIO No 228-2021”. En tal sentido, la justificación modificatoria de precios 
fue verificada y aprobada por la Dirección de Contratación y la ordenación del gasto. El acto 
administrativo de autorización de incremento de precios, fue enviado a Comiagro S.A a 
Andrea Jara Posada mediante correo con fecha 24 de agosto de 2022, para revisión con la 
BMC y suscripción del acta de acuerdo. 
 
Se realizó reunión con el contratista COMERCIALIZADORA SERLECOM S.A.S y su 
intermediario de bolsa Bursagan S.A y con Comiagro S.A el día 05 de septiembre de la 
vigencia 2022 para efectuar seguimiento a la ejecución del contrato y para notificar la 
autorización de incremento de precios en los Ítems autorizados en el acto administrativo. 
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Comiagro S.A a través de la representante Andrea Jara Posada envía el acta de acuerdo 
con la BMC mediante correo con fecha el día 05 de septiembre de la vigencia 2022. 
 
Se envió respuesta definitiva a la solicitud de reajuste de precios enviado por el contratista 
COMERCIALIZADORA SERLECOM S.A.S con fecha 22 de junio de 2022 mediante oficio 
radicado No. 202261208721141 con fecha 9 de septiembre de 2022. 
 
7.3 En el mes de diciembre se envió las solicitudes a COMIAGRO S.A y al contratista 
COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S en virtud del cumplimiento del Decreto 332 de 
2020 por el cual se establecen las medidas para promover la participación de las mujeres 
en la contratación del Distrito Capital en el artículo 3 Vinculación de mujeres en la ejecución 
del contrato o convenio, solicitando la certificación de manifestación juramentada firmado 
por el representante legal. Se reciben las certificaciones firmadas por el representante legal 
correspondientes al mes de abril de la vigencia 2023. 

 
El presente informe se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes 
de mayo de 2023.  

 

                    

CESAR AUGUSTO GUERRERO H.   SANDRA MILENA VARGAS JURADO                  
Supervisor del contrato 2021-2491    Supervisora del contrato 2021-2491 a partir del 25
       de julio 2022  


