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INFORME N° 08 CONTRATO 2021 2491 – MULTIPROCESO VIGENCIAS FUTURAS 
PAPELERÍA 

 
(AGOSTO 2022) 

 
SANDRA MILENA VARGAS JURADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.020.717.652 (a partir del 25 de julio de 2022) y CESAR AUGUSTO GUERRERO 
HERNÁNDEZ identificado con cédula de ciudadanía No 79.546.460, en nuestra calidad de 
Supervisores del Contrato No. 2021-2491 debidamente designados para tal fin, en cumplimiento de 
lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad, así como lo señalado en los artículos 83 
y 84 de la ley 1474 de 2011, nos permitimos informar lo siguiente con corte al 31 de agosto de la 
vigencia: 

 

1. Indicación de los datos generales del contrato 2021-2491 
 

 
 
 
SUPERVISOR(ES) Y PERIODOS 

PAOLA ADRIANA CORONA MIRANDA (DESDE 05 NOVIEMBRE 
2021 HASTA 20 DE FEBRERO 2022) 
CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNÁNDEZ (DESDE 05 
NOVIEMBRE 2021) 
NEYFI RUBIELA MARTÍNEZ GUAUTA (DESDE EL 21 DE 
FEBRERO 2022 AL 24 DE JULIO 2022) 
SANDRA MILENA VARGAS JURADO (DESDE EL 25 DE JULIO 
VIGENCIA 2022) 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 28 de octubre 2021 

 
 
 
 
OBJETO 

 
“Realizar operaciones a nombre propio y por cuenta de la 

Secretaría Distrital de Movilidad a través de los sistemas de 

negociación administrados por la bolsa mercantil de Colombia 

para contratar el suministro bajo la modalidad de proveeduría 

integral de elementos y accesorios de papelería y oficina para 

las distintas sedes de la Secretaría Distrital de Movilidad”. 
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NO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – 
FECHA – VALOR 

 

 CDP - 2021  

No. FECHA VALOR 

809 9/08/2021 $ 42.346.000 

810 9/08/2021 $ 27.785.366 

811 9/08/2021 $ 15.110.000 

2378 10/08/2021 $ 25.750.000 

CDP - 2022 

No. FECHA VALOR 

1 4 de enero 2022 $ 3.442.000 

 
2 

 
4 de enero 2022 

 
$ 1.297.000 

3 4 de enero 2022 $ 178.000 

4 4 de enero 2022 $ 966.000 

5 4 de enero 2022 $ 688.000 

6 4 de enero 2022 $ 863.000 

7 4 de enero 2022 $ 102.889.000 

8 4 de enero 2022 $ 783.000 

9 4 de enero 2022 $ 1.057.000 

10 4 de enero 2022 $ 866.000 

11 4 de enero 2022 $ 860.000 

12 4 de enero 2022 $ 444.000 

13 4 de enero 2022 $ 442.000 

 

14 

 

4 de enero 2022 

 

$ 177.000 

15 4 de enero 2022 $ 365.000 

16 4 de enero 2022 $ 627.000 

17 4 de enero 2022 $ 219.000 

18 4 de enero 2022 $ 69.951.000 

34 4 de enero 2022 $ 39.253.000 

4 4 de enero 2022 $ 53.045.000 

CDP - 2023 

No. FECHA VALOR 
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  10 9/08/2021 $ 37.062.000  

11 9/08/2021 $ 125.601.000 

12 9/08/2021 $ 83.167.000 

22 13/07/2021 $ 50.083.000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO. REGISTRO PRESUPUESTAL FECHA 

– VALOR 

 

 CRP - 2021  

No. FECHA VALOR 

817 29/10/2021 $ 85.241.366 

2417 29/10/2021 $ 25.750.000 

CRP - 2022 

No. FECHA VALOR 

1 6 de enero 2022 $ 3.442.000 

2 6 de enero 2022 $ 1.297.000 

3 6 de enero 2022 $ 178.000 

4 6 de enero 2022 $ 966.000 

5 6 de enero 2022 $ 688.000 

6 6 de enero 2022 $ 863.000 

7 6 de enero 2022 $ 102.889.000 

8 6 de enero 2022 $ 783.000 

9 6 de enero 2022 $ 1.057.000 

10 6 de enero 2022 $ 866.000 

11 6 de enero 2022 $ 860.000 

12 6 de enero 2022 $ 444.000 

13 6 de enero 2022 $ 442.000 

14 6 de enero 2022 $ 177.000 

15 6 de enero 2022 $ 365.000 

16 6 de enero 2022 $ 627.000 

17 6 de enero 2022 $ 219.000 

18 6 de enero 2022 $ 69.951.000 

40 7 de enero 2022 $ 39.253.000 

31 10 de enero 2022 $ 53.045.000 

CRP - 2023 

No. FECHA VALOR 

12 29/10/2021 $ 245.830.000 
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  32 29/10/2021 $ 50.083.000  

PLAZO INICIAL VEINTIOCHO (28) MESES 

FECHA DE INICIO Ocho (8) días de noviembre de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL Nueve (9) de marzo de 2024 

SUSPENSIONES N/A 

PRÓRROGA NO. 1 N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (SI APLICA) N/A 

VALOR INICIAL Valor total con comisión $ 685.316.366,00 

ADICIÓN NO. 1 N/A 

 
 

2. Estado financiero del contrato 

Del valor total del contrato No. 2021-2491 por SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($685.316.366), han 
sido efectuado los pagos, por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 
264.890.884), según los registros que se presentan en el siguiente cuadro: 

 

 
NO. ORDEN DE PAGO FECHA VALOR PAGOS EFECTUADOS A 

 
3000972037 

 
27-dic-21 

 
$ 1.832.384 

 
Comiagro S.A 

 
3000972040 

 
27-dic-21 

 
$ 360.260 

 
Comiagro S.A 

 
3000973221 

 
27-dic-21 

 
$ 507.844 

 
Comiagro S.A 

 
3000972042 Endoso BMC 

 
27-dic-21 

 
$ 2.336.312 

 
Comiagro S.A 

 
3000972044 Endoso BMC 

 
27-dic-21 

 
$ 459.336 

 
Comiagro S.A 

 
3000973223 Endoso BMC 

 
27-dic-21 

 
$ 647.507 

 
Comiagro S.A 

 
3000136588 Endoso BMC 

 
3-mar-22 

 
$ 24.594.649 

 
Serlecom S.A.S 

 
3000147953 Endoso BMC 

 
3-mar-22 

 
$ 54.334.265 

 
Serlecom S.A.S 

 
3000212120 Endoso BMC 

 
28-mar-22 

 
$25.918.809 

 
Serlecom S.A.S 

 
3000222549 Endoso BMC 

 
04-abril-22 

 
$3.442.000 

 
Serlecom S.A.S 
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NO. ORDEN DE PAGO FECHA VALOR PAGOS EFECTUADOS A 

 
3000222550 Endoso BMC 

 
04-abril-22 

 
$1.297.000 

 
Serlecom S.A.S 

 
3000222551 Endoso BMC 

 
04-abril-22 

 
$178.000 

 
Serlecom S.A.S 

 
3000222552 Endoso BMC 

 
04-abril-22 

 
$966.000 

 
Serlecom S.A.S 

 
3000222553 Endoso BMC 

 
04-abril-22 

 
$688.000 

 
Serlecom S.A.S 

 
3000222554 Endoso BMC 

 
04-abril-22 

 
$863.000 

 
Serlecom S.A.S 

 
3000222555 Endoso BMC 

 
04-abril-22 

 
$21.049.489 

 
Serlecom S.A.S 

 
3000222556 Endoso BMC 

 
04-abril-22 

 
$783.000 

 
Serlecom S.A.S 

 
3000222557 Endoso BMC 

 
04-abril-22 

 
$1.057.000 

 
Serlecom S.A.S 

 
3000222558 Endoso BMC 

 
04-abril-22 

 
$866.000 

 
Serlecom S.A.S 

 
3000222559 Endoso BMC 

 
04-abril-22 

 
$860.000 

 
Serlecom S.A.S 

 
3000222560 Endoso BMC 

 
04-abril-22 

 
$444.000 

 
Serlecom S.A.S 

 
3000222561 Endoso BMC 

 
04-abril-22 

 
$442.000 

 
Serlecom S.A.S 

 
3000222562 Endoso BMC 

 
04-abril-22 

 
$177.000 

 
Serlecom S.A.S 

 
3000222563 Endoso BMC 

 
04-abril-22 

 
$365.000 

 
Serlecom S.A.S 

 
3000222564 Endoso BMC 

 
04-abril-22 

 
$627.000 

 
Serlecom S.A.S 

 
3000222566 Endoso BMC 

 
04-abril-22 

 
$219.000 

 
Serlecom S.A.S 

 
3000281075 Endoso BMC 

 
20-abril-22 

 
$13.005.289 

 
Serlecom S.A.S 

 
3000291265 Endoso BMC 

 
25-abril-22 

 
$1.421.598 

 
Serlecom S.A.S 

 
3000353672 Endoso BMC 

 
17-mayo-22 

 
$10.000.093 

 
Serlecom S.A.S 

 
3000354247 Endoso BMC 

 
17-mayo-22 

 
$21.861.737 

 
Serlecom S.A.S 

 
3000461914 Endoso BMC 

 
17-junio-22 

 
$21.755.978 

 
Serlecom S.A.S 

 
3000463787 Endoso BMC 

 
21-junio-22 

 
$34.329.852 

 
Serlecom S.A.S 

 
3000542083 Endoso BMC 

 
18-julio-22 

 
$11.346.111 

 
Serlecom S.A.S 

 
3000745827 Endoso BMC 

 
16-sept-22 

 
$ 4.599.849 

 
Serlecom S.A.S 

 
3000746178 Endoso BMC 

 
18-sept-22 

 
$ 1.296.522 

 
Serlecom S.A.S 
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NO. ORDEN DE PAGO FECHA VALOR PAGOS EFECTUADOS A 

Total $ 264.890.884 
 

 
 

De conformidad con el reporte del Sistema de Presupuesto BogData, la ejecución 
presupuestal del contrato 2021-2491 y los informes parciales emitidos por el Supervisor, 
el Balance Financiero final de la ejecución del contrato es el siguiente: 

 
 

ESTADO PRESUPUESTAL 
 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO / 
CONVENIO NO 2021-2491 $685.316.366 

VALOR EJECUTADO $264.890.884 
VALOR PAGOS EFECTUADOS $264.890.884 
SALDO A PAGAR $420.425.482 
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD 0 

 
A la fecha no existe saldo a liberar. El valor de pagos efectuados equivale a un 38.65% 
ejecutado del valor total del contrato. 

 
 

3. Constancia de cumplimiento de las obligaciones y del objeto del contrato 
 

En cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación, así como de lo 
en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, dejo constancia de haber verificado, durante 
la ejecución contractual, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, de 
conformidad con la siguiente información: 

 

 
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 

CUMPLIMIENTO 
DE LA 

OBLIGACIÓN 
(SI/NO) 

DOCUMENTO O EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO QUE REPOSA 

EN EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

1. Suministrar bajo la modalidad de proveeduría 
integral los elementos de papelería, útiles de 
oficina, cajas, carpetas de acuerdo a las 
condiciones de tiempo exigidas por el supervisor 
y a las condiciones de modo y lugar establecidas 
en la presente negociación y en la ficha técnica de 
negociación y su anexo complementario, en la 
Ficha técnica y las que establezca eventualmente 
el supervisor con respecto a elementos solicitados 
no contenidos en la ficha técnica, para lo cual se 
deberá dar cumplimiento al procedimiento 

SI Fueron entregados los elementos 
de conformidad mediante las 
remisiones No 1036-1034-1033- 
1037-1035-1032 - 1045 - 1052 - 
1053-1054-1055-1056-1057- 
1058-1059-1060-1061 de 
papelería y útiles de oficina con 
las prefecturas Prefectura No 175 
y 187 correspondiente al pedido 
No   8.   Se   genera   la   factura 
electrónica para tramite de pago 
No FES 866. Estas se encuentran 
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OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 

CUMPLIMIENTO 
DE LA 

OBLIGACIÓN 
(SI/NO) 

DOCUMENTO O EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO QUE REPOSA 

EN EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

indicado en la ficha técnica, respecto a los ítems 
no previstos. 

 en la siguiente ruta: repositorio - 
subadministrativa año 2021 – 
procesos jurídicos 2021 – 2021- 
2491 Comiagro papelería 

2. Realizar las entregas, de los pedidos realizados 
durante los tres (3) días siguientes a la solicitud 
de acuerdo a lo Solicitado por el Supervisor 
designado por el comitente comprador 

SI Fueron entregados los elementos 
de conformidad mediante las 
remisiones No 1036-1034-1033- 
1037-1035-1032 - 1045 - 1052 - 
1053-1054-1055-1056-1057- 
1058-1059-1060-1061 de 
papelería y útiles de oficina con 
las pre facturas No 175 y 187 
correspondiente al pedido No 8. 
Se genera la factura electrónica 
para tramite de pago No FES 866. 
Estas se encuentran en la 
siguiente ruta: repositorio - 
subadministrativa año 2021 – 
procesos jurídicos 2021 – 2021- 
2491 Comiagro papelería 

3. Garantizar que los bienes que se entregan, 
sean originales, nuevos, NO re manufacturados, 
ni reutilizables o reutilizados, de óptima calidad y 
marca reconocida en el mercado 

SI Para este periodo se realiza esta 
obligación en la entrega del 
pedido conjuntamente entre el 
contratista y las personas 
delegadas de recibir los 
elementos. Para este periodo el 
contratista aporta la evidencia y/o 
certificación del cumplimiento 

4. Entregar los elementos solicitados en las sedes 
de la Secretaría Distrital de Movilidad, como son: 
SEDES QUE REQUIEREN SUMINISTRO DE 
PAPELERIA Y UTILES D E OFICINA ÍTEM SEDE 
DIRECCION 
1.) Principal Calle 13 Calle 13 No. 37-35 
2.) Paloquemao Carrera 28 A No. 17 A – 20 
3.) Almacén General Carrera 30 No. 16-01 Sur 
4.) Patio 4 Av. Calle 3 No. 37-55 
5.) Casa Chico Carrera 18 No. 93-64 
6.) Bodega Villa Alsacia Calle 12 No. 69 A 25 
Bodega 10 
7.) Policía Nacional – Seccional de Tránsito y 
Transporte        Cra        36        No.        11-62. 
cumpliendo con las especificaciones técnicas 
establecidas en la presente negociación. Previa 
coordinación con el supervisor designado por el 
comitente   comprador   sobre   los   horarios   de 
entrega, autorizaciones de ingreso. 

SI Fueron entregados los elementos 
de conformidad mediante las 
remisiones No 1036-1034-1033- 
1037-1035-1032 - 1045 - 1052 - 
1053-1054-1055-1056-1057- 
1058-1059-1060-1061 de 
papelería y útiles de oficina con 
las prefecturas No 175 y 187 
correspondiente al pedido No 8. 
Se genera la factura electrónica 
para tramite de pago No FES 866. 
Estas se encuentran en la 
siguiente ruta: repositorio - 
subadministrativa año 2021 – 
procesos jurídicos 2021 – 2021- 
2491 Comiagro papelería 
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OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 

CUMPLIMIENTO 
DE LA 

OBLIGACIÓN 
(SI/NO) 

DOCUMENTO O EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO QUE REPOSA 

EN EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

5. Disponer del personal, vehículos y demás 
elementos necesarios para garantizar la entrega 
oportuna. Los costos de transporte y entrega del 
equipo serán asumidos por el comitente vendedor 

SI Para este periodo el proveedor ha 
dispuesto de vehículo (camión) y 
personal (quienes entregan los 
pedidos - remisiones) en cada una 
de las sedes (dependencias) que 
requirieron suministro de 
papelería 

6. Facturar los elementos de papelería, útiles de 
oficina de conformidad con los precios ofrecidos 
final anexando la remisión de entrega de 
elementos en las diferentes dependencias. 

SI Fueron entregados los elementos 
de conformidad mediante las 
remisiones No 1036-1034-1033- 
1037-1035-1032 - 1045 - 1052 - 
1053-1054-1055-1056-1057- 
1058-1059-1060-1061 de 
papelería y útiles de oficina con 
las pre facturas No 175 y 187 
correspondiente al pedido No 8. 
Se genera la factura electrónica 
para tramite de pago No FES 866. 
Estas se encuentran en la 
siguiente ruta: repositorio - 
subadministrativa año 2021 – 
procesos jurídicos 2021 – 2021- 
2491 Comiagro papelería 

7. Mantener durante la vigencia de la presente 
negociación los valores unitarios fijados en la 
presente ficha técnica de negociación. 

SI Para este periodo se realiza esta 
obligación con la verificación de 
las pre facturas No 175 y 187 con 
las remisiones. Para este periodo 
el proveedor aporta la evidencia 
y/o certificación del cumplimiento 

8. Entregar los elementos solicitados por el 
supervisor en un lapso de tiempo no mayor a tres 
(3) días calendario, en el lugar establecido por 
éste o de acuerdo a lo estipulado en el contrato 
y/o en el estudio previo en entregas ordinaria y 
para las entregas extraordinarias será un plazo no 
mayor a 12 horas hábiles, contados a partir de la 
fecha y hora de la solicitud del pedido por parte de 
la Entidad, la entrega se debe realizar en el 
horario de 7:00 am a 4:30 pm. de lunes a viernes. 

SI Se entregaron los elementos 
solicitados en un lapso de tiempo 
no mayor a tres (3) días 
calendario, de conformidad con lo 
requerido en el pedido No 8, 
pedido remitido al contratista 
discriminado por cada una de las 
áreas de la entidad y la persona 
responsable de la recepción de los 
mismos, de conformidad con los 
requerimientos enviados. 

9. Establecer estrategias en la ejecución de las 
actividades propias de la presente negociación, 
que busquen la minimización de daños 
ambientales, utilizando en la presentación 
“embalaje, almacenamiento, empacado y 
entrega” de los elementos materiales 
biodegradables y no contaminante. 

No aplica para este 
periodo 

Para este periodo se realiza esta 
obligación; el proveedor aportar la 
evidencia y/o certificación del 
cumplimiento,, 
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OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 

CUMPLIMIENTO 
DE LA 

OBLIGACIÓN 
(SI/NO) 

DOCUMENTO O EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO QUE REPOSA 

EN EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

10. Adoptar e implementar las herramientas de 
planeación para la Gestión Ambiental que 
permitan gestionar acciones con miras a lograr los 
objetivos propuestos por la entidad, dándole 
cumplimiento a las normas distritales, de 
conformidad con los lineamientos de la Entidad. 

No aplica para este 
periodo 

Para este periodo se realiza esta 
obligación; el proveedor aporta la 
evidencia y/o certificación del 
cumplimiento, 

11. Reemplazar los elementos dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes al requerimiento 
escrito por parte del supervisor de la Secretaría 
Distrital de Movilidad, que podrá efectuarse vía 
correo electrónico. 

No aplica para este 
periodo 

Para este periodo no se realiza 
esta obligación; sin embargo, 
durante la ejecución del contrato 
el proveedor deberá aportar la 
evidencia y/o certificación del 
cumplimiento cuando aplique. 

12. Realizar los actos necesarios para el debido y 
oportuno cumplimiento de las obligaciones 
contractuales para la ejecución del presente 
negociación. 

Se desarrolla con la 
ejecución del 
contrato 

El contratista Serlecom envía 
oficio con fecha 22 de junio 2022 
solicitud de ajuste de precios 
dentro del marco de la rueda de 
negocios 228-2021, La entidad 
aprobó el acto administrativo de 
modificación de precios de cinco 
(5) Ítems de la FTN y se envió a 
Comiagro y la BMC para 
convalidación. Se realizó reunión 
con el contratista Serlecom, 
Bursagan y Comiagro el día lunes 
5 de septiembre de 2022 para 
notificar la autorización de 
incremento. El acta de reunión 
está en proceso de firmas. 
Comiagro nos envió el Acta de 
acuerdo con la BMC mediante 
correo enviado el 05 de 
septiembre 2022. La respuesta al 
oficio enviado por el contratista el 
22 de junio de 2022 está en 
revisión por parte del área jurídica 
de la subdirección administrativa. 

13. Asumir todos los costos directos e indirectos; 
los costos fijos, incluidos impuestos referentes a 
la actividad, retenciones de ley e imprevistos y 
utilidades. 

SI Para este periodo se realiza esta 
obligación en la verificación de las 
pre facturas No 175 y 187 y la 
factura FES No 866 contra el 
pedido No 8 donde se corrobora 
que asumen los costos directos e 
indirectos y no hay cobro adicional 
a lo pactado y durante la ejecución 
del contrato el proveedor deberá 
aportar la evidencia y/o 
certificación del cumplimiento 
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OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 

CUMPLIMIENTO 
DE LA 

OBLIGACIÓN 
(SI/NO) 

DOCUMENTO O EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO QUE REPOSA 

EN EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

14. Informar oportunamente al supervisor 
designado por el comitente comprador sobre las 
dificultades que se presenten en la ejecución del 
mismo, así como ofrecer alternativas que 
permitan garantizar la buena ejecución de la 
presente negociación. 

SI El contratista Serlecom envía 
oficio con fecha 22 de junio 2022 
solicitud de ajuste de precios 
dentro del marco de la rueda de 
negocios 228-2021, La entidad 
aprobó el acto administrativo de 
modificación de precios de cinco 
(5) Items de la FTN y se envió a 
Comiagro y la BMC para 
convalidación. Se realizó reunión 
con el contratista Serlecom, 
Bursagan y Comiagro el día lunes 
5 de septiembre de 2022 para 
notificar la autorización de 
incremento. El acta de reunión 
está en proceso de firmas. 
Comiagro nos envió el Acta de 
acuerdo con la BMC mediante 
correo enviado el 05 de 
septiembre 2022. La respuesta al 
oficio enviado por el contratista el 
22 de junio de 2022 está en 
revisión por parte del área jurídica 
de la subdirección administrativa. 

15. Presentar oportunamente los informes de 
ejecución, incluyendo acta de entrega y recibo a 
satisfacción de cada una de las actividades 
ejecutadas, firmadas por el Supervisor y designar 
un funcionario de su empresa como Ejecutivo de 
Cuenta, quien será el enlace principal con el 
supervisor designado por el comitente comprador, 
canalizará todos los requerimientos de la Entidad 
y será el responsable del suministro de la 
información y reportes que se exijan sobre el 
desarrollo de la presente negociación 

SI Se está presentando 
oportunamente los informes de 
ejecución (informe de actividades 
del contratista – informe del 
contrato de comisión) firmado por 
los supervisores y se están 
anexando las evidencias en la 
carpeta compartida de repositorio 
de la subdirección administrativa 
incluyendo las copias de facturas. 
Los funcionarios de la empresa 
Comercializadora SerleCom SAS 
designado como enlace principal 
con los supervisores designados 
por la entidad SDM Sandra Milena 
Vargas jurado - Cesar Augusto 
Guerrero y el apoyo a la 
supervisión Vivian Rocío Casallas, 
son Javier Albarracín y Marcela 
Espíndola. 

16. Las demás que se deriven de la naturaleza de 
la presente negociación y que permitan su 
correcta ejecución. 

Se desarrolla con la 
ejecución del 
contrato 

Para este periodo se envía oficio 
RADICADO No 
202261208166251   del   26   de 
agosto 2022 solicitando el 
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OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 

CUMPLIMIENTO 
DE LA 

OBLIGACIÓN 
(SI/NO) 

DOCUMENTO O EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO QUE REPOSA 

EN EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

  procedimiento definido en la FTN 
para los elementos No previstos. 
Se recibió respuesta mediante 
oficio enviado por Comiagro con 
fecha 6  de septiembre 2022, la 
cual está en revisión por parte de 
la entidad SDM. 

 

En consecuencia, certificamos el cumplimiento del objeto y las obligaciones por parte del 
contratista, en el marco de la ejecución del contrato No 2021-2491, por parte de 
COMERCIALIZADORA SERLE COM S.A.S 

 

Así mismo, los supervisores del contrato dejan constancia del cumplimiento por parte del 
contratista del pago de salarios y de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social de 
conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de conformidad con 
los documentos que reposan en la carpeta contractual. 

 
 

4. Estado de las garantías 
 

Que COMISIONITAS AGROPECUARIOS S.A COMIAGRO, constituyó la póliza de seguro de 
garantía única y cumplimiento No. 15-44-101252064, a favor de BOGOTÁ – SECRETARÍA 
DISTRITAL DE MOVILIDAD, expedida por la compañía de Seguros del Estado S.A, que 
cubre el Contrato No.2491 de 2021, aprobada el (01/11/2021); así mismo el contratista 
COMERCIALIZADORA SERLECOM S.A.S constituyo la póliza 14-44-101142050 a favor de 
BOGOTA – SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD expedida por la compañía de 
seguros del estado S.A. 
El estado actual de los amparos es el siguiente: 

 
 
 
 

 
GARANTÍAS 

● COMISIONISTA AGROPECUARIOS SA 
COMIAGRO No. 15-44-101252064, a favor de 
BOGOTÁ – SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD, expedida por la compañía de 
seguros del Estado S.A. 

● COMERCIALIZADORA SERLECOM S.A.S 
14-44-101142050 (Anexo 2) a favor de 
BOGOTÁ – SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD, expedida por la compañía de 
seguros del Estado S.A. 
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AMPAROS: COMISIONISTAS 
AGROPECUARIOS SA COMIAGRO 

VALOR VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

$ 1.350.244 28/10/2021 hasta el 27/08/2024 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

 
 
$ 1.350.244 28/10/2021 hasta el 27/02/2027 

CALIDAD DEL SERVICIO $ 675.122 28/02/2024 hasta el 27/02/2027 

AMPAROS: COMERCIALIZADORA 
SERLECOM S.A.S 

VALOR VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

$ 135.024.398.20 06/12/2021 hasta el 15/08/2024 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

 
 

$ 67.512.199.10 06/12/2021 hasta el 15/02/2027 

CALIDAD DEL SERVICIO $ 135.024.398.20 06/12/2021 hasta el 15/08/2024 

CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
BIENES 

 
$135.024.398.20 06/12/2021 hasta el 15/02/2025 

 

5. Sanciones contractuales y declaratorias de siniestro 
 

Durante la ejecución del contrato, no se han impuesto sanciones contractuales. 

Durante la ejecución del contrato no se ha declarado siniestros 

6. Documentos soporte 
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El certificado de supervisión y/o interventoría e informe de actividades del contratista 
COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S correspondiente al pedido No 8 fue presentado en el 
periodo del mes de agosto de la vigencia 2022 para trámite de pago. 

 

7. Observaciones adicionales 

7.1 El contratista COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S inicio operación desde el 
día 22 de diciembre de 2021 según acta de inicio de operaciones que se encuentra en el 
repositorio, de forma tal que desde el apoyo a la Supervisión del Contrato se realizó el 
requerimiento para el primer pedido de papelería para cada una de las áreas de la entidad 
incluyendo a la policía metropolitana de tránsito. 

 
7.2 Es de resaltar que en el periodo objeto de informe, la entidad SDM efectuó la revisión 
de la segunda solicitud elevada por el contratista COMERCIALIZADORA SERLECOM S.A.S 
mediante oficio remitido el pasado 22 de junio de 2022 de referencia: “SOLICITUD AJUSTE DE 
PRECIOS DENTRO EL MARCO DE LA RUEDA DE NEGOCIO No 228-2021”. En tal sentido, la 
justificación modificatoria de precios fue verificada y aprobada por la Dirección de 
Contratación y la ordenación del gasto. El acto administrativo de autorización de incremento 
de precios, fue enviado a Comiagro S.A a Andrea Jara Posada mediante correo con fecha 24 de 
agosto de 2022, para revisión con la BMC y suscripción del acta de acuerdo. 

 
Por lo anterior, la cuenta de cobro de los elementos de papelería del pedido No 8 del mes de 
agosto fue tramitada en el mes de septiembre de la vigencia 2022. 

 
7.3 En el mes de agosto se envió las solicitudes a COMIAGRO S.A y al contratista 
COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S en virtud del cumplimiento del Decreto 332 de 2020 
por el cual se establecen las medidas para promover la participación de las mujeres en la 
contratación del Distrito Capital en el artículo 3 Vinculación de mujeres en la ejecución del 
contrato o convenio, solicitando la certificación de manifestación juramentada firmado por el 
representante legal. 

El presente informe se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de 
septiembre de 2022. 

 

CESAR AUGUSTO GUERRERO H. SANDRA MILENA VARGAS JURADO 
 

Supervisor del contrato 2021-2491 Supervisora del contrato 2021-2491  


