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SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD
INFORME MENSUAL DE EJECUCION CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2022

CONTRATO DE CONSULTORIA —2021-2484

INTRODUCCION

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecucién de actividades para el
mes de Mayo de 2022 del Contrato de Consultoria SDM-2021-2484 correspondiente llevadas
a cabo en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas mediante Contrato
SDM-2021-2484, celebrado entre la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD — SDM y la
UNION TEMPORAL DINJB 2021, el cual tiene por objeto realizar la “CONSULTORIA
TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS DISENOS INTEGRALES DE
ELEMENTOS DE SENALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL PARA LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C.” Zona 1 — NORTE.

1. OBJETIVO DEL INFORME
El informe presenta el avance en la ejecucion del contrato con corte al 30 de Mayo de 2022,
mostrando el estado financiero de avance segun las vigencias futuras asignadas al Contrato
de Consultoria SDM-2021-2484.

Objetivos Especificos Del Informe

e Relacionar el avance del Contrato de Consultoria SDM-2021-2484 con corte al 30 de
Mayo de 2022, en cada una de las etapas definidas para la ejecucion del proyecto.

e Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de Mayo de 2022
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecucion.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2484

A continuacion, se presentan los principales datos del contrato y las modificaciones y ajustes
realizadas en la ejecuciéon del mismo con corte a 30 de Mayo de 2022.

Tabla 1. Datos del Contrato

CONTRATO No. SDM-2021-2484

OBJETO Consultoria técnica y administrativa para realizar los disefios
integrales de elementos de sefializacién y dispositivos de seguridad
vial para la ciudad de Bogota D.C. — Zona 1. Norte.
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CERTIFICADOS CDP
DE Numero Fecha Valor Vigencia
DISPONIBILIDAD 2283 Julio 28 de 2021 $849.530.885 2021
. 23 Julio 30 de 2022 $5.045.657.765 2022

PRESUPUESTAL: 23 Julio 30 de 2022 $5.045.678.075 2023
CERTIFICADOS CRP
DE REGISTRO Numero Fecha Valor Vigencia
PRESUPUESTAL: 2455 Noviembre 17 de 2021 $169.765.400 2021

33 Noviembre 17 de 2021 | $1.008.708.855 2022

35 Noviembre 17 de 2021 | $1.008.246.754 2023
VALOR INICIAL El valor del Contrato es hasta por la suma DOS MIL CIENTO
DEL CONTRATO: OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL

NUEVE PESOS ($2.186.721.009) M/CTE, equivalentes a 2.406,88
SMLMV para el afio de suscripcion del Contrato 2021, suma que se
discrimina de la siguiente manera:

Para la vigencia 2021: CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
PESOS ($169.765.400) M/CTE INCLUIDO IVA.

Para la vigencia 2022: MIL OCHO MILLONES SETECIENTOS
OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
($1.008.708.855) M/CTE INCLUIDO IVA.

Para la vigencia 2023: MIL OCHO MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
PESOS ($1.008.246.754) M/CTE INCLUIDO IVA

ACLARATORIO AL CLAUSULADO DEL CONTRATO DE
CONSULTORIA No. 2021-2484

CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Y CONSORCIO DINJB 2021

NIT. 901536608-7

Estos valores incluyen IVA impuestos, tasas, gravamenes, y todos los
costos directos o indirectos derivados para la ejecucion del contrato
de consultoria , tales como sueldos, jornales y prestaciones sociales
del personal profesional, técnico, administrativo, auxiliar vinculado al
contratista, honorarios, asesorias en actividades objeto del contrato,
desplazamientos, horas extras y alquiler, trabajo nocturno, trabajo en
dias feriados, suministros, publicaciones, impuestos y en general
todos los gastos requeridos para el cabal cumplimiento de la actividad
contratada.

Los impuestos a Nivel Nacional y Distrital a cargo del contratista, se
aplicaran de acuerdo con la naturaleza del mismo establecida en el
RUT: Persona Natural, Persona Juridica, Régimen Comun, Régimen
Simplificado, Gran Contribuyente y Autorretenedor, de acuerdo con
la normatividad vigente.

El Consultor con la suscripcion del Contrato acepta que en el evento
en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o
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aproximen al peso, ya sea por exceso o0 por defecto, si la suma es
mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el Contrato.

PLAZO INICIAL DE | Veintiséis (26) meses

EJECUCION:

FECHA DE Enero 11 de 2022
INICIACION:

FECHA DE Marzo 10 de 2024
TERMINACION:

SUPERVISOR Ing. Liseth Lorena Diaz Acero

CC. 1.052.390.752
CONTRATISTA DE | Consorcio DINJB 2021
OBRA Nit. 901.536608-7

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los documentos del Proceso de Contratacion SDM-
CMA-094-2021, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, al precio cotizado en la propuesta y con sus
propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las actividades propias de Consultoria segun lo establece la legislaciéon
vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerd la
Consultoria.

El Consultor se obliga a Elaborar disefios integrales de sefializacién en areas o zonas de
influencia correspondientes a la zona o lote UNO (1) NORTE, en los cuales se identifiquen,
analicen y propongan dispositivos para la regulacion del transito enfocados en mejorar las
condiciones de movilidad y seguridad vial, prevenir incidentes viales y proteger a los usuarios
mas vulnerables en puntos criticos considerados de alta siniestralidad vial.

Las actividades inherentes al proceso de disefios integrales para el presente contrato,
corresponden al disefio de la sefalizacion vertical de pedestal, sefializacion horizontal y
dispositivos de sefializacion contemplados en el Capitulo 5 de la Resolucion 1885 de 2015
“Por la cual se adopta el manual de sefalizacion vial - Dispositivos uniformes para la
regulacién del transito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia”, exceptuando los
numerales 5.10, 5.11 y 5.12.

Los disefios de sefalizacion y dispositivos de seguridad vial se realizaran sobre el espacio
publico y/o privado de uso publico (corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel,
ciclorrutas, andenes, estacionamientos aprobados por la SDM, entre otros).
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4. AVANCE DEL PROYECTO

El siguiente es el estado de avance del proyecto con corte a 30 de Mayo de 2022.

ID | Asignacion | Nombre del Disefio | Tamaiio Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

1 1 EX_01_112_1560_10 | 11,10 |APROBADO APROBADO APROBADO | REVISION-VO

2 1 MV_01_029_1560_10 | 61,07 | APROBADO EJECUCION_VO

3 1 EX_11_376_1842_12 | 27,50 |APROBADO APROBADO REVISION-VO | REVISION-VO
4 1 ZE_11_357_1236_11 | 11,43 | APROBADO APROBADO REVISION-VO | REVISION-VO
5 1 CPS_988_MV_01_193 | 2,00 | APROBADO APROBADO APROBADO | REVISION-VO

6 1 EX_01_313_1236_11 | 35,64 |APROBADO APROBADO REVISION-VO | REVISION-VO
7 1 MV_01_063_1560_10 | 8,38 | APROBADO APROBADO REVISION-VO | REVISION-VO
8 2 MV_01_305_1236_11| 16,19 | Elaboracion_CDJB

9 2 EX_11_393_1842_12 | 12,62 | APROBADO EJECUCION-VO

10 2 EX_01_341 1842 12 | 11,41 |Elaboracion_CDJB

11 2 ZE_11_254 988_09 2,90 | APROBADO APROBADO REVISION-VO | REVISION-VO
12 2 MV_01_019_1560_10 | 3,63 | APROBADO REVISION-VO

13 2 MV_11_337_1236_11| 10,81 |APROBADO EJECUCION_VO

14 2 MV_11_333_1236_11| 7,51 |APROBADO APROBADO REVISION-VO | REVISION-VO
15 2 MV_11_351_988 09 | 15,13 | APROBADO EJECUCION-VO

16 3 EX_11_406_1842_12 | 24,58 | APROBADO EJECUCION_VO

17 3 MV_11_161_1747_10| 8,14 |Elaboracion_CDJB

18 3 EX_11_398_1842_12 | 10,24 | APROBADO APROBADO REVISION-VO

19 3 EX_11 530 988 09 | 23,17 |APROBADO Elaboracion_CDJB

20 3 EX_11_407_1842_12 | 24,35 |Elaboracion_CDJB

21 3 CPS_988_EX_11_212 | 6,74 | APROBADO EJECUCION_VO

22 3 EX_11_400_1842_12 | 55,77 |Elaboracion_CDJB

23 3 MV_11_035_1560_10| 2,50 |APROBADO APROBADO REVISION-VO | REVISION-VO
24 4 EX_11_391_1842_12 | 12,39 | APROBADO APROBADO REVISION-VO

25 4 EX_11_409_1842_12 | 29,11 |APROBADO APROBADO REVISION-VO

26 4 EX_11_385_1842_12 | 2,93 |APROBADO APROBADO REVISION-VO

27 4 EX_11_394_1842_12 | 3,01 |APROBADO APROBADO REVISION-VO

28 4 EX_11_408_1842_12 | 2,00 |APROBADO APROBADO REVISION-VO

29 4 MV_01_104_414_11 | 2,50 |APROBADO APROBADO REVISION-VO

30 4 MV_11_221 988 _09 | 2,18 |APROBADO APROBADO REVISION-VO

31 4 MV_11_222 988 _09 | 2,00 |APROBADO APROBADO REVISION-VO

Hectdreas asignadas 448,93

Hectéreas Etapa 1 Aprobadas 333,07

Hectdreas Etapa 2 Aprobadas 175,32

Hectareas Etapa 3 Aprobadas 13

Hectdreas Etapa 4 Aprobadas 0
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5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO - CERTIFICADOS DE REGISTROS
PRESUPUESTALES - CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto
como vigencias futuras.

En razon de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relacion de recursos asignados.

Tabla 2 Recursos asignados como vigencias futuras

VALOR X
cop | FECHADE CODIGO concepro | VISEIEA | crp | FECHAPE | vigENciA VALOR TOTAL
APROBADO
1080100021
2283 2021/07/28 133011604490000007587 maquinaria y 2021 2455 2021/11/17 $169.765.400 $169.765.400
equipo
1080100021
23 2021/07/30 133011604490000007587 maquinaria y 2022 33 2021/11/17 $1.008.708.855 $1.008.708.855
equipo
1080100021
23 2021/07/30 133011604490000007587 maquinaria y 2023 35 2021/11/17 $1.008.246.754 $1.008.246.754
equipo

A continuacién, y con corte al 30 de marzo de 2022, se tienen los saldos de los Certificados
de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla 3. Pagos realizados Vs Recursos asighados

VIGENCIA CRP FECHA VIGENCIAS VALOR SALDO CRP
CRP FUTURAS PAGADO
2021 2455 2021/11/17 $169.765.400 $ 143.489.960 $ 26.275.439,79
2022 33 2021/11/17 $1.008.708.855 $0 $1.008.708.855
2023 35 2021/11/17 $1.008.246.754 $0 $1.008.246.754

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el andlisis financiero a corte del
30 de Mayo 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos
asignados:

Tabla 4. Estado del Contrato con corte al 30 de Mayo 2022

ITEMS
Valor del Contrato
Valor Ejecutado
Saldo por Ejecutar
Valor pagado
Saldo CRP 2455 (vigencia 2021)

Saldo CRP 33 (vigencia 2022)
Saldo CRP 33 (vigencia 2023)

VALORES

$2.186.721.009

$ 143.489.961
$2.043.231.048
$ 143.489.961

$ 26.275.439
$1.008.708.855
$1.008.246.754
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6. CONCLUSIONES

1. Se cuenta con un total de treinta y un (31) zonas de influencia asignadas al consultor,
para su respectivo disefio de sefializacion.

2. Con corte al 30 de Mayo, se tienen veintiséis (26) entregas de inventario, de las cuales,
se tienen aprobadas 333,07 hectareas, correspondientes a veintiséis (26) zonas de
influencia.

3. Adicional, se han entregado dieciocho (18) disefios, teniendo como aprobacién 175,32
hectareas.

4. Se estan adelantando trabajos para dar alcance a las metas y compromisos
estipulados en el contrato.
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