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SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD
INFORME DE EJECUCION CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
CONTRATO 2021-1880

INTRODUCCION

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecucién para el mes de octubre de
2022 del Contrato 2021-1880 que involucra recursos de vigencias futuras y cuyo objeto es:
“Contratar una(s) persona(s) natural(s) y/o juridica(s) que apoye(n) la gestién de la Secretaria
Distrital de Movilidad de Bogota D.C, para la ejecucion de acciones en via, necesarias para
mejorar las condiciones de transito, mitigar el riesgo en via de los diferentes actores y promover
la aplicacion de las estrategias de seguridad vial, en la ciudad de Bogota D.C, en coordinacion
técnica permanente con la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogota D.C”

1 OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance de la ejecucién con corte al 31 de octubre del afio 2022 del Contrato 2021-
1880.

Objetivos Especificos del Informe

e Mostrar el avance del Contrato 2021-1880 a corte al 31 de octubre de 2022, en cada
uno de los componentes definidos para la ejecucion de acciones en via necesarias para
mejorar las condiciones de transito en la ciudad de Bogota.

e Dar a conocer el estado financiero del proyecto con corte de 31 de octubre de 2022
relacionando los recursos asignados que involucran vigencias futuras.

2 DATOS DEL CONTRATO 2021-1880

A continuacion, se muestran la informacién mas relevante del contrato:

Tabla 1. Datos del Contrato

CONTRATAR UNA(S) PERSONA(S) NATURAL(S) Y/O JURIDICA(S)
QUE APOYE(N) LA GESTION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
MOVILIDAD DE BOGOTA D.C, PARA LA EJECUCION DE
ACCIONES EN VIA, NECESARIAS PARA MEJORAR LAS
OBJETO: CONDICIONES DE TRANSITO, MITIGAR EL RIESGO EN ViA DE
LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER LA APLICACION DE
LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD VIAL, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C, EN COORDINACION TECNICA PERMANENTE CON
LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA D.C.

El plazo de ejecucion del contrato es de TREINTA Y UN (31) MESES,
contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previa
aprobacion de la garantia Unica por parte de la SDM y la expedicion del
PLAZO DE EJECUCION: registro presupuestal.

El plazo de vigencia sera igual al plazo de ejecucion y seis (6) meses mas,
tiempo en el cual se liquidara el Contrato

FECHA DE INICIO: 10 de junio de 2021
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FECHA DE TERMINACION:

09 de enero de 2024

VALOR:

El valor del presente contrato es por la suma de VEINTIUN MIL CIENTO
SETENTAY SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA'Y SIETE MIL
NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS ($21.176.597.922) M/LEGAL,
suma que incluye VA, impuestos, tasas, gravamenes y todos los costos
directos o indirectos derivados de la ejecucion del contrato.

ARO " OFICIAL POR
VIGENCIA
2021 $5.115.114.000
2022 $7.590.844.753
2023 $8.470.639.169
TOTAL ARO 2021 A 2023 $21.176.597.922

CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Nota: Codigo del Rubro 133011604490000007578

CERTIFICADO DE REGISTRO
PRESUPUESTAL

Para la vigencia 2021 se cuenta con el CRP No. 1690 del 4 de junio de 2021
por un valor de $ 5.115.114.000 - Agotado

Para la vigencia 2022 se cuenta con el CRP No. 22 del 10 de enero de 2022
por un valor de $ 7.590.844.753.

No. CDP Fecha del CDP VALOR
799 28 de enero de 2021 $5.115.114.000
6 28 de enero de 2021 $7.614.799.000
6 28 de enero de 2021 $11.525.278.000

Nota: En las vigencias posteriores se gestionara la expedicion del respectivo
CRP.

GARANTIAS

Garantia de Cumplimiento No. CBO-100009498, Responsabilidad
Civil Extracontractual No. CBO-100001897

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

04 de junio de 2021.

CONTRATISTA

CONSULTORIA ESTRATEGICA INTEGRAL S.AS. - CEINTE
S.AS.

IDENTIFICACION

NIT 811042842-7

SUPERVISOR

Nathaly Patifio Gonzalez — Subdirectora — Subdireccién de Gestion en Via.
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3 ALCANCE DEL PROYECTO

La Secretaria Distrital de Movilidad contraté la prestacion de los servicios para la ejecucion de
las acciones en via necesarias para la mejorar las condiciones del transito, mitigar el riesgo en
via de los diferentes actores y promover la aplicacion de las estrategias de seguridad vial, en
la ciudad de Bogota D.C, en coordinacion técnica permanente con la Secretaria Distrital de
Movilidad, de conformidad con los requisitos y caracteristicas técnicas definidas en el Anexo
No. 1 Anexo Técnico.

El contratista debe vincular de manera directa un grupo de personas que desarrollaran las
acciones en via de acuerdo con los correspondientes lineamientos y directrices sobre transito
y seguridad vial, en coordinacion técnica permanente con la Secretaria Distrital de Movilidad,
adoptando a cabalidad los diferentes manuales, procedimientos, instructivos, protocolos y
formatos que tiene definido la entidad para dichos asuntos.

En este orden, el contratista deber& vincular el siguiente personal para cumplir con el objeto
contractual:

Tabla 2. Requerimientos de personal

PERSONAL CANTIDAD
Coordinador lider 1,00
Técnico administrativo de apoyo 3,00
Motorizado "apolos" 60,00
Guia en bicicleta "sigma" 60,00
Guia a pie "delta" 42,00
Gamas "tripulante” 20,00
Técnico operativo centro de control 3,00

Igualmente, el contratista debera garantizar el suministro de los siguientes elementos para
cumplir con el objeto contractual:

Tabla 3. Requerimientos técnicos

CONCEPTO
Imagen Institucional (Uniformes) y Elementos de Proteccion Personal (Epp)
Elementos de bioseguridad
Reconocimiento de rodamiento para el grupo operativo en bicicleta.
Reconocimiento de rodamiento para el grupo operativo motorizado
Plataforma GPS grupo operativo motorizado
Medios de comunicacion con el ente gestor (linea telefonica + equipo)

Para la ejecucion del contrato que tiene una duraciéon de 31 meses se aprobaron las siguientes
fases que se describen a continuacion:
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FASE DE IMPLEMENTACION.

Para esta etapa se definid un periodo de un (1) mes contado a partir de la firma del acta de
inicio. En este lapso funcioné de forma paralela el Grupo Operativo en Via, con los contratos
de Prestacion de Servicio vigentes y el contrato resultante de este proceso. Este periodo se
desarrollé entre el 10/06/2021 al 09/07/2021.

FASE DE OPERACION.

Esta fase comprende un periodo de treinta (30) meses contados a partir del 10/07/2021. En
esta fase de operacién se aplicaran descuentos por incumplimientos a los Acuerdos de Niveles
de Servicios - ANS. En esta fase se presta el servicio con la totalidad del personal requerido
(189 perfiles), equipos y elementos que hacen parte integral de la operacion.

4 AVANCE DEL PROYECTO

El proyecto inicia el dia 10 de junio de 2021 con la firma del acta de inicio del Contrato 2021-
1880 celebrado entre la SDM y CEINTE S.A.S., a partir de alli, se desarrolla la etapa de
implementacion que finalizo el dia 09 julio de 2021, donde se verificd por parte de la supervision
el cumplimiento en la prestacion de los servicios bajo los requisitos y caracteristicas técnicas
definidas por la SDM en su Anexo Técnico No 1.

CEINTE S.A.S,, realizé la vinculacion de manera directa de un grupo de 189 personas mas 7
personas adicionales requeridas por el Contratista para optimizar el desarrollo de las acciones
en via, necesarias para mejorar las condiciones de transito, mitigar el riesgo en via de los
diferentes actores y promover la aplicacion de las estrategias de seguridad vial, en la
jurisdiccion de la ciudad de Bogoté D.C.

Durante el mes de octubre de 2022 y con la finalidad de garantizar la operatividad se solicitaron
5.088 servicios para cubrir los requerimientos y suplir las necesidades de gestién de movilidad
en Bogota con el personal de CEINTE.

5 CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO - CERTIFICADOS DE REGISTROS
PRESUPUESTALES - CRP

En este numeral se presenta el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como
vigencias futuras versus los pagos realizados segun la ejecucion mostrada en el punto anterior
con corte al 31 de octubre de 2022.

En razén de lo anterior, se informa que para el periodo comprendido entre el 01/10/2022 al
31/10/2022 se facturaron recursos que afectan el registro presupuestal de la vigencia 2022, de
conformidad con los servicios efectivamente solicitados y prestados en la etapa de operacion
en el marco del Contrato 2021-1880, los cuales son conciliados en el mes de octubre para el
correspondiente giro.
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Tabla 4. Recursos asignados al Contrato 2021-1880, incluye las vigencias futuras

ANO PRESUPUESTO OFICIAL A
EJECUTAR POR VIGENCIA
2021 $5.115.114.000
2022 $7.590.844.753
2023 $8.470.639.169
TOTAL ANO 2021 A 2023 $21.176.597.922

Fuente: Supervision GOGEV

El valor correspondiente a la factura de los servicios prestados durante el mes de octubre de
2022 asciende a $ 642.389.428, que adicionado al valor facturado en los meses anteriores
suman un total de $ 10.911.012.229, lo que equivale al 51.52% del presupuesto total asignado
frente al valor global del proyecto.

Tabla 5. Ejecucion presupuestal Contrato 2021-1880

EJECUCION CTO 2021-1880
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Fuente: Supervision GOGEV
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Tabla 6. Estado Presupuestal Contrato 2021-1880 (Ejecutado a 30 de septiembre de 2022)

ANO PRESUPUESTO EJECUTADO ESTADO
2021 $ 5.115.114.000 | $ 5.115.114.000 AGOTADO
2022 S 7.590.844.753 | $ 5.153.508.801 VIGENTE
2023 S 8.470.639.169 | S - SIN REGISTRO
TOTAL $ 21.176.597.922

SALDO POR

EJECUTAR $ 10.265.585.693

Fuente: Supervision GOGEV

6 OBSERVACIONES

A corte al 31 de octubre de 2022, las actividades contempladas en el proyecto dentro de la fase
de operacién se cumplieron de conformidad a lo planteado y concordancia con los
requerimientos hechos por la Secretaria Distrital de Movilidad en el marco del Contrato 2021-
1880.

Frente a los recursos asignados para la vigencia 2021, del CRP No. 1690 del 4 de junio de
2021 por un valor de CINCO MIL CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO CATORCE MIL
PESOS M/C ($ 5.115.114.000), se agotaron en su totalidad y continua la ejecucion con los
recursos comprometidos en el CRP No. 22 del 10 de enero de 2022 que tiene un valor de SIETE
MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/C ($ 7.590.844.753).

Como se observa en la Tabla No 5, la ejecucién presupuestal para el mes de octubre de 2022
presenta una disminucion frente a lo ejecutado durante el mes septiembre, dado que se aplica
el descuento causado por incumplimientos a los Acuerdos de Niveles de Servicio — ANS de 3%,
(correspondiente al tope maximo del ANS del item 3), sobre el valor base facturado para el mes
de octubre de 2022.

Dentro de la ejecucién contractual se tiene que a corte 31 de octubre de 2022 se mantiene el
100% del personal vinculado requerido en el Anexo Técnico No 1y referenciado en el presente
informe en la Tabla No 2, con sus respectivos elementos de imagen institucional y elementos
de proteccion personal al 100% para Guia Motorizado, Guia en Bicicleta, Guia a Pie, Técnicos
Administrativos y Técnicos Operativos.

A la fecha el sistema de localizacién se encuentra en funcionamiento para los miembros del
equipo (incluyendo adicionales puestos por parte de CEINTE SAS), disponible en los teléfonos
de cualquier unidad tan solo con la descarga de la APP, llevdndose control de las unidades que
se conectan y generando mensajes de alerta de quienes no ingresan al aplicativo.
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El 20 de agosto de 2022 el Contratista radicé ante la SDM una solicitud de modificacion
contractual bajo el numero 202261202367892, a la cual se brind6 respuesta el dia 9 de
septiembre de 2022 bajo el nimero de radicado 202232108720221. En la mencionada
comunicacion se trataron los siguientes aspectos:

-Aumento del tiempo de reaccién para cubrir ausencias de personal

-Especificaciones técnicas de las bicicletas

-Redaccioén del plazo del que dispone el contratista para solicitar aval del personal para cubrir
vacantes

-Alternativa de modalidad de capacitacion al personal sobre el Centro de Gestion de Transito
de la SDM

-Excepciones especificas del uso de la bicicleta en la prestacion del servicio de los perfiles
SIGMA

Al respecto, la Supervision del contrato realizé las consultas internas correspondientes a las
areas de Direccion de Contratacion, Subdireccion de Bicicleta y Peatén y Subsecretaria de la
Gestion de la Movilidad, fundamentales para brindar una respuesta integral al Contratista.

Al corte del 31 de octubre de 2022 se continda la revision interna con la Direccion de
Contratacion y el Contratista sobre las especificaciones técnicas de las bicicletas, en razén a
gue se realiz6 una segunda revisién conjunta de este aspecto que genera ajustes.

En concordancia con el Manual de Supervision de la SDM, la Supervision presentara
formalmente la solicitud de modificacién al Ordenador del Gasto, con el fin de que a través de
la Direccion de Contratacion se formalice la modificacion del contrato solo para algunos de los
aspectos tratados que se consideran viables.

7 CAPACITACION Y BIENESTAR

Durante el periodo de octubre 2022 se llevdé a cabo el Dia del Guia (Dia de sol) en las
instalaciones del Parador Paisa en la vereda de Palo Verde en Tabio Cundinamarca con
diferentes actividades ludicas y de esparcimiento como se aprecia en las siguientes imagenes:
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Celebracion Dia del Guia
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No hay labores pequefias
todas son grandes si se
hacen con dedicacion, jFeliz
dia a todos nuestros gulas
de movilidad!

—FECHA—

22 (%EETUBRE

—HORA—
A 9:00 AM
~5:00 PM

Parador paisa - Tabio, vereda palo
verde - Tabio, Cundinamarca.

Fuente: Ceinte S.A.S.

De otro lado, por parte del Contratista, se desarrollaron jornadas de induccion a todo el personal
nuevo en temas sobre sensibilizacion y/o concientizacion a los diferentes integrantes del grupo
Guia (peatones, ciclistas y motociclistas) en tematicas relacionadas con seguridad vial, cultura
ciudadana y movilidad sostenible.

Con el fin de mejorar las competencias del equipo de trabajo, para este periodo se tuvo en
cuenta la siguiente tematica, algunas en colaboracion con personal de la Secretaria Distrital de
Movilidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la ARL:
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Jornadas de induccién, reinduccién y capacitacion

Mamero de
Fecha personas Tema % cumplimiento en asistencia
programadas
12-oct 76 COMUMNICACION ASERTIVA 36%
13-oct 76 COMUNICACION ASERTIVA 36%
14-oct 69 COMUMNICACION ASERTIVA 28%
19-oct 61 TALLER OSTEOMUSCULAR 28%
20-oct 50 TALLER OSTEOMUSCULAR 23%
2g-oct 50 TALLER OSTEOMUSCULAR 23%
27-oct 60 TALLER OSTEOMUSCULAR 26%
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Fuente: CEINTE S.A.S.

Asi mismo, por parte del Contratista, se desarrollaron jornadas de induccién a todo el personal
nuevo en temas sobre:

-Contrato laboral, periodos de pago, pago de horas extras y recargos
-Solicitud de documentacién administrativa (certificaciones, desprendibles)
-Jerarquias, roles

-Seguridad y Salud en el Trabajo y PESV

- Reporte de novedades, permisos, incapacidades, incidentes y/o accidentes de trabajo y
demas eventos

-Turnos, reporte de inicio y fin de jornada, eventos, pausas activas, retiros del puesto,
esquema de descanso

-Uso de aplicativos, GPS

- Imagen institucional, uso de dotacion y EPP, carnet institucional, pélizas (a los perfiles que
aplica), material logistico.

- Cédigos de radio y comunicacién en la operacion.

-Desarrollo operativo, implementacion de material, pruebas piloto, disposicién u operatividad
ante el servicio.

- Estado de bicicletas y motos (a los perfiles que aplica)

Por ultimo, dentro de los planes de incentivos y bienestar ofrecidos por el contratista y que
otorg6 puntuacion en la Licitacién Publica, se entregé el reconocimiento a los colaboradores
sobresalientes en cada uno de los perfiles, asi como el incentivo por cumpleafios.
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Entrega de Incentivos

Katerin Morsles - oot utr e 2002

\l( 1D ll MIES SICMA DEL MES

CAMALTL MIES EELTADEL MES CENTERAL LEL MES
Ana Rodriguez - octutye 2022 Jaguetine Ochoa, Karen Belirdn Marco Nifio - ochubre 2022
octubre 2022

ey NOMINADOS GUIAS DEL MES DE AGOSTO
£ SIGMA GAMA DELTA CENTRAL
Karen Beltran,
Alejandra Chaparro Katerin Morales Ana Rodriguez Jaqueline Ochoa Marco Nifio
Nicolas Barrantes Yesly 8anesa Leon Juan Gomez Gladys Becerra Julian Jaramillo
Carlos Fonseca Gleen Cano Joan Benavidez

Resaltamos la labor que desarrollan con
excelencia dia a dia

< V(‘ﬁ §\ \

Fuente: CEINTE S.A.S.
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