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SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD
INFORME MENSUAL DE EJECUCION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022
CONTRATO DE CONSULTORIA SDM 2021-2486
INTRODUCCION

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecucion para el mes de octubre
de 2022 del Contrato de Consultoria SDM 2021-2486 correspondiente a las actividades
llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado
entre HMV SERVICIOS SAS y la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD — SDM, el cual
tiene por objeto “CONSULTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS
DISENOS INTEGRALES DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y DISPOSITIVOS DE
SEGURIDAD VIAL PARA LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” ZONA 3 - ZONA SUR-
OCCIDENTE.

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecucion con corte al 30 de octubre del afio 2022 con énfasis en
el estado financiero segun las vigencias futuras asignadas del Contrato de Consultoria SDM-
2021-2486 para realizar los disefios integrales de elementos de sefializacion y dispositivos
de seguridad vial para la ciudad de Bogota D.C.

Objetivos Especificos Del Informe

* Relacionar el avance del Contrato de Consultoria SDM-2021-2486 con corte al 30 de
octubre de 2022, en cada uno de los componentes definidos para la ejecucién del proyecto
de consultoria técnica y administrativa para realizar los disefios integrales de elementos de
sefializacién y dispositivos de seguridad vial para la ciudad de Bogota D.C.

* Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de octubre de 2022
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecucion.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2486

A continuacién, se muestran la localizacién y los principales datos del contrato y las
modificaciones y ajustes realizados en la ejecucién del contrato con corte al 30 de octubre
de 2022.
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El contrato de Consultoria 2021-2486 se desarrolla en la zona tres (03) Suroccidente, la cual
se encuentra conformada por las localidades de Fontibon, Kennedy y Tunjuelito, tal como se
observa en la Tabla 1y la Figura 1.

Tabla 1. Localidades de la zona 3 - Sur-occidente

ZONA LOCALIDADES

3 Sur-Occidente | Tunjuelito, Kennedy, Fontib6n
Fuente: Elaboracion propia

Figura 1. Localizacion de las localidades zona 3 - Sur-occidente
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Tabla 2. Datos del Contrato

CONTRATO No.

SDM-2021-2486

CONSULTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS
DISENOS INTEGRALES DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y

OBJETO DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL PARA LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.
CDPs

CERTIFICADOS DE No. FECHA VALOR VIGENCIA
DISPONIBILIDAD 2283 28/07/2021 $ 849.530.885,00 2021
PRESUPUESTAL:

23 30/07/2021 $ 5.045.657.765,00 2022

23 30/07/2021 $ 5.045.678.075,00 2023
CERTIFICADOS DE CDP ACTUALIZADO 2022
DISPONIBILIDAD No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL 2022:

7 04/01/2022 $ 5.045.230.262.00 2022

RPs

No. FECHA VALOR VIGENCIA
CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL-: 2457 17/11/2021 $ 169.905.344 2021

35 17/11/2021 $1.009.126.748 2022

35 17/11/2021 $1.009.132.817 2023

RP ACTUALIZADO 2022

CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL 2022: No. FECHA VALOR VIGENCIA

17 10/01/2022 $ 1.009.126.748 2022

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

El valor del contrato es hasta por la suma de DOS MIL CIENTO OCHENTA
Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
NUEVE PESOS. ($2.188.164.909,00) M/CTE, Incluido IVA impuestos,
tasas, gravamenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la
ejecucion del contrato, equivalentes a 2.408,47 SMLMV para el afio de
suscripcion del contrato (2021).

PLAZO INICIAL DE EJECUCION:

El plazo estimado para la ejecucion del contrato serd4 de VEINTISEIS (26)
MESES, contados a partir del acta de inicio. De acuerdo con lo establecido
en la minuta del Contrato SDM-2021-2486.

FECHA DE INICIACION:

23 de diciembre de 2021

FECHA DE TERMINACION:

22 de junio de 2024

CONTRATISTA:

HMV SERVICIOS S.A.S.

IDENTIFICACION:

NIT: 901413091-1

MODIFICACION No. 1

El 23 de diciembre de 2021 se realiz6 la suscripcion de la Modificacién No.
1 al contrato de Consultoria 2021-2486, dado que través de la Resolucion
107858 del 25 de octubre de 2021 la Entidad adjudicé el Contrato al
oferente HMV PROYECTOS S.A.S. (Lote 3), sociedad absorbida con
posterioridad por HMV SERVICIOS S.A.S., en adelante el “Consultor”.
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3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contratista deberd desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacion No. SDM-CMA-094-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
De conformidad con el proceso de seleccién adelantado, al Contratista corresponde
adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s): ZONA 3 - ZONA SUR-OCCIDENTE.

El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, al precio cotizado en la propuesta y con sus
propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las actividades propias de Consultoria segun lo establece la legislacién
vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercera la
Consultoria.

El Consultor se obliga a Elaborar disefios integrales de sefializacion en areas o zonas de
influencia correspondientes a la zona o lote TRES (3) SUR-OCCIDENTE, en los cuales se
identifiquen, analicen y propongan dispositivos para la regulacion del transito enfocados en
mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial, prevenir incidentes viales y proteger a
los usuarios mas vulnerables en puntos criticos considerados de alta siniestralidad vial.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Consultoria SDM-2021-2486
corresponde al 23 de diciembre de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de octubre
de 2022; desde la SDM-DTI-SS se asigné a través del Supervisor Delegado por la SDM la
actualizacion de los IDs relacionados en la Tabla 3 que hacen parte de los IDs de disefio de
las localidades que conforman la zona 3 Suroccidente.

Tabla 3. Relacién IDs de disefios asignados para actualizacion al 30 de octubre de 2022

FECHA DE - .

ASIGNACION ID DISENO HECTAREAS
23/12/2021 EX_06_101_1244 11 30.31
23/12/2021 ZE_06_522 943 10 8.07
23/12/2021 EX_09 201 1881 12 5.36
23/12/2021 EX_09 195 1881 12 9.29
23/12/2021 EX_06_404_1561_10 13.7
23/12/2021 EX_08 304 1867 12 11.29
23/12/2021 EX_08_088_670_11 18.5
12/01/2022 EX_09 184 1249 11 83.23
12/01/2022 ZE 09 002 1214 15 8.22
12/01/2022 EX_08 287 1244 11 25.21
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FECHA DE 3 i
ASIGNACION ID DISENO HECTAREAS
12/01/2022 EX_08_043_1556_10 43.62
21/01/2022 MV_AV_BOYACA_941_09_T2 97.96
03/03/2022 EX_09_035_1556_10 29.04
03/03/2022 EX_06_108_1867_12 7.54
29/03/2022 ZE_06_027_1561_10 10.13
29/03/2022 EX_06_015_1561_10 6.15
22/04/2022 EX_09 221 1881 12 28.3
22/04/2022 EX_08_323 943_10 20.12
22/04/2022 EX_08_303_1867_12 11.39
22/04/2022 EX_08 256_1244 11 28.49
22/04/2022 MV_08 270 1244 11 2
22/04/2022 EX_08_309_1867_12 10.85
22/04/2022 ZE_08_056_1556_10 14.6
22/04/2022 ZE_08_251_1744_10 3.3
22/04/2022 EX_06_115 1867_12 3.71
09/05/2022 MV_06_054_1561_10 17.76
03/06/2022 EX_08_334_1867_12 17.6
28/06/2022 MV_08 257_1244 11 72.37
18/07/2022 EX_08 343 1867_12 82.21
08/08/2022 EX_09_034_1556_10 26.05
08/08/2022 EX_08_310_1867_12 10.56
08/08/2022 EX_06_110_1867_12 58.25
08/08/2022 CPS_941 EM_19 111 21.17
25/08/2022 ZE_08 032 2
01/09/2022 SC_09_078 9.39
01/09/2022 EX_08_335_1867_12 8.35
01/09/2022 EX_08_295 943 10 4.83
01/09/2022 EX_08_455 943 10 12.59
26/09/2022 EX_09 017 _1249 11 25.15
26/09/2022 TPD_PL_1383 25.79
26/09/2022 MV_08 260_1244 11 13.4
26/09/2022 EX_08_395 943_10 6.93
TOTAL 947.66

Fuente: Elaboracion propia

Para la fecha de corte del periodo No. 10, los trabajos adelantados por el Contratista para la
etapa 1 Inventario, la cual es la base requerida para la elaboracién del disefio (etapa 2) de
conformidad con lo consagrado en el Anexo Técnico SDM-CMA-094-2021 donde se definen
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las etapas para la ejecucion de los diferentes disefios de sefalizacion vial, corresponden a
la informacion relacionada en la Tabla 4.

Tabla 4. Relacion IDs con Inventario aprobado por la SDM

FECHA

FECHA DE ID DISENO HECTAREAS | APROBACION | N°-DE | cyenTA
ASIGNACION INVENTARIO | PLANOS
23/12/2021 EX 06 101 1244 11 30.31 01/03/2022 7 1
23/12/2021 EX 06 404 1561 10 13.7 22/02/2022 3 1
23/12/2021 EX 08 304 1867 12 11.29 01/03/2022 2 1
23/12/2021 ZE 06 522 943 10 8.07 22/04/2022 2 2
23/12/2021 EX 09 201 1881 12 5.36 12/04/2021 2 2
23/12/2021 EX 08 088 670 11 18.5 22/04/2022 4 2
12/01/2022 ZE 09 002 1214 15 8.22 21/04/2022 3 2
21/01/2022 | MV_AV BOYACA 941 09 T2 97.96 22/04/2021 16 2
29/03/2022 ZE 06 027 1561 10 10.13 20/04/2022 2 2
29/03/2022 EX 06 015 1561 10 6.15 12/04/2022 1 2
23/12/2021 EX 09 195 1881 12 9.29 04/05/2022 3 3
12/01/2022 EX 08 287 1244 11 25.21 25/04/2022 5 3
03/03/2022 EX_09 035 1556 10 29.04 11/05/2022 6 3
03/03/2022 EX 06 108 1867 12 7.54 18/05/2022 3 3
12/01/2022 EX 09 184 1249 11 83.23 03/06/2022 12 4
12/01/2022 EX 08 043 1556 10 43.62 27/05/2022 7 4
22/04/2022 EX 08 323 943 10 20.12 02/06/2022 4 4
22/04/2022 EX 08 303 1867 12 11.39 08/06/2022 2 4
22/04/2022 MV 08 270 1244 11 2 21/06/2022 1 4
22/04/2022 ZE 08 251 1744 10 3.3 09/06/2022 2 4
09/05/2022 MV 06 054 1561 10 17.76 26/05/2022 3 4
12/01/2022 EX 08 043 1556 10 1.74 12/07/2022 7 5
22/04/2022 EX 09 221 1881 12 28.37 07/07/2022 4 5
22/04/2022 EX 08 323 943 10 1.07 13/07/2022 4 5
22/04/2022 EX 08 309 1867 12 10.85 24/06/2022 2 5
22/04/2022 ZE 08 056 1556 10 14.06 28/06/2022 2 5
22/04/2022 EX 06 115 1867 12 3.71 05/07/2022 2 5
03/06/2022 EX 08 334 1867 12 17.6 07/07/2022 5 5
22/04/2022 EX 08 256 1244 11 28.49 11/08/2022 11 6
28/06/2022 MV _08 257 1244 11 72.37 17/08/2022 10 6
18/07/2022 EX 08 343 1867 12 82.21 08/09/2022 6 7
08/08/2022 EX 08 310 1867 12 10.56 21/09/2022 2 7
08/08/2022 EX 06 110 1867 12 58.25 22/09/2022 10 7
25/08/2022 ZE 08 032 2 07/09/2022 1 7
08/08/2022 EX 09 034 1556 10 26.05 03/10/2022 6 8
08/08/2022 CPS 941 EM 19 111 21.17 14/10/2022 5 8
01/09/2022 SC 09 078 9.39 18/10/2022 2 8
01/09/2022 EX 08 335 1867 12 8.35 22/10/2022 1 8
01/09/2022 EX_08 455 943 10 12.59 21/10/2022 3 8
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Fuente: Elaboracion propia

FECHA
A';FGC,:'AAC%N ID DISENO HECTAREAS | APROBACION PNLOA'NDOES CUENTA
INVENTARIO
TOTAL 871.56

Para la fecha de corte del periodo No. 10, los trabajos adelantados por el Contratista para la
etapa 2 de disefio que cuentan con visto bueno por parte de la Entidad, corresponden a la
informacién relacionada en la Tabla 5.

Tabla 5. Relacion IDs con disefio aprobado por la SDM

AZ'IEGC,\TAAC%N ID DISENO HECTAREAS APFE(IIJESEE%%ON P'}'_‘XNDC')ES CUENTA
23/12/2021 EX_06_404 1561 10 13.7 22/04/2022 5 2
23/12/2021 EX_08 304 1867 _12 11.29 13/04/2022 4 2
29/03/2022 EX_06_015 1561 10 6.15 22/04/2022 3 2
23/12/2021 EX_06_101_1244 11 30.31 13/05/2022 25 3
23/12/2021 ZE_06_522 943 10 8.07 17/05/2022 4 3
23/12/2021 EX_09 201 1881 12 5.36 11/05/2022 3 3
12/01/2022 ZE_09 002_1214 15 8.22 17/05/2022 6 3
21/01/2022 MV—AV—BOYTAZCA—941—°9— 97.96 20/05/2022 47 3
29/03/2022 ZE_06_027_1561_10 10.13 19/05/2022 8 3
23/12/2021 EX_09 195 1881 12 9.29 31//05/2022 8 4
23/12/2021 EX_08_088 670 11 18.5 24/05/2022 19 4
12/01/2022 EX_08 287 1244 11 25.21 22/06/2022 13 4
03/03/2022 EX_09 035 1556_10 29.04 10/06/2022 8 4
03/03/2022 EX_06_108 1867 12 7.54 10/06/2022 5 4
22/04/2022 EX_08 303 _1867_12 11.39 22/06/2022 7 4
09/05/2022 MV_06_054 1561 10 17.76 14/06/2022 12 4
12/01/2022 EX_09 184 1249 11 83.23 19/07/2022 16 5
22/04/2022 EX_08 323 943 10 21.19 13/07/2022 12 5
22/04/2022 EX_08 309 1867 12 10.85 19/07/2022 4 5
22/04/2022 ZE_08_056_1556_10 14.6 18/07/2022 3 5
22/04/2022 ZE_08_251 1744 10 3.3 23/06/2022 3 5
12/01/2022 EX 08 043 _1556_10 45.36 26/07/2022 16 6
22/04/2022 EX_09 221 1881 12 28.37 11/08/2022 7 6
22/04/2022 MV_08 270 1244 11 2 10/08/2022 1 6
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AZFGCI\TAAC%N ID DISENO HECTAREAS API[?l):(:)ESE(IS;,?\:%ON P'}'_‘;'NDOES CUENTA
22/04/2022 EX 06 115 1867 12 3.71 19/08/2022 4 6
03/06/2022 EX_08 334 1867 12 17.6 29/07/2022 14 6
22/04/2022 EX_08 256 1244 11 28.49 11/08/2022 11 7
25/08/2022 ZE_08 032 2 07/09/2022 2 7
08/08/2022 EX 08 310 1867 12 10.56 05/10/2022 3 8

TOTAL 581.18

Fuente: Elaboracion propia

Para la fecha de corte del periodo No. 10, los trabajos adelantados por el Contratista para la
etapa 3 de Informe ejecutivo que cuentan con visto bueno por parte de la Entidad,
corresponden a la informacion relacionada en la Tabla 6.

Tabla 6. Relacién IDs con Informe ejecutivo aprobado por la SDM

FECHA
AI;IIECE:S/,-\AC[I)(EN ID DISENO HECTAREAS APIE(F)gél\Cﬂllé)N CUENTA
EJECUTIVO
23/12/2021 EX_06_404 1561 10 13.7 12/04/2022 2
23/12/2021 EX_09 201 1881 12 5.36 17/05/2022 3
23/12/2021 EX_08_304_1867_12 11.29 27/04/2022 3
29/03/2022 EX_06_015_1561_10 6.15 04/05/2022 3
23/12/2021 EX_06_101_1244 11 30.31 07/06/2022 4
23/12/2021 ZE _06_522 943 10 8.07 31/05/2022 4
23/12/2021 EX_09 195 1881 12 9.29 07/06/2022 4
23/12/2021 EX_08_088_670_11 18.5 16/06/2022 4
12/01/2022 ZE_09 002 1214 15 8.22 23/05/2022 4
21/01/2022 MV_AV_BOYACA 941 09_T2 97.96 15/06/2022 4
03/03/2022 EX_09_035_1556_10 29.04 17/06/2022 4
03/03/2022 EX_06_108 1867 _12 7.54 13/06/2022 4
29/03/2022 ZE_06_027_1561_10 10.13 26/05/2022 4
09/05/2022 MV_06_054_1561_10 17.76 22/06/2022 4
12/01/2022 EX_08_287 1244 11 25.21 01/07/2022 5
22/04/2022 EX_08 303 1867_12 11.39 28/06/2022 5
22/04/2022 ZE_08_251_ 1744 10 3.3 01/07/2022 5
12/01/2022 EX 09 184 1249 11 83.23 26/07/2022 6
12/01/2022 EX_08_043 1556 _10 45.36 19/08/2022 6
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FECHA
A;EGCSAAC?CEN ID DISENO HECTAREAS Aﬁﬁggéﬁf’\' CUENTA
EJECUTIVO
22/04/2022 EX_09 221 1881 12 28.37 17/08/2022 6
22/04/2022 EX_08_323 943 10 21.19 28/07/2022 6
22/04/2022 MV_08_270 1244 11 2 17/08/2022 6
22/04/2022 EX_08_309 1867 12 10.85 27/07/2022 6
22/04/2022 ZE_08_056_1556_10 14.6 25/07/2022 6
03/06/2022 EX_08_334_1867 12 17.6 05/08/2022 6
22/04/2022 EX_06_115 1867 12 3.71 26/08/2022 7
25/08/2022 ZE_08_032 2 22/09/2022 7
22/04/2022 EX_08_256_1244 11 28.49 04/10/2022 8
08/08/2022 EX_08_310 1867 12 10.56 11/10/2022 8
TOTAL 581.18

Para la fecha de corte del periodo No. 10, los trabajos adelantados por el Contratista para la
etapa 4 de dibujo y georreferenciacion de disefios que cuentan con visto bueno por parte de
la Entidad, corresponden a la informacién relacionada en la Tabla 7.

Tabla 7. Relacion IDs con dibujo y georreferenciacion aprobado por la SDM

AEIIEGCIL_'AACIID(EN ID DISENO HECTAREAS FECH/;\DQFL)EgBYéClON CUENTA
VINCULACION
23/12/2021 | EX_06_404_1561_10 13.7 06/05/2022 3
23/12/2021 | EX_08_304_1867 12 11.29 06/05/2022 3
23/12/2021 | EX_09 201 1881 12 5.36 03/06/2022 4
12/01/2022 | ZE_09_002_1214 15 8.22 13/06/2022 4
29/03/2022 | ZE_06_027_1561_10 10.13 13/06/2022 4
29/03/2022 | EX_06_015 1561 10 6.15 26/05/2022 4
22/04/2022 | EX_08_303_1867_12 11.39 21/07/2022 5
22/04/2022 | ZE_08_251_1744_10 3.3 19/07/2022 5
09/05/2022 |MV_06_054 1561 10 17.76 08/07/2022 5
23/12/2021 | EX_06_101_1244 11 30.31 09/08/2022 6
23/12/2021 | EX_09 195 1881 12 9.29 09/08/2022 6
23/12/2021 | EX_08_088 670 11 18.5 16/08/2022 6
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03/03/2022 EX_09_035_1556_10 29.04 29/07/2022 6
22/04/2022 EX_08_309_1867_12 10.85 12/08/2022 6
23/12/2021 ZE_06_522_943 10 8.07 05/09/2022 7
03/03/2022 EX_06_108_1867_12 7.54 09/09/2022 7
22/04/2022 EX_09_221 1881_12 28.37 20/09/2022 7
22/04/2022 EX_06_115_1867_12 3.71 20/09/2022 7
22/04/2022 |MV_08_270_1244_11 2 28/09/2028 8
22/04/2022 | ZE_08_056_1556_10 14.6 28/09/2022 8
25/08/2022 ZE_08_032 2 18/10/2022 8
TOTAL 251.58

Fuente: Elaboracion propia

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO - CERTIFICADOS DE REGISTROS
PRESUPUESTALES - CRP

Adicionalmente, a continuacién, se presenta el estado de avance de ejecucién de los
componentes que hacen parte del Contrato SDM-2021-2486, en donde se registran los
valores ejecutados durante el desarrollo del proyecto en el periodo del 23 de diciembre de
2021 al 22 de octubre de 2022 con corte mensual a 30 de octubre de 2022.

En razoén de lo anterior, en la siguiente tabla se muestra la relacion de recursos asignados.

Tabla 8. Recursos asignados como vigencias futuras

FECHA DE VIGENCIA
CDP CDP CODIGO CONCEPTO CDP
2283 28/07/2021 133011604490000007587 | Magquinaria y Equipo 2021
23 30/07/2021 133011604490000007587 | Magquinaria y Equipo 2022
23 30/07/2021 133011604490000007587 | Magquinaria y Equipo 2023
FECHA DE VIGENCIA
CDP CDP CODIGO CONCEPTO CDP
Servicios de
7 04/01/2022 023011604490000007587 | consultoria en gestion 2022
financiera
PA01-PR0O1-MDO1 V.2.0
Péagina 10 de

13

Secretaria Distrital de Movilidad
Calle 13# 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Informacién: Linea 195

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.



ok

SECRETARIA DE

BOGOT/\ | MOVILIDAD

CRP FECHA VALORGZ@%E&DO POR VALOR TOTAL
2457 17/11/2021 $ 169.905.344.00 $ 169.905.344.00
35 17/11/2021 $ 1.009.126.748.00 $ 1.009.126.748.00
35 17/11/2021 $ 1.009.132.817.00 $ 1.009.132.817.00
CRP FECHA VALORGZIEEEAADO POR VALOR TOTAL
17 10/01/2022 $ 1.009.126.748.00 $ 1.009.126.748.00

A continuacion, y con corte al 30 de octubre de 2022, se tienen los saldos de los Certificados

Fuente: Elaboracion propia

de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla 9. Pagos realizados Vs Recursos asignados

VIGCERNPCIA CRP | FECHA \QS'II%G‘ISAASS CA\N/éll_E?EDO CUE(')\I.TA ESTADO SALDO CRP
$26.845.044 1 CANCELADO | $143.060.300.00

$56.838.192,01 2 CANCELADO $86.222.107.99

2021 2457 | 1771112021 | $160.905.344.00 $53.423.094.59 3 CANCELADO $32.799.013.41
$22.465.127,31 4 CANCELADO $10.333.886.10

$3.938.163.00 5 CANCELADO $6.395.723.10

6.395.723.10 6 CANCELADO 0

$34.845.492,01 2 CANCELADO | $974.281.255.99

$57.936.443.01 3 CANCELADO | $916.344.812.98

$167.654.242.24 4 CANCELADO $748.690.570.74

2022 17 |10/01/2022 | $1.009.126.748.00 | $104.714.604 5 CANCELADO $643.975.966.74
$140.398.232 6 CANCELADO $503.577.734.74

$96.882.618 7 CANCELADO $406.695.116.74

$53.042.624 8 EN TRAMITE $353.652.492.74

2023 35 |17/11/2021 | $1.009.132.817.00 $0.00 $1.009.132.817.00

De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 10 se muestra el andlisis financiero a corte del 30 de
octubre de 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos

asignados:
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Tabla 10. Estado del Contrato con corte al 30 de octubre de 2022

ITEM ITEMS VALORES

1 Valor del Contrato $2.188.164.909.00
2 Valor Ejecutado $825.379.600.00
3 Saldo por Ejecutar $1.362.785.309.74
4 Valor pagado $772.336.976.00
5 Saldo CRP 2457 $00

6 Saldo CRP 17 $ 353.652.492.74
7 Saldo CRP 35 $ 1.009.132.817.00

Fuente: Elaboracion propia

La cuenta del periodo comprendido entre 23 septiembre al 22 de octubre de 2022 se
encuentra en tramite de verificacion y posterior pago, sequn los procedimientos establecidos
en el area financiera de la Secretaria Distrital de Movilidad.

6. CONCLUSIONES

Al corte del 30 de octubre de 2022, el consultor se encuentra adelantando la inspecciony el
inventario de los IDs relacionados en la Tabla 3, la visita técnica de inspeccién se realiza
con el fin de consolidar y obtener, mediante observacion directa para cada tramo vial o
interseccién del area o zona de influencia asignada por la Entidad, toda la informacién que
se pueda evidenciar en relacibn con: caracteristicas y condiciones existentes de la
infraestructura y del transito, equipamientos atractores y/o generadores de Vviaje,
movimientos posibles del transito en las intersecciones, existencia de transporte publico y de
carga, sefializacion vial existente, su estado y pertinencia, riesgos de seguridad vial para
todos los usuarios, tales como peligros, deficiencias y aspectos susceptibles de ocasionar
un siniestro, entre otros aspectos.

Con corte al 30 de octubre de 2022 el consultor cuenta con el inventario aprobado por parte
de la SDM de los IDs relacionados en la Tabla 4.

Con corte al 30 de octubre de 2022 el consultor cuenta con el disefio aprobado por parte de
la SDM de los IDs relacionados en la Tabla 5.

Con corte al 30 de octubre de 2022 el consultor cuenta con el informe ejecutivo de
sefalizacién aprobado por parte de la SDM de los IDs relacionados en la Tabla 6.
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Con corte al 30 de octubre de 2022 el consultor cuenta con el dibujo y georreferenciaciéon de
sefalizacién aprobado por parte de la SDM de los IDs relacionados en la Tabla 7.

Al corte del 30 de octubre de 2022 el consultor ha presentado ocho (08) cuentas de cobro, la
primera por valor de $26.845.044, la segunda cuenta por valor de $91.683.684, la tercer
cuenta por valor de $111.359.538, la cuarta cuenta por valor de $190.119.370, la quinta
cuenta por valor de $108.652.767, la sexta cuenta por valor de $146.793.956, la séptima
cuenta por valor de $96.882.618 las cuales se encuentran canceladas y la octava cuenta por
valor de $53.042.624 la cual se encuentra en tramite de verificacion y posterior pago, segun
los procedimientos establecidos en el area financiera de la Secretaria Distrital de Movilidad.

Con el pago de la cuenta No. 6 se agotaron los recursos del Registro presupuestal No. 2457
de la vigencia 2021 por valor de $169.905.344.00.
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