

**INFORME N° 21 CONTRATO 2021-2491 – MULTIPROCESO VIGENCIAS FUTURAS  
PAPELERÍA**

**(SEPTIEMBRE 2023)**

**NEYFI RUBIELA MARTINEZ GUAUTA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.811.316 y **CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNÁNDEZ** identificado con cédula de ciudadanía No 79.546.460, en nuestra calidad de Supervisores del Contrato No. 2021-2491 debidamente designados para tal fin, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad, así como lo señalado en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, nos permitimos informar lo siguiente con corte al 30 de septiembre de la vigencia 2023:

**1. Indicación de los datos generales del contrato 2021-2491**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATISTA</b>                 | <b>COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. – COMIAGRO</b><br><b>NIT 800.206.442</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>SUPERVISOR(ES) Y PERIODOS</b>   | <b>PAOLA ADRIANA CORONA MIRANDA</b><br>(DESDE 05 NOVIEMBRE 2021 HASTA 20 DE FEBRERO 2022)<br><br><b>CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNÁNDEZ</b><br>(DESDE 05 NOVIEMBRE 02021 A LA FECHA)<br><br><b>NEYFI RUBIELA MARTÍNEZ GUAUTA</b><br>(DESDE EL 21 DE FEBRERO 2022 AL 24 DE JULIO 2022)<br><br><b>SANDRA MILENA VARGAS JURADO</b><br>(DESDE EL 25 DE JULIO 2022 HASTA EL 24 SEPTIEMBRE 2023)<br><br><b>NEYFI RUBIELA MARTINEZ GUAUTA</b><br>(DESDE EL 25 DE SEPTIEMBRE 2023 ) |
| <b>FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO</b> | 28 de octubre 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OBJETO</b>                      | “Realizar operaciones a nombre propio y por cuenta de la Secretaría Distrital de Movilidad a través de los sistemas de negociación administrados por la bolsa mercantil de Colombia para contratar el suministro bajo la modalidad de proveeduría integral de elementos y accesorios de papelería y oficina para las distintas sedes de la Secretaría Distrital de Movilidad”.                                                                                           |

PA05-PR17-MD02 V.1.0

**Secretaría Distrital de Movilidad**  
Calle 13 # 37 - 35  
Teléfono: (1) 364 9400  
[www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co)  
Información: Línea 195

|                                                  |            |                 |                |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL<br>FECHA – VALOR | CDP - 2021 |                 |                |
|                                                  | No.        | FECHA           | VALOR          |
|                                                  | 809        | 9/08/2021       | \$ 42.346.000  |
|                                                  | 810        | 9/08/2021       | \$ 27.785.366  |
|                                                  | 811        | 9/08/2021       | \$ 15.110.000  |
|                                                  | 2378       | 10/08/2021      | \$ 25.750.000  |
|                                                  | CDP - 2022 |                 |                |
|                                                  | No.        | FECHA           | VALOR          |
|                                                  | 1          | 4 de enero 2022 | \$ 3.442.000   |
|                                                  | 2          | 4 de enero 2022 | \$ 1.297.000   |
|                                                  | 3          | 4 de enero 2022 | \$ 178.000     |
|                                                  | 4          | 4 de enero 2022 | \$ 966.000     |
|                                                  | 5          | 4 de enero 2022 | \$ 688.000     |
|                                                  | 6          | 4 de enero 2022 | \$ 863.000     |
|                                                  | 7          | 4 de enero 2022 | \$ 102.889.000 |
|                                                  | 8          | 4 de enero 2022 | \$ 783.000     |
|                                                  | 9          | 4 de enero 2022 | \$ 1.057.000   |
|                                                  | 10         | 4 de enero 2022 | \$ 866.000     |
|                                                  | 11         | 4 de enero 2022 | \$ 860.000     |
|                                                  | 12         | 4 de enero 2022 | \$ 444.000     |
|                                                  | 13         | 4 de enero 2022 | \$ 442.000     |
|                                                  | 14         | 4 de enero 2022 | \$ 177.000     |
|                                                  | 15         | 4 de enero 2022 | \$ 365.000     |
|                                                  | 16         | 4 de enero 2022 | \$ 627.000     |
|                                                  | 17         | 4 de enero 2022 | \$ 219.000     |
|                                                  | 18         | 4 de enero 2022 | \$ 69.951.000  |
|                                                  | 34         | 4 de enero 2022 | \$ 39.253.000  |
|                                                  | 4          | 4 de enero 2022 | \$ 53.045.000  |
|                                                  | CDP - 2023 |                 |                |
|                                                  | No.        | FECHA           | VALOR          |
|                                                  | 4          | 1/01/2023       | \$ 37.062.000  |
|                                                  | 18         | 1/01/2023       | \$ 7.470.000   |
|                                                  | 19         | 1/01/2023       | \$ 137.000     |
|                                                  | 20         | 1/01/2023       | \$ 94.000.000  |

|                                              |                   |                 |                |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|                                              | 21                | 1/01/2023       | \$ 107.000     |
|                                              | 22                | 1/01/2023       | \$ 578.000     |
|                                              | 23                | 1/01/2023       | \$ 1.750.000   |
|                                              | 25                | 1/01/2023       | \$ 1.516.000   |
|                                              | 26                | 1/01/2023       | \$ 59.000      |
|                                              | 27                | 1/01/2023       | \$ 1.985.000   |
|                                              | 28                | 1/01/2023       | \$ 73.000      |
|                                              | 29                | 1/01/2023       | \$ 55.000      |
|                                              | 30                | 1/01/2023       | \$ 99.031.000  |
|                                              | 35                | 1/01/2023       | \$ 2.007.000   |
|                                              | 28                | 2/01/2023       | \$ 50.083.000  |
|                                              |                   |                 |                |
| <b>No. REGISTRO PRESUPUESTAL<br/>- VALOR</b> | <b>CRP - 2021</b> |                 |                |
|                                              | <b>No.</b>        | <b>FECHA</b>    | <b>VALOR</b>   |
|                                              | 817               | 29/10/2021      | \$ 85.241.366  |
|                                              | 2417              | 29/10/2021      | \$ 25.750.000  |
|                                              | <b>CRP - 2022</b> |                 |                |
|                                              | <b>No.</b>        | <b>FECHA</b>    | <b>VALOR</b>   |
|                                              | 1                 | 6 de enero 2022 | \$ 3.442.000   |
|                                              | 2                 | 6 de enero 2022 | \$ 1.297.000   |
|                                              | 3                 | 6 de enero 2022 | \$ 178.000     |
|                                              | 4                 | 6 de enero 2022 | \$ 966.000     |
|                                              | 5                 | 6 de enero 2022 | \$ 688.000     |
|                                              | 6                 | 6 de enero 2022 | \$ 863.000     |
|                                              | 7                 | 6 de enero 2022 | \$ 102.889.000 |
|                                              | 8                 | 6 de enero 2022 | \$ 783.000     |
|                                              | 9                 | 6 de enero 2022 | \$ 1.057.000   |
|                                              | 10                | 6 de enero 2022 | \$ 866.000     |
|                                              | 11                | 6 de enero 2022 | \$ 860.000     |
|                                              | 12                | 6 de enero 2022 | \$ 444.000     |
|                                              | 13                | 6 de enero 2022 | \$ 442.000     |
|                                              | 14                | 6 de enero 2022 | \$ 177.000     |
|                                              | 15                | 6 de enero 2022 | \$ 365.000     |
|                                              | 16                | 6 de enero 2022 | \$ 627.000     |

|                                             |                                            |                  |               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|
|                                             | 17                                         | 6 de enero 2022  | \$ 219.000    |
|                                             | 18                                         | 6 de enero 2022  | \$ 69.951.000 |
|                                             | 40                                         | 7 de enero 2022  | \$ 39.253.000 |
|                                             | 31                                         | 10 de enero 2022 | \$ 53.045.000 |
|                                             | CRP - 2023                                 |                  |               |
|                                             | No.                                        | FECHA            | VALOR         |
|                                             | 23                                         | 1/01/2023        | \$ 37.062.000 |
|                                             | 3                                          | 1/01/2023        | \$ 7.470.000  |
|                                             | 4                                          | 1/01/2023        | \$ 137.000    |
|                                             | 5                                          | 1/01/2023        | \$ 94.000.000 |
|                                             | 6                                          | 1/01/2023        | \$ 107.000    |
|                                             | 7                                          | 1/01/2023        | \$ 578.000    |
|                                             | 8                                          | 1/01/2023        | \$ 1.750.000  |
|                                             | 10                                         | 1/01/2023        | \$ 1.516.000  |
|                                             | 11                                         | 1/01/2023        | \$ 59.000     |
|                                             | 12                                         | 1/01/2023        | \$ 1.985.000  |
|                                             | 13                                         | 1/01/2023        | \$ 73.000     |
|                                             | 14                                         | 1/01/2023        | \$ 55.000     |
|                                             | 15                                         | 1/01/2023        | \$ 99.031.000 |
|                                             | 9                                          | 1/01/2023        | \$ 2.007.000  |
|                                             | 38                                         | 2/01/2023        | \$ 50.083.000 |
|                                             |                                            |                  |               |
| PLAZO INICIAL                               | VEINTIOCHO (28) MESES                      |                  |               |
| FECHA DE INICIO                             | Ocho (8) días de noviembre de 2021         |                  |               |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL                | Nueve (9) de marzo de 2024                 |                  |               |
| SUSPENSIONES                                | N/A                                        |                  |               |
| PRÓRROGA No. 1                              | N/A                                        |                  |               |
| FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (SI APLICA) | N/A                                        |                  |               |
| VALOR INICIAL                               | Valor total con comisión \$ 685.316.366,00 |                  |               |
| ADICIÓN No. 1                               | N/A                                        |                  |               |

## 2. Estado financiero del contrato

Del valor total del contrato No. 2021-2491 por **SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$685.316.366)**, han sido efectuados los pagos, por la suma de **QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$577,636,175)**, según los registros que se presentan en el siguiente cuadro:

| No ORDEN DE PAGO | FECHA      | VALOR         | PAGO EFECTUADO |
|------------------|------------|---------------|----------------|
| 3000972037       | 27/12/2021 | \$ 1.832.384  | Comiagro S.A   |
| 3000972040       | 27/12/2021 | \$ 360.260    | Comiagro S.A   |
| 3000973221       | 27/12/2021 | \$ 507.844    | Comiagro S.A   |
| 3000972042       | 27/12/2021 | \$ 2.336.312  | Comiagro S.A   |
| 3000972044       | 27/12/2021 | \$ 459.336    | Comiagro S.A   |
| 3000973223       | 27/12/2021 | \$ 647.507    | Comiagro S.A   |
| 3000136588       | 3/03/2022  | \$ 24.594.649 | Serlecom S.A.S |
| 3000147953       | 3/03/2022  | \$ 54.334.265 | Serlecom S.A.S |
| 3000212120       | 28/03/2022 | \$ 25.918.809 | Serlecom S.A.S |
| 3000222549       | 4/04/2022  | \$ 3.442.000  | Serlecom S.A.S |
| 3000222550       | 4/04/2022  | \$ 1.297.000  | Serlecom S.A.S |
| 3000222551       | 4/04/2022  | \$ 178.000    | Serlecom S.A.S |
| 3000222552       | 4/04/2022  | \$ 966.000    | Serlecom S.A.S |
| 3000222553       | 4/04/2022  | \$ 688.000    | Serlecom S.A.S |
| 3000222554       | 4/04/2022  | \$ 863.000    | Serlecom S.A.S |
| 3000222555       | 4/04/2022  | \$ 21.049.489 | Serlecom S.A.S |
| 3000222556       | 4/04/2022  | \$ 783.000    | Serlecom S.A.S |
| 3000222557       | 4/04/2022  | \$ 1.057.000  | Serlecom S.A.S |
| 3000222558       | 4/04/2022  | \$ 866.000    | Serlecom S.A.S |

|            |            |               |                |
|------------|------------|---------------|----------------|
| 3000222559 | 4/04/2022  | \$ 860.000    | Serlecom S.A.S |
| 3000222560 | 4/04/2022  | \$ 444.000    | Serlecom S.A.S |
| 3000222561 | 4/04/2022  | \$ 442.000    | Serlecom S.A.S |
| 3000222562 | 4/04/2022  | \$ 177.000    | Serlecom S.A.S |
| 3000222563 | 4/04/2022  | \$ 365.000    | Serlecom S.A.S |
| 3000222564 | 4/04/2022  | \$ 627.000    | Serlecom S.A.S |
| 3000222566 | 4/04/2022  | \$ 219.000    | Serlecom S.A.S |
| 3000281075 | 20/04/2022 | \$ 13.005.289 | Serlecom S.A.S |
| 3000291265 | 25/04/2022 | \$ 1.421.598  | Serlecom S.A.S |
| 3000353672 | 17/05/2022 | \$ 10.000.093 | Serlecom S.A.S |
| 3000354247 | 17/05/2022 | \$ 21.861.737 | Serlecom S.A.S |
| 3000461914 | 17/06/2022 | \$ 21.755.978 | Serlecom S.A.S |
| 3000463787 | 21/06/2022 | \$ 34.329.852 | Serlecom S.A.S |
| 3000542083 | 18/07/2022 | \$ 11.346.111 | Serlecom S.A.S |
| 3000745827 | 16/09/2022 | \$ 4.558.849  | Serlecom S.A.S |
| 3000746178 | 18/09/2022 | \$ 1.296.522  | Serlecom S.A.S |
| 3000852111 | 21/10/2022 | \$ 23.322.210 | Serlecom S.A.S |
| 3000939516 | 22/11/2022 | \$ 11.371.941 | Serlecom S.A.S |
| 3000950839 | 23/11/2022 | \$ 6.595.542  | Serlecom S.A.S |
| 3001049074 | 21/12/2022 | \$ 12.366.899 | Serlecom S.A.S |
| 3001050805 | 22/12/2022 | \$ 19.867.258 | Serlecom S.A.S |
| 3001081210 | 4/01/2023  | \$ 7.822.454  | Serlecom S.A.S |
| 3000079404 | 16/02/2023 | \$ 13.568.876 | Serlecom S.A.S |
| 3000169333 | 22/03/2023 | \$ 24.836.345 | Serlecom S.A.S |
| 3000245722 | 21/04/2023 | \$ 73         | Serlecom S.A.S |
| 3000249566 | 24/04/2023 | \$ 137.000    | Serlecom S.A.S |
| 3000249567 | 24/04/2023 | \$ 10.994.786 | Serlecom S.A.S |
| 3000249568 | 24/04/2023 | \$ 107.000    | Serlecom S.A.S |
| 3000249569 | 24/04/2023 | \$ 578.000    | Serlecom S.A.S |
| 3000249570 | 24/04/2023 | \$ 1.750.000  | Serlecom S.A.S |
| 3000249571 | 24/04/2023 | \$ 2.007.000  | Serlecom S.A.S |
| 3000249572 | 24/04/2023 | \$ 1.516.000  | Serlecom S.A.S |
| 3000249573 | 24/04/2023 | \$ 59.000     | Serlecom S.A.S |
| 3000249574 | 24/04/2023 | \$ 1.985.000  | Serlecom S.A.S |
| 3000249575 | 24/04/2023 | \$ 73.000     | Serlecom S.A.S |

|              |            |                       |                |
|--------------|------------|-----------------------|----------------|
| 3000249576   | 24/04/2023 | \$ 55,000             | Serlecom S.A.S |
| 3000249709   | 24/04/2023 | \$ 4,760,884          | Serlecom S.A.S |
| 3000249710   | 24/04/2023 | \$ 7,470,000          | Serlecom S.A.S |
| 3000335503   | 24/05/2023 | \$ 16,300,874         | Serlecom S.A.S |
| 3000339429   | 25/05/2023 | \$ 761,943            | Comiagro S.A   |
| 3000341962   | 26/05/2023 | \$ 1,263,423          | Comiagro S.A   |
| 3000413014   | 22/06/2023 | \$ 22,181,538         | Serlecom S.A.S |
| 3000413015   | 22/06/2023 | \$ 8,502,917          | Serlecom S.A.S |
| 3000485610   | 17/07/2023 | \$ 28,213,313         | Serlecom S.A.S |
| 3000485611   | 17/07/2023 | \$ 16,951,502         | Serlecom S.A.S |
| 3000573220   | 15/08/2023 | \$ 31,174,836         | Serlecom S.A.S |
| 3000683160   | 25/09/2023 | \$ 17,588,196         | Serlecom S.A.S |
| En Trámite*  |            | \$ 18,562,481         | Serlecom S.A.S |
| <b>TOTAL</b> |            | <b>\$ 577,636,175</b> |                |

**NOTA (\*):** El pago en trámite por valor de \$ 18.562.481 a SerleCom S.A.S correspondiente al pedido No. 21 del mes de septiembre, se efectuará el 25 de octubre de 2023 según la programación de pagos de la entidad.

De conformidad con el reporte del Sistema de Presupuesto BogData, la ejecución presupuestal del contrato 2021-2491 y los informes parciales emitidos por el Supervisor, el Balance Financiero final de la ejecución del contrato es el siguiente:

#### ESTADO PRESUPUESTAL

| ESTADO PRESUPUESTAL                  |                |
|--------------------------------------|----------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO / 2021-2491 | \$ 685,316,366 |
| VALOR EJECUTADO                      | \$ 577,636,175 |
| VALOR PAGOS EFECTUADOS               | \$ 577,636,175 |
| SALDO A PAGAR                        | \$ 107,680,191 |
| SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD          | \$ -           |

A la fecha no existe saldo a liberar. El valor de pagos efectuados equivale a un 84,29% ejecutado del valor total del contrato.

### 3. Constancia de cumplimiento de las obligaciones y del objeto del contrato

En cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación, así como de lo establecido en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, dejo constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, de conformidad con la siguiente información:

| OBLIGACIÓN CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (SI/NO) | DOCUMENTO O EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Suministrar bajo la modalidad de proveeduría integral los elementos de papelería, útiles de oficina, cajas, carpetas de acuerdo a las condiciones de tiempo exigidas por el supervisor y a las condiciones de modo y lugar establecidas en la presente negociación y en la ficha técnica de negociación y su anexo complementario, en la Ficha técnica y las que establezca eventualmente el supervisor con respecto a elementos solicitados no contenidos en la ficha técnica, para lo cual se deberá dar cumplimiento al procedimiento indicado en la ficha técnica, respecto a los ítems no previstos. | SI                                    | Fueron entregados los elementos de conformidad mediante las remisiones No 2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199- 2209- 2210 de papelería y útiles de oficina con la Prefectura No 623 correspondiente al pedido No 21 del mes septiembre 2023. Se genera la factura electrónica para tramite de pago No FES 1394 unidad 01; la nota contable correspondiente NC 002-273 . Estas se encuentran en carpeta compartida en siguiente ruta: repositorio - subadministrativa año 2023 – Contratos 2023 Personas Jurídicas – 2021-2491 Comiagro papelería. |
| 2. Realizar las entregas, de los pedidos realizados durante los tres (3) días siguientes a la solicitud de acuerdo a lo Solicitado por el Supervisor designado por el comitente comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                                    | Fueron entregados los elementos de conformidad mediante las remisiones No 2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199- 2209- 2210 de papelería y útiles de oficina con la Prefectura No 623 correspondiente al pedido No 21 del mes septiembre 2023. Se genera la factura electrónica para tramite de pago No FES 1394 unidad 01; la nota contable correspondiente NC 002- 273. Estas se encuentran en carpeta compartida en siguiente ruta: repositorio - subadministrativa año 2023 – Contratos 2023 Personas Jurídicas – 2021-2491 Comiagro papelería. |
| 3. Garantizar que los bienes que se entregan, sean originales, nuevos, NO re manufacturados, ni reutilizables o reutilizados, de óptima calidad y marca reconocida en el mercado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI                                    | Para este periodo se realiza esta obligación en la entrega del pedido conjuntamente entre el contratista y las personas delegadas de recibir los elementos. Para este periodo el contratista aporta la evidencia y/o certificación del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

PA05-PR17-MD02 V.1.0

**Secretaría Distrital de Movilidad**

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

[www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co)

Información: Línea 195

| OBLIGACIÓN CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (SI/NO) | DOCUMENTO O EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | cumplimiento. adicionalmente mediante correo enviado el día 02 de septiembre SerleCom solicita se envíe un disco Duro para revisión por parte del proveedor teniendo en cuenta la garantía; El pasado 4 de septiembre se envía correo a SerleCom donde se le informa y anexa soporte de envío del disco con radicado SDM No-202361210058981. La evidencia se encuentra en carpeta compartida en siguiente ruta: repositorio - subadministrativa año 2023 – Contratos 2023 Personas Jurídicas – 2021-2491 Comiagro papelería. Estas se encuentran en carpeta compartida en siguiente ruta: repositorio - subadministrativa año 2023 – Contratos 2023 Personas Jurídicas – 2021-2491 Comiagro papelería. |
| <p>4. Entregar los elementos solicitados en las sedes de la Secretaría Distrital de Movilidad, como son: SEDES QUE REQUIEREN SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES D E OFICINA ÍTEM SEDE DIRECCION</p> <p>1.) Principal Calle 13 Calle 13 No. 37-35</p> <p>2.) Paloquemao Carrera 28 A No. 17 A – 20</p> <p>3.) Almacén General Carrera 30 No. 16-01 Sur</p> <p>4.) Patio 4 Av. Calle 3 No. 37-55</p> <p>5.) Casa Chico Carrera 18 No. 93-64</p> <p>6.) Bodega Villa Alsacia Calle 12 No. 69 A 25 Bodega 10</p> <p>7.) Policía Nacional – Seccional de Tránsito y Transporte Cra 36 No. 11-62.</p> <p>cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en la presente negociación. Previa coordinación con el supervisor designado por el comitente comprador sobre los horarios de entrega, autorizaciones de ingreso.</p> | SI                                    | <p>Fueron entregados los elementos de conformidad mediante las remisiones No 2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199- 2209- 2210 de papelería y útiles de oficina con la Prefectura No 623 correspondiente al pedido No 21 del mes septiembre 2023. Se genera la factura electrónica para tramite de pago No FES 1394 unidad 01; la nota contable correspondiente NC 002- 273. Estas se encuentran en carpeta compartida en siguiente ruta: repositorio - subadministrativa año 2023 – Contratos 2023 Personas Jurídicas – 2021-2491 Comiagro papelería.</p>                                                                                                                                 |
| 5. Disponer del personal, vehículos y demás elementos necesarios para garantizar la entrega oportuna. Los costos de transporte y entrega del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                                    | <p>Para este periodo el proveedor ha dispuesto de vehículo (camión) y personal (quienes entregan los pedidos - remisiones) en cada una de las sedes (dependencias) que requirieron suministro</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

PA05-PR17-MD02 V.1.0

**Secretaría Distrital de Movilidad**

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

[www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co)

Información: Línea 195

| OBLIGACIÓN CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (SI/NO)                       | DOCUMENTO O EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| equipo serán asumidos por el comitente vendedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             | de papelería como consta en las remisiones del pedido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. Facturar los elementos de papelería, útiles de oficina de conformidad con los precios ofrecidos final anexando la remisión de entrega de elementos en las diferentes dependencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI                                                          | Fueron entregados los elementos de conformidad mediante las remisiones No 2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199- 2209- 2210 de papelería y útiles de oficina con la Prefectura No 623 correspondiente al pedido No 21 del mes septiembre 2023. Se genera la factura electrónica para tramite de pago No FES 1394 unidad 01; la nota contable correspondiente NC 002- 273. Estas se encuentran en carpeta compartida en siguiente ruta: repositorio - subadministrativa año 2023 – Contratos 2023 Personas Jurídicas – 2021-2491 Comiagro papelería. |
| 7. Mantener durante la vigencia de la presente negociación los valores unitarios fijados en la presente ficha técnica de negociación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI                                                          | Para este periodo se realiza esta obligación con la verificación de la prefectura No 623 con las remisiones del Pedido No 21. Para este periodo el proveedor aporta la evidencia y/o certificación del cumplimiento. Estas se encuentran en carpeta compartida en siguiente ruta: repositorio - subadministrativa año 2023 – Contratos 2023 Personas jurídicas – 2021-2491 Comiagro papelería.                                                                                                                                                                  |
| 8. Entregar los elementos solicitados por el supervisor en un lapso de tiempo no mayor a tres (3) días calendario, en el lugar establecido por éste o de acuerdo a lo estipulado en el contrato y/o en el estudio previo en entregas ordinaria y para las entregas extraordinarias será un plazo no mayor a 12 horas hábiles, contados a partir de la fecha y hora de la solicitud del pedido por parte de la Entidad, la entrega se debe realizar en el horario de 7:00 am a 4:30 pm. de lunes a viernes. | SI                                                          | Se entregaron los elementos solicitados en un lapso de tiempo no mayor a tres (3) días calendario, de conformidad con lo requerido en el pedido No 21, pedido remitido al contratista el 14 de septiembre 2023 discriminado por cada una de las áreas de la entidad y la persona responsable de la recepción de los mismos, de conformidad con los requerimientos enviados. Estas se encuentran en carpeta compartida en siguiente ruta: repositorio - subadministrativa año 2023 – Contratos 2023 Personas jurídicas – 2021-2491 Comiagro papelería.           |
| 9. Establecer estrategias en la ejecución de las actividades propias de la presente negociación, que busquen la minimización de daños ambientales, utilizando en la presentación "embalaje, almacenamiento, empaque y entrega" de los elementos                                                                                                                                                                                                                                                            | Se verifica y/o convalida durante la ejecución del contrato | Para este periodo se realiza esta obligación; el proveedor aportar la evidencia y/o certificación del cumplimiento. Estas se encuentran en carpeta compartida en siguiente ruta: repositorio - subadministrativa año 2023 –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

PA05-PR17-MD02 V.1.0

**Secretaría Distrital de Movilidad**

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

[www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co)

Información: Línea 195

| OBLIGACIÓN CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (SI/NO)                       | DOCUMENTO O EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| materiales biodegradables y no contaminante.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | Contratos 2023 Personas Jurídicas – 2021-2491 Comiagro papelería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. Adoptar e implementar las herramientas de planeación para la Gestión Ambiental que permitan gestionar acciones con miras a lograr los objetivos propuestos por la entidad, dándole cumplimiento a las normas distritales, de conformidad con los lineamientos de la Entidad. | Se verifica y/o convalida durante la ejecución del contrato | Para este periodo se realiza esta obligación; el proveedor aportar la evidencia y/o certificación del cumplimiento. Estas se encuentran en carpeta compartida en siguiente ruta: repositorio - subadministrativa año 2023 – Contratos 2023 Personas jurídicas – 2021-2491 Comiagro papelería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. Reemplazar los elementos dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al requerimiento escrito por parte del supervisor de la Secretaría Distrital de Movilidad, que podrá efectuarse vía correo electrónico.                                                            | aplica para este periodo                                    | Para este periodo se realiza esta obligación; Se notifica al proveedor Comercializadora SerleCom mediante radicado SA 202361210058981 del 01092023 solicitud del reemplazo de un Disco Duro identificado con serial HD330-1T 1N0721701438 y devolución del mismo el cual es recibido en las instalaciones del proveedor en Duitama. Está pendiente el recibo del despacho del Disco Duro de reemplazo en las instalaciones de la entidad SDM, durante la ejecución del contrato el proveedor deberá aportar la evidencia y/o certificación del cumplimiento cuando aplique. Estas se encuentran en carpeta compartida en siguiente ruta: repositorio - subadministrativa año 2023 – Contratos 2023 Personas jurídicas – 2021-2491 Comiagro papelería. |
| 12. Realizar los actos necesarios para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales para la ejecución del presente negociación.                                                                                                                           | Se verifica y/o convalida durante la ejecución del contrato | Para el periodo objeto de certificación, no se precisó modificación alguna..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13. Asumir todos los costos directos e indirectos; los costos fijos, incluidos impuestos referentes a la actividad, retenciones de ley e imprevistos y utilidades.                                                                                                               | SI                                                          | Para este periodo se realiza esta obligación en la verificación de la prefectura 23 y la factura FES No 1394 y NC 002- 273 contra el pedido No 21 donde se corrobora que asumen los costos directos e indirectos y no hay cobro adicional a lo pactado y durante la ejecución del contrato el proveedor deberá aportar la evidencia y/o certificación del cumplimiento. Estas se encuentran en carpeta compartida en siguiente ruta: repositorio - subadministrativa año 2023 – Contratos                                                                                                                                                                                                                                                             |

PA05-PR17-MD02 V.1.0

**Secretaría Distrital de Movilidad**

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

[www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co)

Información: Línea 195

| OBLIGACIÓN CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (SI/NO)                                                                   | DOCUMENTO O EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 2023 Personas jurídicas – 2021-2491 Comiagro papelería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14. Informar oportunamente al supervisor designado por el comitente comprador sobre las dificultades que se presenten en la ejecución del mismo, así como ofrecer alternativas que permitan garantizar la buena ejecución de la presente negociación.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Se desarrolla con la ejecución del contrato y las reuniones de seguimiento que se efectúen mensualmente | Para el periodo objeto de certificación, no se precisó modificación alguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15. Presentar oportunamente los informes de ejecución, incluyendo acta de entrega y recibo a satisfacción de cada una de las actividades ejecutadas, firmadas por el Supervisor y designar un funcionario de su empresa como Ejecutivo de Cuenta, quien será el enlace principal con el supervisor designado por el comitente comprador, canalizará todos los requerimientos de la Entidad y será el responsable del suministro de la información y reportes que se exijan sobre el desarrollo de la presente negociación | Se desarrolla con la ejecución del contrato                                                             | Se está presentando oportunamente los informes de ejecución (informe de actividades del contratista – informe de ejecución del contrato de comisión) firmado por los supervisores y se están anexando las evidencias en la carpeta compartida de repositorio de la subdirección administrativa incluyendo las copias de facturas. Los funcionarios de la empresa Comercializadora SerleCom SAS designados como enlace principal con los supervisores designados por la entidad SDM Sandra Milena Vargas jurado / Neyfi Martínez Guata - Cesar Augusto Guerrero y el apoyo a la supervisión Vivian Rocío Casallas, son Javier Albarracín y Marcela Espíndola. |
| 16. Las demás que se deriven de la naturaleza de la presente negociación y que permitan su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Se desarrolla con la ejecución del contrato                                                             | Para el periodo objeto de certificación, no se precisó modificación alguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

En consecuencia, certificamos el cumplimiento del objeto y las obligaciones por parte del contratista, en el marco de la ejecución del contrato No 2021-2491, por parte de COMERCIALIZADORA SERLE COM S.A.S

Así mismo, los supervisores del contrato dejan constancia del cumplimiento por parte del contratista del pago de salarios y de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de conformidad con los documentos que reposan en la carpeta contractual.

PA05-PR17-MD02 V.1.0

**Secretaría Distrital de Movilidad**  
Calle 13 # 37 - 35  
Teléfono: (1) 364 9400  
www.movilidadbogota.gov.co  
Información: Línea 195

#### 4. Estado de las garantías

Que COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. COMIAGRO, constituyó la póliza de seguro de garantía única y cumplimiento No. 15-44-101252064, a favor de BOGOTÁ – SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, expedida por la compañía de Seguros del Estado S.A., que cubre el Contrato No.2491 de 2021, aprobada el (01/11/2021); así mismo el contratista COMERCIALIZADORA SERLECOM S.A.S. constituyó la póliza 14-44-101142050 a favor de BOGOTÁ – SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD expedida por la compañía de seguros del estado S.A.

El estado actual de los amparos es el siguiente:

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>GARANTÍAS</b>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>COMISIONISTA AGROPECUARIOS SA COMIAGRO</b> No. 15-44-101252064, a favor de BOGOTÁ – SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, expedida por la compañía de seguros del Estado S.A.</li> <li>● <b>COMERCIALIZADORA SERLECOM S.A.S</b> 14-44-101142050 (Anexo 2) a favor de BOGOTÁ – SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, expedida por la compañía de seguros del Estado S.A.</li> </ul> |                 |                        |
| <b>AMPAROS:<br/>COMISIONISTAS AGROPECUARIOS<br/>S.A. COMIAGRO</b>                              | <b>VALOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>VIGENCIA</b> |                        |
| <b>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</b>                                                               | \$ 1.350.244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28/10/2021      | hasta el<br>27/08/2024 |
| <b>PAGO DE SALARIOS,<br/>PRESTACIONES SOCIALES<br/>LEGALES E INDEMNIZACIONES<br/>LABORALES</b> | \$ 1.350.244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28/10/2021      | hasta el<br>27/02/2027 |
| <b>CALIDAD DEL SERVICIO</b>                                                                    | \$ 675.122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28/02/2024      | hasta el<br>27/02/2027 |
| <b>AMPAROS:<br/>COMERCIALIZADORA SERLECOM<br/>S.A.S.</b>                                       | <b>VALOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>VIGENCIA</b> |                        |
| <b>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</b>                                                               | \$ 135.024.398.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 06/12/2021      | hasta el<br>15/08/2024 |
| <b>PAGO DE SALARIOS,<br/>PRESTACIONES SOCIALES<br/>LEGALES E INDEMNIZACIONES<br/>LABORALES</b> | \$ 67.512.199.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06/12/2021      | hasta el<br>15/02/2027 |

|                                                        |                   |                                |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>CALIDAD DEL SERVICIO</b>                            | \$ 135.024.398.20 | 06/12/2021 hasta el 15/08/2024 |
| <b>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES</b> | \$135.024.398.20  | 06/12/2021 hasta el 15/02/2025 |

## 5. Sanciones contractuales y declaratorias de siniestro

Durante la ejecución del contrato, no se han impuesto sanciones contractuales.

Durante la ejecución del contrato, no se ha declarado siniestros

## 6. Documentos soporte

El certificado de supervisión y/o interventoría e informe de actividades del contratista COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S correspondiente al pedido No. 21 fue presentado en el periodo del mes de septiembre de la vigencia 2023 para trámite de pago. De igual forma los documentos que hacen parte del expediente del gestor documental Orfeo No 20215300550010001450E.

## 7. Observaciones adicionales

A continuación, se relacionan las observaciones generales que se han presentado durante la ejecución del contrato en mención como parte de la supervisión realizada:

**7.1** El contratista COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S inicio operación desde el día 22 de diciembre de 2021 según acta de inicio de operaciones que se encuentra en el repositorio, de forma tal que desde el apoyo a la Supervisión del Contrato se realizó el requerimiento para el primer pedido de papelería para cada una de las áreas de la entidad incluyendo a la policía metropolitana de tránsito.

**7.2** La entidad SDM efectuó la revisión de la segunda solicitud elevada por el contratista COMERCIALIZADORA SERLECOM S.A.S mediante oficio remitido el pasado 22 de junio de 2022 de referencia: "SOLICITUD AJUSTE DE PRECIOS DENTRO EL MARCO DE LA RUEDA DE NEGOCIO No 228-2021". En tal sentido, la justificación modificatoria de precios fue verificada y aprobada por la Dirección de Contratación y la ordenación del gasto. El acto administrativo de autorización de incremento de precios, fue enviado a Comiagro S.A a Andrea Jara Posada mediante correo con fecha 24 de agosto de 2022, para revisión con la BMC y suscripción del acta de acuerdo.

Se realizó reunión con el contratista COMERCIALIZADORA SERLECOM S.A.S y su intermediario de bolsa Bursagan S.A. y con Comiagro S.A. el día 05 de septiembre de la

vigencia 2022 para efectuar seguimiento a la ejecución del contrato y para notificar la autorización de incremento de precios en los Ítems autorizados en el acto administrativo.

Comiagro S.A. a través de la representante Andrea Jara Posada envía el acta de acuerdo con la BMC mediante correo con fecha el día 05 de septiembre de la vigencia 2022.

Se envió respuesta definitiva a la solicitud de reajuste de precios enviado por el contratista COMERCIALIZADORA SERLECOM S.A.S con fecha 22 de junio de 2022 mediante oficio radicado No. 202261208721141 con fecha 9 de septiembre de 2022.

**7.3** En el mes de diciembre se envió las solicitudes a COMIAGRO S.A y al contratista COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S en virtud del cumplimiento del **Decreto 332 de 2020** por el cual se establecen las medidas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital en el artículo 3 Vinculación de mujeres en la ejecución del contrato o convenio, solicitando la certificación de manifestación juramentada firmado por el representante legal. Se reciben las certificaciones firmadas por el representante legal correspondientes al mes de septiembre de la vigencia 2023.

El presente informe se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de octubre de 2023.



**CESAR AUGUSTO GUERRERO H.**  
Supervisor del contrato 2021-2491



**NEYFI RUBIELA MARTINEZ GUAUTA**  
Supervisora del contrato 2021-2491 a partir del 25 de septiembre de 2023