Y
SECRETARIA DE

BOGOTI\ MOVILIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD
INFORME MENSUAL DE EJECUCION CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA SDM 2021-2017
INTRODUCCION

El presente informe contiene el resumen del avance para el mes de marzo de 2023 del Contrato de
interventoria SDM 2021-2017 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. y
Ia'SECRETARiA DISTRITAL DE MOVILIDAD — SDM, el cual tiene por objeto “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA
CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACION
DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.” LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE”".

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecuciéon con corte al 30 de marzo de 2023 con énfasis en el estado
financiero segun las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoria SDM-2021-2017 con
apoyo a la Supervision por parte del Funcionario de la Subdireccion de Senalizacién Luis Nicolai
Wilches Palomo, para la interventoria del suministro e Implementacion de senalizacién vial en la
ciudad por parte del Contrato de Obra SDM 2021-2024.

Objetivos Especificos del Informe

* Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2017 con corte al 30 de marzo de 2023, en
cada uno de los componentes definidos para la ejecucion del contrato de interventoria al suministro
e implementacioén de sefializacion vial en la ciudad.

* Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de marzo de 2023 relacionando los
recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecucion.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2017

A continuacion, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes
realizadas en la ejecucion del contrato con corte al 30 de marzo de 2023.

Tabla No. 1 Datos del Contrato
OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS
ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE
ELEMENTOS DE SENALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA
CIUDAD DE BOGOTAD.C.”
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ALCANCE DEL OBJETO: El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los documentos del proceso de contratacién No.
No. SDM-CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion
y aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun establece la legislacion
vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la
interventoria.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de VEINTINUEVE (29) MESES,
contados a partir del acta de inicio,

FECHA DE INICIO: 10 de agosto de 2021

FECHA DE TERMINACION: 09 de enero de 2024

VALOR: El valor del contrato es hasta por la suma de TRES MIL SETECIENTOS OCHO

MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS
M/CTE. ($3.708.240.916), Incluido IVA impuestos, tasas, gravamenes, y todos los
costos directos o indirectos derivados de la ejecucion del contrato, equivalentes a
4.081,6 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato (2021) suma que se discrimina
de la siguiente manera:

Para la vigencia 2021: SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y
CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS ($616.175.193,00) M/CTE Incluido
IVA impuestos, tasas, gravamenes, y todos los costos directos o indirectos derivados
de la ejecucién del contrato.

Para la vigencia 2022: MIL QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES CIENTO OCHENTA
Y CINCO MIL OCHENTA Y DOS PESOS ($1.523.185.082,00) M/CTE Incluido IVA
impuestos, tasas, gravamenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la
ejecucion del contrato.

Para la vigencia 2023: MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
($1.568.880.641,00) M/CTE Incluido IVA impuestos, tasas, gravamenes, y todos los
costos directos o indirectos derivados de la ejecucién del contrato.

El interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor
total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso
o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que
sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.

CERTIFICADO DE CDP N° 1681, 19 de julio de 2021 - $4.466.297.584 Vigencia 2021.
DISPONIBILIDAD CDP N° 11, 10 de marzo de 2021 - $11.006.732.000 Vigencia 2022.
PRESUPUESTAL: CDP N° 11, 10 de marzo de 2021 - $11.006.732.000 Vigencia 2023.
CERTIFICADO DE REGISTRO  CRP N°1908, 27 de julio de 2021 - $ 616.175.193 Vigencia 2021.
PRESUPUESTAL: CRP N° 7, 27 de julio de 2021 - $ 1.523.185.082 Vigencia 2022.

CRP N° 7, 27 de julio de 2021 - $ 1.568.880.641 Vigencia 2023.
GARANTIAS: SGPL-17693514 - SGPL-16742953-1

ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
19 de julio de 2021 , ) ,
SUPERVISOR LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO — SDM SUBDIRECCION DE SENALIZACION

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. SDM-CMA-
039-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
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De conformidad con el proceso de seleccion adelantado, al Contratista corresponde adelantar las
labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 6 - ZONA SURORIENTE.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar la interventoria con sus propios medios:
oficinas, laboratorios, equipos, vehiculos, elementos de medicién y personal, en forma independiente
y con plena autonomia técnica, administrativa, financiera, contable y juridica, hasta su total
terminacion y aceptacion final, las actividades que se detallan en el anexo técnico. El Contratista y
la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados
en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion
de su propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Interventoria SDM-2021-2017 correspondiente
al 10 de agosto de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de marzo de 2023; desde la SDM-
DTI-SS se asigné al funcionario de la Subdireccién de Sefializacion como supervisor del Contrato y
que dentro de sus funciones esta la de hacer entrega de los ID de disefio para que la interventoria
asigne al Contratista de Obra la implementaciéon de estos; se asigné la implementacion de los ID
relacionados en la Tabla 1 y el Corredor denominado Avenida Boyaca que hace parte de los
proyectos estratégicos de la SDM en términos de sefalizacion y seguridad vial buscando garantizar
la adecuada informacion de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre dicho corredor y la
implementacion de Compromisos prioritarios en las localidades de San Cristébal, Usme y Rafael
Uribe Uribe.

Tabla 1. Disefios asignados al Contrato SDM 2021-2024

TIPO DE
N ID ESTADO | INTERVEN HORIZONTAL VERTICALY PRESUPUESTO
o. OTROS PROY.
CION
1| na EJECUTA Emergenc S S S
A DO ia - 323.867,00 323.867,00
EJECUTA | Disefio 3 3 3
2 | EX_04_030_1561_10_V5 DO normal 80.155.575,00 15.809.244,00 95.964.819,00
EJECUTA Disefio S S S
3 | EX 04261 1561_10_V12 DO normal 29.860.309,00 6.344.724,00 36.205.033,00
Comp.
EJECUTA o S S S
4 %V—AV—BOYACA—MI—O‘C’—VE}Z— DO i”°”ta”° 1.499.946,00 883.460,00 2.383.406,00
EJECUTA | Disefio 3 3 3
> | CP5_676_7E 18 151 V2 DO normal 109.066.508,00 25.376.195,00 134.442.703,00
EJECUTA | Disefio $ $ $
6 | MV_1578 1244 11 DO normal 26.502.846,67 881.246,00 27.384.092,67
S | cpnFo-12-04-2021 EJECUTA E:’ig”r‘i’t‘ario $ $ $
(SH_SV_CTO_COP_071_2016) DO it 21.818.919,00 6.147.974,00 27.966.893,00
EN
g | MV_AV_BOYACA 94109 V30_ | [« | Corredor | $ $ $
T1 " asignado | 670.333.114,00 58.768.925,00 729.102.039,00
NO SE comp. $ $ $
9 NA EJECUTA grlontarlo ) ) )
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N ID ESTADO e HORIZONTAL Y oS oy
cloN

é EX_04_305_1561_10 EJ(ECUTA E:)i:’n"i)t-am 155.120.388,00 6$62.257,00 1$5.782.645,00
1 PASACALLES 127D EJCECUTA iEamergenc 2%269.370,00 2%269.370,00

; PASACALLES 59A EJCECUTA iEamergenc _S 2$.181.780,00 2$.181.780,00

; SUMINISTRO EJSCUTA ZumimStr _S 4$3.872.266,00 4$3.872.266,00
411 EX_18_354_1561_10 EJCECUTA :Lsfrrr:l 2$18.286.277,77 3‘$8.118.908,00 2$56.405.185,77
; DL L e EJSCUTA ::rer::I :4.799.209,00 2$5.572.177,oo 1$20.371.386,00
51; MV_18_180_670_11 EJ?ECSSTA :cl)srer:ZI 8$6.877.870,00 1$8.640.965,00 1$05.518.835,00
; e GRA e I EJ?ECSSTA :Lsre;gl »$ _S _S

; EX_18_158 1244 11 EJCECUTA igcnﬁar 2$8.761.039,00 63.530.098,00 335.291.137,00
; EX_05_106_1867_12 EJCECUTA igcnﬁar :1.414.057,00 134.059.544,00 :5.473.601,00
(2) i e 1o 1 'I;IJCI;CSSTA Egcn;ar »S -S -S

i MV_04_203_1561_10 EJCECUTA igcnﬁar 352.514.276,00 (:631.967,00 :9.146.243,00
) | Po_pL2277 O 1$13.995.111,oo 233.328.718,00 1337.323.829,00
; DL 2 5610 EJSCUTA égcnc?lar 51.509.420,00 9$.659.043,00 5$1.168.463,00
421 EX_18_353_1561_10 EJCECUTA ::::; 7$4.225.847,00 1$4.738.351,00 8$8.964.198,00
2 | PASACALLES GUADALUPE EECUTA | Emergene ? 2$ 349.395,00 2$ 349.395,00

é B EJ(ECUTA :;Sfrxr:l 50.741.073,00 : 4$0.741-073,00
3 DL (e AT feter 12 EJ(ECUTA :;Sfrxr:l 956.171.857,00 1$9.397.894,00 1$15.569.751,00
; LA ek Tl AT EJ(ECUTA :;Sfrxr:l 59.824.894,00 8$.O43.884,00 5$7.868.778,00
f, WL el (o) 25 EJCECUTA ::::; 1$17.473.537,oo 3‘38.853.059,00 1$56.326.596,00
3 EX_18_151 1244 11 EJSCUTA Ez;ﬂrﬁam 1$2.o75.059,oo :194.471,00 136.269.530,00
i R EJSCUTA :;sfr:]; 2$24.735.o33,oo 5$5.466.463,00 2580.201.496,00
2 SUMINISTRO EJCECUTA zumimStr _S 73.067.268,00 73.067.268,00
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TIPO DE

N ID ESTADO | INTERVEN HORIZONTAL VERTICALY PRESUPUESTO

o. OTROS PROY.

CION

3 EJECUTA | Disefio S S $

3 | TPLPL 1293 V12 DO normal 415.852.666,00 103.415.483,00 519.268.149,00

3 EJECUTA | Disefio S S $

4 | EX04.261.1561_10 DO normal 156.247.997,00 62.071.627,00 218.319.624,00

3 EJECUTA | Disefio S S $

5 | EX-18.043_1561_10 DO normal 220.945.857,00 52.633.193,00 273.579.050,00

2 MV_05_301_1561_10_V3 INSPECCI :c')sfr:‘a’l Obras de UMV

ONADO

3 EJECUTA | Disefio S $ $

7 | EX-04.400_1561_10 DO normal 393.485.264,00 100.608.079,00 494.093.343,00

3 NA EJECUTA Emergenc S S S

8 o DO ia - 828.905,00 828.905,00

3 EJECUTA | Disefio $ S $

g | EX-0--111.1867 12 DO normal 65.070.873,00 19.401.451,00 84.472.324,00

4 | SH_SV_URBANIZACION_LASBRIS | EJECUTA E:’ig‘i’t‘ario $ $ $

0 | AS DO 6 - 757.809,00 757.809,00
Comp.

4 EJECUTA o $ $ $

1 EX_18_353_1561_10 DO ;’rlontano 376.782,00 _ 376.782,00

4 EJECUTA | Emergenc | $ S $

o | EX-04.006_1561_10_ DO ia - 2.070.801,00 2.070.801,00

4 EJECUTA | Disefio S $ $

3 | FX04.211.1561_10 DO normal 256.296.403,00 62.043.725,00 318.340.128,00
Comp.

4 EJECUTA Qo $ $

4 CPS_676_ZE_18_151_V2 DO grlorltano 7.096.464,00 7.096.464,00
Comp.

4 EJECUTA S $ S

5 TPL_PL_1293_V12 DO grlorltano 4.423.559,00 _ _

4 EJECUTA | Disefio S S $

g | EX-05-307_1561_10 DO normal 38.090.458,00 8.167.385,00 46.257.843,00
Comp.

4 EJECUTA s $ S

7 | EX-05-006_1561_10_ DO Fl)g°”ta”° 86.624.364,00 16.614.991,00 103.239.355,00

4 EX_04_244 1561_10 NO SE I(D:z?r?t‘ario Area se repite Mal estado PAV

8 - T EJECUTA | ) p

4 EJECUTA | Disefio S S $

g | EX-04.131.1867_12 DO normal 100.334.187,00 20.296.601,00 120.630.788,00

5 EJECUTA | Disefio S $ $

o | MV-05_120_1867_12 DO Normal 23.126.825,00 4.935.298,00 28.062.123,00

5 EJECUTA | Disefio S S $

p | EX05116_1867_12 DO Normal 20.058.796,00 5.115.839,00 25.174.635,00

EN

5 . | Corredor S S S

5 | MV_AV_BOYACA_341_05_T3 IEIJECUC'O asignado | 1.459.749.872,00 136.404.936,00 1.596.154.808,00

5 | PASACALLES Av Boyaca Puente EJECUTA Emergenc S S

3 | peatonal Calle 53 DO ia 836.084,00 836.084,00
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5 o esta0 | NTERveN | momzowraL |  VETICALY | PRESURUESTO
CION

i EX_04_516_676_09 EJCECUTA Eif:]c;l 1$29.673.834,00 2$1.046.611,00 1$50.720.445,00

g EX_04_138_1867_12 EJSCUTA 35::2 7$1.883.964,00 1$8.293.553,00 9$o.177.517,oo

Z TPD_PL_2277_GEN EJCECUTA Eifr:; 57.912.132,00 2$4.654.990,00 1$12.567.122,00

g EX_04_134_1867_12_V2 EJ(ECUTA 3'55,:; 6$2.121.898,oo 1$9.383.575,00 8$1.505.473,00

2 EX_04_488_826_10 EJCECUTA 3'5323 1$07.608.229,00 9$.438.733,00 1$17.046.962,00
EN o

g EX_05_006_1561_10_ EJECUC'O zﬁfr:; 8$54.349.496,00 1375.431.471,00 15.029.780.967,00

g MV_18_355_1561_10 EJSCUTA 35::2 1$13.523.484,00 1$5.419.934,oo 1$28.943.418,00

i EX_04_262_1561_10 EJCECUTA Eifr:; 2$29.884.750,00 5$7.231.375,oo 2$87.116.125,00

2 SIRE 5396433 EJ(ECUTA E\mergenc 1$.258.490,00 1$.258.490,00

g SUMINISTRO EJCECUTA ZuminiStr 1$3.817.881,00 1$3.817.881,00

Z EX_04_400_1561_10 E'JOE CSET A z:ren':zl Area se repite

g EX_04_142_1867_12 EJCECUTA 3'5?2; 4$4.447.247,oo 8$.597.804,00 5$3.045.051,oo

g ZE_04_285_1561_10 EJ(ECUTA 3'55,:; 53.765.474,00 2$4.137.639,00 6$7.903.113,00

3 EX_04_211_1561_10 E'JCE) CSST N ﬁifr:‘;l Area se repite

g MV_04_203_1561_10 EJCECUTA Eif:]c;l 55.532.768,00 9$.954.849,00 5$5.487.617,00

g MV_15_78_1244_11 EJSCUTA 35::2 3$40.153.580,oo 4$7.096.433,00 3387.260.013,00

; CPS_676_EM_05_128 EJCECUTA Eifr:; 2$90.754.248,00 2$4.820.522,00 3$15.574.77o,00
EN o

Z EX_18_208_1561_10_V3 IE‘JECUC'O 3'5553 7$6.818.420,00 156.847.090,00 953.665.510,00

; EX_05_97_1244_11_v2 EJSCUTA 35::2 113.653$.823,00 32.702.$525,00 1$46.356.348,00

; SIRE 5396279 EJCECUTA iEamergenc 6$74.285,00 6$74.285,00

z71 RADICADO EJSCUTA E—:\mergenc 13.839.563,00 13.839.563,00

; SIRE 5398818 EJCECUTA iEamergenc 1$.375.006,00 1$.375.006,00

é EX_18_384_1561_10_ EJSCUTA 35::2 1$77.864.657,00 4$7.492.505,oo 2$25.357.162,00

’/ Camaras salvavidas EJECUTA gzgr‘i)tario > >

7 DO o 623.257,00 623.257,00

Este documento esta suscrito con firma mecanica autorizada mediante Resolucién No. 320 de diciembre 4 de 2020

“Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link
https://forms.gle/sVILz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudara a prestar un mejor servicio”

Secretaria Distrital de Movilidad
Calle 13#37-35

Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Informacioén: Linea 195

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.

Para la SDM la transparencia es fundamental. Reporte hechos de soborno en www.movilidadbogota.gov.co




K

BOGOT.

SECRETARIA DE

MOVILIDAD

TIPO DE
N ID ESTADO INTERVEN HORIZONTAL VERTICALY el
o. OTROS PROY.
CION

7 Suministro EJECUTA Suministr S S

8 DO o 49.789.603,00 49.789.603,00

7 EJECUTA Disefio S S S

9 e DO Normal 90.919.713,00 16.929.117,00 107.848.830,00

8 EJECUTA Disefio S S S

0 EX_05_341_1561_10 DO Normal 101.474.149,00 20.698.534,00 122.172.683,00

8 | PMT Emergencia - SIRE EJECUTA Emergenc S S

1 5399626, 1s DO ia 251.698,00 251.698,00

Comp

8 . EJECUTA L S S

) Radicado 202261201900592 DO E;IOI'ItaI’IO 9.985.675,00 9.985.675,00
EN

8 . | Disefio S S S

3 B IE]J ECuCio Normal 174.104.940,00 55.724.455,00 229.829.395,00
EN

8 . | Disefio S S S

4 2L L e EJ ECuCio Normal 124.611.349,00 41.588.485,00 166.199.834,00

8 NO SE Disefio S

5 e EJECUTA Normal -

8 NO SE Disefio p .

6 EX_04_314_1561_10 EJECUTA Normal Area se repite

8 EJECUTA Disefio S S S

7 e DO Normal 82.766.154,00 28.395.041,00 111.161.195,00

8 INSPECCI Disefio S S S

8 EX_04_314_1561_10 ONADO Normal 58.419.935,00 30.938.085,00 89.358.020,00
EN

8 . | Disefio S S S

9 S EJ ECuCio Normal 66.731.077,00 19.531.256,00 86.262.333,00

9 | MV_AV_BOYACA 941 09 V35_ | EJECUTA Cfi?r‘i’tario $ $ $

0| T3 DO 24 16.037.371,00 5.921.125,00 21.958.496,00

9 EJECUTA Suministr S S

1 SUMINISTRO DO o 53.406.850,00 53.406.850,00

9 INSPECCI Disefio S S S

2 EX_04_006_1561_10 ONADO Normal 166.169.718,00 33.159.346,00 199.329.064,00
EN

9 . | Disefio S S S

3 EX_04_241_1561_10 EJECUCIO Normal 518.921.469,00 111.169.190,00 630.090.659,00

9 NO SE Disefio < .

4 EX_04_134_1867_12_V2 EJECUTA Normal Area se repite
EN

9 . | Corredor S S S

5 RSOV G 3L (02 1 IE]J ECuCio asignado 214.168.877,00 18.046.903,00 232.215.780,00
EN

9 . | Disefio S S S

6 B EJ Ecucio Normal 288.785.772,00 53.322.716,00 342.108.488,00

Comp

9 EJECUTA o S $ $

7 | EX-04.284_1561_10 DO ’1’2°”ta”° 1.988.442,00 1.429.906,00 3.418.348,00
EN

9 . | Disefio S S S

8 EX_18_236_1744_10 EJ ECuclo Normal 119.426.836,00 29.306.662,00 148.733.498,00
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TIPO DE
N ID ESTADO | INTERVEN HORIZONTAL VERTICALY PRESUPUESTO
o. OTROS PROY.
CION
9 INSPECCI | Disefio S S $
g | EX 041271867 12 ONADO Normal 390.418.233,00 106.645.777,00 497.064.010,00
1 .
NO SE Disefio Area se repite (Se
8 Bl AlH 1l il EJECUTA Normal actualiza disefio)
1 Comp
EJECUTA o $ S $
2 EX_04_241_1561_10 DO ’1’2°”ta”° 66.147.688,00 9.847.172,00 75.994.860,00
1
. . EJECUTA | Suministr $ $
(2) Suministro sefales SI-07A DO " 19.397.450,00 19.397.450,00
1
INSPECCI | Disefio S S $
g B ONADO Normal 129.517.563,00 36.613.263,00 166.130.826,00
1
INSPECCI | Disefio S S $
2 e ONADO Normal 91.599.116,00 25.730.630,00 117.329.746,00
1
INSPECCI | Disefio S S $
g e ONADO Normal 99.676.711,00 35.673.194,00 135.349.905,00
1 EN
. | Disefio S S $
2 B EJECUC'O Normal 169.687.712,00 46.683.371,00 216.371.083,00
1
INSPECCI | Disefio S S $
e ONADO | Normal | 258.466.513,00 87.166.931,00 | 345.633.444,00
1 Comp
EJECUTA o $ S $
g EX_04_030_1561_10 DO ’1’;'°”ta”° 28.128.336,00 2.635.500,00 30.763.836,00
1
INSPECCI | Disefio S S $
g e ONADO Normal 407.328.510,00 57.513.515,00 464.842.025,00
1
INSPECCI | Disefio S S $
(1) e ONADO Normal 84.093.400,00 22.534.362,00 106.627.762,00
Comp
1 prioritario
1 | EX_05_006_1744_10 EIECUTA | 15
SRR DO o
1 reubicacio
n
L INSPECCI | Disefio S S $
; CPS_676_EM_18_17 ONADO Normal 33.152.629,00 13.348.456,00 46.501.085,00
1
INSPECCI | Disefio S S $
ol ONADO | Normal | 33.941.144,00 10.533.630,00 | 44.474.774,00
1
INSPECCI | Disefio S S $
i e ONADO Normal 374.216.847,00 78.508.918,00 452.725.765,00
1 Comp
EJECUTA L S S $
; e DO ‘1’;°”ta”° 20.312.911,00 2.720.406,00 | 23.033.317,00
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TIPO DE
N ID ESTADO INTERVEN HORIZONTAL VERTICALY PRESUPUESTO
o. OTROS PROY.
CION
1 EN Comp s $ $
é EX_04_262_1561_10 EJECUC'O ggm'tar'o 14.423.612,00 1.813.604,00 16.237.216,00
1
INSPECCI Zona
; ZE_05_358_1561_10 ONADO Escolar
1 EN Comp s $ $
1 EX_05_97_1244 11 EJECUCIO prioritario 525.787,00 351.189,00 876.976,00
8 N 21
1 Reservas Viales Localidad de INSPECCI Disefio
9 Usme (varios ID) ONADO Normal
; SIRE-5409877 - Solicitud IDIGER | ECUTA | Emergenc > >
0 DO ia 5.369.476,00 5.369.476,00
! SIN Disefio
2 | EX_04_267_1561_10 INSPECCI | "
1 ONAR
1
INSPECCI Disefio S S S
i EX_18_353_1561_10 ONADO Normal 269.812.313,00 86.925.021,00 356.737.334,00
! SIN Disefio
2 EX_05_110_1867_12 INSPECCI Normal
3 ONAR
1 SIN Disef
2 | EX_18 005_1445 14 INSPECCI N';::ZI
3 ONAR
! N $ $ $
; EX_05_006_1744_10 EJECUC'O Cicloruta | 5 134.850,00 12.051.701,00 32.086.551,00
; Pasacalles Av. Boyaca con CL8, EJECUTA Emergenc
6 sector Castilla DO ia
; Carrera 13 Este entre KR 13 ESTE | EJECUTA Emergenc
7 (AV LOS CERROS) DO ia
1 Comp
INSPECCI S $ $
2 EX_04_261_1561_10 ONADO g;’°”ta”° 754.111,00 754.111,00
1 EN Comp $ $
2 | EX_04_127_1867_12 EJECUCIO | prioritario 906.802,00 906.802,00
9 N 23
1
INSPECCI Disefio S S S
(5; EX_18_168_1867_12 ONADO Normal 56.815.599,00 28.868.689,00 85.684.288,00
1 SIN Disefio
3 EX_18_171_1867_12 INSPECCI Normal
1 ONAR
1 | EMERGENCIA Calle 17D Sur
3 | Carrera 13 Este y Carrera 13A EJECUTA !Emergenc
) DO ia
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TIPO DE
N ID ESTADO | INTERVEN HORIZONTAL VERTICALY PRESUPUESTO
o. OTROS PROY.
CION

! INsPECCI | COMP S $
i MV_15_78_1244_11 ONADO gzmtam 123.213,00 123.213,00
1 Comp

INSPECCI S $ $ $
i EX_04_211_1561_10 ONADO ggm'ta”" 5.041.836,00 906.802,00 5.948.638,00
1 Comp
3 | EX_04_284_1561_10 INSPECCI prioritario ?

ONADO -
5 26
1 SIN -
3 | EX_18_165_ 1867 12 INspecci | DiseRo
6 ONAR Normal
1 Comp

INSPECCI S $ $ $
3 EX_05_006_1744_10 ONADO g;’°”ta”° 8.823.213,00 1.360.203,00 10.183.416,00
1 Comp

INSPECCI S $ $ $
2 EX_04_241_1561_10 ONADO gg°”ta”° 6.924.669,00 3.056.394,00 9.981.063,00
1 Comp

INSPECCI o $ $
g EX_05_006_1744_10 ONADO g;ontarlo 51.495,00 51.495,00
1 S Disefio
4 | EX_04_316_1561_10 INSPECCI
0 ONAR Normal
1 SIN o
4 | MV_04_230 1561 10 INsPECC) | Disefio
1 ONAR Normal
1 SIN Disef
4 | Mv_18 258 1561 10 INSPECCI N';::ZI
2 ONAR
1 SIN o
4 | EX_04_132_ 1867 12 INspECc) | Disefio
3 ONAR Normal
1 SIN N
4 | EX_04 128 1867 12 INspECCI | Disefio
4 ONAR Normal
1 SIN N
4 | EX_18 043_1561_10 INsPECCI | Disefio
5 ONAR Normal

Fuente: Elaboracién propia

Para la fecha de corte (30 de marzo de 2023) de este informe mensual, los trabajos adelantados por
el Contratista de Obra e Interventoria corresponden a 83 ID ejecutados, 16 ID en ejecucioén, 23 ID
inspeccionados y 12 ID sin inspeccionar de conformidad con lo consagrado en el Anexo Técnico
SDM-LP-033-2021 y SDM-CMA-039-2021 donde se definen las etapas para la ejecucion de los
diferentes proyectos de sefalizacion vial.

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO -
PRESUPUESTALES - CRP

CERTIFICADOS DE REGISTROS
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En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como
vigencias futuras, aclarando que, al 30 de marzo de 2023 se han realizado pagos por valor de

$ 2.045.971.879.

En razén de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relacién de recursos asignados.

Tabla No. 2 Recursos asignados como vigencias futuras

VALOR TOTAL X
CcDP FECCFI';",DE CoDIGO CONCEPTO V'GCEI;"f'A CRP FECHA VIGENCIA VALOR TOTAL
APROBADO
CDP N° 1681 | 19/04/2021 | 133011604490000007587 Magquinaria 2021 CRP 27/07/2021 $ 616.175.193 $ 616.175.193
y Equipo N°1908 T Y
CDP N° 11 10/03/2021 | 133011604490000007587 Myag:'l:‘lf’ga 2022 CRPN°7 | 27/07/2021 | $ 1.523.185.082 $ 1.523.185.082
o Maquinaria o

CDP N° 11 10/03/2021 | 133011604490000007587 ¥ Equino 2023 CRPN°7 | 27/07/2021 | $ 1.568.880.641 $  1.568.880.641
TOTAL $ 3.708.240.916

A continuacion, y con corte al 30 de marzo de 2023, se tienen los saldos de los Certificados de
Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla No. 3 Pagos realizados Vs Recursos asignados

VIGENCIA | cpp | pecua | VIENCA | VAR | g0 cep
2021 CRP N°1908 | 27/07/2021 $616.175.193 $616.175.193 $
2022 CRP N° 7 27/07/2021 $ 1.523.185.082 $ 1.429.796.686 $ 93.388.396
2023 CRP N° 7 27/07/2021 $ 1.568.880.641 $ - $ 1.568.880.641

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el analisis financiero a corte del 30 de
marzo de 2023 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Secretaria Distrital de Movilidad
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Tabla No. 4 Estado del Contrato con corte al 30 de marzo de 2023

N°

ITEM

VALOR

Valor del Contrato

$ 3.708.240.916

Valor Ejecutado

$2.045.971.879

Saldo por ejecutar

$ 1.662.269.037

Valor Pagado

$2.045.971.879

Saldo CRP 1908-2021
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N° ITEM VALOR
6 Saldo CRP 7-2022 $93.388.396
7 Saldo CRP 7-2023 $ 1.568.880.641

6. CONCLUSIONES

Con corte al 30 de marzo de 2023, se realizd conjuntamente entre la Interventoria y el contratista las
actividades que corresponden a 83 ID ejecutados, 16 ID en ejecucién, 23 ID inspeccionados y 12 ID
sin inspeccionar, visitas de obra y diagndstico del Corredor Avenida Boyaca asignado por la SDM,
con el fin de determinar las condiciones operativas, de infraestructura, geométricas, ambientales y
todos aquellos factores que puedan afectar la correcta implementacion y permanencia de la
sefalizacion en via; las cuentas de cobro del Contrato de Interventoria 2021-2017 N° 1y 19 a la
fecha ya fueron canceladas, razén por la cual se indica un valor pagado correspondiente a
$ 2.045.971.879.
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