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SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD
INFORME MENSUAL DE EJECUCION CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA SDM 2021-2018
INTRODUCCION

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecuciéon para el mes de marzo
de 2023 del Contrato de Interventoria SDM 2021-2018 correspondiente a las actividades
llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado
entre el CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021 y la SECRETARIA DISTRITAL DE
MOVILIDAD - SDM, el cual tiene por objeto “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE
OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL
SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”- (LOTE 7).

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecucién con corte al 30 de marzo del afio 2023 con énfasis en el
estado financiero segun las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoria SDM-
2021-2018.

Objetivos Especificos Del Informe

e Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2025 con corte al 30 de marzo
de 2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecucion del proyecto
de suministro e implementacién de sefializacion vial en la ciudad, toda vez que se
pagara un porcentaje hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor total del Contrato
de Interventoria que sera pagado mensualmente en proporcién al avance registrado
en el acta de obra del mes respectivo del contrato de obra.

e Relacionar el avance del Contrato de Interventoria SDM-2021-2018 con corte al 30
de marzo de 2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecucion del
contrato indicados en el anexo Técnico del proceso SDM-CMA-039-2021.

e Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de marzo de 2023
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva
ejecucion.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM 2021-2018
A continuacién, se muestran la localizacién y los principales datos del contrato de obra e
interventoria y las modificaciones y ajustes realizados en la ejecucion de los contratos con
corte al 30 de marzo de 2023.
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Figura 1. Localizacion y localidades zona 7 - Sur-occidente
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Tabla 1. Datos del Contrato de Obra 2021 — 2025

CONTRATO No.

SDM-2021-2025

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E
IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y

OBJETO DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.” LOTE 7- ZONA SUR-OCCIDENTE.
CDPs
No. FECHA VALOR VIGENCIA
CERTIFICADOS DE 1224 | 23/02/2021 $ 19.810.000.000,00 2021
DISPONIBILIDAD 12 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2022
PRESUPUESTAL:
13 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2022
12 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2023
13 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2023
CERTIFICADO DE CDP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022
DISPONIBILIDAD No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL 2022: 10 04/01/2022 $44.997.073.858 2022
CERTIFICADO DE CDP ACTUALIZADO VIGENCIA 2023
DISPONIBILIDAD No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL 2023: 20 01/01/2022 $45.597.087.000 2023
RPs
No. FECHA VALOR VIGENCIA
CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL: 1921 28/07/2021 $ 2.829.999.937 2021
20 28/07/2021 $7.499.519.218 2022
20 28/07/2021 $7.499.519.195 2023
RP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022
CERTIFICADOS DE REGISTRO
SRR s No. FECHA VALOR VIGENCIA
2 10/01/2022 $7.499.519.218 2022
RP ACTUALIZADO VIGENCIA 2023
CERTIFICADOS DE REGISTRO
SRR s No. FECHA VALOR VIGENCIA
29 02/01/2022 $7.499.519.195 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MI/CTE
($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el afio de
suscripcion del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administracion,
imprevistos y utilidad (AlU), impuestos, tasas, gravamenes y todos los
costos directos o indirectos derivados de la ejecucion del contrato.

VALOR ADICION No. 1

QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
M/CTE ($563.457.265)
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CERTIFICADO DE CDP ADICION No. 1
DISPONIBILIDAD , No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL ADICION No. 1| " 5507 [ 59/12/2022 $563.457.265 2022
RP ADICION No. 1
CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL ADICION No. 1 No. FECHA VALOR VIGENCIA
3233 28/12/2022 $563.457.265 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
MAS (+) VALOR ADICION No. 1

DIECIOCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE
PESOS M/CTE $18.392.495.615

PLAZO INICIAL DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De
acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2025.

FECHA DE INICIACION:

12 de Agosto de 2021

FECHA DE TERMINACION:

11 de enero de 2024

CONTRATISTA:

CONSORCIO SENALIZACION VIAL BOGOTA

IDENTIFICACION:

NIT: 901.500.183-3

INTERVENTORIA

CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021
CONTRATO SDM-2021-2018

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 2. Datos del Contrato de Interventoria 2021 — 2018

CONTRATO No.

SDM-2021-2018

OBJETO

“INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO
ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E
IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”-
(LOTE 7)

CDPs
CERTIFICADOS DE No. FECHA VALOR VIGENCIA
DISPONIBILIDAD 1681 19/04/2021 $ 4.446.297.584,00 2021
PRESUPUESTAL:

11 10/03/2021 $ 11.006.732.000,00 2022

11 10/03/2021 $ 11.006.732.000,00 2023
CERTIFICADO DE CDP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022
DISPONIBILIDAD No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL 2022: 8 04/01/2022 $10.661.770.575 2022
CERTIFICADO DE CDP ACTUALIZADO VIGENCIA 2023
DISPONIBILIDAD No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL 2023: 21 01/01/2023 $5.723.395.000 2023
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RPs
No. FECHA VALOR VIGENCIA
CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL: 1951 02/08/2021 $616.135.417 2021
20 28/07/2021 $ 1.523.086.750 2022
20 28/07/2021 $ 1.568.779.340 2023
RP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022
CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL 2022- No. FECHA VALOR VIGENCIA
11 10/01/2022 $1.523.086.750 2022

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO:

TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES UN MIL QUINIENTOS SIETE
PESOS M/CTE. ($3.708.001.507,00), equivalente a 4.081,33 SMLMV para
el afio de suscripcion del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA,
impuestos, tasas, gravamenes, y todos los costos directos o indirectos
derivados de la ejecucién del contrato.

VALOR ADICION No. 1

CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($117.185.254)

CERTIFICADO DE

CDP ADICION No. 1 VIGENCIA 2023

DISPONIBILIDAD ' No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL ADICION No. 1 | " 3549 21/12/2022 $117.185.254 2023
RP ADICION No. 1
CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL ADICION No. 1 | |V FECHA VALOR VIGENCIA
3245 28/12/2022 $117.185.254 2023

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO MAS (+) VALOR
ADICION No. 1

TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO OCHENTA
Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($3.825.186.761)

PLAZO INICIAL DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De
acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2018-2025.

FECHA DE INICIACION:

12 de Agosto de 2021

FECHA DE TERMINACION:

11 de enero de 2024

CONTRATISTA:

CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021

IDENTIFICACION:

NIT: 901.500.320-6

Fuente: Elaboracion propia

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los documentos del proceso de contratacion No. SDM-
CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del contrato 2021-2018, ZONA 7 - ZONA

SUR-OCCIDENTE.

El interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la oferta
economica y con sus propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
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personal en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun establece
la legislacion vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se
ejercera la interventoria.

El interventor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados
con la presentacion de la propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2025 corresponde al
12 de agosto de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de marzo de 2023; desde la
SDM-DTI-SS se asign6 a través del Contrato de Interventoria SDM-2021-2018 la
implementacion de los IDs relacionados en la Tabla 3, el Corredor vial de la Autopista Sur,
Avenida NQS, ciclorruta en calzada de la Av. Suba, (calzada sur Carrera 91 hasta Avenida
Calle 127 y calzada norte Calle 128B hasta Carrera 85) y ocho (08) IDs de disefio de
sefializacién para el proyecto Estacionamiento en Via que hacen parte de los proyectos
estratégicos de la SDM en términos de sefalizacién y seguridad vial buscando garantizar la
adecuada informacién de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre las vias de
estos proyectos.

Tabla 3. Relacién ID disefios asignados para implementacion al 30 de marzo de 2023

FECHA DE
ITEM ASIGNACIONl ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
Liceo Moderno Betania KR 87 con CL 51B-36 Sur
1 12/08/2021 EX_07_205_1244_11 Jardin Infantil Universo Magico de los KR 86F No. 51B-04 Sur Bosa
Exploradores )
Colegio Carlos Pizarro CL 73 Sur entre KR 100 y KR 104
2 12/08/2021 EX_07_038_1561_10 Bosa
Jardin Infantil Pasitos de Gigante KR 99 A No. 71 Sur — 39
12/08/2021 Colegio Liceo Mixto Los Centauros KR 87M No. 61A — 84 Sur
3 03/06/2022 EX_07_207_1244.11 | GL 50CS entre AK 89B y KR 83C, KR 88C | C.0 ﬁ%?g e oL son gﬁ% & Bosa
y KR 87C entre CL 66A Sury CL 57 Sur 57 Sur
Colegio Distrital Ismael Perdomo, Instituto KR 71 F entre DG 62G Sur hasta . .
4 12/08/2021 EX_19 219 1867_12 Orestes Sindici CLo4A S Ciudad Bolivar
12/08/2021 Colegio Rogelio Salmona CL 66 Sur con CL 59
5 EX_19_386_1561_10 CL 60A Sur - CIkaRsﬁsle entre AK 70C - CL 60A Sur - Clkfgft%: entre AK 70C - Ciudad Bolivar
16/11/2022
CL 58 Sur — CL 62C SUR entre KR 67 - CL 58 Sur — CL 62C SUR entre KR 67 -
KR64 Bis KR64 Bis
Colegio Rural Pasquilla IED Sede
Bachillerato TV3No.3-19 Sumapaz
6 12/08/2021 MV_19_080_1561_10_V7 Colegio Rural Pasquilla Sede Primaria CL4No.2-18 Sumapaz
Colegio Rural Pasgunla IED Sede C - Km km 13 Via Pasquilla Sumapaz
13 via Pasquilla
MV_19 173_1244 11 V1 ] Corredor Autopista Sur desde KR Bosa
7 24/08/2021 > Corredor Autopista Sur - Fase 1 77C Sur hasta KR 52 Ciudad Bolivar
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FECHA DE
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
8 17/09/2021 EX_19 220_1867_12 Ciudad de Montreal KR 17B No. 64B — 45 Sur Ciudad Bolivar
9 17/09/2021 MV_19 175 1244 11 IED Santa Barbara Sede A: Carrera 18 T No. | Giudad Bolivar
65A — 27 Sur
10 17/09/2021 EX_07_218 1867_12 |IED Alfonso Reyes Echandia KR 86 No. 74 — 00 Sur Bosa
CL 65H No. 78A — 03 Sur, KR 78C
17/09/2021 - |ED Luis Lépez de Mesa entre CL 65A Sury CL 74 Sur, KR 80! Bosa
21/12/2021 P entre CL 80 Sury TV 80I, KR 86 entre
KR 801 y CL 73A Bis Sur
11 MV_07_293_943_10
KR 87! hasta KR 80l y CL 92A Sur
. . hasta CL 74C SUR desde DG 74A Sur
27/05/2022 Colegio San Bernardino hasta CL 65A Sur desde la KR 803 Bosa
hasta la KR 87J
12 17/09/2021 CPS_937_ZE_07_200 IED Nuevo Chile CL 56 Sur No. 72G - 20 Bosa
Sede A: KR 18 M No. 69J-25 Sur
17/09/2021 IED Villamar Sede B: CL 68 D Sur No. 18Z-18
13 MV_19_292_1561_10 Sede C: CL 691 Sur No. 18M — 09 Ciudad Bolivar
26/04/2022 KR 18M Bis hasta CL 68 Sur desde la DG KR 18M Bis hasta CL 68 Sur desde la
71B Sur hasta la KR 19B DG 71B Sur hasta la KR 19B
14 27/09/2021 EX_07_208 1244 11 IED Kimi Pernia Domicé CL 82 Sur No. 89 - 21 Bosa
15 27/09/2021 EX 07 204 1244 11 |IED Brasilia CL 53 Bis Sur No. 87 - 08 Bosa
27/09/2021 |ED El Porvenir CL 51 Sur No. 91D - 56
25/03/2022 KR 59A entre CL 52 Sury CL 49 Sury CL | KR 59A entre CL 52 Sury CL 49 Sury
16 EX_07_231_1867_12 50 Sur entre KR 79C y KR 94 CL 50 Sur entre KR 79C y KR 94 Bosa
AK 89B hasta KR 100 entre CL 52 Sur y AK 89B hasta KR 100 entre CL 52 Sur
09/06/2022 CL 49 Sur y CL 49 Sur
27/09/2021 |IED Villas del Progreso KR 102A No. 56F - 34 Sur
17 20/03/2022 EX_07_011_1561_10 CL 55 Sury CL 59 Sur entre KR 107 y AK | CL 55 Sury CL 59 Sur entre KR 107 y Bosa
09/06/2022 CL31B Sentre KR21BY KR 23C CL 31B Sentre KR 21BY KR 23C
CL66yCL67entre KR71yKR 72y
18 21/10/2021 EX_19_148_1244 11 Colegio Distrital Maria Mercedes Carranza | TV 70G entre CL 66 y CL 63A Sur - TV | Ciudad Bolivar
70G No. 65-02 Sur
Solicitud de reductores de velocidad, : o
19 21/10/2021 EX_19_193 1867_12 mantenimiento sefializacion Calle 62 Sur No. 19BSur Ciudad Bolivar
) . . N Colegio Santa Barbara IED Sede B -
20 21/10/2021 MV_19_175_1244 11 | Colegio Santa Bag’gﬁe’smd'” Infantil Los | = "6q's #18 C-65, Jardin Infantil Los | Ciudad Bolivar
Robles - CL 66C Sur # 18Y-03
21 21/10/2021 EX_19_371 1561 10 | Coledios|ED C“I’E‘fa,\fog::"’ar yelColegio | o ersal 54 con Diagonal 70 Sur | Ciudad Bolivar
19/11/2021 Varias Zonas de Influencia Varias Zonas de Influencia
22 MV_19 080_1561_10_V7 Sumapaz
18/07/2022 Toda la zona de influencia Toda la zona de influencia
Ciclorruta en calzada de la Av. Suba, Ciclorruta en calzada de la Av. Suba,
calzada sur Carrera 91 hasta Avenida calzada sur Carrera 91 hasta Avenida
23 03/11/2021 MV_11_352_1236_11_V7 Calle 127 y calzada norte Calle 128B Calle 127 y calzada norte Calle 128B Suba
hasta Carrera 85 hasta Carrera 85
Transversal 80l entre Calle 86 Sury limite Transversal 801 entre Calle 86 Sury
24 10/11/2021 MV_07_293_943_10_V13 con Soacha limite con Soacha Bosa
25 18/11/2021 EX_19_342_943_10_V5 CL59C Sury CLI(EﬁgsSur entre AK 51y CL59C Sury CyLKSS?’QSur entre AK 51 Ciudad Bolivar
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FECHA DE
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
2 22/11/2021 EX_02_038_1556_10_V1 Lote Nq. 4 para el proyepto Lote Nq. 4 para el proyepto Chapinero
6 Estacionamiento en Via Estacionamiento en Via
27 23/11/2021 EX_19 142 1244 11 V8 AC 61 Sury CL 64 il;r entre KR 22F y KR | AC 61 Sury CL 64 Sur entre KR 22F y Ciudad Bolivar
28 23/11/2021 MV_19_178 1244 11 V8 | Av. Villavicencio entre KR 47Ay KR 45c | AV- Villavicencio ;r(‘:"e KRATAYKR | ciudad Bolivar
Puente
. . Aranda,
29 23/11/2021 MV_19 173 1244 11 V1 | Autopista Sur entre Carrera 52 y Carrera Autopista Sur entre Carrera 52 y Antonio
2 39 Carrera 39 o
Narifio,
Tunjuelito
CL 62! Sur hasta CL 63 Sur entre KR 75L CL 62I Sur hasta CL 63 Sur entre KR . .
30 01/12/2021 MV_19 133_1744_10_V4 hasta KR 73D 751 hasta KR 73D Ciudad Bolivar
06/12/2021 KR 31 entre TV 33y DG 68K Sur KR 31 entre TV 33y DG 68K Sur .
81 03/08/2022 EX_19_223_1867_12_v4 CL 68D Sur hasta CL 69G Sur CL 68D Sur hasta CL 69G Sur Ciudad Bolivar
entre KR 20Cy TV 33 entre KR20Cy TV 33
32 27/12/2021 MV 19 414 937 09 V9 CL 62D Sur entre CL 60A Sury KR 73y CL 62D Sur entre CL 60A Sury KR 73 Ciudad Bolivar
=TT T KR 73F y KR 73F
33 29/12/2021 EX_19_342_943 10_V6 AK 51 entre TV 33 éu(?L 58A Sury AC 68 AK 51 entre TVGSS éu(?L 58A Sury AC Ciudad Bolivar
34 20/12/2021 EX 19 148 1244 11 V3 CL 63 Surentre CL 67 Sury KR73Dy TV | CL 63 Surentre CL 67 Sury KR 73Dy Ciudad Bolivar
== — = 70G TV 70G
30/12/2021 DG 65B Sur entre KR 18M y cl 68B Sur DG 65B Sur entre KR 18My cl 68B Sur
KR 18X — CL 68A Sur — KR 19 Bis entre KR 18X — CL 68A Sur — KR 19 Bis . R
35 1210412022 MV_19_175_1244 11 V5 | (| 68BBIS Sury CL 66A Sur— DG 658 | entre CL 68BBIS Sury CL 66A Sur — | Ciudad Bolivar
Sur - CL 65B Sur entre TV 18Q BisAy DG 65B Sur - CL 65B Sur entre TV 18Q
KR 18L Bis Ay KR 18L
Puente
MV_19 173_1244 11 V1 | Autopista Sur desde CL 30 Sur hasta CL 1 | Autopista Sur desde CL 30 Sur hasta Arand_a,
36 12/01/2022 3 Sur CL1Sur Antonio
Narifio, Los
Martires
s . Av. Jorge Gaitan Cortes desde
02/02/2022 CPS_941 EM_19 111 V | Av. Jorge Gaitn Cortes desde Diagonal | .. 076D Bis A Sur hasta Calle 68d | Ciudad Bolivar
24 76D Bis A Sur hasta Calle 68d Bis A Sur Bi
37 is A Sur
CPS_941_EM_19 111 V Av. Jorge Gaitan Cortes desde TV 72D Av. Jorge Gaitan Cortes desde TV 72D . .
31/10/2022 25 hasta KR 71F hasta KR 71F Ciudad Bolivar
DG 73G Sur entre CL 86 Sury KR 80l y DG 73G Sur entre CL 86 Sur y KR 80l
38 08/02/2022 EX_07_203_1244_11_V3 KR 776 KR 776G Bosa
39 10/02/2022 EX_02_033_15%6_10_v2 CL96yCL99yKR 11Ay KR 14 CL96yCL99yKR 11Ay KR 14 Chapinero
40 17/02/2022 EX_07_201_1561_10_V4 TV 79D entre KR 77G y CL 72 Sury KR TV 79D entre il; 7{3& yCL 72 Sury Bosa
41 18/02/2022 | EX_19_150_ 1244 11_V1 | CL68ASuryTV48yKR45CyKR49G | CLBBASUTY T‘ig“g YKR45CYKR | ciudad Bolivar
. X Los Matrtires,
18/02/2022 TRAMO 1: CL 1 hasta DG 22C TRAMO 1: CL 1 hasta DG 22C Puente Aranda
Los Martires,
21/06/2022 AV_NQS_CARRIL_BUS_ TRAMO 1-1: DG 22C hasta AC 45 TRAMO 1-1: DG 22C hasta AC 45 Puente
42 2015 V12 Aranda,
_ Teusaquillo
13/07/2022 TRAMO 1-2: AC 45 hasta AC 63 TRAMO 1-2: AC 45 hasta AC 63 Teusaquillo
31/08/2022 TRAMO 2-1: AC 63 hasta AC 72 TRAMO 2-1: AC 63 hasta AC 72 Barrios Unidos
43 14032022 | EX_19_339_1561_10_ve | DCO2SuryCLETSUryKR23AYKR | DG 62 Sury CLETSury KR 23AYKR | Giygad Bolivar
44 16/03/2022 TPD_PL_194_V9 CL 87 entre KR 19B y AK 15 CL 87 entre KR 19B y AK 15 Chapinero
KR 8A entre AC 100 y CL 98 KR 8A entre AC 100y CL 98
45 16/03/2022 EX_02_240 575 11 V8 Chapinero
CL93Aentre KR11y KR 9 CL93Aentre KR11y KR 9
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26 16/03/2022 EX 19 220 1867 12 V2 DG 64A BIS Sury CL 66 Sur-KR 17Gy | DG 64A BIS Sury CL 66 Sur - KR 17G Ciudad Bolivar
=TT = KR 17A y KR 17A
47 16/03/2022 EX 19 365 1561 10 V4 CL 67B Sury CL 65 Bis Sur- KR 17Hy CL 67B Sury CL 65 Bis Sur - KR 17HYy Ciudad Bolivar
— T — = KR 17N KR 17N
KR 42 entre CL 75A Sy CL 73S KR 42 entre CL 75A Sy CL 73S - .
48 18/03/2022 MV_19_324_943_10_V9 TV 38B entre DG 72A S y KR 42 TV 38B entre DG 72A S y KR 42 Ciudad Bolfvar
49 01/04/2022 EX 19 147 1744 10 V4 KR 18ABisy KR 18 entre CL 73 Sury CL | KR 18A Bisy KR 18 entre CL 73 Sury Ciudad Bolivar
=TT - = 73A Sur CL 73A Sur
KR 8B entre DG 108Ay CL 106 - CL
50 05/04/2022 EX_01_297_1236_11 V4 Estacionamiento en via 107 entre KR 8Cy KR 8 - CL 107A Usaquén
entre KR8Cy KR 8
51 05/04/2022 EX_01_346_1842_12_V5 Estacionamiento en via KR 8B entre CL 118y CL 122 Usaquén
05/04/2022 KR 15A entre CL 122y CL 125 - CL
52 EX_01_353_1842_12_V3 Estacionamiento en via 122 entre KR 15y KR 17 - CL 122 Usaquén
02/09/2022 entre KR18y KR 18 C
53 05/04/2022 EX_01_296_1236_11_V5 Estacionamiento en via CL 113 entre AK 11y KR 10 Usaquén
11/04/2022 DG 65 Sur entre CL 65B Sury KR 17J DG 65 Sur entre CL 65B Sury KR 17J
KR 27B entre DG 71 Sury CL 71U Sur; KR 27B entre DG 71 Sury CL 71U Sur;
entrada barrio Paraiso Mirador CL 72C entrada barrio Paraiso Mirador CL 72C ; .
54 1710212023 MV_19_041_1561_10_V9 | g hor KR 27B'y CL 70 Sur por KR 26C |  Sur por KR 27B'y CL 70 Sur por KR | Ciudad Bolivar
Bis y 250 m al norte KR 26C Bis; Tramo 2: 26C Bis y 250 m al norte KR 26C Bis;
KR 20 A por CL 71D Bis Sur hasta KR 18! | Tramo 2: KR 20 A por CL 71D Bis Sur
por CL 65B Sur. hasta KR 18I por CL 65B Sur.
12/04/2022 KR 67 entre AC 57R Sury TV 70D KR 67 entre AC 57R Sury TV 70D
55 19/07/2022 TPD_PL_2225 v4 Corredor KR 67 sur desde la Autopista Corredor KR 67 sur desde la Autopista Ciudad Bolivar
Sur hasta la TV 70D Sur hasta la TV 70D
CL 62 Sur entre KR 87Cy KR 85A CL 62 | CL 62 Sur entre KR 87C y KR 85A CL
56 1210412022 BX_07_222_1867_12_V8 Sur entre KR 84A y KR 80H 62 Sur entre KR 84A y KR 80H Bosa
57 120412022 EX_07_038_1561_10_V5 KR 95y KR 92 emsrirCL 65SuryCL73 | KR95yKR 92 entsrirCL 65 Sury CL 73 Bosa
KR 82C hasta KR 87 y CL 71A Sur hasta KR 82C hasta KR 87 y CL 71A Sur
58 12/04/2022 EX_07_218_1867_12_V1 CL 77 Sur hasta CL 77 Sur Bosa
CL 63 SuralaCL 65 Surentre KR79Cy | CL 63 Surala CL 65 Sur entre KR 79C
59 28/04/2022 EX_07_237_1867_12_V3 KR 80H y KR 80H Bosa
CL 15 entre AC 57R Sur y DG 60 Sur, CL CL 15entre AC 57R Sur y DG 60 Sur, . .
60 29/04/2022 MV_19_561_937_09_V8 572y KR 76 y KR 74 CL57Zy KR 76y KR 74 Ciudad Bolivar
KR 38 hasta KR 23 desde CL 68B Sur KR 38 hasta KR 23 desde CL 68B Sur ’ .
61 06/05/2022 CPS_485_19_013_V5 hasta CL 63 Sur hasta CL 63 Sur Ciudad Bolivar
62 06/05/2022 EX 19 216 1867 12 V2 KR 19 hasta KR 18F entre CL 76A'y CL KR 19 hasta KR 18F entre CL 76A'y CL Ciudad Bolivar
- - 82D Sur 82D Sur
AC 60G Sur hasta CL 65 Sur entre Av. AC 60G Sur hasta CL 65 Sur entre Av. . .
63 06/05/2022 ZE_19_226_1561_10_V5 Boyaca y KR 16B Boyaca y KR 168 Ciudad Bolivar
CL 57 B Sur entre KR 61 y KR 70, KR 63 CL 57 B Sur entre KR 61 y KR 70, KR
entre DG 57 C Sy CL 57 B Sur, KR 64B 63 entre DG 57 C Sy CL 57 B Sur, KR
64 10/05/2022 MV_07_250_1561_10_V3 | e CL 55 Sury CL 57 B Sur, KR 69A | 648 entre CL 55 Sur'y CL 57 B Sur, KR Bosa
entre CL 56 Sury CL 57 B Sur 69A entre CL 56 Sury CL 57 B Sur
Av. Villavicencio entre Autopista Sury AK | Av. Villavicencio entre Autopista Sur y
65 10/05/2022 MV_19 178 1244 11_V8 51 - Av. Villavicencio entre AK 51y AK 51 - Av. Villavicencio entre AK51y | Ciudad Bolivar
Acceso a Portal Transmilenio Tunal Acceso a Portal Transmilenio Tunal
. . Calle 74 Sur hasta CL 71A Sur desde
66 17/05/2022 EX_07_155_1561_10_V3 Colegio Nueva Colombia Grande KR 82A hasta KR 80Q Bosa
67 19/05/2022 MV_19_176_1244 11 Pasos peatonales seguros Av. Jorge Gana;o(:g:tres por Diagonal Ciudad Bolivar
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KR 87 C desde CL62S hasta CL 73Sur
KR 87 C desde CL62S hasta CL 73 Sur CL 70SUR desde KR 87C hasta KR
CL 70SUR desde KR 87C hasta KR 88C 88C
68 27105/2022 MV_07_214_1244 11 V7 | ¢/ 73 SUR desde KR 87C hasta KR 88C | CL 73 SUR desde KR 87C hasta KR Bosa
TV 87J desde KR 87C hasta CL71 Sur 88C
TV 87J desde KR 87C hasta CL71 Sur
Ciclorruta KR 88B hasta KR 88G Ciclorruta KR 88B hasta KR 88G
59 02/06/2022 EX_08_208_1744_10_v4 entre CL 49A Sur y CL 48A Sur entre CL 49A Sur y CL 48A Sur Bosa
70 07/06/2022 MV_14_089_1249 11 V1 | Conectantes nororiental, suroccidental y Conectantes nororiental, suroccidental | Puente Aranda
1 noroccidental de la AC 19 por NQS y noroccidental de la AC 19 por NQS Los Martires
KR 28A entre AC 19y KR 18Ay KR 18A KR 28A entre AC 19y KR 18Ay KR -
71 07/06/2022 EX_14_106_1881_12_V1 entre KR 28A y NOS 18A entre KR 28A y NOS Los Martires
KR 27 entre CL 75 Sury CL 73B Sur - KR 27 entre CL 75 Sury CL 73B Sur - . B
72 18/07/2022 EX_19_209_1867_12 CL 73CBIS Sur entre KR 27 Y KR 27B | CL 73CBIS Sur entre KR 27 Y KR 278 | Cludad Bolivar
73 25/07/2022 CPS 485 19 013 KR 38 hasta KR 23 desde CL 68b sur KR 38 hasta KR 23 desde CL 68b sur Ciudad Bolivar
- = hasta CL 63 sur hasta CL 63 sur
KR 62B Bis Sur hasta KR 51 desde AC 68 | KR 62B Bis Sur hasta KR 51 desde AC . .
74 25/07/2022 EX_19 386_1561_10_V4 Sur hasta CL 65A Sur 68 Sur hasta CL 65A Sur Ciudad Bolivar
CL 71F Sur hasta CL71A Sur desde KR CL 71F Sur hasta CL71A Sur desde KR
75 25/07/2022 TPD_PL_1988 78C hasta KR 77M 78C hasta KR 77M Bosa
Tramo Av. 1 de Mayo entre AK 10 hasta Tramo Av. 1 de Mayo entre AK 10 Rafael Uribe
76 05/08/2022 MV_15_016_1561_10_V7 AR 30 hasta AR 30 Antonio Nafifo
TV 78L entre DG 698 Sury CL 65D Sur/ | 1V /8L entre DG 698 Sury CL 65D Sur
KR 80 desde CL 65 hasta CL58C Sur/ | KR 80 desde CL 65S hasta CLS8C
7 05/08/2022 MV_07_053_1561_10_V5 Sur / KR 80C desde CL 65D Sur hasta Bosa
= =TT — = KR 80C desde CL 65D Sur hasta CL 61
Sur/ CL63 Sur desde KR 80 hasta KRgoH |  CL- 61 Sur/ CL63 Sur desde KR 80
hasta KR80H
AK 14 hasta KR 31 entre AC 36 Sur AK 14 hasta KR 31 entre AC 36 Sur .
78 12/08/2022 MV_18_355_1561_10_V2 hasta CL 35A Sur hasta CL 35A Sur Rafael Uribe
79 19/08/2022 MV_07_239_937_09_V6 CL 63 Sur desde KR 106A hasta KR 90 CL 63 Sur desde KR 106A hasta KR 90 Bosa
KR 10 entre CL 35ABIS Sury CL 37 Sury KR 10 entre CL 35ABIS Sury CL 37
en el sector comprendido entre la KR 9Gy | Sury en el sector comprendido entre la :
80 26/08/2022 MV_06_107_1867_12 V5 | |2 \\r 108 entre CL 37 Sury TV 11 (CL40 | KR9Gy la KR 10B entre CL 37 Sury | Raiael Uribe
Sur) TV 11 (CL 40 Sur)
TV5A entre CL 48P Sury DG 48J Sur - TV5A entre CL 48P Sury DG 48J Sur -
81 31/08/2022 EX_18 236_1744_10_V4 | CL 48L Sur entre TV5Ay KR 5l - CL 48P CL 48L Sur entre TV5A y KR 51 - CL Rafael Uribe
Sur entre KR 5A Bis y KR 5I 48P Sur entre KR 5A Bis y KR 51
KR 89B hasta KR 88C entre CL 59C Sury KR 89B hasta KR 88C entre CL 59C
82 16/09/2022 EX_07_408_1561_10_V6 CL 56 Sur Sury CL 56 Sur Bosa
KR 22 hasta KR 23D BIS entre CL 58 Sur KR 22 hasta KR 23D BIS entre CL 58 . o
83 27/09/2022 EX_19_151_1244_11_V3 y AC 61 Sur Sury AC 61 Sur Ciudad Bolivar
84 29/09/2022 MV_20_021_670_11_V3 Toda la zona de influencia Toda la zona de influencia Sumapaz
85 29/09/2022 MV_20_025_670_11_V5 Toda la zona de influencia Toda la zona de influencia Sumapaz
KR 80J hasta KR 81D y - AC 75 Sur hasta KR 80J hasta KR 81D y - AC 75 Sur
86 29/09/2022 EX_07_226_1867_12 CL 73D Sur hasta CL 73D Sur Bosa
CL 69C Sur hasta CL 78A Sur - KR 18A | CL 69C Sur hasta CL 78A Sur - KR 18A ] .
87 29/09/2022 ZE_19_563_937_09_V9 hasta KR 17B hasta KR 17B Ciudad Bolivar
KR 79C hasta KR 78 desde CL 65 Sur KR 79C hasta KR 78 desde CL 65 Sur
88 11/10/2022 EX_07_193 1244_11 hasta CL 59 Sur hasta CL 59 Sur Bosa
KR 79 hasta KR 78G y CL 65 Sur hasta | KR 79 hasta KR 78G y CL 65 Sur hasta
89 11/10/2022 EX_07_194_1244 11 CL 63 Sur CL 63 Sur Bosa
11/10/2022 CL 59 Sur entre KR 78H hasta KR 798 CL 59 Sur e”"e79KBR 78H hasta KR
%0 10/01/2023 MV_07_055_1561_10 CL 59 Sur entre Av. Agoberto Mejia y Av. CL 59 Sur entre Av. Agoberto Mejia y Bosa
Ciudad de Cali Av. Ciudad de Cali
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KR 79 hasta KR 78G desde CL 65 Sur KR 79 hasta KR 78G desde CL 65 Sur
91 11/10/2022 MV_07_410_1561_10 hasta CL 63 Sur hasta CL 63 Sur Bosa
KR78B hasta KR 77G y CL 60 Sur hasta KR78B hasta KR 77G y CL 60 Sur
92 11/10/2022 TPD_PL_1966 CL 658 Sur hasta CL 658 Sur Bosa
CL 65 Sur hasta CL 67 Sur entre TV 73G CL 65 Sur hasta CL 67 Sur entre TV . "
93 27/10/2022 EX_19_147_1244 11 V4 VKR 73 73G y KR 73 Ciudad Bolivar
CL 86 A Sur hasta CL 82A Sur entre KR CL 86 A Sur hasta CL 82A Sur entre
94 17/11/2022 EX_07_212 1244 11 810G con KR 801 KR 816G con KR 801 Bosa
KR 77B Sur hasta KR 75H entre CL 62| KR 77B Sur hasta KR 75H entre CL 62|
Sury CL 64A Sur Sury CL 64A Sur . "
95 1711172022 BX_19_143 1244 11 V2 | 0 631 hasta CL 63 Bis Sur entre KR CL 621 S hasta CL 63 Bis Sur entre kR | C1udad Bolivar
74y TV 74Ay KR 74A 74y TV 74Ay KR 74A
KR 16D hasta KR 16B entre CL 63B Sur KR 16D hasta KR 16B entre CL 63B . .
96 17/11/2022 EX_19_340_943_10_V4 CL 62B Sur Sur CL 62B S. Ciudad Bolivar
Av. Sumapaz en los corregimientos de Av. Sumapaz en los corregimientos de
97 171172022 MV_20_526_943_10_v2 Nazaret, Betania, Pefializa y San Juan Nazaret, Betania, Pefializa y San Juan Sumapaz
DG 75D Sur desde KR 73| hasta CL68B DG 75D Sur desde KR 73| hasta
98 07/12/2022 MV_19_013_V5 Sur - KR 77C Sur desde CL69B Sur hasta | CL68B Sur - KR 77C Sur desde CL69B | Ciudad Bolivar
CL 59A Sur Sur hasta CL 59A Sur
KR 18G hasta KR 17G desde CL75 Sur KR 18G hasta KR 17G desde CL75 Sur . .
99 12/12/2022 EX_19 _206_1867_12_V4 hasta CL 73A Sur hasta CL 73A Sur Ciudad Bolivar
Av. KR 13F hasta KR 19C entre DG 48 Av. KR 13F hasta KR 19C entre DG 48 -
100 18/01/2023 MV_19_344_943_10_V3 Sury CL 58A Sur Sury CL 58A Sur Tunjuelito
CL 69F Sur hasta DG 64A Bis Sur desde CL 69F Sur hasta DG 64A Bis Sur . .
101 18/01/2023 | MV_19_297_1561 10_V7 KR 71G hasta KR 71N Bis Sur desde KR 71G hasta KR 71N Bis sur | Ciudad Bolivar
102 24/01/2023 MV_19_344_943_10_V3 TV 73B entre CL 59B Sury CL 62C Sur | TV 73B entre CL 59B Sur y CL 62C Sur | Ciudad Bolivar
103 EX_09_199 1881 12 V3 AC 22 hasta CL 23G entre KR 75y KR | AC 22 hasta CL 23G entre KR 75 y KR Fontibén
02/02/2023
KR 78 Bis hasta KR 78J entre CL 59 Sur KR 78 Bis hasta KR 78J entre CL 59
104 27/02/2023 EX_07_402_1561_10 y CL 58 Bis Sur Sury CL 58 Bis Sur Bosa
CL 68 Sur hasta CL 64A Sur entre KR CL 68 Sur hasta CL 64A Sur entre KR - .
105 27/02/2023 EX_19_207_1867_12 76C y KR 77C 76C y KR 77C Ciudad Bolivar
106 27/02/2023 EX 19 332 943 10 KR 19G y TV 19A entre CL 68H Sury DG KR 19G y TV 19A entre CL 68H Sury Ciudad Bolivar
T 62 Sur DG 62 Sur
CL 66 Sur hasta CL 67 Sur entre KR 17K CL 66 Sur hasta CL 67 Sur entre KR - o
107 27/02/2023 EX_19_365_1561_10 Y KR 17N 17Ky KR 17N Ciudad Bolivar
KR 80B hasta KR 85H desde CL 24A KR 80B hasta KR 85H desde CL 24A "
108 27/02/2023 EX_09_034_1556_10 hasta CL 25G hasta CL 25G Fontibén
. . . KR 28A entre CL 17y AC 19 -
109 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2022 Estacionamiento en via CL 18 entre KR 28y AK 30 Los Martires
KR28A entre CL 39Ay CL 39B
110 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2022 Estacionamiento en via TV 28A entre CL 39Ay CL 36 Teusaquillo
CL 39BISA entre KR 28 y KR 29
CL 25C entre KR 33y KR 37A
111 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021 Estacionamiento en via CL 25D entre KR 34Ay KR 37 Teusaquillo
KR 34 entre CL 25B y CL 25C
112 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2022 Estacionamiento en via KR 22 entre CL 51y CL 52 Teusaquillo
. . - CL 93A entre KR9y KR 10 .
113 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021 Estacionamiento en via KR9 entre CLO3 y CL 94 Chapinero
. . N CL 27 entre KR 24 y KR 23 "
114 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2022 Estacionamiento en via CL 27A entre KR 27 y KR 24 Teusaquillo
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CL33Aentre KR19y KR 18
115 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021 Estacionamiento en via CL32A entre KR 20y KR 18 Teusaquillo

KR 18 entre CL 32Ay CL 33A
116 13/03/2023 EX_07_189 1244 11 Ciclorruta Parque De Villa Del Rio Ciclorruta Parque De Villa Del Rio Bosa

KR 87C hasta KR 82Ay CL 62S hasta KR 87C hasta KR 82Ay CL 62S hasta
117 16/03/2023 EX_07_405_1561_10_V9 CL69B S CL69B S Bosa
KR 42 hasta TV 50 Sur entre CL 73B Sur KR 42 hasta TV 50 Sur entre CL 73B : o

118 23/03/2023 EX_19_198_1867_12 V1 y CL 77D Sur Sury CL 77D Sur Ciudad Bolivar

Fuente: Elaboracion propia

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista
corresponden con inspecciones, diagnoésticos e implementacion de los IDs asignados
conforme a la informacion relacionada en la Tabla 3 de conformidad con lo consagrado en el
Anexo Técnico SDM-LP-033-2021, donde se definen las etapas para la ejecucién de los
diferentes proyectos de sefializacion vial.

Adicionalmente, a continuacién se presenta el estado de avance de ejecucién del Contrato

SDM-2021-2018, con corte mensual a 30 de marzo de 2023.

Tabla 4. Relacion Avance proyecto contrato 2021-2018 a fecha 30 de marzo de 2023

ACTA
No.

40% MENSUAL

PERIODO | F110

50% AVANCE DE
OBRA

| VR ACTA PARCIAL | % OBRA

% CONSULTORIA | VR FACTURAR

SALDO POR

EACTURAR | OBSERVACIONES

12/AGO A
11/SEP

$
51,144,848.37
2021

$
34,835,880.67

$ 335,000,000.00 1.88%

2.32%

$
85,980,729.04

$
3,622,020,778 PAGADA

12/SEP A
11/0CT

$
51,144,848.37
2021

$
57,193,236.92

$ 550,000,000.00 3.08%

2.92%

$
108,338,085.29

$
3,513,682,693 PAGADA

12/0CT A
11/NOV

$
51,144,848.37
2021

$
49,914,097.68

$ 480,000,000.00 2.69%

2.73%

$
101,058,946.05

$3,412,623,747 PAGADA

12/NOV A
11/DIC

$
51,144,848.37
2021

$
51,993,851.75

$ 506,502,542.00 2.80%

2.78%

$103,138,700.12

$3,309,485,046 PAGADA

12/DIC/ A
11/ENE $51.144.848.37
2022

$62.392.622.10

$560.958.012 3.08%

2.92%

$108.338.085..29

$3.201.146.961 PAGADA

12/ENE/ A
11/FEB $51.144.848,37
2022

$68.756.600,81

$661.199.337,00 3,71%

3,23%

$119.901.449,19

$3.081.245.512 PAGADA

12/FEB/ A
11/MAR $51.144.848,37
2022

$81.218.010,31

$781.034.753,00 4,38%

3,57%

$132.362.858,68

$2.948.882.653 PAGADA

12/MAR A
11/ABR $51.144.848,37
2022

$69.778.894,26

$671.030.246,00 3,76%

3,26%

$120.923.742,63

$2.827.958.911 PAGADA

12/ABR A
11/MAY $51.144.848,37
2022

$65.950.525,39

$634.214.654,00 3,56%

3,16%

$117.095.373,76

$2.710.863.537 PAGADA

10

12/MAY A
11/JUN $51.144.848,37
2022

$65.497.293,95

$629.856.144,00 3,563%

3,15%

$116.642.142,32

$2.594.221.395 PAGADA

11

12/JUN A
11/3UL $51.144.848,37
2022

$63.199.733,99

$607.761.609,00 3,41%

3,08%

$114.344.582,36

$2.479.876.812 PAGADA

12

12/JUL A
11/AGO $51.144.848,37
2022

$68.061.472,65

$654.514.624,00 3,67%

3,21%

$119.206.321,02

$2.360.670.492 PAGADA
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ACTA 40% MENSUAL 50% AVANCE DE SALDO POR

No. PERIODO FII0 OBRA VR ACTA PARCIAL % OBRA % CONSULTORIA | VR FACTURAR FACTURAR OBSERVACIONES
12/AGO A
13 11/SEP $41.465.348,37 $70.124.498,43 $674.353.756,00 3,78% 3,01% $111.589.846,80 $2 249.080.644 PAGADA
2022
12/SEP A
14 11/0CT $51.144.848,37 $72.944.601,27 $701.473.336,00 3,93% 3,35% $124.089.449,64 $2.124.991.195 PAGADA
2022
12/OCT A
15 11/NOV $51.144.848,37 $70.370.065,60 $676.715.258,00 3,80% 3,28% $121.514.913,97 $2.003.476.281 PAGADA
2022
12/NOV A
16 11/DIC $50.332.848,37 $55.535.757,37 $534.060.812,00 3,00% 2,86% $105.868.605,74 $1.897.607.675 PAGADA
2022
12/DIC A
17 11/ENE $52.761.196,7 $53.912.598,12 $518.451.666,00 2,82% 2,79% $106.673.794,82 $1.774.770.397 PAGADA
2023
12/ENE A
18 11/FEB 49.528.500,04 $91.408.358,32 $782.922.145,00 4,39% 3,80% $140.936.858,00 $1.633.833.539 PAGADA
2023
12/FEB A
19 11/MAR 51.144.848,37 $66.756.488,95 $641.965.220,00 3,60% 3,18% $117.901.337,00 $1.649.280.939 EN TRAMITE
2023
VALORTOTAL | g3ecytapo EN | EJECUTA | coMPONENTES PARA EL VALOR A
DEL EL MES DOENEL COBRO DE INTERVENTORIA COBRAR POR ITA
COMPONENTE MES INTERVENTORIA
COMPONENTE DE OBRA $17.829.038.350 $641.965.220,00 3,60% 50% AVANCE DE OBRA $66.756.489
?I?I'IMEPR?/’\IIEIIE\INI'EEREAE $3.708.001.507 $117.901.337,00 3,18% 40% MENSUAL FIJO $ 51.144.848
VALOR DEL CONTRATO
INTEGRAL (OBRA + $21.537.039.857
INTERVENTORIA)
2021-2018 $3.708.001.507 CONTRATISTA CTO INICIAL $17.829.038.350
VALOR ADICIONAL DEL
CONTRATO DE VALOR A COBRAR POR
INTERVENTORIA 2021- $117.185.254 CONTRATISTA CTO ADICIONAL $563.457.265
2018
VALOR TOTAL DEL
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 2021- $3.825.186.761 VALOR TOTAL A COBRAR $18.392.495.615
2018

Fuente: Interventoria Contrato SDM 2021-2018

5. CONTROL FINANCIERO DE LOS CONTRATOS 2021-2025 Y 2021-2018 -
CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES - CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados a los
proyectos de Obra e Interventoria como vigencias futuras.

En razon de lo anterior, en la siguiente tabla se muestra la relacion de recursos asignados.
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Tabla 5. Recursos asignados como vigencias futuras contrato 2021-2025

CDP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO VIGCED’\IPCIA
1224 23/02/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2021
12 12/03/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2022
13 12/03/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2022
12 12/03/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2023
13 12/03/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2023
CcDP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO VICERCIA
10 04/01/2022 023011604490000007587 Pinturas =~ 2022
para sefiales de transito
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
1921 28/07/2021 $ 2,829,999,937.00 $ 2,829,999,937.00
20 28/07/2021 $ 7,499,519,218.00 $ 7,499,519,218.00
20 28/07/2021 $ 7,499,519,195.00 $ 7,499,519,195.00
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
2 10/01/2022 $ 7.499.519.218.00 $ 7.499.519.218.00

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 6. Recursos asighados como vigencias futuras contrato 2021-2018

CcoP FECHA DE CDP RUBRO CONCEPTO V'GCEDNPC'A
1681 10/04/2021 133011604490000007587 1082001042 2021
11 10/03/2021 133011604490000007587 08-20-0104 2022
11 10/03/2021 133011604490000007587 08-20-0104 2023
CcoP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO V'GCEDNPC'A
Servicios de
8 04/01/2022 023011604490000007587 consultoria en gestion 2022
estratégica
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coP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO V'GCEDNPC'A
3508 22/12/2022 023011604490000007587 Pinturas 2022
para sefiales de transito
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
1951 02/08/2021 $616,135,417.00 $ 616,135,417.00
24 02/08/2021 $ 1.523.086.750.00 $ 1.523.086.750.00
24 02/08/2021 $ 1.568.779.340.00 $ 1.568.779.340.00
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
11 10/01/2022 $ 1.523.086.750 $ 1.523.086.750
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
3245 28/12/2022 $ 117.185.254 $117.185.254

Fuente: Elaboracion propia

A continuacién, y con corte al 30 de marzo de 2023, se tienen los saldos de los Certificados
de Registro Presupuestal relacionados en las siguientes tablas:

Tabla 7. Pagos realizados Vs Recursos asignados contrato 2021-2025

SALDO CRP

MES CRP VALOR CRP VALOR § FACTURA
EJECUTADO INICIAL VIGENCIA INICIAL ACLN’\IA(EJIfI/;DO EJECUTADO REGARANTIA VALOR PAGADO No. FECHA
12 de agosto a 11
de septiembre 1921 2021 $ 336,579,506 $ 16,828,975 $ 336,579,506 Csvl 30/09/2021
Mes 1
12 de septiembre
a 11 octubre 1921 2021 $ 582,863,292 $ 29,143,165 $ 582,863,292 CSV002 30/10/2021
Mes 2
12 de octubre a 11
de noviembre 1921 2021 $524.234.959 $26.211.748 $524.234.959 CSV003 30/11/2021
Mes 3 $2,820,999,937 | $ 2,829,999,937
12 de noviembre a
11 de diciembre 1921 2021 $506.502.542 $25.325.127 $506.502.542 CSV004 28/02/2022
Mes 4
12 de diciembre a
11 de enero 2022 1921 2021 $560.958.012 $28.047.901 $560.958.012 CSV005 28/02/2022
Mes 5
12 de enero a 11 1921 2021 $318.861.626 $318.861.626
de febrero 2022 $33.059.967 CSV006 04/04/2022
Mes 6 2 2022 $342.337.711 $342.337.711
12 de febrero a 11
de marzo de 2022 2 2022 $781.034.753 $39.051.738 $781.034.753 Csvoo7 30/04/2022
Mes 7
12 de marzo a 11
de abril de 2022 2 2022 $671.030.246 $33.551.512 $671.030.246 CSV008 30/05/2022
Mes 8
12 de abril a 11 de
mayo de 2022 2 2022 $7.499.519.218 $7.499.519.218 $634.635.713 $31.731.785.65 $634.635.713 CSV009 30/06/2022
Mes 9
12 de mayo a 11
de junio de 2022 2 2022 $629.856.144 $31.492.807 $629.856.144 CsVo10 30/07/2022
Mes 10
12 de junio a 11
de julio de 2022 2 2022 $607.761.609 $30.388.080 $607.761.609 Csvo11 30/08/2022
Mes 11
12 de julio a1l de
agosto de 2022 2 2022 $654.514.624 $32.725.731 $654.514.624 Csvo12 30/09/2022
Mes 12
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SALDO CRP
MES CRP VALOR CRP VALOR . FACTURA
VIGENCIA INICIAL REGARANTIA | VALOR PAGADO FECHA
EJECUTADO INICIAL INICIAL ACOMULADO EJECUTADO No.
12 de agosto a 11
de 53”2"032";"’3 de 2 2022 $674.353.756 $33.717.688 $674.353.756 Csvo13 30/10/2022
Mes 13
12 de septiembre
all dezg‘z:‘;bre de 2 2022 $701.473.336 $35.073.667 $701.473.336 Csvo14 30/11/2022
Mes 14
12 de ogtubre all
de ”0‘232"2"’3 de 2 2022 $676.715.258 $33.835.762 $676.715.258 CSV015 16/12/2022
Mes 15
12 de no\_/ifembre a
11 de diciembre 2 2022 $534.030.812 $26.701.541 $534.030.812 csvo16 30112/2022
Mes 16
12 de diciembre a
n dezgggm de 2 2022 $518.451.666 $25.922.583 $518.451.666 Csvo17 30/01/2023
Mes 17
12 de enero a 11 2 2022 $73.744.650 $73.744.650
de febrero de 2022 $39.146.107 CSVv018 28/02/2023
Mes 18 29 2023 $709.177.496 $709.177.496
Teberoaiids $7.499.519.195 $7.499.519.195
marzo de 2023 29 2023 $641.965.220 $32.098.261 $641.965.220 CSV0021 | ENTRAMITE
Mes 19
Fuente: Elaboracion propia
Tabla 8. Pagos realizados Vs Recursos asignados contrato 2021-2018
VIGENCIA VALOR ACUMULADO ACUMULADO No. DE
CRP CRP FECHA VIGENCIAS FUTURAS CANCELADO SALDO CRP POR RP TOTAL CUENTA
$85,980,729.00 $ 530,154,688 $85,980,729 $85,980,729.00 1
$108,338,085.00 $ 421,816,603 $194,318,814 $194,318,814.00 2
$101,058,946.00 $ 320,757,657 $295,377,760 $295,377,760.00 3
2021 1951 02/08/2021 $616,135,417
$103,138,700.00 $ 217,618,957 $398,516,460 $398,516,460.00 4
$108,338,085.00 $ 109,280,872 $506,854,545 $506,854,545.00 5
$109,280,872.00 $0 $616,135,417 $616,135,417.00
6
$10,620,578.00 $1,512,466,172 $10,620,578 $626,755,995.00
$132,362,858.00 $1,380,103,314 $142,983,436 $759,118,853.00 7
$120,923,743.00 $1,259,179,571 $263,907,179 $ 880,042,596.00 8
$117,095,374.00 $1,142,084,197 $381,002,553 $997,137,970.00 9
$116,642,142.00 $1,025,442,055 $497,644,695 $1,113,780,112.00 10
$114.344.583,00 $911.097.472 $611.989.278 $1.228.124.695.00 11
$119.206.321.00 $791.891.151 $731.195.599 $1.347.331.016.00 12
2022 11 02/08/2021 $1,523,086,750
$111.589.847.00 $680.301.304 $842.785.446 $1.458.920.863.00 13
$124.089.450.00 $556.211.854 $966.874.896 $1.583.010.313.00 14
$121.514.914.00 $434.696.940 $1.088.389.810 $1.704.525.227.00 15
$105.868.606.00 $328.828.334 $1.194.258.416 $1.810.393.833.00 16
$106.673.795.00 $222.154.539 $1.300.932.211 $1.917.067.628.00 17
$140.936.858.00 $81.217.681 $1.441.869.069 $2.058.004.486.00 18
$81.217.681.00 0 1,523,086,750 $2.139.222.167.00 19
2023 24 02/08/2021 | $1,568,779,340 $36.683.657.00 $1,532.095.683 $36.683.657 $2.175.905.824.00 19
Fuente: Elaboracion propia
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De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 9 se muestra el analisis financiero a corte del 30 de
marzo de 2023 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos
asignados a los contratos 2021-2025 y 2021-2018:

Tabla 9. Estado del Contrato 2021-2025 con corte al 30 de marzo de 2023

ITEM ITEMS VALORES

1 Valor del Contrato | $17.829.038.350.00
2 Valor adicion No. 1 $563.457.265.00
3 m\ég'?:)dgéiggztﬁ;?l $18.392.495.615.00
4 Valor Ejecutado $11.680.661.871.00
5 Saldo por Ejecutar | $6.711.833.744.00
6 Valor pagado $11.038.696.651.00
7 Saldo CRP 1921 $0.00

8 Saldo CRP 2 $0.00

9 Saldo CRP 3233 $563.457.265.00
10 Saldo CRP 29 $6,148,376,479.00

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 10. Estado del Contrato 2021-2018 con corte al 30 de marzo de 2023

ITEM ITEMS VALORES
1 Valor del Contrato $ 3.708.001.507.00
2 Valor adicién No. 1 $117.185.254
3 Va'?:)daeéiggﬂtﬁg’ 1% | $3.825.186.761
4 Valor Ejecutado $ 2.175.905.824.00
5 Saldo por Ejecutar $ 1.649.280.937.00
6 Valor pagado $2.058.004.486.00
7 Saldo CRP 1951 $0.00
8 Saldo CRP 11 $0.00
9 Saldo CRP 24 $1.532.095.683.00

Fuente: Elaboracion propia

La cuenta del periodo comprendido entre 12 febrero al 11 de marzo de 2023 se encuentra
en tramite de verificacion y posterior pago, sequn los procedimientos establecidos en el area
financiera de la Secretaria Distrital de Movilidad.
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6. CONCLUSIONES

Al corte del 30 de marzo de 2023, se realiz6 conjuntamente entre la Interventoria y el
contratista la inspeccion, visita de obra y diagndstico de los ID relacionados en la Tabla 3 y el
Corredor vial de la Autopista Sur, Avenida NQS, ciclorruta en calzada de la Av. Suba,
(calzada sur Carrera 91 hasta Avenida Calle 127 y calzada norte Calle 128B hasta Carrera
85) y ocho (08) IDs de disefio de sefializacion para el proyecto Estacionamiento en Via, con
el fin de determinar las condiciones operativas, de infraestructura, geomeétricas, ambientales
y todos aquellos factores que puedan afectar la correcta implementacion y permanencia de
la sefializacion en via.

Al corte del 30 de marzo de 2023, se han realizado dieciocho (18) pagos del contrato de
Interventoria 2021-2018 por valor de $2.058.004.486.00.

Con el pago de la cuenta No. 6 se agotaron los recursos del Registro presupuestal No. 1951
de la vigencia 2021 por valor de $616.135.417.00.

Con el pago de la cuenta No. 19 se agotaron los recursos del Registro presupuestal No. 11
de la vigencia 2022 por valor de $1.523.086.750.00.

Con la adicién No. 1 al contrato de interventoria 2021-2018 el saldo por ejecutar al 30 de
marzo de 2022 es de $1.649.280.937.00.

El nuevo valor del Contrato de Interventoria con la adicion No. 1 es de $3.825.186.761.
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