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BOGOT/\ | MOVILIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCION CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE
2022

CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2025
INTRODUCCION

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecucién para el mes de
noviembre de 2022 del Contrato de Obra SDM 2021-2025 correspondiente a las
actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Contrato, celebrado entre el CONSORCIO SENALIZACION VIAL BOGOTA vy la
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD — SDM, el cual tiene por objeto “REALIZAR
LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE
ELEMENTOS DE SENALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C.” LOTE 7 - ZONA SUR-OCCIDENTE.

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecucién con corte al 30 de noviembre del afio 2022 con énfasis
en el estado financiero segun las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-
2021-2025 con Interventoria SDM-2021-2018 para el suministro e implementacion de
sefalizacion vial en la ciudad.

Objetivos Especificos Del Informe

* Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2025 con corte al 30 de noviembre
de 2022, en cada uno de los componentes definidos para la ejecucion del proyecto de
suministro e implementacion de sefializacién vial en la ciudad.

* Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de noviembre de 2022
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecucion.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2025

A continuacion, se muestra la localizacion y los principales datos del contrato y las
modificaciones y ajustes realizados en la ejecucion del contrato con corte al 30 de
noviembre de 2022.
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Figura 1. Localizacion y localidades zona 7 - Sur-occidente
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Tabla 1. Datos del Contrato

CONTRATO No.

SDM-2021-2025

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E
IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y

OBJETO DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.” LOTE 7- ZONA SUR-OCCIDENTE.
CDPs
No. FECHA VALOR VIGENCIA
CERTIFICADOS DE 1224 | 23/02/2021 $ 19.810.000.000,00 2021
DISPONIBILIDAD 12 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2022
PRESUPUESTAL:
13 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2022
12 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2023
13 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2023
CERTIFICADO DE CDP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022
DISPONIBILIDAD No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL 2022: 10 04/01/2022 $44.997.073.858 2022
RPs
No. FECHA VALOR VIGENCIA
CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL: 1921 28/07/2021 $ 2.829.999.937 2021
20 28/07/2021 $ 7.499.519.218 2022
20 28/07/2021 $ 7.499.519.195 2023
RP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022
CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL 2022 No. FECHA VALOR VIGENCIA
2 10/01/2022 $7.499.519.218 2022

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y
OCHO MIL  TRESCIENTOS CINCUENTA  PESOS M/CTE
($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el afio de
suscripcion del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administracion,
imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravamenes y todos los
costos directos o indirectos derivados de la ejecucion del contrato.

PLAZO INICIAL DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De
acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2025.

FECHA DE INICIACION:

12 de Agosto de 2021

FECHA DE TERMINACION:

11 de febrero de 2024

CONTRATISTA:

CONSORCIO SENALIZACION VIAL BOGOTA

IDENTIFICACION:

NIT: 901.500.183-3

INTERVENTORIA

CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021
CONTRATO SDM-2021-2018
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3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contratista deberd desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacion No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
De conformidad con el proceso de seleccion adelantado, al Contratista corresponde
adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 7 - ZONA SUR-
OCCIDENTE.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, los precios cotizados en la oferta
econdmica y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacioén y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta
econdmica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial. El
Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados
por el Contratista con la presentacién de su propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2025 corresponde al
12 de agosto de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de noviembre de 2022; desde
la SDM-DTI-SS se asigné a través del Contrato de Interventoria SDM-2021-2018 la
implementacion de los IDs relacionados en la Tabla 2, el Corredor vial de la Autopista Sur,
Avenida NQS, ciclorruta en calzada de la Av. Suba, (calzada sur Carrera 91 hasta Avenida
Calle 127 y calzada norte Calle 128B hasta Carrera 85) y ocho (08) IDs de disefio de
sefalizacién para el proyecto Estacionamiento en Via que hacen parte de los proyectos
estratégicos de la SDM en términos de sefalizacién y seguridad vial buscando garantizar la
adecuada informacion de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre las vias de
estos proyectos.

Tabla 2. Relacion ID disefios asignados para implementacién a fecha 30 de noviembre de 2022

FECHA DE

ITEM | ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA

Liceo Moderno Betania KR 87 con CL 51B-36 Sur

1 12/08/2021 EX_07_205_1244 11 Jardin Infantil Universo Magico de los KR 86F No. 51B-04 Sur Bosa

Exploradores ’
Colegio Carlos Pizarro CL 73 Sur entre KR 100 y KR 104

2 12/08/2021 EX_07_038_1561_10 Bosa
Jardin Infantil Pasitos de Gigante KR 99 A No. 71 Sur — 39
12/08/2021 Colegio Liceo Mixto Los Centauros KR 87M No. 61A — 84 Sur

3 EX_07_207_1244 11 Bosa

CL 59CS entre AK 89B y KR 88C, KR 88C | CL 59CS entre AK 89B y KR 88C, KR 88C

03/06/2022 y KR 87C entre CL 66A Sury CL57 Sur | y KR 87C entre CL 66A Sur y CL 57 Sur
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] FECHA DE ]
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
2 12/08/2021 EX 19 219 1867 12 Colegio Distrital Ismael _Pe_rd_omo, Instituto KR 71 F entre DG 62G Sur hasta CL Ciudad Bolivar
=TT = Orestes Sindici 64A S
5 12/08/2021 EX_19_386_1561_10 Colegio Rogelio Salmona CL 66 Sur con CL 59 Ciudad Bolivar
Colegio Rural Pz_asqunla IED Sede TV3No.3-19 Sumapaz
Bachillerato
6 12/08/2021 MV_19_080_1561_10_V7 Colegio Rural Pasquilla Sede Primaria CL4No.2-18 Sumapaz
Colegio Rural Pasguula IE[? Sede C - Km km 13 Via Pasquilla Sumapaz
13 via Pasquilla
. Corredor Autopista Sur desde KR 77C Bosa
7 24/08/2021 MV_19 173_1244_11_V12 Corredor Autopista Sur - Fase 1 Sur hasta KR 52 Ciudad Bolivar
8 17/09/2021 EX_19_220_1867_12 Ciudad de Montreal KR 17B No. 64B — 45 Sur Ciudad Bolivar
. Sede A: Carrera 18 T ; .
9 17/09/2021 MV_19_175_1244 11 |IED Santa Barbara No. 65A — 27 Sur Ciudad Bolivar
10 17/09/2021 EX_07_218_1867_12 IED Alfonso Reyes Echandia KR 86 No. 74 — 00 Sur Bosa
CL 65H No. 78A — 03 Sur, KR 78C entre
17/09/2021 - 1A CL 65A Sury CL 74 Sur, KR 80! entre CL
21/12/2021 IED Luis Lopez de Mesa 80 Sury TV 80, KR 86 entre KR 80l y CL Bosa
73A Bis Sur
11 MV_07_293_943_10
KR 87! hasta KR 801 y CL 92A Sur hasta
27/05/2022 Colegio San Bernardino CL 74C SUR desde DG 74A Sur hasta CL Bosa
65A Sur desde la KR 80J hasta la KR 87J
12 17/09/2021 CPS_937_zE_07_200 IED Nuevo Chile CL 56 Sur No. 72G - 20 Bosa
Sede A: KR 18 M No. 69J-25 Sur
17/09/2021 IED Villamar Sede B: CL 68 D Sur No. 18Z-18
13 MV_19_292_1561_10 Sede C: CL 69! Sur No. 18M — 09 Ciudad Bolivar
26/04/2022 KR 18M Bis hasta CL 68 Sur desde la DG | KR 18M Bis hasta CL 68 Sur desde la DG
71B Sur hasta la KR 19B 71B Sur hasta la KR 19B
14 27/09/2021 EX_07_208_1244_11 IED Kimi Pernia Domic6 CL 82 Sur No. 89 - 21 Bosa
15 27/09/2021 EX 07 204 1244 11 IED Brasilia CL 53 Bis Sur No. 87 - 08 Bosa
27/09/2021 IED EIl Porvenir CL 51 Sur No. 91D - 56
25/03/2022 KR 59A entre CL 52 Sury CL 49 Sury CL | KR 59A entre CL 52 Sury CL 49 Sury CL
16 EX 07 231 1867 12 50 Sur entre KR 79C y KR 94 50 Sur entre KR 79C y KR 94 Bosa
AK 89B hasta KR 100 entre CL 52 Sur y AK 89B hasta KR 100 entre CL 52 Sur y
09/06/2022 CL 49 Sur CL 49 Sur
27/09/2021 |IED Villas del Progreso KR 102A No. 56F - 34 Sur
17 20/03/2022 EX_07_011_1561_10 CL55Sury CL 59 gggentre KR 107y AK | CL 55 Sury CL 59 gggentre KR 107 y AK Bosa
09/06/2022 CL 31B Sentre KR21BY KR 23C CL31B Sentre KR21BY KR 23C
CL66yCL67entre KR71yKR 72y TV
18 21/10/2021 EX_19_148_1244 11 Colegio Distrital Maria Mercedes Carranza | 70G entre CL 66 y CL 63A Sur - TV 70G Ciudad Bolivar
No. 65-02 Sur
Solicitud de reductores de velocidad, - o
19 21/10/2021 EX_19_193_1867_12 mantenimiento sefializacion Calle 62 Sur No. 19BSur Ciudad Bolivar
. . P . Colegio Santa Barbara IED Sede B - CL
20 21/10/2021 MV_19 175 1244 11 Colegio Santa Bag’gg?e?ard'” Infantil Los | 64’5 418 ¢-65, Jardin Infantil Los Robles - | Ciudad Bolivar
CL 66C Sur # 18Y-03
21 21/10/2021 EX_19_371_1561_10 Colegios IED C'“E‘f";\‘ljogg:"’ar y el Colegio Transversal 54 con Diagonal 70 Sur Ciudad Bolivar
19/11/2021 Varias Zonas de Influencia Varias Zonas de Influencia
22 MV_19 080_1561_10_V7 Sumapaz
18/07/2022 Toda la zona de influencia Toda la zona de influencia
Ciclorruta en calzada de la Av. Suba, Ciclorruta en calzada de la Av. Suba,
23 03/11/2021 MV_11_352_1236_11_V7 calzada sur Carrera 91 hasta Avenida calzada sur Carrera 91 hasta Avenida Suba

Calle 127 y calzada norte Calle 128B
hasta Carrera 85

Calle 127 y calzada norte Calle 128B
hasta Carrera 85
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FECHA DE
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
24 10/11/2021 MV 07 293 943 10 V13 Transversal 80l entre Calle 86 Sury limite | Transversal 80! entre Calle 86 Sur y limite Bosa
— T con Soacha con Soacha
25 18/11/2021 EX 19 342 943 10 V5 CL 59C Sury CL 58A Sur entre AK 51y CL 59C Sur y CL 58A Sur entre AK 51y Ciudad Bolivar
— T KR 38 KR 39
Lote No. 4 para el proyecto Lote No. 4 para el proyecto .
26 22/11/2021 EX_02_038_1556_10_V16 Estacionamiento en Via Estacionamiento en Via Chapinero
27 23/11/2021 EX_19 142 1244 11 V8 AC 61 Sury CL ﬁgi%r entre KR 22F y AC 61 Sury CL 64 iLér entre KR 22F y KR Ciudad Bolivar
28 23/11/2021 MV_19_178 1244 11 V8 Av. Villavicencio entre KR 47Ay KR 45C Av. Villavicencio entre KR 47Ay KR 45C Ciudad Bolivar
. . Puente Aranda,
29 23/11/2021 MV_19 173 1244 11 V12 Autopista Sur entre?garrera 52y Carrera Autopista Sur entres(;arrera 52y Carrera Antonio Narifo,
Tunjuelito
CL 62I Sur hasta CL 63 Sur entre KR 75L | CL 62l Sur hasta CL 63 Sur entre KR 75L . .
30 01/12/2021 MV_19_133_1744_10_V4 hasta KR 73D hasta KR 73D Ciudad Bolivar
06/12/2021 KR 31 entre TV 33 y DG 68K Sur KR 31 entre TV 33 y DG 68K Sur
31 03/08/2022 EX_19_223 1867 12 V4 CL 68D Sur hasta CL 69G Sur CL 68D Sur hasta CL 69G Sur Ciudad Bolivar
entre KR20Cy TV 33 entre KR20Cy TV 33
32 27/12/2021 MV 19 414 937 09 V9 CL 62D Sur entre CL 60A Sury KR 73y CL 62D Sur entre CL 60A Sury KR 73y Ciudad Bolivar
=TT T KR 73F KR 73F
33 29/12/2021 EX 19 342 943 10 V6 AK 51 entre TV 33y CL 58A Sury AK 51 entre TV 33y CL 58A Sury AC 68 Ciudad Bolivar
—T = T AC 68 Sur Sur
34 29/12/2021 EX_19_148 1244 11 V3 CL 63 Sur entre CL7g7GSur yKR 73Dy TV | CL 63 Sur entre CL7?)Z3$UF yKR73Dy TV Ciudad Bolivar
30/12/2021 DG 65B Sur entre KR 18M y cl 68B Sur DG 65B Sur entre KR 18M y cl 68B Sur
KR 18X — CL 68A Sur — KR 19 Bis entre KR 18X — CL 68A Sur — KR 19 Bis entre X .
35 12/0412022 MV_19_175_1244 11 V5 | | 68BBIS Sury CL 66A Sur— DG 658 | CL 68BBIS Sury CL 66A Sur — DG 658 | Ciudad Bolivar
Sur - CL 65B Sur entre TV 18Q Bis Ay Sur - CL 65B Sur entre TV 18Q BisAy
KR 18L KR 18L
. . Puente Aranda,
36 12/01/2022 MV_19_173 1244 11 V13 Autopista Sur desdeSSrL 30 Sur hasta CL 1 | Autopista Sur desdeSSrL 30 Sur hasta CL 1 Antonio Narifio,
Los Martires
CPS_941_EM_19 111 V2 Av. Jorge Gaitan Cortes desde Diagonal Av. Jorge Gaitan Cortes desde Diagonal . .
02/02/2022 4 76D Bis A Sur hasta Calle 68d Bis A Sur | 76D Bis A Sur hasta Calle 68d Bis A sur | Cluded Bolivar
37
CPS_941_EM_19_111 V2 Av. Jorge Gaitan Cortes desde TV 72D Av. Jorge Gaitan Cortes desde TV 72D . o
31/10/2022 5 hasta KR 71F hasta KR 71F Ciudad Bolivar
38 08/02/2022 EX 07 203 1244 11 V3 DG 73G Sur entre CL 86 Sury KR 80l'y DG 73G Sur entre CL 86 Sur y KR 801 KR Bosa
— =TT — = KR 77G 777G
39 10/02/2022 EX_02_033_1556_10_V22 CL96yCL99YKR 11Ay KR 14 CL96yCL99yKR 11AyKR 14 Chapinero
40 17/02/2022 EX_07_201_1561_10_V4 TV 79D entre KR %ﬁ yCL72Sury KR TV 79D entre KR 77:& y CL 72 Sury KR Bosa
41 18/02/2022 EX_19 150_1244_11_V1 CL68ASury TV 48y KR 45C y KR 49G CL68ASury TV 48y KR 45Cy KR 49G Ciudad Bolivar
. . Los Martires,
18/02/2022 TRAMO 1: CL 1 hasta DG 22C TRAMO 1: CL 1 hasta DG 22C Puente Aranda
Los Martires,
22 21/06/2022 AV—Nosafé“F\*/Fig-—BUS—Z TRAMO 1-1: DG 22C hasta AC 45 TRAMO 1-1: DG 22C hasta AC 45 Puente Aranda,
_ Teusaquillo
13/07/2022 TRAMO 1-2: AC 45 hasta AC 63 TRAMO 1-2: AC 45 hasta AC 63 Teusaquillo
31/08/2022 TRAMO 2-1: AC 63 hasta AC 72 TRAMO 2-1: AC 63 hasta AC 72 Barrios Unidos
43 14/03/2022 EX_19_339_1561_10_ve | DO02SUryCLOTSUryKR2Z3AYKR | DG 62Sury CLEO7SUry KR 23AVKR 1 Giudad Bolivar
44 16/03/2022 TPD_PL_194 V9 CL 87 entre KR 19B y AK 15 CL 87 entre KR 19B y AK 15 Chapinero
KR 8A entre AC 100y CL 98 KR 8A entre AC 100y CL 98
45 16/03/2022 EX_02_240_575_11 V8 Chapinero
CL93Aentre KR11yKR 9 CL93Aentre KR11y KR 9
46 16/03/2022 EX_19_220_1867_12 V2 DG 64A BIS Sury CL 66 Sur - KR 17G y DG 64A BIS Sury CL 66 Sur - KR 17Gy Ciudad Bolivar

KR 17A

KR 17A
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] FECHA DE ]
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
47 16/03/2022 EX_19_365_1561_10_V4 CL 67B Sury CL 65 Bis Sur - KR 17Hy CL 67B Sury CL 65 Bis Sur - KR17Hy Ciudad Bolivar
KR 42 entre CL 75A Sy CL 73S KR 42 entre CL 75A Sy CL 73S . o
48 18/03/2022 MV_19_324_943_10_V9 TV 38B entre DG 72A Sy KR 42 TV 38B entre DG 72A Sy KR 42 Ciudad Bolivar
49 01/04/2022 EX 19 147 1744 10 V4 KR 18A Bisy KR 18 entre CL 73 Sury CL | KR 18A Bisy KR 18 entre CL 73 Sury CL Ciudad Bolivar
- = - = 73A Sur 73A Sur
KR 8B entre DG 108Ay CL 106 - CL 107
50 05/04/2022 EX_01_297_1236_11 V4 Estacionamiento en via entre KR 8Cy KR 8 - CL 107A entre KR Usaquén
8CyKR8
51 05/04/2022 EX_01_346_1842_12 V5 Estacionamiento en via KR 8B entre CL 118 y CL 122 Usaquén
05/04/2022 KR 15A entre CL 122y CL 125 - CL 122
52 EX_01_353_1842_12 V3 Estacionamiento en via entre KR 15y KR 17 - CL 122 entre KR 18 Usaquén
02/09/2022 yKR18C
53 05/04/2022 EX_01_296_1236_11_V5 Estacionamiento en via CL 113 entre AK 11y KR 10 Usaquén
54 11/04/2022 MV_19_041_1561_10_V9 DG 65 Sur entre CL 65B Sury KR 17J DG 65 Sur entre CL 65B Sury KR 17J Ciudad Bolivar
12/04/2022 KR 67 entre AC 57R Sury TV 70D KR 67 entre AC 57R Sury TV 70D
55 19/07/2022 TPD_PL_2225_V4 Corredor KR 67 sur desde la Autopista Corredor KR 67 sur desde la Autopista Ciudad Bolivar
Sur hasta la TV 70D Sur hasta la TV 70D
CL 62 Sur entre KR 87Cy KR 85A CL 62 | CL 62 Sur entre KR 87C y KR 85A CL 62
56 12/04/2022 BX_07_222_1867_12_V8 Sur entre KR 84A y KR 80H Sur entre KR 84A y KR 80H Bosa
57 12/04/2022 EX_07_038_1561_10_V5 KR 95y KR 92 eméirCL 65 Sury CL 73 KR 95y KR 92 entsrirCL 65 Sury CL 73 Bosa
58 12/04/2022 EX 07 218 1867 12 V1 KR 82C hasta KR 87 y CL 71A Sur hasta KR 82C hasta KR 87 y CL 71A Sur hasta Bosa
- = - = CL 77 Sur CL 77 Sur
CL 63 Sur ala CL 65 Sur entre KR 79C y CL 63 Sur ala CL 65 Sur entre KR 79C y
59 28/04/2022 EX_07_237_1867_12_V3 KR 80H KR 80H Bosa
CL 15 entre AC 57R Sury DG 60 Sur, CL | CL 15entre AC 57R Sury DG 60 Sur, CL . .
60 29/04/2022 MV_19_561_937_09_V8 572y KR 76 y KR 74 572y KR 76 y KR 74 Ciudad Bolivar
KR 38 hasta KR 23 desde CL 68B Sur KR 38 hasta KR 23 desde CL 68B Sur ’ o
61 06/05/2022 CPS_485_19 013 V5 hasta OL 63 Sur hasta CL 63 Sur Ciudad Bolivar
62 06/05/2022 EX 19 216 1867 12 V2 KR 19 hasta KR 18F entre CL 76A'y CL KR 19 hasta KR 18F entre CL 76A'y CL Ciudad Bolivar
- - 82D Sur 82D Sur
AC 60G Sur hasta CL 65 Sur entre Av. AC 60G Sur hasta CL 65 Sur entre Av. - o
63 06/05/2022 ZE_19_226_1561_10_V5 Boyaca y KR 168 Boyaca y KR 168 Ciudad Bolivar
CL 57 B Sur entre KR 61 y KR 70, KR 63 CL 57 B Sur entre KR 61 y KR 70, KR 63
entre DG 57 C Sy CL 57 B Sur, KR 64B entre DG 57 C Sy CL 57 B Sur, KR 64B
64 10/05/2022 MV_07_250_1561_10_V3 | o' CL 55 Sury CL57 B Sur, KR 69A | entre CL 55 Sur y CL 57 B Sur, KR 69A Bosa
entre CL 56 Sury CL 57 B Sur entre CL 56 Sury CL 57 B Sur
Av. Villavicencio entre Autopista Sury AK | Av. Villavicencio entre Autopista Sury AK
65 10/05/2022 MV_19 178_1244 11 V8 51 - Av. Villavicencio entre AK 51y 51 - Av. Villavicencio entre AK 51y Ciudad Bolivar
Acceso a Portal Transmilenio Tunal Acceso a Portal Transmilenio Tunal
. . Calle 74 Sur hasta CL 71A Sur desde KR
66 17/05/2022 EX_07_155_1561_10_V3 Colegio Nueva Colombia Grande 82A hasta KR 80Q Bosa
67 19/05/2022 MV_19 176_1244 11 Pasos peatonales seguros Av. Jorge Gaitan CSoLrltres por Diagonal 70 Ciudad Bolivar
KR 87 C desde CL62S hasta CL 73 Sur KR 87 C desde CL62S hasta CL 73Sur
CL 70SUR desde KR 87C hasta KR 88C CL 70SUR desde KR 87C hasta KR 88C
68 2710572022 MV_07_214 1244 11 V7 | ¢| 73 SUR desde KR 87C hasta KR 88C | CL 73 SUR desde KR 87C hasta KR 88C Bosa
TV 87J desde KR 87C hasta CL71 Sur TV 87J desde KR 87C hasta CL71 Sur
59 02/06/2022 EX_08_208_1744_10_V4 Ciclorruta KR 88B hasta KR 88G Ciclorruta KR 88B hasta KR 88G Bosa

entre CL 49A Sury CL 48A Sur

entre CL 49A Sury CL 48A Sur
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FECHA DE
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
Conectantes nororiental, suroccidental y Conectantes nororiental, suroccidental y Puente Aranda
70 07/06/2022 MV_14_089_1249_11 V11 noroccidental de la AC 19 por NQS noroccidental de la AC 19 por NQS Los Martires
KR 28A entre AC 19y KR 18Ay KR 18A KR 28A entre AC 19y KR 18Ay KR 18A -
71 07/06/2022 EX_14_106_1881_12 V1 entre KR 28A y NQS entre KR 28A y NQS Los Martires
KR 27 entre CL 75 Sury CL 73B Sur - KR 27 entre CL 75 Sury CL 73B Sur - . .
7 18/07/2022 EX_19_209_1867_12 CL 73CBIS Sur entre KR 27 Y KR 27B CL 73CBIS Sur entre KR 27 Y KR 278 | Ciudad Bolivar
73 25/07/2022 CPS 485 19 013 KR 38 hasta KR 23 desde CL 68b sur KR 38 hasta KR 23 desde CL 68b sur Ciudad Bolivar
- == hasta CL 63 sur hasta CL 63 sur
KR 62B Bis Sur hasta KR 51 desde AC 68 | KR 62B Bis Sur hasta KR 51 desde AC 68 . B
74 25/07/2022 EX_19_386_1561_10_V4 Sur hasta CL 65A Sur Sur hasta CL 65A Sur Ciudad Bolivar
CL 71F Sur hasta CL71A Sur desde KR CL 71F Sur hasta CL71A Sur desde KR
75 2510712022 TPD_PL_1988 78C hasta KR 77M 78C hasta KR 77M Bosa
Tramo Av. 1 de Mayo entre AK 10 hasta Tramo Av. 1 de Mayo entre AK 10 hasta Rafael Uribe
76 05/08/2022 MV_15_016_1561_10_V7 'AK 30 'AK 30 Antonio Narifio
TV 78L entre DG 69B Sury CL 65D Sur/ | TV 78L entre DG 69B Sury CL 65D Sur/
KR 80 desde CL 65S hasta CL58C Sur / KR 80 desde CL 65S hasta CL58C Sur /
I 05/08/2022 MV_07_053_1561 10_V5 | R 8C desde CL 65D Sur hasta CL61 | KR 80C desde CL 65D Sur hasta CL 61 Bosa
Sur / CL63 Sur desde KR 80 hasta KR80H | Sur/ CL63 Sur desde KR 80 hasta KR80H
AK 14 hasta KR 31 entre AC 36 Sur AK 14 hasta KR 31 entre AC 36 Sur .
78 12/08/2022 MV_18_355_1561_10_V2 hasta CL 35A Sur hasta CL 35A Sur Rafael Uribe
79 19/08/2022 MV_07_239_937_09_V6 CL 63 Sur desde KR 106A hasta KR 90 CL 63 Sur desde KR 106A hasta KR 90 Bosa
KR 10 entre CL 35ABIS Sury CL 37 Sury | KR 10 entre CL 35ABIS Sury CL 37 Sury
en el sector comprendido entre la KR 9G y | en el sector comprendido entre la KR 9G y .
80 26/08/2022 MV_06_107_1867_12 V5 | |.'«R 10B entre CL 37 Sury TV 11 (CL 40 | la KR 10B entre CL 37 Sury TV 11 (CL 40 | <aael Uribe
Sur) Sur)
TV5A entre CL 48P Sury DG 48J Sur - TV5A entre CL 48P Sury DG 48J Sur -
81 31/08/2022 EX_18 236_1744_10_V4 | CL 48L Surentre TV5Ay KR 5| - CL 48P | CL 48L Sur entre TV5A y KR 51 - CL 48P Rafael Uribe
Sur entre KR 5A Bis y KR 51 Sur entre KR 5A Bis y KR 51
KR 89B hasta KR 88C entre CL 59C Sury | KR 89B hasta KR 88C entre CL 59C Sury
82 16/09/2022 EX_07_408_1561_10_V6 CL 56 Sur CL 56 Sur Bosa
KR 22 hasta KR 23D BIS entre CL 58 Sur | KR 22 hasta KR 23D BIS entre CL 58 Sur . .
83 27/09/2022 EX_19_151_1244_11_V3 y AC 61 Sur y AC 61 Sur Ciudad Bolivar
84 29/09/2022 MV_20_021_670_11_V3 Toda la zona de influencia Toda la zona de influencia Sumapaz
85 29/09/2022 MV_20_025_670_11_V5 Toda la zona de influencia Toda la zona de influencia Sumapaz
KR 80J hasta KR 81D y - AC 75 Sur hasta | KR 80J hasta KR 81D y - AC 75 Sur hasta
86 29/09/2022 EX_07_226_1867_12 CL 730 sur CL 730 Sur Bosa
CL 69C Sur hasta CL 78A Sur - KR 18A CL 69C Sur hasta CL 78A Sur - KR 18A : .
87 29/09/2022 ZE_19_563_937_09_V9 hasta KR 17B hasta KR 17B Ciudad Bolivar
KR 79C hasta KR 78 desde CL 65 Sur KR 79C hasta KR 78 desde CL 65 Sur
88 11/10/2022 EX_07_193_1244_11 hasta CL 59 Sur hasta CL 59 Sur Bosa
KR 79 hasta KR 78G y CL 65 Sur hasta KR 79 hasta KR 78G y CL 65 Sur hasta
89 11/10/2022 EX_07_194_1244_11 CL 63 Sur CL 63 Sur Bosa
90 11/10/2022 MV_07_055_1561_10 CL 59 Sur entre KR 78H hasta KR 79B CL 59 Sur entre KR 78H hasta KR 79B Bosa
KR 79 hasta KR 78G desde CL 65 Sur KR 79 hasta KR 78G desde CL 65 Sur
91 11/10/2022 MV_07_410_1561_10 hasta CL 63 Sur hasta CL 63 Sur Bosa
KR78B hasta KR 77G y CL 60 Sur hasta KR78B hasta KR 77G y CL 60 Sur hasta
92 11/10/2022 TPD_PL_1966 CL 658 Sur CL 658 Sur Bosa
93 27/10/2022 EX 19 147 1244 11 V4 CL 65 Sur hasta CL 67 Sur entre TV 73G | CL 65 Sur hasta CL 67 Sur entre TV 73G Ciudad Bolivar
e yKR 73 yKR 73
CL 86 A Sur hasta CL 82A Sur entre KR CL 86 A Sur hasta CL 82A Sur entre KR
94 17/11/2022 EX_07_212_1244_11 81C con KR 80l 81C con KR 80! Bosa
KR 77B Sur hasta KR 75H entre CL 62| KR 77B Sur hasta KR 75H entre CL 62|
Sury CL 64A Sur Sury CL 64A Sur . B
95 1711172022 BX 19143 1244 11 V2 | (| 621 hasta CL 63 Bis Surentre KR | CL 621 S hasta CL 63 Bis Sur entre KR | iudad Bolivar
74y TV 74Ay KR 74A 741y TV 74A y KR 74A
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FECHA DE
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
KR 16D hasta KR 16B entre CL 63B Sur KR 16D hasta KR 16B entre CL 63B Sur . o
96 17/11/2022 EX_19_340_943_10_V4 CL 628 Sur CL 62B Sur Ciudad Bolivar
Av. Sumapaz en los corregimientos de Av. Sumapaz en los corregimientos de
97 1711112022 MV_20_526_943_10_Vv2 Nazaret, Betania, Pefializa y San Juan Nazaret, Betania, Pefializa y San Juan Sumapaz

Fuente: Elaboracion propia

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista
corresponden a 109 IDs asignados, 98 IDs inspeccionados, 8 IDs en implementacion, 52 IDs
implementados y 11 IDs pendientes por Inspeccién conforme a la informacién relacionada
en la Tabla 3, de conformidad con lo consagrado en el Anexo Téchico SDM-LP-033-2021
donde se definen las etapas para la ejecucion de los diferentes proyectos de sefalizacién
vial.

Tabla 3. Relacion IDs disefios asignados y ejecutados a fecha 30 de noviembre de 2022

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION
N MEDIDAS
DISENOS COMPROMISOS
ESTADO NORMALES SUMINISTROS DE PRIORITARIOS EMERGENCIAS
GESTION
Asignados 109 14 0 86 1
Inspeccionados 98 0 0 86 1
Inspecuonados por 18 0 0 12 0
ejecutar
No se ejecutan 20 0 0 15 0
En implementacion 8 1 0 0 0
Implementados 52 13 0 59 1
Pendientes por 11 0 0 0 0
inspeccion
Fuente: Contrato de Interventoria 2021-2018
Tabla 4. Relacién IDs disefios en ejecucién a fecha 30 de noviembre de 2022
IDs Y CP INTERVENIDOS EN LA SEMANA
ID Disefio Proyecto Direccién Localidad UPZ Estado
- Zona Industrial
AV_NQS_CAI?/I}IzL_BUS_ZOlS Avenida NQS Desde CLZJéI?: hasta DG Pt(;itl\élir:gﬁza La Sabana Suspendido
_ Santa Isabel
. Teusaquillo Zona Industrial
AV_NQS_CARRIL_BUS_2015 Avenida NQS Tramo 1-2: DG 22C Los Matrtires Teusaquillo Suspendido
V14 DIS T1-1 hasta AC 63 .
- = Puente Aranda | Quinta Paredes
IED Colegio KR 18M Bis hasta CL 68
MV_19 292 1561 10_V5 . Sur desde DG 71B Sur | Ciudad Bolivar Lucero En ejecucion
Santa Béarbara
hasta KR 19B
Parque Desde AK 89B hasta KR
EX_07_231_1867_12_V4 Metropolitano 100 entre CL 52 Sury Bosa El Porvenir  |En ejecucion
Porvenir CL 49 Sur
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IDs Y CP INTERVENIDOS EN LA SEMANA

ID Disefio Proyecto Direccién Localidad UPZ Estado
IED Argelia |CL 60B Sur A CL 65 Sur . . i
EX_07_222 1867_12 V8 IED Bosa Nova | entre KR 80H Y KR 81 Bosa Bosa Occidental |En ejecucion
. IED Colegio Av. Jorge Gaitan Cortes
CPS_941 EM_19 111 V25 Angel\l/laolr?e?]sotrepo entre KR 71F y TV 72D Ciudad Bolivar | Ismael Perdomo |En ejecucion

MV_07_293 943 10_V12

Colegio Distrital
Carlos Alban
Holguin

KR 871 hasta KR 80l
desde CL 92A Sur hasta
CL 74C Sur
desde DG 74A Sur hasta
CL 65A Sur desde KR
80J hasta KR 87J

Bosa

Bosa Central

En ejecucion

EX_19_386_1561_10_V4

Instituto Jardin
Infantil Mundo
Interativo

Calle 62C sur entre
Carrera 64 y Carrera 62
Carrera 68C entre Calle

63 sur y Calle 65 sur

Calle 60A sur entre la
Carrera 67 y la Carrera
66

Ciudad Bolivar

Arborizadora

En ejecucion

MV_07_214 1244 11 V7

Colegio Villa
Carolina

KR 87C desde CL62Sur
hasta CL 73 Sur
CL 70 Sur desde KR 87C
hasta KR 88C
CL 73 Sur desde KR 87C
hasta KR 88C
TV 87J desde KR 87C
hasta CL71Sur

Bosa

Bosa Occidental

En ejecucion

Fuente: Contrato de Interventoria 2021-2018

Adicionalmente, a continuacion, se presenta el estado de avance de ejecucion de los
componentes que hacen parte del Contrato SDM-2021-2025, en donde se registran los
valores ejecutados durante el desarrollo del proyecto en el periodo del 12 de agosto de 2021
al 11 de noviembre de 2022 con corte mensual a 30 de noviembre de 2022.

Tabla 5. Relacién Avance proyecto contrato 2021-2025 periodo 12/09/2021 — 11/11/2022 con
corte a 30 de noviembre de 2022

VALOR EJECUTADO MENSUAL
VALOR TOTAL
CUENTA VALOR VERTICAL V'A(\_'IT)OSRUK'/I?’\IEISZ_PRNO-I?L (Incluido ALU) ESTADO
ACTAMES 1 $56.990.754 $279.588.752 $336.579.506 CANCELADO
ACTA MES 2 $102.663.244 $480.200.048 $582.863.292 CANCELADO
ACTA MES 3 $78.288.774 $445.946.185 $524.234.959 CANCELADO
ACTA MES 4 $86.093.645 $420.408.897 $506.502.542 CANCELADO
ACTA MES 5 $76.273.066 $484.684.946 $560.958.012 CANCELADO
ACTA MES 6 $132.000.318 $529.199.019 $661.199.337 CANCELADO
ACTA MES 7 $119.603.817 $661.430.935 $781.034.753 CANCELADO
ACTA MES 8 $101.159.908 $569.870.338 $671.030.246 CANCELADO
PAO1-PR0O1-MDO1 V.2.0
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VALOR EJECUTADO MENSUAL
VALOR TOTAL
CUENTA VALOR VERTICAL V'B(‘k)OSRUHM?I\IEISZ_PRNOT?L (Incluido A.LU) ESTADO
ACTA MES 9 $107.941.859 $526.693.854 $634.635.713 CANCELADO
ACTA MES 10 $123.097.357 $506.758.787 $629.856.144 CANCELADO
ACTA MES 11 $109.577.053 $498.184.556 $607.761.609 CANCELADO
ACTA MES 12 $113.931.254 $540.583.370 $654.514.624 CANCELADO
ACTA MES 13 $107.803.838 $566.549.918 $674.353.756 CANCELADO
ACTA MES 14 $25.975.051 $675.498.285 $701.473.336 CANCELADO
ACTA MES 14 $107.510.258 $569.205.000 $676.715.258 EN TRAMITE

Fuente: Contrato de Interventoria 2021-2018

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO - CERTIFICADOS DE REGISTROS

PRESUPUESTALES - CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto
como vigencias futuras, conforme a los cortes de obra aprobados por la Interventoria segln
la ejecucion relacionada en el numeral anterior con corte al 30 de noviembre de 2022.

En razén de lo anterior,

en las siguientes tablas se muestra la relaciébn de recursos

asignados.
Tabla 6. Recursos asignados como vigencias futuras

cop FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO VICERCIA
1224 23/02/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2021

12 12/03/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2022

13 12/03/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2022

12 12/03/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2023

13 12/03/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2023
CcDP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO VICENCIA

10 04/01/2022 023011604490000007587 para sefiales de transito 2022
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
1921 28/07/2021 $ 2,829,999,937.00 $ 2,829,999,937.00
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CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
20 28/07/2021 $ 7,499,519,218.00 $ 7,499,519,218.00
20 28/07/2021 $ 7,499,519,195.00 $ 7,499,519,195.00
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
2 10/01/2022 $ 7.499.519.218.00 $ 7.499.519.218.00

Fuente: Elaboracion propia
En la Tabla 7 se presenta el estado de los cortes realizados, segun la ejecucion mostrada en
la Tabla 5, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados en la
Tabla 6 “Recursos asignados como vigencias futuras”.

Tabla 7. Cortes de Obra Vs Recursos asignados

SALDO CRP
MES CRP VALOR CRP VALOR f FACTURA
EJECUTADO INICIAL VIGENCIA INICIAL ACIJNI\IA(EJTI/;DO EJECUTADO REGARANTIA VALOR PAGADO No. FECHA

12 de agosto a 11

de septiembre 1921 2021 $ 336,579,506 $ 16,828,975 $ 336,579,506 Csvi 30/09/2021
Mes 1

12 de septiembre

a 11 octubre 1921 2021 $ 582,863,292 $ 29,143,165 $ 582,863,292 CSV002 30/10/2021
Mes 2

12 de octubre a 11

de noviembre 1921 2021 $524.234.959 $26.211.748 $524.234.959 CSV003 30/11/2021

Mes 3 $2829,999,937 | $ 2,829,999,937

12 de noviembre a

11 de diciembre 1921 2021 $506.502.542 $25.325.127 $506.502.542 Csvo04 28/02/2022
Mes 4

12 de diciembre a

11 de enero 2022 1921 2021 $560.958.012 $28.047.901 $560.958.012 CSV005 28/02/2022

Mes 5

L2deenero a1l | 1921 2021 $318.861.626 $318.861.626
de febrero 2022 $33.059.967 CSV006 04/04/2022
Mes 6 2 2022 $342.337.711 $342.337.711

12 de febrero a 11
de marzo de 2022 2 2022 $781.034.753 $39.051.738 $781.034.753 Csvo07 30/04/2022
Mes 7
12 de marzo a 11
de abril de 2022 2 2022 $671.030.246 $33.551.512 $671.030.246 CSV008 30/05/2022
Mes 8
12 de abril a 11 de

mayo de 2022 2 2022 $634.635.713 $31.731.785.65 $634.635.713 CSV009 30/06/2022
Mes 9
12 de mayoa 11
de junio de 2022 2 2022 $629.856.144 $31.492.807 $629.856.144 CSV010 30/07/2022
Mes 10
12 dejunioa 11
de julio de 2022 2 2022 $7.499.519.218 $7.499.519.218 $607.761.609 $30.388.080 $607.761.609 Csvo11 30/08/2022
Mes 11
12 de julio a1l de
agosto de 2022 2 2022 $654.514.624 $32.725.731 $654.514.624 csvo12 30/09/2022
Mes 12
12 de agosto a 11
de septiembre de

2022 2 2022 $674.353.756 $33.717.688 $674.353.756 CsVo013 30/10/2022

Mes 13
12 de septiembre
a 11 de octubre de
2022
Mes 14
12 de octubre a 11
de noviembre de
2022
Mes 14

2 2022 $701.473.336 $35.073.667 $701.473.336 Csvo14 30/11/2022

2 2022 676.715.258 $33.835.762 676.715.258 CsVo15 EN TRAMITE

Fuente: Elaboracion propia
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La cuenta del periodo comprendido entre el 12 octubre al 11 de noviembre de 2022 se

encuentra en tramite de verificacion y posterior pago, sequn los procedimientos establecidos

en el area financiera de la Secretaria Distrital de Movilidad.

A continuacion, y con corte al 30 de noviembre de 2022, se tienen los saldos de los
Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla 8. Pagos realizados Vs Recursos asignados

v | e | e | VOIS | wMoR | swoocw | Ao | scummseo | doce
$336,579,506 $2,493,420,431 $336,579,506 $336,579,506 1
$582,863,292 $1,910,557,139 $919,442,798 $919,442,798 2
$524,234,959 $1,386,322,180 $1,443,677,757 $1,443,677,757 3
2021 1921 28/07/2021 $2,829,999,937
$506,502,542 $879,819,638 $1,950,180,299 $1,950,180,299 4
$560,958,012 $318,861,626 $2,511,138,311 $2,511,138,311 5
$318,861,626 $0 $2,829,999,937 $2,829,999,937
$342,337,711 $7,157,181,507 $342,337,711 $3,172,337,648 ®
$781,034,753 $6,376,146,754 $1,123,372,464 $3,953,372,401 7
$671,030,246 $5,705,116,508 $1,794,402,710 $4,624,402,647 8
$634,214,654 $5,070,901,854 $2,428,617,364 $5,258,617,301 9
$629,856,144 $4,441,045,710 $3,058,473,508 $5,888,473,445 10
2022 2 10/01/2022 $7,499,519,218
$607.761.609 $3.883.284.101 $3.666.235.117 $6.496.235.054 11
$654.514.624 $3.178.769.477 $4.320.749.741 $7.150.749.678 12
$674.353.756 $2.504.415.721 $4.995.103.497 $7.825.103.434 13
$701.473.336 $1.802.942.385 $5.696.576.833 $8.526.576.770 14
$676.715.258 1.126.227.127 $6.373.292.091 $9.203.292.028 15
2023 20 28/07/2021 $7,499,519,195.00 $0 $ 7,499,519,195.00

Fuente: Elaboracion propia

De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 9 se muestra el analisis financiero a corte del 30 de
noviembre de 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos
asignados:

Tabla 9. Estado del Contrato con corte al 30 de noviembre de 2022

ITEM ITEMS VALORES
1 Valor del Contrato $17.829.038.350.00
2 Valor Ejecutado $9.203.292.028.00
3 Saldo por Ejecutar $8.625.746.322.00
4 Valor pagado $8.526.576.770.00
5 Saldo CRP 1921 $0.00
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ITEM ITEMS VALORES
6 Saldo CRP 2 $1.126.227.127.00
7 Saldo CRP 20 $7,499,519,195.00

Fuente: Elaboracion propia

La cuenta del periodo comprendido entre 12 octubre al 11 de noviembre de 2022 se
encuentra en tramite de verificacion y posterior pago, sequn los procedimientos establecidos
en el area financiera de la Secretaria Distrital de Movilidad.

6. CONCLUSIONES

Con corte al 30 de Noviembre de 2022, en el Marco del Contrato SDM-2021-2025 se realiz6
implementacién de los componentes de sefializacion vertical y horizontal de los IDs
relacionados en la Tabla 3 localizados en las localidades de Bosa y Ciudad Bolivar,
Sumapaz, Suba, Usaquén, Chapinero, Los Martires, Puente Aranda y Teusaquillo.

Se continua con la implementacion de sefializacion de los IDs y CPs asignados en las
localidades de Bosa, Ciudad Bolivar y Sumapaz.

Al corte del 30 de noviembre de 2022, se han realizado catorce (14) pagos del contrato de
obra 2021-2025 por valor de $8.526.576.770.00 y se encuentra en tramite, segun los
procedimientos establecidos en el area financiera de la Secretaria Distrital de Movilidad el
pago No. 15 por valor de $676.715.258.00.

Con el pago de la cuenta No. 6 se agotaron los recursos del Registro presupuestal No. 1921
de la vigencia 2021 por valor de $2.829.999.937.00.
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