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SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD
INFORME MENSUAL DE EJECUCION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022
CONTRATO DE INTERVENTORIA SDM 2021-2018
INTRODUCCION

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecucion para el mes de Octubre
de 2022 del Contrato de Interventoria SDM 2021-2018 correspondiente a las actividades
llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado
entre el CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021 y la SECRETARIA DISTRITAL DE
MOVILIDAD - SDM, el cual tiene por objeto “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE
OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL
SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”- (LOTE 7).

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecucion con corte al 30 de Octubre del afio 2022 con énfasis en
el estado financiero segun las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoria
SDM-2021-2018.

Objetivos Especificos Del Informe

e Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2025 con corte al 30 de
Octubre de 2022, en cada uno de los componentes definidos para la ejecucion del
proyecto de suministro e implementacion de sefializacién vial en la ciudad, toda vez
gue se pagara un porcentaje hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor total del
Contrato de Interventoria que serd pagado mensualmente en proporcién al avance
registrado en el acta de obra del mes respectivo del contrato de obra.

e Relacionar el avance del Contrato de Interventoria SDM-2021-2018 con corte al 30
de Octubre de 2022, en cada uno de los componentes definidos para la ejecucion del
contrato indicados en el anexo Técnico del proceso SDM-CMA-039-2021.

¢ Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de Octubre de 2022
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva
ejecucion.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM 2021-2018
A continuacién, se muestran la localizacién y los principales datos del contrato de obra e
interventoria y las modificaciones y ajustes realizados en la ejecucion de los contratos con
corte al 30 de Octubre de 2022.
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Figura 1. Localizacion y localidades zona 7 - Sur-occidente
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Tabla 1. Datos del Contrato de Obra 2021 — 2025

CONTRATO No.

SDM-2021-2025

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E
IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y

OBJETO DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.” LOTE 7- ZONA SUR-OCCIDENTE.
CDPs
No. FECHA VALOR VIGENCIA
CERTIFICADOS DE 1224 23/02/2021 $ 19.810.000.000,00 2021
DISPONIBILIDAD 12 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2022
PRESUPUESTAL:
13 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2022
12 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2023
13 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2023
CERTIFICADO DE CDP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022
DISPONIBILIDAD No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL 2022: 10 04/01/2022 $44.997.073.858 2022
RPs
No. FECHA VALOR VIGENCIA
CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL- 1921 28/07/2021 $ 2.829.999.937 2021
20 28/07/2021 $ 7.499.519.218 2022
20 28/07/2021 $ 7.499.519.195 2023
RP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022
CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL 2022 No. FECHA VALOR VIGENCIA
2 10/01/2022 $7.499.519.218 2022

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y
OCHO MIL  TRESCIENTOS  CINCUENTA  PESOS MICTE
($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el afio de
suscripcion del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administracion,
imprevistos y utilidad (AlU), impuestos, tasas, gravamenes y todos los
costos directos o indirectos derivados de la ejecucion del contrato.

PLAZO INICIAL DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De
acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2025.

FECHA DE INICIACION:

12 de Agosto de 2021

FECHA DE TERMINACION:

11 de febrero de 2024

CONTRATISTA:

CONSORCIO SENALIZACION VIAL BOGOTA

IDENTIFICACION:

NIT: 901.500.183-3

INTERVENTORIA

CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021
CONTRATO SDM-2021-2018
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Tabla 2. Datos del Contrato de Interventoria 2021 — 2018

CONTRATO No. SDM-2021-2018
“INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO
OBJETO ES: “REALIZAR !_AS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E
IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA
C.”- (LOTE7)
CDPs
CERTIFICADOS DE No. FECHA VALOR VIGENCIA
DISPONIBILIDAD 1681 | 19/04/2021 $ 4.446.297.584,00 2021
PRESUPUESTAL:
11 10/03/2021 $ 11.006.732.000,00 2022
11 10/03/2021 $ 11.006.732.000,00 2023
CERTIFICADO DE CDP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022
DISPONIBILIDAD No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL 2022: 8 04/01/2022 $10.661.770.575 2022
RPs
CERTIFICADOS DE No. FECHA VALOR VIGENCIA
REGISTRO 1951 02/08/2021 $616.135.417 2021
PRESUPUESTAL:
20 28/07/2021 $ 1.523.086.750 2022
20 28/07/2021 $ 1.568.779.340 2023
CERTIFICADOS DE RP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022
REGISTRO No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL 2022: 11 10/01/2022 $1.523.086.750 2022
TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES UN MIL QUINIENTOS
SIETE PESOS M/CTE. ($3.708.001.507,00), equivalente a 4.081,33
VALOR INIC_IAL DEL SMLMV para el afio de suscripcion del contrato (2021), dichas sumas
CONTRATO: ; . . -
incluyen IVA, impuestos, tasas, gravamenes, y todos los costos directos o
indirectos derivados de la ejecucion del contrato.
PLAZO INICIAL DE El plazo de ejecucion del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De
EJECUCION: acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2018-2025.
FECHA DE INICIACION: 12 de Agosto de 2021
FECHA DE TERMINACION: 11 de febrero de 2024
CONTRATISTA: CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021
IDENTIFICACION: NIT: 901.500.320-6

Fuente: Elaboracion propia
3. ALCANCE DEL PROYECTO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los documentos del proceso de contratacion No. SDM-
CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del contrato 2021-2018, ZONA 7 - ZONA
SUR-OCCIDENTE.
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El interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la oferta
econdmica y con sus propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacion final, las actividades propias de interventoria segin establece
la legislacion vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se
ejercera la interventoria.

El interventor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados
con la presentacién de la propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2025 corresponde al
12 de Agosto de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de Octubre de 2022; desde la
SDM-DTI-SS se asigné a través del Contrato de Interventoria SDM-2021-2018 la
implementacién de los IDs relacionados en la Tabla 3, el Corredor vial de la Autopista Sur,
Avenida NQS, ciclorruta en calzada de la Av. Suba, (calzada sur Carrera 91 hasta Avenida
Calle 127 y calzada norte Calle 128B hasta Carrera 85) y ocho (08) IDs de disefio de
sefalizacién para el proyecto Estacionamiento en Via que hacen parte de los proyectos
estratégicos de la SDM en términos de sefializacion y seguridad vial buscando garantizar la
adecuada informacion de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre las vias de
estos proyectos.

Tabla 3. Relacion ID disefios asignados para implementacién al 30 de Octubre de 2022

FECHA DE
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
Liceo Moderno Betania KR 87 con CL 51B-36 Sur
1 12/08/2021 EX_07_205_1244_11 It i f Aqi Bosa
PO — Jardin Infantil Universo Magico de los KR 86F No. 51B-04 Sur
Exploradores
Colegio Carlos Pizarro CL 73 Sur entre KR 100 y KR 104
2 12/08/2021 EX_07_038_1561_10 Bosa
Jardin Infantil Pasitos de Gigante KR 99 A No. 71 Sur — 39
12/08/2021 Colegio Liceo Mixto Los Centauros KR 87M No. 61A — 84 Sur
EX_07_207_1244 11 B
: 03/06/2022 SO7-207 124 gé_cs 3?(?;8”712:9 é\n'frg chl_yelngxa Sgﬁf:y G1 | CL59CS entre AK 89B y KR 88C, KR 88C o8
57 Sur y KR 87C entre CL 66A Sury CL 57 Sur
Colegio Distrital Ismael Perdomo, KR 71 F entre DG 62G Sur hasta CL Ciudad
4 12/08/2021 EX_19_219_1867_12 Instituto Orestes Sindici 64A S Bolivar
5 12/08/2021 EX_19_386_1561_10 Colegio Rogelio Salmona CL 66 Sur con CL 59 ggfﬂlzcﬁ
Colegio Rural Pasquilla IED Sede
Bachillerato TV3No.3-19 Sumapaz
6 12/08/2021 MV_19_080_1561_10_V7 | Colegio Rural Pasquilla Sede Primaria CL4No.2-18 Sumapaz
Colegio Rural Pasquilla IED Sede C - " .
Km13 via Pasquila km 13 Via Pasquilla Sumapaz
Corredor Autopista Sur desde KR 77C Bosa
7 24/08/2021 MV_19 173_1244 11 V12 Corredor Autopista Sur - Fase 1 P! Ciudad
Sur hasta KR 52 Bolivar
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] FECHA DE ]
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
8 17/09/2021 EX_19 220 1867_12 Ciudad de Montreal KR 17B No. 64B — 45 Sur gg‘lg";‘:
. Sede A: Carrera 18 T Ciudad
9 17/09/2021 MV_19 175 1244 11 |IED Santa Barbara No. 65A — 27 Sur Bolivar
10 17/09/2021 EX_07_218_1867_12 |IED Alfonso Reyes Echandia KR 86 No. 74 — 00 Sur Bosa
CL 65H No. 78A — 03 Sur, KR 78C entre
17/09/2021 - |ED Luis Lépez de Mesa CL 65A Sury CL 74 Sur, KR 801 entre CL Bosa
21/12/2021 P 80 Sury TV 80I, KR 86 entre KR 80l y CL
73A Bis Sur
11 MV_07_293_943_10
KR 87! hasta KR 801 y CL 92A Sur hasta
27/05/2022 Colegio San Bernardino CL 74C SUR desde DG 74A Sur hasta CL Bosa
65A Sur desde la KR 80J hasta la KR 87J
12 17/09/2021 CPS_937_ZE_07_200 |ED Nuevo Chile CL 56 Sur No. 72G - 20 Bosa
Sede A: KR 18 M No. 69J-25 Sur
17/09/2021 |IED Villamar Sede B: CL 68 D Sur No. 18Z-18
13 MV_19_292_1561_10 Sede C: CL 691 Sur No. 18M — 09 g'”f’ad
olivar
26/04/2022 KR 18M Bis hasta CL 68 Sur desde la | KR 18M Bis hasta CL 68 Sur desde la DG
DG 71B Sur hasta la KR 19B 71B Sur hasta la KR 19B
14 27/09/2021 EX_07_208_1244 11 IED Kimi Pernia Domicé CL 82 Sur No. 89 - 21 Bosa
15 27/09/2021 EX 07 204 1244 11 |IED Brasilia CL 53 Bis Sur No. 87 - 08 Bosa
27/09/2021 |ED EIl Porvenir CL 51 Sur No. 91D - 56
25/03/2022 KR 59A entre CL 52 Sury CL 49 Sury | KR 59A entre CL 52 Sury CL 49 Sury CL
16 EX 07 231 1867 12 CL 50 Sur entre KR 79C y KR 94 50 Sur entre KR 79C y KR 94 Bosa
AK 89B hasta KR 100 entre CL 52 Sur AK 89B hasta KR 100 entre CL 52 Sury
09/06/2022 y CL 49 Sur CL 49 Sur
27/09/2021 |IED Villas del Progreso KR 102A No. 56F - 34 Sur
17 20/03/2022 EX 07 011 1561 10 CL 55 Sury CL 59 Sur entre KR 107y | CL 55 Sury CL 59 Sur entre KR 107 y AK Bosa
— = — AK 89A 89A
09/06/2022 CL31B Sentre KR21BY KR 23C CL 31B Sentre KR21BY KR 23C
L . CL66yCL67entre KR71yKR 72y TV )
18 21/10/2021 EX_19 148 1244 11 Colegio Distrital Maria Mercedes 70G entre CL 66 y CL 63A Sur - TV 70G Ciudad
Carranza Bolivar
No. 65-02 Sur
Solicitud de reductores de velocidad, Ciudad
19 21/10/2021 EX_19_193_1867_12 mantenimicnto. sefializacion Calle 62 Sur No. 19BSur Bolivar
. < . : Colegio Santa Barbara IED Sede B - CL .
20 21/10/2021 MV_19_175_1244 11 Colegio sam"’;_gsag’;‘{)?e'sja’d'” Infantil | 69's 418 C-65, Jardin Infantil Los Robles - ggfﬂ,fr'
CL 66C Sur # 18Y-03
Colegios IED Ciudad Bolivar y el . Ciudad
21 21/10/2021 EX_19_371_1561_10 Colegio El Nogal Transversal 54 con Diagonal 70 Sur Bolivar
19/11/2021 Varias Zonas de Influencia Varias Zonas de Influencia
22 MV_19_080_1561_10_V7 Sumapaz
18/07/2022 Toda la zona de influencia Toda la zona de influencia
Ciclorruta en calzada de la Av. Suba, Ciclorruta en calzada de la Av. Suba,
calzada sur Carrera 91 hasta Avenida calzada sur Carrera 91 hasta Avenida
23 03/11/2021 MV_11_352_1236_11_V7 Calle 127 y calzada norte Calle 128B Calle 127 y calzada norte Calle 128B Suba
hasta Carrera 85 hasta Carrera 85
Transversal 80! entre Calle 86 Sury Transversal 801 entre Calle 86 Sur y limite
24 10/11/2021 MV_07_293_943_10_V13 limite con Soacha con Soacha Bosa
25 18/11/2021 EX 19 342 943 10 V5 CL 59C Sury CL 58A Sur entre AK 51 CL 59C Sury CL 58A Sur entre AK 51y Clugad
— T T T y KR 38 KR 39 Bolivar
26 22/11/2021 EX_02_038_1556_10_V16 Lote No. 4 para el proyecto Lote No. 4 para el proyecto Chapinero
Estacionamiento en Via Estacionamiento en Via
27 23/11/2021 EX 19 142 1244 11 V8 AC 61 Sury CL 64 Sur entre KR 22Fy | AC 61 Sury CL 64 Sur entre KR 22F y KR Clugjad
_19_ 14z A KR 45 46 Bolivar
28 23/11/2021 MV_19_178_1244 11 v8 | AV V"'av'ce”°'°4‘;r‘c"e KRATAYKR | Ay, villavicencio entre KR 47A y KR 45C g'(:fgg‘f
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FECHA DE
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
Puente
Autopista Sur entre Carrera 52 Autopista Sur entre Carrera 52 y Carrera Aranda,
29 23/11/2021 MV_19 173 1244 11 V12 P y P! y Antonio
Carrera 39 39 Narifi
arifio,
Tunjuelito
CL 621 Sur hasta CL 63 Sur entre KR CL 62! Sur hasta CL 63 Sur entre KR 75L Ciudad
30 01/12/2021 MV_19_133_1744_10_v4 75L hasta KR 73D hasta KR 73D Bolivar
06/12/2021 KR 31 entre TV 33 y DG 68K Sur KR 31 entre TV 33 y DG 68K Sur
31 EX_19_223_1867_12_V4 Ciudad
03/08/2022 I _eeI_ —e CL 68D Sur hasta CL 69G Sur CL 68D Sur hasta CL 69G Sur Bolivar
entre KR20Cy TV 33 entre KR20Cy TV 33
CL 62D Sur entre CL 60A Sury KR 73 CL 62D Sur entre CL 60A Sury KR 73y Ciudad
32 27/12/2021 MV_19_414_937_09_V9 Y KR 73F KR 73F Bolfvar
33 20/12/2021 EX_19_342_943_10_V6 AK 51 entre TV 33y CL 58A Sury AK 51 entre TV 33y CL 58A Sury AC 68 Clugad
AC 68 Sur Sur Bolivar
34 29/12/2021 EX_19_148_1244 11 V3 CL 63 Sur entre CL 67 Sury KR 73Dy | CL 63 Sur entre CL 67 Sury KR73Dy TV (ng:ﬁ/a;
30/12/2021 DG 65B Sur entre KR 18M y cl 68B Sur DG 65B Sur entre KR 18M y cl 68B Sur
KR 18X — CL 68A Sur — KR 19 Bis KR 18X — CL 68A Sur — KR 19 Bis entre Ciudad
35 12/04/2022 MV_19_175_1244 11 V5 | entre CL 68BBIS Sury CL 66A Sur— | CL 68BBIS Sur y CL 66A Sur — DG 65B Bolivar
DG 65B Sur - CL 65B Sur entre TV 18Q Sur - CL 65B Sur entre TV 18Q Bis Ay
Bis Ay KR 18L KR 18L
Puente
Autopista Sur desde CL 30 Sur hasta | Autopista Sur desde CL 30 Sur hasta CL 1 Aranda,
36 12/01/2022 MV_19_173_1244 11 V13 Antonio
CL 1 Sur Sur i
Narifio, Los
Martires
Av. Jorge Gaitan Cortes desde . . .
02/02/2022 CPS_941_EM_19_111_V2 Diagonal 76D Bis A Sur hasta Calle 68d Av. Jor_ge Gaitan Cortes desde E_)lagonal Clugad
4 ; 76D Bis A Sur hasta Calle 68d Bis A Sur Bolivar
37 Bis A Sur
31/10/2022 CPS_941_EM_19_111 V2 | Av. Jorge Gaitan Cortes desde TV 72D Av. Jorge Gaitan Cortes desde TV 72D Ciudad
5 hasta KR 71F hasta KR 71F Bolivar
38 08/02/2022 EX_07_203_1244_11_V3 DG 73G Sur entre CL 86 Sury KR 801y | DG 73G Sur entre CL 86 Sur y KR 80l KR Bosa
39 10/02/2022 EX_02_033_1556_10_V22 CL96yCL99yKR 11Ay KR 14 CL96yCL99yKR 11Ay KR 14 Chapinero
40 1710212022 EX_07_201_1561_10_V4 TV 79D entre KR 77Gy CL 72 Sury TV 79D entre KR 77G y CL 72 Sury KR Bosa
KR 78K 78K
a1 18/02/2022 EX_19 150 1244 11_vi | CLOBBASUTY T\ngg YKR45Cy KR CL 68A Sury TV 48 y KR 45C y KR 49G g';ﬂg
Los Martires,
18/02/2022 TRAMO 1: CL 1 hasta DG 22C TRAMO 1: CL 1 hasta DG 22C Puente
Aranda
Los Martires,
42 21/06/2022 AV_NQS_CARRIL_BUS_2 TRAMO 1-1: DG 22C hasta AC 45 TRAMO 1-1: DG 22C hasta AC 45 Puente
015 V12 Aranda,
_ Teusaquillo
13/07/2022 TRAMO 1-2: AC 45 hasta AC 63 TRAMO 1-2: AC 45 hasta AC 63 Teusaquillo
31/08/2022 TRAMO 2-1: AC 63 hasta AC 72 TRAMO 2-1: AC 63 hasta AC 72 Eizgg:
43 14/03/2022 EX_19_339_1561_10_V6 DG 62 Sury CL 67 Sury KR 23Ay KR DG 62 Sury CL 67 Sury KR 23Ay KR Clugjad
19G 19G Bolivar
44 16/03/2022 TPD_PL_194 V9 CL 87 entre KR 19B y AK 15 CL 87 entre KR 19B y AK 15 Chapinero
KR 8A entre AC 100 y CL 98 KR 8A entre AC 100 y CL 98
45 16/03/2022 EX_02_240 575 11 V8 Chapinero
CL93Aentre KR11y KR 9 CL93Aentre KR11y KR 9
DG 64A BIS Sury CL 66 Sur - KR 17G DG 64A BIS Sury CL 66 Sur - KR 17Gy Ciudad
46 16/03/2022 EX_19_220_1867_12_V2 Y KR 17A RR1TA Bolivar
CL 67B Sury CL 65 Bis Sur- KR 17Hy CL 67B Sury CL 65 Bis Sur- KR 17H y Ciudad
47 16/03/2022 EX_19 365_1561_10 V4 KR 17N KR 17N Bolivar
KR 42 entre CL 75A Sy CL 73S KR 42 entre CL 75A Sy CL 73S Ciudad
48 18/03/2022 MV_19_324_943_10_V9 TV 388 entre DG 72A Sy KR 42 TV 388 entre DG 72A Sy KR 42 Bolivar
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FECHA DE
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
49 01/04/2022 EX 19 147 1744 10 V4 KR 18A Bisy KR 18 entre CL 73 Sury | KR 18A Bisy KR 18 entre CL 73 Sury CL C|ugjad
— == - = CL 73A Sur A Sur Bolivar
KR 8B entre DG 108Ay CL 106 - CL 107
50 05/04/2022 EX_01_297_1236_11 V4 Estacionamiento en via entre KR 8Cy KR 8 - CL 107A entre KR Usaquén
8CyKR8
51 05/04/2022 EX_01_346_1842_12 V5 Estacionamiento en via KR 8B entre CL 118 y CL 122 Usaquén
05/04/2022 KR 15A entre CL 122y CL 125 - CL 122
52 EX_01_353_1842_12 V3 Estacionamiento en via entre KR 15y KR 17 - CL 122 entre KR 18 Usaquén
02/09/2022 yKR18C
53 05/04/2022 EX_01_296_1236_11_V5 Estacionamiento en via CL 113 entre AK 11 y KR 10 Usaquén
54 11/04/2022 MV_19 041 1561_10_V9 DG 65 Sur entre CL 65B Sury KR 17J DG 65 Sur entre CL 65B Sury KR 17J (B:g:ﬁ/aa?'
12/04/2022 KR 67 entre AC 57R Sury TV 70D KR 67 entre AC 57R Sury TV 70D .
55 TPD_PL_2225 V4 Ciudad
10/07/2022 — — Corredor KR 67 sur desde la Autopista Corredor KR 67 sur desde la Autopista Bolivar
Sur hasta la TV 70D Sur hasta la TV 70D
CL 62 Sur entre KR 87Cy KR 85A CL | CL 62 Sur entre KR 87C y KR 85A CL 62
56 12/04/2022 EX_07_222_1867_12_V8 62 Sur entre KR 84A y KR 80H Sur entre KR 84A y KR 80H Bosa
57 12/04/2022 EX_07_038_1561_10_V5 KR 95y KR 92 entSrErCL 65 Sury CL 73 KR 95y KR 92 entsrirCL 65 Sury CL 73 Bosa
KR 82C hasta KR 87 y CL 71A Sur KR 82C hasta KR 87 y CL 71A Sur hasta
58 12/04/2022 EX_07_218_1867_12_V1 hasta CL 77 Sur CL 77 Sur Bosa
CL 63 Sur ala CL 65 Sur entre KR 79C | CL 63 Sur ala CL 65 Sur entre KR 79C y
59 28/04/2022 EX_07_237_1867_12_V3 y KR 80H KR 80H Bosa
CL 15 entre AC 57R Sur y DG 60 Sur, CL 15entre AC 57R Sur y DG 60 Sur, CL Ciudad
60 29/04/2022 MV_19_561_937_09_v8 CL57ZyKR 76 y KR 74 57Zy KR 76 y KR 74 Bolivar
KR 38 hasta KR 23 desde CL 68B Sur KR 38 hasta KR 23 desde CL 68B Sur Ciudad
61 06/05/2022 CPS_485_19_013_V5 hasta CL 63 Sur hasta CL 63 Sur Bolivar
KR 19 hasta KR 18F entre CL 76Ay CL | KR 19 hasta KR 18F entre CL 76Ay CL Ciudad
62 06/05/2022 EX_19 216_1867_12_V2 82D Sur 82D Sur Bolivar
AC 60G Sur hasta CL 65 Sur entre Av. AC 60G Sur hasta CL 65 Sur entre Av. Ciudad
63 06/05/2022 ZE_19_226_1561_10_V5 Boyaca y KR 168 Boyaca y KR 168 Bolivar
CL 57 B Sur entre KR 61y KR 70, KR CL 57 B Sur entre KR 61y KR 70, KR 63
63 entre DG 57 C Sy CL 57 B Sur, KR entre DG 57 C Sy CL 57 B Sur, KR 64B
64 10/05/2022 MV_07_250_1561_10_V3 | g15 entre CL 55 Sury CL 57 B Sur, KR | entre CL 55 Sur y CL 57 B Sur, KR 69A Bosa
69A entre CL 56 Sury CL 57 B Sur entre CL 56 Sury CL 57 B Sur
Av. Villavicencio entre Autopista Sury Av. Villavicencio entre Autopista Sur y AK Ciudad
65 10/05/2022 MV_19 178_1244 11 V8 | AK 51 - Av. Villavicencio entre AK 51y 51 - Av. Villavicencio entre AK 51y -
o S Bolivar
Acceso a Portal Transmilenio Tunal Acceso a Portal Transmilenio Tunal
. . Calle 74 Sur hasta CL 71A Sur desde KR
66 17/05/2022 EX_07_155_1561_10_V3 Colegio Nueva Colombia Grande 82A hasta KR 80Q Bosa
67 19/05/2022 MV_19 176_1244 11 Pasos peatonales seguros Av. Jorge Gaitan Cortes por Diagonal 70 C'Ugad
Sur Bolivar
KR 87 C desde CL62S hasta CL 73
Sur
CL 70SUR desde KR 87C hasta KR KR 87 C desde CL62S hasta CL 73Sur
CL 70SUR desde KR 87C hasta KR 88C
68 27/05/2022 MV_07_214_1244_11_V7 | 88C Bosa
CL 73 SUR desde KR 87C hasta KR CL 73 SUR desde KR 87C hasta KR 88C
88C TV 87J desde KR 87C hasta CL71 Sur
TV 87J desde KR 87C hasta CL71 Sur
Ciclorruta KR 88B hasta KR 88G Ciclorruta KR 88B hasta KR 88G
59 02/06/2022 EX_08_208_1744_10_v4 entre CL 49A Sur y CL 48A Sur entre CL 49A Sur y CL 48A Sur Bosa
Conectantes nororiental, suroccidental Conectantes nororiental, suroccidental y Puente
70 07/06/2022 MV_14_089_1249_11_Vi1 y noroccidental de la AC 19 por NQS noroccidental de la AC 19 por NQS Arar)dg
Los Martires
KR 28A entre AC 19y KR 18Ay KR KR 28A entre AC 19y KR 18Ay KR 18A P
71 07/06/2022 EX_14 106_1881 12 V1 18A entre KR 28A y NOS entre KR 28A y NQS Los Martires
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FECHA DE
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
KR 27 entre CL 75 Sury CL 73B Sur - KR 27 entre CL 75 Sury CL 73B Sur - Ciudad
2 18/07/2022 EX_19 209 1867 12 | (| 73cBIS Surentre KR 27 Y KR 27B |  CL 73CBIS Sur entre KR 27 Y KR 278 Bolivar
KR 38 hasta KR 23 desde CL 68b sur KR 38 hasta KR 23 desde CL 68b sur Ciudad
& 25/07/2022 CPS_485_19_013 hasta CL 63 sur hasta CL 63 sur Bolivar
KR 62B Bis Sur hasta KR 51 desde AC | KR 62B Bis Sur hasta KR 51 desde AC 68 Ciudad
7 25/07/2022 EX_19_386_1561_10_v4 68 Sur hasta CL 65A Sur Sur hasta CL 65A Sur Bolivar
CL 71F Sur hasta CL71A Sur desde KR CL 71F Sur hasta CL71A Sur desde KR
s 25/07/2022 TPD_PL_1988 78C hasta KR 77M 78C hasta KR 77M Bosa
Rafael Uribe
Tramo Av. 1 de Mayo entre AK 10 Tramo Av. 1 de Mayo entre AK 10 hasta s
76 05/08/2022 MV_15_016_1561_10_V7 hasta AR 30 'K 30 Antonio
Narifio
TV 78L entre DG 698 Sury CL 65D Sur | 1y, 76, enire DG 698 Sury CL 65D Sur /
/KR 80 desde CL 65S hasta CL58C | 5 g5 jesde CL 655 hasta CL58C Sur /
77 05/08/2022 MV_07_053_1561_10_V5 Sur / KR 80C desde CL 65D Sur hasta Bosa
CL 61 Sur/ CL63 Sur desde KR 80 KR 80C desde CL 65D Sur hasta CL 61
hasta KR80H Sur / CL63 Sur desde KR 80 hasta KR80H
AK 14 hasta KR 31 entre AC 36 Sur AK 14 hasta KR 31 entre AC 36 Sur .
78 12/08/2022 MV_18_355_1561_10_V2 hasta CL 35A Sur hasta CL 35A Sur Rafael Uribe
79 19/08/2022 MV_07_239_937_09_V6 CL 63 Sur desde KR 106A hasta KR 90 CL 63 Sur desde KR 106A hasta KR 90 Bosa
KR 10 entre CL 35ABIS Sury CL 37 KR 10 entre CL 35ABIS Sury CL 37 Sury
Sury en el sector comprendido entre la | en el sector comprendido entre la KR 9G y .
80 26/08/2022 MV_06_107_1867_12_ V5 | "y 2’9 y la KR 10B entre CL 37 Sury | la KR 108 entre CL 37 Sury TV 11 (CL 40 | Rafael Uribe
TV 11 (CL 40 Sur) Sur)
TV5A entre CL 48P Sury DG 48J Sur - TV5A entre CL 48P Sury DG 48J Sur -
81 31/08/2022 EX_18 236_1744 10_V4 CL 48L Sur entre TV5Ay KR 51 - CL CL 48L Sur entre TV5Ay KR 51 - CL 48P Rafael Uribe
48P Sur entre KR 5A Bis y KR 51 Sur entre KR 5A Bis y KR 51
KR 89B hasta KR 88C entre CL 59C KR 89B hasta KR 88C entre CL 59C Sury
82 16/09/2022 EX_07_408_1561_10_V6 Sury CL 56 Sur CL 26 Sur Bosa
KR 22 hasta KR 23D BIS entre CL 58 KR 22 hasta KR 23D BIS entre CL 58 Sur Ciudad
83 27/09/2022 EX_19_151_1244_11_V3 Sury AC 61 Sur y AC 61 Sur Bolivar
84 29/09/2022 MV_20_021_670_11_V3 Toda la zona de influencia Toda la zona de influencia Sumapaz
85 29/09/2022 MV_20_025_670_11_V5 Toda la zona de influencia Toda la zona de influencia Sumapaz
KR 80J hasta KR 81D y - AC 75 Sur KR 80J hasta KR 81D y - AC 75 Sur hasta
86 29/09/2022 EX_07_226_1867_12 hasta CL 73D Sur CL 73D Sur Bosa
CL 69C Sur hasta CL 78A Sur - KR 18A | CL 69C Sur hasta CL 78A Sur - KR 18A Ciudad
87 29/09/2022 ZE_19_563 937_09_V9 hasta KR 17B hasta KR 17B Bolivar
KR 79C hasta KR 78 desde CL 65 Sur KR 79C hasta KR 78 desde CL 65 Sur
88 11/10/2022 EX_07_193_1244 11 hasta CL 59 Sur hasta CL 59 Sur Bosa
KR 79 hasta KR 78G y CL 65 Sur hasta | KR 79 hasta KR 78G y CL 65 Sur hasta
89 11/10/2022 EX_07_194_1244_11 L 63 our CL 63 our Bosa
90 11/10/2022 MV_07_055_1561_10 CL59Surentre KR78HNastakR | ¢| 50 surentre KR 78H hasta KR 798 Bosa
KR 79 hasta KR 78G desde CL 65 Sur KR 79 hasta KR 78G desde CL 65 Sur
91 11/10/2022 MV_07_410_1561_10 hasta CL 63 Sur hasta CL 63 Sur Bosa
KR78B hasta KR 77G y CL 60 Sur KR78B hasta KR 77G y CL 60 Sur hasta
92 11/10/2022 TPD_PL_1966 hasta CL 658 Sur CL 658 Sur Bosa
CL 65 Sur hasta CL 67 Sur entre TV CL 65 Sur hasta CL 67 Sur entre TV 73G Ciudad
93 27/10/2022 EX_19_147_1244 11 V4 73G y KR 73 yKR 73 Bolivar

Fuente: Elaboracion propia

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista
corresponden con inspecciones, diagnosticos e implementacion de los IDs asignados
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conforme a la informacion relacionada en la Tabla 3 de conformidad con lo consagrado en el
Anexo Técnico SDM-LP-033-2021, donde se definen las etapas para la ejecucién de los
diferentes proyectos de sefalizacién vial.

Adicionalmente, a continuacion se presenta el estado de avance de ejecuciéon del Contrato

SDM-2021-2018, con corte mensual a 30 de Octubre de 2022.

Tabla 4. Relacién Avance proyecto contrato 2021-2018 a fecha 30 de Octubre de 2022

ACTA
No.

PERIODO |

40% MENSUAL
FIJO

50% AVANCE DE

OBRA

| VR ACTA PARCIAL | % OBRA

%CONSULTORiA| VR FACTURAR |

SALDO POR
FACTURAR

| OBSERVACIONES

12/AGO A
11/SEP
2021

$
51,144,848.37

$
34,835,880.67

335,000,000.00

1.88%

2.32%

$
85,980,729.04

$
3,622,020,778

PAGADA

12/SEP A
11/0CT
2021

$
51,144,848.37

$
57,193,236.92

550,000,000.00

3.08%

2.92%

$
108,338,085.29

$
3,513,682,693

PAGADA

12/0CT A
11/NovV
2021

$
51,144,848.37

$
49,914,097.68

480,000,000.00

2.69%

2.73%

$
101,058,946.05

$3,412,623,747

PAGADA

12/NOV A
11/DIC
2021

$
51,144,848.37

$
51,993,851.75

506,502,542.00

2.80%

2.78%

$103,138,700.12

$3,309,485,046

PAGADA

12/DIC/ A
11/ENE
2022

$51.144.848.37

$62.392.622.10

$560.958.012

3.08%

2.92%

$108.338.085..29

$3.201.146.961

PAGADA

12/ENE/ A
11/FEB
2022

$51.144.848,37

$68.756.600,81

$661.199.337,00

3,71%

3,23%

$119.901.449,19

$3.081.245.512

PAGADA

12/FEB/ A
11/MAR
2022

$51.144.848,37

$81.218.010,31

$781.034.753,00

4,38%

3,57%

$132.362.858,68

$2.948.882.653

PAGADA

12/MAR A
11/ABR
2022

$51.144.848,37

$69.778.894,26

$671.030.246,00

3,76%

3,26%

$120.923.742,63

$2.827.958.911

PAGADA

12/ABR A
11/MAY
2022

$51.144.848,37

$65.950.525,39

$634.214.654,00

3,56%

3,16%

$117.095.373,76

$2.710.863.537

PAGADA

10

12/MAY A
11/JUN
2022

$51.144.848,37

$65.497.293,95

$629.856.144,00

3,53%

3,15%

$116.642.142,32

$2.594.221.395

PAGADA

11

12/JUN A
11/3UL
2022

$51.144.848,37

$63.199.733,99

$607.761.609,00

3,41%

3,08%

$114.344.582,36

$2.479.876.812

PAGADA

12

12/JUL A
11/AGO
2022

$51.144.848,37

$68.061.472,65

$654.514.624,00

3,67%

3,21%

$119.206.321,02

$2.360.670.492

PAGADA

13

12/AGO A
11/SEP
2022

$41.465.348,37

$70.124.498,43

$674.353.756,00

3,78%

3,01%

$111.589.846,80

$2 249.080.644

PAGADA

14

12/SEP A
11/0CT
2022

$51.144.848,37

$72.944.601,27

$701.473.336,00

3,93%

3,35%

$124.089.449,64

$2.124.991.195

EN TRAMITE
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40% MENSUAL

ACTA
| PERIODO FII0

No.

50% AVANCE DE
OBRA

| VR ACTA PARCIAL | % OBRA

%CONSULTOR]A| VR FACTURAR |

SALDO POR

EACTURAR OBSERVACIONES

VALOR TOTAL EJECUTADO EN Y%EJECUTA
DEL EL MES DO EN EL
COMPONENTE MES

COMPONENTES PARA EL
COBRO DE INTERVENTORIA

VALOR A
COBRAR POR LA
INTERVENTORIA

5. CONTROL FINANCIERO DE LOS CONTRATOS 2021-2025 Y 2021-2018

COMPONENTE DE OBRA | $17,829,038,350 | $701.473.336,00 3,93% 50% AVANCE DE OBRA $ 72.944.601
COMPONENTE DE
INTERVENTORIA $3,708,001,507 | $124.089.449,64 3,35% 40% MENSUAL FIJO $ 51.144.848
VALOR DEL CONTRATO
INTEGRAL (OBRA +
INTERVENTORIA) $21,537,039,857
20212018 $3,708,001,507 INTERVENTORIA CTO INICIAL $124.089.450
VALOR ADICIONAL DEL VALOR A COBRAR POR
CONTRATO DE $ INTERVENTORIA CTO $
INTERVENTORIA 2021-
ADICIONAL
2018
VALOR TOTAL DEL
CONTRATO DE
TR D . $3.708.00L,507 VALOR TOTAL A COBRAR $124.089.450
2018

Fuente: Interventoria Contrato SDM 2021-2018

CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES - CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados a los
proyectos de Obra e Interventoria como vigencias futuras.

En razoén de lo anterior, en la siguiente tabla se muestra la relacion de recursos asignados.

Tabla 5. Recursos asignados como vigencias futuras contrato 2021-2025

CDP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO VICENCIA

1224 23/02/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2021
12 12/03/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2022
13 12/03/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2022
12 12/03/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2023
13 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2023
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coP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO V'GCEDNPC'A
10 04/01/2022 023011604490000007587 Pinturas 2022
para sefiales de transito
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
1921 28/07/2021 $ 2,829,999,937.00 $ 2,829,999,937.00
20 28/07/2021 $ 7,499,519,218.00 $ 7,499,519,218.00
20 28/07/2021 $ 7,499,519,195.00 $ 7,499,519,195.00
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
2 10/01/2022 $ 7.499.519.218.00 $7.499.519.218.00

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 6. Recursos asignados como vigencias futuras contrato 2021-2018

CDP FECHA DE CDP RUBRO CONCEPTO VIGCEDNPCIA
1681 19/04/2021 133011604490000007587 1082001042 2021
11 10/03/2021 133011604490000007587 08-20-0104 2022
11 10/03/2021 133011604490000007587 08-20-0104 2023
copP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO VICENCIA
Servicios de
8 04/01/2022 023011604490000007587 consultoria en gestion 2022
estratégica
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
1951 02/08/2021 $616,135,417.00 $ 616,135,417.00
24 02/08/2021 $ 1.523.086.750.00 $ 1.523.086.750.00
24 02/08/2021 $ 1.568.779.340.00 $ 1.568.779.340.00
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
11 10/01/2022 $ 1.523.086.750 $1.523.086.750
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A continuacion, y con corte al 30 de Octubre de 2022, se tienen los saldos de los
Certificados de Registro Presupuestal relacionados en las siguientes tablas:

Tabla 7. Pagos realizados Vs Recursos asignados contrato 2021-2025

SALDO CRP
MES CRP VALOR CRP VALOR . FACTURA
VIGENCIA INICIAL REGARANTIA | VALOR PAGADO FECHA
EJECUTADO INICIAL INICIAL ACOMULADO EJECUTADO No.
12 de agosto a 11
de septiembre 1921 2021 $ 336,579,506 $ 16,828,975 $ 336,579,506 csvi 30/09/2021
Mes 1
12 de septiembre
a 11 octubre 1921 2021 $ 582,863,292 $ 29,143,165 $ 582,863,292 CSV002 30/10/2021
Mes 2
12 de octubre a 11
de noviembre 1921 2021 $ 524,234,959 $26.211.748 $ 524,234,959 CSV003 30/11/2021
Mes 3 $2,820,909,937 | $ 2,829,999,937
12 de noviembre a
11 de diciembre 1921 2021 $506.502.542 $25.325.127 $506.502.542 CSV004 28/02/2022
Mes 4
12 de diciembre a
11deenero 2022 | 1921 2021 $560.958.012 $28.047.901 $560.958.012 CSV005 28/02/2022
Mes 5
12 deenero a1l | 1921 2021 $318.861.626 $318.861.626
de febrero 2022 $33.050.967 CSV006 04/04/2022
Mes 6 2 2022 $342.337.711 $342.337.711
12 de febrero a 11
de marzo de 2022 2 2022 $781.034.753 $39.051.738 $781.034.753 €SV007 30/04/2022
Mes 7
12 de marzo a 11
de abril de 2022 2 2022 $671.030.246 $33.551.512 $671.030.246 CSV008 30/05/2022
Mes 8
12 de abrila 11 de
mayo de 2022 2 2022 $634.635.713 $31.731.785.65 $634.635.713 CSV009 30/06/2022
Mes 9
12 de mayoa 11
de junio de 2022 2 2022 $629.856.144 $31.492.807 $629.856.144 CSV010 30/07/2022
Mes 10 $7.499.519.218 | $7.499.519.218
12 de junioa 11
de julio de 2022 2 2022 $607.761.609 $30.388.080 $607.761.609 csvoil 30/08/2022
Mes 11
12 de julio a 11 de
agosto de 2022 2 2022 $654.514.624 $32.725.731 $654.514.624 csvo12 30/09/2022
Mes 12
12 de agosto a 11
de °§‘$‘2bz’e de 2 2022 $674.353.756 $33.717.688 $674.353.756 CsV013 30/10/2022
Mes 13
12 de octubre a 11
de Sep,‘}'g;b’e de 2 2022 $701.473.336 $35.073.667 $701.473.336 Csvo14 EN TRAMITE
Mes 14
Fuente: Elaboracion propia
Tabla 8. Pagos realizados Vs Recursos asignados contrato 2021-2018
VIGENCIA VIGENCIAS VALOR ACUMULADO POR No. DE
CRP CRP FECHA FUTURAS CANCELADO SALDO CRP ACUMULADO TOTAL CUENTA
$85,980,729.00 $ 530,154,688 $85,980,729 $85,980,729.00 1
$108,338,085.00 $ 421,816,603 $194,318,814 $194,318,814.00 2
$101,058,946.00 $ 320,757,657 $295,377,760 $295,377,760.00 3
2021 1951 | 02/08/2021 | $616,135,417
$103,138,700.00 $ 217,618,957 $398,516,460 $398,516,460.00 4
$108,338,085.00 $ 109,280,872 $506,854,545 $506,854,545.00 5
$109,280,872.00 $0 $616,135,417 $616,135,417.00
6
$10,620,578.00 $1,512,466,172 $10,620,578 $626,755,995.00
$132,362,858.00 $1,380,103,314 $142,983,436 $759,118,853.00 7
2022 11 02/08/2021 | $1,523,086,750
$120,923,743.00 $1,259,179,571 $263,907,179 $ 880,042,596.00 8
$117,095,374.00 $1,142,084,197 $381,002,553 $997,137,970.00 9
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VISR | cre | FEcHA | YISENCES | R oo SALDO CRP ACUMULADOPOR 1 acumuLapo ToTaL | X008,
$116,642,142.00 $1,025,442,055 $497,644,695 $1,113,780,112.00 10
$114.344.583,00 $911.097.472 $611.989.278 $1.228.124.695.00 1
$119.206.321.00 $791.891.151 $731.195.599 $1.347.331.016.00 12
$111.589.847.00 $680.301.304 $842.785.446 $1.458.920.863.00 13
$124.089.450.00 $556.211.854 $966.874.896 $1.583.010.313.00 14
2023 24 | 02/08/2021 | $1,568,779,340 $0 $1,568,779,340

Fuente: Elaboracién propia
De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 9 se muestra el analisis financiero a corte del 30 de
Octubre de 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos
asignados a los contratos 2021-2025 y 2021-2018:

Tabla 9. Estado del Contrato 2021-2025 con corte al 30 de Octubre de 2022

ITEM ITEMS VALORES

1 Valor del Contrato $17.829.038.350.00
2 Valor Ejecutado $8.526.576.770.00

3 Saldo por Ejecutar $9.302.461.580.00

4 Valor pagado $7.825.103.434.00

5 Saldo CRP 1921 $0.00

6 Saldo CRP 2 $1.802.942.385.00

7 Saldo CRP 20 $7,499,519,195.00

Tabla 10. Estado del Contrato 2021-2018 con corte al 30 de Octubre de 2022

ITEM ITEMS VALORES

1 Valor del Contrato $ 3.708.001.507.00
2 Valor Ejecutado $1.583.010.313.00
3 Saldo por Ejecutar $2,124,991,194.00
4 Valor pagado $1.458.920.863.00
5 Saldo CRP 1951 $0.00

6 Saldo CRP 11 $556.211.854.00
7 Saldo CRP 24 $1.568.779.340.00

Fuente: Elaboracion propia

La cuenta del periodo comprendido entre 12 Septiembre al 11 de Octubre de 2022 se
encuentra en tramite de verificacion y posterior pago, sequn los procedimientos establecidos
en el area financiera de la Secretaria Distrital de Movilidad.
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6. CONCLUSIONES

Al corte del 30 de Octubre de 2022, se realiz6 conjuntamente entre la Interventoria y el
contratista la inspeccion, visita de obra y diagnéstico de los ID relacionados en la Tabla 3 y el
Corredor vial de la Autopista Sur, Avenida NQS, ciclorruta en calzada de la Av. Suba,
(calzada sur Carrera 91 hasta Avenida Calle 127 y calzada norte Calle 128B hasta Carrera
85) y ocho (08) IDs de disefio de sefializacién para el proyecto Estacionamiento en Via, con
el fin de determinar las condiciones operativas, de infraestructura, geométricas, ambientales
y todos aquellos factores que puedan afectar la correcta implementacién y permanencia de
la sefializacion en via.

Al corte del 30 de Octubre de 2022, se han realizado trece (13) pagos del contrato de
Interventoria 2021-2018 por valor de $1.458.920.863.00 y la cuenta del periodo 12
septiembre al 11 de Octubre de 2022 a la fecha se encuentra en tramite de verificacion y
posterior pago, segln los procedimientos establecidos en el area financiera de la Secretaria
Distrital de Movilidad.

Con el pago de la cuenta No. 6 se agotaron los recursos del Registro presupuestal No. 1951
de la vigencia 2021 por valor de $616.135.417.00.

PA01-PR01-MDO01 V.2.0
Pagina 15 del5

Secretaria Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Informacién: Linea 195

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.



