* SECRETARIA DE
BOGOT/\ | MOVILIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD
INFORME MENSUAL DE EJECUCION CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023
CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2025
INTRODUCCION

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecucion para el mes de abril
de 2023 del Contrato de Obra SDM 2021-2025 correspondiente a las actividades
llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato,
celebrado entre el CONSORCIO SENALIZACION VIAL BOGOTA y la SECRETARIA
DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM, el cual tiene por objeto “REALIZAR LAS
ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE
ELEMENTOS DE SENALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C.” LOTE 7 - ZONA SUR-OCCIDENTE.

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecucion con corte al 30 de abril del afio 2023 con énfasis en el
estado financiero segun las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-2021-
2025 con Interventoria SDM-2021-2018 para el suministro e implementaciéon de sefalizacion
vial en la ciudad.

Objetivos Especificos Del Informe

* Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2025 con corte al 30 de abril de
2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecucion del proyecto de
suministro e implementacion de sefializacién vial en la ciudad.

* Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de abril de 2023 relacionando
los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecucion.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2025

A continuacion, se muestra la localizacion y los principales datos del contrato y las
modificaciones y ajustes realizados en la ejecucion del contrato con corte al 30 de abril de
2023.
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Figura 1. Localizacion y localidades zona 7 - Sur-occidente
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Fuente: Elaboracion propia
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Tabla 1. Datos del Contrato

CONTRATO No.

SDM-2021-2025

OBJETO

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E
IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.” LOTE 7- ZONA SUR-OCCIDENTE.

CDPs
No. FECHA VALOR VIGENCIA
CERTIFICADOS DE 1224 | 23/02/2021 $ 19.810.000.000,00 2021
DISPONIBILIDAD 12 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2022
PRESUPUESTAL:
13 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2022
12 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2023
13 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2023
CERTIFICADO DE CDP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022
DISPONIBILIDAD No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL 2022: 10 04/01/2022 $44.997.073.858 2022
CERTIFICADO DE CDP ACTUALIZADO VIGENCIA 2023
DISPONIBILIDAD No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL 2023: 20 01/01/2022 $45.597.087.000 2023
RPs
No. FECHA VALOR VIGENCIA
CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL: 1921 28/07/2021 $ 2.829.999.937 2021
20 28/07/2021 $7.499.519.218 2022
20 28/07/2021 $7.499.519.195 2023
RP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022
CERTIFICADOS DE REGISTRO
R oA D No. FECHA VALOR VIGENCIA
2 10/01/2022 $7.499.519.218 2022
RP ACTUALIZADO VIGENCIA 2023
CERTIFICADOS DE REGISTRO
SER L ICADOS D e No. FECHA VALOR VIGENCIA
29 02/01/2022 $7.499.519.195 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/ICTE
($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el afio de
suscripcion del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administracion,
imprevistos y utilidad (AlU), impuestos, tasas, gravamenes y todos los
costos directos o indirectos derivados de la ejecucion del contrato.

VALOR ADICION No. 1

QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
M/CTE ($563.457.265)

CERTIFICADO DE

CDP ADICION No. 1 ]
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DISPONIBILIDAD ) No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL ADICION No. 1
3507 | 22/12/2022 $563.457.265 2022
RP ADICION No. 1
CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL ADICION No. 1 No. FECHA VALOR VIGENCIA
3233 28/12/2022 $563.457.265 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
MAS (+) VALOR ADICION No. 1

DIECIOCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE
PESOS M/CTE $18.392.495.615

PLAZO INICIAL DE EJECUCION:

El plazo de ejecucién del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De
acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2025.

FECHA DE INICIACION:

12 de Agosto de 2021

FECHA DE TERMINACION:

11 de enero de 2024

CONTRATISTA:

CONSORCIO SENALIZACION VIAL BOGOTA

IDENTIFICACION:

NIT: 901.500.183-3

INTERVENTORIA

CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021
CONTRATO SDM-2021-2018

Fuente: Elaboracion propia

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contratista deberd desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacion No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
De conformidad con el proceso de seleccion adelantado, al Contratista corresponde
adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 7 - ZONA SUR-
OCCIDENTE.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, los precios cotizados en la oferta
econdémica y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta
econdmica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial. El
Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados
por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2025 corresponde al
12 de agosto de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de abril de 2023; desde la
SDM-DTI-SS se asign6 a través del Contrato de Interventoria SDM-2021-2018 la
implementacion de los IDs relacionados en la Tabla 2, los cuales hacen parte de los
proyectos estratégicos de la SDM en términos de sefializacion y seguridad vial buscando
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garantizar la adecuada informacion de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre
las vias de estos proyectos.

Tabla 2. Relacion ID disefios asignados para implementacion a fecha 30 de abril de 2023

] FECHA DE ]
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
Liceo Moderno Betania KR 87 con CL 51B-36 Sur
1 12/08/2021 EX_07_205_1244_11 - — — Bosa
Jardin Infantil Universo Magico de los KR 86F No. 51B-04 Sur
Exploradores
Colegio Carlos Pizarro CL 73 Sur entre KR 100 y KR 104
2 12/08/2021 EX_07_038_1561_10 Bosa
Jardin Infantil Pasitos de Gigante KR 99 A No. 71 Sur — 39
12/08/2021 Colegio Liceo Mixto Los Centauros KR 87M No. 61A — 84 Sur
3 EX_07_207_1244_11 CL 59CS entre AK 89B y KR 88C, KR CL 59CS entre AK 89B y KR 88C, Bosa
03/06/2022 88C y KR 87C entre CL 66A Sury KR 88C y KR 87C entre CL 66A Sur
CL 57 Sur y CL 57 Sur
Colegio Distrital Ismael Perdomo, KR 71 F entre DG 62G Sur . B
4 12/08/2021 EX_19 219 _1867_12 instituto Orestes Sindici hasta CL 64A S Ciudad Bolivar
12/08/2021 Colegio Rogelio Salmona CL 66 Sur con CL 59
5 EX_19_386_1561 10 CL 60A Sur - CL 63 Sur entre AK 70C CL 60A Sur - CL 63 Sur entre AK Ciudad Bolivar
16/11/2022 - KR 68A 70C - KR 68A
CL 58 Sur — CL 62C SUR entre KR 67 | CL 58 Sur — CL 62C SUR entre KR
- KR64 Bis 67 - KR64 Bis
Colegio Rural Pz_;lsqullla |ED Sede TV3No. 3—19 Sumapaz
Bachillerato
6 12/08/2021 MV_19_080_1561_10_V7 Colegio Rural Pasquilla Sede Primaria CL4No.2-18 Sumapaz
Colegio Rural Pasquilla IED Sede C - . .
Km13 via Pasquila km 13 Via Pasquilla Sumapaz
. Corredor Autopista Sur desde Bosa
7 24/08/2021 MV_19_173 1244 11 V12 Corredor Autopista Sur - Fase 1 KR 77C Sur hasta KR 52 Ciudad Bolivar
8 17/09/2021 EX_19 220_1867_12 Ciudad de Montreal KR 17B No. 64B — 45 Sur Ciudad Bolivar
9 17/09/2021 MV_19 175 1244 11 IED Santa Barbara Sede A: Carrera 18 T No- | Giudad Bolivar
65A — 27 Sur
10 17/09/2021 EX_07_218_1867_12 |ED Alfonso Reyes Echandia KR. 86 No. 74 — 00 Sur Bosa
CL 65H No. 78A — 03 Sur, KR 78C
17/09/2021 - |ED Luis Lépez de Mesa entre CL 65A Sury CL 74 Sur, KR Bosa
21/12/2021 p 80l entre CL 80 Sury TV 80I, KR 86
entre KR 801 y CL 73A Bis Sur
1 MV_07_293_943_10 KR 871 hasta KR 801 y CL 92A Sur
. . hasta CL 74C SUR desde DG 74A
27/05/2022 Colegio San Bernardino Sur hasta CL 65A Sur desde la KR Bosa
80J hasta la KR 87J
12 17/09/2021 CPS_937_ZE_07_200 IED Nuevo Chile CL 56 Sur No. 72G - 20 Bosa
Sede A: KR 18 M No. 69J-25 Sur
17/09/2021 IED Villamar Sede B: CL 68 D Sur No. 18Z-18
13 MV_19_292_1561_10 Ciudad Bolivar
Sede C: CL 691 Sur No. 18M — 09
26/04/2022 KR 18M Bis hasta CL 68 Sur desde la | KR 18M Bis hasta CL 68 Sur desde
DG 71B Sur hasta la KR 19B la DG 71B Sur hasta la KR 19B
14 27/09/2021 EX_07_208_1244_11 IED Kimi Pernia Domic6 CL 82 Sur No. 89 - 21 Bosa
15 27/09/2021 EX 07 204 1244 11 |IED Brasilia CL 53 Bis Sur No. 87 - 08 Bosa
27/09/2021 IED EI Porvenir CL 51 Sur No. 91D - 56
25/03/2022 KR 59A entre CL 52 Sury CL 49 Sur | KR 59A entre CL 52 Sury CL 49 Sur
16 EX_07_231_1867_12 y CL 50 Sur entre KR 79C y KR 94 y CL 50 Sur entre KR 79C y KR 94 Bosa
AK 89B hasta KR 100 entre CL 52 Sur | AK 89B hasta KR 100 entre CL 52
09/06/2022 y CL 49 Sur Sury CL 49 Sur
17 27/09/2021 EX_07_011_1561_10 |IED Villas del Progreso KR 102A No. 56F - 34 Sur Bosa
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] FECHA DE ]
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
CL 55 Sury CL 59 Sur entre KR 107y | CL 55 Sury CL 59 Sur entre KR 107
29/03/2022 AK 89A Y AK 89A
09/06/2022 CL 31B Sentre KR21BY KR 23C CL 31B Sentre KR 21BY KR 23C
P - CL66yCL67entreKR71yKR 72
18 21/10/2021 EX_19 148 1244 11 Colegio D'Stg;ar'r;"'ni';a Mercedes y TV 70G entre CL 66y CL 63A Sur | Ciudad Bolivar
- TV 70G No. 65-02 Sur
19 21/10/2021 EX_19_193_1867_12 Solicitud de reductores de velocidad, Calle 62 Sur No. 19BSur Ciudad Bolivar
T - mantenimiento sefializacion
Colegio Santa Barbara - Jardin Infantil Colegio Santa Barbara IED Sede B -
20 21/10/2021 MV_19_175_1244 11 9 Los Robles CL 69 S #18 C-65, Jardin Infantil Los | Ciudad Bolivar
Robles - CL 66C Sur # 18Y-03
Colegios IED Ciudad Bolivar y el . . .
21 21/10/2021 EX_19 _371_1561_10 Colegio EI Nogal Transversal 54 con Diagonal 70 Sur Ciudad Bolivar
19/11/2021 Varias Zonas de Influencia Varias Zonas de Influencia
22 MV_19_080_1561_10_V7 Sumapaz
18/07/2022 Toda la zona de influencia Toda la zona de influencia
Ciclorruta en calzada de la Av. Suba, | Ciclorruta en calzada de la Av. Suba,
calzada sur Carrera 91 hasta Avenida calzada sur Carrera 91 hasta
23 03/11/2021 MV_11_352_1236_11_V7 Calle 127 y calzada norte Calle 128B Avenida Calle 127 y calzada norte Suba
hasta Carrera 85 Calle 128B hasta Carrera 85
24 10/11/2021 MV 07 293 943 10 V13 Transvers’al _80I entre Calle 86 Sury Transvers,al _80| entre Calle 86 Sury Bosa
- limite con Soacha limite con Soacha
25 18/11/2021 EX 19 342 943 10 V5 CL 59C Sury CL 58A Sur entre AK51 | CL 59C Sury CL 58A Sur entre AK Ciudad Bolivar
Yo IR y KR 38 51y KR 39
Lote No. 4 para el proyecto Lote No. 4 para el proyecto .
26 221172021 EX_02_038_1556_10_Vv16 Estacionamiento en Via Estacionamiento en Via Chapinero
27 23/11/2021 EX 19 142 1244 11 V8 AC 61 Sury CL 64 Sur entre KR 22F | AC 61 Sury CL 64 Sur entre KR 22F Ciudad Bolivar
e y KR 45 y KR 46
28 23/11/2021 MV_19 178 1244 11 V8 Av. V|IIaV|cen0|o4e5rgre KR 47Ay KR Av. VlllaV|cenC|04¢,;nCtre KR 47Ay KR Ciudad Bolivar
_ . Puente Aranda,
29 23/11/2021 MV 19 173 1244 11 V12 Autopista Sur entre Carrera 52 y Autopista Sur entre Carrera 52 y Antonio Narifo,
- - = Carrera 39 Carrera 39 o
Tunjuelito
CL 621 Sur hasta CL 63 Sur entre KR | CL 62| Sur hasta CL 63 Sur entre KR - B
30 01/12/2021 MV_19_133_1744_10_V4 751 hasta KR 73D 75 hasta KR 73D Ciudad Bolivar
06/12/2021 KR 31 entre TV 33 y DG 68K Sur KR 31 entre TV 33y DG 68K Sur
1 EX_19 223 1867_12_V4 i Bolit
3 03/08/2022 19223 _1867_12_ CL 68D Sur hasta CL 69G Sur CL 68D Sur hasta CL 69G Sur Ciudad Bolivar
entre KR20Cy TV 33 entre KR20Cy TV 33
CL 62D Sur entre CL 60A Sury KR 73 | CL 62D Sur entre CL 60A Sur y KR . .
32 27/12/2021 MV_19_414 937_09_V9 v KR 73F 73y KR 73F Ciudad Bolivar
33 20/12/2021 EX 19 342 943 10 V6 AK 51 entre TV 33y CL 58A Sury AC AK 51 entre TV 33y CL 58A Sury Ciudad Bolivar
- 8 Sur AC 68 Sur
CL 63 Sur entre CL 67 Sury KR 73D | CL 63 Sur entre CL 67 Sury KR 73D . .
34 29/12/2021 EX_19_148_1244 11 V3 y TV 70G y TV 70G Ciudad Bolivar
30/12/2021 DG 65B Sur entgsul:R 18My cl 68B DG 65B Sur entrseulr<R 18My cl 68B
KR 18X — CL 68A Sur — KR 19 Bis KR 18X — CL 68A Sur — KR 19 Bis : o
MV_19_175_1244_11_V Bol
% 1210412022 19_175_1244_11V5 entre CL 68BBIS Sur y CL 66A Sur — | entre CL 68BBIS Sur y CL 66A Sur — | udad Botivar
DG 65B Sur - CL 65B Sur entre TV DG 65B Sur - CL 65B Sur entre TV
18Q Bis Ay KR 18L 18Q Bis Ay KR 18L
i . Puente Aranda,
36 12/01/2022 MV_19_173 1244 11 V13 Autopista Sur ‘é?_scljesﬁl_ 30 Sur hasta | Autopista Sur dcelz_sfesgrl_ 30 Sur hasta Antonio Narifio.
Los Martires
Av. Jorge Gaitan Cortes desde Av. Jorge Gaitan Cortes desde
02/02/2022 CPS_941_EM_19 111 V24 Diagonal 76D Bis A Sur hasta Calle Diagonal 76D Bis A Sur hasta Calle Ciudad Bolivar
37 68d Bis A Sur 68d Bis A Sur
Av. Jorge Gaitan Cortes desde TV Av. Jorge Gaitan Cortes desde TV . .
31/10/2022 CPS_941_EM_19_111_V25 72D hasta KR 71F 72D hasta KR 71F Ciudad Bolivar
DG 73G Sur entre CL 86 Sur y KR 80I DG 73G Sur entre CL 86 Sury KR
38 08/02/2022 EX_07_203_1244_11 V3 y KR 77G 801 KR 77G Bosa
39 10/02/2022 EX_02_033_1556_10_V22 CL96yCL99yKR 11Ay KR 14 CL96yCL99yKR 11Ay KR 14 Chapinero
40 17/02/2022 EX_07_201_1561_10_V4 TV 79D entre KR 77Gy CL 72 Sury TV 79D entre KR 77G y CL 72 Sury Bosa

KR 78K

KR 78K
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] FECHA DE ]
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
41 18102/2022 EX_19 150 1244 11_V1 CLOBASUry Tv 43y KRASCYKR | CLOBASUry TV 43y KRASCYKR | Ciudad Bolivar
) ) Los Martires,
18/02/2022 TRAMO 1: CL 1 hasta DG 22C TRAMO 1: CL 1 hasta DG 22C Puente Aranda
Los Mértires,
21/06/2022 TRAMO 1-1: DG 22C hasta AC 45 TRAMO 1-1: DG 22C hasta AC 45 Puente Aranda,
42 AV_NQS_CARRIL_BUS 2015_V12 Teusaquillo
13/07/2022 TRAMO 1-2: AC 45 hasta AC 63 TRAMO 1-2: AC 45 hasta AC 63 Teusaquillo
31/08/2022 TRAMO 2-1: AC 63 hasta AC 72 TRAMO 2-1: AC 63 hasta AC 72 Barrios Unidos
43 14/03/2022 EX_19 339 _1561_10 V6 DG 62 Sury CL 67 Z“r YKR23Ay | DG62SuryCL 67 ?3‘" YKR23AY | ciudad Bolivar
44 16/03/2022 TPD_PL_194_V9 CL 87 entre KR 19B y AK 15 CL 87 entre KR 19B y AK 15 Chapinero
KR 8A entre AC 100 y CL 98 KR 8A entre AC 100y CL 98
45 16/03/2022 EX_02_240_575_11_V8 Chapinero
CL93Aentre KR11yKR9 CL93Aentre KR11yKR 9
DG 64A BIS Sury CL 66 Sur - KR DG 64A BIS Sury CL 66 Sur - KR . B
46 16/03/2022 EX_19 220_1867_12_V2 17G y KR 17A 17G y KR 17A Ciudad Bolivar
CL 67B Sur y CL 65 Bis Sur - KR 17H CL 67B Sury CL 65 Bis Sur - KR . .
47 16/03/2022 EX_19 365_1561_10 V4 y KR 17N 17Hy KR 17N Ciudad Bolivar
48 18103/2022 MV_19_324_943_10_V9 Ly ;;Begr:’t?e%g > ASSV e KR 42 entre CL75ASyCL73S | Ciudad Bolivar
Y TV 38B entre DG 72A Sy KR 42
KR 18A Bisy KR 18 entre CL 73 Sury | KR 18A Bis y KR 18 entre CL 73 Sur . .
49 01/04/2022 EX_19_147_1744_10_V4 L 73A Sur y CL 73A Sur Ciudad Bolivar
KR 8B entre DG 108Ay CL 106 - CL
50 05/04/2022 EX_01_297_1236_11_V4 Estacionamiento en via 107 entre KR 8Cy KR 8 - CL 107A Usaquén
entre KR8Cy KR 8
51 05/04/2022 EX_01_346_1842_12 V5 Estacionamiento en via KR 8B entre CL 118y CL 122 Usaquén
05/04/2022 KR 15A entre CL 122y CL 125 - CL
52 EX_01_353 1842 12 V3 Estacionamiento en via 122 entre KR 15y KR 17 - CL 122 Usaquén
02/09/2022 entre KR 18y KR 18 C
53 05/04/2022 EX_01_296_1236_11_V5 Estacionamiento en via CL 113 entre AK 11y KR 10 Usaquén
11/04/2022 DG 65 Sur entre CL 65B Sury KR 17J | DC 85 Surentre CL 658 Sury KR
KR 27B entre DG 71 Sury CL 71U KR 27B entre DG 71 Sury CL 71U
Sur; entrada barrio Paraiso Mirador Sur; entrada barrio Paraiso Mirador . )
54 MV_19_041_1561_10_V9 CL 72C Sur por KR 27By CL 70 Sur | CL 72C Sur por KR 27By CL 70 Sur | Ciudad Bolivar
17/02/2023 por KR 26C Bis y 250 m al norte KR por KR 26C Bis y 250 m al norte KR
26C Bis; Tramo 2: KR 20 A por CL 26C Bis; Tramo 2: KR 20 A por CL
71D Bis Sur hasta KR 18I por CL 65B 71D Bis Sur hasta KR 18l por CL
Sur. 65B Sur.
12/04/2022 KR 67 entre AC 57R Sury TV 70D KR 67 entre AC 57R Sury TV 70D
TPD_PL_2225_V4 i Bolit
55 10/07/2022 PL_2225_ Corredor KR 67 sur desde la Corredor KR 67 sur desde la Ciudad Bolivar
Autopista Sur hasta la TV 70D Autopista Sur hasta la TV 70D
CL 62 Sur entre KR 87C y KR 85A CL 62 Sur entre KR 87C y KR 85A
56 1210412022 BX_07_222_1867_12_V8 CL 62 Sur entre KR 84A y KR 80H CL 62 Sur entre KR 84A y KR 80H Bosa
57 12/04/2022 EX 07 038 1561 10 V5 KR 95y KR 92 entre CL65 Sury CL | KR 95y KR 92 entre CL 65 Sury CL Bosa
— = - = 73 Sur 73 Sur
KR 82C hasta KR 87 y CL 71A Sur KR 82C hasta KR 87 y CL 71A Sur
58 12/04/2022 EX_07_218_1867_12_V1 hasta CL 77 Sur hasta CL 77 Sur Bosa
CL 63 Sur ala CL 65 Sur entre KR CL 63 Sur ala CL 65 Sur entre KR
59 28/04/2022 EX_07_237_1867_12_V3 79C y KR 80H 79C y KR 80H Bosa
CL 15 entre AC 57R Sur y DG 60 Sur, CL 15entre AC 57R Sury DG 60 : B
60 29/04/2022 MV_19 561_937_09_V8 CL577 yKR 76y KR 74 Sur, CL57Zy KR 76y KR 74 Ciudad Bolivar
KR 38 hasta KR 23 desde CL 68B Sur KR 38 hasta KR 23 desde CL 68B ] .
61 06/05/2022 CPS_485_19_013_V5 hasta CL 63 Sur Sur hasta CL 63 Sur Ciudad Bolivar
KR 19 hasta KR 18F entre CL 76A y KR 19 hasta KR 18F entre CL 76A 'y ’ B
62 06/05/2022 EX_19_216_1867_12_V2 CL 82D Sur L 82D Sur Ciudad Bolivar
AC 60G Sur hasta CL 65 Sur entre AC 60G Sur hasta CL 65 Sur entre ] .
63 06/05/2022 ZE_19_226_1561_10_V5 Av. Boyaca y KR 168 Av. Boyaca y KR 16B Ciudad Bolivar
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CL 57 B Sur entre KR 61 y KR 70, KR CL 57 B Sur entre KR 61 y KR 70,
63 entre DG 57 C Sy CL 57 B Suir, KR 63 entre DG57 CSyCL57B
64 10/05/2022 MV_07_250_1561_10_V3 KR 64B entre CL 55 Sury CL 57 B Sur, KR 64B entre CL 55 Sury CL Bosa
Sur, KR 69A entre CL 56 Sury CL57 | 57 B Sur, KR 69A entre CL 56 Sury
B Sur CL 57 B Sur
S - . Av. Villavicencio entre Autopista Sur
Av. Villavicencio entre Autopista Sur y - N
65 10/05/2022 MV_19_178_1244_11_V8 AK 51 - Av. Villavicencio entre Ak 51 | Y AK 51 - Av. Villavicencio entre AK | 404 Bojivar
L 51y Acceso a Portal Transmilenio
y Acceso a Portal Transmilenio Tunal Tunal
. . Calle 74 Sur hasta CL 71A Sur
66 17/05/2022 EX_07_155_1561_10_V3 Colegio Nueva Colombia Grande desde KR 82A hasta KR 80Q Bosa
67 19/05/2022 MV_19_176_1244 11 Pasos peatonales seguros Av. Jorge Gaitan Cortes por Ciudad Bolivar
Diagonal 70 Sur
KR 87 C desde CL62S hasta KR 87 C desde CL62S hasta
CL 73 Sur CL 73 Sur
CL 70SUR desde KR 87C CL 70SUR desde KR 87C
hasta KR 88C hasta KR 88C
68 2710512022 MV_07_214 1244 11 V7 CL 73 SUR desde KR 87C CL 73 SUR desde KR 87C Bosa
hasta KR 88C hasta KR 88C
TV 87J desde KR 87C TV 87J desde KR 87C
hasta CL71 Sur hasta CL71 Sur
Ciclorruta KR 88B hasta KR 88G Ciclorruta KR 88B hasta KR 88G
59 02/06/2022 EX_08_208_1744_10_v4 entre CL 49A Sur y CL 48A Sur entre CL 49A Sur y CL 48A Sur Bosa
70 07/06/2022 MV_14_089_1249 11 V11 Coneciantes nororienta, suroccidental | - CeSRTeS BEHONEL | Puente Aranda
== - y noroccidental de la AC 19 por NQS AC 1{) Los Méartires
por NQS
KR 28A entre AC 19y KR 18Ay KR KR 28A entre AC 19y KR 18Ay KR -
71 07/06/2022 EX_14_106_1881_12 V1 18A entre KR 28A y NOS 18A entre KR 28Ay NOS Los Martires
KR 27 entre CL 75 Sury CL 73B Sur - | KR 27 entre CL 75 Sury CL 73B Sur
72 18/07/2022 EX_19 209 1867_12 CL 73CBIS Sur entre KR 27 Y KR - CL 73CBIS Sur entre KR 27 Y KR Ciudad Bolivar
27B 27B
KR 38 hasta KR 23 desde CL 68b sur KR 38 hasta KR 23 desde CL 68b . .
73 25/07/2022 CPS_485_19 013 hasta CL 63 sur sur hasta CL 63 sur Ciudad Bolivar
KR 62B Bis Sur hasta KR 51 desde KR 62B Bis Sur hasta KR 51 desde . B
74 25/07/2022 EX_19 386_1561_10 V4 AC 68 Sur hasta CL 65A Sur AC 68 Sur hasta CL 65A Sur Ciudad Bolivar
CL 71F Sur hasta CL71A Sur desde CL 71F Sur hasta CL71A Sur desde
s 2500712022 TPD_PL_1988 KR 78C hasta KR 77M KR 78C hasta KR 77M Bosa
Tramo Av. 1 de Mayo entre AK 10 Tramo Av. 1 de Mayo entre AK 10 Rafael Uribe
76 05/08/2022 MV_15_016_1561_10_V7 hasta AK 30 hasta AK 30 Antonio Narifio
TV 78L entre DG 69B Sur y CL 65D TV 78L entre DG 69B Sur y CL 65D
Sur / KR 80 desde CL 65S hasta Sur / KR 80 desde CL 65S hasta
7 05/08/2022 MV_07_053_1561_10_V5 CL58C Sur / KR 80C desde CL 65D CL58C Sur/ KR 80C desde CL 65D Bosa
Sur hasta CL 61 Sur / CL63 Sur Sur hasta CL 61 Sur / CL63 Sur
desde KR 80 hasta KR80H desde KR 80 hasta KR80H
AK 14 hasta KR 31 entre AC 36 Sur | AK 14 hasta KR 31 entre AC 36 Sur .
78 12/08/2022 MV_18_355_1561_10_V2 hasta CL 35A Sur hasta CL 35A Sur Rafael Uribe
79 19/08/2022 MV_07_239_937_09_V6 CL 63 Sur desde KR 106A hasta KR CL 63 Sur desde KR 106A hasta KR Bosa
KR 10 entre CL 35ABIS Sury CL 37 KR 10 entre CL 35ABIS Sury CL 37
Sur y en el sector comprendido entre | Sury en el sector comprendido entre .
80 26/08/2022 MV_06_107_1867_12_V5 la KR 9G y la KR 10B entre CL 37 Sur | la KR 9G y la KR 10B entre CL 37 Rafael Uribe
y TV 11 (CL 40 Sur) Sury TV 11 (CL 40 Sur)
TV5A entre CL 48P Sur y DG 48J Sur TV5A entre CL 48P Sury DG 48J
- CL 48L Sur entre TV5Ay KR 51 - CL | Sur - CL 48L Sur entre TV5A 'y KR 5l .
81 31/08/2022 EX_18_236_1744_10_v4 48P Sur entre KR 5A Bis y - CL 48P Sur entre KR 5A Bis y Rafael Uribe
KR 51 KR 51
KR 89B hasta KR 88C entre CL 59C KR 89B hasta KR 88C entre CL 59C
82 16/09/2022 EX_07_408_1561_10_V6 Sury CL 56 Sur Sury CL 56 Sur Bosa
KR 22 hasta KR 23D BIS entre CL 58 KR 22 hasta KR 23D BIS entre CL . -
83 27/09/2022 EX_19 151_1244_11 V3 Sur y AC 61 Sur 58 Sur y AC 61 Sur Ciudad Bolivar
84 29/09/2022 MV_20_021_670_11_V3 Toda la zona de influencia Toda la zona de influencia Sumapaz
85 29/09/2022 MV_20_025_670_11_V5 Toda la zona de influencia Toda la zona de influencia Sumapaz
KR 80J hasta KR 81D y - AC 75 Sur KR 80J hasta KR 81D y - AC 75 Sur
86 29/09/2022 EX_07_226_1867_12 hasta CL 73D Sur hasta CL 73D Sur Bosa
CL 69C Sur hasta CL 78A Sur - KR CL 69C Sur hasta CL 78A Sur - KR . .
87 29/09/2022 ZE_19_563_937_09_V9 18A hasta KR 17B 18A hasta KR 17B Ciudad Bolivar
KR 79C hasta KR 78 desde CL 65 Sur KR 79C hasta KR 78 desde CL 65
88 11/10/2022 EX_07_193_1244_11 hasta CL 59 Sur Sur hasta CL 59 Sur Bosa
KR 79 hasta KR 78G y CL 65 Sur KR 79 hasta KR 78G y CL 65 Sur
89 11/10/2022 EX_07_194_1244 11 hasta CL 63 Sur hasta CL 63 Sur Bosa
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11/10/2022 CL 59 Sur entre KR 78H hasta KR CL 59 Sur entre KR 78H hasta KR
90 10/01/2023 MV_07_055_1561_10 CL 59 Sur entre Av. Agoberto Mejiay | CL 59 Sur entre Av. Agoberto Mejia Bosa
Av. Ciudad de Cali y Av. Ciudad de Cali
KR 79 hasta KR 78G desde CL 65 KR 79 hasta KR 78G desde CL 65
91 11/10/2022 MV_07_410_1561_10 Sur hasta CL 63 Sur Sur hasta CL 63 Sur Bosa
KR78B hasta KR 77G y CL 60 Sur KR78B hasta KR 77G y CL 60 Sur
92 1171012022 TPD_PL_1966 hasta CL 65B Sur hasta CL 658 Sur Bosa
CL 65 Sur hasta CL 67 Sur entre TV | CL 65 Sur hasta CL 67 Sur entre TV ; .
93 27/10/2022 EX_19 147 1244 11 V4 73G y KR 73 73G y KR 73 Ciudad Bolivar
CL 86 A Sur hasta CL 82A Sur entre CL 86 A Sur hasta CL 82A Sur entre
94 17/11/2022 EX_07_212_1244 11 KR 81C con KR 801 KR 81C con KR 801 Bosa
KR 77B Sur hasta KR 75H entre CL KR 77B Sur hasta KR 75H entre CL
621 Sury CL 64A Sur 62l Sury CL 64A Sur . B
95 1711172022 BX_19_143 1244 11 V2 CL 621 S hasta CL 63 Bis Sur entre | CL 621 S hasta CL 63 Bis Sur entre | C1udad Bolivar
KR 741y TV 74Ay KR 74A KR 741y TV 74Ay KR 74A
KR 16D hasta KR 16B entre CL 63B KR 16D hasta KR 16B entre CL 63B . .
96 17/11/2022 EX_19 340_943_10_V4 Sur CL 62B Sur Sur CL 628 S. Ciudad Bolivar
Av. Sumapaz en los corregimientos Av. Sumapaz en los corregimientos
97 17/11/2022 MV_20_526_943_10_V2 de Nazaret, Betania, Pefializay San de Nazaret, Betania, Pefializay San Sumapaz
Juan Juan
DG 75D Sur desde KR 73| hasta DG 75D Sur desde KR 73| hasta
98 07/12/2022 MV_19_013_V5 CL68B Sur - KR 77C Sur desde CL68B Sur - KR 77C Sur desde Ciudad Bolivar
CL69B Sur hasta CL 59A Sur CL69B Sur hasta CL 59A Sur
KR 18G hasta KR 17G desde CL75 KR 18G hasta KR 17G desde CL75 . B
99 12/12/2022 EX_19_206_1867_12 V4 Sur hasta CL 73A Sur Sur hasta CL 73A Sur Ciudad Bolivar
Av. KR 13F hasta KR 19C entre DG Av. KR 13F hasta KR 19C entre DG -
100 18/01/2023 EX_06_110_1867_12_V7 48 Sur y CL 58A Sur 48 Sur y CL 58A Sur Tunjuelito
. CL 69F Sur hasta DG 64A Bis Sur
CL 69F Sur hasta DG 64A Bis Sur . . .
101 18/01/2023 MV_19_297_1561_10_V7 desde KR 71G hasta KR 71N Bis Sur desde KR 7lGSr13?ta KR 71N Bis Ciudad Bolivar
102 24/01/2023 MV_19_344_943_10_V3 TV 738 entre C"SifB Sury CL62C | TV73B entre C"SifB Sury CL62C | o gad Bolivar
AC 22 hasta CL 23G entre KR 75y AC 22 hasta CL 23G entre KR 75 y oo
103 02/02/2023 EX_09_199_1881_12 V3 KR 83 KR 83 Fontib6n
KR 78 Bis hasta KR 78J entre CL 59 | KR 78 Bis hasta KR 78J entre CL 59
104 27/02/2023 EX_07_402_1561_10 Sury CL 58 Bis Sur Sury CL 58 Bis Sur Bosa
CL 68 Sur hasta CL 64A Sur entre KR CL 68 Sur hasta CL 64A Sur entre . .
105 27/02/2023 EX_19_207_1867_12 76C y KR 77C KR 76C y KR 77C Ciudad Bolivar
KR 19Gy TV 19A entre CL68H Sury | KR 19Gy TV 19A entre CL 68H Sur . B
106 27/02/2023 EX_19_332_943_10 DG 62 Sur y DG 62 Sur Ciudad Bolivar
CL 66 Sur hasta CL 67 Sur entre KR | CL 66 Sur hasta CL 67 Sur entre KR . .
107 27/02/2023 EX_19_365_1561_10 17K y KR 17N 17K y KR 17N Ciudad Bolivar
KR 80B hasta KR 85H desde CL 24A KR 80B hasta KR 85H desde CL ol
108 27/02/2023 EX_09_034_1556_10 hasta CL 256 24A hasta CL 25G Fontib6n
. . . KR 28Aentre CL17y AC 19 -
109 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2022 Estacionamiento en via CL 18 entre KR 28y AK 30 Los Martires
KR28A entre CL 39Ay CL 39B
110 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2022 Estacionamiento en via TV 28A entre CL 39Ay CL 36 Teusaquillo
CL 39BISA entre KR 28 y KR 29
CL 25C entre KR 33y KR 37A
111 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021 Estacionamiento en via CL 25D entre KR 34Ay KR 37 Teusaquillo
KR 34 entre CL 25B y CL 25C
112 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2022 Estacionamiento en via KR 22 entre CL51y CL 52 Teusaquillo
. ) . CL 93A entre KR9y KR 10 .
113 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021 Estacionamiento en via KR9 entre CLO3 y CL 94 Chapinero
. . p CL 27 entre KR 24 y KR 23 .
114 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2022 Estacionamiento en via CL 27A entre KR 27 y KR 24 Teusaquillo
CL33Aentre KR19y KR 18
115 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021 Estacionamiento en via CL32A entre KR20y KR 18 Teusaquillo
KR 18 entre CL 32Ay CL 33A
116 13/03/2023 EX_07_189_1244_11 Ciclorruta Parque De Villa Del Rio Ciclorruta Parque De Villa Del Rio Bosa
KR 87C hasta KR 82Ay CL 62S hasta KR 87C hasta KR 82Ay CL 62S
117 16/03/2023 EX_07_405_1561_10_V9 CL69B S hasta CL69B S Bosa
KR 42 hasta TV 50 Sur entre CL 73B | KR 42 hasta TV 50 Sur entre CL 73B ’ B
118 23/03/2023 EX_19_198_1867_12_V1 Sury CL 77D Sur Sury CL 77D Sur Ciudad Bolivar
AK 77Ay AK 72 entre CL 6Ay CL64l | AK 77Ay AK 72 entre CL 6A 'y CL64I
119 03/04/2023 EX_10_366_1842_12 desde CL 641y AC 63 entre AK 72y | desde CL 641y AC 63 entre AK 72y Engativa
KR 77A KR 77A
120 03/04/2023 EX_09_185_1249 11 V9 KR 107 hasta KR 102 entre CL KR 107 hasta KR 102 entre CL Fontibon

23H BIS y AC 22

23H BIS y AC 22
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121 11/04/2023 EX_13 175 1881 12 V5 AK 24 hasta AK 1gentre AC57yAC AK 24 hasta AK 14 entre AC 57 y Teusaquillo
CL 68A Sur hasta CL 70BIS Sur entre CL 68A Sur hasta CL 70BIS Sur
122 18/04/2022 TPD_PL_006_V7 TV 78L y KR 80N entre TV 78L y KR 80N Bosa
SH_SV_ZPP_2470_2022_ ! ! . .
123 20/04/2023 BIS.C.1 LOTE 3 Estacionamiento en via CL 33Aentre AC 28 y AK 19 Usaquen
DG 35 B entre AK 19y LAKR 17
124 20/04/2023 SH—SV—.I_Z:UPS—?‘QLOl—LZL(gl—CAl Estacionamiento en via KR 18 entre AC 34y CL 36 Teusaquillo
- CL 35 entre KR 18 y KR 17
SH_SV_ZPP_2470_2021_ . . . KR 22 entre CL40y CL 41 .
125 20/04/2023 PARK_WAY 2 01 VO Estacionamiento en via KR 22 entre CL 41y CL 42 Teusaquillo
KR 24 entre AC 34y CL 35
SH_SV_ZPP_2470_2021_ ) ) . KR 24 entre CL 35y CL 36 )
126 20/04/2023 PARKWAY 03 V0 Estacionamiento en via KR 21 entre AC 34y CL 35 Teusaquillo
KR 21 entre CL 35y CL 36
127 20/04/2023 ZE_07_014_1561_10_V1 CL 65C Sur entre TV 77M y KR 78D CL 65C Sur entre TV 77M y KR 78D Bosa
CL 71G Sur hasta CL 71L Sur entre CL 71G Sur hasta CL 71L Sur entre ] B
128 04/05/2023 EX_19_187_1867_12 KR 278y TV28 KR 278y TV28 Ciudad Bolivar
AC 60G Sur entre CL 60F Sur hasta AC 60G Sur entre CL 60F Sur hasta
129 04/05/2023 EX_19 236_937_09 KR 16C KR 16C Ciudad Bolivar
AK16B entre KR 16C y CL59A Sur AK16B entre KR 16C y CL59A Sur
130 04/05/2023 MV_19_339_943_10 DG 62 Sur e”";?,’?:"' Boyacay KR DG 62 Sur e”";;é"' Boyacdy KR | i\ idad Bolivar

Fuente: Elaboracion propia

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista
corresponden a 132 IDs asignados, 124 IDs inspeccionados, 14 IDs en implementacién, 65
IDs implementados y 8 IDs pendientes por Inspeccién conforme a la informacion relacionada
en la Tabla 3, de conformidad con lo consagrado en el Anexo Téchico SDM-LP-033-2021
donde se definen las etapas para la ejecucién de los diferentes proyectos de sefializacion

vial.
Tabla 3. Relacion IDs disefios asignados y ejecutados a fecha 30 de abril de 2022
RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION
DISENOS MEDIDAS COMPROMISOS
ESTADO NORMALES SUMINISTROS DE GESTION PRIORITARIOS EMERGENCIAS
Asignados 132 15 0 97 11
Inspeccionados 124 0 0 93 11
Inspeccionados por
ejecutar 18 0 0 8 1
No se ejecutan 27 1 0 17 2
En implementacion 14 0 0 0 5
Implementados 65 14 0 68 8
Pendientes por
inspeccién 8 0 0 4 0
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Tabla 4. Relacion IDs disefios en ejecucion a fecha 30 de abril de 2022

IDs Y CP INTERVENIDOS EN LA SEMANA
ID Disefio Proyecto Direccién Localidad Estado
- DESDE LA KR 79 HASTA LAKR
MV _07 410 1561 10 V3 COLEGIO LA SONCEPCION | "78G v DESDE LA CL 65 SUR Bosa Bosa Central | En ejecucion
HASTA LA CL 63 SUR
DESDE AV KR 13 F HASTA KR 19
EX 06_110 1867 12 V7 IED SAN BENITO ABAD CENTREDG 48 SURY CL58 A Tunjuelito Tunjuelito En ejecucion
SUR
TV 78L ENTRE DG 69B S Y CL 65D
& SUR /KR 80 DESDE CL 65 S
MV_07_053 1561 10_V5 COLEG:DOENNUAEZSALREAIEENORA HASTA CL58C S/ KR 80C DESDE Bosa Bosa Central | En ejecucion
CL 65D SHASTA CL 61S/CL63 S
DESDE KR 80 HASTA KR80H
POLITECNICO MAYOR ENTRE KR 80B HASTA LA KR 85H Lo o . L.
EX 09 034 1556 _10 V6 ANDINO DESDE LA CL 24A A LA CL 25G Fontib6n Fontib6n En ejecucion
DE CL 33A ENTRE KR 19 Y KR 18
SH SV _ZPP_2470 2021 FUNERARIA OL . Y DE CL 32A ENTRE KR 20 Y KR . . . L.
= — woswvo ESTACIONAMIENTO EN VIA 18 Y DE KR 18 ENTRE CL 32A Y Teusaquillo Teusaquillo En ejecucion
CL 33A
SH SV _ZPP_ 2470 2022 COLSUBSIDIO | : CL 27 ENTRE KR 24 Y KR 23 . . . L.
= 3w ESTACIONAMIENTO EN VIA CL 27A ENTRE KR 27 Y KR 24 Teusaquillo Teusaquillo En ejecucion
CL 25C ENTRE KR 33 Y KR 37A
SH_SV_ZPP_2470 2021 CORFERIAS VO| ESTACIONAMIENTO EN ViA CL 25D ENTRE KR 34AY KR 37 Teusaquillo Quinta Paredes | En ejecucion
KR 34 ENTRE CL 25B Y CL 25C
SH_SV_ZPP_ 2470 2022 BIS.C.2 Al-08 | ESTACIONAMIENTO EN ViA KR 22 ENTRE CL51Y CL 52 Teusaquillo Galerias En ejecucion
KR28A ENTRE CL 39A Y CL 39B
SH SV ZPszéloLfgﬁéé‘OTEl'A"OS' ESTACIONAMIENTO EN VIA | TV 28A ENTRE CL 39A Y CL 36 Teusaquillo Teusaquillo | En ejecucion
— CL 39BISA ENTRE KR 28 Y KR 29

Fuente: Contrato de Interventoria 2021-2018

Adicionalmente, a continuacién, se presenta el estado de avance de ejecucién de los
componentes que hacen parte del Contrato SDM-2021-2025, en donde se registran los
valores ejecutados durante el desarrollo del proyecto en el periodo del 12 de agosto de 2021

al 11 de abril de 2023 con corte mensual a 30 de abril de 2023.

Tabla 5. Relacién Avance proyecto contrato 2021-2025 periodo 12/03/2023 — 11/04/2023 con
corte a 30 de abril de 2023

VALOR EJECUTADO MENSUAL
VALOR TOTAL
CUENTA VALOR VERTICAL VA(I;)OSRUHM?,\TSZ_IPRNO-I—SAL (Incluido ALUY ESTADO
ACTAMES 1 $56.990.754 $279.588.752 $336.579.506 CANCELADO
ACTA MES 2 $102.663.244 $480.200.048 $582.863.292 CANCELADO
ACTA MES 3 $78.288.774 $445.946.185 $524.234.959 CANCELADO
ACTA MES 4 $86.093.645 $420.408.897 $506.502.542 CANCELADO
ACTAMES 5 $76.273.066 $484.684.946 $560.958.012 CANCELADO
ACTA MES 6 $132.000.318 $529.199.019 $661.199.337 CANCELADO
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VALOR EJECUTADO MENSUAL
VALOR TOTAL
CUENTA VALOR VERTICAL V'B(‘:)OSRUHM?I\IEISZSRNJ?L (Incluido A.LU) ESTADO
ACTAMES 7 $119.603.817 $661.430.935 $781.034.753 CANCELADO
ACTA MES 8 $101.159.908 $569.870.338 $671.030.246 CANCELADO
ACTA MES 9 $107.941.859 $526.693.854 $634.635.713 CANCELADO
ACTA MES 10 $123.097.357 $506.758.787 $629.856.144 CANCELADO
ACTA MES 11 $109.577.053 $498.184.556 $607.761.609 CANCELADO
ACTA MES 12 $113.931.254 $540.583.370 $654.514.624 CANCELADO
ACTA MES 13 $107.803.838 $566.549.918 $674.353.756 CANCELADO
ACTA MES 14 $25.975.051 $675.498.285 $701.473.336 CANCELADO
ACTA MES 15 $107.510.258 $569.205.000 $676.715.258 CANCELADO
ACTA MES 16 $83.008.812 $451.022.000 $534.030.812 CANCELADO
ACTA MES 17 $129.164.714 $389.286.952 $518.451.666 CANCELADO
ACTA MES 18 $117.103.930 $665.818.215 $782.922.145 CANCELADO
ACTA MES 19 $188.144.983 $453.820.237 $641.965.220 CANCELADO
ACTA MES 20 $161.630.357 $448.724.064 $610.354.421 EN TRAMITE

Fuente: Contrato de Interventoria 2021-2018

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO - CERTIFICADOS DE REGISTROS
PRESUPUESTALES - CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto
como vigencias futuras, conforme a los cortes de obra aprobados por la Interventoria segun
la ejecucion relacionada en el numeral anterior con corte al 30 de abril de 2023.

En razén de lo anterior, en las siguientes tablas se muestra la relacion de recursos

asignados.
Tabla 6. Recursos asignados como vigencias futuras

CcDP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO VICENCIA

1224 23/02/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2021
12 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2022
13 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2022
12 12/03/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2023
13 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2023
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coP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO V'GCEDNPC'A
10 04/01/2022 023011604490000007587 Pinturas 2022
para sefiales de transito
CcoP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO V'GCEDNPC'A
3507 22/12/2022 023011604490000007587 Pinturas 2022
para sefiales de transito
CDP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO V'GCES\‘PC'A
20 01/01/2023 023011604490000007587 Pinwras 2023
para sefiales de transito
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
1921 28/07/2021 $ 2,829,999,937.00 $ 2,829,999,937.00
20 28/07/2021 $ 7,499,519,218.00 $ 7,499,519,218.00
20 28/07/2021 $ 7,499,519,195.00 $ 7,499,519,195.00
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
2 10/01/2022 $ 7.499.519.218.00 $7.499.519.218.00
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
29 02/01/2023 $ 7.499.519.195.00 $7.499.519.195.00
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
3233 28/12/2022 $ 563.457.265.00 $ 563.457.265.00

En la Tabla 7 se presenta el estado de los cortes realizados, segln la ejecucién mostrada en
la Tabla 5, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados en la

Tabla 6 “Recursos asignados como vigencias futuras”.

Tabla 7. Cortes de Obra Vs Recursos asignados

PAO1-PR0O1-MDO1 V.2.0

SALDO CRP
MES VALOR CRP VALOR i FACTURA
VIGENCIA INICIAL REGARANTIA VALOR PAGADO FECHA
EJECUTADO INICIAL ACUMULADO EJECUTADO No.
12 de agosto a 11
de septiembre 2021 $ 336,579,506 $ 16,828,975 $ 336,579,506 Csvi 30/09/2021
Mes 1
12 de septiembre
a 11 octubre 2021 $ 582,863,292 $ 29,143,165 $ 582,863,292 CSV002 30/10/2021
Mes 2
12 de octubre a 11 $ 2,829,999,937 $ 2,829,999,937
de noviembre 2021 $524.234.959 $26.211.748 $524.234.959 CsSV003 30/11/2021
Mes 3
12 de noviembre a
11 de diciembre 2021 $506.502.542 $25.325.127 $506.502.542 CsVvo04 28/02/2022
Mes 4
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MES
EJECUTADO

CRP
INICIAL

VIGENCIA

VALOR CRP
INICIAL

SALDO CRP
INICIAL
ACUMULADO

VALOR
EJECUTADO

REGARANTIA

VALOR PAGADO

FACTURA
No.

FECHA

12 de diciembre a
11 de enero 2022 1921 2021
Mes 5

$560.958.012 $28.047.901 $560.958.012 CSV005 28/02/2022

1921 2021 $318.861.626 $318.861.626

12deenero all
de febrero 2022

Mes 6 2 2022

CSV006 04/04/2022

$33.059.967

$342.337.711 $342.337.711

12 de febrero a 11
de abril de 2022 2 2022
Mes 7
12 de abril a 11 de

abril de 2022 2 2022
Mes 8
12 de abril a 11 de
mayo de 2022 2 2022
Mes 9
12 de mayoa 11
de junio de 2022 2 2022
Mes 10
12 de junioa 11
de julio de 2022 2 2022
Mes 11
12 de julio a 11 de
agosto de 2022 2 2022
Mes 12
12 de agosto a 11
de septiembre de
pZOZZ 2 2022 $7.499.519.218
Mes 13
12 de septiembre
a 11 de octubre de
2022
Mes 14
12 de octubre a 11
de noviembre de
2022
Mes 15
12 de noviembre a
11 de diciembre
de 2022
Mes 16
12 de diciembre a
11 de enero de
2022
Mes 17
12 de marzoa 11
de abril de 2022 2 2022
Mes 18

$781.034.753 $39.051.738 $781.034.753 Csvoo7 30/04/2022

$671.030.246 $33.551.512 $671.030.246 CSsvo08 30/05/2022

$634.635.713 $31.731.785.65 $634.635.713 CSV009 30/06/2022

$629.856.144 $31.492.807 $629.856.144 CSV010 30/07/2022

$607.761.609 $30.388.080 $607.761.609 Csvo1l 30/08/2022

$654.514.624 $32.725.731 $654.514.624 CSV012 30/09/2022

$674.353.756 $33.717.688 $674.353.756 CSV013 30/10/2022

$7.499.519.218

2 2022 $701.473.336 $35.073.667 $701.473.336 CSsvo14 30/11/2022

2 2022 $676.715.258 $33.835.762 $676.715.258 CSVo15 16/12/2022

2 2022 $534.030.812 $26.701.541 $534.030.812 CSV016 30/12/2022

2 2022 $518.451.666 $25.922.583 $518.451.666 Csvo17 30/01/2023

$610.354.421 30.517.721 $512.788.725 CSV0022 EN TRAMITE

2 2022 $73.744.650 $73.744.650

12 de enero a 11
de febrero de 2022

Mes 18 29 2023

$39.146.107 Csvo18 28/02/2023

$709.177.496 $709.177.496

12 febrero a 11 de
abril de 2023 Mes 29 2023
19
12 de marzo a 11
de abril de 2022 29 2023

Mes 18

$7.499.519.195 $7.499.519.195 $641.965.220 $32.098.261 $641.965.220 CSV0021 30/04/2023

$610.354.421 30.517.721 $67.047.975 CSVv0022 EN TRAMITE

Fuente: Elaboracion propia

La cuenta del periodo comprendido entre el 12 marzo al 11 de abril de 2023 se encuentra en
trdmite de verificacién y posterior pago, sequn los procedimientos establecidos en el area
financiera de la Secretaria Distrital de Movilidad.

A continuacion, y con corte al 30 de abril de 2023, se tienen los saldos de los Certificados de
Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

PA01-PR01-MDO01 V.2.0
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Tabla 8. Pagos realizados Vs Recursos asignados

VNS | oo | peow | VGENGAS | WOR | cupocw | AcULo | Acuwseo | e

$ 336,579,506 $ 2,493,420,431 $ 336,579,506 $ 336,579,506 1
$ 582,863,292 $ 1,910,557,139 $ 919,442,798 $ 919,442,798 2
$ 524,234,959 $ 1,386,322,180 $ 1,443,677,757 $ 1,443,677,757 3

2021 1921 28/07/2021 $ 2,829,999,937
$ 506,502,542 $ 879,819,638 | $ 1,950,180,299 $ 1,950,180,299 4
$ 560,958,012 $ 318,861,626 | $ 2,511,138,311 $ 2,511,138,311 5
$ 318,861,626 $ $ 2,829,999,937 $ 2,829,999,937
$ 183,720,828 $ 7,315,798,390 $ 183,720,828 $ 3,013,720,765 ®
$ 741,983,015 $ 6,573,815,375 $ 925,703,843 $ 3,755,703,780 7
$ 637,478,734 $ 5,936,336,641 $ 1,563,182,577 $ 4,393,182,514 8
$ 602,503,921 $ 5,333,832,720 $ 2,165,686,498 $ 4,995,686,435 9
$ 598,363,337 $ 4,735,469,383 $ 2,764,049,835 $ 5,594,049,772 10
$ 577,373,529 $ 4,158,095,854 $ 3,341,423,364 $ 6,171,423,301 11
$ 621,788,893 $ 3,536,306,961 $ 3,963,212,257 $ 6,793,212,194 12

2022 2 10/01/2022 $ 7,499,519,218
$ 640,636,068 $ 2,895,670,893 $ 4,603,848,325 $ 7,433,848,262 13
$ 666,399,669 $ 2,229,271,224 $ 5,270,247,994 $ 8,100,247,931 14
$ 642,879,495 $ 1,586,391,729 $ 5,913,127,489 $ 8,743,127,426 15
$ 507,329,271 $ 1,079,062,458 $ 6,420,456,760 $ 9,250,456,697 16
$ 492,529,083 $ 586,533,375 | $ 6,912,985,843 $ 9,742,985,780 17
$ 73,744,650 $ 512,788,725 | $ 6,986,730,493 $ 9,816,730,430 18
$ 512,788,725 $ $ 7,499,519,218 $ 10,329,519,155 20
$ 670,031,388 $ 6,829,487,807.00 $ 670,031,388 $ 10,999,550,543 18

2023 29 02/01/2023 $7,499,519,195.00 $ 641,965,220 $ 6,187,522,587.00 $ 1,311,996,608 $ 11,641,515,763 19
$ 67,047,975 $ 6,120,474,612.00 $ 1,379,044,583 $ 11,708,563,738 20

Fuente: Elaboracion propia

De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 9 se muestra el analisis financiero a corte del 30 de
abril de 2023 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos

asignados:

Tabla 9. Estado del Contrato con corte al 30 de abril de 2023

PAO1-PR0O1-MDO1 V.2.0

No. ITEMS VALORES
1 Valor del Contrato $17,829,038,350
2 Valor adicién No. 1 $563,457,265
Valor del Contrato mas (+)
3 adicion No. 1 $18,392,495,615
4 Valor Ejecutado $11,708,563,738
5 Saldo por Ejecutar $6,683,931,877
6 Valor pagado $11,128,727,038
7 Saldo CRP 1921 $0.00
8 Saldo CRP 2 $0.00
9 Saldo CRP 29 $6,120,474,612.00
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La cuenta del periodo comprendido entre 12 marzo al 11 de abril de 2023 se encuentra en
tramite de verificacién y posterior pago, sequn los procedimientos establecidos en el area
financiera de la Secretaria Distrital de Movilidad.

6. CONCLUSIONES

Con corte al 30 de abril de 2023, en el Marco del Contrato SDM-2021-2025 se realiz6
implementacién de los componentes de sefializacion vertical y horizontal de los IDs
relacionados en la Tabla 3 localizados en las localidades de Bosa y Ciudad Bolivar,
Sumapaz, Suba, Usaquén, Chapinero, Los Martires, Puente Aranda, Teusaquillo, Engativa y
Tunjuelito.

Se continua con la implementacién de sefializacion de los IDs y CPs asignados en las
localidades de Bosa, Ciudad Bolivar y Sumapaz.

Al corte del 30 de abril de 2023, se han realizado diecinueve (19) pagos del contrato de obra
2021-2025 por valor de $11.128.727.038.00 y se encuentra en tramite segun los
procedimientos establecidos en el area financiera de la Secretaria Distrital de Movilidad el
pago No. 20 por valor de $610.354.421.00.

Con el pago de la cuenta No. 6 se agotaron los recursos del Registro presupuestal No. 1921
de la vigencia 2021 por valor de $2.829.999.937.00.

Con el pago de la cuenta No. 20 se agotaron los recursos del Registro presupuestal No. 2
de la vigencia 2022 por valor de $7.499.519.218.00.

Con la adiciéon No. 1 al contrato de obra 2021-2025 el saldo por ejecutar al 30 de abril de
2023 es de $6.120.474.612.00.

PA01-PR01-MDO01 V.2.0
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